ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (ΕΠΠΕΡ)

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την Ε(2001) 1357/24.7.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε η μερική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006 (ΕΠΠΕΡ), η οποία αφορούσε σε συνολικό προϋπολογισμό 449.200.000 Ευρώ (321.000.000 Ευρώ κοινοτική συνδρομή) και δε συμπεριλάμβανε τους Άξονες Προτεραιότητας 6 «Άλλες Περιβαλλοντικές Δράσεις» (164.076.656 Ευρώ κοινοτικής συνδρομής) και 9 «Έργα Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα» ( το ποσό της κοινοτικής συνδρομής, όπως αποφασίστηκε στην 3η Επ. Πα. ανέρχεται στα 18,75 εκ. ευρώ, τα οποία θα μεταφερθούν από τους άλλους Άξονες ).

Στις 04/10/2001 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόφαση, με βάση την οποία επανακαθορίστηκε η άμεσα χορηγούμενη κοινοτική συνδρομή (στο ποσό των 22.470.000 Ευρώ).

Με την Ε(2001) 4333/31.12.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η από 24/07/2001 απόφαση, συμπεριλήφθηκε στο ΕΠΠΕΡ ο Άξονας Προτεραιότητας 6 και οι τελικοί χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος αναφέρονται σε συνολικό προϋπολογισμό 677.855.545 Ευρώ (485.073.656 ευρώ κοινοτική συνδρομή).

Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, αποφασίστηκε η μεταφορά 18,75 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής, στον Άξονα Προτεραιότητας 9.

Με το  αριθ. πρωτ. 7670/23.10.2002 Έγγραφο της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, και σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Επ. Πα. (σημείο 4 στο οποίο αναφέρεται ότι «θα επιδιωχθεί η τροποποίηση του ΕΠΠΕΡ να γίνει ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης και συμφωνίας του Προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου»), διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου», προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες έγκρισής του, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης .

Στις 15-1-2003, απεστάλη πρόταση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ανά Άξονα Προτεραιότητας και έτος, με συνολικό προϋπολογισμό 504.200.000 ευρώ (343.499.940 ευρώ Κοινοτική Συνδρομή),  , ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, προκειμένου να εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόφαση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ.   

Σημειώνεται ότι το ποσό της Κοινοτικής Συνδρομής και η κατ’ έτος κατανομή αυτής, στο σύνολο των δύο Προγραμμάτων (ΕΠΠΕΡ και Εθνικό Κτηματολόγιο), δεν τροποποιούσαν την υφιστάμενη κατάσταση, στο σύνολο του ΚΠΣ (χρηματοδοτικό σχέδιο ΚΠΣ).

Το Πρόγραμμα του Κτηματολογίου δεν εγκρίθηκε και ως εκ τούτου και η πρόταση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ. Αυτό όμως είχε σαν συνέπεια, οι δεσμεύσεις του Κτηματολογίου του έτους 2003, ύψους 42.023.120 ευρώ, Κοινοτικής Συνδρομής, να παραμείνουν στο ΕΠΠΕΡ και να ενεργοποιηθούν, στα δύο Μέτρα του Άξονα 6, των οποίων τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού είχαν εγκριθεί με τη γραπτή διαδικασία.

Η Ε.Ε » με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της καθόρισε το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας (100.000.000 ευρώ). Με την απόφαση αυτή, έληξε και η αναστολή πληρωμών που είχε τεθεί στο Πρόγραμμα.

Με τη γραπτή διαδικασία στις 5-9-2003, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Μέτρου 5.1.
Το ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση δράσεων εθνικής σημασίας και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερης σημασίας από πλευράς π.χ. τεχνογνωσίας, πολλαπλα​σια​στικού αποτελέσματος, συμπληρωματικότητας, επείγοντος.

Σημειώνεται ότι τα έργα περιβαλλοντικών υποδομών στους τομείς της ύδρευσης και της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και των απορριμμάτων, καθώς και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβά​σεις χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Συνοχής και τα Περιφερειακά Επιχειρη​σιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ενώ δράσεις άμεσα ή έμμεσα περιβαλλοντικές, περιλαμβά​νονται και σε άλλα Τομεακά Προγράμματα.

Στο ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ προτεραιότητα έχουν:

· Έργα αποκλειστικής αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ.

· Έργα μέγιστης εθνικής σημασίας για την ποιότητα ζωής, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων.

· Έργα που απαιτούν, για την υλοποίησή τους, τεχνογνωσία, η οποία δεν υφίσταται σε περιφερειακό ή άλλο τομεακό επίπεδο.

· Έργα και παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα, κυρίως σε συνέχεια των δράσεων του Β΄ ΚΠΣ, που απαιτούν υποδομές εθνικού επιπέδου, όπως το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας των Νερών και το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

· Έργα και παρεμβάσεις διαπεριφερειακού χαρακτήρα, όπως ολοκληρωμένες δράσεις για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 (NATURA 2000).

· Έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβά​σεων και Συνθηκών.

· Έργα αστικών αναπλάσεων εθνικής κλίμακας και προτεραιότητας ή καινοτόμου χαρα​κτή​ρα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις και η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση παραδοσιακών οικισμών.

· Ειδικά προγράμματα, με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και τεχνογνωσιακές απαιτήσεις, όπως αυτά της αντιμετώπισης των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

· Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

· Έργα επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα καθώς και επεξεργασία λυμάτων σε οικισμούς, με εποχιακά κυμαινόμενο πληθυσμό.

Το ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ αποτελείται από 10 Άξονες Προτεραιότητας, ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: 
ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνολικό κόστος:



22,2 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 1.1:




Παρακολούθηση ποιότητας νερών

Συνολικό κόστος:



12 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών, των νερών που προορίζονται για πόσιμα και των παράκτιων και θαλασσίων νερών. Επίσης ειδικές δράσεις σχετικές με την προσαρμογή της χώρας στις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ «για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων»

Μέτρο 1.2:
Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης και ειδικά έργα

Συνολικό κόστος:
10,2 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων σε συστήματα ύδρευσης και μέσω ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών, την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, στο πλαίσιο ειδικών και επιλεγμένων παρεμβάσεων στον τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Συνολικό κόστος:



27,5 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 2.1:  
Διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων
Συνολικό κόστος:
10,6 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη δημιουργία (μικρής κλίμακας) ΧΥΤΑ (υπόλοιπα Β΄ ΚΠΣ), τον καθαρισμό των Ακτών (υπόλοιπα Β΄ ΚΠΣ), την αποκατάσταση παλαιών χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων, και αξιολόγηση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τους φορείς διαχείρισης.

Μέτρο 2.2:
Διαχείριση επικινδύνων στερεών αποβλήτων

Συνολικό κόστος:
16,9 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα, και ενέργειες ευαισθητοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνολικό κόστος:
26,8 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 3.1:
Πολιτική Προστασία

Συνολικό κόστος:
5,4 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνεται η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (από τεχνολογικά ατυχήματα και φυσικές καταστροφές).


Μέτρο 3.2:
Προστασία και αποκατάσταση τοπίων

Συνολικό κόστος:
14 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προστασία και αποκατάσταση τοπίων και της μη προστατευόμενης φύσης  από παράνομες και οχλούσες δραστηριότητες. Επίσης δράσεις για την προστασία εδαφών και ακτών από τη διάβρωση.

Μέτρο 3.3:
Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Συνολικό κόστος:
7,4 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει την προμήθεια, τουλάχιστον, τεσσάρων, σύγχρονων, αμιγώς αντιρρυπαντικών πλοίων και την κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος, εκτίμησης κινδύνου, διαχείρισης επικινδυνότητας και ενημέρωσης κοινού και φορέων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΘΟΡΥΒΟΣ

Συνολικό κόστος:
32,4 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 4.1:
Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Συνολικό κόστος:
28,6 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

· δράσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, δημιουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση του αξιόπιστου των μετρήσεων).

· δράσεις που αφορούν σε ελέγχους και παρεμβάσεις σε πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

· δράσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, που αφορούν παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα (φαινόμενο του θερμοκηπίου, προστασία της ανώτερης στιβάδας του όζοντος)

Μέτρο 4.2:




Μείωση ηχορύπανσης

Συνολικό κόστος:



3,8 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν κυρίως στη χαρτογράφηση των επιπέδων θορύβου, σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα, την εκπόνηση προγραμμάτων για τη μείωση των επιπέδων θορύβου και δράσεις αντιθορυβικής προστασίας (κατασκευή ηχοπετασμάτων, δενδροφυτεύσεις).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:
ΘΕΣΜΟΙ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Συνολικό κόστος:
26,6 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 5.1:
Θεσμοί

Συνολικό κόστος
23,8 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνεται:

· η ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

· η επέκταση και ολοκλήρωση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (σε συσχετισμό με τις δράσεις της κοινωνίας της πληροφορίας)

· η ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος)

· η ανάπτυξη του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης για δράσεις που αφορούν στα στερεά απόβλητα και τα λύματα (ομάδα έργου της ΜΟΔ)

· η υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ

· η υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ……..»

· η ενίσχυση, υποστήριξη και εφαρμογή εθελοντικών περιβαλλοντικών συστημάτων (π.χ  EMAS, ECO-LABEL)

· δράσεις εναρμόνισης της χώρας με οδηγίες οριζόντιου χαρακτήρα, όπως αυτή που αφορά στον ολοκληρωμένο έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης (IPPC) και

· σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Μέτρο 5.2:




Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Συνολικό κόστος



2,8 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6:
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

Συνολικό κόστος:
228,7 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 6.1:
Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων

Συνολικό κόστος:
82,8 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα ορεινής υδρονομίας, έργα μεταφοράς και διανομής επιφανειακού νερού, συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και έργα συλλογής και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων σε νησιωτικές περιοχές.

Μέτρο 6.2:
Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων

Συνολικό κόστος:
145,9 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, με τεχνικές λύσεις  προσαρμοσμένες σε ιδιαιτερότητες του θέματος.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Συνολικό κόστος:


        96,8 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 7.1:



        Χωροταξία - Πολεοδομία

Συνολικό κόστος:


        26,4 εκατομ. Ευρώ

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μηχανισμών εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξής του, επίσης η εκπόνηση Ρυθμιστικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Μελετών, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωση Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), Μελετών Γενικών Κατευθύνσεων  Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης.

Μέτρο 7.2:
Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία
Συνολικό κόστος:
70,4 εκατομ. Ευρώ

Στο πλαίσιο του Μέτρου επιδιώκεται:

· Η αναβάθμιση επιλεγμένων σημείων του Μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης,  και άλλων μεγάλων πόλεων με παρεμβάσεις εθνικού και καινοτόμου χαρακτήρα.

· Η προστασία και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης σε τουριστικές περιοχές. 

· Η προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων – συνόλων.

· Η αποκατάσταση αξιόλογων διατηρητέων δημοσίων κτιρίων.

· Η υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της (εφαρμογή της HABITAT II Agenda).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ   ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ

Συνολικό κόστος:
206,9 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 8.1:
Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Συνολικό κόστος:


        54,88 εκατομ. Ευρώ

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η εγκαθίδρυση καθεστώτος ολοκληρωμένης προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης σε τουλάχιστον 25 περιοχές από τον Εθνικό Κατάλογο NATURA 2000.

Οι επί πλέον στόχοι του Μέτρου είναι:

· Η εκπόνηση σχεδίων δράσης για ιδιαίτερα απειλούμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας καθώς και η καταγραφή της κατανομής των σημαντικότερων ειδών στις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου NATURA 2000.

Μέτρο 8.2:
Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας
Συνολικό κόστος:


        152,02 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για:

· τη δημιουργία μιας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης

· τη δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του αναμενόμενου να δημιουργηθεί οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

· την υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης

· την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις, πέριξ της λίμνης, ορεινές περιοχές για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων

· την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό

· τη δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβατών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων

· τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ, το ποσό των 18,75 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής, το οποίο είχε αποφασιστεί να μεταφερθεί στον Άξονα 9, προτείνεται να μειωθεί στα 2,250 εκ. ευρώ, για τους λόγους ότι αφ΄ ενός μεν παρόμοιες δράσεις οι οποίες επρόκειτο να προταθούν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, καλύπτονται ήδη από το Πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας, αφ΄ ετέρου στο Πρόγραμμα αυτό για μερικές δράσεις δεν υπήρξε ιδιωτικό ενδιαφέρον.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνολικό κόστος:
10 εκατομ. Ευρώ

Καλύπτονται δράσεις για την υποβοήθηση του προγράμματος

2. ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος έγινε στις 23 Ιουλίου 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας, εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της και έγινε αναλυτική συζήτηση επί των Σχεδίων του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.

Με την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, κατά τη 2η Επιτροπή Παρακολού​θησης, στις 5-9-2001, ξεκίνησε η  εφαρμογή του ΕΠΠΕΡ. 

Η 3η  Επ. Πα. έγινε στις 28-6-2002, κατά την οποία κυρίως:

· Συμφωνήθηκε να προωθηθεί η τροποποίηση του Προγράμματος, με την προσθήκη στον Άξονα 9 «Έργα περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού τομέα», ποσού, Κοινοτικής Συνδρομής, 18,75 εκ. ευρώ.

· Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος

Σημειώνεται ότι παρά τις εγγενείς δυσκολίες, που παρουσιάστηκαν,  η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του ΕΠΠΕΡ κρίνεται ικανοποιητική.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 677.855.545 ευρώ. Ουσιαστικά όμως το ΕΠΠΕΡ κινήθηκε - ενεργοποιήθηκε σε έναν προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 536.280.827 ευρώ, καθ΄ όσον το υπόλοιπο τμήμα του, αφορούσε το Κτηματολόγιο. 

Με βάση λοιπόν τους δύο αυτούς προϋπολογισμούς, τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ΕΠΠΕΡ, παρουσιάζουν την παρακάτω συγκριτική εικόνα:



	
	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	
	
	677.855.545
	536.280.827

	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	497.140.761
	73%
	93%

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	334.142.308
	49%
	62%

	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	160.514.569
	24%
	30%

	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	90.673.861
	13%
	17%


Ειδικότερα:
Η συνολική εικόνα δίνεται στούς Πίνακες 1 και 1Α (αντίστοιχα για τους δύο προϋπολογισμούς), όπου παρουσιάζονται τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ε.Π.ΠΕΡ.  όπως Προϋπολογισμός ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, Προϋπολογισμός Έργων και αριθμός αυτών,  Νομικές Δεσμεύσεις, Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες, και  Ενεργοποίηση του Προγράμματος σε απόλυτα μεγέθη και ποσοστά.

Στα Γραφήματα 1 & 1Α  καθώς και 2 & 2Α παρουσιάζονται  τα παραπάνω μεγέθη σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά του Προϋπολογισμού.  

Στα Γραφήματα 3 & 3Α παρουσιάζονται συγκριτικά ανά έτος τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Προγράμματος.

Η ενεργοποίηση του Προγράμματος αναλυτικά, παρουσιάζεται στούς Πίνακες 2 & 2Α (ανά Άξονα Προτεραιότητας  και Μέτρο).

Αναλυτικά:

Έχουν αποσταλεί / δημοσιευτεί 59 προσκλήσεις, που αφορούν στα 18 από τα 19 Μέτρα του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι το Μέτρο για το οποίο δεν έχει δημοσιευτεί πρόσκληση είναι το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 9, που αφορά  σε έργα περιβάλλοντος με ιδιωτική συμμετοχή. 

Οι προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί / δημοσιευτεί αντιστοιχούν σε 497.140.761 Ευρώ (73,3% του συνόλου του ΕΠΠΕΡ σε προϋπολογισμό  677.855.545 και 92,7% σε προϋπολογισμό 536.280.827 ευρώ ).
Σε ανταπόκριση των Προσκλήσεων έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡ 268 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 311.533.580  Ευρώ, (ποσοστό 46% και 58% αντίστοιχα για τους δύο προϋπολογισμούς) ενώ βρίσκονται στη φάση συντονισμού 38 έργα συνολικού προϋπολογισμού 22.608.728 Ευρώ.
Στους Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενταγμένα και σε συντονισμό έργα του Προγράμματος.

Οι Νομικές Δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους των έργων ανέρχονται στο ποσό των 160.514.569 ευρώ. (ποσοστό 24% και 30% αντίστοιχα για τους δύο προϋπολογισμούς). 

Η απορρόφηση που έχει σημειωθεί από τα έργα του ΕΠΠΕΡ ανέρχεται στα 90.673.861 ευρώ (ποσοστό 13% και 17% αντίστοιχα για τους δύο προϋπολογισμούς). 

 Οι Κοινοτικές Εισροές βάσει των Αιτήσεων Πληρωμής ανέρχονται στο ποσό των 76.429.219,04  Ευρώ, ενώ απομένουν προς είσπραξη τρείς  Αιτήσεις Πληρωμής(6η,7η και 8η ) συνολικού ποσού 7.805.241 ευρώ, το άθροισμα των οποίων θα ανέλθει στα 84.234.460 ευρώ και οι οποίες παρουσιάζονται στους  Πίνακες  5 & 5Α . 
Η μέχρι σήμερα πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες οδηγούν στην πρόβλεψη ότι δεν διαφαίνεται κίνδυνος απώλειας πόρων για τα έτη 2003 και 2004, με την εφαρμογή του Κανόνα  ν +2  (άρθρο 31, εδ. 2ο παρ.2 του Κανονισμού 1260/99). Η αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται στα Γραφήματα 4 & 4Α.


ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αρχαία λίμνη Βηβοιίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) αποξηράνθηκε το 1962, με την κατασκευή σήραγγας που διοχέτευε τα νερά στον Παγασητικό Κόλπο. Αυτό όμως είχε δυσμενή αποτελέσματα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά αρκετά χρόνια αργότερα. 

Η αντιμετώπιση λοιπόν των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και απειλών, που έχουν προκύψει από τις μεγάλες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κάρλας, επιτυγχάνεται με τις κάτωθι δράσεις, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στον προγραμματισμό του έργου:  

· Τη δημιουργία μίας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης περιβαλλόμενης από ζώνες διαχείρισης), κατάλληλης να υποστηρίξει το φυσικό (μόνιμο ή εποχικό) εποικισμό της περιοχής με υγροτοπική βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, μερικά τουλάχιστον, το προϋπάρχον της αποξήρανσης οικοσύστημα και να ελαχιστοποιηθεί η συμβολή των απορροών της λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού Κόλπου

· Τη δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του αναμενόμενου να δημιουργηθεί οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

· Την υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορί​ζοντα, να βελτιωθεί η ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόμενα απερήμωσης των πεδινών περιοχών

· Την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις πέριξ της λίμνης ορεινές περιοχές, για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων

· Την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό

· Τη δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβα​τών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης

· Τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης 

Β. ΠΡΟΟΔΟΣ  

Το ως άνω έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 1999, είχαν δε πραγματοποιηθεί δαπάνες, μέχρι την 31-12-1999, ποσού 2.142.455 ευρώ, που αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες προγραμμα​τι​σμού και σχεδιασμού, με πιστώσεις από εθνικούς πόρους.

Κατόπιν της 1ης πρόσκλησης στις 19/11/01, με συνολικό προϋπολογισμό 152.020.000 ευρώ (100% της δράσης),  και σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης των «Μεγάλων Έργων», που προβλέπει το Γ’ ΚΠΣ, υποβλήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Εργων της Γ.Γ.Δ.Ε.), 3 Τεχνικά Δελτία.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του «Μεγάλου Έργου» στο ΕΠΠΕΡ, εστάλη με το Αριθ. πρωτ. 104067/29.11.2001 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης, η Αίτηση Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής στην Ε.Ε και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.  Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με το Αριθ.πρωτ. 44228/ΕΥΣ230/ 12.12.2001 έγγραφο (υπογραφής Υφυπουργού), εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη του έργου.

Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε έχει ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της. 

Κατόπιν τούτων εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡ :

Ι. Έργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα» συνολικού ποσού 113.000.000 ευρώ, που αποτελείται από 3 υποέργα. Η ένταξή του έγινε την 14/12/2001.

1. Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Εργολαβία», που περιλαμβάνει την κατασκευή του ταμιευτήρα (της λίμνης) και των συλλεκτήρων προϋπολογισμού 101.100.000 ευρώ.

Για το έργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 24-9-1999, άρχισε δε να υλοποιείται αρχές του 2000.  Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευασθεί  κατά 76% περίπου τα αναχώματα του ταμιευτήρα (χωματουργικές εργασίες, μονώσεις κ.λ.π.) και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή των συλλεκτήρων Σ3, Σ4, Σ6 και Σ7 και οι λοιπές Τεχνικές Επεμβάσεις (κατασκευή αντλιοσταστίων, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λ.π.) . 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στο ποσό των 68.291.592,81   ευρώ.  

2. Υποέργο  «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Απαλλοτριώσεις», που περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και επιτάξεις της περιοχής κατασκευής του Ταμιευτήρα και των συλλεκτήρων , προϋπολογισμού 11.740.000 ευρώ.

To έργο άρχισε να υλοποιείται στις 31-10-2000 και μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιτάξεων, και έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στα  10.646.957,48 ευρώ.  

3. Υποέργο  «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Μεταφορά Δικτύων Ο.Κ.Ω», που περιλαμβάνει μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ συνολικού προϋπολογισμού 160.000 ευρώ. Το έργο άρχισε να υλοποιείται στις 18-05-2001. 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στα 144.000 ευρώ. Απομένει η μετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ.  

ΙΙ. Τεχνικός Σύμβουλος έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», που περιλαμβάνει Συμβουλευτικές και Διαχειριστικές Υπηρεσίες, προϋπολογισμού 1.555.000 ευρώ. Για την παροχή Υπηρεσιών υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία στις 28-05-2001.
Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο ανέρχονται στα 941.183,88  ευρώ.  

ΙΙΙ. Έργο «Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου και ανάδειξης και προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας» συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ, που αποτελείται από 4 υποέργα τα κάτωθι:

· Μελέτη έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου

· Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας

· Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας

· Μελέτη απαιτούμενων έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό

Η ένταξή του έγινε την 12.02.2003.

Οι ως άνω μελέτες βρίσκονται στην διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Παρακάτω δίνεται πίνακας, με αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με τα ποσοστά (%), υλοποίησης των φυσικών και οικονομικών αντικειμένων των έργων που έχουν ενταχθεί. 

	Πίνακας 1: Φυσική και οικονομική πρόοδος ενταγμένων έργων

	ΕΡΓΑ - ΥΠΟΕΡΓΑ
	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

	· Ι. Έργο "Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα"

	1ο Υποέργο "Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα-Εργολαβία"

	Αρχαιολογικές έρευνες
	100%
	100%

	Χωματουργικά
	76%
	76%

	Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις
	63%
	63%

	Λοιπές εργασίες
	49%
	49%

	Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού
	94%
	94%

	
	
	

	2ο Υποέργο " Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Απαλλοτριώσεις"

	Επιτάξεις
	80%
	80%

	Απαλλοτριώσεις
	100%
	100%

	
	
	

	3ο Υποέργο " Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Μεταφορά δικτύων ΟΚΩ"

	Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ
	90%
	90%

	
	
	

	· ΙΙ. Εργο "Τεχνικός σύμβουλος έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας"

	Υποστηρικτικοί  Μηχανισμοί
	50%
	50%


Το ποσό που απομένει για υποβολή Τεχνικών Δελτίων είναι 35.865.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων μελετών θα προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή των  παρακάτω έργων: 

· Έργα υδροδότησης λίμνης από τον π. Πηνειό

· Έργα ενίσχυσης της υδροδότησης της πόλης του Βόλου από υπόγεια νερά της παρακάρλιας περιοχής

· Έργα ορεινής υδρονομίας στις λεκάνες απορροής της λίμνης

· Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού (μουσείο, κέντρο υποδοχής επισκεπτών, μονοπάτια, θέσεις θέας, φυτεύσεις)

· Υγρότοπος επεξεργασίας νερών στράγγισης και έργα στήριξης ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας 

3. ΕΛΕΓΧΟΙ 

Α. Στην Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι:

α) Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

· 09/03/2001 για την επιβεβαίωση της αρχικής εγκατάστασης της Υπηρεσίας

· 15/06/2001 με αντικείμενο τη «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/99 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής.

Δεν έχουν υποβληθεί Εκθέσεις Ελέγχου στην Υπηρεσία μας μέχρι τέλους του  2002.

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το χρονικό διάστημα από 3-7 Φεβρουαρίου 2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος των Συστημάτων Ταμείου Συνοχής σχετικά με την υλοποίηση των διαχειριστικών, οικονομικών και ελεγκτικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1264/99 και 1265/99 και του Κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 1386/02 που αφορά του δημοσιονομικούς ελέγχους και τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

                 Υπεβλήθη έκθεση ελέγχου στις 12/06/2003 και διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή στις 28/08/03 προς την Ειδική Υπηρεσία Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

β) Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του   

     Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

· Από 07/10/2002 – 09/10/2002 με αντικείμενο τον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/99 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής.

 Δεν έχει υποβληθεί Έκθεση Ελέγχου στην Υπηρεσία μας μέχρι τέλους του 2002.

γ) Από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

· Από 12/11/2002 – 15/11/2002 με αντικείμενο τον έλεγχο των Κανονισμών 1260/99 του Συμβουλίου και 438/2001 της Επιτροπής.

Δεν έχει υποβληθεί Έκθεση Ελέγχου στην Υπηρεσία μας μέχρι τέλους του 2002.

δ) Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

     Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Αρχή  Πληρωμής :

· Από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα από 22-24/09/2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης ΕΠΠΕΡ 2000-2006 για Ταμείο Συνοχής.

Δεν έχει υποβληθεί Έκθεση Ελέγχου στην Υπηρεσία μας.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων πρότασης ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» έγινε έλεγχος των Τεχνικών Δελτίων (προληπτικός έλεγχος), με σκοπό να διασφαλισθεί ότι ο Τελικός Δικαιούχος έλαβε όλα τα  μέτρα, τα οποία εξασφαλίζουν την ύπαρξη προϋποθέσεων ορθής και  κανονικής υλοποίησης των έργων.

Μετά την παραλαβή του Σχεδίου Οδηγού Διαδικασιών Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου ελέγχου, η Μονάδα Ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

· Σύνταξη και  εξειδίκευση των Φύλλων Ελέγχου (ερωτηματολόγια) σύμφωνα με  τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

· Αποστολή σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους εγγράφων με τα οποία ενημερώνονται για το είδος των ελέγχων  (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο), το περιεχόμενο των ελέγχων καθώς και τα πιθανά διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών.

· Έγινε η ενημέρωση, εγγράφως, των Τελικών Δικαιούχων για τη μορφή και το περιεχόμενο των φακέλων των πράξεων, τους οποίους πρέπει να τηρούν.

· Έγινε έλεγχος στους φακέλους ενταγμένων πράξεων που τηρεί η Διαχειριστική Αρχή και διατυπώθηκαν συστάσεις για την καλλίτερη οργάνωση της δομής των φακέλων, καθώς και τη συμπλήρωσή τους με επιπλέον στοιχεία, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

· Για την καλύτερη οργάνωση του έργου των στελεχών της Μονάδας Ελέγχου πραγματοποιήθηκε ανεπισήμως έλεγχος στο φάκελο πράξης Τελικού Δικαιούχου.  Έγιναν συστάσεις για οργάνωση του φακέλου της Πράξης.

· Ξεκίνησε η διαδικασία  ελέγχων των ενταγμένων πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχων.  Έγινε επιτόπιος έλεγχος σε ένα τελικό δικαιούχο και μία πράξη.  

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ 2000-2006
Στα πλαίσια εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 (ΕΠΠΕΡ) και σύμφωνα με τη Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία (Καν. 1260/99 και Ν. 2860/2000) η Μονάδα Γ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 διενήργησε στις 30/10/2003 εσωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας, τη παρακολούθηση του ΕΠΠΕΡ, την διαδικασία ένταξης των πράξεων καθώς και την οργάνωση και παρακολούθηση της Δημοσιότητας.

	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ ΤΗΣ Υ.Δ. ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ

	A/A
	ΜΕΤΡΟ
	 ΚΩΔ.ΟΠΣ 
	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ/ ΕΡΓΟΥ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ευρώ) 
	 ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
	 ΗΜ/ΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ 
	 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

	ΕΡΓΑ Ε.Π.ΠΕΡ

	1
	8.1.2
	58080
	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Περιβ/κού Σχεδιασμού
	            727.219,37   
	10/6/2002
	11/6/2002
	Αρχική Έκθεση - Παρατηρήσεις Τελ. Δικ.

	2
	8.1.4
	60580
	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΑΞΙΟΥ, ΛΟΥΔΙΑ, ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ
	Ν.Α. Θεσσαλονίκης / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
	              83.673,00   
	19/6/2002
	20/6/2002
	Αρχική Έκθεση - Παρατηρήσεις Τελ. Δικ.- Ολοκλήρωση Έκθεσης

	3
	8.1.3
	60562
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ
	Ν.Α. Μαγνησίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
	            142.040,00   
	11/7/2002
	12/7/2002
	Αρχική Έκθεση - Παρατηρήσεις Τελ. Δικ.

	4
	2.1.2
	57694
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
	Ν.Α. Αχαΐας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
	            572.425,53   
	25/4/2002
	26/4/2002
	Έκθεση Ολοκλήρωσης- Βεβαίωση Περαίωσης - Βεβαίωση τήρησης Υποχρεώσεων

	5
	2.1.4
	60441
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
	Ν.Α. Χανίων / Δ/νση Πργρ/μού Διαχ/ση Προγρ. Επενδύσεων
	            505.659,90   
	23/9/2002
	24/9/2002
	Έκθεση Ολοκλήρωσης- Βεβαίωση Περαίωσης

	6
	8.1.6
	60648
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΟΥΣ ΒΟΥΡΙΝΟΣ
	Δήμος Σιάτιστας Νομού Κοζάνης
	              99.728,00   
	27/11/2002
	29/11/2002
	Αρχική Έκθεση - Παρατηρήσεις Τελ. Δικ.- Ολοκλήρωση Έκθεσης

	7
	7.1.1
	60991
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
	              93.030,08   
	1/8/2002
	2/8/2002
	Αρχική Έκθεση - Παρατηρήσεις Τελ. Δικ.- Ολοκλήρωση Έκθεσης

	8
	7.1.12
	64838
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	            575.526,49   
	17/12/2002
	19/12/2002
	Αρχική Έκθεση - Παρατηρήσεις Τελ. Δικ.

	9
	8.1.5
	60800
	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
	ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΔΕΒ(Δ7)
	     113.000.000,00   
	14/7/2003
	19/7/2003
	Σύνταξη Αρχικής Έκθεσης

	10
	2.1
	57681
	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ
	Δήμος Τήλου Νομού Δωδεκανήσου
	            892.386,27   
	29/9/2003
	3/10/2003
	Σύνταξη Αρχικής Έκθεσης

	11
	2.1
	60487
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ
	Δήμος Λειψών Νομού Δωδεκανήσου
	            481.541,40   
	1/10/2003
	3/10/2003
	Σύνταξη Αρχικής Έκθεσης

	12
	8.1.7
	60626
	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ (ΚΕΡΑΜΩΤΗ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ)
	Νομαρχιακό Διαμέρισμα  Καβάλας της Ν.Α. Ξάνθης- Καβάλας-Δράμας
	              93.441,00   
	19/12/2002
	20/12/2002
	Έλεγχος φακέλου Πράξης

	13
	2.1.3
	58004
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΦΙΔΑΡΑ
	Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
	            493.030,08   
	9/6/2002
	10/6/2002
	Έλεγχος φακέλου Πράξης - απόφαση ανάκλησης ένταξης

	 
	 
	 
	 ΣΥΝΟΛΟ 
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ:
	     117.173.230,04   
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ:
	     281.311.951,58   
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	41,65
	 
	 
	 

	ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

	14
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	Φράγμα Αγ. Δημητρίου στον Εύηνο: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Συναφών Έργων – Σήραγγα Εύηνου-Μόρνου: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
	ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ
	       10.290.500,00   
	9/6/2003
	13/6/2003
	Αρχική Έκθεση - Διατύπωση αντιρρήσεων Τελ. Δικ. - Διαδικασία ολοκλήρωσης της έκθεσης


4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το Κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, είναι ο Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής.

Βάσει του παραπάνω Κανονισμού η ΥΔ ΕΠΠΕΡ έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση  της διαφάνειας της δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και την πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσματά της.

Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε το «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η ΥΔ ΕΠΠΕΡ , μετά την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης τον Ιούνιο 2002, συνέχισε τις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡ με τις παρακάτω ενέργειες:

· Τον Οκτώβριο 2002, συγκροτήθηκε το Γραφείο Πληροφόρησης (Info desk) του ΕΠΠΕΡ, για την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης σχετικά με το Πρόγραμμα, σε κάθε ενδιαφερόμενο είτε με την ιδιότητά του ως δυνητικού τελικού δικαιούχου, είτε ως τελικού δικαιούχου, είτε ως μέλους του ευρέως κοινού.

· Τον Δεκέμβριο 2002, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας  της Υπηρεσίας Διαχείρισης με Δ/νσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.- Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠΠΕΡ, όπου και έγινε ενημέρωση και συζητήθηκαν θέματα διαδικασίας και πορείας των έργων σε συνάρτηση με τους στόχους τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βελτίωση της πορείας τους.

· Τον Ιανουάριο 2003, η Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡ συμμετέσχε, με εκπρόσωπό της, στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης του έργου Δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΥΠ.ΟΙΚ.Ο.

· Η προκήρυξη για τον Σύμβουλο Δημοσιότητας, ο οποίος θα εξειδικεύσει το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠΠΕΡ, δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2003. Υπεβλήθησαν προσφορές και ο διαγωνισμός δεν έχει τελεσιδικήσει.

· Τον Απρίλιο 2003, συνήφθη σύμβαση για τη δημιουργία της ιστοσελίδας του ΕΠΠΕΡ και προχωρεί απρόσκοπτα.

· Τον Ιούλιο 2003, απεστάλη σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους των ενταγμένων έργων του ΕΠΠΕΡ, Σύντομος Επικοινωνιακός Οδηγός σε επίπεδο έργου, συνταχθείς από την Υπηρεσία Διαχείρισης, για την υποβοήθηση του έργου δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης.

· Δημοσιεύθηκε ολοσέλιδη καταχώρηση σχετική με το ΕΠΠΕΡ, στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2003 της οικονομικής επιθεώρησης ΕΠΙΛΟΓΗ και συγκεκριμένα στο ένθετο «Δ.Ε.Θ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ».

· Επί 15νθήμερο, τον Σεπτέμβριο 2003, προεβλήθη το ΕΠΠΕΡ με banner στον διαδικτυακό τόπο www.economics.gr.

· Έγινε καταχώρηση στον Τύπο για την πορεία του Προγράμματος καθώς επίσης και για την ενεργοποίηση αυτού με προσκλήσεις.

· Το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εξέδωσε Δελτία Τύπου της Υπουργού αναφορικά με το Πρόγραμμα.

· Η Υπηρεσία Διαχείρισης συμμετείχε σε συνέδρια και ημερίδες, με στελέχη της, παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα.

· Η Υπηρεσία Διαχείρισης προέβη σε προσκλήσεις κατηγοριών πράξεων Μέτρων, οι οποίες είτε εστάλησαν με επιστολή στους τελικούς Δικαιούχους(σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού αυτών), είτε έγινε δημοσίευση αυτών σε τρεις εφημερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας.

· Απαντήθηκαν ερωτήματα πολιτών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Απεστάλησαν εγκύκλιοι δημοσιότητας του Ταμείου Συνοχής με οδηγίες, στους φορείς υλοποίησης  των έργων του.   

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ

Με την υπ΄αριθμ. οικ. 34576/11/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΕΘΟ και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η σύσταση της ΥΔ του ΕΠΠΕΡ, η οποία διαρθρώνεται σε 4 Μονάδες:

Μονάδα Α:
Προγραμματισμού - Αξιολόγησης

Μονάδα Β:
Παρακολούθησης και Διαχείρισης

Μονάδα Γ:
Ελέγχου

Μονάδα Δ:
Οργάνωσης - Υποστήριξης

Με την ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΕΘΟ, και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 34576/11/5.1.2001 με το άρθρο 6, σύμφωνα με το οποίο [Καταργείται η Γραμματεία Παρακολούθησης και Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», που συγκροτήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπ΄αριθ. 82011/8.11.94 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οι αρμοδιότητες που ασκούσε μεταβιβάζονται στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον»].

Τέλος, με την ΚΥΑ 7431/30.04.2002 των Υφυπουργών Οικ. και Οικονομικών, του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η τελευταία τροποποίηση της ΚΥΑ σύστασης της Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ.

Το έτος 2001 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της α΄ φάσης στελέχωσης της Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ, με μετακινήσεις 19 ατόμων από το  Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, μετά από σχετική αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 7 του Ν 2860/2000. Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία της β΄ φάσης στελέχωσης της Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ, με πρόσληψη ατόμων από τον Ιδιωτικό Τομέα, μέσω διαγωνισμού της ΜΟΔ α.ε. και σχετικής αξιολόγησης. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε και έτσι σήμερα η Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ αποτελείται από 26 άτομα, επί συνόλου 27, που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ σύστασής της. 

Τον Ιανουάριο του 2002 έγινε η εγκατάσταση της Υ. Δ. ΕΠΠΕΡ σε νέο αυτόνομο κτίριο, 600 τ.μ., και έτσι εξασφαλίστηκε άρτια υποδομή και ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τη διευκόλυνση του έργου της. 

Ακολουθεί το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, όπως διαμορφώθηκε και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της β’ φάσης στελέχωσης. 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"




6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όπως αναφέρεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», η Ελληνική πλευρά δεσμεύεται για την ανάπτυξη μέσω της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε., ενός Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης για δράσεις που αφορούν τους τομείς των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων που θα υπάγεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασμό και διαχείριση κατά τη λειτουργία των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των έργων, έχει δε ως στόχο να καθιερώσει κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τον καλύτερο σχεδιασμό, υλοποίηση λειτουργία και συντήρηση των έργων αυτών. Επιπλέον θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των έργων. 

Η Μονάδα συστάθηκε μετά από προκήρυξη της ΜΟΔ στο τέλος Φεβρουαρίου 2002 και κατέστη λειτουργική από 1ης Μαρτίου 2002. Προσελήφθησαν 8 εμπειρογνώμονες: 3 γεωλόγοι-γεωτεχνικοί εκ των οποίων οι 2 με διδακτορικό τίτλο και 5 χημικοί μηχανικοί με επαγγελματική εμπειρία σε  έργα των αντιστοίχων τομέων εκ των οποίων ο ένας με μεταπτυχιακό τίτλο.

Από τον Ιούνιο 2002 απεσπάσθη Χημικός Μηχανικός με διδακτορικό τίτλο, στέλεχος της ΜΟΔ στη θέση του συντονιστή της Μονάδας, ο οποίος από τον Απρίλιο 2003 μετακινήθηκε στη θέση του Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον».

Έως το τέλος 2003, μέσω της τελευταίας προκήρυξης  για πρόσληψη προσωπικού της ΜΟΔ, στη Μονάδα θα  ενταχθούν 2 ακόμα εξειδικευμένα στελέχη στην Αθήνα, καθώς και, για καλύτερη υποστήριξη των φορέων υλοποίησης στην Περιφέρεια, 3 στελέχη στις κομβικές περιφερειακές έδρες, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Ηράκλειο Κρήτης. Με τις προσλήψεις αυτές η Μονάδα αρχίζει να αποκτά περιφερειακή δομή όπως προβλέπεται και στο εγκεκριμένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π.ΠΕΡ.

Η Μονάδα στεγάζεται σε γραφεία του 1ου ορόφου του κτηρίου Πατησίων 147, όπου στεγάζεται και η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ

Η Μονάδα αποτελείται από 2 υποομάδες:

Υποομάδα Στερεών αποβλήτων  :  αποτελείται από ένα χημικό μηχανικό και δύο γεωλόγους και έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη των δράσεων που αφορούν τον υποτομέα των στερεών αποβλήτων.

Υποομάδα Υγρών αποβλήτων : αποτελείται από τέσσερις χημικούς μηχανικούς και μία γεωλόγο και έχει ως αντικείμενο τις δράσεις που αφορούν τον τομέα των λυμάτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η Μονάδα έχει αναπτύξει δραστηριότητα  σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της, ως εξής: 

I. Παρακολούθηση του σχεδιασμού διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο.

II. Αξιολόγηση της κατάστασης των υφιστάμενων έργων ή σχετικών δράσεων.

III. Εκπόνηση οδηγιών, εγχειριδίων κ.λ.π.

IV. Συμβουλευτική υποστήριξη φορέων.

V. Υποστήριξη διοικητικής δομής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

VI. Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις – επιτροπές

VII. Εκπαίδευση – επιμόρφωση-επικοινωνία

Ι. 
Παρακολούθηση του σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

        ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή, σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων, της κατάστασης του αποχετευτικού δικτύου και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (E.E.Λ.) σε πανελλαδικό επίπεδο για όλους τους οικισμούς που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271 Ε.Ο.Κ. Η ενημέρωση των στοιχείων αυτών γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τους αντίστοιχους φορείς αλλά και με επί τόπου  επιθεωρήσεις των έργων. 

· Οριστικοποίηση της κατάταξης των έργων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σε προτεραιότητες, με βάση τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271 Ε.Ο.Κ.

· Έκδοση αναφορών και πινάκων και διάθεσή τους στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για λήψη αποφάσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Τακτική παρακολούθηση καταγραφή και αποτύπωση της προόδου κατάρτισης και υλοποίησης των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, και εκτίμηση των προκυπτουσών αναγκών υλοποίησης έργων. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης γίνεται έγκαιρη επισήμανση αδυναμιών και προβλημάτων.

· Καταγραφή της προόδου ωρίμανσης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα. 

· Καταγραφή σε βάση δεδομένων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε κάθε Νομό της χώρας των Η μονάδα παρακολουθεί μέσω ειδικά προς τούτο επιφορτισμένων στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών κάθε ΠΕΠ και την κατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε κάθε Νομό της χώρας. 

· Έκδοση σχετικών αναφορών και πινάκων και διάθεσή τους στο κατάστασης των έργων και των σχετικών δράσεων.

ΙΙ. Αξιολόγηση της κατάστασης των υφιστάμενων έργων ή σχετικών δράσεων.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Επιθεώρηση σε 20 Ε.Ε.Λ. (Στυλίδα, Αταλάντη, Ν. Αρτάκη, Θερμησία, Σέριφος, Ερμιόνη, Αρχαία Επίδαυρος, Λευκίμμη, Λίνδος, Ζάκυνθος, Ν. Φώκαια, Ν. Καλλικράτεια, Καλλιθέα, Πολύχρονο, Πευκοχώρι, Ν. Μαρμαράς, Νικήτη, Αρμένοι–Χανίων, Καμμένα Βούρλα και Μέγαρα), που κρίνονται προβληματικές, είτε από άποψη σχεδιασμού, είτε ολοκλήρωσης του Φυσικού Αντικειμένου τους, είτε από άποψη λειτουργίας, αποτελούν δε έργα χρηματοδοτούμενα από το Ε.Π.ΠΕΡ.

· Αυτοψία σε 3 Ε.Ε.Λ. με στόχο τη διαπίστωση της επάρκειας τους και της σωστής λειτουργίας τους (Κατερίνη, Νάουσα, Παροικιά) 

· Ενημέρωση της βάσης δεδομένων των Ε.Ε.Λ., σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. 

· Σύνταξη για κάθε επίσκεψη έκθεσης επιθεώρησης ή τεχνικού σημειώματος και κοινοποίησή τους στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα, τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ και όταν ζητηθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς.

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Επιθεώρηση σε 2 έργα Χ.Υ.Τ.Α. (Άρτα, Αργαλαστή Πηλίου) που κρίνονται προβληματικά είτε από άποψη σχεδιασμού είτε ολοκλήρωσης του Φυσικού Αντικειμένου τους είτε από άποψη λειτουργίας και αποτελούν έργα χρηματοδοτούμενα από το Β’ Ε.Π.ΠΕΡ.

· Σύνταξη για κάθε επίσκεψη έκθεσης επιθεώρησης και κοινοποίησή της στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα, τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.

· Επισκέψεις, στα πλαίσια της συνεργασίας με Περιφερειακούς και άλλους Φορείς , με στόχο την επιτόπια διαπίστωση των αναγκών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την βέλτιστη λειτουργία υφιστάμενων ή υλοποιούμενων έργων (ΧΥΤΑ Ξάνθης, Κομοτηνής, Κεντρικής Εύβοιας ,Κεντρικής  Κέρκυρας , Χανίων , Ανω Λιοσίων, Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Πτολεμαΐδας) 

ΙΙΙ. Εκπόνηση οδηγιών, εγχειριδίων κ.λπ.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Φύλλο παρακολούθησης της ωρίμανσης έργων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. (τροποποίηση εργαλείου της ΜΟΔ  Α.Ε.)

· Ερωτηματολόγιο επιθεώρησης Ε.Ε.Λ.  συγχρηματοδοτούμενων από τα  Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

· Οδηγός και ερωτηματολόγιο για την τεχνική επιθεώρηση κατασκευής και λειτουργίας Ε.Ε.Λ. (υπό εκπόνηση)

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Φύλλα παρακολούθησης της ωρίμανσης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (τροποποίηση εργαλείου που εκπόνησε η ΜΟΔ α.ε.)

· Προδιαγραφές μελετών περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων

· Σχέδιο εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ για τον περιφερειακό σχεδιασμό.

· Οδηγός - τεχνική έκθεση προσδιορισμού σκοπιμότητας εγκατάστασης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

ΙV Συμβουλευτική υποστήριξη φορέων

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στον τομέα αυτό η συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται μέσω επικοινωνίας με τους φορείς και μέσω των επί τόπου επιθεωρήσεων / επισκέψεων. Τα θέματα είναι : ενέργειες για ολοκλήρωση έργων, υποδείξεις σωστής λειτουργίας και άλλα. 

Πιο συγκεκριμένα η συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται:

· Προς τους Φορείς Υλοποίησης για: 1)  την ολοκλήρωση των έργων τους και την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων 2) την ωρίμανση των προτάσεων που αφορούν τα  προς χρηματοδότηση έργα τους, σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών δελτίων 

· Προς τους Φορείς Λειτουργίας των Ε.Ε.Λ. (Δ.Ε.Υ.Α., Δήμους, Τ.Υ.Δ.Κ.) για: 1) τη συλλογή και συμπλήρωση των στοιχείων παρακολούθησης που αφορούν τη λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών τους, 2) την αντιμετώπιση προβλημάτων όσον αφορά την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων και την εκτίμηση του απαιτούμενου κόστους. 

· Προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για: 1) τη σύνταξη και έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μελέτης έκδοσης προδιαγραφών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων Ε.Ε.Λ.., 2) την αξιολόγηση προτάσεων που αφορούν τα μέτρα 1.2 και 6.2,  3) την παρακολούθηση, ωρίμανση και τελική αξιολόγηση προτάσεων για χρηματοδότηση έργων από το Τ.Σ. 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στον τομέα αυτό η συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται μέσω γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με τους φορείς και μέσω των επί τόπου επιθεωρήσεων / επισκέψεων. Πιο συγκεκριμένα: η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης περιλαμβάνει:

· Υποστήριξη των Περιφερειακών οργάνων στην υποβολή των αιτήσεων συνδρομής για χρηματοδότηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από το Ταμείο Συνοχής, (σχεδιασμός έργων σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις του Ταμείου Συνοχής, θέματα τεχνικών προδιαγραφών και κοστολογίου, θέματα επιλεξιμότητας δράσεων και θέματα διοίκησης – διαχείρισης έργων κλπ)

· Τακτική υποστήριξη των Περιφερειακών οργάνων σε θέματα νομοθεσίας, εξεύρεσης χρηματοδότησης, περιβαλλοντικής παρακολούθησης (κυρίως με Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης)

· Υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην εκπόνηση Περιφερειακού σχεδιασμού 

· Ενημέρωση για πλεονεκτήματα, συμβουλές για διαδικασίες

· Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών εκπόνησης της μελέτης

· Συμμετοχή στις διαδικασίες ενημέρωσης της Τ.Α. με παρουσία και αποστολή παρατηρήσεων σχετικά με δυνατότητες και ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας

· Συνεργασία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (νομοθεσία, προδιαγραφές, διαδικασίες ένταξης χρηματοδότησης κλπ.) με Φορείς Διαχείρισης, όπως ΕΣΔΑΚ, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΠΑΔΥΘ , Δήμο Λάρισας, καθώς και με αυτοδιοικητικούς Φορείς, όπως Ν.Α. Σερρών, Βοιωτίας , Εύβοιας , Χανίων , Δήμο Θήβας, Δήμο Καλύμνου κ.λπ.

V . Υποστήριξη διοικητικής δομής ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η Μονάδα συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού: το Τμήμα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και το Τμήμα Νερών ενώ σε τακτική βάση υποστηρίζει τεχνικά το Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (αναφορά στον Ειδικό Σύμβουλο για στερεά απόβλητα) και το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Συγκεκριμένα:

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Συνεχής ενημέρωση των γραφείων  Υπουργού και Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων, στα πλαίσια επισκέψεων τους στις αντίστοιχες Περιφέρειες. 

· Συνεχής ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μέσω συναντήσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων.

· Υποστήριξη του Τμήματος Νερών στην εξέταση των φακέλων που υπέβαλαν οι Φορείς για χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Συνοχής (2ος και 3ος κύκλος). 

· Σύνταξη της έκθεσης–απάντησης, στην οποία περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες διευκρινήσεις–σχόλια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., πάνω σε σχέδιο της 3ης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

· Συμμετοχή στην εκπόνηση του «Situation Report» του 2002, που θα αποσταλεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
· Συμμετοχή στην τεκμηρίωση της απάντησης για την καταγγελία που αναφέρεται στα αστικά απόβλητα (Παράβαση αριθμ. 2003/2091 Προειδοποιητική Επιστολή), μέσω τεχνικών συναντήσεων, συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων 

· Συμμετοχή στη γνωμοδότηση του Τμήματος Νερών της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όσον αφορά την ένταξη έργων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

· Παροχή πληροφοριών στο Τμήμα Νερών της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τη σύνταξη απαντήσεων στις επερωτήσεις Βουλευτών σε σχετικά θέματα. 

· Συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων «monitoring» των Ε.Ε.Λ. με σκοπό τη αποστολή τους, με τη μορφή πινάκων, από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Συνεχής ενημέρωση των Γραφείων Υπουργού και Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μέσω συναντήσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων.

· Υποστήριξη του Τμήματος Στερεών αποβλήτων στη σύνταξη και υποβολή για έγκριση τεχνικών δελτίων για μελέτες Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΠΕΡ.

· Συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων με το Τμήμα Στερεών Αποβλήτων,  την ΕΥΔ ΕΠ Περιβάλλον και την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) 

Επίσης η Μονάδα δια του συντονιστή της συμμετείχε στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠ.ΟΙ.Ο. για ιεράρχηση και αξιολόγηση  των αιτήσεων συνδρομής των φορέων στο Ταμείο Συνοχής για έργα τοπικής σημασίας.

VI. Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις – Επιτροπές

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Συμμετοχή εκπροσώπου της Μονάδας σε σύσκεψη εμπειρογνωμόνων Μεσογειακών χωρών (MED.-POL.) με σκοπό:

· το σχολιασμό και την τελική έκδοση προδιαγραφών, για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων στην περιοχή της Μεσογείου

· το σχολιασμό και την τελική έκδοση προδιαγραφών, για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές

· το σχεδιασμό δράσης για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από δραστηριότητες της ενδοχώρας.

· Συμμετοχή εκπροσώπων της Μονάδας σε τακτική Τεχνική Συνάντηση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Urban Waste Water Treatment Committee Meeting» στις Βρυξέλλες με σκοπό:

· την παρουσίαση των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη σύνταξη και αποστολή των απαιτούμενων εκθέσεων

· την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά καταγγελίες που εξετάζονται από την Επιτροπή και αφορούν τα κράτη μέλη

· τη διευκρίνιση εννοιών που σχετίζονται με τη σωστή εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

Στα πλαίσια της παραπάνω Τεχνικής Συνάντησης, πραγματοποιήθηκε διμερής συνεργασία μεταξύ της Αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Αντιπροσωπίας (που απαρτίζονταν από την Προϊστάμενη του Τμήματος Νερών της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τους εκπροσώπους της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης) με σκοπό την υποστήριξη των θέσεων της Ελλάδας σχετικά με τη συμμόρφωσή της όσον αφορά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Συμμετοχή στις τεχνικές επιτροπές για αναμόρφωση της νομοθεσίας ΔΣΑ, συγκεκριμένα:

· χωροθέτησης έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με νομοθετική ρύθμιση

· αναθεώρησης της νομοθεσίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

· αναθεώρησης της νομοθεσίας επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

· Συμμετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης των :

· Μελέτη εκπόνησης εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων

· Προγραμματική σύμβαση για μελέτες ωρίμανσης έργων ΧΥΤΑ Δήμου Πάτμου και ΧΥΤΑ Δήμου Καλύμνου

VII. Εκπαίδευση –Επιμόρφωση-Επικοινωνία

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Παρακολούθηση των παρακάτω επιμορφωτικών σεμιναρίων-συνεδρίων:

· «Διεθνές Συμπόσιο για ανακύκλωση νερού στις περιοχές της Μεσογείου» Ηράκλειο Κρήτης , Σεπτέμβριος 26-29 , 2002

· «4η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος», HELECO, 30/01/2003 έως 02/02/2003.

·  «Ανάκτηση και Επαναχρησιμοποίηση Λυμάτων»,  Θέρμη Θεσσαλονίκης, 13-14/ 02/2003.

· «Περιβάλλον και Βιωσιμότης, Επιστήμη-Δίκαιο-Δημόσια Ποιλιτική» υπό την Αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αθήνα ,01/04/2003 έως 31/05/2003.

· Διεθνές Σεμινάριο «Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής», Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε.-ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, 17-20/06/2003.

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

· Παρακολούθηση: «4η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος», HELECO, 30/01/2003 έως 02/02/2003.

· Προετοιμασία και συγγραφή κειμένων για την έκδοση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΚΕΔΚΕ με θέμα «Περιβάλλον & Δημόσια υγεία - Ολοκληρωμένη ΔΣΑ» και υποστήριξη της διοργάνωσης της ομώνυμης ημερίδας.

· Συμμετοχή με εισηγήσεις σε επιμορφωτικά σεμινάρια απευθυνόμενα σε στελέχη της Δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα και πολίτες (Δ/νση εκπαίδευσης ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφερειακό τμήμα ΤΕΕ Αιτωλ/νίας, ΕΠΕΜ ΑΕ)

· Συμμετοχή με ανακοίνωση στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Λείρια, Πορτογαλία

· Συμμετοχή στις ενημερωτικές εκδηλώσεις του Δήμου Δυστίων, Εύβοιας και των Δήμων Νοτίου Πηλίου.

Προϊστάμενος: 


 Διαβάτης Ηλίας


Θεοδωρίτση Ευστρατία


Ρουνάκη Παρασκευή


Γιδάς Χαράλαμπος


Παναγούλια Μαρία


Σωτηροπούλου Στέλλα





ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Σ.


Φωτόπουλος Ανδρέας (Υπεύθυνος)


Μιχαλακοπούλου Μαρίνα





Προϊσταμένη: 


Σελήνη-Καναβού Ειρήνη





Καλογεράκου Ευανθία


Μπονίκος Μαρίνος





Προϊσταμένη:


Αντωνέλου Μαρία





Βύρας Λοίζος


Μαμαλούγκας Νικόλαος


Σκαλτσά Μόνικα


Μάρακα-Ρωμανού Μαρία


Γκουρβέλου Ελένη


Στοϊλόπουλος Βασίλης


Γερογιαννάκη Σοφία


Ψυχάρη Παρασκευή


Σταθάκη Μάρθα








Σ





Προϊστάμενος:


Κατσαούνης Απόστολος





Τελώνη Μαρία


Μιχαλόπουλος Άγγελος


Παπασωτηρίου Δημήτρης





ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Α.


ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ





ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ





ΜΟΝΑΔΑ Δ΄


ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ





ΜΟΝΑΔΑ Γ΄


ΕΛΕΓΧOY





ΜΟΝΑΔΑ Β΄


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


&


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ





ΜΟΝΑΔΑ Α΄


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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