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ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

A.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ
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Β.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ

	Β1.
Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης


Η αρχαία λίμνη Βηβοιίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) αποξηράνθηκε το 1962, με την κατα​​σκευή σήραγγας που διοχέτευσε τα νερά της στον Παγασητικό Κόλπο. Τα δυσμενή αποτελέσματα της αποξήρανσης άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά αρκετά χρόνια αργότερα.

Σήμερα η κατάσταση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής έχει συνοπτικά ως εξής:

· Η χλωρίδα, η πανίδα (ιδιαίτερα η παρυδάτια ορνιθοπανίδα) και τα οικοσυστήματα της περιοχής βρίσκονται σε μία διαρκή πτωτική εξέλιξη, τόσο ως προς τους πληθυσμούς όσο και ως προς την βιοποικιλότητα.

· Η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα ταπεινώνεται λόγω των αρδευτικών αντλήσεων, όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να προβλέπεται ότι η απόληψη υπόγειου υδατικού δυναμικού, ακόμα και για τις στοιχειώδεις ανάγκες ύδρευσης της περιοχής, θα είναι αδύνατη σε μερικά χρόνια από σήμερα. 

· Τα εδάφη της περιοχής βρίσκονται κάτω από τη διαρκώς αυξανόμενη πίεση της ταπεί​νω​σης της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν συχνά προβλή​μα​τα ρωγματώσεων και καθιζήσεων (ερημοποίηση). Ακόμα η ποιότητα των εδαφών καθίσταται όλο και περισσότερο προβληματική, εξαιτίας της χρήσης ακατάλληλης ποιό​τη​τας νερού (ανακυκλούμενο νερό των στραγγίσεων), με αποτέλεσμα να καθίσταται οριακή η απόδοση της γης χωρίς τη χρήση όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων αγροχημικών.

· Η περιοχή πλήττεται συχνά από πλημμύρες, οι οποίες προξενούν σημαντικές ζημιές τόσο στην παραγωγή όσο και στα δίκτυα υποδομής της.

· Η μείζων περιοχή του Βόλου εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό, το οποίο υποκαθίσταται με εμφιαλωμένο, ιδιαίτερα στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

· Ο Παγασητικός κόλπος εμφανίζει σημαντικά προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης, τμήμα, τουλάχιστον, των οποίων αποδίδεται στην ποιοτικά επιβαρημένη απορροή των γεωργικών εκτάσεων της Κάρλας. 

· Λόγω της σωρευτικής επίδρασης των παραπάνω παραγόντων (υποβάθμιση της ποιό​τη​τας των εδαφών, υποβιβασμός της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα, ανεξέλεγκτες πλημ​μύ​ρες κλπ) οι δείκτες κοινωνικής ευμάρειας της περιοχής βρίσκονται σε διαρκή πτω​τι​κή πορεία, η οποία οδηγεί σε τάσεις εγκατάλειψης της περιοχής.

	Β2.
Καθορισμός και περιγραφή του περιεχομένου του Μέτρου και των στόχων του και ανάλυση της συνέπειας / συνάφειάς του ως προς τους στόχους του άξονα προτε​ραιότητας στον οποίο εντάσσεται


Στόχος του μέτρου είναι η αντιμετώπιση των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και απειλών, που έχουν προκύψει από τις μεγάλες παρεμβάσεις, που αλλοίωσαν το χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της παλιάς λίμνης Κάρλας. Επίσης η μερική, τουλάχιστον,  αποκατά​στα​ση του οικοσυστήματος της παλιάς λίμνης, με συγκεκριμένους στόχους από πλευράς διατή​ρησης της φύσης, και η αειφόρος διαχείρισή του, η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και απασχόλησης. Απώτερο στόχο αποτελεί η ένταξη της περιοχής στον κατάλογο NATURA 2000.

Ειδικότερα το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για :

· τη δημιουργία μιας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης περιβαλλόμενης από ζώνες ειδικής διαχείρισης), κατάλληλης να υποστηρίξει το φυσικό (μόνιμο ή εποχικό) εποικισμό της περιοχής με υγροτοπική βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, μερικά τουλάχιστον, το προϋπάρχον της αποξήρανσης, οικοσύστημα (υγροβιότοπος) και να ελαχιστοποιηθεί η συμβολή των απορροών της λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού κόλπου

· τη δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του αναμενόμενου να δημιουργηθεί οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

· την υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορί​ζοντα, να βελτιωθεί η ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόμενα απερήμωσης των πεδινών περιοχών

· την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις πέριξ της λίμνης ορεινές, περιοχές για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων

· την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό

· τη δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων δραστηριοτήτων και μορφών απασχόλησης συμβατών με τις αρχές και της κατευθύνσεις της αειφόρου ανάπτυξης 

· τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης 

Από τα παραπάνω είναι προφανής η συνάφεια του μέτρου τόσο με τους στόχους του ΑΠ 8 όσο και με τους επί μέρους στόχους άλλων αξόνων του προγράμματος 

	Β3.
Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη των στόχων του μέτρου


Το μέτρο αποτελεί ένα σχεδιασμό ολοκληρωμένης παρέμβασης, με επί μέρους αλλη​λοεξαρτώ​μενες κατηγορίες ενεργειών, όπου η ύπαρξη της μιας προϋποθέτει ή επηρεάζεται από την πραγματοποίηση της άλλης προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ειδικότερα:

· Κατ' αρχήν πρώτη προτεραιότητα είναι η κατασκευή των βασικών έργων: έργα διαμόρφω​σης της έκτασης, που θα καταλάβει η λίμνη (περιμετρικά αναχώματα), καθώς και έργα τροφοδοσίας της λίμνης με τα στραγγιστικά νερά των πεδινών περιοχών (αντλιοστάσια) και τις απορροές των ομβρίων των πέριξ ορεινών όγκων (χωμάτινοι συλλεκτήρες).Τα έργα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει και προβλέπεται η αποπεράτωσή τους το 2003.

· Για την τροφοδοσία της λίμνης από τα χειμερινά νερά του Πηνειού υπάρχει ήδη υποδομή (αντλιοστάσια, διώρυγα, τάφροι), της οποίας απαιτείται συμπλήρωση και βελτίωση ύστερα από σχετική μελέτη.

· Για την απορρύπανση των στραγγιστικών νερών των πεδινών περιοχών θα διαμορφωθεί, ύστερα από σχετική μελέτη, εκτός της έκτασης που καταλαμβάνει η λίμνη και δίπλα σε αυτή, ζώνη ειδικής διαχείρισης με υγροτόπους, που θα τροφοδοτούνται από τα νερά που προαναφέρθηκαν.

Οι υγρότοποι αυτοί θα χρησιμεύουν και ως χώροι τροφοληψίας και φωλιάσματος της παρυδάτιας ορνιθοπανίδας, για τη στήριξη της οποίας θα κατασκευαστούν και νησίδες μέσα στο χώρο κατάκλυσης. Για τις νησίδες έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη.

· Για τη στήριξη της ιχθυοπανίδας θα κατασκευαστεί μικρός υγρότοπος  που θα λειτουργεί ως αναθρεπτήρας. Παράλληλα θα εξασφαλιστεί η ελεύθερη επικοινωνία της ιχθυοπανίδας στα συστήματα του ποταμού Πηνειού και της λίμνης Κάρλας με επεμβάσεις που θα υποδειχθούν από σχετική μελέτη.

Τα παραπάνω - συμπληρωματικά του βασικού - έργα πρέπει να έχουν περατωθεί πριν την έναρξη της λειτουργίας πλήρωσης της λίμνης είτε γιατί είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ως υγροτόπου είτε γιατί δεν μπορούν να κατασκευαστούν εκ των υστέρων.

Η πλήρωση της λίμνης θα απαιτήσει δύο τουλάχιστον έτη (σε περίπτωση συνήθων βροχο​πτώ​σεων), ώστε το οικοσύστημα να μην υποστεί απότομη ασυνήθη πίεση.

Ωστόσο μετά την πρώτη πλήρωση, απαιτείται η κατ’ έτος ανανέωση των υδάτων της για την αποφυγή: α) γρήγορης αλάτωσης των υδάτων και β) περαιτέρω ευτροφισμού (που θα έχει συνέπειες στη λειτουργία της ως υγροβιότοπου). Από το σχετικό μοντέλο τροφικής κατά​στα​σης που έχει εκπονηθεί προκύπτει ότι η ανανέωση του νερού της λίμνης είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση της λίμνης σε μεσοτροφική ως ευτροφική κατάσταση. Επιπλέον η ανανέω​ση αυτή είναι προαπαιτούμενο για τη διατήρηση της αλατότητας των υδάτων της λίμνης σε χαμηλό επίπεδο, ικανό να στηρίζει τα τροφικά πλέγματα, που αναμένεται να εγκατασταθούν στην περιοχή. Συνεπώς η απόληψη νερού και η διάθεσή του εκτός λίμνης είναι η μόνη λύση για την ανανέωση του υδάτινου όγκου της με τα καθαρά χειμερινά νερά του Πηνειού.

Δυτικά και ανατολικά της λίμνης υπάρχουν κυρίως αγροτικές εκτάσεις, για την άρδευση των οποίων χρησιμοποιούνται ύδατα από γεωτρήσεις, με συνέπεια την υπερεντατική εκμετάλ​λευση του υπό1γειου υδροφορέα. Η ανάγκη ανανέωσης του νερού της λίμνης, σε συνδυασμό με τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών, παρέχει τη δυνατότητα οι αρδεύσεις να γίνονται με επιφανειακό νερό, που προέρχεται από τη λίμνη, με αποτέλεσμα να επανακάμψει ο υπόγειος υδροφορέας τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και ποιότητας νερού.

· Ως εκ τούτου προγραμματίζεται η κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής του νερού στις παρακείμενες εκτάσεις. Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός του έργου προβλέπει ένα σύ​στη​​​​μα αντλιοστασίων, αγωγών και δεξαμενών, που με κατάλληλες διατάξεις, θα διοχετεύουν το νερό, κατά την αρδευτική περίοδο (Απρίλιο έως Αύγουστο), στις τάφρους, που είναι διάσπαρτες σε όλη την περιοχή, από όπου θα χρησιμοποιείται από τους αγρότες για άρδευση. Η δραστική μείωση των αντλήσεων θα προκαλέσει σταδιακή αύξηση της υπόγειας στάθμης, ορθολογικότερη αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού και επαναφορά της λειτουργίας των υπόγειων υδροφορέων σε φυσιολογικά επίπεδα. Περαιτέ​ρω, η ικανοποιητική άρδευση με επιφανειακό νερό θα σταματήσει την εξέλιξη του φαινομένου των καθιζήσεων στην, δυτικά της λίμνης, περιοχή και θα δώσει τη δυνατότητα βελτίωσης του εδάφους και συνεπώς ελάττωσης της χρήσης αγροχημικών. Για την οριστικοποίηση του σχεδιασμού των τεχνικών έργων απαιτείται η εκπόνηση μελέτης, σε χρονικό διάστημα τέτοιο, ώστε τα έργα να αρχίσουν να κατασκευάζονται με την έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης της λίμνης. Συνοδευτικό της μελέτης αυτής θα πρέπει να είναι σχέδιο διαχεί​ρι​σης των εδαφοϋδατικών πόρων της περιοχής, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι η κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα αρδευτικού νερού θα φθάνει στον αντίστοιχο εδαφικό τύπο, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση των εδαφικών πόρων.

· Για την ύδρευση των, δυτικά της λίμνης, οικισμών καθώς και της μείζονος περιοχής Βόλου χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις. Η απόληψη νερού της περιοχής Κάρλας για τη μεί​ζονα περιοχή του Βόλου πραγματοποιείται μέσω 8 γεωτρήσεων συνολικής παροχής 2,5 εκ. κυβικών ετησίως. Οι υπόλοιπες σημερινές ανάγκες (περίπου 10 εκ. κυβικά ετησίως) καλύπτονται κυρίως από υπόγεια νερά της εγγύς του Βόλου περιοχής, που είναι βεβα​ρυ​μέ​να με χλωριόντα (μέχρι 800mg/l). 

Η δραστική μείωση των αντλήσεων για αρδευτικούς σκοπούς στην περιοχή Στεφανοβικείου – Ριζόμυλου - Αγ. Γεωργίου, όπου αναπτύσσονται πλούσιοι υδροφορείς του προσχωματικού πεδίου, θα δώσει τη δυνατότητα από​λη​ψης υπόγειου νερού για την ύδρευση του Βόλου. Σύμφωνα με την υπάρχουσα υδρογεωλογική μελέτη αντλούνται σήμερα από την περιοχή αυτή για αρδεύσεις περί τα 29 εκ. κυβικά ετησίως τη θερινή περίοδο. Εφόσον η άρδευση γίνει με επιφανειακό νερό, δίνεται η δυνατότητα άντλη​σης υπόγειου νερού για ύδρευση μέχρι την ποσότητα των 15 εκ. κυβικών ετησίως (ανάγκες του 2030), με ταυτόχρονη μείωση της εκμετάλλευσης του υπόγειου υδροφορέα κατά 38%, ποσοστό που επιτρέπει τη σταδιακή επαναπλήρωσή του.

Για την απόληψη του νερού, που θα χρησιμοποιηθεί για ύδρευση, και τη διοχέτευσή του σε υπάρχουσα δεξαμενή απαιτούνται έργα γεωτρήσεων και αγωγοί μεταφοράς, που πρέ​πει να μελετηθούν.

· Επειδή όμως η περιοχή, από την οποία θα γίνει η απόληψη του υπόγειου νερού, εξυπη​ρε​τεί​ται αρδευτικά με επαρκή έργα υδροληψίας και διανομής του υπόγειου νερού, μοναδικό κίνητρο για την αποδοχή από τους κατοίκους διαφορετικής χρήσης του, είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών άρδευσης με επιφανειακό νερό της λίμνης (σε έκταση 40.000 στρ. περίπου). 

· Για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του υγροτόπου (στήριξη τροφικών πλεγμάτων) θα δημιουργηθούν, με κατά τόπους φυτεύσεις στην περίμετρο της λίμνης, παρόχθια οικο​συ​στή​ματα, κατά περίπτωση, με δένδρα, θάμνους, καλαμώνες και ποώδη φυτά υγρολί​βα​δων. 

· Η αναμενόμενη ανάκαμψη του οικοσυστήματος απαιτεί προσεκτική διαχείριση στην κατεύ​θυνση της αειφορίας. Ηδη προς αυτήν την κατεύθυνση έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του Ν. 1650/86 για την περιοχή Μαυροβούνι με σκοπό τον καθορισμό ζωνών χρήσεων και προστασίας των οικοσυστημάτων της περιοχής και την έκδοση του σχετικού Π.Δ. 

Για τη σύσταση του φορέα διαχείρισης του έργου προγραμματίζεται η εκπόνηση σχετικής μελέτης, η οποία θα καθορίσει με βάση το Π.Δ. προστασίας της περιοχής που θα εκδοθεί και την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ν. 2742/99 και Οδηγία 2000/60) το οργανωτικό και λειτουργικό σχήμα του φορέα. Το έργο που περιλαμβάνει και χρηματοδοτεί την δημιουργία (και start - up λειτουργίας) φορέα διαχείρισης της λίμνης, αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση του έργου.  

· Για την οικοτουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής απαιτούνται έργα υποδο​μών και συγκεκριμένα: Κτιριακές υποδομές για κέντρο πληροφόρησης και μουσείο φυσικής ιστορίας, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, δρόμοι και μονοπάτια προσεγγίσεως και προσπελάσεως κ.λ.π. Τα έργα αυτά θα εξειδικευθούν και θα οριστικοποιηθούν στα πλαίσια μελέτης έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν σταδιακά από το 2005 έως το 2007.

· Για την προστασία από διαβρώσεις των ορεινών και λοφωδών τμημάτων των λεκανών, των οποίων οι απορροές καταλήγουν στη λίμνη, προβλέπεται η κατασκευή αναβαθμίδων σε κατάλληλες θέσεις διαφόρων χειμάρρων, καθώς και η διευθέτηση ορισμένων μεγάλων χειμάρρων, έργα για τα οποία υπάρχει οριστική μελέτη. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας, για τη σταθεροποίηση των εστιών διαβρώσεως των λεκανών και τον περιορισμό της μεταφοράς φερτών υλών στη λίμνη και τους συλλεκτήρες.

· Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει αναθέσει σε Συμβούλου την υποστήριξη των αρμό​διων για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσιών στα παρακάτω ζητή​μα​τα:

· ανάθεση, παρακολούθηση και έλεγχο των μελετών που απαιτούνται και των έργων που θα κατασκευαστούν.

· διοίκηση-διαχείριση του έργου, παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής ροής του και των χρηματοδοτικών θεμάτων καθώς και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη προς τους χρηματοδοτικούς φορείς.

· ανάδειξη και εξασφάλιση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα του έργου, υλοποίηση και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής και των σχετικών με το έργο φορέων.

	B4.
Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις


Με βάση τα παραπάνω, οι προβλεπόμενες πράξεις για το μέτρο εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες :

· Έργα υποδομής / προμήθεια - εγκατάσταση εξοπλισμού για την προστασία - αναβάθμιση του Περιβάλλοντος

· Μελέτες - εργαλεία - ερευνητικά έργα

· Διαχείριση βιοτόπου

· Συμβουλευτικές - διαχειριστικές υπηρεσίες

· Έργα υδρεύσεων

 Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου προβλέπεται η εκπόνηση τεχνικών μελετών και δράσεων για την ωρίμανση έργων , που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, με ιδιαίτερη έμφαση στην ωρίμανση έργων περιβαλλοντικής υποδομής 
	Β5.
Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – δείκτες πραγματοποίησης (εκροών) – Αναμενόμενα αποτελέσματα – επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κ.λ.π.)


	
	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΣΤΟΧΟΣ 2003
	ΣΤΟΧΟΣ 2006

	
	
	
	Ολοκληρωμένες πράξεις 
	Ολοκλ.+σε εξέλιξη πράξεις 
	

	1.
	Διαμορφούμενη σε λίμνη έκταση (Στρ.)
	0
	38.000
	38.000
	38.000*

	2.
	Δημιουργία υγροτοπικών συστημάτων (Στρ.)
	0
	100
	100
	450*

	3.
	Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων)
	0
	1
	1
	1*

	4.
	Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας
	ΜΔ
	3
	3
	     3*

	5.
	Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) και έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού  (Στρ.)
	0
	0
	0
	2.700*

	6.
	Εργα ορεινής υδρονομίας (στρ)
	0
	0
	0
	50.000*

	7.
	Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.)
	
	0
	0
	8*

	8.
	Μελέτες (Φορέας Διαχείρισης περιοχής Κάρλας)
	2
	0
	0
	1*

	9.
	Κτήρια (νέα) (Μ2)
	
	0
	0
	400*

	
	* έργο γέφυρα θα ολοκληρωθεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο
	
	
	
	


	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΣΤΟΧΟΣ 2003
	ΣΤΟΧΟΣ 2006

	1.
	Υποβαθμισμένο οικοσύστημα που αποκαθίσταται
	ΜΔ
	0
	1*

	2.
	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από δίκτυο ύδρευσης
	ΜΔ
	0
	140.000*

	3.
	Περιοχές για τις οποίες λειτουργούν Φορείς Διαχείρισης
	2
	0
	1*

	4.
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου 
	
	630
	 356

	
	* έργο γέφυρα θα ολοκληρωθεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο
	
	
	


	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
	
	ΣΤΟΧΟΣ 2003
	ΣΤΟΧΟΣ 2006

	Μόνιμες θέσεις εργασίας
	
	
	      5


Οι δείκτες του έργου της Κάρλας θα μειωθούν ανάλογα με τη γέφυρα που θα μεταφερθεί στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο

	B6.
Αναμενόμενα αποτελέσματα – επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κ.λ.π.)


Με την υλοποίηση του Μέτρου αναμένεται να αντιμετωπιστούν, σε ικανοποιητικό βαθμό, τα οξυμένα προβλήματα, που έχουν προκύψει, από τις μεγάλες παρεμβάσεις, που αλλοίωσαν το χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της παλιάς λίμνης Κάρλας. 

Αναμένεται μερική αποκατάσταση του οικοσυστήματος, ελαχιστοποίηση της συμβολής των απορ​ροών της λεκάνης της Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού κόλπου, ανάκαμψη της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, βελτίωση της ποιότητας των εδαφικών πόρων, αναστολή των διαβρωτικών φαινομένων, ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής του Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό, υποστήριξη του εποικισμού μόνιμου και εποχια​κού) της περιοχής, δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβατών με την αειφόρο  ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης κλπ.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ    

	Ποσά σε Ευρώ

	Μέτρο : 8.2
	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	Επαναδημιουργία
	
	

	Λίμνης Κάρλας
	
	

	 
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	 
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	 
	 
	(5)=(4)+(2)
	(4)=(3)
	(3)
	(2)=(1)
	(1)

	 
	115.107.046
	115.107.046
	86.054.028
	86.054.028
	29.053.018
	29.053.018

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	31.368.959
	31.368.959
	20.823.287
	20.823.287
	10.545.672
	10.545.672

	2002
	18.679.029
	18.679.029
	11.827.762
	11.827.762
	6.851.267
	6.851.267

	2003
	13.058.192
	13.058.192
	8.385.026
	8.385.026
	4.673.166
	4.673.166

	2004
	8.249.995
	8.249.995
	5.471.051
	5.471.051
	2.778.944
	2.778.944

	2005
	11.107.874
	11.107.874
	6.903.905
	6.903.905
	4.203.969
	4.203.969

	2006
	32.642.997
	32.642.997
	32.642.997
	32.642.997
	0
	0


Δ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

	Δ1.
Εξειδίκευση στο επίπεδο του Μέτρου και όπου απαιτείται στο επίπεδο των διαδικασιών, λειτουργιών, οργανωτικών προϋποθέσεων κ.λ.π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών


Το Μέτρο περιλαμβάνει σύνολο εργασιών, των οποίων το συνολικό κόστος, από την άποψη της συμμετοχής των Ταμείων, υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, που εκπλη​ρώ​νουν συγκεκριμένη λειτουργία τεχνικής φύσεως και αποσκοπούν σε σαφώς προσδιορι​σμέ​νους στόχους. Επομένως ανήκει στα Μεγάλα Έργα, με βάση το άρθρο 25 του Κανονι​σμού 1260, και, για την έγκριση και εφαρμογή του, θα ακολουθηθεί, επί πλέον, η διαδικασία του άρθρου 26 του ίδιου Κανονισμού 

	Δ2.
Κρίσιμες διαδρομές στην εφαρμογή, ειδικότερα για καινοτόμες δράσεις συμπε​ριλαμβανομένων των θεσμικών και διοικητικών προϋποθέσεων αποτελε​σμα​τικής εφαρμογής του


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μέτρου είναι απαραίτητη η δημιουργία γραφείου Κάρλας στο τμήμα διαχείρισης υδατικών πόρων Περιφέρειας Θεσσαλίας και η στελέχω​σή του με ειδικούς επιστήμονες.

	Δ3.
Προκύπτουσες ανάγκες Τεχνικής Βοήθειας για την εφαρμογή


Για την υλοποίηση του Μέτρου απαιτούνται υποστηρικτικές ενέργειες τόσο στο επίπεδο της Διαχειριστικής Αρχής όσο και στο επίπεδο του Τελικού Δικαιούχου. 

Ε.
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τελικοί δικαιούχοι, ανάλογα  με τη φύση και το είδος της πράξης, δύνανται να είναι:

· Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

· ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

· κλπ
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