ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

                                   «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (ΕΠΠΕΡ)

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την Ε(2001) 1357/24.7.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε η μερική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006 (ΕΠΠΕΡ), η οποία αφορούσε σε συνολικό προϋπολογισμό 449.200.000 Ευρώ (321.000.000 Ευρώ κοινοτική συνδρομή) και δε συμπεριλάμβανε τους Άξονες Προτεραιότητας 6 «Άλλες Περιβαλλοντικές Δράσεις» (164.076.656 Ευρώ κοινοτικής συνδρομής) και 9 «Έργα Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα» ( το ποσό της κοινοτικής συνδρομής, όπως αποφασίστηκε στην 3η Επ. Πα. ανέρχεται στα 18,75 εκ. ευρώ, τα οποία θα μεταφερθούν από τους άλλους Άξονες ).

Στις 04/10/2001 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόφαση, με βάση την οποία επανακαθορίστηκε η άμεσα χορηγούμενη κοινοτική συνδρομή (στο ποσό των 22.470.000 Ευρώ).

Με την Ε(2001) 4333/31.12.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η από 24/07/2001 απόφαση, συμπεριλήφθηκε στο ΕΠΠΕΡ ο Άξονας Προτεραιότητας 6 και οι τελικοί χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος αναφέρονται σε συνολικό προϋπολογισμό 677.855.545 Ευρώ (485.073.656 ευρώ κοινοτική συνδρομή).

Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, αποφασίστηκε η μεταφορά 18,75 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής, στον Άξονα Προτεραιότητας 9.

Με το  αριθ. πρωτ. 7670/23.10.2002 Έγγραφο της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, και σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Επ. Πα. (σημείο 4 στο οποίο αναφέρεται ότι «θα επιδιωχθεί η τροποποίηση του ΕΠΠΕΡ να γίνει ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης και συμφωνίας του Προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου»), διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου», προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες έγκρισής του, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης .

Στις 15-1-2003, απεστάλη πρόταση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ανά Άξονα Προτεραιότητας και έτος, με συνολικό προϋπολογισμό 504.200.000 ευρώ (343.499.940 ευρώ Κοινοτική Συνδρομή),  ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, προκειμένου να εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόφαση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ.   

Σημειώνεται ότι το ποσό της Κοινοτικής Συνδρομής και η κατ’ έτος κατανομή αυτής, στο σύνολο των δύο Προγραμμάτων (ΕΠΠΕΡ και Εθνικό Κτηματολόγιο), δεν τροποποιούσαν την υφιστάμενη κατάσταση, στο σύνολο του ΚΠΣ (χρηματοδοτικό σχέδιο ΚΠΣ).
Το Πρόγραμμα του Κτηματολογίου δεν εγκρίθηκε και ως εκ τούτου και η πρόταση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ. Αυτό όμως είχε σαν συνέπεια, οι δεσμεύσεις του Κτηματολογίου του έτους 2003, ύψους 42.023.120 ευρώ, Κοινοτικής Συνδρομής, να παραμείνουν στο ΕΠΠΕΡ και να ενεργοποιηθούν, στα δύο Μέτρα του Άξονα 6, των οποίων τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού είχαν εγκριθεί με τη γραπτή διαδικασία.

Η Ε.Ε » με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της καθόρισε το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας (100.000.000 ευρώ). Με την απόφαση αυτή, έληξε και η αναστολή πληρωμών που είχε τεθεί στο Πρόγραμμα.

Με τη γραπτή διαδικασία στις 5-9-2003, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Μέτρου 5.1.

Η Έκθεση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡ, απεστάλη στην Ε.Ε. στις 30-12-2003, μετά την έγκρισή της από την 4η Επ. Πα. του ΕΠΠΕΡ. Από πλευράς Ε.Ε. δεν υπήρξαν παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση της 4ης Επ. Πα.του ΕΠΠΕΡ Ο Άξονας 9 απαλείφεται και παραμένει στο πρόγραμμα μηδενικός.

Σύμφωνα με την Απόφαση-Συμπεράσματα της 4ης Επ. Πα. του ΕΠΠΕΡ της 27ης Νοεμβρίου 2003, σημείο 6,  «Η Επ. Πα. συμφώνησε με τα σημεία κατεύθυνσης της αναθεώρησης που προτείνονται και εξουσιοδότησε την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡ να συντάξει το αναθεωρημένο πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της Επ.Πα  του ΚΠΣ (17-12-2003). Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Επ.Πα να  συζητήσει το τελικό αναθεωρημένο πρόγραμμα  με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως να το υποβάλει στα μέλη της Επ.Πα για έγκριση με την γραπτή διαδικασία».

Το αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ, μετά την έγκρισή του από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, εστάλη στο ΥΠΟΙΟ στις 13-10-2004, για να υποβληθεί στην Ε.Ε.

                Με βάση την  απόφαση της 4ης Επ. Παρ. του ΚΠΣ, μεταφέρθηκαν 55 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής από το ΕΠΠΕΡ στο Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Έτσι η Κοινοτική Συνδρομή του αναθεωρημένου ΕΠΠΕΡ, ανέρχεται στα 430.073.656 ευρώ.

Το ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση δράσεων εθνικής σημασίας και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερης σημασίας από πλευράς π.χ. τεχνογνωσίας, πολλαπλα​σια​στικού αποτελέσματος, συμπληρωματικότητας, επείγοντος.

Σημειώνεται ότι τα έργα περιβαλλοντικών υποδομών στους τομείς της ύδρευσης και της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και των απορριμμάτων, καθώς και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβά​σεις χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Συνοχής και τα Περιφερειακά Επιχειρη​σιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ενώ δράσεις άμεσα ή έμμεσα περιβαλλοντικές, περιλαμβά​νονται και σε άλλα Τομεακά Προγράμματα.

Στο ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ προτεραιότητα έχουν:

· Έργα αποκλειστικής αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ.

· Έργα μέγιστης εθνικής σημασίας για την ποιότητα ζωής, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των  αποβλήτων.

· Έργα που απαιτούν, για την υλοποίησή τους, τεχνογνωσία, η οποία δεν υφίσταται σε περιφερειακό ή άλλο τομεακό επίπεδο.

· Έργα και παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα, κυρίως σε συνέχεια των δράσεων του Β΄ ΚΠΣ, που απαιτούν υποδομές εθνικού επιπέδου, όπως το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας των Νερών και το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

· Έργα και παρεμβάσεις διαπεριφερειακού χαρακτήρα, όπως ολοκληρωμένες δράσεις για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 (NATURA 2000).

· Έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβά​σεων και Συνθηκών.

· Έργα αστικών αναπλάσεων εθνικής κλίμακας και προτεραιότητας ή καινοτόμου χαρα​κτή​ρα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις και η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση παραδοσιακών οικισμών.

· Ειδικά προγράμματα, με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και τεχνογνωσιακές απαιτήσεις, όπως αυτά της αντιμετώπισης των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

· Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

· Έργα επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα καθώς και επεξεργασία λυμάτων σε οικισμούς, με εποχιακά κυμαινόμενο πληθυσμό.

· Στην πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ, στο Μέτρο 6.2, προβλέπεται να υλοποιηθούν έργα  περιφερειακού χαρακτήρα  προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και αυτά είναι κυρίως έργα ΧΑΔΑ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Το Αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ, αποτελείται από 10 Άξονες Προτεραιότητας, ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: 
ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνολικό κόστος:



22,412 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 1.1:




Παρακολούθηση ποιότητας νερών

Συνολικό κόστος:



10,850 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών, των νερών που προορίζονται για πόσιμα και των παράκτιων και θαλασσίων νερών. Επίσης ειδικές δράσεις σχετικές με την προσαρμογή της χώρας στις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ «για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων»

Μέτρο 1.2:
Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - Δράσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων

Συνολικό κόστος:
9,562 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων σε συστήματα ύδρευσης και μέσω ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών, την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, στο πλαίσιο ειδικών και επιλεγμένων παρεμβάσεων στον τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Συνολικό κόστος:



21,216 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 2.1:  
Διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων
Συνολικό κόστος:
8,165 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη δημιουργία (μικρής κλίμακας) ΧΥΤΑ (υπόλοιπα Β΄ ΚΠΣ), τον καθαρισμό των Ακτών (υπόλοιπα Β΄ ΚΠΣ), την αποκατάσταση παλαιών χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων, και αξιολόγηση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τους φορείς διαχείρισης.

Μέτρο 2.2:
Διαχείριση επικινδύνων στερεών αποβλήτων

Συνολικό κόστος:
13,051 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα, και ενέργειες ευαισθητοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνολικό κόστος:
26,667 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 3.1:
Πολιτική Προστασία

Συνολικό κόστος:
5,213 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνεται η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (από τεχνολογικά ατυχήματα και φυσικές καταστροφές).


Μέτρο 3.2:
Προστασία και αποκατάσταση τοπίων

Συνολικό κόστος:
13,704 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προστασία και αποκατάσταση τοπίων και της μη προστατευόμενης φύσης  από παράνομες και οχλούσες δραστηριότητες. 

Μέτρο 3.3:
Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Συνολικό κόστος:
7,750 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει την προμήθεια, τουλάχιστον, τεσσάρων, σύγχρονων, αμιγώς αντιρρυπαντικών πλοίων, καθώς και προμήθεια συμπληρωματικού συμβατικού εξοπλισμού.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΘΟΡΥΒΟΣ

Συνολικό κόστος:
21,473 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 4.1:
Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Συνολικό κόστος:
17,764 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

· δράσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, δημιουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση του αξιόπιστου των μετρήσεων).

· δράσεις που αφορούν σε ελέγχους και παρεμβάσεις σε πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

· δράσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, που αφορούν παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα (φαινόμενο του θερμοκηπίου, προστασία της ανώτερης στιβάδας του όζοντος)

Μέτρο 4.2:




Μείωση ηχορύπανσης

Συνολικό κόστος:



3,709 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν κυρίως στη χαρτογράφηση των επιπέδων θορύβου, σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα, την εκπόνηση προγραμμάτων για τη μείωση των επιπέδων θορύβου και δράσεις αντιθορυβικής προστασίας (κατασκευή ηχοπετασμάτων, δενδροφυτεύσεις).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:
ΘΕΣΜΟΙ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Συνολικό κόστος:
23,092075 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 5.1:
Θεσμοί

Συνολικό κόστος
19,184 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνεται:

· η ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

· η επέκταση και ολοκλήρωση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (σε συσχετισμό με τις δράσεις της κοινωνίας της πληροφορίας)

· η ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος)

· η ανάπτυξη του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης για δράσεις που αφορούν στα στερεά απόβλητα και τα λύματα (ομάδα έργου της ΜΟΔ)

· η υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ

· η υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ……..»

· η ενίσχυση, υποστήριξη και εφαρμογή εθελοντικών περιβαλλοντικών συστημάτων (π.χ  EMAS, ECO-LABEL)

· δράσεις εναρμόνισης της χώρας με οδηγίες οριζόντιου χαρακτήρα, όπως αυτή που αφορά στον ολοκληρωμένο έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης (IPPC) 

· σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

· η υποστήριξη της οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Ν. 3199/03)

Μέτρο 5.2:




Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Συνολικό κόστος



3,908075  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6:      BΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ   ΤΟΜΕΑ 

                                                           ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ 
                                                            ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ   ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
                                                            ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ 
                                                            ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ                                                                    
Συνολικό κόστος:
153,163  εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 6.1:
Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων

Συνολικό κόστος:
17,750  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα ορεινής υδρονομίας, έργα μεταφοράς και διανομής επιφανειακού νερού, συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και έργα συλλογής και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων σε νησιωτικές περιοχές.

                 Μέτρο 6.2:                       Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα           προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

Συνολικό κόστος:
135,413  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα επεξεργασίας λυμάτων, και ΧΑΔΑ.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Συνολικό κόστος:


        122,356  εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 7.1:



        Χωροταξία - Πολεοδομία

Συνολικό κόστος:


        27,276  εκατομ. Ευρώ

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μηχανισμών εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξής του, επίσης η εκπόνηση Ρυθμιστικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Μελετών, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωση Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), Μελετών Γενικών Κατευθύνσεων  Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης.

Μέτρο 7.2:
Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία
Συνολικό κόστος:
95,080  εκατομ. Ευρώ

Στο πλαίσιο του Μέτρου επιδιώκεται:

· Η αναβάθμιση επιλεγμένων σημείων του Μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης,  και άλλων μεγάλων πόλεων με παρεμβάσεις εθνικού και καινοτόμου χαρακτήρα.

· Η προστασία και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης σε τουριστικές περιοχές. 

· Η προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων – συνόλων.

· Η αποκατάσταση αξιόλογων διατηρητέων δημοσίων κτιρίων.

· Η υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της (εφαρμογή της HABITAT II Agenda).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ   ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ

Συνολικό κόστος:
199,921  εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 8.1:
Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Συνολικό κόστος:


        47,901 εκατομ. Ευρώ

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η εγκαθίδρυση καθεστώτος ολοκληρωμένης προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης σε τουλάχιστον 25 περιοχές από τον Εθνικό Κατάλογο NATURA 2000.

Οι επί πλέον στόχοι του Μέτρου είναι:

· Η εκπόνηση σχεδίων δράσης για ιδιαίτερα απειλούμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας καθώς και η καταγραφή της κατανομής των σημαντικότερων ειδών στις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου NATURA 2000.

Μέτρο 8.2:
Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας
Συνολικό κόστος:


        152,020  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για:

· τη δημιουργία μιας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης

· τη δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του αναμενόμενου να δημιουργηθεί οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

· την υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης

· την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις, πέριξ της λίμνης, ορεινές περιοχές για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων

· την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό

· τη δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβατών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων

· τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:
 Μηδενικός

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνολικό κόστος:
8,000  εκατομ. Ευρώ

Καλύπτονται δράσεις για την υποβοήθηση του προγράμματος

2. ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος έγινε στις 23 Ιουλίου 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας, εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της και έγινε αναλυτική συζήτηση επί των Σχεδίων του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.

Με την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, κατά τη 2η Επιτροπή Παρακολού​θησης, στις 5-9-2001, ξεκίνησε η  εφαρμογή του ΕΠΠΕΡ. 

Η 3η  Επ. Πα. έγινε στις 28-6-2002, κατά την οποία κυρίως:

· Συμφωνήθηκε να προωθηθεί η τροποποίηση του Προγράμματος, με την προσθήκη στον Άξονα 9 «Έργα περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού τομέα», ποσού, Κοινοτικής Συνδρομής, 18,75 εκ. ευρώ.

· Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος

H 4η  Επ. Πα. έγινε στις 27-11-2003, κατά την οποία κυρίως:
· συμφώνησε με τα σημεία κατεύθυνσης της αναθεώρησης που προτάθηκαν και εξουσιοδότησε την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡ να συντάξει το αναθεωρημένο πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της Επ.Πα  του ΚΠΣ (17-12-2003). Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Επ.Πα να  συζητήσει το τελικό αναθεωρημένο πρόγραμμα  με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως να το υποβάλει στα μέλη της Επ.Πα για έγκριση με την γραπτή διαδικασία.

· αποφάσισε να απαλειφθεί ο Άξονας 9 από το πρόγραμμα και ότι τα 18,75 εκατομ. Ευρώ  κοινοτικής συνδρομής που είχε αποφασίσει η Επ.Πα κατά την 3η συνεδρίαση να μεταφερθούν στον Άξονα 9, θα πρέπει να ανακατανεμηθούν  στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προγράμματος.

                Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 677.855.545 ευρώ. Ουσιαστικά όμως το ΕΠΠΕΡ κινήθηκε - ενεργοποιήθηκε σε έναν προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 596.300.075 ευρώ, που είναι και ο προϋπολογισμός της πρότασης αναθεώρησης.

Με βάση λοιπόν τους δύο αυτούς προϋπολογισμούς, και τα στοιχεία μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, (9-11-2004), τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ΕΠΠΕΡ, παρουσιάζουν την παρακάτω συγκριτική εικόνα:


	

	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	
	
	677.855.545
(σε ευρώ)
	596.300.075

(σε ευρώ)

	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	466.152.840
	69
	78

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

(Ενταγμένων και σε συντονισμό)
	398.786.768,57
	59
	67

	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	222.861.759
	33
	37

	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	124.527.750
	18
	21


Ειδικότερα:

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, μετά από έλεγχο που έγινε από την Μονάδα Γ΄ της Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡ, έγινε ανάκληση της 3ης και 4ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.2, στις 26-10-2004. Το σκεπτικό της απόφασης αυτής στηρίζεται στο γεγονός ότι μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων αυτών, δεν υπήρχε διαθέσιμο ποσό 86 εκ. ευρώ Κοινοτικής συνδρομής στο Πρόγραμμα (κατά τη φάση της αναθεώρησης), για προσκλήσεις δράσεων περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά την προστασία του Περιβάλλοντος, καθ΄ όσον υπήρξε αντίστοιχη δέσμευση κατά την 4η ΕΠ. Πα. του ΚΠΣ. Πλέον αυτού, 55 εκ. ευρώ Κοινοτικής συνδρομής, μεταφέρονται στο Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, για την υλοποίηση του Κτηματολογίου (απόφαση 4ης  ΕΠ. Πα. του ΚΠΣ).
Ως εκ τούτου, έγινε απένταξη και διακοπή της διαδικασίας συντονισμού, των παρακάτω έργων:

	ΕΡΓΑ 3ης ΚΑΙ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 6.2 

	Α/Α
	ΚΩΔ. ΟΠΣ
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(σε ευρώ)
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	1
	89054
	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΤΟΥ - ΑΓΡΑΠΙΔΕΑΣ
	3η / 6.2
	520.000,00
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
	ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

	2
	89042
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	3η / 6.2
	3.500.000,00
	ΔΕΥΑ   ΜΟΙΡΩΝ
	ΕΓΙΝΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ

	3
	89040
	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ  
	3η / 6.2
	9.240.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 
	ΕΓΙΝΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ

	4
	91039
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ
	4η / 6.2
	600.000,00
	ΔΗΜΟΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
	ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

	5
	91024
	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΡΙΝΑΣ, ΔΙΑΣΕΛΛΑ ΚΑΙ ΓΡΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
	4η / 6.2
	800.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ (Ν. ΗΛΕΙΑΣ)
	ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

	6
	91028
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	4η / 6.2
	1.600.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

	7
	91025
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΡΩΝ
	4η / 6.2
	5.000.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΡΩΝ (Ν. ΕΒΡΟΥ)
	ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

	8
	91048
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
	4η / 6.2
	400.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ (Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
	ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

	9
	90937
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ - ΤΕΜΕΝΗΣ - ΒΑΛΙΜΗΤΙΚΩΝ (Α.Κ.Α.Α.)
	4η / 6.2
	5.000.000,00
	ΔΕΥΑ  ΑΙΓΙΟΥ
	ΕΓΙΝΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ

	10
	90947
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Δ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
	4η / 6.2
	430.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ (Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
	ΕΓΙΝΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ

	11
	90948
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
	4η / 6.2
	3.978.418,12
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Ν.ΛΕΣΒΟΥ)
	ΕΓΙΝΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ

	12
	90949
	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
	4η / 6.2
	6.890.000,00
	ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ
	ΕΓΙΝΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ

	13
	91030
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ
	4η / 6.2
	5.000.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ
	ΕΓΙΝΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ

	14
	91042
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΜΟΥ
	4η / 6.2
	10.300.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ
	ΕΓΙΝΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ

	 
	 
	ΣΥΝΟΛO
	 
	53.258.418,12
	 
	 



Η συνολική εικόνα δίνεται στους Πίνακες 1 και 1Α (αντίστοιχα για τους δύο προϋπολογισμούς), όπου παρουσιάζονται τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ε.Π.ΠΕΡ.  όπως Προϋπολογισμός ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, Προϋπολογισμός Έργων και αριθμός αυτών,  Νομικές Δεσμεύσεις, Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες, και  Ενεργοποίηση του Προγράμματος. 

Στα Γραφήματα 1 & 1Α  καθώς και 2 & 2Α παρουσιάζονται  τα παραπάνω μεγέθη σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά του Προϋπολογισμού.  

Στα Γραφήματα 3 & 3Α παρουσιάζονται συγκριτικά ανά έτος τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Προγράμματος.

Η ενεργοποίηση του Προγράμματος, αναλυτικά, παρουσιάζεται στους Πίνακες 2 & 2Α (ανά Άξονα Προτεραιότητας  και Μέτρο).

Αναλυτικά:

Έχουν αποσταλεί / δημοσιευτεί 69 προσκλήσεις και  3 ανακλήσεις, που αφορούν στα 18  Μέτρα του Προγράμματος. 

Οι προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί / δημοσιευτεί αντιστοιχούν σε 619.691.000 Ευρώ (91,42% του συνόλου του ΕΠΠΕΡ σε προϋπολογισμό  677.855.545 και 104% σε προϋπολογισμό 596.300.075 ευρώ ).
Σε ανταπόκριση των Προσκλήσεων έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡ 362 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 368.196.521,72  Ευρώ, (ποσοστό 54% και 62% αντίστοιχα για τους δύο προϋπολογισμούς), ενώ βρίσκονται στη φάση συντονισμού 29 έργα συνολικού προϋπολογισμού 30.590.247,07 Ευρώ.
Στους Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενταγμένα και σε συντονισμό έργα του Προγράμματος.

Οι Νομικές Δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους των έργων ανέρχονται στο ποσό των 222.861.759 ευρώ. (ποσοστό 33% και 37% αντίστοιχα για τους δύο προϋπολογισμούς). 

Η απορρόφηση που έχει σημειωθεί από τα έργα του ΕΠΠΕΡ ανέρχεται στα 124.527.750 ευρώ (ποσοστό 18% και 21% αντίστοιχα για τους δύο προϋπολογισμούς). 

Οι Κοινοτικές Εισροές βάσει των Αιτήσεων Πληρωμής ανέρχονται στο ποσό των 100.434.298,76 Ευρώ, ενώ απομένει προς είσπραξη μία  Αίτηση Πληρωμής (11η  ) συνολικού ποσού 10.250.628,85 ευρώ, το άθροισμα των οποίων θα ανέλθει στα 110.684.927,61 ευρώ. Στις εισπράξεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται αναστολές και καταλογισμοί οι οποίες ανέρχονται στα 6.932.173,26 ευρώ κοινοτικής συνδρομής και οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω έφεσης του Τελικού Δικαιούχου (περίπτωση Κάρλας), ή μη ολοκλήρωσης των ελέγχων. 

Η μέχρι σήμερα πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες οδηγούν στην πρόβλεψη ότι δεν διαφαίνεται κίνδυνος απώλειας πόρων για το έτος  2004, με την εφαρμογή του Κανόνα  ν +2  (άρθρο 31, εδ. 2ο παρ.2 του Κανονισμού 1260/99), λαμβανομένου υπόψη του εγγράφου του ΥΠΟΙΟ (αρ. πρωτ.32691/ΕΥΣ 5890/10-8-2004), βάσει του οποίου υπάρχει αλληλογραφία με την Ε.Ε.
Το σκεπτικό της επιστολής στηρίζεται στην  :

Α) Μη ενεργοποίηση ποσού ύψους 141.000.000  ευρώ στο ΕΠΠΕΡ, (για τα έτη 2002, 2003 και 2004 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 106.194.940,72 ευρώ). Το ποσό αυτό αποτελείται από 55.000.000 ευρώ τα οποία μεταφέρονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας για το Κτηματολόγιο και από 86.000.000 ευρώ τα οποία όπως αποφασίστηκε κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ (17.12.2003) θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Η χρησιμοποίηση  του ποσού αυτού δεν είναι όμως δυνατή εφ’όσον ακόμη  δεν έχει εγκριθεί η αναθεώρηση του προγράμματος. 

Β) Σε εκκρεμείς  δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έτσι  ώστε να  προσμετρηθούν  οι επίδικες δαπάνες στον υπολογισμό του Ν+2. (Άσκηση έφεσης από τον τελικό δικαιούχο στον καταλογισμό ποσού 8.800.000 ευρώ Δημ. Δαπ. στο μεγάλο έργο της «Επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας» καθώς και  στη μη ολοκλήρωση των ελέγχων για τα έργα που έχουν τεθεί σε αναστολή πληρωμών)
 Η  εικόνα αυτή παρουσιάζεται αντίστοιχα στα Γραφήματα 4 & 4Α.


2.  ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αρχαία λίμνη Βηβοιίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) αποξηράνθηκε το 1962, με την κατασκευή σήραγγας που διοχέτευε τα νερά στον Παγασητικό Κόλπο. Αυτό όμως είχε δυσμενή αποτελέσματα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά αρκετά χρόνια αργότερα. 

Η αντιμετώπιση λοιπόν των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και απειλών, που έχουν προκύψει από τις μεγάλες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κάρλας, επιτυγχάνεται με τις κάτωθι δράσεις, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στον προγραμματισμό του έργου:  

· Τη δημιουργία μίας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης περιβαλλόμενης από ζώνες διαχείρισης), κατάλληλης να υποστηρίξει το φυσικό (μόνιμο ή εποχικό) εποικισμό της περιοχής με υγροτοπική βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, μερικά τουλάχιστον, το προϋπάρχον της αποξήρανσης οικοσύστημα και να ελαχιστοποιηθεί η συμβολή των απορροών της λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού Κόλπου

· Τη δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του αναμενόμενου να δημιουργηθεί οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

· Την υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορί​ζοντα, να βελτιωθεί η ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόμενα απερήμωσης των πεδινών περιοχών

· Την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις πέριξ της λίμνης ορεινές περιοχές, για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων

· Την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό

· Τη δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβα​τών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης

· Τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης 

Β. ΠΡΟΟΔΟΣ  

Το ως άνω έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 1999, είχαν δε πραγματοποιηθεί δαπάνες, μέχρι την 31-12-1999, ποσού 2.142.455 ευρώ, που αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες προγραμμα​τι​σμού και σχεδιασμού, με πιστώσεις από εθνικούς πόρους.

Κατόπιν της 1ης πρόσκλησης στις 19/11/01, με συνολικό προϋπολογισμό 152.020.000 ευρώ (100% της δράσης),  και σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης των «Μεγάλων Έργων», που προβλέπει το Γ’ ΚΠΣ, υποβλήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε.), 3 Τεχνικά Δελτία.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του «Μεγάλου Έργου» στο ΕΠΠΕΡ, εστάλη με το Αριθ. πρωτ. 104067/29.11.2001 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης, η Αίτηση Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής στην Ε.Ε. και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.  Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με το Αριθ. πρωτ. 44228/ΕΥΣ230/ 12.12.2001 έγγραφο (υπογραφής Υφυπουργού), εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη του έργου.

Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της. 

Κατόπιν τούτων εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡ :

Ι. Έργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα» συνολικού ποσού 113.000.000 ευρώ, που αποτελείται από 3 υποέργα. Η ένταξή του έγινε την 14/12/2001.

1. Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Εργολαβία», που περιλαμβάνει την κατασκευή του ταμιευτήρα (της λίμνης) και των συλλεκτήρων προϋπολογισμού 101.100.000 ευρώ.

Για το έργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 24-9-1999, άρχισε δε να υλοποιείται αρχές του 2000.  Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευασθεί  κατά 84% περίπου τα αναχώματα του ταμιευτήρα (χωματουργικές εργασίες, μονώσεις κ.λ.π.) και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή των συλλεκτήρων Σ3, Σ4, Σ6 και Σ7. Επίσης έχει ολοκληρωθεί και ηλεκτροδοτηθεί το αντλιοστάσιο αποχέτευσης του κόμβου Καναλίων, ενώ αντίστοιχα στον κόμβο Πέτρας έχει ολοκληρωθεί το δομικό μέρος  του αντλιοστασίου αποχέτευσης και τοποθετούνται τα αντλητικά συγκροτήματα. 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στο ποσό των 80.101.592,81   ευρώ.  

2. Υποέργο  «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Απαλλοτριώσεις», που περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και επιτάξεις της περιοχής κατασκευής του Ταμιευτήρα και των συλλεκτήρων , προϋπολογισμού 11.740.000 ευρώ.

To έργο άρχισε να υλοποιείται στις 31-10-2000 και μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιτάξεων, και έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στα  10.646.957,48 ευρώ.  

3. Υποέργο  «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Μεταφορά Δικτύων Ο.Κ.Ω», που περιλαμβάνει μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ συνολικού προϋπολογισμού 160.000 ευρώ. Το έργο άρχισε να υλοποιείται στις 18-05-2001. 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στα 144.000 ευρώ. Απομένει η μετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ.  

ΙΙ. Τεχνικός Σύμβουλος έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», που περιλαμβάνει Συμβουλευτικές και Διαχειριστικές Υπηρεσίες, προϋπολογισμού 1.555.000 ευρώ. Για την παροχή Υπηρεσιών υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία στις 28-05-2001.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο ανέρχονται στα 1.036.659,47  ευρώ.  

ΙΙΙ. Έργο «Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου και ανάδειξης και προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας» συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ, που αποτελείται από 4 υποέργα τα κάτωθι:

· Μελέτη έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου

· Μελέτη απαιτούμενων έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό

Οι ως άνω μελέτες έχουν ανατεθεί και εκπονούνται.

· Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας

· Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας

Οι ως άνω μελέτες βρίσκονται στην διαδικασία της ανάθεσής τους.

Η ένταξή του έγινε την 12.02.2003.

Παρακάτω δίνεται πίνακας, με αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με τα ποσοστά (%), υλοποίησης των φυσικών και οικονομικών αντικειμένων των έργων που έχουν ενταχθεί. 

	Πίνακας 1: Φυσική και οικονομική πρόοδος ενταγμένων έργων

	ΕΡΓΑ - ΥΠΟΕΡΓΑ
	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

	· Ι. ΄Έργο "Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα"

	1ο Υποέργο "Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα-Εργολαβία"

	Αρχαιολογικές έρευνες
	100%
	100%

	Χωματουργικά
	84%
	84%

	Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις
	83%
	83%

	Λοιπές εργασίες
	49%
	49%

	Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού
	90%
	90%

	
	
	

	2ο Υποέργο " Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Απαλλοτριώσεις"

	Επιτάξεις
	81%
	81%

	Απαλλοτριώσεις
	100%
	100%

	
	
	

	3ο Υποέργο " Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Μεταφορά δικτύων ΟΚΩ"

	Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ
	90%
	90%

	
	
	

	· ΙΙ. Εργο "Τεχνικός σύμβουλος έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας"

	Υποστηρικτικοί  Μηχανισμοί
	67%
	67%


Το ποσό που απομένει για υποβολή Τεχνικών Δελτίων είναι 35.865.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων μελετών θα προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή των  παρακάτω έργων: 

· Έργα υδροδότησης λίμνης από τον π. Πηνειό

· Έργα ενίσχυσης της υδροδότησης της πόλης του Βόλου από υπόγεια νερά της παρακάρλιας περιοχής

· Έργα ορεινής υδρονομίας στις λεκάνες απορροής της λίμνης

· Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού (μουσείο, κέντρο υποδοχής επισκεπτών, μονοπάτια, θέσεις θέας, φυτεύσεις)

· Υγρότοπος επεξεργασίας νερών στράγγισης και έργα στήριξης ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας 

3. ΕΛΕΓΧΟΙ 

Α. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΠΕΡ

Στις 15.06.2001 με αντικείμενο τη «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/1999 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής.

Δεν έχουν υποβληθεί Εκθέσεις Ελέγχου στην Υπηρεσία μας.

2. Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του Ταμείου Συνοχής

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το χρονικό διάστημα από 3-7 Φεβρουαρίου του 2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος των Συστημάτων Ταμείου Συνοχής σχετικά με την υλοποίηση των διαχειριστικών, οικονομικών και ελεγκτικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.1264/99 και 1265/99 και του Κανονισμού (ΕΚ) που αφορά στους δημοσιονομικούς ελέγχους και τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

Υπεβλήθη έκθεση ελέγχου στις 12.06.2003 και διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή στις 28.08.2003 προς την Ειδική Υπηρεσία Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 17-21/11/2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, ως συνέχεια των διαπιστώσεων και συστάσεων του ελέγχου της   3-7/02/2003.        

Επί του ελέγχου διατυπώθηκαν απόψεις της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ προς  την Ειδική Υπηρεσία Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Σε πράξεις του Ταμείου Συνοχής.

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 25-28.06.2002 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο έργο «Σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας – Β’ Φάση».

Οι παρατηρήσεις της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ στην έκθεση ελέγχου διατυπώθηκαν προς την Ειδική Υπηρεσία Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 08-12.09.2003 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο έργο «Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά».

Η Ε.Ε έστειλε την έκθεση Ελέγχου στις 13.04.2004 και διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από την Δ6/ΥΠΕΧΩΔΕ στις 14.06.2004. 

Β. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

     (Ε.Δ.ΕΛ.)

1. Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΠΕΡ

· Από 07-09/10/2002 με αντικείμενο τον έλεγχο Συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/1999 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής.

Στις 01.03.2004 έγινε απάντηση από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ στην έκθεση της ΕΔΕΛ, που αφορούσε τον παραπάνω έλεγχο.  

· Από 01-02/07/2004 για την παρακολούθηση εφαρμογής συστάσεων προηγουμένων ελέγχων και έλεγχος, ως προς την διαδικασία ένταξης και παρακολούθησης του υποέργου 1 «Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου στο Θριάσιο πεδίο Αττικής».

Στις 30.07.2004 η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ απάντησε στην ΕΔΕΛ επί των αποτελεσμάτων ελέγχων της.

2. Σε πράξεις του ΕΠΠΕΡ 

· Από τις 31.03.2003 έως 05.04.2003 πραγματοποιήθηκε στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ δημοσιονομικός έλεγχος με αντικείμενο το έργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα» Μέτρο 8.2. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η επιβολή Δημοσιονομικής διόρθωσης ύψους 8.800.000 ευρώ. Εκδόθηκε Απόφαση Δημοσιονομικής διόρθωσης και ο Τελικός Δικαιούχος άσκησε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

· Στις 13.10.2004 διενεργήθηκε δημοσιονομικός έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, με αντικείμενο τα κάτωθι έργα:

· «Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα – Κάλυψη υποχρεώσεων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και τη στοιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος»- Μέτρο 4.1- Υποέργο 1, που υλοποιεί η ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

· «Προώθηση θεσμοθέτησης του χωροταξικού σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» - Μέτρο 10.1-Υποέργο 1, που υλοποιεί η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

· «Ήπιες παρεμβάσεις στην παραλιακή Ζώνη και στους ποταμούς της Νέας Κίου»-Μέτρο 3.2- Υποέργο 2, που υλοποιεί ο Δήμος Νέας Κίου.

· «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα»- Μέτρο 8.2, που υλοποιεί η Δ7/ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί follow up του ελέγχου, που είχε πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο από 31.03.2003 έως 05.04.2003. 

· «Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου στο Θριάσιο πεδίο Αττικής»-Μέτρο 6.2-Υποέργο 1, που υλοποιεί η Δ10/ ΥΠΕΧΩΔΕ.

Μέχρι την 31.10.2004 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελέγχου από την ΕΔΕΛ.

3. Σε πράξεις του Ταμείου Συνοχής

Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, από τις 24.04.2004 έως τις 30.04.2004, με αντικείμενο το έργο «Βιολογικός Καθαρισμός Ψυττάλειας – Έργα Β’ Φάσης», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο συνοχής Ι και ΙΙ.  

Υποβλήθηκε έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου στις 11.10.2004.

Γ. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και  Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής.

Από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα από 22-24/09/2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 για το Ταμείο Συνοχής.

Υποβλήθηκε έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου από την Αρχή Πληρωμής και επ’ αυτής διατυπώθηκαν σχόλια – αντιρρήσεις από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ.

Δ. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από 12.1.2002 έως 15.11.2002 με αντικείμενο τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού 126/1999 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Κανονιστικής Διαταγής 438/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου για τα Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Ε. Εσωτερικός έλεγχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 

· Στα πλαίσια εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006 (ΕΠΠΕΡ) και σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία (Καν. 1260/99 και Ν.2860/2000) η Μονάδα Γ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 διενήργησε στις 30.10.2003 εσωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας, την παρακολούθηση του ΕΠΠΕΡ, την διαδικασία ένταξης των Πράξεων καθώς και την οργάνωση και παρακολούθηση της Δημοσιότητας. 

· Στις 21.04.2004 η Μονάδα Γ’  διενήργησε εσωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ για την κανονικότητα της 3ης και 4ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.2 «Βασικά έργα υποδομής στον τομέα Διαχείρισης των υδάτων» και της 9ης Πρόσκλησης του Μέτρου 7.2 «Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία», της αξιολόγησης και ένταξης πράξεων στο ΕΠΠΕΡ 2000-2006  και κάλυψε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2860/2000 και τις διατάξεις εφαρμογής του Γ’ ΚΠΣ.

Ο έλεγχος αυτός κάλυψε την χρονική περίοδο από τη δημοσίευση των παραπάνω αναφερόμενων Προσκλήσεων μέχρι την ημερομηνία ένταξης της τελευταίας πράξης στα ανωτέρω Μέτρα (από 20.08.2003 έως 05.03.2004).

ΣΤ. Επανεξέταση νομιμότητας διαδικασιών δημοπράτησης από την Μονάδα Γ΄ της Υ.Δ. ΕΠ.ΠΕΡ. 

Η Υ.Δ.ΕΠ.ΠΕΡ προχώρησε σε επανέλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης όλων των Συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με σκοπό να επιβεβαιώσει τη τήρηση ουσιωδών κανόνων προκειμένου να μην αμφισβητείται η νομιμότητα των Συμβάσεων. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Μαϊου του 2004.

Ζ. Έλεγχος έργων από την Μονάδα Γ΄ της Υ.Δ. ΕΠ.ΠΕΡ.

Ο έλεγχος των έργων, που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ.ΠΕΡ 2000-2006 και στο Ταμείο Συνοχής γίνεται είτε με ετήσιο προγραμματισμό  βασιζόμενο σε κριτήρια τα οποία έχει θέσει η Υ. Δ. ΕΠΠΕΡ είτε εκτάκτως.

Η Μονάδα Γ’ προβαίνει στο έλεγχο της Πράξης:

1.  Κατά το στάδιο εκτέλεσής της, οπότε με επιτόπιο έλεγχο ελέγχει:

· Την νομιμότητα των πράξεων, την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και την τήρηση των διαδικασιών

· Την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων, που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο

· Την Τήρηση των δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος και

· Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 

2.  Μετά την γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της Πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο, οπότε με επιτόπιο έλεγχο, ελέγχει τα ποιοτικά, οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Πράξης και την τήρηση των υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόταση και την Απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή την Απόφαση Συνδρομής του ταμείου Συνοχής αντίστοιχα και συντάσσει σχετική βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον Τελικό Δικαιούχο.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Υ.Δ ΕΠΠΕΡ πραγματοποίησε, μέχρι και 31.10.2004:

· 29 ελέγχους Έργων του ΕΠΠΕΡ βάσει προγραμματισμού εκ των οποίων οι 13 αφορούσαν έργα, που είχαν ολοκληρωθεί  και οι 16 έργα στο στάδιο εκτέλεσης.

· 1 έκτακτο έλεγχο 

· 4 προγραμματισμένους ελέγχους σε έργα του Ταμείου Συνοχής εκ των οποίων ο 2 αφορούσαν ολοκληρωμένα έργα και οι 2 έργα στο στάδιο εκτέλεσης. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Μονάδας Γ’ στον έλεγχο των έργων του ΕΠΠΕΡ και του ταμείου Συνοχής έγινε χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Οι ανωτέρω έλεγχοι περιγράφονται στους κατωτέρω Πίνακες:
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	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜ/NΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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	ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΕΤΠΑ
	 
	 
	 
	 

	1
	8.1
	58080
	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Περιβ/κού Σχεδιασμού
	10-11/6/2002
	727.219,37
	Έλεγχος ολοκλήρωσης - Οριστική Έκθεση - Βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων

	2
	8.1
	60580
	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΑΞΙΟΥ, ΛΟΥΔΙΑ, ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ
	Ν.Α. Θεσαλονίκης / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
	19-20/6/2002
	83.672,36
	Έλεγχος ολοκλήρωσης - Οριστική Έκθεση

	3
	8.1
	60562
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ
	Ν.Α. Μαγνησίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
	11-12/7/2002
	142.039,62
	Έλεγχος ολοκλήρωσης - Αρχική Έκθεση - Παρατηρήσεις σε Τελικό Δικαιούχο 

	4
	2.1
	57694
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΝΟΜ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
	Ν.Α. Αχαίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
	25-26/4/2002
	572.425,53
	Έλεγχος ολοκλήρωσης - Οριστική Έκθεση - Βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων

	5
	2.1
	60441
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΝΟΜ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
	Ν.Α. Χανίων / Δ/νση Πργρ/μού Διαχ/ση Προγρ. Επενδύσεων
	23-24/9/2002
	505.659,87
	Έλεγχος ολοκλήρωσης - Οριστική Έκθεση - Βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων

	6
	8.1
	60648
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΟΥΣ ΒΟΥΡΙΝΟΣ
	Δήμος Σιάτιστας Νομού Κοζάνης
	27-29/11/2002
	99.728,16
	Έλεγχος ολοκλήρωσης - Οριστική Έκθεση 

	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜ/NΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	7
	7.1
	60991
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
	ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
	1-2/8/2002
	93.030,08
	Οριστική Έκθεση 

	8
	7.1
	64838
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
	ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	17-19/12/2002
	575.526,49
	Οριστική Έκθεση 

	9
	8.1
	60800
	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
	ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΔΕΒ(Δ7)
	14-19/7/2003
	113.000.000,00
	Οριστική Έκθεση 

	10
	2.1
	57681
	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ
	Δήμος Τήλου Νομού Δωδεκανήσου
	29/9-3/10/2003
	892.386,27
	Έλεγχος ολοκλήρωσης - Οριστική Έκθεση - Βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων

	11
	2.1
	60487
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ
	Δήμος Λειψών Νομού Δωδεκανήσου
	1-3/10/2003
	481.541,42
	Έλεγχος ολοκλήρωσης - Οριστική Έκθεση - Συστάσεις

	12
	8.1
	60626
	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ (ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ)
	Νομαρχιακό Διαμέρισμα της Ν.Α. Ξάνθης - Καβάλας - Δράμας
	19-20/12/2002
	93.440,63
	Έλεγχος φακέλου Πράξης

	13
	2.1
	58004
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΦΙΔΑΡΑ 
	Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
	09-10/6/2002
	493.030,08
	Έλεγχος φακέλου Πράξης- Απόφαση ανάκλησης ένταξης- Έχει αφαιρεθεί η δαπάνη από το ΟΠΣ.

	12
	5.1
	72722
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
	19-20/07/2004
	3.091.916,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση.

	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜ/NΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	13
	5.1
	80625
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
	19-20/07/2004
	607.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση.

	14
	5.1
	86202
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
	19-20/07/2004
	629.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση.

	15
	5.1
	82116
	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	ΥΠΕΧΩΔΕ
	14-15/07/2004
	7.513.650,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση.

	16
	7.1
	85196
	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
	Δήμος Μηχανιώνας
	8-9/09/2004
	1.195.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση.

	17
	2.2
	81169
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΑΒΕ) ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης
	6-7/09/2004
	8.800.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση.

	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜ/NΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	18
	1.2
	81172
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ, ΔΙΑΒΑΙΔΕ, ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΣΚΛΑΒΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΝΟΥ, ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	Δήμος Καστελίου
	20-21/09/2004
	1.200.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη

	19
	1.2
	77427
	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ
	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Κώ
	20-21/09/2004
	900.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη

	20
	6.2
	82177
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
	Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10)/ ΥΠΕΧΩΔΕ
	06-07/10/2004
	24.000.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη

	21
	7.1
	81190
	ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
	Δήμος Σκλιλλούντος (Ηλεία)
	18-19/10/2004
	550.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη

	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜ/NΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	22
	1.2
	83431
	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΙ.ΠΕ.Θ) ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΕΥΑΘ Α.Ε 
	5/10/2004
	600.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη

	23
	1.2
	81186
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
	Δήμος Κερκίνης (Σέρρες)
	6/10/2004
	599.450,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη

	24
	1.2
	81173
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
	Δήμος Δοϊράνης (Κιλκίς)
	07-08/10/2004
	550.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη

	25
	4.1
	86677
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62  
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ / ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	45.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση - Έλεγχος ολοκλήρωσης

	26
	4.1
	86678
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62  
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ / ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	45.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση - Έλεγχος ολοκλήρωσης

	27
	4.1
	86679
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62  
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ / ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	45.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση - Έλεγχος ολοκλήρωσης

	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜ/NΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	28
	4.1
	86682
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62  
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ / ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	45.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση - Έλεγχος ολοκλήρωσης

	29
	4.1
	86684
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62  
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ / ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	45.000,00
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη και η Αρχική Έκθεση - Έλεγχος ολοκλήρωσης

	30
	7.2
	76432
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΌ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (από τον πεζόδρομο Φωκά μέχρι την οδό Μπότσαρη) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
	Δήμος Αλεξανδρούπολης
	25-26/10/2004
	366.681,17
	Έχει γίνει ο έλεγχος στον Τελικό Δικαιούχο και στην Πράξη- Έκτακτος έλεγχος.

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΤΠΑ)
	
	 
	168.587.397,05 
	 

	 
	 
	 
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	 
	412.534.939,84 
	 

	 
	 
	 
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	 
	41% 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	 
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Παρατηρήσεις

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	 

	 
	 
	 
	ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ TAMEIO ΣΥΝΟΧΗΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	 
	ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΗΝΟ: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Συναφών Έργων - Σήραγγα Ευήνου - Μόρνου: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
	ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ- ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ
	09-13/06/2003
	10.290.500,00
	Έλεγχος ολοκλήρωσης- Οριστική Έκθεση

	2
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	 
	Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά Ν. Κορινθίας
	Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	25-26/11/2003
	39.258.000,00
	Οριστική Έκθεση

	3
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	 
	Ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα
	Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ6) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	14/12/2003-02/04/2004
	106.251.893,00
	Αρχική Έκθεση - Απάντηση σε παρατηρήσεις του Τελικού Δικαιούχου.

	4
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	 
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής της Ρόδου, Φράγμα Γαδουρά. Υδραγωγείο μεταφοράς και εγκατάστασης καθαρισμού νερού. Τμήμα, Μελέτες-Σύμβουλος- Απαλλοτριώσεις.
	Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ6) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	25-26/4/2002
	12.776.980,00
	Έλεγχος ολοκλήρωσης

	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
	
	 
	168.577.373 
	 

	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	 
	624.165.578
	 

	 
	 
	 
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	 
	27%
	 


4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το Κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, είναι ο Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής.

Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε το «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση  της διαφάνειας της δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και την πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσματά της.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η ΥΔ ΕΠΠΕΡ, μετά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης τον Νοέμβριο 2003, συνέχισε τις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡ με τις παρακάτω ενέργειες:

· Τον Νοέμβριο 2003 η ΥΔ ΕΠΠΕΡ εκχώρησε την υλοποίηση του έργου της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡ, πλην του υποέργου του σχετικού με την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας,  στη Δνση Οργάνωσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

· Στο πλαίσιο της εκχώρησης, η Δ/νση Οργάνωσης προέβη σε:

· παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή υλικού για ημερήσιο   τύπο & ραδιόφωνο,

· εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 

· εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε ραδιοφωνικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας,  

· εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, 

·  εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας,

·  εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε ημερήσιο τύπο πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς και σε έντυπα της Περιφέρειας, 

· πρόσληψη συμβούλου στρατηγικής για την εξειδίκευση της εκστρατείας δημοσιότητας και προβολής στα ΜΜΕ.

· Τον Μάϊο 2004, η Υπηρεσία Διαχείρισης απέστειλε εκ νέου, σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους των ενταγμένων έργων του ΕΠΠΕΡ, οδηγίες εφαρμογής του Κανονισμού της Π&Δ, για την υποβοήθηση του έργου δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης.

· Το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εξέδωσε Δελτία Τύπου του Υπουργού αναφορικά με το Πρόγραμμα.

· Η Υπηρεσία Διαχείρισης προέβη σε προσκλήσεις κατηγοριών πράξεων Μέτρων, οι οποίες είτε εστάλησαν με επιστολή στους τελικούς Δικαιούχους(σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού αυτών), είτε έγινε δημοσίευση αυτών σε τρεις εφημερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας.

· Απαντήθηκαν ερωτήματα πολιτών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Απεστάλη ο νέος κανονισμός 621/2004 καθώς και η επικαιροποιημένη εγκύκλιος για την δημοσιότητα του Ταμείου Συνοχής με οδηγίες, στους φορείς υλοποίησης  των έργων του.  

· Τον Οκτώβριο 2004, η Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡ συμμετέσχε, με εκπρόσωπό της, στην Συνάντηση των υπευθύνων Δημοσιότητας των ΕΠ του ΚΠΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΥΠ.ΟΙ.Ο.

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
Με την υπ΄αριθμ. οικ. 34576/11/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΕΘΟ και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η σύσταση της ΥΔ του ΕΠΠΕΡ, η οποία διαρθρώνεται σε 4 Μονάδες:

Μονάδα Α:
Προγραμματισμού - Αξιολόγησης

Μονάδα Β:
Παρακολούθησης και Διαχείρισης

Μονάδα Γ:
Ελέγχου

Μονάδα Δ:
Οργάνωσης - Υποστήριξης

Με την ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΕΘΟ, και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 34576/11/5.1.2001 με το άρθρο 6, σύμφωνα με το οποίο [Καταργείται η Γραμματεία Παρακολούθησης και Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», που συγκροτήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπ΄αριθ. 82011/8.11.94 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οι αρμοδιότητες που ασκούσε μεταβιβάζονται στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον»].

Τέλος, με την ΚΥΑ 7431/30.04.2002 των Υφυπουργών Οικ. και Οικονομικών, του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η τελευταία τροποποίηση της ΚΥΑ σύστασης της Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ.

Το έτος 2001 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της α΄ φάσης στελέχωσης της Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ, με μετακινήσεις 19 ατόμων από το  Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, μετά από σχετική αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 7 του Ν 2860/2000. Παράλληλα η Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ, στελεχώθηκε με πρόσληψη ατόμων από τον Ιδιωτικό Τομέα, μέσω διαγωνισμού της ΜΟΔ α.ε. και σχετικής αξιολόγησης. Σήμερα η Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ αποτελείται από 24 άτομα, επί συνόλου 27, που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ σύστασής της. Σύμφωνα με μελέτη της ΜΟΔ, η Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡ, θα πρέπει να ενισχυθεί με τρία επιπλέον στελέχη (σύνολο 30). Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν αρχίσει οι σχετικές διαδικασίες.

Τον Ιανουάριο του 2002 έγινε η εγκατάσταση της Υ. Δ. ΕΠΠΕΡ σε νέο αυτόνομο κτίριο, 600 τ.μ., και έτσι εξασφαλίστηκε άρτια υποδομή και ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τη διευκόλυνση του έργου της. 

Ακολουθεί το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, όπως διαμορφώθηκε και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της β’ φάσης στελέχωσης. 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"



6.  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ  ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

Η Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2002 κατόπιν δεσμεύσεως της Ελληνικής πλευράς στο συμπλήρωμα προγραμματισμού του ΕΠΠΕΡ, για την ανάπτυξη μέσω της ΜΟΔ Α.Ε., ενός μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για δράσεις που αφορούν τους τομείς των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων ο οποίος θα υπάγεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ.  Το 2004 προστέθηκαν 4 νέα στελέχη  στην ΜΤΥ (δύο στην έδρα της  ΜΤΥ και δύο στην περιφέρεια.) 

Οι δραστηριότητες  που ανέπτυξε η ΜΤΥ το 2004 έχουν ως ακολούθως:

· Υποστήριξη διοικητικής δομής ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού: Τμήμα Νερών, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΥΔ ΕΠΠΕΡ) 

1. Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε από την ΕΕ για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (συναντήσεις με την ΕΕ και τις χώρες μέλη).

2. Σύνταξη σχεδίων επιστολών προς απάντηση σε προσφυγές στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε Προειδοποιητικές Επιστολές της ΕΕ (χωματερές, Μεσομούρι Χανίων, εφαρμογή οδηγίας για λύματα) και σε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο.
3. Συμμετοχή στη σύνταξη των εθνικών εκθέσεων (situation reports) για την εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων (75/442/ΕΟΚ και 91/271/ΕΟΚ).
4. Συμμετοχή στη σύνταξη της Εγκυκλίου οικ.103731/1278/5-5/2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

5. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των επιτροπών επίβλεψης-παραλαβής μελετών του ΕΠΠΕΡ με Τελικό Δικαιούχο το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ (γνωμοδότηση επί των μελετών και σύνταξη σχεδίου πρακτικών).

6. Γνωμοδότηση για την ένταξη έργων λυμάτων στα ΠΕΠ (διαδικασία συντονισμού) και για τη χορήγηση βεβαιώσεων στα πλαίσια του 5ου κύκλου προκήρυξης του Ταμείου Συνοχής (Τ.Σ.).

7. Σε μόνιμη βάση, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων σε επίπεδο χώρας και στοιχείων που σχετίζονται με την παρακολούθηση της εξέλιξης των Περιφερειακών σχεδιασμών στερεών αποβλήτων.

8. Στελέχωση των Ομάδων Εργασίας με αντικείμενο την προώθηση έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 29-7-04). 

9. Παροχή Τεχνικής βοήθειας στο Τμήμα Νερών για την έκδοση βεβαιώσεων που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση συνδρομής των προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής έργων.  

· Υποστήριξη άλλων φορέων (Περιφέρειες, Υπουργεία)

1. Αποτύπωση της προόδου υλοποίησης των έργων Περιβάλλοντος που συγχρημαδοτούνται από Τ.Σ.Ι-Τ.Σ.ΙΙ και Τ.Σ. ΙΙ κατ’ εντολή του Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπ.Οι&Ο.

2. Υποστήριξη της ΕΥΔ&ΠΤΣ στη βελτίωση των φακέλων του 4ου κύκλου προκήρυξης για έργα απορριμμάτων, στην αξιολόγηση των προτάσεων του 5ου κύκλου προκήρυξης για έργα αποχέτευσης & ΕΕΛ και στην υλοποίηση της 2ης Επ. Παρακολούθησης του Τ.Σ, αντικείμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

· Συμβουλευτική υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΥΔ ΠΕΠ, Τελικοί Δικαιούχοι).

· Αξιολόγηση της κατάστασης των υφιστάμενων έργων ή σχετικών δράσεων.

· Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις – επιτροπές

Προϊστάμενος: 


 Διαβάτης Ηλίας


Θεοδωρίτση Ευστρατία


Ρουνάκη Παρασκευή


Γιδάς Χαράλαμπος


Παναγούλια Μαρία


Σωτηροπούλου Στέλλα





ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Σ.


Φωτόπουλος Ανδρέας (Υπεύθυνος)


Μιχαλακοπούλου Μαρίνα





Προϊσταμένη: 


Σελήνη-Καναβού Ειρήνη





Καλογεράκου Ευανθία


Μαμαλούγκας Νικόλαος








Προϊσταμένη:


Αντωνέλου Μαρία





Μπονίκος Μαρίνος


Σκαλτσά Μόνικα


Γκουρβέλου Ελένη


Στοϊλόπουλος Βασίλης


Γερογιαννάκη Σοφία


Ψυχάρη Παρασκευή


Σταθάκη Μάρθα








Σ





Προϊστάμενος:


Κατσαούνης Απόστολος





Τελώνη Μαρία


Μιχαλόπουλος Άγγελος


Παπασωτηρίου Δημήτρης





ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Α.


ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ





ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


ΔΗΜΟΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ








ΜΟΝΑΔΑ Δ΄


ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ





ΜΟΝΑΔΑ Γ΄


ΕΛΕΓΧOY





ΜΟΝΑΔΑ Β΄


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


&


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ





ΜΟΝΑΔΑ Α΄


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ


&


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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