ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

                                   «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (ΕΠΠΕΡ)

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την Ε(2001) 1357/24.7.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε η μερική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006 (ΕΠΠΕΡ), η οποία αφορούσε σε συνολικό προϋπολογισμό 449.200.000 Ευρώ (321.000.000 Ευρώ κοινοτική συνδρομή) και δε συμπεριλάμβανε τους Άξονες Προτεραιότητας 6 «Άλλες Περιβαλλοντικές Δράσεις» (164.076.656 Ευρώ κοινοτικής συνδρομής) και 9 «Έργα Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα» ( το ποσό της κοινοτικής συνδρομής, όπως αποφασίστηκε στην 3η Επ. Πα., καθορίστηκε στα 18,75 εκ. ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να μεταφερθούν από τους άλλους Άξονες ).

Στις 31/12/2001 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόφαση, με βάση την οποία επανακαθορίστηκε η άμεσα χορηγούμενη κοινοτική συνδρομή (στο ποσό των 33.955.155,92 Ευρώ).

Με την Ε(2001) 4333/31.12.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η από 24/07/2001 απόφαση, και με την οποία συμπεριλήφθηκε στο ΕΠΠΕΡ ο Άξονας Προτεραιότητας 6 ενώ οι τελικοί χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος διαμορφώθηκαν  σε συνολικό προϋπολογισμό 677.855.545 Ευρώ (485.073.656 ευρώ κοινοτική συνδρομή).

Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, αποφασίστηκε η μεταφορά 18,75 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής, στον Άξονα Προτεραιότητας 9.

Με το  αριθ. πρωτ. 7670/23.10.2002 Έγγραφο της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, και σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Επ. Πα. (σημείο 4 στο οποίο αναφέρεται ότι «θα επιδιωχθεί η τροποποίηση του ΕΠΠΕΡ να γίνει ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης και συμφωνίας του Προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου»), διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου», προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες έγκρισής του, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης .

Στις 15-1-2003, απεστάλη πρόταση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ανά Άξονα Προτεραιότητας και έτος, με συνολικό προϋπολογισμό 504.200.000 ευρώ (343.499.940 ευρώ Κοινοτική Συνδρομή),  ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, προκειμένου να εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόφαση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ.   

Σημειώνεται ότι το ποσό της Κοινοτικής Συνδρομής και η κατ’ έτος κατανομή αυτής, στο σύνολο των δύο Προγραμμάτων (ΕΠΠΕΡ και Εθνικό Κτηματολόγιο), δεν τροποποιούσαν την υφιστάμενη κατάσταση, στο σύνολο του ΚΠΣ (χρηματοδοτικό σχέδιο ΚΠΣ).
Το Πρόγραμμα του Κτηματολογίου δεν εγκρίθηκε και ως εκ τούτου και η πρόταση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ. Αυτό όμως είχε σαν συνέπεια, οι δεσμεύσεις του Κτηματολογίου του έτους 2003, ύψους 42.023.120 ευρώ, Κοινοτικής Συνδρομής, να παραμείνουν στο ΕΠΠΕΡ και να ενεργοποιηθούν, στα δύο Μέτρα του Άξονα 6, των οποίων τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού είχαν εγκριθεί με τη γραπτή διαδικασία.

Η Ε.Ε, με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της καθόρισε το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας (100.000.000 ευρώ). Με την απόφαση αυτή, έληξε και η αναστολή πληρωμών που είχε τεθεί στο έργο.

Με τη γραπτή διαδικασία στις 5-9-2003, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Μέτρου 5.1.

Η Έκθεση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡ, απεστάλη στην Ε.Ε. στις 30-12-2003, μετά την έγκρισή της από την 4η Επ. Πα. του ΕΠΠΕΡ. Από πλευράς Ε.Ε. δεν υπήρξαν παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση της 4ης Επ. Πα. του ΕΠΠΕΡ, ο Άξονας 9 απαλείφεται και παραμένει στο πρόγραμμα μηδενικός.

Σύμφωνα με την Απόφαση-Συμπεράσματα της 4ης Επ. Πα. του ΕΠΠΕΡ της 27ης Νοεμβρίου 2003, σημείο 6,  «Η Επ. Πα. συμφώνησε με τα σημεία κατεύθυνσης της αναθεώρησης που προτείνονται και εξουσιοδότησε την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡ να συντάξει το αναθεωρημένο πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της Επ.Πα  του ΚΠΣ (17-12-2003). Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Επ.Πα να  συζητήσει το τελικό αναθεωρημένο πρόγραμμα  με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως να το υποβάλει στα μέλη της Επ.Πα για έγκριση με την γραπτή διαδικασία».

Το αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ, μετά την έγκρισή του από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, εστάλη στο ΥΠΟΙΟ στις 13-10-2004, για να υποβληθεί στην Ε.Ε.

                Με βάση την  απόφαση της 4ης Επ. Παρ. του ΚΠΣ, μεταφέρθηκαν 55 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής από το ΕΠΠΕΡ στο Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Έτσι η Κοινοτική Συνδρομή του αναθεωρημένου ΕΠΠΕΡ, ανήλθε στα 430.073.656 ευρώ.

Με βάση την  απόφαση της 4ης Επ. Παρ. του ΕΠΠΕΡ, στις 26-11-2004 (5η ΕΠ. ΠΑΡ. του ΕΠΠΕΡ), εγκρίθηκε το αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ και η τροποποίηση  του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006. Με την Ε(2004)5734/27.12.2004 απόφασή της, η Ε.Ε. ενέκρινε το αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ.

Στις 19-10-2005, με τη γραπτή διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, ενέκριναν τη νέα αναθεώρηση του Προγράμματος, του οποίου η Κοινοτική Συνδρομή ανέρχεται στα 398.467.235 ευρώ.
Στις 22-12-2005, η Ε.Ε. με την υπ΄αριθμ. Ε(2005)5923 Απόφασή της, ενέκρινε την νέα αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡ.

Το ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση δράσεων εθνικής σημασίας και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερης σημασίας από πλευράς π.χ. τεχνογνωσίας, πολλαπλα​σια​στικού αποτελέσματος, συμπληρωματικότητας, επείγοντος.

Σημειώνεται ότι τα έργα περιβαλλοντικών υποδομών στους τομείς της ύδρευσης και της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και των στερεών αποβλήτων, καθώς και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβά​σεις χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Συνοχής και τα Περιφερειακά Επιχειρη​σιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ενώ δράσεις άμεσα ή έμμεσα περιβαλλοντικές, περιλαμβά​νονται και σε άλλα Τομεακά Προγράμματα.

Στο ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ προτεραιότητα έχουν:

· Έργα αποκλειστικής αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ.

· Έργα μέγιστης εθνικής σημασίας για την ποιότητα ζωής, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των  αποβλήτων.

· Έργα που απαιτούν, για την υλοποίησή τους, τεχνογνωσία, η οποία δεν υφίσταται σε περιφερειακό ή άλλο τομεακό επίπεδο.

· Έργα και παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα, κυρίως σε συνέχεια των δράσεων του Β΄ ΚΠΣ, που απαιτούν υποδομές εθνικού επιπέδου, όπως το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας των Νερών και το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

· Έργα και παρεμβάσεις διαπεριφερειακού χαρακτήρα, όπως ολοκληρωμένες δράσεις για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 (NATURA 2000).

· Έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβά​σεων και Συνθηκών.

· Έργα αστικών αναπλάσεων εθνικής κλίμακας και προτεραιότητας ή καινοτόμου χαρα​κτή​ρα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις και η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση παραδοσιακών οικισμών.

· Ειδικά προγράμματα, με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και τεχνογνωσιακές απαιτήσεις, όπως αυτά της αντιμετώπισης των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

· Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

· Έργα επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα καθώς και επεξεργασία λυμάτων σε οικισμούς, με εποχιακά κυμαινόμενο πληθυσμό.

· Στην πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ (19-10-2005), στο Μέτρο 6.2, εξασφαλίζονται πόροι 60 εκ. ευρώ, για την ενίσχυση έργων  περιφερειακού χαρακτήρα  προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα για έργα ΧΑΔΑ. 

Το Αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ (22-12-2005) αποτελείται από 10 Άξονες Προτεραιότητας, ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: 
ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνολικό κόστος:



16,102 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 1.1:




Παρακολούθηση ποιότητας νερών

Συνολικό κόστος:



8,250 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών, και των παράκτιων και θαλασσίων νερών. Επίσης ειδικές δράσεις σχετικές με την προσαρμογή της χώρας στις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ «για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων»

Μέτρο 1.2:
Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - Δράσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων

Συνολικό κόστος:
7,852 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων σε συστήματα ύδρευσης και μέσω ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών, την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, στο πλαίσιο ειδικών και επιλεγμένων παρεμβάσεων στον τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Συνολικό κόστος:



19,191 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 2.1:  
Διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων
Συνολικό κόστος:
9,840 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη δημιουργία (μικρής κλίμακας) ΧΥΤΑ, τον καθαρισμό των Ακτών κολύμβησης (υπόλοιπα Β΄ ΚΠΣ), και την αποκατάσταση ΧΑΔΑ.

Μέτρο 2.2:
Διαχείριση επικινδύνων στερεών αποβλήτων

Συνολικό κόστος:
9,351 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα, και ενέργειες ευαισθητοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνολικό κόστος:
16,136 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 3.1:
Πολιτική Προστασία

Συνολικό κόστος:
3,514 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνεται η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (από τεχνολογικά ατυχήματα και φυσικές καταστροφές).


Μέτρο 3.2:
Προστασία και αποκατάσταση τοπίων

Συνολικό κόστος:
8,244 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προστασία και αποκατάσταση τοπίων και της μη προστατευόμενης φύσης  από παράνομες και οχλούσες δραστηριότητες. 

Μέτρο 3.3:
Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Συνολικό κόστος:
4,378 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει την προμήθεια, δύο, σύγχρονων, αμιγώς αντιρρυπαντικών πλοίων, καθώς και προμήθεια συμπληρωματικού συμβατικού εξοπλισμού.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΘΟΡΥΒΟΣ

Συνολικό κόστος:
15,617 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 4.1:
Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Συνολικό κόστος:
12,708 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

· δράσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, δημιουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση του αξιόπιστου των μετρήσεων).

· δράσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, που αφορούν παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα (φαινόμενο του θερμοκηπίου, προστασία της ανώτερης στιβάδας του όζοντος)

Μέτρο 4.2:




Μείωση ηχορύπανσης

Συνολικό κόστος:



2,909 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν κυρίως στη χαρτογράφηση των επιπέδων θορύβου, σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα, την εκπόνηση προγραμμάτων για τη μείωση των επιπέδων θορύβου και δράσεις αντιθορυβικής προστασίας (κατασκευή ηχοπετασμάτων, δενδροφυτεύσεις).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:
ΘΕΣΜΟΙ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Συνολικό κόστος:
17,892 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 5.1:
Θεσμοί

Συνολικό κόστος
12,984 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνεται:

· η ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

· η επέκταση και ολοκλήρωση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (σε συσχετισμό με τις δράσεις της κοινωνίας της πληροφορίας)

· η ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος)

· η ανάπτυξη του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης για δράσεις που αφορούν στα στερεά απόβλητα και τα λύματα (ομάδα έργου της ΜΟΔ)

· η υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ

· η υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ……..»

· η ενίσχυση, υποστήριξη και εφαρμογή εθελοντικών περιβαλλοντικών συστημάτων (π.χ  EMAS, ECO-LABEL)

· δράσεις εναρμόνισης της χώρας με οδηγίες οριζόντιου χαρακτήρα, όπως αυτή που αφορά στον ολοκληρωμένο έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης (IPPC) 

· σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

· η υποστήριξη της οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Ν. 3199/03)

Μέτρο 5.2:




Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Συνολικό κόστος



4,908  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6:      BΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ   ΤΟΜΕΑ 

                                                           ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ 
                                                            ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ   ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
                                                            ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ 
                                                            ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ                                                                    

Συνολικό κόστος:
198,9997  εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 6.1:
Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων

Συνολικό κόστος:
17,750  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα ορεινής υδρονομίας, έργα μεταφοράς και διανομής επιφανειακού νερού, συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και έργα συλλογής και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων σε νησιωτικές περιοχές.

                 Μέτρο 6.2:                       Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα           προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

Συνολικό κόστος:
181,249  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, και ΧΑΔΑ.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Συνολικό κόστος:


        74,667  εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 7.1:



        Χωροταξία - Πολεοδομία

Συνολικό κόστος:


        15,715  εκατομ. Ευρώ

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μηχανισμών εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξής του, επίσης η εκπόνηση Ρυθμιστικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Μελετών, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωση Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), Μελετών Γενικών Κατευθύνσεων  Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης.

Μέτρο 7.2:
Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία
Συνολικό κόστος:
58,952  εκατομ. Ευρώ

Στο πλαίσιο του Μέτρου επιδιώκεται:

· Η αναβάθμιση επιλεγμένων σημείων του Μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης,  και άλλων μεγάλων πόλεων με παρεμβάσεις εθνικού και καινοτόμου χαρακτήρα.

· Η προστασία και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης σε τουριστικές περιοχές. 

· Η προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων – συνόλων.

· Η αποκατάσταση αξιόλογων διατηρητέων δημοσίων κτιρίων.

· Η υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της (εφαρμογή της HABITAT II Agenda).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ   ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ

Συνολικό κόστος:
183,695  εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 8.1:
Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Συνολικό κόστος:


        52,901 εκατομ. Ευρώ

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η εγκαθίδρυση καθεστώτος ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης σε τουλάχιστον 25 περιοχές από τον Εθνικό Κατάλογο NATURA 2000.

Οι επί πλέον στόχοι του Μέτρου είναι:

· Η εκπόνηση σχεδίων δράσης για ιδιαίτερα απειλούμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας καθώς και η καταγραφή της κατανομής των σημαντικότερων ειδών στις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου NATURA 2000.

Μέτρο 8.2:
Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας
Συνολικό κόστος:


        130,794  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για:

· τη δημιουργία μιας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης

· τη δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του αναμενόμενου να δημιουργηθεί οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

· την υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης

· την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις, πέριξ της λίμνης, ορεινές περιοχές για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων

· την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό

· τη δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβατών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων

· τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:
 Μηδενικός

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνολικό κόστος:
9,000  εκατομ. Ευρώ

Καλύπτονται δράσεις για την υποβοήθηση του προγράμματος, καθώς και ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

2. ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος έγινε στις 23 Ιουλίου 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας, εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της και έγινε αναλυτική συζήτηση επί των Σχεδίων του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.

Με την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, κατά τη 2η Επιτροπή Παρακολού​θησης, στις 5-9-2001, ξεκίνησε η  εφαρμογή του ΕΠΠΕΡ. 

Η 3η  Επ. Πα. έγινε στις 28-6-2002, κατά την οποία κυρίως:

· Συμφωνήθηκε να προωθηθεί η τροποποίηση του Προγράμματος, με την προσθήκη στον Άξονα 9 «Έργα περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού τομέα», ποσού, Κοινοτικής Συνδρομής, 18,75 εκ. ευρώ.

· Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος

H 4η  Επ. Πα. έγινε στις 27-11-2003, κατά την οποία κυρίως:
· συμφώνησε με τα σημεία κατεύθυνσης της αναθεώρησης που προτάθηκαν και εξουσιοδότησε την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡ να συντάξει το αναθεωρημένο πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της Επ.Πα  του ΚΠΣ (17-12-2003). Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Επ.Πα να  συζητήσει το τελικό αναθεωρημένο πρόγραμμα  με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως να το υποβάλει στα μέλη της Επ.Πα για έγκριση με την γραπτή διαδικασία.

· αποφάσισε να απαλειφθεί ο Άξονας 9 από το πρόγραμμα και ότι τα 18,75 εκατομ. Ευρώ  κοινοτικής συνδρομής που είχε αποφασίσει η Επ.Πα κατά την 3η συνεδρίαση να μεταφερθούν στον Άξονα 9, θα πρέπει να ανακατανεμηθούν  στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προγράμματος.

H 5η  Επ. Πα. έγινε στις 26-11-2004, κατά την οποία κυρίως:

· Επισημάνθηκε από μέλη της Επ. Παρ. η ανάγκη ενίσχυσης των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική υλοποίηση του Μέτρου 8.1

· Ζητήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ όπως επιταχυνθεί το έργο των ομάδων εργασίας για ΧΑΔΑ και ΕΕΛ, προκειμένου να συνταχθεί έγκαιρα το σχέδιο δράσης ενόψει προσκλήσεων στο Μέτρο 6.2.

· Εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης του αναθεωρημένου προγράμματος που είχε εγκριθεί από τα μέλη της Επ.Παρ. με τη γραπτή διαδικασία.  Η τροποποίηση αφορούσε στην μεταφορά 10 εκ. Ευρώ δημόσιας δαπάνης από το Μέτρο 7.2 στο Μέτρο 6.2, με σκοπό την ενίσχυση δράσεων περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα δράσεων ΧΑΔΑ και ΕΕΛ.  Επίσης εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι τροποποιήσεις των δεικτών του Προγράμματος στα Μέτρα 6.2 και 7.2.

· Εγκρίθηκαν τα Τεχνικά Δελτία των Μέτρων (Συμπλήρωμα Προγραμματισμού) με βάση το εγκριθέν με τη γραπτή διαδικασία αναθεωρημένο πρόγραμμα και την πρόταση τροποποίησης σύμφωνα με το προηγούμενο σημείο 5.

· Εγκρίθηκε όπως συμπεριληφθεί ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ως Τελικός Δικαιούχος στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Μέτρου 5.2

Η 6η Επ. Πα. έγινε στις 23-11-2005, κατά την οποία κυρίως:

1. Εγκρίθηκε η μεταφορά 10.986.300 ευρώ από το Μέτρο 6.2 στο Μέτρο 8.1

2. Εγκρίθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων των Αξόνων του  Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού των Μέτρων 6.2 και 8.1

3. Εγκρίθηκε η αντίστοιχη διαμόρφωση του κειμένου και των δεικτών στους Άξονες και τα Μέτρα του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

4. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Μέτρου 10.2 της Τεχνικής Βοήθειας στο Πρόγραμμα και στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και εγκρίθηκαν τα κριτήρια ένταξης των πράξεων.

5. Εγκρίθηκε στο σύνολο η πρόταση αναθεώρησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σημεία 3,4,5 και 6.

6. Εγκρίθηκε όπως το Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να απαιτείται γραπτή διαδικασία για τα σημεία των αλλαγών που επήλθαν.

7. Εγκρίθηκε όπως στο κείμενο του Προγράμματος που αφορά στο Ταμείο Συνοχής και συγκεκριμένα στον πίνακα των έργων, προστεθεί στα προγραμματισμένα έργα αποχέτευσης, και το έργο «εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Θεσσαλονίκης Γ΄φάση», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.000.000 ευρώ.

                Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος, ανέρχεται στα   551.300.075 ευρώ, που είναι και ο προϋπολογισμός του αναθεωρημένου ΕΠΠΕΡ (22-12-2005).

Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ΕΠΠΕΡ, (15-5-2006) παρουσιάζουν την παρακάτω  εικόνα:

	

	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	
	
	551.300.075

(σε ευρώ)

	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	577.161.891
	105%

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

(Ενταγμένων και σε συντονισμό)
	546.926.327
	99,21%

	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	286.319.689
	52%

	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	192.496.485
	35%


Ειδικότερα, μετά την 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ (23-11-2005), η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

	ΜΕΤΡΟ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Μέτρο 5.1     
	ΘΕΣΜΟΙ
	5η
	1.500.000
	14/4/2006
	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

	Μέτρο 6.2
	ΒΑΣΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
	9η
	20.000.000
	18/1/2006
	Χ.Α.Δ.Α.

	
	
	10η
	15.000.000
	13/4/2006
	Χ.Α.Δ.Α.

	Μέτρο 7.1     
	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
	10η
	1.000.000
	8/11/2005
	 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ

	Μέτρο 8.2    
	ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
	2η
	300.000
	14/4/2006
	 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

	 
	ΣΥΝΟΛΑ
	 
	37.800.000
	 
	 


	ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

	
	
	
	
	
	
	

	ΜΕΤΡΟ 
	ΚΩΔ. ΟΠΣ
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
	107062
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	355.000
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΟΙΚ. 188189     27/12/05

	
	
	107060
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	380.000
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
	ΟΙΚ. 188190     27/12/05

	
	
	107059
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 
	3.810.000
	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
	ΟΙΚ. 188188    27/12/05

	6.1  
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
	89963
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
	210.000
	ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΙΤΩΝ (Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
	ΟΙΚ. 186696     15/11/05

	
	
	89964
	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
	3.000.000
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	ΟΙΚ. 186694     15/11/05

	
	
	90252
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΓΓΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΘΗΡΙΩΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΘΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
	100.800
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
	ΟΙΚ. 186698     15/11/05

	
	
	90255
	ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
	334.500
	ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
	ΟΙΚ. 186689     15/11/05

	
	
	90265
	ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΑΔΡΩΣΕΩΣ ΑΡΟΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΥΤΙΑΝΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ  ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΗ  ΤΟΥ ΔΔ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 
	455.000
	ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
	ΟΙΚ. 186693     15/11/05

	
	
	90309
	ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΙΖΙΩΤΗ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΠΟΡΤΑΙΚΟΥ
	388.500
	ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
	ΟΙΚ. 186695     15/11/05

	
	
	90380
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΔΟΤΣΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 
	119.947
	ΚΟΙΝ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ (Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
	ΟΙΚ. 186690   15/11/05

	
	
	90373
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΚΟΤΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΑΣ ΒΑΡΔΑΤΟΡΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
	379.000
	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
	ΟΙΚ. 186697   15/11/05

	
	
	90562
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ
	165.000
	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
	ΟΙΚ. 186692   15/11/05

	
	
	90326
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΚΑΒΕΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΕΝΤΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΔ ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
	524.700
	ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΑΛΙΩΝ (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
	ΟΙΚ. 186691   15/11/05

	6.2
	ΒΑΣΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
	90104
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
	2.235.000
	ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
	 ΟΙΚ.186082          25/10/2005  

	
	
	104183
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΚΟΜΒΟΣ>> ΤΟΥ ΔΔ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΡΟΥ
	540.000
	ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ (Ν.ΠΕΛΛΑΣ)
	ΟΙΚ. 186406  04/11/05

	
	
	105340
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΔΑ) ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	6.177.290
	ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
	ΟΙΚ. 186992  24/11/05

	
	
	105638
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΑΥΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ
	200.522
	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ (Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
	ΟΙΚ. 187739    15/12/05

	
	
	105536
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 
	169.308
	ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
	ΟΙΚ. 187743    15/12/05

	
	
	105514
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
	427.210
	ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
	ΟΙΚ. 187742    15/12/05

	
	
	106015
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ
	260.000
	ΔΗΜΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
	ΟΙΚ. 187740    15/12/05

	
	
	106099
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
	421.359
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
	ΟΙΚ. 187741   15/12/05

	
	
	106244
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ Δ.Δ. ΛΙΝΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΚΕΣ.
	270.787
	ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
	ΟΙΚ. 188328  30/12/05

	
	
	106373
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΑΔΑ Δ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
	206.000
	ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
	ΟΙΚ. 188329  30/12/05

	
	
	106398
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ. ΚΑΡΛΑΣ
	648.916
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	ΟΙΚ. 125227  16/01/06

	
	
	106402
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ (ΜΕΛΟΥΝΑ)
	160.650
	ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
	ΟΙΚ. 188330  30/12/05

	
	
	106551
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
	1.200.000
	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
	ΟΙΚ. 125228  16/01/06

	
	
	106559
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
	1.761.221
	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
	ΟΙΚ. 125230  16/01/06

	
	
	106375
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
	757.499
	ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ
	ΟΙΚ. 125224  16/01/06

	
	
	106408
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ Δ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	433.791
	ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	ΟΙΚ. 125225  16/01/06

	
	
	106374
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ
	956.429
	ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ
	ΟΙΚ. 125226  16/01/06

	
	
	106439
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
	772.486
	ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
	ΟΙΚ. 125223  16/01/06

	
	
	106536
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. Δ. ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΣ
	1.259.176
	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
	ΟΙΚ. 125222  16/01/06

	
	
	106376
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	3.173.532
	ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	ΟΙΚ. 125346   20/01/06

	
	
	106528
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
	390.000
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
	ΟΙΚ. 125229  16/01/06

	
	
	106539
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	500.000
	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	ΟΙΚ. 125221  16/01/06

	
	
	107466
	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
	6.773.887
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ)
	ΟΙΚ. 125482  30/01/06

	
	
	107419
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
	9.115.560
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ)
	ΟΙΚ. 125483  30/01/06

	
	
	107465
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
	6.142.857
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ)
	ΟΙΚ. 125479  30/01/06

	
	
	107467
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ
	8.442.731
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΔΥΚ)
	ΟΙΚ. 125480  30/01/06

	
	
	108232
	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
	803.207
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)
	ΟΙΚ. 126229    27/02/06

	
	
	108373
	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
	14.657.265
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ)
	ΟΙΚ. 127025   08/03/06

	
	
	108236
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
	10.962.185
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ)
	ΟΙΚ. 126228    27/02/06

	
	
	105644
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Β)
	3.600.000
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)
	ΟΙΚ. 125690   06/02/06

	
	
	108651
	ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
	2.760.000
	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
	ΟΙΚ. 127061   09/03/06

	
	
	107882
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
	975.205
	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
	ΟΙΚ. 127655    03/04/06

	
	
	108113
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΛΙΚΙΑ ΤΟΥ Δ. ΕΥΔΗΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
	314.000
	ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
	ΟΙΚ. 127656   03/04/06

	
	
	107880
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  Δ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΔ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΔ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ, ΔΔ ΦΙΛΙΑΣ, ΔΔ ΔΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΔ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ)
	425.000
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ
	ΟΙΚ. 127658   03/04/06

	
	
	107713
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  Δ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	458.774
	ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
	ΟΙΚ. 127663   03/04/06

	
	
	108008
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ   Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
	820.000
	ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
	ΟΙΚ. 127660    03/04/06

	
	
	107698
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  Δ. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	1.585.886
	ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
	ΟΙΚ. 127657   03/04/06

	
	
	107754
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α) Δ.Δ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑΣ
	9.770
	ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Ν.ΛΕΣΒΟΥ
	ΟΙΚ. 127664   03/04/06

	
	
	107558
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΜΑΡΙΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 
	845.463
	ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	ΟΙΚ. 126227   27/02/06

	
	
	107548
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 
	1.640.819
	ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
	ΟΙΚ. 126225    27/02/06

	
	
	107556
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ
	428.094
	ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ
	ΟΙΚ. 126226    27/02/06

	
	
	107628
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
	798.545
	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ
	ΟΙΚ. 127054    09/03/06

	
	
	107623
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
	486.407
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
	ΟΙΚ. 127056    09/03/06

	
	
	107627
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	536.400
	ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
	ΟΙΚ. 127055    09/03/06

	
	
	107701
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
	253.372
	ΔΗΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
	ΟΙΚ. 127058    09/03/06

	
	
	107622
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
	1.104.581
	ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
	ΟΙΚ. 127060    09/03/06

	
	
	107625
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
	1.727.098
	ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
	ΟΙΚ. 127057    09/03/06

	
	
	107696
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
	499.912
	ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
	ΟΙΚ. 127666   03/04/06

	
	
	107620
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	3.109.739
	ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	ΟΙΚ. 127059    09/03/06

	
	
	107919
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΥΤΙΝΕΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
	400.000
	ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Ν. ΗΛΙΑΣ
	ΟΙΚ. 127662   03/04/06

	
	
	108629
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
	750.000
	ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
	ΟΙΚ. 127661   03/04/06

	
	
	108017
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
	442.020
	ΔΗΜΟΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
	ΟΙΚ. 127665   03/04/06

	
	
	108205
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
	240.380
	ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
	ΟΙΚ. 127659    03/04/06

	7.1
	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
	108788
	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
	214.200
	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ
	ΟΙΚ. 128132    19/04/06

	
	
	108790
	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
	214.200
	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ
	ΟΙΚ. 128134    19/04/06

	
	
	108789
	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
	214.200
	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ
	ΟΙΚ. 128133    19/04/06

	
	
	108780
	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ
	214.200
	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ
	ΟΙΚ. 128131    19/04/06

	8.1
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
	91196
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 69 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	220.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	ΟΙΚ. 186375    03/11/05

	10.1
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	105905
	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ
	150.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
	Οικ. 187010  24/11/05

	
	
	105924
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (INTERCALIBRATION
	50.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
	Οικ. 186961  23/11/05

	
	
	105915
	ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2004 ΚΑΙ 2005 REPORTING), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60 /ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ
	45.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
	Οικ. 186960  23/11/05

	
	
	108352
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 
	50.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
	Οικ. 127921   13/04/06

	
	
	108355
	ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
	150.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
	Οικ. 127922   13/04/06

	
	
	107268
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>> ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ
	154.700
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
	ΟΙΚ. 127491   27/03/06

	 
	ΣΥΝΟΛΑ
	77
	 
	115.929.281
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	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ

	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	104573
	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2
	90.000,00
	ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
	Οικ. 186963  24/11/05

	 
	ΣΥΝΟΛΑ
	1
	 
	90.000,00
	 
	 


	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΜΕΤΡΟ 
	ΚΩΔ. ΟΠΣ
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

	2.1
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	81161
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
	479.997
	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
	424.075,48
	424.075,48

	
	
	87311
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
	154.854
	ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
	154.853,62
	154.853,96

	
	
	87317
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
	98.026
	ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
	85.945,51
	98.025,97

	2.2
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	85902
	ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΗΣ Α1 ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ.
	1.400.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΔΕΕΑΠ (Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
	1.214.220,87
	1.393.420,00

	
	
	86416
	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Τ.Α,  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
	79.607
	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
	79.607,00
	79.607,00

	3.1
	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
	82544
	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
	1.051.095
	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	1.046.660,00
	1.046.660,00

	
	
	83082
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.
	216.327
	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	215.812,32
	215.812,32

	
	
	83256
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ.
	746.512
	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	742.468,14
	742.468,14

	
	
	83257
	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
	201.416
	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	184.398,20
	184.398,20

	3.2
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ
	80187
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
	93.178,74
	ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ
	93.178,74
	93.178,74

	4.1
	ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
	69067
	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
	731.600
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
	670.840,56
	670.840,56

	
	
	80091
	ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
	240.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
	214.582,70
	214.582,70

	
	
	82839
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ
	290.500
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
	241.723,00
	250.657,00

	
	
	89649
	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
	45.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
	28.035,59
	28.035,59

	
	
	89653
	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
	45.000
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
	24.203,39
	24.203,39

	6.1
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
	89929
	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
	217.800
	ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΑΣΙΟΥ (Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
	115.993,63
	121.968,00

	7.1
	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
	87292
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΔ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	90.763
	ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ)
	13.614,39
	90.762,71

	7.2
	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
	76163
	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
	241.932
	ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
	241.931,63
	241931,61

	
	
	76199
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
	3.360.235
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΑΧΑ Α.Ε. (ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.)
	3.207.068,35
	3207068,35

	
	
	76201
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
	307.861
	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
	293.778,76
	293778,76

	
	
	76335
	ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΕΖΟΤΟΠΟΙ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
	345.036
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
	345.035,83
	345035,83

	
	
	76422
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ <<ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟΥ ΕΛΟΥΝΤΑΣ >> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
	280.109
	ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	280.108,71
	280108,71

	
	
	83311
	ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ <<ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑ>>
	138.100
	ΔΗΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
	102.171,76
	102194

	
	
	83402
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ  ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
	494.557
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΔΕΕΑΠ (Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
	331.352,86
	331352,86

	
	
	88464
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
	1.574.525
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΔΕΕΑΠ (Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
	1.324.136,87
	1574525,25

	
	
	90907
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
	776.392
	ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
	773.240,47
	773240,47

	
	
	91010
	ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΦΩΤΙΣΜΟ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ 2004.
	1.330.000
	ΔΗΜΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	1.319.999,98
	1320000

	8.1
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
	76109
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΤΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΥ II
	305.813
	ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
	305.813,12
	305.813,12

	 
	ΣΥΝΟΛΑ
	28
	 
	15.336.235
	 
	14.074.851
	14.608.599


	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
	73

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	69.188.005


Η συνολική εικόνα του Προγράμματος, δίνεται στον Πίνακα 1, όπου παρουσιάζονται τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ε.Π.ΠΕΡ.  όπως Προϋπολογισμός ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, Προϋπολογισμός Έργων και αριθμός αυτών,  Νομικές Δεσμεύσεις, Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες, και  Ενεργοποίηση του Προγράμματος. 

Στα Γραφήματα 1    και 2  παρουσιάζονται  τα παραπάνω μεγέθη σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά του Προϋπολογισμού.  

Η ενεργοποίηση του Προγράμματος, αναλυτικά, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2  (ανά Άξονα Προτεραιότητας  και Μέτρο).

Αναλυτικά:

Έχουν αποσταλεί / δημοσιευτεί 81 προσκλήσεις και  6 ανακλήσεις, που αφορούν στα 18  Μέτρα του Προγράμματος. 

Οι προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί / δημοσιευτεί αντιστοιχούν σε 777.209.770 ευρώ (141% του συνόλου του ΕΠΠΕΡ σε προϋπολογισμό 551.300.075 ευρώ ).

Σε ανταπόκριση των Προσκλήσεων έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡ 486 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 534.076.062  Ευρώ, (ποσοστό 97% του προϋπολογισμού), ενώ βρίσκονται στη φάση συντονισμού 21 έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.850.265 Ευρώ.
Στους Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενταγμένα και σε συντονισμό έργα του Προγράμματος.

Οι Νομικές Δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους των έργων ανέρχονται στο ποσό των 286.319.688 ευρώ. (ποσοστό 52% του προϋπολογισμού). 

Η απορρόφηση που έχει σημειωθεί από τα έργα του ΕΠΠΕΡ ανέρχεται στα 192.486.494 ευρώ (ποσοστό 35% του προϋπολογισμού). Στις απορροφήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων και αναστολών τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 16.660.947 ευρώ.
Οι Κοινοτικές Εισροές βάσει των Αιτήσεων Πληρωμής ανέρχονται στο ποσό των 153.859.722 Ευρώ. 
Στις 14/03/06 η Ε.Ε με σχετική επιστολή της έκανε δεκτό το αίτημα της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ για εξαιρέσεις από τον κανόνα Ν+2 ποσού Κοινοτικής Συνδρομής 85,5 εκ. Ευρώ.  Οι χρηματοδοτικοί πίνακες για τον υπολογισμό του κανόνα διαμορφώνονται ως εξής :   
	 
	N+2  

Πίνακες Δημόσιας Δαπάνης  μετά τις εξαιρέσεις
	Ν+2 Πίνακες Κοινοτικής Συνδρομής  μετά τις εξαιρέσεις

	ΕΤΗ
	551.300.075
	398.467.235

	2000
	
	

	2001
	0
	0

	2002
	0
	0

	2003
	38.032.350
	26.643.997

	2004
	97.416.395
	68.750.891

	2005
	150.680.270
	107.117.883

	2006
	229.032.263
	166.038.379

	2007
	335.616.035
	242.414.135

	2008
	551.300.075
	398.467.235


Η πρόβλεψη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ για δαπάνες περίπου 70 εκ. Ευρώ στο έτος 2006 ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο απώλειας πόρων, από την εφαρμογή του Κανόνα  Ν +2  (άρθρο 31, εδ. 2ο παρ.2 του Κανονισμού 1260/99), για το έτος 2006.

Ωστόσο η Ε.Ε δεν απάντησε στο αίτημα μας για εξαίρεση από τον κανόνα Ν+2 των ποσών που αφορούν σε εκκρεμείς δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα στο σημείο Β)  της επιστολής μας προς την Ε.Ε. με την οποία ζητούνται εξαιρέσεις, αναφέρει τα κάτωθι  :

Β) Εκκρεμείς  δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έτσι  ώστε να  προσμετρηθούν  οι επίδικες δαπάνες στον υπολογισμό του Ν+2. (Άσκηση έφεσης από τον τελικό δικαιούχο στον καταλογισμό ποσού 8.800.000 ευρώ Δημ. Δαπ. στο μεγάλο έργο της «Επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας» καθώς και  στη μη ολοκλήρωση των ελέγχων για τα έργα που έχουν τεθεί σε αναστολή πληρωμών).

 Η εικόνα της εφαρμογής του κανόνα Ν+2 παρουσιάζεται στo Γραφήμα 3.

2.  ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η αρχαία λίμνη Βηβοιίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) αποξηράνθηκε το 1962, με την κατασκευή σήραγγας που διοχέτευε τα νερά στον Παγασητικό Κόλπο. Αυτό όμως είχε δυσμενή αποτελέσματα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά αρκετά χρόνια αργότερα. 

Η αντιμετώπιση λοιπόν των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και απειλών, που έχουν προκύψει από τις μεγάλες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κάρλας, επιτυγχάνεται με τις κάτωθι δράσεις, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στον προγραμματισμό του έργου:  

· Τη δημιουργία μίας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης περιβαλλόμενης από ζώνες διαχείρισης), κατάλληλης να υποστηρίξει το φυσικό (μόνιμο ή εποχικό) εποικισμό της περιοχής με υγροτοπική βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, μερικά τουλάχιστον, το προϋπάρχον της αποξήρανσης οικοσύστημα και να ελαχιστοποιηθεί η συμβολή των απορροών της λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού Κόλπου

· Τη δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του αναμενόμενου να δημιουργηθεί οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

· Την υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορί​ζοντα, να βελτιωθεί η ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόμενα απερήμωσης των πεδινών περιοχών

· Την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις πέριξ της λίμνης ορεινές περιοχές, για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων

· Την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό

· Τη δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβα​τών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης

· Τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης 

Β. ΠΡΟΟΔΟΣ  
Το ως άνω έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 1999, είχαν δε πραγματοποιηθεί δαπάνες, μέχρι την 31-12-1999, ποσού 2.142.455 ευρώ, που αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες προγραμμα​τι​σμού και σχεδιασμού, με πιστώσεις από εθνικούς πόρους.

Κατόπιν της 1ης πρόσκλησης στις 19/11/01, με συνολικό προϋπολογισμό 152.020.000 ευρώ (100% της δράσης),  και σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης των «Μεγάλων Έργων», που προβλέπει το Γ’ ΚΠΣ, υποβλήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε.), 3 Τεχνικά Δελτία.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του «Μεγάλου Έργου» στο ΕΠΠΕΡ, εστάλη με το Αριθ. πρωτ. 104067/29.11.2001 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης, η Αίτηση Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής στην Ε.Ε. και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.  Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με το Αριθ. πρωτ. 44228/ΕΥΣ230/ 12.12.2001 έγγραφο (υπογραφής Υφυπουργού), εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη του έργου.

Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της. 

Κατόπιν τούτων εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡ :

Ι. Έργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα» συνολικού ποσού 113.000.000 ευρώ, που αποτελείται από 3 υποέργα. Η ένταξή του έγινε την 14/12/2001.

1. Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Εργολαβία», που περιλαμβάνει την κατασκευή του ταμιευτήρα (της λίμνης) και των συλλεκτήρων προϋπολογισμού 101.100.000 ευρώ.

Για το έργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 24-9-1999, άρχισε δε να υλοποιείται αρχές του 2000.  Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευασθεί  κατά 100% τα αναχώματα του ταμιευτήρα (χωματουργικές εργασίες, μονώσεις κ.λ.π.) και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή των συλλεκτήρων Σ3, Σ4, Σ6 και Σ7. Επίσης έχει ολοκληρωθεί και ηλεκτροδοτηθεί το αντλιοστάσιο αποχέτευσης του κόμβου Καναλίων, ενώ αντίστοιχα στον κόμβο Πέτρας έχει ολοκληρωθεί το δομικό μέρος  του αντλιοστασίου αποχέτευσης και έχουν τοποθετηθεί τα αντλητικά συγκροτήματα. 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στο ποσό των 86.836.272,81   ευρώ.  

2. Υποέργο  «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Απαλλοτριώσεις», που περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και επιτάξεις της περιοχής κατασκευής του Ταμιευτήρα και των συλλεκτήρων , προϋπολογισμού 11.740.000 ευρώ.

To έργο άρχισε να υλοποιείται στις 31-10-2000 και μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιτάξεων, και έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στα  11.526.825,55 ευρώ.  

3. Υποέργο  «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Μεταφορά Δικτύων Ο.Κ.Ω», που περιλαμβάνει μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ συνολικού προϋπολογισμού 160.000 ευρώ. Το έργο άρχισε να υλοποιείται στις 18-05-2001. 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στα 144.000 ευρώ. Απομένει η μετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ.  

ΙΙ. Τεχνικός Σύμβουλος έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», που περιλαμβάνει Συμβουλευτικές και Διαχειριστικές Υπηρεσίες, προϋπολογισμού 1.555.000 ευρώ. Για την παροχή Υπηρεσιών υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία στις 28-05-2001 και έχει εγκριθεί επιπλέον ποσό των 315.772,39 ευρώ για σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης   

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο ανέρχονται στα 1.230.675,30  ευρώ.  

ΙΙΙ. Έργο «Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου και ανάδειξης και προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας» συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ, που αποτελείται από 4 υποέργα τα κάτωθι:

· Μελέτη έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου

· Μελέτη απαιτούμενων έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό

· Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας

· Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας

Οι ως άνω μελέτες έχουν ανατεθεί και εκπονούνται.

Η ένταξή του έγινε την 12.02.2003.

Παρακάτω δίνεται πίνακας, με αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με τα ποσοστά (%), υλοποίησης των φυσικών και οικονομικών αντικειμένων των έργων που έχουν ενταχθεί. 

	Πίνακας 1: Φυσική και οικονομική πρόοδος ενταγμένων έργων

	ΕΡΓΑ - ΥΠΟΕΡΓΑ
	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

	· Ι. ΄Έργο "Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα"

	1ο Υποέργο "Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα-Εργολαβία"

	Αρχαιολογικές έρευνες
	100%
	100%

	Χωματουργικά
	88%
	88%

	Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις
	98%
	98%

	Λοιπές εργασίες
	91%
	91%

	Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού
	90%
	90%

	
	
	

	2ο Υποέργο " Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Απαλλοτριώσεις"

	Επιτάξεις
	96%
	96%

	Απαλλοτριώσεις
	100%
	100%

	
	
	

	3ο Υποέργο " Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Μεταφορά δικτύων ΟΚΩ"

	Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ
	94%
	94%

	
	
	

	· ΙΙ. Εργο "Τεχνικός σύμβουλος έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας"

	Υποστηρικτικοί  Μηχανισμοί
	66%
	66%


Το ποσό που απομένει για υποβολή Τεχνικών Δελτίων είναι 52.140.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων μελετών θα προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή των  παρακάτω έργων: 

· Έργα υδροδότησης λίμνης από τον π. Πηνειό

· Έργα ενίσχυσης της υδροδότησης της πόλης του Βόλου από υπόγεια νερά της παρακάρλιας περιοχής

· Έργα ορεινής υδρονομίας στις λεκάνες απορροής της λίμνης

· Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού (μουσείο, κέντρο υποδοχής επισκεπτών, μονοπάτια, θέσεις θέας, φυτεύσεις)

· Υγρότοπος επεξεργασίας νερών στράγγισης και έργα στήριξης ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας 

Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για:

· το start up του φορέα, 

· τη δημοσιότητα του έργου, και 

· το σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων   

3.  ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Α. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

1. 1.      Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΠΕΡ

 

Στις 15.06.2001 με αντικείμενο τη «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/1999 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής.

 

1. 2.      Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του Ταμείου Συνοχής

 

·  Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το χρονικό διάστημα από 3-7 Φεβρουαρίου του 2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος των Συστημάτων Ταμείου Συνοχής σχετικά με την υλοποίηση των διαχειριστικών, οικονομικών και ελεγκτικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.1264/99 και 1265/99 και του Κανονισμού (ΕΚ) που αφορά στους δημοσιονομικούς ελέγχους και τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

 

·  Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 17-21/11/2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, ως συνέχεια των διαπιστώσεων και συστάσεων του ελέγχου της   3-7/02/2003. 
 

·  Από τη Γενική  Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε πραγματοποιήθηκε  έλεγχος των συστημάτων του Ταμείου Συνοχής από 13-17 Σεπτεμβρίου 2004.
· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε πραγματοποιήθηκε  έλεγχος των συστημάτων του Ταμείου Συνοχής από 23-27.05.2005  

1.3. Σε πράξεις του Ταμείου Συνοχής.

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα από 23-27. 08. 2002, πραγματοποιήθηκε  έλεγχος στο έργο «Φράγμα Αγ. Δημητρίου στον Εύηνο:Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις συναφών έργων: Σήραγγα Μόρνου».

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 25-28.06.2002 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο έργο «Σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας – Β’ Φάση».

 

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 08-12.09.2003 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο έργο «Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά Α΄και Β΄φάση».

 

·  Ελεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στις 6-7-05 στο έργο «Υδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη  (Β¨φάση)

 

Β. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

     (Ε.Δ.ΕΛ.)

 

1. 1.      Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΠΕΡ

 

·  Από 07-09/10/2002 με αντικείμενο τον έλεγχο Συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/1999 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής.

 

· Από 01-02/07/2004 και 05-07/07/2004 για την παρακολούθηση εφαρμογής συστάσεων προηγουμένων ελέγχων (στο σύστημα διαχείρισης στις 07-09/10/2002 και στην Πράξη «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα» στις 31/03/2003 – 05/04/2003) και έλεγχος, ως προς την διαδικασία ένταξης και παρακολούθησης του υποέργου 1 «Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου στο Θριάσιο πεδίο Αττικής».

1.  2.      Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του Ταμείου Συνοχής

· Από 23-25/02/2005 στο σύστημα διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ.

2. 1.      Σε πράξεις του ΕΠΠΕΡ 

 

· Από τις 31.03.2003 έως 05.04.2003 πραγματοποιήθηκε στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ δημοσιονομικός έλεγχος με αντικείμενο το έργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα» Μέτρο 8.2. 

 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η επιβολή Δημοσιονομικής διόρθωσης ύψους 8.800.000 ευρώ. Εκδόθηκε Απόφαση Δημοσιονομικής διόρθωσης και ο Τελικός Δικαιούχος άσκησε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και αίτηση αναστολής της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης. Η   αίτηση αναστολής έγινε δεκτή από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής η Απόφαση επί της εφέσεως. 

· Στις 20-22/10/2004 και 24-27/10/2004 διενεργήθηκε δημοσιονομικός έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, με αντικείμενο τα κάτωθι έργα:

 

· «Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα – Κάλυψη υποχρεώσεων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και τη στοιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος»- Μέτρο 4.1- Υποέργο 1, που υλοποιεί η ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

· «Προώθηση θεσμοθέτησης του χωροταξικού σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» - Μέτρο 10.1-Υποέργο 1, που υλοποιεί η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

· «Ήπιες παρεμβάσεις στην παραλιακή Ζώνη και στους ποταμούς της Νέας Κίου»-Μέτρο 3.2- Υποέργο 2 «Προμήθεια Τεχνικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για καθαρισμό ακτών», που υλοποιεί ο Δήμος Νέας Κίου.

 

· «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα»- Μέτρο 8.2, που υλοποιεί η Δ7/ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί follow up του ελέγχου, που είχε πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο από 31.03.2003 έως 05.04.2003. 

· Στις 01-07/07/2004 διενεργήθηκε δημοσιονομικός έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ και στην Πράξη :

«Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου στο Θριάσιο πεδίο Αττικής»-Μέτρο 6.2-Υποέργο 1, που υλοποιεί η Δ10/ ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην διαδικασία ένταξης των παρακάτω πράξεων στις 07-08/04/2005 & 13-14/04/2005:

 

· Ανάπλαση παραλίας Καλόγερου, Δήμου Στυλίδας, Νομού Φθιώτιδας.

· Διαμόρφωση-ανάπλαση οδού Αθανασίου Διάκου (τμήμα μεταξύ Αγίου Κοσμά και Φιλίππου), Νομού Γρεβενών.

 

· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στη διαδικασία ένταξης και παρακολούθησης των παρακάτω πράξεων στις 11/4-15/4/2005:

 

· Στήριξη τελικών Δικαιούχων του Μέτρου 7.1 (Μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων-ΣΧΟΑΠ-Αναπλάσεων).

· Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας ακτών κολύμβησης.

· Ανάπλαση πλατείας Θράκης και λοιπόν κοινοχρήστων χώρων, υποέργο 1, Δήμου Λυκόβρυσης, Νομού Αττικής.     

 

 2.2.      Σε πράξεις του Ταμείου Συνοχής

 

· Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, από τις 26.04.2004 έως τις 30.04.2004, με αντικείμενο το έργο «Βιολογικός Καθαρισμός Ψυττάλειας  – Έργα Β’ Φάσης», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο συνοχής Ι και ΙΙ.
· Επίσης Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ και στον φορέα υλοποίησης στις 28/2/05-4/3/05, στο έργο “Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου απο το φράγμα Αποσελέμη – στάδιο μελέτες, τεχνικός σύμβουλος, απαλλοτριώσεις, συμβούλιο εμπειρογνωμόνων”.   

 

·  Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, από τις 10.04.2006 έως τις 14.04.2006, με αντικείμενο το έργο «Ύδρευση των Νήσων Κέρκυρα και Παξοί, Α΄φάση: Μελέτες και Απαλλοτριώσεις (Υποέργο 1 &3). 

 

Γ. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και  Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής.

 

 

Από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα από 22-24/09/2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 για το Ταμείο Συνοχής.

 

  

Δ. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από 12.1.2002 έως 15.11.2002 με αντικείμενο τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Κανονιστικής Διαταγής 438/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου για τα Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

 

Ε.  Εσωτερικός έλεγχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 

 

· Στα πλαίσια εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006 (ΕΠΠΕΡ) και σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία (Καν. 1260/99 και Ν.2860/2000) η Μονάδα Γ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 διενήργησε στις 30.10.2003 εσωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας, την παρακολούθηση του ΕΠΠΕΡ, την διαδικασία ένταξης των Πράξεων καθώς και την οργάνωση και παρακολούθηση της Δημοσιότητας. 

 

· Στις 21.04.2004 η Μονάδα Γ’  διενήργησε εσωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ για την κανονικότητα της 3ης και 4ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.2 «Βασικά έργα υποδομής στον τομέα Διαχείρισης των υδάτων» και της 9ης Πρόσκλησης του Μέτρου 7.2 «Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία», της αξιολόγησης και ένταξης πράξεων στο ΕΠΠΕΡ 2000-2006  και κάλυψε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2860/2000 και τις διατάξεις εφαρμογής του Γ’ ΚΠΣ.

 

Ο έλεγχος αυτός κάλυψε την χρονική περίοδο από τη δημοσίευση των παραπάνω αναφερόμενων Προσκλήσεων μέχρι την ημερομηνία ένταξης της τελευταίας πράξης στα ανωτέρω Μέτρα (από 20.08.2003 έως 05.03.2004).

 

ΣΤ. Επανεξέταση νομιμότητας διαδικασιών δημοπράτησης από την Μονάδα Γ΄ της Υ.Δ. ΕΠ.ΠΕΡ. 

Η Υ.Δ.ΕΠ.ΠΕΡ προχώρησε σε επανέλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης όλων των Συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με σκοπό να επιβεβαιώσει τη τήρηση ουσιωδών κανόνων προκειμένου να μην αμφισβητείται η νομιμότητα των Συμβάσεων. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Μαϊου του 2004.

 

Ζ. Έλεγχος έργων από την Μονάδα Γ΄ της Υ.Δ. ΕΠ.ΠΕΡ.

 

Ο έλεγχος των έργων, που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ.ΠΕΡ 2000-2006 και στο Ταμείο Συνοχής γίνεται είτε με ετήσιο προγραμματισμό  βασιζόμενο σε κριτήρια τα οποία έχει θέσει η Υ. Δ. ΕΠΠΕΡ είτε εκτάκτως.

Η Μονάδα Γ’ προβαίνει στο έλεγχο της Πράξης:

 

1.  Κατά το στάδιο εκτέλεσής της, οπότε με επιτόπιο έλεγχο ελέγχει:

· Την νομιμότητα των πράξεων, την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και την τήρηση των διαδικασιών

· Την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων, που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο

· Την Τήρηση των δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος και

· Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 

 

2.  Μετά την γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της Πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο, οπότε με επιτόπιο έλεγχο, ελέγχει τα ποιοτικά, οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Πράξης και την τήρηση των υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόταση και την Απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή την Απόφαση Συνδρομής του ταμείου Συνοχής αντίστοιχα και συντάσσει σχετική βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον Τελικό Δικαιούχο.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Υ.Δ ΕΠΠΕΡ πραγματοποίησε, μέχρι και 19.04.2006:

· 66 ελέγχους Έργων του ΕΠΠΕΡ βάσει προγραμματισμού εκ των οποίων οι 22 αφορούσαν έργα, που είχαν ολοκληρωθεί  και οι 44 έργα στο στάδιο εκτέλεσης. 

· 3 εκτάκτους ελέγχους. 

· 8 προγραμματισμένους ελέγχους σε έργα του Ταμείου Συνοχής εκ των οποίων ο 5 αφορούσαν ολοκληρωμένα έργα και οι 3 έργα στο στάδιο εκτέλεσης. 

 

Ο προγραμματισμός ελέγχων της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ έτους 2005 και 2006, πραγματοποιήθηκε βάσει κριτηρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ και διακρίνεται σε ελέγχους της Μονάδας Γ΄ και Επιθεωρήσεις της Μονάδας Β΄.

 

Για την υποβοήθηση του έργου της Μονάδας Γ’ στον έλεγχο των έργων του ΕΠΠΕΡ και του ταμείου Συνοχής έγινε χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

 

H. Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ
 Στα έργα του ΕΠΠΕΡ έχουν πραγματοποιηθεί δέκα τέσσερεις (14) έλεγχοι ποιότητας δημοσίων έργων  από τον ΕΣΠΕΛ , και δεν έχουν χαρακτηρισθεί έργα στην Κατηγορία ΙΙ  και ΙΙΙ.

Οι ανωτέρω έλεγχοι περιγράφονται στους κατωτέρω Πίνακες:

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π. ΠΕΡ.  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΕΩΣ   19.04.2006

	 
	 
	 
	 
	ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΤΠΑ
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
	ΜΕΤΡΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ
	 
	ΣΟΒΑΡΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6
	8
	 
	9

	1
	ΕΤΠΑ
	8.1
	58080
	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Περιβ/κού Σχεδιασμού
	10-11/6/2002
	727.219,38
	 
	 

	2
	ΕΤΠΑ
	8.1
	60580
	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΑΞΙΟΥ, ΛΟΥΔΙΑ, ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ
	Ν.Α. Θεσαλονίκης / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
	19-20/6/2002
	83.644,28
	 
	Δεν έχει οριστικοποιηθεί το ποσό δημοσιονομικής διόρθωσης. Πρόκειται για ολοκλήρωση της Πράξης, η οποία προτείνεται για απένταξη. Ύστερα όμως από σύσταση της ΕΔΕΛ (μετά από έλεγχο) η Δ.Α προώθησε διαδικασία σύστασης στον Φορέα αποκατάστασης του έργου.

	3
	ΕΤΠΑ
	8.1
	60562
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ
	Ν.Α. Μαγνησίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
	11/7/2002
	142.010,27
	 
	Ο Τ.Δ απάντησε, ότι λειτουργεί ο λιμενοβραχίονας και ως εκ τούτου έχει οριστικοποιηθεί το ποσό δημοσιονομικής διόρθωσης, το οποίο ανέρχεται σε 30.786,72€. 

	4
	ΕΤΠΑ
	2.1
	57694
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΝΟΜ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
	Ν.Α. Αχαίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
	25-26/4/2002
	572.365,08
	 
	 

	5
	ΕΤΠΑ
	2.1
	60441
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΝΟΜ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
	Ν.Α. Χανίων / Δ/νση Πργρ/μού Διαχ/ση Προγρ. Επενδύσεων
	23-24/9/2002
	505.659,87
	 
	 

	6
	ΕΤΠΑ
	8.1
	60648
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΟΥΣ ΒΟΥΡΙΝΟΣ
	Δήμος Σιάτιστας Νομού Κοζάνης
	27-29/11/2002
	87.541,65
	 
	Προτείνεται η απένταξη -     Το ποσό, που αποτελεί αντικείμενο Δημοσιονομικής Διόρθωσης θα ανέλθει στα 87.541,65€. 

	7
	ΕΤΠΑ
	7.1
	60991
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
	ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
	17-19/12/2002
	24.927,47
	 
	Προτείνεται η απένταξη - Η Δημοσιονομική Διόρθωση θα ανάλθει στο ποσό των  24.927,47€. 

	8
	ΕΤΠΑ
	7.1
	64838
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
	ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	17-19/12/2002
	8.468,41
	 
	Προτείνεται η απένταξη -     Η Δημοσιονομική Διόρθωση θα ανέλθει στο ποσό των   8.468,41€. 

	9
	ΕΤΠΑ
	8.2
	60800
	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
	ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΔΕΒ(Δ7)
	14-18/7/2003
	72.622.375,89
	 
	Έχει εκδοθεί από την ΕΔΕΛ η με αριθμ. 1106/0052/28.06.2004 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με ποσό καταλογισμού 8.800.000€, αλλά έχει ασκηθεί έφεση από τον Τ.Δ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθμ. πρωτ. Δ7α/οικ./1797/9750.3/2.α/     15.09.2004) για αναστολή εκτέλεσης της Απόφασης, η οποία έγινε δεκτή. Εκκρεμμεί η εκδίκαση της έφεσης.

	10
	ΕΤΠΑ
	2.1
	57681
	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ
	Δήμος Τήλου Νομού Δωδεκανήσου
	29/9-3/10/2003
	845.370,31
	 
	 

	11
	ΕΤΠΑ
	2.1
	60487
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ
	Δήμος Λειψών Νομού Δωδεκανήσου
	1-3/10/2003
	453.170,59
	 
	 

	12
	ΕΤΠΑ
	5.1
	72722
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
	19/7/2004
	33.042,87
	 
	 

	13
	ΕΤΠΑ
	5.1
	80625
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
	19/7/2004
	829,49
	 
	 

	14
	ΕΤΠΑ
	5.1
	86202
	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
	19/7/2004
	3.363,81
	 
	 

	15
	ΕΤΠΑ
	5.1
	82116
	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	ΥΠΕΧΩΔΕ
	14-15/07/2004
	1.862.662,50
	 
	 

	16
	ΕΤΠΑ
	4.1
	86677
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ - ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	44.889,41
	 
	 

	17
	ΕΤΠΑ
	4.1
	86678
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ - ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	44.888,59
	 
	 

	18
	ΕΤΠΑ
	4.1
	86679
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ - ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	44.886,15
	 
	 

	19
	ΕΤΠΑ
	4.1
	86682
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ - ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	44.816,17
	 
	 

	20
	ΕΤΠΑ
	4.1
	86684
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62
	Διεύθυνση ΕΑΡΘ - ΥΠΕΧΩΔΕ
	22-23/07/2004
	44.803,61
	 
	 

	21
	ΕΤΠΑ
	7.1
	85196
	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
	Δήμος Μηχανιώνας
	8-9/09/2004
	593.293,00
	1
	Δεν έχει οριστικοποιηθεί το ποσό δημοσιονομικής διόρθωσης, διότι εκκρεμμεί η αποδοχή της απόρριψης των ενστάσεων του Τ.Δ. Από το αρχικό Πόρισμα ελέγχου το ποσό αυτό ανέρχεται σε 160.855,04€.

	22
	ΕΤΠΑ
	2.2
	81169
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΑΒΕ) ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης
	6-7/09/2004
	0,00
	 
	 

	23
	ΕΤΠΑ
	1.2
	81172
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ, ΔΙΑΒΑΙΔΕ, ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΣΚΛΑΒΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΝΟΥ, ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	Δήμος Καστελίου
	20-21/09/2004
	0,00
	 
	 

	24
	ΕΤΠΑ
	1.2
	77427
	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ
	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Κώ
	20-21/09/2004
	4.000,00
	 
	 

	25
	ΕΤΠΑ
	6.2
	82177
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
	Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	06-07/10/2004
	0,00
	 
	 

	26
	ΕΤΠΑ
	1.2
	81190
	ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
	Δήμος Σκιλλούντος (Νομού Ηλείας)
	18-19/10/2004
	0,00
	 
	 

	27
	ΕΤΠΑ
	1.2
	83431
	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΙ.ΠΕ.Θ) ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΕΥΑΘ Α.Ε
	5/10/2004
	0,00
	 
	 

	28
	ΕΤΠΑ
	1.2
	81186
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
	Δήμος Κερκίνης (Νομού Σερρών)
	6/10/2004
	0,00
	 
	 

	29
	ΕΤΠΑ
	1.2
	81173
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
	Δήμος Δοϊράνης (Νομού Κιλκίς)
	07-08/10/2004
	0,00
	 
	 

	30
	ΕΤΠΑ
	7.2
	76432
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΌ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Από τον πεζόδρομο Φωκά μέχρι την οδό Μπότσαρη) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης
	Δήμος Αλεξανδρούπολης
	25-26/10/2004
	0,00
	 
	 

	31
	ΕΤΠΑ
	7.2
	76185
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
	Δήμος Ναυπάκτου
	01-03/11/2004
	156.677,48
	 
	 Το ποσό της Δημοσιονομικής Διόρθωσης θα ανέλθει σε 16.398,52€.

	32
	ΕΤΠΑ
	3.1
	82544
	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
	Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / ΥΠΕΧΩΔΕ
	19/11/2004
	0,00
	 
	 

	33
	ΕΤΠΑ
	1.1
	84458
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60
	Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / ΥΠΕΧΩΔΕ
	18/11/2004
	0,00
	 
	 

	34
	ΕΤΠΑ
	3.2
	86724
	ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ
	Δήμος Λάρισας
	08-09/11/2004
	0,00
	 
	 

	35
	ΕΤΠΑ
	3.2
	88643
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΗΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
	Δήμος Αλιάρτου (Νομού Βοιωτίας)
	10-11/11/2004
	0,00
	 
	 

	36
	ΕΤΠΑ
	8.1
	85975
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ
	Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά
	24/11/2004
	90.753,71
	 
	 

	37
	ΕΤΠΑ
	10.1
	76863
	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Διεύθυνση Οργάνωσης & ΥΔ ΕΠΠΕΡ
	21-22/02/2005
	29.000,00
	 
	Το έργο προτείνεται να απενταχθεί. Ποσό για Δημοσιονομική Διόρθωση 29.000€, που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ για το WEB SITE της Υπηρεσίας.

	38
	ΕΤΠΑ
	7.2
	88464
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΔΕΕΑΠ (Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
	09-10/06/2005
	1.324.136,87
	 
	 

	39
	ΕΤΠΑ
	4.1
	64969
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62 ΕΚ
	ΥΠΕΧΩΔΕ   Δ/ΝΣΗ    Ε.Α.Ρ.Θ
	13-14/06/2005
	894.534,25
	 
	 

	40
	ΕΤΠΑ
	3.3
	70060
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
	Υ.Ε.Ν          
	15-17/06/2005
	3.250.000,00
	 
	 

	41
	ΕΤΠΑ
	6.2
	82177
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
	27-29/06/2005
	9.245.597,58
	 
	 

	42
	ΕΤΠΑ
	1.1
	69829
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ   
	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
	04-05/07/2005
	613.122,00
	 
	 

	43
	ΕΤΠΑ
	8.2
	60800
	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕ-ΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          
	06-08/07/2005
	22.699.981,94
	#
	Ο έλεγχος αυτός αποτελεί follow up του ελέγχου που έγινε στις 18.07.2003.

	44
	ΕΤΠΑ
	7.1
	76479
	ΜΕΛΕΤΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ
	12-14/09/2005
	160.454,63
	 
	 

	45
	ΕΤΠΑ
	7.2
	76199
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΑΧΑ Α.Ε. (ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.)
	26-29/07/2005
	2.161.080,93
	 
	 

	46
	ΕΤΠΑ
	3.2
	77691
	ΣΑΜΑΡΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
	19-20/09/2005
	573.373,97
	 
	 

	47
	ΕΤΠΑ
	7.2
	75270
	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΌΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	21-22/09/2005
	685.714,27
	 
	 

	48
	ΕΤΠΑ
	7.2
	76331
	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
	26-27/09/2005
	325.623,85
	 
	 

	49
	ΕΤΠΑ
	7.1
	77101
	ΜΕΛΕΤΗ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ  (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Π.Ε. ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΡΔΟΥ
	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
	28-29/09/2005
	370.690,00
	 
	 

	50
	ΕΤΠΑ
	7.2
	88183
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ''ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ'' ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ                                                                                                                                                                                                           
	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ  - ΜΕΤΟΧΙΟΝ ‘’ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ’’                                                                
	18-21/07/2005
	2.050.010,34
	 
	 

	51
	ΕΤΠΑ
	10.1
	85619
	ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.1(ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΣΧΟΑΠ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ)
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
	15/9/2005
	81.000,00
	 
	 

	52
	ΕΤΠΑ
	3.1
	73018
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
	YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
	19-20/01/2006
	427.819,59
	 
	 

	53
	ΕΤΠΑ
	7.2
	91010
	ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΦΩΤΙΣΜΟ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ 2004.
	ΔΗΜΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	06-07/02/2006
	1.319.999,98
	 
	 

	54
	ΕΤΠΑ
	7.2
	90907
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
	ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
	09-10/02/2006
	773.240,47
	 
	 

	55
	ΕΤΠΑ
	5.2
	86249
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
	13-14/02/2006
	592.121,92
	 
	 

	56
	ΕΤΠΑ
	3.2
	86714
	«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΧΙΣΤΟΥ»
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	16-17/02/2006
	838.445,54
	 
	 

	57
	ΕΤΠΑ
	7.2
	87594
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
	ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
	21-22/02/2006
	347.919,69
	 
	 

	58
	ΕΤΠΑ
	7.2
	88190
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
	ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
	23-24/02/2006
	528.056,74
	 
	 

	59
	ΕΤΠΑ
	7.2
	76433
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
	ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
	27-28/02/2006
	491.175,00
	 
	 

	60
	ΕΤΠΑ
	4.2
	75623
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
	09-10/03/2006
	315.000,00
	 
	 

	61
	ΕΤΠΑ
	8.1
	58072
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
	27-29/03/2006
	845.207,61
	 
	 

	62
	ΕΤΠΑ
	7.2
	83311
	ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑ"
	ΔΗΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
	31/3/2006
	102.171,76
	 
	 

	63
	ΕΤΠΑ
	8.1
	85976
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
	10/4/2006
	271.623,23
	 
	 

	64
	ΕΤΠΑ
	6.2
	90096
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ (ΠΕΔΙΝΗ ΚΟΙΤΗ)
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
	12-13/04/2006
	1.178.856,00
	 
	 

	65
	ΕΤΠΑ
	7.2
	76232
	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
	17-18/04/2006
	399.205,00
	 
	 

	66
	ΕΤΠΑ
	10.1
	76877
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
	19/4/2006
	244.799,50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
	 
	
	132.181.622,65

 
	 

	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΥΨΟΣ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
	 
	 
	132.181.622,65

 
	 

	 
	 
	 
	 
	ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	 
	 
	192.496.484
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	 
	 
	69% 
	 
	 

	# Το ποσό αυτό είναι αυτό που ελέγχθηκε συμπληρωματικά σε σχέση με αυτό του προηγούμενου ελέγχου στις 18.07.2003 (72.622.375,89€). Το συνολικό ποσό πληρωμών είναι 95.322.357,83€.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	1 Οι δαπάνες αυτές πληρώθηκαν και έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ. Οι συνολικές δαπάνες του έργου είναι 917.564,10€. Το υπόλοιπο ποσό των 324.271,10€ έχει πληρωθεί από την Ν.Α. Θεσσαλονίκης και το Δήμο Μηχανιώνας.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ  ΜΕΧΡΙ 19.04.2006

	 
	 
	 
	ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	 
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Παρατηρήσεις

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	 

	 
	 
	 
	ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ TAMEIO ΣΥΝΟΧΗΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	87501
	ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΗΝΟ: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Συναφών Έργων - Σήραγγα Ευήνου - Μόρνου: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
	ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ- ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ
	09-13/06/2003
	10.290.500,00
	Έλεγχος ολοκλήρωσης- Οριστική Έκθεση

	2
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	87704
	Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά Ν. Κορινθίας
	Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	25-26/11/2003
	39.258.000,00
	Οριστική Έκθεση

	3
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	87753
	Ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα
	Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ6) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	14/12/2003-02/04/2004
	106.251.893,00
	Οριστική Έκθεση 

	4
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	87763
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής της Ρόδου, Φράγμα Γαδουρά. Υδραγωγείο μεταφοράς και εγκατάστασης καθαρισμού νερού. Τμήμα, Μελέτες-Σύμβουλος- Απαλλοτριώσεις.
	Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ6) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	25-26/4/2002
	12.776.980,00
	Έλεγχος ολοκλήρωσης

	5
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	87474
	Κατασκευή έργων βιολογικού καθαρισμού Β΄ φάσης Ψυττάλειας
	Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αποχέτευσης - Επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Πρωτευούσης ΕΥΔΕ /ΑΕΛΜΠ - ΥΠΕΧΩΔΕ
	28/03/2005 - 01/04/2005
	171.703.504,00
	Οριστική έκθεση ολοκλήρωσης.

	6
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	87788
	Ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα του Αποσελέμη: Στάδιο Μελέτες-Τεχνικός Σύμβουλος- Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων.
	Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ6) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	01-05/08/2005
	20.549.000,00
	Έλεγχος ολοκλήρωσης

	7
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	87865
	Μελέτες και Απαλλοτριώσεις για την Ύδρευση της Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο.
	Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ6) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	10-12/10/2005
	14.600.000,00
	Οριστική έκθεση ολοκλήρωσης.

	8
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	87766
	Ύδρευση των Νήσων Κέρκυρα και Παξοί: μελέτες και Απαλλοτριώσεις
	Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ6) / ΥΠΕΧΩΔΕ
	13-15/03/2006
	10.271.460,00
	Έλεγχος κατά την υλοποίηση.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	385.701.337,00
	 

	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
	385.701.337,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΣΠΕΛ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

	1
	 
	3
	4
	5
	6
	9

	1
	7.2
	75278
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
	ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	01.10.2004
	I

	2
	8.1
	58072
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑ
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	08.07.2002
	ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ

	3
	8.1
	73286
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
	13.10.2004
	ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ

	4
	8.2
	60800
	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕ-ΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          
	09.09.2002
	i

	5
	8.2
	60800
	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕ-ΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          
	09.09.2003
	i

	6
	8.2
	60800
	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕ-ΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          
	29.06.2004
	i

	7
	8.2
	60800
	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
	ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕ-ΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          
	12.01.2005
	i

	8
	3.2
	87338
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
	14.06.2005
	i

	9
	6.2
	90096
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ (ΠΕΔΙΝΗ ΚΟΙΤΗ) ΔΗΜΟΣ ΒΙΤΣΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
	31.08.2005
	i

	10
	7.2
	88190
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
	ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
	20.01.2005
	 

	11
	7.2
	76424
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
	ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
	13.04.2005
	i

	12
	7.2
	87785
	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΟΜΩΝ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	29.09.2005
	i

	13
	8.1
	86722
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΟΥΧΤΑ
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	24.02.2005
	i

	14
	8.1
	73286
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
	13.09.2005
	i


4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το Κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, είναι ο Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής.

Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε το «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση  της διαφάνειας της δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και την πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσματά της.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η ΥΔ ΕΠΠΕΡ, μετά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης τον Νοέμβριο 2003, συνέχισε τις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡ με τις παρακάτω ενέργειες:

· Τον Νοέμβριο 2003 η ΥΔ ΕΠΠΕΡ εκχώρησε την υλοποίηση του έργου της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡ, πλην του υποέργου του σχετικού με την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας,  στη Δνση Οργάνωσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

· Στο πλαίσιο της εκχώρησης, η Δ/νση Οργάνωσης προέβη σε:

· παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή υλικού για ημερήσιο   τύπο & ραδιόφωνο,

· εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 

· εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε ραδιοφωνικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας,  

· εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, 

·  εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας,

·  εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε ημερήσιο τύπο πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς και σε έντυπα της Περιφέρειας, 

· πρόσληψη συμβούλου στρατηγικής για την εξειδίκευση της εκστρατείας δημοσιότητας και προβολής στα ΜΜΕ.

· Τον Μάϊο 2004, η Υπηρεσία Διαχείρισης απέστειλε εκ νέου, σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους των ενταγμένων έργων του ΕΠΠΕΡ, οδηγίες εφαρμογής του Κανονισμού της Π&Δ, για την υποβοήθηση του έργου δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης.

· Το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εξέδωσε Δελτία Τύπου του Υπουργού αναφορικά με το Πρόγραμμα.

· Η Υπηρεσία Διαχείρισης προέβη σε προσκλήσεις κατηγοριών πράξεων Μέτρων, οι οποίες είτε εστάλησαν με επιστολή στους τελικούς Δικαιούχους(σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού αυτών), είτε έγινε δημοσίευση αυτών σε τρεις εφημερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας.

· Απαντήθηκαν ερωτήματα πολιτών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Απεστάλη ο νέος κανονισμός 621/2004 καθώς και η επικαιροποιημένη εγκύκλιος για την δημοσιότητα του Ταμείου Συνοχής με οδηγίες, στους φορείς υλοποίησης  των έργων του.  

· Τον Οκτώβριο 2004, η Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡ συμμετέσχε, με εκπρόσωπό της, στην Συνάντηση των υπευθύνων Δημοσιότητας των ΕΠ του ΚΠΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στο έργο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ. Από την έκθεση ελέγχου προκύπτει η απένταξη του έργου.

5.       ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Στόχος του Άξονα  είναι η τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον» και, μέσω αυτής,  και των Τελικών Δικαιούχων, για να μπορούν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στις υποχρεώσεις τους για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των Μέτρων και των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, καθώς και η ευρεία πληροφόρηση των Τελικών Δικαιούχων, των δυνητικών ωφελούμενων και της κοινής γνώμης, για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις,  που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε, μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον».

Μετά τη δημοσίευση  του Π.Δ 4/2002 «για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των απαιτούμενων πόρων» ενεργοποιήθηκε άμεσα ο συγκεκριμένος άξονας προτεραιότητας με την ένταξη και υλοποίηση έργων που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων στόχων.

Πιο συγκεκριμένα μετά την 6η Επιτροπή Παρακολούθησης εντάχθηκαν μέχρι σήμερα στο ΕΠΠΕΡ τα παρακάτω έργα, συνολικού προϋπολογισμού 749.700 ευρώ 

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

	1
	ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2004 & 2005 REPORTING) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ
	45.000

	2
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟ-ΜΗΣΗΣ (INTERCALIBRATION EXERCISE) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗ-ΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
	50.000

	3
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ
	154.700

	4
	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ
	150.000


	5
	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ
	150.000

	6
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	50.000

	7
	ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
	150.000


6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ

Με την υπ΄αριθμ. οικ. 34576/11/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΕΘΟ και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η σύσταση της ΥΔ του ΕΠΠΕΡ, η οποία διαρθρώνεται σε 4 Μονάδες:

Μονάδα Α:
Προγραμματισμού - Αξιολόγησης

Μονάδα Β:
Παρακολούθησης και Διαχείρισης

Μονάδα Γ:
Ελέγχου

Μονάδα Δ:
Οργάνωσης - Υποστήριξης

Με την ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΕΘΟ, και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 34576/11/5.1.2001 με το άρθρο 6, σύμφωνα με το οποίο [Καταργείται η Γραμματεία Παρακολούθησης και Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», που συγκροτήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπ΄αριθ. 82011/8.11.94 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οι αρμοδιότητες που ασκούσε μεταβιβάζονται στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον»].

Τέλος, με την ΚΥΑ 7431/30.04.2002 των Υφυπουργών Οικ. και Οικονομικών, του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η τελευταία τροποποίηση της ΚΥΑ σύστασης της Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ.

Το έτος 2001 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της α΄ φάσης στελέχωσης της Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ, με μετακινήσεις 19 ατόμων από το  Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, μετά από σχετική αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 7 του Ν 2860/2000. Παράλληλα η Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ, στελεχώθηκε με πρόσληψη ατόμων από τον Ιδιωτικό Τομέα, μέσω διαγωνισμού της ΜΟΔ α.ε. και σχετικής αξιολόγησης. Σήμερα η Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ αποτελείται από 20 άτομα, επί συνόλου 27, που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ σύστασής της. Σύμφωνα με μελέτη της ΜΟΔ, η Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡ, θα πρέπει να ενισχυθεί με τρία επιπλέον στελέχη (σύνολο 30). Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν αρχίσει οι σχετικές διαδικασίες.

Τον Ιανουάριο του 2002 έγινε η εγκατάσταση της Υ. Δ. ΕΠΠΕΡ σε νέο αυτόνομο κτίριο, 600 τ.μ., και έτσι εξασφαλίστηκε άρτια υποδομή και ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τη διευκόλυνση του έργου της. 

Ακολουθεί το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, όπως διαμορφώθηκε και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της β’ φάσης στελέχωσης. 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"



7.  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ  ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
 Η  Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) συστάθηκε το Μάρτιο του 2002 κατόπιν δεσμεύσεως της Ελληνικής πλευράς στο συμπλήρωμα προγραμματισμού του ΕΠΠΕΡ, για την ανάπτυξη μέσω της ΜΟΔ Α.Ε., ενός μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για δράσεις που αφορούν τους τομείς των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων ο οποίος θα υπάγεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ.  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ

Η διάρθρωση της Μονάδας  είναι η εξής:

Υποομάδα Στερεών αποβλήτων  :  

Ρωμανάς Παναγιώτης , Χημικός

Τράγος Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός

Υποομάδα Υγρών αποβλήτων : 

Δημοπούλου Αργυρή, Χημικός Μηχανικός

Μήτση Λουκία, Χημικός Μηχανικός

Ζαδέλης Δημήτριος  Δρ.  Χημικός  Περιβάλλοντος

Περιφερειακά στελέχη

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 

Λιόγκας Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜSc 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:  

Βαρβέρης Γιώργος, Φυσικός Περιβάλλοντος ΜSc 

1. Ομάδα εργασίας για την προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ( ΧΑΔΑ)  (Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 175535/29-7-2004). 

Παρακολούθηση – προώθηση  της πορείας υλοποίησης του προγράμματος αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ (ωρίμανση – ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά μέσα) 
2. Ομάδα εργασίας για την επεξεργασία των Διαχειριστικών Σχεδίων των βιομηχανικών επικινδύνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (Απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 124917/1365/3-5-2005)

Αφορά στην επεξεργασία των στοιχείων των Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων από τις βιομηχανίες για τη δημιουργία βάσης δεδομένων σε επίπεδο χώρας σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση των βιομηχανικών επικινδύνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ώστε να αποτελέσουν τη βάση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

3. Ωρίμανση έργων μικρών ΧΥΤΑ

Αφορά στην τεχνική υποστήριξη των φορέων υλοποίησης (ΟΤΑ), των περιφερειακών υπηρεσιών (ΔΙΠΕΧΩ, ΤΥΔΚ) και του ΕΠΠΕΡ για την ωρίμανση έργων μικρών ΧΥΤΑ σε νησιά με εφαρμογή της νέας σχετικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 4641/232/2006) και την προώθηση προτάσεων για χρηματοδότηση στο ΕΠΠΕΡ.

4. Προώθηση έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

Ωρίμανση υπολειπόμενων  έργων και τεχνική υποστήριξη δικαιούχων για  την ένταξή  των έργων τους σε χρηματοδοτικά μέσα.  Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης ενταγμένων έργων στο ΕΠΠΕΡ και στο Ταμείο Συνοχής.

5. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Δικτύων Αποχέτευσης (ΔΑ) και ΕΕΛ οικισμών και συνενώσεων οικισμών Α και Β προτεραιότητας.

Επεξεργασία των στοιχείων των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων για τους οικισμούς Α και Β προτεραιότητας, σε συνέχεια της  ομάδας εργασίας που συστάθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 175536/29-7-2004)

6. Οριστικοποίηση του σχεδιασμού έργων Γ προτεραιότητας.
     Για την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδιασμού των απαιτούμενων έργων ΔΑ και ΕΕΛ για του· οικισμούς Γ προτεραιότητας η ΜΤΥ έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο το οποίο θα αποσταλεί σε όλους τους οικισμούς της χώρας για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ΔΑ και ΕΕΛ και των αναγκών για υλοποίηση έργων απαιτούμενων σύμφωνα με την οδηγία 91/271.

7. Εκπόνηση των απαιτούμενων εκθέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 της οδηγίας 91/271. 

Συνεργασία με τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ στην εκπόνηση των παρακάτω εκθέσεων. 

1. συλλογή δεδομένων παρακολούθησης ΕΕΛ (monitoring, άρθρο 15).

2.  Εκθεση αναφοράς για την κατάσταση ΔΑ και ΕΕΛ (situation report, άρθρο 16)

3.  Πρόγραμμα εφαρμογής της οδηγίας στην Ελλάδα (implementation program, άρθρο 17).

4. Συλλογή δεδομένων οργανικού φορτίου και συμμόρφωσης από τους 11 βιομηχανικούς τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας. 

Αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εκθέσεων 

Παράλληλα συνεχίζονται οι παρακάτω μόνιμες δραστηριότητες της ΜΤΥ:

1. Τεχνική Υποστήριξη Γραφείου Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
2. Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού για τα υγρά απόβλητα

3. Τεχνική Υποστήριξη Τμ. Στερεών Αποβλήτων, Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

4. Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΥΔ ΠΕΠ, Τελικοί Δικαιούχοι, Φορείς υλοποίησης έργων)
5. Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις – επιτροπές (κεντρικές συσκέψεις σε έδρες Νομών και Περιφερειών με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης )

8. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ

8.1Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), από την έναρξη της λειτουργίας του το 2001 έως και το 2005, έχοντας ως στόχο την υλοποίηση της αποστολής και των σκοπών του, όπως αυτοί αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσή του (Π.Δ. 325/ΦΕΚ 266/Α/2-12-2000), προσπάθησε, παρά τις ελάχιστες παροχές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως νεοσύστατος φορέας, να ανταποκριθεί στις διάφορες υποχρεώσεις του, επιτυγχάνοντας, στο βαθμό των δυνατοτήτων του, κατά τομέα, θέμα και περίπτωση τα κάτωθι αναφερόμενα:

8.1.1
Επεξεργασία Πολιτικών

· Εθνική Στρατηγική προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Κατόπιν σχετικής ανάθεσης από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το ΕΚΠΑΑ παρέδωσε το Μάιο του 2002 εισηγητικό κείμενο για την Εθνική Στρατηγική της χώρας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής είχε ως βάση τις επιμέρους εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων, που έγιναν στο πλαίσιο των σχετικών ημερίδων που διοργάνωσε ο Φορέας, η δε τελική του μορφή δόθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23/5/2002. 

· Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά: Ανταποκρινόμενο σε σχετική ανάθεση από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το ΕΚΠΑΑ συγκρότησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και περιβαλλοντικού δικαίου, για την επεξεργασία της διαδικασίας ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τους υδατικούς πόρους. Το Έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2002, με την κατάθεση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Προστασία και διαχείριση των υδάτων» καθώς και των σχετικών Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων. 

· Έκθεση «Ενέργεια, Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα»: Με στόχο τη διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών του δημοσίου που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται με τα θέματα της ενέργειας, το ΕΚΠΑΑ παρήγαγε το 2003 την έκθεση «Ενέργεια, Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα», θέτοντας τα προβλήματα αλλά και τις νέες ευκαιρίες και προοπτικές που προκύπτουν από τις εν εξελίξει ανακατατάξεις στο χώρο της ενέργειας και της προστασίας του κλίματος. 

· Πλαίσιο Υλοποίησης για την Αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»: Εντός του 2004, το ΕΚΠΑΑ επεξεργάστηκε μια ολοκληρωμένη πρόταση Έργου για τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός πλαισίου υλοποίησης για την αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει». Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και επίκειται η προκήρυξή του από τον Φορέα. Η βάση για το σχετικό πλαίσιο εφαρμογής παρέχεται από την πρόσφατη Κοινοτική Οδηγία για την Περιβαλλοντική Αντικειμενική Ευθύνη (Environmental Liability) και τις εθνικές υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.

· Εθνική Εκπροσώπηση: Ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του ΕΚΠΑΑ έχουν εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση σε Διεθνείς Οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

· Η Διάσκεψη Εμπειρογνωμόνων για το Δεκαετές Πρόγραμμα Δράσης για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση, στο Μαρακές (Ιούνιος 2003)

· Η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες στη Βιέννη (Ιούνιος 2003)

· Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ 2002)

· Το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οικοτουρισμού (εθνική εκπροσώπηση) στο Κεμπέκ (Μάιος 2002) κατ' εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης. 

· Η 3η  Συνάντηση Κορυφής για θέματα Δημόσιας Αειφορικής Ανάπτυξης (Ν. Υόρκη 2005)

· Το Συνέδριο της Ε.Ε.Α.C. για τις Κλιματολογικές Αλλαγές & Βιοποικιλότητα (Αγγλία 2005)

Επίσης, ο Φορέας στήριξε ενεργά την εθνική συμμετοχή στις δύο μεγάλες συμβάσεις του Ο.Η.Ε. (Ερημοποίηση και Βιοποικιλότητα) καθώς και τις ελληνικές αντιπροσωπίες στις επίσημες συναντήσεις της UNEP και της CSD.

8.1.2
Στήριξη Προγραμμάτων

· Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL: Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, ο Φορέας προεδρεύει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη που συστάθηκε για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη Ανοιχτού Συστήματος Απόκτησης και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων στον Κλάδο της Προστασίας Περιβάλλοντος».  Το εν λόγω Έργο έχει ως στόχο τη σύνδεση των αναγκών του κλάδου της προστασίας του περιβάλλοντος για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τις ανάγκες των ομάδων που πλήττονται από ανισότητα στους όρους πρόσβασης και παραμονής στη συγκεκριμένη αγορά εργασίας. 

· Διαδικασίες Διαβούλευσης: Το ΕΚΠΑΑ διοργάνωσε, στις 4 Ιουλίου 2002, τη Συνάντηση Διαβούλευσης για την Προετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης (Σ.Σ.Δ.) για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο (Πρόγραμμα SAP - BIO). Η προετοιμασία του Σ.Σ.Δ. πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και του Νέου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης «Σχετικά με τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο».

· Υποστήριξη δραστηριοτήτων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Το ΕΚΠΑΑ συνέβαλε στη σύνταξη του Country Profile, της τελικής εισροής προς την Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Committee for Sustainable Development - CSD) των Ηνωμένων Εθνών, εν όψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ, ως μέλος της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την Ελληνική Προετοιμασία της Διάσκεψης. Σε αντίστοιχο πλαίσιο, το ΕΚΠΑΑ συνέβαλε στην αναθεώρηση του καταρτισθέντος υπό τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Country Profile για την Ελλάδα, δυο χρόνια μετά την έκδοσή του (Αύγουστος 2003) και όλων των δραστηριοτήτων του, που άπτονται της Στρατηγικής για το Περιβάλλον σε όλους τους τομείς.

· Ελληνοτουρκική συνάντηση περιβαλλοντικών ΜΚΟ: Το ΕΚΠΑΑ είχε την οργανωτική ευθύνη της διήμερης Συνάντησης Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) από την Ελλάδα και την Τουρκία, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2001, στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η συνάντηση έλαβε χώρα με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

· Δεύτερη Διεθνής Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για τις Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες: Η Συνάντηση συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN DESA), το ΕΚΠΑΑ και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τη συνεργασία του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP), του Διεθνούς Συμβουλίου Τοπικών Περιβαλλοντικών Πρωτοβουλιών (ICLEI) και του Συνδέσμου 21 ΟΤΑ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Ελβετίας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 16 χώρες.

ΕΡΓΟ LIFE 04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA : Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας κοινοτικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda  21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαισίου 2000/60/ΕΕ (Συμμετοχή ως εταίροι).

8.1.3
Παροχή Πληροφοριών

· Έκθεση Δεικτών Αειφορίας: Τον Απρίλιο του 2003, μετά από σχετική ανάθεση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΕΚΠΑΑ ολοκλήρωσε την πρώτη Εθνική Έκθεση Δεικτών Αειφορίας. Η Έκθεση ποσοτικοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος (π.χ. Βιοποικιλότητα),  τις πιέσεις και τις επιπτώσεις σε αυτό από τις κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική επικράτεια, καθώς και τις πολιτικές που αναπτύσσονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών.

· Ελλάδα - η Κατάσταση του Περιβάλλοντος: Με την υποστήριξη και την οικονομική αρωγή του UNEP/MAP και τη συμβολή πληθώρας επιστημόνων, το ΕΚΠΑΑ συνέταξε και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2001 την πρώτη συνοπτική Έκθεση της Κατάστασης του Ελληνικού Περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης της χώρας αναφορικά με την αειφορική διαχείριση. Η Έκθεση κυκλοφόρησε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιήθηκε ως κείμενο αναφοράς σε σειρά διεθνών συναντήσεων και οργάνων.

· Συναντήσεις και Κείμενα Εργασίας: Το ΕΚΠΑΑ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων εργασιών πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, στις οποίες συμμετείχαν, ανάλογα με το αντικείμενο, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου. Το ΕΚΠΑΑ συγκέντρωσε τις σχετικές θέσεις και απόψεις σε κείμενα εργασίας, τα οποία είναι στη διάθεση του κοινού, μέσω του δικτυακού του τόπου. Ειδικότερα προσεγγίστηκαν τα θέματα:

· Πολεοδομική & Χωροταξική Πολιτική

· H κοινωνία των πολιτών, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και ο ρόλος του ΕΚΠΑΑ

· Το 6o πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφορία

· Ζητήματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

· Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση

· Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Προστασία του Περιβάλλοντος

· Νομική Προστασία Περιβάλλοντος

· Βιολογική Ποικιλότητα του Ελληνικού Χώρου

8.1.4
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση

· Δημόσια Πληροφόρηση: Το σύνολο των εκθέσεων και κειμένων που έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα από το ΕΚΠΑΑ διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή απευθείας από τον δικτυακό τόπο. Στη συνέχεια της διοργάνωσης ημερίδων και συναντήσεων εργασίας, το ΕΚΠΑΑ εκδίδει, κατά κανόνα, ενημερωτικά σημειώματα και συνοπτικά συμπεράσματα, τα οποία διακινεί στο σύνολο των ενδιαφερομένων.

· Φιλοξενία εκδηλώσεων περιβαλλοντικών φορέων: Από το 2002, στην έδρα του Φορέα, στη Βίλα Καζούλη, έχουν φιλοξενηθεί δεκάδες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του ίδιου του ΕΚΠΑΑ και των συστεγαζόμενων φορέων, καθώς και τρίτων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή εταιρειών. Αναφέρονται ενδεικτικά: η ημερίδα αποτίμησης της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός EUROPAN 7, η ημερίδα Ευαισθητοποίησης Πολιτών σε Θέματα Θορύβου σε συνεργασία με το Α.Π.Θ., οι εκδηλώσεις του MedWet για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, οι ημερίδες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ενημέρωση περιφερειακών φορέων κλπ. 

8.1.5
Κατάρτιση & Επιμόρφωση

· Ημερίδες: Η διοργάνωση από το ΕΚΠΑΑ, στην έδρα του, σημαντικού αριθμού ημερίδων ενημέρωσης και κατάρτισης, οι οποίες εστιάστηκαν σε συγκεκριμένα θέματα, του έδωσαν επιπλέον τη δυνατότητα συγκέντρωσης σημαντικών πληροφοριών από εμπειρογνώμονες. 

        Το ΕΚΠΑΑ, ανέλαβε την «Ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Καταγραφής Συναλλαγών Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου» και είναι έτοιμο να παραλάβει το εν λειτουργία σύστημα, το οποίο προμηθεύτηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό.

8.2  Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Inspectorate)
Ο θεσμός των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχει η Ε.Υ.Ε.Π, είναι καινούργιος στη χώρα. Έγινε προσπάθεια να εδραιωθεί στα πρότυπα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση διαφάνειας και ελεύθερης πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ώστε να αποτελέσει ένα  σύγχρονο, φιλικό μηχανισμό ελέγχου, που θα στοχεύει την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς και τη συμμόρφωση στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στις αρχές του 2004, συγκροτήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π), ως Εθνική Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Υ.Ε.Π συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του  ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α) και οργανώθηκε και συγκροτήθηκε με το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137Α) και την εγκύκλιο 26/13-01-2004 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

 Ο ορισμός του Γενικού Επιθεωρητή και του Τομεάρχη Ν. Ελλάδος έγινε τον Οκτώβριο του 2003 και η στελέχωση της Υπηρεσίας ξεκίνησε σταδιακά τον Νοέμβριο 2003. Το προβλεπόμενο προσωπικό είναι 78 άτομα ενώ σήμερα η υπηρεσία στελεχώνεται από 30 άτομα.

Η Ε.Υ.Ε.Π. συμπεριλαμβάνει δύο Τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, που είναι αρμόδιοι για αντίστοιχες περιφέρειες της χώρας και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Επιθεώρησης.

Οι υποθέσεις που εισάγονται στην υπηρεσία προς διερεύνηση ανέρχεται στις περίπου 500 ετησίως. Σε όσες δεν παρεμβαίνουν οι Επιθεωρητές οι φάκελοι διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφερειακές, Νομαρχιακές) και παρακολουθείται παράλληλα η πορεία εξέλιξης των υποθέσεων. 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005 έχουν ελεγχθεί 287 έργα  και δραστηριότητες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.   Για την ίδια χρονική περίοδο, για  157  περιπτώσεις ο φάκελος έχει σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και για  150 υποθέσεις οι Επιθεωρητές έχουν εισηγηθεί πρόστιμα ύψους 4.352.169 Ευρώ. Σε 5 περιπτώσεις ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κος Γ. Σουφλιάς έχει επιβάλλει πρόστιμο συνολικού ύψους 1.501.020 ΕΥΡΩ (ΛΑΡΚΟ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΕΛΠΕ).

Από τα έργα και τις δραστηριότητες που έχουν ελεγχθεί το 43% αφορά Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες, το 17,5% θέματα διαχείρισης αποβλήτων , το 6,5% θέματα διαχείρισης αστικών λυμάτων και βιολογικών καθαρισμών και το υπόλοιπο ποσοστό αφορά εξορυκτικά, τουριστικά, οδοποιία, έργα υποδομής κλπ.

    Οι σημαντικότερες υποθέσεις, στις οποίες έχουν παρέμβει οι Επιθεωρητές είναι:

· Η ρύπανση του Κηφισού

· Η ρύπανση του Ασωπού

· Η ρύπανση του Καλαμά

· Η παράνομη λειτουργία λατομείων στην Αν. Αττική

· Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Αεροδρομίου Σπάτων

· Η παρουσία εξασθενούς χρωμίου σε υπόγεια ύδατα  περιοχής του Κορωπίου

· Η διαχείριση των επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας

Το είδος των βεβαιωθέντων παραβάσεων είναι κυρίως έλλειψη περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αυθαίρετες παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές, ελλείψεις και μη κανονική λειτουργία σε συστήματα αντιρρύπανσης κλπ.

Οι στόχοι της υπηρεσίας για την περίοδο 2006-2007 μπορούν να περιγραφούν ως κατωτέρω:

· Η αύξηση του αριθμού των ελέγχων σε επίπεδο χώρας από 150 σε 600 ετησίως 

· Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

· Η εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου

· Η αξιολόγηση της υπηρεσίας με βάση διεθνή πρότυπα

Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν εφόσον πραγματοποιηθεί πλήρης στελέχωση της Υπηρεσίας και υπάρξει βελτίωση και συμπλήρωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας της.

Προϊσταμένη: 


 Καλογεράκου Ευανθία


Θεοδωρίτση Ευστρατία


Ρουνάκη Παρασκευή


Γιδάς Χαράλαμπος


Παναγούλια Μαρία


Σωτηροπούλου Στέλλα





ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Σ.


Φωτόπουλος Ανδρέας (Υπεύθυνος)


Μιχαλακοπούλου Μαρίνα





Προϊσταμένη: 


Σελήνη-Καναβού Ειρήνη








Μαμαλούγκας Νικόλαος








Προϊσταμένη:


Αντωνέλου Μαρία








Σκαλτσά Μόνικα


Στοϊλόπουλος Βασίλης


Γερογιαννάκη Σοφία


Ψυχάρη Παρασκευή


Βουρδουμπά Τάνια








Σ





Προϊστάμενος:


Κατσαούνης Απόστολος








Μιχαλόπουλος Άγγελος


Παπασωτηρίου Δημήτρης





ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Α.


ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ





ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


ΔΗΜΟΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ








ΜΟΝΑΔΑ Δ΄


ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ





ΜΟΝΑΔΑ Γ΄


ΕΛΕΓΧOY





ΜΟΝΑΔΑ Β΄


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


&


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ





ΜΟΝΑΔΑ Α΄


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ


&


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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