	

	

	ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι-ΙΙ



	Περιλαμβάνονται τα έργα που είχαν εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής Ι (1994-1999), και συνεχίζονται με τροποποιημένες Αποφάσεις, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000-2006).



	ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ



	Περιλαμβάνονται τα έργα που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000-2006).




ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

	
	
	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι-ΙΙ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
	
	
	
	

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Σ.
	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡ.
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ %
	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)
	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε.
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΌ Ε.Ε %
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Φράγμα Αγίου Δημητρίου στον Εύηνο:ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις συναφών έργων   σήραγγα Ευήνου-Μόρνου: ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις
	95.09.61.11-10  1995-GR-16-C-PE-001
	E(95)3248/18-12-95  E(99)341/17-2-99 E(01)4190/27-12-01
	31/12/2002
	10.290.500
	8.647.875
	8.647.875
	67,74%
	100,00%
	4.277.393,80
	49,46%
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	2
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής της πόλης Ρόδου, φράγμα Γαδουρά (τμήμα: μελέτες, σύμβουλος διαχείρισης, συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, απαλλοτριώσεις)
	94.09.61.081-1
	E(97)3951/10-12-97  E(98)1837/3-7-98  E(99)4012/2-12-99 E(01)570/21-3-01
	31/12/2003
	12.776.980
	9.837.735
	4.707.012
	36,84%
	43,35%
	3.367.676,10
	34,23%
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	3
	Ύδρευση  Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα
	94.09.61.005-A
	E(95)2793/20-11-95  E(97)529/26-2-97  E(98)1443/29-5-98 E(99)4460/14-12-99  C(01)665/22-3-2001
	31/12/2003
	106.251.893
	81.457.204
	99.407.382
	93,56%
	93,35%
	60.883.025,72
	74,74%
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	4
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη (τμήμα: μελέτες, σύμβουλος διαχείρισης, συμβούλιο εμπειρογνωμόνων)
	94.09.61.080
	E(99)4083/8-12-99  C(01)663/22-3-01
	31/12/2004
	20.549.000
	15.895.450
	29.941.180
	126%
	96,20%
	13.823.928,18
	86,97%
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	5
	Βιολογικός καθαρισμός Ψυτάλλειας - έργα Β΄ φάσης
	94.09.61.004
	E(97)439/17-2-97  E(99)2135/16-7-99     E(99)14-12-99     C(00)3974/29-12-00

E(2005) 1234
	31/12/2005
	171.703.504
	134.584.061
	171.703.504
	100%
	100%
	93.530.185,77
	69,5%
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ


	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ
	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Σ.
	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
	ΗΜΕ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡ.
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ %
	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)
	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε.
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΌ Ε.Ε %
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Μελέτες και απαλλοτριώσεις για την ύδρευση της Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο
	2000-GR-16-C-PE-002
	E(00)4321/29-12-00
	31/12/2006
	11.680.000
	8.760.000
	3. 666.432
	31,39%
	25,00%
	2.062.368,09
	23,54%
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	
	
	
	Ε(04)2018/2-6-2004

Ε(2006)3580/1.8.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά – στάδιο: κατασκευή
	2000-GR-16-C-PE-05
	E(00)4320/29-12-00
	31/12/2008
	83.062.775
	62.297.081
	49.644.926,26
	59,77%
	62,01%
	29.778.332,23
	47,80%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

	
	
	
	Ε(02)1422/13-8-02
E(06)4263/19.9.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά
	2001-GR-16-C-PE-030
	Ε(01)4181/20-12-01

	30/6/2008
	23.031.389
	17.273.541
	15.291.374,69
	66.39%
	65,94%
	11.160.848,50
	64,61%
	 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ

ΑΙΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

	
	
	
	Ε(2006)1788/26-4-2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ύδρευση Κέρκυρας (Α’ Φάση)
	2000-GR-16-C-PE-003
	E(01)4057/27-12-01

Ε(2006)4335/26-9-2006
	30/6/2008
	10.271.460
	7.703.595
	9.601.652,44
	93,47%
	76.05%
	6.162.876
	80,97%
	 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	5
	Ύδρευση της πόλης Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, Φάση κατασκευής
	2000 GR 16 C PE 006
	C(02)4696/27-12-02

	31/12/2007
	114.000.000
	85.500.000
	15.660.052,78
	13,73%
	29,79%
	19.965.747,28
	23,35%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ

ΑΙΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

	
	
	
	E(2006)6913/15-12-06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Εξοπλισμός αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
	2003 GR 16 C PE 012
	C(03)5204/17-12-03
E(06)6913/15.12.06
Ε(2008)493/4.2.08
	31/12/2009
	32.000.000
	24.000.000
	5.197.031,99
	16,24 %
	5,92%
	6.190.719,65
	25,79%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	7
	Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ - Σου)
	2003 GR 16 C PE 011
	C(03)5153/16-12-03

Ε(06)4770/3.10.06
	31/12/2008
	12.104.056
	9.078.042
	3.552.857,67
	29,35%
	58,41%
	0
	0%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ

ΑΙΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

	8
	Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας-ΕΤΥΜΠ (Γ΄Φάση).
	2004GR 16C PE 014
	Ε(2004) 5618/22-12-2004

E(2006)6913/15-12-06
	31/12/2007
	7.364.390
	5.523.292
	125.009
	1.69%
	0,70%
	0
	0
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ

ΑΙΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

	9
	Υδρευση Πάτρας από ποταμούς ΠΕΙΡΟ και ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ – Φάση Β - Στάδιο κατασκευής  
	2004 GR 16C PE 009 
	Ε(2004) 5702/24-12-2004
E(2006)4976/13-10-2006
	31/12/2010
	140.000.000
	105.000.000
	40.367.284,87
	28,83%
	37,46
	46.155.416,80
	43,96%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	10
	Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος ΚΕΛ Ψυττάλειας
	2004GR16CPE018
	C(04)5617/22-12-04
E(06)4367/28.9.06
	30/6/2008
	38.845.600
	29.134.200
	38.385.792,96
	98,82%
	100%
	23.307.360
	80%
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

	11
	Βασικοί συλλεκτήρες & εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο
	2004 GR 16 C PE 004
	C(04)5719/27.12.04

E(05)5288/8.12.05

E(06)6913/15.12.06
	31/12/2009
	54.500.000
	24.525.000
	4.997.114,37
	9,17%
	11,64%
	0
	0%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου
	2004 GR 16 C PE 005
	E(04)5718/27.12.2004

E(06)6913/15.12.2006
	31/12/2009
	53.200.000
	39.900.000
	4.499.854,51
	8,46%
	23,74%
	7.980.000
	20%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Αποκατάσταση της λίμνης

 Κορώνειας
	2005 GR 16 C PE 006
	Ε(05)5779/19.12.05
	31/12/2008
	26.910.000
	20.182.500
	0
	0%
	5,48%
	0
	0%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	14
	Επέκταση και ολοκλήρωση 

βιολογικής επεξεργασίας 

λυμάτων Θεσσαλονίκης 

Στάδιο ΙΙΙ
	2006 GR 16 C PE 0002
	E(2006) 6933/ 15.12.06
	31/12/2009
	14.800.000
	11.100.00
	353.001
	4.38%
	2,38%
	0
	0%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ



1. YΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ – ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το έργο «Ύδρευση της ευρύτερης περιοχής της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Στάδιο Κατασκευή» εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής με την απόφαση αρ. Ε(2000)4320 /20-12-2000. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 83.062.775 Eυρώ και η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 62.297.081 Eυρώ. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την Ε(2002)3158/13-8-2002 Απόφαση ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η δεύτερη τροποποιητική Απόφαση του Έργου Ε(2006)4263/19.9.06 μεταθέτει το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών στις 31.12.2009 και μεταβάλει το σχέδιο χρηματοδότησης του έργου. Οι δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται συνολικά στα 40.617.421,35 ευρώ. 

Α. Για το έργο έχουν υπογραφεί τέσσερις συμβάσεις.

1. «Κατασκευή Φράγματος Γαδουρά» προϋπολογισμού 34.600.163,23 € (+ 325.426,18 € για πληρωμές ΔΕΗ). Η έναρξη της σύμβασης έγινε στις 7-12-2001 και έληξε στις 31-12-2005. Δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του φράγματος, ούτε υλοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και ο αγωγός μεταφοράς νερού από το φράγμα στη Ρόδο. Μετά τους ελέγχους από ΕΠΠΕΡ και ΕΔΕΛ, το τελικό επιλέξιμο ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 29.088.892,01€ (στο ΟΠΣ έχουν καταχωρηθεί δαπάνες 23.239.026,23€ μέχρι την οριστικοποίηση του παραπάνω επιλέξιμου ποσού).

2. «Τεχνικός Σύμβουλος» προϋπολογισμού 1.301.282,88 €, από τα οποία έχουν πληρωθεί 1.301.282,88 € και είναι επιλέξιμα 1.203.686,88 €. Η έναρξη της σύμβασης έγινε στις 16-4-2002 και η λήξη στις 15-4-2006. 

3. «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διυλιστηρίων» προϋπολογισμού 60.677.847,99 €. Η έναρξη της σύμβασης έγινε στις 19-9-2006  και μέχρι σήμερα έχουν προεγκριθεί από το ΕΠΠΕΡ δαπάνες συνολικής αξίας 28.035.467,74€. Σημειωτέον ότι το υπόψη υποέργο χρηματοδοτείται και από εθνικούς πόρους (εγγραφή σε 2 ΣΑΕ, μία για το συγχρηματοδοτούμενο και μια για το μη συγχρηματοδοτούμενο). Το συνολικό επιλέξιμο ποσό για οικοδόμηση και κατασκευή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 80.292.792,25€.
4. « 2ος Τεχνικός Σύμβουλος» προϋπολογισμού 1.124.966,50 €. Η έναρξη της σύμβασης έγινε στις 10-7-2006 και μέχρι σήμερα έχουν προεγκριθεί από το ΕΠΠΕΡ εργασίες συνολικής αξίας 740.814,69€. Το συνολικό επιλέξιμο ποσό για τους Τεχνικούς Συμβούλους ανέρχεται στο ποσό των 2.328.653,38€.
Β. Με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης των εργασιών, το έργο εκτιμάται ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2009, δηλαδή εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. Σημειώνονται σημαντικότατες καθυστερήσεις στην κατασκευή των διυλιστηρίων και στις εργασίες τοποθέτησης των αγωγών.
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τηρείται ο ειδικός όρος της Εγκριτικής Απόφασης για την προστασία του ψαριού γκιζάνι καθώς εκπονούνται εργαστηριακές αναλύσεις από υπαλλήλους του ΕΛΚΕΘΕ, ενώ δεν μπορεί ακόμα να τηρηθεί ο δεύτερος ειδικός όρος για την πλήρη αποκατάσταση του τοπίου γιατί πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν τα έργα του φράγματος.

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΥΑ 100706/12.4.06 με ισχύ μέχρι 31.12.08 για το φράγμα.

ΚΥΑ 107556/28.5.98 με ισχύ μέχρι 31.12.08 για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και τους αγωγούς από το φράγμα έως την πόλη.

Με το Δ6/3629/28.11.08 υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ ΜΠΕ για ανανέωση των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Έχουν γίνει ενέργειες δημοσιότητας από τον Τελικό Δικαιούχο όπως η τοποθέτηση πινακίδων, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και παρουσιάσεις σε συνέδρια.

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ  ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την υπ’ αριθμό  Ε (2000) 4321/29-12-2000 εγκρίθηκε  η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Μελέτες και απαλλοτριώσεις για την ύδρευση της Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο».Ο συνολικός  προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.600.000 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή  10.950.000 Ευρώ .  Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δ/νση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης  (Δ6) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 

Για το έργο έχει εκδοθεί και δεύτερη τροποποιητική απόφαση μεταθέτοντας την λήξη εργασιών στις 31/12/2004 και με την τρίτη  τροποποιητική απόφαση μειώθηκει ο προϋπολογισμός  σε 11.680.000 ευρώ. 

Το αντικείμενο  του έργου είναι η προετοιμασία της δεύτερης φάσης του έργου (κατασκευή   φραγμάτων  Αστερίου και φράγματος  εκτροπής Βαλμαδούρας).  

Το ως άνω έργο αφορά :

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ 
· Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παράπειρο, Αγωγοί Υδροδότησης – Διυλιστήριο – Οικονομοτεχνική Μελέτη, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
1.212.032,28 Ευρώ

Στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν οι παρακάτω μελέτες:

 Η προμελέτη του διυλιστηρίου, οι οριστικές μελέτες των αγωγών, η Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , η οικονομοτεχνική μελέτη  καθώς και  υποστηρικτικές εργασίες (τοπογραφικές εργασίες, κτηματογραφήσεις γεωλογικές έρευνες και αναλύσεις ποιότητας νερού).

· Οριστική μελέτη φράγματος Αστερίου, φράγματος εκτροπής Βαλμαδούρας και του αγωγού προσαγωγής ύδατος με ΤΔ.

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
1.687.400 Ευρώ

Στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης εγκρίθηκαν η οριστική μελέτη των έργων πολιτικού μηχανικού και η μελέτη σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας στις θέσεις κατασκευής των φραγμάτων Αστερίου και Βαλμαδούρας και η οριστική μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς επίσης και οι γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες και μελέτες

· Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες στη θέση των φραγμάτων Αστερίου και Βαλμαδούρας

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
413.000 Ευρώ

Ο Ανάδοχος παρέδωσε το σύνολο των εργασιών και εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6/3173/17-11-03

· Τοπογραφικές εργασίες στη θέση των φραγμάτων Αστερίου και Βαλμαδούρας και του ταμιευτήρα 

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
354.000 Ευρώ

Οι τοπογραφικές εργασίες και μελέτες και η μελέτη κτηματογράφησης στην περιοχή των έργων παραδόθηκαν
Β. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Οι απαλλοτριώσεις δεν ολοκληρώθηκαν στο χρονικό περιθώριο της παρούσας απόφασης. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα και δεδομένου έχει εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής η χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων,   έχουν ολοκληρωθεί τα εξής:

· Για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων που αφορούν στους αγωγούς υδροδότησης  στην εγκατάσταση  επεξεργασίας νερού και στις οδούς προσπέλασης  έχει γίνει η παρακατάθεση των αποζημιώσεων στους τελικούς δικαιούχους 

· Η απαλλοτρίωση των εκτάσεων  των φραγμάτων και του αγωγού προσαγωγής κηρύχθηκε  στις 7/4/2005 και αναμένεται ο ορισμός δικάσιμης για τον καθορισμό προσωρινών τιμών μονάδος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με την ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Γεωργίας με αριθμό πρωτοκόλλου 86147 / 19/08/02 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο των έργων.  Οι περιβαλλοντικοί αυτοί όροι ισχύουν έως τις 30.05.2011.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί

 3.ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΞΟΙ – Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Με την υπ’ αριθμό  Ε (2001) 4057/27-12-2001 εγκρίθηκε  η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Ύδρευση των νήσων Κέρκυρα και Παξοί – A’ Φάση μελέτες και απαλλοτριώσεις».  Ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται σε 10.271.460 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή  7.703.595 Ευρώ και η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι η 30/6/2008 σύμφωνα με την Ε(2006)4335/26-9-2006 τροποποιητική απόφαση της Επιτροπής. Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δ/νση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης  (Δ6) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 

Το έργο αφορά σε τεχνικές, οικονομοτεχνικές, υποστηρικτικές και περιβαλλοντικές μελέτες προσδιορισμού διαρροών του δικτύου, μελέτη του  φορέα διαχείρισης και απαλλοτριώσεις. 

Για το έργο έχουν γίνει αιτήματα προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής και οι εισροές ανέρχονται σε 6.162.876 ευρώ . 

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η υποβολή της τελικής  έκθεσης . 

Σύμφωνα με τον φορέα υλοποίησης οι επιλέξιμες δαπάνες μέχρι 30/6/2008 ανέρχονται σε 9.601.652 ευρώ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητη η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:  

	Α/Α
	Μελέτη
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Μελέτη προσδιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου 
	Έχει ολοκληρωθεί  

	2
	Μελέτη προσδιορισμού μέτρων εξοικονόμησης νερού
	Έχει ολοκληρωθεί.

	3.α3.β
	Μελέτη για  τη δημιουργία  φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων - Α' Φάση και Β’ φάση
	Έχουν ολοκληρωθεί σε μία φάση

	4.α4.β
	Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου -           Α΄ Φάση και Β’ φάση 
	Έχουν ολοκληρωθεί σε μία φάση


ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση ο προβλεπόμενος για μελέτες προϋπολογισμός ανέρχεται σε  5.271.540 ευρώ.

Η πρόοδος των μελετών είναι ως εξής:

· Μ1 : Μελέτη  φραγμάτων Κεντρικού Υδραγωγείου, Διυλιστηρίων, Μονάδων αφαλάτωσης, Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη Διαρροών, Περιβαλλοντικές Μελέτες», επιλέξιμου προϋπολογισμού 1.696.845 ευρώ έχει ολοκληρωθεί

· Μ2: Συμπληρωματικές γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες» επιλέξιμου προϋπολογισμού  751.368,36 ευρώ έχει ολοκληρωθεί.

· Μ3. Ύδρευση νήσων Κέρκυρας και Παξών : Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές περιβαλλοντικές,  προϋπολογισμού  σύμβασης 2.539.228,35 ευρώ με ημερομηνία λήξης 18/3/2009 . 

· Μ4. Ύδρευση νήσων Κέρκυρας και Παξών. Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες προϋπολογισμού σύμβασης 623.907,13 ευρώ με ημερομηνία λήξης 31/3/2009 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο του έργου έχει ολοκληρωθεί   η απαλλοτρίωση για 815 στρέμματα  σε σύνολο 1.300 στρεμμάτων, δαπάνης 4.924.919 ευρώ. 

Η διαδικασία  για την κήρυξη των υπόλοιπων απαλλοτριώσεων έχει δρομολογηθεί  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έχουν εκδοθεί  οι παρακάτω αποφάσεις που καλύπτουν το σύνολο των έργων

	Α/Α
	
	Περιβαλλοντική Αδειοδότηση / Απαλλαγή

	1
	Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση αφαλάτωσης- αποσκλήρυνσης νερού Χρυσηίδας»
	ΕΥΠΕ/οικ/85024/9-7-2002

	2
	Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ύδρευση Παξών»
	ΚΥΑ 123387/19-2-2004

	3
	Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας» που αφορά στα: α)Φράγμα Μελισσούδι Ι, β)Φράγμα Καλαμιώτισας και γ)Λοιπά έργα ύδρευσης νήσου Κέρκυρας
	ΚΥΑ 122117/4-3-2004

	4
	Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών  όρων του έργου « Ύδρευση Παξών «  Ν. Κέρκυρας που έχουν υποβληθεί με την υπ’ αρ. οικ 123387/19-2-2004 ΚΥΑ Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Εσωτερικών΄
	ΚΥΑ 100174/8-12-2008


        4.          ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ

Με την υπ’ αριθμό  Ε (2001) 4181/20-12-2001 εγκρίθηκε  η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Διευθέτηση χείμαρρου Ξηριά», η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση Ε(2006)1788/26-4-2006. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο  συνολικός προϋπολογισμός  του έργου από  39.258.000 Ευρώ μειώθηκε σε 23.031.389 ευρώ, η κοινοτική συνδρομή  ανέρχεται πλέον στο ποσό των 17.273.541 Ευρώ και η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι 30/6/2008 .   

Έχει κατατεθεί εκ νέου αίτημα τροποποίησης για παράταση ολοκλήρωσης μέχρι    30/12/2009.  Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση πριν την δημοπράτηση των έργων  εκπονήθηκαν οι  απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες  όπως ορίζεται στην εγκύκλιο 37/95. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργο, που αφορά στη διευθέτηση του χειμάρρου Ξηριά, με στόχο την αύξηση της παροχετευτικής ικανότητάς του και την απρόσκοπτη όδευση των πλημμυρικών νερών στον αποδέκτη, για την προστασία, μέχρι πλημμύρα περιόδου επαναφοράς  1 : 100,   τόσο της  πόλης της Κορίνθου, όσο και της ανάντη αγροτικής περιοχής και του οικισμού Σολωμού. 

Ο χείμαρρος Ξηριάς χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους χειμάρρους του Ν. Κορινθίας, ο οποίος εκβάλει στον Κορινθιακό κόλπο διερχόμενος για μήκος περίπου 1,5 km μέσα από την πόλη της Κορίνθου. Μετά την καταστρεπτική πλημμύρα στις 11 και 12-01-1997 τόσο στην πόλη της Κορίνθου όσο και στις περιοχές ανάντη αυτής, κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή έργων διευθέτησης του ποταμού και προστασίας των πρανών έναντι των έντονων διαβρώσεων που παρουσιάζονται.

Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Κορίνθου και της ευρύτερης περιοχής καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις πλημμύρες στο περιβάλλον, τη ζωή , την υγεία και τις περιουσίες των κατοίκων.

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευές, απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου . 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου του έργου συνεχίζονται με βάση την από  10/09/2003 Σύμβαση.  Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης ήταν 36 μήνες και έληξε 09/09/2006. Έχει δοθεί παράταση  προθεσμίας της παροχής των υπηρεσιών από τον Τεχνικό Σύμβουλο, μέχρι 30/6/2009.

Στις 19/12/2008 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για συμπληρωματικές υπηρεσίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης και την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου. Η διάρκεια της 1ης Σ.Σ. του Τ.Σ. ορίστηκε μέχρι 30/06/2009, οπότε λήγει και η εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας του έργου. Το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ. του Τ.Σ. ανέρχεται σε 288.736,25 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Η ενασχόληση του Τεχνικού Συμβούλου στο έτος 2008 αφορά στη συνέχιση παρακολούθησης του έργου με σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων και πινάκων παρακολούθησης του έργου, στην υποβοήθηση στην επίβλεψη εργασιών κατασκευής του έργου στην Κόρινθο, στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, στον έλεγχο μελετών εφαρμογής και τροποποιητικών ή συμπληρωματικών μελετών επιμέρους τμημάτων του έργου, που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής, υποβοήθηση της Υπηρεσίας κατά τους ελέγχους από την Ε.Ε. και τέλος υποβοήθηση των Υπηρεσιών στην διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων. 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το συνολικό πληρωτέο ποσό που προέκυψε για τις ανάγκες των απαλλοτριώσεων για συνολική έκταση 97,88 στρεμμάτων και τα επικείμενα επ’ αυτών, με υπόχρεο το Ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των  3.622.102,41 €, το οποίο αναλύεται ως εξής:  

· 850.828,14 €   για την περιοχή εντός σχεδίου πόλης κατά μήκος  του αγωγού  εκτροπής   επί της οδού Γ. Παπανδρέου, έκτασης 1.853,46 m2,

· 755.048,20 €   για την περιοχή εντός σχεδίου πόλης  κατά μήκος του χ. Ξηριά  από Χ.Θ. 0+000  έως Χ.Θ. 1+330, έκτασης 2.189,20 m2 και 

· 2.016.226,07 €   για την περιοχή εκτός σχεδίου πόλης, έκτασης 93.836,82 m2.

Στις 20.11. 2007 έγινε σύμφωνα με την Απόφαση 101/2007 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου για τα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου 8554/6.6.2005 (ΦΕΚ 704/ 30.6.2005), παρακατάθεση χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού  850.828,14 €, που αφορούν την περιοχή του αγωγού εκτροπής επί της οδού Γ. Παπανδρέου. 

Στις 30.10.2008 έγινε η παρακατάθεση του συνολικού υπόλοιπου ποσού, ήτοι 2.771.274,27 € για την εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή.

Οι εγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες από το Ταμείο Συνοχής για τις ανάγκες των απαλλοτριώσεων ανέρχονται σε 1.175.000,00 €. Με την Απόφαση 19659ΔΕ-1522/24.04.2008  του ΥΠΟΙΟ εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2008, στη ΣΑΕ 072/3 επιπλέον δαπάνη ύψους 2.771.274,27 € για την αποπληρωμή των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στις 07-02-2006 υπογράφηκε η Σύμβαση με την Ανάδοχο Κοινοπραξία  ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.– ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την κατασκευή του έργου. Ο προϋπολογισμός Κατασκευής του έργου συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων λοιπών εργασιών και του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 21.375.550,84 €.

Τον Μάιο 2006 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του έργου εντός της πόλης της Κορίνθου και τον Σεπτέμβριο 2006 ξεκίνησαν εργασίες και στο εκτός πόλης τμήμα. Οι εργασίες κατασκευής, δεδομένου ότι οι εργασίες εκτείνονται σε μεγάλο μήκος, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μέτωπα εργασίας και τα έργα διευθέτησης διαφέρουν κατά τμήματα και η πρόοδός τους  είναι:

Στο εντός πόλης τμήμα εντός της κοίτης του χειμάρρου από την Χ.Θ. 0+000 στην εκβολή, μέχρι Χ.Θ. 1+330  έχουν γίνει εργασίες σε πολλά μέτωπα και έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους τμήματα.  Οι εργασίες κατασκευής συνίστανται σε  εκσκαφές για διαμόρφωση της προβλεπόμενης διευρυμένης κοίτης, καθαίρεση υφιστάμενων επικείμενων τοιχίων και παλαιού δαπέδου, κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης δαπέδου, κοιτόστρωση, διάτρηση και σκυροδέτηση φρεατοπασσάλων, σκυροδέτηση επενδυτικών τοιχίων, κεφαλοδέσμου, στηθαίου και οροφής στο κλειστό τμήμα.  

΄Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή  του πρώτου ανοικτού τμήματος από την εκβολή μέχρι την γέφυρα Στεφάνου, ήτοι Χ.Θ. 0+000  έως  Χ.Θ. 0+330.   

΄Έχει καθαιρεθεί η πρώτη γέφυρα επί της οδού Σισσύφου και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας γέφυρας με προεντεταμένο σκυρόδεμα.

΄Έχει καθαιρεθεί η γέφυρα Στεφάνου και έχει κατασκευαστεί νέα με σύμμεικτη  διατομή, σε μεγαλύτερο πλάτος από το αρχικά προβλεπόμενο

΄Έχει κατασκευαστεί, εντός πόλης, μεταξύ των Χ.Θ. 0+790 και 0+930, τμήμα της προβλεπόμενης κλειστής διατομής, με σύμμεικτη κατασκευή,  που βρίσκεται στο πρώην ανοικτό τμήμα, μεταξύ των οδών  Περιάνδρου, Σίνα και Γ. Παπανδρέου. 

Επίσης εντός πόλης έχει κατασκευαστεί, το τμήμα ανοικτής ορθογωνικής διατομής  από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταξύ των Χ.Θ. 1+070 έως την υφιστάμενη γέφυρα της εθνικής οδού 1+330. 

Στα ενδιάμεσα τμήματα υπάρχουν ιδιαιτερότητες ή δυσκολίες στην κατασκευή τους, οι οποίες επιλύονται τμηματικά σε συνεργασία Αναδόχου, Υπηρεσιών και Τεχνικού Συμβούλου.  Επί της οδού Γ. Παπανδρέου, έχει κατασκευαστεί ορθογωνικός αγωγός εκτροπής, από οπλισμένο σκυρόδεμα,  μεταξύ των Χ.Θ. 0+000 και 0+800. Η κατασκευή του πρώτου τμήματος, μεταξύ Χ.Θ. 0+160 και 0+000, καθώς και του παράπλευρου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων της οδού Γ. Παπανδρέου κατασκευάστηκαν εντός του Δεκεμβρίου 2007 και Ιανουαρίου 2008, μετά την παρακατάθεση της αποζημίωσης για την ιδιοκτησία από όπου διέρχονται. Στο έργο εκβολής έγινε μικρής έκτασης τροποποίηση της διατομής μετά από αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου εκβολής προβλέπεται η σύνδεση του αγωγού υπερχείλισης με τον χείμαρρο Ξηριά. 

Από τον Σεπτέμβριο 2006 εκτελούνται παράλληλα εργασίες στο εκτός πόλης τμήμα από ΧΘ. 1+330 έως 3+150 και αφορούν χωματουργικές εργασίες διαπλάτυνσης της κοίτης και κατασκευή προστατευτικών έργων πρανών με κατασκευή συρματοκιβωτίων και σταθεροποίηση κοίτης με κατασκευή ουδών και αναβαθμών. 

Από τον Ιανουάριο 2008 γίνονται εργασίες διαμόρφωσης της κοίτης και στο τμήμα του χειμάρρου από τη Χ.Θ. 3+570 έως Χ.Θ. 4+315, όπου έχει κατασκευαστεί τμήμα του αναβαθμού συγκράτησης φερτών. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προστασίας της κοίτης και των πρανών στο τμήμα αυτό με κατασκευή λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων και ουδών. Αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής της τελευταίας (άνω) ζώνης. Μετά την παρακατάθεση των αποζημιώσεων ολοκληρώνεται η κατασκευή του φράγματος συγκράτησης φερτών στη θέση 4+315 και διαμορφώνεται η ανάντη αυτού λεκάνη κατάκλυσης.

Τον Ιούλιο 2007 τμήμα της λεκάνης απορροής του χ. Ξηριά  πλήγηκε από πυρκαγιά, ανάντη του οικισμού Σολωμού. Τον Σεπτέμβριο 2007  δόθηκε εντολή από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τμηματικό καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου, ανάντη της Χ.Θ. 3+500, για διευκόλυνση όδευσης των φθινοπωρινών  πλημμυρικών παροχών και στερεοπαροχών. Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις ήταν έντονα τα φαινόμενα διάβρωσης των πληγέντων περιοχών και η κατάκλυση με ιλύ και φερτά υλικά της κοίτης του χειμάρρου στην πεδινή περιοχή, που είναι η περιοχή των έργων. 

Επίσης τον Σεπτέμβριο 2007 είχε δοθεί εντολή στον Ανάδοχο να επισπεύσει  την κατασκευή του προβλεπόμενου αναβαθμού - φράγματος συγκράτησης φερτών στη θέση Χ.Θ. 4+475, για προστασία των κατάντη περιοχών. Κατασκευάστηκε τμήμα του αναβαθμού εντός της κοίτης, το οποίο λειτούργησε ικανοποιητικά στις πρώτες βροχοπτώσεις, στη συνέχεια υπέστη ζημιές λόγω υποσκαφών των πρανών. Στα πλαίσια των έργων προστασίας λόγω των πυρκαγιών κατασκευάστηκε ένας επιπλέον αναβαθμός συγκράτησης φερτών στη θέση  Χ.Θ. 5+200. 

Οι εργασίες επεμβάσεων στην κοίτη του χειμάρρου Ξηριά στο εκτός πόλεως τμήμα που εκτελέστηκαν με την διαδικασία του κατεπείγοντος το φθινόπωρο του 2007, κατόπιν εντολής της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά τις πυρκαγιές, συμπεριελήφθησαν στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του Αναδόχου ανέρχεται στα 22.133.054,22 € και παρουσιάζει διαφορά από την εγκεκριμένη πίστωση του 1ου ΑΠΕ ποσού 995.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ7α/1330/Φ.02650.2/3 – 03/10/2008.

Επίσης στο εντός πόλης τμήμα απαιτήθηκαν επιπλέον αντιστηρίξεις και εργασίες στο κλειστό τμήμα οι οποίες περιελήφθησαν   στον  3ος Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και στο σχέδιο 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Αναδόχου .

Σύμφωνα με την ετήσια  έκθεση προόδου οι   δαπάνες μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 15.291.374,69  ευρώ και το ποσοστό υλοποίησης σε 65,94%.

5. ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ, ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Με την υπ’ αριθμό Ε(2002) 4696/27-12-2002 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε αρχικά η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το στάδιο έργου «Ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, Φάση Κατασκευής», με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Έργων Ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ6) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με βάση την Ε (2006) 6913 / 15-12-2006 τροποποιητική απόφαση ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται πλέον σε 114.000.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αρωγής που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 85.500.000 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η επίλυση του οξύτατου προβλήματος ανεπάρκειας νερού σε συνολικά 8 Δήμους. 

Σύμφωνα με την Απόφαση, οι εργασίες και οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες από 03.10.2000 ως 31.12.2006 ενώ οι εργασίες και οι δαπάνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο την 31.12.2007.

Έχει κατατεθεί αίτημα τροποποίησης όπου ζητείται και παράταση μέχρι 31/12/2010

Το έργο περιλαμβάνει ένα φράγμα με τον αντίστοιχο ταμιευτήρα, έργα προσαγωγής νερού στον ταμιευτήρα από το οροπέδιο Λασιθίου, την εγκατάσταση καθαρισμού νερού, τους αγωγούς μεταφοράς νερού μέχρι το Ηράκλειο και μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, τα συναφή έργα οδοποιίας προσπέλασης και αποκατάστασης επικοινωνίας με τα αντίστοιχα τεχνικά έργα, την εκπόνηση μελετών για την ορθολογική αξιοποίηση του έργου και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κοινοτικής συνδρομής είναι η εκπόνηση των παρακάτω μελετών  

1. Μελέτη περιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου (α φάση) Έχει ολοκληρωθεί 

2. Μελέτη περιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου (β φάση) Εκπονείται

3. Εκτέλεση προγράμματος εντοπισμού διαρροών. Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού  και η ολοκλήρωση του προγράμματος περιορισμού διαρροών προβλέπεται για το 2010

4. Μελέτη προσδιορισμού μέτρων εξοικονόμησης νερού. Έχει ολοκληρωθεί 

5. Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου α φάση. Έχει ολοκληρωθεί 

6. Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου β φάση. Εκπονείται

7. Μελέτη για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και του φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων 

Επιπλέον αναφέρονται οι παρακάτω ειδικοί όροι:

1. Η αντικατάσταση των αγωγών που θα κριθεί αναγκαία με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης προσδιορισμού των διαρροών και η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης νερού συμπεριλαμβανομένης και της τιμολογιακής πολιτικής θα ολοκληρωθούν πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου.

2. Στην τελική διαστασιολόγηση του έργου (φράγμα, αγωγοί μεταφορά και μονάδες επεξεργασίας του νερού), θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών περιορισμού των διαρροών και εξοικονόμησης νερού.  
Στον τελικό σχεδιασμό των έργων θα προτιμηθεί η χρησιμοποίηση του νερού του φράγματος ενώ θα μειωθεί στο ελάχιστον η άντληση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα.

3. Το νερό του φράγματος δεν θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση.

4. Ένας φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων θα δημιουργηθεί πριν από το τέλος του 2004.

5. Ένας φορέας διαχείρισης του έργου θα δημιουργηθεί πριν από την ολοκλήρωσή του.  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

· Η Εργολαβία «Κατασκευή φράγματος, οδού παράκαμψης, παραλίμνιας οδοποιίας και προστασία Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου» συμβασιοποιήθηκε στις 30/6/2005 με τίμημα 27.894.981,23 ευρώ και είναι σε εξέλιξη. 

Η πρόοδος των εργασιών   μέχρι 31/12/2008 είναι η ακόλουθη: 

· Ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του στα όρια του οικισμού Αβδού.  

· Η αποψίλωση και εκχέρσωση έχει γίνει σε έκταση 375 στρεμμάτων περίπου. 

· Το έργο εξόδου του αγωγού εκτροπής έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 

· Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανάντη του έργου εισόδου του αγωγού εκτροπής, ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η εκτροπή του χειμάρρου Αποσελέμη, μέσω του αγωγού εκτροπής.  

· Οι εργασίες εκσκαφών και επιχωμάτων της μόνιμης οδού παράκαμψης έχουν ολοκληρωθεί, εκτός από τα τμήματα που γειτνιάζουν με την περιοχή του Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων.  

· Τα οπλισμένα επιχώματα για την προστασία των πρανών εκσκαφής της μόνιμης οδού παράκαμψης έχουν ολοκληρωθεί.

· Συνεχίζεται η διάστρωση και συμπύκνωση αργίλου στον πυρήνα και στα αντερείσματα του φράγματος. Η θεμελίωση του φράγματος έγινε στις 20-10-2008.  

· Συνεχίζεται η κατασκευή της κατάντη στραγγιστικής στρώσης, η κατασκευή των σωμάτων στήριξης ανάντη και κατάντη, καθώς και της εξωτερικής κατάντη ζώνης, του φράγματος. 

· Συνεχίζονται οι εκσκαφές για τη θεμελίωση του φράγματος στο αριστερό αντέρεισμα και οι τσιμεντενέσεις τάπητα στην επιφάνεια θεμελίωσης της τάφρου πυρήνα.  

· Συνεχίζονται οι εκσκαφές για την κατασκευή του προστατευτικού αναχώματος του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου καθώς και οι εκσκαφές της τάφρου πυρήνα.  

· Συνεχίζεται η παραγωγή θραυστού υλικού από το ασβεστολιθικό λατομείο και η παραγωγή διαβαθμισμένων υλικών (φίλτρο-στραγγιστήριο) για την κατασκευή του φράγματος.  

· Τα μεγάλα τεχνικά της μόνιμης οδού παράκαμψης Ο10 (χ.θ. 2+670 – ρέμα Ασκών) και Ο15 (χ.θ. 5+150 – ρέμα Χώνου) έχουν ολοκληρωθεί.  Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της γέφυρας στη χ.θ. 0+350 (Ποταμιές).
· Η 2η Εργολαβία «Εργασίες εκτροπής/μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων» συμβασιοποιήθηκε στις 24/10/2006 με κόστος σύμβασης 82.095.755,03 ευρώ . Η πρόοδος των εργασιών μέχρι 31/12/2008  είναι η ακόλουθη: 

· Συνεχίζονται οι υπόγειες εκσκαφές της σήραγγας Σ1. Το μήκος της σήραγγας (υπόγειο τμήμα) είναι 1.591,48m. Η συνολική προχώρηση από το μέτωπο εισόδου είναι ~ 277m και από το μέτωπο εξόδου 1020m.  

· Συνεχίζονται οι υπόγειες εκσκαφές της σήραγγας Σ2. Το μήκος της σήραγγας (υπόγειο τμήμα) είναι 2051,09m. Η συνολική προχώρηση από το μέτωπο εισόδου είναι 1125m και από το μέτωπο εξόδου 360m.  

· Συνεχίζεται η κατασκευή του υδραγωγείου από το φράγμα μέχρι την είσοδο της σήραγγας Σ1, στο τμήμα μεταξύ των σηράγγων Σ1, Σ2, και στα κατάντη των διυλιστηρίων δύο τμήματα στην περιοχή Καρτερού.  Συνολικά έχουν τοποθετηθεί περίπου 8,5 km χαλυβδοσωλήνες, διαμέτρου Φ900, Φ1000 και Φ1200 στο υδραγωγείο από φράγμα μέχρι την είσοδο της σήραγγας Σ1, στο τμήμα μεταξύ Σ1, Σ2 και κατάντη διυλιστηρίων.
· Η μελέτη α’ φάσης περιορισμού των διαρροών συνολικού προϋπολογισμού 524.826 ευρω, ανατέθηκε στις 21/5/2003 και έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.

· Η Σύμβαση Υπηρεσιών 2ου Τεχνικού Συμβούλου έχει ολοκληρωθεί, ενώ η Σύμβαση Υπηρεσιών 3ου Τεχνικού Συμβούλου ανατέθηκε στις 24/4/2007 με τίμημα 2.599.260,69 ευρώ εκ των οποίων επιλέξιμα είναι τα 1.710.357 ευρώ.

· Οι μελέτες των μέτρων εξοικονόμησης νερού και Φορέα Διαχείρισης των Έργων (Α’ Φάση) έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί.

· Συμβασιοποιήθηκε και υλοποιείται από 7/11/2006 η «Μελέτη προσδιορισμού των διαρροών του υπάρχοντων δικτύου (Β’ Φάση)» και το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 295.881,60 ευρώ.

· Η «Προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου – παρακολούθησης δικτύου και εξοπλισμου εντοπισμού διαρροών» έχει συμβασιοποιηθεί από 23/10/2006 με κόστος 524.847,12 ευρώ και έχει ολοκληρωθεί

· Η εξειδικευμένη διαχειριστική μελέτη της υδρολογικής λεκάνης οροπεδίου Λασιθίου και Αποσελέμη με έμφαση στα παράκτιες περιοχές,   η οποία επιβλήθηκε από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, προϋπολογισμού 95.200 ευρω έχει ολοκληρωθεί.

Δαπάνες  

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2008, οι δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 15.660.052 ευρώ  και το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης σε 29,79%

.

Για το έργο έχει δοθεί προκαταβολή και ενδιάμεση πληρωμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 19.965.747 Ευρώ.

.

6.  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»

Με την υπ’ αριθμό Ε(2003) 45204/17/12/2003 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, με φορέα υλοποίησης το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, νυν Υπουργείο Εσωτερικών) και προϋπολογισμό 40.000.000€. Με την με αριθμ. Ε(2006)6913/15-12-2006 απόφαση της Επιτροπής ο προϋπολογισμός του έργου μειώθηκε σε 32.000.000€ και αντίστοιχα η κοινοτική συνδρομή σε 24.000.000€. Η ημερομηνία λήξης του έργου μετατέθηκε στις 31.12.09 με την με αριθμ. Ε(2008)493/4.2.08 τροποποιητική απόφαση του έργου. 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο έχει σαν στόχο την συστηματική πυροπροστασία ευαίσθητων και υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, την εξασφάλιση ικανοποιητικής υλικοτεχνικής υποδομής και την ενίσχυση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με βάση την ιεράρχηση των υπαρχουσών επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων του, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων ρόλων και αρμοδιοτήτων αναφορικά με την Προστασία των Δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας, από κινδύνους πυρκαγιών.

Το συνολικό έργο απαρτίζεται από τα παρακάτω υποέργα :

1. Προμήθεια υδροφόρων πυρ/κών οχημάτων 4Χ4, εκτός δρόμου, χωρητικότητας ως 1.500 lit ύδατος

2. Προμήθεια υδροφόρων πυρ/κών οχημάτων 4Χ4, εκτός δρόμου, χωρητικότητας ως 5.000 lit ύδατος

3. Προμήθεια υδροφόρων πυρ/κών οχημάτων 6Χ4, χωρητικότητας 10.000 lit ύδατος και άνω

4. Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς ειδικών μονάδων δασοπυρόσβεσης μετά του εξοπλισμού τους

5. Προμήθεια οχημάτων τύπου Jeep για το συντονισμό των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης

6. Προμήθεια φορητών αντλητικών μηχανημάτων

7. Προμήθεια πλαστικών αερομεταφερόμενων δεξαμενών

8. Δημοσιότητα.

Υλοποίηση 

Η προμήθεια των 175 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων (υποέργα 1ο, 2ο και 3ο) έχει χαρακτηριστεί ως προμήθεια αγαθών Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής Αξίας (ΣΟΤΑ) και ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής.

Σχετικά με τη μέχρι σήμερα πρόοδο υλοποίησης του έργου:

· έχουν υπογραφεί συμβάσεις για όλα τα υποέργα πλην της δημοσιότητας (υποέργο 8) που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2009.

· Για το 1ο υποέργο, υπογράφτηκε πρόσφατα σύμβαση για ποσό 7.616.000€, από τα οποία 4.650.000€ συγχρηματοδοτούνται ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πληρωθεί από εθνικούς πόρους (ειδικός όρος της τροποποιητικής απόφασης).

· Για το 2ο υποέργο, προϋπολογισμού 13.256.600€, έχει χορηγηθεί προκαταβολή και αναμένεται η παραλαβή του το Σεπτέμβριο.

· Για το 3ο υποέργο, προϋπολογισμού 10.633.245€, έγινε προσωρινή παραλαβή και αποπληρωμή του.

· Για το 4ο υποέργο, προϋπολογισμού 3.150.000€, χορηγήθηκε σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης.

· Το 5ο, 6ο και 7ο υποέργο, έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.

Δαπάνες 

Οι μέχρι σήμερα δαπάνες του έργου που έχουν περαστεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 1.854.292.86 καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται οι προκαταβολές που δεν αντιστοιχούν σε φυσικό αντικείμενο. 
7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΙΧ-ΣΟΥ)  
Το έργο «Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου)» εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής με την απόφαση αρ. C(2003) 5153/16-12-2003 και προϋπολογισμό15.130.071€. Με την τροποποιητική Απόφαση C(06) 4770/3.10.2006 μειώθηκε ο προϋπολογισμός σε 12.104.056€  και η κοινοτική συνδρομή σε 9.078.042€ (ποσοστό χρηματοδότησης 75%). Το έργο με βάση την εγκριτική απόφαση ολοκληρώθηκε στις 31/12/2008, ενώ έχει ζητηθεί παράταση του έργου μέχρι τις 30.6.10, η οποία όμως δεν έχει ακόμα δοθεί καθώς εκκρεμεί καταγγελία στο νομικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον ίδιο λόγο το έργο δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα προκαταβολή από την Ε.Ε. παρόλο που έχει δαπάνες.

Σύντομη περιγραφή και πρόοδος εργασιών.   

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω «υποέργα»:

1. ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ. Η σύμβαση προϋπολογισμού 909.181€ υπογράφτηκε στις 15.02.07 με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης στις 15-8-08, ενώ έχει δοθεί παράταση εργασιών. Μέχρι σήμερα έχουν περαστεί στο ΟΠΣ δαπάνες 319.190€ ενώ έχουμε προεγκρίνει λογαριασμούς ύψους 561.782,6€.

2. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ προϋπολογισμού 1.930.000€. Στις 2-5-2006 διαλύθηκε η εργολαβία και επαναλήφθηκε ο διαγωνισμός, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε στις 13-8-2007 και επαναλήφθηκε. 30.7.08 υπογράφτηκε νέα σύμβαση και ο ανάδοχος προχωράει κανονικά στις εργασίες του. Έχουμε προεγκρίνει 2 λογαριασμούς ύψους 331.981€

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS προϋπολογισμού 1.278.536€. Βρίσκεται σε φάση διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ προϋπολογισμού 2.400.000€. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί εκτός χρηματοδότησης. Η σύμβαση της κατασκευής, ύψους 2.304.000€ υπογράφτηκε στις 6.5.08, έχουμε προεγκρίνει δαπάνες ύψους 316.417€ αλλά προς το παρόν το έργο έχει σταματήσει λόγω προσφυγής στο ΣτΕ επειδή η μελέτη προβλέπει ασφαλτόστρωση δρόμων, που βρίσκει αντίθετους κατοίκους και οικολογικές οργανώσεις.

5. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί με τελικό προϋπολογισμό 442.759,51€. Έχει βεβαιωθεί η περαίωση των εργασιών.

6. ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η σύμβαση προϋπολογισμού 1.014.886€ υπογράφτηκε στις 6-9-06 και ολοκληρώθηκε με τελικό ποσό 967.900,73€ το οποίο έχει περαστεί και στο ΟΠΣ. Έχει εκδοθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Η σύμβαση προϋπολογισμού 156.747€ υπογράφτηκε στις 27.11.06 με αναμενόμενη ημερομηνία λήξης στις 31.12.08. Μέχρι σήμερα οι δαπάνες ανέρχονται στα 55.844€.

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί εκτός χρηματοδότησης. Η σύμβαση για το έργο προϋπολογισμού 559.000€ υπογράφτηκε στις 5-7-07 με αναμενόμενη λήξη στις 5-1-09. 

9. ΕΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί εκτός χρηματοδότησης. Το έργο επαναδημοπρατήθηκε στις 27-11-07 με προϋπολογισμό 1.950.303€. Η σύμβαση ποσού 1.831.323,26 υπογράφτηκε στις 27.2.08 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27.3.09. Μέχρι σήμερα έχουν προεγκριθεί από την Υπηρεσία μας 1.232.472€ ενώ έχουν πληρωθεί 585.976€.

10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. Η σύμβαση ύψους 214.200€ υπογράφτηκε στις 31-1-06 με αναμενόμενη λήξη στις 31.12.08. Οι μέχρι σήμερα δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 85.680€.

11. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η σύμβαση ύψους 546.940€ υπογράφτηκε στις 28-1-05 με αναμενόμενη λήξη στις 31-12-08. Διαλύθηκε στις 15-11-07 λόγω καταγγελίας στην Ε.Ε. για μίξη κριτηρίων, παραβίαση της αρχής της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης κτλ. Επαναλήφθηκε ο διαγωνισμός και η σύμβαση του νέου συμβούλου υπογράφτηκε στις 30.9.08 με προβλεπόμενη λήξη στις 30.6.10.

● Εκκρεμεί παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από καταγγελίες, σχετικά με μείξη κριτηρίων επιλογής - ανάθεσης και μη σαφή προσδιορισμό της έκτασης που αφορά το έργο. 

● Έχει προγραμματιστεί από τη μονάδα Γ’ του ΕΠΠΕΡΑΑ η διενέργεια έκτακτου ελέγχου για 3 υποέργα, ο οποίος αναμένεται να διενεργηθεί εντός Απριλίου.
● Έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης της Εγκριτικής Απόφασης του Έργου για παράταση της ημερομηνίας λήξης του Έργου.
8. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΤΥΜΠ (Γ΄ΦΑΣΗ).
Με την υπ’ αριθμό Ε(2004) 5618/22-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας-ΕΤΥΜΠ (Γ΄ Φάση), με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ. Ο προϋπολογισμός της Απόφασης ανέρχεται στα 9.205.487 Ευρώ, ενώ το ποσοστό συνδρομής  που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 6.904.115 Ευρώ. 

Ο φορέας υλοποίησης του έργου , μετά την ΚΥΑ με  αρ.πρωτ. 49139/24-11-2005   είναι  πλέον η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων. 

Με την απόφαση Ε(2006)6913/15-12-2007 μειώθηκε ο προϋπολογισμός 7.364.390 ευρώ και αντίστοιχα η κοινοτική συνδρομή σε 5.523.292 ευρώ 

Σύμφωνα με την αρχική απόφαση η ημερομηνία ολοκλήρωσης ήταν η 31η/12/2007 αλλά έχει κατατεθεί αίτημα παράτασης όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, στις προθεσμίες ορισμένων ειδικών όρων και στην επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου του δικτύου σταθμών. 

.

Σύντομη περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει  την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση της υφιστάμενης βάσης δεδομένων,  με εισαγωγή νέων στοιχείων, την αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικών εφαρμογών, την δημιουργία δικτύου Αυτόματων τηλεμετρικών  Μετεωρολογικών και Υδρολογικών σταθμών και την διάχυση της τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους φορείς. Στο έργο συμμετέχουν  και άλλοι φορείς του δημοσίου ( Δ.Ε.Η.,  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Ανάπτυξης, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία  Εθνικό Αστεροσκοπείο).

 Επιγραμματικά οι κατηγορίες εργασιών (υποέργα)  είναι οι ακόλουθες:

	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)

	Εισαγωγή– επεξεργασία δεδομένων
	1.386.500,00

	Ανάπτυξη νέας βάσης λογισμικού για τη διαχείριση και λειτουργία της ΕΤΥΜΠ σε περιβάλλον ΓΣΠ (GIS) και δημοσιοποίηση έργου ΕΤΥΜΠ
	1.241.498,00

	Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΕΤΥΜΠ σε δικτυακό περιβάλλον
	1.320.463,00

	Δίκτυο Αυτόματων Τηλεμετρικών Μετεωρολογικών και Υδρομετρικών Σταθμών (Α.Τ.Μ.Υ.Σ)
	2.110.752,00

	Αποτύπωση θέσεων σταθμών με τεχνικές GPS
	130.900,00

	Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου (ΣΔΕ) – Τεχνική Υποστήριξη – Εκπαίδευση
	1.174.277,00


Η μέχρι σήμερα υλοποίηση των υποέργων είναι η ακόλουθη:

· Εισαγωγή - επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο του έργου Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) – Γ΄ Φάση 

Ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις  6/10/2008, κηρύχτηκε άγονος.  Αυτή τη στιγμή, ανασυντάσσονται τα τεύχη για την επαναπροκήρυξή του . 
· Ανάπτυξη νέας βάσης λογισμικού για τη διαχείριση και λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) – Γ΄ Φάση σε περιβάλλον ΣΓΠ (GIS) και δημοσιοποίηση του έργου της 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε  και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών, ήταν  3/10/2008. Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές. Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών και θα ακολουθήσει η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και της ανάθεσης της σύμβασης. 

· Δίκτυο Αυτόματων Τηλεμετρικών Μετεωρολογικών και Υδρομετρικών Σταθμών (Α.Τ.Μ.Υ.Σ), Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΕΤΥΜΠ σε δικτυακό περιβάλλον  και  Αποτύπωση θέσεων σταθμών με GPS

Αναμένονται οι διαγωνισμοί  και για τα 3 υποέργα  και η προβλεπόμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης των 3 υποέργων είναι  μέχρι το τέλος Ιουνίου 2009.
· Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου – Τεχνική Υποστήριξη – Εκπαίδευση 

Η σύμβαση με τον Σύμβουλο Διαχείρισης του Έργου υπογράφηκε στις 13/4/2007.

Ειδικοί όροι

Η εγκριτική απόφαση περιέχει ειδικούς όρους για την που αφορούν κυρίως στην σύσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην διασύνδεση μεταξύ ΕΤΥΜΠ και Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ) , στην μη αλληλοεπικάλυψη με παράλληλα υλοποιούμενα έργα,   στην προσβασιμότητα της ΕΤΥΜΠ και στην σύσταση επιτροπή από τους συμμετέχοντες φορείς

Έχει συσταθεί η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων στο ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία έχει αναλάβει  την διαχείριση της ΕΤΥΜΠ. Και έχει συσταθεί  επιτροπή παρακολούθησης από τους συμμετέχοντες φορείς.

Δαπάνες

Οι δαπάνες του έργου μέχρι 31/12/2009 ανέρχονται σε 125.009 ευρώ  και το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης σε 1,70 %.

9. ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ – Φάση Β - ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Με την υπ’ αριθμό Ε(2004) 5702/24-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «ΎΔΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ – Φάση Β - ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»  , με φορέα υλοποίησης την  Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων- Οδικών Σηράγγων Υπόγειων Έργων (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ.)

Με βάση την Ε (2006) 4976 /13-10-2006 τροποποιητική απόφαση της επιτροπής ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου τροποποιήθηκε στα 140.00.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό συνδρομής  που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 105.000.0000 Ευρώ. 

Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2010.

Σύντομη περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενο  περιλαμβάνει  το Φράγμα ταμίευσης Αστερίου επί του ποταμού Παραπείρου, το Φράγμα εκτροπής επί του ποταμού Πείρου στη θέση Βαλμαδούρα, ο αγωγός προσαγωγής, ο αγωγός υδροδότησης του πολεοδομικού συγκροτήματος Πάτρας, οι αγωγοί υδροδότησης της ΒΙ.ΠΕ και των οικισμών της βορειοδυτικής Αχαϊας, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας του νερού (που θα διοχετεύεται στην ΒΙ.ΠΕ και στους οικισμούς της βορειοδυτικής Αχαϊας) καθώς και η οδοποιία παράκαμψης του Ταμιευτήρα Αστερίου της Ε.Ο Πάτρας – Τρίπολης . Επίσης προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Τα υποέργα καθώς και οι επιμέρους προϋπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Ειδικοί όροι

Οι ειδικοί όροι της εγκριτικής απόφασης αφορούν κυρίως  στη  σύσταση επιτροπής παρακολούθησης του έργου,  στις αρμοδιότητες του τεχνικού συμβούλου, στη σύσταση φορέα  διαχείρισης έργου και υδατικών πόρων,  και στην εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου υδατικών πόρων .

Υλοποίηση 

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη των συμβάσεων του έργου είναι η ακόλουθη:

· Κατασκευή  φράγματος Πείρου-Παραπείρου στην Πάτρα

Η σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού  74.609.695,69 ευρώ υπογράφηκε στις 14/12/2005  και μέχρι τέλος του 2008 η πρόοδος των εργασιών είναι η ακόλουθη:

Συνεχίζονται οι εκσκαφές στο αριστερό αντέρεισμα, από το υψόμετρο +179 (Δ3) και πάνω και  η κατασκευή ολόκληρου του κατάντη σώματος στήριξης του κύριου φράγματος μέχρι το υψόμετρο (+165 περίπου).  Ως το τέλος του 2008, είχε κατασκευαστεί ζώνη  αναχώματος συνολικού όγκου περίπου 1.220.000 m3 (ποσοστό περίπου 30% του συνόλου της ζώνης 3 του φράγματος).

Στον πυρήνα συνεχίζεται η διάστρωση του υλικού ζώνης 1 και η  διάστρωση του ανάντη (θραυστή άμμος) και κατάντη (φυσική άμμος) κατακόρυφου φίλτρου, του κατακόρυφου στραγγιστηρίου και του κατάντη προστατευτικού κατακόρυφου φίλτρου (θραυστή άμμος). Συνεχίζεται επίσης η διάστρωση φίλτρου πάχους ενός μέτρου (1 m) μεταξύ κατάντη σώματος στήριξης και αριστερού αντερείσματος:  Ως το τέλος του έτους είχαν κατασκευαστεί περίπου  20.000 m3 (20% του συνόλου της ζώνης 4 του φράγματος) λιθορριπή προστασίας. Επίσης ο ανάδοχος συνεχίζει τακτικά (μία φορά το μήνα) τις μετρήσεις των ηλεκτρικών πιεζομέτρων, που έχουν εγκατασταθεί Έχουν αρχίσει  οι τσιμεντενέσεις τάπητα και κουρτίνας στην περιοχή του αριστερού αντερείσματος, στην περιοχή που έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές της τάφρου πυρήνα.

Στον υπερχειλιστή  συνεχίστηκαν οι εκσκαφές στον συλλέκτη του υπερχειλιστή. Ολοκληρώθηκαν οι σκυροδετήσεις των θεμελίων του δεξιού καθοδηγητικού τοίχου. 

Στην  Σήραγγα Εκτροπής . Έχει ολοκληρωθεί η διάτρηση του συνόλου της σήραγγας και ολοκληρώθηκε η εκτροπή του ποταμού

Στο φράγμα εκτροπής Βαλμαδούρας  εκτελούνται οι τσιμεντενέσεις κουρτίνας στο κεντρικό τμήμα του φράγματος ανάμεσα στην διώρυγα εκτροπής και την υδροληψία. Συνολικά ολοκληρώθηκαν 80 οπές τσιμεντενέσεων.   Κατά τα μέσα του Δεκεμβρίου άρχισαν οι σκυροδετήσεις των πλακών προστασίας της κοίτης, κατάντη της λεκάνης καταστροφής ενέργειας. Συνολικά ως το τέλος του μήνα είχαν διαστρωθεί περίπου 13.700 m3 οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 στο φράγμα Βαλμαδούρας (61% του συνόλου).

Στον αγωγό προσαγωγής Βαλμαδούρας-Αστερίου  ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση, το μοντάρισμα και η συγκόλληση των τελευταίων 183 m Χ/Σ Φ1100 του αγωγού προσαγωγής.

Συνολικά απαρχής έχουν εγκατασταθεί 10.373 m αγωγού (100% του  συνόλου) και αναλυτικά:

•
2.516m Χ/Σ Φ1200  

•
4.383m Χ/Σ Φ1100

•
3.474m Χ/Σ Φ1050  

Συνεχίστηκαν οι σκυροδετήσεις των υπολοίπων φρεατίων.

· 1ος Τεχνικός σύμβουλος

Η σύμβαση,  προϋπολογισμού 95.200 ευρώ  υπογράφηκε στις 8/9/2005 και έχει ολοκληρωθεί.

· 2ος  τεχνικός σύμβουλος 

Στις 10/11/2006 υπογράφηκε  η σύμβαση η οποία περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για διάστημα 45 μηνών και έχει προϋπολογισμό 2.844.576,00 €.  Η σύμβαση  εκτελείται κανονικά .

· Κατασκευή Διυλιστηρίου και αγωγών υδροδότησης Πάτρας και ΒΙ.ΠΕ. από το φράγμα Πείρου Παραπείρου

Η  σύμβαση υπογράφηκε στις 23-10-2006 και έχει προϋπολογισμό 40.936.457,58 ευρώ και μέχρι τέλος του 2008 η πρόοδος των εργασιών είναι η ακόλουθη:

Διυλιστήριο

Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων, οπλισμών και οι σκυροδετήσεις στο κτίριο και στις δεξαμενές διύλισης. Οι σκυροδετήσεις, στο κτίριο χημικών και στον παχυντή, έχουν ολοκληρωθεί. Συνολικά ως το τέλος του μήνα είχαν διαστρωθεί περίπου 5.600 m3 οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 (93% του συνόλου), 350 m3 οπλισμένου σκυροδέματος C16/20 (30% του συνόλου), και είχαν εκτελεστεί περίπου 55.000 m3 εκσκαφών θεμελίωσης των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου.

Αγωγοί

Στις 20/12 είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες (συμπεριλαμβανόμενων του ελέγχου των συγκολλήσεων και της επανεπίχωσης του ορύγματος) μέχρι την Χ.Θ. 23+350.  

Συνολικά έχουν εγκατασταθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 10.646 m διπλός αγωγός (Π+Μ), 4.548 m μονός αγωγός Π και 2.100 m μονός αγωγός Μ (το 48% του συνόλου περίπου για τον αγωγό Π και το 53% περίπου για τον αγωγό Μ από την αρχή της εγκατάστασης και αναλυτικά:

•
από την Χ.Θ.   0+130 μέχρι την Χ.Θ.   0+360  
διπλός αγωγός (Π+Μ)

•
από την Χ.Θ.   0+800 μέχρι την Χ.Θ.   2+420

«

•
από την Χ.Θ.   2+825 μέχρι την Χ.Θ.   3+175

«

•
από την Χ.Θ.   3+200 μέχρι την Χ.Θ. 10+900

«

•
από την Χ.Θ. 11+837 μέχρι την Χ.Θ. 12+573

«

•
από την Χ.Θ. 21+018 μέχρι την Χ.Θ. 23+406
   μονός αγωγός (Π)

•
από την Χ.Θ. 26+575 μέχρι την Χ.Θ. 28+205

«

•
από την Χ.Θ. 30+870 μέχρι την Χ.Θ. 31+400

«

•
από την Χ.Θ. 21+250 μέχρι την Χ.Θ. 23+350
   μονός αγωγός (M)

Συνεχίζονται οι σκυροδετήσεις των φρεατίων μετά την Χ.Θ. 21+250 στο τμήμα του αγωγού Μ (Φ400 μονό).

· Οδοποιία παράκαμψης φράγματος Αστερίου

Η σύμβαση προϋπολογισμού    8.654.910,47 υπογράφηκε στις 12/1/2009

Δαπάνες έργου

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2008 οι επιλέξιμες δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 40.367.284,87 ευρω και το σταθμισμένο  ποσοστό υλοποίησης σε 37,46%
10. ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.
Το έργο «Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας» εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής με την απόφαση αρ. C(2004) 5617/22-12-2004 και προϋπολογισμό 48.557.000€. Με την τροποποιητική Απόφαση Ε(2006) 4367/28.9.06 μειώθηκε ο προϋπολογισμός στο ποσό των 38.845.600€, η κοινοτική συνδρομή στα 29.134.200€ και η ημερομηνία λήξης παρατάθηκε για τις 30-6-2008. Το έργο ολοκληρώθηκε και βρίσκεται ήδη σε κανονική λειτουργία. Έχει υποβληθεί η τελική του έκθεση, διενεργήθηκε ο έλεγχος κλεισίματος από τη μονάδα Γ’ του ΕΠΠΕΡΑΑ και εντός του 2009 θα ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες κλεισίματος και η αποπληρωμή του. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχει απορροφήσει το 80% της κοινοτικής συνδρομής.

Η υλοποίηση του υπόψη έργου, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερης δυναμικότητας εγκαταστάσεων στον κόσμο, κρίθηκε ως επείγουσα κατόπιν της καταγγελίας 2001/4219 για τη διαχείριση ιλύος της Ψυττάλειας,. Η καταγγελία σήμερα έχει αρθεί και τεθεί στο αρχείο. 

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα : 

1
ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

1.1
Κτίριο Ξήρανσης 4.500.000€

1.2
Συγκροτήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας 1.645.600€

1.3
Ξηραντές Ιλύος 25.000.000€

1.4
Σιλό αποθήκευσης ξηραμένης ιλύος 700.000€

1.5
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού λειτουργίας 1.800.000€

1.6
Οδοποιία – Διαμόρφωση χώρου – Λοιπά έργα εξυπηρέτησης 1.000.000€

1.7
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη δοκιμαστική λειτουργία 1.600.000€

Η σύμβαση προϋπολογισμού 32.304.133,03 € (χωρίς την κατανάλωση ενέργειας κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, που είναι επιλέξιμη) υπογράφτηκε στις 10-3-06. Μέχρι σήμερα έχουν περαστεί στο ΟΠΣ δαπάνες 32.586.386,94                 (εκ των οποίων τα 1.221.650,01€ είναι η δοκιμαστική λειτουργία). Αναμένεται το πόρισμα ελέγχου της μονάδας Γ’ ώστε να οριστικοποιηθούν οι επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ. Έχει γίνει η προσωρινή παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία (μελέτη – κατασκευή – δοκιμαστική λειτουργία).

2
ΈΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί με τελικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 580.720€. 

3
ΈΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

προϋπολογισμού 250.000€, που επειδή οι εργασίες συμπεριλήφθηκαν στις εργασίες του αναδόχου του υποέργου 1 μέσω ΑΠΕ, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

4
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση ύψους 1.278.631,2€ υπογράφτηκε στις 26-9-06 με λήξη στις 30-6-2008. Το σύνολο των δαπανών που αγγίζουν το ποσό της σύμβασης, είναι επιλέξιμες

5
ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Υπογράφτηκε η σύμβαση προϋπολογισμού 176.953.00€ με τον ανάδοχο στις 31-5-2007 κα λήξη 30-6-2008. 

Τέλος σημειώνεται ότι έχουν εκπληρωθεί όλοι οι ειδικοί όροι της Εγκριτικής Απόφασης του έργου και συγκεκριμένα:

· το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του παραγόμενου ξηραμένου προϊόντος

·  η υπογραφή συμβάσεων για τη διάθεση του ξηραμένου προϊόντος
· Η μελέτη τιμολογιακής πολιτικής ανάκτησης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του ΚΕΛ Ψυττάλειας και
· Η πλήρης σύνδεση της μονάδας ξήρανσης με τη νέα μονάδα συμπαραγωγής, η οποία στην παρούσα φάση βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και αναμένεται σύντομα η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών.








11 ΚΑΙ 12. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος  της αποχέτευσης των οικισμών του Θριασίου πεδίου  οι Ελληνικές Αρχές υπέβαλαν για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 έργα με τα οποία αντιμετωπίζεται οριστικά το θέμα της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην περίπτωση του ευαίσθητου κόλπου της Ελευσίνας.

Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2004 για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με τα παρακάτω στοιχεία:

1. «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού τομέα Θριασίου πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)» Ε(2004) 5716/27-12-2004  με Π/Υ  66.500.001€, Φορέα εκτέλεσης την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής και χρόνο περάτωσης 31–12-2009. Με την τροποποιητική Απόφαση Ε(2006)6913/15.12.2006 μειώθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στα 53.200.000€. Η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται στα 39.900.000€

2. «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας  και διάθεσης λυμάτων στο Θριάσιο πεδίο», Ε(2004) 5719/27-12-2004 με Π/Υ  62.071.260€ , Φορέα εκτέλεσης την ΕΥΔΑΠ και χρόνο περάτωσης την 31–12-2009. Με την τροποποιητική Απόφαση Ε(2006)6913/15.12.2006 μειώθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στα 54.500.000€. Η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται στα 24.525.000€ (45% χρηματοδότηση).

Οι εγκριτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν ειδικούς όρους  με τους οποίους διασφαλίζεται  η άρτια οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος και παρακολούθηση του έργου. Στους ειδικούς όρους αναφέρεται η υποχρέωση των Ελληνικών Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)  να προσλάβουν Τεχνικό Σύμβουλο για την παρακολούθηση του όλου έργου ο οποίος θα αναφέρεται στην ήδη συσταθείσα από 6/6/2005 Επιτροπή παρακολούθησης των έργων  στην οποία προεδρεύει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και συμμετέχουν το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι  φορείς εκτέλεσης των έργων. Ο ειδικός αυτός όρος εκπληρώθηκε τον Μάιο του 2008.

Τα δύο έργα είναι συμπληρωματικά : το μεν πρώτο αφορά στην κατασκευή των δευτερευόντων δικτύων των οικισμών Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας και Μαγούλας και περιλαμβάνει την κατασκευή  198,5 χιλιομέτρων αγωγών διαφόρων διαμέτρων, ενός αντλιοστασίου και 5.483 φρεατίων. 

i) ΕΡΓΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Το υπόψη έργο αφορά στα εξής υποέργα:
1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Υπογράφτηκε η σύμβαση ύψους 683.054,9€ στις 1-6-06 με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 1-6-10. Μέχρι σήμερα έχουν προεγκριθεί από την Υπηρεσία μας λογαριασμοί ύψους 397.103,07€ ενώ έχουν περαστεί στο ΟΠΣ ποσό 146.468,01€.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ). Η σύμβαση ύψους 35.800.071,56€ υπογράφτηκε με τον ανάδοχο στις 3-8-07 με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τους έργου στις 3-2-10. Μέχρι σήμερα έχουν προεγκριθεί από το ΕΠΠΕΡ δαπάνες ύψους 4.529.437,33€ και έχουν περαστεί στο ΟΠΣ 662.159,1€.

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ προϋπολογισμού 180.000€. Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση.

4. ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ προϋπολογισμού 2.000.000€. Υπογράφτηκε το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Σημειώνεται ότι για το έργο έχει χορηγηθεί προκαταβολή από την Ε.Ε., ύψους 7.980.000€,

ii) ΕΡΓΟ ΕΥΔΑΠ:

Το υπόψη έργο αφορά στα εξής υποέργα:

1. Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Θριασίου Πεδίου. Η εγκατάσταση που θα κατασκευασθεί θα έχει δυναμικότητα Α’ φάσης 21.000 κυβ.μέτρα/ημέρα και θα εξυπηρετεί 117.000 άτομα σε ισοδύναμο πληθυσμό. Η σύμβαση ύψους 30.226..073,73€ υπογράφτηκε με τον ανάδοχο στις 8.12.08 και το έργο, μαζί με τη δοκιμαστική του λειτουργία, προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2010.

2+3. Κατασκευή των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων  που περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς αγωγούς και υλοποιούνται με 2 εργολαβίες. 

Η πρώτη (Α-431) σύμβαση ύψους 12.537.809,61€ υπογράφτηκε στις 28-12-06 και διαλύθηκε μετά από καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στις 10-12-08. Οι μέχρι σήμερα δαπάνες που έχουν περαστεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 508.814,51€, ποσό που πλέον θεωρείται μη επιλέξιμο. Η ΕΥΔΑΠ προχωράει στις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή νέας σύμβασης για τη συνέχιση της εργολαβίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί εντός Απριλίου 2009. 

Η δεύτερη (Α-432) σύμβαση ύψους 9.059.882,66€ υπογράφτηκε στις 31-1-07 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2010. Οι μέχρι σήμερα δαπάνες που έχουν περαστεί στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 3.466.122,57€, ενώ έχουν προεγκριθεί από την Υπηρεσία μας λογαριασμοί ύψους 4.025.430,06€.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ προϋπολογισμού 210.202€. Ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης.
5. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ προϋπολογισμού 2.466.032€. Αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κήρυξης όλων των απαραίτητων απαλλοτριώσεων, που αποτελεί και ειδικό όρο για τη χορήγηση προκαταβολής του έργου.

6. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η σύμβαση ύψους 1.161.927,08€ υπογράφτηκε στις 3-9-07 δεν είναι όμως επιλέξιμη δαπάνη βάσει της Απόφασης Ε(2005) 52888/8.12.2005.

Με τα παρόντα στοιχεία, το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας και θα πρέπει να ζητηθεί παράταση από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνεται όμως ότι τον Ιανουάριο του 2009, εστάλη στη χώρα μας δεύτερη αιτιολογημένη γνώμη για την παραπομπή της χώρας μας στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επιβολή προστίμων, λόγω μη συμμόρφωσης στην δημιουργία αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

13. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. CCI: 2005 GR 16 C PE 006/19-12-2005 απόφαση της Ε.Ε., και στόχο έχει την υλοποίηση παρεμβάσεων που αποτελούν μία Ομάδα από το σύνολο των μέτρων/έργων του αναθεωρημένου σχεδίου αποκατάστασης της Λίμνης Κορώνειας του 2004 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Το σύνολο των επιλεξίμων δαπανών ανέρχεται σε 26.910.000€  και  η περίοδος επιλεξιμότητας ήταν μέχρι τις 31-12-2008, ενώ δεν υπήρξαν δαπάνες. Έχει υποβληθεί αίτημα παράτασης του έργου στην Ε.Ε., που όμως εκκρεμεί βάσει του REGIO I3/ΜΣ – (D) 2009-940068/18.2.09.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Έργα Δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων προϋπολογισμού 14.200.000€. Ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης.

2. Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομη λειτουργία ενωτικής τάφρου προϋπολογισμού 8.000.000€. Η σύμβαση ποσού 5.840.000€ υπογράφτηκε στις 9.9.08 και έχουμε προεγκρίνει τον 1ο λογαριασμό του αναδόχου ποσού 150.000€.

3. Έργα λιμνοδεξαμενής ωρίμανσης προϋπολογισμού 2.450.000€. Στις 4-12-07 πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

4. Παρακολούθηση διαχειριστικών παρεμβάσεων και δημιουργία συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων προϋπολογισμού 820.000€. Η Υπηρεσία μας χορήγησε πρόσφατα σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή των δύο σχετικών συμβάσεων (Υπηρεσίες και προμήθειες)

5. Διαχείριση καλαμώνων στο υγροτοπικό σύστημα της Κορώνειας προϋπολογισμού 340.000€. Διαγωνισμοί σε εξέλιξη.

6. Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού προϋπολογισμού 400.000€. Ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης.

7. Σύμβουλος διαχείρισης έργου. Στις 27-8-07 υπογράφτηκε η σύμβαση ύψους 700.000€ που προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τις 29-8-10. 25.2.09 η Υπηρεσία μας χορήγησε τη σύμφωνη γνώμη της για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού, ύψους 213.472,14€
14. ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ (ΕΡΓΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Β΄ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΑ)

Με την απόφαση  Ε(2006) 6933/15/12/2006 της ΕΕ εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Επέκταση & Ολοκλήρωση Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκη-Στάδιο ΙΙΙ (Έργα Ξήρανσης Ιλύος-Μελέτες & Απαλλοτριώσεις Β΄ κλάδου ΚΑΑ)».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.800.000 ευρω και η κοινοτική συνδρομή σε 11.100.000 ευρώ.

Η ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι : 31/12/2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων ξήρανσης της ιλύος, τη σύνδεση με δίκτυο φυσικού αερίου, τη μελέτη του Β κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού,  τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του Β΄ κλάδου ΚΑΑ και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου .

Όσον αφορά την ξήρανση της ιλύος, τα προς κατασκευή έργα έχουν ως στόχο τη μείωση της εναπομένουσας ποσότητας ιλύος, η οποία διατίθεται σε χώρο υγειονομικής ταφής καθώς και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της ώστε να υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής διάθεσής της.

Η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ενέργεια για την ξήρανση της ιλύος.

 Η μελέτη του Β΄ κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) έχει σαν στόχο τη μελέτη των απαραίτητων  έργων σύμφωνα με το MASTER PLAN της αποχέτευσης, για την αντιμετώπιση των υπερχειλίσεων του παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης. Επιπλέον η ζητούμενη στην μελέτη κτηματογράφηση θα επιτρέψει τη δρομολόγηση  της διαδικασίας απαλλοτρίωσης και την πληρωμή της δαπάνης για τις αποζημιώσεις που θα προκύψουν ώστε να είναι άμεσα εφικτός ο στόχος της κατασκευής του Β΄ κλάδου του Κ.Α.Α.  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η μελέτη του β’ κλάδου είχε ανατεθεί πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΕ και υλοποιείται κανονικά..

Το  Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο  περιλαμβάνει:

· Εντοπισμός και καταγραφή προηγούμενων μελετών και διαθέσιμων δεδομένων.

· Τεκμηρίωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και διερεύνηση τρόπου αντιμετώπισης προβλημάτων - Καθορισμός αρχών και στόχων.

· Εντοπισμός και περιγραφή υφιστάμενων έργων και παρεμβάσεων κατά μήκος του υφιστάμενου Κ.Α.Α.

· Προμελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει προσδιορισμό της προτεινόμενης χάραξης του 2ου κλάδου του Κ.Α.Α., τεχνικοοικονομική διερεύνηση βέλτιστης διατομής, υλικών κατασκευής, επένδυσης αγωγού, απαιτούμενα τεχνικά έργα (φρεάτια κλπ), μελέτη απόσμησης.

· Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής όδευσης 2ου κλάδου Κ.Α.Α.

· Γεωτεχνική μελέτη – ερευνητικές γεωτρήσεις.

· Σύνταξη Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.).

· Σύνταξη της Οικονομοτεχνικής Μελέτης (Ανάλυση Ωφελειών-Κόστους και Χρηματοοικονομική Ανάλυση) του έργου.

· Οριστική μελέτη των προτεινόμενων τεχνικών έργων .

· Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

·   Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Έργου .

Τεχνικός σύμβουλος

Ο διαγωνισμός για τον τεχνικό σύμβουλο διενεργήθηκε  στις 27/6/2007 και η σύμβαση υπεγράφη στις 1/11/2007,εχει διάρκεια 30 μήνες και  προϋπολογισμό 582.231,30 ευρώ. Η σύμβαση εκτελείται κανονικά .

Μονάδα Ξήρανσης 

Ο διαγωνισμός για την μονάδα ξήρανσης διενεργήθηκε στις 24/11/2008.  Το χρονοδιάγραμμα ανάληψης νομικών δεσμεύσεων είναι:

Εισήγηση επιτροπής ανάθεσης: Μάρτιος 2009

Απόφαση ανάθεσης: Ιούνιος 2009

Υπογραφή σύμβασης: Ιούλιος 2009

Μέτρα Δημοσιότητας

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Απαλλοτριώσεις

Στα πλαίσια της προμελέτης Β΄ κλάδου Κ.Α.Α. (υποέργο 3) έχει συνταχθεί κι εγκριθεί ο κτηματολογικός πίνακας των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του Β΄ κλάδου του Κ.Α.Α.
Ειδικοί όροι:

Οι ειδικοί όροι της εγκριτικής απόφασης αφορούν την ΕΥΑΘ Α.Ε. κι είναι οι ακόλουθοι:

· Υποβολή από ΕΥΑΘ Α.Ε. μέχρι 31/12/2009 στην Ε.Ε. ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης παραγόμενου προϊόντος απο τη θερμική ξήρανση και

· Υποβολή από ΕΥΑΘ Α.Ε. μέχρι 31/12/2009 στην Ε.Ε. τιμολογιακής πολιτικής και πολιτικής εκμετάλλευσης συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νίκης για τη χρονική περίοδο 2007 – 2013.

Οι ανωτέρω ειδικοί όροι δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί αλλά αναμένεται να εκπληρωθούν μέχρι την ορισμένη από την εγκριτική απόφαση ημερομηνία (31/12/2009).

Δαπάνες

Μέχρι 31/12/2008 οι επιλέξιμες δαπάνες του έργου σύμφωνα με την ετήσια έκθεση προόδου  ανέρχονται σε 353.001 ευρώ και το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης σε 4,38%.




ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ (2000-2006)














PAGE  
4

