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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος της παρούσας Έκθεσης είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.) κατά τη διάρκεια του έτους 2005. Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων (αριθ. 1260/1999), τον «Οδηγό: Σχέδια και Έγγραφα Προγραμματισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» και το Έγγραφο Εργασίας με αριθμ. 3 «Οι Δείκτες για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση: μεθοδολογικές Γενικές Κατευθύνσεις». Η παρούσα Έκθεση αποτελεί τη βασική πηγή στοιχείων για την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και για τον εντοπισμό ενεργειών με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

Η Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. για το 2005 είναι διαρθρωμένη σε  ένα σύνολο Ενοτήτων και Υπo-Ενοτήτων καλύπτοντας κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα θέματα:

· Αναφορά στις γενικές συνθήκες που μεταβλήθηκαν κατά το έτος 2005 και επηρέασαν την εξέλιξη του Προγράμματος.

· Αναλυτική παρουσίαση της προόδου που σημειώθηκε σε επίπεδο Αξόνων και Μέτρων, τόσο για το έτος 2005, όσο και σωρευτικά από την αρχή του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό δίνονται απολογιστικά στοιχεία Κοινοτικής και Εθνικής Συμμετοχής για τον κάθε Άξονα / Μέτρο και αναφέρονται οι Προσκλήσεις για Εντάξεις, οι Εντάξεις νέων Έργων και οι Νομικές Δεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.

· Ανακεφαλαίωση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Ε.Π.ΠΕΡ., και σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Προγράμματος και των προβλέψεων που είχαν γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.) κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, παρουσιάζεται και η τρέχουσα τιμή των Δεικτών Πραγματοποίησης, και αξιολογούνται / αιτιολογούνται πιθανές αποκλίσεις από τις τιμές που θα θεωρούνταν ικανοποιητικές στην υπό εξέταση χρονική στιγμή. 

· Παρουσίαση των μέτρων που ελήφθησαν από την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ. για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα εξής:

· το αντικείμενο της 2ης Αναθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2005, 
· οι έλεγχοι που υλοποιήθηκαν  τόσο από την Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. όσο και από τρίτους Φορείς, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και οι λύσεις που δόθηκαν, 
· οι υποστηρικτικές ενέργειες που εντάχθηκαν στην Τεχνική Βοήθεια, και 
· τα μέτρα που πάρθηκαν για τη διασφάλιση της δημοσιότητας της παρέμβασης.

· Παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ του Ε.Π.ΠΕΡ. και των διαφόρων Κοινοτικών Πολιτικών, ιδίως σε θέματα ισότητας ανδρών – γυναικών και απασχόλησης. 
· Ειδικές Ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης εστιάζονται στην πρόοδο του Μέτρου 8.2 «Επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας» ο προϋπολογισμός του οποίου με βάση τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες είναι 130.794.375 (23,7% του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ.)  ενώ ο προϋπολογισμός του  με βάση την εγκριτική απόφαση ήταν στα 152.020.000  Ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται σε εκπτώσεις από δημοπρατήσεις έργων καθώς και σε μη επιλέξιμες δαπάνες. Επίσης, μία ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης εστιάζεται στις  δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που  στηρίχθηκε η λειτουργία τους με τη χρηματοδοτική ενίσχυση του Ε.Π.ΠΕΡ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ με ιδιαιτερη σημασια στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ε.π.περ.,  ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
1.1
Σημαντικές Οικονομικές, Πολιτικές & Κοινωνικές Εξελίξεις το 2005
Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης χρηματοδοτεί  ένα πολύ  σύνθετο αναπτυξιακό Πρόγραμμα που υλοποιείται στην χώρα, και στοχεύει στην υλοποίηση έργων και δράσεων οι οποίες είναι οργανωμένες είτε ανά Τομέα Παρέμβασης (π.χ. Κοινωνία της Πληροφορίας, Περιβάλλον, Πολιτισμός, κ.λπ.) είτε ανά Γεωγραφική Περιφέρεια. Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συντελέσει στην αναβάθμιση της ζωής όλων των πολιτών, στην εναρμόνιση των δημόσιων πολιτικών της χώρας με τις αντίστοιχες Κοινοτικές, στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και κατά κύριο λόγο στη σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περιλαμβάνει 24 επιμέρους Προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. Εξαιτίας της φύσης τους, τα έργα του 3ου  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης παρουσιάζουν αυξημένη αναπτυξιακή σημασία αλλά και διαχειριστική πολυπλοκότητα. Με εμπλεκόμενους  φορείς όπως :
· Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  κ.λπ.) που ενεργούν με σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιούνται ορθά και με γνώμονα την  υλοποίηση των κοινών Ευρωπαϊκών στόχων για ανάπτυξη και άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και με βάση το Ευρωπαϊκό νομικό πλέγμα ανταγωνισμού.
· Η Πολιτεία, που επιδιώκει την εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των Εθνικών πολιτικών για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών καθώς επίσης και για την σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της Εθνικής οικονομίας. 

Βάσει των παραπάνω, η εκτέλεση των Προγραμμάτων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ένα εκ των οποίων είναι και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» επηρεάζεται από το γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, τις εκάστοτε Εθνικές προτεραιότητες και τις ειδικές συνθήκες που ανακύπτουν.

Κατά το 2005 δεν υπήρξαν σημαντικά πολιτικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της χώρας και συγκεκριμένα το Ε.Π.ΠΕΡ.
Ως προς τα οικονομικά γεγονότα, η ελληνική οικονομία συνέχισε να εξελίσσεται με  ρυθμό μεγαλύτερο από το μέσο ευρωπαϊκό (Ευρωζώνη)  το 2005 (παρότι οι τιμές του πετρελαίου κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα) αν και σημειώθηκε κάποια επιβράδυνση σε σχέση με το 2004, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2005. Ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) το 2005 διαμορφώθηκε στο 3,6% υπερβαίνοντας το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2005 ανήλθε στο 4,4% του Α.Ε.Π. σημειώνοντας πτώση σε σχέση με  το αντίστοιχο  του 2004 το οποίο ήταν 6,6% του Α.Ε.Π. .Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, διαμορφώθηκε στο 107,5% του Α.Ε.Π..
1.2
Αλλαγές Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών Πολιτικών κατά το Ετος 2005
Στις 22 Δεκεμβρίου του 2005 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Αναθεώρησης του Ε.Π.ΠΕΡ. Παρότι από το 2000 έως το 2005 δεν επήλθε καμία σημαντική μεταβολή των Εθνικών ή Κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με το περιβάλλον, οι τροποποιήσεις που έγιναν στο Πρόγραμμα αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες στον Τομέα αυτό. Πιο συγκεκριμένα σε εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που εκπονήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εξασφαλίζονται από το Ε.Π.ΠΕΡ. 60 εκ ευρώ (πλέον των 20 εκ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί) για την σταδιακή αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Επιπλέον, σύμφωνα με την 2η αναθεώρηση (η οποία  εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22/12/2005) ο προϋπολογισμός του Προγράμματος μειώνεται κατά 45 εκ. ευρώ σε δημόσια δαπάνη. 
1.3
Συνέπειες των Αλλαγών στη Εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το 2005
Λόγω της απουσίας σημαντικών γεγονότων που να επηρεάζουν την ομαλή εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. δεν επήλθε  κάποια σημαντική αλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ

2.1
Περιγραφή της Προόδου Υλοποίησης του Προγράμματος ανα Αξονα και Μέτρο το Ετος 2005
2.1.1 Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου του  Προγράμματος
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» έχει ως κύριο στόχο την  υλοποίηση δράσεων εθνικής σημασίας και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερης σημασίας από πλευράς τεχνογνωσίας, πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, συμπληρωματικότητας κ.α.

Αποτελείται από 10 Άξονες Προτεραιότητας:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα των Υδάτων, της Προστασίας Εδαφικών Πόρων και Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία
ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις 

ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι 

ΑΞΟΝΑΣ 9:Μηδενικός Άξονας

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια 

Ό συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος (αναθεωρημένος προϋπολογισμός βάσει της τελευταίας αναθεώρησης που εγκρίθηκε στις 22/12/2005) ανέρχεται σε 551.300.075 Ευρώ. Η Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε  398.467.235 (72,3%) Ευρώ και η Εθνική σε 152.832.840 (27,7%) Ευρώ.
Σε ότι αφορά στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:

· Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 738.627.000 Ευρώ, ο οποίος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό των ενταγμένων Έργων του προγράμματος, εξαιτίας του γεγονότος ότι:

· ορισμένες προσκλήσεις ήταν άγονες,

· ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ήταν μικρότερος από τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης και έγινε επαναπρόσκληση του υπολοίπου,
· οι συμβάσεις με τους Αναδόχους περιλαμβάνουν εκπτώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται σε νέες Προσκλήσεις
· Ο αριθμός των ενταγμένων έργων και αυτών που είναι σε συντονισμό ανέρχεται σε 459 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 503.626.919 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,4% επί του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 437 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 443.442.834 Ευρώ (ποσοστό 80,4% επί του  προϋπολογισμού του Προγράμματος).  Ο αριθμός των έργων που είναι σε φάση συντονισμό ανέρχεται στα 22 και ο αντίστοιχος συνολικός  προϋπολογισμός τους είναι 60.194.085 Ευρώ (ποσοστό 10,9% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος). Οι Άξονες που παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό προϋπολογισμού ενταγμένων πράξεων & έργων σε φάση  συντονισμό σε σχέση με τον  αντίστοιχο προϋπολογισμό τους (όπως αυτός φαίνεται από τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες)  είναι οι εξής:

·  Ο Άξονας  3 (Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) με ποσοστό 158,6%
· Ο Άξονας  7 (Χωροταξία – Πολεοδομία - Αναπλάσεις) με ποσοστό 141,9%
· Ο Άξονας 4 (Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον – Θόρυβος) με ποσοστό 139,7%

· Ο Άξονας  1 (Υδατικό Περιβάλλον) με ποσοστό 122,3%

Επομένως οι ανωτέρω άξονες παρουσιάζουν εικόνα υπερδέσμευσης σε σχέση τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων χρηματοδοτικών πινάκων.
Οι Άξονες που παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό προϋπολογισμού ενταγμένων πράξεων & έργων σε φάση  συντονισμού σε σχέση με τον  αντίστοιχο προϋπολογισμό τους είναι οι εξής:

· Ο Άξονας  10 (Τεχνική Βοήθεια) με ποσοστό 51,4%
· Ο Άξονας  6 (Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα των Υδάτων, της Προστασίας Εδαφικών Πόρων και Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία) με ποσοστό 69,6%
· Το σύνολο των Νομικών Δεσμεύσεων του Προγράμματος ανέρχεται (με βάση τα στοιχεία της 31/12/2005) σε 258.795.827 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 46,9% επί του Προϋπολογισμού του Προγράμματος και 58,4% επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων Έργων
· Οι επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες έως την 31η Δεκεμβρίου 2005 έφτασαν τα 174.834.248 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 31,7%  επί του συνολικού προϋπολογισμού του  Προγράμματος και  93% επί των απορροφήσεων.
· Οι απορροφήσεις των πράξεων ανέρχονται σε 188.026.745,02 Ευρώ (έως 31/12/2005), ήτοι ποσοστό 34,1% επί του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. και 42,4% επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων Έργων. Το μικρότερο ποσοστό απορρόφησης παρουσιάζει ο Άξονας  6 (8,6% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 6) και το μεγαλύτερο ο Άξονας  3 (65,6% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 3)   

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία της πορείας εξέλιξης του Ε.Π.ΠΕΡ. 

Πορεία Εξέλιξης του Ε.Π.ΠΕΡ.
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2.1.2 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα
Άξονας Προτεραιότητας 1: «Υδατικό Περιβάλλον» 

Μέτρο 1.1:
Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών

Μέτρο 1.2:
Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων 

	
	Άξονας  1
	Μέτρο 1.1
	Μέτρο 1.2

	Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)
	16.102.000
	8.250.000
	7.852.000

	Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)
	16.102.000
	8.250.000
	7.852.000

	Ποσοστό (%) επί 

του Π/Υ του Ε.Π.
	2,9%
	
	

	Κοινοτική Συμμετοχή
	11.683.900
	6.187.500
	5.496.400

	Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 
	72,6%
	75%
	70%


Ο Άξονας  Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει  δράσεις που αφορούν :

· στην εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

· στην επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της υποδομής των εργαστηρίων του υφιστά​με​νου δικτύου εργαστηρίων

· στην προσαρμογή των δικτύων στις κατευθύνσεις που διαμορφώνονται από τις τεχνικές ομάδες εργασίας της ΕΕ και των κρατών μελών για την εφαρμογή της οδηγίας – πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΕ) αλλά και για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις λοιπές νομικές δεσμεύσεις της χώρας

· σε συμπληρωματικά έργα  που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271

· στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων

· στη συνδυασμένη  διαχείριση υδατικών πόρων με σκοπό την αξιοποίηση επεξεργασμένων εκροών 

· στην υλοποίηση  έργων  επεξεργασίας λυμάτων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες με χρήση φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων

· στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω ελέγχου των διαρροών στα  δίκτυα ύδρευσης

Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 1
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Άξονας Προτεραιότητας  2: «στερεα Απόβλητα» 

Μέτρο 2.1:
Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

Μέτρο 2.2:
Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων 

	
	Άξονας  2
	Μέτρο 2.1
	Μέτρο 2.2

	Προϋπολογισμός (σε  Ευρώ)
	19.191.000
	9.840.000
	9.351.000

	Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)
	19.191.000
	9.840.000
	9.351.000

	Ποσοστό (%) επί 

του Π/Υ του Ε.Π.
	3,5%
	
	

	Κοινοτική Συμμετοχή
	13.433.700
	6.888.000
	6.545.700

	Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 
	70%
	70%
	70%


Ο Άξονας  Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει  δράσεις που αφορούν :

· στην ολοκλήρωση προγραμμάτων καθαρισμού ακτών
· στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης μη επικινδύνων Αποβλήτων
· στην κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας (π.χ σε μικρά νησιά)
· στην αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα
· στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων στο θέμα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων
Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 2
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Άξονας Προτεραιότητας 3: «Πολιτικη Προστασια, Προστασια Τοπιων & Θαλασσιου Περιβαλλοντοσ» 

Μέτρο 3.1:
Πολιτική Προστασία 

Μέτρο 3.2:
Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων 

Μέτρο 3.3:
Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης 

	
	Άξονας  3
	Μέτρο 3.1
	Μέτρο 3.2
	Μέτρο 3.3

	Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)
	16.136.000
	3.514.000
	8.244.000
	4.378.000

	Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)
	16.136.000
	3.514.000
	8.244.000
	4.378.000

	Ποσοστό (%) επί 

του Π/Υ του Ε.Π.
	2,9%
	
	
	

	Κοινοτική Συμμετοχή
	12.102.000
	2.635.500
	6.183.000
	3.283.500

	Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 
	75%
	75%
	75%
	75%


Ο Άξονας  Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :
· στο σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης για περιπτώσεις Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης

· στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης επικινδυνότητας σε σχέση με την ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών

· στην ενημέρωση του  κοινού για αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης
· στην ανασυγκρότηση και αισθητική αναβάθμιση υποβαθμισμένων, από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικές διεργασίες τοπίων

· στην υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης καθώς και στη δημιουργία υποδομών και στην προμήθεια εξοπλισμού αντιρύπανσης
· στην εξασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας, μέσω ήπιας μορφής υλικών και άυλων   παρεμβάσεων, εξαιρετικής αξίας τοπίων και του περιβάλλοντα χώρου τους, που λόγω έντασης (οικιστικής ή τουριστικής) και ανεξέλεγκτης χρήσης υφίστανται πιέσεις και κινδυνεύουν από υποβάθμιση
Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 3
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Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ατμοσφαιρικο Περιβαλλον - Θορυβοσ» 

Μέτρο 4.1:
Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

Μέτρο 4.2:
Μείωση Ηχορύπανσης 

	
	Άξονας  4
	Μέτρο 4.1
	Μέτρο 4.2

	Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)
	15.617.000
	12.708.000
	2.909.000

	Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)
	15.617.000
	12.708.000
	2.909.000

	Ποσοστό (%) επί 

του Π/Υ του Ε.Π.
	2,8%
	
	

	Κοινοτική Συμμετοχή
	11.712.750
	9.531.000
	2.181.750

	Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 
	75%
	75%
	75%


Ο Άξονας  Προτεραιότητας 4 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :
· στην κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την Ευρω​παϊ​κή νομοθεσία
· σε ελέγχους σε πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
· στην κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και αναφέρονται σε παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. Συνθήκη ΚΥΟΤΟ)
· στην προετοιμασία της χώρας για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/49 για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

· στην αντιθορυβική προστασία

· στην  παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις  τουριστικές περιοχές
· στη δημιουργία υποδομής για τη βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές
Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 4
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Άξονας Προτεραιότητας 5: «Θεσμοι, Περιβαλλοντικη Ευαισθητοποιηση» 

Μέτρο 5.1:
Θεσμοί 

Μέτρο 5.2:
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 
	
	Άξονας  5
	Μέτρο 5.1
	Μέτρο 5.2

	Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)
	17.892.000
	12.984.000
	4.908.000

	Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)
	17.892.000
	12.984.000
	4.908.000

	Ποσοστό (%) επί 

του Π/Υ του Ε.Π.
	3,2%
	
	

	Κοινοτική Συμμετοχή
	13.419.000
	9.738.000
	3.681.000

	Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 
	75%
	75%
	75%


Ο Άξονας  Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν  :
· στην οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ως φορέα παραγωγής επεξεργασμένης περιβαλλοντικής πληροφορίας (Ν. 2742/99)
· στην οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε Έργα και δραστηριότητες (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - ΠΔ 165/2003)

· στην εκπόνηση και συμπλήρωση των Περιβαλλοντικών Κανονισμών, Στρατηγικών Μελετών Περιβάλλοντος κλπ. και  στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους

· στην ανάπτυξη του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου

· στην υποστήριξη και ενίσχυση του σχεδιασμού και στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.
· στη δημιουργία-ανάπτυξη μηχανισμών και θεσμών που προάγουν την προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της αειφορίας 

· στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία και αρχική λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
· στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις βασικές θεματικές ενότητες του Προγράμματος (υδατικό περιβάλλον, απόβλητα, ατμοσφαιρικό περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, προστασία φύσης, θεσμοί περιβαλλοντικής πολιτικής, αειφόρος οικιστική ανάπτυξη)
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Άξονας Προτεραιότητας 6: «Βασικα Εργα Υποδομησ στον Τομεα της Διαχειρισησ των Υδατων, της Προστασιασ των Εδαφικων Πορων & της Προσαρμογης της Χωρασ στην Κοινοτικη Νομοθεσια» 

Μέτρο 6.1:
Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων 

Μέτρο 6.2:
Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος

	
	Άξονας  6
	Μέτρο 6.1
	Μέτρο 6.2

	Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)
	198.999.700
	17.750.000
	181.249.700

	Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)
	198.999.700
	17.750.000
	181.249.700

	Ποσοστό (%) επί 

του Π/Υ του Ε.Π.
	36,1%
	
	

	Κοινοτική Συμμετοχή
	147.652.275
	11.715.000
	135.937.275

	Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Αξονα / Μέτρο 
	74%
	66%
	75%


Ο Άξονας  Προτεραιότητας 6 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :
· στη συγκράτηση εδαφών και σταθεροποίηση πρανών στην ορεινή ή ημιορεινή ζώνη, σε περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί αύξηση της στερεοπαροχής των χειμάρρων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων

· στην ενίσχυση της φυσικής διεργασίας εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων 

· στη μείωση των καταστρεπτικών επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων
· στην προστασία ευαίσθητων υδατικών οικοσυστημάτων 

· στην αντιπλημμυρική προστασία του αστικού και εξωαστικού χώρου σε επιλεγμένα σημεία στον Ελλαδικό χώρο,  όπου παρουσιάζονται έντονα προβλήματα και η εξασφάλιση της φυσικής ροής των ποταμών – χειμάρρων και η εξασφάλιση πόσιμου νερού κατάλληλης ποιότητας για τον πληθυσμό
· στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων  και έργων αποχέτευσης
· στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας
Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 6
[image: image11.emf]0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

Ευρώ

Προϋπολογισμός

Μέτρου

Προϋπ/σμός

Ενταγμένων

Πράξεων

Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες

31/12/2005

53%

158%

69%

100%


Άξονας Προτεραιότητας 7: «Χωροταξια – Πολεοδομια – Αναπλασεισ» 

Μέτρο 7.1:
Χωροταξία - Πολεοδομία 

Μέτρο 7.2:
Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία

	
	Άξονας  7
	Μέτρο 7.1
	Μέτρο 7.2

	Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)
	74.667.000
	15.715.000
	58.952.000

	Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)
	74.667.000
	15.715.000
	58.952.000

	Ποσοστό (%) επί 

του Π/Υ του Ε.Π.
	13,5%
	
	

	Κοινοτική Συμμετοχή
	56.000.250
	11.786.250
	44.214.000

	Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 
	75%
	75%
	75%


Ο Άξονας  Προτεραιότητας 7 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :
· στην εκπόνηση  και προώθηση Εθνικού στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού

· στην εκπόνηση (ή / και ολοκλήρωση ή / και επικαιροποίηση) και εφαρμογή μελετών χωροταξικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε περιοχές που απαιτούν ειδικές χωρικές παρεμβάσεις για τον ορθολογισμό της διαχείρισης του χώρου. Επίσης η εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου και υλοποίησης χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων
· στην οργάνωση του αστικού και εξωαστικού χώρου
· στην παραγωγή και επεξεργασία μηχανισμών υποστήριξης, όπως π.χ. το δίκτυο χωροταξικών πληροφοριών
· στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών μεγάλων αστικών κέντρων μέσω ρυθμιστικών και κανονιστικών παρεμβάσεων, που σχετίζονται με τον αστικό και περιαστικό χώρο.  Η επέ​κτα​ση και διαχείριση του αστικού χώρου μέσω της εκπόνησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) , προγραμμάτων οργά​νω​σης και παρέμβασης σε ειδικές ζώνες του αστικού χώρου και ρυθμιστικών σχεδίων των αστικών κέντρων. Η υλοποίηση μελετών πράξεων εφαρμογής με τη χρήση σύγχρονων τεχνι​κών και μεθόδων υλοποίησης πολεοδομικού σχεδιασμού
· στην υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάδειξης και αναβάθμισης του δομημένου και ιστορικού περιβάλλοντος μητροπολιτικών κέντρων και μεγάλων πόλεων, κυρίως δε στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις
· στην υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης σε τουριστικές περιοχές
· στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την αειφόρο οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας

· στην ανάδειξη περιοχών μέσα στην πόλη με ιδιαίτερο πολεοδομικό η αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και αποκατάσταση μεμονωμένων αξιόλογων διατηρητέων δημόσιων κτιρίων
· στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων (Αθήνα)
· στις αναπλάσεις εθνικής σημασίας ή καινοτόμου χαρακτήρα ή ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
· σε ειδικά χωροταξικά  πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία
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Άξονας Προτεραιότητας 8: «Διαχειριση Προστατευομενων Περιοχων, Βιοτοποι» 

Μέτρο 8.1:
Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

Μέτρο 8.2:
Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 

	
	Άξονας  8
	Μέτρο 8.1
	Μέτρο 8.2

	Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)
	183.695.375
	52.901.000
	130.794.375

	Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)
	183.695.375
	52.901.000
	130.794.375

	Ποσοστό (%) επί 

του Π/Υ του Ε.Π.
	33,3%
	
	

	Κοινοτική Συμμετοχή
	125.713.360
	39.675.750
	86.037.610

	Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 
	68,4%
	75%
	65,8%


Ο Άξονας  Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :
· στην εγκαθίδρυση καθεστώτος ολοκληρωμένης προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης σε τουλάχιστον 25 περιοχές από το Δίκτυο Natura 2000
· στην οριοθέτηση, στον ο καθορισμός όρων χρήσης και προστασίας, και στην κήρυξη των σημαντικό​τε​ρων βιοτόπων εκ του Εθνικού Καταλόγου, βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΕ

· στην οργάνωση των προστατευόμενων περιοχών, όπως είναι  η εκπόνηση και η έναρξη εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης

· στη συγκρότηση και λειτουργία των Ειδικών Φορέων Διαχείρισης ή άλλης διαχειριστικής δομής
· στην οργάνωση και λειτουργία ενιαίου Εθνικού συστήματος Διαχείρισης και Διοίκησης καθώς και παρακολούθησης / επόπτευσης προστατευόμενων περιοχών
· στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων και εφαρμογή προγραμμάτων καταγραφής, προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας

· στην υλοποίηση Έργων και παρεμβάσεων αποκατάστασης, προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης δασικών και άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων εκτός NATURA 2000 καθώς και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
· στην  αντιμετώπιση των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και απειλών, που έχουν προκύψει από τις μεγάλες παρεμβάσεις, που αλλοίωσαν το χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της παλιάς λίμνης Κάρλας. Επίσης στη μερική, τουλάχιστον,  αποκατά​στα​ση του οικοσυστήματος της παλιάς λίμνης, με συγκεκριμένους στόχους από πλευράς διατή​ρησης της φύσης, και στην αειφόρο διαχείρισή του, στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και απασχόλησης. Απώτερο στόχο αποτελεί η ένταξη της περιοχής στον κατάλογο NATURA 2000
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Άξονας Προτεραιότητας 9: Μηδενικοσ αξονασ 

Ο Άξονας  9 μηδενίστηκε κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος το Νοέμβριο του 2003.  

Άξονας Προτεραιότητας 10: «Τεχνική Βοήθεια» 
Μέτρο 10.1:
Τεχνική Βοήθεια 

Μέτρο 10.2:
Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας

	
	Άξονας  10
	Μέτρο 10.1
	Μέτρο 10.2

	Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)
	9.000.000
	8.000.000
	1.000.000

	Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)
	9.000.000
	8.000.000
	1.000.000

	Ποσοστό (%) επί 

του Π/Υ του Ε.Π.
	1,6%
	
	

	Κοινοτική Συμμετοχή
	6.750.000
	6.000.000
	750.000

	Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 
	75%
	75%
	75%


Ο Άξονας  Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :
· σε ενέργειες υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ. στην διαχείριση του Προγράμματος (δημοσιότητα – πληροφόρηση, αξιολόγηση, κλπ)
· σε ενέργειες υποστήριξης και πληροφόρησης Τελικών και  δυνητικών Τελικών Δικαιούχων

· σε ενέργειες  για την έγκαιρη προετοιμασία και εξειδίκευση έργων και ενεργειών που θα περιληφθούν στην Δ’ Προγραμματικής περιόδου, καθώς επίσης και για την κατάλληλη προετοιμασία των φορέων που θα υλοποιήσουν αντίστοιχα έργα αξιοποιώντας την εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου
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2.1.3 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Μέτρο
Άξονας Προτεραιότητας 1: «Υδατικό Περιβάλλον» 

Μέτρο 1.1:
Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	343
	Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)

	
	
	

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις

	
	

	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός νέων έργων που εντάχθηκαν το 2005: 3 
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 4.545.000 Ευρώ (5η πρόσκληση)

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 
(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό



	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 1.1
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	8.250.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	5
	17.392.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	5
	17.392.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση
	
	0,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	7
	10.064.635,91

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	4
	5.519.635,91

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	3
	4.545.000,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	2.068.635,91

	Δαπάνες 
	
	1.018.041,22

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	757.982,87

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	260.058,35

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	12,34%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 1.1
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Μέτρο 1.2:
Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων 
	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	343
	Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις


	· Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0

Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ 

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό



· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 1.2

	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	7.852.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

	4
	11.650.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	4
	11.650.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση
	
	0,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	19
	9.631.964,79

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	19
	9.631.964,79

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	6.608.790,43

	Δαπάνες 
	
	4.188.745,45

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	2.447.092,83

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	1.741.652,62

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	53,35%

	
	
	


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 1.2
[image: image16.emf]0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Ευρώ

Προϋπολογισμός

Μέτρου

Προϋπ/σμός

Ενταγμένων

Πράξεων

Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες

31/12/2005

18%

34%

20%

100%


Άξονας Προτεραιότητας  2: «στερεα Απόβλητα» 

Μέτρο 2.1:
Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)

	
	


	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις




	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 3   (από την 7η Πρόσκληση)
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 1.271.645,20 Ευρώ


	 
	

	· Απεντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Το 2005 απεντάχθηκε 1 έργο συνολικού προϋπολογισμού 800.000 Ευρώ (από την 3η Πρόσκληση)

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό


	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 2.1
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	9.840.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	7
	13.041.900,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	7
	8.841.900,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση
	
	3.400.251,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	13
	6.565.935,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	10
	5.294.289,80

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	3
	1.271.645,20

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Απεντάξεις Έργων (1/1/2005-31/12/2005)
	1
	800.000,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	4.462.133,00

	Δαπάνες 
	
	3.124.467,82

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	2.495.492,45

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	628.975,37

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	31,75%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 2.1
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Μέτρο 2.2:
Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)

	
	

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις



	
	

	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0

Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό.


	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 2.2
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	9.351.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	4
	18.400.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	4
	18.400.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση
	
	0,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	4
	13.044.280,76

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	4
	13.044.280,76

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	2.009.835,90

	Δαπάνες 
	
	1.388.278,52

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	1.198.929,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	189.349,52

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	14,85%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 2.2
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Άξονας Προτεραιότητας 3: «Πολιτικη Προστασια, Προστασια Τοπιων & Θαλασσιου Περιβαλλοντοσ»

Μέτρο 3.1:
Πολιτική Προστασία 

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) – 80%

353 - Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20%

	
	


	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις



	
	

	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 

Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Υπάρχουν 3 έργα σε συντονισμό, συνολικού προϋπολογισμού 730.000,00 Ευρώ.

	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 3.1

	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	3.514.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	3
	5.640.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	3
	5.640.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση
	
	0,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	8
	4.449.474,13

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	8
	4.449.474,13

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	3
	730.000,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	3.349.681,43

	Δαπάνες 
	
	2.955.066,45

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	1.366.855,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	1.588.211,45

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	84,09%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 3.1
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Μέτρο 3.2:
Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων 

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος


	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις



	
	

	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό.

	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 3.2
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	8.244.000

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	2
	14.000.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	2
	14.000.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση
	
	0,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	20
	13.006.192,17

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	20
	13.006.192,17

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	5.701.348,80

	Δαπάνες 
	
	4.378.531,85

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	2.162.158,88

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	2.216.372,97

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	53,11%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 3.2
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Μέτρο 3.3:
Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης 

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)

	
	

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις



	
	

	·  Εντάξεις  Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό.

	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 3.3
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	4.378.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	2
	8.300.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	2
	8.300.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση

	
	350.000

	Ενταγμένες Πράξεις
	2
	7.400.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	2
	7.400.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	6.765.800,00

	Δαπάνες 
	
	3.250.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	3.250.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	0,00

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	74,23%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 3.3
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Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ατμοσφαιρικο Περιβαλλον - Θορυβοσ» 

Μέτρο 4.1:
Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	341 - Ατμόσφαιρα


	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις



	
	

	·  Εντάξεις Εργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0
Προϋπολογισμός Εργων που εντάχθηκαν το 2005 : 0 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν  έργα σε συντονισμό.

	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 4.1
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	12.708.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	4
	26.015.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	4
	26.015.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση
	
	0,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	19
	18.043.881,11

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	19
	18.043.881,11

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	8.743.362,77

	Δαπάνες 
	
	4.987.818,54

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	2.135.151,89

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	2.852.666,65


	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	39,25%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 4.1
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Μέτρο 4.2:
Μείωση Ηχορύπανσης 

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	342 - Θόρυβος

	
	

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις



	
	

	·  Εντάξεις Εργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0

Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό

	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 4.2
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	2.909.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	2
	4.600.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	2
	4.600.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση
	
	0,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	13
	3.778.222,57

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	13
	3.778.222,57

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις
	
	2.218.473,44

	Δαπάνες 
	
	1.762.714,29

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	1.003.795,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	758.919,29

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	60,60%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 4.2
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Άξονας Προτεραιότητας 5: «Θεσμοι, Περιβαλλοντικη Ευαισθητοποιηση» 

Μέτρο 5.1:
Θεσμοί 

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	322 - Τεχνολογία πληροφοριών & επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) – 35%

323 - Υπηρεσίες & εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση) – 35% 

341 - Ατμόσφαιρα – 10%

342 - Θόρυβος – 10%

343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) – 10%

	
	

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις




	· Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ


	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Υπάρχουν 2 έργα σε συντονισμό, συνολικού προϋπολογισμού  1.760.000,00 Ευρώ

	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 5.1
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	12.984.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	4
	23.860.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	4
	23.860.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση

	
	1.439.909,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	12
	16.311.533,44

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	12
	16.311.533,44

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	2
	1.760.000,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	7.775.803,84

	Δαπάνες 
	
	3.287.062,08

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	2.530.009,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	757.053,08

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	25,32%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 5.1
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Μέτρο 5.2:
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

	
	

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	323 – Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση)

	
	

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005  δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση (3η Πρόσκληση), συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 Ευρώ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

	
	

	
	Κατηγορίες / Ομάδες Πράξεων
	Συνολικό κόστος (σε Ευρώ)
	Έναρξη - Λήξη
	Τελικοί Δικαιούχοι
	Τρόπος Αξιολόγησης



	
	Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση
	1.200.000
	1/7/2005
12/08/05
	Μη Κυβερνητικές

Περιβαλ/ντικές

Οργανώσεις
	Άμεση
Αξιολόγηση


	· Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0

Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 5.2
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	4.908.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 
	3
	4.000.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	2
	2.800.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	1
	1.200.000,00

	Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2005
	1
	1.120.000

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση

	
	2.045.131,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	3
	1.664.009,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	3
	1.664.009,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	961.868,66

	Δαπάνες 
	
	904.958,92

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	612.022,54

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	292.936,38

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	18,44%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 5.2
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΤΡΟ 6.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) 

	
	

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις



	
	


	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 10 (από την 1η Πρόσκληση)
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 5.677.446,62 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό

	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 6.1
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	17.750.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
	1
	7.750.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	1
	7.750.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση

	
	11.950.585,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	11
	5.895.246,62

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	1
	217.800,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	10
	5.677.446,62

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	121.968,00

	Δαπάνες 
	
	115.993,63

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	39.857,10

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	76.136,53

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	0,65%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 6.1
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ΜΕΤΡΟ 6.2: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

	
	

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	343 – Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)

353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος

	
	

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δημοσιεύθηκαν 4 νέες προσκλήσεις (5η,6η,7η,8η Πρόσκληση), συνολικού προϋπολογισμού 97.336.000,00 Ευρώ, όπως φαίνεται αντίστοιχα στον παρακάτω πίνακα 

	
	

	
	Κατηγορίες / Ομάδες Πράξεων
	Συνολικό κόστος (σε Ευρώ)
	Έναρξη - Λήξη
	Τελικοί Δικαιούχοι
	Τρόπος Αξιολόγησης



	
	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (5η  Πρόσκληση)
	1.700.000
	20/4/2005 20/5/2005
	ΟΤΑ/ Νομαρχιακές/ Αυτοδιοικήσεις/ 

Περιφέρειες
	Άμεση Αξιολόγηση

	
	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (6η Πρόσκληση)
	18.300.000
	23/6/2005
10/08/2005
	ΟΤΑ/ Νομαρχιακές/ Αυτοδιοικήσεις/ 

Περιφέρειες
	Άμεση Αξιολόγηση

	
	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (7η Πρόσκληση)
	20.000.000
	3/10/2005
05/12/2005
	ΟΤΑ/ Νομαρχιακές/ Αυτοδιοικήσεις/ 

Περιφέρειες
	Άμεση Αξιολόγηση

	
	Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (8η Πρόσκληση)
	57.336.000
	19/10/2005
21/12/2005
	Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΟΤΑ

Περιφέρειες

ΔΕΥΑ

Οργανισμοί με αντίστοιχες αρμοδιότητες
	Άμεση Αξιολόγηση


	· Αξιολογήσεις Προτάσεων 

(1/1-31/12 /2005)
	Στη διάρκεια του έτους 2005 υλοποιήθηκαν οι εξής αξιολογήσεις:


	
	5η Πρόσκληση (Ημερομηνία Λήξης 20/05/2005)

	
	
	Αριθ.
	Προϋπ/σμός

(σε Ευρώ)

	
	Αιτήσεις που υποβλήθηκαν
	2
	1.939.528,00

	
	Αιτήσεις που εγκρίθηκαν
	1
	1.700.000,00

	
	Αιτήσεις που απορρίφθηκαν
	1
	239.528,00


	
	6η Πρόσκληση (Ημερομηνία Λήξης 10/08/2005)

	
	
	Αριθ.
	Προϋπ/σμός

(σε Ευρώ)

	
	Αιτήσεις που υποβλήθηκαν
	31
	22.030.471,00

	
	Αιτήσεις που εγκρίθηκαν
	21
	16.929.471,00

	
	Αιτήσεις που απορρίφθηκαν
	10
	5.101.000,00


	
	7η Πρόσκληση (Ημερομηνία Λήξης 05/12/2005)

	
	
	Αριθ.
	Προϋπ/σμός

(σε Ευρώ)

	
	Αιτήσεις που υποβλήθηκαν
	41
	20.158.567,00

	
	Αιτήσεις που εγκρίθηκαν
	20
	20.146.000,00

	
	Αιτήσεις που απορρίφθηκαν
	21
	12.567,00


	
	8η Πρόσκληση (Ημερομηνία Λήξης 21/12/2005)

	
	
	Αριθ.
	Προϋπ/σμός

(σε Ευρώ)

	
	Αιτήσεις που υποβλήθηκαν
	32
	121.317.000,00

	
	Αιτήσεις που εγκρίθηκαν
	9
	63.257.000,00

	
	Αιτήσεις που απορρίφθηκαν
	23
	58.060.000,00


	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 32 (1 από την 2η πρόσκληση, 1 από την 5η πρόσκληση, 9 από την 7η πρόσκληση, 21 από την 6η πρόσκληση)
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 29.157.617,39 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Υπάρχουν 17 έργα σε συντονισμό, συνολικού προϋπολογισμού 57.704.085,10 Ευρώ


	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 6.2
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	181.249.700,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις

	8
	215.336.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	4
	118.000.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	4
	97.336.000,00

	Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2005
	2
	53.000.000,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση

	
	22.789.079,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	37
	74.873.210,60

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	5
	45.715.593,21

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	32
	29.157.617,39

	Έργα σε Συντονισμό
	17
	57.704.085,10

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	26.172.649,39

	Δαπάνες 
	
	17.080.173,59

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	10.102.834,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	6.977.339,59

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	9,42%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 6.2
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ –  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΟ 7.1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών

	
	

	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη  διάρκεια του έτους 2005 δημοσιεύθηκαν 2 νέες Προσκλήσεις (9η και 10η), συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 Ευρώ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

	
	

	
	Κατηγορίες / Ομάδες Πράξεων
	Συνολικό κόστος (σε Ευρώ)
	Έναρξη - Λήξη
	Τελικοί Δικαιούχοι
	Τρόπος Αξιολόγησης

	
	Χωροταξικά Σχέδια Εθνικού Επιπέδου Ρυθμιστικά Σχέδια (9η πρόσκληση)
	2.000.000
	28/5/2005 31/10/2005
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.     (Γενική δ/νση Περ/ντος, δ/νση Χωροταξίας)
	Άμεση Αξιολόγηση

	
	Ρυθμιστικά Σχέδια (10η πρόσκληση)
	1.000.000
	8/11/2005 09/1/2006
	ΟΤΑ / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Περιφέρειες / Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
	Άμεση Αξιολόγηση

	
	Κατά τη διάρκεια του 2005 ανακλήθηκαν δύο προσκλήσεις του μέτρου 7.1 :
· Η 7η πρόσκληση  η οποία περιλαμβάνει τις εξής ομάδες πράξεων «Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, ΣΧΟΟΑΠ, αναπλάσεις (Ν. 2508/97), μελέτες γενικών κατευθύνσεων – ΠΕΡΠΟ, δράσεις για την λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων», συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 Ευρώ που δημοσιεύθηκε στις 20/1/2004.

·  Η 8η  πρόσκληση  η οποία περιλαμβάνει τις εξής ομάδες πράξεων «Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, ΣΧΟΟΑΠ, αναπλάσεις (Ν. 2508/97), μελέτες γενικών κατευθύνσεων – ΠΕΡΠΟ, δράσεις για την λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων», συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 Ευρώ που δημοσιεύθηκε στις 20/1/2004.



	· Αξιολογήσεις Προτάσεων 

(1/1-31/12 /2005)
	Στη διάρκεια του έτους 2005 υλοποιήθηκαν οι εξής αξιολογήσεις:


	
	9η Πρόσκληση (Ημερομηνία Λήξης 31/10/2005)

	
	
	Αριθ.
	Προϋπ/σμός

(σε Ευρώ)

	
	Αιτήσεις που υποβλήθηκαν
	4
	999.600,00

	
	Αιτήσεις που εγκρίθηκαν
	4
	999.600,00

	
	Αιτήσεις που απορρίφθηκαν
	-
	-


	
	10η Πρόσκληση (Ημερομηνία Λήξης 09/01/2006)


	
	
	Αριθ.
	Προϋπ/σμός

(σε Ευρώ)

	
	Αιτήσεις που υποβλήθηκαν
	4
	856.800,00

	
	Αιτήσεις που εγκρίθηκαν
	4
	856.800,00

	
	Αιτήσεις που απορρίφθηκαν
	-
	-


	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 4 (από την 9η πρόσκληση)
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 999.600,00 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 7.1
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	15.715.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	10
	37.965.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	8
	34.965.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	2
	3.000.000,00

	Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2005
	2
	4.900.000,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση

	
	600.000,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	82
	20.219.136,58

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	78
	19.219.536,58

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	4
	999.600,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	15.335.811,54

	Δαπάνες 
	
	4.701.335,60

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	2.435.968,31

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	2.265.367,29

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	29,92%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 7.1
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ΜΕΤΡΟ 7.2: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών – 80% 

353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20%

	
	


	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση (11η), συνολικού προϋπολογισμού 17.400.000 Ευρώ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

	
	

	
	Κατηγορίες / Ομάδες Πράξεων
	Συνολικό κόστος (σε ευρώ)
	Έναρξη - Λήξη
	Τελικοί Δικαιούχοι
	Τρόπος Αξιολόγησης

	
	· Αναπλάσεις και Αναβαθμίσεις Περιοχών (Αστική Περιοχή)

· Αναπλάσεις και Αναβαθμίσεις Περιοχών (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) με παρεμβάσεις στο Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων
· Αναπλάσεις Παράκτιων Τουριστικών Ζωνών

· Αποκαταστάσεις Αξιόλογων Δημόσιων Διατηρητέων Κτιρίων
	17.400.000
	24/6/2005 27/5/2005
	ΕΑΧΑ ΑΕ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Νομ.Αυτοδ./ ΟΤΑ/ ΝΠΔΔ/ ΔΕΠΟΣ ΑΕ

	Άμεση Αξιολόγηση

	
	


	· Αξιολογήσεις Προτάσεων 

(1/1-31/12 /2005)
	Στη διάρκεια του έτους 2005 υλοποιήθηκαν οι εξής αξιολογήσεις:


	
	11η Πρόσκληση (Ημερομηνία Λήξης 27/05/2005)

	
	
	Αριθ.
	Προϋπ/σμός

(σε Ευρώ)

	
	Αιτήσεις που υποβλήθηκαν
	3
	17.339.379,00

	
	Αιτήσεις που εγκρίθηκαν
	3
	17.339.379,00

	
	Αιτήσεις που απορρίφθηκαν
	-
	


	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 4 έργα (3 από την 11η Πρόσκληση και 1 από την 9η) 
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 17.849.378,55 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό


	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 7.2
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	58.952.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	11
	117.159.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	10
	99.759.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	1
	17.400.000,00

	Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2005
	1
	10.850.000,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση

	
	0,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	86
	85.733.361,01

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	82
	67.883.982,46

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	4
	17.849.378,55

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	40.670.250,65

	Δαπάνες 
	
	26.364.481,46

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	16.781.877,57

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	9.582.603,89

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	44,72%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 7.2
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ
ΜΕΤΡΟ 8.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος

	
	


	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν   δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις

	
	


	· Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 14
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 7.446.747,00 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό 

(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 8.1

	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	52.901.000,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις
 
	6
	61.498.100,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	6
	61.498.100,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση

	
	11.351.856,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	49
	31.760.760,84

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	35
	24.314.013,84

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	14
	7.446.747,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	13.555.163,67

	Δαπάνες 
	
	6.952.071,53

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	5.107.547,30

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	1.844.524,23

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	13,14%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 8 .1
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ΜΕΤΡΟ 8.2: ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	344 – Πόσιμο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή) – 90% 

353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 10%

	
	


	· Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 

(1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 δεν   δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις.


	· Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0

Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό
(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό

	
	


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μέτρου 8.2
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	130.794.375,00

	Δημοσιευμένες Προσκλήσεις

	1
	152.020.000,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	1
	152.020.000,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση
	
	0,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	3
	116.364.306,50

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	3
	116.364.306,50

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Έργα σε Συντονισμό
	0
	0,00

	Νομικές Δεσμεύσεις
	
	109.411.883,70

	Δαπάνες 
	
	100.196.197,91

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	94.521.619,46

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	5.674.578,91

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	76,61%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 8.2
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ΜΕΤΡΟ 10.1: Τεχνικη βοηθεια
	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	411- Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα -20%

412 – Αξιολόγηση – 20%

413 – Εκπόνηση μελετών – 30%

415 – Πληροφόρηση του πολίτη 30%

	
	


	·  Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 13
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 1.453.700,00 Ευρώ

	
	

	· Απεντάξεις Έργων 

                 (1/1- 31/12 /2005)
	Κατά τη διάρκεια του 2005 απεντάχθηκαν 14 έργα με συνολικό  προϋπολογισμό 368.000,00 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό
(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μετρου 10.1 :
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	8.000.000,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	49
	4.626.683,76

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	36
	3.172.983,76

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	13
	1.453.700,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Διάθεση

	
	3.469.796,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	2.862.365,76

	Απεντάξεις  Έργων (1/1/05-31/12/05)
	14
	368.000,00

	Δαπάνες 
	
	1.370.806,26

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	1.031.287,76

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	339.518,50

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	17,14%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 10.1
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ΜΕΤΡΟ 10.2: Μελετεσ ωριμανσησ και προετοιμασιασ
	· Πεδίο/α Παρέμβασης:
	413 – Εκπόνηση μελετών

	
	


	· Εντάξεις Έργων 

(1/1- 31/12 /2005)
	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0
Προϋπολογισμός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0 Ευρώ

	
	

	· Έργα σε Συντονισμό
(31/12 /2005)
	Δεν υπάρχουν έργα σε συντονισμό


· Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης του Μετρου 10.2 :
	
	Αριθμός
	Ποσά 
(σε Ευρώ)

	Προϋπολογισμός Μέτρου
	
	1.000.000,00

	Ενταγμένες Πράξεις
	0
	0,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	0
	0,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	0
	0,00

	Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Διάθεση

	
	1.000.000,00

	Νομικές Δεσμεύσεις 
	
	0,00

	Δαπάνες 
	
	0,00

	· Από 1/1/2001 έως 31/12/2004
	
	0,00

	· Από 1/1/2005 έως 31/12/2005
	
	0,00

	Ποσοστό Απορρόφησης επί του Π/Υ του Μέτρου
	
	0,00%


Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 10.2
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο. 

Πίνακας 1: Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων του Ε.Π.ΠΕΡ.
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ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Από 1/1/2005

έως 31/12/2005

Από 1/2001 

έως12/2004

Σωρευτικά

(1/2001 – 12/2005)

% επί του Π/Υ του 

Αξονα/Μέτρου 

1/1/2005 έως 

31/12/2005

Από 1/1/2001 έως 

31/12/2004

Σωρευτικά

(1/2001 – 12/2005)

% επί του Π/Υ του 

Αξονα/Μέτρου 

% επί του Π/Υ του 

Αξονα/Μέτρου 

Προϋπ/σμός

% επί του Π/Υ του 

Αξονα/Μέτρου 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1/1/2005 έως 

31/12/2005

Από 1/1/2001 έως 

31/12/2004

Σωρευτικά

(1/2001 – 12/2005)

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

Αριθμός Προϋπ. Αριθμός Προϋπ.

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον»

16.102.000 0 29.042.000 29.042.000 180% 3 4.545.000 23 15.151.600 19.696.600 122% 8.677.426 54% 2.001.711 3.205.076 5.206.787 32%

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών

8.250.000 0 17.392.000 17.392.000 211% 3 4.545.000 4 5.519.636 10.064.636 122% 2.068.636 25% 260.058 757.983 1.018.041 12%

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις 

Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων

7.852.000 0 11.650.000 11.650.000 148% 0 0 19 9.631.964 9.631.964 123% 6.608.790 84% 1.741.653 2.447.093 4.188.745 53%

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα

19.191.000 0 31.441.900 31.441.900 164% 3 1.271.645 14 18.338.571 19.610.216 102% 6.471.969 34% 818.325 3.694.421 4.512.746 24%

Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

9.840.000 0 13.041.900 13.041.900 133% 3 1.271.645 10 5.294.290 6.565.935 67% 4.462.133 45% 628.975 2.495.492 3.124.468 32%

Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων 

9.351.000 0 18.400.000 18.400.000 197% 0 0 4 13.044.281 13.044.281 139% 2.009.836 21% 189.350 1.198.929 1.388.279 15%

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος

16.136.000 0 27.940.000 27.940.000 173% 0 0 30 24.855.666 24.855.666 154% 15.816.830 98% 3.804.584 6.779.014 10.583.598 66%

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία

3.514.000 0 5.640.000 5.640.000 161% 0 0 8 4.449.474 4.449.474 127% 3.349.681 95% 1.588.211 1.366.855 2.955.066 84%

Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων 

8.244.000 0 14.000.000 14.000.000 170% 0 0 20 13.006.192 13.006.192 158% 5.701.349 69% 2.216.373 2.162.159 4.378.532 53%

Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης 

4.378.000 0 8.300.000 8.300.000 190% 0 0 2 7.400.000 7.400.000 169% 6.765.800 155% 0 3.250.000 3.250.000 74%

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος

15.617.000 0 30.615.000 30.615.000 196% 0 0 32 21.822.104 21.822.104 140% 10.961.836 70% 3.611.586 3.138.947 6.750.533 43%

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

12.708.000 0 26.015.000 26.015.000 205% 0 0 19 18.043.881 18.043.881 142% 8.743.363 69% 2.852.667 2.135.152 4.987.819 39%

Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης 

2.909.000 0 4.600.000 4.600.000 158% 0 0 13 3.778.223 3.778.223 130% 2.218.473 76% 758.919 1.003.795 1.762.714 61%

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

17.892.000 1.200.000 26.660.000 27.860.000 156% 0 0 15 17.975.542 17.975.542 100% 8.737.673 49% 1.049.989 3.142.032 4.192.021 23%

Μέτρο 5.1: Θεσμοί 

12.984.000 0 23.860.000 23.860.000 184% 0 0 12 16.311.533 16.311.533 126% 7.775.804 60% 757.053 2.530.009 3.287.062 25%

Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

4.908.000 1.200.000 2.800.000 4.000.000 81% 0 0 3 1.664.009 1.664.009 34% 961.869 20% 292.936 612.023 904.959 18%

ΑΞΟΝΑΣ 6: Προστασία των Εδαφικών Πόρων & Προσαρμογή της 

Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία 

198.999.700 97.336.000 125.750.000 223.086.000 112% 42 34.835.064 6 45.933.393 80.768.457 41% 26.294.617 13% 7.053.476 10.142.691 17.196.167 9%

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων 

17.750.000 0 7.750.000 7.750.000 44% 10 5.677.447 1 217.800 5.895.247 33% 121.968 1% 76.137 39.857 115.994 1%

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των 

Υδάτων. 

181.249.700 97.336.000 118.000.000 215.336.000 119% 32 29.157.617 5 45.715.593 74.873.211 41% 26.172.649 14% 6.977.340 10.102.834 17.080.174 9%

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις 

74.667.000 20.400.000 134.724.000 155.124.000 208% 8 18.848.979 160 87.103.519 105.952.498 142% 56.006.062 75% 11.847.971 19.217.846 31.065.817 42%

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία 

15.715.000 3.000.000 34.965.000 37.965.000 242% 4 999.600 78 19.219.537 20.219.137 129% 15.335.811 98% 2.265.367 2.435.968 4.701.336 30%

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο 

Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία

58.952.000 17.400.000 99.759.000 117.159.000 199% 4 17.849.379 82 67.883.982 85.733.361 145% 40.670.251 69% 9.582.604 16.781.878 26.364.481 45%

ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι 

183.695.375 0 213.518.100 213.518.100 116% 14 7.446.747 38 140.678.320 148.125.067 81% 122.967.047 67% 7.519.103 99.629.166 107.148.269 58%

Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία 

Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

52.901.000 0 61.498.100 61.498.100 116% 14 7.446.747 35 24.314.014 31.760.761 60% 13.555.164 26% 1.844.524 5.107.547 6.952.072 13%

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας

130.794.375 0 152.020.000 152.020.000 116% 0 0 3 116.364.307 116.364.307 89% 109.411.884 84% 5.674.579 94.521.619 100.196.198 77%

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια 

9.000.000 0 0 0 0% 13 1.453.700 36 3.172.984 4.626.684 51% 2.862.366 32% 339.519 1.031.288 1.370.806 15%

Μέτρο 10.1 : Τεχνική Βοήθεια

8.000.000 0 0 0 0% 13 1.453.700 36 3.172.984 4.626.684 58% 2.862.366 36% 339.519 1.031.288 1.370.806 17%

Μέτρο 10.2 : Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας

1.000.000 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.ΠΕΡ.

551.300.075

118.936.000 619.691.000 738.627.000

134% 83 68.401.135 354 375.031.699

443.432.834

80%

258.795.827

47% 38.046.265 149.980.481

188.026.745

34%

ΑΞΟΝΑΣ / 

ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

Από 1/1/2005

έως 31/12/2005

Από 1/2001 

έως12/2004

Σωρευτικά

(1/2001 – 12/2005)

% επί του Π/Υ του 

Αξονα/Μέτρου 

1/1/2005 έως 

31/12/2005

Από 1/1/2001 έως 

31/12/2004

Σωρευτικά

(1/2001 – 12/2005)

% επί του Π/Υ του 

Αξονα/Μέτρου 

% επί του Π/Υ του 

Αξονα/Μέτρου 

Προϋπ/σμός

% επί του Π/Υ του 

Αξονα/Μέτρου 

1/1/2005 έως 

31/12/2005

Από 1/1/2001 έως 

31/12/2004

Σωρευτικά

(1/2001 – 12/2005)


2.2
Πορεία Ενεργειών για την Εκτέλεση του Προγράμματος

Οι ενέργειες υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το Έτος 2005 συμπεριλαμβάνουν 8 Προσκλήσεις ύψους 118.936.000  Ευρώ, 83 Εντάξεις ύψους 68.401.134,76 Ευρώ και 15 Απεντάξεις ύψους 1.168.000,00 Ευρώ.
Πίνακας 2: Προσκλήσεις Ε.Π.ΠΕΡ. για το Έτος 2005
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
	ΜΕΤΡΟ
	Π/Υ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (σε Ευρώ)
	ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ
	ΗΜ. ΛΗΞΗΣ
	ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

	Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση
	5.2
	1.200.000
	01/7/2005
	12/8/2005
	Μη Κυβερνητικές

Περιβαλ/ντικές

Οργανώσεις

	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
	6.2
	1.700.000
	20/4/2005
	20/5/2005
	ΟΤΑ/ Νομαρχιακές/ Αυτοδιοικήσεις/ 

Περιφέρειες

	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
	6.2
	18.300.000
	23/6/2005
	10/8/2005
	ΟΤΑ/ Νομαρχιακές/ Αυτοδιοικήσεις/ 

Περιφέρειες

	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
	6.2
	20.000.000
	3/10/2005
	5/12/2005
	ΟΤΑ/ Νομαρχιακές/ Αυτοδιοικήσεις/ 

Περιφέρειες

	Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
	6.2
	57.336.000
	19/10/2005
	21/12/2005
	Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΟΤΑ

Περιφέρειες

ΔΕΥΑ

Οργανισμοί με αντίστοιχες αρμοδιότητες

	Χωροταξικά Σχέδια Εθνικού Επιπέδου Ρυθμιστικά Σχέδια
	7.1
	2.000.000
	18/5/2005
	31/10/2005
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.     (Γενική δ/νση Περ/ντος, δ/νση Χωροταξίας)

	Ρυθμιστικά Σχέδια
	7.1
	1.000.000
	8/11/2005
	9/01/2006
	ΟΤΑ / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Περιφέρειες / Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

	· Αναπλάσεις και Αναβαθμίσεις Περιοχών (Αστική Περιοχή)

· Αναπλάσεις και Αναβαθμίσεις Περιοχών (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) με παρεμβάσεις στο Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων

· Αναπλάσεις Παράκτιων Τουριστικών Ζωνών

· Αποκαταστάσεις Αξιόλογων Δημόσιων Διατηρητέων Κτιρίων
	7.2
	17.400.000
	24/6/2005
	27/05/2005
	ΕΑΧΑ ΑΕ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Νομ.Αυτοδ./ ΟΤΑ/ ΝΠΔΔ/ ΔΕΠΟΣ ΑΕ



	ΣΥΝΟΛΟ
	
	118.936.000
	
	
	


Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2005 ανακλήθηκαν δύο προσκλήσεις του μέτρου 7.1. Η 7η πρόσκληση με προϋπολογισμό 1.400.000 Ευρώ και ημερομηνία δημοσίευσης 20/1/2004 και η 8η πρόσκληση με προϋπολογισμό 3.500.000 Ευρώ και ημερομηνία δημοσίευσης 20/1/2004.
Πίνακας 3: Εντάξεις Έργων κατά το Έτος 2005
	ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2005
	ΜΕΤΡΟ
	Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε Ευρώ)
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	1.1
	355.000,00
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	1.1
	380.000,00
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
	1.1
	3.810.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ
	2.1
	120.645,20
	ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΙΟΣΚΙ
	2.1
	950.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ
	2.1
	201.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ

	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
	6.1
	210.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΙΤΩΝ (Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
	6.1
	3.000.000,00
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΓΓΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΘΗΡΙΩΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΘΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
	6.1
	100.800,00
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

	ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
	6.1
	334.500,00
	ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

	ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΑΔΡΩΣΕΩΣ ΑΡΟΝΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΥΤΙΑΝΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ  ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΗ  ΤΟΥ ΔΔ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
	6.1
	455.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ  (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

	ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΙΖΙΩΤΗ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΠΟΡΤΑΙΚΟΥ
	6.1
	388.500,00
	ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ  (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΔΟΤΣΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ
	6.1
	119.946,62
	ΚΟΙΝ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ   (Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΚΟΤΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΑΣ ΒΑΡΔΑΤΟΡΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
	6.1
	379.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ  (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ
	6.1
	165.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  (Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΚΑΒΕΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΕΝΤΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΔ ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
	6.1
	524.700,00
	ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΑΛΙΩΝ  (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
	6.2
	2.235.000
	ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΔΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	6.2
	2.265.760,00
	ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
	6.2
	1.539.105,00
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
	6.2
	1.500.000,00
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Ν. ΞΑΝΘΗΣ 



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
	6.2
	950.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
	6.2
	4.520.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ
	6.2
	98.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ  (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
	6.2
	1.000.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
	6.2
	300.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
	6.2
	55.799,00
	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
	6.2
	627.137,00
	ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ Ν. ΑΧΑΪΑΣ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ - ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ" Δ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
	6.2
	773.500,00
	ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ (Ν .ΧΑΝΙΩΝ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ" Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
	6.2
	38.080,00
	ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ (Ν.ΧΑΝΙΩΝ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ
	6.2
	2.000.000
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΠΟΥΡΝΑΡΙΩΤΗ Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ
	6.2
	164.220,00
	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ (Ν .ΛΑΡΙΣΑΣ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΑΛΜΑ Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ
	6.2
	121.380,00
	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΣΥΚΟΥΡΙΩΤΗ Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ
	6.2
	124.950,00
	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
	6.2
	228.260,00
	ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  (Ν .ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΤΟΥ Δ.Δ. ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ
	6.2
	40.460,00
	ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΥΜΝΗΣ (Ν. ΧΑΝΙΩΝ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΤΟΥ Δ.Δ. ΤΟΠΟΛΙΩΝ (ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΝΙΑΝΑ) ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ
	6.2
	16.660,00
	ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΥΜΝΗΣ (Ν.ΧΑΝΙΩΝ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΤΣΕΣ)
	6.2
	26.180,00
	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ (Ν.ΧΑΝΙΩΝ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΚΟΜΒΟΣ>> ΤΟΥ ΔΔ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΡΟΥ
	6.2
	540.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ (Ν.ΠΕΛΛΑΣ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΔΑ) ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	6.2
	6.177.290,00
	ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΑΥΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ
	6.2
	200.522,32
	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ  (Ν .ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
	6.2
	169.308,37
	ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
	6.2
	427.210,00
	ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ
	6.2
	260.000,00
	ΔΗΜΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
	6.2
	421.358,86
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ Δ.Δ. ΛΙΝΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΚΕΣ
	6.2
	270.786,84
	ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΑΔΑ Δ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ
	6.2
	206.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΜΕΛΟΥΝΑ)
	6.2
	160.650,00
	ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ν .ΛΑΡΙΣΑΣ



	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΗΤΟΥ
	6.2
	1.700.000,00
	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ



	ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2742/99
	7.1
	142.800,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

	ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
	7.1
	476.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

	ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
	7.1
	190.400,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

	ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
	7.1
	190.400,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ
	7.2
	450.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
	7.2
	4.424.418,55
	ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

	ΑΝΑΠΛΑΣΗΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
	7.2
	2.074.960,00
	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑ (Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ, Ο ΚΑΙ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ )
	7.2
	10.900.000,00
	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ - ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Β. ΠΙΝΔΟΥ)
	8.1
	520.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΘΝ. ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ (ΕΘΝ. ΠΑΡΚΟ Β. ΠΙΝΔΟΥ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 69 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	8.1
	220.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ
	8.1
	427.889,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
	8.1
	400.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

	ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ
	8.1
	365.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ

	ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
	8.1
	519.658,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
	8.1
	352.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
	8.1
	365.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

	ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΔ
	8.1
	470.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ
	8.1
	1.200.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
	8.1
	459.200,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ  ΚΕΡΚΙΝΗΣ
	8.1
	515.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
	8.1
	790.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
	8.1
	843.000,00
	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΣΣΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ(2007-13)
	10.1
	120.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	10.1
	60.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	10.1
	40.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.
	10.1
	35.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
	10.1
	249.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ)
	10.1
	150.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
	10.1
	154.700,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.
	10.1
	150.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, ΚΑΙ 8.1
	10.1
	130.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.1 ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
	10.1
	120.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ
	10.1
	150.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (INTERCALIBRATION)
	10.1
	50.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2004 ΚΑΙ 2005 REPORTING), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60 /ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ
	10.1
	45.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΣΥΝΟΛΟ
	83
	68.401.134,76
	


Πίνακας 4: Απεντάξεις Έργων κατά το 2005
	ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2005
	ΜΕΤΡΟ
	Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε Ευρώ)
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΟΜΟΥΡΙ, ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
	2.1
	800.000,00
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΚΤΑΙΟ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΤΑΙΟΥ ,ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ,Ν. ΑΧΑΪΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ .ΕΛΛΑΔΟΣ
	10.1
	16.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ .ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ, Ν. ΑΧΑΪΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
	10.1
	17.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ, Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
	10.1
	4.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ .ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ,ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ,Ν. ΛΕΣΒΟΥ ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
	10.1
	8.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΙΙ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ,Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
	10.1
	3.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΘΥ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΘΕΩΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ Ν. ,ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
	10.1
	3.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΑ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ .ΚΗΡΥΚΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ,Ν. ΣΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
	10.1
	5.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΤΟΣ-ΠΕΥΚΑΡΙ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ, Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ .ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
	10.1
	20.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΡΩΝΗ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ,Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	10.1
	7.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΑΝΑΡΙ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΓ .ΚΗΡΥΚΟΥ,Ν. ΣΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

	10.1
	5.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΡΟΝΙΑ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΕΛΥΜΝΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
	10.1
	10.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ
	10.1
	90.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. (ΜΕΤΡΟ 7.2) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
	10.1
	90.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2
	10.1
	90.000,00
	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.

	ΣΥΝΟΛΟ
	15
	1.168.000,00
	


Σημαντικές εξελίξεις για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος κατά το έτος 2005 παρατίθενται παρακάτω: 
· Συνεχίστηκε το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (Crash Programme) με διαφορετική δομή. Σε αυτό, πλέον, εντάσσονται το σύνολο των έργων του Ε.Π.ΠΕΡ.  και όχι  ένα μόνο μέρος αυτών. Ο στόχος του Προγράμματος Επιτάχυνσης παραμένει ο ίδιος και είναι η διασφάλιση της απορρόφησης όλων των προβλεπόμενων κονδυλίων με την εφαρμογή του Κανόνα «Ν+2».

· Στις 21 Νοεμβρίου 2005 συγκλήθηκε η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ. όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα αναθεώρησης το οποίο  εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στις 23/12/2005 .
2.3
Παρουσίαση  και Αιτιολόγηση των Τροποποιήσεων στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το 2005
Η αναθεώρηση του Ε.Π.ΠΕΡ. που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2005, είχε ως στόχο την διευθέτηση ενός συνόλου ζητημάτων που είτε εκκρεμούσαν από τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος, είτε προέκυψαν κατά την διάρκεια των πρώτων ετών εκτέλεσής του. Τα βασικά αίτια της Αναθεώρησης συνοψίζονται στα εξής:

	· Ανάγκη ενίσχυσης του Προγράμματος στον τομέα των Έργων Αποκατάστασης ΧΑΔΑ και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για την προσαρμογή της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία

· Ανάγκη τροποποίησης των Δεικτών του Προγράμματος ώστε να γίνουν πιο ρεαλιστικοί 

· Ανάγκη απελευθέρωσης πόρων με σκοπό την ικανοποίηση πιο ρεαλιστικών αναγκών και την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως αυτή προγραμματίζεται μετά τον Μάρτιο του 2005.


Η Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Ε.Π.ΠΕΡ. είχε ως αποτέλεσμα τόσο την ενδο-προγραμματική, όσο και την δια-προγραμματική μεταφορά πόρων, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και στις Ενότητες 2.3.1 και 2.3.2.
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι διαφορές στους χρηματοδοτικούς πίνακες μεταξύ του εγκεκριμένου και του αναθεωρημένου προγράμματος.

Πίνακας 5: Τροποποιήσεις Οικονομικού Αντικειμένου Ε.Π.ΠΕΡ.
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ΣΥΝΟΛΑ

596.300.075 430.073.656

551.300.075 398.467.235,00 -45.000.000 -31.606.421

Αξονας 1  Yδατικό Περιβάλλον

72,6576%

20.412.000 14.830.900

16.102.000,00 11.683.900,00

-4.310.000 -3.147.000

Μέτρο 1.1  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

75,0000%

10.850.000 8.137.500

8.250.000,00 6.187.500,00

-2.600.000 -1.950.000

Μέτρο 1.2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

70,0000%

9.562.000 6.693.400

7.852.000,00 5.496.400,00

-1.710.000 -1.197.000

Αξονας 2  Στερεά Απόβλητα

70,0000%

21.216.000 14.851.200

19.191.000,00 13.433.700,00

-2.025.000 -1.417.500

Μέτρο 2.1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

70,0000%

8.165.000 5.715.500

9.840.000,00 6.888.000,00

1.675.000 1.172.500

Μέτρο 2.2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

70,0000%

13.051.000 9.135.700

9.351.000,00 6.545.700,00

-3.700.000 -2.590.000

Αξονας 3  Πολιτική Προστασία

75,0000%

26.667.000 20.000.250

16.136.000,00 12.102.000,00

-10.531.000 -7.898.250

Μέτρο 3.1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

75,0000%

5.213.000 3.909.750

3.514.000,00 2.635.500,00

-1.699.000 -1.274.250

Μέτρο 3.2

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ

75,0000%

13.704.000 10.278.000

8.244.000,00 6.183.000,00

-5.460.000 -4.095.000

Μέτρο 3.3

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

75,0000%

7.750.000 5.812.500

4.378.000,00 3.283.500,00

-3.372.000 -2.529.000

Αξονας 4  Ατμοσφαιρ. Περιβάλλον

75,0000%

21.473.000 16.104.750

15.617.000,00 11.712.750,00

-5.856.000 -4.392.000

Μέτρο 4.1

ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

75,0000%

17.764.000 13.323.000

12.708.000,00 9.531.000,00

-5.056.000 -3.792.000

Μέτρο 4.2

ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

75,0000%

3.709.000 2.781.750

2.909.000,00 2.181.750,00

-800.000 -600.000

Αξονας 5  Θεσμοί - Περιβαλ.Ευαισθητ.

75,0000%

23.092.075 17.319.056

17.892.000,00 13.419.000,00

-5.200.075 -3.900.056

Μέτρο 5.1     

ΘΕΣΜΟΙ

75,0000%

19.184.000 14.388.000

12.984.000,00 9.738.000,00

-6.200.000 -4.650.000

Μέτρο 5.2    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

75,0000%

3.908.075 2.931.056

4.908.000,00 3.681.000,00

999.925 749.944

Αξονας 6 

Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της 

διαχειρισης των υδάτων, της προστασίας 

των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής 

της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία. 

74,6045%

163.163.000 120.774.750

198.999.700,00 147.652.275,00

35.836.700 26.877.525

Μέτρο 6.1  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

66,0000%

17.750.000 11.715.000

17.750.000,00 11.715.000,00

0 0

Μέτρο 6.2  

ΒΑΣΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

75,0000%

145.413.000 109.059.750

181.249.700,00 135.937.275,00

35.836.700 26.877.525

Αξονας 7  Χωροτ. Πολεοδ.Αναπλ.  

75,0000%

107.356.000 80.517.000

74.667.000,00 56.000.250,00

-32.689.000 -24.516.750

Μέτρο 7.1     

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

75,0000%

27.276.000 20.457.000

15.715.000,00 11.786.250,00

-11.561.000 -8.670.750

Μέτρο 7.2    

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

75,0000%

80.080.000 60.060.000

58.952.000,00 44.214.000,00

-21.128.000 -15.846.000

Αξονας 8  Βιότοποι - Οικότοποι   

67,9932%

204.921.000 139.675.750

183.695.375,00 125.713.360,00

-21.225.625 -13.962.390

Μέτρο 8.1     

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

75,0000%

52.901.000 39.675.750

52.901.000,00 39.675.750,00

0 0

Μέτρο 8.2    

ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

65,780818%

152.020.000 100.000.000

130.794.375,00 86.037.610,00

-21.225.625 -13.962.390

Αξονας 9 

Αξονας  10 Τεχνική Βοήθεια

75,0000%

8.000.000 6.000.000

9.000.000,00 6.750.000,00

1.000.000 750.000

Μέτρο 10.1 Τεχνική βοήθεια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

75,0000%

8.000.000 6.000.000

8.000.000,00 6.000.000,00

0 0

Μέτρο 10.2 Τεχνική βοήθεια

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

75,0000%

0 0

1.000.000,00 750.000,00

1.000.000 750.000

Διαφορές  Πρόταση αναθεώρησης ΕΠΠΕΡ Εγκεκριμένο Πρόγραμμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 5


2.3.1
Ενδο-προγραμματικές Μεταφορές Πόρων κατά την Ενδιάμεση Αξιολόγηση
Στον προηγούμενο πίνακα υπάρχουν οι  τροποποιήσεις του οικονομικού αντικειμένου και οι ενδο-προγραμματικές  μεταφορές πόρων.
2.3.2 Δια-προγραμματικές Μεταφορές Πόρων
Με την αναθεώρηση του  Ε.Π.ΠΕΡ.  ο προϋπολογισμός του μειώθηκε κατά 45 εκ. Ευρώ σε δημόσια δαπάνη ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων.
2.4
Οροι Εφαρμογής του Προγράμματος, Δυσκολιες – Προβληματα &  Διορθωτικές Ενέργειες κατά το Έτος 2005
Η εφαρμογή των Μέτρων του Προγράμματος γίνεται σύμφωνα με:

· τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ, 

· το κανονιστικό πλαίσιο του Κανονισμού 1260/1999 και του Ν.2860/2000, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των απαιτήσεων για τη σωστή χρήση των πόρων κάθε Μέτρου και η επιλογή των Έργων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που αναφέρονται στο Ν. 2860/2000 και στον Κανονισμό 1159/2000 της Επιτροπής.
· την τήρηση των όρων και των γενικών αρχών της συνθήκης της Ε.Ε. και των οδηγιών, που αφορούν την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων και τις προκηρύξεις διαγωνισμών.
· τις απαιτήσεις που απορρέουν από το ΟΠΣ.
· και τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του Τεχνικού Δελτίου κάθε Μέτρου στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 

Σε γενικές γραμμές για την ενεργοποίηση των Μέτρων και την υλοποίηση των σχετικών πράξεων, και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής, δεν απαιτούνται άλλες εξειδικευμένες ενέργειες πέρα από εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει παρουσιάσει, μέχρι στιγμής, ένα σύνολο προβλημάτων,  τα αίτια των οποίων σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αδυναμία των Τελικών Δικαιούχων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Προγράμματος και στην πλήρη ενεργοποίηση του προγράμματος μέσω προσκλήσεων και εντάξεων έργων.
Σημαντικό παράγοντα καθυστερήσεων αποτελεί η έλλειψη προσωπικού και η ελλιπής οργανωτική δομή των Τελικών Δικαιούχων. Επίσης, βασικό πρόβλημα αποτελεί η δυσκολία προσαρμογής των Τελικών Δικαιούχων στο Θεσμικό Πλαίσιο που οδηγεί σε απεντάξεις ή μειώσεις προϋπολογισμού συγκεκριμένων Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ.. Αξίζει να σημειωθεί  ότι πολλές καθυστερήσεις σχετίζονται με την έγκριση του πλαισίου λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων πολλών από τους Τελικούς Δικαιούχους και των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών (Ν. 3260/8-2004).
Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος πρέπει να αποδοθεί και στον αρχικό του σχεδιασμό. Ο κατακερματισμός του Ε.Π.ΠΕΡ. σε πολλές Δράσεις και Έργα μικρού προϋπολογισμού και μικρής «προστιθέμενης αξίας» επιβάρυνε το ρόλο της ΕΥΔ ,η οποία επιφορτίζεται με την διεκπεραίωση τεράστιου όγκου διαχειριστικών διαδικασιών. Οι συνεχείς τροποποιήσεις (μετακίνηση του Κτηματολογίου στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», μηδενισμός του Άξονα 9 για τους ιδιωτικούς Φορείς, κ.λπ.) δημιούργησαν μια αστάθεια και εμπόδισαν το σωστό προγραμματισμό και συντονισμό. Η εσωστρέφεια που εκδηλώνεται με την προδιαγεγραμμένη εμπλοκή σε αυτό συγκεκριμένων Τελικών Δικαιούχων, μείωσε την ευελιξία του Προγράμματος ειδικά σε περιπτώσεις που οι Τελικοί Δικαιούχοι αντιμετώπισαν δυσεπίλυτες διαχειριστικές ή θεσμικές δυσκολίες, άρα και αδυναμία να υλοποιήσουν τα Έργα τους στο πλαίσιο του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, το Πρόγραμμα εξ’ αρχής περιέλαβε και την υλοποίηση Έργων που ήταν ασύμβατα προς το διαχειριστικό του πλαίσιο (π.χ. πολεοδομικές μελέτες, κ.λπ.).

Τέλος,  οι  ελλείψεις προσωπικού στην ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. αποτελούν σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης για την πρόοδο του Ε.Π.ΠΕΡ.. Ειδική αναφορά στα Διαχειριστικά Προβλήματα του Προγράμματος γίνεται στην Ενότητα 5.1.2 «Προβλήματα που Έχουν Επισημανθεί».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
3. δημοσιονομικη εκτελεση του προγραμματοσ
3.1
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με Συνολικές Νομικές Δεσμεύσεις & Δαπάνες ανά Άξονα και Μέτρο Σωρευτικά και Διακριτά για το Ετος 2005
Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου "Περί γενικών  διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία" θεσπίσθηκε ο Ν.2860/2000 "Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις" όπου καθορίζονται οι διαδικασίες της δημοσιονομικής εκτέλεσης του Γ’ ΚΠΣ (διαχείρισης, πληρωμών, παρακολούθησης των έργων του Γ΄ ΚΠΣ, του ελέγχου κ.α). Με την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών από την ΔΑ/ΕΠ Περιβάλλον 2000 – 2006 προκύπτουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα Ενότητα και αφορούν τη δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος. 

Από τις εγκριτικές αποφάσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (άρθρο 5) ως αφετηρία για την επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται η 01.01.2000. Η αντίστοιχη καταληκτική ημερο​μηνία, είναι η 31.12.2008.

Απολογιστικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα:
Από το συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Π.ΠΕΡ. που ανέρχεται στα 551.300.075 Ευρώ Δημόσιας Δαπάνης, μέχρι το τέλος του 2005 είχαν ενταχθεί 437 έργα συνολικού προϋπολογισμού 443.442.834,89  Ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε 10  Άξονες εκ των οποίων ο Άξονας 9 έχει μηδενικό προϋπολογισμό, σε 19 Μέτρα και σε Τεχνικά Δελτία Έργων σε διαφορετικές φάσεις υλοποίησης (ενταγμένα Τεχνικά Δελτία, συμβασιοποιημένα Έργα και ολοκληρωμένα Έργα). Τελικοί Δικαιούχοι για το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά είναι διάφοροι  Δήμοι και Κοινότητες σε ολόκληρη την  επικράτεια (229  Έργα με προϋπολογισμό 172 εκατ. Ευρώ) και ακολουθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων  (Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (3 Έργα με προϋπολογισμό 116 εκατ. Ευρώ).

Το 2001 και το 2002 πραγματοποιήθηκαν  συνολικά επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες   72.017.095,49 Ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (47.677.903,71 Ευρώ Κοινοτικής Συμμετοχής). Στο τέλος του 2003 είχαν πραγματοποιηθεί  σωρευτικά επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες 107.671.025,49 Ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (72.700.758,10 Ευρώ Κοινοτικής Συμμετοχής). Το ελάχιστο όριο Κοινοτικής συμμετοχής  που οριζόταν από τον Κανόνα « Ν+2» για την ίδια χρονική περίοδο ήταν 26.643.997 Ευρώ. 

Στο τέλος του 2004, το συνολικό ποσό των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών έφτασε τα 140.505.748,24 Ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (97.165.114,98 Ευρώ Κοινοτικής Συμμετοχής). Το ελάχιστο όριο κοινοτικής συμμετοχής ως το τέλος του 2004 σύμφωνα με τον κανόνα «Ν+2»  και έπειτα από τις εξαιρέσεις κονδυλίων  για το 2002 που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαρτίου 2005 (ύστερα από ανάλογο  αίτημα της ΕΥΔ  Ε.Π.ΠΕΡ.) ανήλθε  στα 68.750.891 Ευρώ. 
Την 21η  Νοεμβρίου του 2005 συγκλήθηκε η 6η  επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος στην οποία παρουσιάστηκε η αναθεώρηση του Προγράμματος. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22/12/05 . Βάσει της αναθεώρησης ο συνολικός προϋπολογισμός  μειώθηκε κατά 45 εκ. Ευρώ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  αποφάσισε  την ισχύ των εξαιρέσεων (απόφαση 2416/14-3-06)  για όλα τα χρόνια και όχι μόνο για το 2002. Συνεπώς και έπειτα από αυτά τα γεγονότα το ελάχιστο όριο Κοινοτικής συμμετοχής στις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες έως το τέλος του 2005 σύμφωνα με τον κανόνα «Ν+2» διαμορφώθηκε στα 107.117.882,74  Ευρώ. Την ίδια χρονική στιγμή ( έως 31/12/05) οι επιλέξιμες πιστοποιηθείσες  δαπάνες ανήλθαν (σωρευτικά) στα  174.834.248,00 Ευρώ Δημόσιας Δαπάνης  (122.471.143,22 Κοινοτικής συμμετοχής).
Παρακάτω παρατίθενται οι ακόλουθοι πίνακες:

	Πίνακας 6:
	Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη για το 2005 και συσσωρευτικά μέχρι το τέλος του 2005

	Πίνακας 7:
	Δαπάνες καταχωρημένες στο ΟΠΣ που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής του 2005

	Πίνακας 8:
	Διαφορές μεταξύ δαπανών ανά ημερομηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ημερομηνία πληρωμής

	Πίνακας 9
	Νομικές Δεσμεύσεις(έως 31/12/05) ανά Μέτρο και Άξονα


Πίνακας 6: Συνολικές Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες ανά Άξονα & Μέτρο
	 
	2005
	Σωρευτικά μέχρι 31/12/2005
	 

	Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο
	Προϋπολογισμός
	Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη
	% της επιλέξιμης δαπάνης
	Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη
	% της επιλέξιμης δαπάνης
	Τομέας παρέμβασης

	
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=4/1
	6

	ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον»
	16.102.000
	2.001.710,99
	12,43%
	5.206.786,71
	32,34%
	 

	Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών
	8.250.000
	260.058,36
	3,15%
	1.018.041,25
	12,34%
	343

	Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων
	7.852.000
	1.741.652,63
	22,18%
	4.188.745,46
	53,35%
	343

	ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα
	19.191.000
	818.324,89
	4,26%
	4.512.746,34
	23,51%
	 

	Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων
	9.840.000
	628.975,37
	6,39%
	3.124.467,82
	31,75%
	343

	Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων 
	9.351.000
	189.349,52
	2,02%
	1.388.278,52
	14,85%
	343

	ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
	16.136.000
	3.740.566,52
	23,18%
	10.519.580,34
	65,19%
	 

	Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία
	3.514.000
	1.524.193,54
	43,37%
	2.891.048,46
	82,27%
	343(80%), 353(20%)

	Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων 
	8.244.000
	2.216.372,98
	26,88%
	4.378.531,86
	53,11%
	353

	Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης 
	4.378.000
	0,00
	0,00%
	3.250.000,02
	74,23%
	343

	ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος
	15.617.000
	3.420.853,99
	21,90%
	6.559.801,17
	42,00%
	 

	Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
	12.708.000
	2.678.709,07
	21,08%
	4.813.860,97
	37,88%
	341

	Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης 
	2.909.000
	742.144,92
	25,51%
	1.745.940,20
	60,02%
	342

	ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
	17.892.000
	1.011.180,26
	5,65%
	4.153.211,83
	23,21%
	 

	Μέτρο 5.1: Θεσμοί 
	12.984.000
	718.243,87
	5,53%
	3.248.252,90
	25,02%
	322(35%), 323(35%), 341(10%), 342(10%), 343(10%)

	Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 
	4.908.000
	292.936,39
	5,97%
	904.958,93
	18,44%
	323

	ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων, της Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και της Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία
	198.999.700
	7.053.476,46
	3,54%
	17.196.167,23
	8,64%
	 

	Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων 
	17.750.000
	76.136,53
	0,43%
	115.993,63
	0,65%
	343

	Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.
	181.249.700
	6.977.339,93
	3,85%
	17.080.173,60
	9,42%
	343(70,4%), 353(29,6%)

	ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις 
	74.667.000
	10.941.368,15
	14,65%
	30.129.214,18
	40,35%
	 

	Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία 
	15.715.000
	1.358.764,14
	8,65%
	3.794.732,49
	24,15%
	352

	Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία
	58.952.000
	9.582.604,01
	16,25%
	26.334.481,69
	44,67%
	352(80%), 353(20%)

	ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευμόνων Περιοχών, Βιότοποι 
	183.695.375
	5.001.499,99
	2,72%
	95.214.933,93
	51,83%
	 

	Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
	52.901.000
	1.688.101,64
	3,19%
	6.179.916,12
	11,68%
	353

	Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας
	130.794.375
	3.313.398,35
	2,53%
	89.035.017,81
	68,07%
	344(90%), 353(10%)

	ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια 
	9.000.000
	339.518,51
	3,77%
	1.341.806,26
	14,91%
	 

	Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια
	8.000.000
	339.518,51
	4,24%
	1.341.806,26
	16,77%
	411(20%), 412(20%),       413(30%), 415(30%)  

	Μέτρο 10.2: Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας
	1.000.000
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	

	Σύνολο
	551.300.075
	34.328.499,76
	6,23%
	174.834.247,99
	31,71%
	 


Εκτός των παραπάνω δαπανών, έγιναν και οι εξής δαπάνες οι οποίες καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμών:
Πίνακας 7: Συνολικές Δαπάνες 2005
	Μέτρο
	Πόσα 2005
	Σωρευτικά ποσά μέχρι 31/12/05

	
	Καταλογισμοί
	Αναστολές
	Καταλογισμοί
	Αναστολές

	Μέτρο 1.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Μέτρο 1.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Μέτρο 2.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Μέτρο 2.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Μέτρο 3.1
	64.018,00
	0,00
	64.018,00
	0,00

	Μέτρο 3.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Μέτρο 3.3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Μέτρο 4.1
	173.957,60
	0,00
	173.957,60
	0,00

	Μέτρο 4.2
	16.774,10
	0,00
	16.774,10
	0,00

	Μέτρο 5.1
	38.809,20
	0,00
	38.809,20
	0,00

	Μέτρο 5.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Μέτρο 6.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Μέτρο 6.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Μέτρο 7.1
	906.603,24
	0,00
	906.603,24
	0,00

	Μέτρο 7.2
	0,00
	0,00
	0,00
	30.000,00

	Μέτρο 8.1
	86.573,73
	69.848,86
	86.573,73
	685.581,70

	Μέτρο 8.2
	0,00
	2.361.180,00
	8.800.000,00
	2.361.180,00

	Μέτρο 10.1
	0,00
	0,00
	0,00
	29.000,00

	Μέτρο 10.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Σύνολα
	1.286.735,87
	2.431.028,86
	10.086.735,87
	3.105.761,70

	Δαπάνες εκτός Αίτησης Πληρωμής
	3.717.764,73
	13.192.497,57

	Δαπάνες  Αίτησης Πληρωμής
	34.328.499,76
	174.834.247,99

	Σύνολο Δαπανών  στο ΟΠΣ
	38.046.264,49
	188.026.745,56


Στον  πίνακα 8  δίνονται οι διαφορές μεταξύ δαπανών ανά ημερομηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ημερομηνία πληρωμής:

Πίνακας 8: Διαφορές Δαπανών με βάση την Ημερομηνία Καταχώρησης & την Ημερομηνία Πληρωμής
	Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο
	Δαπάνες με βάση την Ημ/νία Καταχώρησης
	Δαπάνες με βάση την Ημ/νία Πληρωμής
	Διαφορές
	Αιτιολογία 

	 
	Σωρευτικά έως 31/12/2005 (σε Ευρώ)
	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον»
	5.206.786,71
	5.206.786,71
	0,00
	-

	Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών
	1.018.041,25
	1.018.041,25
	0,00
	

	Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων
	4.188.745,46
	4.188.745,46
	0,00
	

	ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα
	4.512.746,34
	4.555.537,31
	-42.790,97
	

	Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων
	3.124.467,82
	3.167.258,79
	-42.790,97
	

	Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων 
	1.388.278,52
	1.388.278,52
	0,00
	

	ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
	10.519.580,34
	10.519.580,34
	0,00
	

	Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία
	2.891.048,46
	2.891.048,46
	0,00
	

	Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων 
	4.378.531,86
	4.378.531,86
	0,00
	

	Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης 
	3.250.000,02
	3.250.000,02
	0,00
	

	ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος
	6.559.801,17
	6.655.175,69
	-95.374,52
	

	Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
	4.813.860,97
	4.813.860,97
	0,00
	

	Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης 
	1.745.940,20
	1.841.314,72
	-95.374,52
	

	ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
	4.153.211,83
	4.152.768,65
	443,18
	

	Μέτρο 5.1: Θεσμοί 
	3.248.252,90
	3.247.809,72
	443,18
	Εκδόθηκαν οι επιταγές μέσα στο 2005, όμως οι δικαιούχοι δεν εισέπραξαν μέχρι το τέλος του έτους. Εκδόθηκαν νέες επιταγές στο 2006 οι οποίες εισπράχθηκαν. Στο έτος 2006 γίνεται  αντιλογισμός των πρώτων επιταγών (του 2005) και καταχώρηση των νέων επιταγών . 

	Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 
	904.958,93
	904.958,93
	0,00
	

	ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων, της Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και της Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία
	17.196.167,23
	17.261.877,86
	-65.710,63
	

	Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων 
	115.993,63
	115.993,63
	0,00
	

	Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.
	17.080.173,60
	17.145.884,23
	-65.710,63
	

	ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις 
	30.129.214,18
	30.327.832,55
	-198.618,37
	

	Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία 
	3.794.732,49
	3.794.732,49
	0,00
	

	Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία
	26.334.481,69
	26.533.100,06
	-198.618,37
	

	ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευμόνων Περιοχών, Βιότοποι 
	95.214.933,93
	95.447.105,36
	-232.171,43
	

	Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
	6.179.916,12
	6.412.087,54
	-232.171,42
	

	Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας
	89.035.017,81
	89.035.017,81
	0,00
	

	ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας
	-
	-
	-
	

	ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια 
	1.341.806,26
	1.341.806,26
	0,00
	

	Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια
	1.341.806,26
	1.341.806,26
	0,00
	

	Μέτρο 10.2 : Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	174.834.247,99
	175.468.470,73
	-634.222,74
	


 Στον πίνακα  9 παρουσιάζονται οι νομικές δεσμεύσεις ανά Άξονα και Μέτρο διακριτά για το έτος 2005 και σωρευτικά από το 2001 έως το τέλος του 2005.

 Πίνακας 9 : Νομικές Δεσμεύσεις ανά  Άξονα και Μέτρο
	 
	2005
	Σωρευτικά μέχρι 31/12/2005

	Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο
	Προϋπολογισμός
	Νομικές Δεσμεύσεις 
	% της Νομικής Δέσμευσης Επί του Προϋπολογισμού
	Σωρευτικές Νομικές Δεσμεύσεις
	% της Νομικής Δέσμευσης Επί του Προϋπολογισμού

	
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=4/1

	ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον»
	16.102.000
	2.288.336,06
	14,21%
	8.677.426,34
	53,89%

	Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών
	8.250.000
	12.283,81
	0,15%
	2.068.635,91
	25,07%

	Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων
	7.852.000
	2.276.052,25
	28,99%
	6.608.790,43
	84,17%

	ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα
	19.191.000
	1.110.089,16
	5,78%
	6.471.969,18
	33,72%

	Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων
	9.840.000
	654.280,26
	6,65%
	4.462.133,28
	45,35%

	Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων 
	9.351.000
	455.808,90
	4,87%
	2.009.835,90
	21,49%

	ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
	16.136.000
	1.056.035,15
	6,54%
	15.816.830,23
	98,02%

	Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία
	3.514.000
	376.805,97
	10,72%
	3.349.681,43
	95,32%

	Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων 
	8.244.000
	413.429,18
	5,01%
	5.701.348,80
	69,16%

	Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης 
	4.378.000
	265.800,00
	6,07%
	6.765..800,00
	154,54%

	ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος
	15.617.000
	4.725.079,63
	30,26%
	10.961.836,21
	70,19%

	Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
	12.708.000
	4.650.458,00
	36,59%
	8.743.362,77
	68,80%

	Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης 
	2.909.000
	74.621,63
	2,57%
	2.218.473,44
	76,26%

	ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
	17.892.000
	2.970.104,50
	16,60%
	8.737.672,50
	48,84%

	Μέτρο 5.1: Θεσμοί 
	12.984.000
	2.711.171,84
	21,34%
	7.775.803,84
	59,89%

	Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 
	4.908.000
	198.932,66
	4,05%
	961.868,66
	19,60%

	ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων, της Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και της Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία
	198.999.700
	3.487.508,39
	1,75%
	26.294.617,39
	13,21%

	Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων 
	17.750.000
	0,00
	0,00%
	121.968,00
	0,69%

	Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.
	181.249.700
	3.487.508,39
	1,92%
	26.172.649,39
	14,44%

	ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις 
	74.667.000
	13.825.881,59
	18,52%
	56.006.062,19
	75,01%

	Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία 
	15.715.000
	6.077.468,62
	38,67%
	15.335.811,54
	97,59%

	Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία
	58.952.000
	7.748.412,97
	13,14%
	40.670.250,65
	68,99%

	ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευμόνων Περιοχών, Βιότοποι 
	183.695.375
	3.344.376,09
	1,82%
	122.967.047,38
	66,94%

	Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
	52.901.000
	2.622.907,09
	4,96%
	13.555.163,68
	25,62%

	Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας
	130.794.375
	721.469,00
	0,55%
	109.411.883,70
	83,65%

	ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια 
	9.000.000
	1.548.356,00
	17,20%
	
	

	Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια
	8.000.000
	1.548.356,00
	19,35
	2.862.365,76
	35,78%

	Μέτρο 10.2: Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας
	1.000.000
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%

	Σύνολο
	551.300.075
	34.355.766,57
	6,23%
	258.795.827,18
	46,94%


3.1.1
Έργα του Β’ ΚΠΣ που συνεχίζονται στο Γ’ ΚΠΣ
Μετά την τελευταία τροποποίηση του Ε.Π.ΠΕΡ. στο Β’ ΚΠΣ που εγκρίθηκε από την 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Επ.Πα (15/12/1999), αποφασίστηκε η μεταφορά στο Γ’ ΚΠΣ μέρους των νομικών δεσμεύσεων του Υποπρογράμματος 3 «Προστασία και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» και του Μέτρου 4.2 «Πολεοδομικός Σχεδιασμός». Με τον τρόπο αυτό κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση ορισμένων Έργων από τα Υποπρογράμματα 3 και 4 του Ε.Π.ΠΕΡ. Β’ ΚΠΣ στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Τα Έργα αυτά (Έργα – γέφυρες) δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 10: Έργα – Γέφυρες από το Β’ ΚΠΣ

	Β’ ΚΠΣ
	
	Γ’ ΚΠΣ

	Υπο-Πρόγραμμα Β’ ΚΠΣ
	Κωδικός Έργου
	Τίτλος Έργου
	Πληρωμές
(σε Ευρώ)
	
	Άξονας / Μέτρο

Γ΄ ΚΠΣ
	Κωδικός ΟΠΣ
	Τίτλος Έργου
	Π/υ

(σε Ευρώ)
	Πληρωμές

(σε Ευρώ)

	 3.2
	10382
	Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά Ζακύνθου - Διαχείριση βιοτόπου
	2.299.964
	
	 8.1 
	60637
	Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά Ζακύνθου - Διαχείριση βιοτόπου
	1.102.517
	1.102.503,61

	 3.2
	10383
	Διαχείριση θαλάσσιου πάρκου Β. Σποράδων
	2.238.386
	
	 8.1 
	60562
	Διαχείριση θαλάσσιου πάρκου Β. Σποράδων
	142.040
	142.010,27

	 3.2
	10164
	Διαχείριση βιοτόπων Δέλτα Αλιάκμονα, Λουδία και Αξιού
	1.443.282
	
	 8.1 
	60580
	Οριοθέτηση, σήμανση και περίφραξη προστατευόμενης περιοχής των εκβολών ποταμών Γαλλικού, Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού και Αλυκών Κίτρους 
	83.672
	83.644,28

	 3.2
	10205
	Διαχείριση βιοτόπου Δέλτα Νέστου
	392.800
	
	 8.1 
	60626
	Διαχείριση βιοτόπου Δέλτα Νέστου
	93.441
	89.464,64

	 3.2
	12662
	Αποκατάσταση Λίμνης Μαυρούδα
	260.642
	
	 8.1 
	58072
	Αποκατάσταση Λίμνης Μαυρούδα
	1.061.776
	845.207,61

	3.3
	12627
	Χαρτογράφηση και περιγραφή τύπων οικοτόπων σε περιοχές Κοινοτικού και Εθνικού ενδιαφέροντος
	3.915.258
	
	 8.1 
	58080
	Χαρτογράφηση και περιγραφή τύπων οικοτόπων σε περιοχές Κοινοτικού και Εθνικού ενδιαφέροντος
	727.219
	727.219,38

	3.3
	12659
	Προστασία και διαχείριση Όρους Βούρινος
	581.967
	
	 8.1 
	60648
	Προστασία και διαχείριση Όρους Βούρινος
	99.728
	87.541,65

	4.2
	13599
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Παραλίας Αυλίδος Ι (Β' Κατοικία) - Ειδική Σύμβαση
	498.933
	
	 7.1 
	61020
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση παραλίας Αυλίδας Ι   Ν.Ευβοίας
	507.117
	0,00

	4.2
	13602
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Παραλίας Πολιτικών Παραλιακός Οικισμός
	375.974
	
	 7.1 
	60959
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση παραλίας Πολιτικών Ν. Ευβοίας 
	247.982
	11.340,41

	4.2
	13614
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Ανδραβίδας (Α' Κατοικία)
	244.236
	
	 7.1 
	73313
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Ανδραβίδας Νομού Ηλείας
	224.505
	0,00

	4.2
	13626
	Εκπόνηση για την μελέτη πολεοδόμησης Φάρου (Β' Κατοικία) - Ειδική Σύμβαση
	204.928
	
	 7.1 
	60922
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Φάρου Δ.Αυλίδας Ν.Ευβοίας
	317.535
	9.969,05

	4.2
	13633
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Αγιόκαμπου Κ. Σωτηρίτσας (Β' Κατοικία) - Ειδική Σύμβαση
	171.035
	
	 7.1 
	61000
	Εκπόνηση Μελέτης για την πολεοδόμηση Αγιοκάμπου - Κ.Σωτηρίτσας Δήμου Μελίβοιας Νομού Ααρίσης - Ειδική Σύμβαση
	296.405
	43.323,05

	4.2
	13634
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Βαθύ - Παραδοσιακός Οικισμός
	200.123
	
	 7.1 
	61035
	Εκπόνηση Μελέτης για την πολεοδόμηση Βαθέως Δήμου Ιθάκης Ν.Κεφαλληνίας 
	287.014
	0,00

	4.2
	13648
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Λάσσης (Β' κατοικία) - Ειδική Σύμβαση
	133.644
	
	 7.1 
	60916
	Εκπόνηση Μελέτης για την πολεοδόμηση Λάσσης Δ. Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας
	161.409
	0,00

	4.2
	13665
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Περιγιαλίου - Παραλιακός Οικισμός
	132.472
	
	 7.1 
	60868
	Εκπόνηση Μελέτης για την πολεοδόμηση Περιγιαλίου Δ. Ελλομένου Ν. Λευκάδας  
	182.539
	0,00

	4.2
	13667
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Βέλικας - Κ. Σωτηρίτσας - Ειδική Σύμβαση
	207.832
	
	 7.1 
	60999
	Εκπόνηση Μελέτης για την πολεοδόμηση Βελίκας - Κ. Σωτηρίτσας Κοινότητας Μελίβοιας Νομού Λαρίσης - Ειδική Σύμβαση 
	201.321
	0,00

	4.2
	13678
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Σκάλας Καλλονής - Παραλιακός Οικισμός
	98.771
	
	 7.1 
	60991
	Εκπόνηση Μελέτης για την πολεοδόμηση Σκάλας Καλλονής - Παραλιακός Οικισμός Νομού Λέσβου 
	93.030
	24.927,47

	4.2
	13680
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Κολονέλου (Α' κατοικία)
	73.052
	
	 7.1 
	60767
	Εκπόνηση Μελέτης για την πολεοδόμηση Κολονέλου Δ. Σητείας Ν. Λασιθίου 
	102.715
	0,00

	4.2
	13318
	Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση Κρυονερίου - Παραλιακός Οικισμός
	72.077
	
	 7.1 
	60989
	Εκπόνηση Μελέτης για την πολεοδόμηση Κρυονερίου Δ.Χαλκειάς Ν.Αιτωλοακαρνανίας
	57.227
	0,00

	4.2
	13891
	Νέες μελέτες και μελέτες τροποποίησης γενικών πολεοδομικών σχεδίων
	395.061
	
	 7.1 
	64838
	Νέες μελέτες και μελέτες τροποποίησης γενικών πολεοδομικών σχεδίων
	575.526
	63.296,24

	ΣΥΝΟΛΟ
	13.547.637
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	6.564.718
	3.230.448


3.2
Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων και Πορεία του Κανόνα «Ν+2»
3.2.1
Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για το 2005
Στον Πίνακα 11 επιχειρείται σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των προβλέψεων ανά Μέτρο του Ε.Π.ΠΕΡ. Σύμφωνα με την τελευταία στήλη του Πίνακα (Ποσοστά Επίτευξης Πραγματικών Δαπανών προς Προβλέψεις) τα περισσότερα Μέτρα του Προγράμματος παρουσιάζουν μικρότερη από την αναμενόμενη Απόδοση. Τα αίτια αναφέρονται συνοπτικά στην Ενότητα 2.4 «Όροι Εφαρμογής του Προγράμματος, Προβλήματα & Διορθωτικές Ενέργειες κατά το Έτος 2005» της Παρούσας Έκθεσης.
Πίνακας 11: Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για το 2005
	Μέτρο
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
	Πρόβλεψη Έτους 2005
	Δαπάνες Έτους 2005
	Ποσοστό Επίτευξης

	Μέτρο 1.1
	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
	522.722,77
	260.058,35
	49,75%

	Μέτρο 1.2
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
	2.880.015,49
	1.741.652,62
	60,47%

	Μέτρο 2.1
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	917.517,00
	628.975,37
	68,55%

	Μέτρο 2.2
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	435.500,00
	189.349,52
	43,48%

	Μέτρο 3.1
	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
	1.663.015,30
	1.588.211,45
	95,50%

	Μέτρο 3.2
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ
	3.987.216,18
	2.216.372,97
	55,59%

	Μέτρο 3.3
	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
	0,00
	0,00
	0,00%

	Μέτρο 4.1
	ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
	5.640.163,15
	2.852.666,65
	50,58%

	Μέτρο 4.2
	ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
	1.732.690,15
	758.919,29
	43,80%

	Μέτρο 5.1
	ΘΕΣΜΟΙ
	2.283.141,52
	757.053,08
	33,16%

	Μέτρο 5.2
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
	310.000,00
	292.936,38
	94,50%

	Μέτρο 6.1
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
	83.855,00
	76.136,53
	90,80%

	Μέτρο 6.2
	ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	15.215.808,55
	6.977.339,59
	45,86%

	Μέτρο 7.1
	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
	4.428.080,35
	2.265.367,29
	51,16%

	Μέτρο 7.2
	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
	15.649.646,44
	9.582.603,89
	61,23%

	Μέτρο 8.1
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
	4.828.266,14
	1.844.524,23
	38,20%

	Μέτρο 8.2
	ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
	11.062.116,00
	5.674.578,91
	51,30%

	Άξονας 9
	ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
	-
	-
	-

	Μέτρο 10.1
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	270.000,00
	339.518,50
	125,75%

	Μέτρο 10.2
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
	0,00
	0,00
	-

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	71.909.754,04
	38.046.264,62
	52,91%


3.2.2
Πορεία Εφαρμογής Κανόνα «Ν+2»

Βάσει των όρων του Κανόνα «Ν+2» και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή πόρων σύμφωνα με την έγκριση του Προγράμματος, την τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22/12/05 και τις εξαιρέσεις κονδυλίων (απόφαση Ε.Ε. 2416/14-3-06 διαμορφώνεται το ελάχιστο ποσό Κοινοτικής Συμμετοχής στις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες σε ετήσια βάση ώστε να μην υπάρξει απώλεια πόρων. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι προαναφερθείσες ελάχιστες δαπάνες Κοινοτικής Συμμετοχής :

Πίνακας 12: Ελάχιστες Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες (σωρευτικά μέχρι τη λήξη κάθε έτους)  Κοινοτικής Συμμετοχής βάσει του Κανόνα «Ν+2»

	Έτος
	Ελάχιστο Ποσό 

(σε Ευρώ)

	2001
	0

	2002
	0

	2003
	26.643.997

	2004
	68.750.891

	2005
	107.117.883

	2006
	166.038.379

	2007
	242.414.135

	2008
	398.467.235


Οι επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες κονδυλίων του Ε.Π.ΠΕΡ. μέχρι και τις 31/12/2005 σε επίπεδο Δημόσιας Δαπάνης και Κοινοτικής Συμμετοχής διαμορφώνεται όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες:
	Πίνακας 13:Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες Ε.Π.ΠΕΡ. (Δημόσια Δαπάνη σε Ευρώ)

Έτος

Ποσό Επιλέξιμων Πιστοποιηθείσων Δαπανών
Σωρευτικά

2000

0,00
0,00
2001

40.113.860,50
40.113.860,50
2002

31.903.234,99
72.017.095,49
2003

35.653.930,26
107.671.025,75
2004

32.834.722,49
140.505.748,24
2005
34.328.499,76
174.834.248,00

	Πίνακας 14: Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες  Ε.Π.ΠΕΡ. (Κοινοτική Συμμετοχή σε   Ευρώ)

Έτος

Ποσό Επιλέξιμων Πιστοποιηθείσων Δαπανών
Σωρευτικά

2000

0,00
0,00
2001

26.624.599,79
26.624.599,79
2002

21.053.303,92
47.677.903,71
2003

25.022.854,39
72.700.758,10
2004

24.464.356,88
97.165.114,98
2005
25.306.028,24
122.471.143,22



Συγκρίνοντας τις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες  των προηγουμένων ετών με τις ελάχιστες ανά έτος που προκύπτουν από τον Κανόνα «Ν+2» προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

· Το 2001 και το 2002 πραγματοποιήθηκαν σωρευτικά επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες  που άγγιξαν το ποσό  των 47.677.903,71 Ευρώ  (Κοινοτική Συμμετοχή) παρότι το κατώτατο όριο  για τα έτη αυτά ήταν μηδέν (0). Επομένως, δεν υπήρξε απώλεια πόρων κατά το έτος 2002 για το οποίο ο Κανόνας «Ν+2» τέθηκε σε ισχύ.

· Στο τέλος του 2003 είχαν πραγματοποιηθεί σωρευτικά 72.700.758,10 Ευρώ επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες (Κοινοτική Συμμετοχή) έναντι του ποσού των 26.643.997 Ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή) που οριζόταν κατ’ ελάχιστο βάσει του Κανόνα «Ν+2». Επομένως, ούτε για το έτος 2003 υπήρξε απώλεια πόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που δαπανήθηκε μέχρι και το 2003 σχετίζεται με το Έργο Επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας. 

· Στο τέλος του  2004 είχαν πραγματοποιηθεί σωρευτικά 97.165.114,98 Ευρώ επιλέξιμης πιστοποιηθείσας δαπάνης   (Κοινοτική Συμμετοχή) έναντι του ποσού των 68.750.891 Ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή) που οριζόταν  κατ’ ελάχιστο βάσει του κανόνα «Ν+2». Συνεπώς, για το έτος 2004 δεν υπήρξε απώλεια πόρων. Αξίζει να επισημανθεί ότι η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.  απέστειλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το οποίο ζητούσε την εξαίρεση κονδυλίων από τον υπολογισμό του κανόνα «Ν+2». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της στις 8 Μαρτίου 2005 έκανε δεκτό το αίτημα της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. για το 2002. Συνεπώς, η απόφαση αυτή επηρέασε τον υπολογισμό του κατ’ ελάχιστου ποσού επιλέξιμης πιστοποιηθείσας δαπάνης    που  ορίζεται από τον κανόνα «Ν+2» για το έτος 2004. Μετά από αυτήν την έγκριση, το κατώτατο όριο διαμορφώθηκε στα 68.750.890,75 Ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή) αντί των 104.260.664 Ευρώ που ήταν το ελάχιστο όριο πριν την έγκριση του αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
· Την 14η  Μαρτίου 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (απόφαση 2416/14-3-06) ενέκρινε  εξαιρέσεις κονδυλίων για τον υπολογισμό του κανόνα «Ν+2» για όλα τα έτη και όχι μόνο για το έτος 2002. Συνεπώς, η απόφαση αυτή επηρέασε τον υπολογισμό  του ελάχιστου ορίου  Κοινοτικής συμμετοχής στις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες για το 2005 που ορίζει ο κανόνας «Ν+2». Το ποσό αυτό διαμορφώθηκε στα   107.117.883 Ευρώ (σωρευτικά έως 31/12/2005) . Τελικώς και έπειτα από αυτή την εξέλιξη  δεν υπήρξε απώλεια πόρων για το 2005  δεδομένου ότι το ποσό των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών  έως  την 31η  Δεκεμβρίου 2005 (σωρευτικά – Κοινοτική Συμμετοχή) ανήλθε στα 122.471.143,22 Ευρώ. (Πίνακας 14). 
3.3
Παρουσίαση της Τυπικής Κατάταξης σε Κατηγορίες των Τομέων Παρέμβασης
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης του οικονομικού αντικειμένου κάθε Πεδίου Παρέμβασης του Προγράμματος, η οποία υπολογίζεται ως το ποσοστό των δαπανών στο πεδίο έναντι του προϋπολογισμού του. Ο πίνακας 15 παρουσιάζει την πορεία εξέλιξης του οικονομικού αντικειμένου κάθε Πεδίου Παρέμβασης, ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, η οποία έχει υπολογισθεί με βάση τα στοιχεία των 437 ενταγμένων Έργων.

Από τον Πίνακα μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα για τη πορεία εξέλιξης του οικονομικού αντικειμένου των Πεδίων Παρέμβασης του Ε.Π.ΠΕΡ.  μέχρι το τέλος του 2005:

· Εξαιρετική πορεία εξέλιξης (ποσοστό επίτευξης μεταξύ 91% και άνω) παρουσιάζεται στο πεδίο παρέμβασης 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος) των  μέτρων 8.2 (Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας) και 3.1 (Πολιτική Προστασία).
· Υψηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό μεταξύ 66% και 90%) παρουσιάζεται στο πεδίο παρέμβασης 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)) στο μέτρο 3.3 (Πολιτική Προστασία).
· Μέτριο ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό μεταξύ 36% και 65%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία παρέμβασης :

· 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)) στα μέτρο 1.2 (Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - δράσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων)

· 341 (Ατμόσφαιρα) στα μέτρα 4.1 (Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης) και 5.1 (Θεσμοί)
· 342 (Θόρυβος) στο μέτρο 4.2 (Μείωση ηχορύπανσης)

· 352 (Αποκατάσταση αστικών περιοχών) στα μέτρα 3.2 (Προστασία και αποκατάσταση τοπίων) και 7.2 (Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)
· 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στο μέτρο 7.2 (Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)
· 413 (Εκπόνηση μελετών ) στο μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια)
· Χαμηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό μεταξύ 21% και 35%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία παρέμβασης: 

· 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)) στα μέτρα 3.1 (Πολιτική Προστασία)  και 2.1 (Διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων)
· 323 (Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση))  στο μέτρο 5.1 (Θεσμοί)

· 322 (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση)) στο μέτρο 5.1 (Θεσμοί)

· 352  (Αποκατάσταση αστικών περιοχών) στο μέτρο 7.1 (Χωροταξία-Πολεοδομία)
· 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στο μέτρο 6.2 (Βασικά έργα υποδομής στον Τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος)

Η πορεία εξέλιξης στα υπόλοιπα Πεδία Παρέμβασης και μέτρα θεωρείται επισφαλής. 
Πίνακας 15: Πορεία Εξέλιξης Οικονομικού Αντικειμένου ανά Πεδίο Παρέμβασης Ε.Π.ΠΕΡ.
(ποσά σε Ευρώ)

	Άξονας / Μέτρο
	Πεδίο Παρέμβασης
	Περιγραφή
	Π/Υ Μέτρου
	Αριθμός Ενταγμένων Έργων
	Π/Υ Ενταγμένων  Έργων
	% Μέτρου
	Συνολικές δαπάνες
	% εξέλιξης οικονομικού αντικειμένου

	1.1 Παρακολούθηση ποιότητας νερών
	8.250.000
	7
	10.064.635,91
	122,00%
	1.018.041,22
	12,34%

	 
	343
	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)
	8.250.000
	7
	10.064.635,91
	122,00%
	1.018.041,22
	12,34%

	1.2 Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - δράσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων
	7.852.000
	19
	9.631.964,79
	122,67%
	4.188.745,45
	53,35%

	 
	343
	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)
	7.852.000
	19
	9.631.964,79
	122,67%
	4.188.745,45
	53,35%

	2.1 Διαχείριση μη επικινδύνων  στερεών αποβλήτων
	9.840.000
	13
	6.565.935,00
	66,73%
	3.124.467,82
	31,75%

	 

 
	343

	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)
	9.840.000
	13
	6.565.935,00
	66,73%
	3.124.467,82
	31,75%

	2.2 Διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
	9.351.000
	4
	13.044.280,76
	139,50%
	1.388.278,52
	14,85%

	 
	343
	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)
	9.351.000
	4
	13.044.280,76
	139,50%
	1.388.278,52
	14,85%

	3.1 Πολιτική προστασία
	3.514.000
	8
	4.449.474,13
	126,62%
	2.955.066,45
	84,09%

	 
	343
	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) (80%)
	2.811.200
	3
	1.862.750,09


	66,26%
	643.631,91


	22,90%

	 
	353
	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος (20 %)
	702.800
	5
	2.586.724,04

	368,06%
	2.311.434,54


	328,89%

	3.2 Προστασία και αποκατάσταση τοπίων
	8.244.000
	20
	13.006.192,17
	157,77%
	4.378.531,85
	53,11%

	 
	353
	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος
	8.244.000
	20
	13.006.192,17
	157,77%
	4.378.531,85
	53,11%

	3.3 Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης 
	4.378.000
	2
	7.400.000,00
	169,03%
	3.250.000,00
	74,23%

	 
	343
	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) (80%)
	4.378.000
	2
	7.400.000,00
	169,03%
	3.250.000,00
	74,23%

	4.1 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
	12.708.000
	19
	18.043.881,11
	141,99%
	4.987.818,54
	39,25%

	 
	341
	Ατμόσφαιρα
	12.708.000
	19
	18.043.881,11
	141,99%
	4.987.818,54
	39,25%

	4.2 Μείωση ηχορύπανσης
	2.909.000
	13
	3.788.222,57
	130,22%
	1.762.714,29
	60,60%

	 
	342
	Θόρυβος
	2.909.000
	13
	3.788.222,57
	130,22%
	1.762.714,29
	60,60%

	5.1 Θεσμοί
	12.984.000
	12
	16.311.533,44
	125,63%
	3.287.062,08
	25,32%

	 
	322
	Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) (35%)
	4.544.400
	1
	978.564,39
	21,53%
	978.564,39
	21,53%

	 
	323
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση) (35%)
	4.544.400
	10
	14.357.805,77
	315,95%
	1.533.135,93
	33,74%

	 
	341
	Ατμόσφαιρα (10%)
	1.298.400
	1
	975.163,38
	75,11%
	775.361,76
	59,72%

	 
	342
	Θόρυβος (10%)
	1.298.400
	0
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%

	 
	343
	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) (10%)
	1.298.400
	0
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%

	5.2 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
	4.908.000
	3
	1.664.009,00
	33,90%
	904.958,92
	18,44%

	 
	323
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση) 
	4.908.000
	3
	1.664.009,00
	33,90%
	904.958,92
	18,44%

	6.1 Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων
	17.750.000
	11
	5.895.246,62
	33,21%
	115.993,63
	0,65%

	 
	343
	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) 
	17.750.000
	11
	5.895.246,62
	33,21%
	115.993,63
	0,65%

	6.2 Βασικά έργα υποδομής στον Τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
	181.249.700
	37
	74.873.210,60
	41,31%
	17.080.173,59
	9,42%

	 
	343
	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)  (70,4%)
	127.606.529


	31
	28.893.775,07


	22,64%


	   950.400,00


	    0,74%

	
	353
	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος (29,6%)
	53.643.171


	6
	45.979.435,53


	85,71%


	16.129.773,59
	30,07%

	7.1 Χωροταξία-Πολεοδομία
	15.715.000
	82
	20.219.136,58
	128,66%
	4.701.335,60
	29,92%

	 
	352
	Αποκατάσταση αστικών περιοχών
	15.715.000
	82
	20.219.136,58
	128,66%
	4.701.335,60
	29,92%

	7.2 Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία
	58.952.000
	86
	85.733.361,01
	145,43%
	26.364.481,46
	44,72%

	 
	352
	Αποκατάσταση αστικών περιοχών (80%)
	47.161.600
	81
	77.977.322,69
	166,34%
	20.774.262,19
	44,05%

	 
	353
	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος (20 %)
	11.790.400
	5
	7.756.038,32
	65,78%
	5.590.219,27
	47,41%

	8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
	52.901.000
	49
	31.760.760,84
	60,04%
	6.952.071,53
	13,14%

	 
	353
	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 
	52.901.000
	49
	31.760.760,84
	60,04%
	6.952.071,53
	13,14%

	8.2 Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας
	130.794.375
	3
	116.364.306,50
	76,55%
	100.196.197,91
	76,61%

	 
	344
	Πόσιμο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή) (90%)
	117.714.938
	0
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%

	 
	353
	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος  (10%)
	13.079.437
	3
	116.364.306,50
	889,67%
	100.196.197,91
	766,06%

	10.1 Tεχνική Βοήθεια
	8.000.000
	49
	4.626.683,76
	57,83%
	1.370.806,26
	17,14%

	 
	411
	Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα (20%)
	1.600.000
	2
	40.539,76
	2,53%
	40.539,76
	2,53%

	 
	412
	Αξιολόγηση (20%)
	1.600.000
	1
	254.974,00
	15,94%
	244.799,50
	15,30%

	 
	413
	Εκπόνηση μελετών (30%)
	2.400.000
	45
	3.280.170,00
	136,67%
	1.056.467,00
	44,02%

	 
	415
	Πληροφόρηση του πολίτη (30%)
	2.400.000
	1
	1.051.000,00
	43,79%
	29.000,00
	1,21%

	10.2 Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας
	1.000.000
	0
	0
	-
	0
	-

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	551.300.075
	437
	443.442.834,89
	80,44%
	188.026.745,02
	34,11%


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
4. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ. & ΔΕΙΚΤΕΣ

4.1
Αποθεματικά Επίδοσης & Προγραμματισμού του Κ.Π.Σ. στο Ε.Π.ΠΕΡ.
Το θέμα αφορούσε σε προηγούμενα έτη.
4.2
Ποσοτικοποίηση & Ανάλυση Δεικτών και Θέσεις Εργασίας που Προέκυψαν κατά την Υλοποίηση των Εργων
4.2.1
Ποσοτικοποίηση & Ανάλυση Δεικτών Ε.Π.ΠΕΡ.
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται οι δείκτες Υλοποίησης (ή Πραγματοποίησης) για κάθε Άξονα και Μέτρο σε διακριτούς πίνακες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των δεικτών που αφορούν στους Άξονες  αναφέρονται επίσης και σε κάποιο Μέτρο τους, συνεπώς είναι όμοιοι. Σχετικά  με τους δείκτες αποτελέσματος, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ώστε να μετρηθεί  το πραγματικό φυσικό αποτέλεσμα, επομένως δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση (Αναλυτικότερα 4.2.3). 
Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην χρηματοοικονομική βαρύτητα ενός δείκτη. Ο όρος αυτός εκφράζει ,σε ποσοστό, τον προϋπολογισμό των έργων που επηρεάζουν το δείκτη  ως προς το συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Π.ΠΕΡ.. Είναι προφανές, ότι η επίτευξη ή μη δεικτών  με σημαντική (από 1% και άνω) χρηματοοικονομική βαρύτητα διαδραματίζει σημαντικό ρολό στη συνολική  πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο βαθμός επίτευξης των Δεικτών Υλοποίησης (ή Πραγματοποίησης) του Ε.Π.ΠΕΡ. στηρίζεται στη σύγκριση των απορροφήσεων του Προγράμματος έως 31/12/2005 με τον συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων Έργων που επηρεάζουν τον εκάστοτε Δείκτη. Ορισμένοι Δείκτες κρίνονται ως «Επισφαλείς» για τη δεδομένη χρονική στιγμή (έως 31/12/2005) και η κατάσταση τους δύναται να αλλάξει άρδην στα επόμενα έτη (για αυτούς τους δείκτες γίνεται αναφορά στην  παρούσα έκθεση και δικαιολογείται γιατί είναι δυνατόν να αλλάξει η κατάστασή  τους στα επόμενα έτη).  Η κατηγοριοποίηση των ποσοστών επίτευξης που προκύπτουν γίνεται με βάση την ακόλουθη παραδοχή:
· Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 91% έως 100% χαρακτηρίζεται ως «Έχει επιτευχθεί»

· Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 66% έως 90% χαρακτηρίζεται ως «Υψηλό % οικονομικής επίτευξης»

· Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 36% έως 65% χαρακτηρίζεται ως «Μέτριο % οικονομικής επίτευξης»

· Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 21% έως 35% χαρακτηρίζεται ως «Χαμηλό % οικονομικής επίτεύξης»

· Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 0% έως 20% χαρακτηρίζεται ως «Επισφαλής Δείκτης»

Μελετώντας τους συνολικά 72  Δείκτες Πραγματοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005 παρατηρούνται τα εξής:
·  11 έχουν επιτευχθεί 

·  10 έχουν υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης

· 15 έχουν μέτριο ποσοστό οικονομικής επίτευξης
·  6 έχουν χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης 

·  30 έχουν χαρακτηρισθεί «επισφαλείς»
Άξονας Προτεραιότητας 1: Υδατικό Περιβάλλον
· Ο Δείκτης «Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης)» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης  (Άξονας 1 -  Μέτρο 1.1).
· Ο Δείκτης «Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και Δέλτα ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας)» κρίνεται  Επισφαλής καθώς σημειώνονται καθυστερήσεις στην ανάθεση του αντίστοιχου έργου από τον τελικό δικαιούχο (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1).
· Ο Δείκτης «Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)» χαρακτηρίζεται Επισφαλής, τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς τα έργα που επηρεάζουν τον συγκεκριμένο δείκτη έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα αλλά η ένταξή τους πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες του 2005 (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1).
· Ο Δείκτης «Κύριες Μελέτες» είναι Επισφαλής. Το έργο «Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» προϋπολογισμού 2,64 εκατ. Ευρώ  έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα αλλά η πρόοδος του είναι ελάχιστη (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1).
· Ο Δείκτης «Βελτίωση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης» έχει Επιτευχθεί καθώς η πλειοψηφία των έργων (4 από τα 5) που τον  επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 1- Μέτρο 1.2).
· Ο Δείκτης «Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων» παρουσιάζει Yψηλό  % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 1- Μέτρο 1.2).
· Ο Δείκτης «Δράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών» κρίνεται ως Επισφαλής (Άξονας 1- Μέτρο 1.2).
Συνολικά, ένας δείκτης, από τους συνολικά επτά  του Άξονα 1 και των Μέτρων του, έχει επιτευχθεί, ένας έχει υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, ένας μέτριο και τέσσερις  χαρακτηρίζονται  ως «Επισφαλείς».  Πρέπει να επισημανθεί  ότι  δύο δείκτες από τους τρεις του Μέτρου 1.2 παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά επίτευξης. Ειδικότερα, ο  δείκτης «Βελτίωση  δικτύου ύδρευσης» έχει επιτευχθεί και ο δείκτης «Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων» έχει υλοποιηθεί οικονομικά σε ποσοστό 85,55%.  Αντίθετα, τρεις από τους τέσσερις  δείκτες του Μέτρου 1.1 κρίνονται ως «Επισφαλείς». Τέλος, κανένας δείκτης του Άξονα 1 και των αντιστοίχων Μέτρων του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα, παρόλα αυτά την μεγαλύτερη έχει ο δείκτης «Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)» με ποσοστό 0,82%.
Πίνακας 16: Δείκτες Άξονα 1

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης)
	22.000
	60% 

	Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και Δέλτα ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας)
	700
	10% 

	Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)
	12
	0% 

	Κύριες μελέτες
	3
	4%

	Βελτίωση δικτύου ύδρευσης
	5
	98%

	Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων  
	5
	86%

	Δράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών
	1
	16%


Πίνακας 17: Δείκτες Μέτρου 1.1
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

	Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης)
	22.000
	60% 

	Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και Δέλτα ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας)
	700
	10% 

	Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)
	12
	0% 

	Κύριες μελέτες
	3
	4%


Πίνακας 18: Δείκτες Μέτρου 1.2
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	1.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

	Βελτίωση  δικτύου ύδρευσης
	5
	98%

	Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων  
	5
	86%

	Δράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών
	1
	16%


Άξονας Προτεραιότητας 2: Στερεά Απόβλητα
· Ο Δείκτης «Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. Τα δύο από τα τρία έργα που τον επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί. Απαιτείται,  όμως, η ένταξη ενός ακόμα έργου για να επιτευχθεί ο στόχος. (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.1). 
· Ο Δείκτης «Αποκατάσταση   χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης  αποβλήτων  (ΧΑΔΑ)» έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Δύο από τα επτά έργα που τον επηρεάζουν «Αποκατάσταση ανενεργών χωματερών δημοτικών διαμερισμάτων Λιανοβεργίου και Κλειδιού Δήμου Πλατέως» και «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση παλαιού χώρου απόθεσης απόβλήτων Νέων Ρόδων» εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2005 και παρουσιάζουν μηδενικές απορροφήσεις (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.1).
· Ο Δείκτης «Προγράμματα καθαρισμού ακτών» έχει Επιτευχθεί. Τα έργα που καθορίζουν την τιμή του έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.1).

·  Ο Δείκτης «Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς τα αντίστοιχα Έργα αντιμετωπίζουν προβλήματα υλοποίησης (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.2).
· Ο Δείκτης «Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση» μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει Επιτευχθεί καθώς τα έργο που τον επηρεάζει έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται τροποποίηση του Τ.Δ.Ε. (Τεχνικό Δελτίο Έργου). Ο συγκεκριμένος δείκτης εντάσσεται άμεσα στον Άξονα 2 χωρίς να περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα αντίστοιχα Μέτρα του (Άξονας 2). 
Συνολικά, δύο δείκτες, από τους συνολικά πέντε του Άξονα 2 και των Μέτρων του, έχουν επιτευχθεί, ένας παρουσιάζει υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης και δύο χαμηλό .Παρατηρείται, ότι ένας δείκτης, από τους συνολικά τρεις του Μέτρου 2.1, έχει επιτευχθεί, συγκεκριμένα ο δείκτης  «Προγράμματα καθαρισμού ακτών». Αναφορικά με το Μέτρο 2.2,  ο μοναδικός δείκτης του (Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα) έχει χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης. Τέλος, κανένας δείκτης του Άξονα 2 και των αντιστοίχων Μέτρων του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα, παρόλα αυτά την μεγαλύτερη έχει ο δείκτης «Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» με ποσοστό 0,72%.

Πίνακας 19: Δείκτες Άξονα 2

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας
	3
	66%

	Αποκατάσταση   χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης  αποβλήτων  (ΧΑΔΑ)
	7
	28% 

	Προγράμματα καθαρισμού ακτών
	2
	100% 

	Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα
	2
	32%

	Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση
	1
	100%


Πίνακας 20: Δείκτες Μέτρου  2.1

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

	Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας
	3
	95% 

	Αποκατάσταση   χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης  αποβλήτων
	7
	28% 

	Προγράμματα καθαρισμού ακτών
	2
	100% 


Πίνακας 21: Δείκτες Μέτρου 2.2

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

	Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα
	2
	32%


Άξονας Προτεραιότητας 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
· Ο Δείκτης «Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου» είναι Επισφαλής (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1).
· Ο Δείκτης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης(Άξονας 3 – Μέτρο 3.1).
· Ο Δείκτης «Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζεται από ένα έργο το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση. (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1).

· Ο Δείκτης «Διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1).

· Ο Δείκτης «Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1).
· Ο Δείκτης «Ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο στο Μέτρο 3.1 του Άξονα 3 (Μέτρο 3.1).

· Ο Δείκτης «Οδηγοί ενεργειών για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων» είναι Επισφαλής ,τη δεδομένη χρονική στιγμή  καθώς το αντίστοιχο έργο βρίσκεται σε φάση συντονισμού. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο στο Μέτρο 3.1 του Άξονα 3 ( Μέτρο 3.1).
· Ο Δείκτης «Προγράμματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο στο Μέτρο 3.1 του Άξονα 3 (Μέτρο 3.1).
· Ο Δείκτης «Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς τα 10 αντίστοιχα Έργα παρουσιάζουν υψηλούς  ρυθμούς υλοποίησης, μάλιστα, ένα  έργο (Προστασία και ανάδειξη της απέναντι ακτής της νήσου Ελαφόνησος) έχει ολοκληρωθεί (Άξονας 3 – Μέτρο 3.2).
· Ο Δείκτης «Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης, τη δεδομένη χρονική περίοδο. Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να είναι Επισφαλής καθώς παρουσιάζονται προβλήματα στην παραλαβή του έργου (Άξονας 3 – Μέτρο 3.3). 
Συνολικά, τέσσερις δείκτες ,από τους συνολικά δέκα  του Άξονα 3 και των Μέτρων του έχουν επιτευχθεί, δύο παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό οικονομικής  επίτευξης, δύο μέτριο, και τέλος δύο κρίνονται  ως «Επισφαλείς» .Ο λόγος που ο δείκτης του Άξονα 3 – Μέτρο  3.1 «Οδηγοί ενεργειών για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων»  χαρακτηρίζεται ως «Επισφαλής» στηρίζεται στο γεγονός ότι το έργο που επηρεάζει τον συγκεκριμένο δείκτη βρίσκεται σε φάση συντονισμού. Ο Άξονας 3 και συγκεκριμένα το Μέτρο 3.2 περιλαμβάνει έναν δείκτη που έχει ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα. Ο δείκτης  «αποκατάστασης και προστασίας τοπίων» που η χρηματοοικονομική του βαρύτητα αγγίζει το 1,05%. Αναφορικά με αυτόν το δείκτη, η πορεία οικονομικής επίτευξής του  παρουσιάζει υψηλό ποσοστό και για όλα τα έργα που τον επηρεάζουν υπάρχουν απορροφήσεις. Επίσης, ο δείκτης «Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας»   αντιστοιχεί σε σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ.  με χρηματοοικονομική βαρύτητα που φτάνει το 1,18%.Ο συγκεκριμένος δείκτης πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Το γεγονός ότι η οικονομική του επίτευξη είναι Μέτρια την δεδομένη χρονική περίοδο ίσως είναι πλασματικό. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην παραλαβή των έργων (τα πλοία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί) που είναι πολύ πιθανό να καταστήσουν τον δείκτη «Επισφαλή» στο μέλλον.
Πίνακας 22: Δείκτες Άξονα 3

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου
	1
	19%

	Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου
	1
	54%

	Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες
	1
	100%

	Διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς
	3
	100%

	Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης
	4
	100%

	Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων
	10
	72%

	Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας
	2
	50%


Πίνακας 23: Δείκτες Μέτρου 3.1
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

	Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου
	1
	19%

	Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου
	1
	54%

	Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες
	1
	100%

	Ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης
	4
	100%

	Διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς
	3
	100%

	Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης
	4
	100%

	Οδηγοί ενεργειών για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
	1
	0%

	Προγράμματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
	1
	69%


Πίνακας 24: Δείκτης Μέτρου 3.2
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ

	Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων
	10
	72%


Πίνακας 25: Δείκτης Μέτρου 3.3
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	3.3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

	Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας
	2
	50%


Άξονας Προτεραιότητας 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος
· Ο Δείκτης «Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» έχει Επιτευχθεί. Πέντε από τα συνολικά έξι έργα που τον επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.1).  
· Ο Δείκτης «Συστήματα συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών πληροφοριών» κρίνεται ως Επισφαλής. Το αντίστοιχο Έργο ( Επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης) έχει δύο υποέργα από τα οποία το ένα υλοποιείται κανονικά ενώ για το δεύτερο ο διαγωνισμός απέβη άγονος.  ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.1).  
· Ο Δείκτης «Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων» παρουσιάζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Παρουσιάζονται προβλήματα στις απορροφήσεις του έργου  « Ενίσχυση και αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εκπομπών από κεντρικές θερμάνσεις και εγκαταστάσεις καύσης» οι οποίες  αγγίζουν μόλις το 13% του προϋπολογισμού του ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.1).  
·  Ο Δείκτης «Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (επιχειρησιακών κέντρων)» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. Επίσης, απαιτείται η ένταξη ενός ακόμα έργου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του .Ο δείκτης αυτός αφορά άμεσα στον Άξονα 4 και δεν εντάσσεται  σε κάποιο Μέτρο του ( Άξονας 4 ).  
· Ο Δείκτης «Σταθμοί παρακολούθησης ατμοσφαιρικών και άλλων παραμέτρων (νέοι συν συμπληρώσεις παλαιών)» είναι Επισφαλής καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η προκήρυξη για το αντίστοιχο έργο. Ο δείκτης αφορά μόνο στον Άξονα 4 και όχι και σε κάποιο Μέτρο του ( Άξονας 4 ).  
· Ο Δείκτης «Δράσεις για ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης περιβαλλοντικού θορύβου» κρίνεται ως Επισφαλής. Το μοναδικό έργο  ( Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας κοινοτικής νομοθεσίας) που τον επηρεάζει παρουσιάζει μηδενικές απορροφήσεις παρόλο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα από το τον Σεπτέμβριο του 2002. Το έργο δεν έχει προκηρυχθεί ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.2 ).  
· Ο Δείκτης «Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης καθώς τα αντίστοιχα 8 Έργα αντιμετωπίζουν σχετικά αργούς ρυθμούς υλοποίησης ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.2).  
· Ο Δείκτης «Συμπλήρωση επιχειρησιακών κέντρων» είναι Επισφαλής καθώς παρατηρείται καθυστέρηση διαγωνισμών στα υπό-έργα. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο στο Μέτρο 4.1 του Άξονα 4 (Μέτρο 4.1).
· Ο Δείκτης «Μελέτες» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης . Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο στο Μέτρο 4.1 του Άξονα 4 (Μέτρο 4.1).
Συνολικά, ένας δείκτης, από τους συνολικά εννέα του Άξονα 4 και των Μέτρων του έχει επιτευχθεί, δύο παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, δύο μέτριο και τέσσερις κρίνονται ως «Επισφαλείς». Ο μοναδικός δείκτης που έχει επιτευχθεί είναι ο   «Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» του Μέτρου 4.1 . Τέλος, κανένας δείκτης του Άξονα 4 και των Μέτρων του δεν εμφανίζει ιδιαίτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα. Την υψηλότερη παρουσιάζουν οι δείκτες «Συστήματα συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών πληροφοριών (εξοπλισμός-βάση δεδομένων)» και «Σταθμοί παρακολούθησης ατμοσφαιρικών και άλλων παραμέτρων (νέοι συν συμπληρώσεις παλαιών)» με 0,43% ο καθένας.
Πίνακας 26: Δείκτες Άξονα 4
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
	10
	91%

	Συστήματα συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών πληροφοριών (εξοπλισμός-βάση δεδομένων)
	1
	1%

	Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 
	2
	39%

	Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (επιχειρησιακών κέντρων)
	2
	89%

	Σταθμοί παρακολούθησης ατμοσφαιρικών και άλλων παραμέτρων (νέοι συν συμπληρώσεις παλαιών)
	10
	1%

	Δράσεις για ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης περιβαλλοντικού θορύβου
	1
	0%

	Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης
	8
	59%


Πίνακας 27: Δείκτες Μέτρου 4.1
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

	Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
	10
	91%

	Συστήματα συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών πληροφοριών (εξοπλισμός-βάση δεδομένων)
	1
	1%

	Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 
	2
	39%

	Συμπλήρωση επιχειρησιακών κέντρων
	2
	1%

	Μελέτες
	4
	74%


Πίνακας 28: Δείκτες Μέτρου 4.2
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

	Δράσεις για ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης περιβαλλοντικού θορύβου
	1
	0%

	Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης
	8
	59%


Άξονας Προτεραιότητας 5: Θεσμοί - Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
· Ο Δείκτης «Κτιριακές υποδομές  (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up)» είναι Επισφαλής, τη δεδομένη χρονική στιγμή  λόγω καθυστερήσεων στις απορροφήσεις, οι οποίες είναι πιθανό να ξεπεραστούν στα επόμενα έτη. (Άξονας 5 – Μέτρο 5.1).
· Ο Δείκτης «Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες» είναι Επισφαλής. Ένα έργο ,από τα συνολικά πέντε που τον επηρεάζουν, έχει ολοκληρωθεί, τα υπόλοιπα έχουν μηδενικές απορροφήσεις (Άξονας 5 – Μέτρο 5.1).
· Ο Δείκτης «Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων (μελέτες)» έχει Χαμηλό %  οικονομικής επίτευξης. Μόνο ένα έργο ,από τα τέσσερα που επηρεάζουν τον δείκτη,  έχει ολοκληρωθεί (Άξονας 5 – Μέτρο 5.1).
· Ο Δείκτης «Διοργάνωση εκδηλώσεων» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 5 – Μέτρο 5.2).
· Ο Δείκτης «Διοργάνωση εκθέσεων» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 5 – Μέτρο 5.2).
· Ο Δείκτης «Δράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC)» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης . Ο δείκτης αφορά μόνο στον Άξονα 5  και όχι σε κάποιο Μέτρο του (Άξονας 5).
· Ο Δείκτης «Εκδόσεις» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Ο συγκεκριμένος δείκτης εντάσσεται στο Μέτρο 5.2 του Άξονα 5 (Μέτρο 5.2) 
· Ο Δείκτης «Δημιουργία φωτογραφικού υλικού» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Ο συγκεκριμένος δείκτης εντάσσεται στο Μέτρο 5.2 του Άξονα 5 (Μέτρο 5.2) 
Συνολικά, ένας δείκτης, από τους συνολικά οκτώ του Άξονα 5 και των Μέτρων του, παρουσιάζει υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, τέσσερις μέτριο, ένας χαμηλό και δύο (και οι δύο από το Μέτρο 5.1) κρίνονται ως «Επισφαλείς». Μάλιστα, η μη επίτευξη του δείκτη «Κτιριακές υποδομές  (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up)» θα είχε σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην ομαλή πορεία του Προγράμματος, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική του βαρύτητα αγγίζει το 1,36%. 
Πίνακας 29: Δείκτες Άξονα 5

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	Κτιριακές υποδομές  (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up)
	950
	17%

	Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες
	5
	2%

	Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων 
	3
	25%

	Διοργάνωση εκδηλώσεων
	8
	57%

	Διοργάνωση εκθέσεων
	2
	57%

	Δράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC)
	1
	80%


Πίνακας 30: Δείκτες Μέτρου 5.1
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	5.1 ΘΕΣΜΟΙ

	Κτιριακές υποδομές  (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up)
	950
	17%

	Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες
	5
	2%

	Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων
	3
	25%


Πίνακας 31: Δείκτες Μέτρου 5.2
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

	Διοργάνωση εκδηλώσεων
	8
	57%

	Διοργάνωση εκθέσεων
	2
	57%

	Εκδόσεις
	8
	42%

	Δημιουργία φωτογραφικού υλικού
	1
	57%


Άξονας Προτεραιότητας 6: Βασικά έργα υποδομής στο τομέα της διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία
· Ο Δείκτης «Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων» είναι Επισφαλής καθώς τα τρία ,από τα τέσσερα έργα που τον επηρεάζουν, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα το Νοέμβριο του 2005 και οι απορροφήσεις τους μέχρι 31/12/2005 είναι μηδενικές (Άξονας 6 – Μέτρο 6.1). 

· Ο Δείκτης «Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη» είναι Επισφαλής  καθώς το αντίστοιχο έργο που πέρυσι ήταν σε συντονισμό απεντάχθηκε και τώρα απαιτείται ένταξη έργου ώστε  να επιτευχθεί ο στόχος του Δείκτη (Άξονας 6 – Μέτρο 6.1).
· Ο Δείκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και εξωαστικό χώρο» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 6 – Μέτρο 6.2).
· Ο Δείκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» είναι Επισφαλής, τη δεδομένη χρονική στιγμή,  καθώς τα έργα που τον επηρεάζουν έχουν ενταχθεί και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υλοποίησής τους. Κανένα, όμως, από αυτά τα έργα, έως την 31η Δεκεμβρίου 2005 , δεν εμφάνιζε απορροφήσεις. (Άξονας 6 – Μέτρο 6.2).
· Ο Δείκτης «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων» είναι Επισφαλής, τη δεδομένη χρονική στιγμή εφόσον έχουν   δρομολογηθεί οι διαδικασίες ένταξης και ωρίμανσης των έργων. Απαιτείται η ένταξη τριών ακόμα έργων για να επιτευχθεί ο στόχος.  Επιπλέον, τέσσερα έργα που τον επηρεάζουν βρίσκονται σε φάση συντονισμού και συνεπώς δεν παρουσιάζουν απορροφήσεις (Άξονας 6 – Μέτρο 6.2).
Συνολικά,  τέσσερις  δείκτες από το τους συνολικά πέντε του Άξονα 6 και των Μέτρων του    κρίνονται ως «Επισφαλείς» και ένας παρουσιάζει μέτριο ποσοστό οικονομικής επίτευξης. Τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα εμφανίζει ο δείκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» με ποσοστό που αγγίζει το 7% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Οι απορροφήσεις των έργων που επηρεάζουν το δείκτη είναι μηδενικές και συνεπώς αποτελούν κίνδυνο  για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος. Πρέπει, όμως, να αναφερθεί ότι για τα έργα του συγκεκριμένου δείκτη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υλοποίησής τους και συνεπώς είναι πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον ο δείκτης να επιτευχθεί ή να εμφανίσει υψηλό ποσοστό επίτευξης. Επιπλέον, τα έργα που αφορούν στο συγκεκριμένο δείκτη θεωρούνται ιδιαίτερης περιβαλλοντικής βαρύτητας καθώς οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων αποτελούν διαρκή περιβαλλοντική απειλή  για το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο δείκτη «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων» ο οποίος παρουσιάζει σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα 5,53% και η κατάσταση του είναι «Επισφαλής». Είναι φανερό ότι η μη επίτευξη του θα έχει ιδιαιτέρως  αρνητικές συνέπειες στην συνολική πορεία του Ε.Π.ΠΕΡ..  Πρέπει, όμως, να υπογραμμισθεί, ότι ο δείκτης είναι «Επισφαλής» στη δεδομένη χρονική περίοδο, στο μέλλον θα περάσει σε μεγαλύτερα ποσοστά οικονομικής επίτευξης καθώς έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες ένταξης και ωρίμανσης των έργων που τον επηρεάζουν.  Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το 2006 αναμένεται η δημοσίευση δυο προσκλήσεων για το Μέτρο 6.2 συνολικού προϋπολογισμού 35.000.000 Ευρώ. 
Πίνακας 32: Δείκτες Άξονα 6

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων  
	4
	10%

	Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη
	1
	0%

	Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και εξωαστικό χώρο
	4
	51%

	Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων
	12
	0%

	Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
	120
	0%


Πίνακας 33: Δείκτες Μέτρου 6.1
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

	Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων  
	4
	10%

	Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη
	1
	0%


Πίνακας 34: Δείκτες Μέτρου 6.2
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

	Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και εξωαστικό χώρο
	4
	51%

	Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων
	12
	0%

	Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
	120
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις
· Ο Δείκτης «Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου» είναι Επισφαλής, τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς τα έργα που τον επηρεάζουν (εκτός από ένα που ολοκληρώθηκε) παρουσιάζουν χαμηλές απορροφήσεις. Επιπλέον, απαιτείται η  ένταξη ενός ακόμα έργου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του Δείκτη (Άξονας 7 – Μέτρο 7.1).  
· Ο Δείκτης «Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου» είναι Επισφαλής, το αντίστοιχο έργο έχει μηδενικές απορροφήσεις (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1).

· Ο Δείκτης «Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ)» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1).
· Ο Δείκτης «Ρυθμιστικά σχέδια» είναι Επισφαλής καθώς τα έργα είναι χρονοβόρα στην υλοποίηση από την φύση τους (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1).
· Ο Δείκτης «Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2).
· Ο Δείκτης «Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών» είναι Επισφαλής καθώς καθυστερεί η διαδικασία δημοπράτησης των Έργων (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2).
· Ο Δείκτης «Αποκατάστασης αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων»  έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2).
· Ο Δείκτης «Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Από τα 45 έργα που το επηρεάζουν μόνο ένα έχει ολοκληρωθεί (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2).
Συνολικά,  τέσσερις δείκτες, από τους συνολικά οκτώ του  Άξονα 7  και των Μέτρων του ,χαρακτηρίζονται ως «Επισφαλείς», τρεις παρουσιάζουν μέτριο ποσοστό οικονομικής επίτευξης και ένας υψηλό. Ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση πρέπει να δοθεί στον δείκτη «Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών» ο οποίος έχει μηδενικές απορροφήσεις και συνεπώς κρίνεται «Επισφαλής» ενώ παράλληλα η χρηματοοικονομική του βαρύτητα είναι σημαντική και αγγίζει το 1,74%.Επομένως, η μη επίτευξη  του θα αποτελέσει εμπόδιο στην ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος. Ο δείκτης «Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)» έχει σπουδαία χρηματοοικονομική βαρύτητα της τάξης του  3,28% του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. . Αναφορικά με αυτόν τον δείκτη, επιτελέστηκε  σημαντική πρόοδο μέσα στο 2005  αφού το ποσοστό επίτευξης του αυξήθηκε σε 54% από 30% που ήταν το 2004, γεγονός που συνηγορεί ότι ο δείκτης είναι πιθανό να επιτευχθεί ή να παρουσιάσει υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης στα επόμενα έτη. Ο  δείκτης «Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)» έχει σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα που αγγίζει το 1,95% και είναι πολύ θετικό για την υλοποίηση του Προγράμματος το γεγονός ότι εμφανίζει υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης της τάξης του  86%. 
Πίνακας 35: Δείκτες Άξονα 7

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου
	5
	13%

	Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου
	1
	0%

	Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ)
	15
	50%

	Ρυθμιστικά σχέδια
	2
	13%

	Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)
	7
	86%

	Αποκαταστάσεις αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων
	3
	60%

	Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)
	45
	54%

	Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών
	2
	0%


Πίνακας 36: Δείκτες Μέτρου 7.1

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

	Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου
	5
	13%

	Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου
	1
	0%

	Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ)
	15
	50%

	Ρυθμιστικά σχέδια
	2
	13%


Πίνακας 37: Δείκτες Μέτρου 7.2

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

	Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)
	7
	86%

	Αποκαταστάσεις αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων
	3
	60%

	Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)
	45
	54%

	Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών
	2
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Βιότοποι
· Ο Δείκτης «Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των  προστατευόμενων περιοχών» είναι Επισφαλής καθώς τα 25 Έργα που τον επηρεάζουν αντιμετωπίζουν προβλήματα  στη διαδικασίας υλοποίησης. Μάλιστα, 18 από αυτά εμφανίζουν μηδενικές απορροφήσεις (Άξονας 8 – Μέτρο 8.1).
· Ο Δείκτης «Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών) » χαρακτηρίζεται ως Επισφαλής. Απαιτείται η  ένταξη τριών έργων στο συγκεκριμένο δείκτη ώστε να επιτευχθεί ο δείκτης. Επιπλέον, δώδεκα έργα που τον επηρεάζουν έχουν μηδενικές απορροφήσεις (Άξονας 8 –  Μέτρο 8.1).
· Ο Δείκτης «Λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών» όμοια ανάλυση με το Δείκτη «Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των  προστατευόμενων περιοχών (Άξονας 8 – Μέτρο 8.1).
· Ο Δείκτης «Έργα προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών» εμφανίζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Απαιτείται  η ένταξη δέκα περίπου έργων στο δείκτη για να επιτευχθεί ο στόχος  (Άξονας 8 – Μέτρο 8.1).

· Ο Δείκτης «Έργα ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών» παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Παρουσιάζονται προβλήματα στη διαδικασία υλοποίησης (Άξονας 8 – Μέτρο 8.1).
· Ο Δείκτης «Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ) » έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης(Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).
· Ο Δείκτης «Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο-πανίδας»  έχει Επιτευχθεί. Πρέπει να σημειωθεί ,όμως,  ότι πληρώθηκε από  εθνικούς πόρους Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).
· Ο Δείκτης «Δημιουργία υγροτοπικών συστημάτων (Στρ.)» εμφανίζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).
· Ο Δείκτης «Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων)» έχει  Μέτριο % οικονομική επίτευξης (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).

· Ο Δείκτης «Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) και Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού  (Στρ.)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν το δείκτη. Εμφανίζει μηδενική πρόοδο. Απαιτείται η  ένταξη έργων για να εκπληρωθεί ο στόχος του Δείκτη  (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).
· Ο Δείκτης «Έργα ορεινής υδρονομίας (Στρ.)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν το δείκτη. Εμφανίζει μηδενική πρόοδο. Απαιτείται η  ένταξη έργων για να εκπληρωθεί ο στόχος του Δείκτη (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).

· Ο Δείκτης «Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.) είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν το δείκτη. Εμφανίζει μηδενική πρόοδο. Απαιτείται η  ένταξη έργων για να εκπληρωθεί ο στόχος του Δείκτη (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).

· Ο Δείκτης «Μελέτες (Φορέας Διαχείρισης περιοχής Κάρλας)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν το δείκτη. Εμφανίζει μηδενική πρόοδο. Απαιτείται η  ένταξη έργων για να εκπληρωθεί ο στόχος του Δείκτη (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).

· Ο Δείκτης «Κτήρια (νέα) (Μ2)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν το δείκτη. Εμφανίζει μηδενική πρόοδο. Απαιτείται η  ένταξη έργων για να εκπληρωθεί ο στόχος του Δείκτη (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).
Συνολικά,  οκτώ δείκτες, από τους συνολικά δεκατέσσερις  του Άξονα 8 και των Μέτρων του, κρίνονται ως «Επισφαλείς», δύο δείκτες εμφανίζουν χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, δύο υψηλό, ένας μέτριο και μόνο ένας έχει επιτευχθεί. Σημειώνεται δε, ότι ο μοναδικός  δείκτης που έχει επιτευχθεί «Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο-πανίδας» πληρώθηκε από εθνικούς πόρους. Επιπλέον, επτά δείκτες έχουν σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα. Οι δείκτες «Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ) » και «Δημιουργία υγροτοπικών συστημάτων (Στρ.)» εμφανίζουν χρηματοοικονομική βαρύτητα 20,70% και 20,50% αντιστοίχως. Αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι ,για την ομαλή πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, το γεγονός ότι τα ποσοστά οικονομικής  επίτευξης των δύο αυτών σημαντικών δεικτών αγγίζουν το 87,05% και το 87,17% αντιστοίχως. Αντίθετα, οι δείκτες «Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των  προστατευόμενων περιοχών»,  «Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών) » και «Λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών» εμφανίζουν ποσοστά υλοποίησης (οικονομικής επίτευξης) 5,25%, 10,14% και 5,25% αντιστοίχως ενώ παράλληλα έχουν αξιοπρόσεκτη χρηματοοικονομική βαρύτητα που αντιστοίχως  είναι 2,69%, 2,91% και 2,69%. Συνεπώς, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ομαλή πορεία υλοποίησης  του Προγράμματος η μη επίτευξη τους. Επιπλέον, αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική βαρύτητα έχουν  οι δείκτες «Έργα προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών» με ποσοστό 1,66% και  «Έργα ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών» με ποσοστό 3,05%. Οι δύο αυτοί δείκτες εμφανίζουν χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, γεγονός που αν δεν αλλάξει θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ομαλή πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος.  
Πίνακας 38: Δείκτες Άξονα 8

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των  προστατευόμενων περιοχών
	25
	5%

	Λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών
	25
	5%

	Έργα προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών
	25
	31%

	Έργα ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών   
	18
	22%

	Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών
	38.000
	87% 

	Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας
	100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς Πόρους)

	Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών)
	25 
	10%

	Έργα ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών
	18
	22%


Πίνακας 39: Δείκτες Μέτρου 8.1
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

	Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των  προστατευόμενων περιοχών
	25
	5%

	Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών)
	25
	10%

	Λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών
	25
	5%

	Έργα προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών
	25
	31%

	Έργα ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών
	18
	22%


Πίνακας 40: Δείκτες Μέτρου 8.2
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2005

	8.2. ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

	Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ)
	38.000
	87% 

	Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας
	100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς Πόρους)

	Δημιουργία υγροτοπικών συστημάτων (Στρ.)
	450
	87%

	Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων)
	1
	37%

	Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) και Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού  (Στρ.)
	2.700
	0%

	Έργα ορεινής υδρονομίας (στρ)
	50.000
	0%

	Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.)
	8
	0%

	Μελέτες (Φορέας Διαχείρισης περιοχής Κάρλας)
	1
	0%

	Κτήρια (νέα) (Μ2)
	400
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Βοήθεια
· Ο Δείκτης «Σύμβουλοι Υποστήριξης» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Δύο, από τα τέσσερα έργα που επηρεάζουν το συγκεκριμένο δείκτη, έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1).
· Ο Δείκτης «Σύμβουλοι Αξιολόγησης» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1).
· Ο Δείκτης «Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες» έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης(Άξονας 10 – Μέτρο 10.1).
· Ο Δείκτης «Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων» είναι Επισφαλής. Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν το δείκτη αλλά αναμένεται η ένταξη ενός κατά τη διάρκεια του 2006 (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1).

· Ο Δείκτης «Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ» έχει Επιτευχθεί αλλά χρηματοδοτείται από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια. (Μέτρο 10.1).
· Ο Δείκτης «Πλήθος Μελετών»  κρίνεται ως Επισφαλής. Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν τον δείκτη, απαιτείται η ένταξη τους (Μέτρο 10.2).
Συνολικά, σημειώνεται ότι ο δείκτης «Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ» ,αφορά σε Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης που χρηματοδοτούνται από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια,  έχει Επιτευχθεί. Ο δείκτης «Σύμβουλοι Αξιολόγησης» έχει επιτευχθεί, ενώ οι δείκτες «Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων» και «Πλήθος Μελετών» χαρακτηρίζονται  « Επισφαλείς». Ο δείκτης «Σύμβουλοι Υποστήριξης» έχει μέτριο ποσοστό οικονομικής επίτευξης και ο «Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες» εμφανίζει χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης. 
Πίνακας 41: Δείκτες Άξονα 10

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης
έως 31/12/2005

	Σύμβουλοι Υποστήριξης
	4
	50% 

	Σύμβουλοι Αξιολόγησης
	2
	96%

	Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες
	10
	34%

	Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων
	1
	0%


Πίνακας 42: Δείκτες Μέτρου 10.1
	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης

έως 31/12/2005

	10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

	Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ
	100% (Χρηματοδοτείται από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια)

	Σύμβουλοι Υποστήριξης
	4
	50% 

	Σύμβουλοι Αξιολόγησης
	2
	96%

	Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες
	10
	34%

	Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων
	1
	0%


Πίνακας 43: Δείκτες Μέτρου 10.2

	Δείκτες Πραγματοποίησης
	Τιμή Στόχος 2006
	Ποσοστό Επίτευξης

έως 31/12/2005

	10.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

	Πλήθος μελετών
	4
	0% 


4.2.2
Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των  Έργων
Στον πίνακα 44 παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω καταγραφή δεν στηρίζεται σε απολογιστικά στοιχεία, αλλά στα στοιχεία  που παρουσιάζονται στα Τεχνικά Δελτία των Έργων.
Πίνακας 44: Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Ενταγμένων Έργων

	Άξονες
	Θέσεις εργασίας

	1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
	50

	1.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
	104

	2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	30

	2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
	15

	3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
	10

	3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ
	122

	3.3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
	0

	4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
	28

	4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
	9

	5.1 ΘΕΣΜΟΙ
	180

	5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
	4

	6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
	0

	6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	213

	7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
	219

	7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
	881

	8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
	238

	8.2. ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
	25

	10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	21

	10.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
	0

	ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	2149


4.3
Προβλήματα Ποσοτικοποίησης Δεικτών & Συλλογής Στοιχείων και Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επίτευξη των Στόχων

Οι Δείκτες του Ε.Π.ΠΕΡ. στοχεύουν στο να δώσουν μία εικόνα για την εξέλιξη των Έργων σε κάθε Μέτρο και Άξονα και για τον βαθμό επίτευξης των αρχικών προγραμματικών στόχων σε επίπεδο υλοποίησης, αποτελέσματος και επιπτώσεων. Είναι προφανές ότι με το πέρας του Προγράμματος θα είναι δυνατό να δοθεί σε κάθε Δείκτη μια πραγματική τιμή που θα στηρίζεται στα δεδομένα των Τελικών Ελέγχων (κλείσιμο των Έργων). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, η ποσοτικοποίηση όλων των Δεικτών βάσει πραγματικών στοιχείων διαχείρισης δεν είναι εφικτή. Εξαιτίας αυτής της αδυναμίας, στην παρούσα έκθεση δεν παρουσιάζονται οι δείκτες αποτελέσματος.  Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο σημείο της παρούσας Έκθεσης, το προσωπικό της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. δεν επαρκεί για την εκτέλεση συχνών περιοδικών ελέγχων σε όλα τα Έργα, τα οποία είναι μεν μικρά σε μέγεθος αλλά και πολλά σε πλήθος, απαιτώντας την εκτέλεση σύνθετων διαχειριστικών διαδικασιών. Δεδομένου λοιπόν ότι σε μία χρονική στιγμή οι Χειριστές των Έργων (από την πλευρά της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.) δεν είναι δυνατό να  διαθέτουν ακριβή απολογιστικά στοιχεία για τον βαθμό υλοποίησης των αντίστοιχων φυσικών αντικειμένων, ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της τιμής των Δεικτών πρέπει να στηριχτεί στα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία των Έργων (απορροφήσεις σε σχέση με προϋπολογισμό). Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της τιμής των Δεικτών δίνει μια ένδειξη που συχνά απέχει αρκετά από τον βαθμό υλοποίησης, καθώς ούτε οι προϋπολογισμοί είναι ισο-κατανεμημένοι σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης  του Έργου, ούτε ο ρυθμός ανάπτυξης προϊόντων / παροχής υπηρεσιών είναι προγραμματισμένος να συμβαδίζει με τις δαπάνες. 
Υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα που σχετίζεται με το σύστημα των Δεικτών. Η επίτευξη όλων των Δεικτών δε σημαίνει ταυτόχρονα  ότι έχουν επιτευχθεί όλα τα έργα του Προγράμματος. Ο λόγος για αυτή την ασυμφωνία  είναι το γεγονός ότι  η επίτευξη των Δεικτών σηματοδοτεί την επίτευξη μόνο  των έργων που αφορούν στους Δείκτες και  όχι όλων των έργων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα.
Επιπλέον, σε επίπεδο Δεικτών Επιπτώσεων η αποτίμηση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο λόγω της ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμης (ποσοτικά) παρέμβασης του Προγράμματος στην αντιμετώπιση των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας. 

Τέλος, στην παρούσα έκθεση αναφέρονται ανά Μέτρο οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος. Οι τιμές αυτές στηρίζονται στα τεχνικά δελτία του έργων. Ο πραγματικός αριθμός των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν μετά από το πέρας του Προγράμματος θα είναι δυνατόν να εξαχθεί με την λήξη και την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.
5.1
Ενέργειες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έτους 2005
5.1.1
Παρουσίαση Ενεργειών Παρακολούθησης & Αξιολόγησης
To σύστημα διαχείρισης του E.Π.ΠΕΡ. είναι σε συμφωνία με το θεσμοθετημένο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΠΣ 2000-2006 και κατά συνέπεια με το Ν2860/2000 και τις κανονιστικές πράξεις που ακολούθησαν. Στο πλαίσιο των παραπάνω, με την υπ΄ αριθμ. οικ. 34576/11/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ΕΘ.Ο. και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. (ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.), η οποία συμπληρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 23788/5696/28.9.2001 (ΦΕΚ 1292/Β/2001) και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 7431/30.04.2002 (ΦΕΚ 642/Β/23.05.2002). Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. διαρθρώνεται σε 4 Μονάδες:
· Μονάδα Α: Προγραμματισμού - Αξιολόγησης

· Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης

· Μονάδα Γ: Ελέγχου

· Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης

Με την ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΕΘ.Ο., και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 34576/11/5.1.2001 με το άρθρο 6, σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε η Γραμματεία Παρακολούθησης και Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» που συγκροτήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπ΄αριθ. 82011/8.11.94 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οι αρμοδιότητες που ασκούσε μεταβιβάστηκαν στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον».

Επίσης με την υπ΄αριθ. Οικ. 34577/12/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΘ.Ο. και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, καθορίσθηκαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του πάσης φύσεως προσωπικού της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.
Στο τέλος του 2005, μετά την αποχώρηση 4 στελεχών της Υπηρεσίας και την πρόσληψη ενός η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. αποτελείται από 21 άτομα, αντί των 27 που προβλέπει η ΚΥΑ σύστασής της.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
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Στοιχεία του «συστήματος» παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος είναι συνοπτικά τα παρακάτω: 

· Διαδικασίες Προγραμματισμού & Παρακολούθησης και Υποστηρικτικά Πληροφοριακά Συστήματα
· Συνοπτικά στοιχεία για τα συστήματα που υποστηρίζουν την διαχείριση του Προγράμματος δίνονται στην Ενότητα 5.1.1.1 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα».
· Διαδικασίες Ελέγχου από την Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. και από  εξωτερικούς Φορείς

· Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Ενότητα 5.2 «Ενέργειες Δημοσιονομικού Ελέγχου» και τις υπο-ενότητες αυτής.

· Επιτροπές Παρακολούθησης

· Συμπεράσματα, επισημάνσεις και αποφάσεις της τελευταίας Επιτροπής Παρακολούθησης (2005)  παρουσιάζονται στην Ενότητα 5.1.8 «Συμπεράσματα, Επισημάνσεις & Αποφάσεις της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης»
· Κεντρικός συντονισμός από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) και Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (Crash Programme)

· Απολογιστικά στοιχεία και συμπεράσματα από την εκτέλεση του Προγράμματος Επιτάχυνσης κατά το Έτος 2005 βρίσκονται στην Ενότητα 5.1.1.2 «Πρόγραμμα Επιτάχυνσης» της παρούσας έκθεσης.
5.1.1.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση του Προγράμματος. Τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Τελικοί Δικαιούχοι και αποτελούν αντικείμενο καταχώρησης στο ΟΠΣ ελέγχονται από τα αρμόδια στελέχη για την πληρότητα και ορθότητά τους, πριν να καταχωρηθούν. Οι Τελικοί Δικαιούχοι διασπείρονται σε όλο το φάσμα της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων φορέων εντεταλμένων για την υλοποίηση δημοσίων έργων, με κυρίαρχο τελικό δικαιούχο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Οι πολυπληθείς Τελικοί Δικαιούχοι έτσι, είτε έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο και εμπειρία υλοποίησης περιβαλλοντικών Έργων που πολύ συχνά αναλαμβάνουν περισσότερες της μίας πράξης, είτε έχουν περιορισμένη ειδική τεχνογνωσία και πόρους (ειδικά Τελικοί Δικαιούχοι από την ΤΑ). Αυτό το χαρακτηριστικό, σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί δυσκολίες στη σωστή και έγκαιρη συμπλήρωση και παροχή προς την ΕΥΔ των Τεχνικών Δελτίων Έργων – Υποέργων, των Μηνιαίων Δελτίων και των Τριμηνιαίων Δελτίων. Μέχρι το τέλος του 2005 η κατάσταση παρακολούθησης των πράξεων με τα Τριμηνιαία Δελτία έχει βελτιωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να θεωρείται σήμερα ικανοποιητική. Σε σχέση με τα μηνιαία δελτία δαπανών, αυτά καταχωρούνται ακόμη και σε περίπτωση μηδενικών δαπανών. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού και των μηχανισμών παρακολούθησης, που τέθηκαν σε εφαρμογή, ανέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων εκτυπώσεων στο ΟΠΣ., που να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της παρακολούθησης, καθώς επίσης την ανάγκη ύπαρξης ενός εργα​λείου δημιουργίας αναζητήσεων από το χρήστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα τα παραπάνω, αφορούν κατ΄ αρχήν στη χρηματοοικονομική παρακολούθηση του Προγράμματος.
5.1.1.2
Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (ή Crash Programmes)
Η οργάνωση των Προγραμμάτων Επιτάχυνσης (ή Crash Programmes) ήταν μια πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΟ με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης απορρόφησης των πόρων του Προγράμματος και την αντιμετώπιση πιθανών απωλειών λόγω της εφαρμογής του Κανόνα «Ν+2». Το 2005, η δομή του Προγράμματος Επιτάχυνσης άλλαξε. Το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης πλέον περιλαμβάνει το σύνολο των έργων του Ε.Π.ΠΕΡ. και όχι μόνο τα 30 έργα που περιελάμβανε το 2004. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η βαρύτητα του Προγράμματος και η προσπάθεια εκπλήρωσης του κανόνα «Ν+2».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προγράμματος Επιτάχυνσης, προβλέπονταν νομικές δεσμεύσεις σωρευτικά (έως 31/12/2005)  321.508.660 Ευρώ. Οι πραγματικές νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σωρευτικά (έως 31/12/2005)  στο ποσό των 258.795.827,18. 
Αναφορικά με τις απορροφήσεις, το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης προέβλεπε  σωρευτικά  (έως 31/12/2005) 207.705.925 Ευρώ. Οι  πραγματικές απορροφήσεις  ανήλθαν  σωρευτικά (έως 31/12/2005) στα 188.026.745 Ευρώ. Από αυτές οι επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν (έως 31/12/2005) στο ποσό των  174.834.248 Ευρώ.
Συνεπώς, για το έτος 2005 καθώς και σωρευτικά διαφαίνεται, από τα παραπάνω νούμερα, ότι υπήρξε σημαντική στέρηση στις πραγματικές απορροφήσεις και στις νομικές δεσμεύσεις σε σύγκριση με την τις αντίστοιχες προβλέψεις του Προγράμματος Επιτάχυνσης.

Σημαντικοί λόγοι για αυτήν την στέρηση είναι οι ακόλουθοι

· Η αδυναμία των  τελικών δικαιούχων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των έργων

· Η καθυστέρηση αξιολόγησης ορισμένων προτάσεων

· Η ελλιπής στελέχωση της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.

5.1.2
Προβλήματα που Έχουν Επισημανθεί
Σημαντική πηγή προβλημάτων σε σχέση με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ε.Π.ΠΕΡ. αποτελεί η οργάνωση και η λειτουργία της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. Έτσι, οι Μονάδες Β’ και Γ’ που ασχολούνται με την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των Έργων αντίστοιχα αριθμούν εννέα (9) άτομα, ενώ βάσει των εκτιμήσεων των στελεχών τους θα λειτουργούσαν σωστά με δώδεκα (12) επιπλέον άτομα, εκ των οποίων έξι (6) πρέπει να είναι Μηχανικοί με εμπειρία σε Δημόσια Έργα. Στην Μονάδα Α’ υπάρχει ανάγκη για 2 ακόμη άτομα που θα ασχοληθούν με τον προγραμματισμό του Δ’ ΚΠΣ, στη δε Μονάδα Δ’ υπάρχει ανάγκη για ένα (1) επιπλέον άτομο με εμπειρία λογιστικών, ώστε να εκτελεί χρέη Δημόσιου Υπολόγου. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια ένδειξη για την υφιστάμενη στελέχωση των ανωτέρω Μονάδων και τις εκτιμώμενες ανάγκες:

Πίνακας 45: Υφιστάμενη Κατάσταση και Εκτιμώμενες Ανάγκες
Στελέχωσης της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.
	Μονάδα Α’
	Μονάδα Β’

	Υφιστάμενη Κατάσταση
	Επιπρόσθετες Εκτιμώμενες Ανάγκες
	Υφιστάμενη Κατάσταση
	Επιπρόσθετες Εκτιμώμενες Ανάγκες

	· 1 Γεωπόνος

· 1 Χημικός Μηχανικός

· 1 Οικονομολόγος


	· 2 άτομα για τον προγραμματισμό του Δ’ ΚΠΣ
	· 1 Αρχιτέκτονας

· 1 Τοπογράφος Μηχανικός

· 1 Γεωλόγος

· 2 Βιολόγοι

· 1 Υδρογεωλόγος
· 1 Περιβαλλοντολόγος 

	· 5 Μηχανικοί

· 2 Οικονομολόγοι



	Μονάδα Γ’
	Μονάδα Δ’

	Υφιστάμενη Κατάσταση
	Επιπρόσθετες Εκτιμώμενες Ανάγκες
	Υφιστάμενη Κατάσταση
	Επιπρόσθετες Εκτιμώμενες Ανάγκες

	· 1 Πολιτικός Μηχανικός

· 1 Νομικός

	· 3 Μηχανικοί

· 1 Οικονομολόγος

· 1 Νομικός
	· 1 Φυσικός

· 1 Υγιεινολόγος

· 1 Διοικητικός

· 2 Δακτυλογράφοι

· 1 ΤΕ

· 1 ΔΕ
· 1 Διοικητικός

	· 1 Λογιστής – Δημόσιος Υπόλογος



Η έλλειψη καλά οργανωμένης Γραμματειακής Υποστήριξης για τη διαχείριση αλληλογραφίας, την τήρηση αρχείων, κ.λπ., επιβαρύνει ιδιαίτερα το υπάρχον προσωπικό, και ιδίως τους Χειριστές που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της παρακολούθησης, του ελέγχου και εν γένει της διαχείρισης ενός μεγάλου πλήθους Έργων και των μεγάλων Έργων του Ταμείου Συνοχής. Ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί και η γεωγραφική διασπορά του Προγράμματος, η οποία καθιστά αναγκαία την τακτική μετακίνηση των Χειριστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, άρα και πιο περίπλοκη την παράλληλη διαχείριση πολλαπλών Έργων. 

Η μελέτη που συνέταξε και δημοσιοποίησε η ΜΟΔ τον Οκτώβριο του 2004 με τίτλο «Προσδιορισμός Αναγκών Συμπληρωματικής Στελέχωσης των ΕΥΔ των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» αναγνωρίζει ανάγκη της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. για τρία (3) επιπλέον στελέχη, αν και τα υπάρχοντα στελέχη κρίνουν ότι το προαναφερθέν πλήθος συμπληρωματικών στελεχών δεν έχει προκύψει από μια πλήρως τεκμηριωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και σίγουρα δεν επαρκεί για την επίλυση των διαχειριστικών προβλημάτων της Υπηρεσίας. 

Πέρα από τα προβλήματα στελέχωσης της ΕΥΔ, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στα διαχειριστικά προβλήματα του Προγράμματος:

· Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2005, σε σχέση με την ένταξη νέων Έργων και με την κατακύρωση αποτελεσμάτων Δημοπρατήσεων 
· Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων. 

· Η αδυναμία των Τελικών Δικαιούχων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  του  Προγράμματος.

5.1.3
Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Εξασφάλιση της Ωριμότητας των προς Ένταξη Έργων
Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ., ακολουθώντας και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ, έλαβε ένα σύνολο με στόχο την εξασφάλιση της ωριμότητας των προς ένταξη Έργων. Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται παρακάτω:

· Ο προληπτικός έλεγχος στην κατάθεση των Τεχνικών Δελτίων που ούτως ή άλλως προβλεπόταν και για τις δημοπρατήσεις, τις συμβασιοποιήσεις και τις τροποποιήσεις των συμβάσεων των Έργων, ενεργοποιήθηκε και άρχισε να εκτελείται συστηματικά σε όλες τις περιπτώσεις με την συμπλήρωση κατάλληλου τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε η πιθανότητα ένταξης μη επιλέξιμων Δαπανών στο Πρόγραμμα, η οποία είχε σημειωθεί στο παρελθόν σε μεγάλο βαθμό.
· Βάσει οδηγίας πού στάλθηκε στην ΕΥΔ στις 25 Ιουνίου 2004, η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου επεκτάθηκε και στις Μελέτες και τις Προμήθειες

· Η Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις για τους ελέγχους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και κατά την ολοκλήρωση των Έργων, έκανε χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

· Προσελήφθησαν Σύμβουλοι  Στήριξης Τελικών Δικαιούχων για την ενίσχυση των Φορέων αυτών σε Μέτρα του Προγράμματος. 
5.1.4
Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Επιτάχυνση της Ενεργοποίησης των Μέτρων
Κατά τη διάρκεια του 2005 εντάχθηκαν συνολικά 83 έργα και οι απορροφήσεις   έφτασαν σωρευτικά το 34% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Το 2005, σε σύγκριση με το 2004, σημειώνεται πρόοδος στο ρυθμό εντάξεων των έργων στο Πρόγραμμα και στις απορροφήσεις. Εξακολουθεί, όμως, να υπάρχει η ανάγκη για υψηλότερους ρυθμούς εντάξεων και απορροφήσεων στα προσεχή έτη ώστε να μην υπάρξει απώλεια πόρων ή τουλάχιστον να περιορισθεί. Στην προσπάθεια αυτή, συμβάλλει και η 2η  αναθεώρηση του Προγράμματος που πρότεινε η 6η  Επιτροπή Παρακολούθησης  και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, μέσω της αναθεώρησης,  πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα :    
· Ελευθερώθηκαν πόροι (ή Μείωση Προϋπολογισμού)  από τα Μέτρα 1.2,  3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2 και 8.2 λόγω εκπτώσεων που προέκυψαν από τους διαγωνισμούς των έργων και των προβλεπόμενων απεντάξεων έργων τους λόγω καθυστερημένης υλοποίησης

· Ελευθερώθηκαν πόροι (ή Μείωση Προϋπολογισμού)    από τα Μέτρα 2.2 και 3.3 λόγω προβλεπόμενης μείωσης του προϋπολογισμού και του φυσικού αντικειμένου ενταγμένων έργων

· Ελευθερώθηκαν πόροι από το Μέτρο 1.1 λόγω μη υλοποίησης των δράσεων για το πόσιμο νερό και για τους διασυνοριακούς σταθμούς για την παρακολούθηση των επιφανειακών νερών.
· Ελευθερώθηκαν πόροι από το Μέτρο 5.1 λόγω καθυστερημένης πρόσληψης προσωπικού σε δύο ενταγμένα έργα

· Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου 2.1 με στόχο την ένταξη ωρίμων έργων μικρών ΧΥΤΑ π.χ. σε μικρά  νησιά.

· Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου 5.2  με στόχο την ενίσχυση περαιτέρω δράσεων που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού. 

· Αύξηση Προϋπολογισμού του Μέτρου 6.2 για την ενίσχυση της ανάπλασης των ΧΑΔΑ 

· Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του Μέτρου 10.2  λόγω της προβλεπόμενης χρηματοδότησης μελετών για την προετοιμασία έργων στο πλαίσιο του 4ης  Προγραμματικής Περιόδου
Προκειμένου να επιταχυνθεί η ενεργοποίηση των διαφόρων Μέτρων του Προγράμματος, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. πρότεινε τα ακόλουθα:

· Αρχικά, να απενταχθούν όσο το δυνατό ταχύτερα τα Έργα που κρίνεται σκόπιμο να απενταχθούν βάσει των ελέγχων της Μονάδας Γ’, ώστε να ελευθερωθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. 

· Για τον ίδιο λόγο, να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο ΟΠΣ ώστε να ελευθερωθούν τα ποσά των προϋπολογισμών Έργων που δεν ενεργοποιήθηκαν λόγω των εκπτώσεων που προέκυψαν από τις Συμβάσεις με τους Αναδόχους.

· Να δημοσιευθούν οι υπολειπόμενες Προσκλήσεις για εντάξεις Έργων και να ολοκληρωθούν οι εντάξεις των Έργων σε εκκρεμότητα. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους Τελικούς Δικαιούχους να υλοποιήσουν τους Διαγωνισμούς για την ανάδειξη Αναδόχων (όλοι οι Διαγωνισμοί πρέπει να έχουν φτάσει στο σημείο της κατακύρωσης μέσα στο πρώτο μισό του 2006, έτσι ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για τις συμβασιοποιήσεις το δεύτερο εξάμηνο.
· Να υπολογιστούν οι προϋπολογισμοί των παραπάνω Προσκλήσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πιθανές εκπτώσεις στις Συμβάσεις των Αναδόχων να αξιοποιηθούν (μέσω της υπερδέσμευσης στις Προσκλήσεις) για την ένταξη, δημοπράτηση και ανάθεση επιπρόσθετων Έργων.   
· Να προετοιμαστεί η Υπηρεσία για την επικείμενη τελική Αναθεώρηση του Προγράμματος

5.1.5
Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποβοήθηση του Έργου της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα σύνολο Συμβάσεων που υπογράφηκαν με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια του έτους 2005, ή ήταν σε ισχύ κατά το 2005, με στόχο την υποστήριξη του Έργου της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. και την καλύτερη εκτέλεση του Προγράμματος. Περά των παρακάτω συμβάσεων, πραγματοποιήθηκαν και σεμινάρια  για την εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα προμηθειών, έργων και μελετών. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία  «Οικονομοτεχνική Α.Ε.», κόστισαν  6.562 Ευρώ και εντάσσονται στη Συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια.
Πίνακας 46: Συμβάσεις του Άξονα 10 για την Υποστήριξη της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.
	Α/Α
	Αντικείμενο Σύμβασης
	Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης
	Διάρκεια Σύμβασης

(σε Μήνες)
	Προϋ/σμός Σύμβασης (συμπ. ΦΠΑ σε Ευρώ)
	Ανάδοχος

	Συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια

	1
	Καθορισμός Μεθοδολογίας και Σύνταξη Προδιαγραφών για την Αξιολόγηση Περιοχών και τον Χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας με Πιλοτική Εφαρμογή σε 10 Περιοχές
	27-1-04
	12
	127.000
	Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

	2
	Τεχνικός Σύμβουλος των Έργων που Έχουν Ενταχθεί ή θα Ενταχθούν στο Ε.Π.ΠΕΡ. και Αφορούν σε Έργα Ύδρευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων
	1-3-04
	33
	90.000
	WERM A.E. (εκπρόσωπος Παύλος Χατζημιχαήλ)

	3
	Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών – Απογραφή Συσκευασιών και των Απορριμμάτων Συσκευασίας
	4-8-04
	5
	153.400
	ΑΙΓΙΣ Ε.Π.Ε.

	4
	Υπηρεσίες Ενημέρωσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000 – 2006
	2-12-04
	16
	100.890
	Deloitte & Touche Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων

	5
	Σύμβουλός Παροχής Νομικών Υπηρεσιών
	18-10-05
	14,5
	40.000
	Γεώργιος Κοσκινάς του Ιωάννου

	6
	Συμπληρώσεις των στοιχείων της βάσης δεδομένων των περιοχών του δικτύου Natura 2000
	06-10-05
	4
	122.000
	Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (εκπρόσωπος Ν. Γουλανδρής)

	7
	Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος Υποστήριξης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε..Σ.Σ.Α.)(Τομέας Περιβάλλοντος) της περιόδου 1007-2013
	14-11-05
	13,5
	113.050
	ENVECO A.E.

	8
	Σύμβουλος για την προώθηση της θεσμοθέτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του έργου: «Υποστήριξη Τελικού Δικαιούχου (Δ/νση Χωροταξίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) για την εκπόνηση Χωροταξικών Σχεδίων Εθνικού επιπέδου
	15-09-05
	Δεν μπορεί να προσδιοριστεί, εξαρτάται από την πορεία άλλων μελετών
	59.500
	Plas Ε..Π.Ε. – Μελέτες Υποδομών και Αναπτυξιακών Σχεδιασμού, Α. Καρανίκας, Α.  Φραντζεσκάκη & Συνεργάτες

	9
	Σύμβουλος για την προώθηση της θεσμοθέτησης των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία και τον Τουρισμό του έργου: «Υποστήριξη Τελικού Δικαιούχου (Δ/νση Χωροταξίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) για την εκπόνηση Χωροταξικών Σχεδίων Εθνικού επιπέδου»
	15-09-05
	Δεν μπορεί να προσδιοριστεί, εξαρτάται από την πορεία άλλων μελετών
	59.500
	Γ. Τσεκούρας

	10
	Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου για την Προώθηση της Θεσμοθέτησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
	07-10-05
	Δεν μπορεί να προσδιοριστεί, εξαρτάται από την πορεία άλλων μελετών
	35.700
	Οικονόμου Αγ.

	11
	Σύμβουλος για ωρίμανση έργων στους 

Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)

	04-10-05
	39
	150.000
	ENVIRONPLAN Α.Ε. - Μελετητική – Σύμβουλοι Αναπτυξιακών και Τεχνικών έργων

	12
	Αναμόρφωση υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου  για τα επικίνδυνα απόβλητα
	10-01-05
	8
	90.000
	ENVECO A.E.

	Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτούμενη από Εθνικούς Πόρους

	13
	Παροχή αμιγώς νομικών υπηρεσιών («δομή νομικής συμβουλευτικής») στον έλεγχο και την κατάρτιση των συμβάσεων του Ε.Π.ΠΕΡ. για τα διάφορα Έργα του προαναφερόμενου προγράμματος, κατόπιν υποδείξεων και ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας
	14-7-04
	6
	12.000
	Γεώργιος Κοσκινάς

	14
	Προώθηση και παρακολούθηση των διαγωνισμών και των συμβάσεων Πράξεων του Ε.Π. «Περιβάλλον» 2000-2006
	16-8-04
	10
	20.000
	Χαράλαμπος Σιακαβέλλας 

	15
	Εκτίμηση της επίδρασης των κατολισθητικών φαινομένων στην υλοποίηση του υποέργου «Ανάπλαση Οικισμού Παύλιανης» του μέτρου 7.2 του Ε.Π.ΠΕΡ. (Habitat)
	20-12-04
	1
	1.100
	Χρήστος

Γιώτης

	16
	Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης 2004 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» Γ’ Κ.Π.Σ. 2000-2006
	19-5-05
	6,5
	25.000
	Deloitte & Touche Consulting Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων

	17
	Επαλήθευση της πληρότητας και της ποιότητας των μελετών του έργου «Εγκατάσταση Ξήρανσης Λάσπης στην ΕΕΛ Ψυτάλλειας»
	20-5-05
	1
	10.000
	ΤΗΕΜΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.

	18
	Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος παλαιού κεντρικού ιερού κοινοβίου «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» και Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
	9-6-05
	2
	7.000
	Διονύσης Ηλιόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός

	19
	Προληπτικός Έλεγχος σε ενταγμένα έργα Ε.Π.ΠΕΡ.
	16-6-05
	3
	7.000
	Ευάγγελος Χαμπηλομάτης

	20
	Επανέλεγχος των περιφερειακών πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης για την προώθηση της θεσμοθέτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
	26-8-05
	2
	18.000
	Παύλος Λουκάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

	21
	Σύνταξη 38 πορισμάτων ελέγχων και πράξεων του Ε.Π.ΠΕΡ. και διενέργειες επιτόπιων ελέγχω για 2 έργα
	16-9-05
	Κάθε έκθεση για έργο του Ε.Π.ΠΕΡ. παραδίδεται μέσα σε 20 ημέρες μετά από την λήξη του ελέγχου 
	21.420
	Κυριαζοπούλου  Ισμήνη, Πολιτικός Μηχανικός

	22
	Επαλήθευση της πληρότητας και της ποιότητας  των μελετών του έργου «Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά – Τμήμα Αγωγοί – συμπληρωματικά έργα φράγματος»
	13-12-05
	1
	6.000
	Μπαλτάς Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός

	23
	Επαλήθευση της πληρότητας και της ποιότητας  των μελετών του έργου «Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά – Τμήμα Διυλιστήρια»
	13-12-2005
	1
	6.000
	Αφτιάς Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός


5.1.6
Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων
Για πολλά από τα Προγράμματα του 3ου ΚΠΣ οργανώθηκαν  «Ομάδες Κρούσης» για την ενεργοποίηση Τελικών Δικαιούχων που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με μεγάλη καθυστέρηση, ή έχουν σημαντικές δυσκολίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα λόγω έλλειψης προσωπικού, δομής, τεχνογνωσίας και κατάλληλων υποδομών. Σημειώνεται, ότι  για το Ε.Π.ΠΕΡ. δεν υπήρξε τέτοια «Ομάδα Κρούσης». Η Υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω ενός τμήματος   του Μέτρου 10.1 «Τεχνική Βοήθεια» του Άξονα 10. Ένας, λοιπόν, από τους στόχους της «Τεχνικής Βοήθειας» είναι  η υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων (μέσω της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.)   ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στις υποχρεώσεις τους για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των Μέτρων και των πράξεων του Ε.Π.ΠΕΡ.. Συνεπώς, στο Μέτρο 10.1 «Τεχνική Βοήθεια» εντάσσονται και  συμβάσεις  που κατευθύνονται στο στόχο που περιγράφτηκε παραπάνω. Από τον προηγούμενο πίνακα, (πίνακας 46)  συμβάσεις τέτοιου  είδους και με ισχύ μέσα στο 2005 είναι οι ακόλουθες :
· (1) Καθορισμός Μεθοδολογίας και Σύνταξη Προδιαγραφών για την Αξιολόγηση Περιοχών και τον Χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας με Πιλοτική Εφαρμογή σε 10 Περιοχές

· (2) Τεχνικός Σύμβουλος των Έργων που Έχουν Ενταχθεί ή θα Ενταχθούν στο Ε.Π.ΠΕΡ. και Αφορούν σε Έργα Ύδρευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων

· (8) Σύμβουλος για την προώθηση της θεσμοθέτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του έργου: «Υποστήριξη Τελικού Δικαιούχου (Δ/νση Χωροταξίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) για την εκπόνηση Χωροταξικών Σχεδίων Εθνικού επιπέδου
· (9) Σύμβουλος για την προώθηση της θεσμοθέτησης των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία και τον Τουρισμό του έργου: «Υποστήριξη Τελικού Δικαιούχου (Δ/νση Χωροταξίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) για την εκπόνηση Χωροταξικών Σχεδίων Εθνικού επιπέδου»
· (11) Σύμβουλος για ωρίμανση έργων στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)

· (13) Παροχή αμιγώς νομικών υπηρεσιών («δομή νομικής συμβουλευτικής») στον έλεγχο και την κατάρτιση των συμβάσεων του Ε.Π.ΠΕΡ. για τα διάφορα Έργα του προαναφερόμενου προγράμματος, κατόπιν υποδείξεων και ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας
· (14) Προώθηση και παρακολούθηση των διαγωνισμών και των συμβάσεων Πράξεων του Ε.Π. «Περιβάλλον» 2000-2006
· (15) Εκτίμηση της επίδρασης των κατολισθητικών φαινομένων στην υλοποίηση του υποέργου «Ανάπλαση Οικισμού Παύλιανης» του μέτρου 7.2 του Ε.Π.ΠΕΡ. (Habitat)
· (17) Επαλήθευση της πληρότητας και της ποιότητας των μελετών του έργου «Εγκατάσταση Ξήρανσης Λάσπης στην ΕΕΛ Ψυτάλλειας»
· (21) Σύνταξη 38 πορισμάτων ελέγχων και πράξεων του Ε.Π.ΠΕΡ. και διενέργειες επιτόπιων ελέγχω για 2 έργα
5.1.7
Απολογισμός Ενεργειών Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης για Δράσεις Λυμάτων & Αποβλήτων
Η Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) συστάθηκε το Μάρτιο του 2002 κατόπιν δεσμεύσεως της Ελληνικής πλευράς στο συμπλήρωμα προγραμματισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. για την ανάπτυξη, μέσω της ΜΟΔ Α.Ε.,  ενός μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για δράσεις που αφορούν τους τομείς των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων ο οποίος θα υπάγεται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Οι δραστηριότητες  που ανέπτυξε η ΜΤΥ το 2005 έχουν ως ακολούθως:

· Σύσταση ομάδας εργασίας για την προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ οικ. 175535/29-7-04). Σκοπός της ομάδας αυτής είναι η παρακολούθηση – προώθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ (ωρίμανση – ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά μέσα). 
· Σύσταση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία των Διαχειριστικών Σχεδίων των βιομηχανικών επικινδύνων και μη στερεών αποβλήτων (Απόφαση Γ.Γ.  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οικ. 124917/1365/3-5-2005). Στόχος της ομάδας αυτής είναι η επεξεργασία των στοιχείων των Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων από τις βιομηχανίες για την δημιουργία βάσης δεδομένων σε επίπεδο χώρας σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση των βιομηχανικών επικινδύνων και μη στερεών αποβλήτων  ώστε να αποτελέσουν τη βάση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Απόβλήτων.
· Προώθηση έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Αφορά στην ωρίμανση υπολειπόμενων έργων και  στην τεχνική υποστήριξη δικαιούχων για την ένταξη των έργων τους σε χρηματοδοτικά μέσα. Επιπλέον, περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης ενταγμένων έργων στο Ε.Π.ΠΕΡ. και στο Ταμείο Συνοχής.

· Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Δικτύων Αποχέτευσης (ΔΑ) και  ΕΕΛ οικισμών και συνενώσεων οικισμών Α και Β προτεραιότητας. Επεξεργασία των στοιχείων των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων για τους οικισμούς Α και Β προτεραιότητας, σε συνέχεια της ομάδας εργασίας που συστάθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οικ 175536/29-7-2004).

· Οριστικοποίηση του σχεδιασμού έργων Γ Προτεραιότητας. Για την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδιασμού των απαιτούμενων έργων Δικτύων Αποχέτευσης και ΕΕΛ για τους οικισμούς Γ Προτεραιότητας η ΜΤΥ έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο το  οποίο θα αποσταλεί σε όλους τους οικισμούς της  χώρας για την καταγραφή  της υφιστάμενης κατάστασης των Δικτύων Αποχέτευσης και ΕΕΛ και των αναγκών  για  υλοποίηση έργων απαιτούμενων  σύμφωνα με την οδηγία 91/271.

· Εκπόνηση των απαιτούμενων εκθέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 15,16 και 17 της οδηγίας 91/271. Συνεργασία με τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην εκπόνηση των παρακάτω εκθέσεων :

1. Συλλογή δεδομένων παρακολούθησης ΕΕΛ (monitoring, άρθρο 15)
2. Έκθεση αναφοράς για την κατάσταση των Δικτύων Αποχέτευσης και των ΕΕΛ (situation report, άρθρο 16)

3. Πρόγραμμα εφαρμογής της οδηγίας στην Ελλάδα (implementation program, άρθρο 17)

4. Συλλογή δεδομένων οργανικού φορτίου και συμμόρφωσης από τους 11 βιομηχανικούς τομείς σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας

Οι εκθέσεις αυτές απεστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
· Αποπληρωμές έργων Β’  Κ.Π.Σ.. Η δραστηριότητα αύτη αφορά στον έλεγχο του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου 17 έργων που είχαν ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ. – Β’ Κ.Π.Σ. για την ολοκλήρωσή τους και την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους από το ΠΔΕ (εθνικοί πόροι). Για την υλοποίηση του ελέγχου πραγματοποιήθηκαν 9 επισκέψεις στα έργα.
· Έλεγχος ποιότητας –  πληρότητας μελετών έργων (Αποκατάσταση Λίμνης Κορωνείας)

· Επιθεωρήσεις σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

· Επισκέψεις σε Χώρους Ανεξέλεγκτής Διάθεσης Αποβλήτων για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την προώθηση των έργων αποκατάστασης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2005 συνεχίστηκαν οι παρακάτω μόνιμες δραστηριότητες της ΜΤΥ:
· Τεχνική Υποστήριξη Γραφείου Γ.Γ. Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
· Τεχνική Υποστήριξη της  Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  για τα υγρά απόβλητα
· Τεχνική Υποστήριξη Τμ. Στερεών Αποβλήτων, Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
· Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΥΔ ΠΕΠ, Τελικοί Δικαιούχοι, Φορείς υλοποίησης έργων)
· Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις – επιτροπές (κεντρικές συσκέψεις σε έδρες Νομών και Περιφερειών με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης )
5.1.8
Συμπεράσματα, Επισημάνσεις & Αποφάσεις της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης
Η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης  του Ε.Π.ΠΕΡ. 2000-2006 πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2005 και ενέκρινε την Ημερήσια Διάταξη και  τα πρακτικά της 5ης  Επιτροπής Παρακολούθησης . Στη συνεδρίαση παρέστησαν 18 μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με Δικαίωμα Ψήφου και 4 μέλη χωρίς Δικαίωμα Ψήφου.

Η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης έκρινε ως θετικές τις ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ. που έχουν μέχρι σήμερα αναληφθεί στοχεύοντας στη βελτίωση και στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων καθώς επίσης και στις ενέργειες επιτάχυνσης  της προόδου υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ., στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και οδηγιών που δίνονται από τη Διαχειριστική Αρχή του Γ΄ Κ.Π.Σ..
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 6η Επιτροπή Παρακολούθησης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
· Εγκρίθηκε η μεταφορά 10.986.300 Ευρώ από το Μέτρο 6.2 στο Μέτρο 8.1 (δεν έγινε δεκτό από την Ε.Ε.)
· Εγκρίθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων των Αξόνων του  Προγράμματος  και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.
· Εγκρίθηκε η αντίστοιχη διαμόρφωση του κειμένου και των δεικτών στους Άξονες και τα Μέτρα του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

· Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Μέτρου 10.2 της Τεχνικής Βοήθειας στο Πρόγραμμα και στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και εγκρίθηκαν τα κριτήρια ένταξης των πράξεων

· Εγκρίθηκε στο σύνολο η πρόταση αναθεώρησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού λαμβάνοντας υπόψη τα  προηγούμενα σημεία.
· Εγκρίθηκε όπως το Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να απαιτείται γραπτή διαδικασία για τα σημεία των αλλαγών που επήλθαν.

· Εγκρίθηκε όπως στο κείμενο του Προγράμματος που αφορά στο Ταμείο Συνοχής και συγκεκριμένα στον πίνακα των έργων, προστεθεί στα προγραμματισμένα έργα αποχέτευσης, και το έργο «εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Θεσσαλονίκης Γ΄ φάση», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.000.000 Ευρώ.

5.2
Ενέργειες Δημοσιονομικού Ελέγχου Ετους 2005
5.2.1
Πρωτοβάθμιοι Έλεγχοι που Πραγματοποίησε η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το 2005
5.2.1.1 Έλεγχος έργων από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.
Ο έλεγχος των Έργων, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ. 2000-2006 γίνεται είτε με ετήσιο προγραμματισμό  βάση κριτηρίων που έχει θέσει η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. είτε εκτάκτως.

Η Μονάδα Γ’ προβαίνει στο έλεγχο της Πράξης:

· Κατά το στάδιο εκτέλεσής της, οπότε με επιτόπιο έλεγχο ελέγχει:
· Τη νομιμότητα των πράξεων, την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και την τήρηση των διαδικασιών

· Την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων, που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο

· Την τήρηση των δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος και

· Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 
· Μετά την γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της Πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο, οπότε με επιτόπιο έλεγχο, ελέγχει τα ποιοτικά, οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Πράξης και την τήρηση των υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόταση και την Απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα και συντάσσει σχετική βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον Τελικό Δικαιούχο.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. πραγματοποίησε, μέσα στο 2005:

· 15 ελέγχους Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ. βάσει προγραμματισμού. Όλοι οι έλεγχοι αφορούσαν έργα που έχουν ολοκληρωθεί. 
Οι ανωτέρω πραγματοποιηθέντες έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 47: Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ από την Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.
	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ευρώ)

	1
	10.1
	76863
	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
	Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &  ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ 
	21-22/02/2005
	29.000

	2
	7.2
	88464
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
	Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. – ΔΕΕΑΠ

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)


	09-10/06/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	3
	4.1
	64969
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/92 ΕΚ 
	Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
	13-14/06/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	4
	3.3 
	70060
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
	Υ.Ε.Ν. 
	15-17/06/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	5
	6.2
	82177
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ  ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
	Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
	27-29/06/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	6
	1.1
	69829
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
	Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
	04-05/07/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	7
	8.2
	60800
	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
	Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. – ΓΓΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
	06-08/07/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

(Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ FOLLOW UP ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ  ΣΤΙΣ  18/07/2003)

	8
	7.1
	76479
	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   
	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ
	12-14/09/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	9 
	7.2
	76199
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
	Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. – ΕΑΧΑ Α.Ε.

(ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.)
	26-29/07/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	10
	3.2
	77691
	ΣΑΜΑΡΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
	19-20/09/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	11
	7.2
	75270
	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	21-22/09/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	12
	7.2
	76331
	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
	ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
	26-27/09/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	13
	7.1
	77101
	ΜΕΛΕΤΗ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Π.Ε. ΒΟΙΔΑΛΙΒΑΡΔΟΥ
	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
	28-29/09/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	14
	7.2
	88183
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ – ΜΕΤΟΧΙΟΝ «ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
	18-21/07/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ

	15
	10.1
	85619
	ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.1 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΣΧΟΑΠ -  ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ) 
	Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.
	15/9/2005
	ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ


5.2.2
Έλεγχοι που Πραγματοποιήθηκαν από άλλους αρμόδιους Ελεγκτικούς Φορείς & Μηχανισμούς κατά το 2005
5.2.2.1 Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) 
· Στο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π.ΠΕΡ.
Κατά τη διάρκεια του 2005, δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο  σύστημα  Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π.ΠΕΡ. 
· Σε πράξεις του Ε.Π.ΠΕΡ. 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην διαδικασία ένταξης των παρακάτω πράξεων στις 07-08/04/2005 και 13-14/04/2005:
· Ανάπλαση παραλίας Καλόγερου, Δήμου Στυλίδας, Νομού Φθιώτιδας

· Διαμόρφωση – ανάπλαση οδού Αθανασίου Διάκου (τμήμα μεταξύ Αγίου Κοσμά και Φιλίππου), Νομού Γρεβενών

Όμοιος έλεγχος πραγματοποιήθηκε και για τις ακόλουθες πράξεις την περίοδο 11/4/-15/4/2005:
· Στήριξη τελικών Δικαιούχων του Μέτρου 7.1 (Μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΣΧΟΑΠ – Αναπλάσεων)

· Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας ακτών κολύμβησης 

· Ανάπλαση πλατείας Θράκης και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, υποέργο 1, Δήμου Λυκόβρυσης, Νομού Αττικής
5.2.2.2 Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ.  
Το 2005, το Ε.Σ.Π.ΕΛ.  διενήργησε τους ακόλουθους 8 ελέγχους : 
· Στις  12/01/2005 στο έργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα»

· Στις 20/01/2005  στο έργο «Κατασκευή νέων οδών και ανακατασκευή τάπητα υπαρχόντων οδών στο Δήμο Αγ. Αναργύρων»

· Στις 24/02/2005 στο έργο «Ολοκλήρωση των υποδομών για την δημιουργία ενιαίου αυτοσυντηρημένου συστήματος διαχείρισης των φυσικών και ιστορικών πόρων του οικολογικού αρχαιολογικού πάρκου Γιούχτα»

· Στις 13/04/2005 στο έργο «Αισθητικές – Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις Δήμου Πλαστήρα»

· Στις 14/06/2005 στο έργο «Ανάπλαση περιοχής βυζαντινών νερόμυλων Δήμου Πολίχνης»

· Στις 31/08/2005 στο έργο «Διευθέτηση χειμάρρου τοιχίου (πεδινή κοίτη) Δήμος Βίτσιου Ν.Α. Καστοριάς»

· Στις 29/09/2005 στο έργο «Πρωτεύον δίκτυο δρόμων – Αστικός εξοπλισμός στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης»
· Στις 13/09/2005 στο έργο «Προστασία και διαχείριση εθνικού πάρκου Ολύμπου»     

Από τους ελέγχους δεν έχουν χαρακτηρισθεί έργα στις κατηγορίες ii και iii.
5.2.3 Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.
Η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (Καν 1260/99 και Ν. 2860/2000) ορίζει, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. , την διενέργεια εσωτερικού  ελέγχου στην υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας, την παρακολούθηση του Ε.Π.ΠΕΡ., τη διαδικασία ένταξης των πράξεων καθώς και την οργάνωση και παρακολούθηση της δημοσιότητας . Υπεύθυνη για την διενέργεια  του εσωτερικού ελέγχου είναι η Μονάδα Γ’  (Έλεγχος) της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.

Στα πλαίσια αυτών των κανόνων,  η Μονάδα Γ’ διενήργησε εσωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. για την κανονικότητα της 3ης και 4ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.2 «Βασικά έργα υποδομής στον τομέα Διαχείρισης των υδάτων» και της 9ης Πρόσκλησης του Μέτρου 7.2 «Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία», της αξιολόγησης και ένταξης πράξεων στο Ε.Π.ΠΕΡ. 2000-2006  και κάλυψε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2860/2000 και τις διατάξεις εφαρμογής του Γ’ Κ.Π.Σ..
 

Ο έλεγχος αυτός κάλυψε την χρονική περίοδο από την δημοσίευση των παραπάνω αναφερόμενων Προσκλήσεων μέχρι την ημερομηνία ένταξης της τελευταίας πράξης στα ανωτέρω Μέτρα (από 20.08.2003 έως 05.03.2004).

Κατά τη διάρκεια του 2005 δεν πραγματοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος. 

5.2.4 
  Συνθετική Παρουσίαση των Προβλημάτων που διαπιστώθηκαν
Υπήρχαν προβλήματα προσαρμογής των Τελικών Δικαιούχων στην Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά την ανάθεση και εκτέλεση Πολεοδομικής Μελέτης (Δήμος Μηχανιώνας) καθώς επίσης και στην ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίου Έργου (Δήμος Ναυπάκτου) με μείωση , ποιοτικά του φυσικού αντικειμένου.

Τέλος, κατά τον έλεγχο του Τελικού Δικαιούχου του Φορέα Προστατευόμενης περιοχής του Σχοινιά – Μαραθώνα προέκυψαν προβλήματα στην οργάνωση, λειτουργία και βιωσιμότητά του, στο δε ΕΚΠΑΑ  και στην ΕΥΕΠ προέκυψαν προβλήματα στελέχωσης. Ειδικά στο ΕΚΠΑΑ προέκυψε πρόβλημα στην λειτουργία του λόγω λήξης της θητείας του Προέδρου και του Διοικητικού του Συμβουλίου.

5.2.5
Ενέργειες Προσαρμογής που Αναλήφθηκαν από την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. σε συνέχεια των Διαπιστώσεων των Ελέγχων

Επί του ελέγχου της ΕΔΕΛ για το διάστημα 1-2/7/2004 η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. απάντησε με το έγγραφο με αριθμό 180058/10.02.2005, στο οποίο απαντά στα κάτωθι κυρίως θέματα:

· Διευκρινίζει, ότι οι Διαπιστωτικές πράξεις των έργων του Β’ Κ.Π.Σ.  είχαν ήδη εκδοθεί κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου και είχαν προωθηθεί για υπογραφή Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης για 2 πολεοδομικές μελέτες, που είχε προταθεί η απένταξή τους.

· Αναφέρει τις ενέργειες, που έγιναν για την στελέχωση της Υπηρεσίας με επί πλέον Προσωπικό.

· Αναφέρει τις διαδικασίες που απαιτούν τα πορίσματα ελέγχου για την ολοκλήρωσή τους και επισημαίνει την ανάγκη επί πλέον στελέχωσης της Μονάδας Γ’ με σκοπό την επίτευξη του στόχου των προγραμματισμένων ελέγχων.

· Για το μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» αναφέρεται, ότι ο Φορέας (Δ7/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) έχει υποβάλλει έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο με αντιρρήσεις κατά της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης (αρ. Δ7α/οικ.1797/9750/15.09.2004) της ΕΔΕΛ, με αριθμ. πρωτ. 1106/0052/28.06.2004 και ποσό καταλογισμού 8.800.000 Ευρώ, που αφορά αρχαιολογικές εργασίες . Επίσης έχει προβεί σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στις 26.01.2005 για αναστολή εφαρμογής της Δημοσιονομικής διόρθωσης. Επίσης αναφέρεται, ότι για τη την τήρηση των τροποποιημένων περιβαλλοντικών όρων, ο Φορέας εκτελεί με Εθνικούς πόρους τις πρόσθετες εργασίες.
· Απαντά σε παρατηρήσεις σχετικά με τις καταχωρήσεις στο ΟΠΣ και την ολοκλήρωση του έργου «Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου από Χ.Θ 1+050 έως Χ.Θ 2+030.

· Στις παρατηρήσεις για το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και όσον αφορά την υποχρέωση για συγκριτική αξιολόγηση, κοινοποιείται συνημμένα πίνακας των περιπτώσεων που ακολουθήθηκε άμεση αξιολόγηση. Επισημάνθηκε επίσης, ότι θα διατεθούν πόροι για το Μέτρο 6.2 μετά από την αναθεώρηση του προγράμματος καθώς και για τις καταγγελίες σχετικά με τους ΧΑΔΑ και τα έργα αποχέτευσης.  

5.3
Χρήση Τεχνικής Βοήθειας στο Ετος 2005
Οι ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 10.1 κατά το 2005 παρουσιάζονται λεπτομερώς στην Ενότητα  5.1.5 « Ενέργειες που αναλήφθηκαν για την υποβοήθηση του Έργου της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. ». Στον πίνακα 48 παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια) και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα το 2005. Το σύνολο των έργων ανήλθε στα 13 με συνολικό προϋπολογισμό 1.453.700 Ευρώ.  
Πίνακας 48: Έργα Τεχνικής Βοήθειας που Εντάχθηκαν στο Ε.Π.ΠΕΡ. το 2005
	ΕΡΓΟ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ( ΕΣΣΑ)  ΠΕΡΙΟΔΟΥ(2007-13)
	120.000,00

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	60.000,00

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	40.000,00

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.
	35.000,00

	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
	249.000,00

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ)
	150.000,00

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
	154.700,00

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.
	150.000,00

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, ΚΑΙ 8.1
	130.000,00

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.1 ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
	120.000,00

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ
	150.000,00

	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (INTERCALIBRATION)
	50.000,00

	ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2004 ΚΑΙ 2005 REPORTING), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60 /ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ
	45.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.453.700


5.4
Μέτρα Δημοσιότητας του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το Ετος 2005
Το Κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, είναι ο Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής. Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε το «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση  της διαφάνειας της δράσης της Ε.Ε. και των κρατών μελών, καθώς και την πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσματά της.

· Η Υπηρεσία Διαχείρισης προέβη σε προσκλήσεις κατηγοριών πράξεων Μέτρων, οι οποίες είτε εστάλησαν με επιστολή στους τελικούς Δικαιούχους (σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού αυτών), είτε έγινε δημοσίευση αυτών σε τρεις εφημερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας.

· Το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  εξέδωσε Δελτία Τύπου του Υπουργού αναφορικά με το Πρόγραμμα.
· Απαντήθηκαν από την Μονάδα Α’ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ερωτήματα πολιτών που υποβλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

· Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. ετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης για πρόσληψη συμβούλου  στρατηγικής για την εξειδίκευση της εκστρατείας δημοσιότητας και προβολής στα Μ.Μ.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.
5. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

6.1
Μέτρα για την Διασφάλιση της Τήρησης των Κοινοτικών Πολιτικών

Οι γενικές κατευθύνσεις για τη συμβατότητα των Εθνικών Τομεακών και Περιφερειακών Πολιτικών με τις αντίστοιχες κοινοτικές, ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό του ΚΠΣ 2000-2006 και τις διαπραγματεύσεις του έτους 2001. Η εξειδίκευση αυτών των γενικών κατευθύνσεων για το περιβάλλον με συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες και η συμβατότητα του Ε.Π.ΠΕΡ. με τις κοινοτικές πολιτικές διασφαλίστηκε από τις Προγραμ​μα​τι​κές Αρχές κατά την διαμόρφωσή του.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης του Κ.Π.Σ, κατά την εκπόνηση τόσο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και του Συμπληρώματος Προγραμ​ματισμού, έλαβε σοβαρά υπόψη της την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών σε όλους τους τομείς, τις ειδικότερες πολιτικές για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Έργων και προμηθειών, για το περιβάλλον και την απασχόληση, τις κοινωνικές ανισότητες, και την ισότητα των δύο φύλων.

Εξάλλου, όπως προκύπτει από το Ν.2860/2000 και τους Κανονισμούς της Ε.Ε., η διασφάλιση της συμβατότητας του Ε.Π.ΠΕΡ. με τις κοινοτικές πολιτικές είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης, και εξασφαλίζεται με τον προληπτικό έλεγχο πράξεων, πριν τις διαδικασίες ανάθεσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, και οπωσδήποτε και κατά την περαίωση όλων των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Ως απόρροια της παραπάνω υποχρέωσης, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. εξετάζει και αξιολογεί με καθορισμένο τρόπο την εναρμόνιση των υπό ένταξη πράξεων με τις Κοινοτικές Πολιτικές, καθώς και με τις Εθνικές Πολιτικές. Η ΕΥΔ  Ε.Π.Π.ΕΡ. εξασφαλίζει την τήρηση των ανωτέρω και σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Τα εγκεκριμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων περιλαμβάνουν την Κατηγορία Β «Συμβατότητα Πράξης με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές». Επομένως, στο βαθμό, που η «Συμβα​τότητα» αυτή αποτελεί Κριτήριο Αξιολόγησης και Επιλογής της εκάστοτε πράξης, για την ενδεχόμενη ένταξή της στο Ε.Π.ΠΕΡ., η ΕΥΔ μεριμνά για τη διασφάλιση της τήρησης των Κοινοτικών Πολιτικών (περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξάλειψη ανισοτήτων, προώθηση της απασχόλησης, κανόνες ανταγωνισμού, ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και αγροτική ανάπτυξη) για κάθε πράξη ξεχωριστά, τόσο κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της όσο και κατά την υλοποίηση.

Οι προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται από τους Τελικούς Δικαιούχους συμμορφώνονται με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Στο κείμενο αυτό περιγράφονται γενικά οι κατηγορίες δράσεων για τις οποίες οι Τελικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις. Οι κατηγορίες των δράσεων αυτών έχουν ως κύριο στόχο μεν την ικανοποίηση των επιμέρους στόχων του Ε.Π.ΠΕΡ., ήτοι την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος που αφορούν είτε στην ίδια την Κοινότητα είτε σε προβλήματα που έχουν ευρύτερο χαρακτήρα όπως π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.α., αλλά παράλληλα και την ικανοποίηση και εφαρμογή των υπολοίπων κοινοτικών πολιτικών. 

Ειδικότερα η συμβατότητα μιας επιμέρους πράξης που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ. με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, που αφορούν στους κανόνες ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και το περιβάλλον, εξασφαλίζεται από την παρακάτω σταδιακή και συνεχιζόμενη διαδικασία: 

Αρχικά, κατά το στάδιο της αξιολόγησης της υπό ένταξης Πράξης γίνεται εξέταση και αξιολόγηση των κριτηρίων, που αφορούν τη συμβατότητα της Πράξης με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, όπως αυτές εξειδικεύονται και περιγράφονται στη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης της Πράξης, που αποστέλλεται κατά την πρόσκληση στους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα στα κριτήρια αξιολόγησης της Κατηγορίας Β «Συμβατότητα Πράξης με Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές» αναφέρεται τόσο η κοινοτική όσο και η εθνική νομοθεσία την οποία πρέπει να τηρεί ή δεσμεύεται ότι θα τηρήσει ο Τελικός Δικαιούχος. Τα επιμέρους κριτήρια στην ομάδα αυτή είναι: 

Κριτήριο Β.1: 
Τήρηση / δέσμευση τήρησης από τον τελικό δικαιούχο των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις Δημόσιες συμβάσεις Έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κ.λπ. 

Κριτήριο Β.3: 
Τήρηση / δέσμευση τήρησης από τον Τελικό Δικαιούχο των Κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον. 

Κριτήριο Β.4: 
Εφαρμογή Κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δημοσιό​τητας. 

Κριτήριο Β.5: 
Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές 

Κριτήριο Β.6: 
Συνέπεια και συνεκτικότητα με την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.

Η θετική αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας κριτηρίων μαζί με αυτήν  της κατηγορίας κριτηρίων Α΄ που αφορά στη συμβατότητα των Πράξεων με τους στόχους και τις επιλεξιμότητες του Μέτρου, αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης στα επόμενα κριτήρια.
Στη συνέχεια, κατά την απόφαση ένταξης της Πράξης, απαιτείται από μέρους του Τελικού Δικαιούχου και όλων των εμπλεκομένων, η δέσμευση της τήρησης των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών, όπως περιγράφεται στους παρακάτω όρους της Απόφασης Ένταξης της Πράξης:

5ος όρος Απόφασης ένταξης 

Αναφέρεται σαφώς η δέσμευση του Τελικού Δικαιούχου για την τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της Πράξης, ιδίως σε ότι αφορά στις Δημόσιες συμβάσεις (ανεξάρτητα εάν από τη νομική μορφή και την εσωτερική κανονιστική διαδικασία του Τελικού Δικαιούχου προβλέπεται διαφορε​τικά), το περιβάλλον, την ισότητα ανδρών – γυναικών. 

6ος όρος Απόφασης ένταξης

Αναφέρεται η συγκεκριμένη υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου για την εφαρμογή των λεπτομερών κανόνων που προβλέπονται από τον Κανονισμού ΕΚ 1159/2000 περί πληροφόρησης και Δημοσιότητας. 

7ος όρος Απόφασης ένταξης

Αναφέρεται η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου να λαμβάνει προέγκριση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. για τα στάδια εξέλιξης της Πράξης. Τα στάδια είναι συγκεκριμένα ανάλογα με την Νομοθεσία βάσει της οποίας υλοποιούνται. 

Στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης αναφέρεται ότι η μη εναρμόνιση του Τελικού Δικαιούχου με τις υποχρεώσεις και τους όρους της Απόφασης επιφέρει κυρώσεις ανάλογες με τις παρατυπίες που θα εντοπίζονται. Οι παρατυπίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν στην προσωρινή ή και την οριστική διακοπή της χρηματοδότησης ή και την απένταξη της Πράξης από το Ε.Π.ΠΕΡ. και την επιστροφή του συνόλου της μεταφερθείσας χρηματοδότησης.

Μετά την απόφαση ένταξης, με την αποστολή ενημερωτικών εγγράφων σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους των Πράξεων, με την ανάλυση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης, και παροχή οδηγιών προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές.

Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και Έργων, γίνεται με βάση την Εθνική Νομοθεσία, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.
Κατά την υλοποίηση της Πράξης γίνεται από τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ., μεταξύ άλλων, επιμέρους ελέγχων και ο έλεγχος της δέσμευσης της τήρησης των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών.
Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας γίνεται από τη φάση υποβολής της πρότασης. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης, το Κριτήριο 2.4 «Εφαρμογή Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα (Καν. 1159/2000)» αναφέρεται στο ΤΔΕ/Υ και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Στο ΤΔΕ/Υ λαμβάνεται μέριμνα για την ακριβή περιγραφή των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας και την υλοποίησή τους σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του Καν. 1159/2000. Στο στάδιο υλοποίησης της Πράξης γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας.

6.2
Τρόποι με τους οποίους Λήφθηκε Υπόψη η Ισότητα των Δύο Φύλων

Σύμφωνα με τον ορισμό του Συμβουλίου της Επιτροπής «η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές είναι η αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και η αξιολόγηση της διαδικασίας άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε η οπτική της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια από τους φορείς που εμπλέκονται στην άσκηση των πολιτικών». (Gender Mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, Council of Europe, EG-S-MS (98)2- May 1998) Ελληνική μετάφραση: Έκδοση της ΓΓΙ. 

Η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, μαζί με τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών αποτελούν τα δύο βασικά και συμπληρωματικά εργαλεία πολιτικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Βασίζεται στην διαπίστωση ότι καμία πολιτική δεν είναι ουδέτερη απέναντι στα φύλα και ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των πολιτικών, έτσι ώστε να προωθείται η ισότητα, αλλά και να αποφεύγονται οι πιθανές αρνητικές συνέπειες ως προς αυτήν.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων απαιτούνται σε ένα Τομεακό Πρόγραμμα, όπως το Ε.Π.ΠΕΡ., δράσεις σε όσες ενταγμένες πράξεις αυτό είναι εφικτό που να ενσωματώνουν την αρχή της προώθησης ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων. Τέτοιου είδους πράξεις είναι αυτές του Μέτρου 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων, οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», όπου στη στελέχωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης πρέπει να λαμβάνεται η πρόνοια των ίσων ευκαιριών απασχόλησης.

Σε σχέση με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. συμμετέχει δια του ορισμένου υπευθύνου στελέχους της σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται σε δια-προγραμματικό επίπεδο και αφορούν την προώθηση της ισότητας απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων.

6.3
Μέτρα Συντονισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. με αλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Στο πλαίσιο παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ & ΤΕΠ) ορίστηκαν εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις Επιτροπές Παρακολούθησης αυτών. Έτσι, υπάρχει στενή συνεργασία της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. με τους εκπροσώπους αυτούς σε θέματα συντονισμού και εν γένει κοινά ζητήματα μεταξύ Ε.Π.ΠΕΡ. και ΠΕΠ / ΤΕΠ.
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. εφαρμόζει τη διαδικασία συντονισμού για οποιαδήποτε πρόταση υποβάλλεται από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο της προκήρυξης των Μέτρων του Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Ειδικότερα η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. αποστέλλει αντίγραφα της πρόσκλησης, της αίτησης του Τελικού Δικαιούχου, του ΤΔΕ/Υ και του φύλλου αξιολόγησης της πρότασης, στο ΕΤΠΑ και στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΚΠΣ, για διατύπωση γνώμης σε εύλογη προθεσμία η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

Παράλληλα σημειώνεται, ότι για όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις των ΠΕΠ και των Τομεακών Προγραμμάτων, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συμμετέχει στη διαδικασία συντονισμού των Πράξεων, ενημερώνει την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ., και συνεργάζεται σε θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης πριν την ένταξή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ εΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.
7.1
Πρόοδος του Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας»
Η αποξήρανση της λίμνης Βηβοιίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) το 1962 προκάλεσε αρκετά δυσμενή αποτελέσματα   στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά αρκετά χρόνια αργότερα.
Η σταδιακή όξυνση αυτών των προβλημάτων  και των συναφών απειλών δημιούργησε την ανάγκη για ανάληψη δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κάρλας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Οι κάτωθι δράσεις συμβάλλουν στην εκπλήρωση του προαναφερθέντος στόχου και έχουν συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του έργου :
· Δημιουργία μίας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης περιβαλλόμενης από ζώνες διαχείρισης), κατάλληλης να υποστηρίξει το φυσικό (μόνιμο ή εποχικό) εποικισμό της περιοχής με υγροτοπική βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, μερικά τουλάχιστον, το προϋπάρχον της αποξήρανσης οικοσύστημα και να ελαχιστοποιηθεί η συμβολή των απορροών της λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού Κόλπου.
· Δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του υπό δημιουργία οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

· Υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορί​ζοντα, να βελτιωθεί η ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόμενα απερήμωσης των πεδινών περιοχών.

· Ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις πέριξ της λίμνης ορεινές περιοχές, για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων.

· Ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό.

· Δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβα​τών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης.

· Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης.
Το ανωτέρω  έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 1999, είχαν δε πραγματοποιηθεί δαπάνες, μέχρι την 31-12-1999, ποσού 2.142.455 Ευρώ, που αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες προγραμμα​τι​σμού και σχεδιασμού, με πιστώσεις από εθνικούς πόρους.

Κατόπιν της 1ης Πρόσκλησης στις 19/11/01, με συνολικό προϋπολογισμό 152.020.000 Ευρώ (100% της δράσης),  και σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης των «Μεγάλων Έργων», που προβλέπει το Γ’ ΚΠΣ, υποβλήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε.), 3 Τεχνικά Δελτία.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του «Μεγάλου Έργου» στο Ε.Π.ΠΕΡ., εστάλη  το με’ Αριθ. πρωτ. 104067/29.11.2001 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης, η Αίτηση Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής στην Ε.Ε. και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με το Αριθ. πρωτ. 44228/ΕΥΣ230/ 12.12.2001 έγγραφο (υπογραφής Υφυπουργού), εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη του Έργου.
Μετά από την τελευταία αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος, που αποφασίστηκε  από την  6η  Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή στις 22/12/05, τα τρία έργα (9 υποέργα)  που σχετίζονται με την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας έχουν συνολικό προϋπολογισμό 130.794.375 Ευρώ, χωρίς όμως να έχει τροποποιηθεί η εγκριτική απόφαση του έργου της οποίας ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 152.020.000 Ευρώ
Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο Έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της. 

Τα τρία έργα (και τα αντίστοιχα υποέργα τους)  που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα και σχετίζονται με την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας είναι τα ακόλουθα:
1. «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα», συνολικού προϋπολογισμού 113.000.000 Ευρώ και  ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα την  14/12/2001.Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005, ανέρχονται στα 106.926.000,00 και οι συνολικές δαπάνες στα 98.507.098,38. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου φτάνει το  87%  του προϋπολογισμού του  και κρίνεται υψηλό. Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από τρία  υποέργα:
· Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία», που περιλαμβάνει την κατασκευή του ταμιευτήρα (της λίμνης) και των συλλεκτήρων, προϋπολογισμού 101.100.000 Ευρώ. Για το έργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 24-9-1999, άρχισε δε να υλοποιείται στις αρχές του 2000. Μέχρι το τέλος του 2005, έχουν κατασκευασθεί κατά 100% τα αναχώματα του (χωματουργικές εργασίες, μονώσεις κ.λ.π.) και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή των συλλεκτήρων Σ3, Σ4, Σ6 και Σ7. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί και ηλεκτροδοτηθεί το αντλιοστάσιο αποχέτευσης του κόμβου Καναλίων, ενώ αντίστοιχα στον κόμβο Πέτρας έχει ολοκληρωθεί το δομικό μέρος  του αντλιοστασίου αποχέτευσης και έχουν τοποθετηθεί τα αντλητικά συγκροτήματα. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο,  έως 31/12/2005, ανήλθαν στο ποσό των 95.026.000,00 Ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, την ίδια χρονική περίοδο, ανέρχονται στο ποσό των  86.836.272,81 Ευρώ. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου  είναι 88% του προϋπολογισμού του  και μπορεί να χαρακτηριστεί  υψηλό.
Βρίσκεται σε εκκρεμότητα εκδίκαση έφεσης του Τελικού Δικαιούχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης για την πράξη ύψους 8.800.000,00 Ευρώ η οποία προέκυψε μετά τον έλεγχο της ΕΔΕΛ. Η δημοσιονομική διόρθωση αφορά σε δαπάνες για αρχαιολογική έρευνα-ανασκαφές. Έχει κατατεθεί από τον Τελικό Δικαιούχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκδικάστηκε αίτηση αναίρεσης της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης (ασφαλιστικά μέτρα). Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί κατά τη διάρκεια του 2006.
· Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις», που περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και επιτάξεις της περιοχής κατασκευής του Ταμιευτήρα και των συλλεκτήρων, προϋπολογισμού 11.740.000 Ευρώ. Το  έργο άρχισε να υλοποιείται στις 31-10-2000 και μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιτάξεων, και έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2005, ανήλθαν  στο πόσο των 11.740.000 και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 11.526.825,56 Ευρώ. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου  ανέρχεται  στο  98% του  προϋπολογισμού του    και βαίνει προς ολοκλήρωση. Επισημαίνεται, όμως ότι το ύψος των μέχρι τώρα απαλλοτριώσεων ανήλθε στα 37.822.000 Ευρώ
· Υποέργο  «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Μεταφορά Δικτύων Ο.Κ.Ω.», που περιλαμβάνει μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ, συνολικού προϋπολογισμού 160.000 Ευρώ. Το έργο άρχισε να υλοποιείται στις 18-05-2001. Απομένει η μετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ για να ολοκληρωθεί το υποέργο. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2005, ανήλθαν  στο πόσο των 160.000 Ευρώ και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 144.000,01 Ευρώ. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου  αγγίζει το  90% του  προϋπολογισμού του  και κρίνεται   υψηλό.
2. «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» », που περιλαμβάνει Συμβουλευτικές και Διαχειριστικές Υπηρεσίες, προϋπολογισμού 1.864.306,50 Ευρώ (αρχικά ο προϋπολογισμός ήταν 1.238.724,70 Ευρώ  και  για την παροχή Υπηρεσιών υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία στις 28-05-2001 και εγκρίθηκε επιπλέον το ποσό των 625.581,80). Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα στις 14/12/2001. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο έργο, έως 31/12/2005, ανήλθαν  στο πόσο των 1.864.306,50 Ευρώ και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 1.132.555,34 Ευρώ. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου  είναι 61% του προϋπολογισμού του  και χαρακτηρίζεται  μέτριο.
3. «Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου και ανάδειξης και προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας»  προϋπολογισμού  1.500.000 Ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα  στις 12-02-2002. Όλες οι μελέτες (υποέργα) έχουν ανατεθεί και εκπονούνται.  Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2005, ήταν 1.247.159,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ανήλθαν στις 556.544,09 Ευρώ. Το ποσοστό υλοποίησης άγγιξε το 37% του προϋπολογισμού του  και χαρακτηρίζεται χαμηλό.

· Υποέργο «Μελέτη έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 380.000 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2005,  ανήλθε στα 346.038,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 209.470,52. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου αγγίζει το 55% του προϋπολογισμού του  και κρίνεται  μέτριο.   

· Υποέργο «Μελέτη απαιτούμενων έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 215.000 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2005,  ανήλθαν στα 182.956,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 182.310,00. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου φτάνει το  85%  του προϋπολογισμού του  και χαρακτηρίζεται  υψηλό.
· Υποέργο «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 380.000 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2005,  ανήλθαν στα 278.460,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 72.870,00. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου είναι 19%  του προϋπολογισμού του   και  κρίνεται επισφαλής, τη δεδομένη χρονική περίοδο, ενώ οι διαδικασίες υλοποίησης του προχωρούν κανονικά.
· Υποέργο «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 525.000 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2005,  ανήλθαν στα 439.705,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 91.893,27. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου ανέρχεται  στο 18% του  προϋπολογισμού του  και  κρίνεται επισφαλής, τη δεδομένη χρονική περίοδο, ενώ οι διαδικασίες υλοποίησης του προχωρούν κανονικά.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων μελετών θα προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή των  παρακάτω έργων ( πρόκειται να δημοπρατηθούν εντός του 2006) :

· Έργα υδροδότησης λίμνης από τον ποταμό  Πηνειό

· Έργα ενίσχυσης της υδροδότησης της πόλης του Βόλου από υπόγεια νερά της παρακάρλιας περιοχής
· Έργα ορεινής υδρονομίας στις λεκάνες απορροής της λίμνης
· Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού (μουσείο, κέντρο υποδοχής επισκεπτών, μονοπάτια, θέσεις θέας, φυτεύσεις)
· Υγρότοπος επεξεργασίας νερών στράγγισης και έργα στήριξης ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας
Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για :
· Το start up του φορέα

· τη δημοσιότητα του έργου

· το σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων
7.2     Αναλυτικά  Χρήματο-οικονομικα  Στοιχεία του Εργου 
	"Έργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα»

	Προϋπολογισμός:
	113.000.000 Ευρώ
	Συνολικές 
Δαπάνες:
	98.507.098,38 Ευρώ

	
	
	Δαπάνες 2005:
	  5.116.548,08 Ευρώ

	
	
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
	87%

	1ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία»

	Προϋπολογισμός:
	101.100.000 Ευρώ
	Συνολικές
Δαπάνες:
	88.836.272,81Ευρώ 

	
	
	Δαπάνες 2005:
	 4.236.680,00 Ευρώ

	Εργασία:
	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

	Αρχαιολογικές έρευνες
	100%
	100%

	Χωματουργικά
	88%
	88%

	Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις
	97%
	97%

	Λοιπές εργασίες
	62%
	62%

	Προμήθεια - Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού
	90%
	90%

	2ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις»

	Προϋπολογισμός:
	11.740.000 Ευρώ
	Συνολικές Δαπάνες:
	11.526.825,56 Ευρώ

	
	
	Δαπάνες 2005:
	 879.868,08 Ευρώ

	Εργασία:
	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

	Επιτάξεις
	94%
	94%

	Απαλλοτριώσεις
	100%
	100%

	3ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Μεταφορά δικτύων ΟΚΩ»

	Προϋπολογισμός:
	160.000 Ευρώ
	Συνολικές Δαπάνες:
	144.000 Ευρώ

	
	
	Δαπάνες 2005:
	-

	Εργασία:
	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

	Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ
	94%
	94%


	Έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας»

	Προϋπολογισμός:
	1.864.307 Ευρώ
	Συνολικές
Δαπάνες:
	1.132.555,34  Ευρώ

	
	
	Δαπάνες 2005:
	      31.222,18 Ευρώ

	Εργασία:
	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

	Υποστηρικτικοί  Μηχανισμοί
	61%
	61%


	Έργο: «Μελέτες Τροφοδοσίας Λίμνης Κάρλας, Ενίσχυση της Ύδρευσης Βόλου και Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Κάρλας»

	Προϋπολογισμός:
	1.500.000 Ευρώ
	Συνολικές 
Δαπάνες:
	556.544,09 Ευρώ

	
	
	Δαπάνες 2005:
	526.808,09 Ευρώ

	
	
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
	37%

	1ο Υποέργο: «Μελέτη Έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου»

	Προϋπολογισμός:
	380.000 Ευρώ
	Συνολικές
Δαπάνες:
	209.470,52 Ευρώ

	
	
	Δαπάνες 2005:
	179.734,52 Ευρώ

	
	
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
	55%

	2ο Υποέργο: «Μελέτη απαιτούμενων Έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  Πηνειό»

	Προϋπολογισμός:
	215.000 Ευρώ
	Συνολικές Δαπάνες:
	182.310,00 Ευρώ

	
	
	Δαπάνες 2005:
	182.310,00 Ευρώ

	
	
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
	85%

	3ο Υποέργο: «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών Έργων και Έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας»

	Προϋπολογισμός:
	380.000 Ευρώ
	Συνολικές
Δαπάνες:
	72.870,30 Ευρώ

	
	
	Δαπάνες 2005:
	72.870,30 Ευρώ

	
	
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
	19%

	4ο Υποέργο: «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας»

	Προϋπολογισμός:
	525.000 Ευρώ
	Συνολικές 
Δαπάνες:
	91.893,27 Ευρώ 

	
	
	Δαπάνες 2005:
	91.893,27 Ευρώ

	
	
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
	18%


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.
7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ετουσ 2005 των ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π.ΠΕρ.
8.1
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφορου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)
Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), από την έναρξη της λειτουργίας του το 2001 έως και το 2005, έχοντας ως στόχο την υλοποίηση της αποστολής και των σκοπών του, όπως αυτοί αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσή του (Π.Δ. 325/ΦΕΚ 266/Α/2-12-2000), προσπάθησε, παρά τις ελάχιστες παροχές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως νεοσύστατος φορέας, να ανταποκριθεί στις διάφορες υποχρεώσεις του, επιτυγχάνοντας, στο βαθμό των δυνατοτήτων του, κατά τομέα, θέμα και περίπτωση τα κάτωθι αναφερόμενα:

8.1.1
Επεξεργασία Πολιτικών

· Εθνική Στρατηγική προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Κατόπιν σχετικής ανάθεσης από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το ΕΚΠΑΑ παρέδωσε το Μάιο του 2002 εισηγητικό κείμενο για την Εθνική Στρατηγική της χώρας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής είχε ως βάση τις επιμέρους εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων, που έγιναν στο πλαίσιο των σχετικών ημερίδων που διοργάνωσε ο Φορέας, η δε τελική του μορφή δόθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23/5/2002. 
· Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά: Ανταποκρινόμενο σε σχετική ανάθεση από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το ΕΚΠΑΑ συγκρότησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και περιβαλλοντικού δικαίου, για την επεξεργασία της διαδικασίας ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τους υδατικούς πόρους. Το Έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2002, με την κατάθεση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Προστασία και διαχείριση των υδάτων» καθώς και των σχετικών Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων. 
· Έκθεση «Ενέργεια, Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα»: Με στόχο τη διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών του δημοσίου που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται με τα θέματα της ενέργειας, το ΕΚΠΑΑ παρήγαγε το 2003 την έκθεση «Ενέργεια, Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα», θέτοντας τα προβλήματα αλλά και τις νέες ευκαιρίες και προοπτικές που προκύπτουν από τις εν εξελίξει ανακατατάξεις στο χώρο της ενέργειας και της προστασίας του κλίματος. 
· Πλαίσιο Υλοποίησης για την Αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»: Εντός του 2004, το ΕΚΠΑΑ επεξεργάστηκε μια ολοκληρωμένη πρόταση Έργου για τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός πλαισίου υλοποίησης για την αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει». Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και επίκειται η προκήρυξή του από τον Φορέα. Η βάση για το σχετικό πλαίσιο εφαρμογής παρέχεται από την πρόσφατη Κοινοτική Οδηγία για την Περιβαλλοντική Αντικειμενική Ευθύνη (Environmental Liability) και τις εθνικές υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.
· Εθνική Εκπροσώπηση: Ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του ΕΚΠΑΑ έχουν εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση σε Διεθνείς Οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

· Η Διάσκεψη Εμπειρογνωμόνων για το Δεκαετές Πρόγραμμα Δράσης για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση, στο Μαρακές (Ιούνιος 2003)

· Η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες στη Βιέννη (Ιούνιος 2003)

· Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ 2002)

· Το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οικοτουρισμού (εθνική εκπροσώπηση) στο Κεμπέκ (Μάιος 2002) κατ' εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης. 

· Η 3η  Συνάντηση Κορυφής για θέματα Δημόσιας Αειφορικής Ανάπτυξης (Ν. Υόρκη 2005)

· Το Συνέδριο της Ε.Ε.Α.C. για τις Κλιματολογικές Αλλαγές & Βιοποικιλότητα (Αγγλία 2005)
Επίσης, ο Φορέας στήριξε ενεργά την εθνική συμμετοχή στις δύο μεγάλες συμβάσεις του Ο.Η.Ε. (Ερημοποίηση και Βιοποικιλότητα) καθώς και τις ελληνικές αντιπροσωπίες στις επίσημες συναντήσεις της UNEP και της CSD.

8.1.2
Στήριξη Προγραμμάτων
· Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL: Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, ο Φορέας προεδρεύει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη που συστάθηκε για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη Ανοιχτού Συστήματος Απόκτησης και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων στον Κλάδο της Προστασίας Περιβάλλοντος».  Το εν λόγω Έργο έχει ως στόχο τη σύνδεση των αναγκών του κλάδου της προστασίας του περιβάλλοντος για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τις ανάγκες των ομάδων που πλήττονται από ανισότητα στους όρους πρόσβασης και παραμονής στη συγκεκριμένη αγορά εργασίας. 

· Διαδικασίες Διαβούλευσης: Το ΕΚΠΑΑ διοργάνωσε, στις 4 Ιουλίου 2002, τη Συνάντηση Διαβούλευσης για την Προετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης (Σ.Σ.Δ.) για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο (Πρόγραμμα SAP - BIO). Η προετοιμασία του Σ.Σ.Δ. πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και του Νέου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης «Σχετικά με τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο».
· Υποστήριξη δραστηριοτήτων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Το ΕΚΠΑΑ συνέβαλε στη σύνταξη του Country Profile, της τελικής εισροής προς την Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Committee for Sustainable Development - CSD) των Ηνωμένων Εθνών, εν όψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ, ως μέλος της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την Ελληνική Προετοιμασία της Διάσκεψης. Σε αντίστοιχο πλαίσιο, το ΕΚΠΑΑ συνέβαλε στην αναθεώρηση του καταρτισθέντος υπό τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Country Profile για την Ελλάδα, δυο χρόνια μετά την έκδοσή του (Αύγουστος 2003) και όλων των δραστηριοτήτων του, που άπτονται της Στρατηγικής για το Περιβάλλον σε όλους τους τομείς.
· Ελληνοτουρκική συνάντηση περιβαλλοντικών ΜΚΟ: Το ΕΚΠΑΑ είχε την οργανωτική ευθύνη της διήμερης Συνάντησης Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) από την Ελλάδα και την Τουρκία, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2001, στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η συνάντηση έλαβε χώρα με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

· Δεύτερη Διεθνής Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για τις Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες: Η Συνάντηση συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN DESA), το ΕΚΠΑΑ και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τη συνεργασία του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP), του Διεθνούς Συμβουλίου Τοπικών Περιβαλλοντικών Πρωτοβουλιών (ICLEI) και του Συνδέσμου 21 ΟΤΑ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Ελβετίας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 16 χώρες.
· ΕΡΓΟ LIFE 04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA : Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας κοινοτικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda  21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαισίου 2000/60/ΕΕ (Συμμετοχή ως εταίροι).

8.1.3
Παροχή Πληροφοριών
· Έκθεση Δεικτών Αειφορίας: Τον Απρίλιο του 2003, μετά από σχετική ανάθεση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το ΕΚΠΑΑ ολοκλήρωσε την πρώτη Εθνική Έκθεση Δεικτών Αειφορίας. Η Έκθεση ποσοτικοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος (π.χ. Βιοποικιλότητα),  τις πιέσεις και τις επιπτώσεις σε αυτό από τις κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική επικράτεια, καθώς και τις πολιτικές που αναπτύσσονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών.

· Ελλάδα - η Κατάσταση του Περιβάλλοντος: Με την υποστήριξη και την οικονομική αρωγή του UNEP/MAP και τη συμβολή πληθώρας επιστημόνων, το ΕΚΠΑΑ συνέταξε και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2001 την πρώτη συνοπτική Έκθεση της Κατάστασης του Ελληνικού Περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης της χώρας αναφορικά με την αειφορική διαχείριση. Η Έκθεση κυκλοφόρησε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιήθηκε ως κείμενο αναφοράς σε σειρά διεθνών συναντήσεων και οργάνων.

· Συναντήσεις και Κείμενα Εργασίας: Το ΕΚΠΑΑ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων εργασιών πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, στις οποίες συμμετείχαν, ανάλογα με το αντικείμενο, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου. Το ΕΚΠΑΑ συγκέντρωσε τις σχετικές θέσεις και απόψεις σε κείμενα εργασίας, τα οποία είναι στη διάθεση του κοινού, μέσω του δικτυακού του τόπου. Ειδικότερα προσεγγίστηκαν τα θέματα:
· Πολεοδομική & Χωροταξική Πολιτική

· H κοινωνία των πολιτών, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και ο ρόλος του ΕΚΠΑΑ

· Το 6o πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφορία

· Ζητήματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

· Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση

· Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Προστασία του Περιβάλλοντος

· Νομική Προστασία Περιβάλλοντος

· Βιολογική Ποικιλότητα του Ελληνικού Χώρου
· Εθνικό Μητρώο Καταγραφής Συναλλαγών Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου: To ΕΚΠΑΑ ανέλαβε την «Ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Καταγραφής Συναλλαγών Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου» και είναι έτοιμο να παραλάβει το εν λειτουργία σύστημα, το οποίο προμηθεύτηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό.
8.1.4
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση
· Δημόσια Πληροφόρηση: Το σύνολο των εκθέσεων και κειμένων που έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα από το ΕΚΠΑΑ διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή απευθείας από τον δικτυακό τόπο. Στη συνέχεια της διοργάνωσης ημερίδων και συναντήσεων εργασίας, το ΕΚΠΑΑ εκδίδει, κατά κανόνα, ενημερωτικά σημειώματα και συνοπτικά συμπεράσματα, τα οποία διακινεί στο σύνολο των ενδιαφερομένων.

· Φιλοξενία εκδηλώσεων περιβαλλοντικών φορέων: Από το 2002, στην έδρα του Φορέα, στη Βίλα Καζούλη, έχουν φιλοξενηθεί δεκάδες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του ίδιου του ΕΚΠΑΑ και των συστεγαζόμενων φορέων, καθώς και τρίτων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή εταιρειών. Αναφέρονται ενδεικτικά: η ημερίδα αποτίμησης της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.  σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός EUROPAN 7, η ημερίδα Ευαισθητοποίησης Πολιτών σε Θέματα Θορύβου σε συνεργασία με το Α.Π.Θ., οι εκδηλώσεις του MedWet για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, οι ημερίδες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ενημέρωση περιφερειακών φορέων κλπ. 

8.1.5
Κατάρτιση & Επιμόρφωση

· Ημερίδες: Η διοργάνωση από το ΕΚΠΑΑ, στην έδρα του, σημαντικού αριθμού ημερίδων ενημέρωσης και κατάρτισης, οι οποίες εστιάστηκαν σε συγκεκριμένα θέματα, του έδωσαν επιπλέον τη δυνατότητα συγκέντρωσης σημαντικών πληροφοριών από εμπειρογνώμονες. 
8.2
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Inspectorate)
Ο θεσμός των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχει η Ε.Υ.Ε.Π, είναι καινούργιος στη χώρα. Έγινε προσπάθεια να εδραιωθεί στα πρότυπα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση διαφάνειας και ελεύθερης πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ώστε να αποτελέσει ένα  σύγχρονο, φιλικό μηχανισμό ελέγχου, που θα στοχεύει την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς και τη συμμόρφωση στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στις αρχές του 2004, συγκροτήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π), ως Εθνική Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Υ.Ε.Π συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του  ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α) και οργανώθηκε και συγκροτήθηκε με το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137Α) και την εγκύκλιο 26/13-01-2004 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
 Ο ορισμός του Γενικού Επιθεωρητή και του Τομεάρχη Ν. Ελλάδος έγινε τον Οκτώβριο του 2003 και η στελέχωση της Υπηρεσίας ξεκίνησε σταδιακά τον Νοέμβριο 2003. Το προβλεπόμενο προσωπικό είναι 78 άτομα ενώ σήμερα η υπηρεσία στελεχώνεται από 30 άτομα.
Η Ε.Υ.Ε.Π. συμπεριλαμβάνει δύο Τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, που είναι αρμόδιοι για αντίστοιχες περιφέρειες της χώρας και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Επιθεώρησης.
Οι υποθέσεις που εισάγονται στην υπηρεσία προς διερεύνηση ανέρχεται στις περίπου 500 ετησίως. Σε όσες δεν παρεμβαίνουν οι Επιθεωρητές οι φάκελοι διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφερειακές, Νομαρχιακές) και παρακολουθείται παράλληλα η πορεία εξέλιξης των υποθέσεων. 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005 έχουν ελεγχθεί 287 έργα  και δραστηριότητες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.   Για την ίδια χρονική περίοδο, για  157  περιπτώσεις ο φάκελος έχει σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και για  150 υποθέσεις οι Επιθεωρητές έχουν εισηγηθεί πρόστιμα ύψους 4.352.169 Ευρώ. Σε 5 περιπτώσεις ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κος Γ. Σουφλιάς έχει επιβάλλει πρόστιμο συνολικού ύψους 1.501.020 ΕΥΡΩ (ΛΑΡΚΟ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΕΛΠΕ).
Από τα έργα και τις δραστηριότητες που έχουν ελεγχθεί το 43% αφορά Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες, το 17,5% θέματα διαχείρισης αποβλήτων , το 6,5% θέματα διαχείρισης αστικών λυμάτων και βιολογικών καθαρισμών και το υπόλοιπο ποσοστό αφορά εξορυκτικά, τουριστικά, οδοποιία, έργα υποδομής κλπ.
Οι σημαντικότερες υποθέσεις, στις οποίες έχουν παρέμβει οι Επιθεωρητές είναι:

· Η ρύπανση του Κηφισού

· Η ρύπανση του Ασωπού

· Η ρύπανση του Καλαμά

· Η παράνομη λειτουργία λατομείων στην Αν. Αττική

· Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Αεροδρομίου Σπάτων

· Η παρουσία εξασθενούς χρωμίου σε υπόγεια ύδατα  περιοχής του Κορωπίου

· Η διαχείριση των επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας

Το είδος των βεβαιωθέντων παραβάσεων είναι κυρίως έλλειψη περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αυθαίρετες παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές, ελλείψεις και μη κανονική λειτουργία σε συστήματα αντιρρύπανσης κλπ.
Οι στόχοι της υπηρεσίας για την περίοδο 2006-2007 μπορούν να περιγραφούν ως κατωτέρω:
· Η αύξηση του αριθμού των ελέγχων σε επίπεδο χώρας από 150 σε 600 ετησίως 

· Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

· Η εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου

· Η αξιολόγηση της υπηρεσίας με βάση διεθνή πρότυπα

Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν εφόσον πραγματοποιηθεί πλήρης στελέχωση της Υπηρεσίας και υπάρξει βελτίωση και συμπλήρωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας της.
8.3 Aλλοι Φορείς  του Αξονα Προτεραιότητας 5

Για την κεντρική Υπηρεσία υδάτων θα γίνει πρόσκληση για start-up  το 2006.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


       (Ποσά σε Ευρώ)
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	Έτος
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	551.300.075
	551.300.075
	398.467.235
	398.467.235
	152.832.840
	152.832.840

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	85.482.238
	85.482.238
	60.599.153
	60.599.153
	24.883.085
	24.883.085

	2002
	108.987.652
	108.987.652
	77.616.667
	77.616.667
	31.370.985
	31.370.985

	2003
	106.407.173
	106.407.173
	76.410.727
	76.410.727
	29.996.446
	29.996.446

	2004
	92.762.057
	92.762.057
	70.944.529
	70.944.529
	21.817.528
	21.817.528

	2005
	56.980.165
	56.980.165
	40.865.982
	40.865.982
	16.114.183
	16.114.183

	2006
	100.680.790
	100.680.790
	72.030.177
	72.030.177
	28.650.613
	28.650.613


	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Ε.Π.ΠΕΡ. ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

	(Ποσά σε Ευρώ)

	ΑΞΟΝΑΣ 1 : Υδατικό Περιβάλλον

	Έτος
	Συνολικό

Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο

 
	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	16.102.000
	16.102.000
	11.683.900
	11.683.900
	4.418.100
	4.418.100

	2000
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	2001
	3.535.808
	3.535.808
	2.587.500
	2.587.500
	948.308
	948.308

	2002
	2.822.096
	2.822.096
	2.063.750
	2.063.750
	758.346
	758.346

	2003
	2.822.096
	2.822.096
	2.063.750
	2.063.750
	758.346
	758.346

	2004
	3.342.808
	3.342.808
	2.415.411
	2.415.411
	927.397
	927.397

	2005
	119.404
	119.404
	82.768
	82.768
	36.636
	36.636

	2006
	3.459.788
	3.459.788
	2.470.721
	2.470.721
	989.067
	989.067

	

	ΑΞΟΝΑΣ 2 : Στερεά  Απόβλητα

	Έτος
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	19.191.000
	19.191.000
	13.433.700
	13.433.700
	5.757.300
	5.757.300

	2000
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	2001
	5.102.969
	5.102.969
	3.605.000
	3.605.000
	1.497.969
	1.497.969

	2002
	2.998.516
	2.998.516
	2.082.500
	2.082.500
	916.016
	916.016

	2003
	2.998.515
	2.998.515
	2.082.500
	2.082.500
	916.015
	916.015

	2004
	2.590.667
	2.590.667
	1.813.467
	1.813.467
	777.200
	777.200

	2005
	3.143.300
	3.143.300
	2.200.310
	2.200.310
	942.990
	942.990

	2006
	2.357.033
	2.357.033
	1.649.923
	1.649.923
	707.110
	707.110

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

	Έτος
	Συνολικό  Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	16.136.000
	16.136.000
	12.102.000
	12.102.000
	4.034.000
	4.034.000

	2000
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	2001
	5.413.118
	5.413.118
	3.978.750
	3.978.750
	1.434.368
	1.434.368

	2002
	2.843.441
	2.843.441
	2.173.125
	2.173.125
	670.316
	670.316

	2003
	2.843.441
	2.843.441
	2.173.125
	2.173.125
	670.316
	670.316

	2004
	4.362.720
	4.362.720
	3.272.040
	3.272.040
	1.090.680
	1.090.680

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	673.280
	673.280
	504.960
	504.960
	168.320
	168.320

	

	ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον – Θόρυβος

	Έτος
	Συνολικό

Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	15.617.000
	15.617.000
	11.712.750
	11.712.750
	3.904.250
	3.904.250

	2000
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	2001
	5.590.428
	5.590.428
	4.095.000
	4.095.000
	1.495.428
	1.495.428

	2002
	3.104.786
	3.104.786
	2.377.500
	2.377.500
	727.286
	727.286

	2003
	3.104.786
	3.104.786
	2.377.500
	2.377.500
	727.286
	727.286

	2004
	2.385.412
	2.385.412
	1.789.059
	1.789.059
	596.353
	596.353

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	1.431.588
	1.431.588
	1.073.691
	1.073.691
	357.897
	357.897

	

	ΑΞΟΝΑΣ 5: θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

	Έτος
	Συνολικό

Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	17.892.000
	17.892.000
	13.419.000
	13.419.000
	4.473.000
	4.473.000

	2000
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	2001
	3.976.402
	3.976.402
	2.902.500
	2.902.500
	1.073.902
	1.073.902

	2002
	2.684.540
	2.684.540
	2.052.500
	2.052.500
	632.040
	632.040

	2003
	2.839.058
	2.839.058
	2.170.000
	2.170.000
	669.058
	669.058

	2004
	3.417.757
	3.417.757
	2.563.318
	2.563.318
	854.439
	854.439

	2005
	1.918.276
	1.918.276
	1.438.707
	1.438.707
	479.569
	479.569

	2006
	3.055.967
	3.055.967
	2.291.975
	2.291.975
	763.992
	763.992

	

	

	

	

	

	

	

	ΑΞΟΝΑΣ  6: Βασικά Έργα Υποδομής στον  τομέα των Υδάτων, της Προστασίας Εδαφικών Πόρων και Προσαρμογής της χώρας στην  Κοινοτική νομοθεσία

	Έτος
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	198.999.700
	198.999.700
	147.652.275
	147.652.275
	51.347.425
	51.347.425

	2000
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	2001
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2002
	57.585.153
	57.585.153
	41.320.697
	41.320.697
	    16.264.456
	16.264.456

	2003
	61.694.404
	61.694.404
	44.269.324
	44.269.324
	    17.425.080
	17.425.080

	2004
	36.883.443
	36.883.443
	29.934.729
	29.934.729
	6.948.714
	6.948.714

	2005
	19.761.471
	19.761.471
	14.775.520
	14.775.520
	4.985.951
	4.985.951

	2006
	23.075.229
	23.075.229
	17.352.005
	17.352.005
	5.723.224
	5.723.224

	

	ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία – Πολεοδομία – Αναπλάσεις

	Έτος
	Συνολικό

Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	74.667.000
	74.667.000
	56.000.250
	56.000.250
	18.666.750
	18.666.750

	2000
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	2001
	16.297.851
	16.297.851
	11.932.500
	11.932.500
	4.365.351
	4.365.351

	2002
	10.417.032
	10.417.032
	7.952.400
	7.952.400
	2.464.632
	2.464.632

	2003
	11.185.117
	11.185.117
	8.540.100
	8.540.100
	2.645.017
	2.645.017

	2004
	22.314.029
	22.314.029
	16.735.522
	16.735.522
	5.578.507
	5.578.507

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	14.452.971
	14.452.971
	10.839.728
	10.839.728
	3.613.243
	3.613.243

	

	ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Βιότοποι

	Έτος
	Συνολικό

Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο


	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	183.695.375
	183.695.375
	125.713.360
	125.713.360
	57.982.015
	57.982.015

	2000
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	2001
	42.721.191
	42.721.191
	29.394.153
	29.394.153
	13.327.038
	13.327.038

	2002
	25.354.323
	25.354.323
	16.696.070
	16.696.070
	8.658.253
	8.658.253

	2003
	17.741.992
	17.741.992
	11.836.303
	11.836.303
	5.905.689
	5.905.689

	2004
	16.532.021
	16.532.021
	11.721.083
	11.721.083
	4.810.938
	4.810.938

	2005
	30.104.314
	30.104.314
	20.918.627
	20.918.627
	9.185.687
	9.185.687

	2006
	51.241.534
	51.241.534
	35.147.124
	35.147.124
	16.094.410
	16.094.410

	

	

	

	

	

	

	

	

	ΑΞΟΝΑΣ 10 : Τεχνική Βοήθεια

	Έτος
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο

 
	Κοινοτική συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	9.000.000
	9.000.000
	6.750.000
	6.750.000
	2.250.000
	2.250.000

	2000
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	2001
	2.844.471
	2.844.471
	2.103.750
	2.103.750
	740.721
	740.721

	2002
	1.177.765
	1.177.765
	898.125
	898.125
	279.640
	279.640

	2003
	1.177.764
	1.177.764
	898.125
	898.125
	279.639
	279.639

	2004
	933.200
	933.200
	699.900
	699.900
	233.300
	233.300

	2005
	1.933.400
	1.933.400
	1.450.050
	1.450.050
	483.350
	483.350

	2006
	933.400
	933.400
	700.050
	700.050
	233.350
	233.350


	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Ε.Π.ΠΕΡ. ΑΝΑ  ΜΕΤΡΟ

	(((Πόσα σε Ευρώ)


	Μέτρο 1.1 :
Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών

	Έτος

	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	8.250.000
	8.250.000
	6.187.500
	6.187.500
	2.062.500
	2.062.500

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	1.912.250
	1.912.250
	1.442.817
	1.442.817
	469.433
	469.433

	2002
	1.526.236
	1.526.236
	1.150.804
	1.150.804
	375.432
	375.432

	2003
	1.526.235
	1.526.235
	1.150.804
	1.150.804
	375.431
	375.431

	2004
	1.751.548
	1.751.548
	1.307.445
	1.307.445
	444.103
	444.103

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	1.533.731
	1.533.731
	1.135.630
	1.135.630
	398.101
	398.101

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο 1.2 :
Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης και ειδικά έργα

	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	7.852.000
	7.852.000
	5.496.400
	5.496.400
	2.355.600
	2.355.600

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	1.623.558
	1.623.558
	1.144.683
	1.144.683
	478.875
	478.875

	2002
	1.295.860
	1.295.860
	912.946
	912.946
	382.914
	382.914

	2003
	1.295.861
	1.295.861
	912.946
	912.946
	382.915
	382.915

	2004
	1.591.260
	1.591.260
	1.107.966
	1.107.966
	483.294
	483.294

	2005
	119.404
	119.404
	82.768
	82.768
	36.636
	36.636

	2006
	1.926.057
	1.926.057
	1.335.091
	1.335.091
	590.966
	590.966

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο 2.1 :
Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών

Αποβλήτων

	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	9.840.000
	9.840.000
	6.888.000
	6.888.000
	2.952.000
	2.952.000

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	1.966.965
	1.966.965
	1.389.565
	1.389.565
	577.400
	577.400

	2002
	1.155.791
	1.155.791
	802.709
	802.709
	353.082
	353.082

	2003
	1.155.790
	1.155.790
	802.709
	802.709
	353.081
	353.081

	2004
	995.307
	995.307
	696.714
	696.714
	298.593
	298.593

	2005
	3.001.991
	3.001.991
	2.101.394
	2.101.394
	900.597
	900.597

	2006
	1.564.156
	1.564.156
	1.094.909
	1.094.909
	469.247
	469.247

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Μέτρο  2.2 :
Διαχείριση επικίνδυνων στερεών

αποβλήτων

	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	9.351.000
	9.351.000
	6.545.700
	6.545.700
	2.805.300
	2.805.300

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	3.136.004
	3.136.004
	2.215.435
	2.215.435
	920.569
	920.569

	2002
	1.842.725
	1.842.725
	1.279.791
	1.279.791
	562.934
	562.934

	2003
	1.842.725
	1.842.725
	1.279.791
	1.279.791
	562.934
	562.934

	2004
	1.595.360
	1.595.360
	1.116.753
	1.116.753
	478.607
	478.607

	2005
	141.309
	141.309
	98.916
	98.916
	42.393
	42.393

	2006
	792.877
	792.877
	555.014
	555.014
	237.863
	237.863

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο  3.1 :
Πολιτική προστασία

	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	3.514.000
	3.514.000
	2.635.500
	2.635.500
	878.500
	878.500

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	1.090.701
	1.090.701
	801.688
	801.688
	289.013
	289.013

	2002
	572.933
	572.933
	437.869
	437.869
	135.064
	135.064

	2003
	572.933
	572.933
	437.869
	437.869
	135.064
	135.064

	2004
	834.152
	834.152
	625.613
	625.613
	208.539
	208.539

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	443.281
	443.281
	332.461
	332.461
	110.820
	110.820

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο 3.2 :
Προστασία και αποκατάσταση
τοπίων

	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	8.244.000
	8.244.000
	6.183.000
	6.183.000
	2.061.000
	2.061.000

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	2.827.749
	2.827.749
	2.078.452
	2.078.452
	749.297
	749.297

	2002
	1.485.379
	1.485.379
	1.135.214
	1.135.214
	350.165
	350.165

	2003
	1.485.379
	1.485.379
	1.135.214
	1.135.214
	350.165
	350.165

	2004
	2.215.538
	2.215.538
	1.661.654
	1.661.654
	553.884
	553.884

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	229.955
	229.955
	172.466
	172.466
	57.489
	57.489

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο  3.3 :
Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	4.378.000
	4.378.000
	3.283.500
	3.283.500
	1.094.500
	1.094.500

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	1.494.668
	1.494.668
	1.098.610
	1.098.610
	396.058
	396.058

	2002
	785.129
	785.129
	600.042
	600.042
	185.087
	185.087

	2003
	785.129
	785.129
	600.042
	600.042
	185.087
	185.087

	2004
	1.313.030
	1.313.030
	984.773
	984.773
	328.257
	328.257

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	44
	44
	33
	33
	11
	11

	
	
	

	

	

	Μέτρο 4.1 :
Μείωση ατμοσφαιρικής

ρύπανσης



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	12.708.000
	12.708.000
	9.531.000
	9.531.000
	3.177.000
	3.177.000

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	4.302.772
	4.302.772
	3.143.640
	3.143.640
	1.159.132
	1.159.132

	2002
	2.648.314
	2.648.314
	2.027.955
	2.027.955
	620.359
	620.359

	2003
	2.648.314
	2.648.314
	2.027.955
	2.027.955
	620.359
	620.359

	2004
	1.871.990
	1.871.990
	1.403.992
	1.403.992
	467.998
	467.998

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	1.236.610
	1.236.610
	927.458
	927.458
	309.152
	309.152

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο  4.2 :
Μείωση ηχορύπανσης



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	2.909.000
	2.909.000
	2.181.750
	2.181.750
	727.250
	727.250

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	1.287.656
	1.287.656
	951.360
	951.360
	336.296
	336.296

	2002
	456.472
	456.472
	349.545
	349.545
	106.927
	106.927

	2003
	456.472
	456.472
	349.545
	349.545
	106.927
	106.927

	2004
	513.422
	513.422
	385.067
	385.067
	128.355
	128.355

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	194.978
	194.978
	146.233
	146.233
	48.745
	48.745

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο  5.1:
Θεσμοί



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	12.984.000
	12.984.000
	9.738.000
	9.738.000
	3.246.000
	3.246.000

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	3.557.833
	3.557.833
	2.596.974
	2.596.974
	960.859
	960.859

	2002
	2.401.957
	2.401.957
	1.836.447
	1.836.447
	565.510
	565.510

	2003
	2.540.210
	2.540.210
	1.941.579
	1.941.579
	598.631
	598.631

	2004
	2.686.444
	2.686.444
	2.014.833
	2.014.833
	671.611
	671.611

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	1.797.556
	1.797.556
	1.348.167
	1.348.167
	449.389
	449.389

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο  5.2 :
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	4.908.000
	4.908.000
	3.681.000
	3.681.000
	1.227.000
	1.227.000

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	418.569
	418.569
	305.526
	305.526
	113.043
	113.043

	2002
	282.583
	282.583
	216.053
	216.053
	66.530
	66.530

	2003
	298.848
	298.848
	228.421
	228.421
	70.427
	70.427

	2004
	731.313
	731.313
	548.485
	548.485
	182.828
	182.828

	2005
	1.918.276
	1.918.276
	1.438.707
	1.438.707
	479.569
	479.569

	2006
	1.258.411
	1.258.411
	943.808
	943.808
	314.603
	314.603

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   Μέτρο 6.1 :
Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	17.750.000
	17.750.000
	11.715.000
	11.715.000
	6.035.000
	6.035.000

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2002
	0
	0
	0
	
	0
	

	2003
	17.750.000
	17.750.000
	11.715.000
	11.715.000
	6.035.000
	6.035.000

	2004
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο 6.2 :
Βασικά έργα υποδομής στον τομέα

της διαχείρισης των υδάτων



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	181.249.700
	181.249.700
	135.937.275
	135.937.275
	45.312.425
	45.312.425

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2002
	57.585.153
	57.585.153
	41.320.697
	41.320.697
	16.264.456
	16.264.456

	2003
	43.944.404
	43.944.404
	32.554.324
	32.554.324
	11.390.080
	11.390.080

	2004
	36.883.443
	36.883.443
	29.934.729
	29.934.729
	6.948.714
	6.948.714

	2005
	19.761.471
	19.761.471
	14.775.520
	14.775.520
	4.985.951
	4.985.951

	2006
	23.075.229
	23.075.229
	17.352.005
	17.352.005
	5.723.224
	5.723.224

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο  7.1 :
Χωροταξία – Πολεοδομία



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	15.715.000
	15.715.000
	11.786.250
	11.786.250
	3.928.750
	3.928.750

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	4.444.869
	4.444.869
	3.254.318
	3.254.318
	1.190.551
	1.190.551

	2002
	2.841.009
	2.841.009
	2.168.837
	2.168.837
	672.172
	672.172

	2003
	3.050.486
	3.050.486
	2.329.118
	2.329.118
	721.368
	721.368

	2004
	5.378.129
	5.378.129
	4.033.597
	4.033.597
	1.344.532
	1.344.532

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	507
	507
	380
	380
	127
	127

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο 7.2 :
Αναπλάσεις στο δομημένο 
περιβάλλον με

καινοτόμο χαρακτήρα ή

εθνική σημασία



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	58.952.000
	58.952.000
	44.214.000
	44.214.000
	14.738.000
	14.738.000

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	11.852.982
	11.852.982
	8.678.182
	8.678.182
	3.174.800
	3.174.800

	2002
	7.576.023
	7.576.023
	5.783.563
	5.783.563
	1.792.460
	1.792.460

	2003
	8.134.631
	8.134.631
	6.210.982
	6.210.982
	1.923.649
	1.923.649

	2004
	16.935.900
	16.935.900
	12.701.925
	12.701.925
	4.233.975
	4.233.975

	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	14.452.464
	14.452.464
	10.839.348
	10.839.348
	3.613.116
	3.613.116

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο  8.1 : Προστασία και διαχείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	52.901.000
	52.901.000
	39.675.750
	39.675.750
	13.225.250
	13.225.250

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	11.352.232
	11.352.232
	8.570.866
	8.570.866
	2.781.366
	2.781.366

	2002
	6.675.294
	6.675.294
	4.868.308
	4.868.308
	1.806.986
	1.806.986

	2003
	4.683.800
	4.683.800
	3.451.277
	3.451.277
	1.232.523
	1.232.523

	2004
	8.282.026
	8.282.026
	6.250.032
	6.250.032
	2.031.994
	2.031.994

	2005
	10.027.024
	10.027.024
	7.565.851
	7.565.851
	2.461.173
	2.461.173

	2006
	11.880.624
	11.880.624
	8.969.416
	8.969.416
	2.911.208
	2.911.208

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο  8.2 :
Επαναδημιουργία

Λίμνης Κάρλας



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	130.794.375
	130.794.375
	86.037.610
	86.037.610
	44.756.765
	44.756.765

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	31.368.959
	31.368.959
	20.823.287
	20.823.287
	10.545.672
	10.545.672

	2002
	18.679.029
	18.679.029
	11.827.762
	11.827.762
	6.851.267
	6.851.267

	2003
	13.058.192
	13.058.192
	8.385.026
	8.385.026
	4.673.166
	4.673.166

	2004
	8.249.995
	8.249.995
	5.471.051
	5.471.051
	2.778.944
	2.778.944

	2005
	20.077.290
	20.077.290
	13.352.776
	13.352.776
	6.724.514
	6.724.514

	2006
	39.360.910
	39.360.910
	26.177.708
	26.177.708
	13.183.202
	13.183.202

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο  10.1 :
Τεχνική Βοήθεια



	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	8.000.000
	8.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	2.000.000
	2.000.000

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	2.844.471
	2.844.471
	2.103.750
	2.103.750
	740.721
	740.721

	2002
	1.177.765
	1.177.765
	898.125
	898.125
	279.640
	279.640

	2003
	1.177.764
	1.177.764
	898.125
	898.125
	279.639
	279.639

	2004
	933.200
	933.200
	699.900
	699.900
	233.300
	233.300

	2005
	1.133.400
	1.133.400
	850.050
	850.050
	283.350
	283.350

	2006
	733.400
	733.400
	550.050
	550.050
	183.350
	183.350

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρο 10.2 :
Μελέτες  Ωρίμανσης και Προετοιμασίας


	Έτος


	Συνολικό κόστος
	Δημόσιος τομέας

	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή
	Συμμετοχή του Κράτους

	
	
	
	Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	Σύνολο
	Κεντρική

	
	1.000.000
	1.000.000
	750.000
	750.000
	250.000
	250.000

	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2001
	
	
	
	
	
	

	2002
	
	
	
	
	
	

	2003
	
	
	
	
	
	

	2004
	
	
	
	
	
	

	2005
	800.000
	800.000
	600.000
	600.000
	200.000
	200.000

	2006
	200.000
	200.000
	150.000
	150.000
	50.000
	50.000


142%
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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Α.


ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ





Προϊστάμενος:


Κατσαούνης Απόστολος





Μιχαλόπουλος Άγγελος


Παπασωτηρίου Δημήτρης








Προϊσταμένη: 


Σελήνη-Καναβού Ειρήνη





Μαμαλούγκας Νικόλαος





Προϊσταμένη: 


Καλογεράκου Ευανθία


 


Θεοδωρίτση Ευστρατία


Ρουνάκη Παρασκευή


Γιδάς Χαράλαμπος


Παναγούλια Μαρία


Σωτηροπούλου Στέλλα





ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Σ.





Φωτόπουλος Ανδρέας  


(Υπεύθυνος Γραφείου)


Μιχαλακοπούλου Μαρίνα
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Προϊσταμένη:


Αντωνέλου Μαρία





Σκαλτσά Μόνικα


Γκουρβέλου Ελένη


Στοϊλόπουλος Βασίλης


Γερογιαννάκη Σοφία 


Ψυχάρη Παρασκευή


Βουρδουμπά Τάνια











ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.











� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισμούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις 


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισμούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις 


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις.


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων


� 	Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις


� 	Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών


� 	Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προσθέτονται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών


� Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων


� Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις


� 	Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων


� Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προσθέτονται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών


� 	Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων
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