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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος της παρούσας Έκθεσης είναι η παρουσίαση των πεπραγµένων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.) κατά τη διάρκεια του έτους 2006. Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει 

συνταχθεί σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (αριθ. 1260/1999), τον «Οδηγό: 

Σχέδια και Έγγραφα Προγραµµατισµού για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 2000 – 2006» και το Έγγραφο Εργασίας 

µε αριθµ. 3 «Οι ∆είκτες για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση: µεθοδολογικές Γενικές Κατευθύνσεις». Η 

παρούσα Έκθεση αποτελεί τη βασική πηγή στοιχείων για την εποικοδοµητική συζήτηση µεταξύ της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και για τον εντοπισµό ενεργειών µε 

στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.  

 
Η Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. για το 2006 είναι διαρθρωµένη σε  ένα σύνολο Ενοτήτων και Υπo-Ενοτήτων 

καλύπτοντας κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα θέµατα: 

 

� Αναφορά στις γενικές συνθήκες που µεταβλήθηκαν κατά το έτος 2006 και επηρέασαν την εξέλιξη του 

Προγράµµατος. 

 

� Αναλυτική παρουσίαση της προόδου που σηµειώθηκε σε επίπεδο Αξόνων και Μέτρων, τόσο για 

το έτος 2006, όσο και σωρευτικά από την αρχή του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό δίνονται 

απολογιστικά στοιχεία Κοινοτικής και Εθνικής Συµµετοχής για τον κάθε Άξονα / Μέτρο και αναφέρονται 

οι Προσκλήσεις για Εντάξεις, οι Εντάξεις νέων Έργων και οι Νοµικές ∆εσµεύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν. 

 

� Ανακεφαλαίωση της χρηµατοδοτικής εκτέλεσης του Ε.Π.ΠΕΡ., και σύγκριση µεταξύ της πραγµατικής 

χρηµατοδοτικής εκτέλεσης του Προγράµµατος και των προβλέψεων που είχαν γίνει από την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.) κατά το προηγούµενο έτος. Επίσης, παρουσιάζεται και η 

τρέχουσα τιµή των ∆εικτών Πραγµατοποίησης, και αξιολογούνται / αιτιολογούνται πιθανές 

αποκλίσεις από τις τιµές που θα θεωρούνταν ικανοποιητικές στην υπό εξέταση χρονική στιγµή.  

 

� Παρουσίαση των µέτρων που ελήφθησαν από την ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. και την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Ε.Π.ΠΕΡ. για την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του Προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, 

παρουσιάζονται τα εξής: 

� το αντικείµενο της 3ης Αναθεώρησης που πραγµατοποιήθηκε στο τέλος του 2006,  

� οι έλεγχοι που υλοποιήθηκαν  τόσο από την Μονάδα Γ’ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. όσο και από τρίτους 

Φορείς, τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν και οι λύσεις που δόθηκαν,  

� οι υποστηρικτικές ενέργειες που εντάχθηκαν στην Τεχνική Βοήθεια, και  

� τα µέτρα που πάρθηκαν για τη διασφάλιση της δηµοσιότητας της παρέµβασης. 
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� Παρουσίαση της συµβατότητας µεταξύ του Ε.Π.ΠΕΡ. και των διαφόρων Κοινοτικών Πολιτικών, ιδίως 

σε θέµατα ισότητας ανδρών – γυναικών και απασχόλησης.  

 

� Ειδικές Ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης εστιάζονται στην πρόοδο του Μέτρου 8.2 

«Επαναδηµιουργίας της Λίµνης Κάρλας». Ο προϋπολογισµός του Μέτρου 8.2 µε βάση τους 

ισχύοντες χρηµατοδοτικούς πίνακες ανέρχεται στα 115.107.046 (22% του προϋπολογισµού του 

Ε.Π.ΠΕΡ.)  ενώ ο προϋπολογισµός του  έργου «Επαναδηµιουργίας της Λίµνης Κάρλας» µε βάση 

την αίτηση επιβεβαίωσης επιπέδου Κοινοτικής Συνδροµής ανέρχεται σε 114.607.000  Ευρώ (Κοινοτική 

Συνδροµή 85.680.193 ποσοστό 74,76%). Η διαφορά µεταξύ προϋπολογισµών Μέτρου και Έργου 

οφείλετε σε 500.000 Ευρώ τα οποία προορίζονται για µελέτες ωρίµανσης των έργων που θα 

ενταχθούν στην 4η προγραµµατική περίοδο. Η µείωση αυτή οφείλεται σε εκπτώσεις από 

δηµοπρατήσεις έργων καθώς και σε µη επιλέξιµες δαπάνες. Επίσης, µία ενότητα της Ετήσιας 

Έκθεσης εστιάζεται στις  δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης 

και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που  στηρίχθηκε η λειτουργία τους µε τη 

χρηµατοδοτική ενίσχυση του Ε.Π.ΠΕΡ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.,  ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 
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1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2006 
 

Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης χρηµατοδοτεί  ένα πολύ  σύνθετο αναπτυξιακό Πρόγραµµα που 

υλοποιείται στην χώρα, και στοχεύει στην υλοποίηση έργων και δράσεων οι οποίες είναι οργανωµένες είτε 

ανά Τοµέα Παρέµβασης (π.χ. Κοινωνία της Πληροφορίας, Περιβάλλον, Πολιτισµός, κ.λπ.) είτε ανά 

Γεωγραφική Περιφέρεια. Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

συντελέσει στην αναβάθµιση της ζωής όλων των πολιτών, στην εναρµόνιση των δηµόσιων πολιτικών της 

χώρας µε τις αντίστοιχες Κοινοτικές, στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και κατά κύριο λόγο στη 

σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Περιλαµβάνει 

24 επιµέρους Προγράµµατα, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. Εξαιτίας 

της φύσης τους, τα έργα του 3ου  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης παρουσιάζουν αυξηµένη αναπτυξιακή 

σηµασία αλλά και διαχειριστική πολυπλοκότητα. Με εµπλεκόµενους  φορείς όπως : 

� Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο  κ.λπ.) 

που ενεργούν µε σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαϊκοί πόροι χρησιµοποιούνται ορθά και µε 

γνώµονα την  υλοποίηση των κοινών Ευρωπαϊκών στόχων για ανάπτυξη και άρση των περιφερειακών 

ανισοτήτων και µε βάση το Ευρωπαϊκό νοµικό πλέγµα ανταγωνισµού. 

� Η Πολιτεία, που επιδιώκει την εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των Εθνικών πολιτικών για την 

αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών καθώς επίσης και για την σταθεροποίηση και την 

ανάπτυξη της Εθνικής οικονοµίας.  
 

Βάσει των παραπάνω, η εκτέλεση των Προγραµµάτων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ένα εκ των 

οποίων είναι και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» επηρεάζεται από το γενικότερο κοινωνικό, 

πολιτικό και οικονοµικό πλαίσιο, τις εκάστοτε Εθνικές προτεραιότητες και τις ειδικές συνθήκες που 

ανακύπτουν. 

 

Κατά το 2006 δεν υπήρξαν σηµαντικά πολιτικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν τις αναπτυξιακές 

δραστηριότητες της χώρας.  

 

Ως προς τα οικονοµικά γεγονότα, η ελληνική οικονοµία συνέχισε να εξελίσσεται µε  ρυθµό µεγαλύτερο από 

το µέσο ευρωπαϊκό (Ευρωζώνη)  κατά το έτος  2006 (παρότι οι τιµές του πετρελαίου κυµάνθηκαν σε υψηλά 

επίπεδα), σηµειώνοντας άνοδο σε σχέση µε το έτος 2005. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθµός 

ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) το 2006 διαµορφώθηκε στο 4,1% υπερβαίνοντας 

το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωζώνη (2,2%). Στον τοµέα των δηµόσιων οικονοµικών, 

έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης το 2006 ανήλθε στο 2,6% του Α.Ε.Π. σηµειώνοντας πτώση σε σχέση µε  το 

αντίστοιχο  του έτους  2005. .Αναφορικά µε το δηµόσιο χρέος για το έτος 2006, διαµορφώθηκε στο 104,6% 

του Α.Ε.Π. (204,2 δις ευρώ) σηµειώνοντας πτώση σε σχέση µε το έτος 2005.  
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1.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2006 
Στις 7 ∆εκεµβρίου του 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Αναθεώρησης του Ε.Π.ΠΕΡ. Παρότι από το 

2000 έως το 2006 δεν επήλθε καµία σηµαντική µεταβολή των Εθνικών ή Κοινοτικών πολιτικών σε σχέση µε 

το περιβάλλον, οι τροποποιήσεις που έγιναν στο Πρόγραµµα αντανακλούν, µεταξύ άλλων, τις 

προτεραιότητες στον Τοµέα αυτό. Σύµφωνα µε την 3η αναθεώρηση (η πιο πρόσφατη, εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 07/12/2006) ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος µειώνεται κατά 

28.650.613,00  Ευρώ  λόγω µείωσης της Εθνικής Συµµετοχής του έτους 2006. Η Κοινοτική Συµµετοχή 

παραµένει αµετάβλητη. 

 

 

 

1.3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 
 

Λόγω της απουσίας σηµαντικών γεγονότων που να επηρεάζουν την οµαλή εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. δεν 

επήλθε  κάποια σηµαντική αλλαγή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

2. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ 
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2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 

 

2.1.1 Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου του  Προγράµµατος 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» έχει ως κύριο στόχο την  υλοποίηση δράσεων εθνικής 

σηµασίας και την πραγµατοποίηση παρεµβάσεων ιδιαίτερης σηµασίας από πλευράς τεχνογνωσίας, 

πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος, συµπληρωµατικότητας κ.α. 

Αποτελείται από 10 Άξονες Προτεραιότητας: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσµοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδοµής στον Τοµέα των Υδάτων, της Προστασίας Εδαφικών Πόρων και 

Προσαρµογής της Χώρας στην Κοινοτική Νοµοθεσία – Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδοµία - Αναπλάσεις  

ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών, Βιότοποι  

ΑΞΟΝΑΣ 9:Μηδενικός Άξονας 

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  

 

Ό συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος (αναθεωρηµένος προϋπολογισµός βάσει της τελευταίας 

αναθεώρησης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 7η ∆εκεµβρίου 2006) ανέρχεται σε 

522.649.462 Ευρώ. Η Κοινοτική Συµµετοχή ανέρχεται σε  398.467.235 (76,2%) Ευρώ και η Εθνική σε 

124.182.227 (23,8%) Ευρώ. 

 

Σε ότι αφορά στην πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος από την έναρξή του θα πρέπει να αναφερθούν τα 

εξής: 

� Ο συνολικός Προϋπολογισµός των δηµοσιευµένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 875.847.000 Ευρώ, 

ο οποίος είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από τον προϋπολογισµό των ενταγµένων Έργων του 

προγράµµατος, εξαιτίας του γεγονότος ότι: 

� ορισµένες προσκλήσεις ήταν άγονες, 

� ο προϋπολογισµός των ενταγµένων πράξεων ήταν µικρότερος από τον προϋπολογισµό της 

Πρόσκλησης και έγινε επαναπρόσκληση του υπολοίπου, 

� οι συµβάσεις µε τους Αναδόχους περιλαµβάνουν εκπτώσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται σε νέες 

Προσκλήσεις, 
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� Ορισµένες προσκλήσεις ανακλήθηκαν, 

� Ο αριθµός των ενταγµένων έργων και αυτών που είναι σε συντονισµό ανέρχεται σε 559 έργα, 

συνολικού προϋπολογισµού 623.347.185,89 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 119% επί του 

προϋπολογισµού του Προγράµµατος. Ο αριθµός των ολοκληρωµένων έργων (έως 31/12/2006) 

ανέρχεται σε 91 µε συνολικό προϋπολογισµό 28.919.437,07.  Ο αριθµός των ενταγµένων πράξεων  

που δεν έχουν ολοκληρωθεί ανέρχεται σε 461 έργα µε συνολικό προϋπολογισµό 578.012.748,82).  Ο 

αριθµός των έργων που είναι σε φάση συντονισµού ανέρχεται στα 7 και ο αντίστοιχος συνολικός  

προϋπολογισµός τους είναι 16.415.000 Ευρώ. Οι Άξονες που παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό 

προϋπολογισµού πράξεων, ενταγµένων ή σε φάση  συντονισµού σε σχέση µε τον  αντίστοιχο 

προϋπολογισµό τους (όπως αυτός φαίνεται από τους ισχύοντες χρηµατοδοτικούς πίνακες)  είναι οι 

εξής: 

�  Ο Άξονας  3 (Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) µε ποσοστό 

162,5% 

� Ο Άξονας  5 (Θεσµοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση) µε ποσοστό 142,8% 

� Ο Άξονας  7 (Χωροταξία – Πολεοδοµία - Αναπλάσεις) µε ποσοστό 128,3% 

� Ο Άξονας  6 (Βασικά Έργα Υποδοµής στον Τοµέα των Υδάτων, της Προστασίας Εδαφικών Πόρων 

και Προσαρµογής της Χώρας στην Κοινοτική Νοµοθεσία- Προστασία από Φυσικές Καταστροφές) 

µε ποσοστό 125,2% 

Εποµένως, οι ανωτέρω Άξονες παρουσιάζουν εικόνα υπερδέσµευσης σε σχέση µε τους 

προϋπολογισµούς των εγκεκριµένων χρηµατοδοτικών πινάκων. 

Ο Άξονας που παρουσιάζει χαµηλότερο ποσοστό προϋπολογισµού πράξεων, ενταγµένων ή σε 

φάση  συντονισµού σε σχέση µε τον  αντίστοιχο προϋπολογισµό του είναι ο εξής: 

� Ο Άξονας  10 (Τεχνική Βοήθεια) µε ποσοστό 60,4% 

� Το σύνολο των Νοµικών ∆εσµεύσεων του Προγράµµατος ανέρχεται (µε βάση τα στοιχεία της 

31/12/2006) σε 401.562.744,17 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 76,8% επί του Προϋπολογισµού του 

Προγράµµατος και 66,2% επί του προϋπολογισµού των ενταγµένων Έργων 

� Οι επιλέξιµες πιστοποιηθείσες δαπάνες έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006 έφτασαν τα 243.478.556 Ευρώ, 

ήτοι ποσοστό 46,6%  επί του συνολικού προϋπολογισµού του  Προγράµµατος και  92,6% επί των 

συνολικών απορροφήσεων των έργων. 

� Οι συνολικές δαπάνες (απορροφήσεις) των πράξεων ανέρχονται σε 262.935.026,44 Ευρώ (έως 

31/12/2006), ήτοι ποσοστό 50,31% επί του προϋπολογισµού του Ε.Π.ΠΕΡ. και 43,3% επί του 

προϋπολογισµού των ενταγµένων και ολοκληρωµένων Έργων. Το µικρότερο ποσοστό απορρόφησης 

παρουσιάζει ο Άξονας  10 (19,9% επί του προϋπολογισµού του Άξονα 10) και το µεγαλύτερο ο Άξονας  

3 (89,89% επί του προϋπολογισµού του Άξονα 3)    
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Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία της πορείας εξέλιξης του Ε.Π.ΠΕΡ.  

 

Πορεία Εξέλιξης του Ε.Π.ΠΕΡ. 
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2.1.2 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράµµατος ανά Άξονα 

 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Υ∆ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών 
Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεµβάσεις στον Τοµέα της Αποχέτευσης – ∆ράσεις 

Εξοικονόµησης Υδατικών Πόρων  
 

 
 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 1 περιλαµβάνει  δράσεις που αφορούν : 

� στην εφαρµογή της οδηγίας 2000/60/ΕΕ  

� στην επέκταση, συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό της υποδοµής των εργαστηρίων του υφιστάµενου 

δικτύου εργαστηρίων 

� στην προσαρµογή των δικτύων στις κατευθύνσεις που διαµορφώνονται από τις τεχνικές οµάδες 

εργασίας της ΕΕ και των κρατών µελών για την εφαρµογή της οδηγίας – πλαίσιο για τα νερά 

(2000/60/ΕΕ) αλλά και για την τήρηση των δεσµεύσεων που απορρέουν από τις λοιπές νοµικές 

δεσµεύσεις της χώρας 

� σε συµπληρωµατικά έργα  που απαιτούνται για την εφαρµογή της οδηγίας 91/271 

� στην εξοικονόµηση υδατικών πόρων 

� στη συνδυασµένη  διαχείριση υδατικών πόρων µε σκοπό την αξιοποίηση επεξεργασµένων εκροών  

� στην υλοποίηση  έργων  επεξεργασίας λυµάτων προσαρµοσµένων στις τοπικές ανάγκες µε χρήση 

φυσικών συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων 

� στην εξοικονόµηση υδατικών πόρων µέσω ελέγχου των διαρροών στα  δίκτυα ύδρευσης 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Άξονας  1 Μέτρο 1.1 Μέτρο 1.2 

Προϋπολογισµός (σε Ευρώ) 17.022.523 7.838.132 9.184.391 

∆ηµόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 17.022.523 7.838.132 9.184.391 

Ποσοστό (%) επί  

του Π/Υ του Ε.Π. 
3,3%   

Κοινοτική Συµµετοχή 13.593.490 6.268.938,00 7.324.552,00 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συµµετοχής στον Άξονα / Μέτρο 

79,8% 79,9% 79,7% 
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Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 1 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2: «ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»  

Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση µη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων 
Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων  

 

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 2 περιλαµβάνει  δράσεις που αφορούν : 

� στην ολοκλήρωση προγραµµάτων καθαρισµού ακτών 

� στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης µη επικινδύνων Αποβλήτων 

� στην κατασκευή Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) µικρής κλίµακας (π.χ σε µικρά 

νησιά) 

� στην αποκατάσταση χώρων ρυπασµένων από επικίνδυνα απόβλητα 

� στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων στο 

θέµα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων 

 
 

Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 2 
 
 

 

 Άξονας  2 Μέτρο 2.1 Μέτρο 2.2 

Προϋπολογισµός (σε  Ευρώ) 18.433.013 10.961.986 7.471.027 

∆ηµόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 18.433.013 10.961.986 7.471.027 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 3,5%   

Κοινοτική Συµµετοχή 13.382.823 7.854.2u63 5.528.560 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συµµετοχής στον Άξονα / Μέτρο  72,6% 71,6% 74% 
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Νοµικές 
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Αξονας Προτεραιότητας 2 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία  
Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων  
Μέτρο 3.3: Καταπολέµηση Θαλάσσιας Ρύπανσης  

 

 
 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 3 περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν : 

� στον σχεδιασµό Έκτακτης Ανάγκης για περιπτώσεις Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης 

� στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης επικινδυνότητας σε σχέση µε την ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών 

� στην ενηµέρωση του  κοινού για αντιµετώπιση βιοµηχανικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης 

� στην ανασυγκρότηση και αισθητική αναβάθµιση υποβαθµισµένων, από ανθρώπινες δραστηριότητες ή 

φυσικές διεργασίες τοπίων 

� στην εξασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας, µέσω ήπιας µορφής υλικών και άυλων   

παρεµβάσεων, εξαιρετικής αξίας τοπίων και του περιβάλλοντα χώρου τους, που λόγω έντασης 

(οικιστικής ή τουριστικής) και ανεξέλεγκτης χρήσης υφίστανται πιέσεις και κινδυνεύουν από 

υποβάθµιση 

� στην προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος 
 

 

Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 3 
 
 

 

 Άξονας  3 Μέτρο 3.1 Μέτρο 3.2 Μέτρο 3.3 

Προϋπολογισµός (σε Ευρώ) 16.536.806 5.623.806 10.029.629 883.186 

∆ηµόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 16.536.806 5.623.806 10.029.629 883.186 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 3,2%    

Κοινοτική Συµµετοχή 12.671.126 4.375.465 7.655.616 640.045 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συµµετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

76,6% 77,8% 76,3% 72,5% 
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Αξονας Προτεραιότητας 3 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ»  

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης  
Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης  

 

 

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 4 περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν : 

� στην κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

� σε ελέγχους σε πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε στόχο τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

� στην κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις και αναφέρονται σε παγκόσµια 
περιβαλλοντικά θέµατα (π.χ. Συνθήκη ΚΥΟΤΟ) 

� στην αντιθορυβική προστασία 

� στην  παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου στα µεγάλα αστικά κέντρα και τις  τουριστικές περιοχές 

� στη δηµιουργία υποδοµής για τη βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και τις 
τουριστικές περιοχές 

 

Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 4 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άξονας  4 Μέτρο 4.1 Μέτρο 4.2 

Προϋπολογισµός (σε Ευρώ) 15.301.177 12.545.267 2.755.910 

∆ηµόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 15.301.177 12.545.267 2.755.910 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 2,9%   

Κοινοτική Συµµετοχή 11.754.824 9.677.419 2.077.405 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συµµετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

76,8% 77,1% 75,4% 
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Αξονας Προτεραιότητας 4 

116,1% 

73,7% 

57,8% 

100% 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΘΕΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»  

Μέτρο 5.1: Θεσµοί  
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση  
 

 
 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 5 περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν  : 

� στην οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ως φορέα 
παραγωγής επεξεργασµένης περιβαλλοντικής πληροφορίας (Ν. 2742/99) 

� στην οργάνωση και λειτουργία µηχανισµού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε Έργα 
και δραστηριότητες (Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - Π∆ 165/2003) 

� στην εκπόνηση και συµπλήρωση των Περιβαλλοντικών Κανονισµών, Στρατηγικών Μελετών 
Περιβάλλοντος κλπ. και  στην παρακολούθηση της εφαρµογής τους 

� στην ανάπτυξη του Εθνικού Περιβαλλοντικού ∆ικτύου 

� στην υποστήριξη και ενίσχυση του σχεδιασµού και στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

� στη δηµιουργία-ανάπτυξη µηχανισµών και θεσµών που προάγουν την προστασία και διαχείριση 
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις αρχές και κατευθύνσεις της αειφορίας  

� στην υποστήριξη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 και πιο συγκεκριµένα 
στη δηµιουργία και αρχική λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων 

� στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις βασικές θεµατικές ενότητες του Προγράµµατος (υδατικό 
περιβάλλον, απόβλητα, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ατµοσφαιρική ρύπανση, προστασία φύσης, θεσµοί 
περιβαλλοντικής πολιτικής, αειφόρος οικιστική ανάπτυξη) 

 
Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 5 

 
 

 

 Άξονας  5 Μέτρο 5.1 Μέτρο 5.2 

Προϋπολογισµός (σε Ευρώ) 14.836.033 8.359.768 6.476.265 

∆ηµόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 14.836.033 8.359.768 6.476.265 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 2,8%   

Κοινοτική Συµµετοχή 11.127.025 6.269.826 4.857.199 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συµµετοχής στον Άξονα / Μέτρο  
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Αξονας Προτεραιτότητας 5 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»  

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθµιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων  
Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδοµής στον Τοµέα της ∆ιαχείρισης των Υδάτων. 

∆ράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρµογής της Χώρας 
στην Κοινοτική Νοµοθεσία, που αφορά στην Προστασία του 
Περιβάλλοντος – Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

 

 
 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 6 περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν : 

� στη συγκράτηση εδαφών και σταθεροποίηση πρανών στην ορεινή ή ηµιορεινή ζώνη, σε περιοχές 
όπου έχει παρατηρηθεί αύξηση της στερεοπαροχής των χειµάρρων κατά την διάρκεια έντονων 
βροχοπτώσεων 

� στην ενίσχυση της φυσικής διεργασίας εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων  

� στη µείωση των καταστρεπτικών επιπτώσεων των πληµµυρικών φαινοµένων 

� στην προστασία ευαίσθητων υδατικών οικοσυστηµάτων  

� στην αντιπληµµυρική προστασία του αστικού και εξωαστικού χώρου σε επιλεγµένα σηµεία στον 
Ελλαδικό χώρο,  όπου παρουσιάζονται έντονα προβλήµατα και η εξασφάλιση της φυσικής ροής των 
ποταµών – χειµάρρων και η εξασφάλιση πόσιµου νερού κατάλληλης ποιότητας για τον πληθυσµό 

� στην επεξεργασία των αστικών λυµάτων  και έργων αποχέτευσης 

� στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της Εθνικής & Κοινοτικής Νοµοθεσίας 

� στην προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άξονας  6 Μέτρο 6.1 Μέτρο 6.2 

Προϋπολογισµός (σε Ευρώ) 190.130.009 24.002.246 166.127.763 

∆ηµόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 190.130.009 24.002.246 166.127.763 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 36,4%   

Κοινοτική Συµµετοχή 144.505.808 18.188.902 126.316.906 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συµµετοχής στον Αξονα / Μέτρο  

76% 76% 76% 
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Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 6 
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Αξονας Προτεραιότητας 6 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ – 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ»  

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδοµία  
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο ∆οµηµένο Περιβάλλον µε Καινοτόµο 

Χαρακτήρα ή Εθνική Σηµασία 

 
 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 7 περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν : 

� στην εκπόνηση  και προώθηση Εθνικού στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασµού 

� στην εκπόνηση (ή / και ολοκλήρωση ή / και επικαιροποίηση) και εφαρµογή µελετών χωροταξικού 
σχεδιασµού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε περιοχές που απαιτούν ειδικές 
χωρικές παρεµβάσεις για τον ορθολογισµό της διαχείρισης του χώρου. Επίσης η εφαρµογή 
µηχανισµών ελέγχου και υλοποίησης χωροταξικών σχεδίων και προγραµµάτων 

� στην οργάνωση του αστικού και εξωαστικού χώρου 

� στην εκπόνηση και εφαρµογή µελετών µεγάλων αστικών κέντρων µέσω ρυθµιστικών και κανονιστικών 
παρεµβάσεων, που σχετίζονται µε τον αστικό και περιαστικό χώρο.  Η επέκταση και διαχείριση του 
αστικού χώρου µέσω της εκπόνησης ΓΠΣ, προγραµµάτων οργάνωσης και παρέµβασης σε ειδικές 
ζώνες του αστικού χώρου και ρυθµιστικών σχεδίων των αστικών κέντρων. Η υλοποίηση µελετών 
πράξεων εφαρµογής µε τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων υλοποίησης πολεοδοµικού 
σχεδιασµού 

� στην υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων ανάδειξης και αναβάθµισης του δοµηµένου και 
ιστορικού περιβάλλοντος µητροπολιτικών κέντρων και µεγάλων πόλεων, κυρίως δε στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και άλλες µεγάλες πόλεις 

� στην υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης σε 
τουριστικές περιοχές 

� στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την αειφόρο οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών 
της χώρας 

� στην ανάδειξη περιοχών µέσα στην πόλη µε ιδιαίτερο πολεοδοµικό η αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και 
αποκατάσταση µεµονωµένων αξιόλογων διατηρητέων δηµόσιων κτιρίων 

� στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων (Αθήνα) 

� στις αναπλάσεις εθνικής σηµασίας ή καινοτόµου χαρακτήρα ή ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

� σε ειδικά χωροταξικά  πλαίσια για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τον τουρισµό και τη βιοµηχανία 

 
 
 
 
 
 
 

 Άξονας  7 Μέτρο 7.1 Μέτρο 7.2 

Προϋπολογισµός (σε Ευρώ) 75.259.978 15.113.623 60.146.355 

∆ηµόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 75.259.978 15.113.623 60.146.355 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 14,4%   

Κοινοτική Συµµετοχή 60.206.471 12.089.387 48.117.084 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συµµετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

80% 80% 80% 
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Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 7 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ»  

Μέτρο 8.1: Προστασία & ∆ιαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία 
Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  

Μέτρο 8.2: Επαναδηµιουργία Λίµνης Κάρλας  

 
 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 8 περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν : 

� στην εγκαθίδρυση καθεστώτος προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης σε τουλάχιστον 25 περιοχές 
από το ∆ίκτυο Natura 2000 

� στην οριοθέτηση και στην κήρυξη των σηµαντικότερων βιοτόπων εκ του Εθνικού Καταλόγου, βάσει 
της οδηγίας 92/43/ΕΕ 

� στην οργάνωση των προστατευόµενων περιοχών, όπως είναι  η εκπόνηση και η έναρξη εφαρµογής 
των Σχεδίων ∆ιαχείρισης 

� στη συγκρότηση και λειτουργία των Ειδικών Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλης διαχειριστικής δοµής 

� στην οργάνωση και λειτουργία ενιαίου Εθνικού συστήµατος ∆ιαχείρισης και ∆ιοίκησης καθώς και 
παρακολούθησης / επόπτευσης προστατευόµενων περιοχών 

� στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων προστατευόµενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων 
και εφαρµογή προγραµµάτων καταγραφής, προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας 

� στην υλοποίηση Έργων και παρεµβάσεων αποκατάστασης, προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης 
δασικών και άλλων σηµαντικών οικοσυστηµάτων εκτός NATURA 2000 καθώς και τοπίων ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους 

� στην επαναδηµιουργία της λίµνης Κάρλας 
Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 8 

 
 

 Άξονας  8 Μέτρο 8.1 Μέτρο 8.2 

Προϋπολογισµός (σε Ευρώ) 165.096.838 49.989.792 115.107.046 

∆ηµόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 165.096.838 49.989.792 115.107.046 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 31,6%   

Κοινοτική Συµµετοχή 123.209.233 37.155.205 86.054.028 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συµµετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

74,6% 74,3% 74,7% 
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Αξονας Προτεραιτότητας 8 

108,2% 

80,3% 

60,0% 

100% 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 21 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  
Ο Άξονας  9 µηδενίστηκε κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος το Νοέµβριο 

του 2003.   

 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ»  

Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 10 περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν : 

� σε ενέργειες υποστήριξης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ. στην διαχείριση του Προγράµµατος 
(δηµοσιότητα – πληροφόρηση, αξιολόγηση, κλπ) 

� σε ενέργειες υποστήριξης και πληροφόρησης Τελικών και  δυνητικών Τελικών ∆ικαιούχων 

 
 

 
Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 10 

 
 

 

 Άξονας  10 Μέτρο 10.1 

Προϋπολογισµός (σε Ευρώ) 10.033.085 10.033.085 

∆ηµόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 10.033.085 10.033.085 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 1,9%  

Κοινοτική Συµµετοχή 8.016.435 8.016.435 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συµµετοχής στον Άξονα / Μέτρο  
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2.1.3 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράµµατος ανά Μέτρο 

 

 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Υ∆ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  

 

ΜΕΤΡΟ 1.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
343 Αστικά & βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων 

νοσοκοµειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

  
�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 
Αριθµός νέων έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 Ευρώ  
  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
 

∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

 

 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  7.838.382,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις1  5 17.392.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 5 17.392.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Ενταγµένες Πράξεις 7 10.140.782,87 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 7 10.140.782,87 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   2.404.782,88 

Συνολικές ∆απάνες   1.841.447,25 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  1.018.041,22 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  823.406,03 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  1.815.441,42 

                                                      
1  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισµούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις  
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� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  1.018.041,25 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  797.400,17 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  23,16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 1.1
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ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 Αστικά & βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων 
νοσοκοµειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

 
 
 
 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  9.184.391,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις 2 4 11.650.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 4 11.650.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Ενταγµένες Πράξεις 19 9.594.127,04 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 19 9.594.127,04 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   8.548.730,55 

Συνολικές ∆απάνες   6.067.929,51 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  4.188.745,45 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.879.184,06 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  5.874.430,04 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  4.188.745,46 

                                                      
2  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισµούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις  

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

� ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

  Αριθµός νέων έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 Ευρώ 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.685.684,58 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  63,96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 1.2 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2: «ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»  

 

ΜΕΤΡΟ 2.1: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 - Αστικά & βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων 
νοσοκοµειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δηµοσιεύθηκαν 2 νέες προσκλήσεις 

 
 
 
 

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 
  

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 1   (από την 8η Πρόσκληση) 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 1.680.000,00 Ευρώ 

� ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Το 2006 δεν απεντάχθηκε κανένα έργο. 

  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

 
  

 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 

 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  10.961.986,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις3  9 21.541.900,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 7 13.041.900,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 2 8.500.000,00 

Ενταγµένες Πράξεις 14 8.182.386,09 

                                                      
3  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 
οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις. 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 27 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 13 6.502.386,09 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 1 1.680.000,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Απεντάξεις Έργων (1/1/2006-31/12/2006) 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   5.467.753,00 

Συνολικές ∆απάνες   4.378.322,90 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  3.124.467,82 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.253.855,08 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  4.315.425,35 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  3.124.467,82 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.190.957,53 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  39,37% 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 2.1 
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ΜΕΤΡΟ 2.2: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 - Αστικά & βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων 
νοσοκοµειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 
 

 

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 Ευρώ 
  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2005) 
 

∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό. 

 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  7.471.027,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις4  4 18.400.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 4 18.400.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Ενταγµένες Πράξεις 4 10.310.396,77 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 4 10.310.396,77 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   2.009.835,90 

Συνολικές ∆απάνες   1.531.325,64 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  1.388.278,52 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  143.047,12 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  1.518.578,59 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  1.388.278,52 

                                                      
4  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  130.300,07 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  20,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 2.2 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 

ΜΕΤΡΟ 3.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 - Αστικά & βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων 
νοσοκοµειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) – 80% 

353 - Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20% 
 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δηµοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση 

 
 

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 1  
Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 1.922.171,83 Ευρώ 

  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
 

Υπάρχουν 3 έργα σε συντονισµό, συνολικού προϋπολογισµού 
730.000,00 Ευρώ. 

 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  5.623.991,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις5  4 32.640.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 3 5.640.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 1 27.000.000 

Ενταγµένες Πράξεις 8 5.911.245,96 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 7 3.989.074,13 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 1 1.922.171,83 

Έργα σε Συντονισµό 3 730.000,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   5.845.007,96 

Συνολικές ∆απάνες   5.344.256,13 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  2.955.066,45 

                                                      
5  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  2.389.189,68 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  5.067.706,07 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  2.891.048,46 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  2.176.657,61 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  90,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 3.1 
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ΜΕΤΡΟ 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ  

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 

 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 
 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0  
Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 Ευρώ 

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
 

∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό. 

 
 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  10.029.629,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις6  2 14.000.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 2 14.000.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισµού Μέτρου προς Πρόσκληση  0,00 

Ενταγµένες Πράξεις 20 12.834.257,96 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 20 12.834.257,96 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   8.498.243,14 

Συνολικές ∆απάνες   5.639.938,95 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  4.378.531,85 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.261.407,10 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  5.420.710,45 

                                                      
6  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 
οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων 
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� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  4.378.531,86 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.042.178,59 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  54,05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 3.2 
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ΜΕΤΡΟ 3.3: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 - Αστικά & βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων 
νοσοκοµειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 
  

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ  ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0  

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 Ευρώ 
  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
 

∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό. 

 
 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.3 

 

 

Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  883.186,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις7  2 8.300.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 2 8.300.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Ενταγµένες Πράξεις 2 7.400.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 2 7.400.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   7.131.000,00 

Συνολικές ∆απάνες   3.881.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  3.250.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  631.000,00 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  631.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  0,00 

                                                      
7  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων 
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Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  631.000,00 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  71,45% 

 

 

Στο Μέτρο 3.3 έχει ενταχθεί η προµήθεια τεσσάρων απορρυπαντικών πλοίων για τα οποία έχει καταβληθεί 

προκαταβολή 3.250.000 Ευρώ. Το ποσό της προκαταβολής βρίσκεται σε αναστολή πληρωµών λόγω 

διενέργειας ελέγχου και µέχρι τα αποτελέσµατα αυτού να οριστικοποιηθούν.  

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 3.3 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ»  

 

ΜΕΤΡΟ 4.1: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 341 - Ατµόσφαιρα 

 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 
 

 

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 
 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 
Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006 : 0 Ευρώ 

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
 

∆εν υπάρχουν  έργα σε συντονισµό. 

 
 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 

 Αριθµός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  12.545.267,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις8  4 26.015.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 4 26.015.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Ενταγµένες Πράξεις 19 13.945.916,44 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 19 13.945.916,44 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   8.913.502,61 

Συνολικές ∆απάνες   7.266.032,15 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  4.987.818,54 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  2.278.213,61 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  6.801.695,04 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  4.813.860,97 

                                                      
8  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
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 Αριθµός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.987.834,07 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  54,22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 4.1 
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ΜΕΤΡΟ 4.2: ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

342 - Θόρυβος 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 Ευρώ 
  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
 

∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  2.755.910,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις9  2 4.600.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 2 4.600.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Ενταγµένες Πράξεις 13 3.814.739,49 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 13 3.814.739,49 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις  2.362.089,21 

Συνολικές ∆απάνες   2.148.969,72 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  1.762.714,29 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  386.255,43 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  2.044.357,01 

                                                      
9  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  1.745.940,20 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  298.416,81 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  74,18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 4.2 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΘΕΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»  

ΜΕΤΡΟ 5.1: ΘΕΣΜΟΙ  

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

322 - Τεχνολογία πληροφοριών & επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένων 
µέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) – 35% 

323 - Υπηρεσίες & εφαρµογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, 
εκπαίδευση) – 35%  

341 - Ατµόσφαιρα – 30% 

 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δηµοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση 

 
 
 

� ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός προτάσεων που εντάχθηκαν το 2006: 1 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 1.500.000 Ευρώ 
 

� ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 1 

Στη διάρκεια του 2006 εγκρίθηκε µια πρόταση προϋπολογισµού 
1.500.000 Ευρώ 

 
  
 

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
 

Υπάρχουν 2 έργα σε συντονισµό, συνολικού προϋπολογισµού  
1.760.000,00 Ευρώ 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  8.359.768,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις10  5 25.360.000.00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 4 23.860.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 1 1.500.000.00 

Ενταγµένες Πράξεις 13 17.770.033,54 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 12 16.270.033,54 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 1 1.500.000,00 

                                                      
10  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Έργα σε Συντονισµό 2 1.760.000,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   8.313.842,76 

Συνολικές ∆απάνες   4.389.658,89 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  3.287.062,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.102.596,89 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  4.276.583,28 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  3.248.252,90 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.028.330,38 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  51,16% 

 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 5.1 
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ΜΕΤΡΟ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

  

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

323 – Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, 
εκπαίδευση) 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις  

 

� ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0 Ευρώ 
  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  6.476.265,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις  3 3.920.000.00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 3 3.920.000.00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2006 1 1.120.000.00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισµού Μέτρου προς Πρόσκληση11  3.676.265,00 

Ενταγµένες Πράξεις 3 1.662.469,21 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 3 1.662.469,21 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   1.075.807,86 

Συνολικές ∆απάνες   1.037.971,99 

                                                      
11  Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προσθέτονται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισµών 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  904.958,92 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  133.013,07 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  1.025.758,10 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  904.958,93 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  120.799,17 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  15,84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 5.2 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΜΕΤΡΟ 6.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 - Αστικά & βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων 

νοσοκοµειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)  

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δηµοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση 

 

 
 

� ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

(1/1-31/12 /2006) 
Στη διάρκεια του έτους 2006 εγκρίθηκαν 12 προτάσεις συνολικού 
προϋπολογισµού 22.878.865,62 

 
  

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 11  

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 15.053.865,58 Ευρώ 
  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
 

Υπάρχει 1 έργο σε συντονισµό, συνολικού προϋπολογισµού   

7.825.000,00 Ευρώ 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  24.002.246,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις 2 22.750.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 1 7.750.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 1 15.000.000,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισµού Μέτρου προς Πρόσκληση12  1.252.246,00 

Ενταγµένες Πράξεις 22 20.728.067,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 11 5.674.201,42 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 11 15.053.865,58 

Έργα σε Συντονισµό 1 7.825.000,00 

                                                      
12 Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισµών 
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Νοµικές ∆εσµεύσεις   10.849.288,05 

Συνολικές ∆απάνες   7.191.599,02 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  115.993,63 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  7.075.605,39 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  7.183.985,37 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  115.993,63 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  7.067.991,74 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  29,93% 
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ΜΕΤΡΟ 6.2: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

  

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 – Αστικά & βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων 
νοσοκοµειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δηµοσιεύθηκαν 2 νέες προσκλήσεις  
συνολικού προϋπολογισµού  35.000.000,00 Ευρώ  

 

� ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

(1/1-31/12 /2006) 
Στη διάρκεια του έτους 2006 εγκρίθηκαν 12 προτάσεις συνολικού 
προϋπολογισµού 68.224.691,74  

 
 
  

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 84  

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 133.902.119,14 
Ευρώ 

 
 

� Έργα σε Συντονισµό  

(31/12 /2006) 
 

Υπάρχει 1 έργο σε συντονισµό, συνολικού προϋπολογισµού 
6.100.000,00 Ευρώ 

 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.2 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  166.127.763,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις13 10 250.336.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 8 215.336.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 2 35.000.000,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2006 2 53.000.000,00 

Ενταγµένες Πράξεις 122 203.413.625,47 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 38 69.511.506,33 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 84 133.902.119,14 

                                                      
13 Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 
οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Έργα σε Συντονισµό 1 6.100.000,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   114.772.413,12 

Συνολικές ∆απάνες   55.939.654,62 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  17.080.173,59 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  38.859.481,03 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  55.245.139,13 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  17.080.173,60 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  38.164.965,53 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  33,25% 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ –  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΟ 7.1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη  διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκε καµία νέα 
πρόσκληση  

 
  

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2005) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 4 (από την 10η πρόσκληση) 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 856.800,00 Ευρώ 
  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2005) 
∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.1 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  15.113.623,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις14  10 37.965.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 10 37.965.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2005 2 4.900.000,00 

Ενταγµένες Πράξεις 86 21.066.009,62 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 82 20.209.209,62 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 4 856.800,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   16.409.387,05 

Συνολικές ∆απάνες   7.906.610,10 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  4.701.335,60 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  3.205.274,50 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  6.690.271,49 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  3.794.732,49 

                                                      
14  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  2.895.539,00 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  44,27% 

 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 7.1 
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ΜΕΤΡΟ 7.2: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ 

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών – 80%  

353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20% 
 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις  

 
  

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 0  

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2005: 0,00 Ευρώ 
  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2005) 
 

∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  60.146.355,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις15  11 117.159.000,00 

 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 11 117.159.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2006 1 10.850.000,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισµού Μέτρου προς Πρόσκληση  0,00 

Ενταγµένες Πράξεις 86 75.455.614,73 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 86 75.455.614,73 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   62.445.419,44 

                                                      
15  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Συνολικές ∆απάνες   35.456.095,23 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  26.364.481,46 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  9.091.613,77 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  34.548.418,51 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  26.334.481,69 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  8.213.936,82 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  57,44% 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ 

 

ΜΕΤΡΟ 8.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 

 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δεν   δηµοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 

� ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 2 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 1.225.000 Ευρώ 
  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2006) 
∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.1 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  49.989.792,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις16  6 61.498.100,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 6 61.498.100,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 0 0,00 

Ενταγµένες Πράξεις 51 40.116.620,44 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 49 38.891.620,44 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 2 1.225.000,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   22.599.321,90 

Συνολικές ∆απάνες   8.664.298,18 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  6.952.071,53 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.712.226,65 

                                                      
16  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων 
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Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  8.218.456,33 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  6.179.916,12 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  2.038.540,21 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  16,44% 
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ΜΕΤΡΟ 8.2: ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος  

 

� ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 δηµοσιεύθηκε 2 νέες προσκλήσεις 

 

� ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 2 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 10.700.000,00 Ευρώ 

  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 

(31/12 /2006) 

 

∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.2 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  115.107.046,00 

∆ηµοσιευµένες Προσκλήσεις17 3 202.320.000,00 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 1 152.020.000,00 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 2 50.300.000,00 

Ενταγµένες Πράξεις 5 138.524.306,50 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 3 127.824.306,50 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 2 10.700.000,00 

Έργα σε Συντονισµό 0 0,00 

Νοµικές ∆εσµεύσεις  110.037.465,50 

Συνολικές ∆απάνες   102.244.507,90 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  100.196.197,91 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  2.048.309,99 

                                                      
17  Η διαφορά στον προϋπολογισµό µεταξύ των δηµοσιευµένων προσκλήσεων και του προϋπολογισµού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγµένων έργων 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  90.849.164,20 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  89.035.017,81 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  1.814.146,39 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  78,93% 
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ΜΕΤΡΟ 10.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 
 

� ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

411- Προετοιµασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δηµοσιότητα -20% 

412 – Αξιολόγηση – 20% 

413 – Εκπόνηση µελετών – 30% 

415 – Πληροφόρηση του πολίτη 30% 

 

�  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ  

(1/1- 31/12 /2006) 

Αριθµός έργων που εντάχθηκαν το 2006: 9 

Προϋπολογισµός Έργων που εντάχθηκαν το 2006: 1.353.500 Ευρώ 
  

  

� ΈΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 

(31/12 /2005) 

∆εν υπάρχουν έργα σε συντονισµό 

� ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10.1 : 

 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισµός Μέτρου  10.033.085,00 

Ενταγµένες Πράξεις 58 6.061.586,76 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005 49 4.708.086,76 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 9 1.353.500,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισµού Μέτρου προς ∆ιάθεση18  3.971.498,24 

Νοµικές ∆εσµεύσεις   3.878.853,76 

Συνολικές ∆απάνες   2.005.408,26 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  1.370.806,26 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  634.602,00 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες  1.951.436,11 

� Από 1/1/2001 έως 31/12/2005  1.341.806,26 

� Από 1/1/2006 έως 31/12/2006  609.629,85 

                                                      
18 Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισµών 
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 Αριθµός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Ποσοστό Επιλέξιµων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  19,45% 
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Πίνακας 1: Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων του Ε.Π.ΠΕΡ. 
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1/
1/

20
06

 έ
ω
ς 

31
/1

2/
20

06

Α
π
ό

 1
/1

/2
00

1 
έω

ς 
31

/1
2/

20
05

Σ
ω
ρ
ευ
τι
κά

(1
/2

00
1 

– 
12

/2
00

6)

%
 ε
π
ί τ
ο
υ

 Π
/Υ

 τ
ο
υ

 
Α
ξο
να

/Μ
έτ
ρ
ο
υ

 

Αριθµός Προϋπ. Αριθµός Προϋπ.

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό 
Περιβάλλον»

17.022.523 0 29.042.000 29.042.000 171% 0 0 26 19.734.910 19.734.910 116% 10.953.513 64% 2.702.590 5.206.787 7.909.377 46% 2.483.085 5.206.787 7.689.871 45% 219.505 1%

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση 
Ποιότητας Νερών 7.838.132 0 17.392.000 17.392.000 222% 0 0 7 10.140.783 10.140.783 129% 2.404.783 31% 823.406 1.018.041 1.841.447 23% 797.400 1.018.041 1.815.441 23% 26.006 0%

Μέτρο 1.2: Ειδικές 
Παρεµβάσεις στον Τοµέα της 
Αποχέτευσης – ∆ράσεις 
Εξοικονόµησης Υδατικών 
Πόρων

9.184.391 0 11.650.000 11.650.000 127% 0 0 19 9.594.127 9.594.127 104% 8.548.731 93% 1.879.184 4.188.745 6.067.930 66% 1.685.685 4.188.745 5.874.430 64% 193.499 2%

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά 
Απόβλητα

18.433.013 8.500.000 31.441.900 39.941.900 217% 1 1.680.000 17 16.812.783 18.492.783 100% 7.477.588 41% 1.396.902 4.512.746 5.909.649 32% 1.321.258 4.512.746 5.834.004 32% 75.645 0%

Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση µη 10.961.986 8.500.000 13.041.900 21.541.900 197% 1 1.680.000 13 6.502.386 8.182.386 75% 5.467.753 50% 1.253.855 3.124.468 4.378.323 40% 1.190.958 3.124.468 4.315.425 39% 62.898 1%
Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση 
Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων 

7.471.027 0 18.400.000 18.400.000 246% 0 0 4 10.310.397 10.310.397 138% 2.009.836 27% 143.047 1.388.279 1.531.326 20% 130.300 1.388.279 1.518.579 20% 12.747 0%

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική 
Προστασία, Προστασία 
Τοπίων & Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος

16.536.806 27.000.000 27.940.000 54.940.000 332% 1 1.922.172 29 24.223.332 26.145.504 158% 21.474.251 130% 4.281.597 10.583.598 14.865.195 90% 3.849.836 7.269.580 11.119.416 67% 3.745.779 23%

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία
5.623.991 27.000.000 5.640.000 32.640.000 580% 1 1.922.172 7 3.989.074 5.911.246 105% 5.845.008 104% 2.389.190 2.955.066 5.344.256 95% 2.176.658 2.891.048 5.067.706 90% 276.550 5%

Μέτρο 3.2: Προστασία και 
Αποκατάσταση Τοπίων 10.029.629 0 14.000.000 14.000.000 140% 0 0 20 12.834.258 12.834.258 128% 8.498.243 85% 1.261.407 4.378.532 5.639.939 56% 1.042.179 4.378.532 5.420.710 54% 219.229 2%

Μέτρο 3.3: Καταπολέµηση 
Θαλάσσιας Ρύπανσης 883.186 0 8.300.000 8.300.000 940% 0 0 2 7.400.000 7.400.000 838% 7.131.000 807% 631.000 3.250.000 3.881.000 439% 631.000 0 631.000 71% 3.250.000 368%

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατµοσφαιρικό 
Περιβάλλον - Θόρυβος 15.301.177 0 30.615.000 30.615.000 200% 0 0 32 17.760.656 17.760.656 116% 11.275.592 74% 2.664.469 6.750.533 9.415.002 62% 2.286.251 6.559.801 8.846.052 58% 568.950 4%

Μέτρο 4.1: Μείωση της 12.545.267 0 26.015.000 26.015.000 207% 0 0 19 13.945.916 13.945.916 111% 8.913.503 71% 2.278.214 4.987.819 7.266.032 58% 1.987.834 4.813.861 6.801.695 54% 464.337 4%
Μέτρο 4.2: Μείωση 
Ηχορύπανσης 2.755.910 0 4.600.000 4.600.000 167% 0 0 13 3.814.739 3.814.739 138% 2.362.089 86% 386.255 1.762.714 2.148.970 78% 298.417 1.745.940 2.044.357 74% 104.613 4%

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσµοί, 
Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση

14.836.033 1.500.000 27.780.000 29.280.000 197% 1 1.500.000 15 17.932.503 19.432.503 131% 9.389.651 63% 1.235.610 4.192.021 5.427.631 37% 1.149.130 4.153.212 5.302.341 36% 125.290 1%

Μέτρο 5.1: Θεσµοί 8.359.768 1.500.000 23.860.000 25.360.000 303% 1 1.500.000 12 16.270.034 17.770.034 213% 8.313.843 99% 1.102.597 3.287.062 4.389.659 53% 1.028.330 3.248.253 4.276.583 51% 113.076 1%
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 6.476.265 0 3.920.000 3.920.000 61% 0 0 3 1.662.469 1.662.469 26% 1.075.808 17% 133.013 904.959 1.037.972 16% 120.799 904.959 1.025.758 16% 12.214 0%

ΑΞΟΝΑΣ 6: Προστασία των 
Εδαφικών Πόρων & 
Προσαρµογή της Χώρας 
στην Κοινοτική Νοµοθεσία - 
Προστασία από Φυσικές 
Καταστροφές

190.130.009 50.000.000 223.086.000 273.086.000 144% 95 148.955.985 49 75.185.708 224.141.692 118% 125.621.701 66% 45.935.086 17.196.167 63.131.254 33% 45.232.957 17.196.167 62.429.125 33% 702.129 0%

Μέτρο 6.1: Προστασία & 
αναβάθµιση Εδαφικών & 
Υδατικών Πόρων 

24.002.246 15.000.000 7.750.000 22.750.000 95% 11 15.053.866 11 5.674.201 20.728.067 86% 10.849.288 45% 7.075.605 115.994 7.191.599 30% 7.067.992 115.994 7.183.985 30% 7.614 0%

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα 
Υποδοµής στον Τοµέα της 
∆ιαχείρισης των Υδάτων. 
Προστασία από Φυσικές 
Καταστροφές

166.127.763 35.000.000 215.336.000 250.336.000 151% 84 133.902.119 38 69.511.506 203.413.625 122% 114.772.413 69% 38.859.481 17.080.174 55.939.655 34% 38.164.966 17.080.174 55.245.139 33% 694.515 0%

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - 
Πολεοδοµία - Αναπλάσεις 75.259.978 0 155.124.000 155.124.000 206% 4 856.800 168 95.664.824 96.521.624 128% 78.854.806 105% 12.296.888 31.065.817 43.362.705 58% 11.165.395 30.073.295 41.238.690 55% 2.124.015 3%

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - 
Πολεοδοµία 15.113.623 0 37.965.000 37.965.000 251% 4 856.800 82 20.209.210 21.066.010 139% 16.409.387 109% 3.205.275 4.701.336 7.906.610 52% 2.981.458 3.708.813 6.690.271 44% 1.216.339 8%

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο 
∆οµηµένο Περιβάλλον µε 
Καινοτόµο Χαρακτήρα ή 
Εθνική Σηµασία

60.146.355 0 117.159.000 117.159.000 195% 0 0 86 75.455.615 75.455.615 125% 62.445.419 104% 9.091.614 26.364.481 35.456.095 59% 8.183.937 26.364.481 34.548.418 57% 907.677 2%

ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση 
Προστατευόµενων 

165.096.838 50.300.000 213.518.100 263.818.100 160% 4 11.925.000 52 166.715.927 178.640.927 108% 132.636.787 80% 3.760.537 107.148.269 110.908.806 67% 3.338.291 95.729.330 99.067.621 60% 11.841.186 7%
Μέτρο 8.1: Προστασία & 
∆ιαχείριση Βιοτόπων – 
Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, 

49.989.792 0 61.498.100 61.498.100 123% 2 1.225.000 49 38.891.620 40.116.620 80% 22.599.322 45% 1.712.227 6.952.072 8.664.298 17% 1.524.144 6.694.312 8.218.456 16% 445.842 1%

Μέτρο 8.2: Επαναδηµιουργία 
Λίµνης Κάρλας 115.107.046 50.300.000 152.020.000 202.320.000 176% 2 10.700.000 3 127.824.307 138.524.307 120% 110.037.466 96% 2.048.310 100.196.198 102.244.508 89% 1.814.146 89.035.018 90.849.164 79% 11.395.344 10%

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική 
Βοήθεια 

10.033.085 0 0 0 0% 9 1.353.500 49 4.708.087 6.061.587 60% 3.878.854 39% 634.602 1.370.806 2.005.408 20% 609.630 1.341.806 1.951.436 19% 53.972 1%

Μέτρο 10.1 : Τεχνική Βοήθεια 10.033.085 0 0 0 0% 9 1.353.500 49 4.708.087 6.061.587 60% 3.878.854 39% 634.602 1.370.806 2.005.408 20% 609.629,85 1.341.806 1.951.436 19% 53.972 1%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.ΠΕΡ. 522.649.462 137.300.000 738.547.000 875.847.000 168% 115 168.193.457 437 438.738.729 606.932.186 116% 401.562.744 77% 74.908.281 188.026.745 262.935.026 50% 71.435.832 172.042.724 243.478.556 47% 19.456.470 4%
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2.2 ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Στον Πίνακα 1 απεικονίζονται τόσο σωρευτικά όσο και διακριτά για το έτος 2006 οι προσκλήσεις, οι εντάξεις 

έργων και ο προϋπολογισµός αυτών, οι απορροφήσεις και οι επιλέξιµες πιστοποιηθείσες δαπάνες ανά 

Μέτρο και Άξονα του Προγράµµατος. Τέλος, ο Πίνακας 1 περιλαµβάνει τις νοµικές δεσµεύσεις και τους 

καταλογισµούς και αναστολές έως 31/12/2006 για κάθε Άξονα και Μέτρο του Προγράµµατος. 

 

Οι ενέργειες υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το Έτος 2006 συµπεριλαµβάνουν 9 Προσκλήσεις ύψους 

89.100.000  Ευρώ, 115 Εντάξεις ύψους 168.193.456,55 Ευρώ. 

 

 

 

Πίνακας 2: Προσκλήσεις Ε.Π.ΠΕΡ. για το Έτος 2006 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Κατασκευή Χώρων Υγειονοµικής Ταφής 
Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), µικρής κλίµακας (π.χ. 
µικρά νησιά) 2.1 5.000.000 16/05/2006 15/9/2005 

- ΟΤΑ  
- Νοµαρχιακές Αυτό-   
διοικήσεις 
- Περιφέρειες 

Κατασκευή Χώρων Υγειονοµικής Ταφής 
Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), µικρής κλίµακας (π.χ. 
µικρά νησιά) 2.1 3.500.000 26/9/2006 15/11/2006 

- ΟΤΑ  
- Νοµαρχιακές Αυτό-   
διοικήσεις 
- Περιφέρειες 
 

Ενέργειες αντιµετώπισης φυσικών 
καταστροφών 
Προµήθεια εξοπλισµού για τη διαχείριση 
του βιοµηχανικού κινδύνου 

3.1 27.000.000 26/9/2006 30/10/2006 
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 
Αρχηγείο Πυροσβεστικού  
Σώµατος                                                                     

Ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας 
περιβαλλοντικών φορέων και µηχανισµών 5.1 1.500.000 14/4/2006 30/6/2006 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (Κεντρική 
Υπηρεσία Υδάτων) 

Φράγµατα εµπλουτισµού στην ορεινή και 
ηµιορεινή ζώνη 
Έργα σταθεροποίησης πρανών 
Συµπληρωµατικά έργα διευθέτησης κοίτης 
χειµάρρων 
Λιµνοδεξαµενές – οµβροδεξαµενές* 
*πράξη επιλέξιµη, όταν η χρήση του νερού 
προορίζεται για ύδρευση   

6.1 15.000.000 2/8/2006 29/10/2006 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 
Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις 
ΟΤΑ 
Περιφέρειες 
 
 

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Αποβλήτων 

6.2 20.000.000 18/1/2006 20/03/2006 

ΟΤΑ  
- Νοµαρχιακές Αυτό-   
διοικήσεις 
- Περιφέρειες 
 

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Αποβλήτων 

6.2 15.000.000 13/4/2006 16/07/2006 

ΟΤΑ  
- Νοµαρχιακές Αυτό-   
διοικήσεις 
- Περιφέρειες 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (START UP) 
 

  8.2 300.000 14/4/2006 30/06/2006 
ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (START UP) 
 

8.2 50.000.000 8/12/2006 31/10/07 

ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ  89.100.000    

 

 

 

Πίνακας 3: Εντάξεις Έργων κατά το Έτος 2006 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2006 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε 
Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 2.1 1.680.000,00 ∆ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.1 1.922.171,83 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ 

5.1 1.500.000,00 
ΥΠΕΧΩ∆Ε - 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΥΟ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ Κ4 (Χ.Θ. 28+592) 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΕΤΖΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Ε3 (Χ.Θ. 

18+200) ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΠΕΑ 
6.1 2.335.475,43 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΡΑΥΟ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΟΠΤΕΡΟΥ  Ν.ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

6.1 361.487,67 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ ∆/ΝΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΞΗΡΙΑ - Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) 6.1 556.886,00 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤ/ΣΗ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΡ∆Α, 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 

6.1 892.614,64 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ ∆/ΝΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΥΟ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ Κ1 (Χ.Θ. 4+560) 
ΚΑΙ Κ2 (Χ.Θ. 12+530) ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΕΤΖΗ 

6.1 2.165.593,16 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΩΠΗ ΤΟΥ 
∆∆ ∆ΑΦΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΥ∆ΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 6.1 397.760,00 ∆ΗΜΟΣ ΕΥ∆ΗΛΟΥ  

ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΝΗΙ∆ΟΣ 6.1 245.758,29 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΝΗΙ∆ΑΣ 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 6.1 1.180.000,00 ∆ΗΜΟΣ ΑΝΩ 

ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ. ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆.∆. ΓΕΦΥΡΑΣ 
6.1 420.000,00 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ 6.1 3.600.000,00 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ  (ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 4 & 5 ΛΕΚΑΝΗΣ 

6.1 2.898.290,39 ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2006 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε 
Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΑΙΣΙΑ∆Η & ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ) 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α  ∆. ΚΑΡΛΑΣ 6.2 648.916,49 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 

Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 6.2 1.200.000,00 
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ 6.2 1.761.221,48 
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Ν. 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 6.2 757.498,83 
∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Ν.ΕΒΡΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΑ∆Α ∆.ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
6.2 433.790,53 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ 6.2 956.429,30 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

Ν.ΕΒΡΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 6.2 772.486,04 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑ∆ΩΝ 

Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

∆. ∆. ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΣΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΣ 

6.2 1.259.176,36 
∆ΗΜΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ Ν. 

ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
6.2 3.173.531,69 

∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Ν. 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΧΑ∆Α) ∆. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
6.2 390.000,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ν. 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
6.2 500.000,00 

∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 6.2 6.773.886,56 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ (Ν. 

ΗΜΑΘΙΑΣ) 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 6.2 9.115.559,68 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

ΟΛΥΜΠΟΥ (Ν. 

ΠΙΕΡΙΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆.∆. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ∆.∆. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 

6.2 6.142.857,14 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Ν. 

ΠΙΕΡΙΑΣ) 
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2006 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε 
Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ - 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ 
6.2 8.442.731,00 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΟΑ∆ΥΚ) 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ 
6.2 562.245,46 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΣΕΡΡΩΝ (∆.Ε.Υ.Α.Σ) 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
6.2 14.657.265,00 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

(∆.Ε.Υ.Α.Μ) 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
6.2 10.962.184,87 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

(∆.Ε.Υ.Α.Χ) 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

(ΠΕΡΙΟΧΗ Β) 
6.2 3.600.000,00 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

(∆.Ε.Υ.Α.Κ) 

ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 6.2 2.760.000,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ Ν. 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.∆.Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 

6.2 975.205,00 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ∆. ΕΥ∆ΗΛΟΥ 

ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 
6.2 314.000,00 

∆ΗΜΟΣ ΕΥ∆ΗΛΟΥ 

ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α  ∆. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (∆∆ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, 

∆∆ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ, ∆∆ ΦΙΛΙΑΣ, ∆∆ ∆ΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ∆∆ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ) 
6.2 425.000,00 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

Ν.ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α  ∆. ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 6.2 458.773,95 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑ∆Α   Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 6.2 820.000,00 

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2006 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε 
Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α  ∆. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 6.2 1.585.886,29 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.∆.Α) ∆.∆ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑΣ 

6.2 9.770,00 
∆ΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

Ν.ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΜΑΡΙΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ∆ΗΜΟΥ 

ΘΑΣΟΥ 
6.2 845.463,46 

∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Ν. 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α  ∆ΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6.2 1.640.819,07 
∆ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α  ∆ΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ 6.2 428.093,73 
∆ΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 

Ν.ΕΒΡΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΟΣ 6.2 798.545,07 
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 

Ν.ΕΒΡΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ 6.2 486.406,91 
∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 6.2 536.400,29 

∆ΗΜΟΣ 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 6.2 253.372,40 

∆ΗΜΟΣ 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Ν.ΣΕΡΡΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 6.2 1.104.580,92 
∆ΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ 

Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Ν. 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
6.2 1.727.097,77 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ 

ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Ν. 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ 6.2 499.912,01 
∆ΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ Ν. 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 6.2 3.109.738,83 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆.∆. 

ΒΥΤΙΝΕΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
6.2 400.000,00 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Ν. 

ΗΛΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 6.2 750.000,00 
∆ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ 6.2 442.020,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Ν. 

∆ΡΑΜΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 6.2 240.380,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ν. 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 6.2 222.270,48 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ Ν. 

∆ΡΑΜΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6.2 68.788,11 

∆ΗΜΟΣ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  Ν. 

ΕΒΡΟΥ 
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ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 64 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2006 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε 
Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΜΕΝΗΙ∆ΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 6.2 275.155,15 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΝΗΙ∆ΑΣ 

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 6.2 350.000,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΤΟΜΙΟΥ ∆. ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ Ν. 

ΧΑΝΙΩΝ 
6.2 133.280,00 

∆ΗΜΟΣ ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ 

Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν. 

ΧΑΝΙΩΝ 
6.2 226.100,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν. 

ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 6.2 87.976,70 

∆ΗΜΟΣ 

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Ν. 

ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΒΟΣ ΤΟΥ ∆.∆ 

ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ  ∆.ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
6.2 203.400,00 

∆ΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆.∆. ΕΛΑΙΑΣ, ΚΑΝΑ∆Α, ΜΑΡΑΣΙΩΝ, ΑΡΖΟΥ, 

ΠΛΑΤΗΣ, ΚΑΙ ΚΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
6.2 777.697,16 

∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ  

Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆.∆. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ∆.∆ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΩΝ 
6.2 240.012,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΩΝ  Ν. 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ∆.∆. ΦΛΑΤΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΙΩΝΙΑΣ 
6.2 134.378,61 

∆ΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ  Ν. 

ΧΙΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΥΚΩΤΗ-

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ (ΑΠΡΑΟΣ)" 

6.2 

325.698,80 

∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ  Ν. 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΙΜΑΝΙ 

ΚΑΒΟΥ" 

6.2 

279.508,43 

∆ΗΜΟΣ 

ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ Ν. 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑΣ" ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
6.2 

111.000,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ  

Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΤΩΝ ∆.∆. ∆ΙΚΑΙΩΝ, ∆.∆. ∆ΙΛΟΦΟΥ, ∆.∆. 

ΟΡΜΕΝΙΟΥ, ∆.∆. ΠΑΛΛΗΣ, ∆.∆. ΠΤΕΛΕΑΣ, ∆.∆. ΣΠΗΛΑΙΟΥ, ∆.∆. 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ∆.∆. ΚΟΜΑΡΩΝ, ∆.∆. ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ, ΚΑΙ ∆.∆. ΜΗΛΕΑΣ 

ΤΟΥ ∆. ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

6.2 

825.000,00 

∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ  

Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ (ΧΑ∆Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΣΑΛΠΗ ΤΟΥ ∆. ΙΑΣΜΟΥ 
6.2 

67.888,70 

∆ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  Ν. 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ << 

ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ >> ∆ΗΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 
6.2 997.692,86 

∆ΗΜΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  

Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑ∆Α ΤΟΥ ∆. ΑΒ∆ΗΡΩΝ 6.2 335.000,00 
∆ΗΜΟΣ ΑΒ∆ΗΡΩΝ 

Ν.ΞΑΝΘΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

6.2 210.902,66 
∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ 

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2006 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε 
Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΦΩΛΕΑΣ ∆.∆. ΑΣΩΜΑΤΩΝ ∆. ΣΩΣΤΟΥ 
6.2 484.400,69 

∆ΗΜΟΣ ΣΩΣΤΗ 

Ν.ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ 
6.2 254.618,10 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 

Ν.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΒΥΣΣΑΣ 6.2 241.394,56 
∆ΗΜΟΣ ΒΙΣΣΑΣ 

Ν.ΕΒΡΟΥ 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΤΡΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 6.2 207.000,00 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΑΣ  

Ν.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 6.2 239.641,22 

∆ΗΜΟΣ 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ  Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 
6.2 154.868,12 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 6.2 556.005,63 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
6.2 262.999,90 

∆ΗΜΟΣ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ  

Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΙΝΙΚΑ - ΚΟΡΥΤΣΑΙ) 
6.2 93.500,00 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ 
6.2 1.120.000,00 

∆ΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ∆. ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ Ν. 

ΞΑΝΘΗΣ 
6.2 121.772,30 

∆ΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ 

Ν,ΞΑΝΘΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α  'ΒΑΘΥΣ ΚΟΤΩΝΑΣ' ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΒΟΙΩΝ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
6.2 90.000,00 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 

Ν,ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆.ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ (∆∆ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, ∆∆ ΜΥΧΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟ,  ∆∆ 

ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΧΩΜΑ 

6.2 110.000,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ Ν. 

ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
6.2 5.751.472,00 

ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣ∆ΑΚ) 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΧΑ∆Α) ∆. ΠΕΤΡΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, (∆∆ ΠΕΤΡΑΣ, ∆∆ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ) 
6.2 170.000,00 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Ν.ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΤΟΥ ∆. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ∆∆ 

ΛΙΑΠΑ∆ΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΜΜΑ - ΠΛΑΕΣ 

6.2 53.075,93 

∆ΗΜΟΣ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ  

Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆. ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6.2 230.000,00 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 

Ν.ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆.ΚΑΛΛΟΝΗΣ (∆∆ ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΟΥΤΖΑΡΙΑ, ∆∆ ΚΕΡΑΜΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΕ∆Α, ∆∆ ΑΓΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΕΡΑΜΙ∆ΩΤΟΣ, ∆∆ ΑΓΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΙΣΙΑ) 

6.2 280.000,00 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆. ΚΑΝΤΑΝΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
6.2 140.517,50 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 

Ν.ΧΑΝΙΩΝ 
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2006 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε 
Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ∆∆ ΝΑΠΗΣ ∆. 

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

6.2 33.000,00 

∆ΗΜΟΣ 

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Ν.ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ 
6.2 68.874,00 

∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

Ν. ∆ΡΑΜΑΣ 

ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α  ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ 6.2 593.000,00 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ  Ν. 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 6.2 24.052.983,40 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
7.1 214.200,00 

∆/ΝΣΗ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
7.1 214.200,00 

∆/ΝΣΗ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
7.1 214.200,00 

∆/ΝΣΗ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ 
7.1 214.200,00 

∆/ΝΣΗ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8.1 480.000 

ΦΟΡΕΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΙΜΝΗΣ 

ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 8.1 745.000 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (Ν.Π.∆.∆), 

∆ΗΜΟΣ 

ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , 

∆ΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΠΗΝΕΙΟ 
8.2 10.400.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΓΓ∆Ε - 

∆/ΝΣΗ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2006 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (σε 
Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (START UP) 
8.2 300.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΓΓ∆Ε - 

∆/ΝΣΗ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ - 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  
10.1 50.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 10.1 150.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ  ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ - ΑΝΤΕ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

2007 - 2013 
10.1 200.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΛΟΓΩ  Ο∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
10.1 140.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ∆/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
10.1 321.300,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΚΥΑ 50910/2727/2003 ' ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' 

10.1 50.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε65 - 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Γ΄ΚΠΣ ΚΑΙ ∆' ΚΠΣ 
10.1 147.500,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 99/31/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΑ 

29407/3508/2002 ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

10.1 140.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

<<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>> ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 

10.1 154.700,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΝΟΛΟ 115 168.193.456,55  

 

Σηµαντικές εξελίξεις για την πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος κατά το έτος 2006 παρατίθενται 

παρακάτω:  

 

� Στις 7 Νοεµβρίου 2006 συγκλήθηκε η 7η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ. όπου 

παρουσιάστηκε το πρόγραµµα αναθεώρησης το οποίο  εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στις 

7 ∆εκεµβρίου 2006.  
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� Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ εξουσιοδότησε την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡ να συντάξει το 

αναθεωρηµένο Πρόγραµµα µε βάση και τη συζήτηση που διηµείφθη κατά τη διάρκεια των εργασιών 

της και αφού λάβει υπόψη της τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ, και να το 

υποβάλει στα µέλη της Επ.Πα. του ΕΠΠΕΡ για έγκριση, µε τη γραπτή διαδικασία. 

Προτάθηκε όπως κατά προσέγγιση το ποσό που προκύπτει από τους Πίνακες του Σχεδίου 

Αναθεώρησης που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να µεταφερθεί από το ΕΠΠΕΡ 

και να διατεθεί µετά από επαρκή τεκµηρίωση, κατά προτεραιότητα στα ΠΕΠ, για την υλοποίηση 

κυρίως έργων προστασίας περιοχών NATURA, έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Για τη µετακίνηση των πόρων αυτών θα ληφθεί υπόψη: 

 

α) Η επικινδυνότητα των αντίστοιχων Προγραµµάτων και 

β) Η µέχρι σήµερα αύξηση των πόρων για δράσεις περιβάλλοντος ανά ΠΕΠ. 

 

 

2.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 
 

Η αναθεώρηση του Ε.Π.ΠΕΡ. που ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2006, είχε ως στόχο την διευθέτηση ενός 

συνόλου ζητηµάτων που είτε εκκρεµούσαν από τον αρχικό σχεδιασµό του Προγράµµατος, είτε προέκυψαν 

κατά την διάρκεια των πρώτων ετών εκτέλεσής του. Τα βασικά αίτια της Αναθεώρησης συνοψίζονται στα 

εξής: 

 

� Ανάγκη απελευθέρωσης πόρων µε σκοπό την ικανοποίηση πιο ρεαλιστικών αναγκών και την 

υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

� Ανάγκη τροποποίησης των ∆εικτών του Προγράµµατος ώστε να γίνουν πιο ρεαλιστικοί  

 

Η Αναθεώρηση του Ε.Π.ΠΕΡ. είχε ως αποτέλεσµα την ενδο-προγραµµατική µεταφορά πόρων, όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και στις Ενότητες 2.3.1 και 2.3.2. 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι διαφορές στους χρηµατοδοτικούς πίνακες µεταξύ του εγκεκριµένου και του 

αναθεωρηµένου προγράµµατος καθώς και η µείωση 28.650.613,00 Ευρώ σε Εθνική Συµµετοχή από το έτος 

2006 των Χρηµατοδοτικών Πινάκων.
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Πίνακας 4: Τροποποιήσεις Οικονοµικού Αντικειµένου Ε.Π.ΠΕΡ. 
 

 

∆ηµόσια 
∆απάνη

Κοινοτική 
Συµ/χή ∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµ/χή

∆ηµόσια 
∆απάνη

Κοινοτική 
Συµ/χή

551.300.075 398.467.235 522.649.462 398.467.235,00 -28.650.613,00 0,00

Αξονας 1  Yδατικό Περιβάλλον 16.102.000 11.683.900 17.022.523,00 13.593.490,00 920.523,00 1.909.590,00
Μέτρο 1.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 8.250.000,00 6.187.500,00 7.838.132,00 6.268.938,00 -411.868,00 81.438,00

Μέτρο 1.2
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 7.852.000,00 5.496.400,00 9.184.391,00 7.324.552,00 1.332.391,00 1.828.152,00

Αξονας 2  Στερεά Απόβλητα 19.191.000 13.433.700 18.433.013,00 13.382.823,00 -757.987,00 -50.877,00

Μέτρο 2.1
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 9.840.000,00 6.888.000,00 10.961.986,00 7.854.263,00 1.121.986,00 966.263,00

Μέτρο 2.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 9.351.000,00 6.545.700,00 7.471.027,00 5.528.560,00 -1.879.973,00 -1.017.140,00
Αξονας 3  Πολιτική Προστασία 16.136.000 12.102.000 16.536.806,00 12.671.126,00 400.806,00 569.126,00
Μέτρο 3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3.514.000,00 2.635.500,00 5.623.991,00 4.375.465,00 2.109.991,00 1.739.965,00
Μέτρο 3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ 8.244.000,00 6.183.000,00 10.029.629,00 7.655.616,00 1.785.629,00 1.472.616,00
Μέτρο 3.3 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 4.378.000,00 3.283.500,00 883.186,00 640.045,00 -3.494.814,00 -2.643.455,00
Αξονας 4  Ατµοσφαιρ. Περιβάλλον 15.617.000 11.712.750 15.301.177,00 11.754.824,00 -315.823,00 42.074,00
Μέτρο 4.1 ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 12.708.000,00 9.531.000,00 12.545.267,00 9.677.419,00 -162.733,00 146.419,00
Μέτρο 4.2 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.909.000,00 2.181.750,00 2.755.910,00 2.077.405,00 -153.090,00 -104.345,00
Αξονας 5  Θεσµοί - Περιβαλ.Ευαισθητ. 17.892.000 13.419.000 14.836.033,00 11.127.025,00 -3.055.967,00 -2.291.975,00
Μέτρο 5.1     ΘΕΣΜΟΙ 12.984.000,00 9.738.000,00 8.359.768,00 6.269.826,00 -4.624.232,00 -3.468.174,00
Μέτρο 5.2    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.908.000,00 3.681.000,00 6.476.265,00 4.857.199,00 1.568.265,00 1.176.199,00

Αξονας 6 

Βασικά έργα υποδοµής στον τοµέα της 
διαχειρισης των υδάτων, της προστασίας 
των εδαφικών πόρων και της προσαρµογής 
της χώρας στην κοινοτική 
νοµοθεσία.Προστασία από Φυσικές 
Καταστροφές. 198.999.700 147.652.275 190.130.009,00 144.505.808,00 -8.869.691,00 -3.146.467,00

Μέτρο 6.1  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 17.750.000,00 11.715.000,00 24.002.246,00 18.188.902,00 6.252.246,00 6.473.902,00

Μέτρο 6.2  

ΒΑΣΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

181.249.700,00 135.937.275,00 166.127.763,00 126.316.906,00 -15.121.937,00 -9.620.369,00
Αξονας 7  Χωροτ. Πολεοδ.Αναπλ.  74.667.000 56.000.250 75.259.978,00 60.206.471,00 592.978,00 4.206.221,00
Μέτρο 7.1     ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 15.715.000,00 11.786.250,00 15.113.623,00 12.089.387,00 -601.377,00 303.137,00

Μέτρο 7.2    ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 58.952.000,00 44.214.000,00 60.146.355,00 48.117.084,00 1.194.355,00 3.903.084,00

Αξονας 8  Βιότοποι - Οικότοποι   183.695.375 125.713.360 165.096.838,00 123.209.233,00 -18.598.537,00 -2.504.127,00

Μέτρο 8.1     
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 52.901.000,00 39.675.750,00 49.989.792,00 37.155.205,00 -2.911.208,00 -2.520.545,00

Μέτρο 8.2    ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 130.794.375,00 86.037.610,00 115.107.046,00 86.054.028,00 -15.687.329,00 16.418,00
Αξονας 9 

Αξονας  10 
Τεχνική Βοήθεια - Προετοιµασία Νέας 

Προγραµµατικής Περιόδου 9.000.000 6.750.000 10.033.085,00 8.016.435,00 1.033.085,00 1.266.435,00
Μέτρο 10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 8.000.000,00 6.000.000,00 10.033.085,00 8.016.435,00 2.033.085,00 2.016.435,00
Μέτρο 10.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 1.000.000,00 750.000,00 -1.000.000,00 -750.000,00

∆ιαφορές Πρόταση αναθεώρησης ΕΠΠΕΡΕγκεκριµένο Πρόγραµµα
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2.3.1 Ενδο-προγραµµατικές Μεταφορές Πόρων κατά την Ενδιάµεση Αξιολόγηση 

Στον προηγούµενο πίνακα υπάρχουν οι  τροποποιήσεις του οικονοµικού αντικειµένου και οι ενδο-

προγραµµατικές  µεταφορές πόρων. 
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2.4 ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ &  

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2006 
 

Η εφαρµογή των Μέτρων του Προγράµµατος γίνεται σύµφωνα µε: 

� τις διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ,  

� το κανονιστικό πλαίσιο του Κανονισµού 1260/1999 και του Ν.2860/2000, ώστε να διασφαλίζεται η 

τήρηση όλων των απαιτήσεων για τη σωστή χρήση των πόρων κάθε Μέτρου και η επιλογή των 

Έργων σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες που αναφέρονται στο Ν. 2860/2000 και στον 

Κανονισµό 1159/2000 της Επιτροπής. 

� την τήρηση των όρων και των γενικών αρχών της συνθήκης της Ε.Ε. και των οδηγιών, που αφορούν 

την κατάρτιση των δηµοσίων συµβάσεων και τις προκηρύξεις διαγωνισµών. 

� τις απαιτήσεις που απορρέουν από το ΟΠΣ. 

� και τις λεπτοµέρειες που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του Τεχνικού ∆ελτίου κάθε Μέτρου 

στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού.  

 

Σε γενικές γραµµές για την ενεργοποίηση των Μέτρων και την υλοποίηση των σχετικών πράξεων, και στο 

πλαίσιο αρµοδιοτήτων της ∆ιαχειριστικής Αρχής, δεν απαιτούνται άλλες εξειδικευµένες ενέργειες πέρα από 

εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

 

Η εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει παρουσιάσει, µέχρι στιγµής, ένα σύνολο προβληµάτων,  τα αίτια των οποίων 

σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την αδυναµία των Τελικών ∆ικαιούχων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

του Προγράµµατος και στην πλήρη ενεργοποίηση του προγράµµατος µέσω προσκλήσεων και εντάξεων 

έργων. 

 

Σηµαντικό παράγοντα καθυστερήσεων αποτελεί η έλλειψη προσωπικού και η ελλιπής οργανωτική δοµή 

των Τελικών ∆ικαιούχων. Επίσης, βασικό πρόβληµα αποτελεί η δυσκολία προσαρµογής των Τελικών 

∆ικαιούχων στο Θεσµικό Πλαίσιο που οδηγεί σε απεντάξεις ή µειώσεις προϋπολογισµού συγκεκριµένων 

Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ.. Αξίζει να σηµειωθεί  ότι πολλές καθυστερήσεις σχετίζονται µε την έγκριση του 

πλαισίου λειτουργίας των ∆ιοικητικών Συµβουλίων πολλών από τους Τελικούς ∆ικαιούχους και των Φορέων 

∆ιαχείρισης Προστατευοµένων Περιοχών (Ν. 3260/8-2004). 

 

Σηµαντικό µερίδιο ευθύνης για την πορεία εξέλιξης του Προγράµµατος πρέπει να αποδοθεί και στον αρχικό 

του σχεδιασµό. Ο κατακερµατισµός του Ε.Π.ΠΕΡ. σε πολλές ∆ράσεις και Έργα µικρού προϋπολογισµού 

και µικρής «προστιθέµενης αξίας» επιβάρυνε το ρόλο της ΕΥ∆ ,η οποία επιφορτίζεται µε την διεκπεραίωση 

τεράστιου όγκου διαχειριστικών διαδικασιών. Οι συνεχείς τροποποιήσεις (µετακίνηση του Κτηµατολογίου 

στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», µηδενισµός του Άξονα 9 για τους ιδιωτικούς Φορείς, κ.λπ.) 
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δηµιούργησαν µια αστάθεια και εµπόδισαν το σωστό προγραµµατισµό και συντονισµό. Η εσωστρέφεια που 

εκδηλώνεται µε την προδιαγεγραµµένη εµπλοκή σε αυτό συγκεκριµένων Τελικών ∆ικαιούχων, µείωσε την 

ευελιξία του Προγράµµατος ειδικά σε περιπτώσεις που οι Τελικοί ∆ικαιούχοι αντιµετώπισαν δυσεπίλυτες 

διαχειριστικές ή θεσµικές δυσκολίες, άρα και αδυναµία να υλοποιήσουν τα Έργα τους στο πλαίσιο του 

αρχικού χρονοδιαγράµµατος. Επιπλέον, το Πρόγραµµα εξ’ αρχής περιέλαβε και την υλοποίηση Έργων που 

ήταν ασύµβατα προς το διαχειριστικό του πλαίσιο (π.χ. πολεοδοµικές µελέτες, κ.λπ.). 

 

Τέλος,  οι  ελλείψεις προσωπικού στην ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. αποτελούν σηµαντικό παράγοντα καθυστέρησης 

για την πρόοδο του Ε.Π.ΠΕΡ.. Ειδική αναφορά στα ∆ιαχειριστικά Προβλήµατα του Προγράµµατος γίνεται 

στην Ενότητα 5.1.2 «Προβλήµατα που Έχουν Επισηµανθεί» καθώς και στην προσπάθεια κάλυψης των 

αδυναµιών λόγω ελλείψεων προσωπικού, η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ συνεργάστηκε µε εξωτερικούς συµβούλους. Τα 

έργα στα οποία έχουν εµπλακεί οι Σύµβουλοι είναι τα ακόλουθα: 

� Σύµβουλος εκ των προτέρων (ΕΧ-ΑΝΤΕ) αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Περιβάλλον της περιόδου 2007-2013 

� ∆ιενέργεια εξωτερικού ελέγχου λειτουργίας ΧΥΤΑ. Σύµφωνα µε την οδηγία 99/31ΕΚ και της σχετικής 

ΚΥΑ 29407/3508/2002 περί υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων  

� Σύµβουλος υποστήριξης διαχειριστικής αρχής << Περιβάλλον>> για την υλοποίηση ελέγχων έργων 

ΕΤΠΑ και προληπτικών ελέγχων κατά τις τροποποιήσεις συµβάσεων έργων του ΕΤΠΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

3. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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3.1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2006 
 

Σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου "Περί γενικών  διατάξεων για τα διαρθρωτικά 

ταµεία" θεσπίσθηκε ο Ν.2860/2000 "∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και άλλες διατάξεις" όπου καθορίζονται οι διαδικασίες της δηµοσιονοµικής εκτέλεσης του Γ’ ΚΠΣ 

(διαχείρισης, πληρωµών, παρακολούθησης των έργων του Γ΄ ΚΠΣ, του ελέγχου κ.α). Με την τήρηση των 

παραπάνω διαδικασιών από την ∆Α/ΕΠ Περιβάλλον 2000 – 2006 προκύπτουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στην παρούσα Ενότητα και αφορούν τη δηµοσιονοµική εκτέλεση του Προγράµµατος.  

 

Από τις εγκριτικές αποφάσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (άρθρο 5) ως αφετηρία για την 

επιλεξιµότητα των δαπανών ορίζεται η 01.01.2000. Η αντίστοιχη καταληκτική ηµεροµηνία, είναι η 

31.12.2008. 

 

Απολογιστικά θα µπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

 

Από το συνολικό προϋπολογισµό του Ε.Π.ΠΕΡ. που ανέρχεται στα 522.649.462,00 Ευρώ ∆ηµόσιας 

∆απάνης, µέχρι το τέλος του 2006 είχαν ενταχθεί 552 έργα συνολικού προϋπολογισµού 606.932.186,00  

Ευρώ, τα οποία κατανέµονται σε 10  Άξονες εκ των οποίων ο Άξονας 9 έχει µηδενικό προϋπολογισµό, σε 18 

Μέτρα και σε Τεχνικά ∆ελτία Έργων σε διαφορετικές φάσεις υλοποίησης (ενταγµένα Τεχνικά ∆ελτία, 

συµβασιοποιηµένα Έργα και ολοκληρωµένα Έργα).  

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι για τα έτη 2000 έως 2005 δεν υπήρχαν απώλειες πόρων από την εφαρµογή του 

κανόνα «Ν+2». Οι Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες ∆απάνες για τα έτη αυτά κάλυπταν το ελάχιστο όριο που 

όριζε ο κανόνας «Ν+2». 

 

Στο τέλος του έτους 2006 είχαν πραγµατοποιηθεί σωρευτικά επιλέξιµες πιστοποιηθείσες δαπάνες ύψους 

243.478.556,00 σε ∆ηµόσια ∆απάνη (190.022.556,00 Ευρώ Κοινοτική Συµµετοχή). Το ελάχιστο όριο 

Κοινοτικής συµµετοχής σύµφωνα µε τον κανόνα «Ν+2» για την ίδια χρονική περίοδο ανήλθε σε 166.038.379 

Ευρώ. Άρα δεν υπήρξε απώλεια πόρων, ούτε για το έτος 2006. 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι ακόλουθοι πίνακες: 

 

Πίνακας 5: Συνολική επιλέξιµη πιστοποιηθείσα δαπάνη για το 2006 και συσσωρευτικά µέχρι το 
τέλος του 2006 

Πίνακας 6: ∆απάνες καταχωρηµένες στο ΟΠΣ που δεν συµπεριλαµβάνονται στην αίτηση 
πληρωµής του 2006 
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Πίνακας 7: ∆ιαφορές µεταξύ δαπανών ανά ηµεροµηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ηµεροµηνία 
πληρωµής 

Πίνακας 8 Νοµικές ∆εσµεύσεις(έως 31/12/06) ανά Μέτρο και Άξονα 
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Πίνακας 5: Συνολικές Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες ανά Άξονα & Μέτρο 

    
  2006 Σωρευτικά µέχρι 31/12/2006   

Προϋπολογισµός 

Συνολική 
επιλέξιµη 

πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιµης 
δαπάνης 

Συνολική 
επιλέξιµη 

πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιµης 
δαπάνης 

Τοµέας 
παρέµβασης 

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 

1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 
ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον» 17.022.523,00 2.483.084,79 14,59% 7.689.871,46 45,17%   

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών 7.838.132,00 797.400,20 10,17% 1.815.441,42 23,16% 343 

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεµβάσεις στον Τοµέα 
της Αποχέτευσης – ∆ράσεις Εξοικονόµησης 
Υδατικών Πόρων 

9.184.391,00 1.685.684,59 18,35% 5.874.430,04 63,96% 343 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 18.433.013,00 1.321.257,61 7,17% 5.834.003,94 31,65%   

Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση µη Επικίνδυνων 
Στερεών Αποβλήτων 

10.961.986,00 1.190.957,54 10,86% 4.315.425,35 39,37% 343 

Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων  

7.471.027,00 130.300,07 1,74% 1.518.578,59 20,33% 343 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, 
Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος 

16.536.806,00 3.849.836,22 23,28% 11.119.416,52 67,24%   

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.623.991,00 2.176.657,62 38,70% 5.067.706,07 90,11% 343(80%), 353(20%) 

Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση 
Τοπίων  

10.029.629,00 1.042.178,60 10,39% 5.420.710,45 54,05% 353 

Μέτρο 3.3: Καταπολέµηση Θαλάσσιας 
Ρύπανσης  

883.186,00 631.000,00 71,45% 631.000,00 71,45% 343 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον - 
Θόρυβος 

15.301.177,00 2.286.250,92 14,94% 8.846.052,05 57,81%   

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατµοσφαιρικής 
Ρύπανσης 

12.545.267,00 1.987.834,10 15,85% 6.801.695,04 54,22% 341 

Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης  2.755.910,00 298.416,82 10,83% 2.044.357,01 74,18% 342 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσµοί, Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 

14.836.033,00 1.149.129,58 7,75% 5.302.341,38 35,74%   

Μέτρο 5.1: Θεσµοί  
8.359.768,00 1.028.330,40 12,30% 4.276.583,28 51,16% 322(35%), 323(35%), 

341(30%),  

Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση  6.476.265,00 120.799,18 1,87% 1.025.758,10 15,84% 323 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδοµής στον 
Τοµέα της ∆ιαχείρισης των Υδάτων, της 

190.130.009,00 45.232.957,28 23,79% 62.429.124,50 32,83%   
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  2006 Σωρευτικά µέχρι 31/12/2006   

Προϋπολογισµός 

Συνολική 
επιλέξιµη 

πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιµης 
δαπάνης 

Συνολική 
επιλέξιµη 

πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιµης 
δαπάνης 

Τοµέας 
παρέµβασης 

Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και της 
Προσαρµογής της Χώρας στην Κοινοτική 
Νοµοθεσία –Προστασία από Φυσικές 
Καταστροφές 
Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθµιση 
Εδαφικών & Υδατικών Πόρων  

24.002.246,00 7.067.991,74 29,45% 7.183.985,37 29,93% 343 

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδοµής στον 
Τοµέα της ∆ιαχείρισης των Υδάτων. ∆ράσεις 
Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρµογής της 
Χώρας στην Κοινοτική Νοµοθεσία, που αφορά 
στην Προστασία του Περιβάλλοντος- 
Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

166.127.763,00 38.164.965,54 22,97% 55.245.139,13 33,25% 343(41%), 345 
(47%),353(13%) 

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδοµία - 
Αναπλάσεις  

75.259.978,00 11.165.395,18 14,84% 41.238.690,00 54,79%   

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδοµία  15.113.623,00 2.981.458,13 19,73% 6.690.271,49 44,27% 352 

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο ∆οµηµένο 
Περιβάλλον µε Καινοτόµο Χαρακτήρα ή Εθνική 
Σηµασία 

60.146.355,00 8.183.937,05 13,61% 34.548.418,51 57,44% 352(80%), 353(20%) 

ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση Προστατευµόνων 
Περιοχών, Βιότοποι  

165.096.838,00 3.338.290,85 2,02% 99.067.620,53 60,01%   

Μέτρο 8.1: Προστασία & ∆ιαχείριση Βιοτόπων 
– Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές 
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  

49.989.792,00 1.524.144,46 3,05% 8.218.456,33 16,44% 353 

Μέτρο 8.2: Επαναδηµιουργία Λίµνης Κάρλας 115.107.046,00 1.814.146,39 1,58% 90.849.164,20 78,93% 353 

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας            

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  10.033.085,00 609.629,85 6,08% 1.951.436,11 19,45%   

Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια 10.033.085,00 609.629,85 6,08% 1.951.436,11 19,45% 411(20%), 412(20%),       
413(30%), 415(30%)   

Σύνολο 522.649.462 71.435.832,28 13,67 243.478.556,49 46,59   
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Εκτός των παραπάνω δαπανών, έγιναν και οι εξής δαπάνες οι οποίες καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ αλλά δεν 

έχουν συµπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωµών: 

Πίνακας 6: Καταλογισµοί/ Αναστολές έως 2006 

 

Σωρευτικά ποσά µέχρι 31/12/06 

Μέτρο 

 
 

Καταλογισµοί Αναστολές 

Μέτρο 1.1 26.005,84 0,00 

Μέτρο 1.2 193.499,46 0,00 

Μέτρο 2.1 62.897,54 0,00 

Μέτρο 2.2 12.747,05 0,00 

Μέτρο 3.1 276.550,06 0,00 

Μέτρο 3.2 219.228,53 0,00 

Μέτρο 3.3 0,00 3.250.000,00 

Μέτρο 4.1 464.337,11 0,00 

Μέτρο 4.2 104.612,71 0,00 

Μέτρο 5.1 113.075,61 0,00 

Μέτρο 5.2 12.213,89 0,00 

Μέτρο 6.1 7.613,65 0,00 

Μέτρο 6.2 694.515,49 0,00 

Μέτρο 7.1 1.130.419,72 85.919,00 

Μέτρο 7.2 907.676,74 0,00 

Μέτρο 8.1 270.655,85 175.186,00 

Μέτρο 8.2 9.034.163,70 2.361.180,00 

Μέτρο 10.1 24.972,15 29.000,00 

Σύνολα 13.555.185,10 5.901.285,00 

∆απάνες εκτός 
Αίτησης Πληρωµής 

19.456.470,10 

∆απάνες  Αίτησης 
Πληρωµής 

243.478.556,49 

Σύνολο ∆απανών  
στο ΟΠΣ 

262.935.026,59 
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Στον  πίνακα 7  δίνονται οι διαφορές µεταξύ δαπανών ανά ηµεροµηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ηµεροµηνία πληρωµής: 

 

Πίνακας 7: ∆ιαφορές ∆απανών µε βάση την Ηµεροµηνία Καταχώρησης & την Ηµεροµηνία Πληρωµής 

Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο ∆απάνες µε βάση την Ηµ/νία 
Καταχώρησης 

∆απάνες µε βάση την Ηµ/νία 
Πληρωµής 

  Σωρευτικά έως 31/12/2006 (σε Ευρώ) 
∆ιαφορές Αιτιολογία  

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον» 7.689.871,46 7.853.259,41 -163.387,95  

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών 1.815.441,42 1.817.941,42 -2.500,00  

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεµβάσεις στον Τοµέα της 
Αποχέτευσης – ∆ράσεις Εξοικονόµησης Υδατικών Πόρων 

5.874.430,04 6.035.317,99 -160.887,95  

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 5.834.003,94 6.044.086,65 -210.082,71  

Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση µη Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων 

4.315.425,35 4.518.578,72 -203.153,37  

Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων  1.518.578,59 1.525.507,93 -6.929,34  

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

11.119.416,52 11.185.749,73 -66.333,21  

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.067.706,07 5.067.706,07 0,00  

Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων  5.420.710,45 5.487.043,66 -66.333,21  

Μέτρο 3.3: Καταπολέµηση Θαλάσσιας Ρύπανσης  631.000,00 631.000,00 0,00  

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος 8.846.052,05 8.833.379,28 12.672,77  

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης 6.801.695,04 6.801.695,04 0,00  
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Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο ∆απάνες µε βάση την Ηµ/νία 
Καταχώρησης 

∆απάνες µε βάση την Ηµ/νία 
Πληρωµής 

  Σωρευτικά έως 31/12/2006 (σε Ευρώ) 
∆ιαφορές Αιτιολογία  

Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης  2.044.357,01 2.031.684,24 12.672,77 

Στις 05/04/07 

έγινε ακύρωση 

του Τιµολογίου µε 

Αρ. 2, Ηµ/νια Εκδ. 

21/09/06 του 

Αναδόχου 'BGM 

Τεχνικά Εργα 

∆ικτυακές 

Υποδοµές', το 

οποίο είχε 

πληρωθεί στις 

30/10/06 και είχε 

καταχωρηθεί στις 

6/11/06 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσµοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 5.302.341,38 5.338.904,22 -36.562,84  

Μέτρο 5.1: Θεσµοί  4.276.583,28 4.313.146,12 -36.562,84  

Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση  1.025.758,10 1.025.758,10 0,00  

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδοµής στον Τοµέα της 
∆ιαχείρισης των Υδάτων, της Προστασίας των 
Εδαφικών Πόρων και της Προσαρµογής της Χώρας 
στην Κοινοτική Νοµοθεσία– Προστασία από Φυσικές 
Καταστροφές 

62.429.124,50 63.916.313,28 -1.487.188,78  

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθµιση Εδαφικών & 
Υδατικών Πόρων  

7.183.985,37 7.261.083,61 -77.098,24  

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδοµής στον Τοµέα της 
∆ιαχείρισης των Υδάτων. ∆ράσεις Περιφερειακού 
Χαρακτήρα Προσαρµογής της Χώρας στην Κοινοτική 
Νοµοθεσία, που αφορά στην Προστασία του 
Περιβάλλοντος –Προστασία από Φυσικές Καταστροφές  

55.245.139,13 56.655.229,67 -1.410.090,54  

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδοµία - Αναπλάσεις  41.238.690,00 42.605.872,81 -1.367.182,81  

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδοµία  6.690.271,49 6.712.454,04 -22.182,55  

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο ∆οµηµένο Περιβάλλον µε 34.548.418,51 35.893.418,77 -1.345.000,26  
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Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο ∆απάνες µε βάση την Ηµ/νία 
Καταχώρησης 

∆απάνες µε βάση την Ηµ/νία 
Πληρωµής 

  Σωρευτικά έως 31/12/2006 (σε Ευρώ) 
∆ιαφορές Αιτιολογία  

Καινοτόµο Χαρακτήρα ή Εθνική Σηµασία 

ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση Προστατευµόνων Περιοχών, 
Βιότοποι  

99.067.620,53 100.073.120,73 -1.005.500,20  

Μέτρο 8.1: Προστασία & ∆ιαχείριση Βιοτόπων – 
Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους  

8.218.456,33 9.223.956,53 -1.005.500,20  

Μέτρο 8.2: Επαναδηµιουργία Λίµνης Κάρλας 90.849.164,20 90.849.164,20 0,00  

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας     

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  1.951.436,11 1.951.436,11 0,00  

Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια 1.951.436,11 1.951.436,11 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ 243.478.556,49 247.802.122,22 -4.323.565,73  

 

 

 

 Στον πίνακα  8 παρουσιάζονται οι νοµικές δεσµεύσεις ανά Άξονα και Μέτρο διακριτά για το έτος 2006 και σωρευτικά από το 2001 έως το τέλος του 2006. 

      Πίνακας 8 : Νοµικές ∆εσµεύσεις ανά  Άξονα και Μέτρο 

  
2006 Σωρευτικά µέχρι 31/12/2006 

Προϋπολογισµός 
Νοµικές 

∆εσµεύσεις  

% της Νοµικής 
∆έσµευσης Επί 

του 
Προϋπολογισµού 

Σωρευτικές 
Νοµικές 

∆εσµεύσεις 

% της Νοµικής 
∆έσµευσης Επί 

του 
Προϋπολογισµού Άξονας Προτεραιότητας 

/ Μέτρο 1 2 3=2/1 4 5=4/1 
ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό 
Περιβάλλον» 17.022.523 2.276.087 13,37% 10.953.513 64,35% 
Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση 
Ποιότητας Νερών 

7.838.132 336.147 4,29% 2.404.783 30,68% 
Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεµβάσεις 
στον Τοµέα της Αποχέτευσης – 
∆ράσεις Εξοικονόµησης 
Υδατικών Πόρων 9.184.391 1.939.940 21,12% 8.548.731 93,08% 
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2006 Σωρευτικά µέχρι 31/12/2006 

Προϋπολογισµός 
Νοµικές 

∆εσµεύσεις  

% της Νοµικής 
∆έσµευσης Επί 

του 
Προϋπολογισµού 

Σωρευτικές 
Νοµικές 

∆εσµεύσεις 

% της Νοµικής 
∆έσµευσης Επί 

του 
Προϋπολογισµού 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 18.433.013 1.005.619 5,46% 7.477.588 40,57% 
Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση µη 
Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων 10.961.986 1.005.619 9,17% 5.467.753 49,88% 
Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση 
Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων  7.471.027 0 0,00% 2.009.836 26,90% 
ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική 
Προστασία, Προστασία 
Τοπίων & Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος 16.536.806 5.657.421 34,21% 21.474.251 129,86% 
Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.623.991 2.495.327 44,37% 5.845.008 103,93% 
Μέτρο 3.2: Προστασία και 
Αποκατάσταση Τοπίων  

10.029.629 2.796.894 27,89% 8.498.243 84,73% 
Μέτρο 3.3: Καταπολέµηση 
Θαλάσσιας Ρύπανσης  

883.186 365.200 41,35% 7.131.000 807,42% 
ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατµοσφαιρικό 
Περιβάλλον - Θόρυβος 

15.301.177 313.756 2,05% 11.275.592 73,69% 
Μέτρο 4.1: Μείωση της 
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης 

12.545.267 170.140 1,36% 8.913.503 71,05% 
Μέτρο 4.2: Μείωση 
Ηχορύπανσης  2.755.910 143.616 5,21% 2.362.089 85,71% 
ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσµοί, 
Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 14.836.033 651.978 4,39% 9.389.651 63,29% 
Μέτρο 5.1: Θεσµοί  8.359.768 538.039 6,44% 8.313.843 99,45% 
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση  

6.476.265 113.939 1,76% 1.075.808 16,61% 
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2006 Σωρευτικά µέχρι 31/12/2006 

Προϋπολογισµός 
Νοµικές 

∆εσµεύσεις  

% της Νοµικής 
∆έσµευσης Επί 

του 
Προϋπολογισµού 

Σωρευτικές 
Νοµικές 

∆εσµεύσεις 

% της Νοµικής 
∆έσµευσης Επί 

του 
Προϋπολογισµού 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα 
Υποδοµής στον Τοµέα της 
∆ιαχείρισης των Υδάτων, της 
Προστασίας των Εδαφικών 
Πόρων και της Προσαρµογής 
της Χώρας στην Κοινοτική 
Νοµοθεσία- Προστασία από 
Φυσικές Καταστροφές 190.130.009 99.327.084 52,24% 125.621.701 66,07% 
Μέτρο 6.1: Προστασία & 
αναβάθµιση Εδαφικών & 
Υδατικών Πόρων  24.002.246 10.727.320 44,69% 10.849.288 45,20% 
Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα 
Υποδοµής στον Τοµέα της 
∆ιαχείρισης των Υδάτων. 
∆ράσεις Περιφερειακού 
Χαρακτήρα Προσαρµογής της 
Χώρας στην Κοινοτική 
Νοµοθεσία, που αφορά στην 
Προστασία του Περιβάλλοντος- 
Προστασία από Φυσικές 
Καταστροφές 166.127.763 88.599.764 53,33% 114.772.413 69,09% 
ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - 
Πολεοδοµία - Αναπλάσεις  

75.259.978 22.848.744 30,36% 78.854.806 104,78% 
Μέτρο 7.1: Χωροταξία - 
Πολεοδοµία  15.113.623 1.073.576 7,10% 16.409.387 108,57% 
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο 
∆οµηµένο Περιβάλλον µε 
Καινοτόµο Χαρακτήρα ή Εθνική 
Σηµασία 60.146.355 21.775.169 36,20% 62.445.419 103,82% 
ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση 
Προστατευµόνων Περιοχών, 
Βιότοποι  

165.096.838 9.669.740 5,86% 132.636.787 80,34% 
Μέτρο 8.1: Προστασία & 
∆ιαχείριση Βιοτόπων – 
Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, 
Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους  49.989.792 9.044.158 18,09% 22.599.322 45,21% 
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2006 Σωρευτικά µέχρι 31/12/2006 

Προϋπολογισµός 
Νοµικές 

∆εσµεύσεις  

% της Νοµικής 
∆έσµευσης Επί 

του 
Προϋπολογισµού 

Σωρευτικές 
Νοµικές 

∆εσµεύσεις 

% της Νοµικής 
∆έσµευσης Επί 

του 
Προϋπολογισµού 

Μέτρο 8.2: Επαναδηµιουργία 
Λίµνης Κάρλας 

115.107.046 625.582 0,54% 110.037.466 95,60% 
ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας   0 0,00%   0,00% 
ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  10.033.085 1.016.488 10,13% 3.878.854 38,66% 
Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια 10.033.085 1.016.488 10,13% 3.878.854 38,66% 

Σύνολο 522.649.462 142.766.916,99 27,32% 401.562.744,17 76,83% 
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3.1.1 Έργα του Β’ ΚΠΣ που συνεχίζονται στο Γ’ ΚΠΣ 

 

Μετά την τελευταία τροποποίηση του Ε.Π.ΠΕΡ. στο Β’ ΚΠΣ που εγκρίθηκε από την 9η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης Επ.Πα (15/12/1999), αποφασίστηκε η µεταφορά στο Γ’ ΚΠΣ µέρους των 

νοµικών δεσµεύσεων του Υποπρογράµµατος 3 «Προστασία και ∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» και του 

Μέτρου 4.2 «Πολεοδοµικός Σχεδιασµός». Με τον τρόπο αυτό κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση ορισµένων 

Έργων από τα Υποπρογράµµατα 3 και 4 του Ε.Π.ΠΕΡ. Β’ ΚΠΣ στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Τα Έργα αυτά 

(Έργα – γέφυρες) δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9: Έργα – Γέφυρες από το Β’ ΚΠΣ 

Β’ ΚΠΣ  Γ’ ΚΠΣ 

Υπο-
Πρόγραµµα 
Β’ ΚΠΣ 

Κωδικός 
Έργου Τίτλος Έργου 

Πληρωµές 

(σε Ευρώ) 

 Άξονας / 
Μέτρο 

Γ΄ ΚΠΣ 

Κωδικός 
ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

Π/υ 

(σε Ευρώ) 

Πληρωµές 

(σε Ευρώ) 

 3.2 10382 
Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά 
Ζακύνθου - ∆ιαχείριση 
βιοτόπου 

2.299.964 
 

 8.1  60637 Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά Ζακύνθου - 
∆ιαχείριση βιοτόπου 

1.102.517 1.102.503,61 

 3.2 10383 ∆ιαχείριση θαλάσσιου 
πάρκου Β. Σποράδων 

2.238.386   8.1  60562 ∆ιαχείριση θαλάσσιου πάρκου Β. 
Σποράδων 

142.040 142.010,27 

 3.2 10164 
∆ιαχείριση βιοτόπων ∆έλτα 
Αλιάκµονα, Λουδία και 
Αξιού 

1.443.282 

 

 8.1  60580 

Οριοθέτηση, σήµανση και περίφραξη 
προστατευόµενης περιοχής των 
εκβολών ποταµών Γαλλικού, 
Αλιάκµονα, Λουδία, Αξιού και Αλυκών 
Κίτρους  

83.672 83.644,28 

 3.2 10205 ∆ιαχείριση βιοτόπου ∆έλτα 
Νέστου 

392.800   8.1  60626 ∆ιαχείριση βιοτόπου ∆έλτα Νέστου 93.441 89.464,64 

 3.2 12662 Αποκατάσταση Λίµνης 
Μαυρούδα 260.642   8.1  58072 Αποκατάσταση Λίµνης Μαυρούδα 1.061.776 845.207,61 

3.3 12627 

Χαρτογράφηση και 
περιγραφή τύπων 
οικοτόπων σε περιοχές 
Κοινοτικού και Εθνικού 
ενδιαφέροντος 

3.915.258 

 

 8.1  58080 
Χαρτογράφηση και περιγραφή τύπων 
οικοτόπων σε περιοχές Κοινοτικού και 
Εθνικού ενδιαφέροντος 

727.219 727.219,38 

3.3 12659 Προστασία και διαχείριση 
Όρους Βούρινος 581.967   8.1  60648 Προστασία και διαχείριση Όρους 

Βούρινος 99.728 87.541,65 

4.2 13599 

Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Παραλίας 
Αυλίδος Ι (Β' Κατοικία) - 
Ειδική Σύµβαση 

498.933 

 

 7.1  61020 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση παραλίας Αυλίδας Ι   
Ν.Ευβοίας 

507.117 0,00 

4.2 13602 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Παραλίας 
Πολιτικών Παραλιακός 

375.974 
 

 7.1  60959 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση παραλίας Πολιτικών Ν. 
Ευβοίας  

247.982 11.340,41 
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Οικισµός 

4.2 13614 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Ανδραβίδας 
(Α' Κατοικία) 

244.236 
 

 7.1  73313 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Ανδραβίδας Νοµού 
Ηλείας 

224.505 0,00 

4.2 13626 
Εκπόνηση για την µελέτη 
πολεοδόµησης Φάρου (Β' 
Κατοικία) - Ειδική Σύµβαση 

204.928 
 

 7.1  60922 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Φάρου ∆.Αυλίδας 
Ν.Ευβοίας 

317.535 9.969,05 

4.2 13633 

Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Αγιόκαµπου 
Κ. Σωτηρίτσας (Β' Κατοικία) 
- Ειδική Σύµβαση 

171.035 

 

 7.1  61000 

Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόµηση Αγιοκάµπου - 
Κ.Σωτηρίτσας ∆ήµου Μελίβοιας 
Νοµού Ααρίσης - Ειδική Σύµβαση 

296.405 43.323,05 

4.2 13634 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Βαθύ - 
Παραδοσιακός Οικισµός 

200.123 
 

 7.1  61035 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόµηση Βαθέως ∆ήµου Ιθάκης 
Ν.Κεφαλληνίας  

287.014 0,00 

4.2 13648 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Λάσσης (Β' 
κατοικία) - Ειδική Σύµβαση 

133.644 
 

 7.1  60916 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόµηση Λάσσης ∆. 
Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας 

161.409 0,00 

4.2 13665 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Περιγιαλίου - 
Παραλιακός Οικισµός 

132.472 
 

 7.1  60868 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόµηση Περιγιαλίου ∆. 
Ελλοµένου Ν. Λευκάδας   

182.539 0,00 

4.2 13667 

Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Βέλικας - Κ. 
Σωτηρίτσας - Ειδική 
Σύµβαση 

207.832 

 

 7.1  60999 

Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόµηση Βελίκας - Κ. 
Σωτηρίτσας Κοινότητας Μελίβοιας 
Νοµού Λαρίσης - Ειδική Σύµβαση  

201.321 0,00 

4.2 13678 

Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Σκάλας 
Καλλονής - Παραλιακός 
Οικισµός 

98.771 

 

 7.1  60991 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόµηση Σκάλας Καλλονής - 
Παραλιακός Οικισµός Νοµού Λέσβου  

93.030 24.927,47 

4.2 13680 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Κολονέλου 
(Α' κατοικία) 

73.052 
 

 7.1  60767 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόµηση Κολονέλου ∆. Σητείας 
Ν. Λασιθίου  

102.715 0,00 

4.2 13318 
Εκπόνηση µελέτης για την 
πολεοδόµηση Κρυονερίου - 
Παραλιακός Οικισµός 

72.077 
 

 7.1  60989 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόµηση Κρυονερίου ∆.Χαλκειάς 
Ν.Αιτωλοακαρνανίας 

57.227 0,00 

4.2 13891 Νέες µελέτες και µελέτες 395.061   7.1  64838 Νέες µελέτες και µελέτες 575.526 63.296,24 
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τροποποίησης γενικών 
πολεοδοµικών σχεδίων 

τροποποίησης γενικών πολεοδοµικών 
σχεδίων 

ΣΥΝΟΛΟ 13.547.637  ΣΥΝΟΛΟ 6.564.718 3.230.448 
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3.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ «Ν+2» 

 

3.2.1 Σύγκριση Μεταξύ Πραγµατικής Χρηµατοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για 

το 2006 

 

Στον Πίνακα 10 επιχειρείται σύγκριση µεταξύ της πραγµατικής χρηµατοδοτικής εκτέλεσης και των 

προβλέψεων ανά Μέτρο του Ε.Π.ΠΕΡ. Σύµφωνα µε την τελευταία στήλη του Πίνακα (Ποσοστά Επίτευξης 

Πραγµατικών ∆απανών προς Προβλέψεις) τα περισσότερα Μέτρα του Προγράµµατος παρουσιάζουν 

µικρότερη από την αναµενόµενη Απόδοση. Τα αίτια αναφέρονται συνοπτικά στην Ενότητα 2.4 «Όροι 

Εφαρµογής του Προγράµµατος, Προβλήµατα & ∆ιορθωτικές Ενέργειες κατά το Έτος 2006» της Παρούσας 

Έκθεσης. 

 

Πίνακας 10: Σύγκριση Μεταξύ Πραγµατικής Χρηµατοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για το 2006 

Μέτρο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Πρόβλεψη 
Έτους 2006 

∆απάνες Έτους 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Μέτρο 1.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΡΩΝ 

2.557.500 810.406,03 31,69% 

Μέτρο 1.2 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

2.328.150 1.879.184,06 80,72% 

Μέτρο 2.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1.283.700 1.253.855,08 97,68% 

Μέτρο 2.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

2.488.200 143.047,12 5,75% 

Μέτρο 3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 669.900 2.389.189,68 356,65% 

Μέτρο 3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΠΙΩΝ 

2.600.400 1.261.407,10 48,51% 

Μέτρο 3.3 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

165.000 631.000,00 382,42% 

Μέτρο 4.1 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

4.408.800 2.278.213,61 51,67% 

Μέτρο 4.2 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 595.650 386.255,43 64,85% 

Μέτρο 5.1 ΘΕΣΜΟΙ 5.110.050 1.102.596,89 21,58% 

Μέτρο 5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

204.600 133.013,07 65,01% 

Μέτρο 6.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

1.419.000 7.075.605,39 498,63% 

Μέτρο 6.2 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

45.584.550 38.859.481,03 85,25% 

Μέτρο 7.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 7.629.600 3.205.274,50 42,01% 

Μέτρο 7.2 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

20.060.700 9.091.613,77 45,32% 
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Μέτρο 8.1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

6.507.600 1.712.226,65 26,31% 

Μέτρο 8.2 ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 10.441.200 2.048.309,99 19,62% 

Άξονας 9 ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 0,00 0,00 0,00% 

Μέτρο 10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1.445.400 634.602 43,90% 

  ΣΥΝΟΛΟ 115.500.000 74.895.281,40 64,8% 

 

 

3.2.2 Πορεία Εφαρµογής Κανόνα «Ν+2» 

 

Βάσει των όρων του Κανόνα «Ν+2» και λαµβάνοντας υπόψη την κατανοµή πόρων σύµφωνα µε την έγκριση 

του Προγράµµατος, την τελευταία αναθεώρηση του προγράµµατος που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στις 22/12/05 και τις εξαιρέσεις κονδυλίων (απόφαση Ε.Ε. 2416/14-3-06 διαµορφώνεται το 

ελάχιστο ποσό Κοινοτικής Συµµετοχής στις επιλέξιµες πιστοποιηθείσες δαπάνες σε ετήσια βάση ώστε να 

µην υπάρξει απώλεια πόρων. Στον επόµενο πίνακα παρατίθενται οι προαναφερθείσες ελάχιστες δαπάνες 

Κοινοτικής Συµµετοχής : 

 

Πίνακας 11: Ελάχιστες Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες ∆απάνες (σωρευτικά µέχρι τη λήξη κάθε έτους)  

Κοινοτικής Συµµετοχής βάσει του Κανόνα «Ν+2» 

Έτος Ελάχιστο Ποσό  
(σε Ευρώ) 

2001 0 

2002 0 

2003 26.643.997 

2004 68.750.891 

2005 107.117.883 

2006 166.038.379 

2007 242.414.135 

2008 398.467.235 

 

 

Οι επιλέξιµες πιστοποιηθείσες δαπάνες κονδυλίων του Ε.Π.ΠΕΡ. µέχρι και τις 31/12/2006 σε επίπεδο 

∆ηµόσιας ∆απάνης και Κοινοτικής Συµµετοχής διαµορφώνεται όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 12:Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες ∆απάνες 

Ε.Π.ΠΕΡ. (∆ηµόσια ∆απάνη σε Ευρώ) 

 

 

Έτος Ποσό Επιλέξιµων 
Πιστοποιηθείσων 

∆απανών 
Σωρευτικά 

2000 0,00 0,00 

2001 40.113.860,50 40.113.860,50 

2002 32.045.245,26 72.159.105,76 

2003 32.497.477,14 104.656.582,90 

2004 32.987.792,98 137.644.375,88 

2005 34.398.348,34 172.042.724,22 

2006 71.435.832,28 243.478.556,50 
 

Πίνακας 13: Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες 

∆απάνες  Ε.Π.ΠΕΡ. (Κοινοτική Συµµετοχή σε 

Ευρώ. Ποσοστό 80% για όλα τα µέτρα εκτός 8.2  

Ποσοστό 74,76 %) 

Έτος Ποσό Επιλέξιµων 
Πιστοποιηθείσων 

∆απανών 
Σωρευτικά 

2000 0,00 0,00 

2001 30.166.942,57 30.166.942,57 

2002 24.005.827,96 54.172.770,53 

2003 25.046.188,83 79.218.959,36 

2004 26.403.728,43 105.622.687,79 

2005 27.345.056,64 132.967.744,43 

2006 57.053.604,57 190.021.349,00 
 

 
 

Συγκρίνοντας τις επιλέξιµες πιστοποιηθείσες δαπάνες  των προηγουµένων ετών µε τις ελάχιστες ανά έτος 

που προκύπτουν από τον Κανόνα «Ν+2» προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

 

� Για τα έτη 2000 έως 2005 δεν υπήρξε απώλεια πόρων από την εφαρµογή του κανόνα «Ν+2». Οι 

Επιλέξιµες Πιστοποιηθείσες ∆απάνες για τα έτη αυτά κάλυπταν το ελάχιστο όριο που όριζε ο κανόνας 

«Ν+2». 

� Στο τέλος του έτους 2006 είχαν πραγµατοποιηθεί σωρευτικά  190.022.556,00 Ευρώ επιλέξιµες 

πιστοποιηθείσες δαπάνες (Κοινοτική Συµµετοχή) έναντι του ποσού των 166.038.379 Ευρώ (Κοινοτική 

Συµµετοχή) που οριζόταν κατ’ ελάχιστο βάσει του Κανόνα «Ν+2». Εποµένως, ούτε για το έτος 2006 

υπήρξε απώλεια πόρων. 

 

 

3.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

� Εξαιρετική πορεία εξέλιξης (ποσοστό άνω του 90%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία 

παρέµβασης: 

� 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στο µέτρο 3.1 (Πολιτική 

Προστασία) 
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� 343 (Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στα µέτρο 3.3 (Καταπολέµηση Θαλάσσιας Ρύπανσης) 

 

 

� Υψηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό µεταξύ 66% και 90%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέµβασης : 

� 343 (Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στα µέτρο 1.2 (Ειδικές παρεµβάσεις στον τοµέα της αποχέτευσης - δράσεις 

εξοικονόµησης υδατικών πόρων) 

� 342 (Θόρυβος) στο µέτρο 4.2 (Μείωση ηχορύπανσης) 

� 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στο µέτρο 8.2 

(Επαναδηµιουργία λίµνης Κάρλας) 

� 323 (Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη) στο µέτρο 5.1 (Θεσµοί) 

 

 

� Μέτριο ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό µεταξύ 36% και 65%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέµβασης : 

� 343 (Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στο µέτρο 2.1 (∆ιαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων) 

� 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στα µέτρα 3.2 (Προστασία και 

αποκατάσταση τοπίων) 7.2 (Αναπλάσεις στο δοµηµένο περιβάλλον µε καινοτόµο χαρακτήρα ή 

εθνική σηµασία) 

� 352 (Αποκατάσταση Αστικών περιοχών) στα µέτρα 7.1 (Χωροταξία – Πολεοδοµία)  και 7.2 

(Αναπλάσεις στο δοµηµένο περιβάλλον µε καινοτόµο χαρακτήρα ή εθνική σηµασία) 

� 413 (Εκπόνηση Μελετών) στο µέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια) 

� 341 (Ατµόσφαιρα) στο µέτρο 4.1 (Μείωση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης) 

 

� Χαµηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό µεταξύ 21% και 35%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέµβασης:  

� 343 (Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στα µέτρο 1.1 (Παρακολούθηση ποιότητας νερών) 

� 343 (Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στα µέτρο 3.1 (Πολιτική Προστασία)  

� 322 (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την ασφάλεια 

και την ασφαλή διαβίβαση)) στο µέτρο 5.1 (Θεσµοί) 

� 343 (Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στα µέτρα 6.1 (Προστασία και αναβάθµιση υδατικών πόρων) και 6.2 (Βασικά έργα 

υποδοµής στον Τοµέα της διαχείρισης των υδάτων. ∆ράσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
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προσαρµογής της Χώρας στην Κοινοτική νοµοθεσία, που αφορά στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Προστασία από Φυσικές Καταστροφές). 
 

Η πορεία εξέλιξης στα υπόλοιπα Πεδία Παρέµβασης και Μέτρα θεωρείται επισφαλής.  
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Πίνακας 14: Πορεία Εξέλιξης Οικονοµικού Αντικειµένου ανά Πεδίο Παρέµβασης Ε.Π.ΠΕΡ. 

 (ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

Άξονας / Μέτρο 

Πεδίο 

Παρέµβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθµός 

Ενταγµένων 

Έργων 

Π/Υ Ενταγµένων  

Έργων % Μέτρου 

Συνολικές 

δαπάνες 

% εξέλιξης 

οικονοµικού 

αντικειµένου 

1.1 Παρακολούθηση ποιότητας νερών 7.838.132,00 7 10.140.782,87 129,38% 1.841.447,25 23,49% 

 343 

Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα 

(συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 7.838.132,00 7 10.140.782,87 129,38% 1.841.447,25 23,49% 

1.2 Ειδικές παρεµβάσεις στον τοµέα της αποχέτευσης - δράσεις εξοικονόµησης υδατικών 

πόρων 9.184.391,00 19 9.594.127,04 104,46% 6.067.929,51 66,07% 

 343 

Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα 

(συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 9.184.391,00 19 9.594.127,04 104,46% 6.067.929,51 66,07% 

2.1 ∆ιαχείριση µη επικινδύνων  

στερεών αποβλήτων   10.961.986,00 14 8.182.386,09 74,64% 4.378.322,90 39,94% 

 343 

Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα 

(συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 10.961.986,00 14 8.182.386,09 74,64% 4.378.322,90 39,94% 

2.2 ∆ιαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 7.471.027,00 4 10.310.396,77 138,01% 1.531.325,64 20,50% 

 343 

Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα 

(συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 7.471.027,00 4 10.310.396,77 138,01% 1.531.325,64 20,50% 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 95 

Άξονας / Μέτρο 

Πεδίο 

Παρέµβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθµός 

Ενταγµένων 

Έργων 

Π/Υ Ενταγµένων  

Έργων % Μέτρου 

Συνολικές 

δαπάνες 

% εξέλιξης 

οικονοµικού 

αντικειµένου 

3.1 Πολιτική προστασία 5.623.991,00 8 5.911.246 105,11% 5.344.256,13 95,03% 

 343 

Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα 

(συµπεριλαµβανοµένων των νοσοκοµειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) (80%) 4.499.192,80 3 1.852.350,09 41,17% 1.362.234,41 30,28% 

 353 

Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος (20%) 1.124.798,20 5 4.058.895,87 360,86% 3.982.021,72 354,02% 

3.2 Προστασία και αποκατάσταση τοπίων 10.029.629,00 20 12.834.257,96 127,96% 5.639.938,95 56,23% 

 353 

Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος 10.029.629,00 20 12.834.257,96 127,96% 5.639.938,95 56,23% 

3.3 Καταπολέµηση θαλάσσιας ρύπανσης 883.186,00 2 7.400.000,00 837,88% 3.881.000,00 439,43% 

 343 

Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα 

(συµπεριλαµβανοµένων των νοσοκοµειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων)  883.186,00 2 7.400.000,00 837,88% 3.881.000,00 439,43% 

4.1 Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 12.545.267,00 19 13.945.916,44 111,16% 7.266.032,15 57,92% 

 341 Ατµόσφαιρα 12.545.267,00 19 13.945.916,44 111,16% 7.266.032,15 57,92% 

4.2 Μείωση ηχορύπανσης 2.755.910,00 13 3.814.739,49 138,42% 2.148.969,72 77,98% 

 342 Θόρυβος 2.755.910,00 13 3.814.739,49 138,42% 2.148.969,72 77,98% 

5.1 Θεσµοί 8.359.768,00 13 17.770.033,54 212,57% 4.389.658,89 52,51% 

 

 

 

 

 322 

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας 

(συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την ασφάλεια και 

την ασφαλή διαβίβαση) (35%) 2.925.918,80 1 978.564,39 33,44% 978.564,39 33,44% 

 323 

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (υγεία, 

διοίκηση, εκπαίδευση) (35%) 2.925.918,80 11 15.816.305,77 540,56% 2.442.097,87 83,46% 
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Άξονας / Μέτρο 

Πεδίο 

Παρέµβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθµός 

Ενταγµένων 

Έργων 

Π/Υ Ενταγµένων  

Έργων % Μέτρου 

Συνολικές 

δαπάνες 

% εξέλιξης 

οικονοµικού 

αντικειµένου 

 341 Ατµόσφαιρα (30%) 2.507.930,40 1 975.163,38 38,88% 968.996,63 38,64% 

5.2 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 6.476.265,00 3 1.662.469,21 25,67% 1.037.971,99 16,03% 

 323 

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (υγεία, 

διοίκηση, εκπαίδευση) 6.476.265,00 3 1.662.469,21 25,67% 1.037.971,99 16,03% 

6.1 Προστασία και αναβάθµιση εδαφικών και υδατικών πόρων 24.002.246,00 22 20.728.067,00 86,36% 7.191.599,02 29,96% 

 343 

Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα 

(συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 24.002.246,00 22 20.728.067,00 86,36% 7.191.599,02 29,96% 

6.2 Βασικά έργα υποδοµής στον Τοµέα της διαχείρισης των υδάτων. ∆ράσεις περιφερειακού 

χαρακτήρα προσαρµογής της Χώρας στην Κοινοτική νοµοθεσία, που αφορά στην προστασία 

του περιβάλλοντος. Προστασία από Φυσικές Καταστροφές. 166.127.763,00 122 203.413.625,47 122,44% 55.939.654,62 33,67% 

 343 

Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα 

(συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων)   166.127.763 122 203.413.625,47 122,44% 55.939.654,62 33,67% 

7.1 Χωροταξία-Πολεοδοµία 15.113.623,00 86 21.066.009,62 139,38% 7.906.610,10 52,31% 

 352 Αποκατάσταση αστικών περιοχών 15.113.623,00 86 21.066.009,62 139,38% 7.906.610,10 52,31% 

7.2 Αναπλάσεις στο δοµηµένο περιβάλλον µε καινοτόµο χαρακτήρα ή εθνική σηµασία 60.146.355,00 86 75.455.614,73 125,45% 35.456.095,23 58,95% 

 352 Αποκατάσταση αστικών περιοχών (80%) 48.117.084,00 81 67.757.525,09 140,82% 28.587.927,01 59,41% 

 353 

Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος (20 %) 12.029.271,00 5 7.698.089,64 63,99% 6.868.168,22 57,10% 

8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους 49.989.792,00 51 40.116.620,44 80,25% 8.664.298,18 17,33% 
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Άξονας / Μέτρο 

Πεδίο 

Παρέµβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθµός 

Ενταγµένων 

Έργων 

Π/Υ Ενταγµένων  

Έργων % Μέτρου 

Συνολικές 

δαπάνες 

% εξέλιξης 

οικονοµικού 

αντικειµένου 

 353 

Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος 49.989.792,00 51 40.116.620,44 80,25% 8.664.298,18 17,33% 

8.2 Επαναδηµιουργία Λίµνης Κάρλας 115.107.046,00 5 138.524.306,50 120,34% 102.244.507,90 88,83% 

 353 

Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος  (100%) 115.107.046 5 138524306,5 120,34% 102.244.507,90 88,83% 

10.1 Tεχνική Βοήθεια 10.033.085,00 58 6.061.586,76 60,42% 2.005.408,26 19,99% 

 411 

Προετοιµασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, 

δηµοσιότητα (20%) 2.006.617 2 40.539,76 2,02% 40.539,76 2,02% 

 412 Αξιολόγηση (20%) 2.006.617 2 454.974,00 22,67% 254.974,00 12,71% 

 

 413 Εκπόνηση µελετών (30%) 3.009.926 53 4.515.073,00 150,01% 1.680.894,50 55,85% 

 415 Πληροφόρηση του πολίτη (30%) 3.009.926 1 1.051.000,00 34,92% 29.000,00 0,96% 

 ΣΥΝΟΛΟ  522.649.462 552 606.932.186  262.935.026  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

4. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ. & ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ & ∆ΕΙΚΤΕΣ 99 

4.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. 
 

Το θέµα αφορούσε σε προηγούµενα έτη. 

 

4.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

4.2.1 Ποσοτικοποίηση & Ανάλυση ∆εικτών Ε.Π.ΠΕΡ. 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται οι δείκτες Υλοποίησης (ή Πραγµατοποίησης) για κάθε Άξονα και 

Μέτρο σε διακριτούς πίνακες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των δεικτών που αφορούν στους Άξονες  αναφέρονται 

επίσης και σε κάποιο Μέτρο τους, συνεπώς είναι όµοιοι. Σχετικά  µε τους δείκτες αποτελέσµατος, δεν 

µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ώστε να µετρηθεί  το πραγµατικό 

φυσικό αποτέλεσµα, εποµένως δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση. (Αναλυτικότερα 4.2.3).  

 
Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην χρηµατοοικονοµική βαρύτητα ενός δείκτη. Ο όρος αυτός εκφράζει ,σε 

ποσοστό, τον προϋπολογισµό των έργων που επηρεάζουν το δείκτη  ως προς το συνολικό προϋπολογισµό 

του Ε.Π.ΠΕΡ.. Είναι προφανές, ότι η επίτευξη ή µη δεικτών  µε σηµαντική (από 1% και άνω) 

χρηµατοοικονοµική βαρύτητα διαδραµατίζει σηµαντικό ρολό στη συνολική  πορεία υλοποίησης του 

Προγράµµατος. 

 

Ο βαθµός επίτευξης των ∆εικτών Υλοποίησης (ή Πραγµατοποίησης) του Ε.Π.ΠΕΡ. στηρίζεται στη σύγκριση 

των απορροφήσεων του Προγράµµατος έως 31/12/2006 µε τον συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων 

Έργων που επηρεάζουν τον εκάστοτε ∆είκτη. Ορισµένοι ∆είκτες κρίνονται ως «Επισφαλείς» για τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή (έως 31/12/2006) και η κατάσταση τους δύναται να αλλάξει άρδην στα επόµενα έτη (για 

αυτούς τους δείκτες γίνεται αναφορά στην  παρούσα έκθεση και δικαιολογείται γιατί είναι δυνατόν να αλλάξει 

η κατάστασή  τους στα επόµενα έτη).  Η κατηγοριοποίηση των ποσοστών επίτευξης που προκύπτουν γίνεται 

µε βάση την ακόλουθη παραδοχή: 

 

� ∆είκτης µε ποσοστό επίτευξης από 91% έως 100% χαρακτηρίζεται ως «Έχει επιτευχθεί» 

� ∆είκτης µε ποσοστό επίτευξης από 66% έως 90% χαρακτηρίζεται ως «Υψηλό % οικονοµικής 

επίτευξης» 

� ∆είκτης µε ποσοστό επίτευξης από 36% έως 65% χαρακτηρίζεται ως «Μέτριο % οικονοµικής 

επίτευξης» 

� ∆είκτης µε ποσοστό επίτευξης από 21% έως 35% χαρακτηρίζεται ως «Χαµηλό % οικονοµικής 

επίτεύξης» 
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� ∆είκτης µε ποσοστό επίτευξης από 0% έως 20% χαρακτηρίζεται ως «Επισφαλής ∆είκτης» 

 

Μελετώντας τους συνολικά  67 ∆είκτες Πραγµατοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2006 

παρατηρούνται τα εξής: 

� 23 έχουν επιτευχθεί  

� 13 έχουν υψηλό ποσοστό οικονοµικής επίτευξης 

� 10 έχουν µέτριο ποσοστό οικονοµικής επίτευξης 

� 4 έχουν χαµηλό ποσοστό οικονοµικής επίτευξης  

� 17 έχουν χαρακτηρισθεί «επισφαλείς» 
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� Άξονας Προτεραιότητας 1: Υδατικό Περιβάλλον 

 

� Ο ∆είκτης «Αριθµός δειγµατοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύµβησης)» έχει 

Υψηλό % οικονοµικής επίτευξης  .(Άξονας 1 -  Μέτρο 1.1). 

� Ο ∆είκτης «Αριθµός δειγµατοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και ∆έλτα 

ποταµών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας)» έχει Μέτριο % 

οικονοµικής επίτευξης  καθώς  δύο από τα τρία έργα που τον επηρεάζουν δεν παρουσιάζουν 

απορροφήσεις(Άξονας 1 - Μέτρο 1.1). 

� Ο ∆είκτης «Αριθµός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συµπληρώσεις υποδοµής υφιστάµενων)» 

χαρακτηρίζεται Επισφαλής, τη δεδοµένη χρονική στιγµή καθώς τα έργα που  τον επηρεάζουν δεν 

εµφανίζουν ιδιαίτερες απορροφήσεις µέχρι τη δεδοµένη χρονική στιγµή (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1). 

� Ο ∆είκτης «Κύριες Μελέτες» είναι Επισφαλής. Το έργο «∆ράσεις για την Εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/60/ΕΕ» προϋπολογισµού 1,3 εκατ. Ευρώ  έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα αλλά η πρόοδος του 

είναι ελάχιστη και εµφανίζει υψηλή επικινδυνότητα µη επίτευξης (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1). 

� Ο ∆είκτης «Βελτίωση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης» έχει Επιτευχθεί καθώς τα έργα που τον  

επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 1- Μέτρο 1.2). 

� Ο ∆είκτης «Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 1- Μέτρο 1.2). 

� Ο ∆είκτης «∆ράσεις ανάκτησης επεξεργασµένων εκροών» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 1- Μέτρο 1.2). 

 

Συνολικά, τρεις δείκτες, από τους συνολικά επτά  του Άξονα 1 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί, ένας 

έχει Υψηλό ποσοστό οικονοµικής επίτευξης, ένας Μέτριο και δύο  χαρακτηρίζονται  ως «Επισφαλείς».  

Πρέπει να επισηµανθεί  ότι και οι τρεις δείκτες του Μέτρου 1.2 έχουν επιτευχθεί. Αντίθετα, δύο από τους 

τέσσερις  δείκτες του Μέτρου 1.1 κρίνονται ως «Επισφαλείς». Τέλος, κανένας δείκτης του Άξονα 1 και των 

αντιστοίχων Μέτρων του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σηµαντική χρηµατοοικονοµική βαρύτητα, παρόλα αυτά 

την µεγαλύτερη έχει ο δείκτης «Αριθµός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συµπληρώσεις υποδοµής 

υφιστάµενων)» µε ποσοστό 0,86%. 

 

Πίνακας 15: ∆είκτες Άξονα 1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Αριθµός δειγµατοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύµβησης) 22.000 80% 

Αριθµός δειγµατοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και ∆έλτα 

ποταµών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας) 
700 48% 

Αριθµός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συµπληρώσεις υποδοµής υφιστάµενων) 12 7% 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ & ∆ΕΙΚΤΕΣ 102 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Κύριες µελέτες 3 10% 

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης 5 99% 

Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων   5 96% 

∆ράσεις ανάκτησης επεξεργασµένων εκροών 1 93% 

 

 
 

Πίνακας 16: ∆είκτες Μέτρου 1.1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 

Αριθµός δειγµατοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύµβησης) 22.000 80% 

Αριθµός δειγµατοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και ∆έλτα 

ποταµών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας) 
700 48% 

Αριθµός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συµπληρώσεις υποδοµής υφιστάµενων) 12 7% 

Κύριες µελέτες 3 10% 

 

 

 

 

Πίνακας 17: ∆είκτες Μέτρου 1.2 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

έως 
31/12/2006 

1.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Βελτίωση  δικτύου ύδρευσης 5 99% 

Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων   5 96% 
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∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

έως 
31/12/2006 

∆ράσεις ανάκτησης επεξεργασµένων εκροών 1 93% 

 

 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 2: Στερεά Απόβλητα 

 

� Ο ∆είκτης «Χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) µικρής κλίµακας» έχει Χαµηλό % 

οικονοµικής επίτευξης. Τα δύο από τα πέντε έργα που τον επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί. Τα 

υπόλοιπα τρία έργα δεν έχουν σηµειώσει πρόοδο. (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.1).  

� Ο ∆είκτης «Αποκατάσταση   χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης  αποβλήτων  (ΧΑ∆Α)» έχει Υψηλό % 

οικονοµικής επίτευξης. ∆ύο από τα επτά έργα που τον επηρεάζουν «Αποκατάσταση ανενεργών 

χωµατερών δηµοτικών διαµερισµάτων Λιανοβεργίου και Κλειδιού ∆ήµου Πλατέως» και 

«Αποκατάσταση – ∆ιαµόρφωση παλαιού χώρου απόθεσης απόβλήτων Νέων Ρόδων» εντάχθηκαν 

στο Πρόγραµµα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2005 και παρουσιάζουν 10% και 15% απορροφήσεις  

αντίστοιχα (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.1). 

� Ο ∆είκτης «Προγράµµατα καθαρισµού ακτών» έχει Επιτευχθεί. Τα έργα που καθορίζουν την τιµή του 

έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.1). 

�  Ο ∆είκτης «Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασµένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» έχει 

Επισφαλή % οικονοµικής επίτευξης καθώς τα αντίστοιχα Έργα αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

υλοποίησης (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.2). 

� Ο ∆είκτης «Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση» µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει Επιτευχθεί καθώς τα έργο 

που τον επηρεάζει έχει ολοκληρωθεί και αναµένεται τροποποίηση του Τ.∆.Ε. (Τεχνικό ∆ελτίο Έργου). 

Ο συγκεκριµένος δείκτης εντάσσεται άµεσα στον Άξονα 2 χωρίς να περιλαµβάνεται σε κάποιο από τα 

αντίστοιχα Μέτρα του (Άξονας 2).  

 

Συνολικά, δύο δείκτες, από τους συνολικά πέντε του Άξονα 2 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί, ένας 

παρουσιάζει Υψηλό ποσοστό οικονοµικής επίτευξης, ένας Χαµηλό και ένας κρίνεται  Επισφαλής 

.Παρατηρείται, ότι ένας δείκτης, από τους συνολικά τρεις του Μέτρου 2.1 έχει επιτευχθεί, συγκεκριµένα ο 

δείκτης  «Προγράµµατα καθαρισµού ακτών». Αναφορικά µε το Μέτρο 2.2,  ο µοναδικός δείκτης του 

(Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασµένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα) έχει επισφαλή ποσοστό 

οικονοµικής επίτευξης. Τέλος, ο δείκτης «Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασµένων χώρων από επικίνδυνα 

απόβλητα» παρουσιάζει ιδιαίτερη χρηµατοοικονοµική βαρύτητα µε ποσοστό 1,5%. Το γεγονός ότι ο δείκτης 

αυτός κρίνεται επισφαλής είναι αρνητικό για την πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος. 
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Πίνακας 18: ∆είκτες Άξονα 2 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) µικρής κλίµακας 5 23% 

Αποκατάσταση   χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης  αποβλήτων  (ΧΑ∆Α) 7 73% 

Προγράµµατα καθαρισµού ακτών 2 100%  

Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασµένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα 2 17% 

Ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση 1 100% 

 

Πίνακας 19: ∆είκτες Μέτρου  2.1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

2.1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) µικρής κλίµακας 5 23%  

Αποκατάσταση   χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης  αποβλήτων 7 73%  

Προγράµµατα καθαρισµού ακτών 2 100%  

 

 

 

 

 

Πίνακας 20: ∆είκτες Μέτρου 2.2 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

2.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασµένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα 2 17% 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

 

� Ο ∆είκτης «Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου» είναι Μέτριο % οικονοµικής επίτευξης( (Άξονας 3 – 

Μέτρο 3.1). 

� Ο ∆είκτης «Προµήθεια εξοπλισµού για τη διαχείριση του βιοµηχανικού κινδύνου» έχει Επιτευχθεί 

Άξονας 3 – Μέτρο 3.1). 

� Ο ∆είκτης «Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις µε επικίνδυνες ουσίες» έχει 

Επιτευχθεί. Ο συγκεκριµένος δείκτης επηρεάζεται από ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί. (Άξονας 3 

– Μέτρο 3.1). 

� Ο ∆είκτης «∆ιαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόµια, 

λιµάνια και σιδ. Σταθµούς» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1). 

� Ο ∆είκτης «Σύνταξη σχεδίων αντιµετώπισης τεχνολογικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης» έχει 

Επιτευχθεί (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1). 

� Ο ∆είκτης «Ολοκληρωµένες ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την αντιµετώπιση 

βιοµηχανικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριµένος δείκτης αφορά µόνο 

στο Μέτρο 3.1 του Άξονα 3 (Μέτρο 3.1). 

� Ο ∆είκτης «∆ράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων» έχει Υψηλό % οικονοµικής επίτευξης 

καθώς τα 10 αντίστοιχα Έργα παρουσιάζουν υψηλούς  ρυθµούς υλοποίησης. Μάλιστα, 7 από τα 10 

έργα παρουσιάζουν απορροφήσεις άνω του 95%  (Άξονας 3 – Μέτρο 3.2). 

� Ο ∆είκτης «Προµήθεια Εξοπλισµού» παρουσιάζει Υψηλό % οικονοµικής επίτευξης (Μέτρο 3.2).. 

Συνολικά, πέντε δείκτες ,από τους συνολικά οκτώ  του Άξονα 3 και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί, δύο 

παρουσιάζουν Υψηλό ποσοστό οικονοµικής  επίτευξης και ένας Μέτριο. Ο Άξονας 3 και συγκεκριµένα το 

Μέτρο 3.2 περιλαµβάνει ένα δείκτη που έχει ιδιαίτερα σηµαντική χρηµατοοικονοµική βαρύτητα. Ο δείκτης  

«αποκατάστασης και προστασίας τοπίων» που η χρηµατοοικονοµική του βαρύτητα αγγίζει το 1,2%. 

Αναφορικά µε αυτό το δείκτη, η πορεία οικονοµικής επίτευξής του  παρουσιάζει υψηλό ποσοστό και για όλα 

τα έργα που τον επηρεάζουν υπάρχουν απορροφήσεις.  

 
 

 

Πίνακας 21: ∆είκτες Άξονα 3 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου 1 59% 

Προµήθεια εξοπλισµού για τη διαχείριση του βιοµηχανικού κινδύνου 1 100% 

Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις µε επικίνδυνες ουσίες 1 99% 

∆ιαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε 

αεροδρόµια, λιµάνια και σιδ. Σταθµούς 
3 100% 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ & ∆ΕΙΚΤΕΣ 106 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Σύνταξη σχεδίων αντιµετώπισης τεχνολογικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης 4 100% 

∆ράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων 10 74% 

 
Πίνακας 22: ∆είκτες Μέτρου 3.1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου 1 59% 

Προµήθεια εξοπλισµού για τη διαχείριση του βιοµηχανικού κινδύνου 1 100% 

Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις µε επικίνδυνες ουσίες 1 99% 

Ολοκληρωµένες ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την 

αντιµετώπιση βιοµηχανικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης 
4 99% 

∆ιαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε 

αεροδρόµια, λιµάνια και σιδ. Σταθµούς 
3 100% 

Σύνταξη σχεδίων αντιµετώπισης τεχνολογικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης 4 100% 

 
 

Πίνακας 23: ∆είκτης Μέτρου 3.2 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ 

∆ράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων 10 74% 

 
Πίνακας 24: ∆είκτης Μέτρου 3.3 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

3.3.  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Προµήθεια Εξοπλισµού 1 70% 
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Άξονας Προτεραιότητας 4: Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος 

 

� Ο ∆είκτης «Κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης» έχει Επιτευχθεί. 

Τα έργα που επηρεάζουν τον δείκτη έχουν ολοκληρωθεί ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.1).   

� Ο ∆είκτης «Συστήµατα ελέγχου εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων» παρουσιάζει Υψηλό % 

οικονοµικής επίτευξης ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.1).   

�  Ο ∆είκτης «∆ράσεις για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (επιχειρησιακών κέντρων)» έχει 

Υψηλό % οικονοµικής επίτευξης. Ο δείκτης αυτός αφορά άµεσα στον Άξονα 4 και δεν εντάσσεται  σε 

κάποιο Μέτρο του ( Άξονας 4 ).   

� Ο ∆είκτης «Κατάρτιση & εφαρµογή σχεδίων δράσης» έχει Υψηλό % οικονοµικής επίτευξης καθώς τα 7 

από τα 8 Έργα εµφανίζουν υψηλό ποσοστό απορροφήσεων ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.2).   

� Ο ∆είκτης «Μελέτες» έχει Υψηλό % οικονοµικής επίτευξης . Ο συγκεκριµένος δείκτης αφορά µόνο στο 

Μέτρο 4.1 του Άξονα 4 (Μέτρο 4.1). 

 
Συνολικά, ένας δείκτης, από τους συνολικά πέντε του Άξονα 4 και των Μέτρων του έχει Επιτευχθεί και 

τέσσερις παρουσιάζουν Υψηλό ποσοστό οικονοµικής επίτευξης. Τέλος, κανένας δείκτης του Άξονα 4 και των 

Μέτρων του δεν εµφανίζει ιδιαίτερη χρηµατοοικονοµική βαρύτητα. Την υψηλότερη παρουσιάζει ο δείκτης 

«Κατάρτιση & εφαρµογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο» µε 0,45%. 

 

Πίνακας 25: ∆είκτες Άξονα 4 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 13 95% 

Συστήµατα ελέγχου εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων  2 88% 

∆ράσεις για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (επιχειρησιακών κέντρων) 2 89% 

Κατάρτιση & εφαρµογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο 8 69% 

 
Πίνακας 26: ∆είκτες Μέτρου 4.1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 13 95% 

Συστήµατα ελέγχου εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων  2 88% 

Μελέτες 4 87% 
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Πίνακας 27: ∆είκτες Μέτρου 4.2 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Κατάρτιση & εφαρµογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο 8 69% 

 
 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 5: Θεσµοί - Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

 

� Ο ∆είκτης «Κτιριακές υποδοµές  (σε τετρ. µέτρα, ενοίκια start-up)» έχει Μέτριο % οικονοµικής 

επίτευξης, τη δεδοµένη χρονική στιγµή  λόγω καθυστερήσεων στις απορροφήσεις, οι οποίες είναι 

πιθανό να ξεπεραστούν στα επόµενα έτη. (Άξονας 5 – Μέτρο 5.1). 

� Ο ∆είκτης «Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εµπειρογνωµοσύνες» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 5 

– Μέτρο 5.1). 

� Ο ∆είκτης «Προγράµµατα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων (µελέτες)» είναι Επισφαλής. 

Κανένα έργο ,από τα τρία που επηρεάζουν τον δείκτη,  έχει ολοκληρωθεί (Άξονας 5 – Μέτρο 5.1). 

� Ο ∆είκτης «∆ιοργάνωση εκδηλώσεων» έχει Επιτευχθεί. Ο δείκτης αφορά µόνο στον Άξονα 5  και όχι 

σε κάποιο Μέτρο του (Άξονας 5). 

� Ο ∆είκτης «∆ιοργάνωση εκθέσεων» έχει Επιτευχθεί. Ο δείκτης αφορά µόνο στον Άξονα 5  και όχι σε 

κάποιο Μέτρο του (Άξονας 5). 

� Ο ∆είκτης «∆ράσεις για µείωση εκποµπών από σταθερές πηγές (IPPC)» έχει Επιτευχθεί . Ο δείκτης 

αφορά µόνο στον Άξονα 5  και όχι σε κάποιο Μέτρο του (Άξονας 5). 

� Ο ∆είκτης «Φορείς και µηχανισµοί περιβάλλοντος (πλην κτιριακών υποδοµών)» έχει Χαµηλό % 

οικονοµικής επίτευξης καθώς 2 από τα 3 έργα που τον επηρεάζουν παρουσιάζουν ελάχιστες 

απορροφήσεις. Ο συγκεκριµένος δείκτης εντάσσεται στο Μέτρο 5.1 του Άξονα 5 (Μέτρο 5.1)  

� Ο ∆είκτης «Εκδόσεις» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριµένος δείκτης εντάσσεται στο Μέτρο 5.2 του Άξονα 

5 (Μέτρο 5.2)  

� Ο ∆είκτης «∆ηµιουργία φωτογραφικού υλικού» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριµένος δείκτης εντάσσεται 

στο Μέτρο 5.2 του Άξονα 5 (Μέτρο 5.2)  

 
Συνολικά, έξι δείκτες, από τους συνολικά εννέα του Άξονα 5 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί, ένας 

παρουσιάζει Μέτριο % οικονοµικής επίτευξης ένας Χαµηλό και ένας (από το Μέτρο 5.1) κρίνεται ως 

«Επισφαλής». Μάλιστα, η µη επίτευξη του δείκτη «Προγράµµατα ενίσχυσης Ειδικών Υπηρεσιών και 

φορέων)» θα είχε σηµαντικές αρνητικές συνέπειες στην οµαλή πορεία του Προγράµµατος, δεδοµένου ότι η 

χρηµατοοικονοµική του βαρύτητα αγγίζει το 1,75%.  
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Πίνακας 28: ∆είκτες Άξονα 5 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Κτιριακές υποδοµές  (σε τετρ. µέτρα, ενοίκια start-up) 950 54% 

Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εµπειρογνωµοσύνες 5 100% 

Προγράµµατα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων  3 14% 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 8 100% 

∆ιοργάνωση εκθέσεων 2 100% 

∆ράσεις για µείωση εκποµπών από σταθερές πηγές (IPPC) 1 99% 

 
Πίνακας 29: ∆είκτες Μέτρου 5.1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

5.1 ΘΕΣΜΟΙ 

Κτιριακές υποδοµές  (σε τετρ. µέτρα, ενοίκια start-up) 950 54% 

Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εµπειρογνωµοσύνες 5 100% 

Προγράµµατα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων 3 14% 

Φορείς και µηχανισµοί περιβάλλοντος (πλην κτιριακών υποδοµών) 3 32% 

 
Πίνακας 30: ∆είκτες Μέτρου 5.2 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 8 100% 

∆ιοργάνωση εκθέσεων 2 100% 

Εκδόσεις 8 100% 

∆ηµιουργία φωτογραφικού υλικού 1 100% 
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Άξονας Προτεραιότητας 6: Βασικά έργα υποδοµής στο τοµέα της διαχείρισης των υδάτων, της 

προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρµογής της χώρας στην κοινοτική νοµοθεσία- 

Προστασία από φυσικές καταστροφές 

 

� Ο ∆είκτης «Συµπληρωµατικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειµάρρων» έχει Υψηλό % οικονοµικής 

επίτευξης καθώς τα δύο ,από τα επτά έργα που τον επηρεάζουν, παρουσιάζουν µηδενικές 

απορροφήσεις (Άξονας 6 – Μέτρο 6.1).  

� Ο ∆είκτης «Φράγµατα εµπλουτισµού στην ορεινή και ηµιορεινή ζώνη» είναι Επισφαλής  καθώς το 

έργο που τον επηρεάζει δεν παρουσιάζει πρόοδο (Άξονας 6 – Μέτρο 6.1). 

� Ο ∆είκτης «Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στον αστικό και εξωαστικό χώρο» έχει Υψηλό % 

οικονοµικής επίτευξης (Άξονας 6 – Μέτρο 6.2). 

� Ο ∆είκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α)» είναι 

Επισφαλής, τη δεδοµένη χρονική στιγµή  καθώς τα έργα που τον επηρεάζουν έχουν ενταχθεί και 

έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υλοποίησής τους. (Άξονας 6 – Μέτρο 6.2). 

� Ο ∆είκτης «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυµάτων» είναι Επισφαλής, 

τη δεδοµένη χρονική στιγµή εφόσον έχουν   δροµολογηθεί οι διαδικασίες ένταξης και ωρίµανσης των 

έργων. (Άξονας 6 – Μέτρο 6.2). 

� Ο ∆είκτης «Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές 

∆ιοικήσεις της χώρας για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών» έχει Επιτευχθεί (Μέτρο 6.2) 

 
Συνολικά,  τρεις  δείκτες από το τους συνολικά έξι του Άξονα 6 και των Μέτρων του    κρίνονται ως 

«Επισφαλείς», δύο παρουσιάζουν Υψηλό % οικονοµικής επίτευξης και ένας έχει επιτευχθεί. Τη µεγαλύτερη 

χρηµατοοικονοµική βαρύτητα εµφανίζει ο δείκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

αποβλήτων (ΧΑ∆Α)» µε ποσοστό που αγγίζει το 14,9% του προϋπολογισµού του Προγράµµατος. Πρέπει, να 

αναφερθεί ότι για τα έργα του συγκεκριµένου δείκτη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υλοποίησής τους και 

συνεπώς είναι πολύ πιθανό στο άµεσο µέλλον ο δείκτης να επιτευχθεί ή να εµφανίσει υψηλό ποσοστό 

επίτευξης. Επιπλέον, τα έργα που αφορούν στο συγκεκριµένο δείκτη θεωρούνται ιδιαίτερης περιβαλλοντικής 

βαρύτητας καθώς οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων αποτελούν διαρκή περιβαλλοντική απειλή  για 

το φυσικό περιβάλλον της χώρας µας. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στο δείκτη «Έργα αποχέτευσης και 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυµάτων» ο οποίος παρουσιάζει σηµαντική χρηµατοοικονοµική 

βαρύτητα 11,5% και η κατάσταση του είναι «Επισφαλής». Είναι φανερό ότι η µη επίτευξη του θα έχει 

ιδιαιτέρως  αρνητικές συνέπειες στην συνολική πορεία του Ε.Π.ΠΕΡ..  Πρέπει, όµως, να υπογραµµισθεί, ότι ο 

δείκτης είναι «Επισφαλής» στη δεδοµένη χρονική περίοδο, στο µέλλον θα περάσει σε µεγαλύτερα ποσοστά 

οικονοµικής επίτευξης καθώς έχουν ήδη δροµολογηθεί οι διαδικασίες ένταξης και ωρίµανσης των έργων που 

τον επηρεάζουν.  
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Πίνακας 31: ∆είκτες Άξονα 6 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Συµπληρωµατικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειµάρρων   7 81% 

Φράγµατα εµπλουτισµού στην ορεινή και ηµιορεινή ζώνη 1 0% 

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στον αστικό και εξωαστικό χώρο 4 78% 

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυµάτων 8 2% 

Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) 330 14% 

 

Πίνακας 32: ∆είκτες Μέτρου 6.1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Συµπληρωµατικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειµάρρων   7 81% 

Φράγµατα εµπλουτισµού στην ορεινή και ηµιορεινή ζώνη 1 0% 

 

 
Πίνακας 33: ∆είκτες Μέτρου 6.2 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στον αστικό και εξωαστικό χώρο 4 78% 

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυµάτων 8 2% 

Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) 330 14% 

Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές 

∆ιοικήσεις της χώρας για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών 
12 100% 
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Άξονας Προτεραιότητας 7: Χωροταξία - Πολεοδοµία - Αναπλάσεις 

 

� Ο ∆είκτης «Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου» έχει Μέτριο  % οικονοµικής επίτευξης, τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή, καθώς τα έργα που τον επηρεάζουν (εκτός από δύο που ολοκληρώθηκαν) έχουν 

απορροφηθεί κατά το ήµισυ (Άξονας 7 – Μέτρο 7.1).   

� Ο ∆είκτης «Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου» έχει Μέτριο  % οικονοµικής επίτευξης, το 

αντίστοιχο έργο έχει αυξηµένες απορροφήσεις (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1). 

� Ο ∆είκτης «Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ)» έχει Μέτριο % οικονοµικής 

επίτευξης (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1). 

� Ο ∆είκτης «Ρυθµιστικά σχέδια» είναι Επισφαλής καθώς τα έργα είναι χρονοβόρα στην υλοποίηση από 

την φύση τους (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1). 

� Ο ∆είκτης «Αναπλάσεις και αναβαθµίσεις  του µητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων 

µεγάλων πόλεων (µε καινοτόµο χαρακτήρα ή εθνική σηµασία)» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 7 –  Μέτρο 

7.2). 

� Ο ∆είκτης «Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών» είναι Επισφαλής καθώς καθυστερεί η 

διαδικασία δηµοπράτησης των Έργων (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2). 

� Ο ∆είκτης «Αποκατάστασης αξιόλογων δηµόσιων διατηρητέων κτιρίων»  έχει Επιτευχθεί (Άξονας 7 –  

Μέτρο 7.2). 

� Ο ∆είκτης «Παρεµβάσεις για τη βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισµών  (εφαρµογή της 

ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)» έχει Υψηλό % οικονοµικής επίτευξης. Από τα 40 έργα που το επηρεάζουν µόνο 

οκτώ έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2). 

 

Συνολικά,  δύο δείκτες, από τους συνολικά οκτώ του  Άξονα 7  και των Μέτρων του ,χαρακτηρίζονται ως 

«Επισφαλείς», τρεις παρουσιάζουν Μέτριο ποσοστό οικονοµικής επίτευξης, ένας παρουσιάζει Υψηλό 

ποσοστό οικονοµικής επίτευξης και δύο έχουν Επιτευχθεί. Ο δείκτης «Παρεµβάσεις για τη βιώσιµη οικιστική 

ανάπτυξη πόλεων και οικισµών  (εφαρµογή της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)» έχει την σπουδαιότερη 

χρηµατοοικονοµική βαρύτητα της τάξης του  2,84% του προϋπολογισµού του Ε.Π.ΠΕΡ. . Αναφορικά µε 

αυτόν τον δείκτη, επιτελέστηκε  σηµαντική πρόοδο µέσα στο 2006  αφού το ποσοστό επίτευξης του αυξήθηκε 

σε 88% από 54% που ήταν το 2005, γεγονός που συνηγορεί ότι ο δείκτης είναι πιθανό να επιτευχθεί. Ο  

δείκτης «Αναπλάσεις και αναβαθµίσεις  του µητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων µεγάλων πόλεων 

(µε καινοτόµο χαρακτήρα ή εθνική σηµασία)» έχει σηµαντική χρηµατοοικονοµική βαρύτητα που αγγίζει το 

1,9% και είναι πολύ θετικό για την υλοποίηση του Προγράµµατος το γεγονός ότι εµφανίζει υψηλό ποσοστό 

οικονοµικής επίτευξης της τάξης του  95%.  
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Πίνακας 34: ∆είκτες Άξονα 7 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου 4 54% 

Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου 1 37% 

Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ) 15 64% 

Ρυθµιστικά σχέδια 4 16% 

Αναπλάσεις και αναβαθµίσεις  του µητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων 

µεγάλων πόλεων (µε καινοτόµο χαρακτήρα ή εθνική σηµασία) 

7 95% 

Αποκαταστάσεις αξιόλογων δηµόσιων διατηρητέων κτιρίων 
3 95% 

Παρεµβάσεις για τη βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισµών  (εφαρµογή της 

ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA) 

40 88% 

Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών 
2 6% 

 
Πίνακας 35: ∆είκτες Μέτρου 7.1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 

Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου 4 54% 

Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου 1 37% 

Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ) 15 64% 

Ρυθµιστικά σχέδια 4 16% 

 
 

Πίνακας 36: ∆είκτες Μέτρου 7.2 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

Αναπλάσεις και αναβαθµίσεις  του µητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων 

µεγάλων πόλεων (µε καινοτόµο χαρακτήρα ή εθνική σηµασία) 

7 95% 

Αποκαταστάσεις αξιόλογων δηµόσιων διατηρητέων κτιρίων 
3 95% 

Παρεµβάσεις για τη βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισµών  (εφαρµογή της 

ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA) 

40 88% 

Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών 
2 6% 
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Άξονας Προτεραιότητας 8: ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών - Βιότοποι 

 

� Ο ∆είκτης «Σχεδιασµός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης και των  

προστατευόµενων περιοχών» είναι Επισφαλής καθώς τα 25 Έργα που τον επηρεάζουν 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα  στη διαδικασίας υλοποίησης. Μάλιστα, 18 από αυτά εµφανίζουν 

µηδενικές απορροφήσεις (Άξονας 8 – Μέτρο 8.1). 

� Ο ∆είκτης «Κτιριακή υποδοµή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, εξοπλισµός, 

βελτίωση υφιστάµενων υποδοµών)» παρουσιάζει Χαµηλό % οικονοµικής επίτευξης. Απαιτείται η  

ένταξη τριών έργων στο συγκεκριµένο δείκτη ώστε να επιτευχθεί ο δείκτης. Επιπλέον, δώδεκα έργα 

που τον επηρεάζουν έχουν µηδενικές απορροφήσεις (Άξονας 8 –  Μέτρο 8.1). 

� Ο ∆είκτης «∆ράσεις για τη λειτουργία των προστατευόµενων περιοχών»  κρίνεται Επισφαλής (Άξονας 

8 – Μέτρο 8.1). 

� Ο ∆είκτης «Έργα προστασίας και διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών» εµφανίζει Χαµηλό % 

οικονοµικής επίτευξης. Απαιτείται  η ένταξη δέκα περίπου έργων στο δείκτη για να επιτευχθεί ο στόχος  

(Άξονας 8 – Μέτρο 8.1). 

� Ο ∆είκτης «Έργα ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών» παρουσιάζει Μέτριο % 

οικονοµικής επίτευξης. Παρουσιάζονται προβλήµατα στη διαδικασία υλοποίησης (Άξονας 8 – Μέτρο 

8.1). 

� Ο ∆είκτης «Αναδηµιουργία – Αποκατάσταση µεγάλων λιµνών (Στρ) » έχει Υψηλό % οικονοµικής 

επίτευξης(Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

� Ο ∆είκτης «Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο-πανίδας»  έχει Επιτευχθεί. Πρέπει να σηµειωθεί ,όµως,  

ότι πληρώθηκε από  εθνικούς πόρους Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

� Ο ∆είκτης «∆ηµιουργία υγροτοπικών συστηµάτων (Στρ.)» εµφανίζει Υψηλό % οικονοµικής επίτευξης 

(Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

� Ο ∆είκτης «Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων)» έχει  Μέτριο % 

οικονοµική επίτευξης (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

� Ο ∆είκτης «Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγµάτων) και Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος και 

οικοτουρισµού  (Στρ.)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγµένα έργα που να επηρεάζουν το 

δείκτη. Εµφανίζει µηδενική πρόοδο (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

� Ο ∆είκτης «Έργα ορεινής υδρονοµίας (Στρ.)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγµένα έργα που 

να επηρεάζουν το δείκτη. Εµφανίζει µηδενική πρόοδο (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

� Ο ∆είκτης «Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλµ.) είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν 

ενταγµένα έργα που να επηρεάζουν το δείκτη. Εµφανίζει µηδενική πρόοδο (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

� Ο ∆είκτης «Μελέτες (Φορέας ∆ιαχείρισης περιοχής Κάρλας)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν 

ενταγµένα έργα που να επηρεάζουν το δείκτη. Εµφανίζει µηδενική πρόοδο (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

� Ο ∆είκτης «Κτήρια (νέα) (Μ2)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγµένα έργα που να επηρεάζουν 

το δείκτη. Εµφανίζει µηδενική πρόοδο (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 
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Συνολικά,  επτά δείκτες του Άξονα 8 και των Μέτρων του κρίνονται ως «Επισφαλείς», δύο δείκτες εµφανίζουν 

Χαµηλό ποσοστό οικονοµικής επίτευξης, δύο Υψηλό, δύο Μέτριο και µόνο ένας έχει Επιτευχθεί. Σηµειώνεται 

δε, ότι ο µοναδικός  δείκτης που έχει επιτευχθεί «Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο-πανίδας» πληρώθηκε από 

εθνικούς πόρους. Επιπλέον, επτά δείκτες έχουν σηµαντική χρηµατοοικονοµική βαρύτητα. Οι δείκτες 

«Αναδηµιουργία – Αποκατάσταση µεγάλων λιµνών (Στρ) » και «∆ηµιουργία υγροτοπικών συστηµάτων 

(Στρ.)» εµφανίζουν χρηµατοοικονοµική βαρύτητα 20,70% και 20,50% αντιστοίχως. Αποτελεί ενθαρρυντικό 

σηµάδι ,για την οµαλή πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος, το γεγονός ότι τα ποσοστά οικονοµικής  

επίτευξης των δύο αυτών σηµαντικών δεικτών αγγίζουν το 84% και το 83% αντιστοίχως. Αντίθετα, οι δείκτες 

«Σχεδιασµός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης και των  προστατευόµενων περιοχών»,  

«Κτιριακή υποδοµή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, εξοπλισµός, βελτίωση 

υφιστάµενων υποδοµών) » και «∆ράσεις για τη λειτουργία των προστατευόµενων περιοχών» εµφανίζουν 

ποσοστά υλοποίησης (οικονοµικής επίτευξης) 10%, 27% και 4% αντιστοίχως ενώ παράλληλα έχουν 

αξιοπρόσεκτη χρηµατοοικονοµική βαρύτητα που αντιστοίχως  είναι 2,69%, 2,91% και 2,69%. Συνεπώς, 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την οµαλή πορεία υλοποίησης  του Προγράµµατος η µη επίτευξη τους. 

Επιπλέον, αξιοσηµείωτη χρηµατοοικονοµική βαρύτητα έχουν  οι δείκτες «Έργα προστασίας και διαχείρισης 

των προστατευόµενων περιοχών» µε ποσοστό 1,66% και  «Έργα ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης 

επισκεπτών» µε ποσοστό 3,05%. Οι δύο αυτοί δείκτες εµφανίζουν χαµηλό και µέτριο ποσοστό οικονοµικής 

επίτευξης, γεγονός που αν δεν αλλάξει θα αποτελέσει τροχοπέδη στην οµαλή πορεία εκτέλεσης του 

Προγράµµατος.   

 
 
 
 

Πίνακας 37: ∆είκτες Άξονα 8 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

Σχεδιασµός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης και των  

προστατευόµενων περιοχών 
25 10% 

Έργα προστασίας και διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών 10 30% 

Έργα ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών    18 36% 

Αναδηµιουργία – Αποκατάσταση µεγάλων λιµνών 38.000 στρεµ. 84%  

Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας 100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς 
Πόρους) 

Κτιριακή υποδοµή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, 
εξοπλισµός, βελτίωση υφιστάµενων υποδοµών) 25  27% 

∆ράσεις για τη λειτουργία των προστατευόµενων περιοχών 25 4% 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ & ∆ΕΙΚΤΕΣ 116 

Πίνακας 38: ∆είκτες Μέτρου 8.1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΚΑΛΛΟΥΣ 

Σχεδιασµός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης και των  

προστατευόµενων περιοχών 
25 10% 

Κτιριακή υποδοµή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, 

εξοπλισµός, βελτίωση υφιστάµενων υποδοµών) 
25 27% 

∆ράσεις για τη λειτουργία των προστατευόµενων περιοχών 25 4% 

Έργα προστασίας και διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών 10 30% 

Έργα ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών 18 36% 

 
Πίνακας 39: ∆είκτες Μέτρου 8.2 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2006 

8.2. ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

Αναδηµιουργία – Αποκατάσταση µεγάλων λιµνών (Στρ) 38.000 84%  

Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας 100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς 
Πόρους) 

∆ηµιουργία υγροτοπικών συστηµάτων (Στρ.) 450 83% 

Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων) 1 48% 

Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγµάτων) και Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος και 
οικοτουρισµού  (Στρ.) 2.700 0% 

Έργα ορεινής υδρονοµίας (στρ) 50.000 0% 

Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλµ.) 8 0% 

Μελέτες (Φορέας ∆ιαχείρισης περιοχής Κάρλας) 1 0% 

Κτήρια (νέα) (Μ2) 400 0% 
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Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Βοήθεια 

 

� Ο ∆είκτης «Σύµβουλοι Υποστήριξης» έχει Μέτριο % οικονοµικής επίτευξης. Τρία, από τα τέσσερα έργα 

που επηρεάζουν το συγκεκριµένο δείκτη, έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

� Ο ∆είκτης «Σύµβουλοι Αξιολόγησης» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

� Ο ∆είκτης «Μελέτες – εµπειρογνωµοσύνες» έχει Χαµηλό % οικονοµικής επίτευξης(Άξονας 10 – 

Μέτρο 10.1). 

� Ο ∆είκτης «Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων» είναι Επισφαλής. (Άξονας 10 – Μέτρο 

10.1). 

� Ο ∆είκτης «Πραγµατοποιούµενες συνεδριάσεις ΕΠ» έχει Επιτευχθεί αλλά χρηµατοδοτείται από την 

Εθνική Τεχνική Βοήθεια. (Μέτρο 10.1). 

 
Συνολικά, σηµειώνεται ότι ο δείκτης «Πραγµατοποιούµενες συνεδριάσεις ΕΠ» ,αφορά σε Συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης που χρηµατοδοτούνται από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια,  έχει Επιτευχθεί. Ο 

δείκτης «Σύµβουλοι Αξιολόγησης» έχει επιτευχθεί, ενώ ο δείκτης «Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη 

ελέγχων» χαρακτηρίζεται   Επισφαλής. Οι δείκτες «Σύµβουλοι Υποστήριξης» και ο «Μελέτες – 

εµπειρογνωµοσύνες» εµφανίζουν Μέτριο % οικονοµικής επίτευξης.  

 
 

 

Πίνακας 40: ∆είκτες Άξονα 10 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό Επίτευξης 

έως 31/12/2006 

Σύµβουλοι Υποστήριξης 4 55% 

Σύµβουλοι Αξιολόγησης 2 100% 

Μελέτες – εµπειρογνωµοσύνες 10 47% 

Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων 1 11% 

 

  

 

Πίνακας 41: ∆είκτες Μέτρου 10.1 

∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό Επίτευξης 

έως 31/12/2006 

10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Πραγµατοποιούµενες συνεδριάσεις ΕΠ 

100% (Χρηµατοδοτείται από την Εθνική 

Τεχνική Βοήθεια) 
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∆είκτες Πραγµατοποίησης Τιµή Στόχος 
2006 

Ποσοστό Επίτευξης 

έως 31/12/2006 

Σύµβουλοι Υποστήριξης 4 55% 

Σύµβουλοι Αξιολόγησης 2 100% 

Μελέτες – εµπειρογνωµοσύνες 10 47% 

Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων 1 11% 
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4.2.2 Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των  Έργων 

Στον πίνακα 42 παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 

Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ. Να σηµειωθεί ότι η εν λόγω καταγραφή δεν στηρίζεται σε απολογιστικά στοιχεία, αλλά 

στα στοιχεία  που παρουσιάζονται στα Τεχνικά ∆ελτία των Έργων. 

Πίνακας 42: Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Ενταγµένων Έργων 

Άξονες Θέσεις εργασίας 

1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 7 

1.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 19 

2.1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 19 

2.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 

3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 9 

3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ 18 

3.3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2 

4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 18 

4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 13 

5.1 ΘΕΣΜΟΙ 11 

5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 2 

6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 23 

6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 122 

7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 90 

7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 86 

8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 50 

8.2. ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 4 

10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 73 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 570 
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4.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
 

Οι ∆είκτες του Ε.Π.ΠΕΡ. στοχεύουν στο να δώσουν µία εικόνα για την εξέλιξη των Έργων σε κάθε Μέτρο και 

Άξονα και για τον βαθµό επίτευξης των αρχικών προγραµµατικών στόχων σε επίπεδο υλοποίησης, 

αποτελέσµατος και επιπτώσεων. Είναι προφανές ότι µε το πέρας του Προγράµµατος θα είναι δυνατό να 

δοθεί σε κάθε ∆είκτη µια πραγµατική τιµή που θα στηρίζεται στα δεδοµένα των Τελικών Ελέγχων (κλείσιµο 

των Έργων). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος, η ποσοτικοποίηση όλων των ∆εικτών βάσει 

πραγµατικών στοιχείων διαχείρισης δεν είναι εφικτή. Εξαιτίας αυτής της αδυναµίας, στην παρούσα έκθεση 

δεν παρουσιάζονται οι δείκτες αποτελέσµατος.  Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενο σηµείο της 

παρούσας Έκθεσης, το προσωπικό της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. δεν επαρκεί για την εκτέλεση συχνών περιοδικών 

ελέγχων σε όλα τα Έργα, τα οποία είναι µεν µικρά σε µέγεθος αλλά και πολλά σε πλήθος, απαιτώντας την 

εκτέλεση σύνθετων διαχειριστικών διαδικασιών. ∆εδοµένου λοιπόν ότι σε µία χρονική στιγµή οι Χειριστές των 

Έργων (από την πλευρά της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.) δεν είναι δυνατό να  διαθέτουν ακριβή απολογιστικά στοιχεία 

για τον βαθµό υλοποίησης των αντίστοιχων φυσικών αντικειµένων, ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της 

τιµής των ∆εικτών πρέπει να στηριχτεί στα υπάρχοντα οικονοµικά στοιχεία των Έργων (απορροφήσεις σε 

σχέση µε προϋπολογισµό). Ο συγκεκριµένος τρόπος υπολογισµού της τιµής των ∆εικτών δίνει µια ένδειξη 

που συχνά απέχει αρκετά από τον βαθµό υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου, καθώς ούτε οι 

προϋπολογισµοί είναι ισο-κατανεµηµένοι σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης  του Έργου, ούτε ο ρυθµός 

ανάπτυξης προϊόντων / παροχής υπηρεσιών είναι προγραµµατισµένος να συµβαδίζει µε τις δαπάνες.  

 

Υπάρχει ένα ακόµα πρόβληµα που σχετίζεται µε το σύστηµα των ∆εικτών. Η επίτευξη όλων των ∆εικτών δε 

σηµαίνει ταυτόχρονα  ότι έχουν επιτευχθεί όλα τα έργα του Προγράµµατος. Ο λόγος για αυτή την ασυµφωνία 

, είναι το γεγονός ότι  η επίτευξη των ∆εικτών σηµατοδοτεί την επίτευξη µόνο  των έργων που αφορούν 

στους ∆είκτες και  όχι στο σύνολο των έργων που είναι ενταγµένα στο Πρόγραµµα. 

 

Επιπλέον, σε επίπεδο ∆εικτών Επιπτώσεων η αποτίµηση δυσκολεύει ακόµα περισσότερο λόγω της 

ουσιαστικά µη ανιχνεύσιµης (ποσοτικά) παρέµβασης του Προγράµµατος στην αντιµετώπιση των οξυµένων 

περιβαλλοντικών προβληµάτων της χώρας.  

 

Τέλος, στην παρούσα έκθεση αναφέρονται ανά Μέτρο οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά την 

υλοποίηση του Προγράµµατος. Οι τιµές αυτές στηρίζονται στα τεχνικά δελτία του έργων. Ο πραγµατικός 

αριθµός των θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν µετά από το πέρας του Προγράµµατος θα είναι 

δυνατόν να εξαχθεί µε την λήξη και την ολοκλήρωση του Προγράµµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. 
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5.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΈΤΟΥΣ 2006 
 

5.1.1 Παρουσίαση Ενεργειών Παρακολούθησης & Αξιολόγησης 

 

To σύστηµα διαχείρισης του E.Π.ΠΕΡ. είναι σε συµφωνία µε το θεσµοθετηµένο πλαίσιο εφαρµογής του ΚΠΣ 

2000-2006 και κατά συνέπεια µε το Ν2860/2000 και τις κανονιστικές πράξεις που ακολούθησαν. Στο πλαίσιο 

των παραπάνω, µε την υπ΄ αριθµ. οικ. 34576/11/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Σ.∆.∆.Α., ΕΘ.Ο. και 

ΠΕ.ΧΩ.∆Ε έγινε η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. (ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.), η οποία 

συµπληρώθηκε µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 23788/5696/28.9.2001 (ΦΕΚ 1292/Β/2001) και 

τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 7431/30.04.2002 (ΦΕΚ 642/Β/23.05.2002). Η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. διαρθρώνεται σε 4 

Μονάδες: 

� Μονάδα Α: Προγραµµατισµού - Αξιολόγησης 

� Μονάδα Β: Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης 

� Μονάδα Γ: Ελέγχου 

� Μονάδα ∆: Οργάνωσης – Υποστήριξης 

 

Με την ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 των Υπουργών ΕΣ.∆.∆.Α., ΕΘ.Ο., και ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, συµπληρώθηκε η ΚΥΑ 

34576/11/5.1.2001 µε το άρθρο 6, σύµφωνα µε το οποίο καταργήθηκε η Γραµµατεία Παρακολούθησης και 

Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» που συγκροτήθηκε µε την παρ. ΙΙ της 

υπ΄αριθ. 82011/8.11.94 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων και οι αρµοδιότητες που ασκούσε µεταβιβάστηκαν στην Ειδική Υπηρεσία του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον». 

 

Επίσης, µε την υπ΄αριθ. Οικ. 34577/12/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΘ.Ο. και ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, καθορίσθηκαν 

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του πάσης φύσεως προσωπικού της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. 

 

Στο τέλος του 2006 το στελεχιακό δυναµικό της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡ αποτελείται από 23 άτοµα, αντί των 30 που 

προβλέπει σύµφωνα µε τη  ΚΥΑ 229-14/12/2006. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 

 

 

ΜΟΝΑ∆Α Α΄ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α Γ΄ 
 

ΕΛΕΓΧOY 

ΜΟΝΑ∆Α ∆΄ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Α. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 

Προϊστάµενος: 

Κατσαούνης Απόστολος 

 

Μιχαλόπουλος Άγγελος 

Παπασωτηρίου ∆ηµήτριος 

 

Προϊσταµένη:  

Σελήνη-Καναβού Ειρήνη 

 

Βλάχου Ευαγγελία 

Μαµαλούγκας Νικόλαος 

 

Προϊσταµένη:  

Καλογεράκου Ευανθία 

Γιδάς Χαράλαµπος 

Θεοδωρίτση Ευστρατία 

Παναγούλια Μαρία 

Ρουνάκη Παρασκευή 

Σωτηροπούλου Στέλλα 

ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Σ. 

Φωτόπουλος Ανδρέας (Υπεύθυνος 

Γραφείου) 

Μιχαλακοπούλου Μαρίνα 

ΜΟΝΑ∆Α Β΄ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Προϊσταµένη: 

Αντωνέλου Μαρία 

 

Βουρδουµπά Αναστασία 

Γερογιαννάκη Σοφία 

Κυριαζή Κατερίνα 

Σκαλτσά Μόνικα 

Σολιδάκη ∆ήµητρα 

Στοϊλόπουλος Βασίλης 

Ψυχάρη Παρασκευή 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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Στοιχεία του «συστήµατος» παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράµµατος είναι συνοπτικά τα 

παρακάτω:  

 

� ∆ιαδικασίες Προγραµµατισµού & Παρακολούθησης και Υποστηρικτικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

� Συνοπτικά στοιχεία για τα συστήµατα που υποστηρίζουν την διαχείριση του Προγράµµατος 

δίνονται στην Ενότητα 5.1.1.1 «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα». 

� ∆ιαδικασίες Ελέγχου από την Μονάδα Γ’ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. και από  εξωτερικούς Φορείς 

� Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Ενότητα 5.2 «Ενέργειες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου» 

και τις υπο-ενότητες αυτής. 

� Επιτροπές Παρακολούθησης 

� Συµπεράσµατα, επισηµάνσεις και αποφάσεις της τελευταίας Επιτροπής Παρακολούθησης (2006)  

παρουσιάζονται στην Ενότητα 5.1.8 «Συµπεράσµατα, Επισηµάνσεις & Αποφάσεις της 7ης 

Επιτροπής Παρακολούθησης» 

 

 

5.1.1.1 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

 

Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση του 

Προγράµµατος. Τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Τελικοί ∆ικαιούχοι και αποτελούν αντικείµενο καταχώρησης 

στο ΟΠΣ ελέγχονται από τα αρµόδια στελέχη για την πληρότητα και ορθότητά τους, πριν να καταχωρηθούν. 

Οι Τελικοί ∆ικαιούχοι διασπείρονται σε όλο το φάσµα της Κεντρικής και Περιφερειακής ∆ιοίκησης, των 

Ν.Π.∆.∆. και άλλων φορέων εντεταλµένων για την υλοποίηση δηµοσίων έργων, µε κυρίαρχο τελικό δικαιούχο 

το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. Οι πολυπληθείς Τελικοί ∆ικαιούχοι έτσι, είτε έχουν εξειδικευµένο αντικείµενο και εµπειρία 

υλοποίησης περιβαλλοντικών Έργων που πολύ συχνά αναλαµβάνουν περισσότερες της µίας πράξης, είτε 

έχουν περιορισµένη ειδική τεχνογνωσία και πόρους (ειδικά Τελικοί ∆ικαιούχοι από την ΤΑ). Αυτό το 

χαρακτηριστικό, σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργεί δυσκολίες στη σωστή και έγκαιρη συµπλήρωση και 

παροχή προς την ΕΥ∆ των Τεχνικών ∆ελτίων Έργων – Υποέργων, των Μηνιαίων ∆ελτίων και των 

Τριµηνιαίων ∆ελτίων. Μέχρι το τέλος του 2006 η κατάσταση παρακολούθησης των πράξεων µε τα 

Τριµηνιαία ∆ελτία έχει βελτιωθεί σηµαντικά, µε αποτέλεσµα να θεωρείται σήµερα ικανοποιητική. Σε σχέση µε 

τα µηνιαία δελτία δαπανών, αυτά καταχωρούνται ακόµη και σε περίπτωση µηδενικών δαπανών. Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού και των µηχανισµών παρακολούθησης, που τέθηκαν σε εφαρµογή, 

ανέδειξαν την ανάγκη δηµιουργίας περισσότερων εκτυπώσεων στο ΟΠΣ., που να εξυπηρετούν τις 

απαιτήσεις της παρακολούθησης, καθώς επίσης την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου δηµιουργίας 

αναζητήσεων από το χρήστη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, όλα τα παραπάνω, αφορούν κατ΄ αρχήν στη 

χρηµατοοικονοµική παρακολούθηση του Προγράµµατος. 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ  125 

 

5.1.2 Προβλήµατα που Έχουν Επισηµανθεί 

 

Σηµαντική πηγή προβληµάτων σε σχέση µε την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ε.Π.ΠΕΡ. αποτελεί 

η οργάνωση και η λειτουργία της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. Έτσι, οι Μονάδες Β’ και Γ’ που ασχολούνται µε την 

Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των Έργων αντίστοιχα αριθµούν έντεκα (11) άτοµα, ενώ βάσει των 

εκτιµήσεων των στελεχών τους θα λειτουργούσαν σωστά µε δώδεκα (12) επιπλέον άτοµα, εκ των οποίων 

οκτώ (8) πρέπει να είναι Μηχανικοί µε εµπειρία σε ∆ηµόσια Έργα. Στην Μονάδα Α’ υπάρχει ανάγκη για 2 

ακόµη άτοµα που θα ασχοληθούν µε τον προγραµµατισµό του ∆’ ΚΠΣ, στη δε Μονάδα ∆’ υπάρχει ανάγκη 

για ένα (1) επιπλέον άτοµο µε εµπειρία λογιστικών, ώστε να εκτελεί χρέη ∆ηµόσιου Υπολόγου. Ο παρακάτω 

πίνακας δίνει µια ένδειξη για την υφιστάµενη στελέχωση των ανωτέρω Μονάδων και τις εκτιµώµενες 

ανάγκες: 

 

Πίνακας 43: Υφιστάµενη Κατάσταση και Εκτιµώµενες Ανάγκες 

Στελέχωσης της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.-Σύγκριση µε ΚΥΑ 

Μονάδα Α’ Μονάδα Β’ 
Υφιστάµενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιµώµενες 
Ανάγκες 

Υφιστάµενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιµώµενες 
Ανάγκες 

• 1 Γεωπόνος 
• 1 Χηµικός 

Μηχανικός 
• 1 

Οικονοµολόγος 
 

• 2 άτοµα για τον 
προγραµµατισµό 
του ∆’ ΚΠΣ 

• 1 Αρχιτέκτονας 
• 2 Τοπογράφοι 

Μηχανικός 
• 1 Γεωλόγος 
• 1 Βιολόγο 
• 1 

Υδρογεωλόγος 
• 1 

Περιβαλλοντολ
όγος  

• 1 Γεωπόνος 
 

• 5 Μηχανικοί 
• 2 Οικονοµολόγοι 

 

 

Μονάδα Γ’ Μονάδα ∆’ 
Υφιστάµενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιµώµενες 
Ανάγκες 

Υφιστάµενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιµώµενες 
Ανάγκες 

• 1 Πολιτικός 
Μηχανικός 

• 2 Νοµικοί 
 

• 3 Μηχανικοί 
• 1 

Οικονοµολόγος 
• 1 Νοµικός 

• 1 Φυσικός 
• 1 Υγιεινολόγος 
• 1 ∆ιοικητικός 
• 2 

∆ακτυλογράφοι 
• 1 ΤΕ 
• 1 ∆Ε 
• 1 ∆ιοικητικός 

 

• 1 Λογιστής – 
∆ηµόσιος 
Υπόλογος 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΚΥΑ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 
 Π.Ε. Τ.Ε. ∆.Ε. 

ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. 16 2 4 
ΚΥΑ 23 3 4 

 

Η έλλειψη καλά οργανωµένης Γραµµατειακής Υποστήριξης για τη διαχείριση αλληλογραφίας, την τήρηση 

αρχείων, κ.λπ., επιβαρύνει ιδιαίτερα το υπάρχον προσωπικό, και ιδίως τους Χειριστές που είναι 

επιφορτισµένοι µε την ευθύνη της παρακολούθησης, του ελέγχου και εν γένει της διαχείρισης ενός µεγάλου 

πλήθους Έργων και των µεγάλων Έργων του Ταµείου Συνοχής. Ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί 

και η γεωγραφική διασπορά του Προγράµµατος, η οποία καθιστά αναγκαία την τακτική µετακίνηση των 

Χειριστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, άρα και πιο περίπλοκη την παράλληλη διαχείριση 

πολλαπλών Έργων.  

 

Η µελέτη που συνέταξε και δηµοσιοποίησε η ΜΟ∆ τον Οκτώβριο του 2004 µε τίτλο «Προσδιορισµός 

Αναγκών Συµπληρωµατικής Στελέχωσης των ΕΥ∆ των Τοµεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων» αναγνωρίζει ανάγκη της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. για τρία (3) επιπλέον στελέχη, αν και τα υπάρχοντα 

στελέχη κρίνουν ότι το προαναφερθέν πλήθος συµπληρωµατικών στελεχών δεν έχει προκύψει από µια 

πλήρως τεκµηριωµένη ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και σίγουρα δεν επαρκεί για την επίλυση των 

διαχειριστικών προβληµάτων της Υπηρεσίας.  

 

Πέρα από τα προβλήµατα στελέχωσης της ΕΥ∆, είναι αναγκαίο να συµπεριληφθούν στα διαχειριστικά 

προβλήµατα του Προγράµµατος: 

 

� Οι καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν κατά την διάρκεια του 2006, σε σχέση µε την ένταξη νέων Έργων 

και µε την κατακύρωση αποτελεσµάτων ∆ηµοπρατήσεων  

� Οι καθυστερήσεις στην διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.  

� Η αδυναµία των Τελικών ∆ικαιούχων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  του  Προγράµµατος. 
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5.1.3 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Εξασφάλιση της Ωριµότητας των προς 

Ένταξη Έργων 

 

Η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ., ακολουθώντας και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του ΥΠΟΙΟ, έλαβε ένα σύνολο πρωτοβουλιών κατά την 

διάρκεια του προηγούµενου έτους (2006) µε στόχο την εξασφάλιση της ωριµότητας των προς ένταξη Έργων. 

Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται παρακάτω: 

 

� Ο προληπτικός έλεγχος στην κατάθεση των Τεχνικών ∆ελτίων που ούτως ή άλλως προβλεπόταν και 

για τις δηµοπρατήσεις, τις συµβασιοποιήσεις και τις τροποποιήσεις των συµβάσεων των Έργων, 

ενεργοποιήθηκε και άρχισε να εκτελείται συστηµατικά σε όλες τις περιπτώσεις µε την συµπλήρωση 

κατάλληλου τυποποιηµένου ερωτηµατολογίου. Με τον τρόπο αυτό µειώθηκε η πιθανότητα ένταξης µη 

επιλέξιµων ∆απανών στο Πρόγραµµα, η οποία είχε σηµειωθεί στο παρελθόν σε µεγάλο βαθµό. 
 

 

� Η Μονάδα Γ’ της ΕΥ∆, προκειµένου να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες απαιτήσεις για τους ελέγχους 

κατά την διάρκεια της υλοποίησης και κατά την ολοκλήρωση των Έργων, έκανε χρήση εξωτερικών 

εµπειρογνωµόνων. 
 

� Προσελήφθησαν Σύµβουλοι  Στήριξης Τελικών ∆ικαιούχων για την ενίσχυση των Φορέων αυτών σε 

Μέτρα του Προγράµµατος.  
 

 

 

5.1.4 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Επιτάχυνση της Ενεργοποίησης των 

Μέτρων 

 

Κατά τη διάρκεια του 2006 εντάχθηκαν συνολικά 115 έργα και οι απορροφήσεις   έφτασαν σωρευτικά το 

50,31% του προϋπολογισµού του Προγράµµατος. Το 2006, σε σύγκριση µε το 2005, σηµειώνεται πρόοδος 

στο ρυθµό εντάξεων των έργων στο Πρόγραµµα και στις απορροφήσεις. Εξακολουθεί, όµως, να υπάρχει η 

ανάγκη για υψηλότερους ρυθµούς εντάξεων και απορροφήσεων στα προσεχή έτη ώστε να µην υπάρξει 

απώλεια πόρων ή τουλάχιστον να περιορισθεί. Στην προσπάθεια αυτή, συµβάλλει και η 3η  αναθεώρηση του 

Προγράµµατος που πρότεινε η 7η  Επιτροπή Παρακολούθησης  και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Συγκεκριµένα, µέσω της αναθεώρησης,  πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα :     

Προτάθηκε όπως κατά προσέγγιση το ποσό που προκύπτει από τους Πίνακες του Σχεδίου Αναθεώρησης 

που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να µεταφερθεί από το ΕΠΠΕΡ και να διατεθεί µετά 

από επαρκή τεκµηρίωση, κατά προτεραιότητα στα ΠΕΠ, για την υλοποίηση κυρίως έργων προστασίας 

περιοχών NATURA, έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων. 

Για τη µετακίνηση των πόρων αυτών θα ληφθεί υπόψη: 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ  128 

 

α) Η επικινδυνότητα των αντίστοιχων Προγραµµάτων και 

β) Η µέχρι σήµερα αύξηση των πόρων για δράσεις περιβάλλοντος ανά ΠΕΠ. 
 

Προκειµένου να επιταχυνθεί η ενεργοποίηση των διαφόρων Μέτρων του Προγράµµατος, η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. 

πρότεινε τα ακόλουθα: 

 

� Αρχικά, να απενταχθούν όσο το δυνατό ταχύτερα τα Έργα που κρίνεται σκόπιµο να απενταχθούν 

βάσει των ελέγχων της Μονάδας Γ’, ώστε να ελευθερωθούν όλα τα διαθέσιµα κονδύλια.  
 

� Για τον ίδιο λόγο, να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο ΟΠΣ ώστε να ελευθερωθούν τα ποσά 

των προϋπολογισµών Έργων που δεν ενεργοποιήθηκαν λόγω των εκπτώσεων που προέκυψαν από 

τις Συµβάσεις µε τους Αναδόχους. 
 

� Να δηµοσιευθούν οι υπολειπόµενες Προσκλήσεις για εντάξεις Έργων και να ολοκληρωθούν οι 

εντάξεις των Έργων σε εκκρεµότητα. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στους 

Τελικούς ∆ικαιούχους να υλοποιήσουν τους ∆ιαγωνισµούς για την ανάδειξη Αναδόχων (όλοι οι 

∆ιαγωνισµοί πρέπει να έχουν φτάσει στο σηµείο της κατακύρωσης µέσα στο πρώτο µισό του 2006, 

έτσι ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για τις συµβασιοποιήσεις το δεύτερο εξάµηνο. 
 

� Να υπολογιστούν οι προϋπολογισµοί των παραπάνω Προσκλήσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

πιθανές εκπτώσεις στις Συµβάσεις των Αναδόχων να αξιοποιηθούν (µέσω της υπερδέσµευσης στις 

Προσκλήσεις) για την ένταξη, δηµοπράτηση και ανάθεση επιπρόσθετων Έργων.    

 

� Να προετοιµαστεί η Υπηρεσία για την επικείµενη τελική Αναθεώρηση του Προγράµµατος 

 

 
5.1.5 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποβοήθηση του Έργου της ΕΥ∆ 

Ε.Π.ΠΕΡ. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα σύνολο Συµβάσεων που υπογράφηκαν µε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα κατά την διάρκεια του έτους 2006, ή ήταν σε ισχύ κατά το 2006, µε στόχο την υποστήριξη του 

Έργου της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. και την καλύτερη εκτέλεση του Προγράµµατος. 
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Πίνακας 44: Συµβάσεις του Άξονα 10 για την Υποστήριξη της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. 

Α/Α Αντικείµενο Σύµβασης 
Ηµεροµηνία 
Υπογραφής 
Σύµβασης 

∆ιάρκεια 
Σύµβασης 
(σε Μήνες) 

Προϋ/σµός 
Σύµβασης 

(συµπ. ΦΠΑ σε 
Ευρώ) 

Ανάδοχος 

Συγχρηµατοδοτούµενη Τεχνική Βοήθεια 

1 

Υπηρεσίες Ενηµέρωσης 
Ενδιάµεσης Αξιολόγησης 
του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 

«Περιβάλλον» 2000 – 
2006 

2-12-04 16 101.574 

Deloitte & Touche 
Ανώνυµη Εταιρία 
Συµβούλων 
Επιχειρήσεων 

2 

∆ηµιουργία Τράπεζας 
Πληροφοριών- 

Απογραφή Συσκευασιών 
και των Απορριµµάτων 

Συσκευασίας 

4-08-04 17 153.400 ΣΚ ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ 

3 

Συµπλήρωση στοιχείων 
της Βάσης ∆εδοµένων 
των Περιοχών του 
∆ικτύου Natura 2000 

6-10-05 5 122.000 
ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣ. 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

4 

Τεχνικό Σύµβουλος των 
Έργων που έχουν 
Ενταχθεί Ή Θα 

Ενταχθούν στο ΕΠΠΕΡ 
και Αφορούν σε Έργα 

Ύδρευσης και 
Επεξεργασίας Λυµάτων 

1-3-2004 34 90.000 WERM A.E. 

5 

Παροχή Υπηρεσιών 
Εµπειρογνώµονα-

Συµβούλου Υποστήριξης 
στο Πλαίσιο του 

Σχεδιασµού του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης (ΕΣΣΑ) της 
Περιόδου 2007-2013 

14-11-05 14 120.000 ENVECO A.E. 

6 Σύµβουλος Παροχής 
Νοµικών Υπηρεσιών 

18-10-05 15 40.000 ΚΟΣΚΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7 

Μελέτη Στρατηγικής των 
∆ράσεων 

Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης στο 
Πλαίσιο του Μέτρου 5.2 

του ΕΠΠΕΡ 

3-02-06 3 35.000 ΑΝΙΣΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ 

8 

Σύµβουλος για ωρίµανση 
έργων στους  

Χώρους Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Απορριµµάτων 

(ΧΑ∆Α) 
 

04-10-05 39 150.000 ENVIRONPLAN Α.Ε.  

9 

Σύµβουλος για την 
Προώθηση της 

Θεσµοθέτησης του 
Γενικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης 

15-11-05 Υλοποιείται 59.500 PLAS ΕΠΕ  

10 

Σύµβουλος για την 
Προώθηση της 

Θεσµοθέτησης του 
Γενικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τις Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

7-10-05 

 
 
 

Υλοποιείται 35.700 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
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Α/Α Αντικείµενο Σύµβασης 
Ηµεροµηνία 
Υπογραφής 
Σύµβασης 

∆ιάρκεια 
Σύµβασης 
(σε Μήνες) 

Προϋ/σµός 
Σύµβασης 

(συµπ. ΦΠΑ σε 
Ευρώ) 

Ανάδοχος 

11 

Σύµβουλος για την 
Προώθηση της 

Θεσµοθέτησης του 
Γενικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τον Τουρισµό και τη 

Βιοµηχανία 

15-11-05 

 
 
 

Υλοποιείται 59.500 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12 

Τεχνικός Σύµβουλος για 
την Υποβοήθηση Τελικών 
∆ικαιούχων του Μέτρου 
7.2 και Παρακολούθηση 

των Έργων που 
Εκτελούνται µε 

Αυτεπιστασία από τους 
Τελικούς ∆ικαιούχους του 

ΕΠΠΕΡ 

15-05-06 32 150.000 HYPERCO  Α.Ε. 

13 

Σύµβουλος Στήριξης των 
Τελικών ∆ικαιούχων 
όλων των έργων του 
ΕΠΠΕΡ Εκτός Αυτών 
που Εκτελούνται µε 
Αυτεπιστασία και των 
Έργων των Μέτρων 6.1, 

6.2, 7.1, 7.2 και 8.1 

28-08-06 28 130.000 ΒΕΛΤΙΩΝ ΕΠΕ 

14 

Τεχνικός Σύµβουλος για 
την Υποστήριξη της 

Υλοποίησης των Έργων 
που  Έχουν Ενταχθεί στο 
Μέτρο 8.1 του ΕΠΠΕΡ και 
των Οποίων Τελικοί 

∆ικαιούχοι Είναι οι Φορείς 
∆ιαχείρισης των 
Προστατευόµενων 

Περιοχών 

17-01-06 36 120.000 
ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣ. 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

15 

Τεχνικός Σύµβουλος για 
την Υποβοήθηση των 
Τελικών ∆ικαιούχων 

Άξονα 6 στα 
Αντιπληµµυρικά Έργα και 

στα Έργα Ορεινής 
Υδρονοµίας 

28-08-06 28 150.000 

ΒΕΛΣΙΣ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

16 
Υλοποίηση της Άσκησης 
∆ιαβαθµονόµησης 
(INTERCALIBRATION) 

14-03-06 6 50.000 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛ. ΕΡΕΥΝΩΝ 

(ΕΛΚΕΘΕ) 

17 

Κάλυψη των Άµεσων 
Υποχρεώσεων της 
Χώρας µας για την 

Υποβολή Εκθέσεων και 
Λοιπών Στοιχείων (2004 
και 2005 Reporting), στο 
Πλαίσιο της Εφαρµογής 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ  

14-06-06 4 45.000 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ 
ΓΑΒΑΛΑΚΗ 

ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ 

18 

Σύµβουλος υποστήριξης 
διαχειριστικής αρχής << 
Περιβάλλον>> για τον 

Προληπτικό Έλεγχο κατά 
των Τροποποιήσεων 
Συµβάσεων έργων του 

ΕΤΠΑ 

23-08-06 24 48.000 ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Χρηµατοδότηση από Εθνικούς Πόρους 

19 Σύνταξη Πορισµάτων 09-09-05 5 21.420 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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Α/Α Αντικείµενο Σύµβασης 
Ηµεροµηνία 
Υπογραφής 
Σύµβασης 

∆ιάρκεια 
Σύµβασης 
(σε Μήνες) 

Προϋ/σµός 
Σύµβασης 

(συµπ. ΦΠΑ σε 
Ευρώ) 

Ανάδοχος 

∆ιενεργηθέντων Ελέγχων 
σε 38 Ενταγµένες 

Πράξεις στο ΕΠΠΕΡ και 
Σύνταξη Έκθεσης 

Εµπειρογνωµοσύνης σε 2 
Έργα του Ταµείου 

Συνοχής 

ΙΣΜΗΝΗ 

20 

Σύνταξη και Υποστήριξη 
του Υλικοτεχνικού 
Εξοπλισµού και του 
Λογισµικού της ΕΥ∆ 
ΕΠΠΕΡ για την 
Εξασφάλιση της 

Εύρυθµης Λειτουργίας 
τους 

11-01-06 12 20.000 ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

21 

Εξέταση των Τευχών 
∆ηµοπράτησης 

Αποχέτευσης Θιάσου 
Πεδίου-Κατασκευή 

Κεντρικών Αποχετευτικών 
Αγωγών  

16-05-06 2 15.000 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

22 
Σύνταξη Ετήσιας 

Έκθεσης 2005 για το 
ΕΠΠΕΡ 

17-04-06 6 14.999,95 Deloitte & Touche 
Consulting 

23 

Σύνταξη Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την 
Προκήρυξη του Έργου 
της Χαρτογράφησης 
Ειδών Εθνικού 

Κοινοτικού και ∆ιεθνούς 
Ενδιαφέροντος 

06-06-06 3 2.000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΓΑΚΗΣ 

24 

Επαλήθευση της 
Πληρότητας και 

Ποιότητας Μελετών 
Ύδρευσης Αγίου 

Νικολάου και Ηρακλείου 
από Φράγµα Αποσελέµη 

17-04-06 2/3 15.000 Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΠΕ 

25 

Υποστήριξη Τελικών 
∆ικαιούχων των Έργων 
Ταµείου Συνοχής στη 
Σύνταξη και Έλεγχο των 
Στοιχείων για Εισαγωγή 

στο ΟΠΣ 

25-05-06 10 20.000 ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

26 

Υποστήριξη της ΕΥ∆ 
ΕΠΠΕΡ στην 

Παρακολούθηση και στον 
Συντονισµό της 

Υλοποίησης των Έργων 
Ταµείου Συνοχής του 
ΕΠΠΕΡ-Υποστήριξη της 
ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡ στην 
Στρατηγική του Ταµ. 

Συνοχής 

26-05-06 10 20.000 ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ  132 

5.1.6 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποστήριξη των Τελικών ∆ικαιούχων 

 

Για πολλά από τα Προγράµµατα του 3ου ΚΠΣ οργανώθηκαν  «Οµάδες Κρούσης» για την ενεργοποίηση 

Τελικών ∆ικαιούχων που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους µε µεγάλη καθυστέρηση, ή έχουν 

σηµαντικές δυσκολίες συµµετοχής στο Πρόγραµµα λόγω έλλειψης προσωπικού, δοµής, τεχνογνωσίας και 

κατάλληλων υποδοµών. Σηµειώνεται, ότι  για το Ε.Π.ΠΕΡ. δεν υπήρξε τέτοια «Οµάδα Κρούσης». Η 

Υποστήριξη των Τελικών ∆ικαιούχων πραγµατοποιείται µέσω ενός τµήµατος   του Μέτρου 10.1 «Τεχνική 

Βοήθεια» του Άξονα 10. Ένας, λοιπόν, από τους στόχους της «Τεχνικής Βοήθειας» είναι  η υποστήριξη των 

Τελικών ∆ικαιούχων (µέσω της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.)   ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε 

αποτελεσµατικότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στις υποχρεώσεις τους για προγραµµατισµό, σχεδιασµό, 

εφαρµογή, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των Μέτρων και των πράξεων του Ε.Π.ΠΕΡ.. Συνεπώς, 

στο Μέτρο 10.1 «Τεχνική Βοήθεια» εντάσσονται και  συµβάσεις  που κατευθύνονται στο στόχο που 

περιγράφτηκε παραπάνω.  Στον πίνακα 43 καταγράφονται οι συµβάσεις που υπογράφηκαν µέσα στο έτος 

2006 ή έχουν ισχύει µέσα σε αυτό. 

 

 

5.1.7 Απολογισµός Ενεργειών Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης για ∆ράσεις 

Λυµάτων & Αποβλήτων 

 

Η Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) συστάθηκε το Μάρτιο του 2002 κατόπιν δεσµεύσεως της Ελληνικής 

πλευράς στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού του Ε.Π.ΠΕΡ. για την ανάπτυξη, µέσω της ΜΟ∆ Α.Ε., ενός 

µηχανισµού τεχνικής υποστήριξης για δράσεις που αφορούν τους τοµείς των στερεών αποβλήτων και των 

λυµάτων ο οποίος θα υπάγεται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

 

Οι δραστηριότητες  που ανέπτυξε η ΜΤΥ το 2006  έχουν ως ακολούθως: 

 

�     Συνέχιση του έργου της οµάδας εργασίας για την προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων 

Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε οικ. 175535/29-7-04). 

Σκοπός της οµάδας αυτής είναι η παρακολούθηση – προώθηση της πορείας υλοποίησης του 

προγράµµατος αποκαταστάσεων ΧΑ∆Α (ωρίµανση – ένταξη έργων σε χρηµατοδοτικά µέσα).  

�     Συνέχιση του έργου της οµάδας εργασίας για την επεξεργασία των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων των 

βιοµηχανικών επικινδύνων και µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (Απόφαση Γ.Γ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

οικ. 124917/1365/3-5-2005). Σκοπός της οµάδας είναι η επεξεργασία των στοιχείων των 

∆ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων των βιοµηχανιών για την δηµιουργία βάσης δεδοµένων σε 

επίπεδο χώρας σχετικά µε την παραγωγή και διαχείριση των βιοµηχανικών επικινδύνων και µη 

επικινδύνων στερεών αποβλήτων, τη χρήση τους ως βάση για την εκπόνηση του Εθνικού 

Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων και τη σύνταξη εισηγήσεων ως προς την 

αναγκαιότητα τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.  
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�     Ωρίµανση έργων µικρών ΧΥΤΑ. Αφορά στην τεχνική υποστήριξη των φορέων υλοποίησης (ΟΤΑ), 

των περιφερειακών υπηρεσιών (∆ΙΠΕΧΩ, ΤΥ∆Κ) και του ΕΠΠΕΡ για την ωρίµανση έργων µικρών 

ΧΥΤΑ σε νησιά µε εφαρµογή της νέας σχετικής νοµοθεσίας (ΚΥΑ 4641/232/2006) και την προώθηση 

προτάσεων για χρηµατοδότηση στο ΕΠΠΕΡ. 

�     Προώθηση έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ). Αφορά στην ωρίµανση των 

υπολειπόµενων έργων για την ολοκλήρωση της εφαρµογής της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και στην 

τεχνική υποστήριξη δικαιούχων για την ένταξη των έργων τους σε χρηµατοδοτικά µέσα. Επιπλέον, 

περιλαµβάνει την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης ενταγµένων έργων στο Ε.Π.ΠΕΡ. και 

στο Ταµείο Συνοχής. 

�     Οριστικοποίηση του σχεδιασµού των υπολειποµένων έργων Γ Προτεραιότητας της οδηγίας 

91/271/ΕΟΚ. Για την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδιασµού των απαιτούµενων έργων ∆ικτύων 

Αποχέτευσης και ΕΕΛ για τους οικισµούς Γ Προτεραιότητας η ΜΤΥ έχει συντάξει ερωτηµατολόγιο το  

οποίο απεστάλη από την ΚΥΥ/ ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όλους τους οικισµούς της  χώρας για την καταγραφή 

της υφιστάµενης κατάστασης των ∆ικτύων Αποχέτευσης και ΕΕΛ και των  υπολειποµένων έργων 

σύµφωνα µε την οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών είναι σε φάση 

ολοκλήρωσης.  

�     Προκαταρκτική εκτίµηση κόστους υπολειποµένων έργων ∆.Α. και Ε.Ε.Λ. οικισµών Γ 

προτεραιότητας .  

�     Υπολογισµός τιµής βάσης δεικτών συνολικής δυναµικότητας Ε.Ε.Λ. και συνολικού ποσοστού 

αποχετευόµενου πληθυσµού οικισµών Α, Β και Γ προτεραιότητας για τη  ∆’ Προγραµµατική περίοδο. 

�     Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την απάντηση από την ΚΥΥ/ΥΠΕΧΩ∆Ε της καταγγελίας για το 

Θριάσιο Πεδίο και της επιστολής όχλησης για τους µη συµµορφωµένους οικισµούς Β 

προτεραιότητας.     

�      Συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση των απαιτούµενων εκθέσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 15,16 

και 17 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, σε συνεργασία µε τη ΚΥΥ/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

�      Έλεγχος ποιότητας –  πληρότητας µελετών έργων.  

�     Επιθεωρήσεις σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων.  

�     Επισκέψεις σε Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων για την αποτύπωση της υφιστάµενης 

κατάστασης και την προώθηση των έργων αποκατάστασης. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2006 συνεχίστηκαν οι παρακάτω µόνιµες δραστηριότητες της ΜΤΥ: 

�    Τεχνική Υποστήριξη Γραφείου Γ.Γ. Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. 

�    Τεχνική Υποστήριξη της  ΚΥΥ /ΥΠΕΧΩ∆Ε  για τα υγρά απόβλητα. 

�    Τεχνική Υποστήριξη Τµ. Στερεών Αποβλήτων, ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. 

� Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΥ∆ ΠΕΠ, Τελικοί ∆ικαιούχοι, Φορείς 

υλοποίησης έργων). 

� Συµµετοχή σε τεχνικές συναντήσεις – επιτροπές (κεντρικές συσκέψεις σε έδρες Νοµών και 

Περιφερειών µε υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 
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� Συµµετοχή εκπροσώπων της ΜΤΥ σε συναντήσεις εµπειρογνωµόνων που λαµβάνουν χώρα κάθε 

δύο µήνες στις Βρυξέλλες µε σκοπό τη διευκρίνιση εννοιών που σχετίζονται µε τη σωστή εφαρµογή 

της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την ενηµέρωση µας για το νέο ηλεκτρονικό τρόπο σύνταξης των 

εκθέσεων της χώρας για την οδηγία 91/271/ΕΟΚ. (Working group on reporting).  

 

 

5.1.8 Συµπεράσµατα, Επισηµάνσεις & Αποφάσεις της 7ης Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

 

Η 7η Επιτροπή Παρακολούθησης  του Ε.Π.ΠΕΡ. 2000-2006 πραγµατοποιήθηκε στις 30/05/2006 και ενέκρινε 

την Ηµερήσια ∆ιάταξη και  τα πρακτικά της 6ης  Επιτροπής Παρακολούθησης . Στη συνεδρίαση παρέστησαν 

17 µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης µε ∆ικαίωµα Ψήφου και 4 µέλη χωρίς ∆ικαίωµα Ψήφου. 

 

Η 7η Επιτροπή Παρακολούθησης έκρινε ως θετικές τις ενέργειες της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ. που 

έχουν µέχρι σήµερα αναληφθεί στοχεύοντας στη βελτίωση και στην αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών 

διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων καθώς επίσης και στις 

ενέργειες επιτάχυνσης  της προόδου υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ., στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και οδηγιών 

που δίνονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Γ΄ Κ.Π.Σ.. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 7η Επιτροπή Παρακολούθησης ελήφθησαν οι παρακάτω 

αποφάσεις: 

 

Εγκρίθηκε όπως κατά προσέγγιση το ποσό που προκύπτει από τους Πίνακες του Σχεδίου Αναθεώρησης 

που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να µεταφερθεί από το ΕΠΠΕΡ και να διατεθεί µετά 

από επαρκή τεκµηρίωση, κατά προτεραιότητα στα ΠΕΠ, για την υλοποίηση κυρίως έργων προστασίας 

περιοχών NATURA, έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων. 

Για τη µετακίνηση των πόρων αυτών θα ληφθεί υπόψη: 

 

α) Η επικινδυνότητα των αντίστοιχων Προγραµµάτων και 

β) Η µέχρι σήµερα αύξηση των πόρων για δράσεις περιβάλλοντος ανά ΠΕΠ. 
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5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 
 

5.2.1 Πρωτοβάθµιοι Έλεγχοι που Πραγµατοποίησε η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το 2006 

 

5.2.1.1 Έλεγχος έργων από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. 

 

Οι έλεγχοι που ασκούνται από την ∆ιαχειριστική Αρχή έχουν ως βασικό στόχο τη επαλήθευση των 

παραδοτέων προϊόντων και των υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε., την πραγµατοποίηση της 

απαιτούµενης δαπάνης και της συµµόρφωσης µε τους όρους των εγκριτικών Αποφάσεων της Επιτροπής για 

την συγχρηµατοδότηση των έργων και τη συµµόρφωση µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

Οι έλεγχοι ασκούνται στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Καν. 438/01 “για την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 

εφαρµογής του Κανονισµού 1260/99 του Συµβουλίου όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των 

παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων” και των αναθεωρηµένων διατάξεων εφαρµογής του Γ΄ ΚΠΣ. 

Επιτόπιοι έλεγχοι ασκούνται στο σύστηµα διαχείρισης των Τελικών ∆ικαιούχων και επί τόπου στο έργο. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαµβάνουν: 

• Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδροµής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τους 

Τελικούς ∆ικαιούχους 

• Τον έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών. 

• Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών  που δηλώνονται από τον Τελικό ∆ικαιούχο 

• Τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός ∆ικαιούχος στο πλαίσιο της 

Πράξης 

• Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας 

Κάθε επιτόπιος έλεγχος καταχωρείται στο ΟΠΣ 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι ασκούνται βάσει προγράµµατος ελέγχων ή εκτάκτως. 

Η κατάρτιση ενός ορθολογικού προγράµµατος ελέγχου πραγµατοποιείται βάσει κριτηρίων που 

λαµβάνουν υπόψη τα ακόλουθα: 

• Εκτίµηση του συνολικού αριθµού Τελικών ∆ικαιούχων που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα µέχρι 

το τέλος του Προγράµµατος περιόδου 

• Προσδιορισµός συνολικών υποχρεώσεων επιτόπιων ελέγχων για όλη την περίοδο 

• Κατανοµή συνολικών υποχρεώσεων επιτόπιων ελέγχων κατά έτος 

Το ετήσιο πρόγραµµα επιτόπιων ελέγχων εγκρίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα. Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 

πρόγραµµα ελέγχων έτους 2006 η ∆ιαχειριστική Αρχή (Μονάδα Γ) πραγµατοποίησε  28 Επιτόπιους 

ελέγχους 

Οι ανωτέρω πραγµατοποιηθέντες έλεγχοι περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 45: Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ από την Μονάδα Γ’ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Ο.Π.Σ. ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΣΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ευρώ) 

1 3.1 73018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 

19-20/01/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

2 7.2 91010 

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ - 
ΦΩΤΙΣΜΟ - ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΝ 
ΟΨΕΙ 2004. 

∆ΗΜΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 06-07/02/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

3 7.2 90907 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 09-10/02/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

4 5.2 86249 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ∆Ε 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 13-14/02/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

5 3.2 86714 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΧΙΣΤΟΥ» 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
16-17/02/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

6 7.2 87594 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 21-22/02/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

7 7.2 88190 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΑΠΗΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΟΝ 
∆ΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 23-24/02/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

8 7.2 76433 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΟ 

∆ΗΜΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 27-28/02/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Ο.Π.Σ. ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΣΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ευρώ) 

9 4.2 75623 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 09-10/03/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

10 8.1 58072 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 27-29/03/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

11 7.2 83311 
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

"ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑ" 
∆ΗΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 31/3/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

12 8.1 85976 ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ 
10/4/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

13 6.2 90096 ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ 
(ΠΕ∆ΙΝΗ ΚΟΙΤΗ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

12-13/04/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

14 7.2 76232 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ 
ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 17-18/04/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

15 10.1 76877 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

19/4/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

16 8.1 73283 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 
ΑΙΝΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

31.05- 02.06.2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

17 3.2 87588 
ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΛΕΙΒΑ∆ΑΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. 

∆ΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 22-23/06/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

18 1.2 81172 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ∆ΙΑΒΑΙ∆Ε, 

ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΣΚΛΑΒΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, 

ΚΑΡ∆ΟΥΛΙΑΝΟΥ,ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ, 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
19-21/06/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Ο.Π.Σ. ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΣΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ευρώ) 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

19 7.2 88189 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΜΕΓΑΡΟΥ Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
03-05/07/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

20 7.2 88186 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΑΦΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

ΝΗΣΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟ∆ΟΥ 
06-07/07/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

21 3.2 87338 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
25-26/07/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

22 7.2 76417 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ.  

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
27-28/07/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

23 7.1 88036 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 7-8/9/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

24 8.1 60637 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17-15/9/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

25 3.2 80221 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΕΒΕΛΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ ΝΟΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
25-26/09/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

26 7.2 76332 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ- 

ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΛΑΣΗΘΙΟΥ 
28-29/09/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Ο.Π.Σ. ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΣΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ευρώ) 

27 7.1 76305 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΌΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  ΕΚΠΟΝΗΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ Γ.Π.Σ. ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 

ΠΕΛΛΑΣ 
11-12/12/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

28 1.2 89902 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΩ 

ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ ΝΟΜΟΥ 

ΠΕΛΛΑΣ 
13-14/12/2006 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 
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5.2.2 Έλεγχοι που Πραγµατοποιήθηκαν από άλλους αρµόδιους Ελεγκτικούς 

Φορείς & Μηχανισµούς κατά το 2006 

 

5.2.2.1 Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.∆.ΕΛ.)  

 

� Στο σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π.ΠΕΡ. 

 
Κατά τη διάρκεια του 2006 πραγµατοποιήθηκε από την Ε∆ΕΛ, έλεγχος στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

του ΕΠΠΕΡ στις 22-23/5/2006. 

 

� Σε πράξεις του Ε.Π.ΠΕΡ.  

Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στη διαδικασία ένταξης και παρακολούθησης των παρακάτω πράξεων του 

ΕΠΠΕΡ 

1. 23-26/5/06: ∆ιευθέτηση χειµάρρου Αγ. Γεωργίου και συµβαλλόντων ρεµάτων  Μαύρης Ώρας και 

∆ιυλιστηρίων στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής, Τελικός ∆ικαιούχος: ∆/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (∆10) 

2. 12-14/9/06: Εργα αποκατάστασης Ζώνης Α Πάρκου Σχοινιά, Υποέρχο 2, Τελικός ∆ικαιούχος: 

ΥΠΕΧΩ∆Ε-∆/νση Ειδικών Έργων Αναβάθµισης Περιοχών 

3. 15-20/9/06: Προµήθεια σύγχρονων πλοίων αµιγώς απορρυπαντικών, Τελικός ∆ικαιούχος: Υπουργείο 

Εµπορικής Ναυτιλίας-∆/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. 

Για τις παραπάνω πράξεις πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου στους 

αντίστοιχους Τελικούς ∆ικαιούχους και επί τόπου στις Πράξεις. 

 

5.2.2.2 Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ.   

Κατά τη διάρκεια του 2006 δεν διενεργήθηκε κανένας έλεγχος από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. 

 

 

 

5.2.3 Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. 

Κατά τη διάρκεια του 2006 δεν πραγµατοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος από την ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ 
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5.2.4    Συνθετική Παρουσίαση των Προβληµάτων που διαπιστώθηκαν 

 

Υπήρχαν προβλήµατα προσαρµογής των Τελικών ∆ικαιούχων στην Κοινοτική Νοµοθεσία που αφορά την 

ανάθεση και εκτέλεση Πολεοδοµικής Μελέτης (∆ήµος Μηχανιώνας) καθώς επίσης και στην ανάθεση και 

εκτέλεση ∆ηµοσίου Έργου (∆ήµος Ναυπάκτου) µε µείωση , ποιοτικά του φυσικού αντικειµένου. 

 

Τέλος, κατά τον έλεγχο του Τελικού ∆ικαιούχου του Φορέα Προστατευόµενης περιοχής του Σχοινιά – 

Μαραθώνα προέκυψαν προβλήµατα στην οργάνωση, λειτουργία και βιωσιµότητά του, στο δε ΕΚΠΑΑ  και 

στην ΕΥΕΠ προέκυψαν προβλήµατα στελέχωσης. Ειδικά στο ΕΚΠΑΑ προέκυψε πρόβληµα στην λειτουργία 

του λόγω λήξης της θητείας του Προέδρου και του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. 

    

 

5.2.5 Ενέργειες Προσαρµογής που Αναλήφθηκαν από την ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. σε 

συνέχεια των ∆ιαπιστώσεων των Ελέγχων 

 

Οι έλεγχοι, που πραγµατοποιήθηκαν από την Μονάδα Γ΄ ελέγχου, ήταν προγραµµατισµένοι, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ελέγχων για το 2006. 

Από τους ελέγχους αυτούς επιβλήθηκαν συστάσεις άµεσης συµµόρφωσης, ή συστάσεις στο µέλλον, προς 

τους Τελικούς ∆ικαιούχους, που υλοποιούσαν τα αντίστοιχα έργα, οι οποίες αφορούσαν περιπτώσεις: 

 

� Μικρών αλλαγών στο φυσικό αντικείµενο σε σχέση µε το ενταγµένο έργο. 

� Μη υλοποίησης, κυρίως σε έργα αναπλάσεων, της φύτευσης του περιβάλλοντα χώρου. 

� ∆ιαφοροποιήσεων σε σχέση µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους. 

� Απ’ ευθείας αναθέσεων σε έργα Παροχής Υπηρεσιών. 

� Έλλειψης προσωπικού σε Φορείς ∆ιαχείρισης µε δυσκολίες στην λειτουργία τους.     

 

Η συµµόρφωση προς τις συστάσεις αυτές από τους Τελικούς ∆ικαιούχους ελέγχεται από την Μονάδα Γ΄.  

 

 
 

 

5.3 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΈΤΟΣ 2006 
 

Οι ενέργειες που χρηµατοδοτήθηκαν από το Μέτρο 10.1 κατά το έτος 2006 παρουσιάζονται λεπτοµερώς 

στην Ενότητα  5.1.5 « Ενέργειες που αναλήφθηκαν για την υποβοήθηση του Έργου της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. ». 

Στον πίνακα 46 παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια) και εντάχθηκαν 

στο Πρόγραµµα το 2006. Το σύνολο των έργων ανήλθε στα 9  µε συνολικό προϋπολογισµό 1.353.500 

Ευρώ.   
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Πίνακας 46: Έργα Τεχνικής Βοήθειας που Εντάχθηκαν στο Ε.Π.ΠΕΡ. το 2006 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΣΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

50.000 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
150.000 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ  ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ - ΑΝΤΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007 - 

2013 

200.000,00 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΛΟΓΩ  Ο∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

140.000,00 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΕΙΝΑΙ Η ∆/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

321.300,00 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 50910/2727/2003 ' ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' 

50.000 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΌ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε65 - ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΟ Γ΄ΚΠΣ ΚΑΙ ∆' ΚΠΣ 

147.500 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΧΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 99/31/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΑ 29407/3508/2002 ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

140.000 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

<<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>> ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 

154.700 

ΣΥΝΟΛΟ 1.353.500 
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5.4 ΜΕΤΡΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 
 

Το Κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα µέτρα Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας, είναι ο Καν. (ΕΚ) 

1159/2000 της Επιτροπής. Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε το «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση  της 

διαφάνειας της δράσης της Ε.Ε. και των κρατών µελών, καθώς και την πληροφόρηση της κοινής γνώµης 

σχετικά µε τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσµατά της. 

 
 

 

� Το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  εξέδωσε ∆ελτία Τύπου του Υπουργού αναφορικά µε το 

Πρόγραµµα. 

 

� Απαντήθηκαν από την Μονάδα Α’ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

ερωτήµατα πολιτών που υποβλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 

 

� Η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. ετοίµασε τα τεύχη δηµοπράτησης για πρόσληψη συµβούλου  στρατηγικής για την 

εξειδίκευση της εκστρατείας δηµοσιότητας και προβολής στα Μ.Μ.Ε.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

5. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
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6.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 

Οι γενικές κατευθύνσεις για τη συµβατότητα των Εθνικών Τοµεακών και Περιφερειακών Πολιτικών µε τις 

αντίστοιχες κοινοτικές, ελήφθησαν υπόψη και ενσωµατώθηκαν στο σχεδιασµό του ΚΠΣ 2000-2006 και τις 

διαπραγµατεύσεις του έτους 2001. Η εξειδίκευση αυτών των γενικών κατευθύνσεων για το περιβάλλον µε 

συγκεκριµένα µέτρα και πρωτοβουλίες και η συµβατότητα του Ε.Π.ΠΕΡ. µε τις κοινοτικές πολιτικές 

διασφαλίστηκε από τις Προγραµµατικές Αρχές κατά την διαµόρφωσή του. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. σε συνεργασία µε την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Κ.Π.Σ, κατά 

την εκπόνηση τόσο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος όσο και του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, 

έλαβε σοβαρά υπόψη της την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών σε όλους τους τοµείς, τις 

ειδικότερες πολιτικές για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών Έργων και προµηθειών, για 

το περιβάλλον και την απασχόληση, τις κοινωνικές ανισότητες, και την ισότητα των δύο φύλων. 

 

Εξάλλου, όπως προκύπτει από το Ν.2860/2000 και τους Κανονισµούς της Ε.Ε., η διασφάλιση της 

συµβατότητας του Ε.Π.ΠΕΡ. µε τις κοινοτικές πολιτικές είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, και 

εξασφαλίζεται µε τον προληπτικό έλεγχο πράξεων, πριν τις διαδικασίες ανάθεσης, αλλά και κατά την 

διάρκεια της υλοποίησης, και οπωσδήποτε και κατά την περαίωση όλων των συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων. Ως απόρροια της παραπάνω υποχρέωσης, η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. εξετάζει και αξιολογεί µε καθορισµένο 

τρόπο την εναρµόνιση των υπό ένταξη πράξεων µε τις Κοινοτικές Πολιτικές, καθώς και µε τις Εθνικές 

Πολιτικές. Η ΕΥ∆  Ε.Π.Π.ΕΡ. εξασφαλίζει την τήρηση των ανωτέρω και σε όλη την διάρκεια εφαρµογής του 

Προγράµµατος, µε συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων φορέων και µε την αξιοποίηση του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος. 

 

Τα εγκεκριµένα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων περιλαµβάνουν την Κατηγορία Β 

«Συµβατότητα Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές». Εποµένως, στο βαθµό, που η «Συµβα-

τότητα» αυτή αποτελεί Κριτήριο Αξιολόγησης και Επιλογής της εκάστοτε πράξης, για την ενδεχόµενη ένταξή 

της στο Ε.Π.ΠΕΡ., η ΕΥ∆ µεριµνά για τη διασφάλιση της τήρησης των Κοινοτικών Πολιτικών (περιβάλλον, 

ίσες ευκαιρίες, ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, εξάλειψη ανισοτήτων, προώθηση της απασχόλησης, 

κανόνες ανταγωνισµού, ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και αγροτική ανάπτυξη) για κάθε πράξη ξεχωριστά, 

τόσο κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της όσο και κατά την υλοποίηση. 

 

Οι προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται από τους Τελικούς ∆ικαιούχους συµµορφώνονται µε το Συµπλήρωµα 

Προγραµµατισµού. Στο κείµενο αυτό περιγράφονται γενικά οι κατηγορίες δράσεων για τις οποίες οι Τελικοί 

∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις. Οι κατηγορίες των δράσεων αυτών έχουν ως κύριο στόχο 

µεν την ικανοποίηση των επιµέρους στόχων του Ε.Π.ΠΕΡ., ήτοι την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών σε 

θέµατα περιβάλλοντος που αφορούν είτε στην ίδια την Κοινότητα είτε σε προβλήµατα που έχουν ευρύτερο 
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χαρακτήρα όπως π.χ. το φαινόµενο του θερµοκηπίου κ.α., αλλά παράλληλα και την ικανοποίηση και 

εφαρµογή των υπολοίπων κοινοτικών πολιτικών.  

Ειδικότερα η συµβατότητα µιας επιµέρους πράξης που χρηµατοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ. µε τις εθνικές και 

κοινοτικές πολιτικές, που αφορούν στους κανόνες ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων και το περιβάλλον, 

εξασφαλίζεται από την παρακάτω σταδιακή και συνεχιζόµενη διαδικασία:  

 

Αρχικά, κατά το στάδιο της αξιολόγησης της υπό ένταξης Πράξης γίνεται εξέταση και αξιολόγηση των 

κριτηρίων, που αφορούν τη συµβατότητα της Πράξης µε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, όπως αυτές 

εξειδικεύονται και περιγράφονται στη µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης της Πράξης, που 

αποστέλλεται κατά την πρόσκληση στους δυνητικούς Τελικούς ∆ικαιούχους. Πιο συγκεκριµένα στα κριτήρια 

αξιολόγησης της Κατηγορίας Β «Συµβατότητα Πράξης µε Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές» αναφέρεται τόσο 

η κοινοτική όσο και η εθνική νοµοθεσία την οποία πρέπει να τηρεί ή δεσµεύεται ότι θα τηρήσει ο Τελικός 

∆ικαιούχος. Τα επιµέρους κριτήρια στην οµάδα αυτή είναι:  

 

Κριτήριο Β.1:  Τήρηση / δέσµευση τήρησης από τον τελικό δικαιούχο των εθνικών και κοινοτικών κανόνων 

που αφορούν στις ∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών κ.λπ.  

Κριτήριο Β.3:  Τήρηση / δέσµευση τήρησης από τον Τελικό ∆ικαιούχο των Κοινοτικών κανόνων και της 

εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον.  

Κριτήριο Β.4:  Εφαρµογή Κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δηµοσιότητας.  

Κριτήριο Β.5:  Συνέπεια και συνεκτικότητα µε άλλες κοινοτικές πολιτικές  

Κριτήριο Β.6:  Συνέπεια και συνεκτικότητα µε την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. 

 

Η θετική αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας κριτηρίων µαζί µε αυτήν  της κατηγορίας κριτηρίων Α΄ που αφορά 

στη συµβατότητα των Πράξεων µε τους στόχους και τις επιλεξιµότητες του Μέτρου, αποτελεί προϋπόθεση 

για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης στα επόµενα κριτήρια. 

 

Στη συνέχεια, κατά την απόφαση ένταξης της Πράξης, απαιτείται από µέρους του Τελικού ∆ικαιούχου και 

όλων των εµπλεκοµένων, η δέσµευση της τήρησης των εθνικών και κοινοτικών κανονισµών, όπως 

περιγράφεται στους παρακάτω όρους της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: 

 

5ος όρος Απόφασης ένταξης  

Αναφέρεται σαφώς η δέσµευση του Τελικού ∆ικαιούχου για την τήρηση της Κοινοτικής και 

Εθνικής νοµοθεσίας κατά την εκτέλεση της Πράξης, ιδίως σε ότι αφορά στις ∆ηµόσιες 

συµβάσεις (ανεξάρτητα εάν από τη νοµική µορφή και την εσωτερική κανονιστική διαδικασία 

του Τελικού ∆ικαιούχου προβλέπεται διαφορετικά), το περιβάλλον, την ισότητα ανδρών – 

γυναικών.  
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6ος όρος Απόφασης ένταξης 

Αναφέρεται η συγκεκριµένη υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου για την εφαρµογή των 

λεπτοµερών κανόνων που προβλέπονται από τον Κανονισµού ΕΚ 1159/2000 περί 

πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας.  

 

7ος όρος Απόφασης ένταξης 

Αναφέρεται η υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου να λαµβάνει προέγκριση από την Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. για τα στάδια εξέλιξης της Πράξης. Τα στάδια είναι συγκεκριµένα 

ανάλογα µε την Νοµοθεσία βάσει της οποίας υλοποιούνται.  

 

Στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης αναφέρεται ότι η µη εναρµόνιση του Τελικού ∆ικαιούχου µε τις 

υποχρεώσεις και τους όρους της Απόφασης επιφέρει κυρώσεις ανάλογες µε τις παρατυπίες που θα 

εντοπίζονται. Οι παρατυπίες αυτές µπορεί να οδηγήσουν στην προσωρινή ή και την οριστική διακοπή της 

χρηµατοδότησης ή και την απένταξη της Πράξης από το Ε.Π.ΠΕΡ. και την επιστροφή του συνόλου της 

µεταφερθείσας χρηµατοδότησης. 

 

Μετά την απόφαση ένταξης, µε την αποστολή ενηµερωτικών εγγράφων σε όλους τους Τελικούς ∆ικαιούχους 

των Πράξεων, µε την ανάλυση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές απορρέουν από την Απόφαση 

Ένταξης, και παροχή οδηγιών προκειµένου να ανταποκριθούν σε αυτές. 

 

Η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και Έργων, γίνεται µε βάση την Εθνική 

Νοµοθεσία, η οποία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. 

 

Κατά την υλοποίηση της Πράξης γίνεται από τη Μονάδα Γ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ., µεταξύ άλλων, επιµέρους 

ελέγχων και ο έλεγχος της δέσµευσης της τήρησης των εθνικών και κοινοτικών κανονισµών. 

 

Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας γίνεται από τη φάση υποβολής της πρότασης. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης, το Κριτήριο 2.4 «Εφαρµογή 

Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα (Καν. 1159/2000)» αναφέρεται στο Τ∆Ε/Υ και 

στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Στο Τ∆Ε/Υ λαµβάνεται µέριµνα για την ακριβή περιγραφή των 

ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας και την υλοποίησή τους σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του Καν. 

1159/2000. Στο στάδιο υλοποίησης της Πράξης γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος για τη σωστή εφαρµογή των 

ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας. 
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6.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΛΗΦΘΗΚΕ ΥΠΟΨΗ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ 
 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Συµβουλίου της Επιτροπής «η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές είναι η 

αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και η αξιολόγηση της διαδικασίας άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε η 

οπτική της ισότητας των φύλων να ενσωµατωθεί σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια από 

τους φορείς που εµπλέκονται στην άσκηση των πολιτικών». (Gender Mainstreaming: Conceptual framework, 

methodology and presentation of good practices, Council of Europe, EG-S-MS (98)2- May 1998) Ελληνική 

µετάφραση: Έκδοση της ΓΓΙ.  

 

Η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, µαζί µε τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών αποτελούν τα 

δύο βασικά και συµπληρωµατικά εργαλεία πολιτικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Βασίζεται 

στην διαπίστωση ότι καµία πολιτική δεν είναι ουδέτερη απέναντι στα φύλα και ότι η διάσταση του φύλου θα 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τόσο στον σχεδιασµό όσο και στην εφαρµογή των πολιτικών, έτσι ώστε να 

προωθείται η ισότητα, αλλά και να αποφεύγονται οι πιθανές αρνητικές συνέπειες ως προς αυτήν. 

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης µεταξύ των δύο 

φύλων απαιτούνται σε ένα Τοµεακό Πρόγραµµα, όπως το Ε.Π.ΠΕΡ., δράσεις σε όσες ενταγµένες πράξεις 

αυτό είναι εφικτό που να ενσωµατώνουν την αρχή της προώθησης ίσων ευκαιριών απασχόλησης µεταξύ 

των δύο φύλων. Τέτοιου είδους πράξεις είναι αυτές του Μέτρου 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων, 

οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», όπου στη στελέχωση και λειτουργία 

των Φορέων ∆ιαχείρισης πρέπει να λαµβάνεται η πρόνοια των ίσων ευκαιριών απασχόλησης. 

 

Σε σχέση µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, η 

ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. συµµετέχει δια του ορισµένου υπευθύνου στελέχους της σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται 

σε δια-προγραµµατικό επίπεδο και αφορούν την προώθηση της ισότητας απασχόλησης µεταξύ των δύο 

φύλων. 

 

 

6.3 ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Στο πλαίσιο παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ & 

ΤΕΠ) ορίστηκαν εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στις Επιτροπές Παρακολούθησης αυτών. Έτσι, υπάρχει 

στενή συνεργασία της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. µε τους εκπροσώπους αυτούς σε θέµατα συντονισµού και εν γένει 

κοινά ζητήµατα µεταξύ Ε.Π.ΠΕΡ. και ΠΕΠ / ΤΕΠ. 
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Επιπρόσθετα, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. εφαρµόζει τη διαδικασία συντονισµού για 

οποιαδήποτε πρόταση υποβάλλεται από τους δυνητικούς Τελικούς ∆ικαιούχους στο πλαίσιο της 

προκήρυξης των Μέτρων του Ε.Π. µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Ειδικότερα η ΕΥ∆ 

Ε.Π.ΠΕΡ. αποστέλλει αντίγραφα της πρόσκλησης, της αίτησης του Τελικού ∆ικαιούχου, του Τ∆Ε/Υ και του 

φύλλου αξιολόγησης της πρότασης, στο ΕΤΠΑ και στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΚΠΣ, για διατύπωση 

γνώµης σε εύλογη προθεσµία η οποία δε µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών. 

 

Παράλληλα σηµειώνεται, ότι για όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις των ΠΕΠ και των Τοµεακών 

Προγραµµάτων, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. συµµετέχει στη διαδικασία συντονισµού των Πράξεων, ενηµερώνει την 

ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ., και συνεργάζεται σε θέµατα τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης πριν την ένταξή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 

6. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
Ε.Π.ΠΕΡ. 
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7.1 ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» 
 

Η αποξήρανση της λίµνης Βηβοιίς (νεοελληνική ονοµασία Κάρλα) το 1962 προκάλεσε αρκετά δυσµενή 

αποτελέσµατα   στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά 

αρκετά χρόνια αργότερα. 

 

Η σταδιακή όξυνση αυτών των προβληµάτων  και των συναφών απειλών δηµιούργησε την ανάγκη για 

ανάληψη δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης Κάρλας µε στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

τους. Οι κάτωθι δράσεις συµβάλλουν στην εκπλήρωση του προαναφερθέντος στόχου και έχουν 

συµπεριληφθεί στον προγραµµατισµό του έργου : 

 

∆ηµιουργία µίας µεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίµνης περιβαλλόµενης από ζώνες διαχείρισης), κατάλληλης 

να υποστηρίξει το φυσικό (µόνιµο ή εποχικό) εποικισµό της περιοχής µε υγροτοπική βλάστηση, ιχθυοπανίδα 

και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, µερικά τουλάχιστον, το προϋπάρχον της 

αποξήρανσης οικοσύστηµα και να ελαχιστοποιηθεί η συµβολή των απορροών της λεκάνης Κάρλας στη 

ρύπανση του Παγασητικού Κόλπου. 

 

∆ηµιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του υπό δηµιουργία οικοσυστήµατος και 

των διαθέσιµων υδατικών πόρων. 

 

Υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων µε νερό της λίµνης, προκειµένου να δηµιουργηθούν 

προϋποθέσεις ανάκαµψης της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, να βελτιωθεί η ποιότητα των 

εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόµενα απερήµωσης των πεδινών περιοχών. 

 

Ανάσχεση των πληµµυρικών απορροών, στις πέριξ της λίµνης ορεινές περιοχές, για την επιβράδυνση των 

διαβρωτικών φαινοµένων. 

 

Ενίσχυση της ύδρευσης της µείζονος περιοχής Βόλου µε καλής ποιότητας υπόγειο νερό. 

 

∆ηµιουργία υποδοµών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγµατοποίηση νέων, συµβατών µε τη βιώσιµη 

ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης. 

 

∆ηµιουργία Φορέα ∆ιαχείρισης της λίµνης. 
 
Το ανωτέρω  έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 1999, είχαν δε πραγµατοποιηθεί δαπάνες, µέχρι την 31-

12-1999, ποσού 2.142.455 Ευρώ, που αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες προγραµµατισµού και σχεδιασµού, µε 

πιστώσεις από εθνικούς πόρους. 

 
Κατόπιν της 1ης Πρόσκλησης στις 19/11/01, µε συνολικό προϋπολογισµό 152.020.000 Ευρώ (100% της 

δράσης),  και σύµφωνα µε τη διαδικασία ένταξης των «Μεγάλων Έργων», που προβλέπει το Γ’ ΚΠΣ, 
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υποβλήθηκαν από την αρµόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ∆/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γ.Γ.∆.Ε.), 

3 Τεχνικά ∆ελτία. 

 

Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του «Μεγάλου Έργου» στο Ε.Π.ΠΕΡ., εστάλη  το µε’ Αριθ. 

πρωτ. 104067/29.11.2001 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, η Αίτηση Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής 

Συνδροµής στην Ε.Ε. και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, µε το Αριθ. πρωτ. 44228/ΕΥΣ230/ 12.12.2001 έγγραφο (υπογραφής Υφυπουργού), εξέφρασε 

τη σύµφωνη γνώµη του για την ένταξη του Έργου. 

 

Μετά από την τελευταία αναθεώρηση του προϋπολογισµού του Προγράµµατος, που αποφασίστηκε  από την  

6η  Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή στις 22/12/05, τα τρία έργα (9 

υποέργα)  που σχετίζονται µε την επαναδηµιουργία της λίµνης Κάρλας έχουν συνολικό προϋπολογισµό 

130.794.375 Ευρώ, χωρίς όµως να έχει τροποποιηθεί η εγκριτική απόφαση του έργου της οποίας ο 

προϋπολογισµός ανέρχεται στα 152.020.000 Ευρώ 

 

Επισηµαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδροµής στο µεγάλο Έργο 

«Επαναδηµιουργία λίµνης Κάρλας» µε την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της.  

 

Τα τρία έργα (και τα αντίστοιχα υποέργα τους)  που είναι ενταγµένα στο Πρόγραµµα και σχετίζονται µε την 

επαναδηµιουργία της λίµνης Κάρλας είναι τα ακόλουθα: 

1. «Ταµιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα», συνολικού προϋπολογισµού 113.000.000 Ευρώ και  

ηµεροµηνία ένταξης στο Πρόγραµµα την  14/12/2001.Οι νοµικές δεσµεύσεις του έργου, µέχρι την 31η 

∆εκεµβρίου 2006, ανέρχονται στα 106.926.000,00 και οι συνολικές δαπάνες στα 99.951.389,83 € . Το 

ποσοστό οικονοµικής υλοποίησης του έργου φτάνει το  88%    του προϋπολογισµού του  και κρίνεται 

υψηλό. Το συγκεκριµένο έργο αποτελείται από τρία  υποέργα: 

 
� Υποέργο «Ταµιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία», που περιλαµβάνει την κατασκευή 

του ταµιευτήρα (της λίµνης) και των συλλεκτήρων, προϋπολογισµού 101.100.000 Ευρώ. Για το έργο 

υπεγράφη Σύµβαση µε την ανάδοχο Εταιρεία την 24-9-1999, άρχισε δε να υλοποιείται στις αρχές του 

2000, Η σύµβαση ολοκληρώθηκε στις 30-6-2006 και έχουν κατασκευασθεί κατά 100% τα αναχώµατα 

του ταµιευτήρα (χωµατουργικές εργασίες, µονώσεις κ.λ.π.) ενώ στους συλλεκτήρες το ποσοστό 

υλοποίησης είναι 85% όσον αφορά τα διάφορα τεχνικά έργα και 60% όσον αφορά τα χωµατουργικά. 

Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί και ηλεκτροδοτηθεί τα αντλιοστάσια αποχέτευσης του κόµβου Καναλίων 

και κόµβου Πέτρας. Οι νοµικές δεσµεύσεις για το συγκεκριµένο υποέργο,  έως 31/12/2006, ανήλθαν 

στο ποσό των 92.081.384,25 €. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, την ίδια χρονική 

περίοδο, ανέρχονται στο ποσό των  88.226.192,81 €. Το ποσοστό οικονοµικής υλοποίησης του 

υποέργου  είναι 88% του προϋπολογισµού του  και µπορεί να χαρακτηριστεί  υψηλό. 

 

Βρίσκεται σε εκκρεµότητα εκδίκαση έφεσης του Τελικού ∆ικαιούχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της 

απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης για την πράξη ύψους 8.800.000,00 Ευρώ η οποία προέκυψε 

µετά τον έλεγχο της Ε∆ΕΛ. Η δηµοσιονοµική διόρθωση αφορά σε δαπάνες για αρχαιολογική έρευνα-

ανασκαφές. Έχει κατατεθεί από τον Τελικό ∆ικαιούχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκδικάστηκε αίτηση 
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αναίρεσης της απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης (ασφαλιστικά µέτρα). Η απόφαση αναµένεται να 

εκδοθεί κατά τη διάρκεια του 2007. 

 
� Υποέργο «Ταµιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις», που περιλαµβάνει 

απαλλοτριώσεις και επιτάξεις της περιοχής κατασκευής του Ταµιευτήρα και των συλλεκτήρων, 

προϋπολογισµού 11.740.000 Ευρώ. Το  έργο άρχισε να υλοποιείται στις 31-10-2000 και µέχρι στιγµής 

έχει υλοποιηθεί το µεγαλύτερο µέρος των επιτάξεων, και έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. Οι 

νοµικές δεσµεύσεις για το συγκεκριµένο υποέργο, έως 31/12/2006, ανήλθαν  στο πόσο των 11.740.000 

και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 11.581.197,02 €. Το ποσοστό οικονοµικής 

υλοποίησης του υποέργου  ανέρχεται  στο   99%  του  προϋπολογισµού του    και βαίνει προς 

ολοκλήρωση. Επισηµαίνεται, όµως ότι το ύψος των µέχρι τώρα απαλλοτριώσεων ανήλθε στα 

37.822.000 Ευρώ 

 
� Υποέργο  «Ταµιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Μεταφορά ∆ικτύων Ο.Κ.Ω.», που 

περιλαµβάνει µετατόπιση δικτύων ΟΤΕ και ∆ΕΗ, συνολικού προϋπολογισµού 160.000 Ευρώ. Το έργο 

άρχισε να υλοποιείται στις 18-05-2001. Αποµένει η µετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ για να ολοκληρωθεί 

το υποέργο. Οι νοµικές δεσµεύσεις για το συγκεκριµένο υποέργο, έως 31/12/2006, ανήλθαν  στο πόσο 

των 160.000 Ευρώ και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 144.000,01 Ευρώ. Το 

ποσοστό οικονοµικής υλοποίησης του υποέργου  αγγίζει το  90% του  προϋπολογισµού του  και 

κρίνεται   υψηλό. 

 
2. «Τεχνικός Σύµβουλος Έργου «Επαναδηµιουργία Λίµνης Κάρλας» », που περιλαµβάνει 

Συµβουλευτικές και ∆ιαχειριστικές Υπηρεσίες, προϋπολογισµού 1.864.306,50 Ευρώ (αρχικά ο 

προϋπολογισµός ήταν 1.238.724,70 Ευρώ  και  για την παροχή Υπηρεσιών υπεγράφη Σύµβαση µε την 

ανάδοχο Εταιρεία στις 28-05-2001 και εγκρίθηκε επιπλέον το ποσό των 625.581,80). Το έργο 

εντάχθηκε στο Πρόγραµµα στις 14/12/2001. Οι νοµικές δεσµεύσεις για το συγκεκριµένο έργο, έως 

31/12/2006, ανήλθαν  στο πόσο των 1.864.306,50 Ευρώ και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική 

περίοδο, ήταν 1.502.515,31 €. Το ποσοστό οικονοµικής υλοποίησης του έργου  είναι 81% του 

προϋπολογισµού του  και χαρακτηρίζεται  υψηλό. 

3. «Μελέτες τροφοδοσίας λίµνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου και ανάδειξης και 

προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας»  προϋπολογισµού  1.500.000 Ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο 

Πρόγραµµα  στις 12-02-2002. Όλες οι µελέτες (υποέργα) έχουν ανατεθεί και εκπονούνται.  Οι νοµικές 

δεσµεύσεις του έργου, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006, ήταν 1.247.159,00 Ευρώ και οι συνολικές 

δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ανήλθαν στις 790.602,76 €. Το ποσοστό υλοποίησης άγγιξε το  

53% του προϋπολογισµού του  και χαρακτηρίζεται µέτριο. 

  

� Υποέργο «Μελέτη έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της µείζονος περιοχής Βόλου». Ο 

προϋπολογισµός του συγκεκριµένου υποέργου ανέρχεται στα 380.000 Ευρώ. Οι νοµικές δεσµεύσεις 

του, έως 31/12/2006,  ανήλθε στα 346.038,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική 
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περίοδο, ήταν  323.423,94 €. Το ποσοστό οικονοµικής υλοποίησης του υποέργου αγγίζει το  85% του 

προϋπολογισµού του  και κρίνεται  υψηλό.    

 
� Υποέργο «Μελέτη απαιτούµενων έργων για την τροφοδότηση της λίµνης Κάρλας από τον 

ποταµό Πηνειό». Ο προϋπολογισµός του συγκεκριµένου υποέργου ανέρχεται στα 215.000 Ευρώ. Οι 

νοµικές δεσµεύσεις του, έως 31/12/2005,  ανήλθαν στα 182.956,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, 

για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 182.310,00. Το ποσοστό οικονοµικής υλοποίησης του υποέργου 

φτάνει το  85%  του προϋπολογισµού του  και χαρακτηρίζεται  υψηλό. 

 
� Υποέργο «Μελέτη συµπληρωµατικών αντιπληµµυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονοµίας 

στη λεκάνη της λίµνης Κάρλας». Ο προϋπολογισµός του συγκεκριµένου υποέργου ανέρχεται στα 

380.000 Ευρώ. Οι νοµικές δεσµεύσεις του, έως 31/12/2006,  ανήλθαν στα 278.460,00 Ευρώ και οι 

συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 72.870,00. Το ποσοστό οικονοµικής 

υλοποίησης του υποέργου είναι 19%  του προϋπολογισµού του   και  κρίνεται επισφαλής, τη δεδοµένη 

χρονική περίοδο, ενώ οι διαδικασίες υλοποίησης του προχωρούν κανονικά. 

 
� Υποέργο «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας». Ο προϋπολογισµός του συγκεκριµένου 

υποέργου ανέρχεται στα 525.000 Ευρώ. Οι νοµικές δεσµεύσεις του, έως 31/12/2006,  ανήλθαν στα 

439.705,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν   211.998,52 €. Το 

ποσοστό οικονοµικής υλοποίησης του υποέργου ανέρχεται  στο 40% του  προϋπολογισµού του  και  

κρίνεται µέτριο, τη δεδοµένη χρονική περίοδο, ενώ οι διαδικασίες υλοποίησης του προχωρούν 

κανονικά. 

 
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόµενων µελετών θα προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία για 

την κατασκευή των  παρακάτω έργων ( πρόκειται να δηµοπρατηθούν εντός του 2007) : 

 
� Έργα υδροδότησης λίµνης από τον ποταµό  Πηνειό. 

� Έργα ενίσχυσης της υδροδότησης της πόλης του Βόλου από υπόγεια νερά της παρακάρλιας 

περιοχής. 

� Εργολαβία υπολειποµένων εργασιών και κατασκευή Υγρότοπου επεξεργασίας νερών στράγγισης. 

Ενώ εντός του 2008 πρόκειται να δηµοπρατηθούν τα παρακάτω έργα 

� Έργα ορεινής υδρονοµίας στις λεκάνες απορροής της λίµνης. 

� Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισµού (µουσείο, κέντρο υποδοχής επισκεπτών, 

µονοπάτια, θέσεις θέας, φυτεύσεις). 

� Υγρότοπος επεξεργασίας νερών στράγγισης και έργα στήριξης ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας. 

 
Στα παραπάνω συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για : 

� Το start up του φορέα 

� τη δηµοσιότητα του έργου 

� το σύστηµα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστηµάτων 
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7.2     ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

"Έργο: «Ταµιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα» 

Συνολικές  
∆απάνες: 99.951.098,38 Ευρώ 
∆απάνες 2006:   1.444.291,46 Ευρώ Προϋπολογισµός: 113.000.000 Ευρώ 
% υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

88% 

1ο Υποέργο: «Ταµιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία» 
Συνολικές 
∆απάνες: 

 
88.226.192,81Ευρώ  Προϋπολογισµός: 101.100.000 Ευρώ 

∆απάνες 2006:  1.389.920,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειµένου 

% υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

Αρχαιολογικές έρευνες 100% 100% 

Χωµατουργικά 88% 88% 

Κατασκευές και Τεχνικές επεµβάσεις 86% 86% 

Λοιπές εργασίες 91% 91% 

Προµήθεια - Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισµού 94% 94% 

2ο Υποέργο: «Ταµιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις» 
Συνολικές 
∆απάνες: 

11.581.197,02 Ευρώ 
Προϋπολογισµός: 11.740.000 Ευρώ 

∆απάνες 2006:       54.371,46 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειµένου 

% υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

Επιτάξεις 98% 98% 

Απαλλοτριώσεις 100% 100% 

3ο Υποέργο: «Ταµιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Μεταφορά δικτύων ΟΚΩ» 
Συνολικές 
∆απάνες: 

144.000 Ευρώ 
Προϋπολογισµός: 160.000 Ευρώ 

∆απάνες 2006: - 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειµένου 

% υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ 94% 94% 
 

Έργο: «Τεχνικός Σύµβουλος Έργου Επαναδηµιουργία Λίµνης Κάρλας» 
Συνολικές 
∆απάνες: 

1.502.515,31  Ευρώ 
Προϋπολογισµός: 1.864.307 Ευρώ 

∆απάνες 2006:    369.959,97 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειµένου 

% υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

Υποστηρικτικοί  Μηχανισµοί 81% 81% 
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Έργο: «Μελέτες Τροφοδοσίας Λίµνης Κάρλας, Ενίσχυση της Ύδρευσης Βόλου και Ανάδειξης 
και Προστασίας Περιβάλλοντος Κάρλας» 

Συνολικές  
∆απάνες: 790.602,76 Ευρώ 

∆απάνες 2006: 234.058,67 Ευρώ Προϋπολογισµός: 1.500.000 Ευρώ 
% υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

53% 

1ο Υποέργο: «Μελέτη Έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της µείζονος περιοχής Βόλου» 
Συνολικές 
∆απάνες: 

323.423,94 Ευρώ 

∆απάνες 2006: 113.953,42 Ευρώ Προϋπολογισµός: 380.000 Ευρώ 
% υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

85% 

2ο Υποέργο: «Μελέτη απαιτούµενων Έργων για την τροφοδότηση της λίµνης Κάρλας από τον ποταµό  
Πηνειό» 

Συνολικές ∆απάνες: 182.310,00 Ευρώ 
∆απάνες 2006:                 0 Ευρώ 

Προϋπολογισµός: 215.000 Ευρώ % υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

85% 

3ο Υποέργο: «Μελέτη συµπληρωµατικών αντιπληµµυρικών Έργων και Έργων ορεινής υδρονοµίας 
στη λεκάνη της λίµνης Κάρλας» 

Συνολικές 
∆απάνες: 

72.870,30 Ευρώ 

∆απάνες 2006:               0 Ευρώ Προϋπολογισµός: 380.000 Ευρώ 
% υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

19% 

4ο Υποέργο: «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας» 
Συνολικές  
∆απάνες: 

211.998,52 Ευρώ  

∆απάνες 2006: 120.105,25 Ευρώ Προϋπολογισµός: 525.000 Ευρώ 
% υλοποίησης 
οικονοµικού 
αντικειµένου 

40% 

 

 

Το έργο «Επαναδηµιουργία Λίµνης Κάρλας» θα γίνει γέφυρα στη ∆’ Προγραµµατική Περίοδο κατά περίπου 

41.000.000,00 Ευρώ.   Για το συγκεκριµένο έργο, το έτος 2006 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση  αίτηση 

επιβεβαίωσης του επιπέδου  Κοινοτικής Συνδροµής κατά την οποία το µέγιστο ποσό συνολικής ∆ηµόσιας 

Επιλέξιµης ∆απάνης ορίσθηκε στα 114.607.000  Ευρώ και η µέγιστη Κοινοτική Συνδροµή στα 85.680.193 

Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 74,76% της συνολικής ∆ηµόσιας Επιλέξιµης ∆απάνης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. 

7. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2006 ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 

Ε.Π.ΠΕΡ. 
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8.1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) 
 

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), από την έναρξη της λειτουργίας του το 

2001 έως και το 2005, έχοντας ως στόχο την υλοποίηση της αποστολής και των σκοπών του, όπως αυτοί 

αναφέρονται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα της ίδρυσή του (Π.∆. 325/ΦΕΚ 266/Α/2-12-2000), προσπάθησε, παρά 

τις ελάχιστες παροχές και τις δυσκολίες που αντιµετώπισε ως νεοσύστατος φορέας, να ανταποκριθεί στις 

διάφορες υποχρεώσεις του, επιτυγχάνοντας, στο βαθµό των δυνατοτήτων του, κατά τοµέα, θέµα και 

περίπτωση τα κάτωθι αναφερόµενα: 

 
 

8.1.1 Επεξεργασία Πολιτικών 

 
Επιστηµονική συµβολή στην επεξεργασία, εφαρµογή και αξιολόγηση πολιτικών, προγραµµάτων και µέτρων 

που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη, σε συνάρτηση και µε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές 

δραστηριότητες της χώρας, η αντίστοιχη επιστηµονική υποστήριξη της διοίκησης και η υποβολή προτάσεων 

στους αρµόδιους φορείς.  

Εθνική Στρατηγική προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Κατόπιν σχετικής ανάθεσης από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, το ΕΚΠΑΑ παρέδωσε το Μάιο του 2002 εισηγητικό κείµενο 

για την Εθνική Στρατηγική της χώρας προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Το κείµενο στηρίχθηκε σε επιµέρους 

εισηγήσεις εµπειρογνωµόνων στο πλαίσιο των σχετικών ηµερίδων που διοργάνωσε το ΕΚΠΑΑ. Στη 

συνέχεια και αφού διαµορφώθηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, το κείµενο της Εθνικής 

Στρατηγικής εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 23/5/2002. 

To 2006 το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέθεσε εκ νέου στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΕΚΠΑΑ) σε συνεργασία µαζί του, 

να εκπονήσει το νέο κείµενο για την Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη παράλληλα το κείµενο µε 

τον απολογισµό της προηγούµενης  ΕΣΑΑ τα οποία κείµενα θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2007 

«Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ»  

Στο πλαίσιο υλοποίησης για την Αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» µέσα στο 2006, το ΕΚΠΑΑ επεξεργάστηκε 

µια ολοκληρωµένη πρόταση έργου για τη µελέτη και το σχεδιασµό ενός πλαισίου υλοποίησης για την αρχή 

«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει». Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε και πραγµατοποίησε ο Φορέας την προκήρυξή του αποστέλλοντας την περίληψη τόσο στην 

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και στο ΤΕΕ. Επειδή παράλληλα άρχισε να εφαρµόζεται ο 

Νόµος 3316/2005 και η οδηγία 18/2004 που αφορούν προµήθειες υπηρεσίες κ.λ.π ο Φορέας αναγκάσθηκε 

να επανασυντάξει τα τεύχη της Προκύρηξης ώστε να είναι συµβατά προς την Οδηγία 18 & τον Νόµο 

3316/2005   και παράλληλα να τροποποιήσει το Τεχνικό ∆ελτίο του εν λόγω ενταγµένου έργου για να 

συµβαδίσει µε τις ηµεροµηνίες της υλοποίησης. 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΚΠΑΑ όρισε Επιτροπή διεξαγωγής του ∆ιεθνούς διαγωνισµού καθώς και 

Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών της Υπηρεσίας «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» για την Εθνική 
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Εκπροσώπηση: Ο Πρόεδρος και µέλη του ∆.Σ. του ΕΚΠΑΑ έχουν εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση 

σε πληθώρα διεθνών διεργασιών και φορέων. 

 

8.1.2 Στήριξη Προγραµµάτων 

 
� Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL:  Το ΕΚΠΑΑ ολοκλήρωσε την υποχρέωση του προς το EQUAL 

αφού το  Πρόγραµµα µε τίτλο «Ανάπτυξη Ανοιχτού Συστήµατος Απόκτησης και Πιστοποίησης 

Επαγγελµατικών Προσόντων στον Κλάδο της Προστασίας Περιβάλλοντος» ολοκληρώθηκε. Το 

συγκεκριµένο Έργο στόχευε να συνδέσει τις ανάγκες του κλάδου της προστασίας του περιβάλλοντος 

για εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό µε τις ανάγκες των οµάδων που πλήττονται από ανισότητα 

στους όρους πρόσβασης και παραµονής στη συγκεκριµένη αγορά εργασίας. 

 

� Πρόγραµµα INTERREG IIIB - MANWATER  : Το ΕΚΠΑΑ συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 

INTERREG IIIB - MANWATER συνολικού προϋπολογισµού1.700.071,00 ευρώ και συνολικού 

προϋπολογισµού του έργου ως προς το ΕΚΠΑΑ 594.832,00 (35 % του συνολικού) µε ίδια 

συµµετοχή 148.708,00 ευρώ. Η διάρκεια δράσεων του ΕΚΠΑΑ είναι 18 µήνες (από 01-07-2006 έως 

31-12- 2007) και µε τελικό δικαιούχο την ∆ιαχειριστική Αρχή Θεσσαλονίκης (INTERREG) και 

συνεργάζεται µε άλλους εταίρους όπως : Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ∆ήµο Βαθέως, Πανεπιστήµιο 

Αθηνών κ.λ.π.). 

 

�  ΕΡΓΟ LIFE 04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA :  Το ΕΚΠΑΑ συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα LIFE 04/ ENV/GR/000099 – WATER AGENDA συνολικού προϋπολογισµού1.403.253,00 

ευρώ και συνολικού προϋπολογισµού του έργου ως προς το ΕΚΠΑΑ 204.000,00 (14,54 % του 

συνολικού) µε ίδια συµµετοχή 102.000,00 ευρώ. Η διάρκεια δράσεων του ΕΚΠΑΑ είναι 30 µήνες 

(Μάιος 2005-Οκτώβριος 2007) και µε τελικό δικαιούχο την Αναπτυξιακή Εταιρία Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» και συνεργάζεται µε άλλους εταίρους όπως : Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, ∆ήµο Θέρµης, Ε.Μ.Π., και διακριτοί εταίροι από την Ιταλία & την Ισπανία. 

Οι στόχοι του έργου είναι : 

• Η ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικής βιώσιµης διαχείρισης υδατικών πόρων στην υδρολογική 

λεκάνη του Ανθεµούντα. Η ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων του έργου στις υπόλοιπες 

τοµεακές πολιτικές και ευρύτερα στην Ελλάδα. 

• Η διαµόρφωση µίας δηµόσιας κοινωνικής συµφωνίας για την διαχείριση υδατικών πόρων στην 

περιοχή του έργου και η υλοποίησή της. 

• Η παραγωγή κοινωνικών, τεχνικών, διοικητικών & οικονοµικών εργαλείων για την υποστήριξη 

της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων 

• Η βελτίωση της διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρώπης και της Μεσογείου αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις της Οδηγίας/60 και της agenda 21 
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8.1.3 ∆ραστηριότητες του Φορέα 

 
1. Ολοκληρώθηκε η στελέχωση του Φορέα µε Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό και προκηρύχθηκε 

διαγωνισµός είκοσι οκτώ ατόµων (28) διαφόρων ειδικοτήτων ως Εποχικό Προσωπικό για την 

εύρρυθµη υλοποίηση των ενταγµένων έργων. 

2. Ανατέθηκαν µετά από διαγωνισµούς (ανοιχτούς ή µε συνοπτικούς ) οι  παρακάτω υπηρεσίες & 

προµήθειες : 

• εξειδικευµένες λογιστικές Υπηρεσίες  

• Προµήθεια Η/Υ & η συντήρησής τους 

• Καθαρισµός & Μέριµνα Κτιρίου 

• Συντήρηση Περιβάλλοντος Χώρου της Βίλας Καζούλη 

• ∆ηµιουργία Ιστοσελίδας – Ιστοχώρου 

• Κατάρτισε και τηρεί Μητρώο δικαιωµάτων  εκποµπής αερίων θερµοκηπίου µε την αγορά από 

Αυστριακή εταιρία λογισµικού και εξυπηρέτηση από τον Αυστριακό Οίκο του µητρώου για ένα 

έτος αρχικά µέχρι η Ελλάδα να µπορέσει να το εφαρµόσει µόνη της. 

3. Εκπονεί την Κατάσταση του Περιβάλλοντος για την περίοδο 2004-2007 η οποία θα είναι έτοιµη την  

         άνοιξη του 2007 

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) προσπαθεί να υλοποιήσει όσο γίνεται 

καλύτερα τις υποχρεώσεις του και παράλληλα να είναι σύµφωνο µε τους στόχους που απορρέουν τόσο από 

τον ιδρυτικό Νόµο του όσο και από την αποστολή του στην σύγχρονη κοινωνία. 

 

8.2 ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (INSPECTORATE) 
Ο θεσµός των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, µε τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχει η 

Ε.Υ.Ε.Π, είναι καινούργιος στη χώρα. Έγινε προσπάθεια να εδραιωθεί στα πρότυπα των αρµόδιων 

αρχών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση διαφάνειας και ελεύθερης πρόσβασης 

στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ώστε να αποτελέσει ένα  σύγχρονο, φιλικό µηχανισµό ελέγχου, που 

θα στοχεύει την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζηµιάς και τη συµµόρφωση στην κείµενη περιβαλλοντική 

νοµοθεσία. 

 

Στις αρχές του 2004, συγκροτήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π), ως 

Εθνική Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, µε 

στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Υ.Ε.Π συστάθηκε 

σύµφωνα µε το άρθρο 9 του  ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α) και οργανώθηκε και συγκροτήθηκε µε το Π.∆. 

165/2003 (ΦΕΚ 137Α) και την εγκύκλιο 26/13-01-2004 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. 

 

 Ο ορισµός του Γενικού Επιθεωρητή και του Τοµεάρχη Ν. Ελλάδος έγινε τον Οκτώβριο του 2003 και η 

στελέχωση της Υπηρεσίας ξεκίνησε σταδιακά τον Νοέµβριο 2003. Το προβλεπόµενο προσωπικό είναι 

78 άτοµα ενώ σήµερα η υπηρεσία στελεχώνεται από 23 άτοµα. 
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Η Ε.Υ.Ε.Π. συµπεριλαµβάνει δύο Τοµείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, που είναι αρµόδιοι για 

αντίστοιχες περιφέρειες της χώρας και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής 

Επιθεώρησης. 

Οι υποθέσεις που εισάγονται στην υπηρεσία προς διερεύνηση ανέρχεται στις περίπου 500 ετησίως. Σε 

όσες δεν παρεµβαίνουν οι Επιθεωρητές οι φάκελοι διαβιβάζονται στις αρµόδιες υπηρεσίες 

(Περιφερειακές, Νοµαρχιακές) και παρακολουθείται παράλληλα η πορεία εξέλιξης των υποθέσεων.  

 

Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2006 έχουν ελεγχθεί 445 έργα  και δραστηριότητες του ∆ηµοσίου και 

Ιδιωτικού Τοµέα.   Για την ίδια χρονική περίοδο, για  239  περιπτώσεις ο φάκελος έχει σταλεί στον 

αρµόδιο εισαγγελέα και για  235 υποθέσεις οι Επιθεωρητές έχουν εισηγηθεί πρόστιµα ύψους 7.712.099 

Ευρώ. Σε 2 περιπτώσεις ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε κος Γ. Σουφλιάς έχει επιβάλλει πρόστιµο συνολικού 

ύψους 2.000.000 ΕΥΡΩ ( ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ). 

Από τα έργα και τις δραστηριότητες που έχουν ελεγχθεί το 43% αφορά Βιοµηχανίες – Βιοτεχνίες, το 9% 

θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων , το 4,5% θέµατα διαχείρισης αστικών λυµάτων και βιολογικών 

καθαρισµών και το υπόλοιπο ποσοστό αφορά εξορυκτικές δραστηριότητες, τουριστικές µονάδες, οδοποιία, 

έργα υποδοµής κλπ. 

 

 

Σηµαντικές υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων προγραµµατίστηκαν και διενεργήθηκαν έλεγχοι από την 

ΕΥΕΠ, ενδεικτικά αφορούν: 

- Στην προστασία του Κηφισού ποταµού και των παραχειµάρρων του και την αποτελεσµατική 

εφαρµογή του σχετικού Π.∆/τος (ΦΕΚ 632 ∆/94) 

- Στη ρύπανση του Ασωπού ποταµού 

- Στη ρύπανση του ποταµού Καλαµά 

- Στη ρύπανση του Πηνειού ποταµού 

- Στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου 

- Στην ρύπανση των υπόγειων υδάτων στην  περιοχή Κορωπίου 

- Στα λατοµεία αδρανών υλικών στην περιοχή «Μερέντα» του ∆. Μαρκοπούλου 

- Στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και στη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων 

 

Το είδος των βεβαιωθέντων παραβάσεων είναι κυρίως έλλειψη περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, µη τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων, αυθαίρετες παρεµβάσεις σε προστατευόµενες περιοχές, ελλείψεις και µη 

κανονική λειτουργία σε συστήµατα αντιρρύπανσης κλπ. 

Για την περίοδο 2007 προτεραιότητα για την ΕΥΕΠ, αποτελούν οι βιοµηχανικές δραστηριότητες που 

υπάγονται στην εφαρµογή της Οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC) για την «ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της 

ρύπανσης στη βιοµηχανία», καθώς και έργα και δραστηριότητες που κατασκευάζονται ή λειτουργούν σε 

περιοχές µε ευαίσθητα οικοσυστήµατα (ποτάµια,  λίµνες, περιοχές Natura 2000, κλπ).   Οι ανωτέρω στόχοι 

µπορούν να επιτευχθούν εφόσον πραγµατοποιηθεί πλήρης στελέχωση της Υπηρεσίας και υπάρξει βελτίωση 

και συµπλήρωση του νοµικού πλαισίου λειτουργίας της. 
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                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 
(Ποσά σε Ευρώ) 

Συνολ. 
Κόστος ∆ηµόσιος τοµέας 

  Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 

    Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 522.649.462 522.649.462 398.467.235 398.467.235 124.182.227 124.182.227 

2000 0 0 0 0 0 0 

2001 85.482.238 85.482.238 60.599.153 60.599.153 24.883.085 24.883.085 

2002 108.987.652 108.987.652 77.616.667 77.616.667 31.370.985 31.370.985 

2003 106.407.173 106.407.173 76.410.727 76.410.727 29.996.446 29.996.446 

2004 92.762.057 92.762.057 70.944.529 70.944.529 21.817.528 21.817.528 

2005 56.980.165 56.980.165 40.865.982 40.865.982 16.114.183 16.114.183 

2006 72.030.177 72.030.177 72.030.177 72.030.177 0 0 
 

 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                 (ποσά σε Ευρώ) 

Άξονας Προτεραιότητα/Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ηµόσιος τοµέας 

      Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή 
Συµµετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
1:Υδατικό 
Περιβάλλον   17.022.523 17.022.523 13.593.490 13.593.490 3.429.033 3.429.033 

  2000       0   0 

  2001 3.535.808 3.535.808 2.587.500 2.587.500 948.308 948.308 

  2002 2.822.096 2.822.096 2.063.750 2.063.750 758.346 758.346 

  2003 2.822.096 2.822.096 2.063.750 2.063.750 758.346 758.346 

  2004 3.342.808 3.342.808 2.415.411 2.415.411 927.397 927.397 

  2005 119.404 119.404 82.768 82.768 36.636 36.636 

  2006 4.380.311 4.380.311 4.380.311 4.380.311 0 0 
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Άξονας Προτεραιότητα/Ετος 
Συνολ. 
Κόστος ∆ηµόσιος τοµέας 

      Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή 
Συµµετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
2: Στερεά 
Απόβλητα   18.433.013 18.433.013 13.382.823 13.382.823 5.050.190 5.050.190 

  2000       0   0 

  2001 5.102.969 5.102.969 3.605.000 3.605.000 1.497.969 1.497.969 

  2002 2.998.516 2.998.516 2.082.500 2.082.500 916.016 916.016 

  2003 2.998.515 2.998.515 2.082.500 2.082.500 916.015 916.015 

  2004 2.590.667 2.590.667 1.813.467 1.813.467 777.200 777.200 

  2005 3.143.300 3.143.300 2.200.310 2.200.310 942.990 942.990 

  2006 1.599.046 1.599.046 1.599.046 1.599.046 0 0 

        
        

Άξονας Προτεραιότητα/Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ηµόσιος τοµέας 

      Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή 
Συµµετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
3: Πολιτική 
Προστασία, 
Προστασία 
Τοπίων & 
Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος 

  16.536.806 16.536.806 12.671.126 12.671.126 3.865.680 3.865.680 

  2000       0   0 

  2001 5.413.118 5.413.118 3.978.750 3.978.750 1.434.368 1.434.368 

  2002 2.843.441 2.843.441 2.173.125 2.173.125 670.316 670.316 

  2003 2.843.441 2.843.441 2.173.125 2.173.125 670.316 670.316 

  2004 4.362.720 4.362.720 3.272.040 3.272.040 1.090.680 1.090.680 

  2005 0 0 0 0 0 0 

  2006 1.074.086 1.074.086 1.074.086 1.074.086 0 0 

        
        
        

Άξονας Προτεραιότητα/Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ηµόσιος τοµέας 

      Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή 
Συµµετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
4:Ατµοσφαιρικό 
Περιβάλλον - 
Θόρυβος 

  15.301.177 15.301.177 11.754.824 11.754.824 3.546.353 3.546.353 

  2000       0   0 

  2001 5.590.428 5.590.428 4.095.000 4.095.000 1.495.428 1.495.428 

  2002 3.104.786 3.104.786 2.377.500 2.377.500 727.286 727.286 

  2003 3.104.786 3.104.786 2.377.500 2.377.500 727.286 727.286 

  2004 2.385.412 2.385.412 1.789.059 1.789.059 596.353 596.353 

  2005 0 0 0 0 0 0 

  2006 1.115.765 1.115.765 1.115.765 1.115.765 0 0 
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Άξονας Προτεραιότητα/Ετος 
Συνολ. 
Κόστος ∆ηµόσιος τοµέας 

      Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή 
Συµµετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
5: Θεσµοί, 

Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 

  14.836.033 14.836.033 11.127.025 11.127.025 3.709.008 3.709.008 

  2000       0   0 

  2001 3.976.402 3.976.402 2.902.500 2.902.500 1.073.902 1.073.902 

  2002 2.684.540 2.684.540 2.052.500 2.052.500 632.040 632.040 

  2003 2.839.058 2.839.058 2.170.000 2.170.000 669.058 669.058 

  2004 3.417.757 3.417.757 2.563.318 2.563.318 854.439 854.439 

  2005 1.918.276 1.918.276 1.438.707 1.438.707 479.569 479.569 

  2006 0 0 0 0 0 0 

        
        

Άξονας Προτεραιότητα/Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ηµόσιος τοµέας 

      Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή 
Συµµετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
6: Βασικά Έργα 
Υποδοµής στον 

Τοµέα της 
∆ιαχείρισης των 

Υδάτων, της 
Προστασίας των 
Εδαφικών Πόρων 

& της 
Προσαρµογής της 

Χώρας στην 
Κοινοτική 
Νοµοθεσία 

  190.130.009 190.130.009 144.505.808 144.505.808 45.624.201 45.624.201 

  2000       0   0 

  2001 0 0 0 0 0 0 

  2002 57.585.153 57.585.153 41.320.697 41.320.697 16.264.456 16.264.456 

  2003 61.694.404 61.694.404 44.269.324 44.269.324 17.425.080 17.425.080 

  2004 36.883.443 36.883.443 29.934.729 29.934.729 6.948.714 6.948.714 

  2005 19.761.471 19.761.471 14.775.520 14.775.520 4.985.951 4.985.951 

  2006 14.205.538 14.205.538 14.205.538 14.205.538 0 0 
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Άξονας Προτεραιότητα/Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ηµόσιος τοµέας 

      Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή 
Συµµετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
7:Χωροταξία – 
Πολεοδοµία – 
Αναπλάσεις: 

  75.259.978 75.259.978 60.206.471 60.206.471 15.053.507 15.053.507 

  2000       0   0 

  2001 16.297.851 16.297.851 11.932.500 11.932.500 4.365.351 4.365.351 

  2002 10.417.032 10.417.032 7.952.400 7.952.400 2.464.632 2.464.632 

  2003 11.185.117 11.185.117 8.540.100 8.540.100 2.645.017 2.645.017 

  2004 22.314.029 22.314.029 16.735.522 16.735.522 5.578.507 5.578.507 

  2005 0 0 0 0 0 0 

  2006 15.045.949 15.045.949 15.045.949 15.045.949 0 0 

        
        

Άξονας Προτεραιότητα/Ετος 
Συνολ. 
Κόστος ∆ηµόσιος τοµέας 

      Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή 
Συµµετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
8:∆ιαχείριση 

Προστατευόµενων 
Περιοχών, 
Βιότοποι 

  165.096.838 165.096.838 123.209.233 123.209.233 41.887.605 41.887.605 

  2000       0   0 

  2001 42.721.191 42.721.191 29.394.153 29.394.153 13.327.038 13.327.038 

  2002 25.354.323 25.354.323 16.696.070 16.696.070 8.658.253 8.658.253 

  2003 17.741.992 17.741.992 11.836.303 11.836.303 5.905.689 5.905.689 

  2004 16.532.021 16.532.021 11.721.083 11.721.083 4.810.938 4.810.938 

  2005 30.104.314 30.104.314 20.918.627 20.918.627 9.185.687 9.185.687 

  2006 32.642.997 32.642.997 32.642.997 32.642.997 0 0 

        
        

Άξονας Προτεραιότητα/Ετος 
Συνολ. 
Κόστος ∆ηµόσιος τοµέας 

      Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή 
Συµµετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
10:Τεχνική 

Βοήθεια   10.033.085 10.033.085 8.016.435 8.016.435 2.016.650 2.016.650 

  2000       0   0 

  2001 2.844.471 2.844.471 2.103.750 2.103.750 740.721 740.721 

  2002 1.177.765 1.177.765 898.125 898.125 279.640 279.640 

  2003 1.177.764 1.177.764 898.125 898.125 279.639 279.639 

  2004 933.200 933.200 699.900 699.900 233.300 233.300 

  2005 1.933.400 1.933.400 1.450.050 1.450.050 483.350 483.350 

  2006 1.966.485 1.966.485 1.966.485 1.966.485 0 0 
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Μέτρο : 1.1 

Παρακολούθηση 

ποιότητας νερών 
∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  7.838.132 7.838.132 6.268.938 6.268.938 1.569.194 1.569.194 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 1.912.250 1.912.250 1.442.817 1.442.817 469.433 469.433 
2002 1.526.236 1.526.236 1.150.804 1.150.804 375.432 375.432 
2003 1.526.235 1.526.235 1.150.804 1.150.804 375.431 375.431 
2004 1.370.727 1.370.727 1.021.829 1.021.829 348.898 348.898 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 1.502.684 1.502.684 1.502.684 1.502.684 0 0 

       
       

  

Μέτρο : 1.2 

Εδικές παρεµβάσεις 
στον τοµέα της 
αποχέτευσης και 
ειδικά έργα 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  9.184.391 9.184.391 7.324.552 7.324.552 1.859.839 1.859.839 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 1.623.558 1.623.558 1.144.683 1.144.683 478.875 478.875 
2002 1.295.860 1.295.860 912.946 912.946 382.914 382.914 
2003 1.295.861 1.295.861 912.946 912.946 382.915 382.915 
2004 1.972.081 1.972.081 1.393.582 1.393.582 578.499 578.499 
2005 119.404 119.404 82.768 82.768 36.636 36.636 
2006 2.877.627 2.877.627 2.877.627 2.877.627 0 0 

       
       

        
 

Μέτρο : 2.1 

∆ιαχείριση µη 
επικίνδυνων 
στερεών 
αποβλήτων 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
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    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  10.961.986 10.961.986 7.854.263 7.854.263 3.107.723 3.107.723 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 1.966.965 1.966.965 1.389.565 1.389.565 577.400 577.400 
2002 1.155.791 1.155.791 802.709 802.709 353.082 353.082 
2003 1.502.357 1.502.357 1.045.306 1.045.306 457.051 457.051 
2004 2.590.667 2.590.667 1.813.467 1.813.467 777.200 777.200 
2005 3.143.300 3.143.300 2.200.310 2.200.310 942.990 942.990 
2006 602.906 602.906 602.906 602.906 0 0 

       
        

       
  

 
 
 
 
 
 

Μέτρο : 2.2 

∆ιαχείριση 
επικίνδυνων 
στερεών 
αποβλήτων 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  7.471.027 7.471.027 5.528.560 5.528.560 1.942.467 1.942.467 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 3.136.004 3.136.004 2.215.435 2.215.435 920.569 920.569 
2002 1.842.725 1.842.725 1.279.791 1.279.791 562.934 562.934 
2003 1.496.158 1.496.158 1.037.194 1.037.194 458.964 458.964 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 996.140 996.140 996.140 996.140 0 0 

       
       

       
Μέτρο : 3.1 

Πολιτική προστασία 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  5.623.991 5.623.991 4.375.465 4.375.465 1.248.526 1.248.526 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 1.090.701 1.090.701 801.688 801.688 289.013 289.013 
2002 572.933 572.933 437.869 437.869 135.064 135.064 
2003 572.933 572.933 437.869 437.869 135.064 135.064 
2004 3.055.317 3.055.317 2.365.932 2.365.932 689.385 689.385 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 332.107 332.107 332.107 332.107 0 0 
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\  

Μέτρο : 3.2 

Προστασία και απο- 

κατάσταση τοπίων 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  10.029.629 10.029.629 7.655.616 7.655.616 2.374.013 2.374.013 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 3.439.231 3.439.231 2.537.017 2.537.017 902.214 902.214 
2002 2.270.508 2.270.508 1.735.256 1.735.256 535.252 535.252 
2003 2.270.508 2.270.508 1.735.256 1.735.256 535.252 535.252 
2004 1.307.403 1.307.403 906.108 906.108 401.295 401.295 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 741.979 741.979 741.979 741.979 0 0 

       
       

       

       
  

Μέτρο : 3.3 

Καταπολέµηση 
θαλάσσιας 
ρύπανσης 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  883.186 883.186 640.045 640.045 243.141 243.141 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 883.186 883.186 640.045 640.045 243.141 243.141 
2002 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 0 

       
       
        

       
  

Μέτρο : 4.1 

Μείωση 
ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  12.545.267 12.545.267 9.677.419 9.677.419 2.867.848 2.867.848 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 4.302.772 4.302.772 3.143.640 3.143.640 1.159.132 1.159.132 
2002 2.648.314 2.648.314 2.027.955 2.027.955 620.359 620.359 
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2003 2.648.314 2.648.314 2.027.955 2.027.955 620.359 620.359 
2004 1.871.990 1.871.990 1.403.992 1.403.992 467.998 467.998 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 1.073.877 1.073.877 1.073.877 1.073.877 0 0 

       

       
  

Μέτρο : 4.2 

Μείωση 
ηχορύπανσης 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  2.755.910 2.755.910 2.077.405 2.077.405 678.505 678.505 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 1.287.656 1.287.656 951.360 951.360 336.296 336.296 
2002 456.472 456.472 349.545 349.545 106.927 106.927 

       
2003 456.472 456.472 349.545 349.545 106.927 106.927 
2004 513.422 513.422 385.067 385.067 128.355 128.355 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 41.888 41.888 41.888 41.888 0 0 

       
       

        
  

Μέτρο : 5.1 

Θεσµοί 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  8.359.768 8.359.768 6.269.826 6.269.826 2.089.942 2.089.942 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 3.557.833 3.557.833 2.596.974 2.596.974 960.859 960.859 
2002 2.401.957 2.401.957 1.836.447 1.836.447 565.510 565.510 
2003 2.399.978 2.399.978 1.836.405 1.836.405 563.573 563.573 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 0 

       

       
  

Μέτρο : 5.2 

Περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  6.476.265 6.476.265 4.857.199 4.857.199 1.619.066 1.619.066 

2000 0 0 0 0 0 0 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2006 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 171 

2001 418.569 418.569 305.526 305.526 113.043 113.043 
2002 282.583 282.583 216.053 216.053 66.530 66.530 
2003 439.080 439.080 333.595 333.595 105.485 105.485 
2004 3.417.757 3.417.757 2.563.318 2.563.318 854.439 854.439 
2005 1.918.276 1.918.276 1.438.707 1.438.707 479.569 479.569 
2006 0 0 0 0 0 0 

       
       

         

       

       

       

       

       
 
       

  

Μέτρο : 6.1 

Προστασία και 
αναβάθµιση 
εδαφικών και 
υδατικών πόρων 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  24.002.246 24.002.246 18.188.902 18.188.902 5.813.344 5.813.344 
2000 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0   0   
2003 17.528.344 17.528.344 11.715.000 11.715.000 5.813.344 5.813.344 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 6.473.902 6.473.902 6.473.902 6.473.902 0 0 

        

       
  

Μέτρο : 6.2 

Βασικά έργα 
υποδοµής στον 
τοµέα  

∆ηµόσιος τοµέας 

της διαχείρισης των 
υδάτων - Προστασία 
από Φυσικές 
Καταστροφές 

Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  166.127.763 166.127.763 126.316.906 126.316.906 39.810.857 39.810.857 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 0 
2002 57.585.153 57.585.153 41.320.697 41.320.697 16.264.456 16.264.456 
2003 44.166.060 44.166.060 32.554.324 32.554.324 11.611.736 11.611.736 
2004 36.883.443 36.883.443 29.934.729 29.934.729 6.948.714 6.948.714 
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2005 19.761.471 19.761.471 14.775.520 14.775.520 4.985.951 4.985.951 
2006 7.731.636 7.731.636 7.731.636 7.731.636 0 0 

       
Μέτρο : 7.1 

Χωροταξία – 
Πολεοδοµία 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  15.113.623 15.113.623 12.089.387 12.089.387 3.024.236 3.024.236 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 4.444.869 4.444.869 3.254.318 3.254.318 1.190.551 1.190.551 
2002 2.841.009 2.841.009 2.168.837 2.168.837 672.172 672.172 
2003 3.050.486 3.050.486 2.329.118 2.329.118 721.368 721.368 
2004 3.566.242 3.566.242 3.126.097 3.126.097 440.145 440.145 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 1.211.017 1.211.017 1.211.017 1.211.017 0 0 

       
  

Μέτρο : 7.2 

  

Αναπλάσεις στο 
δοµη- 
µένο περιβάλλον µε 

καινοτόµο 
χαρακτήρα ή 
εθνική σηµασία 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  60.146.355 60.146.355 48.117.084 48.117.084 12.029.271 12.029.271 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 11.852.982 11.852.982 8.678.182 8.678.182 3.174.800 3.174.800 
2002 7.576.023 7.576.023 5.783.563 5.783.563 1.792.460 1.792.460 
2003 8.134.631 8.134.631 6.210.982 6.210.982 1.923.649 1.923.649 
2004 18.747.787 18.747.787 13.609.425 13.609.425 5.138.362 5.138.362 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 13.834.932 13.834.932 13.834.932 13.834.932 0 0 

       
  

Μέτρο : 8.1 
Προστασία και 
διαχείριση 
βιοτόπων – 
οικοτόπων, 
προστασία ειδών, 
περιοχές ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους 

∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  49.989.792 49.989.792 37.155.205 37.155.205 12.834.587 12.834.587 

2000 0 0 0 0 0 0 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2006 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 173 

2001 11.352.232 11.352.232 8.570.866 8.570.866 2.781.366 2.781.366 
2002 6.675.294 6.675.294 4.868.308 4.868.308 1.806.986 1.806.986 
2003 4.683.800 4.683.800 3.451.277 3.451.277 1.232.523 1.232.523 
2004 8.282.026 8.282.026 6.250.032 6.250.032 2.031.994 2.031.994 
2005 18.996.440 18.996.440 14.014.722 14.014.722 4.981.718 4.981.718 
2006 0 0 0 0 0 0 

       
  

Μέτρο : 8.2 

Επαναδηµιουργία 

Λίµνης Κάρλας 
∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  115.107.046 115.107.046 86.054.028 86.054.028 29.053.018 29.053.018 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 31.368.959 31.368.959 20.823.287 20.823.287 10.545.672 10.545.672 

       
2002 18.679.029 18.679.029 11.827.762 11.827.762 6.851.267 6.851.267 
2003 13.058.192 13.058.192 8.385.026 8.385.026 4.673.166 4.673.166 
2004 8.249.995 8.249.995 5.471.051 5.471.051 2.778.944 2.778.944 
2005 11.107.874 11.107.874 6.903.905 6.903.905 4.203.969 4.203.969 
2006 32.642.997 32.642.997 32.642.997 32.642.997 0 0 

       
       

       
  

Μέτρο : 10.1 

Τεχνική Βοήθεια 
∆ηµόσιος τοµέας 

  Κοινοτική Συµµετοχή Συµµετοχή του Κράτους 

  

Συνολικό 
κόστος 

Σύνολο 
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

    (5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1) 

  10.033.085 10.033.085 8.016.435 8.016.435 2.016.650 2.016.650 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 2.844.471 2.844.471 2.103.750 2.103.750 740.721 740.721 
2002 1.177.765 1.177.765 898.125 898.125 279.640 279.640 
2003 1.177.764 1.177.764 898.125 898.125 279.639 279.639 
2004 933.200 933.200 699.900 699.900 233.300 233.300 
2005 1.933.400 1.933.400 1.450.050 1.450.050 483.350 483.350 
2006 1.966.485 1.966.485 1.966.485 1.966.485 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 


