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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος της παρούσας Έκθεσης είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.) κατά τη διάρκεια του έτους 2007. Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει 

συνταχθεί σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων (αριθ. 1260/1999), τον «Οδηγό: 

Σχέδια και Έγγραφα Προγραμματισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» και το Έγγραφο Εργασίας 

με αριθμ. 3 «Οι Δείκτες για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση: μεθοδολογικές Γενικές Κατευθύνσεις». Η 

παρούσα Έκθεση αποτελεί τη βασική πηγή στοιχείων για την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και για τον εντοπισμό ενεργειών με 

στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης των Διαρθρωτικών Ταμείων.  

 
Η Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. για το 2007 είναι διαρθρωμένη σε  ένα σύνολο Ενοτήτων και Υπo-Ενοτήτων 

καλύπτοντας κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα θέματα: 

 

 Αναφορά στις γενικές συνθήκες που μεταβλήθηκαν κατά το έτος 2007 και επηρέασαν την εξέλιξη του 
Προγράμματος. 

 

 Αναλυτική παρουσίαση της προόδου που σημειώθηκε σε επίπεδο Αξόνων και Μέτρων, τόσο για 
το έτος 2007, όσο και σωρευτικά από την αρχή του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό δίνονται 
απολογιστικά στοιχεία Κοινοτικής και Εθνικής Συμμετοχής για τον κάθε Άξονα / Μέτρο και αναφέρονται 
οι Προσκλήσεις για Εντάξεις, οι Εντάξεις νέων Έργων και οι Νομικές Δεσμεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν. 

 

 Ανακεφαλαίωση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Ε.Π.ΠΕΡ., και σύγκριση μεταξύ της πραγματικής 
χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Προγράμματος και των προβλέψεων που είχαν γίνει από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, παρουσιάζεται και η 
τρέχουσα τιμή των Δεικτών Πραγματοποίησης, και αξιολογούνται / αιτιολογούνται πιθανές 
αποκλίσεις από τις τιμές που θα θεωρούνταν ικανοποιητικές στην υπό εξέταση χρονική στιγμή.  

 

 Παρουσίαση των μέτρων που ελήφθησαν από την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ. για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος. Πιο 
συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα εξής: 

 το αντικείμενο της Αναθεώρησης που πραγματοποιήθηκε μέσω της γραπτής διαδικασίας λήψης 
απόφασης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2007,  

 οι έλεγχοι που υλοποιήθηκαν  τόσο από την Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. όσο και από 
τρίτους Φορείς, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και οι λύσεις που δόθηκαν,  

 οι υποστηρικτικές ενέργειες που εντάχθηκαν στην Τεχνική Βοήθεια, και  

 τα μέτρα που πάρθηκαν για τη διασφάλιση της δημοσιότητας της παρέμβασης. 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 

 Παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ του Ε.Π.ΠΕΡ. και των διαφόρων Κοινοτικών Πολιτικών, ιδίως 
σε θέματα ισότητας ανδρών – γυναικών και απασχόλησης.  

 

 Ειδικές Ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης εστιάζονται στην πρόοδο του Μέτρου 8.2 
«Επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας». Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 8.2 με βάση τους 
ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες ανέρχεται στα 115.107.046 Ευρώ (22% του προϋπολογισμού του 
Ε.Π.ΠΕΡ.).Επίσης, μία ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης εστιάζεται στις  δραστηριότητες του Εθνικού 
Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος που  στηρίχθηκε η λειτουργία τους με τη χρηματοδοτική ενίσχυση του Ε.Π.ΠΕΡ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.,  ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
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1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2007 
 

Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης χρηματοδοτεί  ένα πολύ  σύνθετο αναπτυξιακό Πρόγραμμα που 

υλοποιείται στην χώρα, και στοχεύει στην υλοποίηση έργων και δράσεων οι οποίες είναι οργανωμένες είτε 

ανά Τομέα Παρέμβασης (π.χ. Κοινωνία της Πληροφορίας, Περιβάλλον, Πολιτισμός, κ.λπ.) είτε ανά 

Γεωγραφική Περιφέρεια. Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

συντελέσει στην αναβάθμιση της ζωής όλων των πολιτών, στην εναρμόνιση των δημόσιων πολιτικών της 

χώρας με τις αντίστοιχες Κοινοτικές, στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και κατά κύριο λόγο στη 

σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περιλαμβάνει 

24 επιμέρους Προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. Εξαιτίας 

της φύσης τους, τα έργα του 3ου  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης παρουσιάζουν αυξημένη αναπτυξιακή 

σημασία αλλά και διαχειριστική πολυπλοκότητα. Με εμπλεκόμενους  φορείς όπως : 

 Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  κ.λπ.) 
που ενεργούν με σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιούνται ορθά και με 
γνώμονα την  υλοποίηση των κοινών Ευρωπαϊκών στόχων για ανάπτυξη και άρση των περιφερειακών 
ανισοτήτων και με βάση το Ευρωπαϊκό νομικό πλέγμα ανταγωνισμού. 

 Η Πολιτεία, που επιδιώκει την εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των Εθνικών πολιτικών για την 
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών καθώς επίσης και για την σταθεροποίηση και την 
ανάπτυξη της Εθνικής οικονομίας.  

 

Βάσει των παραπάνω, η εκτέλεση των Προγραμμάτων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ένα εκ των 

οποίων είναι και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» επηρεάζεται από το γενικότερο κοινωνικό, 

πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, τις εκάστοτε Εθνικές προτεραιότητες και τις ειδικές συνθήκες που 

ανακύπτουν. 

 

Κατά το έτος 2007, διεξήχθησαν εθνικές εκλογές οι οποίες όμως δεν επηρέασαν τις αναπτυξιακές 

δραστηριότητες της χώρας.  

 

Ως προς τα οικονομικά γεγονότα, η ελληνική οικονομία συνέχισε να εξελίσσεται με  ρυθμό μεγαλύτερο από 

το μέσο ευρωπαϊκό (Ευρωζώνη)  κατά το έτος  2007 (παρότι οι τιμές του πετρελαίου κυμάνθηκαν σε πάρα 

πολύ υψηλά επίπεδα), σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το έτος 2006. Σύμφωνα με την Τράπεζα της 

Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) το 2007 διαμορφώθηκε στο 

4% υπερβαίνοντας το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωζώνη (2,7%). Στον τομέα των δημόσιων 

οικονομικών, έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2007 ανήλθε στο 2,8% του Α.Ε.Π. (στοιχεία eurostat) 

σημειώνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με  το αντίστοιχο  του έτους  2006.Αναφορικά με το δημόσιο χρέος για 

το έτος 2007, διαμορφώθηκε στο 94,5% του Α.Ε.Π.  (στοιχεία eurostat).  
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1.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΈΤΟΣ 2007 
Στις 16 Νοεμβρίου του 2007, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης απόφασης των μελών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης με την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Προγράμματος και του 

Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Παρότι από το 2000 έως το 2007 δεν επήλθε καμία σημαντική 

μεταβολή των Εθνικών ή Κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με το περιβάλλον, οι τροποποιήσεις που έγιναν 

στο Πρόγραμμα αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες στον Τομέα αυτό. Σύμφωνα με την 

αναθεώρηση, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος παραμένει αμετάβλητος. Σημειώνεται, ότι υπάρχει  

μεταφορά πόρων μεταξύ των Μέτρων του Άξονα 3  χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός 

προϋπολογισμός του Άξονα. H αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11/01/08. 

 

 

1.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 
 

Λόγω της απουσίας σημαντικών γεγονότων που να επηρεάζουν την ομαλή εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. δεν 

επήλθε  κάποια σημαντική αλλαγή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ 
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2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΟ ΤΟ ΈΤΟΣ 2007 
 

2.1.1 Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου του  Προγράμματος 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» έχει ως κύριο στόχο την  υλοποίηση δράσεων εθνικής 

σημασίας και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερης σημασίας από πλευράς τεχνογνωσίας, 

πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, συμπληρωματικότητας κ.α. 

Αποτελείται από 10  Άξονες Προτεραιότητας: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα των Υδάτων, της Προστασίας Εδαφικών Πόρων και 

Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία – Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις  

ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι  

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας 

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  

 

Ό συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 522.649.462 Ευρώ. Η Κοινοτική 
Συμμετοχή ανέρχεται σε  398.467.235 (76,2%) Ευρώ και η Εθνική σε 124.182.227 (23,8%) Ευρώ. 
 

Σε ότι αφορά στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος από την έναρξή του θα πρέπει να αναφερθούν τα 

εξής: 

 Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 945.997.000Ευρώ, 
ο οποίος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό των ενταγμένων Έργων του 
προγράμματος, εξαιτίας του γεγονότος ότι: 

 ορισμένες προσκλήσεις ήταν άγονες, 

 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ήταν μικρότερος από τον προϋπολογισμό της 
Πρόσκλησης και έγινε επαναπρόσκληση του υπολοίπου, 

 οι συμβάσεις με τους Αναδόχους περιελάμβαν εκπτώσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν  σε νέες 
Προσκλήσεις, 

 ορισμένες προσκλήσεις ανακλήθηκαν, 
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 Ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων και αυτών που είναι σε συντονισμό ανέρχεται σε  638, συνολικού 
προϋπολογισμού 679.078.495,41 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 129,93% επί του 
προϋπολογισμού του Προγράμματος. Ο αριθμός των ολοκληρωμένων πράξεων (έως 31/12/2007) 
ανέρχεται σε 151 με συνολικό προϋπολογισμό 76.409.075,32 ευρώ.  Ο αριθμός των ενταγμένων 
πράξεων  που δεν έχουν ολοκληρωθεί ανέρχεται σε 482 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 
600.179.420,09 Ευρώ.  Ο αριθμός των έργων που είναι σε φάση συντονισμού ανέρχεται στα 5 και ο 
αντίστοιχος συνολικός  προϋπολογισμός τους είναι 2.490.000 Ευρώ. Οι Άξονες που παρουσιάζουν 
υψηλότερο ποσοστό προϋπολογισμού πράξεων, ενταγμένων ή σε φάση  συντονισμού σε σχέση με 
τον  αντίστοιχο προϋπολογισμό τους (όπως αυτός φαίνεται από τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς 
πίνακες)  είναι οι εξής: 

  Ο Άξονας  3 (Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) με ποσοστό 
157,3% . Η εικόνα υπερδέσμευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δράση προμήθειας 
απορρυπαντικών πλοίων 

 Ο Άξονας 8 (Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι) με ποσοστό 143,9% . H εικόνα  
υπερδέσμευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του προϋπολογισμού των ενταγμένων 
πράξεων που πραγματοποιούνται στις πληγείσες, από τις καταστροφικές πυρκαγιές  (καλοκαίρι  
έτους 2007), περιοχές.  

 Ο Άξονας  5 (Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση) με ποσοστό 135,3%. H εικόνα  
υπερδέσμευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στο έργο γέφυρα που αφορά  στην  Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

 

Ο Άξονας που παρουσιάζει χαμηλότερο ποσοστό προϋπολογισμού πράξεων, ενταγμένων ή σε 
φάση  συντονισμού σε σχέση με τον  αντίστοιχο προϋπολογισμό του είναι ο εξής: 

 Ο Άξονας  10 (Τεχνική Βοήθεια) με ποσοστό 97,0% 

 Το σύνολο των Νομικών Δεσμεύσεων του Προγράμματος ανέρχεται (με βάση τα στοιχεία της 
31/12/2007) σε 520.656.751,85 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,62% επί του Προϋπολογισμού του 
Προγράμματος και  76,95 % επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων Έργων.  

 Οι επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 έφτασαν τα 331.309.186,52 
Ευρώ, ήτοι ποσοστό 63,39%  επί του συνολικού προϋπολογισμού του  Προγράμματος. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών παρουσιάζει ο Άξονας  3 (93,9% επί του 
προϋπολογισμού του Άξονα 3) και το μικρότερο ο Άξονας  10 (29,3% επί του προϋπολογισμού του 
Άξονα 10)   

 Οι συνολικές καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες των πράξεων ανέρχονται σε 351.708.019,48 
Ευρώ (έως 31/12/2007), ήτοι ποσοστό 67,29% επί του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. και 52% επί 
του προϋπολογισμού των ενταγμένων και ολοκληρωμένων Έργων. Το μικρότερο ποσοστό 
απορρόφησης παρουσιάζει ο Άξονας  10 (30,55% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 10) και το 
μεγαλύτερο ο Άξονας  3 (98,5% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 3)    
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Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται σωρευτικά (έως 31/12/2007) τα στοιχεία της πορείας εξέλιξης του 

Ε.Π.ΠΕΡ.  

 

Πορεία Εξέλιξης του Ε.Π.ΠΕΡ. 
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2.1.2 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα 
 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  
Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών 
Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις 

Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων  
 

 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει  δράσεις που αφορούν : 

 στην εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΕ  
 στην επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της υποδομής των εργαστηρίων του υφιστάμενου 

δικτύου εργαστηρίων 
 στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων 
 στη συνδυασμένη  διαχείριση υδατικών πόρων με σκοπό την αξιοποίηση επεξεργασμένων εκροών  
 στην υλοποίηση  πράξεων επεξεργασίας λυμάτων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες με χρήση 

φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων 
 στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω ελέγχου των διαρροών στα  δίκτυα ύδρευσης 

 
 Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2007)  Πορείας Υλοποίησης Άξονα 1 

 
 

 Άξονας  1 Μέτρο 1.1 Μέτρο 1.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 17.022.523 7.838.132 9.184.391 

Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ) 17.022.523 7.838.132 9.184.391 

Ποσοστό (%) επί  

του Π/Υ του Ε.Π. 
3,3%   

Κοινοτική Συμμετοχή 13.593.490 6.268.938,00 7.324.552,00 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 79,8% 79,9% 79,7% 

0,00

4.000.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

16.000.000,00

20.000.000,00

(Ε
υρ

ώ
)

Προϋπολογισμός 
(Π/Υ)

Π/Υ Ενταγμένων &
σε Συντονισμό

Πράξεων

Νομικές
Δεσμεύσεις

Επ ιλέξιμες
Πιστοποιηθείσες

Δαπάνες
31/12/2007

Αξονας Προτεραιότητας 1

93,9%

117,4%

62,3%

100%



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 9

 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2: «ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»  

Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων 
Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων  

 

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει  δράσεις που ενδεικτικά αφορούν : 
 στην ολοκλήρωση προγραμμάτων καθαρισμού ακτών 
 στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης μη επικινδύνων Αποβλήτων 
 στην κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας (π.χ σε μικρά 

νησιά) 
 στην αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα 
 στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων στο 

θέμα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων 
 στην προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών αποβλήτων 

 

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2007)  Πορείας Υλοποίησης Άξονα 2 
 
 

 

 Άξονας  2 Μέτρο 2.1 Μέτρο 2.2 

Προϋπολογισμός (σε  Ευρώ) 18.433.013 10.961.986 7.471.027 

Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ) 18.433.013 10.961.986 7.471.027 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 3,5%   

Κοινοτική Συμμετοχή 13.382.823 7.854.263 5.528.560 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  72,6% 71,6% 74% 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία  
Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων  
Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης  

 

 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 στον σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης για περιπτώσεις Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης 
 στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης επικινδυνότητας σε σχέση με την ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών 
 στην ενημέρωση του  κοινού για αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
 στην ανασυγκρότηση και αισθητική αναβάθμιση υποβαθμισμένων, από ανθρώπινες δραστηριότητες ή 

φυσικές διεργασίες τοπίων 
 στην εξασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας, μέσω ήπιας μορφής υλικών και άυλων   

παρεμβάσεων, εξαιρετικής αξίας τοπίων και του περιβάλλοντα χώρου τους, που λόγω έντασης 
(οικιστικής ή τουριστικής) και ανεξέλεγκτης χρήσης υφίστανται πιέσεις και κινδυνεύουν από 
υποβάθμιση 

 στην προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος 
 προμήθεια δύο (2) σύγχρονων αμιγώς απορρυπαντικών πλοίων, τα οποία μετά τη διάθεσή τους στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες και την ανακατανομή των ήδη υπαρχόντων, θα υποστηρίξουν  τις κυριότερες 
Λιμενικές Αρχές της χώρας, όπου παρουσιάζονται συχνά περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας 

 
Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/1 2/2007)  Πορείας Υλοποίησης Άξονα 3 
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 Άξονας  3 Μέτρο 3.1 Μέτρο 3.2 Μέτρο 3.3 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 16.536.806 5.623.988 6.870.818 4.042.000 

Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ) 16.536.806 5.623.988 6.870.818 4.042.000 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 3,2%    

Κοινοτική Συμμετοχή 12.671.126 4.437.889 5.019.847 4.042.000 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

76,6% 78,9% 73,1% 79,5% 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 11

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ»  
Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  
Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης  

 

 

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 4 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 στην κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

 στην κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και αναφέρονται σε παγκόσμια 
περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. Συνθήκη ΚΥΟΤΟ) 

 στην αντιθορυβική προστασία 

 στη δημιουργία υποδομής για τη βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και τις 
τουριστικές περιοχές 

 

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2007)   Πορείας Υλοποίησης Άξονα 4 
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 Άξονας  4 Μέτρο 4.1 Μέτρο 4.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 15.301.177 12.545.267 2.755.910 

Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ) 15.301.177 12.545.267 2.755.910 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 2,9%   

Κοινοτική Συμμετοχή 11.754.824 9.677.419 2.077.405 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

76,8% 77,1% 75,4% 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΘΕΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»  
Μέτρο 5.1: Θεσμοί  
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση  
 

 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν  : 

 στην οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ως φορέα 
παραγωγής επεξεργασμένης περιβαλλοντικής πληροφορίας (Ν. 2742/99) 

 στην οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε Έργα 
και δραστηριότητες (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - ΠΔ 165/2003) 

 στην υποστήριξη και ενίσχυση του σχεδιασμού και στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

 στη δημιουργία-ανάπτυξη μηχανισμών και θεσμών που προάγουν την προστασία και διαχείριση 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της Αειφορίας  

 στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 και πιο συγκεκριμένα 
στη δημιουργία και αρχική λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων 

 στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις βασικές θεματικές ενότητες του Προγράμματος (υδατικό 
περιβάλλον, απόβλητα, ατμοσφαιρικό περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, προστασία φύσης, θεσμοί 
περιβαλλοντικής πολιτικής, αειφόρος οικιστική ανάπτυξη) 

 στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και Προστασίας του 
περιβάλλοντος  από φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιές)   

 στη διοργάνωση εκδηλώσεων  με θέμα την πρόληψη και Προστασία του περιβάλλοντος  από φυσικές 
καταστροφές (π.χ. πυρκαγιές) 

 
Στοιχεία Πορείας (σωρευτικά έως 31/12/2007) Υλοποίησης Άξονα 5 
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 Άξονας  5 Μέτρο 5.1 Μέτρο 5.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 14.836.033 8.359.768 6.476.265 

Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ) 14.836.033 8.359.768 6.476.265 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 2,8%   

Κοινοτική Συμμετοχή 11.127.025 6.269.826 4.857.199 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

75,0% 75,0% 75,0% 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» 
Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων  
Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. 

Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας 
στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του 
Περιβάλλοντος – Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

 

 Άξονας  6 Μέτρο 6.1 Μέτρο 6.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 190.130.009 24.002.246 166.127.763 

Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ) 190.130.009 24.002.246 166.127.763 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 36,4%   

Κοινοτική Συμμετοχή 144.505.808 18.188.902 126.316.906 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

76,0% 75,8% 76,0% 

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 6 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 στη συγκράτηση εδαφών και σταθεροποίηση πρανών στην ορεινή ή ημιορεινή ζώνη, σε περιοχές 
όπου έχει παρατηρηθεί αύξηση της στερεοπαροχής των χειμάρρων κατά την διάρκεια έντονων 
βροχοπτώσεων 

 στην ενίσχυση της φυσικής διεργασίας εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων  
 στη μείωση των καταστρεπτικών επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων 
 στην προστασία ευαίσθητων υδατικών οικοσυστημάτων  
 στην αντιπλημμυρική προστασία του αστικού και  μη αστικού χώρου σε επιλεγμένα σημεία στον 

Ελλαδικό χώρο,  όπου παρουσιάζονται έντονα προβλήματα και η εξασφάλιση της φυσικής ροής των 
ποταμών – χειμάρρων και η εξασφάλιση πόσιμου νερού κατάλληλης ποιότητας για τον πληθυσμό 

 στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων  και έργων αποχέτευσης 
 στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της Εθνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας και με σκοπό την αποφυγή απρόκλητων εκδηλώσεων 
πυρκαγιών 

 στην προστασία από Φυσικές Καταστροφές. Ειδικότερα η αποκατάσταση και προστασία περιοχών 
που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιές)  

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2007) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 6 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ» 
Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία  
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο 

Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία 

 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 7 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 στην εκπόνηση  και προώθηση Εθνικού στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού 
 στην εκπόνηση (ή / και ολοκλήρωση ή / και επικαιροποίηση) και εφαρμογή μελετών χωροταξικού 

σχεδιασμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε περιοχές που απαιτούν ειδικές 
χωρικές παρεμβάσεις για τον ορθολογισμό της διαχείρισης του χώρου. Επίσης η εφαρμογή 
μηχανισμών ελέγχου και υλοποίησης χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων 

 στην οργάνωση του αστικού και εξωαστικού χώρου, ειδικότερα δράσεις για την αποκατάσταση και 
προστασία περιοχών που επλήγησαν από  φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιές)  

 στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών μεγάλων αστικών κέντρων μέσω ρυθμιστικών και κανονιστικών 
παρεμβάσεων, που σχετίζονται με τον αστικό και περιαστικό χώρο.  Η επέκταση και διαχείριση του 
αστικού χώρου μέσω της εκπόνησης ΓΠΣ, προγραμμάτων οργάνωσης και παρέμβασης σε ειδικές 
ζώνες του αστικού χώρου και ρυθμιστικών σχεδίων των αστικών κέντρων. Η υλοποίηση μελετών 
πράξεων εφαρμογής με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων υλοποίησης πολεοδομικού 
σχεδιασμού 

 στην υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάδειξης και αναβάθμισης του δομημένου και 
ιστορικού περιβάλλοντος μητροπολιτικών κέντρων και μεγάλων πόλεων, κυρίως δε στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις 

 στην υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης σε 
τουριστικές περιοχές 

 στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την αειφόρο οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών 
της χώρας 

 στην ανάδειξη περιοχών μέσα στην πόλη με ιδιαίτερο πολεοδομικό ή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και 
αποκατάσταση μεμονωμένων αξιόλογων διατηρητέων δημόσιων κτιρίων 

 στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων (Αθήνα) 
 στις αναπλάσεις εθνικής σημασίας ή καινοτόμου χαρακτήρα ή ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 
 σε ειδικά χωροταξικά  πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Άξονας  7 Μέτρο 7.1 Μέτρο 7.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 75.259.978 15.113.623 60.146.355 

Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ) 75.259.978 15.113.623 60.146.355 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 14,4%   

Κοινοτική Συμμετοχή 60.206.471 12.089.387 48.117.084 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

80,0% 80,0% 80,0% 
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Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 7 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ»  
Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία 

Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  
Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας  

 
 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 στην εγκαθίδρυση καθεστώτος προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης σε τουλάχιστον 25 περιοχές 
από το Δίκτυο Natura 2000 

 στην οριοθέτηση και στην κήρυξη των σημαντικότερων βιοτόπων εκ του Εθνικού Καταλόγου, βάσει 
της οδηγίας 92/43/ΕΕ 

 στην οργάνωση των προστατευόμενων περιοχών, όπως είναι  η εκπόνηση και η έναρξη εφαρμογής 
των Σχεδίων Διαχείρισης 

 στη συγκρότηση και λειτουργία των Ειδικών Φορέων Διαχείρισης ή άλλης διαχειριστικής δομής 
 στην οργάνωση και λειτουργία ενιαίου Εθνικού συστήματος Διαχείρισης και Διοίκησης καθώς και 

παρακολούθησης / επόπτευσης προστατευόμενων περιοχών 
 στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων 

και εφαρμογή προγραμμάτων καταγραφής, προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας 
 στην υλοποίηση Πράξεων και παρεμβάσεων αποκατάστασης, προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης 

δασικών και άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων εκτός NATURA 2000 καθώς και τοπίων ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους 

 στην επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας 
 στην αποκατάσταση και προστασία περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (π.χ. 

πυρκαγιές σε Πάρνηθα, Πάρνωνα και Χελμό-Βουραϊκό) 
 στην αντιμετώπιση ατυχηματικών και λειτουργικών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο 

σε περιοχές NATURA ( Συγκεκριμένα, προμήθεια δύο (2)  σύγχρονων πλοίων καταπολέμησης της 
ρύπανσης της θάλασσας, για την προστασία του Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Γαλλικού και 
Αλυκή Κίτρους, καθώς και της ευρύτερης περιοχής των  Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, με 
ελλιμενισμό στα λιμάνια της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα) 

 στην αποκατάσταση τοπίων σε περιοχές NATURA μέσω παρεμβάσεων (μελέτες, έργα υποδομής και 
εξοπλισμός) αισθητικής και λειτουργικής αποκατάστασης υποβαθμισμένων, λόγω ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων ή / και φυσικών διεργασιών, τοπίων σε περιοχές NATURA. 

 Στην ωρίμανση πράξεων που αναμένεται να ενταχθούν  στην 4η Προγραμματική Περίοδο 
 

 
 

 Άξονας  8 Μέτρο 8.1 Μέτρο 8.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 165.096.838 49.989.792 115.107.046 

Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ) 165.096.838 49.989.792 115.107.046 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 31,6%   

Κοινοτική Συμμετοχή 123.209.233 37.155.205 86.054.028 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

74,6% 74,3% 74,7% 
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Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 8 
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Αξονας Προτεραιτότητας 8
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο Άξονας  9 μηδενίστηκε κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος το Νοέμβριο 

του 2003.   
 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ»  
Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια  
 

 Άξονας  10 Μέτρο 10.1 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 10.033.085 10.033.085 

Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ) 10.033.085 10.033.085 
Ποσοστό (%) επί 
του Π/Υ του Ε.Π. 1,9%  

Κοινοτική Συμμετοχή 8.016.435 8.016.435 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 

80% 80% 

 
 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 σε ενέργειες υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ. στην διαχείριση του Προγράμματος 
(δημοσιότητα – πληροφόρηση, αξιολόγηση, κλπ) 

 σε ενέργειες υποστήριξης και πληροφόρησης Τελικών και  δυνητικών Τελικών Δικαιούχων 

 σε ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο 
 

Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Άξονα 10 
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2.1.3 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Μέτρο 

 
 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  
 

ΜΕΤΡΟ 1.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
 

343 Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

  
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 
Αριθμός νέων πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 Ευρώ  
  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  7.838.132,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις1  5 17.392.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 5 17.392.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 7 10.127.472,66 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 7 10.127.472,66 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   6.483.709,93 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες   3.400.134,02 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  1.841.447,25 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.558.686,77 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες2  3.313.531,58 

                                                      
1  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισμούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις  
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 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  1.815.441,42 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.498.090,16 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  42,27% 

 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 1.1 
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2   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 21

 

ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 
 
 
 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 

 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  9.184.391,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 3 4 11.650.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 4 11.650.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 19 9.852.415,11 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 19 9.852.415,11 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   9.506.049,36 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  7.599.917,62 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  6.067.929,51 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.531.988,11 

                                                      
3  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισμούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις  

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

  Αριθμός νέων πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 Ευρώ 
  



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 22

 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες4  7.297.372,05 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  5.874.430,04 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.422.942,01 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  79,45% 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 1.2 
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4   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2: «ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»  
 

ΜΕΤΡΟ 2.1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση, 
συνολικού προϋπολογισμού 3.410.000 Ευρώ 

 
 
 
 

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 
  

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 3   (1 από την 8η 
Πρόσκληση και 2 από την 9η Πρόσκληση.) 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 4.352.575,94 
Ευρώ 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 
  

 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 

 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  10.961.986,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις5  10 24.951.900,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 9 21.541.900,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 1 3.410.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 17 12.479.037,51 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 14 8.126.461,57 

                                                      
5  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις. 
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 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 3 4.352.575,94 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   11.272.341,00 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  5.377.320,99 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  4.378.322,90 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  998.998,09 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες6  5.241.997,38 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  4.315.425,35 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  926.572,03 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  47,81% 
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6   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΜΕΤΡΟ 2.2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 
  

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2006: 0 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2006: 0 Ευρώ 
  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό. 

 
 
 
 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 

 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  7.471.027,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις7  4 18.400.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 4 18.400.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 4 10.310.396,77 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 4 10.310.396,77 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   7.906.636,75 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  1.669.772,02 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  1.531.325,64 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  138.446,38 

                                                      
7  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
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 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες8  1.636.532,35 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  1.518.578,59 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  117.953,76 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  21,90% 
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8   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 

ΜΕΤΡΟ 3.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) – 80% 

353 - Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20% 
 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν  νέες προσκλήσεις 

  
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0  
Προϋπολογισμός Πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 Ευρώ 

  

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 (31/12/2007) 
2 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 24.502.983,41 Ευρώ ) από το  
Μέτρο 3.1 μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 6.2 

  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Υπάρχουν 3 πράξεις σε συντονισμό, συνολικού προϋπολογισμού 
730.000,00 Ευρώ. 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  5.623.988,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις9  4 32.640.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 4 32.640.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 8 5.910.317,50 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 8 5.910.317,50 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Έργα σε Συντονισμό 3 730.000,00 

                                                      
9  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Νομικές Δεσμεύσεις   5.833.808,21 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  5.822.899,19 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  5.344.256,13 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  478.643,06 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες10  5.544.753,13 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  5.067.706,07 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  477.047,06 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  98,59% 
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10   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΜΕΤΡΟ 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ  

 
 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 
 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0  
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 Ευρώ 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

            (31/12/2007) 

1 πράξη (συνολικού προϋπολογισμού 755.670,07 ) από το Μέτρο 3.2 
μεταφέρθηκε στο Μέτρο 8.1 

  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό. 

 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 

 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  6.870.818,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις11  2 14.000.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 2 14.000.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση  0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 19 11.889.181,05 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 19 11.889.181,05 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   9.718.110,10 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  6.584.326,24 

                                                      
11  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
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 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  5.639.938,95 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  944.387,29 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες12  6.099.922,07 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  5.195.949,83 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  903.972,24 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  88,78% 
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12   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΜΕΤΡΟ 3.3: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 
 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 
  

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ  ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0  

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 Ευρώ 
  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό. 

 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.3 

 
 

Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  4.042.000,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις13  2 8.300.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 2 8.300.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 2 7.490.370,80 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 2 7.490.370,80 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   7.221.370,80 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  3.881.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  3.881.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  0,00 

                                                      
13  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
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Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες14  3.881.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  3.881.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  0,00 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  96,01% 

 

Η υπερδέσμευση οφείλεται στο γεγονός ότι η ενταγμένη (στο Μέτρο 3.3) πράξη που αφορά στην προμήθεια 

απορρυπαντικών πλοίων περιλαμβάνει 4 πλοία ενώ ο προϋπολογισμός της αφορά σε δύο. Τα υπόλοιπα 

δύο πλοία μεταφέρθηκαν, κατά την Αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, στο Μέτρο 8.1.  

 

Κατά την αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού συμπεριληφθεί στο Μέτρο 8.1 η δράση για 

την προμήθεια απορρυπαντικών πλοίων. Στη δράση αυτή θα ενταχθούν τα δύο από τα τέσσερα πλοία που 

προβλέπονταν στο Μέτρο 3.3. Τα δύο αυτά πλοία του Μέτρου 8.1 θα έχουν ως περιοχή ευθύνης τους 

προστατευόμενες περιοχές. 
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14   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ»  
 

ΜΕΤΡΟ 4.1: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 341 - Ατμόσφαιρα 

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 
  

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 
 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007 : 0 Ευρώ 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Δεν υπάρχουν  πράξεις σε συντονισμό. 

 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 

 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  12.545.267,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις15  4 26.015.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 4 26.015.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 19 13.016.442,60 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 19 13.016.442,60 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   9.177.978,89 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  8.684.295,80 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  7.266.032,15 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.418.263,65 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες16  8.190.777,47 

                                                      
15  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
16   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  6.801.695,04 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.389.082,43 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  65,28% 
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ΜΕΤΡΟ 4.2: ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 
 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
342 - Θόρυβος 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 Ευρώ 
  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  2.755.910,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις17  2 4.600.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 2 4.600.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 13 3.770.150,27 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 13 3.770.150,27 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις  2.323.237,78 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  2.299.866,50 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  2.148.969,72 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  150.896,78 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες18  2.166.575,34 

                                                      
17  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 36

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  2.044.357,01 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  122.218,33 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  78,61% 
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18   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΘΕΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»  

ΜΕΤΡΟ 5.1: ΘΕΣΜΟΙ  

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
322 - Τεχνολογία πληροφοριών & επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων 

μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) – 35% 

323 - Υπηρεσίες & εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, 
εκπαίδευση) – 35%  

341 - Ατμόσφαιρα – 30% 

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν  νέες προσκλήσεις 

 
 
 

 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 Ευρώ 
  
 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Υπάρχουν 2 πράξεις σε συντονισμό, συνολικού προϋπολογισμού  
1.760.000,00 Ευρώ 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  8.359.768,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις19  5 25.360.000.00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 5 25.360.000.00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 13 15.627.772,64 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 13 15.627.772,64 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 2 1.760.000,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   7.790.248,35 

                                                      
19  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  5.423.572,09 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  4.389.658,89 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.033.913,20 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες20  5.247.098,78 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  4.276.583,28 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  970.515,50 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  62,76% 
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20   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.. 
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ΜΕΤΡΟ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

  

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
323 – Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, 

εκπαίδευση) 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση  

 

 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 13 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 1.243.700,00 Ευρώ 
  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  6.476.265,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις  4 7.920.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 3 3.920.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 1 4.000.000,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2007 1 1.120.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 16 2.679.648,28 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 3 1.435.948,28 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 13 1.243.700,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   1.073.358,68 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  1.037.971,99 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  1.037.971,99 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  0,00 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες21  995.377,05 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  1.025.758,11 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  -30.381,06 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  15,36% 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 5.2 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Ευ
ρώ

Προϋπολογισμός
Μέτρου

Προϋπολογισμός
Ενταγμένων
Πράξεων

Νομικές Δεσμεύσεις Επιλέξιμες
Πιστοποιηθείσες

Δαπάνες
31/12/2007

41,4%

16,6% 15,4%

100%

 
 

 

 

                                                      
21   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΜΕΤΡΟ 6.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)  

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν  νέες προσκλήσεις 

 

 
 
  

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 1 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 5.109.422,89 Ευρώ 
  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό. 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1 

 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  24.002.246,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις 2 22.750.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 2 22.750.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου  1.252.246,00 

Ενταγμένες Πράξεις 23 23.156.754,98 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 22 18.047.332,09 

 Από 1/1/2006 έως 31/12/2007 1 5.109.422,89 

Πράξεις σε Συντονισμό  0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   18.808.644,44 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  9.552.111,35 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  7.191.599,02 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  2.360.512,33 
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Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες22  8.950.109,81 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  7.183.985,37 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.766.124,44 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  37,28% 
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22   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΜΕΤΡΟ 6.2: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

  

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
343 – Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση  
συνολικού προϋπολογισμού  15.000.000,00 Ευρώ  

 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(31/12 /2007) 
2 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 24.502.983,41 Ευρώ ) από το  
Μέτρο 3.1 μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 6.2 

 
 
  

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 49 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 15.103.684,37 
Ευρώ 

 
 

 ΠΡΑΞΕΙΣ  ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

              (31/12 /2007) 
 

Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  166.127.763,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις23 11 265.336.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 8 250.336.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 1 15.000.000,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2007 2 53.000.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 171 211.061.844,36 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 122 195.958.159,99 

                                                      
13 Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 
οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 49 15.103.684,37  

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0 

Νομικές Δεσμεύσεις   171.621.276,05 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  97.178.039,26 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  55.939.654,62 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  41.238.384,64 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες24  96.223.921,30 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  55.245.139,13 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  40.978.782,17 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  57,92% 
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24   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ –  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΟ 7.1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη  διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκε καμία νέα 
πρόσκληση  

 
  

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0,00 Ευρώ 
  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.1 

 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  15.113.623,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις25  10 37.965.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 8 37.965.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2007 2 4.900.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 86 20.478.905,44 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 86 20.478.905,44 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις   17.678.612,39 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  9.985.857,67 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  7.906.610,10 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  2.079.247,57 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες26  8.580.351,83 

                                                      
25  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 46

 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  6.776.190,26 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.804.161,57 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  56,77% 
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26   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΜΕΤΡΟ 7.2: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ 

 
 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών – 80%  

353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20% 
 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις  

 
  

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0  

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 0,00 Ευρώ 
  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
 

Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  60.146.355,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις27  11 117.159.000,00 

 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 11 117.159.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2007 1 10.850.000,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Πρόσκληση  0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 86 71.399.436,55 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 86 71.399.436,55 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

                                                      
27  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Νομικές Δεσμεύσεις   65.053.803,24 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  50.664.095,79 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  35.456.095,23 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  15.208.000,56 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες28  49.226.116,60 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  34.448.941,57 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  14.777.175,03 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  81,84% 
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28   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ 
 

ΜΕΤΡΟ 8.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

 

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση  
συνολικού προϋπολογισμού  1.740.000,00  Ευρώ 

 

 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 1 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 1.729.980,00 
Ευρώ 

  

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ  

             (31/12/2007) 
1 πράξη (συνολικού προϋπολογισμού 755.670,07 ) από το Μέτρο 3.2 
μεταφέρθηκε στο Μέτρο 8.1 

  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2007) 
Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό  

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.1 

 Αριθμός Ποσά  
(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  49.989.792,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις29  7 63.238.100,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 6 61.498.100,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 1 1.740.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 53 82.279.123,29 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 52 80.549.143,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 1 1.729.980,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

                                                      
29  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
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Νομικές Δεσμεύσεις   53.472.755,16 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  25.504.528,82 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  8.664.298,18 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  16.840.230,64 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες30  24.882.038,17 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  8.187.900,89 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  16.694.137,28 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  49,77% 
 

Κατά την αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού συμπεριλήφθηκε στο Μέτρο 8.1 δράση για 

την προμήθεια απορρυπαντικών πλοίων. Στη δράση αυτή θα ενταχθούν τα δύο από τα τέσσερα πλοία που 

προβλέπονταν στο Μέτρο 3.3. Τα δύο αυτά πλοία του Μέτρου 8.1 θα έχουν ως περιοχή ευθύνης τους 

προστατευόμενες περιοχές.  

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 8 .1 
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30  Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τρεις πράξεις ο προϋπολογισμός των οποίων αυξήθηκε μετά από 

τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. Οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται στις 

πληγείσες περιοχές. 

 

Τίτλος Πράξεις Νέος Π/Υ  Τελικός Δικαιούχος 
Παλαιός Π/Υ 

(πριν τις 
πυρκαγιές) 

Διαχείριση και λειτουργία περιοχής Εθνικού 
Δρυμού Πάρνηθας 25.366.910,18 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

1.112.420,00 

Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης 
περιοχής Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μούστου 
και λειτουργία ΦΔ 

1.000.000,00  
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

470.000,00 

Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης 
περιοχής Χελμού-Βουραϊκού 1.030.700,00 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 
ΑΧΑΪΑΣ 

459.200,00 
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ΜΕΤΡΟ 8.2: ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

 
 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 
353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος  

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση  
συνολικού προϋπολογισμού  46.000.000,00 Ευρώ 

 

 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 1 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 13.900.000,00 
Ευρώ 

  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 

(31/12 /2007) 

 

Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  115.107.046,00 

Δημοσιευμένες Προσκλήσεις31 4 248.320.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 3 202.320.000,00 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 1 46.000.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 6 155.324.291,84 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 5 141.424.291,84 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 1 13.900.000,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές Δεσμεύσεις  110.665.756,81 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  103.977.190,62 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  102.244.507,90 

                                                      
31  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.732.682,72 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες32  90.893.004,15 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  89.368.904,62 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.524.099,54 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  78,96% 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 8.2 
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32   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.. 
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ΜΕΤΡΟ 10.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

 ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

 

411- Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα -20% 

412 – Αξιολόγηση – 20% 

413 – Εκπόνηση μελετών – 30% 

415 – Πληροφόρηση του πολίτη 30% 

 

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2007) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 14 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2007: 3.919.100,00 
Ευρώ 

  
  

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 

(31/12 /2007) 
Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10.1 : 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  10.033.085,00 

Ενταγμένες Πράξεις 71 9.734.933,76 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006 57 5.815.833,76 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 14 3.919.100,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Διάθεση33  298.151,24 

Νομικές Δεσμεύσεις   5.049.053,76 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες  3.065.119,51 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  2.005.408,26 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  1.059.711,25 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  Δαπάνες34  2.938.707,46 

                                                      
33 Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών 
34   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2006  1.951.436,11 

 Από 1/1/2007 έως 31/12/2007  987.271,35 

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου  29,29% 

 

 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 10.1 
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Πίνακας 1: Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων του Ε.Π.ΠΕΡ. 
 

ΑΞΟΝΑΣ / 
ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
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Αριθμός Προϋπ. Αριθμός Προϋπ.

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον» 17.022.523 0 29.042.000 29.042.000 171% 0 0 26 19.979.888 19.979.888 117% 15.989.759 94% 3.090.675 7.909.377 11.000.052 65% 2.921.032 7.689.871 10.610.904 62% 389.148 2%

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας 
Νερών 7.838.132 0 17.392.000 17.392.000 222% 0 0 7 10.127.473 10.127.473 129% 6.483.710 83% 1.558.687 1.841.447 3.400.134 43% 1.498.090 1.815.441 3.313.532 42% 86.602 1%

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον 
Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις 
Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων

9.184.391 0 11.650.000 11.650.000 127% 0 0 19 9.852.415 9.852.415 107% 9.506.049 104% 1.531.988 6.067.930 7.599.918 83% 1.422.942 5.874.430 7.297.372 79% 302.546 3%

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 18.433.013 3.410.000 39.941.900 43.351.900 235% 3 4.352.576 18 18.436.858 22.789.434 124% 19.178.978 104% 1.137.444 5.909.649 7.047.093 38% 1.044.526 5.834.004 6.878.530 37% 168.563 1%
Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων 
Στερεών Αποβλήτων 10.961.986 3.410.000 21.541.900 24.951.900 228% 3 4.352.576 14 8.126.462 12.479.038 114% 11.272.341 103% 998.998 4.378.323 5.377.321 49% 926.572 4.315.425 5.241.997 48% 135.324 1%

Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων 
Στερεών Αποβλήτων 7.471.027 0 18.400.000 18.400.000 246% 0 0 4 10.310.397 10.310.397 138% 7.906.637 106% 138.446 1.531.326 1.669.772 22% 117.954 1.518.579 1.636.532 22% 33.240 0%

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, 
Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος

16.536.806 0 54.940.000 54.940.000 332% 0 0 29 25.289.869 25.289.869 153% 22.773.289 138% 1.423.030 14.865.195 16.288.225 98% 1.381.019 14.144.656 15.525.675 94% 762.550 5%

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.623.988 0 32.640.000 32.640.000 580% 0 0 8 5.910.318 5.910.318 105% 5.833.808 104% 478.643 5.344.256 5.822.899 104% 477.047 5.067.706 5.544.753 99% 278.146 5%
Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση 
Τοπίων 6.870.818 0 14.000.000 14.000.000 204% 0 0 19 11.889.181 11.889.181 173% 9.718.110 141% 944.387 5.639.939 6.584.326 96% 903.972 5.195.950 6.099.922 89% 484.404 7%

Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας 
Ρύπανσης 4.042.000 0 8.300.000 8.300.000 205% 0 0 2 7.490.371 7.490.371 185% 7.221.371 179% 0 3.881.000 3.881.000 96% 0 3.881.000 3.881.000 96% 0 0%

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον -
Θόρυβος 15.301.177 0 30.615.000 30.615.000 200% 0 0 32 16.786.593 16.786.593 110% 11.501.217 75% 1.569.160 9.415.002 10.984.162 72% 1.511.301 8.846.052 10.357.353 68% 626.809 4%

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής 12.545.267 0 26.015.000 26.015.000 207% 0 0 19 13.016.443 13.016.443 104% 9.177.979 73% 1.418.264 7.266.032 8.684.296 69% 1.389.082 6.801.695 8.190.777 65% 493.518 4%
Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης 2.755.910 0 4.600.000 4.600.000 167% 0 0 13 3.770.150 3.770.150 137% 2.323.238 84% 150.897 2.148.970 2.299.867 83% 122.218 2.044.357 2.166.575 79% 133.291 5%
ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 14.836.033 4.000.000 29.280.000 33.280.000 224% 13 1.243.700 16 17.063.721 18.307.421 123% 8.863.607 60% 1.033.913 5.427.631 6.461.544 44% 940.134 5.302.341 6.242.476 42% 219.068 1%

Μέτρο 5.1: Θεσμοί 8.359.768 0 25.360.000 25.360.000 303% 0 0 13 15.627.773 15.627.773 187% 7.790.248 93% 1.033.913 4.389.659 5.423.572 65% 970.516 4.276.583 5.247.099 63% 176.473 2%
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 6.476.265 4.000.000 3.920.000 7.920.000 122% 13 1.243.700 3 1.435.948 2.679.648 41% 1.073.359 17% 0 1.037.972 1.037.972 16% -30.381 1.025.758,11 995.377 15% 42.595 1%

ΑΞΟΝΑΣ 6: Προστασία των Εδαφικών 
Πόρων & Προσαρμογή της Χώρας 
στην Κοινοτική Νομοθεσία - 
Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 190.130.009 15.000.000 273.086.000 288.086.000 152% 50 20.213.107 144 214.005.492 234.218.599 123% 190.429.920 100% 43.598.897 63.131.254 106.730.151 56% 42.744.907 62.429.125 105.174.031 55% 1.556.119 1%

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση 
Εδαφικών & Υδατικών Πόρων 24.002.246 0 22.750.000 22.750.000 95% 1 5.109.423 22 18.047.332 23.156.755 96% 18.808.644 78% 2.360.512 7.191.599 9.552.111 40% 1.766.124 7.183.985 8.950.110 37% 602.002 3%

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον 
Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. 
Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 166.127.763 15.000.000 250.336.000 265.336.000 160% 49 15.103.684 122 195.958.160 211.061.844 127% 171.621.276 103% 41.238.385 55.939.655 97.178.039 58% 40.978.782 55.245.139 96.223.921 58% 954.118 1%

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - 
Αναπλάσεις 75.259.978 0 155.124.000 155.124.000 206% 0 0 172 91.878.342 91.878.342 122% 82.732.416 110% 17.287.248 43.362.705 60.649.953 81% 16.581.337 41.225.132 57.806.468 77% 2.843.485 4%

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία 
15.113.623 0 37.965.000 37.965.000 251% 0 0 86 20.478.905 20.478.905 135% 17.678.612 117% 2.079.248 7.906.610 9.985.858 66% 1.804.162 6.776.190 8.580.352 57% 1.405.506 9%

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο 
Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή 
Εθνική Σημασία

60.146.355 0 117.159.000 117.159.000 195% 0 0 86 71.399.437 71.399.437 119% 65.053.803 108% 15.208.001 35.456.095 50.664.096 84% 14.777.175 34.448.942 49.226.117 82% 1.437.979 2%

ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση 
Προστατευόμενων Περιοχών, 
Βιότοποι 

165.096.838 47.740.000 263.818.100 311.558.100 189% 2 15.629.980 57 221.973.435 237.603.415 144% 164.138.512 99% 18.572.913 110.908.806 129.481.719 78% 18.218.237 97.556.806 115.775.042 70% 13.706.677 8%

Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση 
Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία 
Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους 

49.989.792 1.740.000 61.498.100 63.238.100 127% 1 1.729.980 52 80.549.143 82.279.123 165% 53.472.755 107% 16.840.231 8.664.298 25.504.529 51% 16.694.137 8.187.901 24.882.038 50% 622.491 1%

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης 
Κάρλας 115.107.046 46.000.000 202.320.000 248.320.000 216% 1 13.900.000 5 141.424.292 155.324.292 135% 110.665.757 96% 1.732.683 102.244.508 103.977.191 90% 1.524.100 89.368.905 90.893.004 79% 13.084.186 11%

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια 10.033.085 0 0 0 0% 14 3.919.100 57 5.815.834 9.734.934 97% 5.049.054 50% 1.059.711 2.005.408 3.065.120 31% 987.271 1.951.436 2.938.707 29% 126.412 1%
Μέτρο 10.1 : Τεχνική Βοήθεια 10.033.085 0 0 0 0% 14 3.919.100 57 5.815.834 9.734.934 97% 5.049.054 50% 1.059.711 2.005.408 3.065.120 31% 987.271,35 1.951.436 2.938.707 29% 126.412 1%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.ΠΕΡ. 522.649.462 70.150.000 875.847.000 945.997.000 181% 82 45.358.463 551 631.230.032 676.588.495 129% 520.656.752 100% 88.772.993 262.935.026 351.708.019 67% 86.329.764 244.979.423 331.309.187 63% 20.398.833 4%

ΑΞΟΝΑΣ / 
ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
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2.2 ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Οι ενέργειες υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το Έτος 2007 συμπεριλαμβάνουν 5 Προσκλήσεις ύψους 

70.150.000  Ευρώ, 82 Εντάξεις ύψους 45.358.463,20 Ευρώ. 

 

Πίνακας 2: Προσκλήσεις Ε.Π.ΠΕΡ. για το Έτος 2007 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ
Π/Υ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΗΜ. 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ. 
ΛΗΞΗΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης 
αστικών στερεών αποβλήτωv 2.1 3.410.000 28/12/2007 31/03/2008 

- ΟΤΑ 
 

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης-
ενημέρωσης  5.2 4.000.000 29/6/2007 30/7/2007 

Εθνικό Κέντρο 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης            

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Αποβλήτων 6.2 15.000.000 25/4/2007 30/7/2007 

- ΟΤΑ  
- Νομαρχιακές Αυτό-   

διοικήσεις 
- Περιφέρειες 

• Σχεδιασμός και οργάνωση της 
λειτουργίας των 
προστατευομένων περιοχών και 
των φορέων διαχείρισης   

• Έργα προστασίας και διαχείρισης 
των προστατευομένων περιοχών 

• Έργα ανάδειξης των περιοχών 
και προσέλκυσης επισκεπτών 

• Λειτουργία των 
προστατευομένων περιοχών  

 

8.1 1.740.000 25/4/2007 11/6/2007 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Σαμαριάς       

Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 8.2 46.000.000 11/12/2007 20/10/2008 
Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων Δ7 της Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 5 70.150.000    
 

 
Πίνακας 3: Εντάξεις Πράξεων κατά το Έτος 2007 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2007 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ  ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ  2.1 2.010.721,00   ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 2.1 1.615.610,94 
  ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ  2.1 726.244,00 
  ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ 
ΚΟΡΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΣΑΜΟΥ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ 5.2 109.700,00 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 

ΦΩΚΙΑΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.2 90.000,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2007 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ 5.2 84.000,00 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 5.2 200.000,00 GREEN GREECE 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5.2 70.000,00 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.2 100.000,00 WWF 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.2 110.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
5.2 100.000,00 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΡΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΦΥΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΧΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 5.2 70.000,00 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.2 110.000,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΖΩΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ, 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ (W.W.F 

ΕΛΛΑΣ) 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 5.2 60.000,00 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
SOS 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΥΣΗ 2000: ΚΑΤΩ 

ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΝ. ΚΙΣΣΑΒΟΥ - ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΜΠΩΝ 
5.2 70.000,00 

ΔΡΥΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ - 
ΑΝ. ΚΙΣΣΑΒΟΥ - 
ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΜΠΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ : ΤΑ 
ΑΓΡΙΑ ΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ 5.2 70.000,00 ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΚΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ - ΦΟΥΡΚΑΣ 6.1 5.109.422,89 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 6.2 805.000,00 ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ  Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 6.2 202.002,53 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ     
Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΔΑΣΥΛΙΟ' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 6.2 75.439,80 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ   Ν. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 6.2 240.164,00 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ν. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΧΑΔΑ) ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΚΑΝΑΒΑΡΙ ΔΔ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ 
ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ ΔΔ ΑΣΚΡΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

6.2 320.558,82 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 6.2 57.200,00 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 59 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2007 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ 6.2 99.960,00 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΙ Δ.Δ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 6.2 143.266,54 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6.2 95.200,00 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΗΔΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6.2 133.255,10 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 6.2 474.772,00 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΚΑΛΑ Δ.Δ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
6.2 142.380,00 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  
ΝΟΜΟΥ   

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.2 27.869,34 ΔΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ  

ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΕΛΟΠΙΟΥ  
6.2 131.000,00 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ  ΝΟΜΟΥ 

ΗΛΕΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΜΥΛΟΙ (ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ)'' ΤΟΥ Δ.Δ 

ΒΑΘΕΩΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ, ΣΑΜΟΥ 
6.2 106.000,00 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ  

ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 6.2 150.000,00 ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ  

ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 6.2 171.016,71 

ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΣΑΜΟΥ (Δ.Δ. 

ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ & Δ.Δ. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ) 
6.2 62.000,00 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ  

ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 6.2 40.000,00 ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ   

ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.2 795.355,00 ΔΗΜΟΣ Ι.Π. 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 6.2 85.366,70 
ΔΗΜΟΣ 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ  
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ, ΣΑΜΟΥ (ΔΔ 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ, ΔΔ ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΔΔ ΚΑΛΙΘΕΑΣ) 6.2 80.000,00 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ Ν. 

ΣΑΜΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6.2 88.970,34 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6.2 100.603,26 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 
Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.2 203.605,54 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 6.2 188.556,53 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 

ΝΑΞΟΥ Ν. 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 6.2 220.000,00 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΣΣΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΔ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6.2 398.095,21 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 

ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΙΑ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΦΙΝΑ 6.2 110.000,00 ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 60 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2007 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΜΠΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 6.2 71.066,91 ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 6.2 258.856,63 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ Ν. 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 6.2 3.000.000,00 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ 6.2 470.000,00 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ Δ.Δ ΑΓ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ 6.2 120.000,00 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 

Ν.ΧΙΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΕΑ 6.2 385.000,00 ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ  Ν. 
ΕΒΡΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  6.2 134.647,20 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  Ν. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ  "ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" ΤΟΥ Δ.Δ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, "ΓΙΑΚΑΣ" ΤΟΥ Δ.Δ ΛΥΔΙΑΣ, " 

ΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ" ΤΟΥ Δ.Δ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ. 
6.2 350.000,00 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ν. 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΡΕΜΑΤΑ 6.2 200.000,00 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ, ΧΙΟΥ (Δ.Δ 
ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ, Δ.Δ ΑΓ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ & Δ.Δ ΚΟΡΟΥΝΙΩΝ) 6.2 85.000,00 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ, Ν. 

ΧΙΟΥ  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 6.2 80.000,00 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ  

Ν. ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΑΛΥΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6.2 2.831.489,00 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 6.2 113.000,00 
ΔΗΜΟΣ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ( Δ.Δ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, 
Δ.Δ ΝΕΝΗΤΩΝ & Δ.Δ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 6.2 325.000,00 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ Ν. 

ΧΙΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΙΒΑΔΙΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 6.2 25.585,00 ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Ν. 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΟΥ  6.2 106.669,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ Ν. 
ΑΧΑΙΑΣ  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ 6.2 72.200,00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Ν. 
ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ 6.2 25.953,00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ  Ν. 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  6.2 486.580,21 
ΔΗΜΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ν.ΞΑΝΘΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ (Δ.Δ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΩΝ & ΠΑΓΩΝΔΑ) 6.2 215.000,00 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, Ν. 

ΣΑΜΟΥ  

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 8.1 

1.729.980 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΣΑΜΑΡΙΑΣ 
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 61 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2007 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Α΄ ΦΑΣΗ 8.2 13.900.000,00 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΓΓΔΕ/ 
Δ/ΝΣΗ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Δ7)         

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"  2000 - 2006 ΜΕΧΡΙ 30.06.2008 (Β' 

ΦΑΣΗ). 

10.1 2.000.000 
ΥΠΕΧΩΔΕ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ 
10.1 1.000.000 

ΥΠΕΧΩΔΕ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

10.1 60.000 
ΥΠΕΧΩΔΕ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΌΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ 

10.1 53.550 
ΥΠΕΧΩΔΕ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΠΜ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 << ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ>> (GR 
1320002) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

NATURA 2000 << ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΟΝ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ 
ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΓΟΡΜΟΥ, ΛΙΜΝΗ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ>> (GR 

2130010) 

10.1 100.000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΥΚΩΝ 
ΟΡΕΩΝ 10.1 77.000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ''ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΧΡΟΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ'' 
10.1 53.550 

ΥΠΕΧΩΔΕ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Γ΄ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ Δ΄ ΚΠΣ 
10.1 45.000 

ΥΠΕΧΩΔΕ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ  ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 
ΕΠΠΕΡ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ ΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ' 200 -2006 (ΕΠΠΕΡ 
2000-2006) 

10.1 50.000 
ΥΠΕΧΩΔΕ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 10.1 70.000 

ΥΠΕΧΩΔΕ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
10.1 60.000 

ΥΠΕΧΩΔΕ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2006/21/ΕΚ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 

10.1 140.000 
ΥΠΕΧΩΔΕ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ, 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
10.1 140.000 

ΥΠΕΧΩΔΕ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2007 ΜΕΤΡΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ / 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

10.1 70.000 
ΥΠΕΧΩΔΕ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΝΟΛΟ 82 45.358.463,20  
 

Σημαντικές εξελίξεις για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος κατά το έτος 2007 παρατίθενται 

παρακάτω:  

 
 Στις 16 Νοεμβρίου 2007, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης απόφασης των μελών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η 

αναθεώρηση του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού αυτού.  

 

Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγίες του έτους 2007, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. υπέβαλε αίτημα για παράταση 

επιλεξιμότητας δαπανών του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Γ΄ ΚΠΣ) από 31/12/2008 σε 31/12/2009 για το οποίο 

αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαική Επιτροπή. Το αίτημα εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστολής 

(18/10/2007) της αρμοδίας Επιτρόπου της Ε.Ε. προς τους Έλληνες Υπουργό και Υφυπουργό, Οικονομίας 

και Οικονομικών, «για τα Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα, παράταση ενός χρόνου μπορεί να 

αιτιολογηθεί αν κάποια από τα Μέτρα ή Άξονες προτεραιότητας των προγραμμάτων, μπορεί να αποδειχθεί 

ότι επηρεάσθηκαν άμεσα και σημαντικά από τις πυρκαγιές».  

Η τεκμηρίωση του ανωτέρω αιτήματος βασίζεται στους παρακάτω λόγους: 

1) Οι καταστροφικές αυτές πυρκαγιές είχαν και εξακολουθούν να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίηση 

του Προγράμματος, διότι: 

 Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, το ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς κι οι λοιποί Τελικοί 

Δικαιούχοι των έργων, κυρίως ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού ανέλαβαν στην πλειονότητά τους, το βάρος της 

απογραφής των ζημιών και της υλοποίησης άμεσων μέτρων προστασίας με συγκεκριμένα 

αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και έργα αποκατάστασης των οδικών και λοιπών 

Κοινωφελών υποδομών, στο σύνολο των λεκανών απορροής των πληγεισών περιοχών οι οποίες 

σημειωτέον ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. στρέμματα.  

 Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την στεγαστική αποκατάσταση όλου του πληγέντος δομικού 

πλούτου στις καμένες περιοχές με άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα (αποστολή 

προκατασκευασμένων σπιτιών, εκπόνηση προτύπων μελετών αποκατάστασης οικιών, οργάνωση του 

συνόλου της δράσης για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και την υλοποίηση των έργων οικιστικής 

αποκατάστασης κ.λπ.).  

 Τέλος, το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέλαβε και την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την συνολική 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αναγκαίες χωροταξικές επεμβάσεις.  

2) Για την επίτευξη του στόχου αποκατάστασης του φυσικού περιβαλλόντος και την πραγματοποίηση των 

αναγκαίων χωροταξικών επεμβάσεων στις πληγείσεις από τις πυρκαγιές περιοχές, κινητοποιήθηκε το 
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μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού δυναμικού του Υπουργείου, των λοιπών Τελικών Δικαιούχων αλλά και 

των μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών οι οποίες έχουν αναλάβει την κατασκευή των έργων του 

ΕΠΠΕΡ, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την επιβράδυνση της προώθησης του όλου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, αλλά και την καθυστέρηση των διαδικασιών επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης και οριστικού 

κλεισίματος των έργων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: 

 Εκ των πραγμάτων, ουσιαστικά έχει επιβραδυνθεί η προώθηση των Έργων του Προγράμματος που 

υλοποιούνται στις πληγείσες και τις γειτονικές τους περιοχές, αφού πρέπει να επιλυθούν κατ’ αρχήν τα 

βασικότερα προβλήματα των περιοχών αυτών (προσπέλασης των χώρων των Έργων, αλλά και των 

πηγών πρώτων υλών, υλοποίησης απαλλοτριώσεων, αποκατάστασης της διαθεσιμότητας του 

εργατικού δυναμικού κ.λπ.). 

 Οι μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες προώθησαν το στελεχιακό και κατασκευαστικό δυναμικό 

τους προς τις πληγείσες περιοχές, οι επεμβάσεις στις οποίες συνεχίζονται: Τόσο τα επείγοντα έργα για 

την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του Φθινοπώρου, όσο και τα έργα μόνιμης 

αποκατάστασης των οδικών υποδομών που επλήγησαν, απασχολούν σημαντικό τμήμα του 

δυναμικού και του εξοπλισμού των τεχνικών εταιρειών της χώρας. Συνακόλουθα, τα έργα του 

Προγράμματος, έχουν αποδυναμωθεί, λόγω της επείγουσας χρησιμοποίησης του δυναμικού αυτού 

στην υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και προστασίας των πληγεισών περιοχών. Για αυτό το 

λόγο, ο ρυθμός υλοποίησης των έργων τού Προγράμματος έχει ήδη μειωθεί και προβλέπεται να είναι 

μειωμένος για μερικούς ακόμα μήνες. 

 Επιπλέον, η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα 

δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας (παροχής ηλεκτρισμού, τηλεφωνικών υπηρεσιών, πόσιμου 

ύδατος, κλπ) προκάλεσαν την επικέντρωση των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στην αποκατάσταση 

των δικτύων τους στις πληγείσες περιοχές, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ανταπόκρισής τους στις 

απαιτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

 Επίσης, σημαντική επιβάρυνση είχε η άμεση κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού στην 

αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και στην σταδιακή αποκατάσταση όλων των δημοσίων 

λειτουργιών στις περιοχές αυτές. Αυτή η επιβάρυνση, με τη σειρά της είχε άμεσες επιπτώσεις στον 

χρόνο ανταπόκρισης σε οριζόντια θέματα του Ε.Π.ΠΕΡ.. 
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2.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 
 

Η αναθεώρηση του Ε.Π.ΠΕΡ. που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2007, είχε ως στόχο την διευθέτηση ενός 

συνόλου ζητημάτων που είτε εκκρεμούσαν από τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος, είτε προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια της  εκτέλεσής του. Τα βασικά αίτια της Αναθεώρησης συνοψίζονται στα εξής: 

 

 

 Ανάγκη απελευθέρωσης πόρων με σκοπό την ικανοποίηση πιο ρεαλιστικών αναγκών και την 

υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

 Ανάγκη τροποποίησης των Δεικτών του Προγράμματος ώστε να γίνουν πιο ρεαλιστικοί  

 Ανάγκη για παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Προγράμματος από 31/12/2008 

σε 31/12/2009 λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 

θέρους του έτους 2007 

 

Η Αναθεώρηση του Ε.Π.ΠΕΡ. είχε ως αποτέλεσμα την ενδο-προγραμματική μεταφορά πόρων, όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και στις Ενότητες 2.3.1 και 2.3.2. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε μεταφορά 

πόρων ανάμεσα στα Μέτρα του Άξονα 3  χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός του 

Άξονα 3.Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις  στο χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος 

μετά από την τελευταία αναθεώρηση. 
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Πίνακας 4:  Χρηματοδοτικός Πίνακας Προγράμματος σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση 

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμ/χή Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμ/χή Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμ/χή

522.649.462,00 398.467.235,00 522.649.462,00 398.467.235,00 0,00 0,00
Αξονας 1  Yδατικό Περιβάλλον 17.022.523,00 13.593.490,00 17.022.523,00 13.593.490,00 0,00 0,00
Μέτρο 1.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 7.838.132,00 6.268.938,00 7.838.132,00 6.268.938,00 0,00 0,00

Μέτρο 1.2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 9.184.391,00 7.324.552,00 9.184.391,00 7.324.552,00 0,00 0,00

Αξονας 2  Στερεά Απόβλητα 18.433.013,00 13.382.823,00 18.433.013,00 13.382.823,00 0,00 0,00

Μέτρο 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 10.961.986,00 7.854.263,00 10.961.986,00 7.854.263,00 0,00 0,00

Μέτρο 2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.471.027,00 5.528.560,00 7.471.027,00 5.528.560,00 0,00 0,00

Αξονας 3  Πολιτική Προστασία 16.536.806,00 12.671.126,00 16.536.806,00 12.671.126,00 0,00 0,00
Μέτρο 3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 5.623.991,00 4.375.465,00 5.623.988,00 4.437.889,00 3,00 -62.424,00
Μέτρο 3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ 10.029.629,00 7.655.616,00 6.870.818,00 5.019.847,00 3.158.811,00 2.635.769,00
Μέτρο 3.3 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 883.186,00 640.045,00 4.042.000,00 3.213.390,00 -3.158.814,00 -2.573.345,00
Αξονας 4  Ατμοσφαιρ. Περιβάλλον 15.301.177,00 11.754.824,00 15.301.177,00 11.754.824,00 0,00 0,00
Μέτρο 4.1 ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 12.545.267,00 9.677.419,00 12.545.267,00 9.677.419,00 0,00 0,00
Μέτρο 4.2 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.755.910,00 2.077.405,00 2.755.910,00 2.077.405,00 0,00 0,00
Αξονας 5  Θεσμοί - Περιβαλ.Ευαισθητ. 14.836.033,00 11.127.025,00 14.836.033,00 11.127.025,00 0,00 0,00
Μέτρο 5.1     ΘΕΣΜΟΙ 8.359.768,00 6.269.826,00 8.359.768,00 6.269.826,00 0,00 0,00
Μέτρο 5.2    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 6.476.265,00 4.857.199,00 6.476.265,00 4.857.199,00 0,00 0,00

Αξονας 6 

Βασικά έργα υποδομής στόν τομέα 
της διαχείρισης των υδάτων , της 
προστασίας των εδαφικών πόρων 
και της προσαρμογής της χώρας 
στην κοινοτική νομοθεσία - 
Προστασία απο φυσικές 
καταστροφές.

190.130.009,00 144.505.808,00 190.130.009,00 144.505.808,00 0,00 0,00

Μέτρο 6.1  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 24.002.246,00 18.188.902,00 24.002.246,00 18.188.902,00 0,00 0,00

Μέτρο 6.2  

ΒΑΣΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 166.127.763,00 126.316.906,00 166.127.763,00 126.316.906,00 0,00 0,00

Αξονας 7  Χωροτ. Πολεοδ.Αναπλ.  75.259.978,00 60.206.471,00 75.259.978,00 60.206.471,00 0,00 0,00
Μέτρο 7.1     ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 15.113.623,00 12.089.387,00 15.113.623,00 12.089.387,00 0,00 0,00

Μέτρο 7.2    ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 60.146.355,00 48.117.084,00 60.146.355,00 48.117.084,00 0,00 0,00

Αξονας 8  Βιότοποι - Οικότοποι   165.096.838,00 123.209.233,00 165.096.838,00 123.209.233,00 0,00 0,00

Μέτρο 8.1     
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 49.989.792,00 37.155.205,00 49.989.792,00 37.155.205,00 0,00 0,00

Μέτρο 8.2    ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 115.107.046,00 86.054.028,00 115.107.046,00 86.054.028,00 0,00 0,00
Αξονας 9  0,00 0,00
Αξονας  10 Τεχνική Βοήθεια 10.033.085,00 8.016.435,00 10.033.085,00 8.016.435,00 0,00 0,00
Μέτρο 10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 10.033.085,00 8.016.435,00 10.033.085,00 8.016.435,00 0,00 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα 2006 Πρόταση  Αναθεώρησης ΕΠΠΕΡ Διαφορές
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2.3.1 Ενδο-προγραμματικές Μεταφορές Πόρων κατά την Ενδιάμεση Αξιολόγηση 
 

Δεν υπήρξε Ενδιάμεση Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του έτους 2007. 
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2.4 ΌΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ &  

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2007 
 

Η εφαρμογή των Μέτρων του Προγράμματος γίνεται σύμφωνα με: 

 τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ,  

 το κανονιστικό πλαίσιο του Κανονισμού 1260/1999 και του Ν.2860/2000, ώστε να διασφαλίζεται η 

τήρηση όλων των απαιτήσεων για τη σωστή χρήση των πόρων κάθε Μέτρου και η επιλογή των 

Έργων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που αναφέρονται στο Ν. 2860/2000 και στον 

Κανονισμό 1159/2000 της Επιτροπής. 

 την τήρηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την κατάρτιση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις προκηρύξεις διαγωνισμών. 

 τις απαιτήσεις που απορρέουν από το ΟΠΣ. 

 και τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του Τεχνικού Δελτίου κάθε Μέτρου 

στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.  

 

Σε γενικές γραμμές για την ενεργοποίηση των Μέτρων και την υλοποίηση των σχετικών πράξεων, και στο 

πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής, δεν απαιτούνται άλλες εξειδικευμένες ενέργειες πέρα από 

εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

 

Η εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει παρουσιάσει, μέχρι στιγμής, ένα σύνολο προβλημάτων,  τα αίτια των οποίων 

σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αδυναμία των Τελικών Δικαιούχων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

του Προγράμματος και στην πλήρη ενεργοποίηση του προγράμματος μέσω προσκλήσεων και εντάξεων 

έργων. 

 

Σημαντικό παράγοντα καθυστερήσεων αποτελεί η έλλειψη προσωπικού και η ελλιπής οργανωτική δομή 
των Τελικών Δικαιούχων. Επίσης, βασικό πρόβλημα αποτελεί η δυσκολία προσαρμογής των Τελικών 

Δικαιούχων στο Θεσμικό Πλαίσιο που οδηγεί σε απεντάξεις ή μειώσεις προϋπολογισμού συγκεκριμένων 

Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ.. 

 

Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος πρέπει να αποδοθεί και στον αρχικό 

του σχεδιασμό. Ο κατακερματισμός του Ε.Π.ΠΕΡ. σε πολλές Δράσεις και Έργα μικρού προϋπολογισμού 

και μικρής «προστιθέμενης αξίας» επιβάρυνε το ρόλο της ΕΥΔ ,η οποία επιφορτίζεται με την διεκπεραίωση 

τεράστιου όγκου διαχειριστικών διαδικασιών. Οι συνεχείς τροποποιήσεις (μετακίνηση του Κτηματολογίου 

στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», μηδενισμός του Άξονα 9 για τους ιδιωτικούς Φορείς, κ.λπ.) 

δημιούργησαν μια αστάθεια και εμπόδισαν το σωστό προγραμματισμό και συντονισμό.  
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Τέλος, οι ελλείψεις προσωπικού στην ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

καθυστέρησης για την πρόοδο του Ε.Π.ΠΕΡ.. Ειδική αναφορά στα Διαχειριστικά Προβλήματα του 

Προγράμματος γίνεται στην Ενότητα 5.1.2 «Προβλήματα που Έχουν Επισημανθεί» καθώς και στην 

προσπάθεια κάλυψης των αδυναμιών λόγω ελλείψεων προσωπικού, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. συνεργάστηκε με 

εξωτερικούς συμβούλους. Τα είδη  έργων στα οποία έχουν εμπλακεί  Σύμβουλοι είναι τα ακόλουθα: 

 Αξιολόγηση του Προγράμματος 

 Υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων 

 Δημοσιότητα Προγράμματος 

 Πληροφόρηση του Πολίτη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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3.1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 

2007 
 

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου "Περί γενικών  διατάξεων για τα διαρθρωτικά 

ταμεία" θεσπίσθηκε ο Ν.2860/2000 "Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και άλλες διατάξεις" όπου καθορίζονται οι διαδικασίες της δημοσιονομικής εκτέλεσης του Γ’ ΚΠΣ 

(διαχείρισης, πληρωμών, παρακολούθησης των έργων του Γ΄ ΚΠΣ, του ελέγχου κ.α). Με την τήρηση των 

παραπάνω διαδικασιών από την ΔΑ/ΕΠ Περιβάλλον 2000 – 2006 προκύπτουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στην παρούσα Ενότητα και αφορούν τη δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος.  

 

Από τις εγκριτικές αποφάσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (άρθρο 5) ως αφετηρία για την 

επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται η 01.01.2000. Η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία, είναι η 

31.12.2008. (εκκρεμεί η έγκριση  του αιτήματος παράτασης της επιλεξιμότητας των δαπανών, βλ. Κεφάλαιο 

2.2. «Πορεία Ενεργείων για την Εκτέλεση του Προγράμματος») 

 

Απολογιστικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

 

Από το συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Π.ΠΕΡ. που ανέρχεται στα 522.649.462,00 Ευρώ Δημόσιας 

Δαπάνης, μέχρι το τέλος του 2007 είχαν ενταχθεί 633 έργα συνολικού προϋπολογισμού 676.588.495,41  

Ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε 10  Άξονες εκ των οποίων ο Άξονας 9 έχει μηδενικό προϋπολογισμό, σε 18 

Μέτρα και σε Τεχνικά Δελτία Έργων σε διαφορετικές φάσεις υλοποίησης (ενταγμένα Τεχνικά Δελτία, 

συμβασιοποιημένα Έργα και ολοκληρωμένα Έργα).  

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι για τα έτη 2000 έως 2006 δεν υπήρξαν απώλειες πόρων από την εφαρμογή του 

κανόνα «Ν+2». Οι Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες για τα έτη αυτά κάλυπταν το ελάχιστο όριο που 

όριζε ο κανόνας «Ν+2». 

 

Στο τέλος του έτους 2007 είχαν πραγματοποιηθεί σωρευτικά επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες ύψους 

331.309.186,78 σε Δημόσια Δαπάνη (260.224.118,26 Ευρώ Κοινοτική Συμμετοχή). Το ελάχιστο όριο 

Κοινοτικής συμμετοχής σύμφωνα με τον κανόνα «Ν+2» για την ίδια χρονική περίοδο ήταν σε 242.414.135 

Ευρώ. Επομένως, δεν υπήρξε απώλεια πόρων, ούτε για το έτος 2007. 
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Παρακάτω παρατίθενται οι ακόλουθοι πίνακες: 

 

Πίνακας 5: Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη για το 2007 και συσσωρευτικά μέχρι το 
τέλος του 2007 

Πίνακας 6: Δαπάνες καταχωρημένες στο ΟΠΣ που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
πληρωμής του 2007 λόγω του γεγονότος ότι αφορούν σε καταλογισμούς και αναστολές 

Πίνακας 7: Διαφορές μεταξύ δαπανών ανά ημερομηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ημερομηνία 
πληρωμής 

Πίνακας 8 Νομικές Δεσμεύσεις(έως 31/12/07) ανά Μέτρο και Άξονα 
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Πίνακας 5: Χρηματοδοτικός Πίνακας για την Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής, ανά Προτεραιότητα και Μέτρο 
    

  2007 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2007   

Προϋπολογισμός 

Συνολική 
επιλέξιμη 
πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιμης 
δαπάνης 

Συνολική 
επιλέξιμη 
πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιμης 
δαπάνης Τομέας παρέμβασης 

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 

1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον» 17.022.523,00 2.921.032,16 17,16% 10.610.903,62 62,33%   

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών 7.838.132,00 1.498.090,17 19,11% 3.313.531,59 42,27% 343 

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα 

της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης 

Υδατικών Πόρων 

9.184.391,00 1.422.941,99 15,49% 7.297.372,03 79,45% 343 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 18.433.013,00 1.044.525,78 5,67% 6.878.529,72 37,32%   

Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων 

Στερεών Αποβλήτων 
10.961.986,00 926.572,01 8,45% 5.241.997,36 47,82% 343 

Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών 

Αποβλήτων  
7.471.027,00 117.953,77 1,58% 1.636.532,36 21,91% 343 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία 

Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
16.536.806,00 1.381.019,30 8,35% 15.525.675,23 93,89%   

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.623.988,00 477.047,06 8,48% 5.544.753,13 98,59% 343(80%), 353(20%) 

Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση 

Τοπίων  
6.870.818,00 903.972,24 13,16% 6.099.922,10 88,78% 353 

Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας 

Ρύπανσης  
4.042.000,00 0,00 0,00% 3.881.000,00 96,02% 343 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - 

Θόρυβος 
15.301.177,00 1.511.300,76 9,88% 10.357.352,81 67,69%   

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης 
12.545.267,00 1.389.082,43 11,07% 8.190.777,47 65,29% 341 

Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης  2.755.910,00 122.218,33 4,43% 2.166.575,34 78,62% 342 
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  2007 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2007   

Προϋπολογισμός 

Συνολική 
επιλέξιμη 
πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιμης 
δαπάνης 

Συνολική 
επιλέξιμη 
πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιμης 
δαπάνης Τομέας παρέμβασης 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική 

Ευαισθητοποίηση 
14.836.033,00 940.134,46 6,34% 6.242.475,84 42,08%   

Μέτρο 5.1: Θεσμοί  
8.359.768,00 970.515,52 11,61% 5.247.098,80 62,77% 

322(35%), 323(35%), 

341(30%),  

Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση  6.476.265,00 -30.381,06 -0,47% 995.377,04 15,37% 323 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον 

Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων, της 

Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και της 

Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική 

Νομοθεσία –Προστασία από Φυσικές 

Καταστροφές 

190.130.009,00 42.744.906,62 22,48% 105.174.031,12 55,32%   

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση 

Εδαφικών & Υδατικών Πόρων  
24.002.246,00 1.766.124,45 7,36% 8.950.109,82 37,29% 343 

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον 

Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις 

Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της 

Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά 

στην Προστασία του Περιβάλλοντος- 

Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

166.127.763,00 40.978.782,17 24,67% 96.223.921,30 57,92% 343,  

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - 

Αναπλάσεις  
75.259.978,00 16.581.336,60 22,03% 57.806.468,67 76,81%   

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία  15.113.623,00 1.804.161,57 11,94% 8.580.352,06 56,77% 352 

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο 

Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική 

Σημασία 

60.146.355,00 14.777.175,03 24,57% 49.226.116,61 81,84% 352(80%), 353(20%) 
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  2007 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2007   

Προϋπολογισμός 

Συνολική 
επιλέξιμη 
πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιμης 
δαπάνης 

Συνολική 
επιλέξιμη 
πιστοποιηθείσα 
δαπάνη 

% της 
επιλέξιμης 
δαπάνης Τομέας παρέμβασης 

ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευμόνων 

Περιοχών, Βιότοποι  
165.096.838,00 18.218.236,82 11,03% 115.775.042,31 70,13%   

Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων 

– Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές 

Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  

49.989.792,00 16.694.137,28 33,40% 24.882.038,15 49,77% 353 

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 115.107.046,00 1.524.099,54 1,32% 90.893.004,16 78,96% 353 

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας            

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  10.033.085,00 987.271,35 9,84% 2.938.707,46 29,29%   

Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια 
10.033.085,00 987.271,35 9,84% 2.938.707,46 29,29% 

411(20%), 412(20%),   

413(30%), 415(30%)   

Σύνολο 522.649.462 86.329.763,85 16,52% 331.309.186,78 63,39%   

Σύνολο ΕΤΠΑ 398.467.235      
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Εκτός των παραπάνω δαπανών, έγιναν και οι εξής δαπάνες οι οποίες καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ αλλά δεν 

έχουν συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμών: 

Πίνακας 6: Καταλογισμοί/ Αναστολές έως 2007 
 

Σωρευτικά ποσά μέχρι 31/12/07 

Μέτρο 

 
 

Καταλογισμοί Αναστολές 

Μέτρο 1.1 
86.602,44 0,00 

Μέτρο 1.2 302.545,57 0,00 

Μέτρο 2.1 
135.323,61 0,00 

Μέτρο 2.2 33.239,66 0,00 

Μέτρο 3.1 278.146,07 0,00 

Μέτρο 3.2 225.088,11 259.316,05 

Μέτρο 3.3 0,00 0,00 

Μέτρο 4.1 493.518,32 0,00 

Μέτρο 4.2 133.291,15 0,00 

Μέτρο 5.1 176.473,30 0,00 

Μέτρο 5.2 42.594,95 0,00 

Μέτρο 6.1 602.001,54 0,00 

Μέτρο 6.2 954.117,96 0,00 

Μέτρο 7.1 1.405.505,56 0,00 

Μέτρο 7.2 1.338.502,26 99.476,93 

Μέτρο 8.1 451.304,71 171.185,93 

Μέτρο 8.2 9.242.746,89 3.841.439,58 

Μέτρο 10.1 97.412,05 29.000,00 

Σύνολα 
15.998.414,14 4.400.418,49 

Δαπάνες εκτός 
Αίτησης Πληρωμής 

20.398.832,63 

Δαπάνες  Αίτησης 
Πληρωμής 

331.309.186,78 

Σύνολο Δαπανών  
στο ΟΠΣ 

351.708.019,42 
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Στον  πίνακα 7  δίνονται οι διαφορές μεταξύ δαπανών ανά ημερομηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ημερομηνία πληρωμής: 

 

Πίνακας 7: Διαφορές Δαπανών με βάση την Ημερομηνία Καταχώρησης & την Ημερομηνία Πληρωμής 

Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 
Δαπάνες με 
βάση την 
Ημ/νία 

Καταχώρησης 

Δαπάνες με 
βάση την 
Ημ/νία 

Πληρωμής 

  Σωρευτικά έως 31/12/2007 (σε 
Ευρώ) 

Διαφορές Αιτιολογία  

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον» 10.610.903,62 10.617.994,15 -7.090,53   

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών 3.313.531,59 3.320.622,12 -7.090,53   

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της 
Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων 

7.297.372,03 7.297.372,03 0,00   

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 6.878.529,72 6.878.529,72 0,00   

Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων 

5.241.997,36 5.241.997,36 0,00   

Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων  1.636.532,36 1.636.532,36 0,00   

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

15.525.675,23 15.391.338,63 134.336,60   

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.544.753,13 5.544.753,13 0,00   

Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων 6.099.922,10 5.965.585,50 134.336,60 

1) Για το έργο με Κωδ. ΟΠΣ 87338 "ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΙΧΝΗΣ" έγιναν το έτος 2007 δύο πληρωμές οι 

οποίες όμως καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ στο έτος 2008 

(19/02/2008). Η πληρωμή που αφορά στο υποέργο (3) 

ποσού 3.266 και η πληρωμή που αφορά στο υποέργο 

(5) ποσού 5.932,65.   

  2) Για το έργο με Κωδ. ΟΠΣ. 80145 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ (ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ)"  στις 

14/4/08  έγινε διαγραφή των δαπανών ποσού 

143.535,25  προκειμένου να μεταφερθεί απο το Μέτρο 

3.1 στο Μέτρο 8.1   
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Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 
Δαπάνες με 
βάση την 
Ημ/νία 

Καταχώρησης 

Δαπάνες με 
βάση την 
Ημ/νία 

Πληρωμής 

  Σωρευτικά έως 31/12/2007 (σε 
Ευρώ) 

Διαφορές Αιτιολογία  

 3) Απο το αλγεβρικό άθροισμα αυτων των ποσών 

προκύπτει η διαφορά 134.336,6 ( 143.535,25 - 3.266 - 

5.932,65  = 134.336,6)  

Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης 3.881.000,00 3.881.000,00 0,00   

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος 10.357.352,81 10.458.816,13 -101.463,32   

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 8.190.777,47 8.292.240,79 -101.463,32   

Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης 2.166.575,34 2.166.575,34 0,00   

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 6.242.475,84 6.290.632,24 -48.156,40   

Μέτρο 5.1: Θεσμοί 5.247.098,80 5.295.254,62 -48.155,82   

Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 995.377,04 995.377,62 -0,58   

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της 
Διαχείρισης των Υδάτων, της Προστασίας των 

Εδαφικών Πόρων και της Προσαρμογής της Χώρας 
στην Κοινοτική Νομοθεσία– Προστασία από Φυσικές 

Καταστροφές 

105.174.031,12 105.778.034,87 -604.003,75   

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & 
Υδατικών Πόρων 

8.950.109,82 9.008.183,68 -58.073,86   

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της 
Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις Περιφερειακού 

Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική 
Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του 

Περιβάλλοντος –Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

96.223.921,30 96.769.851,19 -545.929,89   

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις 57.806.468,67 58.410.655,81 -604.187,14   

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία 8.580.352,06 9.175.807,60 -595.455,54   

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με 
Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία 

49.226.116,61 49.234.848,21 -8.731,60   

ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευμόνων Περιοχών, 
Βιότοποι 

115.775.042,31 116.788.697,49 -1.013.655,18   

Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – 
Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου 

Φυσικού Κάλλους 
24.882.038,15 25.828.669,68 -946.631,53   

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 90.893.004,16 90.960.027,81 -67.023,65   
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Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 
Δαπάνες με 
βάση την 
Ημ/νία 

Καταχώρησης 

Δαπάνες με 
βάση την 
Ημ/νία 

Πληρωμής 

  Σωρευτικά έως 31/12/2007 (σε 
Ευρώ) 

Διαφορές Αιτιολογία  

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας         

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια 2.938.707,46 2.950.107,46 -11.400,00   

Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια 2.938.707,46 2.950.107,46 -11.400,00   

ΣΥΝΟΛΟ 333.309.186,78 333.564.806,50 -2.255.619,72  
 

Στον πίνακα  8 παρουσιάζονται οι νομικές δεσμεύσεις ανά Άξονα και Μέτρο διακριτά για το έτος 2007 και σωρευτικά από το 2001 έως το τέλος του 2007. 

 

Πίνακας 8: Νομικές Δεσμεύσεις ανά  Άξονα και Μέτρο 
  

2007 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2007 

Προϋπολογισμός 
Νομικές 

Δεσμεύσεις  

% της Νομικής 
Δέσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

Σωρευτικές 
Νομικές 

Δεσμεύσεις 

% της Νομικής 
Δέσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού Άξονας Προτεραιότητας / 

Μέτρο 1 2 3=2/1 4 5=4/1 
ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό 
Περιβάλλον» 17.022.523 5.036.245,88 29,59% 15.989.759 93,93% 

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση 
Ποιότητας Νερών 7.838.132 4.078.927,07 52,04% 6.483.710 82,72% 

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις 
στον Τομέα της Αποχέτευσης – 
Δράσεις Εξοικονόμησης 
Υδατικών Πόρων 

9.184.391 957.318,81 10,42% 9.506.049 103,50% 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 18.433.013 11.701.389,50 63,48% 19.178.978 104,05% 
Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη 
Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων 

10.961.986 5.804.588,65 52,95% 11.272.341 102,83% 

Μέτρο 2.2: Διαχείριση 
Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων  

7.471.027 5.896.800,85 78,93% 7.906.637 105,83% 
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2007 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2007 

Προϋπολογισμός 
Νομικές 

Δεσμεύσεις  

% της Νομικής 
Δέσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

Σωρευτικές 
Νομικές 

Δεσμεύσεις 

% της Νομικής 
Δέσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική 
Προστασία, Προστασία 
Τοπίων & Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος 

16.536.806 1.299.038,01 7,86% 22.773.289 137,71% 

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.623.988 -11.199,75 -0,20% 5.833.808 103,73% 
Μέτρο 3.2: Προστασία και 
Αποκατάσταση Τοπίων  6.870.818 1.219.866,96 17,75% 9.718.110 141,44% 

Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση 
Θαλάσσιας Ρύπανσης  4.042.000 90.370,80 2,24% 7.221.371 178,66% 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό 
Περιβάλλον - Θόρυβος 15.301.177 225.624,85 1,47% 11.501.217 75,17% 

Μέτρο 4.1: Μείωση της 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 12.545.267 264.476,28 2,11% 9.177.979 73,16% 

Μέτρο 4.2: Μείωση 
Ηχορύπανσης  2.755.910 -38.851,43 -1,41% 2.323.238 84,30% 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, 
Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 

14.836.033 -526.043,59 -3,55% 8.863.607 59,74% 

Μέτρο 5.1: Θεσμοί  8.359.768 -523.594,41 -6,26% 7.790.248 93,19% 
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση  6.476.265 -2.449,18 -0,04% 1.073.359 16,57% 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα 
Υποδομής στον Τομέα της 
Διαχείρισης των Υδάτων, της 
Προστασίας των Εδαφικών 
Πόρων και της Προσαρμογής 
της Χώρας στην Κοινοτική 
Νομοθεσία- Προστασία από 
Φυσικές Καταστροφές 

190.130.009 64.808.219,32 34,09% 190.429.920 100,16% 

Μέτρο 6.1: Προστασία & 
αναβάθμιση Εδαφικών & 
Υδατικών Πόρων  

24.002.246 7.959.356,39 33,16% 18.808.644 78,36% 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 80 

  
2007 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2007 

Προϋπολογισμός 
Νομικές 

Δεσμεύσεις  

% της Νομικής 
Δέσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

Σωρευτικές 
Νομικές 

Δεσμεύσεις 

% της Νομικής 
Δέσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα 
Υποδομής στον Τομέα της 
Διαχείρισης των Υδάτων. 
Δράσεις Περιφερειακού 
Χαρακτήρα Προσαρμογής της 
Χώρας στην Κοινοτική 
Νομοθεσία, που αφορά στην 
Προστασία του Περιβάλλοντος- 
Προστασία από Φυσικές 
Καταστροφές 

166.127.763 56.848.862,93 34,22% 171.621.276 103,31% 

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - 
Πολεοδομία - Αναπλάσεις  75.259.978 3.877.609,14 5,15% 82.732.416 109,93% 

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - 
Πολεοδομία  15.113.623 1.269.225,34 8,40% 17.678.612 116,97% 

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο 
Δομημένο Περιβάλλον με 
Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική 
Σημασία 

60.146.355 2.608.383,80 4,34% 65.053.803 108,16% 

ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση 
Προστατευμόνων Περιοχών, 
Βιότοποι  

165.096.838 31.501.724,57 19,08% 164.138.512 99,42% 

Μέτρο 8.1: Προστασία & 
Διαχείριση Βιοτόπων – 
Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, 
Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους  

49.989.792 30.873.433,26 61,76% 53.472.755 106,97% 

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία 
Λίμνης Κάρλας 115.107.046 628.291,31 0,55% 110.665.757 96,14% 

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας      
ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  10.033.085 1.170.200,00 11,66% 5.049.054 50,32% 
Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια 10.033.085 1.170.200,00 11,66% 5.049.054 50,32% 

Σύνολο 522.649.462 119.094.007,68 22,79% 520.656.752 99,62% 
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3.1.1 Έργα του Β’ ΚΠΣ που συνεχίζονται στο Γ’ ΚΠΣ 
 

Μετά την τελευταία τροποποίηση του Ε.Π.ΠΕΡ. στο Β’ ΚΠΣ που εγκρίθηκε από την 9η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης Επ.Πα (15/12/1999), αποφασίστηκε η μεταφορά στο Γ’ ΚΠΣ μέρους των 

νομικών δεσμεύσεων του Υποπρογράμματος 3 «Προστασία και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» και του 

Μέτρου 4.2 «Πολεοδομικός Σχεδιασμός». Με τον τρόπο αυτό κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση ορισμένων 

Έργων από τα Υποπρογράμματα 3 και 4 του Ε.Π.ΠΕΡ. Β’ ΚΠΣ στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Τα Έργα αυτά 

(Έργα – γέφυρες) δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9: Έργα – Γέφυρες από το Β’ ΚΠΣ 

Β’ ΚΠΣ  Γ’ ΚΠΣ 

Υπο-
Πρόγραμ
μα Β’ 
ΚΠΣ 

Κωδικός 
Έργου Τίτλος Έργου 

Πληρωμές 
(σε Ευρώ) 

 Άξονας / 
Μέτρο 
Γ΄ ΚΠΣ 

Κωδικός 
ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

Π/υ 
(σε Ευρώ) 

Πληρωμές 
(σε Ευρώ) 

 3.2 10382 
Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά 
Ζακύνθου - Διαχείριση 
βιοτόπου 

2.299.964 
 

 8.1  60637 Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά Ζακύνθου - 
Διαχείριση βιοτόπου 1.102.516,67 1.102.503,60 

 3.2 10383 Διαχείριση θαλάσσιου 
πάρκου Β. Σποράδων 2.238.386   8.1  60562 Διαχείριση θαλάσσιου πάρκου Β. 

Σποράδων 142.039,62 111.223,55 

 3.2 10164 
Διαχείριση βιοτόπων Δέλτα 
Αλιάκμονα, Λουδία και 
Αξιού 

1.443.282 

 

 8.1  60580 

Οριοθέτηση, σήμανση και περίφραξη 
προστατευόμενης περιοχής των 
εκβολών ποταμών Γαλλικού, 
Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού και Αλυκών 
Κίτρους  

83.672,36 83.644,28 

 3.2 10205 Διαχείριση βιοτόπου Δέλτα 
Νέστου 392.800   8.1  60626 Διαχείριση βιοτόπου Δέλτα Νέστου 93.440,63 89.464,64 

 3.2 12662 Αποκατάσταση Λίμνης 
Μαυρούδα 260.642   8.1  58072 Αποκατάσταση Λίμνης Μαυρούδα 1.120.578 845.207,61 

3.3 12627 

Χαρτογράφηση και 
περιγραφή τύπων 
οικοτόπων σε περιοχές 
Κοινοτικού και Εθνικού 
ενδιαφέροντος 

3.915.258 

 

 8.1  58080 
Χαρτογράφηση και περιγραφή τύπων 
οικοτόπων σε περιοχές Κοινοτικού και 
Εθνικού ενδιαφέροντος 

727.219,37 727.219,38 

3.3 12659 Προστασία και διαχείριση 
Όρους Βούρινος 581.967   8.1  60648 Προστασία και διαχείριση Όρους 

Βούρινος 99.728,16 87.541,65 

4.2 13599 

Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Παραλίας 
Αυλίδος Ι (Β' Κατοικία) - 
Ειδική Σύμβαση 

498.933 

 

 7.1  61020 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση παραλίας Αυλίδας Ι   
Ν.Ευβοίας 

507.116,65 0,00 
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Β’ ΚΠΣ  Γ’ ΚΠΣ 

Υπο-
Πρόγραμ
μα Β’ 
ΚΠΣ 

Κωδικός 
Έργου Τίτλος Έργου 

Πληρωμές 
(σε Ευρώ) 

 Άξονας / 
Μέτρο 
Γ΄ ΚΠΣ 

Κωδικός 
ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

Π/υ 
(σε Ευρώ) 

Πληρωμές 
(σε Ευρώ) 

4.2 13602 

Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Παραλίας 
Πολιτικών Παραλιακός 
Οικισμός 

375.974 

 

 7.1  60959 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση παραλίας Πολιτικών Ν. 
Ευβοίας  

247.982,39 11.340,41 

4.2 13614 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Ανδραβίδας 
(Α' Κατοικία) 

244.236 
 

 7.1  73313 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Ανδραβίδας Νομού 
Ηλείας 

224.504,77 0,00 

4.2 13626 
Εκπόνηση για την μελέτη 
πολεοδόμησης Φάρου (Β' 
Κατοικία) - Ειδική Σύμβαση 

204.928 
 

 7.1  60922 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Φάρου Δ.Αυλίδας 
Ν.Ευβοίας 

317.534,85 9.969,05 

4.2 13633 

Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Αγιόκαμπου 
Κ. Σωτηρίτσας (Β' Κατοικία) 
- Ειδική Σύμβαση 

171.035 

 

 7.1  61000 

Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόμηση Αγιοκάμπου - 
Κ.Σωτηρίτσας Δήμου Μελίβοιας 
Νομού Ααρίσης - Ειδική Σύμβαση 

296.404,99 43.323,05 

4.2 13634 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Βαθύ - 
Παραδοσιακός Οικισμός 

200.123 
 

 7.1  61035 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόμηση Βαθέως Δήμου Ιθάκης 
Ν.Κεφαλληνίας  

287.013,94 0,00 

4.2 13648 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Λάσσης (Β' 
κατοικία) - Ειδική Σύμβαση 

133.644 
 

 7.1  60916 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόμηση Λάσσης Δ. 
Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας 

161.408,66 0,00 

4.2 13665 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Περιγιαλίου - 
Παραλιακός Οικισμός 

132.472 
 

 7.1  60868 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόμηση Περιγιαλίου Δ. 
Ελλομένου Ν. Λευκάδας   

182.538,52 0,00 

4.2 13667 

Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Βέλικας - Κ. 
Σωτηρίτσας - Ειδική 
Σύμβαση 

207.832 

 

 7.1  60999 

Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόμηση Βελίκας - Κ. 
Σωτηρίτσας Κοινότητας Μελίβοιας 
Νομού Λαρίσης - Ειδική Σύμβαση  

201.320,62 0,00 
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Β’ ΚΠΣ  Γ’ ΚΠΣ 

Υπο-
Πρόγραμ
μα Β’ 
ΚΠΣ 

Κωδικός 
Έργου Τίτλος Έργου 

Πληρωμές 
(σε Ευρώ) 

 Άξονας / 
Μέτρο 
Γ΄ ΚΠΣ 

Κωδικός 
ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

Π/υ 
(σε Ευρώ) 

Πληρωμές 
(σε Ευρώ) 

4.2 13678 

Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Σκάλας 
Καλλονής - Παραλιακός 
Οικισμός 

98.771 

 

 7.1  60991 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόμηση Σκάλας Καλλονής - 
Παραλιακός Οικισμός Νομού Λέσβου  

93.030,08 24.927,47 

4.2 13680 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Κολονέλου 
(Α' κατοικία) 

73.052 
 

 7.1  60767 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόμηση Κολονέλου Δ. Σητείας 
Ν. Λασιθίου  

102.714,6 0,00 

4.2 13318 
Εκπόνηση μελέτης για την 
πολεοδόμηση Κρυονερίου - 
Παραλιακός Οικισμός 

72.077 
 

 7.1  60989 
Εκπόνηση Μελέτης για την 
πολεοδόμηση Κρυονερίου Δ.Χαλκειάς 
Ν.Αιτωλοακαρνανίας 

57.226,71 0,00 

4.2 13891 
Νέες μελέτες και μελέτες 
τροποποίησης γενικών 
πολεοδομικών σχεδίων 

395.061 
 

 7.1  64838 
Νέες μελέτες και μελέτες 
τροποποίησης γενικών πολεοδομικών 
σχεδίων 

575.526,49 63.296,24 

ΣΥΝΟΛΟ 13.547.637  ΣΥΝΟΛΟ 6.623.518,08 3.199.660,93 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 85 

3.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ «Ν+2» 
 

3.2.1 Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για 

το 2007 
 

Στον Πίνακα 10 αποτυπώνεται η σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των 

προβλέψεων ανά Μέτρο του Ε.Π.ΠΕΡ. Σύμφωνα με την τελευταία στήλη του Πίνακα (Ποσοστά Επίτευξης 

Πραγματικών Δαπανών προς Προβλέψεις) τα περισσότερα Μέτρα του Προγράμματος παρουσιάζουν 

μικρότερη από την αναμενόμενη Απόδοση. Τα αίτια αναφέρονται συνοπτικά στην Ενότητα 2.4 «Όροι 

Εφαρμογής του Προγράμματος, Δυσκολίες -  Προβλήματα & Διορθωτικές Ενέργειες κατά το Έτος 2007» της 

Παρούσας Έκθεσης. 

 

Πίνακας 10: Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για το 2007 
 

Μέτρο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Πρόβλεψη 
Έτους 2007 

Δαπάνες Έτους 
2007 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Μέτρο 1.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΡΩΝ 3.064.929,30 1.558.686,77 50,86% 

Μέτρο 1.2 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

1.952.100,00 1.531.988,11 78,48% 

Μέτρο 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.575.000,00 998.998,09 63,43% 

Μέτρο 2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 612.000,00 138.446,38 22,62% 

Μέτρο 3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 489.600,00 478.643,06 97,76% 

Μέτρο 3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΠΙΩΝ 2.442.600,00 944.387,29 38,66% 

Μέτρο 3.3 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ 40.500,00 0,00 0,00% 

Μέτρο 4.1 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ 5.328.000,00 1.418.263,65 26,62% 

Μέτρο 4.2 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 742.500,00 150.896,78 20,32% 

Μέτρο 5.1 ΘΕΣΜΟΙ 935.100,00 1.033.913,19 110,57% 

Μέτρο 5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 555.750,00 0,00 0,00% 

Μέτρο 6.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 3.408.052,50 2.360.512,33 69,26% 

Μέτρο 6.2 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

55.917.000,00 41.238.384,64 73,75% 
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Μέτρο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Πρόβλεψη 
Έτους 2007 

Δαπάνες Έτους 
2007 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Μέτρο 7.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 2.341.163,76 2.079.247,57 88,81% 

Μέτρο 7.2 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 
18.358.713,44 15.208.000,56 82,84% 

Μέτρο 8.1 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

14.258.490,86 16.840.230,63 118,11% 

Μέτρο 8.2 ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 2.281.815,00 1.732.682,73 75,93% 

Άξονας 9 ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 0,00 0,00 0,00% 

Μέτρο 10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 500.000,00 1.059.711,25 211,94% 

  ΣΥΝΟΛΟ 114.803.315 88.772.993,03 77,33% 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 87 

3.2.2 Πορεία Εφαρμογής Κανόνα «Ν+2» 
 

Βάσει των όρων του Κανόνα «Ν+2» και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή πόρων σύμφωνα την τελευταία 

αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος και τις εξαιρέσεις κονδυλίων (απόφαση Ε.Ε. 2416/14-3-06) διαμορφώνεται το ελάχιστο ποσό 

Κοινοτικής Συμμετοχής στις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες σε ετήσια βάση ώστε να μην υπάρξει 

απώλεια πόρων. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι προαναφερθείσες ελάχιστες δαπάνες Κοινοτικής 

Συμμετοχής : 

 

Πίνακας 11: Ελάχιστες Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες (σωρευτικά μέχρι τη λήξη κάθε έτους)  
Κοινοτικής Συμμετοχής βάσει του Κανόνα «Ν+2» 

Έτος Ελάχιστο Ποσό  (σε Ευρώ) 
2001 0 
2002 0 
2003 26.643.997 
2004 68.750.891 
2005 107.117.883 
2006 166.038.379 
2007 242.414.135 
2008 398.467.235 

 

Οι επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες κονδυλίων του Ε.Π.ΠΕΡ. μέχρι και τις 31/12/2007 σε επίπεδο 

Δημόσιας Δαπάνης και Κοινοτικής Συμμετοχής διαμορφώνεται όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες: 

 
 

Πίνακας 12:Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες 
Ε.Π.ΠΕΡ. (Δημόσια Δαπάνη σε Ευρώ) 

 

Έτος 
Ποσό Επιλέξιμων 
Πιστοποιηθείσων 

Δαπανών 
Σωρευτικά 

2000 0,00 0 

2001 39.675.549,80 39.675.549,80 

2002 31.477.296,37 71.152.846,17 

2003 35.667.113,47 106.819.959,64 

2004 32.557.214,59 139.377.174,23 

2005 34.152.868,43 173.530.042,66 

2006 71.449.380,27 244.979.422,93 

2007 86.329.763,85 331.309.186,78 
 

Πίνακας 13: Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες 
Δαπάνες  Ε.Π.ΠΕΡ. (Κοινοτική Συμμετοχή σε 

Ευρώ. Ποσοστό 80% εκτός Μέτρου  8.2  
Ποσοστό 74,76 %) 

Έτος 
Ποσό Επιλέξιμων 
Πιστοποιηθείσων 

Δαπανών 
Σωρευτικά 

2000 0,00 0

2001 29.839.261,50 29.839.261,50

2002 23.582.229,37 53.421.490,87

2003 27.578.076,82 80.999.567,69

2004 25.819.592,11 106.819.159,80

2005 27.139.919,00 133.959.078,80

2006 57.286.290,95 191.245.369,75

2007 68.978.748,51 260.224.118,26
 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 88 

Συγκρίνοντας τις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες  των προηγουμένων ετών με τις ελάχιστες ανά έτος 

που προκύπτουν από τον Κανόνα «Ν+2» προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

 Για τα έτη 2000 έως 2006 δεν υπήρξε απώλεια πόρων από την εφαρμογή του κανόνα «Ν+2». Οι 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες για τα έτη αυτά κάλυπταν το ελάχιστο όριο που όριζε ο κανόνας 

«Ν+2». 

 Στο τέλος του έτους 2007 είχαν πραγματοποιηθεί σωρευτικά  260.224.118,26 Ευρώ επιλέξιμες 

πιστοποιηθείσες δαπάνες (Κοινοτική Συμμετοχή) έναντι του ποσού των 242.414.135 Ευρώ (Κοινοτική 

Συμμετοχή) που οριζόταν κατ’ ελάχιστο βάσει του Κανόνα «Ν+2». Επομένως, ούτε για το έτος 2007 

υπήρξε απώλεια πόρων. Αντίθετα, παρουσιάστηκε πλεόνασμα της τάξης των  17.809.983,20 ευρώ το 

οποίο θα υποβοηθήσει   στην ικανοποίηση του Κανόνα «Ν+2»  στο επόμενο έτος. 
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3.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

 Εξαιρετική πορεία εξέλιξης (ποσοστό άνω του 90%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία 

παρέμβασης: 
 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στα Mέτρα 3.1 (Πολιτική 

Προστασία), 3.2 (Προστασία και αποκατάσταση τοπίων) και 8.2 (Επαναδημιουργία λίμνης 

Κάρλας) 

 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στα Mέτρο 3.3 (Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης) 

 323 (Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη) στο Μέτρο 5.1 (Θεσμοί) 

 352 (Αποκατάσταση Αστικών περιοχών) στο Μέτρο 7.2 (Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με 

καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) 

 
 Υψηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό μεταξύ 66% και 90%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέμβασης : 

 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στα Μέτρο 1.2 (Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - δράσεις 

εξοικονόμησης υδατικών πόρων) 

 341 (Ατμόσφαιρα) στο Μέτρο 4.1 (Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης) 

 342 (Θόρυβος) στο Μέτρο 4.2 (Μείωση ηχορύπανσης) 

 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στο Μέτρο 7.1 (Χωροταξία – 

Πολεοδομία)   

 413 (Εκπόνηση Μελετών) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια) 

 

 Μέτριο ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό μεταξύ 36% και 65%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέμβασης : 

 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων) στα Μέτρα 1.1 (Παρακολούθηση ποιότητας νερών), 2.1 (Διαχείριση μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων), 3.1 (Πολιτική Προστασία), 6.1 (Προστασία και αναβάθμιση υδατικών 

πόρων) και 6.2 (Βασικά έργα υποδομής στον Τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Δράσεις 

περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Προστασία από Φυσικές Καταστροφές) 

 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στα Μέτρα 7.2 (Αναπλάσεις 

στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) και 8.1 (Προστασία και 

διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) 

 341 (Ατμόσφαιρα) στο Μέτρο 5.1 (Θεσμοί) 
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 Χαμηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό μεταξύ 21% και 35%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέμβασης:  

 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων 
αποβλήτων)) στα Μέτρο 2.2 (Διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ) 

 322 (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια 
και την ασφαλή διαβίβαση) στο Μέτρο 5.1 (Θεσμοί) 

 
 Επισφαλές ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό κάτω από 21%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέμβασης:  

 

 323 (Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη) στο Μέτρο 5.2 (Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση). 

Το επισφαλές ποσοστό οφείλεται στη χαμηλή απορρόφηση που παρουσιάζουν οι ενταγμένες 

πράξεις. 

 

 422 (Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια). 

Το επισφαλές ποσοστό οφείλεται στο μικρό αριθμό ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο 10.1 που 

επηρεάζουν το συγκεκριμένο πεδίο παρέμβασης. 

 

 412 (Αξιολόγηση) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια). Το επισφαλές ποσοστό οφείλεται στο μικρό 

αριθμό ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο 10.1 που επηρεάζουν το συγκεκριμένο πεδίο 

παρέμβασης. 

 

 415 (Πληροφόρηση του πολίτη) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια). Το επισφαλές ποσοστό 

οφείλεται στη χαμηλή απορρόφηση που παρουσιάζουν οι ενταγμένες πράξεις που επηρεάζουν το 

συγκεκριμένο πεδίο παρέμβασης. 

 

Επιπλέον, σχετικά με τον ποσοστό του Προϋπολογισμού των Ενταγμένων Έργων ανά Μέτρο και  αντίστοιχα 

πεδία παρέμβασης προς το Προϋπολογισμού του  Μέτρου ανά αντίστοιχα πεδία παρέμβασης 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Τα υψηλά ποσοστά άνω του 100% αναμένεται να εξομαλυνθούν με απεντάξεις έργων που 

δεν παρουσιάζουν καμία πρόοδο.  

 Σχετικά, με το πεδίο παρέμβασης 343 στο Μέτρο 2.1, το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται 

να μειωθεί αφού κάποια έργα θα μεταφερθούν από το Μέτρο 2.1 στο Μέτρο 6.2  

 Σχετικά με το πεδίο παρέμβασης 343  στο Μέτρο 2.2, το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται 

να εξομαλυνθεί αφού το έργο του Θωρικού αναμένεται να μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ 

 Σχετικά με τα πεδία παρέμβασης 343, 353 του Μέτρου 3.1, τα συγκεκριμένα ποσοστά 

αναμένεται να εξομαλυνθούν  μετά από τη διόρθωση του ποσοστού κατανομής του 
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προϋπολογισμού του Μέτρου στα  σχετικά πεδία παρέμβασης (αναμένεται στο τελικό 

Συμπλήρωμα Προγραμματισμού) 

 Σχετικά με το πεδίο παρέμβασης 353 του Μέτρου 3.2,  το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται 

να μειωθεί μέσω της μεταφοράς πράξεων από το Μέτρο 3.2 στο Μέτρο 8.1 

 Σχετικά με το πεδίο παρέμβασης 343 στο Μέτρο 3.3, το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται 

να εξομαλυνθεί με τη μεταφορά της δράσης για την προμήθεια δύο πλοίων στο Μέτρο 8.1 

 Σχετικά με τα πεδία παρέμβασης 322, 323 και 341 του Μέτρου 5.1, τα συγκεκριμένα 

ποσοστά αναμένεται να εξομαλυνθούν  μετά από τη διόρθωση του ποσοστού κατανομής του 

προϋπολογισμού του Μέτρου στα  σχετικά πεδία παρέμβασης (αναμένεται στο τελικό 

συμπλήρωμα Προγραμματισμού). Επιπλέον, αναμένεται περικοπή του προϋπολογισμού του 

Έργου που σχετίζεται με το ΕΚΠΑ (έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ) 

 Σχετικά με το πεδίο παρέμβασης 323 του Μέτρου 5.2, το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται 

να αυξηθεί μέσω της δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ 

 Σχετικά με το πεδίο παρέμβασης 352 του Μέτρου 7.1, το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται 

να μειωθεί μέσω απένταξης των έργων που δεν παρουσιάζουν πρόοδο 

 Σχετικά με τα πεδία παρέμβασης 352 και 353 του Μέτρου 7.2, τα συγκεκριμένα ποσοστά 

αναμένεται να εξομαλυνθούν  μετά από τη διόρθωση του ποσοστού κατανομής του 

προϋπολογισμού του Μέτρου στα  σχετικά πεδία παρέμβασης (αναμένεται στο τελικό 

συμπλήρωμα Προγραμματισμού). 

 Σχετικά με το πεδίο παρέμβασης 353 Μέτρου 5.1, το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται να 

εξομαλυνθεί μέσω της μείωσης του προϋπολογισμού των έργων που θα γίνουν  γέφυρα στο 

ΕΣΠΑ 
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Πίνακας 14: Πορεία Εξέλιξης Οικονομικού Αντικειμένου ανά Πεδίο Παρέμβασης Ε.Π.ΠΕΡ. 
(ποσά σε Ευρώ) 

 

Άξονας / Μέτρο 
Πεδίο 

Παρέμβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθμός 
Ενταγμένων 

Έργων 

Π/Υ 
Ενταγμένων  

Έργων 
% 

Μέτρου 
Συνολικές 
δαπάνες 

% εξέλιξης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

1.1 Παρακολούθηση ποιότητας νερών 7.838.132,00 7 10.127.472,66 129,21% 3.400.134,02 43,38% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 7.838.132,00 7 10.127.472,66 129,21% 3.400.134,02 43,38% 

1.2 Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - δράσεις εξοικονόμησης υδατικών 
πόρων 9.184.391,00 19 9.852.415,11 107,27% 7.599.917,62 82,75% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 9.184.391,00 19 9.852.415,11 107,27% 7.599.917,62 82,75% 

2.1 Διαχείριση μη επικινδύνων  στερεών αποβλήτων 10.961.986,00 17 12.479.037,51 113,84% 5.377.320,99 49,05% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 10.961.986,00 17 12.479.037,51 113,84% 5.377.320,99 49,05% 

2.2 Διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 7.471.027,00 4 10.310.396,77 138,01% 1.669.772,02 22,35% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 7.471.027,00 4 10.310.396,77 138,01% 1.669.772,02 22,35% 

3.1 Πολιτική προστασία 5.623.988,00 8 5.910.317,50 105,09% 5.822.899,19 103,54% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) (80%) 4.499.190,40 3 1.852.350,09 41,17% 1.840.877,47 40,92% 

  353 
Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος (20%) 1.124.797,60 5 4.057.967,41 360,77% 3.982.021,72 354,02% 
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Άξονας / Μέτρο 
Πεδίο 

Παρέμβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθμός 
Ενταγμένων 

Έργων 

Π/Υ 
Ενταγμένων  

Έργων 
% 

Μέτρου 
Συνολικές 
δαπάνες 

% εξέλιξης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

3.2 Προστασία και αποκατάσταση τοπίων 6.870.818,00 19 11.889.181,05 173,04% 6.584.326,24 95,83% 

  353 
Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος 6.870.818,00 19 11.889.181,05 173,04% 6.584.326,24 95,83% 

3.3 Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης 4.042.000,00 2 7.490.370,80 185,31% 3.881.000,00 96,02% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων)  4.042.000,00 2 7.490.370,80 185,31% 3.881.000,00 96,02% 

4.1 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 12.545.267,00 19 13.016.442,60 103,76% 8.684.295,80 69,22% 

  341 Ατμόσφαιρα 12.545.267,00 19 13.016.442,60 103,76% 8.684.295,80 69,22% 

4.2 Μείωση ηχορύπανσης 2.755.910,00 13 3.770.150,27 136,80% 2.299.866,50 83,45% 

  342 Θόρυβος 2.755.910,00 13 3.770.150,27 136,80% 2.299.866,50 83,45% 

5.1 Θεσμοί 8.359.768,00 13 15.627.772,64 186,94% 5.423.572,09 64,88% 

  322 

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια και 

την ασφαλή διαβίβαση) (35%) 2.925.918,80 1 978.564,39 33,44% 978.564,39 33,44% 

  323 
Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, 

διοίκηση, εκπαίδευση) (35%) 2.925.918,80 11 13.674.044,87 467,34% 3.476.011,07 118,80% 

  341 Ατμόσφαιρα (30%) 2.507.930,40 1 975.163,38 38,88% 968.996,63 38,64% 

5.2 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 6.476.265,00 16 2.679.648,28 41,38% 1.037.971,99 16,03% 

  323 
Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, 

διοίκηση, εκπαίδευση) 6.476.265,00 16 2.679.648,28 41,38% 1.037.971,99 16,03% 

6.1 Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων 24.002.246,00 23 23.156.754,98 96,48% 9.552.111,35 39,80% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων) 24.002.246,00 23 23.156.754,98 96,48% 9.552.111,35 39,80% 

6.2 Βασικά έργα υποδομής στον Τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Δράσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία, που 
αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Προστασία από Φυσικές Καταστροφές. 166.127.763,00 171 211.061.844,36 127,05% 97.178.039,26 58,50% 
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Άξονας / Μέτρο 
Πεδίο 

Παρέμβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθμός 
Ενταγμένων 

Έργων 

Π/Υ 
Ενταγμένων  

Έργων 
% 

Μέτρου 
Συνολικές 
δαπάνες 

% εξέλιξης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και 

επικίνδυνων αποβλήτων)   166.127.763 171 211.061.844,36 127,05% 97.178.039,26 58,50% 

7.1 Χωροταξία-Πολεοδομία 15.113.623,00 86 20.478.905,44 135,50% 9.985.857,67 66,07% 

  352 Αποκατάσταση αστικών περιοχών 15.113.623,00 86 20.478.905,44 135,50% 9.985.857,67 66,07% 

7.2 Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία 60.146.355,00 86 71.399.436,55 118,71% 50.664.095,72 84,23% 

  352 Αποκατάσταση αστικών περιοχών (80%) 48.117.084,00 81 64.135.437,88 133,29% 43.400.097,12 90,20% 

  353 
Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος (20 %) 12.029.271,00 5 7.263.998,67 60,39% 7.263.998,60 60,39% 

8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους 49.989.792,00 53 82.279.123,29 164,59% 25.504.528,82 51,02% 

  353 
Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος 49.989.792,00 53 82.279.123,29 164,59% 25.504.528,82 51,02% 

8.2 Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 115.107.046,00 6 155.324.291,84 134,94% 103.977.190,62 90,33% 

  353 
Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού 

περιβάλλοντος  (100%) 115.107.046 6 155.324.291,84 134,94% 103.977.190,62 90,33% 

10.1 Tεχνική Βοήθεια 10.033.085,00 71 9.734.933,76 97,03% 3.065.119,51 30,55% 

  411 
Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, 

δημοσιότητα (20%) 2.006.617 2 40.539,76 2,02% 40.539,76 2,02% 

  412 Αξιολόγηση (20%) 2.006.617 2 379.924,00 18,93% 377.974,00 18,84% 

  413 Εκπόνηση μελετών (30%) 3.009.926 65 6.263.470,00 208,09% 2.617.605,75 86,97% 

  415 Πληροφόρηση του πολίτη (30%) 3.009.926 2 2.051.000,00 68,14% 29.000,00 0,96% 

  ΣΥΝΟΛΟ   522.649.462 633 676.588.495 129% 351.708.019 67% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

4. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ. & ΔΕΙΚΤΕΣ 
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4.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. 
 

Το θέμα αφορούσε σε προηγούμενα έτη. 

 

4.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 
 

 
4.2.1 Ποσοτικοποίηση & Ανάλυση Δεικτών Ε.Π.ΠΕΡ. 
 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται οι δείκτες Υλοποίησης (ή Πραγματοποίησης) για κάθε Άξονα και 

Μέτρο σε διακριτούς πίνακες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των δεικτών που αφορούν στους Άξονες  αναφέρονται 

επίσης και σε κάποιο Μέτρο τους, συνεπώς είναι όμοιοι. Σχετικά  με τους δείκτες αποτελέσματος, δεν 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ώστε να μετρηθεί  το πραγματικό 

φυσικό αποτέλεσμα, επομένως δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. (Αναλυτικότερα 4.2.3).  

 
Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην χρηματοοικονομική βαρύτητα ενός δείκτη. Ο όρος αυτός εκφράζει ,σε 

ποσοστό, τον προϋπολογισμό των έργων που επηρεάζουν το δείκτη  ως προς το συνολικό προϋπολογισμό 

του Ε.Π.ΠΕΡ.. Είναι προφανές, ότι η επίτευξη ή μη δεικτών  με σημαντική (από 1% και άνω) 

χρηματοοικονομική βαρύτητα διαδραματίζει σημαντικό ρολό στη συνολική  πορεία υλοποίησης του 

Προγράμματος. 

 

Ο βαθμός επίτευξης των Δεικτών Υλοποίησης (ή Πραγματοποίησης) του Ε.Π.ΠΕΡ. στηρίζεται στη σύγκριση 

των απορροφήσεων του Προγράμματος έως 31/12/2007 με τον συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων 

Έργων που επηρεάζουν τον εκάστοτε Δείκτη.  Σημειώνεται, ότι η «τιμή στόχος» κάθε Δείκτη πηγάζει από την 

τιμή του βάσει των στόχων στη λήξη του Προγράμματος. Ορισμένοι Δείκτες κρίνονται ως «Επισφαλείς» για 

τη δεδομένη χρονική στιγμή (έως 31/12/2007) και η κατάσταση τους δύναται να αλλάξει άρδην στα επόμενα 

έτη (για αυτούς τους δείκτες γίνεται αναφορά στην  παρούσα έκθεση και δικαιολογείται γιατί είναι δυνατόν να 

αλλάξει η κατάστασή  τους στα επόμενα έτη).  Η κατηγοριοποίηση των ποσοστών επίτευξης που 

προκύπτουν γίνεται με βάση την ακόλουθη παραδοχή: 

 

 Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 99% έως 100% χαρακτηρίζεται ως «Έχει Επιτευχθεί» 

 Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 91% έως 99% χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Υψηλό % οικονομικής 
επίτευξης» 

 Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 66% έως 90% χαρακτηρίζεται ως «Υψηλό % οικονομικής 
επίτευξης» 
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 Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 36% έως 65% χαρακτηρίζεται ως «Μέτριο % οικονομικής 
επίτευξης» 

 Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 21% έως 35% χαρακτηρίζεται ως «Χαμηλό % οικονομικής 
επίτευξης» 

 Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 0% έως 20% χαρακτηρίζεται ως «Επισφαλής Δείκτης» 

 

Μελετώντας τους συνολικά 72  Δείκτες Πραγματοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 

παρατηρούνται τα εξής: 

 23 Δείκτες έχουν επιτευχθεί 

 8 Δείκτες έχουν πολύ υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης 

 14 έχουν υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης 

 8 έχουν μέτριο ποσοστό οικονομικής επίτευξης 

 7 έχουν χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης  

 12 έχουν χαρακτηρισθεί «επισφαλείς» 
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Άξονας Προτεραιότητας 1: Υδατικό Περιβάλλον 
 

 Ο Δείκτης «Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης)» έχει 
Υψηλό % οικονομικής επίτευξης  .(Άξονας 1 -  Μέτρο 1.1). 

 Ο Δείκτης «Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και Δέλτα 
ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας)» έχει Μέτριο % 
οικονομικής επίτευξης(Άξονας 1 - Μέτρο 1.1). 

 Ο Δείκτης «Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)» 
έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης (31/12/2007) (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1). 

 Ο Δείκτης «Κύριες Μελέτες» είναι Επισφαλής. Το έργο «Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 
2000/60/ΕΕ» προϋπολογισμού 1,3 εκατ. Ευρώ  έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα αλλά οι απορροφήσεις 
του είναι μηδενικές και εμφανίζει υψηλή επικινδυνότητα μη επίτευξης (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1). 

 Ο Δείκτης «Βελτίωση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης» έχει Επιτευχθεί καθώς τα έργα που τον  
επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 1- Μέτρο 1.2). 

 Ο Δείκτης «Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων» έχει Πολύ Υψηλό % Οικονομικής Επίτευξης  
(Άξονας 1- Μέτρο 1.2). 

 Ο Δείκτης «Δράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών» εμφανίζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης  
(Άξονας 1- Μέτρο 1.2). 

 

Συνολικά, ένας δείκτης, από τους συνολικά επτά  του Άξονα 1 και των Μέτρων του, έχει Επιτευχθεί, ένας 
παρουσιάζει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης, δυο έχουν Υψηλό % οικονομικής επίτευξης, ένας Μέτριο, 
ένας Χαμηλό και ένας  χαρακτηρίζεται  ως «Επισφαλής». Κανένας Δείκτης του Άξονα 1 και των αντιστοίχων 
Μέτρων του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα, παρόλα αυτά τη μεγαλύτερη 
έχει ο δείκτης «Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)» με 
ποσοστό 0,88%. 

 

Πίνακας 15: Δείκτες Άξονα 1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης) 22.000 79,5% 

Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και Δέλτα 

ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας) 
700 48,4% 
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Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων) 12 34,9% 

Κύριες μελέτες 3 6,2% 

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης 5 99,3% 

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων   5 98,9% 

Δράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών 1 74,2% 

 
Πίνακας 16: Δείκτες Μέτρου 1.1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 

Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης) 22.000 79,5% 

Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και Δέλτα 

ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας) 
700 48,4% 

Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων) 12 34,9% 

Κύριες μελέτες 3 6,2% 

 

Πίνακας 17: Δείκτες Μέτρου 1.2 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 
Επίτευξης 

έως 
31/12/2007  

1.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Βελτίωση  δικτύου ύδρευσης 5 99,3% 

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων   5 98,9% 

Δράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών 1 74,2% 
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Στερεά Απόβλητα 
 

 Ο Δείκτης «Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας» έχει Χαμηλό % 
οικονομικής επίτευξης. Τα δύο από τα πέντε έργα που τον επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί. Τα 
υπόλοιπα τρία έργα δεν εμφανίζουν απορροφήσεις αφού εντάχθηκαν μέσα στο έτος 2007 (Άξονας 2 
–  Μέτρο 2.1). 

 Ο Δείκτης «Προγράμματα καθαρισμού ακτών» έχει Επιτευχθεί. Τα δύο έργα που καθορίζουν την τιμή 
του έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.1). 

 Ο Δείκτης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» χαρακτηρίζεται 
Επισφαλής, τη δεδομένη χρονική στιγμή, αφού τα τρία έργα που περιλαμβάνει ήταν σε συντονισμό 
έως το τέλος του 2007 και αναμένεται να ενταχθούν μέσα στο έτος 2008 (Μέτρο 2.1). 

  Ο Δείκτης «Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» κρίνεται 
Επισφαλής, τη δεδομένη χρονική στιγμή,  καθώς το έργο «Αποκατάσταση και Εξυγίανση περιοχής 
ρυπασμένης από αμίαντο στο χώρο των μεταλλείων αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι 
Κοζάνης». Επισημαίνεται, ότι το συγκεκριμένο έργο εμφάνιζε πρόβλημα υλοποίησης το οποίο 
επιλύθηκε το 2007 και επομένως υλοποιείται κανονικά (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.2). 

 Ο Δείκτης «Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση» μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει Επιτευχθεί καθώς τα έργο 
που τον επηρεάζει έχει ολοκληρωθεί (Άξονας 2 – Μέτρο 2.2).  

 

Συνολικά, δύο δείκτες, από τους συνολικά πέντε του Άξονα 2 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί, ένας 
παρουσιάζει Χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης και δύο κρίνονται  ως «Επισφαλείς». Παρατηρείται, ότι 
ένας δείκτης, από τους συνολικά τρεις του Μέτρου 2.1 έχει επιτευχθεί, συγκεκριμένα ο δείκτης  
«Προγράμματα καθαρισμού ακτών». Αναφορικά με το Μέτρο 2.2,  ο δείκτης  «Εξυγίανση – αποκατάσταση 
ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» έχει επισφαλή ποσοστό οικονομικής επίτευξης. Σχετικά με 
τη χρηματοοικονομική βαρύτητα των δεικτών του Άξονα 2 και των Μέτρων του, ο Δείκτης «Εξυγίανση – 
αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» παρουσιάζει ιδιαίτερη χρηματοοικονομική 
βαρύτητα με ποσοστό 1,5%. Το γεγονός ότι ο δείκτης αυτός κρίνεται επισφαλής είναι αρνητικό για την πορεία 
υλοποίησης του Προγράμματος. Τέλος, ο δείκτης «Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής 
κλίμακας» έχει χρηματοοικονομική βαρύτητα 1,1%  , το ποσοστό όμως επίτευξής του κρίνεται Χαμηλό και 
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. 

Προβλέπεται, όμως, ότι οι δείκτες του Άξονα 2 και των Μέτρων του θα επιτευχθούν δεδομένου ότι τα έργα 
που πρόσφατα εντάχθηκαν (ή παρουσίαζαν προβλήματα υλοποίησης) υλοποιούνται πλέον κανονικά. 
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Πίνακας 18: Δείκτες Άξονα 2 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας 5 22,7% 

Προγράμματα καθαρισμού ακτών 2 100,0% 

Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα 2 17,9% 

Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 1 100,0% 

 
Πίνακας 19: Δείκτες Μέτρου  2.1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας 5 22,7% 

Προγράμματα καθαρισμού ακτών 2 100,0% 

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 20 0,0% 

 
Πίνακας 20: Δείκτες Μέτρου 2.2 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα 2 17,9% 

Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 1 100,0% 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
 

 Ο Δείκτης «Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου» είναι Μέτριο % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 3 – 
Μέτρο 3.1). 

 Ο Δείκτης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου» έχει Επιτευχθεί Ο 
συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζεται από ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί ( Άξονας 3 – Μέτρο 
3.1). 

 Ο Δείκτης «Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες» έχει 
Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζεται από ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί (Άξονας 3 
– Μέτρο 3.1). 

 Ο Δείκτης «Διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια, 
λιμάνια και σιδ. Σταθμούς» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1). 

 Ο Δείκτης «Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης» έχει 
Επιτευχθεί (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1). 

 Ο Δείκτης «Ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την αντιμετώπιση 
βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο 
στο Μέτρο 3.1 του Άξονα 3 (Μέτρο 3.1). 

 Ο Δείκτης «Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης 
καθώς τα 5 από τα 8 αντίστοιχα Έργα παρουσιάζουν υψηλούς  ρυθμούς υλοποίησης άνω του 85%  
(Άξονας 3 – Μέτρο 3.2). 

 Ο Δείκτης «Προμήθεια Εξοπλισμού» παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (Μέτρο 3.3). 

 Ο Δείκτης «Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας» 
παρουσιάζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης (Μέτρο 3.3). 

Συνολικά, πέντε δείκτες ,από τους συνολικά εννέα  του Άξονα 3 και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί, δύο 
παρουσιάζουν Υψηλό ποσοστό οικονομικής  επίτευξης και δύο Μέτριο. Ο Άξονας 3 και συγκεκριμένα το 
Μέτρο 3.2 περιλαμβάνει ένα δείκτη που έχει ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα. 
Συγκεκριμένα, ο δείκτης  «Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων» παρουσιάζει 
χρηματοοικονομική του βαρύτητα που αγγίζει το 1%. Αναφορικά με αυτό το Δείκτη, η πορεία οικονομικής 
επίτευξής του  παρουσιάζει υψηλό ποσοστό και για όλα τα έργα που τον επηρεάζουν υπάρχουν 
απορροφήσεις.  

Επισημαίνεται, ότι δύο από τα συνολικά οκτώ έργα που επηρεάζουν τον δείκτη «Δράσεις  αποκατάστασης 
και  προστασίας  τοπίων» θα μεταφερθούν στο μέλλον στον Άξονα 8 αφού αντικαταστάθηκαν από 
αντίστοιχα έργα του Μέτρου 3.2 

Πίνακας 21: Δείκτες Άξονα 3 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης  έως 
31/12/2007 

Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου 1 59,4% 

Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου 1 100,0% 
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Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης  έως 
31/12/2007 

Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες 1 99,5% 

Διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε 

αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς 
3 99,8% 

Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 4 99,6% 

Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων 8* 87,3% 

* Αρχικά η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη ήταν 10 αλλά με την υποβληθείσα αναθεώρηση του Προγράμματος θα γίνει 8 
 
 

Πίνακας 22: Δείκτες Μέτρου 3.1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου 1 59,4% 

Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου 1 100,0% 

Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες 1 99,5% 

Ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την 

αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
4 99,5% 

Διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε 

αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς 
3 99,8% 

Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 4 99,6% 

 

Πίνακας 23: Δείκτης Μέτρου 3.2 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ 

Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων 8 87,3% 
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Πίνακας 24: Δείκτης Μέτρου 3.3 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007  

3.3.  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Προμήθεια Εξοπλισμού 1 70,1% 

Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας 2 49,3%* 

* Το ποσοστό οικονομικής  επίτευξης του δείκτη στην πραγματικότητα είναι 100% εφόσον η δράση για την προμήθεια  2 πλοίων  στο θα 
μεταφερθεί  στο Μέτρο 8.1 
 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος 
 

 Ο Δείκτης «Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» έχει Επιτευχθεί. 
Τα έργα που επηρεάζουν τον δείκτη έχουν ολοκληρωθεί ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.1).   

 Ο Δείκτης «Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων» έχει Επιτευχθεί ( Άξονας 4 – 
Μέτρο 4.1).   

  Ο Δείκτης «Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (επιχειρησιακών κέντρων)» έχει 
Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης  ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.1 ).   

 Ο Δείκτης «Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς τα 7 
από τα 8 έργα που τον επηρεάζουν εμφανίζουν υψηλό ποσοστό (άνω του 75%) απορροφήσεων. Το 
έργο που έχει χαμηλό % οικονομικής υλοποίησης είναι το «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Καταπολέμησης Θορύβου Βέροιας» ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.2).   

 Ο Δείκτης «Μελέτες» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης . Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο στο 
Μέτρο 4.1 του Άξονα 4. Τα τρία έργα που το επηρεάζουν παρουσιάζουν % οικονομικής υλοποίησης 
άνω του 90% (Μέτρο 4.1). 

 
Συνολικά, δύο δείκτες, από τους συνολικά πέντε του Άξονα 4 και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί, ένας 

παρουσιάζει Πολύ Υψηλό και δύο Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης. Τέλος, κανένας δείκτης του Άξονα 

4 και των Μέτρων του δεν εμφανίζει ιδιαίτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα. Την υψηλότερη παρουσιάζει ο 

Δείκτης «Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο» με 0,45%.  

 

Πίνακας 25: Δείκτες Άξονα 4 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007  

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 13 100,0% 

Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων  2 100,0% 
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Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007  

Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  1 95,7% 

Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο 8 74,1% 

 
Πίνακας 26: Δείκτες Μέτρου 4.1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 13 100,0% 

Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων  2 100,0% 

Μελέτες 4 89,8% 

Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 1 95,7% 

 
Πίνακας 27: Δείκτες Μέτρου 4.2 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007   

4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο 8 74,1% 

 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 5: Θεσμοί - Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 
 

 Ο Δείκτης «Κτιριακές υποδομές  (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up)» έχει Υψηλό % οικονομικής 
επίτευξης, τη δεδομένη χρονική στιγμή  λόγω καθυστερήσεων στις απορροφήσεις, οι οποίες είναι 
πιθανό να ξεπεραστούν στα επόμενα έτη. (Άξονας 5 – Μέτρο 5.1). 

 Ο Δείκτης «Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 5 
– Μέτρο 5.1). 

 Ο Δείκτης «Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων (μελέτες)» έχει Χαμηλό % 
οικονομικής επίτευξης. Κανένα έργο ,από τα τρία που επηρεάζουν τον δείκτη,  δεν έχει ολοκληρωθεί 
(Άξονας 5 – Μέτρο 5.1). 

 Ο Δείκτης «Διοργάνωση εκδηλώσεων» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 5 – Μέτρο 5.2). 

 Ο Δείκτης «Διοργάνωση εκθέσεων» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 5 – Μέτρο 5.2). 

 Ο Δείκτης «Δράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC)» έχει Επιτευχθεί . Ο Δείκτης 
αφορά μόνο στον Άξονα 5  και όχι σε κάποιο Μέτρο του. (Άξονας 5) 
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 Ο Δείκτης «Φορείς και μηχανισμοί περιβάλλοντος (πλην κτιριακών υποδομών)» έχει Επιτευχθεί. Ο 
συγκεκριμένος Δείκτης εντάσσεται στο Μέτρο 5.1 του Άξονα 5 (Μέτρο 5.1)  

 Ο Δείκτης «Εκδόσεις» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος Δείκτης εντάσσεται μόνο στο Μέτρο 5.2 του 
Άξονα 5 (Μέτρο 5.2)  

 Ο Δείκτης «Δημιουργία φωτογραφικού υλικού» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος Δείκτης εντάσσεται 
στο Μέτρο 5.2 του Άξονα 5 (Μέτρο 5.2)  

 
Συνολικά, επτά δείκτες, από τους συνολικά εννέα του Άξονα 5 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί, ένας 

παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης και ένας Χαμηλό. Μάλιστα, η μη επίτευξη του δείκτη 

«Προγράμματα ενίσχυσης Ειδικών Υπηρεσιών και φορέων)» θα είχε αρνητικές συνέπειες στην ομαλή πορεία 

του Προγράμματος, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική του βαρύτητα αγγίζει το 1,78%.  

 
Πίνακας 28: Δείκτες Άξονα 5 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

Μίσθωση Κτιριακών υποδομών  (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up) 950 70,9% 

Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες 5 100,0% 

Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων  3 24,8% 

Διοργάνωση εκδηλώσεων 8 100,0% 

Διοργάνωση εκθέσεων 2 100,0% 

Δράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC) 1 100,0% 

 
Πίνακας 29: Δείκτες Μέτρου 5.1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

5.1 ΘΕΣΜΟΙ 

Μίσθωση Κτιριακών υποδομών  (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up) 950 70,9% 

Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες 5 100,0% 

Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων 3 24,8% 

Φορείς και μηχανισμοί περιβάλλοντος (πλην κτιριακών υποδομών) 3 100,0% 
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Πίνακας 30: Δείκτες Μέτρου 5.2 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Διοργάνωση εκδηλώσεων 8 100,0% 

Διοργάνωση εκθέσεων 2 100,0% 

Εκδόσεις 8 100,0% 

Δημιουργία φωτογραφικού υλικού 1 100,0% 

 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 6: Βασικά έργα υποδομής στο τομέα της διαχείρισης των υδάτων, της 
προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία- 
Προστασία από φυσικές καταστροφές 
 

 Ο Δείκτης «Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής  
επίτευξης καθώς τα τέσσερα από τα επτά έργα που τον επηρεάζουν παρουσιάζουν απορροφήσεις 
ύψους 100% (Άξονας 6 – Μέτρο 6.1).  

 Ο Δείκτης «Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη» είναι Επισφαλής καθώς το έργο 
που τον επηρεάζει δεν παρουσιάζει πρόοδο (Άξονας 6 – Μέτρο 6.1). 

 Ο Δείκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και ή μη αστικό χώρο»  έχει Υψηλό % 
οικονομικής επίτευξης (Άξονας 6). 

 Ο Δείκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε μη αστικό χώρο» έχει Υψηλό % οικονομικής  
επίτευξης (Μέτρο 6.1). 

 Ο Δείκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και μη αστικό χώρο» έχει Πολύ Υψηλό % 
οικονομικής  επίτευξης (Μέτρο 6.2). 

 Ο Δείκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» έχει Μέτριο % 
οικονομικής επίτευξης, τη δεδομένη χρονική στιγμή  καθώς τα έργα που τον επηρεάζουν έχουν 
ενταχθεί και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υλοποίησής τους. (Άξονας 6 – Μέτρο 6.2). 

 Ο Δείκτης «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων» παρουσιάζει 
Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης τη δεδομένη χρονική στιγμή εφόσον έχουν δρομολογηθεί οι 
διαδικασίες ένταξης και ωρίμανσης των έργων. (Άξονας 6 – Μέτρο 6.2). 

 Ο Δείκτης «Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές 
Διοικήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 6- 
Μέτρο 6.2) 

 
Συνολικά,  ένας  δείκτης από το τους συνολικά οκτώ του Άξονα 6 και των Μέτρων του  έχει Επιτευχθεί, δύο 

παρουσιάζουν Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης, δύο παρουσιάζουν Υψηλό % οικονομικής επίτευξης, 
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ένας Μέτριο, ένας Χαμηλό και ένας κρίνεται «Επισφαλής». Τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα 

εμφανίζει ο δείκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» με ποσοστό 

που αγγίζει το 14,63% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Πρέπει, να αναφερθεί ότι για τα έργα του 

συγκεκριμένου δείκτη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υλοποίησής τους και συνεπώς είναι πολύ πιθανό στο 

άμεσο μέλλον ο δείκτης να επιτευχθεί ή να εμφανίσει πολύ υψηλό ποσοστό επίτευξης. Επιπλέον, τα έργα 

που αφορούν στο συγκεκριμένο δείκτη θεωρούνται ιδιαίτερης περιβαλλοντικής βαρύτητας καθώς οι χώροι 

ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων αποτελούν διαρκή περιβαλλοντική απειλή  για το φυσικό περιβάλλον της 

χώρας μας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να αποδοθεί στο δείκτη «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αστικών  λυμάτων» ο οποίος παρουσιάζει σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα 10,2% και 

παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής Επίτευξης. Είναι φανερό ότι η μη επίτευξη του θα έχει ιδιαιτέρως  

αρνητικές συνέπειες στην συνολική πορεία του Ε.Π.ΠΕΡ..  Πρέπει, όμως, να υπογραμμισθεί, ότι ο δείκτης 

έχει Χαμηλό ποσοστό στη δεδομένη χρονική περίοδο, στο μέλλον θα περάσει σε μεγαλύτερα ποσοστά 

οικονομικής επίτευξης καθώς έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες ένταξης και ωρίμανσης των έργων που 

τον επηρεάζουν.  

Επισημαίνεται ότι η τιμή στόχος του δείκτη «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» , υπολογίζεται σε επίπεδο υποέργων. Το σύνολο  των υποέργων ανέρχεται σε 346 ενώ 
η τιμή-στόχος του δείκτη σε 350.  

 

Πίνακας 31: Δείκτες Άξονα 6 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων   7 93,2% 

Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη 1 0% 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και ή μη αστικό χώρο 7 80,26% 

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων 6 25,9% 

Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) 350 41,7% 

Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές 

Διοικήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 
12 100% 

 

Πίνακας 32: Δείκτες Μέτρου 6.1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων   7 93,2% 

Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη 1 0,00% 
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Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε  μη αστικό χώρο 3 95,7% 

 

Πίνακας 33: Δείκτες Μέτρου 6.2 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και μη αστικό χώρο 7 78,1% 

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων 6 25,9% 

Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) 350 41,7% 

Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές 

Διοικήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 
12 100% 

 
 
Άξονας Προτεραιότητας 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις 
 

 Ο Δείκτης «Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου» έχει Επιτευχθεί αφού τα έργα που το επηρεάζουν 
έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 7 – Μέτρο 7.1).   

 Ο Δείκτης «Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου» έχει Επιτευχθεί  (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1). 

 Ο Δείκτης «Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ)» έχει Υψηλό % οικονομικής 
επίτευξης (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1). 

 Ο Δείκτης «Ρυθμιστικά σχέδια» έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς τα έργα είναι χρονοβόρα 
στην υλοποίηση από την φύση τους. Επισημαίνεται, ότι δύο από τα συνολικά 4 έργα που επηρεάζουν 
το συγκεκριμένο Δείκτη δεν παρουσιάζουν απορροφήσεις (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1). 

 Ο Δείκτης «Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων 
μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής 
επίτευξης (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2). 

 Ο Δείκτης «Αποκατάστασης αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων» έχει Πολύ Υψηλό % 
οικονομικής επίτευξης (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2). 

 Ο Δείκτης «Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της 
ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2). 

 Ο Δείκτης «Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης καθώς 
καθυστερεί η διαδικασία δημοπράτησης των Έργων (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2). 
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Συνολικά,  δύο δείκτες, από τους συνολικά οκτώ του  Άξονα 7  και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί, τρεις  

παρουσιάζουν Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης, ένας παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης, 

ένας  Μέτριο και ένας Χαμηλό . Ο δείκτης «Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και 

οικισμών  (εφαρμογή της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)» έχει την σπουδαιότερη χρηματοοικονομική βαρύτητα της 

τάξης του  2,39% του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. . Αναφορικά με αυτόν τον δείκτη, επιτελέστηκε  

σημαντική πρόοδο μέσα στο 2007  αφού το ποσοστό επίτευξης του αυξήθηκε σε 95,7% από 88% που ήταν 

το 2006, γεγονός που συνηγορεί ότι ο δείκτης είναι πιθανό να επιτευχθεί. Ο  δείκτης «Αναπλάσεις και 

αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο 

χαρακτήρα ή εθνική σημασία)» έχει σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα που αγγίζει το 1,86% και είναι 

πολύ θετικό για την υλοποίηση του Προγράμματος το γεγονός ότι εμφανίζει Πολύ Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης της τάξης του  97,8%.  

 

 

 

Πίνακας 34: Δείκτες Άξονα 7 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007  

Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου 4 100,0% 

Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου 1 100,0% 

Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ) 15 67,8% 

Ρυθμιστικά σχέδια 3 25,6% 

Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων 

μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) 
7 97,8% 

Αποκαταστάσεις αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων 3 96,4% 

Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της 

ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA) 
35* 95,7% 

Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών 2 52,9% 

* Αρχικά η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη είναι 40 αλλά με την υποβληθείσα αναθεώρηση του Προγράμματος θα γίνει 35 
 

Πίνακας 35: Δείκτες Μέτρου 7.1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου 4 100,0% 

Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου 1 100,0% 

Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ) 15 67,8% 
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Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

Ρυθμιστικά σχέδια 3 25,6% 

 
Πίνακας 36: Δείκτες Μέτρου 7.2 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων 

μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) 
7 97,8% 

Αποκαταστάσεις αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων 3 96,4% 

Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της 

ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA) 
35 95,7% 

Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών 2 52,9% 

 
 
Άξονας Προτεραιότητας 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Βιότοποι 
 

 Ο Δείκτης «Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των  
προστατευόμενων περιοχών» παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. (Άξονας 8 – Μέτρο 
8.1). 

 Ο Δείκτης «Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, εξοπλισμός, 
βελτίωση υφιστάμενων υποδομών)» παρουσιάζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Επιπλέον, έντεκα 
έργα (από τα 22)  που τον επηρεάζουν έχουν μηδενικές απορροφήσεις (Άξονας 8 –  Μέτρο 8.1). 

 Ο Δείκτης «Δράσεις για τη λειτουργία, προστασία,  διαχείριση, ανάδειξη και προσέλκυση επισκεπτών   
στις προστατευόμενες περιοχές» είναι Επισφαλής (Μέτρο 8.1). 

 Ο Δείκτης «Δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές σε προστατευόμενες 
περιοχές» εμφανίζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. (Μέτρο 8.1). 

 Ο Δείκτης «Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας» και κρίνεται 
Επισφαλής τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το έργο που τον επηρεάζει θα μεταφερθεί στο Μέτρο 8.1 
(από το Μέτρο 3.3) στο επόμενο διάστημα (Μέτρο 8.1). 

 Ο Δείκτης «Δράσεις  αποκατάστασης και  προστασίας  τοπίων σε περιοχές NATURA» και παρουσιάζει 
Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (Μέτρο 8.1). 

 Ο Δείκτης «Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ) » έχει Υψηλό % οικονομικής 
επίτευξης (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

 Ο Δείκτης «Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο-πανίδας»  έχει Επιτευχθεί. Πρέπει να σημειωθεί ,όμως,  
ότι πληρώθηκε από  εθνικούς πόρους ( Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 
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 Ο Δείκτης «Δημιουργία υγροτοπικών συστημάτων (Στρ.)» εμφανίζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης 
(Μέτρο 8.2). 

 Ο Δείκτης «Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων)» έχει  Υψηλό % 
οικονομικής επίτευξης (Μέτρο 8.2). 

 Ο Δείκτης «Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) και Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και 
οικοτουρισμού  (Στρ.)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν το 
δείκτη. Εμφανίζει μηδενική πρόοδο (Μέτρο 8.2). 

 Ο Δείκτης «Έργα ορεινής υδρονομίας (Στρ.)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που 
να επηρεάζουν το δείκτη. (Μέτρο 8.2). 

 Ο Δείκτης «Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.) είναι Επισφαλής και το μοναδικό έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. 
ΠΗΝΕΙΟ»που τον επηρεάζει παρουσιάζει χαμηλές απορροφήσεις (Μέτρο 8.2). 

 Ο Δείκτης «Μελέτες (Φορέας Διαχείρισης περιοχής Κάρλας)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν 
ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν το δείκτη. (Μέτρο 8.2). 

 Ο Δείκτης «Κτήρια (νέα) (Μ2)» είναι Επισφαλής και δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να επηρεάζουν 
το δείκτη. (Μέτρο 8.2). 

 
Συνολικά,  επτά δείκτες του Άξονα 8 και των Μέτρων του κρίνονται ως «Επισφαλείς», ένας δείκτης εμφανίζει 

Χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, δύο Μέτριο, τέσσερις Υψηλό και μόνο ένας έχει Επιτευχθεί. 

Σημειώνεται δε, ότι ο μοναδικός  δείκτης που έχει επιτευχθεί «Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο-πανίδας» που 

πληρώθηκε από εθνικούς πόρους. Επιπλέον, επτά δείκτες έχουν σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα. Οι 

δείκτες «Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ) » και «Δημιουργία υγροτοπικών 

συστημάτων (Στρ.)» εμφανίζουν χρηματοοικονομική βαρύτητα 24% και 23,81% αντιστοίχως. Αποτελεί 

ενθαρρυντικό σημάδι ,για την ομαλή πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, το γεγονός ότι τα ποσοστά 

οικονομικής  επίτευξης των δύο αυτών σημαντικών δεικτών αγγίζουν το 81,1%. Επιπλέον, οι δείκτες 

«Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των  προστατευόμενων περιοχών», 

«Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των Φορέων Διαχείρισης(κατά περίπτωση νέα κτίρια, εξοπλισμός, 

βελτίωση υφιστάμενων υποδομών)», «Δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές σε 

προστατευόμενες περιοχές (αριθμός περιοχών)» και «Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.)» 

παρουσιάζουν σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα που αντιστοίχως είναι 2,62%, 1,2%, 5,36% και 

1,99% επομένως η επίτευξη τους θα είναι σημαντική για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.  Τέλος, 

οι δείκτες «Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού  

(Στρ.)», «Έργα ορεινής υδρονομίας (στρ)» και «Κτήρια (νέα) (Μ2)»  παρουσιάζουν μηδενικό ποσοστό 

οικονομικής επίτευξης καθώς τα έργα που θα τους επηρεάσουν θα γίνουν «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α.. 
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Πίνακας 37: Δείκτες Άξονα 8 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των  

προστατευόμενων περιοχών 
25 23,8% 

Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών 38.000 στρεμ. 81,1% 

Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας 100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς 
Πόρους) 

Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των Φορέων Διαχείρισης(κατά περίπτωση νέα 
κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών) 22 47,5% 

 
 

Πίνακας 38: Δείκτες Μέτρου 8.1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007 

8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΚΑΛΛΟΥΣ (έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ) 

Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των  

προστατευόμενων περιοχών 
25 23,8% 

Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των Φορέων Διαχείρισης(κατά περίπτωση νέα 

κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών) 
22 47,5% 

Δράσεις για τη λειτουργία, προστασία,  διαχείριση, ανάδειξη, και προσέλκυση 

επισκεπτών   στις προστατευόμενες περιοχές 
25 16,32% 

Δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές σε 
προστατευόμενες περιοχές (αριθμός περιοχών) 3 37,15% 

Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας 2 0%* 

Δράσεις  αποκατάστασης και  προστασίας  τοπίων σε περιοχές NATURA 6 88,24% 

* Αναμένεται τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου για να μεταφερθούν τα έργα (που επηρεάζουν τον Δείκτη) από το Μέτρο 3.3 στο Μέτρο 
8.1. Επισημαίνεται, ότι τα συγκεκριμένα έργα έχουν αποπληρωθεί οπότε ο Δεκτής θα επιτευχθεί. 
 

Πίνακας 39: Δείκτες Μέτρου 8.2 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007  

8.2. ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ) 38.000 81,1% 

Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας 100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς 
Πόρους) 

Δημιουργία υγροτοπικών συστημάτων (Στρ.) 450 81,14% 

Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων) 1 68,0% 
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Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007  

Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) και Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και 
οικοτουρισμού  (Στρ.) 2.700 0% 

Έργα ορεινής υδρονομίας (στρ) 50.000 0% 

Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.) 8 1,9% 

Μελέτες (Φορέας Διαχείρισης περιοχής Κάρλας) 1 0% 

Κτήρια (νέα) (Μ2) 400 0% 

 
 
Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Βοήθεια 
 

 Ο Δείκτης «Σύμβουλοι Υποστήριξης» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Τρία, από τα τέσσερα έργα 
που επηρεάζουν το συγκεκριμένο δείκτη, έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

 Ο Δείκτης «Σύμβουλοι Αξιολόγησης» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

 Ο Δείκτης «Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 10 – Μέτρο 
10.1). 

 Ο Δείκτης «Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων» έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. 
(Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

 Ο Δείκτης «Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ» έχει Επιτευχθεί αλλά χρηματοδοτείται από την 
Εθνική Τεχνική Βοήθεια. (Μέτρο 10.1). 

 Ο Δείκτης «Δημοσιότητα Προγράμματος» κρίνεται «Επισφαλής». (Μέτρο 10.1). 

 
Συνολικά, σημειώνεται ότι ο δείκτης «Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ» ,αφορά σε Συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης που χρηματοδοτούνται από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια,  έχει Επιτευχθεί. Ο 

δείκτης «Σύμβουλοι Αξιολόγησης» έχει επιτευχθεί, ενώ ο δείκτης «Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη 

ελέγχων» παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Οι δείκτες «Σύμβουλοι Υποστήριξης» και ο 

«Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες» εμφανίζουν Μέτριο και Υψηλό % οικονομικής επίτευξης αντίστοιχα. Τέλος, 

ο δείκτης  «Δημοσιότητα Προγράμματος» κρίνεται «Επισφαλής». 

 

Πίνακας 40: Δείκτες Άξονα 10 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007  

Σύμβουλοι Υποστήριξης 4 55,7% 

Σύμβουλοι Αξιολόγησης 2 100,0% 

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες 10 74,2% 
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Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2007  

Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων 1 22,0% 

 

 

Πίνακας 41: Δείκτες Μέτρου 10.1 

Δείκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  Ποσοστό 
Επίτευξης  

10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ (χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους) 
100% (Χρηματοδοτείται από 
την Εθνική Τεχνική Βοήθεια) 

Σύμβουλοι Υποστήριξης 4 55,7% 

Σύμβουλοι Αξιολόγησης 2 100,0% 

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες 10 74,2% 

Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων 1 22,0% 

Δημοσιότητα Προγράμματος 1 0% 
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4.2.2 Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των  Έργων 
Στον πίνακα 42 παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 

Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω καταγραφή δεν στηρίζεται σε απολογιστικά στοιχεία, αλλά 

στα στοιχεία που παρουσιάζονται στα Τεχνικά Δελτία των Έργων και ο υπολογισμός τους βασίζεται σε 

αλγόριθμο που έχει αποσταλεί  σε όλα τα Προγράμματα από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Πίνακας 42: Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Ενταγμένων Έργων 
 

Μέτρα 
Ισοδύναμα Ανθρωποέτη 

12 μήνες διάρκεια 

1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 125 

1.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 166 

2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 111 

2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 184 

3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 65 

3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ 203 

3.3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 60 

4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 76 

4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 72 

5.1 ΘΕΣΜΟΙ 222 

5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 72 

6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 365 

6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.537 

7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 804 

7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 1.685 

8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 648 

8.2. ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 2.121 

10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 128 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.644 
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4.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
 

Οι Δείκτες του Ε.Π.ΠΕΡ. στοχεύουν στο να δώσουν μία εικόνα για την εξέλιξη των Έργων σε κάθε Μέτρο και 

Άξονα και για τον βαθμό επίτευξης των αρχικών προγραμματικών στόχων σε επίπεδο υλοποίησης, 

αποτελέσματος και επιπτώσεων. Είναι προφανές ότι με το πέρας του Προγράμματος θα είναι δυνατό να 

δοθεί σε κάθε Δείκτη μια πραγματική τιμή που θα στηρίζεται στα δεδομένα των Τελικών Ελέγχων (κλείσιμο 

των Έργων). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, η ποσοτικοποίηση όλων των Δεικτών βάσει 

πραγματικών στοιχείων διαχείρισης δεν είναι εφικτή. Εξαιτίας αυτής της αδυναμίας, στην παρούσα έκθεση 

δεν παρουσιάζονται οι δείκτες αποτελέσματος.  Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο σημείο της 

παρούσας Έκθεσης, το προσωπικό της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. δεν επαρκεί για την εκτέλεση συχνών 

περιοδικών ελέγχων σε όλα τα Έργα, τα οποία είναι μεν μικρά σε μέγεθος αλλά και πολλά σε πλήθος, 

απαιτώντας την εκτέλεση σύνθετων διαχειριστικών διαδικασιών. Δεδομένου λοιπόν ότι σε μία χρονική στιγμή 

οι Χειριστές των Έργων (από την πλευρά της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) δεν είναι δυνατό να  διαθέτουν ακριβή 

απολογιστικά στοιχεία για τον βαθμό υλοποίησης των αντίστοιχων φυσικών αντικειμένων, ο εναλλακτικός 

τρόπος υπολογισμού της τιμής των Δεικτών πρέπει να στηριχτεί στα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία των 

Έργων (απορροφήσεις σε σχέση με προϋπολογισμό). Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της τιμής των 

Δεικτών δίνει μια ένδειξη που συχνά απέχει αρκετά από τον βαθμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, 

καθώς ούτε οι προϋπολογισμοί είναι ισο-κατανεμημένοι σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης  του Έργου, ούτε ο 

ρυθμός ανάπτυξης προϊόντων / παροχής υπηρεσιών είναι προγραμματισμένος να συμβαδίζει με τις 

δαπάνες.  

 

Υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα που σχετίζεται με το σύστημα των Δεικτών. Η επίτευξη όλων των Δεικτών δε 

σημαίνει ταυτόχρονα  ότι έχουν επιτευχθεί όλα τα έργα του Προγράμματος. Ο λόγος για αυτή την 

ασυμφωνία, είναι το γεγονός ότι  η επίτευξη των Δεικτών σηματοδοτεί την επίτευξη μόνο  των έργων που 

αφορούν στους Δείκτες και  όχι στο σύνολο των έργων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα. 

 

Επιπλέον, σε επίπεδο Δεικτών Επιπτώσεων η αποτίμηση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο λόγω της 

ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμης (ποσοτικά) παρέμβασης του Προγράμματος στην αντιμετώπιση των οξυμένων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας.  

 

Τέλος, στην παρούσα έκθεση αναφέρονται ανά Μέτρο οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την 

υλοποίηση του Προγράμματος. Οι τιμές αυτές στηρίζονται στα τεχνικά δελτία του έργων. Ο πραγματικός 

αριθμός των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν μετά από το πέρας του Προγράμματος θα είναι 

δυνατόν να εξαχθεί με την λήξη και την ολοκλήρωση του Προγράμματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

5. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. 
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5.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΈΤΟΥΣ 2007 
 

5.1.1 Παρουσίαση Ενεργειών Παρακολούθησης & Αξιολόγησης 
 

To σύστημα διαχείρισης του E.Π.ΠΕΡ. είναι σε συμφωνία με το θεσμοθετημένο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΠΣ 

2000-2006 και κατά συνέπεια με το Ν2860/2000 και τις κανονιστικές πράξεις που ακολούθησαν. Στο πλαίσιο 

των παραπάνω, με την υπ΄ αριθμ. οικ. 34576/11/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ΕΘ.Ο. και 

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. (ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.), η οποία 

συμπληρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 23788/5696/28.9.2001 (ΦΕΚ 1292/Β/2001) και 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 7431/30.04.2002 (ΦΕΚ 642/Β/23.05.2002). Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. διαρθρώνεται σε 4 

Μονάδες: 

 Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

 Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης 

 Μονάδα Γ: Ελέγχου 

 Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης 

 

Με την ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΕΘ.Ο., και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 

34576/11/5.1.2001 με το άρθρο 6, σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε η Γραμματεία Παρακολούθησης και 

Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» που συγκροτήθηκε με την παρ. ΙΙ της 

υπ΄αριθ. 82011/8.11.94 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων και οι αρμοδιότητες που ασκούσε μεταβιβάστηκαν στην Ειδική Υπηρεσία του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον». 

 

Επίσης, με την υπ΄αριθ. Οικ. 34577/12/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΘ.Ο. και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, καθορίσθηκαν 

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του πάσης φύσεως προσωπικού της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

 

Σημειώνεται δε, ότι σύμφωνα με τον Νόμο 3614/07 (αρθ. 5 ,παρ. δ.) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του ΚΠΣ 2000−2006 μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον−Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) με 

καθήκοντα διαχείρισης των έργων περιβάλλοντος του Ταμείου Συνοχής. 

 

Στο τέλος του 2007 το στελεχιακό δυναμικό της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αποτελείται από 25 άτομα, αντί των 30 

που προβλέπει σύμφωνα με τη  ΚΥΑ 229-14/12/2006 η οποία βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης βάσει 

της οποίας θα προβλέπεται στελεχιακό δυναμικό 56 ατόμων. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 

 

ΜΟΝΑΔΑ Α΄ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ 
 

ΕΛΕΓΧOY 

ΜΟΝΑΔΑ Δ΄ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Α. 
ΣΕΛΗΝΗ-ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

Προϊστάμενος: 
Κατσαούνης Απόστολος 
 
Μιχαλόπουλος Άγγελος 

Παπασωτηρίου Δημήτριος 

Βουρδουμπά Αναστασία 

 

Προϊσταμένη:  
Σελήνη-Καναβού Ειρήνη 
 
Βλάχου Ευαγγελία 

Μαμαλούγκας Νικόλαος 

Σίμου Γιώργος 

Προϊσταμένη:  
Καλογεράκου Ευανθία 
Γιδάς Χαράλαμπος 

Θεοδωρίτση Ευστρατία 

Παναγούλια Μαρία 

Ρουνάκη Παρασκευή 

Σωτηροπούλου Στέλλα 

ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Σ. 
Φωτόπουλος Ανδρέας 

(Υπεύθυνος Γραφείου) 

Μιχαλακοπούλου Μαρίνα

ΜΟΝΑΔΑ Β΄ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Προϊσταμένη: 
Αντωνέλου Μαρία 
 

Ασημάκη Βάνα 

Γερογιαννάκη Σοφία 

Κυριαζή Κατερίνα 

Μυκονιάτη Ανδριάνα 

Παπαδόπουλος Ζήσης 

Σκαλτσά Μόνικα 

Σολιδάκη Δήμητρα 

Σαγανάς Βαγγέλης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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Στοιχεία του «συστήματος» παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος είναι συνοπτικά τα 

παρακάτω:  

 

 Διαδικασίες Προγραμματισμού & Παρακολούθησης και Υποστηρικτικά Πληροφοριακά Συστήματα 

 Συνοπτικά στοιχεία για τα συστήματα που υποστηρίζουν την διαχείριση του Προγράμματος 
δίνονται στην Ενότητα 5.1.1.1 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα». 

 Διαδικασίες Ελέγχου από την Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και από  εξωτερικούς Φορείς 

 Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Ενότητα 5.2 «Ενέργειες Δημοσιονομικού Ελέγχου» 
και τις υπο-ενότητες αυτής. 

 Επιτροπές Παρακολούθησης 

 Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 δεν πραγματοποιήθηκε Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

 

5.1.1.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση του 

Προγράμματος. Τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Τελικοί Δικαιούχοι και αποτελούν αντικείμενο καταχώρησης 

στο ΟΠΣ ελέγχονται από τα αρμόδια στελέχη για την πληρότητα και ορθότητά τους, πριν να καταχωρηθούν. 

Οι Τελικοί Δικαιούχοι διασπείρονται σε όλο το φάσμα της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης, των 

Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων φορέων εντεταλμένων για την υλοποίηση δημοσίων έργων, με κυρίαρχο τελικό δικαιούχο 

το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Οι πολυπληθείς Τελικοί Δικαιούχοι έτσι, είτε έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο και εμπειρία 

υλοποίησης περιβαλλοντικών Έργων που πολύ συχνά αναλαμβάνουν περισσότερες της μίας πράξης, είτε 

έχουν  περιορισμένη ειδική τεχνογνωσία και πόρους (ειδικά Τελικοί Δικαιούχοι από την ΤΑ). Το δεύτερο 

χαρακτηριστικό, σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργεί δυσκολίες στη σωστή και έγκαιρη συμπλήρωση και 

παροχή προς την ΕΥΔ των Τεχνικών Δελτίων Έργων – Υποέργων, των Μηνιαίων Δελτίων και των 

Τριμηνιαίων Δελτίων. Επισημαίνεται η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των προηγουμένων 

στοιχείων από τους Τελικούς Δικαιούχους η οποία όμως δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτού και των μηχανισμών παρακολούθησης, που τέθηκαν σε εφαρμογή, ανέδειξαν την ανάγκη 

δημιουργίας περισσότερων εκτυπώσεων στο ΟΠΣ., που να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της 

παρακολούθησης, καθώς επίσης την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου δημιουργίας αναζητήσεων από το 

χρήστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα τα παραπάνω, αφορούν κατ΄ αρχήν στη χρηματοοικονομική 

παρακολούθηση του Προγράμματος. 
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5.1.2 Προβλήματα που Έχουν Επισημανθεί 
 

Σημαντική πηγή προβλημάτων σε σχέση με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ε.Π.ΠΕΡ. αποτελεί 

η οργάνωση και η λειτουργία της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Έτσι, οι Μονάδες Β’ και Γ’ που ασχολούνται με την 

Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των Έργων αντίστοιχα αριθμούν δεκατρία (13) άτομα, ενώ βάσει των 

εκτιμήσεων των στελεχών τους θα λειτουργούσαν σωστά με είκοσι δύο (22) επιπλέον άτομα, εκ των οποίων 

είκοσι ένα (21) πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και ένα (1) Τεχνολογικής εκπαίδευσης 

(ΤΕ). Στην Μονάδα Α’ υπάρχει ανάγκη για 4 ακόμη άτομα, εκ των οποίων τρία (3) πρέπει να είναι 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ένα (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θα ασχοληθούν με τον 

προγραμματισμό του Δ’ ΚΠΣ, στη δε Μονάδα Δ’ υπάρχει ανάγκη για τέσσερα (4) επιπλέον άτομα, εκ των 

οποίων τρία (3) πρέπει να είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ένα (1) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)  

Παράλληλα επισημαίνετε ότι η πρόσθεση, στα καθήκοντα των στελεχών της υπηρεσίας, της σύνταξης του 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. καθώς και η επικείμενη συγχώνευση ,σύμφωνα με τον Νόμο 3614/07 (αρθ. 5 ,παρ.2 στ.), της 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον−Αειφόρος Ανάπτυξη» με το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα URBAN, ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη για περαιτέρω στελέχωση της 

υπηρεσίας. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια ένδειξη για την υφιστάμενη στελέχωση των ανωτέρω Μονάδων 

και τις εκτιμώμενες ανάγκες: 

 

Πίνακας 43: Υφιστάμενη Κατάσταση και Εκτιμώμενες Ανάγκες 
Στελέχωσης της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.-Σύγκριση με ΚΥΑ 

Μονάδα Α’ Μονάδα Β’ 
Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιμώμενες 
Ανάγκες 

Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιμώμενες 
Ανάγκες 

• 4 Π.Ε 
 

• 3 Π.Ε. 
• 1 Τ.Ε. 

• 8 Π.Ε. 
• 1 Τ.Ε. 

• 17 Π.Ε. 
• 1 Τ.Ε 

 

Μονάδα Γ’ Μονάδα Δ’ 
Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιμώμενες 
Ανάγκες 

Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιμώμενες 
Ανάγκες 

• 4 Π.Ε. 
 

• 4 Π.Ε. • 2 Π.Ε. 
• 4 Δ.Ε. 
• 2 Τ.Ε. 

• 1 Δ.Ε. 
• 3 Τ.Ε. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΚΥΑ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 
 Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. 

ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 18 4 4 
Ισχύουσα ΚΥΑ 23 3 4 
Νέα ΚΥΑ (προς έκδοση) 44 7 5 

 

Η έλλειψη καλά οργανωμένης Γραμματειακής Υποστήριξης για τη διαχείριση αλληλογραφίας, την τήρηση 

αρχείων, κ.λπ., επιβαρύνει ιδιαίτερα το υπάρχον προσωπικό, και ιδίως τους Χειριστές που είναι 

επιφορτισμένοι με την ευθύνη της παρακολούθησης, του ελέγχου και εν γένει της διαχείρισης ενός μεγάλου 

πλήθους Έργων και των μεγάλων Έργων του Ταμείου Συνοχής. Ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί 

και η γεωγραφική διασπορά του Προγράμματος, η οποία καθιστά αναγκαία την τακτική μετακίνηση των 

Χειριστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, άρα και πιο περίπλοκη την παράλληλη διαχείριση 

πολλαπλών Έργων.  

 

Η μελέτη που συνέταξε και δημοσιοποίησε η ΜΟΔ τον Οκτώβριο του 2004 με τίτλο «Προσδιορισμός 

Αναγκών Συμπληρωματικής Στελέχωσης των ΕΥΔ των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων» αναγνωρίζει ανάγκη της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για τρία (3) επιπλέον στελέχη, αν και τα 

υπάρχοντα στελέχη κρίνουν ότι το προαναφερθέν πλήθος συμπληρωματικών στελεχών δεν έχει προκύψει 

από μια πλήρως τεκμηριωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και σίγουρα δεν επαρκεί για την 

επίλυση των διαχειριστικών προβλημάτων της Υπηρεσίας.  

 

Πέρα από τα προβλήματα στελέχωσης της ΕΥΔ, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στα διαχειριστικά 

προβλήματα του Προγράμματος: 

 

 Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του 2007, σε σχέση με την ένταξη νέων Έργων 
και με την κατακύρωση αποτελεσμάτων Δημοπρατήσεων  

 Οι καθυστερήσεις στην διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.  

 Η αδυναμία των Τελικών Δικαιούχων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  του  Προγράμματος. 
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5.1.3 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Εξασφάλιση της Ωριμότητας των προς 

Ένταξη Έργων 
 

Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ακολουθώντας και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ, έλαβε ένα σύνολο πρωτοβουλιών κατά την 

διάρκεια του προηγούμενου έτους (2006) με στόχο την εξασφάλιση της ωριμότητας των προς ένταξη Έργων. 

Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται παρακάτω: 

 Ο προληπτικός έλεγχος στην κατάθεση των Τεχνικών Δελτίων που ούτως ή άλλως προβλεπόταν και 
για τις δημοπρατήσεις, τις συμβασιοποιήσεις και τις τροποποιήσεις των συμβάσεων των Έργων, 
ενεργοποιήθηκε και άρχισε να εκτελείται συστηματικά σε όλες τις περιπτώσεις με την συμπλήρωση 
κατάλληλου τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε η πιθανότητα ένταξης μη 
επιλέξιμων Δαπανών στο Πρόγραμμα, η οποία είχε σημειωθεί στο παρελθόν σε μεγάλο βαθμό. 

 

 Η Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις για τους ελέγχους 
κατά την διάρκεια της υλοποίησης και κατά την ολοκλήρωση των Έργων, έκανε χρήση εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων. 

 

 Προσελήφθησαν Σύμβουλοι  Στήριξης Τελικών Δικαιούχων για την ενίσχυση των Φορέων αυτών σε 
Μέτρα του Προγράμματος.  
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5.1.4 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Επιτάχυνση της Ενεργοποίησης των 

Μέτρων 
 

Κατά τη διάρκεια του 2007 εντάχθηκαν συνολικά 82 έργα και οι απορροφήσεις (συνολικές δαπάνες)   
έφτασαν σωρευτικά το 67,29% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη 
για υψηλότερους ρυθμούς εντάξεων και απορροφήσεων στα προσεχή έτη ώστε να μην υπάρξει απώλεια 
πόρων ή τουλάχιστον να περιορισθεί.  
 

Η αναθεώρηση του Προγράμματος (μέσω της γραπτής διαδικασίας λήψης απόφασης) είχε ως αποτέλεσμα 

την μεταφορά πόρων. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε μεταφορά πόρων ανάμεσα στα Μέτρα του Άξονα 3  χωρίς 

όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα 3. 

 

Προκειμένου να επιταχυνθεί η ενεργοποίηση των διαφόρων Μέτρων του Προγράμματος, η ΕΥΔ 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  πρότεινε τα ακόλουθα: 

 

 Να απενταχθούν όσο το δυνατό ταχύτερα τα Έργα που κρίνεται σκόπιμο να απενταχθούν βάσει των 
ελέγχων της Μονάδας Γ’, ώστε να ελευθερωθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.  

 

 Να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο ΟΠΣ ώστε να ελευθερωθούν τα ποσά των 
προϋπολογισμών Έργων που δεν ενεργοποιήθηκαν λόγω των εκπτώσεων που προέκυψαν από τις 
Συμβάσεις με τους Αναδόχους. 

 

 Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο δημοσίευσης νέων προσκλήσεων σε περίπτωση που υπάρχουν 
αδιάθετοι πόροι και να ολοκληρωθούν οι εντάξεις των πράξεων σε εκκρεμότητα.  

 
 Να υπολογιστούν οι προϋπολογισμοί των παραπάνω Προσκλήσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

πιθανές εκπτώσεις στις Συμβάσεις των Αναδόχων να αξιοποιηθούν (μέσω της υπερδέσμευσης στις 
Προσκλήσεις) για την ένταξη, δημοπράτηση και ανάθεση επιπρόσθετων Έργων.    
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5.1.5 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποβοήθηση του Έργου της ΕΥΔ 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα σύνολο Συμβάσεων που υπογράφηκαν με φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα κατά την διάρκεια του έτους 2007, ή ήταν σε ισχύ κατά το 2007, με στόχο την υποστήριξη του 

Έργου της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  και την καλύτερη εκτέλεση του Προγράμματος. 

 

Πίνακας 44: Συμβάσεις του Άξονα 10 για την Υποστήριξη της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
 

Α/Α Αντικείμενο Σύμβασης 
Ημερομηνία 
Υπογραφής 
Σύμβασης 

Διάρκεια 
Σύμβασης 
(σε Μήνες) 

Νομικές 
Δεσμεύσεις  Ανάδοχος 

1 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥΣ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 

01/03/07 21 153.400,00 ENVIROPLAN A.E 

2 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 

27/04/07 18 120.000,00 ENVECO A.E 

3 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η΄ ΘΑ 
ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

22/03/04 33 90.000,00 WERM A.E 

4 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΣΣΑ)ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2007-2013 

14/11/05 18 154.700,00 ENVECO A.E 

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   30/11/08 60.000,00 OIKONOMOTEXNIKH-
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

6 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/42/ΕΚ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ΟΙΚ. 107017/5.9.06 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

21/03/07 7 140.000,00 
ENVECO A.E - 

AΛΕΞΙΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

7 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) 
04/10/05 39 150.000,00 ENVIROPLAN A.E 

8 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

15/09/05 35 59.500,00 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
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Α/Α Αντικείμενο Σύμβασης 
Ημερομηνία 
Υπογραφής 
Σύμβασης 

Διάρκεια 
Σύμβασης 
(σε Μήνες) 

Νομικές 
Δεσμεύσεις  Ανάδοχος 

9 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΑΠΕ) 

07/10/05 34 35.700,00 Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

10 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

15/09/05 35 59.500,00 Γ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 

11 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΠΠΕΡ 

15/05/06 32 150.000,00 HYPERCO A.E 

12 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΠΕΡ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 6.1, 6.2, 7.1, 

7.2, ΚΑΙ 8.1 

10/02/06 34 130.000,00 ΒΕΛΤΙΩΝ ΕΠΕ 

13 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 8.1 ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΟΠΟΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

17/01/06 24 120.000,00 ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 

14 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 
ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ 

05/04/06 32 150.000,00 ΒΕΛΣΙΣ Α.Ε-
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

15 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(2004 ΚΑΙ 2005 REPORTING), ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60 /ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ 

14/06/06 4 45.000,00 

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-
ΓΑΒΑΛΑΚΗ-

ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΡΩΜΑ 

16 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΣΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  

30/04/07 13  50.000,00 ΑΝΙΟΝ ΕΠΕ 

17 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

01/03/07 12 150.000,00 ΛΔΚ-ΟΙΚΟ Α.Ε 

18 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ  ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ - 
ΑΝΤΕ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 

2013 

25/01/07 2 107.100,00 DELOIΤTE A.E 

19 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ' 

16/02/07 7 15.000,00 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 
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Α/Α Αντικείμενο Σύμβασης 
Ημερομηνία 
Υπογραφής 
Σύμβασης 

Διάρκεια 
Σύμβασης 
(σε Μήνες) 

Νομικές 
Δεσμεύσεις  Ανάδοχος 

20 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΛΟΓΩ  
ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  

18/09/07 9  140.000,00 ΚΑΛΛΙΣΤΩ 

21 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ,  ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η Δ/ΝΣΗ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

01/03/07 9 95.200,00 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Γ. 

22 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ,  ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2742/99 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η 

Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

24/01/07 5  15.000,00 ENVIROPLAN A.E 

23 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ,  ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ 

ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

26/06/07 9 15.000,00 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 

24 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ Ε65 - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Γ΄ΚΠΣ ΚΑΙ Δ' ΚΠΣ 

03/09/07 8  147.500,00 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

25 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ 99/31/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 

ΚΥΑ 29407/3508/2002 ΠΕΡΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

11/05/07 6  140.000,00 Θ.ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ-
ΖΕΥΣ Α.Ε 

26 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

''ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΧΡΟΝΙΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ'' 

20/12/07 2  53.550,00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

27 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ Δ΄ ΚΠΣ 

28/11/07 12 45.000,00 WERM A.E 
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Α/Α Αντικείμενο Σύμβασης 
Ημερομηνία 
Υπογραφής 
Σύμβασης 

Διάρκεια 
Σύμβασης 
(σε Μήνες) 

Νομικές 
Δεσμεύσεις  Ανάδοχος 

28 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ  
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ' 200 -2006 (ΕΠΠΕΡ 2000-
2006) 

23/11/07 12 50.000,00 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

29 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

<<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>> ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΥ ΕΤΠΑ 

23/08/06 24  154.700 ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

 

5.1.6 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων 
 

Για πολλά από τα Προγράμματα του 3ου ΚΠΣ οργανώθηκαν  «Ομάδες Κρούσης» για την ενεργοποίηση 

Τελικών Δικαιούχων που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με μεγάλη καθυστέρηση, ή έχουν 

σημαντικές δυσκολίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα λόγω έλλειψης προσωπικού, δομής, τεχνογνωσίας και 

κατάλληλων υποδομών. Σημειώνεται, ότι  για το Ε.Π.ΠΕΡ. δεν υπήρξε τέτοια «Ομάδα Κρούσης». Η 

Υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω του Μέτρου 10.1 «Τεχνική Βοήθεια» του 

Άξονα 10. Ένας από τους στόχους της «Τεχνικής Βοήθειας» είναι  η υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων 

(μέσω της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και 

διαφάνεια στις υποχρεώσεις τους για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχο και 

αξιολόγηση των Μέτρων και των πράξεων του Ε.Π.ΠΕΡ.. Συνεπώς, στο Μέτρο 10.1 «Τεχνική Βοήθεια» 

εντάσσονται και  συμβάσεις  που κατευθύνονται στο στόχο που περιγράφτηκε παραπάνω.  Στον πίνακα 44 

καταγράφονται οι συμβάσεις που υπογράφηκαν μέσα στο έτος 2006 ή έχουν ισχύει μέσα σε αυτό. 
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5.1.7 Απολογισμός Ενεργειών Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης για Δράσεις 

Λυμάτων & Αποβλήτων 
 

Η Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) συστάθηκε το Μάρτιο του 2002 κατόπιν δεσμεύσεως της Ελληνικής 

πλευράς στο συμπλήρωμα προγραμματισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. για την ανάπτυξη, μέσω της ΜΟΔ Α.Ε., ενός 

μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για δράσεις που αφορούν τους τομείς των στερεών αποβλήτων και των 

λυμάτων ο οποίος θα υπάγεται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

 

Οι δραστηριότητες  που ανέπτυξε η ΜΤΥ το 2007  έχουν ως ακολούθως: 

 

1. Ομάδα εργασίας για την προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)  (Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 175535/29-7-2004).  

Παρακολούθηση – προώθηση  της πορείας υλοποίησης του προγράμματος αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ 

(ωρίμανση – ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά μέσα). Επιτόπιες επιθεωρήσεις σε υλοποιούμενα έργα του 

ΕΠΠΕΡ με σκοπό την τεχνική υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡ για την 

ορθή υλοποίησή τους.   

2. Ομάδα εργασίας για την επεξεργασία των Διαχειριστικών Σχεδίων των βιομηχανικών 
επικινδύνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (Απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 
124917/1365/3-5-2005) 

Επεξεργασία των στοιχείων των Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων και των ετήσιων Εκθέσεων 

Παραγωγού Αποβλήτων, δημιουργία και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων για την διαχείριση των 

βιομηχανικών αποβλήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού. Παροχή πληροφοριών και 

συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων στις 

επιχειρήσεις και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΙΠΕΧΩ, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις). 

3. Επιτροπή επίβλεψης του έργου του ΕΠΠΕΡ «Διενέργεια εξωτερικού ελέγχου λειτουργίας ΧΥΤΑ 
σύμφωνα με την Οδηγία 99/31/ΕΚ και της σχετικής ΚΥΑ 29407/3508/2002 περί υγειονομικής 
ταφής στερεών αποβλήτων» (Απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ οικ 103589/8-5-2007) 

Επιτόπια επίβλεψη των εξωτερικών ελέγχων σε όλους τους ΧΥΤΑ της χώρας το 2007, έλεγχος και 

επεξεργασία των στοιχείων Καταλόγων Εξωτερικού Ελέγχου (Checklists) και των Συνοπτικών 

Εκθέσεων. 
4. Υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ στην προετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»  
Υπολογισμός δεικτών βάσης για έργα στερεών και υγρών αποβλήτων στο ΕΣΠΑ (Δ΄ Προγραμματική 

Περίοδος). Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους των υπολειπόμενων έργων Δικτύων Αποχέτευσης (ΔΑ) και 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Β και Γ προτεραιότητας με ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων. 
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5. Σχεδιασμός υπολειπομένων έργων Δικτύων Αποχέτευσης (ΔΑ) και Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Γ΄ προτεραιότητας.   
Κατάταξη οικισμών στην Γ προτεραιότητα. Ολοκλήρωση της καταγραφής σε επίπεδο χώρας των 

αναγκών σε έργα υποδομής ΔΑ και ΕΕΛ. Πρώτη φάση  σχεδιασμού των απαιτούμενων νέων έργων.  

6. Παρακολούθηση υλοποίησης έργων ΔΑ και  ΕΕΛ σε οικισμούς Α, Β και Γ προτεραιότητας. 

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων ΔΑ και ΕΕΛ που χρηματοδοτούνται από το 

ΕΠΠΕΡ, το Ταμείο Συνοχής και τα ΠΕΠ κατά την Γ ΄ Προγραμματική Περίοδο. Απάντηση στην 

Αιτιολογημένη Γνώμη της Ε.Ε. για τον χαρακτηρισμό 10 υδάτινων αποδεκτών ως «ευαίσθητων». 

Απάντηση στην  καταδικαστική απόφαση (υπόθεση C- 440/06) για 23 οικισμούς Β προτεραιότητας. 

7. Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων κατά τον έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο σε 18 ΕΕΛ. 

8. Εκπροσώπηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων στην Ομάδα Εργασίας της Ε.Ε. (Βρυξέλλες) για 
τον νέο τρόπο σύνταξης των εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. 

9. Αποτύπωση με Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) των αποτελεσμάτων εφαρμογής 
της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.  

Αποτύπωση της κατάστασης συμμόρφωσης των ΕΕΛ και των οικισμών Α, Β και Γ προτεραιότητας σε 

επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος και Περιφέρειας για τα έτη 2007 και 2008. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2007 συνεχίστηκαν οι παρακάτω μόνιμες δραστηριότητες της ΜΤΥ: 

 Τεχνική Υποστήριξη Γραφείου Γ.Γ. Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

 Τεχνική Υποστήριξη της  ΚΥΥ /ΥΠΕΧΩΔΕ  για τα υγρά απόβλητα. 

 Τεχνική Υποστήριξη Τμ. Στερεών Αποβλήτων, Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 

 Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΥΔ ΠΕΠ, Τελικοί Δικαιούχοι, Φορείς 
υλοποίησης έργων). 

 Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις – επιτροπές (κεντρικές συσκέψεις σε έδρες Νομών και 
Περιφερειών με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

 Συμμετοχή εκπροσώπων της ΜΤΥ σε συναντήσεις εμπειρογνωμόνων που λαμβάνουν χώρα κάθε δύο 
μήνες στις Βρυξέλλες με σκοπό τη διευκρίνιση εννοιών που σχετίζονται με τη σωστή εφαρμογή της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την ενημέρωση μας για το νέο ηλεκτρονικό τρόπο σύνταξης των εκθέσεων 
της χώρας για την οδηγία 91/271/ΕΟΚ. (Working group on reporting).  
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5.1.8 Συμπεράσματα, Επισημάνσεις & Αποφάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ κατά το 2007 (Σύνοδος Επιτροπής, Γραπτές 

διαδικασίες) 
 

Κατά το έτος 2007 δεν πραγματοποίηθηκε Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Όμως στις 

16/11/2007 ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης απόφασης των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης η οποία και ενέκρινε ομόφωνα την αναθέωρηση του Προγράμματος και του 

Συμπλήρωματος Προγραμματισμού. 

Η αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά πόρων. Πιο 

συγκεκριμένα, υπήρξε μεταφορά πόρων ανάμεσα στα Μέτρα του Άξονα 3  χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο 

συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα 3. 
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5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΈΤΟΥΣ 2007 
 

5.2.1 Πρωτοβάθμιοι Έλεγχοι που Πραγματοποίησε η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. κατά το 

2007 
5.2.1.1 Έλεγχος έργων από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
 

Οι έλεγχοι που ασκούνται από την Διαχειριστική Αρχή έχουν ως βασικό στόχο τη επαλήθευση των 

παραδοτέων προϊόντων και των υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., την πραγματοποίηση της 

απαιτούμενης δαπάνης και της συμμόρφωσης με τους όρους των εγκριτικών Αποφάσεων της Επιτροπής για 

την συγχρηματοδότηση των έργων και τη συμμόρφωση με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

Οι έλεγχοι ασκούνται στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Καν. 438/01 “για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των 

παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων” και των αναθεωρημένων διατάξεων εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ. 

Επιτόπιοι έλεγχοι ασκούνται στο σύστημα διαχείρισης των Τελικών Δικαιούχων και επί τόπου στο έργο. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

 Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τους 
Τελικούς Δικαιούχους 

 Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών. 

 Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών  που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο 

 Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της 
Πράξης 

 Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας 
 

Κάθε επιτόπιος έλεγχος καταχωρείται στο ΟΠΣ 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι ασκούνται βάσει προγράμματος ελέγχων ή εκτάκτως. 

Η κατάρτιση ενός ορθολογικού προγράμματος ελέγχου πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που λαμβάνουν 

υπόψη τα ακόλουθα: 

 Εκτίμηση του συνολικού αριθμού Τελικών Δικαιούχων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα μέχρι το 
τέλος του Προγράμματος περιόδου 

 Προσδιορισμός συνολικών υποχρεώσεων επιτόπιων ελέγχων για όλη την περίοδο 

 Κατανομή συνολικών υποχρεώσεων επιτόπιων ελέγχων κατά έτος 
 

Το ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

πρόγραμμα ελέγχων έτους 2007 η Διαχειριστική Αρχή (Μονάδα Γ) πραγματοποίησε  17 Επιτόπιους 

ελέγχους και ένα έκτακτο. 

Οι ανωτέρω πραγματοποιηθέντες έλεγχοι περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 45: Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ από την Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 
Ο.Π.Σ. ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ευρώ) 

1 7.2 76188 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ 

ΠΑΛΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26-27/3/07 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

2 3.2 87378 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 28-29/3/2007 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

3 4.1 82168 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ 

30/4/2007-
2/5/2007 

 

4 6.1 89964 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ Ν.Α.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3-4/5/2007 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

5 6.2 105340 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΚΟΜΒΟΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΕΟΥ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΥΡΡΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ Ν. 
ΠΕΛΛΑΣ 4-5/6/07 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

6 7.2 76179 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 21 ΟΤΑ ΤΗΣ Β.Α 
ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

HABITAT AGENDA-ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  21 ΟΤΑ ΤΗΣ 
Β.Α.ΑΘΗΝΑΣ 31/5/2007 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

7 7.2 83419 

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΣΙΜΑΝΙΚΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 4-6/6/2007  

8 8.1 86626 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 10/7/2007  

9 7.2 76234 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΦΟΥ 
ΟΧΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 11/7/2007  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 
Ο.Π.Σ. ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ευρώ) 

10 2.1 81166 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ 1-2/10/2007  

11 6.2 105340 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 26-27/7/2007 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

12 7.2 87785 
ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΟΜΩΝ-

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-28/8/2007 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

13 6.2 104165 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ-ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ Δ. 
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 29-30/8/2007 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟ 

14 6.2 106244 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ Δ.Δ. ΛΙΝΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΦΟΥΡΚΕΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 3-4/10/2007  

15 2.1 81164 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 24-25/9/2007  

16 7.2 75278 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 25-26/10/07  

17 6.1 114990 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ 
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ Κ4 
(ΧΘ 28+592) ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑ 
Ε3 (ΧΘ 18+200) ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΕΝΙΠΠΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5-6/11/07  

18 8.1 73286 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. 
ΠΙΕΡΙΑΣ 7-8/11/07  
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5.2.2 Έλεγχοι που Πραγματοποιήθηκαν από άλλους αρμόδιους Ελεγκτικούς 

Φορείς & Μηχανισμούς κατά το 2007 
 

5.2.2.1 Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)  
 

 Στο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π.ΠΕΡ. 

 
Κατά τη διάρκεια του 2007 δεν πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΕΛ, έλεγχος στο σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου του ΕΠΠΕΡ . 

 

 Σε πράξεις του Ε.Π.ΠΕΡ.  

 

• Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύστημα διαχείρισης της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης και Θορύβου  του ΥΠΕΧΩΔΕ και στις Πράξεις «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων σε Αστικά 

Κέντρα για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εφαρμογή της οδηγίας 96/62 ΕΚ» και 

«Χρήση εναλλακτικών (υβριδικών) οχημάτων από το ΥΠΕΧΩΔΕ με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης» στις 26-30/3//2007. 
 

• Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις Πράξεις «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

του Δήμου Μεγαρέων»,  «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος –Έναρξη Λειτουργίας- 

Προσωπικό  και Προμήθεια Εξοπλισμού» και «Μελέτη Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου στις 16/7/2007 – 

20/7/2007 
 

 

5.2.2.2 Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ.   

Κατά τη διάρκεια του 2007 δεν διενεργήθηκε κανένας έλεγχος από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. 

 

 

 

5.2.3 Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

Κατά τη διάρκεια του 2007 δεν πραγματοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος από την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
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5.2.4  Συνθετική Παρουσίαση των Προβλημάτων που διαπιστώθηκαν 
 

Βασικό πρόβλημα αποτελεί η ελλιπής στελέχωση της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α  που οδηγεί σε καθυστερήσεις στην 

πρόοδο του Προγράμματος. Επιπλέον, οι οφειλόμενες στου Τελικούς Δικαιούχους καθυστέρησεις στην 

υλοποίηση των πράξεων δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος. 

 

Τέλος, η μη εξυγιάνση του Προγράμματος  δεσμεύει πόρους και εμποδίζει την ομαλή πρόοδό του. Η έννοια 

της εξυγίανσης συνίσταται στην απένταξη πράξεων  που δεν παρουσιάζουν καμία πρόοδο με σκοπό την 

απελευθέρωση πόρων  με τους οποίους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν  νέες πράξεις. 

 

 

5.2.5 Ενέργειες Προσαρμογής που Αναλήφθηκαν από την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σε 

συνέχεια των Διαπιστώσεων των Ελέγχων 
 

Οι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν από την Μονάδα Γ΄ ελέγχου, ήταν προγραμματισμένοι, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ελέγχων για το 2007. 

Από τους ελέγχους αυτούς επιβλήθηκαν συστάσεις άμεσης συμμόρφωσης, ή συστάσεις στο μέλλον, προς 

τους Τελικούς Δικαιούχους, που υλοποιούσαν τα αντίστοιχα έργα, οι οποίες αφορούσαν περιπτώσεις: 

 Μικρών αλλαγών στο φυσικό αντικείμενο σε σχέση με το ενταγμένο έργο. 

 Μη υλοποίησης, κυρίως σε έργα αναπλάσεων, της φύτευσης του περιβάλλοντα χώρου. 

 Διαφοροποιήσεων σε σχέση με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους. 

 Απ’ ευθείας αναθέσεων σε έργα Παροχής Υπηρεσιών. 

 Έλλειψης προσωπικού σε Φορείς Διαχείρισης με δυσκολίες στην λειτουργία τους.     
 

Η συμμόρφωση προς τις συστάσεις αυτές από τους Τελικούς Δικαιούχους ελέγχεται από την Μονάδα Γ΄.  
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5.3 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΈΤΟΣ 2007 
 

Οι ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 10.1 κατά το έτος 2007 παρουσιάζονται λεπτομερώς 

στην Ενότητα  5.1.5 « Ενέργειες που αναλήφθηκαν για την υποβοήθηση του Έργου της ΕΥΔ 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». Στον πίνακα 46 παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια) 

και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα το 2007. Το σύνολο των έργων ανήλθε στα 14  με συνολικό προϋπολογισμό 

3.919.100 Ευρώ.   

 

Πίνακας 46: Έργα Τεχνικής Βοήθειας που Εντάχθηκαν στο Ε.Π.ΠΕΡ. το 2007 
 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"  2000 - 2006 ΜΕΧΡΙ 30.06.2008 (Β' ΦΑΣΗ). 

2.000.000 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔ 
ΕΠΠΕΡ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΕΠΠΕΡ 
1.000.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

60.000 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΌΣ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ 
53.550 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΠΜ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 << 

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ>> (GR 1320002) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 << ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΟΝ, 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΓΟΡΜΟΥ, ΛΙΜΝΗ 

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ>> (GR 2130010) 

100.000 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΥΚΩΝ 
ΟΡΕΩΝ 77.000 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
''ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΧΡΟΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ'' 
53.550 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ Δ΄ ΚΠΣ 
45.000 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ  ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ' 200 -2006 (ΕΠΠΕΡ 2000-2006) 

50.000 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 70.000 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 60.000 
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ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/21/ΕΚ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 

140.000 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 140.000 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ / 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ. 

70.000 

 3.919.100 
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5.4 ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 

Το Κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, είναι ο Καν. (ΕΚ) 

1159/2000 της Επιτροπής. Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε το «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση  της 

διαφάνειας της δράσης της Ε.Ε. και των κρατών μελών, καθώς και την πληροφόρηση της κοινής γνώμης 

σχετικά με τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσματά της. 

 

 Το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  εξέδωσε Δελτία Τύπου του Υπουργού αναφορικά με το 

Πρόγραμμα. 

 

 Απαντήθηκαν από την Μονάδα Α’ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ερωτήματα πολιτών που υποβλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 

 

Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ετοίμασε τα τεύχη δημοπράτησης για πρόσληψη συμβούλου  στρατηγικής για την 

εξειδίκευση της εκστρατείας δημοσιότητας και προβολής στα Μ.Μ.Ε. και  πραγματοποίησε τον διαγωνισμό 

για την ανάδειξη του αναδόχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

6. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
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6.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 

Οι γενικές κατευθύνσεις για τη συμβατότητα των Εθνικών Τομεακών και Περιφερειακών Πολιτικών με τις 

αντίστοιχες κοινοτικές, ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό του ΚΠΣ 2000-2006 και τις 

διαπραγματεύσεις του έτους 2001. Η εξειδίκευση αυτών των γενικών κατευθύνσεων για το περιβάλλον με 

συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες και η συμβατότητα του Ε.Π.ΠΕΡ. με τις κοινοτικές πολιτικές 

διασφαλίστηκε από τις Προγραμματικές Αρχές κατά την διαμόρφωσή του. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης του Κ.Π.Σ, κατά 

την εκπόνηση τόσο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, 

έλαβε σοβαρά υπόψη της την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών σε όλους τους τομείς, τις 

ειδικότερες πολιτικές για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Έργων και προμηθειών, για 

το περιβάλλον και την απασχόληση, τις κοινωνικές ανισότητες, και την ισότητα των δύο φύλων. 

 

Εξάλλου, όπως προκύπτει από το Ν.2860/2000 και τους Κανονισμούς της Ε.Ε., η διασφάλιση της 

συμβατότητας του Ε.Π.ΠΕΡ. με τις κοινοτικές πολιτικές είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης, και 

εξασφαλίζεται με τον προληπτικό έλεγχο πράξεων, πριν τις διαδικασίες ανάθεσης, αλλά και κατά την 

διάρκεια της υλοποίησης, και οπωσδήποτε και κατά την περαίωση όλων των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων. Ως απόρροια της παραπάνω υποχρέωσης, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. εξετάζει και αξιολογεί με 

καθορισμένο τρόπο την εναρμόνιση των υπό ένταξη πράξεων με τις Κοινοτικές Πολιτικές, καθώς και με τις 

Εθνικές Πολιτικές. Η ΕΥΔ  Ε.Π.Π.ΕΡ.Α.Α. εξασφαλίζει την τήρηση των ανωτέρω και σε όλη την διάρκεια 

εφαρμογής του Προγράμματος, με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την αξιοποίηση του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. 

 

Τα εγκεκριμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων περιλαμβάνουν την Κατηγορία Β 

«Συμβατότητα Πράξης με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές». Επομένως, στο βαθμό, που η «Συμβα-

τότητα» αυτή αποτελεί Κριτήριο Αξιολόγησης και Επιλογής της εκάστοτε πράξης, για την ενδεχόμενη ένταξή 

της στο Ε.Π.ΠΕΡ., η ΕΥΔ μεριμνά για τη διασφάλιση της τήρησης των Κοινοτικών Πολιτικών (περιβάλλον, 

ίσες ευκαιρίες, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξάλειψη ανισοτήτων, προώθηση της απασχόλησης, 

κανόνες ανταγωνισμού, ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και αγροτική ανάπτυξη) για κάθε πράξη ξεχωριστά, 

τόσο κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της όσο και κατά την υλοποίηση. 

 

Οι προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται από τους Τελικούς Δικαιούχους συμμορφώνονται με το Συμπλήρωμα 

Προγραμματισμού. Στο κείμενο αυτό περιγράφονται γενικά οι κατηγορίες δράσεων για τις οποίες οι Τελικοί 

Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις. Οι κατηγορίες των δράσεων αυτών έχουν ως κύριο στόχο 

μεν την ικανοποίηση των επιμέρους στόχων του Ε.Π.ΠΕΡ., ήτοι την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών σε 

θέματα περιβάλλοντος που αφορούν είτε στην ίδια την Κοινότητα είτε σε προβλήματα που έχουν ευρύτερο 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 143 

χαρακτήρα όπως π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.α., αλλά παράλληλα και την ικανοποίηση και 

εφαρμογή των υπολοίπων κοινοτικών πολιτικών.  

Ειδικότερα η συμβατότητα μιας επιμέρους πράξης που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ. με τις εθνικές και 

κοινοτικές πολιτικές, που αφορούν στους κανόνες ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και το περιβάλλον, 

εξασφαλίζεται από την παρακάτω σταδιακή και συνεχιζόμενη διαδικασία:  

 

Αρχικά, κατά το στάδιο της αξιολόγησης της υπό ένταξης Πράξης γίνεται εξέταση και αξιολόγηση των 

κριτηρίων, που αφορούν τη συμβατότητα της Πράξης με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, όπως αυτές 

εξειδικεύονται και περιγράφονται στη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης της Πράξης, που 

αποστέλλεται κατά την πρόσκληση στους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα στα κριτήρια 

αξιολόγησης της Κατηγορίας Β «Συμβατότητα Πράξης με Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές» αναφέρεται τόσο 

η κοινοτική όσο και η εθνική νομοθεσία την οποία πρέπει να τηρεί ή δεσμεύεται ότι θα τηρήσει ο Τελικός 

Δικαιούχος. Τα επιμέρους κριτήρια στην ομάδα αυτή είναι:  

 
Κριτήριο Β.1:  Τήρηση / δέσμευση τήρησης από τον τελικό δικαιούχο των εθνικών και κοινοτικών κανόνων 

που αφορούν στις Δημόσιες συμβάσεις Έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κ.λπ.  

Κριτήριο Β.3:  Τήρηση / δέσμευση τήρησης από τον Τελικό Δικαιούχο των Κοινοτικών κανόνων και της 

εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.  

Κριτήριο Β.4:  Εφαρμογή Κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δημοσιότητας.  

Κριτήριο Β.5:  Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές  

Κριτήριο Β.6:  Συνέπεια και συνεκτικότητα με την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. 

 

Η θετική αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας κριτηρίων μαζί με αυτήν  της κατηγορίας κριτηρίων Α΄ που αφορά 

στη συμβατότητα των Πράξεων με τους στόχους και τις επιλεξιμότητες του Μέτρου, αποτελεί προϋπόθεση 

για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης στα επόμενα κριτήρια. 

 

Στη συνέχεια, κατά την απόφαση ένταξης της Πράξης, απαιτείται από μέρους του Τελικού Δικαιούχου και 

όλων των εμπλεκομένων, η δέσμευση της τήρησης των Όρων Ένταξης οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

 
1ος όρος Απόφασης ένταξης  

Η πράξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα έχουν δηλωθεί στο Τεχνικό Δελτίο Έργου/ 

Υποέργων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης Πράξης. 

 

2ος όρος Απόφασης ένταξης  
Η υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", εντός 15 

ημερών από τη λήξη του κάθε μήνα, με τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών για την πράξη, 

με την επισήμανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για 

τις πληρωμές και για το πραγματοποιηθέν έργο του Τελικού Δικαιούχου και αποτελούν αίτημα 

χρηματοδότησης της αναλογούσας εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης (αρ. 
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24812/ΓΔΑΠΠΠΔΕ235 Κ.Υ.Α. Ο.Π.Σ., ΦΕΚ 1002/Β/31-7-2001 που μπορεί να αναζητηθεί στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας-Οικονομικών, www.mnec.gr ). Τα Μηνιαία Δελτία 

Δαπανών αποστέλλονται υποχρεωτικά κάθε μήνα ακόμη και σε περίπτωση μηδενικών 

δαπανών.  

3ος όρος Απόφασης ένταξης  
Η υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", εντός ενός 

μηνός από τη λήξη του κάθε τριμήνου, με τα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του έργου 

και του υποέργου του, με την επισήμανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης 

δήλωσης του υπευθύνου του έργου του Τελικού Δικαιούχου (αρ. 24812/ΓΔΑΠΠΠΔΕ235 

Κ.Υ.Α. Ο.Π.Σ., ΦΕΚ 1002/Β/31-7-2001). Τα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του Έργου 

αποστέλλονται υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο ακόμη και σε περίπτωση μη υλοποίησης φυσικού 

αντικειμένου.  

4ος όρος Απόφασης ένταξης  
Η άμεση αποστολή στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ",  για τις απαιτήσεις 

καταχώρησης στοιχείων στο ΟΠΣ, των προς δημοσίευση διακηρύξεων ή προσκλήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των πρακτικών κατακύρωσης ή ανάθεσης, των αποφάσεων 

έγκρισης των πρακτικών, των συμφωνητικών, των προϋπολογισμών της σύμβασης, των 

αποφάσεων ορισμού επιβλέποντος, των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης, των λογαριασμών με 

τα απαραίτητα παραστατικά,  των παρατάσεων προθεσμίας, των πιστοποιήσεων εργασιών, 

των πρωτοκόλλων παραλαβής, των βεβαιώσεων περαίωσης εργασιών, των βεβαιώσεων 

οικονομικής περαίωσης και του τελικού ΤΔΕ του συνολικού έργου μετά την περαίωση των 

εργασιών. 

 
5ος όρος Απόφασης ένταξης  

Η υποχρέωση τήρησης της κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, (ανεξάρτητα εάν από τη νομική μορφή και την 

εσωτερική κανονιστική διαδικασία του Τελικού Δικαιούχου προβλέπεται διαφορετικά),το 

περιβάλλον και ως προς την ισότητα ανδρών-γυναικών.  Συγκεκριμένα υπάρχει υποχρέωση, 

μεταξύ των άλλων, τήρησης των:  

• Ν.1650/1986 «για την προστασία του Περιβάλλοντος». 

• Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 247Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

• Την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στην δημοσίευση των 

προκηρύξεων. 

• Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30Α 14/02/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» και το Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005» (Φ.Ε.Κ. 

279Α/10.11.2005). 
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6ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό ΕΚ 

1159/2000 (που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡ, www.epper.gr), 

αναφοράς της κοινοτικής και κρατικής συμμετοχής σε οποιαδήποτε δημοσίευση ή δια των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας δημοσιότητας της πράξης κ.λ.π. 

 
7ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση λειτουργίας μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών και του τελικού 

παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού μηχανισμού 

ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

 

8ος όρος Απόφασης ένταξης 
Η υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών 

Πράξης (ΒΑΚΧΕΠ), για την πράξη που εντάσσεται με την παρούσα Απόφαση  στο ΕΠΠΕΡ 

2000-2006, στο οποίο θα καταχωρούνται όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, και 

θα αντιστοιχούν πλήρως με τα δηλούμενα προς την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ, στα 

Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών και τα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του Έργου . 

 

9ος όρος Απόφασης ένταξης 
Η τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για την Πράξη και η υποβολή στοιχείων 

κίνησης του λογαριασμού στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και 

την Αρχή Πληρωμής.  

 

10ος όρος Απόφασης ένταξης 
Η υποχρέωση τήρησης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης 

τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Ε.Π. 

 

11ος όρος Απόφασης ένταξης 
Η υποχρέωση κοινοποίησης στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" των 

εγγράφων που αφορούν στην πράξη και σχετίζονται με τον έλεγχο και την παρακολούθησή 

της και ιδίως την υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου για άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", όταν η πράξη πρόκειται να υποστεί σημαντική 

τροποποίηση. 

 

12ος όρος Απόφασης ένταξης 
Η υποχρέωση, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης, να θέτει στη διάθεση, εφόσον 

ζητηθούν, της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", της Αρχής Πληρωμής, της 
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Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π όλα τα 

έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία της πράξης, καθώς και σε όλους τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

13ος όρος Απόφασης ένταξης 
Η ανάληψη ευθύνης από τον Φορέα Λειτουργίας για την καλή λειτουργία του έργου και η 

υποχρέωση για την λήψη των απαραίτητων μέτρων (συντήρηση, στελέχωση) ώστε το έργο να 

εξυπηρετεί τους στόχους για του οποίους σχεδιάστηκε. 

 

14ος όρος Απόφασης ένταξης 
Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου για άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" κάθε φορά που διαφοροποιούνται οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης της πράξης.  Ειδικά οι δαπάνες που οφείλονται σε υπερβάσεις προϋπολογισμού και 

χρονοδιαγράμματος δεν είναι επιλέξιμες για εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση. Οι δαπάνες 

αυτές καθίστανται επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση μιας δεύτερης θετικής απόφασης ένταξης 

χρηματοδότησης, για τη λήψη της οποίας επαναλαμβάνεται η διαδικασία της αρχικής ένταξης. 

Ο προϋπολογισμός του έργου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου που εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 

και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. 

 
15ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου να δέχεται, σε κάθε περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους 

από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" καθώς και από τα άλλα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα. 

 

16ος όρος Απόφασης ένταξης 
Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου να ενημερώνει, με τα κατάλληλα μέσα, τον ανάδοχο του 

έργου για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ως τελικός αποδέκτης συμπεριλαμβανομένων 

και των επιτόπιων ελέγχων από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

 
17ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου είναι  η Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών.   

 

18ος όρος Απόφασης ένταξης 
Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου να λαμβάνει προέγκριση από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ για τα στάδια εξέλιξης της πράξης. Ειδικότερα για πράξεις που 
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υλοποιούνται με βάση την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, την με αριθμ. πρωτ. 14873/395/04.04.2006 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το Ν.1418/84 ή το Ν. 3263/2004 

απαιτείται προέγκριση για τα εξής στάδια εξέλιξης της πράξης:  

• δημοσίευση προκήρυξης του έργου,  

• υπογραφή της σύμβασης,  

• τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών,  

• έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των 

Συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον υπάρχουν. 

 

Στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης αναφέρεται ότι η μη εναρμόνιση του Τελικού Δικαιούχου με τις 

υποχρεώσεις και τους όρους της Απόφασης επιφέρει κυρώσεις ανάλογες με τις παρατυπίες που θα 

εντοπίζονται. Οι παρατυπίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν στην προσωρινή ή και την οριστική διακοπή της 

χρηματοδότησης ή και την απένταξη της Πράξης από το Ε.Π.ΠΕΡ. και την επιστροφή του συνόλου της 

μεταφερθείσας χρηματοδότησης. 

 

Μετά την απόφαση ένταξης, με την αποστολή ενημερωτικών εγγράφων σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους 

των Πράξεων, με την ανάλυση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές απορρέουν από την Απόφαση 

Ένταξης, και παροχή οδηγιών προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές. 

 

Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και Έργων, γίνεται με βάση την Εθνική 

Νομοθεσία. 

 

Κατά την υλοποίηση της Πράξης γίνεται από τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., μεταξύ άλλων, και ο 

έλεγχος της δέσμευσης της τήρησης των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών. 

 

Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας γίνεται από τη φάση υποβολής της πρότασης. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης, το Κριτήριο 2.4 «Εφαρμογή 

Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα (Καν. 1159/2000)» αναφέρεται στο ΤΔΕ/Υ και 

στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Στο ΤΔΕ/Υ λαμβάνεται μέριμνα για την ακριβή περιγραφή των 

ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας και την υλοποίησή τους σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του Καν. 

1159/2000. Στο στάδιο υλοποίησης της Πράξης γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των 

ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας. 
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6.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΛΗΦΘΗΚΕ ΥΠΟΨΗ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 
 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Συμβουλίου της Επιτροπής «η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές είναι η 

αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και η αξιολόγηση της διαδικασίας άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε η 

οπτική της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια από 

τους φορείς που εμπλέκονται στην άσκηση των πολιτικών». (Gender Mainstreaming: Conceptual framework, 

methodology and presentation of good practices, Council of Europe, EG-S-MS (98)2- May 1998) Ελληνική 

μετάφραση: Έκδοση της ΓΓΙ.  

 

Η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, μαζί με τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών αποτελούν τα 

δύο βασικά και συμπληρωματικά εργαλεία πολιτικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Βασίζεται 

στην διαπίστωση ότι καμία πολιτική δεν είναι ουδέτερη απέναντι στα φύλα και ότι η διάσταση του φύλου θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των πολιτικών, έτσι ώστε να 

προωθείται η ισότητα, αλλά και να αποφεύγονται οι πιθανές αρνητικές συνέπειες ως προς αυτήν. 

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των δύο 

φύλων απαιτούνται σε ένα Τομεακό Πρόγραμμα, όπως το Ε.Π.ΠΕΡ., δράσεις σε όσες ενταγμένες πράξεις 

αυτό είναι εφικτό που να ενσωματώνουν την αρχή της προώθησης ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ 

των δύο φύλων. Τέτοιου είδους πράξεις είναι αυτές του Μέτρου 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων, 

οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», όπου στη στελέχωση και λειτουργία 

των Φορέων Διαχείρισης πρέπει να λαμβάνεται η πρόνοια των ίσων ευκαιριών απασχόλησης. 

 

Σε σχέση με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η 

ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. συμμετέχει δια ενός ορισμένου υπευθύνου στελέχους της σε όλες τις εκδηλώσεις που 

γίνονται σε δια-προγραμματικό επίπεδο και αφορούν στην προώθηση της ισότητας απασχόλησης μεταξύ 

των δύο φύλων. 
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6.3 ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Στο πλαίσιο παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ & 

ΤΕΠ) ορίστηκαν εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις Επιτροπές Παρακολούθησης αυτών. Έτσι, υπάρχει 

στενή συνεργασία της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με τους εκπροσώπους αυτούς σε θέματα συντονισμού και εν γένει 

κοινά ζητήματα μεταξύ Ε.Π.ΠΕΡ. και ΠΕΠ / ΤΕΠ. 

 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. εφαρμόζει τη διαδικασία συντονισμού για 

οποιαδήποτε πρόταση υποβάλλεται από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο της 

προκήρυξης των Μέτρων του Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Ειδικότερα η ΕΥΔ 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αποστέλλει αντίγραφα της πρόσκλησης, της αίτησης του Τελικού Δικαιούχου, του ΤΔΕ/Υ και 

του φύλλου αξιολόγησης της πρότασης, στο ΕΤΠΑ και στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΚΠΣ, για διατύπωση 

γνώμης σε εύλογη προθεσμία η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. 

 

Παράλληλα σημειώνεται, ότι για όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις των ΠΕΠ και των Τομεακών 

Προγραμμάτων, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συμμετέχει στη διαδικασία συντονισμού των Πράξεων, ενημερώνει την 

ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., και συνεργάζεται σε θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης πριν την ένταξή 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
Ε.Π.ΠΕΡ. 
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7.1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» 
 

Η αποξήρανση της λίμνης Βηβοιίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) το 1962 προκάλεσε αρκετά δυσμενή 

αποτελέσματα   στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά 

στα επόμενα έτη. 

 

Η σταδιακή όξυνση αυτών των προβλημάτων  και των συναφών απειλών δημιούργησε την ανάγκη για 

ανάληψη δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κάρλας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

τους. Οι κάτωθι δράσεις συμβάλλουν στην εκπλήρωση του προαναφερθέντος στόχου και έχουν 

συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του έργου : 

 Δημιουργία μίας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης περιβαλλόμενης από ζώνες διαχείρισης), 
κατάλληλης να υποστηρίξει το φυσικό (μόνιμο ή εποχικό) εποικισμό της περιοχής με υγροτοπική 
βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, μερικά τουλάχιστον, το 
προϋπάρχον της αποξήρανσης οικοσύστημα και να ελαχιστοποιηθεί η συμβολή των απορροών της 
λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού Κόλπου. 

 Δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του υπό δημιουργία οικοσυστήματος 
και των διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

 Υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης, προκειμένου να 
δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, να 
βελτιωθεί η ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόμενα απερήμωσης των 
πεδινών περιοχών. 

 Ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις πέριξ της λίμνης ορεινές περιοχές, για την επιβράδυνση 
των διαβρωτικών φαινομένων. 

 Ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό. 

 Δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβατών με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης. 

 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης. 
 
 
Το ανωτέρω  έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 1999, είχαν δε πραγματοποιηθεί δαπάνες, μέχρι την 31-

12-1999, ποσού 2.142.455 Ευρώ, που αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες προγραμματισμού και σχεδιασμού, με 

πιστώσεις από εθνικούς πόρους. 

 
Κατόπιν της 1ης Πρόσκλησης στις 19/11/01, με συνολικό προϋπολογισμό 152.020.000 Ευρώ (100% της 
δράσης),  και σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης των «Μεγάλων Έργων», που προβλέπει το Γ’ ΚΠΣ, 
υποβλήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε.), 
3 Τεχνικά Δελτία. 
 
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του «Μεγάλου Έργου» στο Ε.Π.ΠΕΡ., εστάλη  το με’ Αριθ. 
πρωτ. 104067/29.11.2001 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης, η Αίτηση Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής 
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Συνδρομής στην Ε.Ε. και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών, με το Αριθ. πρωτ. 44228/ΕΥΣ230/ 12.12.2001 έγγραφο (υπογραφής Υφυπουργού), εξέφρασε 
τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη του Έργου. 
 
Μετά από την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος, ο προϋπολογισμός του Μέτρο 8.2. 

«Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» είναι 115.107.046 Ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός  των έξι ενταγμένων 

πράξεων που σχετίζονται με την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας έχουν συνολικό προϋπολογισμό 

155.324.291,84 Ευρώ. Σημειώνεται ότι, το  έργο «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» θα γίνει γέφυρα στο 

Ε.Σ.Π.Α. κατά περίπου 41.000.000 Ευρώ. Τέλος,  για το συγκεκριμένο έργο, το έτος 2006 υπεβλήθη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση  αίτηση επιβεβαίωσης του επιπέδου  Κοινοτικής Συνδρομής κατά την οποία το μέγιστο 

ποσό συνολικής Δημόσιας Επιλέξιμης Δαπάνης ορίσθηκε στα 114.607.000  Ευρώ και η μέγιστη Κοινοτική 

Συνδρομή στα 85.680.193 Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 74,76% της συνολικής Δημόσιας Επιλέξιμης Δαπάνης.  

 
Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο Έργο 
«Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της.  
 
Οι έξι ενταγμένες (και τα αντίστοιχα υποέργα τους)  στο Πρόγραμμα πράξεις που σχετίζονται με την 
επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας είναι τα ακόλουθα: 

1. «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα», συνολικού προϋπολογισμού 124.460.000,00 Ευρώ και  

ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα την  14/12/2001.Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου, μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2007, ανέρχονται στα 101.700.000,00 €  και οι συνολικές δαπάνες στα 100.988.149,92 € 

(επισημαίνεται ότι στο ποσό συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 12.967.981,58 €). Το ποσοστό 

οικονομικής υλοποίησης του έργου φτάνει το  81,14%    του προϋπολογισμού του  και κρίνεται υψηλό. 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από τρία  υποέργα: 

 Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία», που περιλαμβάνει την 

κατασκευή του ταμιευτήρα (της λίμνης) και των συλλεκτήρων, προϋπολογισμού 89.200.000,00 

Ευρώ. Για το έργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 24-9-1999, άρχισε δε να 

υλοποιείται στις αρχές του 2000, Η σύμβαση ολοκληρώθηκε στις 30-6-2006 και έχουν 

κατασκευασθεί κατά 100% τα αναχώματα του ταμιευτήρα (χωματουργικές εργασίες, μονώσεις 

κ.λ.π.) ενώ στους συλλεκτήρες το ποσοστό υλοποίησης είναι 85% όσον αφορά τα διάφορα 

τεχνικά έργα και 60% όσον αφορά τα χωματουργικά. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί και 

ηλεκτροδοτηθεί τα αντλιοστάσια αποχέτευσης του κόμβου Καναλίων και κόμβου Πέτρας. Οι 

νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο,  έως 31/12/2007, ανήλθαν στο ποσό των 

89.200.000,00 €. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, την ίδια χρονική περίοδο, 

ανέρχονται στο ποσό των  88.666.848,39 € στο οποίο συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 

12.967.981,58 €. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου  είναι 99,44% του 

προϋπολογισμού του  και κρίνεται εξαιρετικό. Σε σχέση με το συγκεκριμένο υποέργο υπάρχει 

δικαστική απόφαση (αρ. 2397 του 2007) η οποία δημοσιεύθηκε στις 4/12/2007 (κρίθηκε και 

αποφασίσθηκε στις 3/7/07) και βάσει της οποίας απορρίπτεται η έφεση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατά 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ 153 

της 1106/0052 (28-6-04) απόφασης δημοσιονομικής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών κ. Π. Δούκα. Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προτίθεται να 

υποβάλλει έφεση. 

 Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις», που περιλαμβάνει 

απαλλοτριώσεις και επιτάξεις της περιοχής κατασκευής του Ταμιευτήρα και των συλλεκτήρων, 

προϋπολογισμού 34.500.000,00 Ευρώ. Το  έργο άρχισε να υλοποιείται στις 31-10-2000 και 

μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιτάξεων, και έχουν ολοκληρωθεί οι 

απαλλοτριώσεις. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2007, ανήλθαν  

στο πόσο των 11.740.000,00 και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 

11.596.289,42 € (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Το ποσοστό οικονομικής 

υλοποίησης του υποέργου  ανέρχεται  στο   33,61%  του  προϋπολογισμού του και κρίνεται 

μέτριο. Επισημαίνεται, ότι για το συγκεκριμένο υποέργο δεν έγινε δεκτή από την Ε.Ε. η αύξηση 

του ποσοστού των απαλλοτριώσεων στο σύνολο του έργου (δηλαδή μεγαλύτερο από το 10% 

του έργου).  Σημειώνεται, ότι υπήρξε σχετικό αίτημα (με επιστολή ημερ. 10/9/2007) του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γεώργιου Σουφλιά  και η σχετική απάντηση (επιστολή ημερ. 19/10/07) 

της επιτρόπου  κας. D. Hubner. Συνεπώς, ο  προϋπολογισμός του υποέργου αναμένεται να 

μειωθεί. 

 Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Μεταφορά Δικτύων Ο.Κ.Ω.», που 

περιλαμβάνει μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ, συνολικού προϋπολογισμού 760.000,00 Ευρώ. 

Το έργο άρχισε να υλοποιείται στις 18-05-2001. Απομένει η μετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ για να 

ολοκληρωθεί το υποέργο. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2007, 

ανήλθαν  στο πόσο των 760.000,00 Ευρώ και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, 

ήταν 725.012,11 Ευρώ (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Το ποσοστό οικονομικής 

υλοποίησης του υποέργου  αγγίζει το  98,95% του  προϋπολογισμού του  και κρίνεται εξαιρετικό. 

2. «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», που περιλαμβάνει 

Συμβουλευτικές και Διαχειριστικές Υπηρεσίες, προϋπολογισμού 4.764.291,84 Ευρώ. Το έργο 

εντάχθηκε στο Πρόγραμμα στις 14/12/2001. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο έργο, έως 

31/12/2007, ανήλθαν  στο πόσο των 1.864.291,84 Ευρώ και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική 

περίοδο, ήταν 1.769.547,38 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 40.118,22 €. Το 

ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου  είναι 37,14% του προϋπολογισμού του  και 

χαρακτηρίζεται  μέτριο. 

 Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», συνολικού  

προϋπολογισμού 1.238.710,04 Ευρώ. Για το υποέργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο 

Εταιρεία την 28-05-2001 και οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο,  έως 

31/12/2007, ανήλθαν στο ποσό των 1.238.710,04 €. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί, την ίδια χρονική περίοδο, ανέρχονται στο ποσό των  1.238.710,04 €  στο 
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οποίο συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 13.737,69 €. Το ποσοστό οικονομικής 

υλοποίησης του υποέργου αγγίζει το 100% αφού το έργο έχει ολοκληρωθεί. 

 Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» (Δικαίωμα 
Προαίρεσης), συνολικού προϋπολογισμού 625.581,80 Ευρώ και με ημερομηνία που υπεγράφη 

η σύμβαση με τοην ανάδοχο Εταιρεία 13-02-2006. Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου, μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου 2007, ανέρχονται στα 625.581,80 €  και οι συνολικές δαπάνες στα 530.837,34 €  

στα οποία συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 26.380,53 €. Το ποσοστό οικονομικής 

υλοποίησης του έργου φτάνει το  85% του προϋπολογισμού του  και κρίνεται υψηλό. 

 Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης 
Κάρλας», συνολικού  προϋπολογισμού 2.900.000,00 Ευρώ. Για το υποέργο υπεγράφη 

Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 21-12-2007 και οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο 

υποέργο,  έως 31/12/2007, ανήλθαν στο ποσό των 2.900.000,00 € ενώ οι συνολικές δαπάνες 

για την ίδια χρονική περίοδο ήταν μηδενικές (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). 

3. «Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου και ανάδειξης και 
προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας»  προϋπολογισμού  1.500.000 Ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο 

Πρόγραμμα  στις 12-02-2002. Όλες οι μελέτες (υποέργα) έχουν ανατεθεί και εκπονούνται.  Οι νομικές 

δεσμεύσεις του έργου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2007, ήταν 1.247.159,00 Ευρώ και οι συνολικές 

δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ανήλθαν στα 1.020.745,21 ποσό το οποίο συμπεριλαμβάνει 

καταλογισμούς ύψους 76.086,67 €. Το ποσοστό υλοποίησης άγγιξε το  68,05% του προϋπολογισμού 

του  και χαρακτηρίζεται μέτριο. 

 Υποέργο «Μελέτη αποκατάστασης υπόγειου υδροφορέα πεδιάδας Κάρλας και 
χρησιμοποίηση του για την ενίσχυση της μείζονος περιοχής Βόλου». Ο προϋπολογισμός 

του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 380.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 

31/12/2007,  ανήλθε στα 346.038,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική 

περίοδο, ήταν  323.423,94 € συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 29.368,79 €. Το 

ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου αγγίζει το  85,11% του προϋπολογισμού του  

και κρίνεται  υψηλό.    

 Υποέργο «Μελέτη απαιτούμενων έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από 
τον ποταμό Πηνειό». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 

215.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2007,  ανήλθαν στα 182.956,00 Ευρώ 

και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 182.310,00 € ποσό το οποίο 

συμπεριλαμβάνει καταλογισμούς ύψους 18.231,00 €. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του 

υποέργου φτάνει το  85%  του προϋπολογισμού του  και χαρακτηρίζεται  υψηλό. 

 Υποέργο «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής 
υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου 

υποέργου ανέρχεται στα 380.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2007,  



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ 155 

ανήλθαν στα 278.460,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 

225.471,43 € συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 7.287,03 €. Το ποσοστό οικονομικής 

υλοποίησης του υποέργου είναι 59,33%  του προϋπολογισμού του   και  κρίνεται επισφαλής, τη 

δεδομένη χρονική περίοδο, ενώ οι διαδικασίες υλοποίησης του προχωρούν κανονικά. 

 Υποέργο «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας». Ο προϋπολογισμός του 

συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 525.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 

31/12/2007,  ανήλθαν στα 439.705,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική 

περίοδο, ήταν   289.539,84 € συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 21.199,85 €. Το 

ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου ανέρχεται  στο 551,5% του  προϋπολογισμού 

του  και  κρίνεται μέτριο για τη δεδομένη χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες 

υλοποίησης του προχωρούν κανονικά. 

4. Έργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. 
Πηνειό»  

Το έργο εντάχθηκε την 31-7-2006 με συνολικό προϋπολογισμό 10.400.000 €, αποτελούμενο από 3 

υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς: 

1. Εργολαβία 8.925.000 € 

2. Απαλλοτριώσεις 1.100.000 € 

3. ΟΚΩ 245.000 € 

4. Αρχαιολογία 130.000 € 

 

Ο σχετικός διαγωνισμός διεξήχθη την 3-4-2007 και η σύμβαση κατασκευής (πρώτο υποέργο) 

υπεγράφη την 21/8/2007 για συνολικό ποσό 5.854.305,97 € (Νομικές Δευσμέυσεις-πρώτο υποέργο). 

Συνολικές δαπάνες (εώς 31/12/2007)  εμφανίζει μόνο το πρώτο υπόεργο και ανέρχονται σε 

198.748,11 € (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Συνεπώς, το ποσοστό οικονομικής 

υλοποίησης του  έργου (εώς 31/12/2007)  ανέρχεται σε 1,91% και κρίνεται επισφαλές.  

 
5. Έργο «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Α΄ 

φάση» 

Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 

13.900.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς: 

1. Εργολαβία 12.500.000 € 

2. Απαλλοτριώσεις 50.000 € 

3. ΟΚΩ 900.000 € 

4. Αρχαιολογία 450.000 € 
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Ο σχετικός διαγωνισμός διεξήχθη την 11-12-2007 και αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου μετά το πέρας 

της σχετικής διαδικασίας.Το έργο και τα αντίστοιχα υποέργα του, δεν παρουσίαζουν (έως 31/12/2007) 

νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες . 

6. VI. Έργο «Έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης περιοχής οικοανάπτυξης Κάρλας-
Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (start up)» 

Το έργο εντάχθηκε την 31-7-2006 στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με 

προϋπολογισμό 300.000 € και αποτελείται από 5 υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς: 

1. Έναρξη λειτουργίας 135.000,00 € 

2. Προμήθεια εξοπλησμού (Γραφείων)  3.000,00 € 

3. Προμήθεια εξοπλησμού (Ηλεκτρονικού)   7.000,00 € 

4. Φύλαξη έργων 140.000,00 € 

5. Προμήθεια μεταφορικού μέσου 15.000,00 € 

 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ αλλά εκκρεμεί η ΚΥΑ για την προστασία της περιοχής της Κάρλας στην 

οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αρμοδιότητες του Φορέα σε σχέση με τα έργα της Κάρλα. Το έργο 

και τα αντίστοιχα υποέργα του, δεν παρουσίαζουν (έως 31/12/2007) νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων μελετών θα προκύψουν τα απαραίτητα 

στοιχεία για την κατασκευή των  παρακάτω έργων:  

• Έργα ορεινής υδρονομίας στις λεκάνες απορροής της λίμνης 

• Εργολαβία υπολειπόμενων εργασιών και υγροτόπου επεξεργασίας νερών στράγγισης  

• Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού (μουσείο, κέντρο υποδοχής επισκεπτών, 

μονοπάτια, θέσεις θέας, φυτεύσεις) 

 
Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για: 

 τη δημοσιότητα του έργου, και  

 το σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων    
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7.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  
 

"Έργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα» 

Συνολικές  
Δαπάνες: 100.988.149,92 Ευρώ 
Δαπάνες 2007: 1.036.760,08 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 12.967.981,58 Ευρώ 

Προϋπολογισμός: 124.460.000,00 
Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

81,71% 

1ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία» 
Συνολικές 
Δαπάνες: 

 
88.666.848,39 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 440.655,58 Ευρώ Προϋπολογισμός: 89.200.000,00 
Ευρώ 

Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 12.967.981,58 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αρχαιολογικές έρευνες 100% 99,44% 
Χωματουργικά 100% 99,44% 
Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις 100% 99,44% 
Λοιπές εργασίες 100% 99,44% 
Προμήθεια - Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού 100% 99,44% 

2ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις» 
Συνολικές 
Δαπάνες: 11.596.289,42 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 15.092,40 Ευρώ Προϋπολογισμός: 34.500.000,00 
Ευρώ 

Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Επιτάξεις - Απαλλοτριώσεις 

98% Επιτάξεις – 
100% 

Απαλλοτριώσεις 
33,61% 

3ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Μεταφορά δικτύων ΟΚΩ» 
Συνολικές 
Δαπάνες: 725.012,11 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 581.012,10 Ευρώ Προϋπολογισμός: 760.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ 98,95% 98,95% 
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Έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» 
Συνολικές 
Δαπάνες: 1.769.547,38  Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 267.032,07 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 40.118,22 Ευρώ 

Προϋπολογισμός: 
 4.764.291,84 Ευρώ 

% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

37,14% 

1ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» 
Συνολικές 
Δαπάνες: 

 
1.238.710,04 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 1.238.710,04 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 13.737,69 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

ΤΣ έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας 100% 100% 
2ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας-Δικαίωμα Προαίρεσης)» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 530.837,34 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 267.032,07 Ευρώ Προϋπολογισμός: 625.581,80 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 26.380,53 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Δικαίωμα Προαίρεσης 85,00% 84,85% 
3ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 

0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 2.900.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ 0% 0% 
 

 

 

Έργο: «Μελέτες Τροφοδοσίας Λίμνης Κάρλας, Ενίσχυση της Ύδρευσης Βόλου και Ανάδειξης και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Κάρλας» 

Συνολικές  
Δαπάνες: 1.020.745,21 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 230.142,46 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 76.086,67 Ευρώ Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

68,05% 
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1ο Υποέργο: «Μελέτη Έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου» 
Συνολικές 
Δαπάνες: 323.423,94 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 380.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 29.368,79 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Μελέτη Έργων ενίσχυσης της ύδρευσης 100% 85,11% 
2ο Υποέργο: «Μελέτη απαιτούμενων Έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  
Πηνειό» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 182.310,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 215.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 18.231,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Μελέτη απαιτούμενων Έργων 100% 84,80% 
3ο Υποέργο: «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών Έργων και Έργων ορεινής υδρονομίας στη 
λεκάνη της λίμνης Κάρλας» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 225.471,43 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 152.601,13 Ευρώ Προϋπολογισμός: 380.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 7.287,03 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Μελέτη συμπληρωματικών 
αντιπλημμυρικών Έργων 81,00% 59,33% 

4ο Υποέργο: «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας» 
Συνολικές  
Δαπάνες: 289.539,84 Ευρώ  

Δαπάνες 2007: 77.541,33 Ευρώ Προϋπολογισμός: 525.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 21.199,85 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος 75,00% 55,15% 
 

 

 

Έργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  
Πηνειό » 

Συνολικές  
Δαπάνες: 198.748,11 Ευρώ Προϋπολογισμός: 10.400.000,00 

Ευρώ 
Δαπάνες 2007: 198.748,11 Ευρώ 
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Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

1,91% 

1ο Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον 
ποταμό  Πηνειό- Εργολαβία» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 198.748,11 Ευρώ Προϋπολογισμός: 8.925.000,00 Ευρώ 
Δαπάνες 2007: 198.748,11 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Χωματουργικά 14,00% 2,23% 
Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις 0% 0% 
Λοιπές εργασίες 0% 0% 
Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού 0% 0% 

2ο Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  
Πηνειό- Απαλλοτριώσεις» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 1.100.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Απαλλοτριώσεις 0% 0% 
3ο Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  
Πηνειό- Έργα Μεταφοράς Ο.Κ.Ω.» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 245.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Ηλεκτρικό ρεύμα 0% 0% 
Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών 0% 0% 
Ύδρευση 0% 0% 

4ο Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  
Πηνειό- Αρχαιολογία» 

Συνολικές  
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 130.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Έργα Αρχαιολογίας 0% 0% 
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Έργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά Φάση» 
Συνολικές  
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 13.900.000,00 

Ευρώ 
% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

0% 

1ο Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά 
Φάση -Εργολαβία» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 12.500.000,00 
Ευρώ 

Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Εργολαβία 0% 0% 
2ο Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά Φάση -
Απαλλοτριώσεις» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 50.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Απαλλοτριώσεις 0% 0% 
3ο Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά Φάση –
Έργα Μεταφοράς Ο.Κ.Ω..» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 900.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Ο.Κ.Ω. 0% 0% 
4ο Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά Φάση –
Αρχαιολογία» 

Συνολικές  
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 450.000,00Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αρχαιολογίας 0% 0% 
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Έργο: «Έναρξη Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-
Μαυροβούνιου- Κεγαλό βρυσου Βελεστίνου (start up)» 

Συνολικές  
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 300.000,00 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

0% 

1ο Υποέργο: «Έναρξη Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-
Μαυροβούνιου- Κεγαλό βρυσου Βελεστίνου (start up)» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 135.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Έναρξη λειτουργίας του Φορέα (start up) 0% 0% 
2ο Υποέργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων του Φορέα Διαχείρισης» 

Συνολικές 
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 3.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων Φορέα  
Διαχείρισης 0% 0% 

3ο Υποέργο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρικού και Λοιπού Εξοπλισμού» 
Συνολικές 
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 7.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Προμήθεια ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού & λοιπού 
εξοπλισμού 0% 0% 

4ο Υποέργο: «Φύλαξη Έργων Κάρλας και Λοιπής Περιοχής» 
Συνολικές  
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 140.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 
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Φύλαξη έργων Κάρλας και λοιπής 
περιοχής 0% 0% 

5ο Υποέργο: «Προμήθεια Μεταφορικού Μέσου» 
Συνολικές  
Δαπάνες: 0,00 Ευρώ 

Δαπάνες 2007: 0,00 Ευρώ Προϋπολογισμός: 15.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Προμήθεια μεταφορικού μέσου 0% 0% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. 

8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2007 ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 

Ε.Π.ΠΕΡ. 
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8.1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) 
 

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), από την έναρξη της λειτουργίας του το 

2001 έως και το 2007, έχοντας ως στόχο την υλοποίηση της αποστολής και των σκοπών του, όπως αυτοί 

αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσή του (Π.Δ. 325/ΦΕΚ 266/Α/2-12-2000), προσπάθησε, παρά 

τις ελάχιστες παροχές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως νεοσύστατος φορέας, να ανταποκριθεί στις 

διάφορες υποχρεώσεις του, επιτυγχάνοντας, στο βαθμό των δυνατοτήτων του, κατά τομέα, θέμα και 

περίπτωση τα κάτωθι αναφερόμενα: 

 
8.1.1 Επεξεργασία Πολιτικών 
 

 Ελληνικό Μητρώο Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίου Θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 

54409/2632/ΦΕΚ 1931 Β/2004 «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 

96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», άρθρο 13, το Εθνικό Κέντρο 

Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων 

Εκπομπών (ΓΕΔΕ) της Δνσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καταρτίζει και τηρεί μητρώο για την επακριβή 

καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων. Για το λόγο 

αυτό, το ΕΚΠΑΑ ήταν υποχρεωμένο στα πλαίσια των απαιτήσεων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας να αναπτύξει και να λειτουργήσει άμεσα το Εθνικό Μητρώο Εμπορίας, το οποίο και θα 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της χώρας για την επίτευξη των δεσμεύσεων που 

προκύπτουν από την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κυότο. Το Ελληνικό Μητρώο ξεκίνησε 

επιτυχώς την λειτουργία του την 27 Απριλίου 2006. 

 

 Το ΕΚΠΑΑ , σε συνεργασία με το Τμήμα ΔΔ & ΕΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ συνέταξε τον Απολογισμό της 

Εθνικής Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης για την περίοδο 2002-2006.  

 

 Το ΕΚΠΑΑ επεξεργάστηκε και συνέταξε, σε συνεργασία με το Τμήμα ΔΔ & ΕΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, την 

Αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία υποβλήθηκε στο γραφείο 

Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ τον Ιούνιο του 2007. 

 

 Το ΕΚΠΑΑ συνέβαλε στην σύνταξη του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», μέσω της συμμετοχής δύο Ειδικών Επιστημόνων στην  Ομάδα 

Σχεδιασμού Προγράμματος «Περιβάλλον» . 

 

 Πλαίσιο υλοποίησης για την Αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει». Εντός του 2004, το ΕΚΠΑΑ 

επεξεργάστηκε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός πλαισίου υλοποίησης 
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για την αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει». Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩΔΕ και επίκειται η προκήρυξη του από τον Φορέα. Η βάση για το νομικό 

πλαίσιο παρέχεται από την πρόσφατη Κοινοτική Οδηγία για την Περιβαλλοντική Αντικειμενική Ευθύνη 

(Environmental Liability) και τις εθνικές υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται. 

 

 Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου (European Rural Policy  during 2007-
2013). Με στόχο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για πιο συντονισμένη δράση ανάμεσα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Κράτη Μέλη και τοπικές συνεργασίες για τη διατήρηση και αύξηση του 

πλούτου και της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής υπαίθρου, το ΕΚΠΑΑ, ως μέλος του δικτύου 

Ευρωπαϊκών Συμβουλευτικών Επιτροπών για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξης (European 

Environment and Sustainable Development Advisory Councils) συμμετείχε στην διαμόρφωση σχολίων 

και παρατηρήσεων σχετικής Δήλωσης του Δικτύου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και τα Κράτη μέλη. 
 

 Εθνικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός. Το Ε.Κ.Π.Α.Α έχει κληθεί να συμμετάσχει ως Κοινωνικός 

Εταίρος στις διαβουλεύσεις για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της περιόδου 2007-2013 και 

διατυπώνει τις σχετικές παρατηρήσεις του. 

 

 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Το ΕΚΠΑΑ γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της 

κατάρτισης του ΕΣΠΑ της Ελλάδας για την 4η Προγραμματική Περίοδο (2007-2013) σε τομείς που 

άπτονται των σκοπών του και των γνωστικών πεδίων που αφορούν το περιβάλλον όπως η διαχείριση 

των υδατικών πόρων, η βιοποικιλότητα, οι προστατευόμενες περιοχές, οι ενεργειακές καλλιέργειες , η 

βιολογική γεωργία και οι κλιματικές αλλαγές. 

 

 Υποστήριξη πρωτοβουλίας MEDWET η οποία ενισχύεται οικονομικά από όλα τα μεσογειακά κράτη 

με κύριο εταίρο την Ελλάδα.  
 

Το ΕΚΠΑΑ συμμετείχε ενεργά σ’ όλες τις διεργασίες της ως άνω Πρωτοβουλίας κατά το δεύτερο μισό του 

2007.  

 

Τον Ιούνιο του 2007 έγινε η συνάντηση της MedWet/Com στην Ιταλία (Frascati 25-28 Ιουνίου), όπου 

λήφθηκαν στρατηγικές αποφάσεις για την Πρωτοβουλία, όπως η έγκριση του Καταστατικού και της νέας 

Δομής Διακυβέρνησής της, ενώ παράλληλα δόθηκαν οι κατευθύνσεις για το πρόγραμμα εργασίας μέχρι το 

τέλος του 2008. 

 

Τα κείμενα εστάλησαν στη Γραμματεία Ραμσάρ στα πλαίσια των τακτικών εξαμηνιαίων εκθέσεων και στην 

Καθοδηγητική Ομάδα του MedWet στις αρχές Σεπτεμβρίου, προς έγκριση. Το Πρόγραμμα εργασίας 

αποτύπωσε αναλυτικά τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν.  
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8.1.2 Στήριξη Προγραμμάτων 
 

 Έργο LIFE04/ΕΝV/GR/000099 WATER AGENDA. Το ΕΚΠΑΑ συμμετέχει ως εταίρος στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μία υδρολογική λεκάνη με 

την εφαρμογή της δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των 

κατευθύνσεων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/EE. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007. 
 

 Πρόγραμμα «MANWATER» INTERREG III, STRAND B, ARCHIMED, με πλήρη τίτλο: Management 

of Water Resources and Wetland protection in tourism developing areas. Το ΕΚΠΑΑ είναι συντονιστής 

εταίρος. Λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση του προγράμματος ενεκρίθη από την διαχειριστική 

αρχή εξαμηνιαία παράταση του προγράμματος. 

 
 Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος -Τουρκίας για το περιβάλλον. Το Ε.Κ.Π.Α.Α συμμετέχει στην 

διαμόρφωση προτάσεων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο του μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδος 

Τουρκίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Τον Μάιο 2006 έγινε εισήγηση από το ΕΚΠΑΑ στο 

Υπουργείο Εξωτερικών για την συνέχιση της πρωτοβουλίας Ελληνοτουρκικής συνεργασίας στο 

επίπεδο δημιουργίας δικτύου των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών και ερευνητικών φορέων.      
 

 Ανάπτυξη υπηρεσιών για την παρακολούθηση δασικών όγκων (GSE-FM). Το ΕΚΠΑΑ πρόκειται 

να συμμετάσχει στην ανάπτυξη υπηρεσιών για την παρακολούθηση δασικών όγκων (GSE-FM) 

ανταποκρινόμενο σε σχετικό έγγραφο που του εστάλη από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με την εκπαίδευση τριών 

ειδικών επιστημόνων που θα πραγματοποιηθεί μετά την πρώτη παράδοση της υπηρεσίας και με την 

δυνατότητα πρόσβασης από το ΕΚΠΑΑ στις βάσεις δεδομένων που θα προκύψουν για περαιτέρω 

αξιοποίηση τους σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και περιβάλλοντος. 

Το ΕΚΠΑΑ πρόκειται να ολοκληρώσει την εγκατάσταση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στο χώρο 

του Φορέα στον οποίο θα εκπαιδευτεί όλο το ειδικό προσωπικό του ούτως ώστε αυτή η υπηρεσία να 

αποτελέσει ισχυρό επιστημονικό εργαλείο για ερευνητική χρήση καθώς και για την αποτίμηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος. 
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8.1.3 Δραστηριότητες του Φορέα κατά το 2007 
 
1. Παροχή Πληροφοριών  
 

 Στρατηγικό Σχέδιο Εργασίας του ΕΚΠΑΑ. Το ΕΚΠΑΑ διαμορφώνει αυτή την περίοδο    

Στρατηγικό Πλάνο Εργασίας για την τριετία 2006-2009 πάνω στα καίρια περιβαλλοντικά 

ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Φορέα και των επιμέρους εξειδικευμένων 

θεμάτων των Ειδικών Επιστημόνων που ήδη στελεχώνουν και άλλων που πρόκειται να έχουν 

στελεχώσουν το Φορέα. 
 Ελλάδα - Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος - (Δεκέμβριος 2007) η οποία χρήζει διορθώσεων και 

πρόκειται να δημοσιευθεί. 
 Συμμετοχή σε Διεθνή συνέδρια – συναντήσεις – επιτροπές.  

 
- Συμμετοχή στο 10ο   Διεθνές Συνέδριο για τις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Τεχνολογία – CEST 2007» 

που πραγματοποιήθηκε στην Κω, 5 -7 Σεπτεμβρίου 2007. 

 Συνάντηση Εργασίας με τίτλο: «Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/601 

EC. Εφαρμογή και Συμμετοχή του κοινού στη Λεκάνη Απορροής του ποταμού Ανθεμούντα» η οποία 

πραγματοποιήθηκε στα Πλαίσια του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες και 

Τεχνολογία – CEST 2007» στην Κω (5 Σεπτεμβρίου 2007). Η Συνάντηση εργασίας ήταν στο πλαίσιο 

της διακίνησης της πληροφορίας για το πρόγραμμα LIFE04/ENV/GR/00099 – WATER AGENDA. 

 Στην 8η  Συνάντηση των Μελών της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας MedWet (MedWet/Com 8) 

στο Frascati της Ιταλίας (25-28/6/2007) κατά την οποία λήφθηκαν στρατηγικές αποφάσεις για 

την Πρωτοβουλία.   

 Κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από τις Διεθνείς Οργανώσεις BirdLife International και Wetlands 

International, στο  Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Μέσης Ανατολής (Middle East Sub-regional 

Training Board) με σκοπό την επίβλεψη και ανάπτυξη προγραμμάτων Εκπαίδευσης, 

Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης στις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη διατήρηση των 

υγροτόπων (9-12/11/2007). 

 Στη Ομάδα Εργασίας Παρακολούθησης και Διατήρησης Πάρκου Πρεσπών (Prespa Park 

Monitoring and Conservation Working Group), κατόπιν επίσημης Πρόσκλησης στα πλαίσια του 

προγράμματος  UNDP-GEF Integrated Ecosystem Management in the Prespa Lakes Basin of 

Albania, FYR-Macedonia and Greece. 

 

- Συμμετοχή στην 8η Συνάντηση Εθνικών Κομβικών Σημείων του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικώς 

Προστατευόμενες Περιοχές της Σύμβασης της Βαρκελώνης (Παλέρμο 6-9 Ιουνίου 2007).  
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2. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση  

 Δημόσια πληροφόρηση. Το σύνολο των εκθέσεων και κειμένων που έχουν παραχθεί μέχρι 

σήμερα από το ΕΚΠΑΑ διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή απευθείας από τον δικτυακό τόπο, 

όπως π.χ. : Παρακολούθηση και διόρθωση των ειδήσεων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα 

της MedWet, καθώς και την συν-επιμέλεια δύο Newsletters, τα οποία απεστάλησαν τον 

Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2007 σε 800 παραλήπτες. Στη συνέχεια της διοργάνωσης 

ημερίδων και συναντήσεων εργασίας, το ΕΚΠΑΑ εκδίδει, κατά κανόνα, ενημερωτικά 

σημειώματα και συνοπτικά συμπεράσματα, τα οποία διακινεί στο σύνολο των ενδιαφερομένων. 

 

3. Κατάρτιση και Επιμόρφωση 

 Οργάνωση συνάντησης ενημερωτικού χαρακτήρα στο ΕΚΠΑΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος για τους Δείκτες Βιοποικιλότητας – Πρόγραμμα SEBI 2010 Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος (1/10/2007). 

 Οργάνωση σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το ΕΚΒΥ στην Έπαυλη Καζούλη με κύριο θέμα 

την Σύμβαση Ραμσάρ και  με τίτλο «Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος» η 

οποία αποσκοπούσε στη κατάρτιση στελεχών της διοίκησης και φορέων διαχείρισης σε θέματα 

θεσμικού δικαίου, διοίκησης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.  (17/10/2007)  

 Το ΕKΠΑΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, το τμήμα 

Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, την επιτροπή Γεωμορφολογίας και 

Περιβάλλοντος και το Γεωπολιτισμικό Πάρκο Ανατολικού Αιγαίου, διοργάνωσε στην Έπαυλη 

Καζούλη εκπαιδευτικό σεμινάριο έξι (6) ημερών σε θέματα εφαρμογών της γεωμορφολογίας και 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).  
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8.2 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (INSPECTORATE) 
 

Ο θεσμός των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχει η 

Ε.Υ.Ε.Π, είναι καινούργιος στη χώρα. Έγινε προσπάθεια να εδραιωθεί στα πρότυπα των αρμόδιων 

αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση διαφάνειας και ελεύθερης πρόσβασης 

στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ώστε να αποτελέσει ένα  σύγχρονο, φιλικό μηχανισμό ελέγχου, που 

θα στοχεύει την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς και τη συμμόρφωση στην κείμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία. 

 

Στις αρχές του 2004, συγκροτήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π), ως 

Εθνική Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με 

στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Υ.Ε.Π συστάθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του  ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α) και οργανώθηκε και συγκροτήθηκε με το Π.Δ. 

165/2003 (ΦΕΚ 137Α) και την εγκύκλιο 26/13-01-2004 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

 

 Ο ορισμός του Γενικού Επιθεωρητή και του Τομεάρχη Ν. Ελλάδος έγινε τον Οκτώβριο του 2003 και η 

στελέχωση της Υπηρεσίας ξεκίνησε σταδιακά τον Νοέμβριο 2003. Το προβλεπόμενο προσωπικό είναι 

78 άτομα ενώ σήμερα η υπηρεσία στελεχώνεται από 42 άτομα. 

 

Η Ε.Υ.Ε.Π. συμπεριλαμβάνει δύο Τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, που είναι αρμόδιοι για 

αντίστοιχες περιφέρειες της χώρας και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής 

Επιθεώρησης. 

 

Οι υποθέσεις που εισάγονται στην υπηρεσία προς διερεύνηση ανέρχονται στις περίπου 500 ετησίως. Σε 

όσες δεν παρεμβαίνουν οι Επιθεωρητές οι φάκελοι διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες 

(Περιφερειακές, Νομαρχιακές) και παρακολουθείται παράλληλα η πορεία εξέλιξης των υποθέσεων.  

 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 έχουν ελεγχθεί 655 έργα  και δραστηριότητες του Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα.   Για την ίδια χρονική περίοδο, για  365  περιπτώσεις ο φάκελος έχει σταλεί στον 

αρμόδιο εισαγγελέα και για  365 υποθέσεις οι Επιθεωρητές έχουν εισηγηθεί πρόστιμα ύψους 

12.867.804 Ευρώ. Σε 21 περιπτώσεις ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κος Γ. Σουφλιάς έχει επιβάλλει πρόστιμο 

συνολικού ύψους 6.103.020 ΕΥΡΩ (ΛΑΡΚΟ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΕΛΠΕ κλπ). 

 

Από τα έργα και τις δραστηριότητες που έχουν ελεγχθεί το 43% αφορά Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες, το 

17,5% θέματα διαχείρισης αποβλήτων , το 6,5% θέματα διαχείρισης αστικών λυμάτων και βιολογικών 

καθαρισμών και το υπόλοιπο ποσοστό αφορά εξορυκτικά, τουριστικά, οδοποιία, έργα υποδομής κλπ. 
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Οι σημαντικότερες υποθέσεις, στις οποίες έχουν παρέμβει οι Επιθεωρητές είναι: 

 Η ρύπανση του Κηφισού 

 Η ρύπανση του Ασωπού 

 Η ρύπανση του Καλαμά 

 Η παράνομη λειτουργία λατομείων στην Αν. Αττική 

 Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Αεροδρομίου Σπάτων 

 Η παρουσία εξασθενούς χρωμίου σε υπόγεια ύδατα  περιοχής του Κορωπίου 

 Η διαχείριση των επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας 

 

Το είδος των βεβαιωθέντων παραβάσεων είναι κυρίως έλλειψη περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, μη τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων, αυθαίρετες παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές, ελλείψεις και μη 

κανονική λειτουργία σε συστήματα αντιρρύπανσης κλπ. 

 

Οι στόχοι της υπηρεσίας για την περίοδο 2006-2007 μπορούν να περιγραφούν ως κατωτέρω: 

 Η αύξηση του αριθμού των ελέγχων σε επίπεδο χώρας από 150 σε 600 ετησίως  

 Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών  

 Η εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 

 Η αξιολόγηση της υπηρεσίας με βάση διεθνή πρότυπα 

 

Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν εφόσον πραγματοποιηθεί πλήρης στελέχωση της Υπηρεσίας 

και υπάρξει βελτίωση και συμπλήρωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 

            
Ποσά σε 

Ευρώ
Συνολ. 
Κόστος Δημόσιος τομέας 

  Σύνολο Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
    Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 522.649.462 522.649.462 398.467.235 398.467.235 124.182.227 124.182.227 

2000 0 0 0 0 0 0 
2001 85.482.238 85.482.238 60.599.153 60.599.153 24.883.085 24.883.085 
2002 108.987.652 108.987.652 77.616.667 77.616.667 31.370.985 31.370.985 
2003 106.407.173 106.407.173 76.410.727 76.410.727 29.996.446 29.996.446 
2004 92.762.057 92.762.057 70.944.529 70.944.529 21.817.528 21.817.528 
2005 56.980.165 56.980.165 40.865.982 40.865.982 16.114.183 16.114.183 

2006 72.030.177 72.030.177 72.030.177 72.030.177 0 0 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 
 

ΚΩΔ. Προτεραιότητα/ 
Ετος 

Συνολ. 
Κόστος Δημόσιος τομέας 

      Σύνολο Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

1 Υδατικό 
Περιβάλλον  17.022.523 17.022.523 13.593.490 13.593.490 3.429.033 3.429.033 

  2000       0   0 
  2001 3.535.808 3.535.808 2.587.500 2.587.500 948.308 948.308 
  2002 2.822.096 2.822.096 2.063.750 2.063.750 758.346 758.346 
  2003 2.822.096 2.822.096 2.063.750 2.063.750 758.346 758.346 
  2004 3.342.808 3.342.808 2.415.411 2.415.411 927.397 927.397 
  2005 119.404 119.404 82.768 82.768 36.636 36.636 

  2006 4.380.311 4.380.311 4.380.311 4.380.311 0 0 
 

Δημόσιος τομέας 

Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους 

ΚΩΔ. Προτεραιότητα/ 
Ετος 

Συνολ. 
Κόστος Σύνολο 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
2 Στερεά Απόβλητα  18.433.013 18.433.013 13.382.823 13.382.823 5.050.190 5.050.190 

  2000       0   0 
  2001 5.102.969 5.102.969 3.605.000 3.605.000 1.497.969 1.497.969 
  2002 2.998.516 2.998.516 2.082.500 2.082.500 916.016 916.016 
  2003 2.998.515 2.998.515 2.082.500 2.082.500 916.015 916.015 
  2004 2.590.667 2.590.667 1.813.467 1.813.467 777.200 777.200 
  2005 3.143.300 3.143.300 2.200.310 2.200.310 942.990 942.990 

  2006 1.599.046 1.599.046 1.599.046 1.599.046 0 0 
 

Δημόσιος τομέας 

Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους 

ΚΩΔ. Προτεραιότητα/ 
Ετος 

Συνολ. 
Κόστος Σύνολο 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

3 

Πολιτική 
Προστασία, 
Προστασία 
Τοπίων και 
Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος  

16.536.806 16.536.806 12.671.126 12.671.126 3.865.680 3.865.680 

  2000       0   0 
  2001 5.413.118 5.413.118 3.978.750 3.978.750 1.434.368 1.434.368 
  2002 2.843.441 2.843.441 2.173.125 2.173.125 670.316 670.316 
  2003 2.843.441 2.843.441 2.173.125 2.173.125 670.316 670.316 
  2004 4.362.720 4.362.720 3.272.040 3.272.040 1.090.680 1.090.680 
  2005 0 0 0 0 0 0 

  2006 1.074.086 1.074.086 1.074.086 1.074.086 0 0 
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Δημόσιος τομέας 

Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους 

ΚΩΔ. Προτεραιότητα/ 
Ετος 

Συνολ. 
Κόστος Σύνολο 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

4 
Ατμοσφαιρικό 
Περιβάλλον - 
Θόρυβος  

15.301.177 15.301.177 11.754.824 11.754.824 3.546.353 3.546.353 

  2000       0   0 
  2001 5.590.428 5.590.428 4.095.000 4.095.000 1.495.428 1.495.428 
  2002 3.104.786 3.104.786 2.377.500 2.377.500 727.286 727.286 
  2003 3.104.786 3.104.786 2.377.500 2.377.500 727.286 727.286 
  2004 2.385.412 2.385.412 1.789.059 1.789.059 596.353 596.353 
  2005 0 0 0 0 0 0 

  2006 1.115.765 1.115.765 1.115.765 1.115.765 0 0 
 

Δημόσιος τομέας 

Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους 

ΚΩΔ. Προτεραιότητα/ 
Ετος 

Συνολ. 
Κόστος Σύνολο 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

5 
Θεσμοί, 

Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση  

14.836.033 14.836.033 11.127.025 11.127.025 3.709.008 3.709.008 

  2000       0   0 
  2001 3.976.402 3.976.402 2.902.500 2.902.500 1.073.902 1.073.902 
  2002 2.684.540 2.684.540 2.052.500 2.052.500 632.040 632.040 
  2003 2.839.058 2.839.058 2.170.000 2.170.000 669.058 669.058 
  2004 3.417.757 3.417.757 2.563.318 2.563.318 854.439 854.439 
  2005 1.918.276 1.918.276 1.438.707 1.438.707 479.569 479.569 

  2006 0 0 0 0 0 0 
 

Δημόσιος τομέας 

Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους 

ΚΩΔ. Προτεραιότητα/ 
Ετος 

Συνολ. 
Κόστος Σύνολο 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

6 

Βασικά έργα 
υποδομής στόν τομέα 
της διαχείρισης των 

υδάτων , της 
προστασίας των 

εδαφικών πόρων και 
της προσαρμογής της 
χώρας στην κοινοτική 

νομοθεσία - 
Προστασία απο 

φυσικές καταστροφές. 

190.130.009 190.130.009 144.505.808 144.505.808 45.624.201 45.624.201 

  2000       0   0 
  2001 0 0 0 0 0 0 
  2002 57.585.153 57.585.153 41.320.697 41.320.697 16.264.456 16.264.456 
  2003 61.694.404 61.694.404 44.269.324 44.269.324 17.425.080 17.425.080 
  2004 36.883.443 36.883.443 29.934.729 29.934.729 6.948.714 6.948.714 
  2005 19.761.471 19.761.471 14.775.520 14.775.520 4.985.951 4.985.951 

  2006 14.205.538 14.205.538 14.205.538 14.205.538 0 0 
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Δημόσιος τομέας 
Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του ΚράτουςΚΩΔ. Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος Σύνολο 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

7 
Χωροταξία - 
Πολεοδομία - 
Αναπλάσεις  

75.259.978 75.259.978 60.206.471 60.206.471 15.053.507 15.053.507 

  2000       0   0 
  2001 16.297.851 16.297.851 11.932.500 11.932.500 4.365.351 4.365.351 
  2002 10.417.032 10.417.032 7.952.400 7.952.400 2.464.632 2.464.632 
  2003 11.185.117 11.185.117 8.540.100 8.540.100 2.645.017 2.645.017 
  2004 22.314.029 22.314.029 16.735.522 16.735.522 5.578.507 5.578.507 
  2005 0 0 0 0 0 0 

  2006 15.045.949 15.045.949 15.045.949 15.045.949 0 0 
 

ΚΩΔ. Προτεραιότητα/ 
Ετος 

Συνολ. 
Κόστος Δημόσιος τομέας 

      Σύνολο Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους 

        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

8 
Διαχείριση 

Προστατευόμενων 
Περιοχών, 
Βιότοποι  

165.096.838 165.096.838 123.209.233 123.209.233 41.887.605 41.887.605 

  2000       0   0 
  2001 42.721.191 42.721.191 29.394.153 29.394.153 13.327.038 13.327.038 
  2002 25.354.323 25.354.323 16.696.070 16.696.070 8.658.253 8.658.253 
  2003 17.741.992 17.741.992 11.836.303 11.836.303 5.905.689 5.905.689 
  2004 16.532.021 16.532.021 11.721.083 11.721.083 4.810.938 4.810.938 
  2005 30.104.314 30.104.314 20.918.627 20.918.627 9.185.687 9.185.687 

  2006 32.642.997 32.642.997 32.642.997 32.642.997 0 0 
 

ΚΩΔ. Προτεραιότητα/ 
Ετος 

Συνολ. 
Κόστος Δημόσιος τομέας 

      Σύνολο Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους
        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
10 Τεχνική Βοήθεια  10.033.085 10.033.085 8.016.435 8.016.435 2.016.650 2.016.650 

  2000       0   0 
  2001 2.844.471 2.844.471 2.103.750 2.103.750 740.721 740.721 
  2002 1.177.765 1.177.765 898.125 898.125 279.640 279.640 
  2003 1.177.764 1.177.764 898.125 898.125 279.639 279.639 
  2004 933.200 933.200 699.900 699.900 233.300 233.300 
  2005 1.933.400 1.933.400 1.450.050 1.450.050 483.350 483.350 

  2006 1.966.485 1.966.485 1.966.485 1.966.485 0 0 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
 

Μέτρο : 1.1
Παρακολούθηση
ποιότητας νερών

Σύνολο Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

7.838.132 7.838.132 6.268.938 6.268.938 1.569.194 1.569.194

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.912.250 1.912.250 1.442.817 1.442.817 469.433 469.433
2002 1.526.236 1.526.236 1.150.804 1.150.804 375.432 375.432
2003 1.526.235 1.526.235 1.150.804 1.150.804 375.431 375.431
2004 1.370.727 1.370.727 1.021.829 1.021.829 348.898 348.898
2005 0 0 0 0 0 0
2006 1.502.684 1.502.684 1.502.684 1.502.684 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

 
 

Μέτρο : 1.2
Εδικές παρεμβάσεις στον 
τομέα της αποχέτευσης και 
ειδικά έργα

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

9.184.391 9.184.391 7.324.552 7.324.552 1.859.839 1.859.839

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.623.558 1.623.558 1.144.683 1.144.683 478.875 478.875
2002 1.295.860 1.295.860 912.946 912.946 382.914 382.914
2003 1.295.861 1.295.861 912.946 912.946 382.915 382.915
2004 1.972.081 1.972.081 1.393.582 1.393.582 578.499 578.499
2005 119.404 119.404 82.768 82.768 36.636 36.636
2006 2.877.627 2.877.627 2.877.627 2.877.627 0

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ

 
 

Μέτρο : 2.1
Διαχείριση μη επικίνδυνων 
στερεών
αποβλήτων

Σύνολο Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

10.961.986 10.961.986 7.854.263 7.854.263 3.107.723 3.107.723

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.966.965 1.966.965 1.389.565 1.389.565 577.400 577.400
2002 1.155.791 1.155.791 802.709 802.709 353.082 353.082
2003 1.502.357 1.502.357 1.045.306 1.045.306 457.051 457.051
2004 2.590.667 2.590.667 1.813.467 1.813.467 777.200 777.200
2005 3.143.300 3.143.300 2.200.310 2.200.310 942.990 942.990
2006 602.906 602.906 602.906 602.906 0

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Ποσά σε Ευρώ
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Μέτρο : 2.2
Διαχείριση επικίνδυνων 
στερεών
αποβλήτων

Σύνολο Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

7.471.027 7.471.027 5.528.560 5.528.560 1.942.467 1.942.467

2000 0 0 0 0 0 0
2001 3.136.004 3.136.004 2.215.435 2.215.435 920.569 920.569
2002 1.842.725 1.842.725 1.279.791 1.279.791 562.934 562.934
2003 1.496.158 1.496.158 1.037.194 1.037.194 458.964 458.964
2004 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0
2006 996.140 996.140 996.140 996.140 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

 
 

Μέτρο : 3.1
Πολιτική προστασία

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

5.623.988,00 5.623.988,00 4.437.889,00 4.437.889,00 1.186.099,00 1.186.099,00

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.090.698 1.090.698 864.112 864.112 226.586 226.586
2002 572.933 572.933 437.869 437.869 135.064 135.064
2003 572.933 572.933 437.869 437.869 135.064 135.064
2004 3.055.317 3.055.317 2.365.932 2.365.932 689.385 689.385
2005 0 0 0 0 0 0
2006 332.107 332.107 332.107 332.107 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο

 
 

Μέτρο : 3.2
Προστασία και απο-
κατάσταση τοπίων

Σύνολο Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

6.870.818 6.870.818 5.019.847 5.019.847 1.850.971 1.850.971

2000 0 0 0 0 0 0
2001 2.181.593 2.181.593 1.501.248 1.501.248 680.345 680.345
2002 1.616.824 1.616.824 1.185.256 1.185.256 431.568 431.568
2003 1.616.824 1.616.824 1.185.256 1.185.256 431.568 431.568
2004 913.598 913.598 606.108 606.108 307.490 307.490
2005 0 0 0 0 0 0
2006 541.979 541.979 541.979 541.979 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας
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Μέτρο : 3.3
Καταπολέμηση θαλάσσιας 
ρύπανσης

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

4.042.000 4.042.000 3.213.390 3.213.390 828.610 828.610

2000 0 0 0 0 0 0
2001 2.140.827 2.140.827 1.613.390 1.613.390 527.437 527.437
2002 653.684 653.684 550.000 550.000 103.684 103.684
2003 653.684 653.684 550.000 550.000 103.684 103.684
2004 393.805 393.805 300.000 300.000 93.805 93.805
2005 0 0 0 0 0 0
2006 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ

 
 

Μέτρο : 4.1
Μείωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης

Σύνολο Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

12.545.267 12.545.267 9.677.419 9.677.419 2.867.848 2.867.848

2000 0 0 0 0 0 0
2001 4.302.772 4.302.772 3.143.640 3.143.640 1.159.132 1.159.132
2002 2.648.314 2.648.314 2.027.955 2.027.955 620.359 620.359
2003 2.648.314 2.648.314 2.027.955 2.027.955 620.359 620.359
2004 1.871.990 1.871.990 1.403.992 1.403.992 467.998 467.998
2005 0 0 0 0 0 0
2006 1.073.877 1.073.877 1.073.877 1.073.877 0

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Ποσά σε Ευρώ

 
 

Μέτρο : 4.2
Μείωση ηχορύπανσης

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

2.755.910 2.755.910 2.077.405 2.077.405 678.505 678.505

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.287.656 1.287.656 951.360 951.360 336.296 336.296
2002 456.472 456.472 349.545 349.545 106.927 106.927
2003 456.472 456.472 349.545 349.545 106.927 106.927
2004 513.422 513.422 385.067 385.067 128.355 128.355
2005 0 0 0 0 0 0
2006 41.888 41.888 41.888 41.888 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο
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Μέτρο : 5.1
Θεσμοί

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

8.359.768 8.359.768 6.269.826 6.269.826 2.089.942 2.089.942

2000 0 0 0 0 0 0
2001 3.557.833 3.557.833 2.596.974 2.596.974 960.859 960.859
2002 2.401.957 2.401.957 1.836.447 1.836.447 565.510 565.510
2003 2.399.978 2.399.978 1.836.405 1.836.405 563.573 563.573
2004 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο

 
 

Μέτρο : 5.2
Περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

6.476.265 6.476.265 4.857.199 4.857.199 1.619.066 1.619.066

2000 0 0 0 0 0 0
2001 418.569 418.569 305.526 305.526 113.043 113.043
2002 282.583 282.583 216.053 216.053 66.530 66.530
2003 439.080 439.080 333.595 333.595 105.485 105.485
2004 3.417.757 3.417.757 2.563.318 2.563.318 854.439 854.439
2005 1.918.276 1.918.276 1.438.707 1.438.707 479.569 479.569
2006 0 0 0 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο

 
 

Μέτρο : 6.1
Προστασία και αναβάθμιση 
εδαφικών και υδατικών 
πόρων

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

24.002.246 24.002.246 18.188.902 18.188.902 5.813.344 5.813.344
2000 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2003 17.528.344 17.528.344 11.715.000 11.715.000 5.813.344 5.813.344
2004 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0
2006 6.473.902 6.473.902 6.473.902 6.473.902 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο
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Μέτρο : 6.2
Βασικά έργα υποδομής 
στον τομέα 
της διαχείρισης των 
υδάτων

Σύνολο Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

166.127.763 166.127.763 126.316.906 126.316.906 39.810.857 39.810.857
2000 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0
2002 57.585.153 57.585.153 41.320.697 41.320.697 16.264.456 16.264.456
2003 44.166.060 44.166.060 32.554.324 32.554.324 11.611.736 11.611.736
2004 36.883.443 36.883.443 29.934.729 29.934.729 6.948.714 6.948.714
2005 19.761.471 19.761.471 14.775.520 14.775.520 4.985.951 4.985.951
2006 7.731.636 7.731.636 7.731.636 7.731.636 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

 
 

Μέτρο : 7.1
Χωροταξία – Πολεοδομία

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

15.113.623 15.113.623 12.089.387 12.089.387 3.024.236 3.024.236

2000 0 0 0 0 0 0
2001 4.444.869 4.444.869 3.254.318 3.254.318 1.190.551 1.190.551
2002 2.841.009 2.841.009 2.168.837 2.168.837 672.172 672.172
2003 3.050.486 3.050.486 2.329.118 2.329.118 721.368 721.368
2004 3.566.242 3.566.242 3.126.097 3.126.097 440.145 440.145
2005 0 0 0 0 0 0
2006 1.211.017 1.211.017 1.211.017 1.211.017 0

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ

 
 

Μέτρο : 7.2
Αναπλάσεις στο δομη-
μένο περιβάλλον με
καινοτόμο χαρακτήρα ή
εθνική σημασία

Σύνολο Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

60.146.355 60.146.355 48.117.084 48.117.084 12.029.271 12.029.271

2000 0 0 0 0 0 0
2001 11.852.982 11.852.982 8.678.182 8.678.182 3.174.800 3.174.800
2002 7.576.023 7.576.023 5.783.563 5.783.563 1.792.460 1.792.460
2003 8.134.631 8.134.631 6.210.982 6.210.982 1.923.649 1.923.649
2004 18.747.787 18.747.787 13.609.425 13.609.425 5.138.362 5.138.362
2005 0 0 0 0 0 0
2006 13.834.932 13.834.932 13.834.932 13.834.932 0

Συνολικό κόστος
Δημόσιος τομέας

Ποσά σε Ευρώ
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Μέτρο : 8.1 Προστασία και 
διαχείριση βιοτόπων – 
οικοτόπων, προστασία 
ειδών, περιοχές ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

49.989.792 49.989.792 37.155.205 37.155.205 12.834.587 12.834.587

2000 0 0 0 0 0 0
2001 11.352.232 11.352.232 8.570.866 8.570.866 2.781.366 2.781.366
2002 6.675.294 6.675.294 4.868.308 4.868.308 1.806.986 1.806.986
2003 4.683.800 4.683.800 3.451.277 3.451.277 1.232.523 1.232.523
2004 8.282.026 8.282.026 6.250.032 6.250.032 2.031.994 2.031.994
2005 18.996.440 18.996.440 14.014.722 14.014.722 4.981.718 4.981.718
2006 0 0 0 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο

 
 

Μέτρο : 8.2 
Επαναδημιουργια λίμνης 
Κάρλας

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

115.107.046 115.107.046 86.054.028 86.054.028 29.053.018 29.053.018

2000 0 0 0 0 0 0
2001 31.368.959 31.368.959 20.823.287 20.823.287 10.545.672 10.545.672
2002 18.679.029 18.679.029 11.827.762 11.827.762 6.851.267 6.851.267
2003 13.058.192 13.058.192 8.385.026 8.385.026 4.673.166 4.673.166
2004 8.249.995 8.249.995 5.471.051 5.471.051 2.778.944 2.778.944
2005 11.107.874 11.107.874 6.903.905 6.903.905 4.203.969 4.203.969
2006 32.642.997 32.642.997 32.642.997 32.642.997 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο

 
 

Μέτρο : 10.1
Τεχνική Βοήθεια

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

10.033.085 10.033.085 8.016.435 8.016.435 2.016.650 2.016.650

2000 0 0 0 0 0 0
2001 2.844.471 2.844.471 2.103.750 2.103.750 740.721 740.721
2002 1.177.765 1.177.765 898.125 898.125 279.640 279.640
2003 1.177.764 1.177.764 898.125 898.125 279.639 279.639
2004 933.200 933.200 699.900 699.900 233.300 233.300
2005 1.933.400 1.933.400 1.450.050 1.450.050 483.350 483.350
2006 1.966.485 1.966.485 1.966.485 1.966.485 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

Δημόσιος τομέας

Σύνολο

 


