



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” 2000-2006



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2008

ΜΑΙΟΣ 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ1

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ., ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008	1
1.1 Σημαντικές Γενικότερες Οικονομικές, Πολιτικές & Κοινωνικές Εξελίξεις το 2008	2
1.2 Αλλαγές Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών Πολιτικών κατά το Έτος 2008	3
1.3 Επιπτώσεις των Αλλαγών στη Εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το 2008	3
2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ.....	4
2.1 Περιγραφή της Προόδου Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα και Μέτρο το Έτος 2008	5
<i>2.1.1 Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου του Προγράμματος.....</i>	<i>5</i>
<i>2.1.2 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα</i>	<i>8</i>
<i>2.1.3 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Μέτρο</i>	<i>22</i>
2.2 Πορεία Ενεργειών για την Εκτέλεση του Προγράμματος	59
2.3 Παρουσίαση και Αιτιολόγηση των Τροποποιήσεων στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το 2008	64
<i>2.3.1 Ενδο-προγραμματικές Μεταφορές Πόρων κατά την Ενδιάμεση Αξιολόγηση</i>	<i>66</i>
2.4 Όροι Εφαρμογής του Προγράμματος, Δυσκολίες – Προβλήματα & Διορθωτικές Ενέργειες κατά το Έτος 2008	67
3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	69
3.1 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με Συνολικές Νομικές Δεσμεύσεις & Δαπάνες ανά Άξονα και Μέτρο Σωρευτικά και Διακριτά για το Έτος 2008	70
<i>3.1.1 Έργα του Β' ΚΠΣ που συνεχίζονται στο Γ' ΚΠΣ.....</i>	<i>82</i>
3.2 Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων και Πορεία του Κανόνα «N+2».....	84
<i>3.2.1 Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για το 2008.....</i>	<i>84</i>
<i>3.2.2 Πορεία Εφαρμογής Κανόνα «N+2»</i>	<i>85</i>
3.3 Παρουσίαση της Τυπικής Κατάταξης των Ενταγμένων Εργων σε Κατηγορίες των Τομέων Παρέμβασης	86
4. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ. & ΔΕΙΚΤΕΣ	91

4.1	Αποθεματικά Επίδοσης & Προγραμματισμού του Κ.Π.Σ. στο Ε.Π.ΠΕΡ.	92
4.2	Ποσοτικοποίηση & Ανάλυση Δεικτών και Θέσεις Εργασίας που Προέκυψαν κατά την Υλοποίηση των Έργων	92
4.2.1	<i>Ποσοτικοποίηση & Ανάλυση Δεικτών Ε.Π.ΠΕΡ.</i>	<i>92</i>
4.2.2	<i>Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Έργων</i>	<i>110</i>
4.3	Προβλήματα Ποσοτικοποίησης Δεικτών & Συλλογής Στοιχείων και Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επίτευξη των Στόχων	111
5.	ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.	112
5.1	Ενέργειες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έτους 2008	113
5.1.1	<i>Παρουσίαση Ενεργειών Παρακολούθησης & Αξιολόγησης</i>	<i>113</i>
5.1.2	<i>Προβλήματα που Έχουν Επισημανθεί.....</i>	<i>117</i>
5.1.3	<i>Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Εξασφάλιση της Ωριμότητας των προς Ένταξη Έργων</i>	<i>118</i>
5.1.4	<i>Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Επιτάχυνση της Ενεργοποίησης των Μέτρων.....</i>	<i>119</i>
5.1.5	<i>Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποβοήθηση του Έργου της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.....</i>	<i>119</i>
5.1.6	<i>Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων.....</i>	<i>123</i>
5.1.7	<i>Απολογισμός Ενεργειών Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης για Δράσεις Λυμάτων & Αποβλήτων</i>	<i>124</i>
5.1.8	<i>Συμπεράσματα, Επισημάνσεις & Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ κατά το 2008 (Σύνοδος Επιτροπής, Γραπτές διαδικασίες)</i>	<i>126</i>
5.2	Ενέργειες Δημοσιονομικού Ελέγχου Έτους 2008	128
5.2.1	<i>Πρωτοβάθμιοι Έλεγχοι που Πραγματοποίησε η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. κατά το 2008.....</i>	<i>128</i>
5.2.2	<i>Έλεγχοι που Πραγματοποιήθηκαν από άλλους αρμόδιους Ελεγκτικούς Φορείς & Μηχανισμούς κατά το 2008</i>	<i>131</i>
5.2.3	<i>Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.</i>	<i>131</i>
5.2.4	<i>Συνθετική Παρουσίαση των Προβλημάτων που διαπιστώθηκαν.....</i>	<i>132</i>
5.2.5	<i>Ενέργειες Προσαρμογής που Αναλήφθηκαν από την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σε συνέχεια των Διαπιστώσεων των Ελέγχων.....</i>	<i>132</i>
5.3	Χρήση Τεχνικής Βοήθειας στο Έτος 2008	133
5.4	Μέτρα Δημοσιότητας του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το Έτος 2008.....	135
6.	ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.....	137
6.1	Μέτρα για τη Διασφάλιση της Τήρησης των Κοινοτικών Πολιτικών	138
6.2	Τρόποι με τους οποίους Λήφθηκε Υπόψη η Ισότητα των Δύο Φύλων	144
6.3	Μέτρα Συντονισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.....	145

7.	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.....	146
7.1	Πρόοδος του Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας»	147
7.2	Αναλυτικά Χρηματο-οικονομικά Στοιχεία του Έργου	154
8.	ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ.....	164
8.1	Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)	165
8.1.1	Επεξεργασία Πολιτικών.....	165
8.1.2	Στήριξη Προγραμμάτων	166
8.1.3	Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα	166
8.1.4	Παροχή Πληροφοριών.....	166
8.1.5	Συμμετοχή σε Διεθνή Σεμινάρια – Συναντήσεις - Επιτροπές.....	166
8.1.6	Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση	167
8.1.7	Κατάρτιση και Επιμόρφωση	167
8.2	Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Inspectorate).....	168
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ.....	172

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος της παρούσας Έκθεσης είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.) κατά τη διάρκεια του έτους 2008. Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων (αριθ. 1260/1999), τον «Οδηγό: Σχέδια και Έγγραφα Προγραμματισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» και το Έγγραφο Εργασίας με αριθμ. 3 «Οι Δείκτες για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση: μεθοδολογικές Γενικές Κατευθύνσεις». Η παρούσα Έκθεση αποτελεί τη βασική πηγή στοιχείων για την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και για τον εντοπισμό ενεργειών με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Η Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. για το 2008 είναι διαρθρωμένη σε ένα σύνολο Ενοτήτων και Υπο-Ενοτήτων καλύπτοντας κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα θέματα:

- Αναφορά στις **γενικές συνθήκες** που μεταβλήθηκαν κατά το έτος 2008 και επηρέασαν την εξέλιξη του Προγράμματος.
- Αναλυτική παρουσίαση της **προόδου που σημειώθηκε σε επίπεδο Αξόνων και Μέτρων**, τόσο για το έτος 2008, όσο και σωρευτικά από την αρχή του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό δίνονται απολογιστικά στοιχεία Κοινοτικής και Εθνικής Συμμετοχής για τον κάθε Άξονα / Μέτρο και αναφέρονται οι Προσκλήσεις για Εντάξεις, οι Εντάξεις νέων Έργων και οι Νομικές Δεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.
- Ανακεφαλαίωση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Ε.Π.ΠΕΡ., και **σύγκριση** μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Προγράμματος και των **προβλέψεων** που είχαν γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, παρουσιάζεται και η τρέχουσα **τιμή των Δεικτών Πραγματοποίησης**, και αξιολογούνται / αιτιολογούνται πιθανές αποκλίσεις από τις τιμές που θα θεωρούνταν ικανοποιητικές στην υπό εξέταση χρονική στιγμή.
- Παρουσίαση των μέτρων που ελήφθησαν από την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ. για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα εξής:
 - ✓ Η πρόταση επικαιροποίησης της αναθεώρησης του Προγράμματος που έγινε δεκτή από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε με την C(2008)8934/22.12.08 απόφαση.
 - ✓ το **αντικείμενο της Αναθεώρησης** του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε μέσω της γραπτής διαδικασίας λήψης απόφασης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Δεκέμβριο του 2008,
 - ✓ οι **έλεγχοι** που υλοποιήθηκαν τόσο από την Μονάδα Γ' της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. όσο και από τρίτους Φορείς, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και οι λύσεις που δόθηκαν,

- ✓ οι υποστηρικτικές ενέργειες που εντάχθηκαν στην **Τεχνική Βοήθεια**, και
- ✓ τα μέτρα που πάρθηκαν για τη διασφάλιση της **δημοσιότητας της παρέμβασης**.
- Παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ του Ε.Π.ΠΕΡ. και των διαφόρων Κοινοτικών Πολιτικών, ιδίως σε θέματα **ισότητας ανδρών – γυναικών και απασχόλησης**.
- Ειδικές Ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης εστιάζονται στην **πρόοδο του Μέτρου 8.2 «Επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας»**. Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 8.2 με βάση τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες ανέρχεται στα 115.107.046 Ευρώ (22% του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ.). Επίσης, μία ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης εστιάζεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που στηρίχθηκε η λειτουργία τους με τη χρηματοδοτική ενίσχυση του Ε.Π.ΠΕΡ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ., ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2008

Το 3^ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης χρηματοδοτεί ένα πολύ σύνθετο αναπτυξιακό Πρόγραμμα που υλοποιείται στην χώρα, και στοχεύει στην υλοποίηση έργων και δράσεων οι οποίες είναι οργανωμένες είτε ανά Τομέα Παρέμβασης (π.χ. Κοινωνία της Πληροφορίας, Περιβάλλον, Πολιτισμός, κ.λπ.) είτε ανά Γεωγραφική Περιφέρεια. Το 3^ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συντελέσει στην αναβάθμιση της ζωής όλων των πολιτών, στην εναρμόνιση των δημόσιων πολιτικών της χώρας με τις αντίστοιχες Κοινοτικές, στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και κατά κύριο λόγο στη σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περιλαμβάνει 24 επιμέρους Προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. Εξαιτίας της φύσης τους, τα έργα του 3^{ου} Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης παρουσιάζουν αυξημένη αναπτυξιακή σημασία αλλά και διαχειριστική πολυπλοκότητα. Με εμπλεκόμενους φορείς όπως :

- Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.λπ.) που ενεργούν με σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιούνται ορθά και με γνώμονα την υλοποίηση των κοινών Ευρωπαϊκών στόχων για ανάπτυξη και άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και με βάση το Ευρωπαϊκό νομικό πλέγμα ανταγωνισμού.
- Η Πολιτεία, που επιδιώκει την εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των Εθνικών πολιτικών για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών καθώς επίσης και για την σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της Εθνικής οικονομίας.

Βάσει των παραπάνω, η εκτέλεση των Προγραμμάτων του 3^{ου} Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ένα εκ των οποίων είναι και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» επηρεάζεται από το γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, τις εκάστοτε Εθνικές προτεραιότητες και τις ειδικές συνθήκες που ανακύπτουν.

Ως προς τις οικονομικές συνθήκες, η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να επηρεάζεται αρνητικά από τη διεθνή οικονομική κρίση κυρίως από το Σεπτέμβριο του 2008. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις αφορούν στο χρηματοπιστωτικό και τον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Αναφορικά με το χρηματοπιστωτικό τομέα, οι συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία εμφανίζονται με τον περιορισμό της προσφοράς δανείων και τη μείωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που συνεπάγεται μείωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Σχετικά με την πραγματική οικονομία, οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία είναι άμεσες καθώς η μείωση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του εμπορίου επηρεάζουν αρνητικά τις ελληνικές εξαγωγές, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Η ελληνική οικονομία συνέχισε να εξελίσσεται με ρυθμό μεγαλύτερο από το μέσο ευρωπαϊκό (Ευρωζώνη) κατά το έτος 2008, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το έτος 2007, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των επενδύσεων. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) το 2008 διαμορφώθηκε στο 2,9% υπερβαίνοντας το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωζώνη (2,7%). Στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2008

ανήλθε στο 5% του Α.Ε.Π. (στοιχεία eurostat) σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 2008. Αναφορικά με το δημόσιο χρέος για το έτος 2008, διαμορφώθηκε στο 97,6% του Α.Ε.Π. (στοιχεία eurostat).

1.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2008

Στις 18/7/2008, εστάλη στις Υπηρεσίες της Ε.Ε πρόταση επικαιροποίηση της αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ, που αφορούσε κυρίως στην τροποποίηση ορισμένων δεικτών του Άξονα 1. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε με την C(2008)8934/22.12.08 απόφαση.

Στις 23 Δεκεμβρίου του 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης απόφασης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος που αφορούσε κυρίως στην συμβατότητα των Μέτρων 1.1 και 1.2 με την επικαιροποίηση της αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ. Παρότι από το 2000 έως το 2008 δεν επήλθε καμία σημαντική μεταβολή των Εθνικών ή Κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με το περιβάλλον, οι τροποποιήσεις που έγιναν στο Πρόγραμμα αντανakλούν, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες στον Τομέα αυτό. Σύμφωνα με την αναθεώρηση, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος παραμένει αμετάβλητος. Σημειώνεται, ότι υπάρχει μεταφορά πόρων μεταξύ των Μέτρων του Άξονα 1 χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα και χωρίς να μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο των έργων.

1.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2008

Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στην ελληνική οικονομία, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α υπέβαλε αίτημα για παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 «Υδατικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Γ ΚΠΣ) από 31/12/2008 σε 30/6/2009 για το οποίο αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτημα εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστολής της 3ης Δεκεμβρίου 2008 των Γενικών Διευθυντών Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων & Αλιείας και Περιφερειακής Πολιτικής, η Επιτροπή ενημέρωσε τα Κράτη Μέλη για τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα του Γ'ΚΠΣ 2000-2006 για ένα εξάμηνο, δηλ. μέχρι 30/6/2009, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΙΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

2.1.1 Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου του Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση δράσεων εθνικής σημασίας και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερης σημασίας από πλευράς τεχνολογίας, πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, συμπληρωματικότητας κ.α. Αποτελείται από 10 Άξονες Προτεραιότητας:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα των Υδάτων, της Προστασίας Εδαφικών Πόρων και Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία – Προστασία από Φυσικές Καταστροφές

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις

ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια

Ο συνολικός **Προϋπολογισμός** του Προγράμματος ανέρχεται σε **522.649.462,00 Ευρώ**. Η **Κοινοτική Συμμετοχή** ανέρχεται σε **398.467.235,00 (76,2%) Ευρώ** και η Εθνική σε **124.182.227,00 (23,8%) Ευρώ**.


Σε ότι αφορά στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος από την έναρξή του θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:

- Ο συνολικός Προϋπολογισμός των **δημοσιευμένων προσκλήσεων** ανέρχεται σε **965.717.000,00 Ευρώ**, ο οποίος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό των ενταγμένων Έργων του προγράμματος, εξαιτίας του γεγονότος ότι:
 - ✓ ορισμένες προσκλήσεις ήταν άγονες,
 - ✓ ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ήταν μικρότερος από τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης και έγινε επαναπρόσκληση του υπολοίπου,
 - ✓ οι συμβάσεις με τους Αναδόχους περιελάμβαναν εκπώσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε νέες Προσκλήσεις,
 - ✓ ορισμένες προσκλήσεις ανακλήθηκαν,

- Ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων και αυτών που είναι σε συντονισμό ανέρχεται σε 623, συνολικού προϋπολογισμού 699.435.865,93 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 133,83% επί του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Ο αριθμός των ολοκληρωμένων πράξεων (έως 31/12/2008) ανέρχεται σε 182 με συνολικό προϋπολογισμό 87.620.672,00 ευρώ. Ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ανέρχεται σε 439 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 611.590.194,00 Ευρώ. Ο αριθμός των έργων που είναι σε φάση συντονισμού ανέρχεται στα 2 και ο αντίστοιχος συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 225.000,00 Ευρώ. Οι Άξονες που παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό προϋπολογισμού πράξεων, ενταγμένων ή σε φάση συντονισμού σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τους (όπως αυτός φαίνεται από τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες) είναι οι εξής:
 - ✓ Ο Άξονας 8 (Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι) με ποσοστό 162,5% . Η εικόνα υπερδέσμευσης οφείλεται στην αύξηση των προϋπολογισμών των τεχνικών δελτίων των πράξεων των φορέων διαχείρισης.
 - ✓ Ο Άξονας 2 (Στερεά Απόβλητα) με ποσοστό 141,6% . Η εικόνα υπερδέσμευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στη προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων των δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
 - ✓ Ο Άξονας 5 (Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση) με ποσοστό 140,9%. Η εικόνα υπερδέσμευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στο έργο γέφυρα που αφορά στην Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
 Ο Άξονας που παρουσιάζει το **χαμηλότερο ποσοστό προϋπολογισμού πράξεων, ενταγμένων ή σε φάση συντονισμού** σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του είναι ο εξής:
 - ✓ Ο Άξονας 10 (Τεχνική Βοήθεια) με ποσοστό 93,6%
- Το σύνολο των **Νομικών Δεσμεύσεων** του Προγράμματος ανέρχεται (με βάση τα στοιχεία της 31/12/2008) σε **559.327.317,03 Ευρώ**, ήτοι ποσοστό **107,02%** επί του Προϋπολογισμού του Προγράμματος και **79,9 %** επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων Έργων.
- Οι επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες έως την 31^η Δεκεμβρίου 2008 έφτασαν τα **459.746.484,16 Ευρώ**, ήτοι ποσοστό **87,96%** επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών παρουσιάζει ο Άξονας 1 (99,57% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 1) και το μικρότερο ο Άξονας 10 (43,67% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 10)
- Οι **συνολικές καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες** των πράξεων ανέρχονται σε **482.082.923,31 Ευρώ** (έως 31/12/2008), ήτοι ποσοστό **92,24%** επί του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. και **68,88%** επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων και ολοκληρωμένων Έργων. Το μικρότερο ποσοστό απορρόφησης παρουσιάζει ο Άξονας 10 (45,15% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 10) και το μεγαλύτερο ο Άξονας 1 (102,26% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 1)

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται σωρευτικά (έως 31/12/2008) τα στοιχεία της πορείας εξέλιξης του Ε.Π.ΠΕΡ.

Πορεία Εξέλιξης του Ε.Π.ΠΕΡ.



2.1.2 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων


	Άξονας 1	Μέτρο 1.1	Μέτρο 1.2
Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)	17.022.523	7.838.132	9.184.391
Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)	17.022.523	7.838.132	9.184.391
Ποσοστό (%) επί του Π/Υ του Ε.Π.	3,3%		
Κοινοτική Συμμετοχή	13.593.490	6.268.938	7.347.512
Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο	79,8%	79,98%	79,75%

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :

- στην εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΕ
- στην επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της υποδομής των εργαστηρίων του υφιστάμενου δικτύου εργαστηρίων
- στην προσαρμογή των δικτύων στις κατευθύνσεις που διαμορφώνονται από τις τεχνικές ομάδες εργασίας της ΕΕ και των κρατών μελών για την εφαρμογή της οδηγίας – πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΕ) αλλά και για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις λοιπές νομικές δεσμεύσεις της χώρας.
- στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων στα συστήματα ύδρευσης
- στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών
- στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα

Σημειώνεται, ότι η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, λόγω της οικονομικής κρίσης, υπέβαλε αίτημα για παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Γ ΚΠΣ) από 31/12/2008 σε 30/6/2009, για το οποίο αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 1




ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»**Μέτρο 2.1:** Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων**Μέτρο 2.2:** Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

	Αξονας 2	Μέτρο 2.1	Μέτρο 2.2
Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)	18.433.013	10.961.986	7.471.027
Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)	18.433.013	10.961.986	7.471.027
Ποσοστό (%) επί του Π/Υ του Ε.Π.	3,5%		
Κοινοτική Συμμετοχή	13.382.823	7.854.263	5.528.560
Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο	72,6%	71,6%	74%

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει δράσεις που ενδεικτικά αφορούν :

- στην ολοκλήρωση προγραμμάτων καθαρισμού ακτών.
- στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης μη επικινδύνων Αποβλήτων.
- στην κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας (π.χ σε μικρά νησιά).
- στην εξυγίανση - αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα.
- στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών στο θέμα της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων.
- στην προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 2




ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»**Μέτρο 3.1:** Πολιτική Προστασία**Μέτρο 3.2:** Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων**Μέτρο 3.3:** Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης

	Αξονας 3	Μέτρο 3.1	Μέτρο 3.2	Μέτρο 3.3
Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)	16.536.806	5.623.988	6.870.818	4.042.000
Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)	16.536.806	5.623.988	6.870.818	4.042.000
Ποσοστό (%) επί του Π/Υ του Ε.Π.	3,2%			
Κοινοτική Συμμετοχή	12.671.126	4.437.889	5.019.847	4.042.000
Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο	76,6%	78,9%	73,1%	79,5%

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :

- στο σχεδιασμό αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) σε περιοχές όλης της χώρας, όπου λειτουργούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα μεγάλης έκτασης.
- στην ενημέρωση και πληροφόρηση κοινού για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.
- στην υποστήριξη λειτουργίας του επιχειρησιακού κέντρου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
- στη διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια.
- στη προμήθεια συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες.
- στο σχεδιασμό χρήσεων γης περιοχών με επικίνδυνες εγκαταστάσεις.
- στη προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου.
- σε έργα αποκατάστασης σε φυσικά τοπία ή στον μη αστικό και περιαστικό χώρο (π.χ. είσοδοι πόλεων).
- στην ενίσχυση μεθόδων και πρακτικών για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης περιαστικής και εξωαστικής ανάπτυξης και την προστασία του τοπίου.
- στην ενίσχυση της οικολογικής ευαισθησίας των πολιτών.
- στη δημιουργία ενδιάμεσων θέσεων εργασίας για επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων.
- στην προμήθεια εξοπλισμού θαλάσσιας αντιρρύπανσης και προμήθεια δύο (2) σύγχρονων αμιγώς απορρυπαντικών πλοίων.

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 3




ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ»**Μέτρο 4.1:** Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης**Μέτρο 4.2:** Μείωση Ηχορύπανσης

	Αξονας 4	Μέτρο 4.1	Μέτρο 4.2
Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)	15.301.177	12.545.267	2.755.910
Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)	15.301.177	12.545.267	2.755.910
Ποσοστό (%) επί του Π/Υ του Ε.Π.	2,9%		
Κοινοτική Συμμετοχή	11.754.824	9.677.419	2.077.405
Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Αξονα / Μέτρο	76,8%	77,1%	75,4%

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :

- στην ικανοποίηση υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- στην ικανοποίηση υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και αναφέρονται σε παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. Συνθήκη ΚΥΟΤΟ).
- σε ελέγχους και παρεμβάσεις σε πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
- στην αντιθορυβική προστασία .
- στη δημιουργία υποδομής για τη βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές.
- στην προετοιμασία της χώρας για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/49 για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 4




ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΘΕΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»**Μέτρο 5.1:** Θεσμοί**Μέτρο 5.2:** Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

	Αξονας 5	Μέτρο 5.1	Μέτρο 5.2
Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)	14.836.033	8.359.768	6.476.265
Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)	14.836.033	8.359.768	6.476.265
Ποσοστό (%) επί του Π/Υ του Ε.Π.	2,8%		
Κοινοτική Συμμετοχή	11.127.025	6.269.826	4.857.199
Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Αξονα / Μέτρο	75,0%	75,0%	75,0%

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :

- στην ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
- στην επέκταση και ολοκλήρωση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος.
- στην ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και ενός μηχανισμού επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες καθώς και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (INSPECTORATE).
- στην υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.
- στην υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων»
- στην ανάπτυξη και υποστήριξη αρχικής φάσης λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Έργων / Προγραμμάτων του Άρθρου 15, παρ. 9 του Ν. 2742/99.
- στην υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Ν. 3199/03 σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60).
- στην εναρμόνιση με την Οδηγία 96/61 για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της ρύπανσης (μητρώο εκπομπών, προγράμματα ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης σε επιλεγμένες περιοχές, ενημέρωση και βελτίωση των Οδηγών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, κλπ.).
- στην εφαρμογή της Οδηγίας 96/61 για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC).
- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών, όπως για την πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιές).

Στοιχεία Πορείας (σωρευτικά έως 31/12/2008) Υλοποίησης Άξονα 5



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων


Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος – Προστασία από Φυσικές Καταστροφές

	Αξονας 6	Μέτρο 6.1	Μέτρο 6.2
Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)	190.130.009	24.002.246	166.127.763
Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)	190.130.009	24.002.246	166.127.763
Ποσοστό (%) επί του Π/Υ του Ε.Π.	36,4%		
Κοινοτική Συμμετοχή	144.505.808	18.188.902	126.316.906
Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο	76,0%	75,8%	76,0%

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 περιλαμβάνει δράσεις που ενδεικτικά αφορούν :

- σε έργα ορεινής υδρονομίας για μείωση στερεοπαροχής και σταθεροποίηση πρανών.
- σε συμπληρωματικά έργα για την αύξηση της παροχетеυτικότητας των χειμάρρων και την απόσβεση των πλημμυρικών φαινομένων .
- σε έργα ταμίευσης επιφανειακών νερών.
- σε έργα μεταφοράς επιφανειακών νερών.
- στην αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων των πλημμυρών στον αστικό και μη αστικό χώρο.
- στην προστασία υδατικών οικοσυστημάτων.
- στην προστασία και αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιές).
- Στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και με σκοπό εκτός των άλλων, την αποφυγή απρόκλητων εκδηλώσεων πυρκαγιών.
- στην απόδοση των ΧΑΔΑ που έχουν αποκατασταθεί για νέες χρήσεις γης.
- σε έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων .
- στην προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 6




ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ»**Μέτρο 7.1:** Χωροταξία - Πολεοδομία**Μέτρο 7.2:** Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία

	Αξονας 7	Μέτρο 7.1	Μέτρο 7.2
Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)	75.259.978	15.113.623	60.146.355
Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)	75.259.978	15.113.623	60.146.355
Ποσοστό (%) επί του Π/Υ του Ε.Π.	14,4%		
Κοινοτική Συμμετοχή	60.206.471	12.089.387	48.117.084
Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Αξονα / Μέτρο	80,0%	80,0%	80,0%

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :

- στην εκπόνηση και προώθηση Εθνικού στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
- στη δημιουργία Μηχανισμών εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξης του χωροταξικού σχεδιασμού.
- στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών Μητροπολιτικού σχεδιασμού (Ρυθμιστικά Σχέδια Αττικής και Θεσσαλονίκης), κατάρτιση και επικαιροποίηση ρυθμιστικών σχεδίων σε μεγάλες πόλεις της χώρας
- στην εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), Μελετών Αναπλάσεων, σύμφωνα με το Ν. 2508/97, και δράσεων για τη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων.
- στην εκπόνηση μελετών πολεοδομικής
- στην ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος (παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων κλπ.).
- στην προστασία και ανάπλαση ιστορικών κέντρων και τόπων, παραδοσιακών οικισμών, παρεμβάσεις με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία, όπως η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αναπλάσεις στο Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, και άλλων μεγάλων πόλεων, παρεμβάσεις σε περιοχές ιδιαιτέρου οικολογικού και πολιτισμικού αποθέματος, φυσικής κληρονομιάς και βιοποικιλότητας, αναπλάσεις πολεοδομικών εφαρμογών κλπ.
- στην οργάνωση και προστασία του αστικού και μη αστικού χώρου, και ειδικότερα δράσεις στην αποκατάσταση και προστασία περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (π.χ πυρκαγιές)
- στην ανάπτυξη και αναβάθμιση περιοχών (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) με παρεμβάσεις στο Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, και άλλων μεγάλων πόλεων.
- στην ανάπτυξη ιστορικών κέντρων – συνόλων εθνικού ενδιαφέροντος.
- στην ανάπτυξη παράκτιων τουριστικών ζωνών.
- στην αποκατάσταση αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων & Ιερών Μονών
- Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών (εφαρμογή της HABITAT AGENDA).

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 7



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ»

Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους


Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας

	Αξονας 8	Μέτρο 8.1	Μέτρο 8.2
Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)	165.096.838	49.989.792	115.107.046
Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)	165.096.838	49.989.792	115.107.046
Ποσοστό (%) επί του Π/Υ του Ε.Π.	31,6%		
Κοινοτική Συμμετοχή	123.209.233	37.155.205	86.054.028
Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Αξονα / Μέτρο	74,6%	74,3%	74,7%

Ο Αξονας Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :

- στην οργάνωση της διοίκησης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με προτεραιότητα στις περιοχές NATURA 2000 όπου έχουν ήδη εκπονηθεί ΕΠΜ στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ και του προγράμματος LIFE ώστε να εγκαθιδρυθεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης.
- σε ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια διαχείρισης, μελέτες οργάνωσης φορέων διαχείρισης, προγράμματα και εξοπλισμός επόπτευσης /φύλαξης, προγράμματα και εξοπλισμό παρακολούθησης παραμέτρων περιβάλλοντος και σε υποδομές και εξοπλισμό εγκατάστασης φορέων διαχείρισης (κτιριακή υποδομή, εξοπλισμοί κλπ), καθώς και έναρξη λειτουργίας αυτών (start-up), αποκατάσταση τοπίων σε περιοχές NATURA
- στη λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών (φύλαξη, παρακολούθηση, ενημέρωση κοινού)
- σε έργα διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών, σε έργα αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων και φυσικών πόρων, σε αγορά γης, επιτήρηση και φύλαξη. Ανάδειξη – προσέλκυση επισκεπτών.
- στην αντιμετώπιση ατυχηματικών και λειτουργικών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο σε περιοχές NATURA με την προμήθεια δύο (2) σύγχρονων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας
- στην αποκατάσταση και προστασία περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (π.χ πυρκαγιές)
- σε μελέτες διαχείρισης και διακίνησης επισκεπτών, κέντρα και περίπτερα πληροφόρησης, διαχείριση της κίνησης διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και μονοπάτια, καθώς και έκδοση υλικού ενημέρωσης και οργάνωση προγραμμάτων ξενάγησης.
- στην απεικόνιση της κατανομής των προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος ειδών (χαρτογράφηση)
- στην επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας.
- στη δημιουργία (και start - up λειτουργίας) φορέα διαχείρισης της λίμνης.
- στην εκπόνηση τεχνικών μελετών και πράξεων για την ωρίμανση έργων , που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, με ιδιαίτερη έμφαση στην ωρίμανση έργων περιβαλλοντικής υποδομής .
- στην αποκατάσταση τοπίων σε περιοχές NATURA και ΧΑΔΑ.

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 8



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Ο Άξονας 9 μηδενίστηκε κατά την 4^η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος το Νοέμβριο του 2003.


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ»**Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια**

	Αξονας 10	Μέτρο 10.1
Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)	10.033.085	10.033.085
Δημόσια Δαπάνη (σε Ευρώ)	10.033.085	10.033.085
Ποσοστό (%) επί του Π/Υ του Ε.Π.	1,9%	
Κοινοτική Συμμετοχή	8.016.435	8.016.435
Ποσοστό (%) της Κοινοτικής Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο	80%	80%

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν :

- σε ενέργειες υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ. στην διαχείριση του Προγράμματος (δημοσιότητα – πληροφόρηση, αξιολόγηση, κλπ)
- σε ενέργειες υποστήριξης και πληροφόρησης Τελικών και δυνητικών Τελικών Δικαιούχων
- σε ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 10



2.1.3 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Μέτρο

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΜΕΤΡΟ 1.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

➤ ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:	343	Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)
➤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)		Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
➤ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)		Αριθμός νέων πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ
➤ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)		Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
➤ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)		Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

➤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1


	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		7.838.132,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ¹	5	17.392.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	5	17.392.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	7	9.007.858,33
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	7	9.007.858,33
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		7.946.518,16
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		7.642.718,71
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		3.400.134,02
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		4.242.584,69
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ²		7.539.250,91
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		3.313.531,58
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		4.225.719,33

¹ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισμούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις

² Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		96,19%
---	--	--------

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 1.1



ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 343 Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός νέων πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό


 ➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		9.184.391,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ³	4	11.650.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	4	11.650.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	19	9.917.912,46
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	19	9.917.912,46
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		9.882.585,33
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		9.765.239,59
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		7.599.917,62
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		2.165.321,97
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ⁴		9.409.490,33
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		7.297.372,05
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		2.112.118,28
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		102,45%

³ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισμούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις

⁴ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

Πρόδος Υλοποίησης Μέτρου 1.2



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»**ΜΕΤΡΟ 2.1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 3 (3 από την 10η Πρόσκληση.)
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 3.410.000,00 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 απεντάχθηκε 1 πράξη συνολικού προϋπολογισμού 139.400,00 Ευρώ
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό


➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		10.961.986,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ⁵	10	24.951.900,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	10	24.951.900,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	19	15.787.932,16
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	16	12.377.932,16
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	3	3.410.000,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		11.270.193,00
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		7.967.899,7
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		5.377.320,99
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		2.590.578,71

⁵ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις.

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ⁶		7.782.807,35
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		5.241.997,38
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		2.540.809,97
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		71%

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 2.1



⁶ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

ΜΕΤΡΟ 2.2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12 /2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12 /2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12 /2008)** Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12 /2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό


➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		7.471.027,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ⁷	4	18.400.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	4	18.400.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	4	10.310.396,77
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	4	10.310.396,77
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		7.906.636,75
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		6.401.607,52
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		1.669.772,02
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		4.731.835,50
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ⁸		6.354.523,21
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		1.636.532,35
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		4.717.990,86
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		85,06%

⁷ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις

⁸ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 2.2



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΜΕΤΡΟ 3.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) – 80%
353 - Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20%
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός Πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

➤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1


	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		5.623.988,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ⁹	4	32.640.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	4	32.640.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	8	5.900.266,15
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	8	5.900.266,15
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		5.833.808,21
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		5.822.899,19
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		5.822.899,19
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		0,00
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ¹⁰		5.544.753,13

⁹ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων

¹⁰ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		5.544.753,13
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		0,00
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		98,59%

Πρόδος Υλοποίησης Μέτρου 3.1



ΜΕΤΡΟ 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ
- **ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/12/2008)** 4 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 2.080.907,49 Ευρώ) από το Μέτρο 3.2 μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 8.1
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 απεντάχθηκε 1 πράξη συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 Ευρώ
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2**


	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		6.870.818,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ¹¹	2	14.000.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	2	14.000.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	15	9.613.856,89
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	15	9.613.856,89
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		8.489.989,19
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		7.267.171,81
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		6.584.326,24
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		682.845,57
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ¹²		6.786.285,31
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		6.099.922,07

¹¹ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων

¹² Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		686.363,24
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		98,77%

Πρόδος Υλοποίησης Μέτρου 3.2



ΜΕΤΡΟ 3.3: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων)
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ
- **ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/12/2008)** 1 πράξη (συνολικού προϋπολογισμού 3.161.543,71 Ευρώ) από το Μέτρο 3.3 μεταφέρθηκε στο Μέτρο 8.1
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.3**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		4.042.000,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ¹³	2	8.300.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	2	8.300.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	2	4.044.543,71
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	2	4.044.543,71
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		3.834.543,71
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		3.792.543,71
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		3.881.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		-88.456,29*
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ¹⁴		3.792.543,71
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		3.881.000,00

¹³ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων


¹⁴ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.

* Αρνητικό μηνιαίο πράξεων που σχετίζονται με την μεταφορά 2 απορρυπαντικών πλοίων στο Μέτρο 8.1

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		-88.456,29
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		93,83%

Κατά την προηγούμενη (έτος 2007) αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού συμπεριλήφθηκε στο Μέτρο 8.1 η δράση για την προμήθεια απορρυπαντικών πλοίων. Στη δράση αυτή εντάχθηκαν τα δύο από τα τέσσερα πλοία που προβλέπονταν στο Μέτρο 3.3. Τα δύο αυτά πλοία του Μέτρου 8.1 έχουν ως περιοχή ευθύνης τους προστατευόμενες περιοχές.

Πρόδος Υλοποίησης Μέτρου 3.3



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ»**ΜΕΤΡΟ 4.1: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ**

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 341 - Ατμόσφαιρα
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008 : 0 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό


➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.1**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		12.545.267,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ¹⁵	4	26.015.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	4	26.015.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	19	12.838.200,53
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	19	12.838.200,53
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		9.339.295,62
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		8.990.873,47
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		8.684.295,80
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		306.577,67
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ¹⁶		8.494.096,14
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		8.190.777,47
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		303.318,67
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		67,71%

¹⁵ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις

¹⁶ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 4.1



ΜΕΤΡΟ 4.2: ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΥΡΥΠΑΝΣΗΣ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 342 - Θόρυβος
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		2.755.910,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ¹⁷	2	4.600.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	2	4.600.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	13	3.749.666,61
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	13	3.749.666,61
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		2.324.649,12
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		2.324.294,75
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		2.299.866,50
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		24.428,25
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ¹⁸		2.149.366,82
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		2.166.575,34
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		-17.208,52*


¹⁷ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων

¹⁸ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.

* Αρνητικό λόγω της μικρής αύξησης των δαπανών (24.428,25) σε σχέση με την αύξηση των καταλογισμών (41.636,77) εκ των οποίων το ποσό των (31.500,00) αφορά στην αναστολή πληρωμών του έργου με κωδικό ΟΠΣ 75623.

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		77,99 %

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 4.2



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΘΕΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»**ΜΕΤΡΟ 5.1: ΘΕΣΜΟΙ**

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 322 - Τεχνολογία πληροφοριών & επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) – 35%
 323 - Υπηρεσίες & εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση) – 35%
 341 - Ατμόσφαιρα – 30%
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 1
 Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 1.081.000,00 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 απεντάχθηκαν 3 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 2.120.000,00 Ευρώ
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1**


	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		8.359.768,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ¹⁹	5	25.360.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	5	25.360.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	11	14.429.882,97
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	10	13.348.882,97
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	1	1.081.000,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		7.951.423,77
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		6.549.611,38
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		5.423.572,09
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		1.126.039,29
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ²⁰		6.319.440,66

¹⁹ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις

²⁰ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6..

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		5.247.098,78
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		1.072.341,88
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		75,59%

Πρόδος Υλοποίησης Μέτρου 5.1



ΜΕΤΡΟ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ


➤ ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:	323 – Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση)
➤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)	Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000,00 Ευρώ
➤ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)	Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 1 Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 4.000.000,00 Ευρώ
➤ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)	Το 2008 απεντάχθηκαν 2 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00
➤ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)	Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		6.476.265,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις	5	11.920.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	4	7.920.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	1	4.000.000,00
Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2008	1	1.120.000,00
Ενταγμένες Πράξεις	15	6.476.578,74
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	14	2.476.578,74
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	1	4.000.000,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		2.263.734,38
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		1.836.463,73
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		1.037.971,99
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		798.491,74
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ²¹		1.793.868,79
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		995.377,05
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		798.491,74
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		27,70%

²¹ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 5.2



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΜΕΤΡΟ 6.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0,00 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό


➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		24.002.246,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις	2	22.750.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	2	22.750.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου		1.252.246,00
Ενταγμένες Πράξεις	23	22.867.703,22
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	23	22.867.703,22
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό		0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		22.451.785,07
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		19.329.608,48
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		9.552.111,35
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		9.777.497,13
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ²²		18.698.059,48
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		8.950.109,81

²² Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		9.747.949,67
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		77,90%

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 6.1



ΜΕΤΡΟ 6.2: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 343 – Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 15.300.000,00 Ευρώ
- **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/12/2008)** 2 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 24.502.983,41 Ευρώ) από το Μέτρο 3.1 μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 6.2
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 5
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 15.256.807,19 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

 ➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.2**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		166.127.763,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ²³	12	280.636.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	11	265.336.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	1	15.300.000,00
Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2008	2	53.000.000,00
Ενταγμένες Πράξεις	176	213.825.262,82
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	171	198.568.455,63
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	5	15.256.807,19
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		194.788.623,15
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		167.738.654,33
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		97.178.039,26
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		70.560.615,07
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ²⁴		166.666.205,26


¹³ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις

²⁴ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		96.223.921,30
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		70.442.283,96
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		100,32%

Οι εντάξεις πράξεων του Μέτρου 6.2 αφορούν 5 αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν προς αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 6.2



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ**ΜΕΤΡΟ 7.1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ**

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκε καμία νέα πρόσκληση
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0,00 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 απεντάχθηκαν 19 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 5.045.923,27 Ευρώ
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.1**


	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		15.113.623,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ²⁵	10	37.965.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	10	37.965.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2008	2	4.900.000,00
Ενταγμένες Πράξεις	67	15.494.201,83
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	67	15.494.201,83
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		15.419.560,79
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		12.619.318,8
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		9.985.857,67
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		2.633.461,13
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ²⁶		11.210.569,07
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		8.580.351,83

²⁵ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις

²⁶ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		2.630.217,24
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		74,18%

Πρόδος Υλοποίησης Μέτρου 7.1



ΜΕΤΡΟ 7.2: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών – 80%
353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20%
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0,00 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 απεντάχθηκαν 2 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000,00 Ευρώ
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

 ➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2**


	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		60.146.355,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ²⁷	11	117.159.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	11	117.159.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2008	1	10.850.000,00
Ενταγμένες Πράξεις	84	67.463.827,10
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	84	67.463.827,10
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		67.386.006,66
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		62.098.062,77
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		50.664.095,79
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		11.433.966,98
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ²⁸		60.163.666,61
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		49.226.116,60

²⁷ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων

²⁸ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6..

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		10.937.550,01
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		100,03%

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 7.2



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ
ΜΕΤΡΟ 8.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

➤ ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:	353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος
➤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)	Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις
➤ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)	Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0,00 Ευρώ
➤ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/12/2008)	5 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 5.242.451,20 Ευρώ) από τα Μέτρα 3.2 και 3.3 μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 8.1
➤ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)	Το 2008 απεντάχθηκαν 2 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 183.400,52 Ευρώ
➤ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)	Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

 ➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.1**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		49.989.792,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ²⁹	7	63.238.100,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	7	63.238.100,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Ενταγμένες Πράξεις	55	81.069.437,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	55	81.069.437,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	0	0,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		55.728.285,17
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		40.869.476,75
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		25.504.528,82
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		15.364.947,93
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ³⁰		39.257.312,87


²⁹ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων

³⁰ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/6/2005) σημείο 6.

➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	24.882.038,17
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	14.375.274,70
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου	78,53%

Κατά την προηγούμενη (έτος 2007) αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού συμπεριλήφθηκε στο Μέτρο 8.1 η δράση για την προμήθεια απορρυπαντικών πλοίων. Στη δράση αυτή εντάχθηκαν τα δύο από τα τέσσερα πλοία που προβλέπονταν στο Μέτρο 3.3. Τα δύο αυτά πλοία του Μέτρου 8.1 έχουν ως περιοχή ευθύνης τους προστατευόμενες περιοχές.

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 8.1



Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τρεις πράξεις ο προϋπολογισμός των οποίων αυξήθηκε μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. Οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται στις πληγείσες περιοχές.

Τίτλος Πράξεις	Νέος Π/Υ	Τελικός Δικαιούχος
Διαχείριση και λειτουργία περιοχής Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας	19.618.443,68	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μούστου και λειτουργία ΦΔ	1.158.400,00	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ
Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιοχής Χελμού-Βουραϊκού	1.430.985,82	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΕΤΡΟ 8.2: ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος
- **ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1/1- 31/12/2008)** Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 420.000,00 Ευρώ
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 3
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 31.580.000,00 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Δεν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό

 ➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.2**


	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		115.107.046,00
Δημοσιευμένες Προσκλήσεις ³¹	5	248.740.000,00
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	4	248.320.000,00
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	1	420.000,00
Ενταγμένες Πράξεις	9	187.245.804,84
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	6	156.665.804,84
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	3	31.580.000,00
Πράξεις σε Συντονισμό	0	0,00
Νομικές Δεσμεύσεις		119.914.046,73
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		106.536.255,38
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		103.977.190,62
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		2.559.064,76
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ³²		93.402.351,45
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		90.893.004,15
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		2.509.347,30
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		81,14%

³¹ Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων

³² Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.

Η εικόνα υπερδέσμευσης που παρουσιάζει το Μέτρο 8.2 (προϋπολογισμός Μέρου προς προϋπολογισμό των ενταγμένων σε αυτό πράξεων) οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για έργο γέφυρα (Λίμνη Κάρλα) το οποίο θα συνεχιστεί και στο Ε.Σ.Π.Α.

Πρόδος Υλοποίησης Μέρου 8.2



ΜΕΤΡΟ 10.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

- **ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:** 411- Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα -20%
412 – Αξιολόγηση – 20%
413 – Εκπόνηση μελετών – 30%
415 – Πληροφόρηση του πολίτη 30%
- **ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 7
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 939.700,00 Ευρώ
- **ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (1/1- 31/12/2008)** Το 2008 απεντάχθηκαν 3 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 1.091.000,00 Ευρώ
- **ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ (31/12/2008)** Υπάρχουν 2 πράξεις σε συντονισμό, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 Ευρώ.


➤ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10.1 :**

	Αριθμός	Ποσά (σε Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μέτρου		10.033.085,00
Ενταγμένες Πράξεις	75	9.167.533,76
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	68	8.227.833,76
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008	7	939.700,00
Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς Διάθεση ³³		640.551,24
Πράξεις σε Συντονισμό	2	225.000,00
Νομικές Δεσμεύσεις		6.595.632,71
Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ Δαπάνες		4.530.223,24
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		3.065.119,51
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		1.465.103,73
Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες ³⁴		4.381.893,07
➤ Από 1/1/2001 έως 31/12/2007		2.938.707,46
➤ Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		1.443.185,61
Ποσοστό Επιλέξιμων Δαπανών επί του Π/Υ του Μέτρου		43,67%

³³ Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών

³⁴ Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 10.1



Στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία της προόδου Υλοποίησης των Αξόνων και των Μέτρων του Προγράμματος. Τα στοιχεία αποτυπώνονται σωρευτικά έως 31/12/2008 καθώς και διακριτά για το έτος 2008.

Πίνακας 1: Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων του Ε.Π.ΠΕΡ.

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ				ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ						ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ				ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ	
		1/1/2008 έως 31/12/2008	Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	Συμμετοχή (1/2001 - 12/2008)	% επί του ΠΥ του Αξονα/Μέτρου	Από 1/1/2008 έως 31/12/2008		Από 1/2001 έως 12/2007		Συμμετοχή (1/2001 - 12/2008)	% επί του ΠΥ του Αξονα/Μέτρου	Νομικές Δεσμεύσεις έως 31/12/2008	% επί του ΠΥ του Αξονα/Μέτρου	1/1/2008 έως 31/12/2008	Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	Συμμετοχή (1/2001 - 12/2008)	% επί του ΠΥ του Αξονα/Μέτρου	1/1/2008 έως 31/12/2008	Από 1/1/2001 έως 31/12/2007	Συμμετοχή (1/2001 - 12/2008)	% επί του ΠΥ του Αξονα/Μέτρου	Συμμετοχή (1/2001 - 12/2008)	% επί του ΠΥ του Αξονα/Μέτρου
						Αριθμός	Προϋπ.	Αριθμός	Προϋπ.														
ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον»	17.022.523	0	29.042.000	29.042.000	171%	0	0	26	18.925.771	18.925.771	111%	17.829.103	105%	6.407.907	11.000.052	17.407.958	102%	6.337.837	10.610.904	16.948.741	100%	459.217	3%
Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών	7.838.132	0	17.392.000	17.392.000	222%	0	0	7	9.007.858	9.007.858	115%	7.946.518	101%	4.242.585	3.400.134	7.642.719	98%	4.225.719	3.313.532	7.539.251	96%	103.468	1%
Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων	9.184.391	0	11.650.000	11.650.000	127%	0	0	19	9.917.912	9.917.912	108%	9.882.585	108%	2.165.322	7.599.918	9.765.240	106%	2.112.118	7.297.372	9.409.490	102%	355.749	4%
ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα	18.433.013	0	43.351.900	43.351.900	235%	3	3.410.000	20	22.688.329	26.098.329	142%	19.176.829	104%	7.322.414	7.047.093	14.369.507	78%	7.258.802	6.878.529	14.137.331	77%	232.177	1%
Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικινδυνών Στερεών Αποβλήτων	10.961.986	0	24.951.900	24.951.900	228%	3	3.410.000	16	12.377.932	15.787.932	144%	11.270.193	103%	2.590.579	5.377.321	7.967.900	73%	2.540.810	5.241.997	7.782.807	71%	185.092	2%
Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικινδυνών Στερεών Αποβλήτων	7.471.027	0	18.400.000	18.400.000	246%	0	0	4	10.310.397	10.310.397	138%	7.906.637	106%	4.731.836	1.669.772	6.401.608	86%	4.717.991	1.636.532	6.354.523	85%	47.084	1%
ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος	16.536.806	0	54.940.000	54.940.000	332%	0	0	25	19.558.667	19.558.667	118%	18.158.341	110%	594.389	16.288.225	16.882.615	102%	597.907	15.525.675	16.123.582	98%	759.033	5%
Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία	5.623.988	0	32.640.000	32.640.000	580%	0	0	8	5.900.266	5.900.266	105%	5.833.808	104%	0	5.822.899	5.822.899	104%	0	5.544.753	5.544.753	99%	278.146	5%
Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων	6.870.818	0	14.000.000	14.000.000	204%	0	0	15	9.613.857	9.613.857	140%	8.489.989	124%	682.846	6.584.326	7.267.172	106%	686.363	6.099.922	6.786.285	99%	480.887	7%
Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης	4.042.000	0	8.300.000	8.300.000	205%	0	0	2	4.044.544	4.044.544	100%	3.834.544	95%	-88.456	3.881.000	3.792.544	94%	-88.456	3.881.000	3.792.544	94%	0	0%
ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος	15.301.177	0	30.615.000	30.615.000	200%	0	0	32	16.587.867	16.587.867	108%	11.663.945	76%	331.006	10.984.162	11.315.168	74%	286.111	10.357.352	10.643.463	70%	671.705	4%
Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής	12.545.267	0	26.015.000	26.015.000	207%	0	0	19	12.838.201	12.838.201	102%	9.339.296	74%	306.578	8.684.296	8.990.873	72%	303.319	8.190.777	8.494.096	68%	496.777	4%
Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης	2.755.910	0	4.600.000	4.600.000	167%	0	0	13	3.749.667	3.749.667	136%	2.324.649	84%	24.428	2.299.867	2.324.295	84%	-17.208	2.166.575	2.149.367	78%	174.928	6%
ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση	14.836.033	4.000.000	33.280.000	37.280.000	251%	2	5.081.000	24	15.825.462	20.906.462	141%	10.215.158	69%	1.924.531	6.461.544	8.386.075	57%	1.870.833	6.242.476	8.113.309	55%	272.766	2%
Μέτρο 5.1: Θεσμοί	8.359.768	0	25.360.000	25.360.000	303%	1	1.081.000	10	13.348.883	14.429.883	173%	7.951.424	95%	1.126.039	5.423.572	6.549.611	78%	1.072.342	5.247.099	6.319.441	76%	230.171	3%
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση	6.476.265	4.000.000	7.920.000	11.920.000	184%	1	4.000.000	14	2.476.579	6.476.579	100%	2.263.734	35%	798.492	1.037.972	1.836.464	28%	798.492	995.377	1.793.869	28%	42.595	1%
ΑΞΟΝΑΣ 6: Προστασία των Εδαφικών Πόρων & Προσαρμογή της Χώρας στην Κοινωνική Νομοθεσία - Προστασία από Φυσικές Καταστροφές	190.130.009	15.300.000	288.086.000	303.386.000	160%	5	15.256.807	194	221.436.159	236.692.966	124%	217.240.408	114%	80.338.112	106.730.151	187.068.263	98%	80.190.234	105.174.031	185.364.265	97%	1.703.998	1%
Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων	24.002.246	0	22.750.000	22.750.000	95%	0	0	23	22.867.703	22.867.703	95%	22.451.785	94%	9.777.497	9.552.111	19.329.608	81%	9.747.949	8.950.110	18.698.059	78%	631.549	3%
Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Προστασία από Φυσικές Καταστροφές	166.127.763	15.300.000	265.336.000	280.636.000	169%	5	15.256.807	171	198.568.456	213.825.263	129%	194.788.623	117%	70.560.615	97.178.039	167.738.654	101%	70.442.284	96.223.921	166.666.205	100%	1.072.449	1%
ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις	75.259.978	0	155.124.000	155.124.000	206%	0	0	151	82.958.029	82.958.029	110%	82.805.567	110%	14.067.428	60.649.953	74.717.382	99%	13.567.767	57.806.469	71.374.236	95%	3.343.146	4%
Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία	15.113.623	0	37.965.000	37.965.000	251%	0	0	67	15.494.202	15.494.202	103%	15.419.561	102%	2.633.461	9.985.858	12.619.319	83%	2.630.217	8.580.352	11.210.569	74%	1.408.750	9%
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία	60.146.355	0	117.159.000	117.159.000	195%	0	0	84	67.463.827	67.463.827	112%	67.386.007	112%	11.433.967	50.664.096	62.098.063	103%	10.937.550	49.226.117	60.163.667	100%	1.934.396	3%
ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι	165.096.838	420.000	311.558.100	311.978.100	189%	3	31.580.000	61	236.735.242	268.315.242	163%	175.642.332	106%	17.924.013	129.481.719	147.405.732	89%	16.884.622	115.775.042	132.659.664	80%	14.746.068	9%
Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους	49.989.792	0	63.238.100	63.238.100	127%	0	0	55	81.069.437	81.069.437	162%	55.728.285	111%	15.364.948	25.504.529	40.869.477	82%	14.375.275	24.882.038	39.257.313	79%	1.612.164	3%
Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας	115.107.046	420.000	248.320.000	248.740.000	216%	3	31.580.000	6	155.665.805	187.245.805	163%	119.914.047	104%	2.559.065	103.977.191	106.536.255	93%	2.509.347	90.893.004	93.402.351	81%	13.133.904	11%
ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια	10.033.085	0	0	0	0%	7	939.700	70	8.452.834	9.392.534	94%	6.595.633	66%	1.465.104	3.065.120	4.530.223	45%	1.443.186	2.938.707	4.381.893	44%	148.330	1%
Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια	10.033.085	0	0	0	0%	7	939.700	70	8.452.834	9.392.534	94%	6.595.633	66%	1.465.104	3.065.120	4.530.223	45%	1.443.186	2.938.707	4.381.893	44%	148.330	1%
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.ΠΕΡ.	522.649.462	19.720.000	945.997.000	965.717.000	185%	20	56.267.507	603	643.168.359	699.435.866	134%	559.327.317	107%	130.374.904	351.708.019	482.082.923	92%	128.437.299	331.309.185	459.746.484	88%	22.336.439	4%

2.2 ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ενέργειες υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το Έτος 2008 συμπεριλαμβάνουν 3 Προσκλήσεις ύψους 19.720.000 Ευρώ και 20 Εντάξεις ύψους 56.267.507,19 Ευρώ. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι Προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2008.

Πίνακας 2: Προσκλήσεις Ε.Π.ΠΕΡ. για το Έτος 2008

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΟ	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (σε Ευρώ)	ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ. ΛΗΞΗΣ	ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Εκστρατεία ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης	5.2	4.000.000	6/2/2008	6/5/2008	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και μη αστικό χώρο - Προστασία από φυσικές καταστροφές	6.2	15.300.000	7/7/2008		ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ 10)
Εκπόνηση τεχνικών μελετών και δράσεων για την ωρίμανση έργων , που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, με ιδιαίτερη έμφαση στην ωρίμανση έργων περιβαλλοντικής υποδομής	8.2	420.000	11/7/2008	30/9/2008	Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής Δ10 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ	3	19.720.000			

Επιπλέον, στον Πίνακα 3 αποτυπώνονται ανά Μέτρο του Προγράμματος οι εντάξεις των Πράξεων κατά το έτος 2008.

Πίνακας 3: Εντάξεις Πράξεων κατά το Έτος 2008

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2008	ΜΕΤΡΟ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (σε Ευρώ)	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ	2.1	1.965.000	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	2.1	1.100.000	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ	2.1	345.000	ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.1	1.081.000,00	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	5.2	4.000.000,00	ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2008	ΜΕΤΡΟ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (σε Ευρώ)	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ (ΑΠ 55/07)	6.2	299.999,00	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΕΣΧΑΤΙΑΣ - ΑΧΑΡΝΩΝ Π01/07	6.2	4.498.601,76	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ (Π04/07)	6.2	1.491.990,25	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Π03/07	6.2	4.471.841,20	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Π02/07	6.2	4.494.374,98	ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ	8.2	8.100.000,00	ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΓΓΔΕ/ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α' ΦΑΣΗ	8.2	23.000.000,00	ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΓΓΔΕ/ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013	8.2	480.000,00	ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΓΓΔΕ/ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Α ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΙΧΜΗΣ > 2.000 Μ.Ι.Π, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΑ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ Η ΚΑΜΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ	10.1	95.000	ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007 - 2013	10.1	60.000	ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2008	ΜΕΤΡΟ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (σε Ευρώ)	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ	10.1	50.000	ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCBs - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	10.1	500.000	ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ	10.1	100.000	ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.1	10.1	34.700	ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε, [Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ6), ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7), ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)]	10.1	100.000	ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ
ΣΥΝΟΛΟ	20	56.267.507,19	

Σημαντικές εξελίξεις για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος κατά το έτος 2008 παρατίθενται παρακάτω:

- Στις 18/7/2008, εστάλη στις Υπηρεσίες της Ε.Ε πρόταση επικαιροποίησης της αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ, που αφορούσε κυρίως στην τροποποίηση ορισμένων δεικτών του Άξονα 1. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε με την C(2008)8934/22.12.08 απόφαση.
- Μετά από αίτημα της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφαση στις 25/06/2008 ενέκρινε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών των Αξόνων Προτεραιότητας 2 «Στερεά Απόβλητα», 3 «Πολιτική Προστασία, Προστασία των τοπίων και θαλασσίου περιβάλλοντος», 4 «Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – Θόρυβος», 5 «Θεσμοί, Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση». 6 «Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής της χώρας», 7 «Χωροταξία – Πολεοδομία, Αναπλάσεις», 8 «Διαχείριση προστατευομένων περιοχών, Βιότοποι» και 10 «Τεχνική Βοήθεια» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω αίτημα εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστολής (18/10/2007) της αρμοδίας Επιτρόπου της Ε.Ε. προς τους Έλληνες Υπουργό και Υφυπουργό, Οικονομίας και Οικονομικών, «για τα Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα, παράταση ενός χρόνου μπορεί να αιτιολογηθεί αν κάποια από τα Μέτρα ή Άξονες προτεραιότητας των προγραμμάτων, μπορεί να αποδειχθεί ότι επηρεάστηκαν άμεσα και σημαντικά από τις πυρκαγιές».

Η τεκμηρίωση του ανωτέρω αιτήματος βασίζεται στους παρακάτω λόγους:

1) Οι καταστροφικές αυτές πυρκαγιές είχαν και εξακολουθούν να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίηση του Προγράμματος, διότι:

- Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, το ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς κι οι λοιποί Τελικοί Δικαιούχοι των έργων, κυρίως ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού ανέλαβαν στην πλειονότητά τους, το βάρος της απογραφής των ζημιών και της υλοποίησης άμεσων μέτρων προστασίας με συγκεκριμένα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και έργα αποκατάστασης των οδικών και λοιπών Κοινοφελών υποδομών, στο σύνολο των λεκανών απορροής των πληγείσων περιοχών οι οποίες σημειωτέον ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. στρέμματα.
- Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την στεγαστική αποκατάσταση όλου του πληγέντος δομικού πλούτου στις καμένες περιοχές με άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα (αποστολή προκατασκευασμένων σπιτιών, εκπόνηση προτύπων μελετών αποκατάστασης οικιών, οργάνωση του συνόλου της δράσης για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και την υλοποίηση των έργων οικιστικής αποκατάστασης κ.λπ.).
- Τέλος, το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέλαβε και την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την συνολική αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αναγκαίες χωροταξικές επεμβάσεις.

2) Για την επίτευξη του στόχου αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση των αναγκαίων χωροταξικών επεμβάσεων στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, κινητοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού δυναμικού του Υπουργείου, των λοιπών Τελικών Δικαιούχων αλλά και των μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών οι οποίες έχουν αναλάβει την κατασκευή των έργων του ΕΠΠΕΡ, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την επιβράδυνση της προώθησης του όλου Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και την καθυστέρηση των διαδικασιών επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης και οριστικού κλεισίματος των έργων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι:

- Εκ των πραγμάτων, ουσιαστικά έχει επιβραδυνθεί η προώθηση των Έργων του Προγράμματος που υλοποιούνται στις πληγείσες και τις γειτονικές τους περιοχές, αφού πρέπει να επιλυθούν κατ' αρχήν τα βασικότερα προβλήματα των περιοχών αυτών (προσπέλασης των χώρων των Έργων, αλλά και των πηγών πρώτων υλών, υλοποίησης απαλλοτριώσεων, αποκατάστασης της διαθεσιμότητας του εργατικού δυναμικού κ.λπ.).
- Οι μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες προώθησαν το στελεχιακό και κατασκευαστικό δυναμικό τους προς τις πληγείσες περιοχές, οι επεμβάσεις στις οποίες συνεχίζονται: Τόσο τα επείγοντα έργα για

την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του Φθινοπώρου, όσο και τα έργα μόνιμης αποκατάστασης των οδικών υποδομών που επλήγησαν, απασχολούν σημαντικό τμήμα του δυναμικού και του εξοπλισμού των τεχνικών εταιρειών της χώρας. Συνακόλουθα, τα έργα του Προγράμματος, έχουν αποδυναμωθεί, λόγω της επείγουσας χρησιμοποίησης του δυναμικού αυτού στην υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και προστασίας των πληγείσων περιοχών. Για αυτό το λόγο, ο ρυθμός υλοποίησης των έργων του Προγράμματος έχει ήδη μειωθεί και προβλέπεται να είναι μειωμένος για μερικούς ακόμα μήνες.

- Επιπλέον, η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας (παροχής ηλεκτρισμού, τηλεφωνικών υπηρεσιών, πόσιμου ύδατος, κλπ) προκάλεσαν την επικέντρωση των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στην αποκατάσταση των δικτύων τους στις πληγείσες περιοχές, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
- Επίσης, σημαντική επιβάρυνση είχε η άμεση κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και στην σταδιακή αποκατάσταση όλων των δημοσίων λειτουργιών στις περιοχές αυτές. Αυτή η επιβάρυνση, με τη σειρά της είχε άμεσες επιπτώσεις στον χρόνο ανταπόκρισης σε οριζόντια θέματα του Ε.Π.ΠΕΡ..
- Στις 22 Δεκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος. Επιπλέον, στις 19 Δεκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 του ΕΠΠΕΡ έως 30 Ιουνίου 2009.
- Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στην πραγματική οικονομία, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α υπέβαλε αίτημα για παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 «Υδατικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Γ ΚΠΣ) από 31/12/2008 σε 30/6/2009 για το οποίο αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτημα εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστολής της 3^{ης} Δεκεμβρίου 2008 των Γενικών Διευθυντών Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων & Αλιείας και Περιφερειακής Πολιτικής, η Επιτροπή ενημέρωσε τα Κράτη Μέλη για τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα του Γ'ΚΠΣ 2000-2006 για ένα εξάμηνο, δηλ. μέχρι 30/6/2009, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

2.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2008

Η επικαιροποίηση του Ε.Π.ΠΕΡ και η τροποποίηση ου Συμπληρώματος Προγραμματισμού αυτού, είχε ως στόχο την διευθέτηση ενός συνόλου ζητημάτων που είτε εκκρεμούσαν από τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος, είτε προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Τα βασικά αίτια της επικαιροποίησης και της τροποποίησης συνοψίζονται στα εξής:

- Ανάγκη μετακίνησης πόρων μεταξύ Μέτρων του ίδιου Άξονα με σκοπό την ικανοποίηση πιο ρεαλιστικών αναγκών και την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Ανάγκη τροποποίησης των Δεικτών του Προγράμματος ώστε να γίνουν πιο ρεαλιστικοί
- Ανάγκη για παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 του Προγράμματος από 31/12/2008 σε 30/6/2009 λόγω της οικονομικής κρίσης

Η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. είχε ως αποτέλεσμα την ενδο-προγραμματική μεταφορά πόρων, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και στις Ενότητες 2.3.1 και 2.3.2. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε μεταφορά πόρων ανάμεσα στα Μέτρα του Άξονα 1 χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα 1. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις στο χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος μετά από την τελευταία αναθεώρηση (αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) .

Πίνακας 4: Χρηματοδοτικός Πίνακας Προγράμματος σύμφωνα με την τελευταία πρόταση αναθεώρησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"		Εγκριμένο Πρόγραμμα 2007		Πρόταση Αναθεώρησης ΕΠΠΕΡ		Διαφορές	
		Δημόσια Δαπάνη	Κοινοτική Συμ/χή	Δημόσια Δαπάνη	Κοινοτική Συμ/χή	Δημόσια Δαπάνη	Κοινοτική Συμ/χή
		522.649.462,00	399.295.845,00	522.649.462,00	399.295.845,00	0,00	0,00
Αξονας 1 Υδατικό Περιβάλλον		17.022.523,00	13.593.490,00	17.022.523,00	13.593.490,00	0,00	0,00
Μέτρο 1.1	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ	7.838.132,00	6.268.938,00	8.760.143,00	6.983.586,00	-922.011,00	-714.648,00
Μέτρο 1.2	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	9.184.391,00	7.324.552,00	8.262.380,00	6.609.904,00	922.011,00	714.648,00
Αξονας 2 Στερεά Απόβλητα		18.433.013,00	13.382.823,00	18.433.013,00	13.382.823,00	0,00	0,00
Μέτρο 2.1	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	10.961.986,00	7.854.263,00	10.961.986,00	7.854.263,00	0,00	0,00
Μέτρο 2.2	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	7.471.027,00	5.528.560,00	7.471.027,00	5.528.560,00	0,00	0,00
Αξονας 3 Πολιτική Προστασία		16.536.806,00	13.499.736,00	16.536.806,00	13.499.736,00	0,00	0,00
Μέτρο 3.1	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5.623.988,00	4.437.889,00	5.623.988,00	4.437.889,00	0,00	0,00
Μέτρο 3.2	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ	6.870.818,00	5.019.847,00	6.870.818,00	5.019.847,00	0,00	0,00
Μέτρο 3.3	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ	4.042.000,00	4.042.000,00	4.042.000,00	4.042.000,00	0,00	0,00
Αξονας 4 Ατμοσφαιρ. Περιβάλλον		15.301.177,00	11.754.824,00	15.301.177,00	11.754.824,00	0,00	0,00
Μέτρο 4.1	ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ	12.545.267,00	9.677.419,00	12.545.267,00	9.677.419,00	0,00	0,00
Μέτρο 4.2	ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ	2.755.910,00	2.077.405,00	2.755.910,00	2.077.405,00	0,00	0,00
Αξονας 5 Θεσμοί - Περιβαλ.Ευαισθητ.		14.836.033,00	11.127.025,00	14.836.033,00	11.127.025,00	0,00	0,00
Μέτρο 5.1	ΘΕΣΜΟΙ	8.359.768,00	6.269.826,00	8.359.768,00	6.269.826,00	0,00	0,00
Μέτρο 5.2	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	6.476.265,00	4.857.199,00	6.476.265,00	4.857.199,00	0,00	0,00
Αξονας 6 Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων , της προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία - Προστασία απο φυσικές καταστροφές.		190.130.009,00	144.505.808,00	190.130.009,00	144.505.808,00	0,00	0,00
Μέτρο 6.1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	24.002.246,00	18.188.902,00	24.002.246,00	18.188.902,00	0,00	0,00
Μέτρο 6.2	ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ	166.127.763,00	126.316.906,00	166.127.763,00	126.316.906,00	0,00	0,00
Αξονας 7 Χωροτ. Πολεοδ.Αναπτλ.		75.259.978,00	60.206.471,00	75.259.978,00	60.206.471,00	0,00	0,00
Μέτρο 7.1	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ	15.113.623,00	12.089.387,00	15.113.623,00	12.089.387,00	0,00	0,00
Μέτρο 7.2	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ	60.146.355,00	48.117.084,00	60.146.355,00	48.117.084,00	0,00	0,00
Αξονας 8 Βιότοποι - Οικότοποι		165.096.838,00	123.209.233,00	165.096.838,00	123.209.233,00	0,00	0,00
Μέτρο 8.1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ	49.989.792,00	37.155.205,00	49.989.792,00	37.155.205,00	0,00	0,00
Μέτρο 8.2	ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ	115.107.046,00	86.054.028,00	115.107.046,00	86.054.028,00	0,00	0,00
Αξονας 9						0,00	0,00
Αξονας 10 Τεχνική Βοήθεια		10.033.085,00	8.016.435,00	10.033.085,00	8.016.435,00	0,00	0,00
Μέτρο 10.1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	10.033.085,00	8.016.435,00	10.033.085,00	8.016.435,00	0,00	0,00

2.3.1 *Ενδο-προγραμματικές Μεταφορές Πόρων κατά την Ενδιάμεση Αξιολόγηση*

Δεν υπήρξε Ενδιάμεση Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του έτους 2008.

2.4 ΌΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2008

Η εφαρμογή των Μέτρων του Προγράμματος γίνεται σύμφωνα με:

- τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ,
- το κανονιστικό πλαίσιο του Κανονισμού 1260/1999 και του Ν.2860/2000, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των απαιτήσεων για τη σωστή χρήση των πόρων κάθε Μέτρου και η επιλογή των Έργων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που αναφέρονται στο Ν. 2860/2000 και στον Κανονισμό 1159/2000 της Επιτροπής.
- την τήρηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων και τις προκηρύξεις διαγωνισμών.
- τις απαιτήσεις που απορρέουν από το ΟΠΣ.
- και τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του Τεχνικού Δελτίου κάθε Μέτρου στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.

Σε γενικές γραμμές για την ενεργοποίηση των Μέτρων και την υλοποίηση των σχετικών πράξεων, και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής, δεν απαιτούνται άλλες εξειδικευμένες ενέργειες πέρα από εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει παρουσιάσει, μέχρι στιγμής, ένα σύνολο προβλημάτων, τα αίτια των οποίων σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αδυναμία των Τελικών Δικαιούχων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Προγράμματος και στην πλήρη ενεργοποίηση του προγράμματος μέσω προσκλήσεων και εντάξεων έργων.

Σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης αποτελεί η **έλλειψη προσωπικού και η ελλιπής οργανωτική δομή των Τελικών Δικαιούχων**. Επίσης, βασικό πρόβλημα αποτελεί η δυσκολία προσαρμογής των Τελικών Δικαιούχων στο Θεσμικό Πλαίσιο που οδηγεί σε απεντάξεις ή μειώσεις προϋπολογισμού συγκεκριμένων Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ..

Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος πρέπει να αποδοθεί και στον αρχικό του σχεδιασμό. Ο **κατακερματισμός του Ε.Π.ΠΕΡ.** σε πολλές Δράσεις και Έργα μικρού προϋπολογισμού και μικρής «προστιθέμενης αξίας» επιβάρυνε το ρόλο της ΕΥΔ, η οποία επιφορτίζεται με την διεκπεραίωση τεράστιου όγκου διαχειριστικών διαδικασιών. Οι συνεχείς **τροποποιήσεις** (μετακίνηση του Κτηματολογίου στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», μηδενισμός του Άξονα 9 για τους ιδιωτικούς Φορείς, κ.λπ.) δημιούργησαν μια αστάθεια και εμπόδισαν το σωστό προγραμματισμό και συντονισμό.

Τέλος, οι **ελλείψεις προσωπικού στην ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.** αποτελούν σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης για την πρόοδο του Ε.Π.ΠΕΡ.. Ειδική αναφορά στα Διαχειριστικά Προβλήματα του Προγράμματος γίνεται στην Ενότητα 5.1.2 «Προβλήματα που Έχουν Επισημανθεί» καθώς και στην προσπάθεια κάλυψης των αδυναμιών λόγω ελλείψεων προσωπικού, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. συνεργάστηκε με εξωτερικούς συμβούλους. Τα είδη έργων στα οποία έχουν εμπλακεί Σύμβουλοι είναι τα ακόλουθα:

- Αξιολόγηση του Προγράμματος
- Υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων
- Δημοσιότητα Προγράμματος
- Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του πολίτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2008

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου "Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία" θεσπίσθηκε ο Ν.2860/2000 "Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις" όπου καθορίζονται οι διαδικασίες της δημοσιονομικής εκτέλεσης του Γ' ΚΠΣ (διαχείρισης, πληρωμών, παρακολούθησης των έργων του Γ' ΚΠΣ, του ελέγχου κ.α). Με την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών από την ΔΑ/ΕΠ Περιβάλλον 2000 – 2006 προκύπτουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα Ενότητα και αφορούν τη δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος.

Από τις εγκριτικές αποφάσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (άρθρο 5) ως αφετηρία για την επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται η 01.01.2000. Η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία, είναι η 31.12.2009 για όλους τους Άξονες εκτός του Άξονα 1 ο οποίος λήγει 30.6.2009. σύμφωνα με την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών του προγράμματος

Απολογιστικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα:

Από το συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Π.ΠΕΡ. που ανέρχεται στα 522.649.462,00 Ευρώ Δημόσιας Δαπάνης, μέχρι το τέλος του 2008 είχαν ενταχθεί 623 έργα συνολικού προϋπολογισμού 699.435.865,93 Ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε 10 Άξονες εκ των οποίων ο Άξονας 9 έχει μηδενικό προϋπολογισμό, σε 18 Μέτρα και σε Τεχνικά Δελτία Έργων σε διαφορετικές φάσεις υλοποίησης (ενταγμένα Τεχνικά Δελτία, συμβασιοποιημένα Έργα και ολοκληρωμένα Έργα).

Πρέπει να αναφερθεί ότι για τα έτη 2000 έως 2007 δεν υπήρξαν απώλειες πόρων από την εφαρμογή του κανόνα «N+2». Οι Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες για τα έτη αυτά κάλυπταν το ελάχιστο όριο που όριζε ο κανόνας «N+2».

Για το έτος 2008 δεν υπήρξε απώλεια πόρων καθόσον παρατάθηκε η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μέχρι τέλους του 2009 εκτός του Άξονα 1 που λήγει στις 30.6.2009.

Παρακάτω παρατίθενται οι ακόλουθοι πίνακες:

- Πίνακας 5: Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη για το 2008 και σωρευτικά μέχρι το τέλος του 2008
- Πίνακας 7: Δαπάνες καταχωρημένες στο ΟΠΣ που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής του 2008 λόγω του γεγονότος ότι αφορούν σε καταλογισμούς και αναστολές
- Πίνακας 9: Διαφορές μεταξύ δαπανών ανά ημερομηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ημερομηνία πληρωμής
- Πίνακας 8: Νομικές Δεσμεύσεις(έως 31/12/08) ανά Μέτρο και Άξονα

Πίνακας 5: Χρηματοδοτικός Πίνακας για την Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής, ανά Προτεραιότητα και Μέτρο

Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο	Προϋπολογισμός	2008		Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008		Τομέας παρέμβασης
		Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη	% της επιλέξιμης δαπάνης	Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη	% της επιλέξιμης δαπάνης	
		2	3=2/1	4	5=4/1	
ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον»	17.022.523,00	6.337.837,62	37,23%	16.948.741,24	99,57%	
Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών	7.838.132,00	4.225.719,33	53,91%	7.539.250,92	96,19%	343
Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων	9.184.391,00	2.112.118,29	23,00%	9.409.490,32	102,45%	343
ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα	18.433.013,00	7.159.794,36	38,84%	14.038.324,08	76,16%	
Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων	10.961.986,00	2.540.809,97	23,18%	7.782.807,33	71,00%	343
Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων	7.471.027,00	4.618.984,39	61,83%	6.255.516,75	83,73%	343
ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος	16.536.806,00	575.345,55	3,48%	16.123.582,18	97,50%	
Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία	5.623.988,00	0,00	0,00%	5.544.753,13	98,59%	343(80%), 353(20%)
Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων	6.870.818,00	663.801,84	9,66%	6.786.285,34	98,77%	353
Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης	4.042.000,00	-88.456,29	-2,19%	3.792.543,71	93,83%	343
ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος	15.301.177,00	317.610,14	2,08%	10.643.462,95	69,56%	
Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής	12.545.267,00	303.318,67	2,42%	8.494.096,14	67,71%	341

Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο	Προϋπολογισμός	2008		Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008		Τομέας παρέμβασης
		Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη	% της επιλέξιμης δαπάνης	Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη	% της επιλέξιμης δαπάνης	
Ρύπανσης						
Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης	2.755.910,00	14.291,47	0,52%	2.149.366,81	77,99%	342
ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση	14.836.033,00	1.870.833,61	12,61%	8.113.309,45	54,69%	
Μέτρο 5.1: Θεσμοί	8.359.768,00	1.072.341,87	12,83%	6.319.440,67	75,59%	322(35%), 323(35%), 341(30%)
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση	6.476.265,00	798.491,74	12,33%	1.793.868,78	27,70%	323
ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων, της Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και της Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία –Προστασία από Φυσικές Καταστροφές	190.130.009,00	79.750.071,20	41,95%	184.924.102,32	97,26%	
Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων	24.002.246,00	9.569.538,30	39,87%	18.519.648,12	77,16%	343
Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος- Προστασία από Φυσικές Καταστροφές	166.127.763,00	70.180.532,90	42,24%	166.404.454,20	100,17%	343 (41%), 345 (47%), 353 (13%)
ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις	75.259.978,00	13.543.767,01	18,00%	71.374.235,68	94,84%	

Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο	Προϋπολογισμός	2008		Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008		Τομέας παρέμβασης
		Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη	% της επιλέξιμης δαπάνης	Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη	% της επιλέξιμης δαπάνης	
Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία	15.113.623,00	2.630.217,03	17,40%	11.210.569,09	74,18%	352
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία	60.146.355,00	10.913.549,98	18,14%	60.163.666,59	100,03%	352 / 80% 353 / 20%
ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευμένων Περιοχών, Βιότοποι	165.096.838,00	15.905.800,35	9,63%	131.829.467,21	79,85%	
Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους	49.989.792,00	14.226.650,15	28,46%	39.257.312,85	78,53%	353
Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας	115.107.046,00	1.679.150,20	1,46%	92.572.154,36	80,42%	353
ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας						
ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια	10.033.085,00	1.414.185,60	14,10%	4.381.893,06	43,67%	
Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια	10.033.085,00	1.414.185,60	14,10%	4.381.893,06	43,67%	411(20%), 412(20%), 413(30%), 415(30%)
Σύνολο	522.649.462,00	126.875.245,44	24,28%	458.377.118,17	87,70%	
Σύνολο ΕΤΠΑ	398.467.235,00					

Εκτός των παραπάνω δαπανών, έχουν γίνει και οι κάτωθι ενέργειες:

A. Καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ από 19-31/12/08 δηλ. μετά από την Αίτηση Πληρωμής του Δεκεμβρίου 2008 (18/12/08) οι κάτωθι δαπάνες:

Πίνακας 6

Μέτρο		Ποσό
Μέτρο 2.2	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	99.006,47
Μέτρο 6.1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	178.411,37
Μέτρο 6.2	ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ	261.751,06
Μέτρο 8.1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ	803.197,11
ΣΥΝΟΛΟ Α		1.369.366,01

Άρα στις 31/12/08 οι επιλέξιμες δαπάνες είχαν ως εξής :

Σωρευτικά έως 31/12/2008
459.746.484,18

B. Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ αλλά δεν συμπεριλήφθησαν στην Αίτηση Πληρωμής ως μη επιλέξιμες (καταλογισμοί – αναστολές) οι ακόλουθες δαπάνες :

Πίνακας 7

Μέτρο	Σωρευτικά ποσά μέχρι 31/12/08	
	Καταλογισμοί	Αναστολές
Μέτρο 1.1	103.467,80	0,00
Μέτρο 1.2	355.749,26	0,00
Μέτρο 2.1	185.092,35	0,00
Μέτρο 2.2	47.084,31	0,00
Μέτρο 3.1	278.146,06	0,00
Μέτρο 3.2	221.570,45	259.316,05
Μέτρο 3.3	0,00	0,00
Μέτρο 4.1	496.777,33	0,00
Μέτρο 4.2	143.427,93	31.500,00
Μέτρο 5.1	230.170,72	0,00

Μέτρο	Σωρευτικά ποσά μέχρι 31/12/08	
	Καταλογισμοί	Αναστολές
Μέτρο 5.2	42.594,95	0,00
Μέτρο 6.1	631.549,00	0,00
Μέτρο 6.2	1.072.449,07	0,00
Μέτρο 7.1	1.408.749,73	0,00
Μέτρο 7.2	1.858.919,23	75.476,93
Μέτρο 8.1	1.612.163,88	0,00
Μέτρο 8.2	9.292.464,35	3.841.439,58
Μέτρο 10.1	148.330,18	0,00
Σύνολα	18.128.706,60	4.207.732,56
Δαπάνες εκτός Αίτησης Πληρωμής	22.336.439,16	
Δαπάνες Αίτησης Πληρωμής	458.377.188,17	
Δαπάνες που καταχωρήθηκαν μετά την Αίτηση πληρωμής	1369366,01	
Σύνολο Καταχωρημένων Δαπανών στο ΟΠΣ 31/12/08	482.082.923,34	

Γ. Στο έτος 2009 και σε υλοποίηση της απόφασης απένταξης τεσσάρων (4) έργων προκειμένου να μεταφερθούν στο ΠΕΠ Ηπείρου, διαγράφησαν οι κάτωθι καταλογισμοί από αυτά τα έργα:

Πίνακας 8

Μέτρο		Ποσά	
Μέτρο 7.1	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ	2008	Σωρευτικά έως 31/12/2008
76297	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	2.210,81	5.052,00
76478	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ		2.002,52
76421	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		1.592,47
87236	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	3.587,34	12.107,08
	ΣΥΝΟΛΟ Β	5.798,15	20.754,07

Άρα στις 16/04/09 (ημερομηνία σύνταξης του παρόντος)
 οι επιλέξιμες δαπάνες την 31/12/2008 διαμορφώνονται ως εξής :

Σωρευτικά έως 31/12/2008
459.767.238,25

Στον πίνακα 9 δίνονται οι διαφορές μεταξύ δαπανών ανά ημερομηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ημερομηνία πληρωμής:

Πίνακας 9: Διαφορές Δαπανών με βάση την Ημερομηνία Καταχώρησης & την Ημερομηνία Πληρωμής

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο	Δαπάνες με βάση την Ημ/νία Καταχώρησης	Δαπάνες με βάση την Ημ/νία Πληρωμής	Διαφορές	Αιτιολογία
	Σωρευτικά έως 31/12/2008 (σε Ευρώ)			
ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον»	16.948.741,24	17.146.102,50	-197.361,26	
Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών	7.539.250,92	7.736.612,18	-197.361,26	
Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων	9.409.490,32	9.409.490,32	0,00	
ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα	14.038.324,08	14.137.330,55	-99.006,47	
Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων	7.782.807,33	7.782.807,33	0,00	
Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων	6.255.516,75	6.354.523,22	-99.006,47	
ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος	16.123.582,18	16.390.439,29	-266.857,11	
Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία	5.544.753,13	5.542.366,70	2.386,43	Η διαφορά οφείλεται σε αρνητικά μηνιαία τα οποία καταχωρήθηκαν το 2009 αλλά αφορούσαν δαπάνες προηγούμενων ετών. Αναλυτικά, Α) Στο έργο «Προμήθεια οχημάτων αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών, για την διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου» (Κωδ. ΟΠΣ 82895), ποσό 716,8 το οποίο πληρώθηκε το 2007 και Β) Στο έργο «Προμήθεια οχημάτων περιβαλλοντικής προστασίας» (Κωδ. ΟΠΣ 115114) ποσών 1.001,78 και 667,85 τα οποία πληρώθηκαν το 2003 και 2004 αντίστοιχα. Το άθροισμα όλων αυτών των ποσών είναι 2.386,43. Τα αρνητικά μηνιαία προέκυψαν μετά από έλεγχο της ΕΔΕΛ στα παραπάνω έργα, τα σχετικά ποσά χαρακτηρίστηκαν ως μη επιλέξιμα.
Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων	6.786.285,34	7.055.528,88	-269.243,54	
Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης	3.792.543,71	3.792.543,71	0,00	
ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος	10.643.462,95	10.643.462,95	0,00	
Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης	8.494.096,14	8.494.096,14	0,00	
Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης	2.149.366,81	2.149.366,81	0,00	

Αξονας Προτεραιότητας / Μέτρο	Δαπάνες με βάση την Ημ/νία Καταχώρησης	Δαπάνες με βάση την Ημ/νία Πληρωμής	Διαφορές	Αιτιολογία
	Σωρευτικά έως 31/12/2008 (σε Ευρώ)			
ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση	8.113.309,45	8.411.199,39	-297.889,94	
Μέτρο 5.1: Θεσμοί	6.319.440,67	6.583.457,41	-264.016,74	
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση	1.793.868,78	1.827.741,98	-33.873,20	
ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων, της Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και της Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία- Προστασία από Φυσικές Καταστροφές	184.924.102,32	186.590.442,45	-1.666.340,13	
Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων	18.519.648,12	18.698.059,49	-178.411,37	
Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος – Προστασία από Φυσικές Καταστροφές	166.404.454,20	167.892.382,96	-1.487.928,76	
ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις	71.374.235,68	71.238.698,87	135.536,81	
Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία	11.210.569,09	10.852.672,90	357.896,19	(*)
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία	60.163.666,59	60.386.025,97	-222.359,38	
ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι	131.829.467,21	134.829.143,16	-2.999.675,95	
Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους	39.257.312,85	41.385.191,70	-2.127.878,85	
Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας	92.572.154,36	93.443.951,46	-871.797,10	
ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Αξονας				
ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια	4.381.893,06	4.383.964,49	-2.071,43	
Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια	4.381.893,06	4.383.964,49	-2.071,43	
ΣΥΝΟΛΟ	458.377.118,17	463.770.783,65	-5.393.665,48	

(*) Η διαφορά οφείλεται σε απεντάξεις έργων μέσα στο 2009 προκειμένου να μεταφερθούν στο ΠΕΠ Ηπείρου, των οποίων οι δαπάνες είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα χρόνια, καθώς και σε δαπάνες που έγιναν το 2008 και καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ το 2009. Συγκεκριμένα απεντάχθηκαν τα έργα: Α) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (Κωδ. ΟΠΣ 76478) με ποσό 79.750,23 παράλληλα διεγράφησαν και καταλογισμοί ποσού -2.002,52 Β) ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Κωδ. ΟΠΣ 76297) με ποσό 199.409,81 παράλληλα διεγράφησαν και καταλογισμοί ποσού -5.052 Γ) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Κωδ. ΟΠΣ 76421) με ποσό 52.770,08 παράλληλα διεγράφησαν και καταλογισμοί ποσού -1.592,47 Δ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Κωδ. ΟΠΣ 87236) με ποσό 160.260,21 παράλληλα διεγράφησαν και καταλογισμοί ποσού -12.107,08.

Επίσης έγιναν δαπάνες το 2008 οι οποίες καταχωρήθηκαν στο 2009 στα ακόλουθα έργα : Ε) ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ (Κωδ. ΟΠΣ 84538) ποσού 10.845,29 ΣΤ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΠΣ Δ. ΠΑΡΟΥ (Κωδ. ΟΠΣ 84543) ποσού 90.762,72 Ζ) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΩΝ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Κωδ. ΟΠΣ 76475) ποσού 12.032,06.

Το άθροισμα όλων των ποσών είναι: $(79.750,23 - 2.002,52) + (199.409,81 - 5.052) + (52.770,08 - 1.592,47) + (160.260,21 - 12.107,08) - 10.845,29 - 90.762,72 - 12.032,06 = 357.896,19$

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι νομικές δεσμεύσεις ανά Άξονα και Μέτρο διακριτά για το έτος 2008 και σωρευτικά από το 2001 έως το τέλος του 2008.

Πίνακας 10: Νομικές Δεσμεύσεις ανά Άξονα και Μέτρο

		2008		Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008	
Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο	Προϋπολογισμός	Νομικές Δεσμεύσεις	% της Νομικής Δέσμευσης Επί του Προϋπολογισμού	Σωρευτικές Νομικές Δεσμεύσεις	% της Νομικής Δέσμευσης Επί του Προϋπολογισμού
	1	2	3=2/1	4	5=4/1
ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον»	17.022.523,00	1.839.344	10,81%	17.829.103	104,74%
Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών	7.838.132,00	1.462.808,16	18,66%	7.946.518,16	101,38%
Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – Δράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων	9.184.391,00	376.536,33	4,10%	9.882.585,33	107,60%
ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα	18.433.013,00	-2.149	-0,01%	19.176.829	104,04%
Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων	10.961.986,00	-2.148	-0,02%	11.270.193	102,81%
Μέτρο 2.2: Διαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων	7.471.027,00	-0,25	0,00%	7.906.636,75	105,83%
ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος	16.536.806,00	-4.614.947,89	-27,91%	18.158.341,11	109,81%
Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία	5.623.988,00	0,21	0,00%	5.833.808,21	103,73%
Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων	6.870.818,00	-1.228.120,81	-17,87%	8.489.989,19	123,57%
Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης	4.042.000,00	-3.386.827,29	-83,79%	3.834.543,71	94,87%
ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος	15.301.177,00	162.727,74	1,06%	11.663.944,74	76,23%
Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης	12.545.267,00	161.316,62	1,29%	9.339.295,62	74,44%

		2008		Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008	
Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο	Προϋπολογισμός	Νομικές Δεσμεύσεις	% της Νομικής Δέσμευσης Επί του Προϋπολογισμού	Σωρευτικές Νομικές Δεσμεύσεις	% της Νομικής Δέσμευσης Επί του Προϋπολογισμού
Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης	2.755.910,00	1.411,12	0,05%	2.324.649,12	84,35%
ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση	14.836.033,00	1.351.551,15	9,11%	10.215.158,15	68,85%
Μέτρο 5.1: Θεσμοί	8.359.768,00	161.175,77	1,93%	7.951.423,77	95,12%
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση	6.476.265,00	1.190.375,38	18,38%	2.263.734,38	34,95%
ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων, της Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και της Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία- Προστασία από Φυσικές Καταστροφές	190.130.009,00	26.810.488,22	14,10%	217.240.408,22	114,26%
Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων	24.002.246,00	3.643.141,07	15,18%	22.451.785,07	93,54%
Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων. Δράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος- Προστασία από Φυσικές Καταστροφές	166.127.763,00	23.167.347,15	13,95%	194.788.623,15	117,25%
ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις	75.259.978,00	73.151,45	0,10%	82.805.567,45	110,03%
Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία	15.113.623,00	-2.259.051,21	-14,95%	15.419.560,79	102,02%
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο Δομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία	60.146.355,00	2.332.203,66	3,88%	67.386.006,66	112,04%
ΑΞΟΝΑΣ 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι	165.096.838,00	11.503.819,90	6,97%	175.642.331,90	106,39%

		2008		Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008	
Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο	Προϋπολογισμός	Νομικές Δεσμεύσεις	% της Νομικής Δέσμευσης Επί του Προϋπολογισμού	Σωρευτικές Νομικές Δεσμεύσεις	% της Νομικής Δέσμευσης Επί του Προϋπολογισμού
Μέτρο 8.1: Προστασία & Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους	49.989.792,00	2.255.530,17	4,51%	55.728.285,17	111,48%
Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας	115.107.046,00	9.248.289,73	8,03%	119.914.046,73	104,18%
ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας					
ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια	10.033.085,00	1.546.578,71	15,41%	6.595.632,71	65,74%
Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια	10.033.085,00	1.546.578,71	15,41%	6.595.632,71	65,74%
Σύνολο	522.649.462	38.670.565	7,40%	559.327.317	107,02%

3.1.1 Έργα του Β' ΚΠΣ που συνεχίζονται στο Γ' ΚΠΣ

Μετά την τελευταία τροποποίηση του Ε.Π.ΠΕΡ. στο Β' ΚΠΣ που εγκρίθηκε από την 9^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Επ.Πα (15/12/1999), αποφασίστηκε η μεταφορά στο Γ' ΚΠΣ μέρους των νομικών δεσμεύσεων του Υποπρογράμματος 3 «Προστασία και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» και του Μέτρου 4.2 «Πολεοδομικός Σχεδιασμός». Με τον τρόπο αυτό κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση ορισμένων Έργων από τα Υποπρογράμματα 3 και 4 του Ε.Π.ΠΕΡ. Β' ΚΠΣ στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ. Τα Έργα αυτά (Έργα – γέφυρες) δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 11: Έργα – Γέφυρες από το Β' ΚΠΣ

Β' ΚΠΣ			
Υπο-Πρόγραμμα Β' ΚΠΣ	Κωδικός Έργου	Τίτλος Έργου	Πληρωμές (σε Ευρώ)
3.2	10382	Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά Ζακύνθου - Διαχείριση βιοτόπου	2.299.964
3.2	10383	Διαχείριση θαλάσσιου πάρκου Β. Σποράδων	2.238.386
3.2	10205	Διαχείριση βιοτόπου Δέλτα Νέστου	392.800
3.2	12662	Αποκατάσταση Λίμνης Μαρούδα	260.642
3.3	12627	Χαρτογράφηση και περιγραφή τύπων οικοτόπων σε περιοχές Κοινοτικού και Εθνικού ενδιαφέροντος	3.915.258
ΣΥΝΟΛΟ			9.107.050

Γ' ΚΠΣ				
Άξονας / Μέτρο Γ' ΚΠΣ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Π/υ (σε Ευρώ)	Πληρωμές (σε Ευρώ)
8.1	60637	Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά Ζακύνθου - Διαχείριση βιοτόπου	1.102.516,67	1.102.503,60
8.1	60562	Διαχείριση θαλάσσιου πάρκου Β. Σποράδων	142.039,62	111.223,55
8.1	60626	Διαχείριση βιοτόπου Δέλτα Νέστου	93.440,63	89.464,64
8.1	58072	Αποκατάσταση Λίμνης Μαρούδα	1.120.578	845.207,61
8.1	58080	Χαρτογράφηση και περιγραφή τύπων οικοτόπων σε περιοχές Κοινοτικού και Εθνικού ενδιαφέροντος	727.219,37	727.219,38
ΣΥΝΟΛΟ			3.185.794,29	2.875.618,78

3.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ «N+2»

3.2.1 Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για το 2008

Στον Πίνακα 10 αποτυπώνεται η σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των προβλέψεων ανά Μέτρο του Ε.Π.ΠΕΡ. Σύμφωνα με την τελευταία στήλη του Πίνακα (Ποσοστά Επίτευξης Πραγματικών Δαπανών προς Προβλέψεις) τα περισσότερα Μέτρα του Προγράμματος παρουσιάζουν μικρότερη από την αναμενόμενη Απόδοση. Τα αίτια αναφέρονται συνοπτικά στην Ενότητα 2.4 «Όροι Εφαρμογής του Προγράμματος, Δυσκολίες - Προβλήματα & Διορθωτικές Ενέργειες κατά το Έτος 2008» της Παρούσας Έκθεσης.

Πίνακας 12: Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για το 2008

Μέτρο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ	Πρόβλεψη Έτους 2008	Δαπάνες Έτους 2008	Ποσοστό Επίτευξης
Μέτρο 1.1	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ	4.399.619,37	4.242.584,69	96%
Μέτρο 1.2	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	2.012.000,00	2.165.321,97	108%
Μέτρο 2.1	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	5.600.000,00	2.592.578,71	46%
Μέτρο 2.2	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	6.000.000,00	4.632.829,03	77%
Μέτρο 3.1	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	55.500,00	0,00	0%
Μέτρο 3.2	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ	2.725.000,00	1.108.773,69	41%
Μέτρο 3.3	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ	245.000,00	-88.456,29	-36%
Μέτρο 4.1	ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ	510.000,00	306.577,67	60%
Μέτρο 4.2	ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ	523.000,00	24.428,25	5%
Μέτρο 5.1	ΘΕΣΜΟΙ	1.450.000,00	1.126.039,29	78%
Μέτρο 5.2	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	5.561.700,00	798.491,74	14%
Μέτρο 6.1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	9.250.480,00	9.599.085,76	104%
Μέτρο 6.2	ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ	74.698.000,00	70.298.864,01	94%
Μέτρο 7.1	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ	4.569.928,00	2.786.316,37	61%

Μέτρο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ	Πρόβλεψη Έτους 2008	Δαπάνες Έτους 2008	Ποσοστό Επίτευξης
Μέτρο 7.2	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ	15.072.864,00	11.433.966,98	76%
Μέτρο 8.1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ	22.397.836,00	14.939.019,80	67%
Μέτρο 8.2	ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ	7.916.122,00	1.728.867,65	22%
Άξονας 9	ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ	0,00	0,00	0,00%
Μέτρο 10.1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	5.736.240,00	1.465.103,73	26%
	ΣΥΝΟΛΟ	168.723.289,37	129.160.393,05	77%

3.2.2 Πορεία Εφαρμογής Κανόνα «N+2»

Βάσει των όρων του Κανόνα «N+2» και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή πόρων σύμφωνα την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και τις εξαιρέσεις κονδυλίων (απόφαση Ε.Ε. 2416/14-3-06) διαμορφώνεται το ελάχιστο ποσό Κοινοτικής Συμμετοχής στις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες σε ετήσια βάση ώστε να μην υπάρξει απώλεια πόρων. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι προαναφερθείσες ελάχιστες δαπάνες Κοινοτικής Συμμετοχής :

Πίνακας 13: Ελάχιστες Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες (σωρευτικά μέχρι τη λήξη κάθε έτους) Κοινοτικής Συμμετοχής βάσει του Κανόνα «N+2»

Έτος	Ελάχιστο Ποσό (σε Ευρώ)
2001	0
2002	0
2003	26.643.997
2004	68.750.891
2005	107.117.883
2006	166.038.379
2007	242.414.135
2008	398.467.235

Συγκρίνοντας τις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες των προηγούμενων ετών με τις ελάχιστες ανά έτος που προκύπτουν από τον Κανόνα «N+2» προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Για τα έτη 2000 έως 2007 δεν υπήρξε απώλεια πόρων από την εφαρμογή του κανόνα «N+2». Οι Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες Δαπάνες για τα έτη αυτά κάλυπταν το ελάχιστο όριο που όριζε ο κανόνας «N+2».

- Στο τέλος του έτους 2008, είχαν πραγματοποιηθεί σωρευτικά 357.885.420,20 (Κοινοτική Συμμετοχή) Ευρώ επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες έναντι του ποσού των 398.467.235 Ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή) του συνόλου του προγράμματος.
- Για το έτος 2008 δεν υπήρξε απώλεια πόρων καθόσον παρατάθηκε η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μέχρι τέλους του 2009 εκτός του Άξονα 1 που λήγει στις 30.6.2009.

3.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

- **Εξαιρετική πορεία εξέλιξης** (ποσοστό άνω του 90%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία παρέμβασης:
 - ✓ 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπτυξη φυσικού περιβάλλοντος) στα Μέτρα 3.1 (Πολιτική Προστασία), 3.2 (Προστασία και αποκατάσταση τοπίων), 7.2 (Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) και 8.2 (Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας)
 - ✓ 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)) στα Μέτρα 1.1 (Παρακολούθηση ποιότητας νερών), 1.2 (Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - δράσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων), 3.3 (Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης) και 6.2 (Βασικά έργα υποδομής στον Τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Προστασία από Φυσικές Καταστροφές).
 - ✓ 413 (Εκπόνηση Μελετών) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική βοήθεια)
- **Υψηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης** (ποσοστό μεταξύ 66% και 90%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία παρέμβασης :
 - ✓ 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)) στα Μέτρα 2.1 (Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων), 2.2 (Διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων) και 6.1 (Προστασία και αναβάθμιση υδατικών πόρων).
 - ✓ 341 (Ατμόσφαιρα) στο Μέτρο 4.1 (Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης)
 - ✓ 342 (Θόρυβος) στο Μέτρο 4.2 (Μείωση ηχορύπανσης)
 - ✓ 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπτυξη φυσικού περιβάλλοντος) στο Μέτρο 8.1 (Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους)
 - ✓ 322 (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) στο Μέτρο 5.1 (Θεσμοί)
 - ✓ 352 (Αποκατάσταση αστικών περιοχών) στο Μέτρο 7.1 (Χωροταξία-Πολεοδομία)

- **Μέτριο ποσοστό πορείας εξέλιξης** (ποσοστό μεταξύ 36% και 65%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία παρέμβασης :
 - ✓ 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) στο Μέτρο 3.1 (Πολιτική Προστασία)
- **Χαμηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης** (ποσοστό μεταξύ 21% και 35%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία παρέμβασης:
 - ✓ 323 (Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη) στο Μέτρο 5.2 (Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση)
 - ✓ 415 (Πληροφόρηση του πολίτη) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια)
- **Επισφαλές ποσοστό πορείας εξέλιξης** (ποσοστό κάτω από 21%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία παρέμβασης:
 - ✓ 411 (Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια). Το έργο έχει εκτελεστεί κατά ποσοστό 95% και επίκειται η καταχώρηση των δαπανών στο ΟΠΣ.
 - ✓ 412 (Αξιολόγηση) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια). Το επισφαλές ποσοστό οφείλεται στο μικρό αριθμό ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο 10.1 που επηρεάζουν το συγκεκριμένο πεδίο παρέμβασης.

Πίνακας 14: Πορεία Εξέλιξης Οικονομικού Αντικειμένου ανά Πεδίο Παρέμβασης Ε.Π.ΠΕΡ.
 (ποσά σε Ευρώ)

Αξονας / Μέτρο	Πεδίο Παρέμβασης	Περιγραφή	Π/Υ Μέτρου	Αριθμός Ενταγμένων Έργων	Π/Υ Ενταγμένων Έργων	% Μέτρου	Συνολικές δαπάνες	% εξέλιξης οικονομικού αντικειμένου
1.1 Παρακολούθηση ποιότητας νερών			7.838.132,00	7	9.007.858,33	114,92%	7.642.718,71	97,51%
	343	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)	7.838.132,00	7	9.007.859,33	114,92%	7.642.719,71	97,51%
1.2 Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - δράσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων			9.184.391,00	19	9.917.912,46	107,99%	9.765.239,59	106,32%
	343	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)	9.184.391,00	19	9.917.912,46	107,99%	9.765.239,59	106,32%
2.1 Διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων			10.961.986,00	19	15.787.932,16	144,02%	7.967.899,70	72,69%
	343	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)	10.961.986,00	19	15.787.932,16	144,02%	7.967.899,70	72,69%
2.2 Διαχείριση επικινδύνων στερεών αποβλήτων			7.471.027,00	4	10.310.396,77	138,01%	6.401.607,52	85,69%
	343	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)	7.471.027,00	4	10.310.396,77	138,01%	6.401.607,52	85,69%
3.1 Πολιτική προστασία			5.623.988,00	8	5.900.266,15	104,91%	5.822.899,19	103,54%
	343	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) (80%)	4.499.190,40	3	1.851.835,41	41,16%	1.840.877,47	40,92%
	353	Προστασία, βελτίωση και	1.124.797,60	5	4.048.430,74	359,93%	3.982.021,72	354,02%

Άξονας / Μέτρο	Πεδίο Παρέμβασης	Περιγραφή	Π/Υ Μέτρου	Αριθμός Ενταγμένων Έργων	Π/Υ Ενταγμένων Έργων	% Μέτρου	Συνολικές δαπάνες	% εξέλιξης οικονομικού αντικειμένου
		ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος (20%)						
3.2 Προστασία και αποκατάσταση τοπίων			6.870.818,00	15	9.613.856,89	139,92%	7.267.171,81	105,77%
	353	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος	6.870.818,00	15	9.613.856,89	139,92%	7.267.171,81	105,77%
3.3 Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης			4.042.000,00	2	4.044.543,71	100,06%	3.792.543,71	93,83%
	343	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)	4.042.000,00	2	4.044.543,71	100,06%	3.792.543,71	93,83%
4.1 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης			12.545.267,00	19	12.838.200,53	102,34%	8.990.873,47	71,67%
	341	Ατμόσφαιρα	12.545.267,00	19	12.838.200,53	102,34%	8.990.873,47	71,67%
4.2 Μείωση ηχορύπανσης			2.755.910,00	13	3.749.666,61	136,06%	2.324.294,75	84,34%
	342	Θόρυβος	2.755.910,00	13	3.749.666,61	136,06%	2.324.294,75	84,34%
5.1 Θεσμοί			8.359.768,00	11	14.429.882,97	172,61%	6.549.611,38	78,35%
	322	Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) (35%)	8.359.768,00	11	14.429.882,97	172,61%	6.549.611,38	78,35%
5.2 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση			6.476.265,00	15	6.476.578,74	100,00%	1.836.463,73	28,36%
	323	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση)	6.476.265,00	15	6.476.578,74	100,00%	1.836.463,73	28,36%
6.1 Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων			24.002.246,00	23	22.867.703,22	95,27%	19.329.608,48	80,53%
	343	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)	24.002.246,00	23	22.867.703,22	95,27%	19.329.608,48	80,53%
6.2 Βασικά έργα υποδομής στον Τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Προστασία από Φυσικές Καταστροφές.			166.127.763,00	176	213.825.262,82	128,71%	167.738.654,33	100,97%

Άξονας / Μέτρο	Πεδίο Παρέμβασης	Περιγραφή	Π/Υ Μέτρου	Αριθμός Ενταγμένων Έργων	Π/Υ Ενταγμένων Έργων	% Μέτρου	Συνολικές δαπάνες	% εξέλιξης οικονομικού αντικειμένου
	343	Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)	166.127.763	176	213.825.262,82	128,71%	167.738.654,33	100,97%
7.1 Χωροταξία-Πολοδομία			15.113.623,00	67	15.494.201,83	102,52%	12.619.318,80	83,50%
	352	Αποκατάσταση αστικών περιοχών	15.113.623,00	67	15.494.201,83	102,52%	12.619.318,80	83,50%
7.2 Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία			60.146.355,00	84	67.463.827,09	112,17%	62.098.062,77	103,24%
	353	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος (20 %)	60.146.355,00	84	67.463.827,09	112,17%	62.098.062,77	103,24%
8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους			49.989.792,00	55	81.069.437,06	162,17%	40.869.476,75	81,76%
	353	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος	49.989.792,00	55	81.069.437,06	162,17%	40.869.476,75	81,76%
8.2 Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας			115.107.046,00	9	187.245.804,83	162,67%	106.536.255,38	92,55%
	353	Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος (100%)	115.107.046	9	187.245.804,83	162,67%	106.536.255,38	92,55%
10.1 Τεχνική Βοήθεια			10.033.085,00	75	9.167.533,76	91,37%	4.530.223,24	45,15%
	411	Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα (20%)	2.006.617,00	5	235.240,00	11,72%	40.539,76	2,02%
	412	Αξιολόγηση (20%)	2.006.617,00	2	379.924,00	18,93%	379.924,00	18,93%
	413	Εκπόνηση μελετών (30%)	3.009.926,00	67	6.552.370,00	217,69%	3.404.920,51	113,12%
	415	Πληροφόρηση του πολίτη (30%)	3.009.926,00	1	2.000.000,00	66,45%	704.838,97	23,42%
ΣΥΝΟΛΟ			522.649.462	621	699.210.866	134%	482.082.923	92%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ. & ΔΕΙΚΤΕΣ

4.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ.

Το θέμα αφορούσε σε προηγούμενα έτη.

4.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ

4.2.1 Ποσοτικοποίηση & Ανάλυση Δεικτών Ε.Π.ΠΕΡ.

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται οι δείκτες Υλοποίησης (ή Πραγματοποίησης) για κάθε Άξονα και Μέτρο σε διακριτούς πίνακες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των δεικτών που αφορούν στους Άξονες αναφέρονται επίσης και σε κάποιο Μέτρο τους. Σχετικά με τους δείκτες αποτελέσματος, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ώστε να μετρηθεί το πραγματικό φυσικό αποτέλεσμα, επομένως δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. (Αναλυτικότερα 4.2.3). Οι δείκτες αποτελέσματος θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια "ex-post" αξιολόγηση του Προγράμματος και όχι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτού καθώς είναι απαραίτητες κάποιες μετρήσεις.

Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην χρηματοοικονομική βαρύτητα ενός δείκτη. Ο όρος αυτός εκφράζει, σε ποσοστό, τον προϋπολογισμό των έργων που επηρεάζουν το δείκτη ως προς το συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Π.ΠΕΡ.. Είναι προφανές, ότι η επίτευξη ή μη δεικτών με σημαντική (από 1% και άνω) χρηματοοικονομική βαρύτητα διαδραματίζει σημαντικό ρολό στη συνολική πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο βαθμός επίτευξης των Δεικτών Υλοποίησης (ή Πραγματοποίησης) του Ε.Π.ΠΕΡ. στηρίζεται στη σύγκριση των απορροφήσεων των ενταγμένων Έργων που επηρεάζουν τον εκάστοτε Δείκτη έως 31/12/2008 με τον συνολικό προϋπολογισμό τους. Επισημαίνεται, ότι αν υπολογισμός των δεικτών πραγματοποιηθεί με βάση τη σύγκριση των απορροφήσεων των ενταγμένων Έργων που επηρεάζουν τον εκάστοτε Δείκτη με τις συνολικές νομικές δεσμεύσεις που εμφανίζουν, λόγω του ότι δεν έχει γίνει ακόμα τροποποίηση των προϋπολογισμών των Τεχνικών Δελτίων τους, οι τιμές των δεικτών βελτιώνονται σημαντικά. Σημειώνεται, ότι η «τιμή στόχος» κάθε Δείκτη πηγάζει από την τιμή του βάσει των στόχων στη λήξη του Προγράμματος. Ορισμένοι Δείκτες κρίνονται ως «Επισφαλείς» για τη δεδομένη χρονική στιγμή (έως 31/12/2008) και η κατάσταση τους δύναται να μεταβληθεί στο επόμενο έτος (για αυτούς τους δείκτες γίνεται αναφορά στην παρούσα έκθεση και αιτιολογείται γιατί είναι δυνατόν να αλλάξει η κατάστασή τους στα επόμενα έτη). Η κατηγοριοποίηση των ποσοστών επίτευξης που προκύπτουν γίνεται με βάση την ακόλουθη παραδοχή:

- Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 99% έως 100% χαρακτηρίζεται ως «Έχει Επιτευχθεί»

- Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 91% έως 99% χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης»
- Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 66% έως 90% χαρακτηρίζεται ως «Υψηλό % οικονομικής επίτευξης»
- Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 36% έως 65% χαρακτηρίζεται ως «Μέτριο % οικονομικής επίτευξης»
- Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 21% έως 35% χαρακτηρίζεται ως «Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης»
- Δείκτης με ποσοστό επίτευξης από 0% έως 20% χαρακτηρίζεται ως «Επισφαλής Δείκτης»

Μελετώντας τους συνολικά 72 Δείκτες Πραγματοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2008 παρατηρούνται τα εξής:

- 34 Δείκτες έχουν επιτευχθεί
- 9 Δείκτες έχουν πολύ υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης
- 11 έχουν υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης
- 6 έχουν μέτριο ποσοστό οικονομικής επίτευξης
- 5 έχουν χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης
- 7 έχουν χαρακτηριστεί «επισφαλείς», οι έξι από αυτούς αφορούν στο Άξονα 8 και τα Μέτρα του και τα έργα που τους επηρεάζουν (ή θα τους επηρεάσουν) θα γίνουν «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Υδατικό Περιβάλλον

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 1 και στα Μέτρα του.

Πίνακας 15: Δείκτες Άξονα 1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008 (βάσει προϋπολογισμού)	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008 (βάσει νομικών δεσμεύσεων)
Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης)	22.000	70,9%	100%
Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και Δέλτα ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας)	700	58,5%	98,4%
Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)	12	92,4%	93,8%
Κύριες μελέτες	3	69,7%	99,4%
Βελτίωση δικτύου ύδρευσης	5	99,3%	100%

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008 (βάσει προϋπολογισμού)	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008 (βάσει νομικών δεσμεύσεων)
Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων	5	99,7%	99,9%
Δράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών	1	99%	99%

Πίνακας 16: Δείκτες Μέτρου 1.1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008 (βάσει προϋπολογισμού)	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008 (βάσει νομικών δεσμεύσεων)
1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ			
Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης)	22.000	70,9%	100%
Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και Δέλτα ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας)	700	58,5%	98,4%
Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)	12	92,4%	93,8%
Κύριες μελέτες	3	69,7%	99,4%

Πίνακας 17: Δείκτες Μέτρου 1.2

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008 (βάσει προϋπολογισμού)	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008 (βάσει νομικών δεσμεύσεων)
1.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ			
Βελτίωση δικτύου ύδρευσης	5	99,3%	100%
Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων	5	99,7%	99,9%
Δράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών	1	99%	99%

Σημειώνεται ότι η κριτική των δεικτών του Άξονα 1 έχει γίνει με το ποσοστό επίτευξής τους έως 31/12/2008 βάσει των νομικών δεσμεύσεων (τιμή δείκτη = απορροφήσεις/νομικές δεσμεύσεις) λόγω της μη ακόμη τροποποίησης του προϋπολογισμού των Τεχνικών Δελτίων των έργων. Ειδικότερα, για τον Άξονα 1 και τα Μέτρα του χρησιμοποιήθηκαν οι νομικές δεσμεύσεις επειδή αναμένεται τροποποίηση του προϋπολογισμού των έργων του με τις νομικές δεσμεύσεις.

- Ο Δείκτης «Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης)» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 1 - Μέτρο 1.1**).

- Ο Δείκτης «Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και Δέλτα ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας)» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης και δεν υπολείπεται σε νομικές δεσμεύσεις (**Άξονας 1 - Μέτρο 1.1**).
- Ο Δείκτης «Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (**Άξονας 1 - Μέτρο 1.1**).
- Ο Δείκτης «Κύριες Μελέτες» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 1 - Μέτρο 1.1**).
- Ο Δείκτης «Βελτίωση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης» έχει Επιτευχθεί καθώς τα έργα που τον επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί (**Άξονας 1- Μέτρο 1.2**).
- Ο Δείκτης «Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 1- Μέτρο 1.2**).
- Ο Δείκτης «Δράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 1- Μέτρο 1.2**).

Συνολικά, πέντε δείκτες, από τους συνολικά επτά του Άξονα 1 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί και δύο παρουσιάζουν Πολύ Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης. Κανένας Δείκτης του Άξονα 1 και των αντιστοίχων Μέτρων του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα, παρόλα αυτά τη μεγαλύτερη έχει ο δείκτης «Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)» με ποσοστό 0,87%.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Στερεά Απόβλητα

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 2 και στα Μέτρα του.

Πίνακας 18: Δείκτες Άξονα 2

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Δημιουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων μικρής κλίμακας	5	34,2%
Προγράμματα καθαρισμού ακτών	2	100,0%
Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα	2	79,4%
Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση	1	100,0%
Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων	20	0,0%

Πίνακας 19: Δείκτες Μέρους 2.1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		
Δημιουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων μικρής κλίμακας (ΧΥΤΑ)	5	34,2%

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Προγράμματα καθαρισμού ακτών	2	100,0%
Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων	20	0,0%

Πίνακας 20: Δείκτες Μέτρου 2.2

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		
Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα	2	79,4%
Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση	1	100,0%

- Ο Δείκτης «Δημιουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων μικρής κλίμακας (ΧΥΤΑ) » έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Τα δύο από τα πέντε έργα που τον επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί. Το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ νήσου Πάτμου» δεν εμφανίζει απορροφήσεις (**Άξονας 2 – Μέτρο 2.1**).
- Ο Δείκτης «Προγράμματα καθαρισμού ακτών» έχει Επιτευχθεί. Τα δύο έργα που καθορίζουν την τιμή του έχουν ολοκληρωθεί (**Άξονας 2 – Μέτρο 2.1**).
- Ο Δείκτης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» χαρακτηρίζεται Επισφαλής, αφού τα τρία έργα που τον επηρεάζουν εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα το 2008 και δεν παρουσιάζουν απορροφήσεις (**Άξονας 2 - Μέτρο 2.1**).
- Ο Δείκτης «Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (**Άξονας 2 – Μέτρο 2.2**).
- Ο Δείκτης «Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση» έχει Επιτευχθεί καθώς τα έργα που τον επηρεάζει έχει ολοκληρωθεί (**Άξονας 2 – Μέτρο 2.2**).

Συνολικά, δύο δείκτες, από τους συνολικά πέντε του Άξονα 2 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί, ένας παρουσιάζει Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, ένας παρουσιάζει Χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης και ένας κρίνεται ως «Επισφαλής». Παρατηρείται, ότι ένας δείκτης, από τους συνολικά τρεις του Μέτρου 2.1 έχει επιτευχθεί, συγκεκριμένα ο δείκτης «Προγράμματα καθαρισμού ακτών». Αναφορικά με το Μέτρο 2.2, ο δείκτης «Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» έχει υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα με ποσοστό 1,5%. Τέλος, ο δείκτης «Δημιουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων μικρής κλίμακας (νέοι)» έχει χρηματοοικονομική βαρύτητα 1,1% , το ποσοστό όμως επίτευξής του κρίνεται Χαμηλό και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.

Προβλέπεται, όμως, ότι οι δείκτες του Άξονα 2 και των Μέτρων του θα επιτευχθούν δεδομένου ότι τα έργα που πρόσφατα εντάχθηκαν (ή παρουσίαζαν προβλήματα υλοποίησης) υλοποιούνται πλέον κανονικά.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Στους παρακάτω τέσσερις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 3 και στα Μέτρα του.

Πίνακας 21: Δείκτες Άξονα 3

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου	1	59,4%
Προμήθεια εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου	1 σετ εξοπλισμού 11 ειδικά οχήματα	100%
Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες	1	100%
Διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς	3	100%
Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης	4	100%
Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων	8	96,3%
Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας	2	100%

Πίνακας 22: Δείκτες Μέτρου 3.1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		
Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου	1	59,4%
Προμήθεια εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου	1 σετ εξοπλισμού 11 ειδικά οχήματα	100%
Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες	1	100%
Ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης	4	100%
Διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς	3	100%
Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης	4	100%

Πίνακας 23: Δείκτης Μέτρου 3.2

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ		
Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων	8	96,3%

Πίνακας 24: Δείκτης Μέτρου 3.3

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
3.3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ		
Προμήθεια Εξοπλισμού	1	71,5%
Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας	2	100%

- Ο Δείκτης «Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης (**Άξονας 3 – Μέτρο 3.1**). Το έργο που επηρεάζει τον συγκεκριμένο δείκτη έχει νομικές δεσμεύσεις και θα υλοποιηθεί άμεσα στο επόμενο έτος.
- Ο Δείκτης «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου» έχει Επιτευχθεί Ο συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζεται από ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί (**Άξονας 3 – Μέτρο 3.1**).
- Ο Δείκτης «Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζεται από ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί (**Άξονας 3 – Μέτρο 3.1**).
- Ο Δείκτης «Διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 3 – Μέτρο 3.1**).
- Ο Δείκτης «Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 3 – Μέτρο 3.1**).
- Ο Δείκτης «Ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο στο Μέτρο 3.1 του Άξονα 3 (**Μέτρο 3.1**).
- Ο Δείκτης «Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς τα 5 από τα 8 αντίστοιχα Έργα έχουν ολοκληρωθεί (**Άξονας 3 – Μέτρο 3.2**).
- Ο Δείκτης «Προμήθεια Εξοπλισμού» παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. Το έργο που επηρεάζει το συγκεκριμένο δείκτη έχει νομικές δεσμεύσεις και θα υλοποιηθεί άμεσα το επόμενο έτος (**Μέτρο 3.3**).

- Ο Δείκτης «Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας - Μέτρο 3.3**).

Συνολικά, έξι δείκτες, από τους συνολικά εννέα του Άξονα 3 και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί, ένας παρουσιάζει Πολύ Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, ένας παρουσιάζει Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης και ένας Μέτριο. Ο Άξονας 3 και συγκεκριμένα το Μέτρο 3.2 περιλαμβάνει ένα δείκτη που έχει ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης «Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων» παρουσιάζει χρηματοοικονομική του βαρύτητα που αγγίζει το 0,8%. Αναφορικά με αυτό το Δείκτη, η πορεία οικονομικής επίτευξής του παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό και για όλα τα έργα που τον επηρεάζουν υπάρχουν απορροφήσεις.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 4 και στα Μέτρα του.

Πίνακας 25: Δείκτες Άξονα 4

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	13	100,0%
Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων	2	100,0%
Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	1	95,7%
Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο	8	99,9%

Πίνακας 26: Δείκτες Μέτρου 4.1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ		
Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	13	100,0%
Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων	2	100,0%
Μελέτες	4	91,0%
Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	1	95,7%

Πίνακας 27: Δείκτες Μέτρου 4.2

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ		
Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο	8	99,9%

- Ο Δείκτης «Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» έχει Επιτευχθεί. Τα έργα που επηρεάζουν τον δείκτη έχουν ολοκληρωθεί (**Άξονας 4 – Μέτρο 4.1**).
- Ο Δείκτης «Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 4 – Μέτρο 4.1**).
- Ο Δείκτης «Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (επιχειρησιακών κέντρων)» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (**Άξονας 4 – Μέτρο 4.1**).
- Ο Δείκτης «Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 4 – Μέτρο 4.2**).
- Ο Δείκτης «Μελέτες» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο στο Μέτρο 4.1 του Άξονα 4 (**Μέτρο 4.1**).

Συνολικά, τρεις δείκτες, από τους συνολικά πέντε του Άξονα 4 και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί και δύο παρουσιάζουν Πολύ Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης. Τέλος, κανένας δείκτης του Άξονα 4 και των Μέτρων του δεν εμφανίζει ιδιαίτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα.

Άξονας Προτεραιότητας 5: Θεσμοί - Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 5 και στα Μέτρα του.

Πίνακας 28: Δείκτες Άξονα 5

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Κτιριακές υποδομές (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up)	950	89,7%
Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες	1	100,0%
Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων	3	33,5%
Διοργάνωση εκδηλώσεων	8	100,0%
Διοργάνωση εκθέσεων	2	100,0%
Δράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC)	1	99,4%

Πίνακας 29: Δείκτες Μέρους 5.1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
5.1 ΘΕΣΜΟΙ		
Κτιριακές υποδομές (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up)	950	89,7%
Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες	1	100,0%

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων	3	33,5%
Φορείς και μηχανισμοί περιβάλλοντος (πλην κτιριακών υποδομών)	3	41,6%
Δράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC)	1	99,4%

Πίνακας 30: Δείκτες Μέτρου 5.2

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ		
Διοργάνωση εκδηλώσεων	8	100,0%
Διοργάνωση εκθέσεων	2	100,0%
Εκδόσεις	8	100,0%
Δημιουργία φωτογραφικού υλικού	1	100,0%

- Ο Δείκτης «Κτιριακές υποδομές (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up)» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης, τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω καθυστερήσεων στις απορροφήσεις, οι οποίες είναι πιθανό να ξεπεραστούν στο επόμενο έτος. **(Άξονας 5 – Μέτρο 5.1).**
- Ο Δείκτης «Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες» έχει Επιτευχθεί **(Άξονας 5 – Μέτρο 5.1).**
- Ο Δείκτης «Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων (μελέτες)» έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Κανένα έργο, από τα τρία που επηρεάζουν τον δείκτη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν εντός του επόμενου έτους αφού έχουν ενεργοποιηθεί οι Τελικοί Δικαιούχοι και επίσης όπου κριθεί απαραίτητο θα υπάρξει τροποποίηση των Τεχνικών Δελτίων τους **(Άξονας 5 – Μέτρο 5.1).**
- Ο Δείκτης «Διοργάνωση εκδηλώσεων» έχει Επιτευχθεί **(Άξονας 5 – Μέτρο 5.2).**
- Ο Δείκτης «Διοργάνωση εκθέσεων» έχει Επιτευχθεί **(Άξονας 5 – Μέτρο 5.2).**
- Ο Δείκτης «Δράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC)» έχει Επιτευχθεί **(Άξονας 5 – Μέτρο 5.1).**
- Ο Δείκτης «Φορείς και μηχανισμοί περιβάλλοντος (πλην κτιριακών υποδομών)» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Ο συγκεκριμένος Δείκτης εντάσσεται στο Μέτρο 5.1 του Άξονα 5 και αναμένεται να επιτευχθεί εντός του επόμενου έτους **(Μέτρο 5.1).**
- Ο Δείκτης «Εκδόσεις» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος Δείκτης εντάσσεται μόνο στο Μέτρο 5.2 του Άξονα 5 **(Μέτρο 5.2)**
- Ο Δείκτης «Δημιουργία φωτογραφικού υλικού» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος Δείκτης εντάσσεται στο Μέτρο 5.2 του Άξονα 5 **(Μέτρο 5.2)**

Συνολικά, έξι δείκτες, από τους συνολικά εννέα του Άξονα 5 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί, ένας παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης, ένας Μέτριο και ένας Χαμηλό. Μάλιστα, η μη επίτευξη του δείκτη «Προγράμματα ενίσχυσης Ειδικών Υπηρεσιών και φορέων» θα είχε αρνητικές συνέπειες στην ομαλή πορεία του Προγράμματος, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική του βαρύτητα αγγίζει το 1,27%.

Άξονας Προτεραιότητας 6: Βασικά έργα υποδομής στο τομέα της διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία- Προστασία από φυσικές καταστροφές

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 6 και στα Μέτρα του.

Πίνακας 31: Δείκτες Άξονα 6

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων	7	99,2%
Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη	1	72,4%
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και ή μη αστικό χώρο	10	91,0%
Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ημιτελή – νέα)	6	81,8%
Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)	350	100%
Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	12	100%

Πίνακας 32: Δείκτες Μέτρου 6.1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ		
Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων	7	99,2%
Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη	1	72,4%
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε μη αστικό χώρο	3	101,6%

Πίνακας 33: Δείκτες Μέτρου 6.2

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ		
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και μη αστικό χώρο	7	90,2%
Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ημιτελή – νέα)	6	81,8%
Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)	350	100%
Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	12	100%

- Ο Δείκτης «Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 6 – Μέτρο 6.1**).
- Ο Δείκτης «Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη» είναι Υψηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς το έργο που τον επηρεάζει παρουσίασε πρόοδο μέσα στο 2008 (**Άξονας 6 – Μέτρο 6.1**).
- Ο Δείκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και ή μη αστικό χώρο» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (**Άξονας 6**).
- Ο Δείκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε μη αστικό χώρο» έχει Επιτευχθεί (**Μέτρο 6.1**).
- Ο Δείκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και μη αστικό χώρο» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (**Μέτρο 6.2**).
- Ο Δείκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 6 – Μέτρο 6.2**).
- Ο Δείκτης «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ημιτελή – νέα)» παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης παρουσιάζοντας σημαντική πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. (**Άξονας 6 – Μέτρο 6.2**).
- Ο Δείκτης «Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» έχει Επιτευχθεί (**Άξονας 6- Μέτρο 6.2**).

Συνολικά, τέσσερις δείκτες από το τους συνολικά οκτώ του Άξονα 6 και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί, ένας παρουσιάζει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης και τρεις παρουσιάζουν Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. Τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα εμφανίζει ο δείκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» με ποσοστό που αγγίζει το 13,30% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Κρίνεται θετικό για το Πρόγραμμα ότι ο συγκεκριμένος δείκτης έχει επιτευχθεί. Επιπλέον, τα έργα που αφορούν στο συγκεκριμένο δείκτη θεωρούνται ιδιαίτερης περιβαλλοντικής βαρύτητας καθώς οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων αποτελούν διαρκή περιβαλλοντική απειλή για το φυσικό

περιβάλλον της χώρας μας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να αποδοθεί στο δείκτη «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ημιτελή – νέα)» ο οποίος παρουσιάζει σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα 7,1% και παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής Επίτευξης. Πρέπει, όμως, να υπογραμμισθεί, ότι ο δείκτης έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (η τιμή του στις 31/12/2007 ήταν 25,9%) γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερος σημαντικό για την πορεία υλοποίησης του έργου.

Άξονας Προτεραιότητας 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 7 και στα Μέτρα του.

Πίνακας 34: Δείκτες Άξονα 7

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου	4	100,0%
Μελέτη εθνικού χωροταξικού σχεδίου	1	100,0%
Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ)	15	79,4%
Ρυθμιστικά σχέδια	3	83,3%
Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)	7	98,0%
Αποκαταστάσεις αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων	3	100,0%
Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών (εφαρμογή της HABITAT AGENDA)	35	98,0%
Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών	2	84,0%

Πίνακας 35: Δείκτες Μέτρου 7.1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ		
Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου	4	100,0%
Μελέτη εθνικού χωροταξικού σχεδίου	1	100,0%
Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ)	15	79,4%
Ρυθμιστικά σχέδια	3	83,3%

Πίνακας 36: Δείκτες Μέτρου 7.2

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ		
Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)	7	98,0%
Αποκαταστάσεις αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων	3	100,0%
Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών (εφαρμογή της HABITAT AGENDA)	35	98,0%
Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών	2	84,0%

- Ο Δείκτης «Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου» έχει Επιτευχθεί αφού τα έργα που το επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί **(Άξονας 7 – Μέτρο 7.1)**.
- Ο Δείκτης «Μελέτη εθνικού χωροταξικού σχεδίου» έχει Επιτευχθεί. Το μοναδικό έργο («Μελέτη Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου») που επηρεάζει τον συγκεκριμένο δείκτη έχει ολοκληρωθεί **(Άξονας 7 – Μέτρο 7.1)**.
- Ο Δείκτης «Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ)» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης **(Άξονας 7 – Μέτρο 7.1)**.
- Ο Δείκτης «Ρυθμιστικά σχέδια» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. **(Άξονας 7 – Μέτρο 7.1)**.
- Ο Δείκτης «Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς τα έξι από τα συνολικά επτά έργα που επηρεάζουν τον συγκεκριμένο δείκτη έχουν ολοκληρωθεί **(Άξονας 7 – Μέτρο 7.2)**.
- Ο Δείκτης «Αποκατάστασης αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων» έχει Επιτευχθεί **(Άξονας 7 – Μέτρο 7.2)**.
- Ο Δείκτης «Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών (εφαρμογή της HABITAT AGENDA)» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς 27 από τα συνολικά 35 έργα που επηρεάζουν τον δείκτη έχουν ολοκληρωθεί **(Άξονας 7 – Μέτρο 7.2)**.
- Ο Δείκτης «Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης **(Άξονας 7 – Μέτρο 7.2)**.

Συνολικά, τρεις δείκτες, από τους συνολικά οκτώ του Άξονα 7 και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί, τρεις παρουσιάζουν Υψηλό % οικονομικής επίτευξης και δύο Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. Ο δείκτης «Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών (εφαρμογή της HABITAT AGENDA)» έχει την σπουδαιότερη χρηματοοικονομική βαρύτητα της τάξης του 2,36% του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. . Συνεπώς κρίνεται πολύ θετικό για την πορεία του Προγράμματος το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης που αγγίζει το 98%. Ο δείκτης «Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο

χαρακτήρα ή εθνική σημασία)» έχει σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα που αγγίζει το 1,86% και είναι πολύ θετικό για την υλοποίηση του Προγράμματος το γεγονός ότι εμφανίζει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης της τάξης του 98%.

Άξονας Προτεραιότητας 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Βιότοποι

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 8 και στα Μέτρα του.

Πίνακας 37: Δείκτες Άξονα 8

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των προστατευόμενων περιοχών	25	50,8%
Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών	38.000 στρεμ.	81,1%
Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας	100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς Πόρους)	
Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των Φορέων Διαχείρισης (κατά περίπτωση νέα κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών)	22	29,4%
Δράσεις για τη λειτουργία, προστασία, διαχείριση, ανάδειξη, και προσέλκυση επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές	25	30,1%
Δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές σε προστατευόμενες περιοχές (αριθμός περιοχών)	3	60,4%
Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας	2	100,0%
Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων σε περιοχές NATURA	6	75,0%

Πίνακας 38: Δείκτες Μέτρου 8.1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ (έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ)		
Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των προστατευόμενων περιοχών	25	50,8%
Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των Φορέων Διαχείρισης (κατά περίπτωση νέα κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών)	22	29,4%
Δράσεις για τη λειτουργία, προστασία, διαχείριση, ανάδειξη, και προσέλκυση επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές	25	30,1%
Δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές σε προστατευόμενες περιοχές (αριθμός περιοχών)	3	60,4%
Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας	2	100,0%
Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων σε περιοχές NATURA	6	75,0%

Πίνακας 39: Δείκτες Μέτρου 8.2

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
8.2. ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ		
Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ)	38.000	81,1%
Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας	100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς Πόρους)	
Δημιουργία υδροτοπικών συστημάτων (Στρ.)	450	0%
Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων)	1	64,8%
Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) και Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού (Στρ.)	2.700	0%
Έργα ορεινής υδρονομίας (στρ)	50.000	0%
Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.)	8	18,8%
Μελέτες (Φορέας Διαχείρισης περιοχής Κάρλας)	1	0%
Κτήρια (νέα) (Μ2)	400	0%

- Ο Δείκτης «Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και των προστατευόμενων περιοχών» παρουσιάζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. **(Άξονας 8 – Μέτρο 8.1).**
- Ο Δείκτης «Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών)» παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Επιπλέον, πέντε έργα (από τα 22) που τον επηρεάζουν έχουν μηδενικές απορροφήσεις **(Άξονας 8 – Μέτρο 8.1).**
- Ο Δείκτης «Δράσεις για τη λειτουργία, προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προσέλκυση επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές» παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης **(Άξονας 8 - Μέτρο 8.1).**
- Ο Δείκτης «Δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές σε προστατευόμενες περιοχές» εμφανίζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. **(Άξονας 8 - Μέτρο 8.1).**
- Ο Δείκτης «Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας» έχει Επιτευχθεί **(Άξονας - Μέτρο 8.1).**
- Ο Δείκτης «Δράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων σε περιοχές NATURA» και παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης **(Άξονας 8 - Μέτρο 8.1).**
- Ο Δείκτης «Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ) » έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης **(Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).**
- Ο Δείκτης «Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο-πανίδας» έχει Επιτευχθεί. Πρέπει να σημειωθεί ,όμως, ότι πληρώθηκε από εθνικούς πόρους **(Άξονας 8 – Μέτρο 8.2).**
- Το έργο που επηρεάζει τον Δείκτη «Δημιουργία υδροτοπικών συστημάτων (Στρ.)» θα γίνει «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α. **(Μέτρο 8.2).**

- Ο Δείκτης «Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων)» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης **(Μέτρο 8.2)**.
- Τα έργα που θα επηρεάσουν το Δείκτη «Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) και Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικότουρισμού (Στρ.)» θα γίνουν «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α. **(Μέτρο 8.2)**.
- Τα έργα που θα επηρεάσουν το Δείκτη «Έργα ορεινής υδρονομίας (Στρ.)» θα γίνουν «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α. **(Μέτρο 8.2)**.
- Ο Δείκτης «Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.) είναι Επισφαλής και το μοναδικό έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΠΗΝΕΙΟ» που τον επηρεάζει παρουσιάζει χαμηλές απορροφήσεις **(Μέτρο 8.2)**.
- Τα έργα που θα επηρεάσουν το Δείκτη «Μελέτες (Φορέας Διαχείρισης περιοχής Κάρλας)» θα γίνουν «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α. **(Μέτρο 8.2)**.
- Τα έργα που θα επηρεάσουν το Δείκτη «Κτήρια (νέα) (Μ2)» θα γίνουν «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α. **(Μέτρο 8.2)**

Συνολικά, έξι δείκτες του Άξονα 8 και των Μέτρων του κρίνονται ως «Επισφαλείς», δύο δείκτες εμφανίζουν Χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, τρεις Μέτριο, δύο Υψηλό και μόνο δύο έχουν Επιτευχθεί. Σημειώνεται δε, ότι ο ένας από τους δύο δείκτες που έχουν επιτευχθεί είναι ο «Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο-πανίδας» που πληρώθηκε από εθνικούς πόρους. Επιπλέον, επτά δείκτες έχουν σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα.

Στα έργα του Μέτρου 8.1, που επηρεάζουν την εικόνα των δεικτών του, τα δύο τελευταία έτη έχουν γίνει μεγάλες αυξήσεις προϋπολογισμού με σκοπό να μην σταματήσει η λειτουργία των φορέων και οι προϋπολογισμοί να μεταφερθούν στο Ε.Σ.Π.Α.

Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Βοήθεια

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 10 και στα Μέτρα του.

Πίνακας 40: Δείκτες Άξονα 10

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης έως 31/12/2008
Σύμβουλοι Υποστήριξης	4	118,5%
Σύμβουλοι Αξιολόγησης	2	100,0%
Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες	10	91,4%
Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων	1	32,4%
Δημοσιότητα Προγράμματος	1	35,2%

Πίνακας 41: Δείκτες Μέτρου 10.1

Δείκτες Πραγματοποίησης	Τιμή Στόχος	Ποσοστό Επίτευξης
10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ		
Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ (χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους)	100% (Χρηματοδοτείται από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια)	
Σύμβουλοι Υποστήριξης	4	118,5%
Σύμβουλοι Αξιολόγησης	2	100,0%
Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες	10	91,4%
Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων	1	32,4%
Δημοσιότητα Προγράμματος	1	35,2%

- Ο Δείκτης «Σύμβουλοι Υποστήριξης» έχει Επιτευχθεί. Τα τέσσερα έργα που επηρεάζουν το συγκεκριμένο δείκτη, έχουν ολοκληρωθεί **(Αξονας 10 – Μέτρο 10.1)**.
- Ο Δείκτης «Σύμβουλοι Αξιολόγησης» έχει Επιτευχθεί **(Αξονας 10 – Μέτρο 10.1)**.
- Ο Δείκτης «Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς τα 7 από τα συνολικά 10 έργα που επηρεάζουν τον δείκτη έχουν ολοκληρωθεί **(Αξονας 10 – Μέτρο 10.1)**.
- Ο Δείκτης «Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων» έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των έργων που επηρεάζουν το δείκτη θα μειωθεί λόγω της ικανοποίησης των αναγκών από στελέχη της υπηρεσίας **(Αξονας 10 – Μέτρο 10.1)**.
- Ο Δείκτης «Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ» έχει Επιτευχθεί αλλά χρηματοδοτείται από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια. **(Μέτρο 10.1)**
- Ο Δείκτης «Δημοσιότητα Προγράμματος» παρουσιάζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Το έργο που επηρεάζει τον συγκεκριμένο δείκτη έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί κατά 95% εντός του 2008 αλλά οι πληρωμές δεν έγιναν εντός του ίδιου έτους **(Αξονας 10 – Μέτρο 10.1)**.

Συνολικά, σημειώνεται ότι ο δείκτης «Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ» ,αφορά σε Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης που χρηματοδοτούνται από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια, έχει Επιτευχθεί. Οι δείκτες «Σύμβουλοι Υποστήριξης» και «Σύμβουλοι Αξιολόγησης» έχουν επιτευχθεί, ενώ ο δείκτης «Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων» παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Οι δείκτες «Δημοσιότητα Προγράμματος» και ο «Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες» εμφανίζουν Μέτριο και Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης αντίστοιχα.

4.2.2 Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Έργων

Στον πίνακα 42 παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω καταγραφή δεν στηρίζεται σε απολογιστικά στοιχεία, αλλά στα στοιχεία που παρουσιάζονται στα Τεχνικά Δελτία των Έργων και ο υπολογισμός τους βασίζεται σε αλγόριθμο που έχει αποσταλεί σε όλα τα Προγράμματα από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Πίνακας 42: Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Ενταγμένων Έργων

Μέτρα	Ισοδύναμα Ανθρωποέτη 12 μήνες διάρκεια
1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ	101
1.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	166
2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	115
2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	184
3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	65
3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ	172
3.3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ	30
4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ	76
4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ	72
5.1 ΘΕΣΜΟΙ	194
5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	72
6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	365
6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	1.726
7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ	658
7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ	1.675
8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ	779
8.2. ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ	2.574
10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	134
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	9.158

4.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Οι Δείκτες του Ε.Π.ΠΕΡ. στοχεύουν στο να δώσουν μία εικόνα για την εξέλιξη των Έργων σε κάθε Μέτρο και Άξονα και για τον βαθμό επίτευξης των αρχικών προγραμματικών στόχων σε επίπεδο υλοποίησης, αποτελέσματος και επιπτώσεων. Σχετικά με τους Δείκτες Υλοποίησης επισημαίνεται, ότι αν υπολογισμός των δεικτών πραγματοποιηθεί με βάση τη σύγκριση των απορροφήσεων των ενταγμένων Έργων που επηρεάζουν τον εκάστοτε Δείκτη με τις συνολικές νομικές δεσμεύσεις που εμφανίζουν, λόγω του ότι δεν έχει γίνει ακόμα τροποποίηση των προϋπολογισμών των Τεχνικών Δελτίων τους, οι τιμές των δεικτών βελτιώνονται σημαντικά. Είναι προφανές ότι με το πέρας του Προγράμματος θα είναι δυνατό να δοθεί σε κάθε Δείκτη μια πραγματική τιμή που θα στηρίζεται στα δεδομένα των Τελικών Ελέγχων (κλείσιμο των Έργων). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, η ποσοτικοποίηση όλων των Δεικτών βάσει πραγματικών στοιχείων διαχείρισης δεν είναι εφικτή. Εξαιτίας αυτής της αδυναμίας, στην παρούσα έκθεση δεν παρουσιάζονται οι δείκτες αποτελέσματος. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο σημείο της παρούσας Έκθεσης, το προσωπικό της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. δεν επαρκεί για την εκτέλεση συχνών περιοδικών ελέγχων σε όλα τα Έργα, τα οποία είναι μεν μικρά σε μέγεθος αλλά και πολλά σε πλήθος, απαιτώντας την εκτέλεση σύνθετων διαχειριστικών διαδικασιών. Δεδομένου λοιπόν ότι σε μία χρονική στιγμή οι Χειριστές των Έργων (από την πλευρά της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) δεν είναι δυνατό να διαθέτουν ακριβή απολογιστικά στοιχεία για τον βαθμό υλοποίησης των αντίστοιχων φυσικών αντικειμένων, ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της τιμής των Δεικτών πρέπει να στηριχτεί στα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία των Έργων (απορροφήσεις σε σχέση με προϋπολογισμό). Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της τιμής των Δεικτών δίνει μια ένδειξη που συχνά απέχει αρκετά από τον βαθμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, καθώς ούτε οι προϋπολογισμοί είναι ισο-κατανεμημένοι σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ούτε ο ρυθμός ανάπτυξης προϊόντων / παροχής υπηρεσιών είναι προγραμματισμένος να συμβαδίζει με τις δαπάνες.

Υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα που σχετίζεται με το σύστημα των Δεικτών. Η επίτευξη όλων των Δεικτών δε σημαίνει ταυτόχρονα ότι έχουν επιτευχθεί όλα τα έργα του Προγράμματος. Ο λόγος για αυτή την ασυμφωνία, είναι το γεγονός ότι η επίτευξη των Δεικτών σηματοδοτεί την επίτευξη μόνο των έργων που αφορούν στους Δείκτες και όχι στο σύνολο των έργων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα.

Επιπλέον, σε επίπεδο Δεικτών Επιπτώσεων η αποτίμηση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο λόγω της ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμης (ποσοτικά) παρέμβασης του Προγράμματος στην αντιμετώπιση των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας.

Τέλος, στην παρούσα έκθεση αναφέρονται ανά Μέτρο οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος. Οι τιμές αυτές στηρίζονται στα τεχνικά δελτία του έργων. Ο πραγματικός αριθμός των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν μετά από το πέρας του Προγράμματος θα είναι δυνατόν να εξαχθεί με την λήξη και την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.

5.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΈΤΟΥΣ 2008

5.1.1 Παρουσίαση Ενεργειών Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

Το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. είναι σε συμφωνία με το θεσμοθετημένο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΠΣ 2000-2006 και κατά συνέπεια με το Ν2860/2000 και τις κανονιστικές πράξεις που ακολούθησαν. Στο πλαίσιο των παραπάνω, με την υπ' αριθμ. οικ. 34576/11/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ΕΘ.Ο. και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. (ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.), η οποία συμπληρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 23788/5696/28.9.2001 (ΦΕΚ 1292/Β/2001) και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 7431/30.04.2002 (ΦΕΚ 642/Β/23.05.2002).

Με την ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΕΘ.Ο., και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 34576/11/5.1.2001 με το άρθρο 6, σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε η Γραμματεία Παρακολούθησης και Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» που συγκροτήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπ' αριθ. 82011/8.11.94 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οι αρμοδιότητες που ασκούσε μεταβιβάστηκαν στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον».


Ο Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267Α' στις 3.12.2007 με την ισχύ του οποίου, η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Επίσης με βάση το άρθρο 5 παρ. 2. (στ) του ν. 3614/2007, καταργείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΚΠ URBAN του ΚΠΣ 2000-2006 και οι αρμοδιότητές της αναλαμβάνονται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Για την εφαρμογή του άρθρου (5 παρ. 2. (στ) του ν. 3614/2007), εκδόθηκε η ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 34576/11/5-1-2001 (ΦΕΚ 35 Β' 2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3614/2007.» (αρ. πρωτ. οικ. 121308/18.7.2008, ΦΕΚ 1499 Β' 30.7.2008). Ακολούθησε η με αριθμ. πρωτ. οικ. 123170/23.9.2008 ΚΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 34577/12/5-1-2001 (ΦΕΚ 35 Β' 2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2^α του ν. 2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 2015 Β' 30.9.2008), συμπληρώνοντας το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΔ.

Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. διαρθρώνεται σε 5 Μονάδες:

- Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
- Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης
- Μονάδα Γ: Ελέγχου
- Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης
- Μονάδα Ε: Διαχείρισης Ε.Π. Κοιν. Πρωτοβουλίας URBAN II

Στο τέλος του 2008 το στελεχιακό δυναμικό της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αποτελείται από 40 άτομα, αντί των 56 που προβλέπονται σύμφωνα με τη ΚΥΑ 123170/23.9.2008

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ**ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"**

Στοιχεία του «συστήματος» παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος είναι συνοπτικά τα παρακάτω:

- Διαδικασίες Προγραμματισμού & Παρακολούθησης και Υποστηρικτικά Πληροφοριακά Συστήματα
 - ✓ Συνοπτικά στοιχεία για τα συστήματα που υποστηρίζουν την διαχείριση του Προγράμματος δίνονται στην Ενότητα 5.1.1.1 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα».
- Διαδικασίες Ελέγχου από την Μονάδα Γ' της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και από εξωτερικούς Φορείς
 - ✓ Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Ενότητα 5.2 «Ενέργειες Δημοσιονομικού Ελέγχου» και τις υπο-ενότητες αυτής.
- Επιτροπές Παρακολούθησης
 - ✓ Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 συνεδρίασε, η 8^η Επιτροπή Παρακολούθησης, συνοπτικά στοιχεία της οποίας παρατίθενται στην Ενότητα 5.1.8. «Συμπεράσματα, Επισημάνσεις & Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ κατά το 2008 (Συνεδρίαση Επιτροπής, Γραπτές διαδικασίες)»

5.1.1.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση του Προγράμματος. Τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Τελικοί Δικαιούχοι και αποτελούν αντικείμενο καταχώρησης στο ΟΠΣ ελέγχονται από τα αρμόδια στελέχη για την πληρότητα και ορθότητά τους, πριν να καταχωρηθούν. Οι Τελικοί Δικαιούχοι διασπείρονται σε όλο το φάσμα της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων φορέων εντεταλμένων για την υλοποίηση δημοσίων έργων, με κυρίαρχο τελικό δικαιούχο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Ο μεγάλος αριθμός Τελικών Δικαιούχων είτε έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο και εμπειρία υλοποίησης περιβαλλοντικών Έργων που πολύ συχνά αναλαμβάνουν περισσότερες της μίας πράξης, είτε έχουν περιορισμένη ειδική τεχνογνωσία και πόρους (ειδικά Τελικοί Δικαιούχοι από την ΤΑ). Το δεύτερο χαρακτηριστικό, σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργεί δυσκολίες στη σωστή και έγκαιρη συμπλήρωση και παροχή προς την ΕΥΔ των Τεχνικών Δελτίων Έργων – Υποέργων, των Μηνιαίων Δελτίων και των Τριμηνιαίων Δελτίων. Επισημαίνεται η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των προηγούμενων στοιχείων από τους Τελικούς Δικαιούχους η οποία όμως δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού και των μηχανισμών παρακολούθησης, που τέθηκαν σε εφαρμογή, ανέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων εκτυπώσεων στο ΟΠΣ., που να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της παρακολούθησης, καθώς επίσης την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου δημιουργίας αναζητήσεων από το χρήστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα τα παραπάνω, αφορούν κατ' αρχήν στη χρηματοοικονομική παρακολούθηση του Προγράμματος.

5.1.2 Προβλήματα που Έχουν Επισημανθεί

Σημαντική πηγή προβλημάτων σε σχέση με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ε.Π.ΠΕΡ. αποτελεί η οργάνωση και η λειτουργία της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Έτσι, οι Μονάδες Β' και Γ' που ασχολούνται με την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των Έργων αντίστοιχα αριθμούν δέκα επτά (17) άτομα, ενώ βάσει των εκτιμήσεων των στελεχών τους θα λειτουργούσαν σωστά με δέκα οκτώ (18) επιπλέον άτομα, εκ των οποίων δέκα επτά (17) πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και ένα (1) Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ). Στην Μονάδα Α' υπάρχει ανάγκη για τρία (3) ακόμη άτομα, εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ένα (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη δε Μονάδα Δ' υπάρχει ανάγκη για δύο (2) επιπλέον άτομα εκ των οποίων ένα (1) πρέπει να είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και ένα (1) πρέπει να είναι Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ). Τέλος, στη Μονάδα Ε' αντιστοιχούν πέντε (5) άτομα τα οποία είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Παράλληλα επισημαίνεται ότι η πρόσθεση, στα καθήκοντα των στελεχών της υπηρεσίας, της υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη για περαιτέρω στελέχωση της υπηρεσίας. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια ένδειξη για την υφιστάμενη στελέχωση των ανωτέρω Μονάδων και τις εκτιμώμενες ανάγκες:

Πίνακας 43: Υφιστάμενη Κατάσταση και Εκτιμώμενες Ανάγκες

Στελέχωσης της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.-Σύγκριση με ΚΥΑ

Μονάδα Α'		Μονάδα Β'	
Υφιστάμενη Κατάσταση	Επιπρόσθετες Εκτιμώμενες Ανάγκες	Υφιστάμενη Κατάσταση	Επιπρόσθετες Εκτιμώμενες Ανάγκες
• 5 Π.Ε.	• 2 Π.Ε. • 1 Τ.Ε.	• 11 Π.Ε. • 1 Τ.Ε.	• 14 Π.Ε. • 1 Τ.Ε.

Μονάδα Γ'		Μονάδα Δ'	
Υφιστάμενη Κατάσταση	Επιπρόσθετες Εκτιμώμενες Ανάγκες	Υφιστάμενη Κατάσταση	Επιπρόσθετες Εκτιμώμενες Ανάγκες
• 5 Π.Ε.	• 3 Π.Ε.	• 2 Π.Ε. • 4 Δ.Ε. • 5 Τ.Ε.	• 1 Δ.Ε. • 1 Τ.Ε.

Μονάδα Ε'	
Υφιστάμενη Κατάσταση	Επιπρόσθετες Εκτιμώμενες Ανάγκες
• 6 Π.Ε.	

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΚΥΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ		
	Π.Ε.	Τ.Ε.	Δ.Ε.
ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.	30	5	4
ΚΥΑ	44	7	5

Η έλλειψη καλά οργανωμένης Γραμματειακής Υποστήριξης για τη διαχείριση αλληλογραφίας, την τήρηση αρχείων, κ.λπ., επιβαρύνει ιδιαίτερα το υπάρχον προσωπικό, και ιδίως τους Χειριστές που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της παρακολούθησης, του ελέγχου και εν γένει της διαχείρισης ενός μεγάλου πλήθους Έργων και των μεγάλων Έργων του Ταμείου Συνοχής. Ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί και η γεωγραφική διασπορά του Προγράμματος, η οποία καθιστά αναγκαία την τακτική μετακίνηση των Χειριστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, άρα και πιο περίπλοκη την παράλληλη διαχείριση πολλαπλών Έργων.

Πέρα από τα προβλήματα στελέχωσης της ΕΥΔ, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στα διαχειριστικά προβλήματα του Προγράμματος:

- Η αδυναμία των Τελικών Δικαιούχων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Προγράμματος.
- Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων

5.1.3 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Εξασφάλιση της Ωριμότητας των προς Ένταξη Έργων

Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ακολουθώντας και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ, έλαβε ένα σύνολο πρωτοβουλιών κατά την διάρκεια του έτους 2008 με στόχο την εξασφάλιση της ωριμότητας των προς ένταξη Έργων. Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται παρακάτω:

- Ο προληπτικός έλεγχος στην κατάθεση των Τεχνικών Δελτίων που ούτως ή άλλως προβλεπόταν και για τις δημοπρατήσεις, τις συμβασιοποιήσεις και τις τροποποιήσεις των συμβάσεων των Έργων, ενεργοποιήθηκε και άρχισε να εκτελείται συστηματικά σε όλες τις περιπτώσεις με την συμπλήρωση κατάλληλου τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε η πιθανότητα ένταξης μη επιλέξιμων Δαπανών στο Πρόγραμμα, η οποία είχε σημειωθεί στο παρελθόν σε μεγάλο βαθμό.
- Η Μονάδα Γ' της ΕΥΔ, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις για τους ελέγχους κατά την διάρκεια της υλοποίησης και κατά την ολοκλήρωση των Έργων, έκανε χρήση εξωτερικών εμπειρογνομόνων.
- Προσελήφθησαν Σύμβουλοι Στήριξης Τελικών Δικαιούχων για την ενίσχυση των Φορέων αυτών σε Μέτρα του Προγράμματος.

5.1.4 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Επιτάχυνση της Ενεργοποίησης των Μέτρων

Κατά τη διάρκεια του 2008 εντάχθηκαν συνολικά 20 έργα και οι απορροφήσεις (συνολικές δαπάνες) έφτασαν σωρευτικά το 87,96% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η ενεργοποίηση των διαφόρων Μέτρων του Προγράμματος, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. προβέει στα ακόλουθα:

- Απεντάξεις Έργων όπου κρίθηκε σκόπιμο βάσει των ελέγχων της Μονάδας Γ', ώστε να ελευθερωθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.
- Τροποποιήσεις στα Τεχνικά Δελτία των Έργων ώστε να ελευθερωθούν τα ποσά των προϋπολογισμών Έργων που δεν ενεργοποιήθηκαν λόγω των εκπτώσεων που προέκυψαν από τις Συμβάσεις με τους Αναδόχους.
- Υπολογισμός των προϋπολογισμών των παραπάνω Προσκλήσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πιθανές εκπτώσεις στις Συμβάσεις των Αναδόχων να αξιοποιηθούν (μέσω της υπερδέσμευσης στις Προσκλήσεις) για την ένταξη, δημοπράτηση και ανάθεση επιπρόσθετων Έργων.

5.1.5 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποβοήθηση του Έργου της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα σύνολο Συμβάσεων που υπογράφηκαν με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την διάρκεια του έτους 2008, ή ήταν σε ισχύ κατά το 2008, με στόχο την υποστήριξη του Έργου της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και την καλύτερη εκτέλεση του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις εντάσσονται στον Άξονα 10 («Τεχνική Βοήθεια») του Προγράμματος.

Πίνακας 44: Συμβάσεις του Άξονα 10 για την Υποστήριξη της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Α/Α	Αντικείμενο Σύμβασης	Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	Διάρκεια Σύμβασης (σε Μήνες)	Νομικές Δεσμεύσεις	Ανάδοχος
1	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.	1/3/07	20	153.400,00	ENVIROPLAN Α.Ε
2	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.	27/04/07	18	120.000,00	ENVECO Α.Ε
3	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013	14/11/05	20	154.700,00	ENVECO Α.Ε
4	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			60.000,00	ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
5	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ΟΙΚ. 107017/5.9.06 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ	21/3/07	13	140.000,00	ENVECO Α.Ε - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
6	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ)	4/10/05	39	150.000,00	ENVIROPLAN Α.Ε
7	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ	15/9/05	28	154.700,00	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, PLAS ΕΠΕ
8	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ	15/5/06	31	150.000,00	HYPERCO Α.Ε

Α/Α	Αντικείμενο Σύμβασης	Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	Διάρκεια Σύμβασης (σε Μήνες)	Νομικές Δεσμεύσεις	Ανάδοχος
9	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, ΚΑΙ 8.1	28/8/06	27	130.000,00	ΒΕΛΤΙΩΝ ΕΠΕ
10	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.1 ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	6/2/07	10	120.000,00	ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
11	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ	28/8/06	27	150.000	Ζ.&Α. Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΕΛΣΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε (SYNERGY Α.Ε)
12	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.	30/4/07	...	50.000	ΑΝΙΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ
13	ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	1/3/07	19	150.000	ΛΔΚ ΟΙΚΟ Α.Ε
14	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ - ΑΝΤΕ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013	16/2/07	10	124.950,00	(ΥΠΟΕΡΓΟ 2) - ΠΑΠΑΔΑΚΗ
15	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΛΟΓΩ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	18/9/07	10	140.000,00	Π.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΩ
16	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1/3/07 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 12/3/07 ΕΝVIROPLAN Α.Ε 24/1/07	19 18 5	125.200,00	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝVIROPLAN Α.Ε
17	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 50910/2727/2003 ' ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ'	1/2/08	7	50.000	ΕΝVIROPLAN Α.Ε
18	ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε65 - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Γ' ΚΠΣ ΚΑΙ Δ' ΚΠΣ	3/9/07	8	147.500	Μ.Κ.Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Α/Α	Αντικείμενο Σύμβασης	Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	Διάρκεια Σύμβασης (σε Μήνες)	Νομικές Δεσμεύσεις	Ανάδοχος
19	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 99/31/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΑ 29407/3508/2002 ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	11/5/07	18	140.000	ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε
20	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 2000 - 2006 ΜΕΧΡΙ 30.06.2008 (Β' ΦΑΣΗ).	12/3/08	15	2.000.000	TEAM Α.Ε
21	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	16/7/08	6	60.000	DBS Α.Ε
22	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ	29/4/08	6	53.550	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
23	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΠΜ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 << ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ>> (GR 1320002) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 << ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΟΝ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΓΟΡΜΟΥ, ΛΙΜΝΗ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ>> (GR 2130010)	3/1/08	20	100.000	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε
24	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	21/11/07	10	77.000	ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ
25	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΧΡΟΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ"	20/12/07	2	53.550	ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
26	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ Δ' ΚΠΣ	28/11/07	12	45.000	WERM Α.Ε

Α/Α	Αντικείμενο Σύμβασης	Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	Διάρκεια Σύμβασης (σε Μήνες)	Νομικές Δεσμεύσεις	Ανάδοχος
27	ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ' 2000 -2006 (ΕΠΠΕΡ 2000-2006)	23/11/07	12	50.000	ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	12/1/09	12	140.000	ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ-ΥΔΡΟΝΟΜΗ ΕΕ - ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
29	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.	3/12/08	12	70.000	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
30	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007 - 2013	19/11/08	1	60.000	ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
31	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>> ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ	ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ Β. 23.8.06 ΖΩΓΡΑΦΟΣ 22.10.08 ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ 15.12.08	24 9 12	154.700	ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ

5.1.6 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων

Για πολλά από τα Προγράμματα του 3^{ου} ΚΠΣ οργανώθηκαν «Ομάδες Κρούσης» για την ενεργοποίηση Τελικών Δικαιούχων που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με μεγάλη καθυστέρηση, ή έχουν σημαντικές δυσκολίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα λόγω έλλειψης προσωπικού, δομής, τεχνογνωσίας και κατάλληλων υποδομών. Σημειώνεται, ότι για το Ε.Π.ΠΕΡ. δεν υπήρξε τέτοια «Ομάδα Κρούσης». Η Υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω του Μέτρου 10.1 «Τεχνική Βοήθεια» του Άξονα 10. Ένας από τους στόχους της «Τεχνικής Βοήθειας» είναι η υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων

(μέσω της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στις υποχρεώσεις τους για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των Μέτρων και των πράξεων του Ε.Π.ΠΕΡ.. Συνεπώς, στο Μέτρο 10.1 «Τεχνική Βοήθεια» εντάσσονται και συμβάσεις που κατευθύνονται στο στόχο που περιγράφηκε παραπάνω. Στον πίνακα 44 καταγράφονται οι συμβάσεις που υπογράφηκαν μέσα στο έτος 2008 ή έχουν ισχύει μέσα σε αυτό.

5.1.7 Απολογισμός Ενεργειών Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης για Δράσεις Λυμάτων & Αποβλήτων

Η Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) συστάθηκε το Μάρτιο του 2002 κατόπιν δεσμεύσεως της Ελληνικής πλευράς στο συμπλήρωμα προγραμματισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. για την ανάπτυξη, μέσω της ΜΟΔ Α.Ε., ενός μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για δράσεις που αφορούν τους τομείς των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων ο οποίος θα υπάγεται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε η ΜΤΥ το 2008 έχουν ως ακολούθως:

1. Επιτροπή επίβλεψης έργου «Εκπόνηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Ιλύος. Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών και του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου».
2. Επιτροπή επίβλεψης έργου «Εκπόνηση Μελέτης για τη Διερεύνηση, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτων Ρυπασμένων Χώρων / Εγκαταστάσεων από Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα στην Ελλάδα».
3. Επιτροπή επίβλεψης έργου «Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Διάστασης των Εγκαταστάσεων Μηχανικής Διαλογής - Κομποστοποίησης των Αστικών Αποβλήτων».
4. Ομάδα εργασίας για την επεξεργασία των Διαχειριστικών Σχεδίων των βιομηχανικών επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (Απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 124917/1365/3-5-2005).
Επεξεργασία των στοιχείων των Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων και των ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων, δημιουργία και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων για την διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού. Παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων στις επιχειρήσεις και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΙΠΕΧΩ, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις).
5. Επιτροπή επίβλεψης του έργου του ΕΠΠΕΡ «Διενέργεια εξωτερικού ελέγχου λειτουργίας ΧΥΤΑ σύμφωνα με την Οδηγία 99/31/ΕΚ και της σχετικής ΚΥΑ 29407/3508/2002 περί υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων» (Απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ οικ 103589/8-5-2007).

Επιτόπια επίβλεψη των εξωτερικών ελέγχων σε όλους τους ΧΥΤΑ της χώρας το έτος 2008, έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων Καταλόγων Εξωτερικού Ελέγχου (Checklists) και των Συνοπτικών Εκθέσεων .

6. Ομάδα εργασίας για την προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) (Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 175535/29-7-2004).

Παρακολούθηση – προώθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ (ωρίμανση – ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά μέσα). Επιτόπιες επιθεωρήσεις σε υλοποιούμενα έργα του ΕΠΠΕΡ με σκοπό την τεχνική υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡ για την ορθή υλοποίησή τους.

7. Υποστήριξη της ΕΥΔ «ΕΠΠΕΡΑΑ» στην ωρίμανση των έργων Δικτύων Αποχέτευσης (ΔΑ) και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Άξονα 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

Εξειδίκευση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης έργων ΔΑ και ΕΕΛ. Έλεγχος μελετών ΔΑ και ΕΕΛ για την εναρμόνισή τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Παρακολούθηση της προόδου ωρίμανσης των έργων ΔΑ και ΕΕΛ στους οικισμούς Γ προτεραιότητας με παράλληλη προώθηση της εφαρμογής της Α΄ Φάσης σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.

8. Σχεδιασμός υπολειπομένων έργων ΔΑ και ΕΕΛ οικισμών Γ΄ προτεραιότητας.

Αποτύπωση με GIS της Α΄ Φάσης σχεδιασμού των έργων ΔΑ και ΕΕΛ σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας.

9. Σύνταξη για λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ) απαντήσεων προς την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη για τον χαρακτηρισμό 10 υδάτινων αποδεκτών ως «ευαίσθητων περιοχών» (υπόθεση 2003/2091) και στην καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ (απόφαση της 25/10/2007) για την έλλειψη αποχετευτικού συστήματος και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε 24 οικισμούς Β προτεραιότητας (υπόθεση C-440/2006).

Απάντηση στην «Έκθεση προκαταρκτικών παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των δαπανών για την επεξεργασία λυμάτων στην Ελλάδα».

10. Σύνταξη για λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ) :

- της «Έκθεσης των Ελληνικών Αρχών για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ - έτος αναφοράς 2007 (Situation Report 2007)», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Περιβάλλοντος.
- του «Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων» (με βάση την μελέτη του ΕΜΠ) και επικαιροποίηση αυτού στον τομέα των αστικών λυμάτων.
- των προδιαγραφών της Εθνικής Βάσης Δεδομένων (ΕΔΠΠ) για την Οδηγία 91/271 σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τα Νερά (WISE).

11. Εκπροσώπηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων σε Τεχνική Συνάντηση της Ε.Ε. (Βρυξέλλες) για τον νέο τρόπο σύνταξης των εκθέσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ μέσω της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων για τα Νερά (WISE).

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2008 συνεχίστηκαν οι παρακάτω μόνιμες δραστηριότητες της ΜΤΥ:

- Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ στην απάντηση καταγγελιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Τεχνική υποστήριξη Γ.Γ. Περιβάλλοντος, Ειδικού Γραμματέα ΚΥΥ και Τμήματος Στερεών /ΔΠΣ. Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΥΔ, Τελικοί Δικαιούχοι, Φορείς υλοποίησης).
- Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις και επιτροπές για την προώθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
- Διενέργεια ελέγχων και επιτόπιων επιθεωρήσεων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων. Επεξεργασία σχεδίων ΚΥΑ και Εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ, εκπόνηση οδηγιών και εγχειριδίων καθώς και προδιαγραφών μελετών σχετικών με την διαχείριση αποβλήτων.
- Συμμετοχή σε επιτροπές επίβλεψης και παραλαβής έργων του ΕΠΠΕΡ.

5.1.8 Συμπεράσματα, Επιστημονικές & Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ κατά το 2008 (Σύνοδος Επιτροπής, Γραπτές διαδικασίες)

Η Επιτροπή παρακολούθησης του Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006, συνήλθε σε 8^η συνεδρίαση στις 17.3.2008 μετά την υπ' αριθ. Οικ. 116676/22.2.2008 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Ευάγγελου Μπαλτά.

Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων του Προγράμματος, ιδιαίτερα σε Μέτρα που κατά το παρελθόν είχαν παρουσιάσει μεγάλες καθυστερήσεις.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της 8^{ης} Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ. ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

- Η επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Επιτάχυνσης του Προγράμματος παρά την αναμενόμενη έκδοση απόφασης παράτασης Αξόνων αυτού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνέπεια των πυρκαγιών του θέρους 2007.
- Η εξυγίανση του Προγράμματος μέσω της απένταξης έργων που δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο μέχρι σήμερα.
- Η ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας ενόψει των αυξημένων υποχρεώσεων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
- Η εντατικοποίηση των ενεργειών οριστικού κλεισίματος των έργων.

- Η συνεχής επισήμανση και έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας από τους τελικούς δικαιούχους και ιδιαίτερα για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των έργων του Προγράμματος.

Επιπλέον, στις 19 Δεκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 του ΕΠΠΕΡ έως 30 Ιουνίου 2009 λόγω της οικονομικής κρίσης. Τέλος, στις 22 Δεκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος.

5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΈΤΟΥΣ 2008

5.2.1 Πρωτοβάθμιοι Έλεγχοι που Πραγματοποίησε η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. κατά το 2008

5.2.1.1 Έλεγχος έργων από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Οι έλεγχοι που ασκούνται από την Διαχειριστική Αρχή έχουν ως βασικό στόχο τη επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων και των υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., την πραγματοποίηση της απαιτούμενης δαπάνης και της συμμόρφωσης με τους όρους των εγκριτικών Αποφάσεων της Επιτροπής για την συγχρηματοδότηση των έργων και τη συμμόρφωση με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Οι έλεγχοι ασκούνται στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Καν. 438/01 "για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων" και των αναθεωρημένων διατάξεων εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ.

Επιτόπιοι έλεγχοι ασκούνται στο σύστημα διαχείρισης των Τελικών Δικαιούχων και επί τόπου στο έργο.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

- Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τους Τελικούς Δικαιούχους
- Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών.
- Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο
- Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης
- Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας

Κάθε επιτόπιος έλεγχος καταχωρείται στο ΟΠΣ

Οι επιτόπιοι έλεγχοι ασκούνται βάσει προγράμματος ελέγχων ή εκτάκτως.

Η κατάρτιση ενός ορθολογικού προγράμματος ελέγχου πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

- Εκτίμηση του συνολικού αριθμού Τελικών Δικαιούχων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα μέχρι το τέλος του Προγράμματος περιόδου
- Προσδιορισμός συνολικών υποχρεώσεων επιτόπιων ελέγχων για όλη την περίοδο
- Κατανομή συνολικών υποχρεώσεων επιτόπιων ελέγχων κατά έτος

Το ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα. Λόγω παράτασης κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον μέχρι τις 31.12.2009, ο προγραμματισμός των ελέγχων για τα έτη 2008 και 2009 (μέχρι δηλαδή το κλείσιμο του προγράμματος) εγκρίθηκε συνολικά. Για την

υποβοήθηση του έργου της Μονάδας Γ' στον έλεγχο των έργων του ΕΤΠΑ και του ταμείου Συνοχής έγινε χρήση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνομόνων.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων, κατά τη διάρκεια του έτους 2008, πραγματοποιήθηκαν 12 έλεγχοι σε Πράξεις του Προγράμματος από τη Διαχειριστική Αρχή (Μονάδα Γ) ενώ μέχρι το τέλος του έτους 2008 είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 109 έλεγχοι Έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ βάσει προγραμματισμού εκ των οποίων οι 33 αφορούσαν σε έργα, που είχαν ολοκληρωθεί και οι 76 σε έργα στο στάδιο εκτέλεσης (Επισημαίνεται, ότι στους ανωτέρω ελέγχους περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι που δεν ολοκληρώθηκαν καθώς και το Follow up του έργου «Ταμειευτήρας Κάρλας & Συναφή έργα») ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και 4 έκτακτοι έλεγχοι.

Οι έλεγχοι για το έτος 2008 καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 45: Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ από την Μονάδα Γ' της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Α/Α	ΜΕΤΡΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ευρώ)
1	7.2	103402	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ	Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ	23-25/1/2008	
2	6.2	108232	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ	21-22/1/2008	
3	6.2	106536	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ	3/3/2008	
4	1.2	88915	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ Δ. ΕΥΡΩΠΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ	7/3/2008	
5	6.2	90104	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ	30/6-1/7/2008	
6	6.2	104145	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	2-3/7/2008	
7	6.2	103448	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	4-5/7/2008	
8	1.2	88824	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ	ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ	4-5/11/2008	
9	1.2	81180	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΦΙΝΑ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ	6/7/11/2008	
10	3.2	87379	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	24-25/11/2008	
11	1.2	75090	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ	ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	26/11/2008	
12	6.2	111138	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	27-28/11/2008	

5.2.2 Έλεγχοι που Πραγματοποιήθηκαν από άλλους αρμόδιους Ελεγκτικούς Φορείς & Μηχανισμούς κατά το 2008

5.2.2.1 Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)

➤ Στο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π.ΠΕΡ.

- Follow up στο Σύστημα Διαχείρισης της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., στις 11.02.2008, για συστάσεις από προηγούμενους ελέγχους.

Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. είχε συμμορφωθεί πλήρως στις ανωτέρω συστάσεις.

➤ Σε πράξεις του Ε.Π.ΠΕΡ.

- Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από 11-19/02/2008 στις Πράξεις:
 - Διαχείριση και Λειτουργία περιοχής Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Υποέργο 15 με τίτλο «Εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στο ρέμα Γιαννούλας, σε έκταση 4.750στρ» του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
 - Έργα Προστασίας Ασωπού ποταμού – Υποέργο 1 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
 - Προμήθεια οχημάτων αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών, για τη διαχείριση του Βιομηχανικού Κινδύνου – Υποέργο 1 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
- Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από 05-09/05/2008 στις Πράξεις:
 - Αποκατάσταση Χώρου διάθεσης Απορριμμάτων του Δήμου Ροδίων.
 - Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Πασαλιμανιού του Δήμου Πειραιά.
 - Προμήθεια οχημάτων Περιβαλλοντικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

5.2.2.2 Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

Κατά τη διάρκεια του 2008 δεν διενεργήθηκε κανένας έλεγχος από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

5.2.3 Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Κατά τη διάρκεια του 2008 δεν πραγματοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος από την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

5.2.4 Συνθετική Παρουσίαση των Προβλημάτων που διαπιστώθηκαν

Βασικό πρόβλημα αποτελεί η ελλιπής στελέχωση της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α που οδηγεί σε καθυστερήσεις στην πρόοδο του Προγράμματος. Επιπλέον, οι οφειλόμενες στου Τελικούς Δικαιούχους καθυστερήσεις στην υλοποίηση των πράξεων δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος.

5.2.5 Ενέργειες Προσαρμογής που Αναλήφθηκαν από την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σε συνέχεια των Διαπιστώσεων των Ελέγχων

Οι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν από την Μονάδα Γ' ελέγχου, ήταν προγραμματισμένοι, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ελέγχων για το 2008.

Από τους ελέγχους αυτούς επιβλήθηκαν συστάσεις άμεσης συμμόρφωσης, ή συστάσεις στο μέλλον, προς τους Τελικούς Δικαιούχους, που υλοποιούσαν τα αντίστοιχα έργα, οι οποίες αφορούσαν περιπτώσεις:

- Μικρών αλλαγών στο φυσικό αντικείμενο σε σχέση με το ενταγμένο έργο.
- Μη υλοποίησης, κυρίως σε έργα αναπλάσεων, της φύτευσης του περιβάλλοντα χώρου.
- Διαφοροποιήσεων σε σχέση με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.
- Απ' ευθείας αναθέσεων σε έργα Παροχής Υπηρεσιών.
- Έλλειψης προσωπικού σε Φορείς Διαχείρισης με δυσκολίες στην λειτουργία τους.

Η συμμόρφωση προς τις συστάσεις αυτές από τους Τελικούς Δικαιούχους ελέγχεται από την Μονάδα Γ'.

5.3 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΈΤΟΣ 2008

Οι ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 10.1 κατά το έτος 2008 παρουσιάζονται λεπτομερώς στην Ενότητα 5.1.5 « Ενέργειες που αναλήφθηκαν για την υποβοήθηση του Έργου της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». Στον πίνακα 46 παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια) και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα το 2008. Το σύνολο των έργων ανήλθε στα 7 με συνολικό προϋπολογισμό 939.700,00 Ευρώ. Επιπλέον, στο Πίνακα 47 παρουσιάζονται τα 10 έργα που αφορούν στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια) και προβλέπεται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα μέσα στο 2009 με συνολικό προϋπολογισμό 763.950,00 Ευρώ.

Πίνακας 46: Έργα Τεχνικής Βοήθειας που Εντάχθηκαν στο Ε.Π.ΠΕΡ. το 2008

ΕΡΓΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Α ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΙΧΜΗΣ > 2.000 Μ.Ι.Π. ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΑ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ Η ΚΑΜΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ	95.000,00
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007 – 2013	60.000,00
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ	50.000,00
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCBs - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	500.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ	100.000,00
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.1	34.700,00
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε., [Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ6), ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7), ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)]	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	939.700,00

Πίνακας 47: Έργα Τεχνικής Βοήθειας που προβλέπεται να ενταχθούν στο Ε.Π.ΠΕΡ. το 2009

ΕΡΓΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013	150.000
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΠΜ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΑΡΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΟΡΟΣ ΟΧΗ-ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΚΑΦΗΡΕΑΣ (ΚΩΔ. GR 2420001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΚ)	75.000
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ (Β ΦΑΣΗ)	50.000
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ (Β ΦΑΣΗ)	50.000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 ΚΑΙ 8.1 (Β' ΦΑΣΗ)	50.000
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Β ΦΑΣΗ)	25.000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) (Β ΦΑΣΗ)	50.000
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ :ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	89.250
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	70.000
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΜ)ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ :ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ -ΜΕΤΕΩΡΑ (GR1440003,GR1440005) <ul style="list-style-type: none"> • ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ-ΖΑΖΑΡΗ (1340005) • ΜΕΝΟΙΚΙΟ ΟΡΟΣ (GR1260004, GR1260009) • ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ (GR4220005) • ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ (GR2320007) • ΜΠΑΡΜΠΑΣ - ΚΛΩΚΟΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (GR2320005, GR2320010) • ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ (ως προέκταση του Εθνικού Πάρκου Πίνδου) • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (GR4340004, GR4340012, GR4310005, GR4330006, GR4330005, GR4320002) 	154.700
ΣΥΝΟΛΟ	763.950

5.4 ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

Το Κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, είναι ο Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής. Στη 2^η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε το «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας της δράσης της Ε.Ε. και των κρατών μελών, καθώς και την πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσματά της.

- Το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εξέδωσε Δελτία Τύπου του Υπουργού αναφορικά με το Πρόγραμμα.
- Απαντήθηκαν από την Μονάδα Α' της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ερωτήματα πολιτών που υποβλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ετοίμασε τα τεύχη δημοπράτησης για πρόσληψη συμβούλου στρατηγικής για την εξειδίκευση της εκστρατείας δημοσιότητας και προβολής στα Μ.Μ.Ε. και πραγματοποίησε τον διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου.

Στις 12.3.2008 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και της εταιρείας TEAM ATHENS Α.Ε, με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ με αντικείμενο: «Δημοσιότητα, προβολή, πληροφόρηση – προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον 2000-2006» (Β' ΦΑΣΗ).

Στις 2.5.2008 εγκρίθηκε το Σχέδιο Επικοινωνιακής Στρατηγικής και στις 19.5.2008 εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας

Με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις άρχισε να υλοποιείται το έργο της Δημοσιότητας. Οι επιμέρους δράσεις ήταν οι εξής:

1. Έρευνα αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης, μέσω τηλεφωνικής έρευνας, με βάση εγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, με ημερομηνία έναρξης την 14η Ιουλίου 2008.
2. Παραγωγή και προβολή δύο τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων με θέμα «Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός» και «Προστατευόμενες Περιοχές» σε 20 πανελλαδικά και περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια καθώς και σε 27 πανελλαδικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον Ιούνιο του 2008.
3. - Παραγωγή και προβολή ραδιοφωνικών μηνυμάτων σε 44 πανελλαδικούς και περιφερειακούς σταθμούς.
- Παραγωγή και προβολή δύο τηλεοπτικών spots σε 39 πανελλαδικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς

- Παραγωγή και καταχώρηση μηνυμάτων σε 188 εφημερίδες πανελλήνιας και επαρχιακής κυκλοφορίας καθώς και σε περιοδικά ειδικού τύπου.

Οι παραπάνω προβολές και καταχωρήσεις υλοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2008.

4. Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας του ΕΠΠΕΡ και του ΕΠΠΕΡΑΑ (βρίσκεται σε εξέλιξη)
5. Προβλέπεται η διοργάνωση ημερίδας στις 19.3.2009 με θέμα τον απολογισμό των δράσεων του Ε.Π. «Περιβάλλον» 2000-2006, καθώς και της παρουσίασης του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. Εκλήθησαν να παρακολουθήσουν την ημερίδα περί τα 1000 άτομα από Υπουργεία, Φορείς του Δημοσίου, Νομαρχίες, Δήμους, Κοινωνικούς και Οικονομικούς Εταίρους, Υπηρεσίες της Ε.Ε κ.α. καθώς και σε άλλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Πάτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

6.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Οι γενικές κατευθύνσεις για τη συμβατότητα των Εθνικών Τομεακών και Περιφερειακών Πολιτικών με τις αντίστοιχες κοινοτικές, ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό του ΚΠΣ 2000-2006 και τις διαπραγματεύσεις του έτους 2001. Η εξειδίκευση αυτών των γενικών κατευθύνσεων για το περιβάλλον με συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες και η συμβατότητα του Ε.Π.ΠΕΡ. με τις κοινοτικές πολιτικές διασφαλίστηκε από τις Προγραμματικές Αρχές κατά την διαμόρφωσή του.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης του Κ.Π.Σ, κατά την εκπόνηση τόσο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, έλαβε σοβαρά υπόψη της την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών σε όλους τους τομείς, τις ειδικότερες πολιτικές για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Έργων και προμηθειών, για το περιβάλλον και την απασχόληση, τις κοινωνικές ανισότητες, και την ισότητα των δύο φύλων.

Εξάλλου, όπως προκύπτει από το Ν.2860/2000 και τους Κανονισμούς της Ε.Ε., η διασφάλιση της συμβατότητας του Ε.Π.ΠΕΡ. με τις κοινοτικές πολιτικές είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης, και εξασφαλίζεται με τον προληπτικό έλεγχο πράξεων, πριν τις διαδικασίες ανάθεσης, αλλά και κατά την διάρκεια της υλοποίησης, και οπωσδήποτε και κατά την περαίωση όλων των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Ως απόρροια της παραπάνω υποχρέωσης, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. εξετάζει και αξιολογεί με καθορισμένο τρόπο την εναρμόνιση των υπό ένταξη πράξεων με τις Κοινοτικές Πολιτικές, καθώς και με τις Εθνικές Πολιτικές. Η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. εξασφαλίζει την τήρηση των ανωτέρω και σε όλη την διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Τα εγκεκριμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων περιλαμβάνουν την Κατηγορία Β «Συμβατότητα Πράξης με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές». Επομένως, στο βαθμό, που η «Συμβατότητα» αυτή αποτελεί Κριτήριο Αξιολόγησης και Επιλογής της εκάστοτε πράξης, για την ενδεχόμενη ένταξή της στο Ε.Π.ΠΕΡ., η ΕΥΔ μεριμνά για τη διασφάλιση της τήρησης των Κοινοτικών Πολιτικών (περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξάλειψη ανισοτήτων, προώθηση της απασχόλησης, κανόνες ανταγωνισμού, ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και αγροτική ανάπτυξη) για κάθε πράξη ξεχωριστά, τόσο κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της όσο και κατά την υλοποίηση.

Οι προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται από τους Τελικούς Δικαιούχους συμμορφώνονται με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Στο κείμενο αυτό περιγράφονται γενικά οι κατηγορίες δράσεων για τις οποίες οι Τελικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις. Οι κατηγορίες των δράσεων αυτών έχουν ως κύριο στόχο μεν την ικανοποίηση των επιμέρους στόχων του Ε.Π.ΠΕΡ., ήτοι την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος που αφορούν είτε στην ίδια την Κοινότητα είτε σε προβλήματα που έχουν ευρύτερο

χαρακτήρα όπως π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.α., αλλά παράλληλα και την ικανοποίηση και εφαρμογή των υπολοίπων κοινοτικών πολιτικών.

Ειδικότερα η συμβατότητα μιας επιμέρους πράξης που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ. με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, που αφορούν στους κανόνες ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και το περιβάλλον, εξασφαλίζεται από την παρακάτω σταδιακή και συνεχιζόμενη διαδικασία:

Αρχικά, κατά το στάδιο της αξιολόγησης της υπό ένταξης Πράξης γίνεται εξέταση και αξιολόγηση των κριτηρίων, που αφορούν τη συμβατότητα της Πράξης με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, όπως αυτές εξειδικεύονται και περιγράφονται στη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης της Πράξης, που αποστέλλεται κατά την πρόσκληση στους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα στα κριτήρια αξιολόγησης της Κατηγορίας Β «Συμβατότητα Πράξης με Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές» αναφέρεται τόσο η κοινοτική όσο και η εθνική νομοθεσία την οποία πρέπει να τηρεί ή δεσμεύεται ότι θα τηρήσει ο Τελικός Δικαιούχος. Τα επιμέρους κριτήρια στην ομάδα αυτή είναι:

Κριτήριο Β.1: Τήρηση / δέσμευση τήρησης από τον τελικό δικαιούχο των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις Δημόσιες συμβάσεις Έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κ.λπ.

Κριτήριο Β.3: Τήρηση / δέσμευση τήρησης από τον Τελικό Δικαιούχο των Κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.

Κριτήριο Β.4: Εφαρμογή Κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Κριτήριο Β.5: Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές

Κριτήριο Β.6: Συνέπεια και συνεκτικότητα με την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.

Η θετική αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας κριτηρίων μαζί με αυτήν της κατηγορίας κριτηρίων Α' που αφορά στη συμβατότητα των Πράξεων με τους στόχους και τις επιλεξιμότητες του Μέτρου, αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης στα επόμενα κριτήρια.

Στη συνέχεια, κατά την απόφαση ένταξης της Πράξης, απαιτείται από μέρους του Τελικού Δικαιούχου και όλων των εμπλεκομένων, η δέσμευση της τήρησης των Όρων Ένταξης οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

1^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η πράξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα έχουν δηλωθεί στο Τεχνικό Δελτίο Έργου/ Υποέργων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης Πράξης.

2^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", εντός 15 ημερών από τη λήξη του κάθε μήνα, με τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών για την πράξη, με την επισήμανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις πληρωμές και για το πραγματοποιηθέν έργο του Τελικού Δικαιούχου και αποτελούν αίτημα χρηματοδότησης της αναλογούσας εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης (αρ.

24812/ΓΔΑΠΠΠΔΕ235 Κ.Υ.Α. Ο.Π.Σ., ΦΕΚ 1002/Β/31-7-2001 που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας-Οικονομικών, www.mpec.gr). Τα Μηνιαία Δελτία Δαπανών αποστέλλονται υποχρεωτικά κάθε μήνα ακόμη και σε περίπτωση μηδενικών δαπανών.

3^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", εντός ενός μηνός από τη λήξη του κάθε τριμήνου, με τα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του έργου και του υποέργου του, με την επισήμανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του υπευθύνου του έργου του Τελικού Δικαιούχου (αρ. 24812/ΓΔΑΠΠΠΔΕ235 Κ.Υ.Α. Ο.Π.Σ., ΦΕΚ 1002/Β/31-7-2001). Τα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του Έργου αποστέλλονται υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο ακόμη και σε περίπτωση μη υλοποίησης φυσικού αντικείμενου.

4^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η άμεση αποστολή στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", για τις απαιτήσεις καταχώρησης στοιχείων στο ΟΠΣ, των προς δημοσίευση διακηρύξεων ή προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των πρακτικών κατακύρωσης ή ανάθεσης, των αποφάσεων έγκρισης των πρακτικών, των συμφωνητικών, των προϋπολογισμών της σύμβασης, των αποφάσεων ορισμού επιβλέποντος, των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης, των λογαριασμών με τα απαραίτητα παραστατικά, των παρατάσεων προθεσμίας, των πιστοποιήσεων εργασιών, των πρωτοκόλλων παραλαβής, των βεβαιώσεων περαίωσης εργασιών, των βεβαιώσεων οικονομικής περαίωσης και του τελικού ΤΔΕ του συνολικού έργου μετά την περαίωση των εργασιών.

5^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση τήρησης της κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, (ανεξάρτητα εάν από τη νομική μορφή και την εσωτερική κανονιστική διαδικασία του Τελικού Δικαιούχου προβλέπεται διαφορετικά), το περιβάλλον και ως προς την ισότητα ανδρών-γυναικών. Συγκεκριμένα υπάρχει υποχρέωση, μεταξύ των άλλων, τήρησης των:

- Ν.1650/1986 «για την προστασία του Περιβάλλοντος».
- Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
- Την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στην δημοσίευση των προκηρύξεων.
- Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30Α 14/02/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και το Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005» (Φ.Ε.Κ. 279Α/10.11.2005).

6^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό ΕΚ 1159/2000 (που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡ, www.epper.gr), αναφοράς της

κοινοτικής και κρατικής συμμετοχής σε οποιαδήποτε δημοσίευση ή δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας δημοσιότητας της πράξης κ.λ.π.

7^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση λειτουργίας μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

8^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών Πράξης (ΒΑΚΧΕΠ), για την πράξη που εντάσσεται με την παρούσα Απόφαση στο ΕΠΠΕΡ 2000-2006, στο οποίο θα καταχωρούνται όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, και θα αντιστοιχούν πλήρως με τα δηλούμενα προς την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ, στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών και τα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του Έργου.

9^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για την Πράξη και η υποβολή στοιχείων κίνησης του λογαριασμού στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και την Αρχή Πληρωμής.

10^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση τήρησης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Ε.Π.

11^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση κοινοποίησης στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" των εγγράφων που αφορούν στην πράξη και σχετίζονται με τον έλεγχο και την παρακολούθησή της και ιδίως την υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου για άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", όταν η πράξη πρόκειται να υποστεί σημαντική τροποποίηση.

12^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης, να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", της Αρχής Πληρωμής, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία της πράξης, καθώς και σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η ανάληψη ευθύνης από τον Φορέα Λειτουργίας για την καλή λειτουργία του έργου και η υποχρέωση για την λήψη των απαραίτητων μέτρων (συντήρηση, στελέχωση) ώστε το έργο να εξυπηρετεί τους στόχους για του οποίους σχεδιάστηκε.

14^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου για άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" κάθε φορά που διαφοροποιούνται οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της πράξης. Ειδικά οι δαπάνες που οφείλονται σε υπερβάσεις προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος δεν είναι επιλέξιμες για εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση. Οι δαπάνες αυτές καθίστανται επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση μιας δεύτερης θετικής απόφασης ένταξης χρηματοδότησης, για τη λήψη της οποίας επαναλαμβάνεται η διαδικασία της αρχικής ένταξης. Ο προϋπολογισμός του έργου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου που εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

15^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου να δέχεται, σε κάθε περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

16^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου να ενημερώνει, με τα κατάλληλα μέσα, τον ανάδοχο του έργου για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ως τελικός αποδέκτης συμπεριλαμβανομένων και των επιτόπιων ελέγχων από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

17^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου είναι η Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών.

18^{ος} όρος Απόφασης ένταξης

Η υποχρέωση του Τελικού Δικαιούχου να λαμβάνει προέγκριση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ για τα στάδια εξέλιξης της πράξης. Ειδικότερα για πράξεις που υλοποιούνται με βάση την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, την με αριθμ. πρωτ. 14873/395/04.04.2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το Ν.1418/84 ή το Ν. 3263/2004 απαιτείται προέγκριση για τα εξής στάδια εξέλιξης της πράξης:

- δημοσίευση προκήρυξης του έργου,

- υπογραφή της σύμβασης,
- τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών,
- έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των Συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον υπάρχουν.

Στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης αναφέρεται ότι η μη εναρμόνιση του Τελικού Δικαιούχου με τις υποχρεώσεις και τους όρους της Απόφασης **επιφέρει κυρώσεις** ανάλογες με τις παρατυπίες που θα εντοπίζονται. Οι παρατυπίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν στην προσωρινή ή και την οριστική διακοπή της χρηματοδότησης ή και την απένταξη της Πράξης από το Ε.Π.ΠΕΡ. και την επιστροφή του συνόλου της μεταφερθείσας χρηματοδότησης.

Μετά την απόφαση ένταξης, με την αποστολή ενημερωτικών εγγράφων σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους των Πράξεων, με την ανάλυση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης, και παροχή οδηγιών προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές.

Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και Έργων, γίνεται με βάση την Εθνική Νομοθεσία.

Κατά την υλοποίηση της Πράξης γίνεται από τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., μεταξύ άλλων, και ο έλεγχος της δέσμευσης της τήρησης των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών.

Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας γίνεται από τη φάση υποβολής της πρότασης. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης, το Κριτήριο 2.4 «Εφαρμογή Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα (Καν. 1159/2000)» αναφέρεται στο ΤΔΕ/Υ και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Στο ΤΔΕ/Υ λαμβάνεται μέριμνα για την ακριβή περιγραφή των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας και την υλοποίησή τους σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του Καν. 1159/2000. Στο στάδιο υλοποίησης της Πράξης γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας.

6.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΛΗΦΘΗΚΕ ΥΠΟΨΗ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

Σύμφωνα με τον ορισμό του Συμβουλίου της Επιτροπής «η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές είναι η αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και η αξιολόγηση της διαδικασίας άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε η οπτική της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια από τους φορείς που εμπλέκονται στην άσκηση των πολιτικών». (Gender Mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, Council of Europe, EG-S-MS (98)2- May 1998) Ελληνική μετάφραση: Έκδοση της ΓΓΙ.

Η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, μαζί με τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών αποτελούν τα δύο βασικά και συμπληρωματικά εργαλεία πολιτικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Βασίζεται στην διαπίστωση ότι καμία πολιτική δεν είναι ουδέτερη απέναντι στα φύλα και ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των πολιτικών, έτσι ώστε να προωθείται η ισότητα, αλλά και να αποφεύγονται οι πιθανές αρνητικές συνέπειες ως προς αυτήν.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων απαιτούνται σε ένα Τομεακό Πρόγραμμα, όπως το Ε.Π.ΠΕΡ., δράσεις σε όσες ενταγμένες πράξεις αυτό είναι εφικτό που να ενσωματώνουν την αρχή της προώθησης ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων. Τέτοιου είδους πράξεις είναι αυτές του Μέρους 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων, οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», όπου στη στελέχωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης πρέπει να λαμβάνεται η πρόνοια των ίσων ευκαιριών απασχόλησης.

Σε σχέση με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. συμμετέχει δια ενός ορισμένου υπευθύνου στελέχους της σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται σε δια-προγραμματικό επίπεδο και αφορούν στην προώθηση της ισότητας απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων.

6.3 ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ & ΤΕΠ) ορίστηκαν εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις Επιτροπές Παρακολούθησης αυτών. Έτσι, υπάρχει στενή συνεργασία της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με τους εκπροσώπους αυτούς σε θέματα συντονισμού και εν γένει κοινά ζητήματα μεταξύ Ε.Π.ΠΕΡ. και ΠΕΠ / ΤΕΠ.

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. εφαρμόζει τη διαδικασία συντονισμού για οποιαδήποτε πρόταση υποβάλλεται από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο της προκήρυξης των Μέτρων του Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Ειδικότερα η ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αποστέλλει αντίγραφα της πρόσκλησης, της αίτησης του Τελικού Δικαιούχου, του ΤΔΕ/Υ και του φύλλου αξιολόγησης της πρότασης, στο ΕΤΠΑ και στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΚΠΣ, για διατύπωση γνώμης σε εύλογη προθεσμία η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

Παράλληλα σημειώνεται, ότι για όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις των ΠΕΠ και των Τομεακών Προγραμμάτων, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συμμετέχει στη διαδικασία συντονισμού των Πράξεων, ενημερώνει την ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., και συνεργάζεται σε θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης πριν την ένταξή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.

7.1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ»

Η αποξήρανση της λίμνης Βηβοίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) το 1962 προκάλεσε αρκετά δυσμενή αποτελέσματα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά στα επόμενα έτη.

Η σταδιακή όξυνση αυτών των προβλημάτων και των συναφών απειλών δημιούργησε την ανάγκη για ανάληψη δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κάρλας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Οι κάτωθι δράσεις συμβάλλουν στην εκπλήρωση του προαναφερθέντος στόχου και έχουν συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του έργου :

- Δημιουργία μίας μεγάλης υδροτοπικής έκτασης (λίμνης περιβαλλόμενης από ζώνες διαχείρισης), κατάλληλης να υποστηρίξει το φυσικό (μόνιμο ή εποχικό) εποικισμό της περιοχής με υδροτοπική βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, μερικά τουλάχιστον, το προϋπάρχον της αποξήρανσης οικοσύστημα και να ελαχιστοποιηθεί η συμβολή των απορροών της λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού Κόλπου.
- Δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του υπό δημιουργία οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων.
- Υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, να βελτιωθεί η ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόμενα απερίμωσης των πεδινών περιοχών.
- Ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις πέριξ της λίμνης ορεινές περιοχές, για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων.
- Ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό.
- Δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβατών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης.
- Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης.

Το ανωτέρω έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 1999, είχαν δε πραγματοποιηθεί δαπάνες, μέχρι την 31-12-1999, ποσού 2.142.455 Ευρώ, που αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες προγραμματισμού και σχεδιασμού, με πιστώσεις από εθνικούς πόρους.

Κατόπιν της 1^{ης} Πρόσκλησης στις 19/11/01, με συνολικό προϋπολογισμό 152.020.000 Ευρώ (100% της δράσης), και σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης των «Μεγάλων Έργων», που προβλέπει το Γ' ΚΠΣ, υποβλήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δ/ση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε.), 3 Τεχνικά Δελτία.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του «Μεγάλου Έργου» στο Ε.Π.ΠΕΡ., εστάλη το με' Αριθ. πρωτ. 104067/29.11.2001 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης, η Αίτηση Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής

Συνδρομής στην Ε.Ε. και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με το Αριθ. πρωτ. 44228/ΕΥΣ230/ 12.12.2001 έγγραφο (υπογραφής Υφυπουργού), εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη του Έργου.

Μετά από την τελευταία ετήσια αναθεώρηση του Προγράμματος, ο προϋπολογισμός του Μέτρο 8.2. «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» είναι 115.107.046 Ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός των εννέα ενταγμένων πράξεων που σχετίζονται με την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας έχουν συνολικό προϋπολογισμό 187.245.804,84 Ευρώ. Σημειώνεται ότι, το έργο «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» θα γίνει γέφυρα στο Ε.Σ.Π.Α. κατά περίπου 41.000.000 Ευρώ. Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» αρχικά με τις Ε(2003)3628/6-10-2003, Ε(2007)1647/10-4-2007 και σε συνέχεια με την Ε(2009)994/17-2-2009 Αποφάσεις της. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 74,76%.

Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο Έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της.

Οι οκτώ ενταγμένες (και τα αντίστοιχα υποέργα τους) στο Πρόγραμμα πράξεις που σχετίζονται με την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας είναι τα ακόλουθα:

1. **«Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα»**, συνολικού προϋπολογισμού 124.460.000,00 Ευρώ και ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα την 14/12/2001. Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, ανέρχονται στα 101.700.000,00 € και οι συνολικές δαπάνες στα 101.026.039,82 € (επισημαίνεται ότι στο ποσό συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί και αναστολές ύψους 12.967.981,58 €). Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου φτάνει το 81,17% του προϋπολογισμού. Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από τρία υποέργα:

- **Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία»**, που περιλαμβάνει την κατασκευή του ταμιευτήρα (της λίμνης) και των συλλεκτήρων, προϋπολογισμού 89.200.000,00 Ευρώ. Για το έργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 24-9-1999, άρχισε δε να υλοποιείται στις αρχές του 2000. Η σύμβαση ολοκληρώθηκε στις 30-6-2006 και έχουν κατασκευασθεί κατά 100% τα αναχώματα του ταμιευτήρα (χωματουργικές εργασίες, μονώσεις κ.λ.π.) ενώ στους συλλεκτήρες το ποσοστό υλοποίησης είναι 85% όσον αφορά τα διάφορα τεχνικά έργα και 60% όσον αφορά τα χωματουργικά. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί και ηλεκτροδοτηθεί τα αντλιοστάσια αποχέτευσης του κόμβου Καναλίων και κόμβου Πέτρας. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2008, ανήλθαν στο ποσό των 89.200.000,00 €. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, την ίδια χρονική περίοδο, ανέρχονται στο ποσό των 88.666.848,39 € στο οποίο συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί και αναστολές ύψους 11.961.722€. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί. Σε σχέση με το συγκεκριμένο υποέργο υπάρχει δικαστική απόφαση (αρ. 2397 του 2007) η οποία δημοσιεύθηκε στις 4/12/2007 (κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 3/7/07) και βάσει της οποίας απορρίπτεται η έφεση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατά της 1106/0052 (28-6-04) απόφασης δημοσιονομικής απόφασης του

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Π. Δούκα. **Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις»**, που περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και επιτάξεις της περιοχής κατασκευής του Ταμιευτήρα και των συλλεκτήρων, προϋπολογισμού 34.500.000,00 Ευρώ. Το έργο άρχισε να υλοποιείται στις 31-10-2000 και μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιτάξεων, και έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2008, ανήλθαν στο πόσο των 11.740.000,00 και οι συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 11.633.701,32 € στο οποίο συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 1.006.259,58 €. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Επισημαίνεται, ότι για το συγκεκριμένο υποέργο δεν έγινε δεκτή από την Ε.Ε. η αύξηση του ποσοστού των απαλλοτριώσεων στο σύνολο του έργου (δηλαδή μεγαλύτερο από το 10% του έργου). Σημειώνεται, ότι υπήρξε σχετικό αίτημα (με επιστολή ημερ. 10/9/2007) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γεώργιου Σουφλιά και η σχετική απάντηση (επιστολή ημερ. 19/10/07) της επιτρόπου κας. D. Hubner. Συνεπώς, ο προϋπολογισμός του υποέργου αναμένεται να μειωθεί.

- **Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Μεταφορά Δικτύων Ο.Κ.Ω.»**, που περιλαμβάνει μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ, συνολικού προϋπολογισμού 760.000,00 Ευρώ. Το έργο άρχισε να υλοποιείται στις 18-05-2001. Απομένει η μετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ για να ολοκληρωθεί το υποέργο. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2008, ανήλθαν στο πόσο των 760.000,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 725.490,11 Ευρώ (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου αγγίζει το 95,46% του προϋπολογισμού του.

2. **«Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας»**, που περιλαμβάνει Συμβουλευτικές και Διαχειριστικές Υπηρεσίες, προϋπολογισμού 4.764.291,84 Ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα στις 14/12/2001. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο έργο, έως 31/12/2008, ανήλθαν στο πόσο των 1.864.291,84 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 1.863.653,78 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 66.821,43 €. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου είναι 39,11% του προϋπολογισμού του .

- **Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας»**, συνολικού προϋπολογισμού 1.238.710,04 Ευρώ. Για το υποέργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 28-05-2001 και οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2008, ανήλθαν στο ποσό των 1.238.710,04 €. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, την ίδια χρονική περίοδο, ανέρχονται στο ποσό των 1.238.710,04 € στο οποίο συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 13.737,69 €. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί.
- **Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» (Δικαίωμα Προαίρεσης)**, συνολικού προϋπολογισμού 625.581,80 Ευρώ και με ημερομηνία που υπεγράφη η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία 13-02-2006. Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου, μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2008, ανέρχονται στα 625.581,80 € και οι συνολικές δαπάνες στα 624.943,74 €

στα οποία συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 53.083,74 €. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί

- **Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», συνολικού προϋπολογισμού 2.900.000,00 Ευρώ.** Για το υποέργο πρόκειται να υπογραφεί Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία εντός του 2009 .

3. «Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου και ανάδειξης και προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας» προϋπολογισμού 1.841.513,00 Ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα στις 12-02-2003 ενώ με την οικ 121703/29-7-2008 τελευταία τροποποίηση της απόφασης ένταξης εντάχθηκε και 5^ο υποέργο με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης νερών εδαφών και οικοσυστημάτων» . Όλες οι υπόλοιπες μελέτες (υποέργα 1-4) έχουν ανατεθεί και εκπονούνται. Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου, έως την 31^η Δεκεμβρίου 2008, ήταν 1.246.513,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ανήλθαν στα 1.193.520,38 € ποσό το οποίο συμπεριλαμβάνει καταλογισμούς ύψους 99.100,92 €. Το ποσοστό υλοποίησης άγγιξε το 64,81% του προϋπολογισμού του.

- **1^ο Υποέργο «Μελέτη αποκατάστασης υπόγειου υδροφορέα πεδιάδας Κάρλας και χρησιμοποίηση του για την ενίσχυση της μείζονος περιοχής Βόλου».** Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 346.038,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008, ανήλθαν στα 346.038,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 346.033,94 € συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 29.368,79 €. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί .
- **2^ο Υποέργο «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας».** Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 278.460,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008, ανήλθαν στα 278.460,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 225.471,43 € συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 22.547,14 €. Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου είναι 80,97% του προϋπολογισμού του .
- **3^ο Υποέργο «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας».** Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 439.704,99 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008, ανήλθαν στα 439.705,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 439.705,01 € συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 28.953,98 €. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί .
- **4^ο Υποέργο «Μελέτη απαιτούμενων έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό».** Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 182.310,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008, ανήλθαν στα 182.310,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 182.310,00 € ποσό το οποίο συμπεριλαμβάνει καταλογισμούς ύψους 18.231,00 €. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί .

- **5^ο Υποέργο «Σύστημα Διαχείρισης νερών εδαφών και οικοσυστημάτων»** Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 595.000,00 Ευρώ. Το συγκεκριμένο υποέργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα τον Ιούλιο του 2008 και δεν παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις.

4. «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό» Το έργο εντάχθηκε την 31-7-2006 με συνολικό προϋπολογισμό 10.400.000 €. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο έργο, έως 31/12/2008, ανήλθαν στο πόσο των 7.199.305,97 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 1.953.041,40 Ευρώ, (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου είναι 18,78% του προϋπολογισμού του.

- **Υποέργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό - Εργολαβία».** Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 8.925.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008, ανήλθαν στα 5.854.305,97 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 1.868.001,37 € (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου ανέρχεται στο 20,93% του προϋπολογισμού του.
- **Υποέργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό - Απαλλοτριώσεις».** Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 1.100.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008, ανήλθαν στα 1.100.000,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 55.741,47 € (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου ανέρχεται στο 5,07% του προϋπολογισμού του.
- **Υποέργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό - ΟΚΩ».** Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 245.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008, ανήλθαν στα 245.000,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 29.298,56 € (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου ανέρχεται στο 11,96% του προϋπολογισμού του.
- **Υποέργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό - Αρχαιολογία».** Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 130.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008, ανήλθαν στα 130.000,00 Ευρώ ενώ δεν παρουσιάζει δαπάνες με αποτέλεσμα το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου να είναι μηδενικό.

5. «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Α' φάση»

Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 13.900.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1. Εργολαβία 12.500.000,00 €

2. Απαλλοτριώσεις 50.000,00 €
3. ΟΚΩ 900.000,00 €
4. Αρχαιολογία 450.000,00 €

Ο σχετικός διαγωνισμός διεξήχθη την 11-12-2007 και η σύμβαση κατασκευής (πρώτο υποέργο) υπεγράφη την 6-6-2008 για συνολικό ποσό 7.903.935,92 € (Νομικές Δεσμεύσεις-πρώτο υποέργο). Οι δαπάνες (έως 31/12/2008) εμφανίζει μόνο το πρώτο υποέργο και ανέρχονται σε 500.000,00 € (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Συνεπώς, το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου (έως 31/12/2008) ανέρχεται σε 3,60%.

6. «Έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης περιοχής οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (start up)»

Το έργο εντάχθηκε την 31-7-2006 στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 300.000,00 € και αποτελείται από 5 υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1. Έναρξη λειτουργίας 135.000,00 €
2. Προμήθεια εξοπλισμού (Γραφείων) 3.000,00 €
3. Προμήθεια εξοπλισμού (Ηλεκτρονικού) 7.000,00 €
4. Φύλαξη έργων 140.000,00 €
5. Προμήθεια μεταφορικού μέσου 15.000,00 €

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ αλλά εκκρεμεί η ΚΥΑ για την προστασία της περιοχής της Κάρλας στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αρμοδιότητες του Φορέα σε σχέση με τα έργα της Κάρλας. Το έργο και τα αντίστοιχα υποέργα του, δεν παρουσιάζουν (έως 31/12/2008) νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων μελετών θα προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή των παρακάτω έργων:

- Έργα ορεινής υδρονομίας στις λεκάνες απορροής της λίμνης
- Εργολαβία υπολειπόμενων εργασιών και υγροτόπου επεξεργασίας νερών στράγγισης
- Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού (μουσείο, κέντρο υποδοχής επισκεπτών, μονοπάτια, θέσεις θέας, φυτεύσεις)

Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για:

- τη δημοσιότητα του έργου, και
- το σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων

Στο πλαίσιο της 4^{ης} πρόσκλησης εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα και ειδικότερα στο Μέτρο 8.2, τα παρακάτω έργα :

7. Έργο «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας»

Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 4^{ης} πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 23.000.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1.	Εργολαβία	18.000.000,00 €
2.	Απαλλοτριώσεις	2.800.000,00 €
3.	ΟΚΩ	500.000,00 €
4.	Αρχαιολογία	1.700.000,00 €

Ο σχετικός διαγωνισμός έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 7-4-2009.

8. Έργο «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας»

Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 4^{ης} πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 8.100.000,00 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1.	Εργολαβία	7.780.000,00 €
2.	ΟΚΩ	270.000,00 €
3.	Αρχαιολογία	50.000,00 €

Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάιο του 2009.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της 4^{ης} πρόσκλησης αναμένεται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στο Μέτρο 8.2, το παρακάτω έργο :

9. Έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας»

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 11.600.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1.	Εργολαβία	11.000.000,00 €
2.	Απαλλοτριώσεις	200.000,00 €
3.	ΟΚΩ	50.000,00 €
4.	Αρχαιολογία	350.000,00 €

Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2009.

Στο πλαίσιο 4^{ης} πρόσκλησης του Μέτρου 8.2 αναμένεται να ενταχθεί και η δημοσιότητα του έργου με προϋπολογισμό 327.000 €.

7.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

"Έργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα»			
Προϋπολογισμός:	124.460.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	101.026.039,82 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	37.889,90 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	12.967.981,58 Ευρώ
		% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου	81,17%
1 ^ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία»			
Προϋπολογισμός:	89.200.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	88.666.848,39 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	11.961.722 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Αρχαιολογικές έρευνες		100%	100%
Χωματοουργικά		100%	100%
Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις		100%	100%
Λοιπές εργασίες		100%	100%
Προμήθεια - Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού		100%	100%
2 ^ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις»			
Προϋπολογισμός:	34.500.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	11.633.701,32 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	37.411,90 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	1.006.259,58 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Επιτάξεις - Απαλλοτριώσεις		98% Επιτάξεις – 100% Απαλλοτριώσεις	33,72%
3 ^ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Μεταφορά δικτύων ΟΚΩ»			
Προϋπολογισμός:	760.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	725.490,11 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	478,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ		95%	95,45%

Έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας»			
Προϋπολογισμός:	4.764.291,84 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	1.863.653,78 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	94.106,40 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	66.821,43 Ευρώ
		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	39,11
1 ^ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας»			
Προϋπολογισμός:	1.238.710,04 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	1.238.710,04 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	13.737,69 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
ΤΣ έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας		100%	100%
2 ^ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας-Δικαίωμα Προαίρεσης)»			
Προϋπολογισμός:	625.581,80 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	624.943,74 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	94.106,40 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	53.083,74 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Δικαίωμα Προαίρεσης		100%	99,90%
3 ^ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας»			
Προϋπολογισμός:	2.900.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ		0%	0%

Έργο: «Μελέτες Τροφοδοσίας Λίμνης Κάρλας, Ενίσχυση της Ύδρευσης Βόλου και Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Κάρλας»			
Προϋπολογισμός:	1.841.513,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	1.193.520,38Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	172.775,17 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	99.100,92 Ευρώ
		% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου	64,81%
1 ^ο Υποέργο: «Μελέτη Έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου»			

Προϋπολογισμός:	346.038,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	346.033,94 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	22.610,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	29.368,79 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Μελέτη Έργων ενίσχυσης της ύδρευσης		100%	100%
2° Υποέργο: «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών Έργων και Έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας»			
Προϋπολογισμός:	278.460,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	225.471,43 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	22.547,14 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών Έργων		100%	80,97%
3° Υποέργο: «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας»			
Προϋπολογισμός:	439.704,99 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	439.705,01 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	150.165,17 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	28.953,98 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος		100,00%	100%
4° Υποέργο: «Μελέτη απαιτούμενων Έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό»			
Προϋπολογισμός:	182.310,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	182.310,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	18.231,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Μελέτη απαιτούμενων Έργων		100%	100%
5° Υποέργο: «Σύστημα Διαχείρισης νερών εδαφών και οικοσυστημάτων»			
Προϋπολογισμός:	595.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Σύστημα Διαχείρισης νερών εδαφών και οικοσυστημάτων		0%	0%

Έργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό »

Προϋπολογισμός:	10.400.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	1.953.041,40 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	1.754.293,29 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
		% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου	18,78%

1° Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό- Εργολαβία»

Προϋπολογισμός:	8.925.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	1.868.001,37Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	1.669.253,26 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Χωματοургικά		65%	65%
Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις		14%	14%
Λοιπές εργασίες		0%	0%
Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού		6%	6%

2° Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό- Απαλλοτριώσεις»

Προϋπολογισμός:	1.100.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	55.741,47 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	55.741,47 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Απαλλοτριώσεις		0%	5.07%

3° Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό- Έργα Μεταφοράς Ο.Κ.Ω.»

Προϋπολογισμός:	245.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	29.298,56 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	29.298,56 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Ηλεκτρικό ρεύμα		0%	0%
Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών		0%	0%
Ύδρευση		0%	0%

4° Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό- Αρχαιολογία»

Προϋπολογισμός:	130.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ

Εργασία:	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Έργα Αρχαιολογίας	0%	0%

Έργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Α Φάση»

Προϋπολογισμός:	13.900.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	500.000,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	500.000,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
		% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου	3,60%

1° Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Α Φάση - Εργολαβία»

Προϋπολογισμός:	12.500.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	500.000,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	500.000,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
		Εργασία:	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
Χωματοουργικά δικτύου		0%	0%
Σκυροδέματα –τεχνικά έργα		10%	10%
Η/Μ εγκαταστάσεις δικτύου		3%	3%
Σύστημα υδροληψίας		0%	0%
Εγκατάσταση δικτύου		14%	14%

2° Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Α Φάση - Απαλλοτριώσεις»

Προϋπολογισμός:	50.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
		Εργασία:	
Απαλλοτριώσεις		0%	0%

3° Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Α Φάση –Έργα Μεταφοράς Ο.Κ.Ω...»

Προϋπολογισμός:	900.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
		Εργασία:	
		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Ο.Κ.Ω.		0%	0%

4° Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Α Φάση –

Αρχαιολογία»			
Προϋπολογισμός:	450.000,00Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Αρχαιολογίας		0%	0%

Έργο: «Έναρξη Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβούνιου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (start up)»

Προϋπολογισμός:	300.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
		% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου	0%

1° Υποέργο: «Έναρξη Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβούνιου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (start up)»

Προϋπολογισμός:	135.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

Έναρξη λειτουργίας του Φορέα (start up)	0%	0%
---	----	----

2° Υποέργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων του Φορέα Διαχείρισης»

Προϋπολογισμός:	3.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων Φορέα Διαχείρισης	0%	0%
---	----	----

3° Υποέργο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρικού και Λοιπού Εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός:	7.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

Προμήθεια ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού & λοιπού	0%	0%
--	----	----

εξοπλισμού			
4 ^ο Υποέργο: «Φύλαξη Έργων Κάρλας και Λοιπής Περιοχής»			
Προϋπολογισμός:	140.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Φύλαξη έργων Κάρλας και λοιπής περιοχής		0%	0%
5 ^ο Υποέργο: «Προμήθεια Μεταφορικού Μέσου»			
Προϋπολογισμός:	15.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Προμήθεια μεταφορικού μέσου		0%	0%

Έργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας»			
Προϋπολογισμός:	23.000.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
		% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου	0%
1 ^ο Υποέργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας-Εργολαβία»			
Προϋπολογισμός:	18.000.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Εργολαβία		0%	0%
2 ^ο Υποέργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας-Απαλλοτριώσεις»			
Προϋπολογισμός:	2.800.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

Απαλλοτριώσεις		0%	0%
3 ^ο Υποέργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας- ΟΚΩ»			
Προϋπολογισμός:	500.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
ΟΚΩ		0%	0%
4 ^ο Υποέργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας- Αρχαιολογία»			
Προϋπολογισμός:	1.700.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Αρχαιολογία		0%	0%

Έργο: «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας»

Προϋπολογισμός:	8.100.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
		% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου	0%
1° Υποέργο: «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας-Εργολαβία»			
Προϋπολογισμός:	7.780.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Εργολαβία		0%	0%
2° Υποέργο: «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας - ΟΚΩ»			
Προϋπολογισμός:	270.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
ΟΚΩ		0%	0%

3^ο Υποέργο: «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας - Αρχαιολογία»

Προϋπολογισμός:	50.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Αρχαιολογία		0%	0%

Έργο (Προς ένταξη εντός του 2009): «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας»

Προϋπολογισμός:	11.600.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
		% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου	0%

1^ο Υποέργο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας-Εργολαβία»

Προϋπολογισμός:	11.000.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Εργολαβία		0%	0%

2^ο Υποέργο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας-Απαλλοτριώσεις»

Προϋπολογισμός:	200.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Απαλλοτριώσεις		0%	0%

3^ο Υποέργο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας-ΟΚΩ»

Προϋπολογισμός:	50.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

ΟΚΩ		0%	0%
4 ^ο Υποέργο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας-Αρχαιολογία»			
Προϋπολογισμός:	350.000,00 Ευρώ	Συνολικές Δαπάνες:	0,00 Ευρώ
		Δαπάνες 2008:	0,00 Ευρώ
		Συνολικοί Καταλογισμοί:	0,00 Ευρώ
Εργασία:		% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
Αρχαιολογία		0%	0%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.

**ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ
2008 ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ
Ε.Π.ΠΕΡ.**

8.1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), από την έναρξη της λειτουργίας του το 2001 έως και το 2008, έχοντας ως στόχο την υλοποίηση της αποστολής και των σκοπών του, όπως αυτοί αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (Π.Δ. 325/ΦΕΚ 266/Α/2-12-2000), προσπάθησε, παρά τις ελάχιστες παροχές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως νεοσύστατος φορέας, να ανταποκριθεί στις διάφορες υποχρεώσεις του. Κατά το έτος 2008, το ΕΚΠΑΑ, στο πλαίσιο, τόσο της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας μας, όσο και του συμβουλευτικού του ρόλου για τη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, υλοποίησε ανά τομέα, θέμα και περίπτωση, τα κάτωθι αναφερόμενα:

8.1.1 Επεξεργασία Πολιτικών

- **Ελληνικό Μητρώο Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίου Θερμοκηπίου.** Το ΕΚΠΑΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ) της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καταρτίζει και τηρεί μητρώο για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων, το οποίο λειτουργεί από το Μάιο του 2006.
- **Συσκέψεις συναρμόδιων Υπουργείων για το Πρωτόκολλο του Κιότο** που αφορούν την προετοιμασία της χώρας μας για την κάλυψη των συναφών υποχρεώσεων προς την ΕΕ και τον ΟΗΕ.
- Επεξεργασία και σύνταξη σε συνεργασία με το Τμήμα ΔΔ & ΕΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, την **Αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης**, η οποία υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
- Συμμετοχή στην Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος «Περιβάλλον» για τη σύνταξη του «**Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013**».
- **Συμμετοχή στη συγγραφή της Δήλωσης του Δικτύου European Environment and Sustainable Development Advisory Councils** για την **Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου (European Rural Policy during 2007-2013)**. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα Κράτη μέλη.
- Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τον **Εθνικό Αναπτυξιακό Προγραμματισμό (2007-2013)**.
- Συμμετοχή στο σχεδιασμό του **Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΠΑ)**.

8.1.2 Στήριξη Προγραμμάτων

- Πρόσκληση από το ΥΠΕΧΩΔΕ για συμμετοχή στην ανάπτυξη υπηρεσιών για την παρακολούθηση δασικών όγκων (GSE-FM) στην οποία πρόκειται να συμμετάσχει.
- Πρόσκληση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκτέλεση έργου απογραφικών υποχρεώσεων της χώρας «Διενέργεια απογραφών για το Μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων της Απογραφής CLRTAP-EMEP και συναφών υποχρεώσεων και της έκθεσης 2008 που προβλέπεται από την Οδηγία 99/13 για τις πτητικές οργανικές ενώσεις που προέρχονται από διαλύτες» στην οποία ήδη το ΕΚΠΑΑ συμμετέχει.
- Πρόσκληση ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκπόνηση μελέτης για τον περιορισμό των οξειδίων του αζώτου κλπ, στην οποία το ΕΚΠΑΑ ήδη συμμετέχει.

8.1.3 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

- Πρόγραμμα «MANWATER» INTERREG III, STRAND B, ARCHIMED, με πλήρη τίτλο: Management of Water Resources and Wetland protection in tourism developing areas. Το έργο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008.

8.1.4 Παροχή Πληροφοριών

- Στρατηγικό Σχέδιο Εργασίας του ΕΚΠΑΑ για την τριετία 2006-2009 που αφορά στα καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Φορέα.
- Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 2008 της οποίας υπεύθυνη για την έκδοση έχει το ΕΚΠΑΑ η οποία εστιάζει στην αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και της οποίας επίκειται η δημοσίευση.

8.1.5 Συμμετοχή σε Διεθνή Σεμινάρια – Συναντήσεις - Επιτροπές

- Συμμετοχή σε 2 διεθνείς συναντήσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ο.Η.Ε. για εμπειρογνώμονες του ΕΚΠΑΑ για το Ελληνικό Μητρώο Αερίων του Θερμοκηπίου.
- Συμμετοχή σε 5 διεθνείς συναντήσεις στην Κοινότητα και τον Ο.Η.Ε. εμπειρογνομένων του ΕΚΠΑΑ για την σύμβαση της Γενεύης καθώς και την οδηγία 2001/81/Ε.Κ. και του κανονισμού /66/2006/Ε.Κ.

- Συμμετοχή σε 5 διεθνείς συναντήσεις εμπειρογνομόνων του ΕΚΠΑΑ για θέματα συναφή με την **Κλιματική Αλλαγή - Ρύπανσης CO₂ – Ενέργεια**.
- Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές συναντήσεις και συνεργασίες για θέματα **προστασίας υδροτόπων και παράκτιων συστημάτων**.
- Φιλοξενία **επιστημονικών σεμιναρίων στο ΕΚΠΑΑ και συμμετοχή επιστημόνων του Φορέα** σε συναντήσεις με συναρμόδιους φορείς και επιστημονικά ιδρύματα για περιβαλλοντικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος (12 συναντήσεις συμμετοχές).

8.1.6 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση

- Η **Δημόσια πληροφόρηση** σχετικά με τις εκθέσεις και τα κείμενα του Φορέα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του και μέσω της έκδοσης και της αποστολής προς τους ενδιαφερόμενους των ενημερωτικών σημειωμάτων και συμπερασμάτων των ημερίδων και συναντήσεων εργασίας.
- Στο πλαίσιο της ως άνω δραστηριότητας το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΑ οργάνωσε την **Εικαστική Έκθεση με θέμα το Περιβάλλον «Δράση '08» τον Δεκέμβριο του 2008**. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης διοργανώθηκαν με επιτυχία και ημερίδες σχετικά με το περιβάλλον καθώς και οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.
- Στο πλαίσιο πάντα της ενημέρωσης το **ΕΚΠΑΑ διαθέτει σε δημοτικά σχολεία της χώρας σχετικά τεύχη (20.000) για την περιβαλλοντική ενημέρωση παιδιών**.

8.1.7 Κατάρτιση και Επιμόρφωση

- Οργάνωση συνάντησης ενημερωτικού χαρακτήρα στο ΕΚΠΑΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για τους **Δείκτες Βιοποικιλότητας – Πρόγραμμα SEBI 2010 Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος**.
- Οργάνωση σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το ΕΚΒΥ με κύριο θέμα τη σύμβαση RAMSAR και με τίτλο **«Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος»**.
- Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας έξι (6) ημερών σε θέματα **εφαρμογών της γεωμορφολογίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)**.
- Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του ΕΚΠΑΑ, με **εκπαίδευση όλου του προσωπικού για εφαρμογές και ερευνητική χρήση καθώς και για την**

αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Το ΕΚΠΑΑ επεξεργάζεται σχετική πρόταση που κατατέθηκε.

8.2 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (INSPECTORATE)

Ο θεσμός των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχει η Ε.Υ.Ε.Π, είναι καινούργιος στη χώρα. Έγινε προσπάθεια να εδραιωθεί στα πρότυπα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση διαφάνειας και ελεύθερης πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο, φιλικό μηχανισμό ελέγχου, που θα στοχεύει την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς και τη συμμόρφωση στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στις αρχές του 2004, συγκροτήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π), ως Εθνική Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Υ.Ε.Π συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α) και οργανώθηκε και συγκροτήθηκε με το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137Α) και την εγκύκλιο 26/13-01-2004 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

Με το Π.Δ. 165 / 2003 (ΦΕΚ 137/Α/03) καθορίστηκαν η διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της ΕΥΕΠ, η οποία αποτελείται από τη Γενική Επιθεώρηση και δύο (2) Τομείς, τον Τομέα Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και τον Τομέα Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο κάθε τομέας αποτελείται από τέσσερα τμήματα με καθορισμένες αρμοδιότητες. Το προβλεπόμενο προσωπικό είναι 78 άτομα ενώ σήμερα η υπηρεσία στελεχώνεται από 41 άτομα και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες πρόσληψης 32 επιπλέον υπαλλήλων, για την ενίσχυση της Υπηρεσίας

Πρόσφατα, με νέα ρύθμιση, άρθρο 38 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α), οι επιθεωρητές περιβάλλοντος αποκτούν αρμοδιότητα ελέγχου και δημοσίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην παρ.4^α του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002:

«Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές μπορούν για την εκπλήρωση του έργου τους να επισκέπτονται την υπηρεσία όπου γίνεται ο έλεγχος. Επίσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν πρόκειται για ζητήματα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια. Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί υποχρεούνται να διαφυλάσσουν το απόρρητο κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το έργο των Επιθεωρητών – Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών, που τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεσή τους και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και του ελέγχου μπορούν επίσης να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας που ασχολούνται με την εξεταζόμενη υπόθεση.

Η μη χορήγηση των παραπάνω πληροφοριών ή στοιχείων, ως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς επίσης και η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση του έργου των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μια από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' έως και στ' της παρ.1 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα.»

Η ΕΥΕΠ είναι χρηματοδοτούμενο έργο, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" (3^ο Κ.Π.Σ.) ενώ η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα συνεχίσει και την 4^η προγραμματική περίοδο. Έχει αναγνωρισθεί ως ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ με βάση τους κανόνες και τα κριτήρια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας, όπως αυτά αναγράφονται στις ετήσιες Εκθέσεις επί των εργασιών περιβαλλοντικής επιθεώρησης στη χώρα μας που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως τις 31/12/2008, ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών είχε ανέλθει σε **971** (234 από τον τομέα Βόρειας Ελλάδας), ενώ σε 551 περιπτώσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το αρ. 9 του Ν. 2947/2001 διαδικασία, η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί την επιβολή προστίμων και οι φάκελοι των υποθέσεων έχουν διαβιβασθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς για την εξέταση επιβολής ποινικών κυρώσεων. Το συνολικό ύψος των προστίμων που η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές επιβολής προστίμου, ανέρχεται σε **19.657.204** ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική διερεύνηση της υπηρεσίας μας για την είσπραξη των προστίμων, που επεβλήθησαν με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, έχει ήδη εισπραχθεί το 71,5% του ποσού, μετά τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν, αφορούσαν σε δραστηριότητες σε ποσοστό > 50% (το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που γειτνιάζουν με ποταμούς ή ρέματα και παράγουν υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική τους διαδικασία).

Κατά μέσο όρο βεβαιώνονται 2-3 παραβάσεις ανά υπόθεση.

Οι **σημαντικότερες υποθέσεις**, στις οποίες έχουν παρέμβει οι Επιθεωρητές είναι:

- Η ρύπανση του π. Κηφισού
- Η ρύπανση του π. Ασωπού
- Η ρύπανση του π. Καλαμά
- Η ρύπανση του π. Πηνειού
- Η παράνομη λειτουργία λατομείων στην Αττική
- Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Αεροδρομίου Σπάτων
- Η παρουσία εξασθενούς χρωμίου σε υπόγεια ύδατα περιοχής του Κορωπίου
- Η διαχείριση των επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας
- Η ρύπανση του Αμβρακικού κόλπου
- Η ρύπανση της λίμνης Κορώνειας

Το είδος των βεβαιωθείσων παραβάσεων αφορούν κυρίως σε:

- έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης
- έλλειψη συστημάτων παρακολούθησης εκπομπών ρύπων (monitoring)
- έλλειψη αδειοδοτήσεων (υγρά- στερεά απόβλητα)
- μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων
- έλλειψη συστημάτων αντιρρύπανσης
- μη σωστή λειτουργία συστημάτων αντιρρύπανσης
- αυθαίρετες παρεμβάσεις

Το ποσοστό των ελέγχων - επιθεωρήσεων που ολοκληρώθηκαν χωρίς να βεβαιωθούν παραβάσεις έχει αυξηθεί από 25% το 2004, σε 40% το διάστημα 2007-2008.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι στο σύνολο των υποθέσεων της ΕΥΕΠ, το ποσοστό των έργων / δραστηριοτήτων για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν την απαιτούμενη από τη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί ΑΕΠΟ ή είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της, παρουσιάζεται σημαντική σταδιακή μείωση ανά έτος λειτουργίας της ΕΥΕΠ.

Κατά το ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων της ΕΥΕΠ, γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων και δίνεται προτεραιότητα στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας. Για το διάστημα 2007 - 2008, αποδόθηκε έμφαση στην προστασία ποταμών στους οποίους εντοπίστηκαν προβλήματα ρύπανσης- μόλυνσης από υγρά βιομηχανικά απόβλητα και αστικά λύματα, ενώ ενδεικτικά αναφέρονται οι υποθέσεις του Ασωπού ποταμού, του Καλαμά, του Αξιού, του Πηνειού και του Άραχθου, που διαχειρίστηκε η Υπηρεσία στο πλαίσιο συντονισμένων και προγραμματισμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν στο τρέχον έτος. Επίσης, προτεραιότητα αποτελούν οι βιομηχανικές δραστηριότητες που υπάγονται στην εφαρμογή της οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC) για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στη Βιομηχανία, καθώς και έργα και δραστηριότητες που κατασκευάζονται ή λειτουργούν σε περιοχές με ευαίσθητα οικοσυστήματα (ποτάμια, λίμνες, Natura 2000 κλπ).

Για το έτος 2009, οι προτεραιότητες της ΕΥΕΠ περιλαμβάνουν:

- Επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση συμμόρφωσης σε έργα και δραστηριότητες που έχουν ελεγχθεί στα προηγούμενα χρόνια
- Δράσεις για τη διαχείριση επικίνδυνων – τοξικών αποβλήτων (διασυνοριακή μεταφορά κλπ)
- ελέγχους για αυθαίρετες κατασκευές κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές
- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε σημαντικά οικοσυστήματα (Αμβρακικός, κλπ)
- Εντατικούς ελέγχους σε δραστηριότητες της κατηγορίας IPPC
- Επιθεωρήσεις σε ΧΑΔΑ που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

						Ποσά σε Ευρώ
Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	522.649.462	522.649.462	398.467.235	398.467.235	124.182.227	124.182.227
2000	0	0	0	0	0	0
2001	85.482.238	85.482.238	60.599.153	60.599.153	24.883.085	24.883.085
2002	108.987.652	108.987.652	77.616.667	77.616.667	31.370.985	31.370.985
2003	106.407.173	106.407.173	76.410.727	76.410.727	29.996.446	29.996.446
2004	92.762.057	92.762.057	70.944.529	70.944.529	21.817.528	21.817.528
2005	56.980.165	56.980.165	40.865.982	40.865.982	16.114.183	16.114.183
2006	72.030.177	72.030.177	72.030.177	72.030.177	0	0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔ.	Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
			Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
				Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
1	Υδατικό Περιβάλλον	17.022.523	17.022.523	13.593.490	13.593.490	3.429.033	3.429.033
	2000				0		0
	2001	3.535.808	3.535.808	2.587.500	2.587.500	948.308	948.308
	2002	2.822.096	2.822.096	2.063.750	2.063.750	758.346	758.346
	2003	2.822.096	2.822.096	2.063.750	2.063.750	758.346	758.346
	2004	3.342.808	3.342.808	2.415.411	2.415.411	927.397	927.397
	2005	119.404	119.404	82.768	82.768	36.636	36.636
	2006	4.380.311	4.380.311	4.380.311	4.380.311	0	0

ΚΩΔ.	Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
			Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
				Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
2	Στερεά Απόβλητα	18.433.013	18.433.013	13.382.823	13.382.823	5.050.190	5.050.190
	2000				0		0
	2001	5.102.969	5.102.969	3.605.000	3.605.000	1.497.969	1.497.969
	2002	2.998.516	2.998.516	2.082.500	2.082.500	916.016	916.016
	2003	2.998.515	2.998.515	2.082.500	2.082.500	916.015	916.015
	2004	2.590.667	2.590.667	1.813.467	1.813.467	777.200	777.200
	2005	3.143.300	3.143.300	2.200.310	2.200.310	942.990	942.990
	2006	1.599.046	1.599.046	1.599.046	1.599.046	0	0

ΚΩΔ.	Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
			Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
				Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
3	Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλασσίου Περιβάλλοντος	16.536.806	16.536.806	12.671.126	12.671.126	3.865.680	3.865.680
	2000				0		0
	2001	5.413.118	5.413.118	3.978.750	3.978.750	1.434.368	1.434.368
	2002	2.843.441	2.843.441	2.173.125	2.173.125	670.316	670.316
	2003	2.843.441	2.843.441	2.173.125	2.173.125	670.316	670.316
	2004	4.362.720	4.362.720	3.272.040	3.272.040	1.090.680	1.090.680
	2005	0	0	0	0	0	0
	2006	1.074.086	1.074.086	1.074.086	1.074.086	0	0

ΚΩΔ.	Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
			Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
				Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
4	Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος	15.301.177	15.301.177	11.754.824	11.754.824	3.546.353	3.546.353
	2000				0		0
	2001	5.590.428	5.590.428	4.095.000	4.095.000	1.495.428	1.495.428
	2002	3.104.786	3.104.786	2.377.500	2.377.500	727.286	727.286
	2003	3.104.786	3.104.786	2.377.500	2.377.500	727.286	727.286
	2004	2.385.412	2.385.412	1.789.059	1.789.059	596.353	596.353
	2005	0	0	0	0	0	0
	2006	1.115.765	1.115.765	1.115.765	1.115.765	0	0

ΚΩΔ.	Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
			Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
				Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
5	Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση	14.836.033	14.836.033	11.127.025	11.127.025	3.709.008	3.709.008
	2000				0		0
	2001	3.976.402	3.976.402	2.902.500	2.902.500	1.073.902	1.073.902
	2002	2.684.540	2.684.540	2.052.500	2.052.500	632.040	632.040
	2003	2.839.058	2.839.058	2.170.000	2.170.000	669.058	669.058
	2004	3.417.757	3.417.757	2.563.318	2.563.318	854.439	854.439
	2005	1.918.276	1.918.276	1.438.707	1.438.707	479.569	479.569
	2006	0	0	0	0	0	0

ΚΩΔ.	Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
			Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
				Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
6	Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία - Προστασία από φυσικές καταστροφές.	190.130.009	190.130.009	144.505.808	144.505.808	45.624.201	45.624.201
	2000				0		0
	2001	0	0	0	0	0	0
	2002	57.585.153	57.585.153	41.320.697	41.320.697	16.264.456	16.264.456
	2003	61.694.404	61.694.404	44.269.324	44.269.324	17.425.080	17.425.080
	2004	36.883.443	36.883.443	29.934.729	29.934.729	6.948.714	6.948.714
	2005	19.761.471	19.761.471	14.775.520	14.775.520	4.985.951	4.985.951
	2006	14.205.538	14.205.538	14.205.538	14.205.538	0	0

ΚΩΔ.	Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
			Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
				Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
7	Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις	75.259.978	75.259.978	60.206.471	60.206.471	15.053.507	15.053.507
	2000				0		0
	2001	16.297.851	16.297.851	11.932.500	11.932.500	4.365.351	4.365.351
	2002	10.417.032	10.417.032	7.952.400	7.952.400	2.464.632	2.464.632
	2003	11.185.117	11.185.117	8.540.100	8.540.100	2.645.017	2.645.017
	2004	22.314.029	22.314.029	16.735.522	16.735.522	5.578.507	5.578.507
	2005	0	0	0	0	0	0
	2006	15.045.949	15.045.949	15.045.949	15.045.949	0	0

ΚΩΔ.	Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
			Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
				Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
8	Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι	165.096.838	165.096.838	123.209.233	123.209.233	41.887.605	41.887.605
	2000				0		0
	2001	42.721.191	42.721.191	29.394.153	29.394.153	13.327.038	13.327.038
	2002	25.354.323	25.354.323	16.696.070	16.696.070	8.658.253	8.658.253
	2003	17.741.992	17.741.992	11.836.303	11.836.303	5.905.689	5.905.689
	2004	16.532.021	16.532.021	11.721.083	11.721.083	4.810.938	4.810.938
	2005	30.104.314	30.104.314	20.918.627	20.918.627	9.185.687	9.185.687
	2006	32.642.997	32.642.997	32.642.997	32.642.997	0	0

ΚΩΔ.	Προτεραιότητα/ Ετος	Συνολ. Κόστος	Δημόσιος τομέας				
			Σύνολο	Κοινοτική συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
				Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
10	Τεχνική Βοήθεια	10.033.085	10.033.085	8.016.435	8.016.435	2.016.650	2.016.650
	2000				0		0
	2001	2.844.471	2.844.471	2.103.750	2.103.750	740.721	740.721
	2002	1.177.765	1.177.765	898.125	898.125	279.640	279.640
	2003	1.177.764	1.177.764	898.125	898.125	279.639	279.639
	2004	933.200	933.200	699.900	699.900	233.300	233.300
	2005	1.933.400	1.933.400	1.450.050	1.450.050	483.350	483.350
	2006	1.966.485	1.966.485	1.966.485	1.966.485	0	0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 1.1 Παρακολούθηση ποιότητας νερών	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
	8.760.143	8.760.143	6.983.586	6.983.586	1.776.557	1.776.557
2000	0	0	0	0	0	0
2001	1.912.250	1.912.250	1.442.817	1.442.817	469.433	469.433
2002	1.526.236	1.526.236	1.150.804	1.150.804	375.432	375.432
2003	1.526.235	1.526.235	1.150.804	1.150.804	375.431	375.431
2004	2.407.542	2.407.542	1.851.281	1.851.281	556.261	556.261
2005	0	0	0	0	0	0
2006	1.387.880	1.387.880	1.387.880	1.387.880	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 1.2 Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης και ειδικά έργα	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
	8.262.380	8.262.380	6.609.904	6.609.904	1.652.476	1.652.476
2000	0	0	0	0	0	0
2001	1.623.558	1.623.558	1.144.683	1.144.683	478.875	478.875
2002	1.295.860	1.295.860	912.946	912.946	382.914	382.914
2003	1.295.861	1.295.861	912.946	912.946	382.915	382.915
2004	935.266	935.266	564.130	564.130	371.136	371.136
2005	119.404	119.404	82.768	82.768	36.636	36.636
2006	2.992.431	2.992.431	2.992.431	2.992.431	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 2.1 Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
	10.961.986	10.961.986	7.854.263	7.854.263	3.107.723	3.107.723
2000	0	0	0	0	0	0
2001	1.966.965	1.966.965	1.389.565	1.389.565	577.400	577.400
2002	1.155.791	1.155.791	802.709	802.709	353.082	353.082
2003	1.502.357	1.502.357	1.045.306	1.045.306	457.051	457.051
2004	2.590.667	2.590.667	1.813.467	1.813.467	777.200	777.200
2005	3.143.300	3.143.300	2.200.310	2.200.310	942.990	942.990
2006	602.906	602.906	602.906	602.906	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 2.2 Διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
		7.471.027	5.528.560	5.528.560	1.942.467	1.942.467
2000	0	0	0	0	0	0
2001	3.136.004	3.136.004	2.215.435	2.215.435	920.569	920.569
2002	1.842.725	1.842.725	1.279.791	1.279.791	562.934	562.934
2003	1.496.158	1.496.158	1.037.194	1.037.194	458.964	458.964
2004	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0
2006	996.140	996.140	996.140	996.140	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 3.1 Πολιτική προστασία	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
		5.623.988,00	4.437.889,00	4.437.889,00	1.186.099,00	1.186.099,00
2000	0	0	0	0	0	0
2001	1.090.698	1.090.698	864.112	864.112	226.586	226.586
2002	572.933	572.933	437.869	437.869	135.064	135.064
2003	572.933	572.933	437.869	437.869	135.064	135.064
2004	3.055.317	3.055.317	2.365.932	2.365.932	689.385	689.385
2005	0	0	0	0	0	0
2006	332.107	332.107	332.107	332.107	0	0

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 3.2 Προστασία και απο- κατάσταση τοπίων	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
		6.870.818	5.019.847	5.019.847	1.850.971	1.850.971
2000	0	0	0	0	0	0
2001	2.181.593	2.181.593	1.501.248	1.501.248	680.345	680.345
2002	1.616.824	1.616.824	1.185.256	1.185.256	431.568	431.568
2003	1.616.824	1.616.824	1.185.256	1.185.256	431.568	431.568
2004	913.598	913.598	606.108	606.108	307.490	307.490
2005	0	0	0	0	0	0
2006	541.979	541.979	541.979	541.979	0	0

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 3.3 Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
	4.042.000	4.042.000	3.213.390	3.213.390	828.610	828.610
2000	0	0	0	0	0	0
2001	2.140.827	2.140.827	1.613.390	1.613.390	527.437	527.437
2002	653.684	653.684	550.000	550.000	103.684	103.684
2003	653.684	653.684	550.000	550.000	103.684	103.684
2004	393.805	393.805	300.000	300.000	93.805	93.805
2005	0	0	0	0	0	0
2006	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 4.1 Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
	12.545.267	12.545.267	9.677.419	9.677.419	2.867.848	2.867.848
2000	0	0	0	0	0	0
2001	4.302.772	4.302.772	3.143.640	3.143.640	1.159.132	1.159.132
2002	2.648.314	2.648.314	2.027.955	2.027.955	620.359	620.359
2003	2.648.314	2.648.314	2.027.955	2.027.955	620.359	620.359
2004	1.871.990	1.871.990	1.403.992	1.403.992	467.998	467.998
2005	0	0	0	0	0	0
2006	1.073.877	1.073.877	1.073.877	1.073.877	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 4.2 Μείωση ηχορύπανσης	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
	2.755.910	2.755.910	2.077.405	2.077.405	678.505	678.505
2000	0	0	0	0	0	0
2001	1.287.656	1.287.656	951.360	951.360	336.296	336.296
2002	456.472	456.472	349.545	349.545	106.927	106.927
2003	456.472	456.472	349.545	349.545	106.927	106.927
2004	513.422	513.422	385.067	385.067	128.355	128.355
2005	0	0	0	0	0	0
2006	41.888	41.888	41.888	41.888	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 5.1 Θεσμοί	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
			(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
	8.359.768	8.359.768	6.269.826	6.269.826	2.089.942	2.089.942
2000	0	0	0	0	0	0
2001	3.557.833	3.557.833	2.596.974	2.596.974	960.859	960.859
2002	2.401.957	2.401.957	1.836.447	1.836.447	565.510	565.510
2003	2.399.978	2.399.978	1.836.405	1.836.405	563.573	563.573
2004	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 5.2 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
			(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
	6.476.265	6.476.265	4.857.199	4.857.199	1.619.066	1.619.066
2000	0	0	0	0	0	0
2001	418.569	418.569	305.526	305.526	113.043	113.043
2002	282.583	282.583	216.053	216.053	66.530	66.530
2003	439.080	439.080	333.595	333.595	105.485	105.485
2004	3.417.757	3.417.757	2.563.318	2.563.318	854.439	854.439
2005	1.918.276	1.918.276	1.438.707	1.438.707	479.569	479.569
2006	0	0	0	0	0	0

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 6.1 Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
			(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
	24.002.246	24.002.246	18.188.902	18.188.902	5.813.344	5.813.344
2000	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0
2003	17.528.344	17.528.344	11.715.000	11.715.000	5.813.344	5.813.344
2004	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0
2006	6.473.902	6.473.902	6.473.902	6.473.902	0	0

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 6.2 Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
			(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)
		166.127.763	166.127.763	126.316.906	126.316.906	39.810.857
2000	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0
2002	57.585.153	57.585.153	41.320.697	41.320.697	16.264.456	16.264.456
2003	44.166.060	44.166.060	32.554.324	32.554.324	11.611.736	11.611.736
2004	36.883.443	36.883.443	29.934.729	29.934.729	6.948.714	6.948.714
2005	19.761.471	19.761.471	14.775.520	14.775.520	4.985.951	4.985.951
2006	7.731.636	7.731.636	7.731.636	7.731.636	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 7.1 Χωροταξία – Πολεοδομία	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
			(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)
		15.113.623	15.113.623	12.089.387	12.089.387	3.024.236
2000	0	0	0	0	0	0
2001	4.444.869	4.444.869	3.254.318	3.254.318	1.190.551	1.190.551
2002	2.841.009	2.841.009	2.168.837	2.168.837	672.172	672.172
2003	3.050.486	3.050.486	2.329.118	2.329.118	721.368	721.368
2004	3.566.242	3.566.242	3.126.097	3.126.097	440.145	440.145
2005	0	0	0	0	0	0
2006	1.211.017	1.211.017	1.211.017	1.211.017	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 7.2 Αναπλάσεις στο δομη- μένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
			(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)
		60.146.355	60.146.355	48.117.084	48.117.084	12.029.271
2000	0	0	0	0	0	0
2001	11.852.982	11.852.982	8.678.182	8.678.182	3.174.800	3.174.800
2002	7.576.023	7.576.023	5.783.563	5.783.563	1.792.460	1.792.460
2003	8.134.631	8.134.631	6.210.982	6.210.982	1.923.649	1.923.649
2004	18.747.787	18.747.787	13.609.425	13.609.425	5.138.362	5.138.362
2005	0	0	0	0	0	0
2006	13.834.932	13.834.932	13.834.932	13.834.932	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
		49.989.792	37.155.205	37.155.205	12.834.587	12.834.587
2000	0	0	0	0	0	0
2001	11.352.232	11.352.232	8.570.866	8.570.866	2.781.366	2.781.366
2002	6.675.294	6.675.294	4.868.308	4.868.308	1.806.986	1.806.986
2003	4.683.800	4.683.800	3.451.277	3.451.277	1.232.523	1.232.523
2004	8.282.026	8.282.026	6.250.032	6.250.032	2.031.994	2.031.994
2005	18.996.440	18.996.440	14.014.722	14.014.722	4.981.718	4.981.718
2006	0	0	0	0	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 8.2 Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
		115.107.046	86.054.028	86.054.028	29.053.018	29.053.018
2000	0	0	0	0	0	0
2001	31.368.959	31.368.959	20.823.287	20.823.287	10.545.672	10.545.672
2002	18.679.029	18.679.029	11.827.762	11.827.762	6.851.267	6.851.267
2003	13.058.192	13.058.192	8.385.026	8.385.026	4.673.166	4.673.166
2004	8.249.995	8.249.995	5.471.051	5.471.051	2.778.944	2.778.944
2005	11.107.874	11.107.874	6.903.905	6.903.905	4.203.969	4.203.969
2006	32.642.997	32.642.997	32.642.997	32.642.997	0	

Ποσά σε Ευρώ						
Μέτρο : 10.1 Τεχνική Βοήθεια	Συνολικό κόστος	Δημόσιος τομέας				
		Σύνολο	Κοινοτική Συμμετοχή		Συμμετοχή του Κράτους	
			Σύνολο	ΕΤΠΑ	Σύνολο	Κεντρική
		(5)=(4)+(2)	(4)=(3)	(3)	(2)=(1)	(1)
		10.033.085	8.016.435	8.016.435	2.016.650	2.016.650
2000	0	0	0	0	0	0
2001	2.844.471	2.844.471	2.103.750	2.103.750	740.721	740.721
2002	1.177.765	1.177.765	898.125	898.125	279.640	279.640
2003	1.177.764	1.177.764	898.125	898.125	279.639	279.639
2004	933.200	933.200	699.900	699.900	233.300	233.300
2005	1.933.400	1.933.400	1.450.050	1.450.050	483.350	483.350
2006	1.966.485	1.966.485	1.966.485	1.966.485	0	