	

	

	ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι-ΙΙ



	Περιλαμβάνονται τα έργα που είχαν εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής Ι (1994-1999), και συνεχίζονται με τροποποιημένες Αποφάσεις, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000-2006).



	ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ



	Περιλαμβάνονται τα έργα που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000-2006).
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(%)
	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)
	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε.
	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΌ Ε.Ε.
(%) 
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Φράγμα Αγίου Δημητρίουστον Εύηνο:ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις συναφών έργων   σήραγγα Ευήνου-Μόρνου: ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις
	95.09.61.11-10  1995-GR-16-C-PE-001
	E(95)3248/18-12-95  E(99)341/17-2-99 E(01)4190/27-12-01
	31/12/2002
	10.290.500
	8.647.875
	8.741.979
	84,95%
	100,00%
	5.858.394
	67,74%
	ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

	2
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής της πόλης Ρόδου, φράγμα Γαδουρά (τμήμα: μελέτες, σύμβουλος διαχείρισης, συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, απαλλοτριώσεις)
	94.09.61.081-1
	E(97)3951/10-12-97  E(98)1837/3-7-98  E(99)4012/2-12-99 E(01)570/21-3-01
	31/12/2003
	12.776.980
	9.837.735
	5.471.261
	42,82%
	25,64%
	3.264.000
	33,18%
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

	3
	Ύδρευση  Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα
	94.09.61.005-A
	E(95)2793/20-11-95  E(97)529/26-2-97  E(98)1443/29-5-98 E(99)4460/14-12-99  C(01)665/22-3-2001
	31/12/2003
	106.251.893
	81.457.204
	78.992.715
	74,34%
	93,35%
	65.165.760
	80,00%
	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

	4
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη (τμήμα: μελέτες, σύμβουλος διαχείρισης, συμβούλιο εμπειρογνωμόνων)
	94.09.61.080
	E(99)4083/8-12-99  C(01)663/22-3-01
	31/12/2004
	20.549.000
	15.895.450
	19.490.035
	94,85%
	94,84%
	5.784.264
	36,39%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	5
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	E(97)439/17-2-97  E(99)2135/16-7-99     E(99)14-12-99     C(00)3974/29-12-00
	31/12/2004
	202.225.000
	157.475.185
	171.703.504
	84,91%
	84,49%
	95.724.797
	60,79%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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(%) 
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Μελέτες και απαλλοτριώσεις για την ύδρευση της Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο
	CCI 2000-GR-16-C-PE-002
	E(00)4321/29-12-00
Ε(04)2018/2-6-2004
	31/12/2004
	14.600.000
	10.950.000
	3.174.616
	21,74%
	21,74%
	0
	0%
	 

	2
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά – στάδιο: κατασκευή
	2000-GR-16-C-PE-05
	E(00)4320/29-12-00
Ε(02)1422/13-8-02
	31/12/2006
	83.062.775
	62.297.081
	34.165.802
	41,1%
	21,00%
	12.459.416
	20%
	 

	3
	Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά
	2001-GR-16-C-PE-030
	Ε(01)4181/20-12-01
	31/12/2005
	39.258.000
	29.443.500
	20.359
	0,05%
	0,06%
	0
	0%
	 

	4
	Ύδρευση Κέρκυρας (Α’ Φάση)
	2000-GR-16-C-PE-003
	E(01)4057/27-12-01
	31/12/2006
	10.271.460
	7.703.595
	1.199.416
	11,68%
	11,68%
	0
	0%
	 

	5
	Ύδρευση της πόλης Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, Φάση κατασκευής
	2000 GR 16 C PE 006
	C(02)4696/27-12-02
	31/12/2007
	124.879.970
	93.659.978
	1.194.629
	0,96%
	0,96%
	0
	0%
	 

	6
	Εξοπλισμός αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
	2003 GR 16 C PE 012
	C(03)5204/17-12-03
	30/10/2007
	40.000.000
	30.000.000
	0
	0,00%
	0,00%
	0
	0%
	ΝΕΟ ΕΡΓΟ

	7
	Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ - Σου)
	2003 GR 16 C PE 011
	C(03)5153/16-12-03
	31/12/2008
	15.130.071
	11.347.553
	0
	0,00%
	0,00%
	0
	0%
	ΝΕΟ ΕΡΓΟ

	
	ΣΥΝΟΛΑ
	
	
	
	327.202.276
	245.401.707
	39.754.822
	
	
	12.459.416
	
	



1.   ΥΔΡΕΥΣΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα» ενεκρίθη από την Ε.Ε. με την Απόφαση 2793/20.11.1995. Κατόπιν υπεβλήθησαν από τον Φορέα υλοποίησης προτάσεις για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και ακολούθησε η τροποποίηση της ως άνω Απόφασης με τις 529/26.02.97, 1443/29.05.98, 4460/14.12.99 και C665/22.03.01 Αποφάσεις της Ε.Ε.

Στην τελευταία Απόφαση οριστικοποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο και καθορίσθηκε  ο τελικός προϋπολογισμός του έργου, που ανέρχεται στο ποσόν των 106.251.893 Ευρώ, με Κοινοτική Συνδρομή  81.457.204 Ευρώ.

Το ως άνω έργο αφορά στην κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης μέσω της ενωτικής διώρυγας Αλιάκμονα –Αξιού, καθώς και τις απαραίτητες υποστηρικτικές τεχνικές μελέτες για τον σκοπό αυτό. Τέλος η παρακολούθηση και η τεχνική υποστήριξη του έργου  γίνεται με τον Τεχνικό Σύμβουλο Διαχείρισης.

Σκοπός του έργου είναι να υπάρξει εναλλακτικός τρόπος ύδρευσης της Θεσσαλονίκης, να αυξηθούν οι διαθέσιμες για ύδρευση παροχές και να αναβαθμισθεί το περιβάλλον με τη διακοπή της λειτουργίας των υδρογεωτρήσεων  στην περιοχή Καλοχωρίου, όπου παρατηρούνται καθιζήσεις. Παράλληλα, με το έργο θα εξασφαλισθεί η επαρκής υδροδότηση των ανατολικών περιοχών της Θεσσαλονίκης, κατεύθυνση προς την οποία το σημερινό δίκτυο είναι ανεπαρκές. 

Επειδή η επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Ταμείου Συνοχής έληξε στις 31-12-03, με την υπ’ αριθμ. 88951/ΕΥΔ&ΠΤΣ 1876 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών υπεβλήθη αίτημα τροποποίησης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου και του σχεδίου χρηματοδότησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Προθεσμία ανάληψης νομικών δεσμεύσεων: μέχρι 31-12-2004 και

Προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών και δαπανών: μέχρι 31-12-2005.
Στο χρονικό διάστημα από 04 – 12/12/2003 και 16 – 20/02/2004 διενεργήθηκε έλεγχος του έργου από Ομάδα Ελέγχου αποτελούμενη από στελέχη της Μονάδας Γ΄ της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» κι αναμένεται η οριστικοποίηση του πορίσματος ελέγχου.

Μέχρι τις  31-07-2004 είχε υλοποιηθεί το  92,51% του φυσικού αντικειμένου και είχε πραγματοποιηθεί το  92,50% Ευρώ των συνολικών πληρωμών, που ανέρχονται στο ποσό των  98.295.344,30 Ευρώ. 

Οι φυσικοί δείκτες που επελέγησαν για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των υποέργων είναι:

· Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου: Μια μονάδα.

· Μελέτες: Επί τοις εκατό (%) ολοκλήρωση των συμβάσεων.

· Αγωγοί: Μέτρα μήκους τοποθετημένων κυρίων αγωγών.

· Τεχνικός Σύμβουλος: Ανθρωπομήνες παροχής υπηρεσιών.

· Ανακαινίσεις – Επισκευές διωρύγων: Μέτρα μήκους τοποθετημένων κυρίων αγωγών.

· Μελέτη – κατασκευή διυλιστηρίων: Επί τοις εκατό (%) ολοκλήρωση έργου.

· Πρόσθετα αντικείμενα (νέες συμβάσεις – επέκταση υπαρχουσών): Επί τοις εκατό (%) ολοκλήρωση.

Η πρόοδος υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω ανέρχεται σε 93,35 %. 

Αναλυτικότερα:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ 

Οι μελέτες αφορούν : 

· Στην σύνταξη Master Plan Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

· Στην επισκευή – λειτουργία και ανακατασκευή της Ενωτικής διώρυγας Αλιάκμονα –Αξιού, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών προσαγωγής του νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα μέχρι την αριστερή όχθη του ποταμού Αξιού και την κατασκευή ανεξάρτητου δίδυμου αγωγού, δίπλα στην Ενωτική διώρυγα, για τις ανάγκες μόνο της ύδρευσης.

· Την κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, την ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα και τη σύνδεση του υδραγωγείου του Αλιάκμονα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

· Μελέτη των απαραίτητων έργων υδραυλικής λειτουργίας, ρύθμισης και ασφάλειας για την απρόσκοπτη υδροδότηση της Α’ και Β’ Φάσης του 1ου Σταδίου των Διυλιστηρίων της Θεσσαλονίκης από την υφιστάμενη Ενωτική Διώρυγα Αλιάκμονα – Αξιού.  

· Την υδροδότηση των υφισταμένων δεξαμενών.

· Τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλο​νί​κης.

· Τη διάθεση των αποβλήτων του διυλιστηρίου. 

Επίσης έχουν ολοκληρωθεί και άλλες μελέτες απαραίτητων έργων υδραυλικής λειτουργίας καθώς και μελέτες για το διαχωρισμό των έργων ύδρευσης και άρδευσης. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων των παλαιότερων μελετών η κατασκευή του 2ου σταδίου της Α’ φάσης των διυλιστηρίων ώστε να φθάσει η δυναμικότητά τους στα 300.000 m3/ημ. θα πρέπει να γίνει λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας του 1ου σταδίου. Η μελέτη θα πρέπει να συνταχθεί αφού έχει λειτουργήσει το διυλιστήριο για ένα διάστημα ώστε να λάβει υπόψη της συμπεράσματα από την λειτουργία.

Οι συνολικές δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-09-2003 για Μελέτες, ανέρχονται στο ποσό των 4.181.658  Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης  100% του ποσού που αντιστοιχεί σε μελέτες.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για τις μελέτες είναι 4.181.658 Ευρώ.

Β. ΕΡΓΑ 

Τα κυριότερα  έργα αφορούν: 

· Στην ολοκλήρωση του αγωγού προσαγωγής από τον ποταμό Αξιό μέχρι το αντλιοστάσιο της Σίνδου.

· Στην κατασκευή της 1ης Φάσης των διυλιστηρίων και του υδραγωγείου.

· Σύνδεσης του Υδραγωγείου του Αλιάκμονα με τις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ

· Στα έργα υδροδότησης υφιστάμενων δεξαμενών.

· Στην ανακαίνιση και επισκευή της ενωτικής διώρυγας μεταφοράς νερού από τον Αλιάκμονα μέχρι τον Αξιό.

· Ανακαίνιση επισκευή διωρύγων Α0 και 9Α
· Προστασία σίφωνα Αξιού.

· Στις υπολειπόμενες εργασίες του αγωγού προσαγωγής από τον ποταμό Αξιό μέχρι το αντλιοστάσιο της Σίνδου και την αποκατάστασή του.

Οι συνολικές δαπάνες των ανωτέρω έργων (μαζί με τα Συμπληρωματικά έργα που ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση του συνολικά του έργου «Ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα»),  που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2003 για Έργα ανέρχονται στο ποσό των  83.725.003,00 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου  96,47% του ποσού, που αντιστοιχεί στα έργα. 

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για έργα είναι 86.790.939 Ευρώ.    

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος έγινε σε δύο πιλοτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, την Ανατολική και τη Δυτική, και έχει ολοκληρωθεί. Οι συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 149.989 Ευρώ.

Εκτός όμως από αυτό το πρόγραμμα, πρόκειται να ανατεθεί η μελέτη-κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας – τηλεελέγχου γεωτρήσεων, αντλιοστασίων και δεξαμενών της ΕΥΑΘ Α.Ε. Η Διακήρυξη έχει σταλεί στην Ε.Ε. από τις 15.07.2003. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 17/09/2003 κι έλαβαν μέρος εννέα (9) εργοληπτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών κι η αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το έργο χρηματοδοτείται ως ακολούθως:

· Από το Ταμείο Συνοχής (έργο “Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα”) μέχρι το ποσό των  3.815.114 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. κι

· Από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για το υπόλοιπο ποσό των  146.886 ευρώ καθώς και για το συνολικό Φ.Π.Α. του έργου.

 με προϋπολογισμό 3.962.000 Ευρώ εκ των οποίων οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε 3.815.100 Ευρώ. 

Το συνολικά διατιθέμενο ποσό για τις δράσεις, που περιγράφηκαν , ανέρχεται στα 3.965.089 Ευρώ.    

Δ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1.Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου αποτελεί η παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου καθώς και η εντόπιση των σημαντικότερων εκκρεμοτήτων, που η άμεση επίλυσή τους είναι αναγκαία για την ομαλή πρόοδο των συμβάσεων μελετών και κατασκευών.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποβάλλει τις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις προόδου του έργου και συμβάλλει, μέσω εμπειρογνωμόνων, στην επίλυση θεμάτων με σκοπό την επιτάχυνση του έργου.

Επίσης μια σειρά δειγματοληψιών και αναλύσεων του νερού του Αλιάκμονα (ανάλυση μικροφυκών, έλεγχος ραδιορύπανσης κ.λ.π.) 

2.Τεχνικός Σύμβουλος ΕΥΑΘ Α.Ε 

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου ήταν η μαθηματική/ υδραυλική προσομοίωση του δικτύου, με τη βοήθεια  μαθηματικού μοντέλου για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.

Η ανάδοχος Εταιρεία έχει ολοκληρώσει την προσομοίωση, έχει δημιουργήσει ζώνες ελέγχου διαρροών και υπέδειξε τα στρατηγικά σημεία στο δίκτυο για την εγκατάσταση μειωτών πιέσεως. Τέλος υπέβαλε λεπτομερή έκθεση με προτάσεις για κατάλληλες μεθόδους μείωσης της απώλειας νερού και προγραμματισμό του ελέγχου των διαρροών, οι οποίες πρόκειται να μειωθούν στο ελάχιστο μέσα από την υλοποίηση ενός 10ετούς προγράμματος.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις  31-07-04 για Υπηρεσίες Συμβούλου ανέρχονται στο ποσό των  4.601740,00 Ευρώ , ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου  94,09% του ποσού που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου. 

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου ανέρχεται στα  4.891.011,00 Ευρώ.   

Ε. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Οι απαλλοτριώσεις, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων υλοποιήθηκε από εθνικούς πόρους, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένει μόνον η πληρωμή αγροζημιών κυρίως στην εκτροπή της τάφρου των  Διαβατών.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31-07-2004 για Απαλλοτριώσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.710.974 Ευρώ ήτοι ποσοστό υλοποίησης 100% του επιλέξιμου ποσού που αντιστοιχεί σε απαλλοτριώσεις.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα  3.829.763 Ευρώ.  

ΣΤ. ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι άλλες δαπάνες αφορούν στη σύνδεση με τα δίκτυα της ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση,  έξοδα δημοσιεύσεων, επιτροπών, διαγωνισμών, γεωτρήσεις, επιτροπές εμπειρογνωμοσύνης καθώς και τη μελέτη του Β Σταδίου των Διυλιστηρίων.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις  31-07-2004 για άλλες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 1.948.859 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 100%του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές (δεν έχει υλοποιηθεί η μελέτη του Β Σταδίου των διυλιστηρίων).

Το διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές ανέρχεται 1.948.859 Ευρώ.  

Ζ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα προβλήματα που απασχόλησαν το έργο  αναφέρονται στη συνέχεια ανά υποέργο. 

1. Διυλιστήρια – Ε02

α). προσαρμογή – αναβάθμιση για δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της οδηγίας 98/15.

β) αντιμετώπιση της διάθεσης των αποβλήτων του διυλιστηρίου, αντικείμενο που δεν είχε καλυφθεί από τη μελέτη η οποία προέβλεπε διάθεση στο Γαλλικό Ποταμό.  Η αναμενόμενη ποιότητα των αποβλήτων προέκυψε δυσμενέστερη από τα όρια που θεσπίστηκαν για εκβολή εκροών στο Γαλλικό.

γ) Κατά την δοκιμαστική λειτουργία αναφέρθηκαν προβλήματα λόγω εμφάνισης αλγών και πολύ μικρός κύκλος λειτουργίας των κλινών διύλισης.

2. Συνδέσεις υδραγωγείου Αλιάκμονα με ΕΥΑΘ –Ε04


Προέκυψαν προβλήματα από την ανακάλυψη αρχαιοτήτων.

3. Αγωγός προσαγωγής Αξιού ως αντλιοστάσιο Σίνδου – Ε01

Διαγραφή του Αναδόχου από το μητρώο κατασκευαστών και πτώχευσή του. Εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση του έργου που διαπιστώνονταν σταδιακά. Ανατέθηκαν οι εργολαβίες Ε06 και Ε12.

4. Προστασία σίφωνα Αξιού – Ε11

Μεγάλες παροχές του ποταμού Αξιού τις δύο πρώτες περιόδους ακόμη και κατά τη θερινή περίοδο. Οι εργασίες για την προστασία του σίφωνα έχουν ολοκληρωθεί.

5. Εργολαβίες επιδιόρθωσης διωρύγων (Ε5, Ε8, Ε10)

Πολύ μικρός ωφέλιμος κατασκευαστικός χρόνος, λόγω παράλληλης χρήσης της διώρυγας για άρδευση, παραγωγή ενέργειας και υδροδότηση εργοστασίων (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και NESTLE).

6. Κατασκευή υδραγωγείου από Δ3 μέχρι οδό Λαγκαδά – Ε03

Αρχικά προβλήματα λόγω χαμηλής προσφοράς που ξεπεράστηκαν από την Ανάδοχο Κοινοπραξία.

7. Υπολειπόμενες εργασίες αγωγού προσαγωγής από ποταμό Αξιό μέχρι αντλιοστάσιο Σίνδου – Ε06

Μειωμένο δυναμικό Αναδόχου και δυσκολία να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα, η οποία κατέληξε, λόγω οικονομικών δυσκολιών, σε πλήρη αδυναμία ανταπόκρισης. Με την ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ/1597/01-08-02 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου, από την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ» ως υποκαταστάτριας εταιρείας με αποτέλεσμα την κανονική συνέχιση κι ολοκλήρωση των εργασιών.

8. Αποκατάσταση Αντλιοστασίου Σίνδου – Ε07.  

Κατά την λειτουργία του αντλιοστασίου σημειώθηκε βλάβη σε δικλείδα αντεπιστροφής των αντλιών, από τις οποίες η μια αποκαταστάθηκε ενώ λόγω μη επισκευασιμότητας της άλλης έγινε αντικατάσταση της δικλείδας αντεπιστροφής.

Όλα τα ανωτέρω προβλήματα έχουν λυθεί με την συνεργασία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΕΚΕ , Δ6/ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης) με τον Σύμβουλο Διαχείρισης και τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Όσον αφορά το πρόβλημα της διάθεσης των αποβλήτων των Διυλιστηρίων:

Συνετάγη από τον 1ο Τ.Σ. σχετική έκθεση, η οποία υπεβλήθη και στο Ταμείο Συνοχής, όπως και νεότερη λεπτομερής έκθεση και αρχική μελέτη που συνέταξε ο 2ος Τ.Σ. με βάση τα τελικά στοιχεία των μελετών του διυλιστηρίου, σύμφωνα με την οποία γίνεται ανακύκλωση – μετά από επεξεργασία – του μεγαλύτερου μέρους των υγρών αποβλήτων. Η διάθεση των λοιπών αποβλήτων προβλέπεται να γίνει στην ΕΕΛΘ μέσω του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Για την υλοποίηση του έργου δόθηκε εντολή σύνταξης μελέτης εφαρμογής και κατασκευής στον εγκατεστημένο ανάδοχο κατασκευής του διυλιστηρίου. Οι σχετικές μελέτες έχουν συνταχθεί κι εγκριθεί η δε κατασκευή των έργων ανακύκλωσης και του αγωγού διάθεσης έχει ολοκληρωθεί.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό της υλοποίησης των μη υλοποιημένων εργασιών που είναι ενταγμένες στην απόφαση χρηματοδότησης, επισημαίνεται ότι μέχρι και τα τέλη του 2005, τα χρονικά περιθώρια στα οποία μπορεί να κυμανθεί η έναρξη και το πέρας υλοποίησης ορισμένων δραστηριοτήτων (π.χ. ολοκλήρωση διαδικασιών δημοπράτησης και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεμετρίας, κλπ.) έχουν πολύ μικρά περιθώρια (float). Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί η αναγκαιότητα επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης, με στόχο την οριστικοποίηση της χρονικής εξέλιξης της πορείας των προγραμματιζόμενων έργων ύδρευσης. Σχετικά σημειώνεται η αναγκαιότητα έγκρισης του αιτήματος τροποποίησης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης και του σχεδίου χρηματοδότησης του έργου που υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 2003 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.ΠΕΡ. ξεκίνησε τον έλεγχο του έργου, με το πέρας του οποίου θα οριστικοποιηθούν οι επιλέξιμες δαπάνες του έργου και ο τελικός προϋπολογισμός. Λόγω του ότι όμως δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ο αντίστοιχος έλεγχος δεν μπορεί να αποσταλεί στο ΥΠΟΙΟ η ετήσια έκθεση προόδου του 2003 καθώς και αυτή του Α΄ εξαμήνου του 2004 (με έλεγχο των Συμβάσεων), οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει και αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής. 

   Επίσης κατόπιν υπόδειξής μας, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του έργου, η αρμόδια Υπηρεσία, τα συγκέντρωσε, τα κωδικοποίησε και  προγραμμάτισε τα υπόλοιπα έργα που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί το έργο με ρεαλιστικό και ορθολογικό χρονοδιάγραμμα και μας απέστειλε στις 22 - 12 - 2003 Αίτημα Τροποποίησης του έργου  ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσής του και ως προς το τελικό προτεινόμενο ποσό, που ανέρχεται σε 115.721.893,00 Ευρώ. Το αίτημα αυτό εστάλη, στις 29 - 12 - 2003 με σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας (μόνον ως προς το χρόνο παράτασης) στο ΥΠΟΙΟ και μέσω αυτού στην Ε.Ε. στις 30 - 12 - 2003.

Σε περίπτωση που δεν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της παράτασης του χρόνου περαίωσης του συνολικού έργου από την Ε.Ε., θα υποβληθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ τελική έκθεση κλεισίματος μέχρι την 30 - 06 - 2004.  
2. ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το έργο «Ύδρευση ευρύτερης περιοχής  Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» ενεκρίθη από την Ε.Ε με την Απόφαση Ε (1999) 4083/7-12-1999 της Ε.Ε. Η Απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με τη Ε(2001)/663/27-3-2001 Απόφαση, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και τελικό προϋπολογισμό, που ανέρχεται στα 20.549000 ευρώ και ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών 31/12/2004.

Μέχρι τις 30-6-2003 είχε πραγματοποιηθεί το 92,98% των συνολικών πληρωμών, που ανέρχονται στο ποσό των 19.107.798 Ευρώ.

 Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει :

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι μελέτες/ υπηρεσίες   είναι οι παρακάτω:

· Οικονομοτεχνική έκθεση έργου “Φράγμα Αποσελέμη - Διυλιστήριο - Αγωγοί ύδρευσης Ηρακλείου Αγίου Νικολάου” 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός:
29.605 Ευρώ με ΦΠΑ

Η μελέτη έχει εγκριθεί (εγκριτική απόφαση Δ6/οικ/2205/16-12-97) και αποπληρωθεί.

· Αγωγός μεταφοράς νερού από φράγμα Αποσελέμη στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου 

Προϋπολογισμός Αρχικής Σύμβασης:
86861 ευρώ

Οι οριστικές μελέτες εγκρίθηκαν στις 18-2-04.

· Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών μέτρων από την κατασκευή των έργων υδροδότησης Ηρακλείου Κρήτης από φράγμα Αποσελέμη 

Προϋπολογισμός Αρχικής Σύμβασης:
29,738 ευρώ

Στο πλαίσιο της μελέτης συντάχθηκε η ΜΠΕ και η Ειδική περιβαλλοντική μελέτη

· Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (1ος σύμβουλος)

Προϋπολογισμός Αρχικής Σύμβασης:
534.755 ευρώ

Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου έχει λήξει, έχοντας παραδώσει στην Υπηρεσία τα εξής, τα οποία έχουν εγκριθεί στο σύνολό τους:

1. οικονομοτεχνική μελέτη του έργου και την αίτηση χρηματοδότησης προς το Ταμείο Συνοχής

2. προμελέτη διυλιστηρίου Αποσελέμη και τεύχη δημοπράτησης

3. οριστική μελέτη φράγματος Αποσελέμη, 

4. νέα αίτηση χρηματοδότησης προς το Ταμείο Συνοχής

·  αναλύσεις της  ποιότητας του νερού.

Σε εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων έχει ολοκληρωθεί κατά 100% πρόγραμμα αναλύσεων φυτοφαρμάκων και άλλων παραμέτρων ποιότητας νερού από την ΔΕΥΑ Ηρακλείου. 

Προϋπολογισμός:
 62.234 Ευρώ
· Διερεύνηση της σεισμικής επάρκειας με αριθμητικές μεθόδους του Πύργου Υδροληψίας και του Φράγματος Αποσελέμη στην Κρήτη 

Προϋπολογισμός σύμβασης με ΦΠΑ:
 41.555,39 Ευρώ

Η μελέτη ολοκληρώθηκε, εγκρίθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6/206/28-02-02 και αποπληρώθηκε
· Τοπογραφικές εργασίες στην περιοχή του φράγματος, της λεκάνης κατάκλισης και της οδού παράκαμψης του ταμιευτήρα Προϋπολογισμός Αρχικής Σύμβασης με ΦΠΑ:103.888,48 Ευρώ 

Η σύμβαση έχει  ολοκληρωθεί 

· Πρόσθετες επιτόπου Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες στο φράγμα και την παράκαμψη Επ. Οδ. Ηρακλείου – Οροπεδίου Λασιθίου  στο Φράγμα Αποσελέμη 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:
457.109,31 Ευρώ

Η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε λόγω τοπικών αντιδράσεων

· Ιχνηθέτηση στην περιοχή Χώνος Οροπεδίου Λασιθίου Προϋπολογισμός σύμβασης με ΦΠΑ:
 63.089 Ευρώ

Το ερευνητικό έργο ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε η σχετική έκθεση εμπρόθεσμα.  

· Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του έργου “Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από Φράγμα Αποσελέμη” και Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων 

Προϋπολογισμός Αρχικής Σύμβασης με ΦΠΑ:
1.368.312 ευρώ 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος ασχολήθηκε κυρίως με την ανασκόπηση της μελέτης του φράγματος και των σχετικών συμπληρωματικών μελετών και ερευνών και με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων νερού και τον προγραμματισμό της συνέχισης τους.  Ασχολήθηκε επίσης σε αρχικό στάδιο με τις μελέτες του έργου υδροληψίας από το Οροπέδιο Λασιθίου, του Υδραγωγείου προς το Ηράκλειο και του διυλιστηρίου.  Επιπλέον, δόθηκαν στον Τ.Σ. εντολές για σύνταξη της απαιτούμενης Συμπληρωματικής Γεωλογικής μελέτης, για σύνταξη Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή που εντάσσεται στο NATURA 2000  και για επικαιροποίηση της υδρολογικής μελέτης και της υδρογεωλογικής μελέτης.

Άλλες μελέτες 

Υπάρχει ανάγκη για 

· Αναμόρφωση μελέτης για τα έργα προσαγωγής υδάτων από το Οροπέδιο Λασιθίου στο Φράγμα Αποσελέμη (λόγω περιβαλλοντικών όρων άλλα και νέων όρων της μελέτης Natura).  Η προκαταρκτική μελέτη ολοκληρώθηκε.

· Επικαιροποίηση Τ.Δ. του υδαταγωγού προς Ηράκλειο και ενδεχόμενες προσαρμογές της μελέτης.  

Περιβαλλοντικοί όροι

Έχουν εκδοθεί οι Π.Ο. για το σύνολο του έργου. Εκκρεμεί η έκδοση ΠΔ για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας  του υγροβιότοπου.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την ανάθεση των συμβάσεων δημοσιεύονται, για όσες από αυτές απαιτείται, στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Ομοίως δημοσιεύονται και οι ανακοινώσεις για την ανάθεσή τους.

Οργανώθηκε από την Περιφέρεια και τη Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου συζήτηση για το έργο με παρουσία των Δημάρχων και τοπικών παραγόντων, εκπροσώπων της Δ6 και μελετητών του έργου, με την υποστήριξη του Τ.Σ.  Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω υπάρχει αναγκαιότητα περαιτέρω προβολής και δημοσιότητας του έργου καθώς και της επιλεγμένης τεχνολογίας στην τοπική κοινωνία, με σκοπό να αρθούν οι αντιρρήσεις και αντιδράσεις που υπάρχουν έως σήμερα.  Επίσης μέτρα δημοσιότητας προβλέπεται να ληφθούν με την έναρξη κατασκευής του έργου.

Στην ετήσια έκθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ENVIRONMENT  & ENGINEERING 2003 παρουσιάστηκε η μελέτη μέτρων εξοικονόμησης νερού για το έργο συμπεριλαμβανομένης και της τιμολογιακής πολιτικής.

Δ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Οι συνολική προς απαλλοτρίωση έκταση ανέρχεται σε 2.700 στρέμματα. Μέχρι σήμερα έχει γίνει παρακατάθεση 33.040.727 ευρώ για έκταση 2036 στρ. Προβλέπεται να απαιτηθούν ακόμη 9-10 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο των εκτάσεων. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

Οι δαπάνες μέχρι 31/7/2003 ανέρχονται σε 37.290.392 Ευρώ εκ των οποίων επιλέξιμες για συχρηματοδότηση έιναι τα 19.490.035 ευρώ, Η διαφορά οφείλεται στο μεγάλο κόστος των απαλλοτριώσεων και σε δαπάνες που κρίθηκαν μη επιλέξιμες λογω του τρόπου ανάθεσης. 

3. ΥΔΡΕΥΣΗ  ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Τμήμα μελέτες, Τεχνικός Σύμβουλος, Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, απαλλοτριώσεις» εγκρίθηκε από τη Ε.Ε. με την απόφαση αρ. ΕΕ(97)/3951/9-12-1997. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με τις ΕΕ(98)/1837/3-7-1998, ΕΕ(99)/4012/2-12-1999 και ΕΕ(2001)/570/22-3-2001 Αποφάσεις ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και τελικό προϋπολογισμό, που ανέρχεται στα 12.776.980 Ευρώ.  

Το έργο έχει ολοκληρωθεί εν μέρει και πρόσφατα κατατέθηκε στην ΕΥΔ του ΕΠ Περιβάλλοντος η Τελική έκθεση η οποία και αξιολογείται.

Μέχρι τις 31-12-2003 (περίοδος επιλεξιμότητας) το οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε κατά 42,82 % (επιλέξιμες δαπάνες 5.471.260,82 ευρώ) ποσοστό που αντιστοιχεί σε 25,64 % σταθμισμένο φυσικό αντικείμενο.

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ 

Οι μελέτες  αφορούν :

· Στην οικονομοτεχνική αξιολόγηση του φράγματος και του αγωγού μεταφοράς (ΜΟ1). Η μελέτη αφορά στο φράγμα του Γαδουρά και του Αποσελέμη. Αξία αρχικής σύμβασης : 58.617,44 ευρώ και για τα δύο φράγματα. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Υπάρχει συμπληρωματική σύμβαση που διπλασιάζει την αξία της αρχικής σύμβασης. Επιλέξιμη δαπάνη για το φράγμα του Γαδουρά : 29.308,72 ευρώ. 

· Στην τεχνική μελέτη υδραγωγείου και διυλιστηρίου (ΜΟ2).

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την οριστική μελέτη του αγωγού μεταφοράς, την προμελέτη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, τα τεύχη δημοπράτησης του διυλιστηρίου, τοπογραφικές εργασίες, τη γεωλογική μελέτη και τη συμπληρωματική υδρολογική μελέτη. Το σύνολο της τεχνικής μελέτης έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί στο 91,47 %. Υπάρχουν δύο συμπληρωματικές συμβάσεις με αποτέλεσμα η πραγματική τελική δαπάνη να ανέλθει στα 1.213.353,26 ευρώ. Εκκρεμεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας ποσού 687.809,97 Ευρώ που αφορά στην αρχική σύμβαση, (ανάθεση σε δύο συμπράττοντα γραφεία). Οι συμπληρωματικές συμβάσεις δεν είναι επιλέξιμες.

.

· Στα τεύχη δημοπράτησης του αγωγού μεταφοράς (ΜΟ3) .

Τα τεύχη υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι δαπάνες της μελέτης (152.662 ευρώ) δεν θεωρούνται επιλέξιμες (απευθείας ανάθεση).

· Στις περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΟ4).

Πρόκειται για δύο ενότητες που αφορούν στη διαχείριση του οικοσυστήματος του ταμιευτήρα και στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προσδιορισμού των  επανορθωτικών μέτρων λόγω της κατασκευής των έργων ύδρευσης. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Σύμφωνα με το πόρισμα της Ευρ. Επιτροπής η μελέτη βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 92/50.

· Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω κατασκευής του φράγματος (ΜΟ5).

Η μελέτη αυτή έχει εγκριθεί, αποπληρωθεί και έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Σύμφωνα με το πόρισμα της Ευρ. Επιτροπής η μελέτη βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 92/50.

· Σε πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή του φράγματος (ΜΟ6). Οι έρευνες αυτές έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Υπάρχουν και δύο συμπληρωματικές συμβάσεις με αποτέλεσμα η πραγματική τελική δαπάνη να ανέλθει στα 194.167,01 ευρώ. Επιλέξιμη δαπάνη : 126.411,40 ευρώ (αρχική σύμβαση). 

· Στην μελέτη τμήματος του αγωγού μεταφοράς (ΜΟ7).

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε στον τεχνικό σύμβουλο και αφορά το τμήμα του αγωγού από Καλλιθέα Ρόδου έως την πόλη της Ρόδου, έχει δε ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Δεν απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες.

· Στην μελέτη αναμόρφωσης και συμπλήρωσης της τεχνικής μελέτης του φράγματος, όπως και κάθε άλλης μελέτης που θα απαιτηθεί να εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου (Μ08). Η μελέτη αυτή ανατέθηκε σε τεχνικό σύμβουλο. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης. Δεν απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες.

· Σε εργαστηριακές δοκιμές (ΜΟ9).

Πρόκειται για πρόσθετες εργαστηριακές δοκιμές και ερευνητικές γεωτρήσεις στη σήραγγα εκτροπής οι οποίες ολοκληρώθηκαν και αποπληρώθηκαν. Υπάρχουν και δύο συμπληρωματικές συμβάσεις με αποτέλεσμα η πραγματική τελική δαπάνη να ανέλθει στα 187.288,89 ευρώ. Επιλέξιμη δαπάνη : 74.416,45 ευρώ (αρχική σύμβαση).

· Στην παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης του ψαριού Γκιζάνι που είναι ενδημικό στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής του φράγματος. Η έρευνα αυτή είναι υπό εξέλιξη.

Πραγματοποιηθείσες πληρωμές για τις μελέτες : 1.055.982,36 Ευρώ . Το διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές ανέρχεται στα 1.350.548,35 Ευρώ.  

Β. ΑΛΛΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Συμβούλου προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης επί πλέον μελετών και ερευνητικών προγραμμάτωνώστε να εξυπηρετείται η διαδικασία της παρακολούθησης υλοποίησης των επί μέρους συμβάσεων της απόφασης. 
Το σύνολο των δαπανών κρίθηκε ως μη επιλέξιμο.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου αποτελεί η παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου καθώς και ο εντοπισμός των σημαντικότερων εκκρεμοτήτων, που η άμεση επίλυσή τους είναι αναγκαία για την ομαλή πρόοδο των συμβάσεων μελετών και κατασκευών.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποβάλλει τις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις προόδου του έργου και συμβάλλει, μέσω εμπειρογνωμόνων, στην επίλυση θεμάτων με σκοπό την επιτάχυνση του έργου.

Επίσης κατά την πορεία του έργου προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης της τεχνικής μελέτης του φράγματος που περιελάμβανε τη σύνταξη κτηματολογίου, τοπογραφικές εργασίες και τεχνικές μελέτες. Η σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου ολοκληρώθηκε στις 30/4/2002 και αποπληρώθηκε.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου ανέρχεται σε  1.434.076,25 Ευρώ.   

Δ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέχρι τις 31-12-2003 για απαλλοτριώσεις, ανέρχονται στο ποσό των 2.981.202,21 Ευρώ (36,78%) που είναι και το επιλέξιμο ποσό. Το διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές ανέρχεται στα 8.104.743 Ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά 427 στρέμματα (8,71%). 

Για την απαλλοτρίωση του εναπομείναντος τμήματος του ταμιευτήρα (1427 στρέμματα) καθορίστηκε ήδη η οριστική τιμή του εδάφους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 12.271.320 ευρώ (είναι εκτός ορίων επιλεξιμότητας).

4. ΕΡΓΑ ΕΥΗΝΟΥ- ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΗΝΟ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ –ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ-ΜΟΡΝΟΥ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Φράγμα Αγ. Δημητρίου στον Εύηνο- Η/Μ εγκαταστάσεις συναφών έργων – Σήραγγα Ευήνου – Μόρνου: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις» εγκρίθηκε από τη Ε.Ε. με την Απόφαση αρ. 3248/18.12.95. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με τις ΕΕ(98)/341/17.2.99 και ΕΕ(2001)4190/27.12.2001 Αποφάσεις, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και διαμορφώθηκε με τελικό προϋπολογισμό, που ανέρχεται στα 10.290.500 Ευρώ.

Οι εργασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο των υφιστάμενων νομικών δεσμεύσεων ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.2002 και το έργο ετέθη σε λειτουργία εντός των ίδιων χρονικών ορίων, όπως προβλέπεται από την Απόφαση 4190/27.12.01.

Οι πληρωμές για πραγματοποιηθείσες εργασίες ανέρχονται σε 9.584.021,38 ΕΥΡΩ.
Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του συνολικού έργου του φράγματος του Αγ. Δημητρίου στον Εύηνο, που περιελάμβανε απαλλοτριώσεις και εργασίες πλήρωσης και έμφραξης του ταμιευτήρα. Το έργο των Η/Μ εγκαταστάσεων στο Φράγμα του Αγ. Δημητρίου – Σήραγγα Ευήνου – Μόρνου αφορά :

· Στην κατασκευή και μεταφορά στο έργο ολόκληρου του εξοπλισμού που κατασκευάστηκε στη Ρωσία, αφού ελέγχθηκε από τον ανεξάρτητο οίκο διασφάλισης ποιότητας TUV HELLAS Α.Ε.

· Στις εγκαταστάσεις του φρέατος θυροφραγμάτων  σήραγγας Ευήνου – Μόρνου.

· Στην τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εντός των κτιρίων και στον εξωτερικό φωτισμό, στους δρόμους περί το φράγμα.

· Στην κατασκευή  3 οικίσκων ελέγχου.

· Στην αποπεράτωση των θαλάμων του φρέατος σήραγγας Ευήνου – Μόρνου και των θυροφραγμάτων.

· Στην κατασκευή σήραγγας εκκενωτή 

· Στην κατασκευή του πυθμένα του φράγματος.      

Η ποιότητα των εκτελεσθέντων εργασιών θεωρείται πολύ καλή. 

5. ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  Β’ ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Μελέτη-Κατασκευή Β΄ Φάσης Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Ψυτάλλειας» ενεκρίθη από την Ε.Ε με την Απόφαση Ε(97) 439/17.2.97 με προϋπολογισμό 152.182.000 ECU. Η Απόφαση αυτή τροποποιήθηκε ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με τις Ε(99)2135/16.7.99, Ε(99)4417/14.12.99 και Ε(2000)3974/29.12.2000 με τελικό προϋπολογισμό, που ανέρχεται στα  202.225.000  Ευρώ .

Το ως άνω έργο αφορά στη μελέτη και  κατασκευή της Β’ φάσης του βιολογικού καθαρισμού Ψυτάλλειας. 

Μέχρι τις 30-06-2004 είχε υλοποιηθεί περίπου το 85 % του φυσικού αντικειμένου  (εκτός της Μονάδας Ξήρανσης Ιλύος))και οι  συνολικών πληρωμών, που ανέρχονται στο ποσό των 199.975.802 Ευρώ.
Με το αριθ. Πρωτ. REGIO EIPT/101155/3-2-2004 έγγραφο της Ε.Ε ζητήθηκε η υποβολή νέου Ξεχωριστού αιτήματος για την Μονάδα Ξήρανσης, αφού προηγουμένως υποβληθεί αίτηση τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης για  τα έργα Β΄φάσης, χωρίς την εγκατάσταση Ξήρανσης.

Σε συμφωνία με το  αωντέρω έγγραφο υπεβλήθη στις αρχές Νοεμβρίου 2004  στην Ε.Επιτροπή αίτηση τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης για τα έργα Β’ Φάσης με αφαίρεση του Π’Υ που αντιστοιχεί σε μη εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο (Ξήρανση Λάσπης) συνοδευομένη από αίτηση νέου έργου με τίτλο « Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος ΚΕΛ Ψυττάλειας»  συνολικού Π/Υ 48,557 Μευρώ.

Το έργο αυτή τη στιγμή ευρίσκεται στη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :

Α. ΕΡΓΑ 
Το έργο αφορά στη μελέτη και την κατασκευή των εγκαταστάσεων για τη βιολογική επεξεργασία των πρωτοβαθμίως επεξεργασμένων λυμάτων, με μέση παροχή ξηράς περιόδου 1.000.000 m3 ημερησίως. Στο φυσικό  αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της Απόφασης χρηματοδότησης της ΕΕ, περιλήφθηκε και η απομάκρυνση του αζώτου από τα λύματα κατά ποσοστό 70-80% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/06/04 για έργα Βιολογικού Καθαρισμού ανέρχονται στο ποσόν των 192.259.723 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 99 % του ποσού που αντιστοιχεί σε έργα.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές είναι 193.225.852 Ευρώ .    

Β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη μελέτη – δημοπράτηση και κατασκευή των τεχνικών  έργων .

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2004 για υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου είναι 4.112.608 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 92,6 % του ποσού που αντιστοιχεί για υπηρεσίες Συμβούλου.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για το Σύμβουλο είναι 4.443.128 Ευρώ.
Γ. ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ

Στο έργο αυτό προβλέπεται η εκπόνηση της μελέτης διαχείρισης της ιλύος με βάσει τα αποτελέσματα της οποίας θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης και θα προχωρήσει η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της  παραγόμενης τελικά ιλύος από την πρωτοβάθμια και βιολογική επεξεργασία των λυμάτων.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-04 για τις εργασίες αυτές είναι 224.140 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 7,4% του ποσού που αντιστοιχεί στη «μελέτη- κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της ιλύος». 

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές είναι 30.489.118 Ευρώ.
Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Αφορά στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων του νερού του Σαρωνικού.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2004 για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού του Σαρωνικού είναι 1.054.816  Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 93,5% του ποσοστού που αντιστοιχεί σε αυτή την κατηγορία δράσεων.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές είναι 1.127.810 Ευρώ.
Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Αφορά σε προγράμματα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με την πορεία των έργων.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2004 για προγράμματα πληροφόρησης και δημοσιότητας είναι 109.299  Ευρώ.

1. YΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ – ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Ύδρευση της ευρύτερης περιοχής της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Στάδιο Κατασκευή» εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής με την απόφαση αρ. Ε(2000)4320 /20-12-2000. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 83.062.775 Eυρώ και η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 62.297.081 Eυρώ (75% κοινοτική αρωγή). 

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω «υποέργα»:

· Κατασκευή φράγματος Γαδουρά

· Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού

· Αγωγοί Α& Β (από φράγμα έως πόλη της Ρόδου)

Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την Ε(2002)3158/13-8-2002 Απόφαση ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και το σχέδιο χρηματοδότησης. 

Μέχρι σήμερα εκτελείται το «υποέργο» κατασκευή του φράγματος και το αντίστοιχο του Τεχνικού Συμβούλου. Μέχρι τις 30-6-2004 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που ανέρχονται στο ποσό των 34.165.801,90 Ευρώ.(41,13% του διατιθέμενου ποσού). 
Το ως άνω έργο αφορά :

· Στην κατασκευή φράγματος
Μετά την αναθεώρηση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης έγινε η προκήρυξη του έργου και την 1/10/2001 εγκρίθηκε από τη  Δ/νση Υδραυλικών Έργων το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές (μέχρι τις 30-6-2004) για το φράγμα ανέρχονται στο ποσό των  32.874.637,14 Ευρώ, (85,10%) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατασκευή του φράγματος. Από το ποσό αυτό τα 325.408,8 ευρώ αφορούν πληρωμή στη ΔΕΗ (η ηλεκτροδότηση ολοκληρώθηκε). 

Οι δαπάνες της αρχικής σύμβασης ανήλθαν σε 29.294.786,31 ευρώ. Εκτός της αρχικής έχουν υπογραφεί και 2 Συμπληρωματικές Συμβάσεις (Σ.Σ,). Η 2η Συμπληρωματική (5.000.000 ευρώ) δεν θεωρείται επιλέξιμη, ενώ προσωρινά δεν δηλώνεται στο ΟΠΣ και η 1η ΣΣ (3.706.886,78 ευρώ) μέχρι να αποφασισθεί από την Αρχή Πληρωμής η επιλεξιμότητά της.

· Στην κατασκευή διυλιστηρίου
Δεν έγινε ακόμη η δημοπράτηση του έργου. Ο πρώτος διαγωνισμός (κλειστή διαδικασία) κηρύχθηκε άγονος και ο επαναληπτικός ακυρώθηκε (έλλειψη ανταγωνισμού). Υπάρχουν εγκεκριμένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης.

· Στην κατασκευή του αγωγού  μεταφοράς νερού 

Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης. Ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία και αναμένεται η τελική επιλογή αναδόχου εντός του 2004.

· Στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου-Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων 

Για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού συμβούλου διενεργήθηκε  διαγωνισμός του οποίου το αποτέλεσμα επικυρώθηκε και η  σύμβαση (το ποσό της αρχικής σύμβασης ανήλθε στα 1.301.282,88 ευρώ) τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2002.

Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές (μέχρι τις 30-6-2004) για τον Τεχνικό Σύμβουλο ανέρχονται στο ποσό των 1.291.453,29 Ευρώ, (ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου 54,17%). Για τον Τεχνικό Σύμβουλο υπάρχει και μια συμπληρωματική σύμβαση που δεν θεωρείται επιλέξιμη.

Παρατήρηση :

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απαιτηθεί παράταση των εγκεκριμένων από την Απόφαση ημερομηνιών περάτωσης του έργου, καθώς, όπως επισημάναμε, δεν έχουν δημοπρατηθεί ακόμη οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και ο αγωγός μεταφοράς νερού από το φράγμα Γαδουρά μέχρι την πόλη της Ρόδου. 

Επιπλέον είναι σίγουρο ότι θα απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση αγωγών. Με το αρ. πρωτ. Δ6/οικ/478/18-3-2003 της Γεν. Δ/νσης Υδραυλικών Έργων, Δ/νση Έργων Υδρ. & Αποχ. (Δ6) ζητήθηκε η προέγκριση χρηματοδότηση νέου έργου στη ΣΑΕ 076/3 των Υδρεύσεων – Αποχετεύσεων. Ο προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται στα 50.000.000 ευρώ και θα πρέπει να βαρύνει τις εθνικές πιστώσεις. Στο εν λόγω έγγραφο  επισημαίνεται ότι το εγκεκριμένο ποσό των 83.062.775 ευρώ (αρ. Έργου 2000ΣΕ07630000) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του όλου έργου της ύδρευσης της Ρόδου.
2.ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ  ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την υπ’ αριθμό  Ε (2000) 4321/29-12-2000 εγκρίθηκε  η χορήγησης συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Μελέτες και απαλλοτριώσεις για την ύδρευση της Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο».Ο συνολικός  προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.600.000 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή  10.950.000 Ευρώ . 

Για το έργο έχει εκδοθεί και δεύτερη τροποποιητική απόφαση μεταθέτοντας την λήξη εργασιών στις 31/12/2004. Ο φορέας υλοποίησης κατέθεσε τον 9/2004 αίτημα δεύτερης τροποποίησης της αρχικής απόφασης , που δεν έγινε αποδεκτό από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ.  

Το αντικείμενο  του έργου είναι η προετοιμασία της δεύτερης φάσης του έργου (κατασκευή   φραγμάτων  Αστερίου και φράγματος  εκτροπής Βαλμαδούρας).  

Μέχρι τις 31-07-2004 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που ανέρχονται στο ποσό των 3.174.616 Ευρώ.(21% του διατιθέμενου ποσού). 
Το ως άνω έργο αφορά :

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ 
· Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παράπειρο, Αγωγοί Υδροδότησης – Διυλιστήριο – Οικονομοτεχνική Μελέτη, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
1.212.032,28 Ευρώ

Στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης εκπονήθηκε η προμελέτη του διυλιστηρίου , οι οριστικές μελέτες των αγωγών, η ΜΠΕ, δειγματοληψίες και αναλύσεις, υποστηρικτικές εργασίες και οικονομοτεχνική μελέτη.

· Οριστική μελέτη φράγματος Αστερίου, φράγματος εκτροπής Βαλμαδούρας και του αγωγού προσαγωγής ύδατος με ΤΔ.

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
1.687.400 Ευρώ

Στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης εγκρίθηκαν η οριστική μελέτη των έργων πολιτικού μηχανικού και η μελέτη σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας στις θέσεις κατασκευής των φραγμάτων Αστερίου και Βαλμαδούρας και η οριστική μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς επίσης και οι γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες και μελέτες

· Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες στη θέση των φραγμάτων Αστερίου και Βαλμαδούρας

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
413.000 Ευρώ

Ο Ανάδοχος παρέδωσε το σύνολο των εργασιών και εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6/3173/17-11-03

· Τοπογραφικές εργασίες στη θέση των φραγμάτων Αστερίου και Βαλμαδούρας και του ταμιευτήρα 

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
354.000 Ευρώ

Οι τοπογραφικές εργασίες και μελέτες και η μελέτη κτηματογράφησης στην περιοχή των έργων παραδόθηκαν
Β. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Προβλέπεται η απαλλοτρίωση 2500 στρεμμάτων 

1. Για τους αγωγούς υδροδότησης Πάτρας, ΒΙΠΕ Πάτρας και οικισμών ΒΔ Αχαΐας, (σύνολο 77,3 στρ) έχει γίνει το δικαστήριο στις 16/7/2004 και αναμένεται η απόφαση . Την κήρυξη των απαλλοτριώσεων έχει αναλάβει η  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. 

2. Για τα φράγματα και τον ταμιευτήρα Επίκειται η κήρυξη των απαλλοτριώσεων για την περιοχή των φραγμάτων και του ταμιευτήρα και την κήρυξη  των απαλλοτριώσεων έχει αναλάβει η ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με την ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Γεωργίας με αριθμό πρωτοκόλλου 86147 / 19/08/02 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο των έργων.  Οι περιβαλλοντικοί αυτοί όροι ισχύουν έως τις 30.05.2011.

  3.ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΞΟΙ – Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Με την υπ’ αριθμό  Ε (2001) 4057/27-12-2001 εγκρίθηκε  η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Ύδρευση των νήσων Κέρκυρα και Παξοί – A’ Φάση μελέτες και απαλλοτριώσεις».  Ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται σε10.271.460 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή  7.703595 Ευρώ.

Το έργο αφορά σε τεχνικές, οικονομοτεχνικές, υποστηρικτικές και περιβαλλοντικές μελέτες προσδιορισμού διαρροών του δικτύου, μελέτη του  φορέα διαχείρισης και απαλλοτριώσεις, 

Μέχρι 31/7/2004 οι δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 1.119.416 ευρώ,

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητη η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:  

	Α/Α
	Μελέτη
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Μελέτη προσδιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου 
	Προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 8/2004

	2
	Μελέτη προσδιορισμού μέτρων εξοικονόμησης νερού
	Έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν θεωρείται επιλέξιμη σαν δαπάνη γιατί αποτέλεσε αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

	3.α
	Μελέτη για  τη δημιουργία  φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων - Α' Φάση
	Έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν θεωρείται επιλέξιμη σαν δαπάνη γιατί αποτέλεσε αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

	3.β
	Μελέτη για  τη δημιουργία  φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων - Β' Φάση
	Ο φορέας υλοποίησης προτείνει την απαλοιφή του όρου αυτού σε μελλοντική τροποποίηση

	4.α
	Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου -           Α΄ Φάση
	Έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν θεωρείται επιλέξιμη σαν δαπάνη γιατί αποτέλεσε αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

	4.β
	Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου - Β΄ Φάση
	Ο Φορέας υλοποίησης  προτείνει την μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης αυτής (ολοκλήρωση Σεπτέμβριος 2005 αντί Μαρτίου 2003)


.

ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση ο προβλεπόμενος για μελέτες προϋπολογισμός ανέρχεται σε  5.271.540 ευρώ.

Η πρόοδος των μελετών είναι ως εξής:

· «Μελέτη φραγμάτων Κεντρικού Υδραγωγείου, Διυλιστηρίων, Μονάδων αφαλάτωσης. Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη Διαρροών, Περιβαλλοντικές Μελέτες». προϋπολογισμού 1.696.845 ευρώ  

Στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης μέχρι 31/7/2004 έχουν ολοκληρωθεί τα εξής:

· οι υποστηρικτικές γεωλογικές μελέτες και εργασίες, 

· η υδρολογική μελέτη,

· η καταγραφή υφιστάμενων έργων ύδρευσης, 

· η προμελέτη του Βόρειου Υδραγωγείου Νήσου Κέρκυρας (ήδη εγκρίθηκε με την Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6/1598/23-08-04),

· η προμελέτη του Νότιου και Κεντρικού Υδραγωγείου Νήσου Κέρκυρας (ήδη εγκρίθηκε με την Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6/1598/23-08-04),

· η προμελέτη των Κεντρικών Δεξαμενών και αντλιοστασίων υδραγωγείων Νήσου Κέρκυρας 

· η προμελέτη εγκατάστασης αποσκλήρυνσης νερού (R.O.), Αντλιοστάσιο και ωθητικός αγωγός Νεοχωρακίου (ήδη εγκρίθηκε με την Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6/2138/23-08-04),

· η προμελέτη διυλιστηρίου, αντλιοστασίου και ωθητικού αγωγού Καλαμιώτισσας (ήδη εγκρίθηκε με την Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6/2138/23-08-04),

· η προμελέτη εγκατάστασης αφαλάτωσης (RO) Παξών (ήδη εγκρίθηκε με την Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6/2138/23-08-04).

· «Συμπληρωματικές γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες» προϋπολογισμού  708000 ευρώ,.

Υπογράφηκε σύμβαση στις 30/3/2004 και  προχωρούν οι γεωτεχνικές έρευνες στις περιοχές των έργων.

Οι υπόλοιπες προς ανάθεση μελέτες /υπηρεσίες είναι:

· Λοιπές Οριστικές Μελέτες και Τ.Δ.  Ν. Κέρκυρας.και Παξών

· Τεχνικός Σύμβουλος. – Κωδικός: Τ.Σ.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Ο προβλεπόμενος για τις απαλλοτριώσεις προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ, 

Στις 5/8/2004 στάλθηκαν στην αρμόδια Δ/νση Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ οι κτηματολογικοί πίνακες για τα φράγματα Μελισσούδι Ι και Καλαμιώτισσα, για το διυλιστήριο Καλαμιώτισσας, τη δεξαμενή Ποταμού, τη μονάδα βελτίωσης νερού (RO) Νεοχωρακίου και τις εκβολές Νεοχωρακίου και Χρυσηίδας για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έχουν εκδοθεί παρακάτω αποφάσεις που καλύπτουν το σύνολο των έργων

	Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση αφαλάτωσης- αποσκλήρυνσης νερού Χρυσηίδας»
	ΕΥΠΕ/οικ/85024/9-7-2002

	Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του φράγματος Μελισσούδι Ι και  Καλαμιώτισσας
	ΚΥΑ 12117/4-3-2004

	Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ύδρευση Παξών»
	ΚΥΑ 123387/19-2-2004

	Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας» που αφορά στα λοιπά έργα ύδρευσης νήσου Κέρκυρας
	ΚΥΑ 122117/4-3-2004


        4.          ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την υπ’ αριθμό  Ε (2001) 4181/20-12-2001 εγκρίθηκε  η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Διευθέτηση χείμαρρου Ξηριά». Ο  συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται σε 39.258.000 Ευρώ. Η  κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 29.443.500 Ευρώ. 

Πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργο που αφορά στην αύξηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου Ξηριά ώστε να αποφευχθούν τα πλημμυρικά γεγονότα στην πόλη της Κορίνθου.

Το έργο περιλαμβάνει μελέτες έργα, απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου  και θα  κατασκευασθεί σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της απόφασης 100321/16-1-2001. Μέχρι 31/7/2004  το έργο παρουσιάζει δαπάνες ύψους 20.359,16 ευρώ.

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση πριν την δημοπράτηση των έργων  εκπονήθηκαν οι  απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες  όπως ορίζεται στην εγκύκλιο 37/95. 

Β. ΕΡΓΑ

Τα έργα περιλαμβάνουν τη διευθέτηση της σημερινής κοίτης  και  την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων.

Η κατασκευή των έργων δημοπρατήθηκε με ανοιχτή διαδικασία στις 4-6-2003, και στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος εικοσιεννέα (29) υποψήφιοι. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, προέκυψε ότι οι οικονομικές προσφορές έξι (6) εταιρειών είναι τελικά υπερβολικά χαμηλές και απαιτούνταν αιτιολόγησή τους. Η Ε.Ε.Α. του έργου αξιολόγησε την μοναδική υποβληθείσα αιτιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ολοκλήρωσε το έργο της στις 22-12-2003. 

Μετά την απόρριψη της αίτησης αναστολής και ασφαλιστικών μέτρων κατά του διαγωνισμού του έργου από το ΣτΕ  (19-7-2004) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του από 04-06-2003 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου» και κατακυρώθηκε η δημοπρασία στην εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Η Δ/νση Δ7 διαβίβασε τον φάκελο στοιχείων προσυμβατικού ελέγχου για τη σύμβαση «Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου» στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην παρούσα φάση αναμένεται το αποτέλεσμα του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Γ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η απαλλοτρίωση  95 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την Ε(2001)4181/20-12-2001 εγκριτική Απόφαση της Ε.Ε το επιλέξιμο ολικό κόστος των απαλλοτριώσεων ανέρχεται σε 586.941 Ευρώ.

Εχει ολοκληρωθεί  η  καταγραφή των επικείμενων στις υπό απαλλοτρίωση εκτάσεις εντός και εκτός σχεδίου, καθώς και σε διασταύρωση των στοιχείων της Υπηρεσίας, σχετικά με τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές στις απαλλοτριούμενες εντός σχεδίου εκτάσεις, με τα αντίστοιχα στοιχεία της Πολεοδομικής Υπηρεσίας Κορίνθου. 

Η Δ/νση Δ7 διαβίβασε τους φακέλους με τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (ΔΕΚΕ Περ. Πελοποννήσου) για την κήρυξη απαλλοτρίωσης

Δ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Έγινε η ανάθεση της σύμβασης για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου μετά από διεθνή διαγωνισμό που διεξήχθη στις 13/11/2002 και η σύμβαση υπογράφηκε τον  Σεπτέμβρη του 2003.

5. ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ, ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Με την υπ’ αριθμό Ε(2002) 4696/27-12-2002 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το στάδιο έργου Ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, Φάση Κατασκευής στην Ελλάδα.  Ο προϋπολογισμός της Απόφασης ανέρχεται στα 124.879.970 ευρώ, ενώ το ποσοστό αρωγής που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 93.659.978 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η επίλυση του οξύτατου προβλήματος ανεπάρκειας νερού σε συνολικά 8 Δήμους. 

Σύμφωνα με την Απόφαση, οι εργασίες και οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες από 03.10.2000 ως 31.12.2006 ενώ οι εργασίες και οι δαπάνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο την 31.12.2007.

Το έργο περιλαμβάνει ένα φράγμα με τον αντίστοιχο ταμιευτήρα, έργα προσαγωγής νερού στον ταμιευτήρα από το οροπέδιο Λασιθίου, την εγκατάσταση καθαρισμού νερού, τους αγωγούς μεταφοράς νερού μέχρι το Ηράκλειο και μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, τα συναφή έργα οδοποιίας προσπέλασης και αποκατάστασης επικοινωνίας με τα αντίστοιχα τεχνικά έργα,  την εκπόνηση μελετών για την ορθολογική αξιοποίηση του έργου και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κοινοτικής συνδρομής είναι η εκπόνηση των παρακάτω μελετών  

1. Μελέτη περιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου (α φάση)

2. Μελέτη περιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου (β φάση)

3. Εκτέλεση προγράμματος εντοπισμού διαρροών

4. Μελέτη προσδιορισμού μέτρων εξοικονόμησης νερού

5. Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου α φάση

6. Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου β φάση

7. Μελέτη για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και του φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων 

Η ανάθεση των μελετών   1,4, 5 και 7 είναι προϋπόθεση για την εκταμίευση της προκαταβολής . Έχουν ανατεθεί όλες οι μελέτες εκτός των με αρ. 2 και 3 και έχουν ολοκληρωθεί οι με αρ. 4 και 5.

Επιπλέον αναφέρονται οι παρακάτω ειδικοί όροι:

1. Η αντικατάσταση των αγωγών που θα κριθεί αναγκαία με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης προσδιορισμού των διαρροών και η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης νερού συμπεριλαμβανομένης και της τιμολογιακής πολιτικής θα ολοκληρωθούν πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου.

2. Στην τελική διαστασιολόγηση του έργου (φράγμα, αγωγοί μεταφορά και μονάδες επεξεργασίας του νερού), θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών περιορισμού των διαρροών και εξοικονόμησης νερού.  
Στον τελικό σχεδιασμό των έργων θα προτιμηθεί η χρησιμοποίηση του νερού του φράγματος ενώ θα μειωθεί στο ελάχιστον η άντληση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα.

3. Το νερό του φράγματος δεν θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση.

4. Ένας φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων θα δημιουργηθεί πριν από το τέλος του 2004.

5. Ένας φορέας διαχείρισης του έργου θα δημιουργηθεί πριν από την ολοκλήρωσή του.  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Έχουν υπογραφεί οι παρακάτω συμβάσεις:

· Μελέτη ελέγχου και περιορισμού διαρροών συνολικού προϋπολογισμού 522.740 ευρω. 

Μέχρι 31/7/2004, έχει υποβληθεί πό τον ανάδοχο έκθεση σχετικά με την  περιγραφή του υφιστάμενου δικτύου, και την γενική διάρθρωση του απαιτούμενου συστήματος ελέγχου. 

· Τεχνικός Σύμβουλος προϋπολογισμού 1.315.442,76 ευρω.

Ο τεχνικός σύμβουλος έχει προχωρήσει στην υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην σύνταξη και ανασύνταξη μελετών  

· Κατασκευή φράγματος, οδού παράκαμψης παραλίμνιας οδοποιίας και προστασία Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου

Η ημερομηνία δημοπράτησης του έργου ήταν στις 21-1-2004 αλλά αναβλήθηκε λόγω απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων και κατάληψης του χώρου.  Η νέα δημοπράτηση καθορίστηκε για την 31.03.2004. (S 27 / 7-2-04), αλλά η διαδικασία έχει σταματήσει λόγω προσφυγής στο ΣτΕ.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα  προγραμματιζόμενα υποέργα έχει σημειωθεί η εξής πρόοδος:

Έργα Οροπεδίου 

Προβλέπεται αναμόρφωση της εγκεκριμένης μελέτης του 1986 για τα έργα προσαγωγής υδάτων από το Οροπέδιο Λασιθίου στο Φράγμα Αποσελέμη και η προκαταρκτική μελέτη έχει υποβληθεί.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού ΕΕΝ 

Προβλέπεται προκήρυξη του διαγωνισμού κατασκευής εντός του 2005.

 Αγωγός προς ΕΕΝ και Ηράκλειο (α/α 4.)

Έχει συνταχθεί η γενική διάταξη των προσαρμογών που απαιτούνται.

Αγωγός προς Αγιο Νικόλαο

Εγκρίθηκαν οι οριστικές μελέτες και προβλέπεται προκήρυξη του διαγωνισμού εντός του  2005

Οι δαπάνες του έργου μέχρι 31/7/2004 ανέρχονται σε 1.194.629  ευρώ.

6. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»

Με την υπ’ αριθμό Ε(2003) 45204/17/12/2003 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, με φορέα υλοποίησης το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ( Υπουργείο Δημόσιας Τάξης). Ο προϋπολογισμός της Απόφασης ανέρχεται στα 40.000.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό αρωγής που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 30.000.000 Ευρώ. 

Το έργο  που προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2007, έχει σαν στόχο την συστηματική πυροπροστασία ευαίσθητων και υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, την εξασφάλιση ικανοποιητικής υλικοτεχνικής υποδομής και την ενίσχυση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με βάση την ιεράρχηση των υπαρχουσών επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων του, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων ρόλων και αρμοδιοτήτων αναφορικά με την Προστασία των Δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας, από κινδύνους πυρκαγιών.

Το συνολικό έργο απαρτίζεται από τα παρακάτω υποέργα :

· Προμήθεια υδροφόρων πυρ/κών οχημάτων 4Χ4, εκτός δρόμου, χωρητικότητας ως 1.500 lit ύδατος

· Προμήθεια υδροφόρων πυρ/κών οχημάτων 4Χ4, εκτός δρόμου, χωρητικότητας ως 5.000 lit ύδατος

· Προμήθεια υδροφόρων πυρ/κών οχημάτων 4Χ4, χωρητικότητας 10.000 lit ύδατος και άνω

· Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς ειδικών μονάδων δασοπυρόσβεσης μετά του εξοπλισμού τους

· Προμήθεια οχημάτων τύπου Jeep για το συντονισμό των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης

· Προμήθεια φορητών αντλητικών μηχανημάτων

· Προμήθεια πλαστικών αερομεταφερόμενων δεξαμενών

· Δημοσιότητα.

7. Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου)  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου)» εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής με την απόφαση αρ. C(2003) 5153/16-12-2003 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15.130.071 Eυρώ και η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 11.347.553 Eυρώ (75% κοινοτική αρωγή). 

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω «υποέργα»:

· Έργα ορεινής υδρονομίας 

· Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος 

· Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος πυροπροστασίας με τη χρήση GIS 

· Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου 

· Έργα αναβάθμισης και συμπλήρωσης του συστήματος υδροδότησης 

· Έργα δασοκομικών χειρισμών αντιπυρικής προστασίας 

· Δράσεις Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

· Συμπλήρωση και βελτίωση της βλάστησης 

· Έργα ερμηνείας περιβάλλοντος 

· Ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ενίσχυσης εθελοντισμού

· Τεχνικός Σύμβουλος 

Μέχρι σήμερα έχει προκηρυχθεί το έργο του Τεχνικού Συμβούλου (αξιολογηθηκαν οι οικονομικές προσφορές και αναδείχθηκε ο μειοδότης). Μέχρι τις 31-7-2004 δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες. 
Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, έχει προωθήσει επίσης τις παρακάτω προτάσεις για ένταξη στο Ταμείο Συνοχής:

	Α/Α
	Τιτλος   Εργου
	ΚΟΣΤΟΣ  (ΜΕΥΡΩ)

	1
	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ (Φορέας υλοποίησης ΕΥΔΑΠ)
	61,871

	2
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ)»  (Φορέας υλοποίησης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής)
	66,50

	3
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γ’ ΦΑΣΗ (Φορέας Υλοποίησης ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ)
	9,205

	4
	ΎΔΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ – ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  (Φορέας Υλοποίησης ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ )
	173,556

	5
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ. Π
	40,00

	6
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Φορέας Υλοποίησης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης) 
	66,250

	7
	ΜΟΝΑΔΑ  ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (ΕΥΔΕ Αποχέτευσης-Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτευούσης, ΥΠΕΧΩΔΕ)
	48,557


Ο Συνολικός Π/Υ των υπό ένταξη έργων ανέρχεται δηλαδή σε περίπου  466 Μευρώ
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