	

	

	ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι-ΙΙ



	Περιλαμβάνονται τα έργα που είχαν εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής Ι (1994-1999), και συνεχίζονται με τροποποιημένες Αποφάσεις, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000-2006).



	ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ



	Περιλαμβάνονται τα έργα που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000-2006).




ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

	
	
	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι-ΙΙ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
	
	
	
	

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Σ.
	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡ.
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ %
	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)
	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε.
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΌ Ε.Ε %
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Φράγμα Αγίου Δημητρίου στον Εύηνο:ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις συναφών έργων   σήραγγα Ευήνου-Μόρνου: ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις
	95.09.61.11-10  1995-GR-16-C-PE-001
	E(95)3248/18-12-95  E(99)341/17-2-99 E(01)4190/27-12-01
	31/12/2002
	10.290.500
	8.647.875
	8.741.979
	84,95%
	100,00%
	5.858.394
	67,74%
	ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

	2
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής της πόλης Ρόδου, φράγμα Γαδουρά (τμήμα: μελέτες, σύμβουλος διαχείρισης, συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, απαλλοτριώσεις)
	94.09.61.081-1
	E(97)3951/10-12-97  E(98)1837/3-7-98  E(99)4012/2-12-99 E(01)570/21-3-01
	31/12/2003
	12.776.980
	9.837.735
	12.071.564
	94,48%
	43,35%
	3.264.000
	33,18%
	ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

	3
	Ύδρευση  Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα
	94.09.61.005-A
	E(95)2793/20-11-95  E(97)529/26-2-97  E(98)1443/29-5-98 E(99)4460/14-12-99  C(01)665/22-3-2001
	31/12/2003
	106.251.893
	81.457.204
	78.992.715
	74,34%
	93,35%
	65.165.760
	80,00%
	ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

	4
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη (τμήμα: μελέτες, σύμβουλος διαχείρισης, συμβούλιο εμπειρογνωμόνων)
	94.09.61.080
	E(99)4083/8-12-99  C(01)663/22-3-01
	31/12/2004
	20.549.000
	15.895.450
	23.794.365
	100%
	96.20%
	5.784.264
	36,39%
	ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

	5
	Βιολογικός καθαρισμός Ψυτάλλειας - έργα Β΄ φάσης
	94.09.61.004
	E(97)439/17-2-97  E(99)2135/16-7-99     E(99)14-12-99     C(00)3974/29-12-00
	31/12/2004
	202.225.000
	157.475.185
	171.703.504
	84,91%
	84,49%
	95.724.797
	60,79%
	ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

	 
	ΣΥΝΟΛΑ
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 


	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ
	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Σ.
	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
	ΗΜΕ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡ.
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ %
	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)
	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε.
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΌ Ε.Ε %
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Μελέτες και απαλλοτριώσεις για την ύδρευση της Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο
	CCI 2000-GR-16-C-PE-002
	E(00)4321/29-12-00
	31/12/2004
	14.600.000
	10.950.000
	3. 666.432
	25
	25
	0
	0%
	ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

	
	
	
	Ε(04)2018/2-6-2004
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά – στάδιο: κατασκευή
	2000-GR-16-C-PE-05
	E(00)4320/29-12-00
	31/12/2006
	83.062.775
	62.297.081
	35.887.535
	43,20%
	33.46%
	29.778.332,03
	47,80%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

	
	
	
	Ε(02)1422/13-8-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά
	2001-GR-16-C-PE-030
	Ε(01)4181/20-12-01

	30/6/2008
	23.031.389
	17.273.541
	20.359
	1.15%
	1.15%
	0
	0%
	 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	
	
	
	Ε(2006)1788/26-4-2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ύδρευση Κέρκυρας (Α’ Φάση)
	2000-GR-16-C-PE-003
	E(01)4057/27-12-01
	31/12/2006
	10.271.460
	7.703.595
	1.511.840 

(μετά από

 διορθώσεις )
	15%
	24,48%
	2.774.432,72
	36%
	 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	5
	Ύδρευση της πόλης Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, Φάση κατασκευής
	2000 GR 16 C PE 006
	C(02)4696/27-12-02
	31/12/2007
	124.879.970
	93.659.978
	1.814.469
	1.45%
	1.45%
	18.731.996 
	20%
	 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	6
	Εξοπλισμός αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
	2003 GR 16 C PE 012
	C(03)5204/17-12-03
	30/10/2007
	40.000.000
	30.000.000
	44.506
	1.1%
	1.1%
	0
	0%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	7
	Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ - Σου)
	2003 GR 16 C PE 011
	C(03)5153/16-12-03
	31/12/2008
	15.130.071
	11.347.553
	109.020,00
	0,72%
	2,69%
	0
	0%
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	8
	Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας-ΕΤΥΜΠ (Γ΄Φάση).
	2004GR 16C PE 014
	Ε(2004) 5618/22-12-2004
	31/12/2007
	9.205.487
	6.904.115
	0
	0
	0
	0
	0
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	9
	Υδρευση Πάτρας από ποταμούς ΠΕΙΡΟ και ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ – Φάση Β - Στάδιο κατασκευής  
	2004 GR 16C PE 009 
	Ε(2004) 5702/24-12-2004
	31/12/2008
	173.556.329
	130.167.247
	64.600
	0.4%
	0.4%
	0
	0
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	10
	Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος ΚΕΛ Ψυττάλειας
	2004GR16CPE018
	C(2004)5617/22-12-04
	31/12/2007
	48.557.000
	36.417.750
	0
	0
	0
	0
	0
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	11
	Βασικοί συλλεκτήρες & εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο
	2004 GR 16 C PE 004
	27/12/2004
	31/12/2009
	62071260
	27932067
	0
	0
	0
	0
	0
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου
	2004 GR 16 C PE 005
	27/12/2004
	31/12/2009
	66500001
	49875001
	0
	0
	0
	0
	0
	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ΣΥΝΟΛΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 



1. YΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ – ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το έργο «Ύδρευση της ευρύτερης περιοχής της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Στάδιο Κατασκευή» εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής με την απόφαση αρ. Ε(2000)4320 /20-12-2000. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 83.062.775 Eυρώ και η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 62.297.081 Eυρώ. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την Ε(2002)3158/13-8-2002 Απόφαση ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται συνολικά στα 35.887.534,79 ευρώ. 

Α. Για το έργο έχουν υπογραφεί δύο συμβάσεις.

1. «Κατασκευή Φράγματος Γαδουρά» προϋπολογισμού 34.600.163,23 € (+ 325.426,18 € για πληρωμές ΔΕΗ), από τα οποία έχουν πληρωθεί 34.382.278,93 €. Η έναρξη της σύμβασης έγινε στις 7-12-2001 και έληξε στις 31-12-2005. 

2. «Τεχνικός Σύμβουλος» προϋπολογισμού 1.301.282,88 €, από τα οποία έχουν πληρωθεί 1.301.282,88 € και είναι επιλέξιμα 1.203.686,88 €. Η έναρξη της σύμβασης έγινε στις 16-4-2002 και η λήξη στις 15-4-2006. 

Β. Για να ολοκληρωθεί το έργο προγραμματίζεται να υπογραφούν άλλες δύο συμβάσεις:

1. «Ύδρευση Ρόδου από Φράγμα Γαδουρά. Κατασκευή Υπολειπόμενων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διυλιστηρίων» με π/υ δημοπράτησης 100.000.000,00 €, η οποία περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες φράγματος, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και Αγωγοί (από Φράγμα έως Διυλιστήριο και από εκεί έως τη πόλη της Ρόδου) και αντλιοστάσιο. Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί και η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8-6-2006. 

2. «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης» π/υ δημοπράτησης 1.699.200,00 €. Έχει ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης στις 21-3-2006 με συνολική δαπάνη σύμβασης 1.124.966,50 €. 

Γ. Με βάση τον προβλεπόμενο χρόνο υπογραφής των συμβάσεων, τον εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης των εργασιών τους και την αναμενόμενη ημερομηνία λειτουργίας του έργου, παίρνοντας υπ’ όψη και την κοινωνική συναίνεση που υπάρχει για το έργο, οι εργασίες εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2008 (27 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) και μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2009 οι διαδικασίες κλεισίματος (έγκριση τελικών επιμετρήσεων, τακτοποιητικού ΑΠΕ κλπ.) και μέχρι 31-12-2009 η 12μηνη αποδοτική λειτουργία του. 

Η ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος εργασιών και δαπανών προκύπτει:

· Λόγω των απροβλέπτων γεωλογικών συνθηκών που απαντήθηκαν κατά την κατασκευή της σήραγγας εκτροπής απαιτήθηκαν περισσότερα των προβλεπομένων μέτρα υποστήριξης.

· Λόγω των απροβλέπτων γεωλογικών συνθηκών (ευδιάλυτοι ογκόλιθοι γύψου) που απαντήθηκαν κατά την κατασκευή της τάφρου του πυρήνα απαιτήθηκε σοβαρή εκβάθυνσή της.

· Μετά την αποψίλωση των πρανών δίπλα στο φράγμα και γύρω από την σήραγγα εκτροπής, τα πρανή αποδείχτηκαν εξαιρετικά διαβρώσιμα ακόμα και για μικρές βροχές και ως εκ τούτου προστατεύτηκαν με κατασκευή λιθορριπής. 

· Υποεκτίμηση του συνολικού κόστους κατασκευής του έργου κατά τη χρονική περίοδο της αίτησης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται προβλήματα στη συμβασιοποίηση των υπόλοιπων υποέργων.

· Ακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του διυλιστηρίου νερού λόγω ανεπαρκούς ανταγωνισμού.

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ  ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την υπ’ αριθμό  Ε (2000) 4321/29-12-2000 εγκρίθηκε  η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Μελέτες και απαλλοτριώσεις για την ύδρευση της Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο».Ο συνολικός  προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.600.000 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή  10.950.000 Ευρώ .  Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δ/νση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης  (Δ6) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 

Για το έργο έχει εκδοθεί και δεύτερη τροποποιητική απόφαση μεταθέτοντας την λήξη εργασιών στις 31/12/2004. 

Το αντικείμενο  του έργου είναι η προετοιμασία της δεύτερης φάσης του έργου (κατασκευή   φραγμάτων  Αστερίου και φράγματος  εκτροπής Βαλμαδούρας).  

Μέχρι τις 31-07-2004 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που ανέρχονται στο ποσό των 3. 666.432 Ευρώ.(25% του διατιθέμενου ποσού). 
Το ως άνω έργο αφορά :

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ 
· Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παράπειρο, Αγωγοί Υδροδότησης – Διυλιστήριο – Οικονομοτεχνική Μελέτη, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
1.212.032,28 Ευρώ

Στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν οι παρακάτω μελέτες:

 Η προμελέτη του διυλιστηρίου, οι οριστικές μελέτες των αγωγών, η Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , η οικονομοτεχνική μελέτη  καθώς και  υποστηρικτικές εργασίες (τοπογραφικές εργασίες, κτηματογραφήσεις γεωλογικές έρευνες και αναλύσεις ποιότητας νερού).

· Οριστική μελέτη φράγματος Αστερίου, φράγματος εκτροπής Βαλμαδούρας και του αγωγού προσαγωγής ύδατος με ΤΔ.

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
1.687.400 Ευρώ

Στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης εγκρίθηκαν η οριστική μελέτη των έργων πολιτικού μηχανικού και η μελέτη σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας στις θέσεις κατασκευής των φραγμάτων Αστερίου και Βαλμαδούρας και η οριστική μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς επίσης και οι γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες και μελέτες

· Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες στη θέση των φραγμάτων Αστερίου και Βαλμαδούρας

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
413.000 Ευρώ

Ο Ανάδοχος παρέδωσε το σύνολο των εργασιών και εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ6/3173/17-11-03

· Τοπογραφικές εργασίες στη θέση των φραγμάτων Αστερίου και Βαλμαδούρας και του ταμιευτήρα 

Αρχικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.):
354.000 Ευρώ

Οι τοπογραφικές εργασίες και μελέτες και η μελέτη κτηματογράφησης στην περιοχή των έργων παραδόθηκαν
Β. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Οι απαλλοτριώσεις δεν ολοκληρώθηκαν στο χρονικό περιθώριο της παρούσας απόφασης. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα και δεδομένου έχει εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής η χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων,   έχουν ολοκληρωθεί τα εξής:

· Για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων που αφορούν στους αγωγούς υδροδότησης  στην εγκατάσταση  επεξεργασίας νερού και στις οδούς προσπέλασης  έχει γίνει η παρακατάθεση των αποζημιώσεων στους τελικούς δικαιούχους 

· Η απαλλοτρίωση των εκτάσεων  των φραγμάτων και του αγωγού προσαγωγής κηρύχθηκε  στις 7/4/2005 και αναμένεται ο ορισμός δικάσιμης για τον καθορισμό προσωρινών τιμών μονάδος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με την ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Γεωργίας με αριθμό πρωτοκόλλου 86147 / 19/08/02 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο των έργων.  Οι περιβαλλοντικοί αυτοί όροι ισχύουν έως τις 30.05.2011.

Έχει υποβληθεί η τελική έκθεση του έργου και αναμένεται η αποπληρωμή

    3.ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΞΟΙ – Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Με την υπ’ αριθμό  Ε (2001) 4057/27-12-2001 εγκρίθηκε  η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Ύδρευση των νήσων Κέρκυρα και Παξοί – A’ Φάση μελέτες και απαλλοτριώσεις».  Ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται σε10.271.460 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή  7.703.595 Ευρώ και η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι η 31η/12/2006. Την περίοδο αυτή οριστικοποιείται αίτημα τροποποίησης, κυρίως για παράταση ισχύος της εγκριτικής απόφασης κατά ένα έτος. Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δ/νση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης  (Δ6) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 

Το έργο αφορά σε τεχνικές, οικονομοτεχνικές, υποστηρικτικές και περιβαλλοντικές μελέτες προσδιορισμού διαρροών του δικτύου, μελέτη του  φορέα διαχείρισης και απαλλοτριώσεις. 

Για το έργο έχει γίνει αίτημα προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής και οι εισροές ανέρχονται σε 2.774.433 ευρώ . Η πρόοδος του έργου σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2005 είναι η ακόλουθη: 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητη η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:  

	Α/Α
	Μελέτη
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Μελέτη προσδιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου 
	Έχει ολοκληρωθεί.

	2
	Μελέτη προσδιορισμού μέτρων εξοικονόμησης νερού
	Έχει ολοκληρωθεί.

	3.α
	Μελέτη για  τη δημιουργία  φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων - Α' Φάση
	Έχει ολοκληρωθεί.

	3.β
	Μελέτη για  τη δημιουργία  φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων - Β' Φάση
	Έχει ολοκληρωθεί

	4.α
	Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου -           Α΄ Φάση
	Έχει ολοκληρωθεί 

	4.β
	Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου - Β΄ Φάση
	Έχει ολοκληρωθεί


ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση ο προβλεπόμενος για μελέτες προϋπολογισμός ανέρχεται σε  5.271.540 ευρώ.

Η πρόοδος των μελετών είναι ως εξής:

1. «Μελέτη φραγμάτων Κεντρικού Υδραγωγείου, Διυλιστηρίων, Μονάδων αφαλάτωσης. Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη Διαρροών, Περιβαλλοντικές Μελέτες». προϋπολογισμού 1.696.845 ευρώ  

Στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης μέχρι 31/12/2005 έχουν εγκριθεί  τα εξής: 

· Οι  προμελέτες έργων ύδρευσης Ν. Παξών, εγκατάστασης καθαρισμού νερού (Διυλιστηρίου)  και αντλιοστασίων στο Μελισσούδι,   βόρειου και νότιου  Υδραγωγείου,  κεντρικών δεξαμενών και αντλιοστασίων υδραγωγείων Νήσου Κέρκυρας,  εγκατάστασης αποσκλήρυνσης νερού (R.O.) και  αντλιοστασίου  Νεοχωρακίου,  διυλιστηρίου, αντλιοστασίου και ωθητικού αγωγού Καλαμιώτισσας,  εγκατάστασης αφαλάτωσης (RO) Παξών 

· Υποστηρικτικές γεωλογικές μελέτες  υδρολογική μελέτη, η καταγραφή υφιστάμενων έργων ύδρευσης, 

· Περιβαλλοντική μελέτη έργων ύδρευσης Κέρκυρας  και έργων ύδρευσης Παξών 

· Μελέτη αποκατάστασης διαρροών ΔΕΥΑΚ 

· Τοπογραφική μελέτη και το κτηματολόγιο για Κυπριανάδες , Μελισσούδι Καλαμιώτισσα και για υπόλοιπες εργασίες Κέρκυρας-Παξών 

Ενώ έχουν υποβληθεί και αναμένεται η έγκριση των πιο κάτω: 

· η καταγραφή μετρήσεων ποιότητας νερού

· η τοπογραφική μελέτη για επισήμανση γεωτρήσεων και ερευνητικών φρεάτων για Μελισσούδι, Κυπριανάδες  

· η γεωλογική μελέτη για Μελισσούδι, Κυπριανάδες και για ύδρευση Παξών 

· η αποτύπωση στην περιοχή έργου συλλογής νερού στο ρ. Λογγού, Μυρτιάς και στο ρ. . Λάκκας Ν. Παξών 

· οι συμπληρωματικές αποτυπώσεις στο φράγμα Μελισσούδι Ι

· ο προσδιορισμός συντεταγμένων διανοιχθεισών γεωτρήσεων περιοχής Β. Κέρκυραςκαι  φράγματος Καλαμιώτισσα

· οι συμπληρωματικές αποτυπώσεις στο φράγμα Καλαμιώτισσα και  στην περιοχή RO Νεοχωρακίου

2.  «Συμπληρωματικές γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες» προϋπολογισμού  708000 ευρώ,.

Υπογράφηκε σύμβαση στις 30/3/2004 και  προχωρούν οι γεωτεχνικές έρευνες στις περιοχές των έργων. Στο διάστημα μέχρι 30/06/2005 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υπαίθρου της σύμβασης και έγινε μεγάλο μέρος των εργαστηριακών δοκιμών

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

· Ύδρευση νήσων Κέρκυρας και Παξών : Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές περιβαλλοντικές,  προϋπολογισμού  3.090.000 ευρώ 

Έγινε δημοσίευση της προκήρυξης και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3/7/2006 

· Ύδρευση νήσων Κέρκυρας και Παξών : οριστικές και λοιπές μελέτες , τεύχη δημοπράτησης προϋπολογισμού 755.000 ευρ[ω

Έγινε δημοσίευση της προκήρυξης και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6/7/2006 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Ο προβλεπόμενος για τις απαλλοτριώσεις προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ, 

Μέχρι 30/6/2005 έχει εκδοθεί η απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τα σημειακά έργα (φράγματα Μελισσούδι  και Καλαμιώτισσα,  διυλιστήριο Καλαμιώτισσας, δεξαμενή Ποταμού,  μονάδα βελτίωσης νερού (RO) Νεοχωρακίου και τις εκβολές  Χρυσηίδας), αναμένονται οι δικαστικές αποφάσεις  και προβλέπεται η έκδοση της απόφασης συντέλεσης μέσα στο 3ο τρίμηνο του 2006. Για τα υδραγωγεία και τις δεξαμενές,  εκκρεμούν οι απαιτούμενες κτηματογραφήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στις υπολειπόμενες μελέτες που δημοπρατούνται τον ιούλιο του 2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έχουν εκδοθεί  οι παρακάτω αποφάσεις που καλύπτουν το σύνολο των έργων

	Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση αφαλάτωσης- αποσκλήρυνσης νερού Χρυσηίδας»
	ΕΥΠΕ/οικ/85024/9-7-2002

	Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του φράγματος Μελισσούδι Ι και  Καλαμιώτισσας
	ΚΥΑ 12117/4-3-2004

	Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ύδρευση Παξών»
	ΚΥΑ 123387/19-2-2004

	Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας» που αφορά στα λοιπά έργα ύδρευσης νήσου Κέρκυρας
	ΚΥΑ 122117/4-3-2004


        4.          ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ

Με την υπ’ αριθμό  Ε (2001) 4181/20-12-2001 εγκρίθηκε  η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Διευθέτηση χείμαρρου Ξηριά», η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση Ε(2006)1788/26-4-2006. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο  συνολικός προϋπολογισμός  του έργου από  39.258.000 Ευρώ μειώθηκε σε 23.031.389 ευρώ, η κοινοτική συνδρομή  ανέρχεται πλέον στο ποσό των 17.273.541 Ευρώ και η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι 30/6/2008 .   Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργο που αφορά στην αύξηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου Ξηριά ώστε να αποφευχθούν τα πλημμυρικά γεγονότα στην πόλη της Κορίνθου. Το έργο περιλαμβάνουν τη διευθέτηση της σημερινής κοίτης  και  την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων.

Το έργο περιλαμβάνει μελέτες έργα, απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου  και θα  κατασκευασθεί σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της απόφασης 100321/16-1-2001. Μέχρι 31/7/2004  το έργο παρουσιάζει δαπάνες ύψους 20.359,16 ευρώ.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση πριν την δημοπράτηση των έργων  εκπονήθηκαν οι  απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες  όπως ορίζεται στην εγκύκλιο 37/95. 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Έγινε η ανάθεση της σύμβασης για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου μετά από διεθνή διαγωνισμό που διεξήχθη στις 13/11/2002 και η σύμβαση υπογράφηκε τον  Σεπτέμβρη του 2003.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η απαλλοτρίωση  95 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την Ε(2006)1788/26-4-2006 τροποποιητική  Απόφαση της Ε.Ε το επιλέξιμο ολικό κόστος των απαλλοτριώσεων ανέρχεται σε 1.175.000 Ευρώ.

Έχει υπογραφεί η Απόφαση κήρυξης απαλλοτριώσεων από τον Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει γίνει η δημοσίευση στο ΦΕΚ 704/30-6-2005.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η σύμβαση ,συνολικού προϋπολογισμού   20.475.550 ευρω, υπογράφηκε στις 8/2/2006 Ο ανάδοχος έχει εγκατασταθεί και έχουν αρχίσει οι εργασίες διευθέτησης,

5. ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ, ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Με την υπ’ αριθμό Ε(2002) 4696/27-12-2002 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το στάδιο έργου «Ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, Φάση Κατασκευής», με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Έργων Ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ6) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.  Ο προϋπολογισμός της Απόφασης ανέρχεται στα 124.879.970 ευρώ, ενώ το ποσοστό αρωγής που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 93.659.978 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η επίλυση του οξύτατου προβλήματος ανεπάρκειας νερού σε συνολικά 8 Δήμους. 

Σύμφωνα με την Απόφαση, οι εργασίες και οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες από 03.10.2000 ως 31.12.2006 ενώ οι εργασίες και οι δαπάνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο την 31.12.2007.

Το έργο περιλαμβάνει ένα φράγμα με τον αντίστοιχο ταμιευτήρα, έργα προσαγωγής νερού στον ταμιευτήρα από το οροπέδιο Λασιθίου, την εγκατάσταση καθαρισμού νερού, τους αγωγούς μεταφοράς νερού μέχρι το Ηράκλειο και μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, τα συναφή έργα οδοποιίας προσπέλασης και αποκατάστασης επικοινωνίας με τα αντίστοιχα τεχνικά έργα,  την εκπόνηση μελετών για την ορθολογική αξιοποίηση του έργου και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κοινοτικής συνδρομής είναι η εκπόνηση των παρακάτω μελετών  

1. Μελέτη περιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου (α φάση)

2. Μελέτη περιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου (β φάση)

3. Εκτέλεση προγράμματος εντοπισμού διαρροών

4. Μελέτη προσδιορισμού μέτρων εξοικονόμησης νερού

5. Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου α φάση

6. Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου β φάση

7. Μελέτη για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και του φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων 

Η ανάθεση των μελετών   1,4, 5 και 7 είναι προϋπόθεση για την εκταμίευση της προκαταβολής . Έχουν ανατεθεί όλες οι μελέτες εκτός των με αρ. 2 και 3 και έχουν ολοκληρωθεί οι με αρ. 1, 4 και 5.

Επιπλέον αναφέρονται οι παρακάτω ειδικοί όροι:

1. Η αντικατάσταση των αγωγών που θα κριθεί αναγκαία με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης προσδιορισμού των διαρροών και η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης νερού συμπεριλαμβανομένης και της τιμολογιακής πολιτικής θα ολοκληρωθούν πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου.

2. Στην τελική διαστασιολόγηση του έργου (φράγμα, αγωγοί μεταφορά και μονάδες επεξεργασίας του νερού), θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών περιορισμού των διαρροών και εξοικονόμησης νερού.  
Στον τελικό σχεδιασμό των έργων θα προτιμηθεί η χρησιμοποίηση του νερού του φράγματος ενώ θα μειωθεί στο ελάχιστον η άντληση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα.

3. Το νερό του φράγματος δεν θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση.

4. Ένας φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων θα δημιουργηθεί πριν από το τέλος του 2004.

5. Ένας φορέας διαχείρισης του έργου θα δημιουργηθεί πριν από την ολοκλήρωσή του.  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Έχουν υπογραφεί οι παρακάτω συμβάσεις:

· Μελέτη ελέγχου και περιορισμού διαρροών  Α φάση συνολικού προϋπολογισμού 522.740 ευρω, η οποία έχει ολοκληρωθεί. 

· Τεχνικός Σύμβουλος προϋπολογισμού 1.315.442,76 ευρω.

Ο τεχνικός σύμβουλος έχει υποβοηθήσει την Υπηρεσία  στην ολοκλήρωση εκπόνησης μελετών, σύνταξης ΤΔ και στην σύνταξη εκθέσεων  Επίσης του έχει δοθεί εντολή για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των παρακάτω μελετών που αποτελούν ειδικούς όρους της απόφασης :

1. Μελέτη προσδιορισμού μέτρων εξοικονόμησης νερού η οποία ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε  . 

2. Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου α φάση η οποία ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε  . 

3. Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου β φάση

4. Μελέτη για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και του φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων 

· Κατασκευή φράγματος, οδού παράκαμψης παραλίμνιας οδοποιίας και προστασία Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου

Η σύμβαση, συνολικού ποσού  23.441.160,81 (χωρίς ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 30/6/2005 .  Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 38 μήνες 

Υπολειπόμενες εργολαβίες

· Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για το έργο Ύδρευσης Ηρακλείου  και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη   Στάδιο: Κατασκευή προϋπολογισμού 3.136.000 ευρώ. Έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη και επίκειται η δημοσίευση της προκήρυξης

· Προμήθεια εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία συστήματος ελέγχου παρακολούθησης  δικτύου ύδρευσης και εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης προϋπολογισμού 530.000 ευρώ. Έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη και επίκειται η δημοσίευση της προκήρυξης

· Εκπόνηση Β φάσης μελέτης ελέγχου και περιορισμού διαρροών και ανάλυσης δικτύων ύδρευσης Ηρακλείου και σύνταξη προδιαγραφών μελέτης εντοπισμού διαρροών των λοιπών Δήμων και ΔΕΥΑ της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου προϋπολογισμού  Έργα προσαγωγής οροπεδίου,  εγκατάσταση επεξεργασίας νερού,  και αγωγοί υδροδότησης προς Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο) προϋπολογισμού 357.000 ευρώ Έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη και επίκειται η δημοσίευση της προκήρυξης

· Έργα εκτροπής /μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων. Έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης συνολικού προϋπολογισμού   120.000.000 ευρώ 

Πληρωμές 

Οι μέχρι σήμερα επιλέξιμες δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 1.814.469,53  ευρώ .

Για το έργο έχει δοθεί προκαταβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 18.731.996 Ευρώ.

Καθυστερήσεις 

Η υλοποίηση της κατασκευής  του φράγματος παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση  μετά από την προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως της υπ’ αρ. 142074/1-8-2005 ΚΥΑ ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  μετά από αίτηση 5 τοπικών φορέων και 72 ιδιωτών.  Έχει γίνει συζήτηση ενώπιον της  Επιτροπής Αναστολών  και αναμένεται η απόφαση.

6.  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»

Με την υπ’ αριθμό Ε(2003) 45204/17/12/2003 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, με φορέα υλοποίησης το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ( Υπουργείο Δημόσιας Τάξης). Ο προϋπολογισμός της Απόφασης ανέρχεται στα 40.000.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό αρωγής που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 30.000.000 Ευρώ. 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο  που προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2007, έχει σαν στόχο την συστηματική πυροπροστασία ευαίσθητων και υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, την εξασφάλιση ικανοποιητικής υλικοτεχνικής υποδομής και την ενίσχυση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με βάση την ιεράρχηση των υπαρχουσών επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων του, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων ρόλων και αρμοδιοτήτων αναφορικά με την Προστασία των Δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας, από κινδύνους πυρκαγιών.

Το συνολικό έργο απαρτίζεται από τα παρακάτω υποέργα :

1. Προμήθεια υδροφόρων πυρ/κών οχημάτων 4Χ4, εκτός δρόμου, χωρητικότητας ως 1.500 lit ύδατος

2. Προμήθεια υδροφόρων πυρ/κών οχημάτων 4Χ4, εκτός δρόμου, χωρητικότητας ως 5.000 lit ύδατος

3. Προμήθεια υδροφόρων πυρ/κών οχημάτων 6Χ4, χωρητικότητας 10.000 lit ύδατος και άνω

4. Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς ειδικών μονάδων δασοπυρόσβεσης μετά του εξοπλισμού τους

5. Προμήθεια οχημάτων τύπου Jeep για το συντονισμό των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης

6. Προμήθεια φορητών αντλητικών μηχανημάτων

7. Προμήθεια πλαστικών αερομεταφερόμενων δεξαμενών

8. Δημοσιότητα.

Υλοποίηση 

Υποέργα 1 ,2 και 3 

Οι προμήθειες που εντάσσονται στα παραπάνω υποέργα θεωρήθηκαν προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας και συστήθηκε διακομματική επιτροπή για τον διαγωνισμό ο οποίος ήταν ενιαίος και για τα τρία υποέργα. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε 25/7/2005 και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης  και εκδίκασης προσφυγών.

.

Υποέργα 4, 5 και 6

Οι σχετικοί διαγωνισμοί διενεργούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης-Γεν. Γραμματεία Εμπορίου.

· Όσον αφορά στην προμήθεια οχημάτων μεταφοράς ειδικών μονάδων δασοπυρόσβεσης μετά του εξοπλισμού τους (υποέργο 4), και στην προμήθεια  οχημάτων τύπου Jeep για το συντονισμό των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης (υποέργο 5), υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω ενστάσεων  και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων επί των τεχνικών προδιαγραφών ..

· Για την Προμήθεια φορητών αντλητικών μηχανημάτων (Υποέργο 6), έγινε προδικαστική προσφυγή  για αναβαθμολόγηση προσφοράς η οποία έγινε αποδεκτή  και αναμένεται η ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών

Υποέργο 7

Υπογράφηκε η σχετική σύμβαση 29-07-2005 και ολοκληρώθηκε η προμήθεια 

Υποέργο 8

Οι σχετικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν στο μέλλον με την πρόοδο φυσικού αντικειμένου των λοιπών υποέργων.

Δαπάνες 

Οι μέχρι σήμερα δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 44.506 ευρώ.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΙΧ-ΣΟΥ)  
Το έργο «Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου)» εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής με την απόφαση αρ. C(2003) 5153/16-12-2003. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15.130.071 Eυρώ και η κοινοτική συνδρομή που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 11.347.553 Eυρώ (ποσοστό 75%). Το έργο με βάση της εγκριτική απόφαση προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2008. 

Σύντομη περιγραφή    

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω «υποέργα»:

1. Έργα ορεινής υδρονομίας 

2. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος 

3. Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος πυροπροστασίας με τη χρήση GIS 

4. Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου 

5. Έργα αναβάθμισης και συμπλήρωσης του συστήματος υδροδότησης 

6. Έργα δασοκομικών χειρισμών αντιπυρικής προστασίας 

7. Δράσεις Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

8. Συμπλήρωση και βελτίωση της βλάστησης 

9. Έργα ερμηνείας περιβάλλοντος 

10. Ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ενίσχυσης εθελοντισμού

11. Τεχνικός Σύμβουλος 

Πρόοδος εργασιών  

· Τεχνικός σύμβουλος 

Έχει υπογραφή σύμβαση για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στις 28/01/2005.  Ο τεχνικός σύμβουλος έχει υποβοηθήσει το Φορέα Υλοποίησης στην επικαιροποίηση των μελετών, τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης καθώς και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου του έργου. 

· Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος

Έχει υπογραφεί η σύβαση (18/11/2005) με προϋπολογισμό 963.141,29 Ευρώ και διάρκειά 12 μήνες.   

· Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος πυροπροστασίας με τη χρήση GIS 

Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης, προκηρύχθηκε η μελέτη του υποέργου (με προϋπολογισμό 178.184,77 Ευρώ), έγινε ο διαγωνισμός και σήμερα η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.   

· Έργα δασοκομικών χειρισμών αντιπυρικής προστασίας

Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και δημοπρατήθηκε το υποέργο στις 20/10/2005. Στις 28/12/2005 ανακλήθηκε ο διαγωνισμός στη συνέχεια τροποποιήθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και αναμένεται η νέα δημοπράτησης του υποέργου 

· Ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ενίσχυσης εθελοντισμού

Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης, δημοπρατήθηκε το υποέργο στις 14/09/2005 και υπογράφηκε σύμβαση στις 31/01/2006, με προϋπολογισμό 214.200 Ευρώ.  

· Δράσεις Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και δημοπρατήθηκε η μελέτη του υποέργου (10/02/2006) με προϋπολογισμό 195.892,18 Ευρώ και σήμερα η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.   

· Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου

Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης του υποέργου, δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση από την ΕΥΔ – ΕΠΠΕΡ (10/002/2006)  και αναμένεται η δημοπράτησή του. 
· Συμπλήρωση και βελτίωση της βλάστησης

Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του υποέργου, δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση από την ΕΥΔ - ΕΠΠΕΡ (31/03/2006) και αναμένεται η δημοπράτησή του. 

· Συμπλήρωση και βελτίωση της βλάστησης 

Συντάχθηκε από τη Δ/νση Αναδασώσεων η μελέτη του υποέργου και εγκρίθηκε αρμοδίως (28/12/2005). Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης, δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση από την ΕΥΔ - ΕΠΠΕΡ (21/03/2006) και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου. 

8. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΤΥΜΠ (Γ΄ΦΑΣΗ).
Με την υπ’ αριθμό Ε(2004) 5618/22-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας-ΕΤΥΜΠ (Γ΄ Φάση), με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ. Ο προϋπολογισμός της Απόφασης ανέρχεται στα 9.205.487 Ευρώ, ενώ το ποσοστό συνδρομής  που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 6.904.115 Ευρώ. 

Το έργο που προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2007 αποτελεί την Γ φάση προηγούμενου έργου που είχε χρηματοδοτηθεί από τα Ταμείο Συνοχής Ι.

Σύντομη περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει  την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση της υφιστάμενης βάσης δεδομένων,  με εισαγωγή νέων στοιχείων, αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικών εφαρμογών, την δημιουργία δικτύου Αυτόματων τηλεμετρικών  Μετεωρολογικών και Υδρολογικών σταθμών και την διάχυση της τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους φορείς.

 Επιγραμματικά οι κατηγορίες εργασιών (υποέργα)  είναι οι ακόλουθες:

1. Εισαγωγή - Επεξεργασία Δεδομένων

2. Ανάπτυξη Λογισμικού

3. Αναβάθμιση και Επικαιροποίηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S) .

4. Αγορά υποδομής H/W ,S/W (σταθμοί εργασίας).

5. Δίκτυο Αυτόματων Τηλεμετρικών Μετεωρολογικών και Υδρομετρικών Σταθμών (Α.Τ.Μ.Υ.Σ)

6. Χωροθέτηση υδρογεωτρήσεων με GPS
7. Αποδελτίωση «μελετών ΥΠ. ΑΝ» .

8. Εκπαίδευση και Υποστήριξη 

9. Τεχνική Υποστήριξη

10.  Δημοσιοποίηση έργου 

Ειδικοί όροι

Η εγκριτική απόφαση περιέχει ειδικούς όρους για την πληρωμή εκτέλεση του έργου που αφορούν κυρίως στην σύσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην διασύνδεση μεταξύ ΕΤΥΜ.Π και Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ) , στην μη αλληλοεπικάλυψη με παράλληλα υλοποιούμενα έργα,  και στην προσβασιμότητα της ΕΤΥΜΠ

Υλοποίηση 

Ακυρώθηκε ο πρώτος διαγωνισμός που περιελάμβανε τα υποέργα   Αποδελτίωση μελετών ΥΠ. ΑΝ, Εκπαίδευση και Υποστήριξη Τεχνική Υποστήριξη,  Δημοσιοποίηση έργου ( υποέργα 7-10) 

Ανασυντάχθηκαν τα τεύχη για το ίδιο φυσικό αντικείμενο εκτός από την δημοσιότητα  και αναμένεται άμεσα η δημοσίευση της προκήρυξης.

Εν τω μεταξύ έχει συσταθεί η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων στο ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία σταδιακά  θα αναλάβει  την διαχείριση της ΕΤΥΜΠ.

9. ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ – Φάση Β - ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Με την υπ’ αριθμό Ε(2004) 5702/24-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «ΎΔΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ – Φάση Β - ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»  , με φορέα υλοποίησης την  Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων- Οδικών Σηράγγων Υπόγειων Έργων (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ. Ο προϋπολογισμός της Απόφασης ανέρχεται στα 173.556.329 Ευρώ, ενώ το ποσοστό συνδρομής  που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 130.167.247 Ευρώ. 

Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2008

Σύντομη περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

· Κατασκευή του φράγματος Αστερίου στον ποταμό Παραπείρο, του φράγματος Βαλμαδούρας στον ποταμό Πείρο και του μεταξύ τους αγωγού προσαγωγής 

· Κατασκευή αγωγών  υδροδότησης της Πάτρας, της ΒΙ.ΠΕ. και των οικισμών ΒΔ Αχαΐας

· Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού στην περιοχή του φράγματος Αστερίου

· Οδοποιία παράκαμψης του ταμιευτήρα

· Υπηρεσίες τεχνικού Συμβούλου 

Ειδικοί όροι

Οι ειδικοί όροι της εγκριτικής απόφασης αφορούν κυρίως  στη  σύσταση επιτροπής παρακολούθησης του έργου,  στις αρμοδιότητες του τεχνικού συμβούλου, στη σύσταση φορέα  διαχείρισης έργου και υδατικών πόρων,  και στην εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου υδατικών πόρων .

Υλοποίηση 

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη των συμβάσεων του έργου είναι η ακόλουθη:

· Κατασκευή  φράγματος Πείρου-Παραπείρου στην Πάτρα

Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή των φραγμάτων Αστερίου  και Βαλμαδούρας  και η σύμβαση συνολικού προυπολογισμού  74.609.695,69 ευρώ υπογράφηκε στις 14/12/2005.

· 1ος Τεχνικός σύμβουλος

Η σύμβαση,  προϋπολογισμού 95.200 ευρώ  υπογράφηκε στις 8/9/2005 και έχει διάρκεια 7 μηνών.

· 2ος  τεχνικός σύμβουλος 

Ο διαγωνισμός  προϋπολογισμού  3.555720 διενεργήθηκε στις 26/4/2006

· Κατασκευή Διυλιστηρίου και αγωγών υδροδότησης Πάτρας και ΒΙ.ΠΕ. από το φράγμα Πείρου Παραπείρου

Ο πρώτος διαγωνισμός ακυρώθηκε και ο δεύτερος  προϋπολογισμού 70.000.000   θα διενεργηθεί τις 8/6/20056

Δαπάνες έργου

Μέχρι σήμερα οι δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 64.599,99 ευρω

.

 10. ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.
Το έργο «Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας» εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής με την απόφαση αρ. C(2000) 5617/22-12-2004. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 48.557.000 ευρώ και η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε Eυρώ. 

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα : 

1. Μελέτη – Κατασκευή Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (π/υ 45.220.000 ευρώ) και

2. Τεχνικός Σύμβουλος Ξήρανσης Ιλύος Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας(π/υ 1.598.289 ευρώ)
Α. Μελέτη – Κατασκευή Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας».

Υπογραφή Σύμβασης : 10-3-2006

Προβλεπόμενες δαπάνες :

α)
Κόστος κατασκευής έργου: 33.300.000

β)
Κόστος δοκιμαστικής λειτουργίας έργου :
  1.520.000


γ)
Κόστος κανονικής λειτουργίας (15 μήνες) : 10.000.000

Β. «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Μονάδας Ξήρανσης Ιλύος Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας».

Η δημοπράτηση είναι σε εξέλιξη με τους παρακάτω προϋπολογισμούς : 


α)
Δαπάνη περιόδου κατασκευής – δοκιμαστικής λειτουργίας : 
               900.000

β)
Δαπάνη περιόδου κανονικής λειτουργίας : 


               200.000      
Επίσης προβλέπονται : 

· «Παροχέτευση Φυσικού Αερίου στη Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας»

Επίκειται υπογραφή σύμβασης με ΔΕΠΑ εντός του Ιουνίου 2006 με τους εξής προϋπολογισμούς :

α)
Σύμβαση ΔΕΠΑ :  800.000 ευρώ

β)
Εσωτερικά δίκτυα : 700.000 ευρώ

· «Δημοσιότητα έργου Ξήρανσης Ιλύος Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας»

Επίκειται η δημοπράτηση (έχουν συνταχθεί τεύχη) με προϋπολογισμό : 177.000 ευρώ.

11 ΚΑΙ 12. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος  της αποχέτευσης των οικισμών του Θριασίου πεδίου  οι Ελληνικές Αρχές υπέβαλαν για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 έργα με τα οποία αντιμετωπίζεται οριστικά το θέμα της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην περίπτωση του ευαίσθητου κόλπου της Ελευσίνας.

Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2004 για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με τα παρακάτω στοιχεία:

1. «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού τομέα Θριασίου πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)» Ε(2004) 5716/27-12-2004  με Π/Υ  66.500.001 ευρώ, Φορέα εκτέλεσης την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, και χρόνο περάτωσης 31 –Δεκεμβρίου-2009.

2. «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας  και διάθεσης λυμάτων στο Θριάσιο πεδίο», Ε(2004) 5719/27-12-2004 με Π/Υ  62.071.260 ευρώ , Φορέα εκτέλεσης την ΕΥΔΑΠ και χρόνο περάτωσης την 31 Δεκεμβρίου 2009.

Οι εγκριτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν ειδικούς όρους  με τους οποίους διασφαλίζεται  η άρτια οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος και παρακολούθηση του έργου. Στους ειδικούς όρους αναφέρεται η υποχρέωση των Ελληνικών Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)  να προσλάβουν Τεχνικό Σύμβουλο για την παρακολούθηση του όλου έργου ο οποίος θα αναφέρεται στην ήδη συσταθείσα από 6/6/2005 Επιτροπή παρακολούθησης των έργων  στην οποία προεδρεύει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και συμμετέχουν το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι  φορείς εκτέλεσης των έργων.

Με την υλοποίηση των δύο έργων  θα επιλυθεί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα συνολικά το πρόβλημα της αποχέτευσης του Θριασίου πεδίου στο μέσον του 2009.

Τα δύο έργα είναι συμπληρωματικά : το μεν πρώτο αφορά στην κατασκευή των  δευτερευόντων δικτύων των οικισμών Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας και Μαγούλας και περιλαμβάνει την κατασκευή  198,5 χιλιομέτρων αγωγών διαφόρων διαμέτρων, ενός αντλιοστασίου και 5.483 φρεατίων. 

Το δεύτερο έργο που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ προβλέπει:

1./  την κατασκευή  της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Θριασίου Πεδίου στην περιοχή Λουζιτάνια παραλίας Ασπροπύργου σε έκταση 57 στρεμμάτων. Η εγκατάσταση που θα κατασκευασθεί θα έχει δυναμικότητα Α’ φάσης 21.000 κυβ.μετρα/ημέρα και θα εξυπηρετεί 117.000 άτομα σε ισοδύναμο πληθυσμό. 

2./ την κατασκευή των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων  που περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς (Ανατολικός, Βόρειος, Δυτικός, και Ελευσίνας) οι οποίοι τροφοδοτούνται από συμβάλλοντες. Στην παραλία της Ελευσίνας προβλέπεται η κατασκευή 2 αντλιοστασίων που θα τροφοδοτούνται από δύο κεντρικούς συλλεκτήρες  και μέσωκαταθλιπτικών αγωγών θα  ανυψώνουν τα λύματα των χαμηλών περιοχών της πόλης της Ελευσίνας προς τον βασικό συλλεκτήριο αγωγό. Το συνολικό μήκος των βασικών συλλεκτήρων  είναι 36.250 μέτρα.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.

Όσον αφορά στο πρώτο έργο ήδη δημοπρατήθηκε ο Τεχνικός Σύμβουλος του έργου ο οποίος θα καταρτίσει τα τεύχη δημοπράτησης. Η διαδικασία ευρίσκεται στην φάση υπογραφής της σύμβασης με τον επιλεγέντα Ανάδοχο.

Όσον αφορά στο δεύτερο έργο η ΕΥΔΑΠ προχωρά στην συμπλήρωση των αδειοδοτήσεων  και των υποστηρικτικών μελετών του έργου και καταρτίζει τα τεύχη δημοπράτησης. Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ με βάση την απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης των έργων, έχει προσλάβει ανεξάρτητο σύμβουλο ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτελεί τον έλεγχο των μελετών και των τευχών δημοπράτησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δημοπράτησης των έργων θα γίνει εντός του Ιουνίου. 

13. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. CCI: 2005 GR 16 C PE 006/19-12-2005 απόφαση της Ε.Ε. , και στόχο έχει την υλοποίηση παρεμβάσεων που αποτελούν μία Ομάδα από το σύνολο των μέτρων/έργων του αναθεωρημένου σχεδίου αποκατάστασης της Λίμνης Κορώνειας του 2004 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Το σύνολο των επιλεξίμων δαπανών ανέρχεται σε 26.910.000 ευρώ  και  η περίοδος επιλεξιμότητας είναι μέχρι τις 31-12-2008.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Έργα Δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων

2. Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομη λειτουργία ενωτικής τάφρου.

3. Έργα λιμνοδεξαμενής ωρίμανσης

4. Παρακολούθηση διαχειριστικών παρεμβάσεων και δημιουργία συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων

5. Διαχείριση καλαμώνων στο υγροτοπικό σύστημα της Κορώνειας.

6. Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού

7. Σύμβουλος διαχείρισης έργου

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ.

Πρόκειται στον επόμενο μήνα να δημοπρατηθεί ο σύμβουλος διαχείρισης έργου, τα τεύχη δημοπράτησης έχουν διαβιβασθεί στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ για τον σχετικό έλεγχο και έγκριση.




ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ (2000-2006)
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