ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (ΕΠΠΕΡ)

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την Ε(2001) 1357/24.7.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε η μερική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006 (ΕΠΠΕΡ), η οποία αφορούσε σε συνολικό προϋπολογισμό 449.200.000 Ευρώ (321.000.000 Ευρώ κοινοτική συνδρομή) και δε συμπεριλάμβανε τους Άξονες Προτεραιότητας 6 «Άλλες Περιβαλλοντικές Δράσεις» (164.076.656 Ευρώ κοινοτικής συνδρομής) και 9 «Έργα Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα» ( το ποσό της κοινοτικής συνδρομής, όπως αποφασίστηκε στην 3η Επ. Πα., καθορίστηκε στα 18,75 εκ. ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να μεταφερθούν από τους άλλους Άξονες ).

Στις 31/12/2001 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόφαση, με βάση την οποία επανακαθορίστηκε η άμεσα χορηγούμενη κοινοτική συνδρομή (στο ποσό των 33.955.155,92 Ευρώ).

Με την Ε(2001) 4333/31.12.2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η από 24/07/2001 απόφαση, και με την οποία συμπεριλήφθηκε στο ΕΠΠΕΡ ο Άξονας Προτεραιότητας 6 ενώ οι τελικοί χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος διαμορφώθηκαν  σε συνολικό προϋπολογισμό 677.855.545 Ευρώ (485.073.656 ευρώ κοινοτική συνδρομή).

Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, αποφασίστηκε η μεταφορά 18,75 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής, στον Άξονα Προτεραιότητας 9.

Με το  αριθ. πρωτ. 7670/23.10.2002 Έγγραφο της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, και σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Επ. Πα. (σημείο 4 στο οποίο αναφέρεται ότι «θα επιδιωχθεί η τροποποίηση του ΕΠΠΕΡ να γίνει ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης και συμφωνίας του Προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου»), διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου», προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες έγκρισής του, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης .

Στις 15-1-2003, απεστάλη πρόταση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ανά Άξονα Προτεραιότητας και έτος, με συνολικό προϋπολογισμό 504.200.000 ευρώ (343.499.940 ευρώ Κοινοτική Συνδρομή),  ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, προκειμένου να εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόφαση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ.   

Σημειώνεται ότι το ποσό της Κοινοτικής Συνδρομής και η κατ’ έτος κατανομή αυτής, στο σύνολο των δύο Προγραμμάτων (ΕΠΠΕΡ και Εθνικό Κτηματολόγιο), δεν τροποποιούσαν την υφιστάμενη κατάσταση, στο σύνολο του ΚΠΣ (χρηματοδοτικό σχέδιο ΚΠΣ).

Το Πρόγραμμα του Κτηματολογίου δεν εγκρίθηκε και ως εκ τούτου και η πρόταση τροποποίησης του ΕΠΠΕΡ. Αυτό όμως είχε σαν συνέπεια, οι δεσμεύσεις του Κτηματολογίου του έτους 2003, ύψους 42.023.120 ευρώ, Κοινοτικής Συνδρομής, να παραμείνουν στο ΕΠΠΕΡ και να ενεργοποιηθούν, στα δύο Μέτρα του Άξονα 6, των οποίων τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού είχαν εγκριθεί με τη γραπτή διαδικασία.

Η Ε.Ε, με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της καθόρισε το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας (100.000.000 ευρώ). Με την απόφαση αυτή, έληξε και η αναστολή πληρωμών που είχε τεθεί στο έργο.

Με τη γραπτή διαδικασία στις 5-9-2003, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Μέτρου 5.1.

Η Έκθεση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡ, απεστάλη στην Ε.Ε. στις 30-12-2003, μετά την έγκρισή της από την 4η Επ. Πα. του ΕΠΠΕΡ. Από πλευράς Ε.Ε. δεν υπήρξαν παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση της 4ης Επ. Πα. του ΕΠΠΕΡ, ο Άξονας 9 απαλείφεται και παραμένει στο πρόγραμμα μηδενικός.

Σύμφωνα με την Απόφαση-Συμπεράσματα της 4ης Επ. Πα. του ΕΠΠΕΡ της 27ης Νοεμβρίου 2003, σημείο 6,  «Η Επ. Πα. συμφώνησε με τα σημεία κατεύθυνσης της αναθεώρησης που προτείνονται και εξουσιοδότησε την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡ να συντάξει το αναθεωρημένο πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της Επ.Πα  του ΚΠΣ (17-12-2003). Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Επ.Πα να  συζητήσει το τελικό αναθεωρημένο πρόγραμμα  με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως να το υποβάλει στα μέλη της Επ.Πα για έγκριση με την γραπτή διαδικασία».

Το αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ, μετά την έγκρισή του από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, εστάλη στο ΥΠΟΙΟ στις 13-10-2004, για να υποβληθεί στην Ε.Ε.

                Με βάση την  απόφαση της 4ης Επ. Παρ. του ΚΠΣ, μεταφέρθηκαν 55 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής από το ΕΠΠΕΡ στο Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Έτσι η Κοινοτική Συνδρομή του αναθεωρημένου ΕΠΠΕΡ, ανήλθε στα 430.073.656 ευρώ.

Με βάση την  απόφαση της 4ης Επ. Παρ. του ΕΠΠΕΡ, στις 26-11-2004 (5η ΕΠ. ΠΑΡ. του ΕΠΠΕΡ), εγκρίθηκε το αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ και η τροποποίηση  του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006. Με την Ε(2004)5734/27.12.2004 απόφασή της, η Ε.Ε. ενέκρινε το αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ.

Στις 19-10-2005, με τη γραπτή διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, ενέκριναν τη νέα αναθεώρηση του Προγράμματος, του οποίου η Κοινοτική Συνδρομή ανέρχεται στα 398.467.235 ευρώ.
Στις 22-12-2005, η Ε.Ε. με την υπ΄αριθμ. Ε(2005)5923 Απόφασή της, ενέκρινε την νέα αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡ.

Στις 29-11-2006 τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, ενέκριναν τη νέα αναθεώρηση του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Στις 7-12-2006 η Ε.Ε με την υπ΄ αρίθμ. C/2006/6419/Dec-7-2006 Απόφασή της, ενέκρινε την νέα αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡ. Με την αναθεώρηση αυτή, η δημόσια δαπάνη μειώθηκε από 551.300.075 ευρώ σε 522.649.462 ευρώ, με την κοινοτική συνδρομή να παραμένει σταθερή στα 398.467.235 ευρώ.

Στις 19-11-2007, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, ενέκριναν με τη γραπτή διαδικασία, την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, το οποίο και έγινε αποδεκτό από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. Οι κυριότερες αλλαγές στους χρηματοδοτικούς πίνακες αφορούσαν σε μετακίνηση ποσών μεταξύ των Μέτρων του Άξονα 3. 

Στις 17.12.07 εστάλη αίτημα παράτασης της επιλεξιμότητας του ΕΠΠΕΡ, λόγω των πυρκαγιών του θέρους του 2007.  Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε με την υπ΄αριθ. CCI 2000GR161 PO 027 απόφαση, σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση ενός έτους στην επιλεξιμότητα όλων  των Αξόνων του Προγράμματος, εκτός του Άξονα 1.

Στις 18/7/2008, εστάλη στις Υπηρεσίες της Ε.Ε πρόταση επικαιροποίησης της αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ, που αφορούσε κυρίως στην τροποποίηση ορισμένων δεικτών του Άξονα 1.  Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε με την C(2008)8934/22.12.08 απόφαση.

Με την Ε(2009) 1131/18-2-2009, εγκρίθηκε η παράτασης της επιλεξιμότητας των δαπανών, από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Άξονα 1 του ΕΠΠΕΡ, μέχρι 30-6-2009, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από τη διεθνή οικονομική κρίση.  

Στις 23.12.08 με απόφαση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ, μέσω της γραπτής διαδικασίας, εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού των Μέτρων 1.1. και 1.2 που αφορούσε κυρίως στην συμβατότητα αυτών με την επικαιροποίηση της αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ.

Το ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση δράσεων εθνικής σημασίας και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερης σημασίας από πλευράς π.χ. τεχνογνωσίας, πολλαπλα​σια​στικού αποτελέσματος, συμπληρωματικότητας, επείγοντος.

Σημειώνεται ότι τα έργα περιβαλλοντικών υποδομών στους τομείς της ύδρευσης και της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και των στερεών αποβλήτων, καθώς και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβά​σεις χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Συνοχής και τα Περιφερειακά Επιχειρη​σιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ενώ δράσεις άμεσα ή έμμεσα περιβαλλοντικές, περιλαμβά​νονται και σε άλλα Τομεακά Προγράμματα.

Στο ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ προτεραιότητα έχουν:

· Έργα αποκλειστικής αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ.

· Έργα μέγιστης εθνικής σημασίας για την ποιότητα ζωής, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των  αποβλήτων.

· Έργα που απαιτούν, για την υλοποίησή τους, τεχνογνωσία, η οποία δεν υφίσταται σε περιφερειακό ή άλλο τομεακό επίπεδο.

· Έργα και παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα, κυρίως σε συνέχεια των δράσεων του Β΄ ΚΠΣ, που απαιτούν υποδομές εθνικού επιπέδου, όπως το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας των Νερών και το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

· Έργα και παρεμβάσεις διαπεριφερειακού χαρακτήρα, όπως ολοκληρωμένες δράσεις για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 (NATURA 2000).

· Έργα αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007

· Έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβά​σεων και Συνθηκών.

· Έργα αστικών αναπλάσεων εθνικής κλίμακας και προτεραιότητας ή καινοτόμου χαρα​κτή​ρα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις και η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση παραδοσιακών οικισμών.

· Ειδικά προγράμματα, με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και τεχνογνωσιακές απαιτήσεις, όπως αυτά της αντιμετώπισης των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

· Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

· Έργα επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα καθώς και επεξεργασία λυμάτων σε οικισμούς, με εποχιακά κυμαινόμενο πληθυσμό.

· Στην πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ (19-10-2005), στο Μέτρο 6.2, εξασφαλίζονται πόροι 60 εκ. ευρώ, για την ενίσχυση έργων  περιφερειακού χαρακτήρα  προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα για έργα ΧΑΔΑ. 

Το Αναθεωρημένο –Επικαιροποιημένο  ΕΠΠΕΡ – Γ΄ ΚΠΣ (22-12-2008) αποτελείται από 10 Άξονες Προτεραιότητας, ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: 
ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνολικό κόστος:



 17,022 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 1.1:




Παρακολούθηση ποιότητας νερών

Συνολικό κόστος:



 8,760 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών, και των παράκτιων και θαλασσίων νερών. Επίσης ειδικές δράσεις σχετικές με την προσαρμογή της χώρας στις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ «για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» 

Μέτρο 1.2:
Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - Δράσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων

Συνολικό κόστος:
 8,262  εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων σε συστήματα ύδρευσης και μέσω ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών, την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, στο πλαίσιο ειδικών και επιλεγμένων παρεμβάσεων στον τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Συνολικό κόστος:



 18,433 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 2.1:  
Διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων
Συνολικό κόστος:
 10,961 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη δημιουργία (μικρής κλίμακας) ΧΥΤΑ, τον καθαρισμό των Ακτών κολύμβησης (υπόλοιπα Β΄ ΚΠΣ),  την αποκατάσταση ΧΑΔΑ. καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

Μέτρο 2.2:
Διαχείριση επικινδύνων στερεών αποβλήτων

Συνολικό κόστος:
 7,471 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα, και ενέργειες ευαισθητοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνολικό κόστος:
 16,536 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 3.1:
Πολιτική Προστασία

Συνολικό κόστος:
 5,623 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνεται η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (από τεχνολογικά ατυχήματα) 

Μέτρο 3.2:
Προστασία και αποκατάσταση τοπίων

Συνολικό κόστος:
 6,870 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προστασία και αποκατάσταση τοπίων και της μη προστατευόμενης φύσης  από παράνομες και οχλούσες δραστηριότητες. 

Μέτρο 3.3:
Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Συνολικό κόστος:
 4,042 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει την προμήθεια δύο σύγχρονων αμιγώς αντιρρυπαντικών πλοίων, καθώς και προμήθεια συμπληρωματικού συμβατικού εξοπλισμού.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΘΟΡΥΒΟΣ

Συνολικό κόστος:
 15,301 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 4.1:
Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Συνολικό κόστος:
 12,545 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

· δράσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, δημιουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση του αξιόπιστου των μετρήσεων).

· δράσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, που αφορούν παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα (φαινόμενο του θερμοκηπίου, προστασία της ανώτερης στιβάδας του όζοντος)

Μέτρο 4.2:




Μείωση ηχορύπανσης

Συνολικό κόστος:



 2,755 εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν κυρίως στη χαρτογράφηση των επιπέδων θορύβου, σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα, την εκπόνηση προγραμμάτων για τη μείωση των επιπέδων θορύβου και δράσεις αντιθορυβικής προστασίας (κατασκευή ηχοπετασμάτων, δενδροφυτεύσεις).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:
ΘΕΣΜΟΙ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Συνολικό κόστος:
 14,836 εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 5.1:
Θεσμοί

Συνολικό κόστος
 8,359 εκατομ. Ευρώ

Στο Μέτρο περιλαμβάνεται:

· η ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

· η επέκταση και ολοκλήρωση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (σε συσχετισμό με τις δράσεις της κοινωνίας της πληροφορίας)

· η ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος)

· η ανάπτυξη του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης για δράσεις που αφορούν στα στερεά απόβλητα και τα λύματα (ομάδα έργου της ΜΟΔ)

· η υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ

· η υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα Προστασίας του Κηφισσού

· η υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ……..»

· δράσεις εναρμόνισης της χώρας με οδηγίες οριζόντιου χαρακτήρα, όπως αυτή που αφορά στον ολοκληρωμένο έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης (IPPC) 

· η υποστήριξη της οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Ν. 3199/03)

Μέτρο 5.2:




Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Συνολικό κόστος



 6,476  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6:      BΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ   ΤΟΜΕΑ 

                                                           ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ 
                                                            ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ   ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

                                                            ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ 

                                                              ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ                                                                    

Συνολικό κόστος:
 190,130  εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 6.1:
Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων

Συνολικό κόστος:
 24,002  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα ορεινής υδρονομίας, έργα μεταφοράς και διανομής επιφανειακού νερού, συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και έργα συλλογής και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων σε νησιωτικές περιοχές.

                 Μέτρο 6.2:                       Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα           προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος-Προστασία από φυσικές καταστροφές.

Συνολικό κόστος:
 166,127  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, και ΧΑΔΑ.

Έργα αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Συνολικό κόστος:


         75,259  εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 7.1:



        Χωροταξία - Πολεοδομία

Συνολικό κόστος:


         15,113  εκατομ. Ευρώ

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μηχανισμών εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξής του, επίσης η εκπόνηση Ρυθμιστικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Μελετών, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωση Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), Μελετών Γενικών Κατευθύνσεων  Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης. 

Έργα αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007,

Μέτρο 7.2:
Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία
Συνολικό κόστος:
 60,146  εκατομ. Ευρώ

Στο πλαίσιο του Μέτρου επιδιώκεται:

· Η αναβάθμιση επιλεγμένων σημείων του Μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης,  και άλλων μεγάλων πόλεων με παρεμβάσεις εθνικού και καινοτόμου χαρακτήρα.

· Η προστασία και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης σε τουριστικές περιοχές. 

· Η προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων – συνόλων.

· Η αποκατάσταση αξιόλογων διατηρητέων δημοσίων κτιρίων.

· Η υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της (εφαρμογή της HABITAT II Agenda).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ   ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ

Συνολικό κόστος:
 165,096  εκατομ. Ευρώ

Μέτρο 8.1:
Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Συνολικό κόστος:


         49,989 εκατομ. Ευρώ

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η εγκαθίδρυση καθεστώτος ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης σε τουλάχιστον 25 περιοχές από τον Εθνικό Κατάλογο NATURA 2000.

Οι επί πλέον στόχοι του Μέτρου είναι:

· Η εκπόνηση σχεδίων δράσης για ιδιαίτερα απειλούμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας καθώς και η καταγραφή της κατανομής των σημαντικότερων ειδών στις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου NATURA 2000.

· Η προστασία και αποκατάσταση τοπίων σε περιοχές NATURA
· Έργα αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007.

· Προμήθεια, δύο, σύγχρονων, αμιγώς αντιρρυπαντικών πλοίων, για την προστασία προστατευόμενων περιοχών.

Μέτρο 8.2:
Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας
Συνολικό κόστος:


         115,107  εκατομ. Ευρώ

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για:

· τη δημιουργία μιας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης

· τη δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του αναμενόμενου να δημιουργηθεί οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

· την υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης

· την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις, πέριξ της λίμνης, ορεινές περιοχές για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων

· την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό

· τη δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβατών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων

· τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης

· την ωρίμανση έργων που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:
 Μηδενικός
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνολικό κόστος:
 10,033  εκατομ. Ευρώ

Καλύπτονται δράσεις για την υποβοήθηση του προγράμματος, καθώς και ενέργειες που αφορούν στη (νέα)  Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

2.  ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος έγινε στις 23 Ιουλίου 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας, εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της και έγινε αναλυτική συζήτηση επί των Σχεδίων του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.

Με την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, κατά τη 2η Επιτροπή Παρακολού​θησης, στις 5-9-2001, ξεκίνησε η  εφαρμογή του ΕΠΠΕΡ. 

Η 3η  Επ. Πα. έγινε στις 28-6-2002, κατά την οποία κυρίως:

· Συμφωνήθηκε να προωθηθεί η τροποποίηση του Προγράμματος, με την προσθήκη στον Άξονα 9 «Έργα περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού τομέα», ποσού, Κοινοτικής Συνδρομής, 18,75 εκ. ευρώ.

· Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος

H 4η  Επ. Πα. έγινε στις 27-11-2003, κατά την οποία κυρίως:

· συμφώνησε με τα σημεία κατεύθυνσης της αναθεώρησης που προτάθηκαν και εξουσιοδότησε την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡ να συντάξει το αναθεωρημένο πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της Επ.Πα  του ΚΠΣ (17-12-2003). Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Επ.Πα να  συζητήσει το τελικό αναθεωρημένο πρόγραμμα  με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως να το υποβάλει στα μέλη της Επ.Πα για έγκριση με την γραπτή διαδικασία.

· αποφάσισε να απαλειφθεί ο Άξονας 9 από το πρόγραμμα και ότι τα 18,75 εκατομ. Ευρώ  κοινοτικής συνδρομής που είχε αποφασίσει η Επ.Πα κατά την 3η συνεδρίαση να μεταφερθούν στον Άξονα 9, θα πρέπει να ανακατανεμηθούν  στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προγράμματος.

H 5η  Επ. Πα. έγινε στις 26-11-2004, κατά την οποία κυρίως:

· Επισημάνθηκε από μέλη της Επ. Παρ. η ανάγκη ενίσχυσης των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική υλοποίηση του Μέτρου 8.1

· Ζητήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ όπως επιταχυνθεί το έργο των ομάδων εργασίας για ΧΑΔΑ και ΕΕΛ, προκειμένου να συνταχθεί έγκαιρα το σχέδιο δράσης ενόψει προσκλήσεων στο Μέτρο 6.2.

· Εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης του αναθεωρημένου προγράμματος που είχε εγκριθεί από τα μέλη της Επ.Παρ. με τη γραπτή διαδικασία.  Η τροποποίηση αφορούσε στην μεταφορά 10 εκ. Ευρώ δημόσιας δαπάνης από το Μέτρο 7.2 στο Μέτρο 6.2, με σκοπό την ενίσχυση δράσεων περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα δράσεων ΧΑΔΑ και ΕΕΛ.  Επίσης εγκρίθηκαν αντίστοιχα οι τροποποιήσεις των δεικτών του Προγράμματος στα Μέτρα 6.2 και 7.2.

· Εγκρίθηκαν τα Τεχνικά Δελτία των Μέτρων (Συμπλήρωμα Προγραμματισμού) με βάση το εγκριθέν με τη γραπτή διαδικασία αναθεωρημένο πρόγραμμα και την πρόταση τροποποίησης σύμφωνα με το προηγούμενο σημείο 5.

· Εγκρίθηκε όπως συμπεριληφθεί ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ως Τελικός Δικαιούχος στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Μέτρου 5.2

Η 6η Επ. Πα. έγινε στις 23-11-2005, κατά την οποία κυρίως:

1. Εγκρίθηκε η μεταφορά 10.986.300 ευρώ από το Μέτρο 6.2 στο Μέτρο 8.1

2. Εγκρίθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων των Αξόνων του  Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού των Μέτρων 6.2 και 8.1

3. Εγκρίθηκε η αντίστοιχη διαμόρφωση του κειμένου και των δεικτών στους Άξονες και τα Μέτρα του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

4. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Μέτρου 10.2 της Τεχνικής Βοήθειας στο Πρόγραμμα και στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και εγκρίθηκαν τα κριτήρια ένταξης των πράξεων.

5. Εγκρίθηκε στο σύνολο η πρόταση αναθεώρησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σημεία 3,4,5 και 6.

6. Εγκρίθηκε όπως το Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να απαιτείται γραπτή διαδικασία για τα σημεία των αλλαγών που επήλθαν.

7. Εγκρίθηκε όπως στο κείμενο του Προγράμματος που αφορά στο Ταμείο Συνοχής και συγκεκριμένα στον πίνακα των έργων, προστεθεί στα προγραμματισμένα έργα αποχέτευσης, και το έργο «εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Θεσσαλονίκης Γ΄ φάση», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.000.000 ευρώ.

Η 7η Επ. Πα. έγινε στις 30-05-2006, 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ εξουσιοδότησε την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ να συντάξει το αναθεωρημένο Πρόγραμμα με βάση και τη συζήτηση που διημείφθη κατά τη διάρκεια των εργασιών της και αφού λάβει υπόψη της τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ, και να το υποβάλει στα μέλη της Επ.Πα. του ΕΠΠΕΡ για έγκριση, με τη γραπτή διαδικασία.

Προτάθηκε όπως κατά προσέγγιση το ποσό που προκύπτει από τους Πίνακες του Σχεδίου Αναθεώρησης που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να μεταφερθεί από το ΕΠΠΕΡ και να διατεθεί μετά από επαρκή τεκμηρίωση, κατά προτεραιότητα στα ΠΕΠ, για την υλοποίηση κυρίως έργων προστασίας περιοχών NATURA, έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Για τη μετακίνηση των πόρων αυτών θα ληφθεί υπόψη:

α) Η επικινδυνότητα των αντίστοιχων Προγραμμάτων και

β) Η μέχρι σήμερα αύξηση των πόρων για δράσεις περιβάλλοντος ανά ΠΕΠ.

Η 8η Επ. Πα. έγινε στις 17-3-2008 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Η επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Επιτάχυνσης του Προγράμματος παρά την αναμενόμενη έκδοση απόφασης παράτασης Αξόνων αυτού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνέπεια των πυρκαγιών του θέρους 2007.

Η εξυγίανση του Προγράμματος μέσω της απένταξης έργων που δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο μέχρι σήμερα.

Η ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας ενόψει των αυξημένων υποχρεώσεων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Η εντατικοποίηση των ενεργειών οριστικού κλεισίματος των έργων.

Η συνεχής επισήμανση και έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας από τους τελικούς δικαιούχους και ιδιαίτερα για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των έργων του Προγράμματος.

                Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος, ανέρχεται στα     522.649.462 ευρώ, που είναι και ο προϋπολογισμός του αναθεωρημένου ΕΠΠΕΡ 

Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ΕΠΠΕΡ,  (09/03/09) παρουσιάζουν την παρακάτω  εικόνα:
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	522.649.462

	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 627)
	655.979.488
	126%

	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	572.126.985
	109%

	ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	487.741.291
	93%

	ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΙΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
	465.425.606
	89%

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 279)
	147.064.366
	28%


Ειδικότερα, μετά την  8η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ  (17-03-08), η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, προέβη σε νέες Προσκλήσεις, νέες Εντάξεις, μεταφορές έργων μεταξύ Αξόνων, απεντάξεις στα πλαίσια εξυγίανσης του προγράμματος και μεταφορές έργων σε άλλα Ε.Π.  όπως αυτές παρουσιάζονται, στους Πίνακες 1α, 1β, 1γ, 1δ και 1ε του Παραρτήματος 1.

Η συνολική εικόνα του Προγράμματος, δίνεται στον Πίνακα 1, όπου παρουσιάζονται τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ε.Π.ΠΕΡ.  όπως Προϋπολογισμός ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, Προϋπολογισμός Έργων και αριθμός αυτών,  Νομικές Δεσμεύσεις, Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες, και  οι Καταλογισμοί - Αναστολές. 

Τα παραπάνω μεγέθη παρουσιάζονται  Στο Γράφημα 1. 

Αναλυτικά:

Έχουν αποσταλεί / δημοσιευτεί  94 προσκλήσεις και  6 ανακλήσεις, που αφορούν στα 18  Μέτρα του Προγράμματος. 

Οι προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί / δημοσιευτεί αντιστοιχούν σε  965.717.000 ευρώ ( 185% του συνόλου του ΕΠΠΕΡ σε προϋπολογισμό  522.649.462 ευρώ ).

Σε ανταπόκριση των Προσκλήσεων έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡ   627 έργα, συνολικού προϋπολογισμού   655.979.488 Ευρώ, (ποσοστό  126% του προϋπολογισμού), ενώ βρίσκονται στη διαδικασία του συντονισμού 2 έργα, συνολικού συνολικού προϋπολογισμού 225.000 Ευρώ.

Στους Πίνακες 1στ, 1ζ και 1η (Παράρτημα 1), παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενταγμένα τα ολοκληρωμένα και τα σε συντονισμό έργα του Προγράμματος.

Οι Νομικές Δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους των έργων ανέρχονται στο ποσό των  572.126.985  ευρώ. (ποσοστό   109% του προϋπολογισμού). 

 Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ από τα έργα του ΕΠΠΕΡ  ανέρχονται στα 487.741.291 ευρώ (ποσοστό  93% του προϋπολογισμού). Στις  δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων και αναστολών τα οποία ανέρχονται στο ποσό των   22.315.685 ευρώ.
Οι Κοινοτικές Εισροές βάσει των Αιτήσεων Πληρωμής μέχρι και την αίτηση του Οκτωβρίου 2009 (συμπεριλαμβανομένης της  προκαταβολής ύψους 33.955.155 ) ανέρχονται στο ποσό των  361.601.772 Ευρώ.  Με την αίτηση του Δεκεμβρίου 2009 αιτήθηκε ποσό 30.238.803 το οποίο δεν έχει ακόμα εισπραχθεί. 
Για το έτος 2008 οι πιστοποιημένες δαπάνες όπως αυτές κατατέθηκαν στην Ε.Ε με την τελευταία αίτηση πληρωμής (18/12/08) έφτασαν τα 357.885.420,20 Ευρώ, κοινοτική συνδρομή η οποία αντιστοιχεί σε 458.377.118,17 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη.

Από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/08 δεν υπήρξε απώλεια πόρων  από την εφαρμογή του Κανόνα  Ν+2 (άρθρο 31, εδ. 2ο παρ.2 του Κανονισμού 1260/99)

Το υπόλοιπο των απαιτούμενων δαπανών που πρέπει να παρουσιάσει το πρόγραμμα από 9/3/09 έως 31/12/09 είναι  57.223.856 € το οποίο και παρουσιάζεται στo Γράφημα 2.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

I. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Προκειμένου μία πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο όλων των υποέργων που την αποτελούν, οπότε η πράξη αποδίδει πλέον το αναμενόμενο, από την Απόφαση ένταξής της, λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου κάθε υποέργου πραγματοποιείται την στιγμή που πιστοποιείται από τον Τελικό Δικαιούχο ότι το φυσικό αντικείμενο που περιγραφόταν στη σχετική σύμβαση έλαβε τέλος.

Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου κάθε υποέργου πραγματοποιείται την στιγμή που ο Τελικός Δικαιούχος καταβάλει όλες τις δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό είχε προδιαγραφεί στη σχετική σύμβαση.

Όλες οι πράξεις του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 είναι πράξεις που υλοποιούνται με την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (υποδομή, προμήθειες, υπηρεσίες)

1. Δημόσιες συμβάσεις υποδομών

Οι δημόσιες συμβάσεις υποδομών διέπονται από τον Ν.1418/84, το Π.Δ.609/85, τον Ν.3263/2004, το Π.Δ.334/2000 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και διακρίνονται σε τρία στάδια ολοκλήρωσης:

α. Η έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης 

β. Η προσωρινή παραλαβή

γ. Η οριστική παραλαβή 

α) Μία πράξη δύναται να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία του πρώτου σταδίου μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ. όταν ο απαιτούμενος χρόνος για την προσωρινή παραλαβή δεν επιτρέπει την περαίωση των διαδικασιών ολοκλήρωσης εντός των προθεσμιών κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Στην περίπτωση αυτή ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του Προγράμματος.

β) Με τη διαδικασία του δεύτερου σταδίου μία πράξη ολοκληρώνεται όταν έχει συντελεστεί η προσωρινή παραλαβή και δεν έχει συντελεστεί ακόμη η οριστική παραλαβή εντός των προθεσμιών κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή ως πέρας του οικονομικού αντικειμένου θεωρείται η έκδοση από τον Φορέα υλοποίησης του παραστατικού πληρωμής του προτελικού λογαριασμού ο οποίος περιλαμβάνει τις ποσότητες του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής.

γ) Με την διαδικασία του τρίτου σταδίου μία πράξη ολοκληρώνεται όταν έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή ως πέρας του οικονομικού αντικειμένου θεωρείται η εξόφληση του τελικού λογαριασμού.

2. Δημόσιες συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Για τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών ως ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θεωρείται η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών και ως πέρας του οικονομικού αντικειμένου θεωρείται η εξόφληση του παραστατικού πληρωμής για τα αντίστοιχα είδη ή υπηρεσίες.

3. Δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής Υπηρεσιών που διέπονται από το Ν.3316/05

α) Ως ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων μελετών οι οποίες διέπονται από το Ν.716/77 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν.3316/05, θεωρείται η εγκριτική Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για το σύνολο της μελέτης και ως ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου θεωρείται η εξόφληση του παραστατικού πληρωμής του τελευταίου εγκεκριμένου λογαριασμού.

β) Για τις συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών οι οποίες διέπονται από το Ν.3316/2005 ως πέρας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά περίπτωση είναι αυτό που προκύπτει από τους όρους των σχετικών συμβάσεων.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Υποβολή δήλωσης ολοκλήρωσης από τον Τελικό Δικαιούχο

Όταν μία πράξη ολοκληρωθεί ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή τη δήλωση ολοκλήρωσης.

Με τη δήλωση ολοκλήρωσης συνοδεύονται:

· Το τελικό ΤΔΕ/Υ (περιλαμβάνονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία της πράξης)

· Αντίγραφα εγγράφων που πιστοποιούν την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των υποέργων (βεβαίωση περαίωσης, πρωτόκολλα παραλαβής, προτελικός ή τελικός λογαριασμός, τελευταίος εγκεκριμένος ΑΠΕ).

· Φωτοαντίγραφο των λογιστικών καταστάσεων που τηρεί ο Τελικός Δικαιούχος για την πράξη ή την λογιστική κατάσταση ΒΑΚΧΕΠ, προκειμένου να υπάρξει διασταύρωση των καταχωρήσεων στα λογιστικά βιβλία του Τελικού Δικαιούχου με τα αντίστοιχα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ.

· Την επιβεβαίωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων μετά από ελέγχους των αρμόδιων οργάνων (ΕΣΠΕΛ, ΕΔΕΛ, Αρχή πληρωμής, Μονάδα Γ’)

· Τελικό Μηνιαίο Δελτίο εάν εκκρεμεί.

2. Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της πράξης από Δ.Α.

Η Μονάδα Β της Διαχειριστικής Αρχής επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, από τον Τελικό Δικαιούχο, με την δήλωση ολοκλήρωσης και ανάλογα με τη φύση της πράξης επαληθεύει και επιτοπίως την παράδοση του φυσικού αντικειμένου και το λειτουργικό αποτέλεσμα αυτής.

Η επαλήθευση αυτή συνοδεύεται από τα στοιχεία τεκμηρίωσης τα οποία καταχωρούνται στο ΟΠΣ και διατηρούνται επίσης και στο φάκελο της πράξης.

Η τεκμηρίωση  της επαλήθευσης γίνεται με χρήση μιας από τις ακόλουθες αναφορές ή εκθέσεις.

- Έκθεση επιτόπιας επιθεώρησης της Μονάδας Β’

- Έκθεση ελέγχου της Μονάδας Γ’ 

- Έκθεση ελέγχου άλλου αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου (ΕΔΕΛ, Αρχή Πληρωμής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

- Αναφορά του ΕΣΠΕΛ.

3. Βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου

Η έκδοση της βεβαίωσης τήρησης υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου αποτελεί την τελευταία διοικητική πράξη που εκδίδει η Διαχειριστική Αρχή και με την οποία ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η βεβαίωση αυτή υπογράφεται κατόπιν εισήγησης της Μονάδας Β’ από τον Γενικό Γραμματέα, στη συνέχεια καταχωρείται στο ΟΠΣ και κοινοποιείται στους φορείς που είχε κοινοποιηθεί και η αντίστοιχη Απόφαση Ένταξης.

III. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΠΕΡ 2000-2006

Ειδικότερα σε ότι αφορά το ΕΠΠΕΡ 2000-2006 η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης των πράξεων, είναι η ακόλουθη: 

· Ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων του προγράμματος σήμερα είναι 627 έργα ενώ 2 ακόμη πράξεις της Τεχνικής Βοήθειας βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

· Εξ’ αυτών στις 279 πράξεις έχει ολοκληρωθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

· Μέχρι 30/06/09 θα ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σε 148 πράξεις ενώ προβλέπεται ότι 

· Από 30/06/09 και μέχρι το τέλος του 2009 θα ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σε 192 πράξεις.

Επίσης σε ότι αφορά την διαδικασία ολοκλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡ και η οποία όπως προαναφέρθηκε θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε πράξης η σημερινή κατάσταση είναι η ακόλουθη: 

· Σε 162 πράξεις έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία ολοκλήρωσης από τη Διαχειριστική Αρχή και προβλέπεται: 

· Μέχρι 30/06/09 να ολοκληρωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης από τη Διαχειριστική Αρχή σε 269 πράξεις 

· Από 30/06/09 και έως τέλος του 2009 να ολοκληρωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης από τη Διαχειριστική Αρχή σε 350 πράξεις

Συνολικά δηλαδή θα κλείσουν με διαδικασία ολοκλήρωσης έως 30/12/09 οι 619 πράξεις ενώ 6 επιπλέον πράξεις θα μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ ,που αποτελούν τμήματα του Μεγάλου έργου της Κάρλας.

Τέλος 2 πράξεις δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Στις 619 πράξεις θα πραγματοποιηθούν 65 έλεγχοι από τη Μονάδα Γ’ , 257 επιθεωρήσεις από τη Μονάδα Β’ και 297 πράξεις πρόκειται να κλείσουν διοικητικά.

Στην Τεχνική Βοήθεια, έχει υπογραφεί σύμβαση με Ανάδοχο, για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας επί των διαδικασιών ολοκλήρωσης πράξεων, ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡ.

‘Όπως προαναφέρθηκε, ο Άξονας 1, κλείνει στις 30-6-2009.  Οι  απορροφήσεις μέχρι σήμερα του Άξονα ανέρχονται στα 13.695.220,26 ευρώ Κοιν. Συμ/χή. Το σχέδιο χρηματοδότησης του Άξονα προβλέπει Κοιν. Συμ/χή, 13.593.490 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει  απώλεια πόρων και ο Άξονας κλείνει σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης.
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