3.  ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Α. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

1. 1.      Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΠΕΡ

 

Στις 15.06.2001 με αντικείμενο τη «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/1999 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής.

 

1. 2.      Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του Ταμείου Συνοχής

 

·  Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το χρονικό διάστημα από 3-7 Φεβρουαρίου του 2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος των Συστημάτων Ταμείου Συνοχής σχετικά με την υλοποίηση των διαχειριστικών, οικονομικών και ελεγκτικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.1264/99 και 1265/99 και του Κανονισμού (ΕΚ) που αφορά στους δημοσιονομικούς ελέγχους και τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

 

·  Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 17-21/11/2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, ως συνέχεια των διαπιστώσεων και συστάσεων του ελέγχου της   3-7/02/2003. 
 

·  Από τη Γενική  Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε πραγματοποιήθηκε  έλεγχος των συστημάτων του Ταμείου Συνοχής από 13-17 Σεπτεμβρίου 2004 – Επανέλεγχος.
· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε πραγματοποιήθηκε  έλεγχος των συστημάτων του Ταμείου Συνοχής από 23-27.05.2005  

1.3. Σε πράξεις του Ταμείου Συνοχής.

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα από 23-27.09.2002, πραγματοποιήθηκε  έλεγχος στο έργο «Φράγμα Αγ. Δημητρίου στον Εύηνο:Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις συναφών έργων: Σήραγγα Μόρνου».

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 25-28.06.2002 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο έργο «Σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας – Β’ Φάση».

 

· Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 08-12.09.2003 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο έργο «Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά Α΄και Β΄φάση».

 

·  Ελεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στις 6-7-05 στο έργο «Υδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη  (Β¨φάση)

· Από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 13-17.11.2006 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στα έργα:  

· «Βιολογικός καθαρισμός Ψυτάλλειας – Έργα Β΄ φάσης» 

· « Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα»

· Από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε κατά το χρονικό διάστημα 10-14.11.2008 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο έργο:  

· «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Τμήμα Μελέτες» 

Β. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

     (Ε.Δ.ΕΛ.)

 

1. 1.      Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΠΕΡ

 

·  Από 07-09/10/2002 με αντικείμενο τον έλεγχο Συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/1999 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής.

 

· Από 01-02/07/2004 και 05-07/07/2004 για την παρακολούθηση εφαρμογής συστάσεων προηγουμένων ελέγχων (στο σύστημα διαχείρισης στις 07-09/10/2002 και στην Πράξη «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα» στις 31/03/2003 – 05/04/2003) και έλεγχος, ως προς την διαδικασία ένταξης και παρακολούθησης του υποέργου 1 «Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου στο Θριάσιο πεδίο Αττικής».

· Στις 22.05.2006 με αντικείμενο τον έλεγχο Συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/1999 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 438/2001 της Επιτροπής.

· Follow up στο Σύστημα Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, στις 11.02.2008, για συστάσεις από προηγούμενους ελέγχους.  

H ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ είχε συμμορφωθεί πλήρως στις ανωτέρω συστάσεις. 

1.  2.      Στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου του Ταμείου Συνοχής

· Από 23-25/02/2005 στο σύστημα διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ.

· Από 21-27/03/2008 στο σύστημα διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ.

2. 1.      Σε πράξεις του ΕΠΠΕΡ 

 

· Από τις 31.03.2003 έως 05.04.2003 πραγματοποιήθηκε στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ δημοσιονομικός έλεγχος με αντικείμενο το έργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα» Μέτρο 8.2. 

 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η επιβολή Δημοσιονομικής διόρθωσης ύψους 8.800.000 ευρώ. Εκδόθηκε Απόφαση Δημοσιονομικής διόρθωσης και ο Τελικός Δικαιούχος άσκησε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και αίτηση αναστολής της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης. Η   αίτηση αναστολής έγινε δεκτή από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έφεση του Τελικού Δικαιούχου (Δ7/ΥΠΕΧΩΔΕ) με αρ. 99/2004 κατά της απόφασης Δ.Δ. εκδικάστηκε από το Ε.Σ. και εκδόθηκε η με αρ. 2397/2007 απόφαση Τμήματος Ι που την απέρριψε. Άρα η δαπάνη 8.800.000 € είναι μη επιλέξιμη. Ο Τελικός Δικαιούχος έχει προβεί σε άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων. 

· Στις 20-22/10/2004 και 24-27/10/2004 διενεργήθηκε δημοσιονομικός έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, με αντικείμενο τα κάτωθι έργα:

 

· «Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα – Κάλυψη υποχρεώσεων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και τη στοιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος»- Μέτρο 4.1- Υποέργο 1, που υλοποιεί η ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

· «Προώθηση θεσμοθέτησης του χωροταξικού σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» - Μέτρο 10.1-Υποέργο 1, που υλοποιεί η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

· «Ήπιες παρεμβάσεις στην παραλιακή Ζώνη και στους ποταμούς της Νέας Κίου»-Μέτρο 3.2- Υποέργο 2 «Προμήθεια Τεχνικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για καθαρισμό ακτών», που υλοποιεί ο Δήμος Νέας Κίου.

 

· «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα»- Μέτρο 8.2, που υλοποιεί η Δ7/ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί follow up του ελέγχου, που είχε πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο από 31.03.2003 έως 05.04.2003. 

· Στις 01-07/07/2004 διενεργήθηκε δημοσιονομικός έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ και στην Πράξη :

«Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου στο Θριάσιο πεδίο Αττικής»-Μέτρο 6.2-Υποέργο 1, που υλοποιεί η Δ10/ ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην διαδικασία ένταξης των παρακάτω πράξεων στις 07-08/04/2005 & 13-14/04/2005:

 

· Ανάπλαση παραλίας Καλόγερου, Δήμου Στυλίδας, Νομού Φθιώτιδας.

· Διαμόρφωση-ανάπλαση οδού Αθανασίου Διάκου (τμήμα μεταξύ Αγίου Κοσμά και Φιλίππου), Νομού Γρεβενών.

 

· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στη διαδικασία ένταξης και παρακολούθησης των παρακάτω πράξεων στις 11/4-15/4/2005:

 

· Στήριξη τελικών Δικαιούχων του Μέτρου 7.1 (Μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων-ΣΧΟΑΠ-Αναπλάσεων).

· Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας ακτών κολύμβησης.

· Ανάπλαση πλατείας Θράκης και λοιπόν κοινοχρήστων χώρων, υποέργο 1, Δήμου Λυκόβρυσης, Νομού Αττικής.     

· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στη διαδικασία ένταξης και παρακολούθησης της Πράξης «Διευθέτηση χειμάρρου Αγ. Γεωργίου και συμβαλλόντων ρεμάτων μαύρης ώρας και διυλιστηρίων στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής» στις 22-26/5/2006
· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύστημα  διαχείρισης στις  Πράξεις «Προμήθεια σύγχρονων πλοίων, αμιγώς απορρυπαντικών» και στο «Εργα αποκατάστασης Ζώνης Πάρκου Σχοινιά» στις 11/9/2006 – 20/9/206
· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύστημα διαχείρισης της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου  του ΥΠΕΧΩΔΕ και στις Πράξεις «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων σε Αστικά Κέντρα για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εφαρμογή της οδηγίας 96/62 ΕΚ» και «Χρήση εναλλακτικών (υβριδικών) οχημάτων από το ΥΠΕΧΩΔΕ με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» στις 26-30/3//2007
· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις Πράξεις «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μεγαρέων»,  «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος –Εναρξη Λειτουργίας- Προσωπικό  και Προμήθεια Εξοπλισμού» και «Μελέτη Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου στις 16/7/2007 – 20/7/2007.
· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από 11-19/02/2008 στις Πράξεις:
· Διαχείριση και Λειτουργία περιοχής Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Υποέργο 15 με τίτλο «Εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στο ρέμα Γιαννούλας, σε έκταση 4.750στρ» του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

· Έργα Προστασίας Ασωπού ποταμού – Υποέργο 1 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

· Προμήθεια οχημάτων αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών, για τη διαχείριση του Βιομηχανικού Κινδύνου – Υποέργο 1 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. 

· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από 05-09/05/2008 στις Πράξεις:
· Αποκατάσταση Χώρου διάθεσης Απορριμμάτων του Δήμου Ροδίων.

· Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Πασαλιμανιού του Δήμου Πειραιά. 

· Προμήθεια οχημάτων Περιβαλλοντικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. 

 2.2.      Σε πράξεις του Ταμείου Συνοχής

 

· Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, από τις 26.04.2004 έως τις 30.04.2004, με αντικείμενο το έργο «Βιολογικός Καθαρισμός Ψυττάλειας  – Έργα Β’ Φάσης», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο συνοχής Ι και ΙΙ.
· Επίσης Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ και στον φορέα υλοποίησης στις 28/2/05-4/3/05, στο έργο “Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου απο το φράγμα Αποσελέμη – στάδιο μελέτες, τεχνικός σύμβουλος, απαλλοτριώσεις, συμβούλιο εμπειρογνωμόνων”.   

 

·  Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ, από τις 10.04.2006 έως τις 14.04.2006, με αντικείμενο το έργο «Ύδρευση των Νήσων Κέρκυρα και Παξοί, Α΄ φάση: Μελέτες και Απαλλοτριώσεις (Υποέργο 1 &3)». 

· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Έργο «Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος Κέντρου επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας» στις 12-16/3/2007 και  στο Έργο «Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά-Στάδιο: Κατασκευή» στις 18/11/05-25/11/05.

 

· Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Έργο «Ύδρευση Πάτρας Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) & Βορειοδυτικής Αχαίας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Στάδιο Κατασκευή» στις 01-05/10/2007 και  στο Έργο «Αποχέτευση πόλης Κορίνθου – Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά» στις 21-27/03/08.

Γ. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και  Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής.

 

 

Από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα από 22-24/09/2003 πραγματοποιήθηκε έλεγχος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 για το Ταμείο Συνοχής.

Επίσης έγινε έλεγχος στις κάτωθι Πράξεις του Ταμείου Συνοχής:

· Ύδρευση των Νήσων Κέρκυρα και Παξοί: Μελέτες και απαλλοτριώσεις, στις 03-07/03/2008.

· Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά Ν. Κορινθίας, στις 17-20/06/2008.

· Μονάδα Ξήρανσης ιλύος Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας, στις 13-17/10/2008.

· Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης Σειχ – Σου, στις 08-12/12/2008.  

             Για τους ανωτέρω ελέγχους δεν έχει σταλεί στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ αντίστοιχο Πόρισμα. 

Δ. Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από 12.1.2002 έως 15.11.2002 με αντικείμενο τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Κανονιστικής Διαταγής 438/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου για τα Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

 

Ε.  Εσωτερικός έλεγχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 

 

· Στα πλαίσια εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006 (ΕΠΠΕΡ) και σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία (Καν. 1260/99 και Ν.2860/2000) η Μονάδα Γ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 διενήργησε στις 30.10.2003 εσωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας, την παρακολούθηση του ΕΠΠΕΡ, την διαδικασία ένταξης των Πράξεων καθώς και την οργάνωση και παρακολούθηση της Δημοσιότητας. 

 

· Στις 21.04.2004 η Μονάδα Γ’  διενήργησε εσωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ για την κανονικότητα της 3ης και 4ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.2 «Βασικά έργα υποδομής στον τομέα Διαχείρισης των υδάτων» και της 9ης Πρόσκλησης του Μέτρου 7.2 «Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία», της αξιολόγησης και ένταξης πράξεων στο ΕΠΠΕΡ 2000-2006  και κάλυψε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2860/2000 και τις διατάξεις εφαρμογής του Γ’ ΚΠΣ.

 

Ο έλεγχος αυτός κάλυψε την χρονική περίοδο από τη δημοσίευση των παραπάνω αναφερόμενων Προσκλήσεων μέχρι την ημερομηνία ένταξης της τελευταίας πράξης στα ανωτέρω Μέτρα (από 20.08.2003 έως 05.03.2004).

 

· Στις 07.12.2004 η Μονάδα Γ’  διενήργησε εσωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ για την κανονικότητα της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 5.2 «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση», της αξιολόγησης και ένταξης πράξεων στο ΕΠΠΕΡ 2000-2006  και κάλυψε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2860/2000 και τις διατάξεις εφαρμογής του Γ’ ΚΠΣ.

 

Ο έλεγχος αυτός κάλυψε την χρονική περίοδο από τη δημοσίευση των παραπάνω αναφερόμενων Προσκλήσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής των τελευταίων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενη Εταιρεία, ήτοι από 26.09.2002 έως 29.03.2004.

Το Πόρισμα αυτό πρότεινε την ανάκληση της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 5.2. Η πρόσκληση αυτή τελικώς ανακλήθηκε.

ΣΤ. Επανεξέταση νομιμότητας διαδικασιών δημοπράτησης από την Μονάδα Γ΄ της Υ.Δ. ΕΠ.ΠΕΡ. 

Η Υ.Δ.ΕΠ.ΠΕΡ προχώρησε σε επανέλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης όλων των Συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με σκοπό να επιβεβαιώσει τη τήρηση ουσιωδών κανόνων προκειμένου να μην αμφισβητείται η νομιμότητα των Συμβάσεων. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Μαϊου του 2004.

 

Ζ. Έλεγχος έργων από την Μονάδα Γ΄ της Υ.Δ. ΕΠ.ΠΕΡ.

Ο έλεγχος των έργων, που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ.ΠΕΡ 2000-2006 και στο Ταμείο Συνοχής γίνεται είτε με ετήσιο προγραμματισμό  βασιζόμενο σε κριτήρια τα οποία έχει θέσει η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή είτε εκτάκτως.

Η Μονάδα Γ’ προβαίνει στο έλεγχο της Πράξης:

 

1.  Κατά το στάδιο εκτέλεσής της, οπότε με επιτόπιο έλεγχο ελέγχει:

· Την νομιμότητα των πράξεων, την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και την τήρηση των διαδικασιών

· Την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων, που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο

· Την Τήρηση των δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος και

· Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 

 

2.  Μετά την γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της Πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο, οπότε με επιτόπιο έλεγχο, ελέγχει τα ποιοτικά, οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Πράξης και την τήρηση των υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόταση και την Απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή την Απόφαση Συνδρομής του Ταμείου Συνοχής αντίστοιχα και συντάσσει σχετική βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον Τελικό Δικαιούχο.  

 

Οι Πράξεις, που είναι ενταγμένες στο Ταμείο Συνοχής ελέγχονται και κατά την υλοποίησή τους και κατά την ολοκλήρωσή τους ενώ οι Πράξεις που είναι ενταγμένες στο ΕΤΠΑ ελέγχονται μία φορά (είτε στην υλοποίηση είτε στην ολκλήρωση) εκτός εάν προκύπτει αναγκαιότητα (προβλήματα στο έργο, έκτακτος έλεγχος κ.λ.π.).  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Υ.Δ ΕΠΠΕΡ πραγματοποίησε μέχρι και 31.12.2008:

· 109 ελέγχους Έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ βάσει προγραμματισμού εκ των οποίων οι 33 αφορούσαν έργα, που είχαν ολοκληρωθεί  και οι 76 έργα στο στάδιο εκτέλεσης (Επισημαίνεται, ότι στους ανωτέρω ελέγχους περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι που ήταν αποτυχημένοι καθώς και το Follow up του έργου «Ταμιευτήρας Κάρλας & Συναφή έργα»). 

· 4 εκτάκτους ελέγχους:

· Στον Δήμο Κύρρου και στην Πράξη που είναι ενταγμένη στο Μέτρο 

· Στην Διεύθυνση Οικονομικού/ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του ΥΠΕΧΩΔΕ και στο έργο «Οργάνωση 25 Φορέων Διαχείρισης και προστασίας περιοχών και σχεδιασμός α΄ φάσης λειτουργίας τους» σε ότι αφορά την εγκυρότητα της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

· Στον Δήμο Λαγανά Ζακύνθου και στον Φορέα Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου για την διακριτότητα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ.

· Στον Δήμο Αλίμου σχετικά με την πρόταση Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του ενταγμένου έργου «Ανάπλαση αλσυλλίου Αρματωλών και πέριξ χώρων στον Δήμο Αλίμου» και την διαδικασία ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου. 

· 17 προγραμματισμένους ελέγχους σε έργα του Ταμείου Συνοχής (από τα 19 που έχουν ενταχθεί) εκ των οποίων ο 6 αφορούσαν ολοκληρωμένα έργα και οι 8 έργα στο στάδιο υλοποίησης. Το έργο της Ξήρανσης ιλύος στην Ψυτάλλεια έχει ελεγχθεί και κατά την υλοποίηση και κατά την ολοκλήρωση. Για τα 2 έργα που δεν έχουν ελεγχθεί έχει προγραμματισθεί έλεγχος για το Β΄ Εξάμηνο του 2009.

 

Η πραγματοποίηση των ελέγχων της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για τα έργα, που είναι ενταγμένα στο ΕΤΠΑ, για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2008 & 2009, έγινε βάσει ετήσιου Προγραμματισμού με   κριτήρια, που έθεσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ και διακρίνεται σε ελέγχους της Μονάδας Γ΄ και Επιθεωρήσεις της Μονάδας Β΄, ενώ οι έλεγχοι προηγούμενων ετών πραγματοποιήθηκαν βάσει κριτηρίων που έθεσε η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Λόγω παράτασης κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον μέχρι τις 31.12.2009, ο προγραμματισμός των ελέγχων για τα έτη 2008 και 2009 (μέχρι δηλαδή το κλείσιμο του προγράμματος) εγκρίθηκε συνολικά.   

Σε ότι αφορά τον Προγραμματισμό ελέγχων των έργων, που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Συνοχής, αυτός εγκρίθηκε το 2006 και επικαιροποιείται ετησίως.

 

Για την υποβοήθηση του έργου της Μονάδας Γ’ στον έλεγχο των έργων του ΕΤΠΑ και του ταμείου Συνοχής έγινε χρήση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.

 

H. Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ
 Στα έργα του ΕΠΠΕΡ έχουν πραγματοποιηθεί δέκα πέντε (15) έλεγχοι ποιότητας δημοσίων έργων  από τον ΕΣΠΕΛ , και δεν έχουν χαρακτηρισθεί έργα στην Κατηγορία ΙΙ  και ΙΙΙ.

Οι ανωτέρω έλεγχοι περιγράφονται στους Πίνακες  του Παραρτήματος 2, εκτός του Πίνακα παρουσίασης  επιτόπιων ελέγχων διαχειριστικής αρχής, ο οποίος λόγω της μεγάλης έκτασης, παρουσιάζεται ηλεκτρονικά στο συνημμένο cd του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το Κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, είναι ο Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής.

Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε το «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση  της διαφάνειας της δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και την πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσματά της.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η ΥΔ ΕΠΠΕΡ, μετά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης τον Νοέμβριο 2003, συνέχισε τις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡ με τις παρακάτω ενέργειες:

· Τον Νοέμβριο 2003 η ΥΔ ΕΠΠΕΡ εκχώρησε την υλοποίηση του έργου της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡ, πλην του υποέργου του σχετικού με την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας,  στη Δ/νση Οργάνωσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

· Στο πλαίσιο της εκχώρησης, η Δ/νση Οργάνωσης προέβη σε:

· παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή υλικού για ημερήσιο   τύπο & ραδιόφωνο,

· εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 

· εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε ραδιοφωνικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας,  

· εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, 

·  εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας,

·  εκστρατεία ενημέρωσης-προβολής σε ημερήσιο τύπο πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς και σε έντυπα της Περιφέρειας, 

· πρόσληψη συμβούλου στρατηγικής για την εξειδίκευση της εκστρατείας δημοσιότητας και προβολής στα ΜΜΕ.

· Τον Μάιο 2004, η Υπηρεσία Διαχείρισης απέστειλε εκ νέου, σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους των ενταγμένων έργων του ΕΠΠΕΡ, οδηγίες εφαρμογής του Κανονισμού της Π&Δ, για την υποβοήθηση του έργου δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης.

· Το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εξέδωσε Δελτία Τύπου του Υπουργού αναφορικά με το Πρόγραμμα.

· Η Υπηρεσία Διαχείρισης προέβη σε προσκλήσεις κατηγοριών πράξεων Μέτρων, οι οποίες είτε εστάλησαν με επιστολή στους τελικούς Δικαιούχους(σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού αυτών), είτε έγινε δημοσίευση αυτών σε τρεις εφημερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας.

· Απαντήθηκαν ερωτήματα πολιτών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Απεστάλη ο νέος κανονισμός 621/2004 καθώς και η επικαιροποιημένη εγκύκλιος για την δημοσιότητα του Ταμείου Συνοχής με οδηγίες, στους φορείς υλοποίησης  των έργων του.  

· Τον Οκτώβριο 2004, η Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡ συμμετέσχε, με εκπρόσωπό της, στην Συνάντηση των υπευθύνων Δημοσιότητας των ΕΠ του ΚΠΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στο έργο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ. Από την έκθεση ελέγχου προκύπτει η απένταξη του έργου.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στις 12.3.2008 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και της TEAM ATHENS A.E, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ με αντικείμενο: «Δημοσιότητα, προβολή, πληροφόρηση – προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον 2000-2006» (Β’ ΦΑΣΗ).

Στις 2.5.2008 εγκρίθηκε το Σχέδιο Επικοινωνιακής Στρατηγικής

Στις 19.5.2008 εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας

Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις άρχισε να υλοποιείται το έργο της Δημοσιότητας.  Οι επιμέρους δράσεις ήταν οι εξής:

1. Έρευνα αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης, μέσω τηλεφωνικής έρευνας, με βάση εγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, με ημερομηνία έναρξης την 14η Ιουλίου 2008.

2. Παραγωγή και προβολή δύο τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων με θέμα «Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός» και «Προστατευόμενες Περιοχές» σε 20 πανελλαδικά και περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια καθώς και σε 27 πανελλαδικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον Ιούνιο του 2008.

3. - Παραγωγή και προβολή ραδιοφωνικών μηνυμάτων  σε 44 πανελλαδικούς και περιφερειακούς σταθμούς.

-  Παραγωγή και προβολή δύο τηλεοπτικών spots σε 39 πανελλαδικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς

- Παραγωγή και καταχώρηση μηνυμάτων  σε 188 εφημερίδες πανελλήνιας και επαρχιακής κυκλοφορίας καθώς και σε περιοδικά ειδικού τύπου.

Οι παραπάνω προβολές και καταχωρήσεις υλοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2008.

4.
Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας του ΕΠΠΕΡ και του ΕΠΠΕΡΑΑ (βρίσκεται σε εξέλιξη)

5.
Διοργάνωση ημερίδας στις 19.3.2008 με θέμα τον απολογισμό των δράσεων του Ε.Π. «Περιβάλλον» 2000-2006, καθώς και της παρουσίασης του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.  Εκλήθησαν να παρακολουθήσουν την ημερίδα περί τα 1000 άτομα από Υπουργεία, Φορείς του Δημοσίου, Νομαρχίες, Δήμους, Κοινωνικούς και Οικονομικούς Εταίρους, Υπηρεσίες της Ε.Ε κ.α. 

5.       ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Στόχος του Άξονα  είναι η τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον» και, μέσω αυτής,  και των Τελικών Δικαιούχων, για να μπορούν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στις υποχρεώσεις τους για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των Μέτρων και των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, καθώς και η ευρεία πληροφόρηση των Τελικών Δικαιούχων, των δυνητικών ωφελούμενων και της κοινής γνώμης, για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις,  που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε, μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον».

Μετά τη δημοσίευση  του Π.Δ 4/2002 «για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των απαιτούμενων πόρων» ενεργοποιήθηκε άμεσα ο συγκεκριμένος άξονας προτεραιότητας με την ένταξη και υλοποίηση έργων που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων στόχων.

Συγκεκριμένα  εντάχθηκαν 85 έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.016.183,76€ ,ποσοστό  99,8%  επί του συνολικού ποσού της εγκεκριμένης Τεχνικής βοήθειας, ενώ 2 έργα συνολικού προϋπολογισμού 225.000€ βρίσκονται στη φάση συντονισμού, 46 έργα ολοκληρώθηκαν  συνολικού προϋπολογισμού 3.250.000€ ποσοστό  32,4%  επί του συνόλου των ενταγμένων έργων

Οι συνολικές δαπάνες του μέτρου 10.1 την 28/02/09 ανήλθαν στο ποσό των 4.814,882,76€ ποσοστό    48,1% επί των συνολικών δαπανών των ενταγμένων έργων στο μέτρο 10.1.

 Μετά την 8H Επιτροπή Παρακολούθησης εντάχθηκαν μέχρι σήμερα στο ΕΠΠΕΡ τα παρακάτω έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.703.650€   ευρώ 

	A/A
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΠΟΣΟ

	1.
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Α ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΙΧΜΗΣ > 2.000 Μ.Ι.Π, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΑ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ Η ΚΑΜΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
	95.000,00

	2.
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007 – 2013
	60.000,00

	3.
	ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
	50.000,00

	4.
	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCBs - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
	500.000,00

	5.
	ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
	100.000,00

	6.
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ  ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.1
	34.700,00

	7
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε, [Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ6), ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7), ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)]  
	100.000,00

	8.
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ –ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013


	150.000

	9.
	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΠΜ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΑΡΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΟΡΟΣ ΟΧΗ-ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΚΑΦΗΡΕΑΣ (ΚΩΔ. GR 2420001 TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΚ)

	75.000

	10.
	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ AΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ   (B ΦΑΣΗ)


	50.000

	11
	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ   (Β ΦΑΣΗ)  


	50.000

	12.
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2  ΚΑΙ  8.1   (Β’ ΦΑΣΗ)
	50.000

	13.
	ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡAA  (Β ΦΑΣΗ
	25.000

	14.
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ)    (B ΦΑΣΗ)
	50.000

	15.
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ :ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
	89.250

	16.
	 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
	70.000

	17.
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΜ)ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ :ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ -ΜΕΤΕΩΡΑ (GR1440003,GR1440005)

· ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ-ΖΑΖΑΡΗ (1340005)

· ΜΕΝΟΙΚΙΟ ΟΡΟΣ (GR1260004, GR1260009

· ΔΥΤΙΚΗ  ΜΗΛΟΣ (GR4220005)

· ΌΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ (GR2320007)

· ΜΠΑΡΜΠΑΣ - ΚΛΩΚΟΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (GR2320005, GR2320010)

· ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ (ως προέκταση του Εθνικού Πάρκου Πίνδου)

· ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ» ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ (GR4340004, GR4340012, GR4310005, GR4330006, GR4330005, GR4320002)


	154.700

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.703.650


6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡ

Με την υπ΄αριθμ. οικ. 34576/11/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΕΘΟ και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η σύσταση της ΥΔ του ΕΠΠΕΡ, η οποία διαρθρώνεται σε 4 Μονάδες:

Μονάδα Α:
Προγραμματισμού - Αξιολόγησης

Μονάδα Β:
Παρακολούθησης και Διαχείρισης

Μονάδα Γ:
Ελέγχου

Μονάδα Δ:
Οργάνωσης - Υποστήριξης

Με την ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, ΕΘΟ, και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 34576/11/5.1.2001 με το άρθρο 6, σύμφωνα με το οποίο [Καταργείται η Γραμματεία Παρακολούθησης και Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», που συγκροτήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπ΄αριθ. 82011/8.11.94 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οι αρμοδιότητες που ασκούσε μεταβιβάζονται στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον»].

Με την ΚΥΑ 7431/30.04.2002 των Υφυπουργών Οικ. και Οικονομικών, του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έγινε η τροποποίηση της ΚΥΑ σύστασης της Υ.Δ. ΕΠΠΕΡ.

Ο Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267Α' στις 3.12.2007. Με την ισχύ του Νόμου 3614/07, η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Επίσης με βάση το άρθρο 5 παρ. 2. (στ) του ν. 3614/2007, καταργείται η Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΚΠ URBAN του ΚΠΣ 2000-2006 και οι αρμοδιότητές της αναλαμβάνονται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Για την εφαρμογή του άρθρου, εκδόθηκε η ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34576/11/5-1-2001 (ΦΕΚ 35 Β΄ 2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3614/2007.» (αρ. πρωτ. οικ. 121308/18.7.2008,  ΦΕΚ 1499 Β΄ 30.7.2008). Ακολούθησε η με αριθμ. πρωτ. οικ. 123170/23.9.2008 ΚΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 34577/12/5-1-2001 (ΦΕΚ 35 Β’ 2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον»” του  Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» ( ΦΕΚ 2015 Β’ 30.9.2008), συμπληρώνοντας το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΔ.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ, η ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ,  διαρθρώνεται σε 5 Μονάδες:

ΜΟΝΑΔΑ Α' : Προγραμματισμού & Αξιολόγησης

ΜΟΝΑΔΑ Β' : Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πράξεων

ΜΟΝΑΔΑ Γ' : Προεγκρίσεων & Επιτόπιων Επαληθεύσεων

ΜΟΝΑΔΑ Δ' : Οργάνωσης – Υποστήριξης

ΜΟΝΑΔΑ Ε' : Διαχείρισης Ε.Π. Κοιν. Πρωτοβουλίας URBAN II

Σήμερα η ΕΥ.Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ αποτελείται από 42 άτομα, επί συνόλου 56, που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ αναδιάρθρωσής της. Το προσωπικό, σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ σύστασης θα αυξηθεί με σκοπό να καλύψει τις νέες ανάγκες, ενώ έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες μέσω της ΜΟΔ. Η Υπηρεσία έχει μετεγκατασταθεί  σε νέο αυτόνομο κτίριο, 1200 τ.μ., το οποίο  καλύπτει τις νέες ανάγκες. 

Ακολουθεί το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, όπως διαμορφώθηκε μετά την ΚΥΑ αναδιάρθρωσής της. 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"







7.  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ  ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΤΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΤΥ) 

ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ
Η  Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) συστάθηκε το Μάρτιο του 2002 κατόπιν δεσμεύσεως της Ελληνικής πλευράς στο συμπλήρωμα προγραμματισμού του ΕΠΠΕΡ, για την ανάπτυξη μέσω της ΜΟΔ Α.Ε., μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για δράσεις που αφορούν τους τομείς των στερεών και υγρών αποβλήτων ο οποίος θα υπάγεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Αντικείμενο της  ΜΤΥ είναι  η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη

1. του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

2. της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

3. της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ

4. του Ειδικού Γραμματέα και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) 

5. των Φορέων Υλοποίησης έργων διαχείρισης αποβλήτων (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΟΤΑ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Σύνδεσμοι) 

6. των αρμόδιων Υπηρεσιών (Τεχνικές Υπηρεσίες, ΤΥΔΚ, ΔΙΠΕΧΩ) 

σε θέματα σχεδιασμού, ωρίμανσης, υλοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης λειτουργίας έργων στερεών και υγρών αποβλήτων.

Tο 2008 η Μονάδα ενισχύθηκε με 5 νέα στελέχη και έτσι σήμερα απαρτίζεται από 12 συνολικά στελέχη  που συγκροτούν 2 υποομάδες, την υποομάδα των υγρών αποβλήτων με 6 στελέχη και την υποομάδα των στερεών αποβλήτων με 4 στελέχη ενώ 2 περιφερειακά στελέχη συμμετέχουν και στις 2 υποομάδες. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ

Η διάρθρωση της Μονάδας  είναι η εξής:

Υποομάδα Στερεών αποβλήτων  :  

Ρωμανάς Παναγιώτης, Χημικός

Τράγος Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός

Ξανθόπουλος Θεόδωρος, Χημικός Μηχανικός MSc
Βαλλούς Δημήτριος, Χημικός

Υποομάδα Υγρών αποβλήτων : 

Δημοπούλου Αργυρή, Χημικός Μηχανικός

Μήτση Λουκία, Χημικός Μηχανικός

Ζαδέλης Δημήτριος  Δρ.  Χημικός  Περιβάλλοντος

Παπαβασιλόπουλος Ελευθέριος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Αντωνάκος Πέτρος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σταμάτης Βασίλειος, Χημικός Μηχανικός MSc
Περιφερειακά στελέχη (στελεχώνουν και τις δύο Υποομάδες)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 

Λιόγκας Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜSc 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:  

Βαρβέρης Γιώργος, Φυσικός Περιβάλλοντος ΜSc 

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2008-2009 

  Α. ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2008-2009

1. Eπιτροπή επίβλεψης έργου «Εκπόνηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Ιλύος. Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών και του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου».

2. Eπιτροπή επίβλεψης έργου «Εκπόνηση Μελέτης για τη Διερεύνηση, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτων Ρυπασμένων Χώρων / Εγκαταστάσεων από Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα στην Ελλάδα».

3. Eπιτροπή επίβλεψης έργου «Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Διάστασης των Εγκαταστάσεων Μηχανικής Διαλογής - Κομποστοποίησης των Αστικών Αποβλήτων».

4. Ομάδα εργασίας για την επεξεργασία των Διαχειριστικών Σχεδίων των βιομηχανικών επικινδύνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (Απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 124917/1365/3-5-2005).

Επεξεργασία των στοιχείων των Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων και των ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων, δημιουργία και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων για την διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού. Παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων στις επιχειρήσεις και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΙΠΕΧΩ, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις).

5. Επιτροπή επίβλεψης του έργου του ΕΠΠΕΡ «Διενέργεια εξωτερικού ελέγχου λειτουργίας ΧΥΤΑ σύμφωνα με την Οδηγία 99/31/ΕΚ και της σχετικής ΚΥΑ 29407/3508/2002 περί υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων» (Απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ οικ 103589/8-5-2007).

Επιτόπια επίβλεψη των εξωτερικών ελέγχων σε όλους τους ΧΥΤΑ της χώρας το έτος 2008, έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων Καταλόγων Εξωτερικού Ελέγχου (Checklists) και των Συνοπτικών Εκθέσεων .

6. Ομάδα εργασίας για την προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)  (Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 175535/29-7-2004). 

Παρακολούθηση – προώθηση  της πορείας υλοποίησης του προγράμματος αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ (ωρίμανση – ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά μέσα). Επιτόπιες επιθεωρήσεις σε υλοποιούμενα έργα του ΕΠΠΕΡ με σκοπό την τεχνική υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡ για την ορθή υλοποίησή τους.  
7. Υποστήριξη της ΕΥΔ «ΕΠΠΕΡΑΑ» στην ωρίμανση των έργων Δικτύων Αποχέτευσης (ΔΑ) και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του  Άξονα 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων».   

 Εξειδίκευση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης έργων ΔΑ και ΕΕΛ. Έλεγχος μελετών ΔΑ και ΕΕΛ για την  εναρμόνισή τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Παρακολούθηση της προόδου ωρίμανσης των έργων ΔΑ και ΕΕΛ  στους οικισμούς Γ προτεραιότητας με παράλληλη προώθηση της εφαρμογής της Α΄ Φάσης σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.

8. Σχεδιασμός υπολειπομένων έργων ΔΑ και ΕΕΛ οικισμών Γ΄ προτεραιότητας.  

Αποτύπωση με GIS της Α΄ Φάσης σχεδιασμού των έργων ΔΑ και ΕΕΛ σε οικισμούς    Γ προτεραιότητας.

9. Σύνταξη για λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ) απαντήσεων προς την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
  
Απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη για τον χαρακτηρισμό 10 υδάτινων αποδεκτών ως «ευαίσθητων περιοχών» (υπόθεση 2003/2091) και στην καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ (απόφαση της 25/10/2007) για την έλλειψη αποχετευτικού συστήματος και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε 24 οικισμούς Β προτεραιότητας (υπόθεση C-440/2006). 

  
Απάντηση στην «Έκθεση προκαταρκτικών παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των δαπανών για την επεξεργασία λυμάτων στην Ελλάδα». 

10. Σύνταξη για λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ) :

· της «Εκθεσης των Ελληνικών Αρχών για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ - έτος αναφοράς 2007 (Situation Report 2007)», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Περιβάλλοντος.

· του «Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων» (με βάση την μελέτη του ΕΜΠ) και επικαιροποίηση αυτού στον τομέα των αστικών λυμάτων.

· των προδιαγραφών της Εθνικής Βάσης Δεδομένων (ΕΔΠΠ) για την Οδηγία 91/271 σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τα Νερά (WISE).

11. Εκπροσώπηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων σε Τεχνική Συνάντηση της Ε.Ε.  (Βρυξέλλες)  για τον νέο τρόπο σύνταξης των εκθέσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ μέσω της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων για τα Νερά (WISE).

 Β.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2009

12. Αξιολόγηση των προτάσεων υποβολής προς χρηματοδότηση έργων ΔΑ   και  ΕΕΛ από το ΕΠΠΕΡΑΑ (πρόσκληση Α.Π. 161230/Π1/10-2-2009).
Τα 6 στελέχη της υποομάδας των υγρών αποβλήτων θα συνιστούν την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα υποστηρίζεται από τα 2 Περιφερειακά Στελέχη ως εμπειρογνώμονες. 

13. Σύνταξη για λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων απαντήσεων     προς την Ε.Ε. 
Απάντηση στην Προειδοποιητική Επιστολή (εφαρμογή άρθρου 228) για την έλλειψη αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε 12 οικισμούς Β προτεραιότητας (υπόθεση 2004/2030).  
14. Συμμετοχή στην επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής των μελετών:
·       Εκπόνηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Ιλύος. Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών και του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου.

·       Εκπόνηση Μελέτης για τη Διερεύνηση, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτων Ρυπασμένων Χώρων / Εγκαταστάσεων από Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα στην Ελλάδα.

·      Ολοκλήρωση του σχεδιασμού των υπολειπόμενων έργων Δ.Α και ΕΕΛ οικισμών Γ’ προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής > 2.000 Μ.Ι.Π, Κριτήρια ιεράρχησης προτεραιοτήτων των υπολειπομένων έργων Δ.Α. και ΕΕΛ και Πρόγραμμα αποκατάστασης λειτουργικότητας ΕΕΛ σε αδράνεια.

·      Νέος τρόπος σύνταξης των εκθέσεων αναφοράς που αφορούν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 
15.  Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων στη σύνταξη Έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. 

16. Προώθηση των υπολειπομένων έργων ΔΑ και ΕΕΛ σε οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας.

Τεχνική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους τελικούς δικαιούχους για την ωρίμανση των υπολειπομένων έργων σε οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ .

Παράλληλα συνεχίζονται οι παρακάτω μόνιμες δραστηριότητες της ΜΤΥ:

· Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ στην απάντηση καταγγελιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

· Τεχνική υποστήριξη Γ.Γ. Περιβάλλοντος, Ειδικού Γραμματέα ΚΥΥ και Τμήματος Στερεών /ΔΠΣ. Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΥΔ, Τελικοί Δικαιούχοι, Φορείς υλοποίησης). 

· Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις και επιτροπές για την προώθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.  

· Διενέργεια ελέγχων και επιτόπιων επιθεωρήσεων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων. 
· Επεξεργασία σχεδίων ΚΥΑ και Εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ, εκπόνηση οδηγιών και εγχειριδίων καθώς και προδιαγραφών μελετών σχετικών με την διαχείριση αποβλήτων.
· Συμμετοχή σε επιτροπές επίβλεψης και παραλαβής  έργων του ΕΠΠΕΡ.
8. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ

8.1 Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

Το ΕΚΠΑΑ, στο πλαίσιο, τόσο της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας μας, όσο και του συμβουλευτικού του ρόλου για τη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, υλοποίησε κατά το έτος 2008, ανά τομέα, θέμα και περίπτωση, τα κάτωθι αναφερόμενα:

Α. Επεξεργασία Πολιτικών
1. Ελληνικό Μητρώο Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίου Θερμοκηπίου. Το ΕΚΠΑΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ) της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καταρτίζει και τηρεί μητρώο για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων, το οποίο λειτουργεί από το Μάιο του 2006.
2. Συσκέψεις συναρμόδιων Υπουργείων για το Πρωτόκολλο του Κιότο που αφορούν  την προετοιμασία της χώρας μας για την κάλυψη των συναφών υποχρεώσεων προς την ΕΕ και τον ΟΗΕ.

3. Επεξεργασία και σύνταξη σε συνεργασία με το Τμήμα ΔΔ & ΕΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, την Αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

4. Συμμετοχή στην Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος «Περιβάλλον» για τη σύνταξη του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013».
5. Συμμετοχή στη συγγραφή της Δήλωσης του Δικτύου European Environment and Sustainable Development Advisory Councils  για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου (European Rural Policy  during 2007-2013). Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα Κράτη μέλη.

6. Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Προγραμματισμό (2007-2013).
7. Συμμετοχή στο σχεδιασμό του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΠΑ).
Β. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
1. Πρόγραμμα «MANWATER» INTERREG III, STRAND B, ARCHIMED, με πλήρη τίτλο: Management of Water Resources and Wetland protection in tourism developing areas. Το έργο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008.
Γ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

1. Πρόσκληση από το ΥΠΕΧΩΔΕ για συμμετοχή στην Ανάπτυξη υπηρεσιών για την παρακολούθηση δασικών όγκων (GSE-FM) στην οποία πρόκειται να συμμετάσχει.

2. Πρόσκληση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκτέλεση έργου απογραφικών υποχρεώσεων της χώρας «Διενέργεια απογραφών για το Μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων της Απογραφής CLRTAP-EMEP και συναφών υποχρεώσεων και της έκθεσης 2008 που προβλέπεται από την Οδηγία 99/13 για τις πτητικές οργανικές ενώσεις που προέρχονται από διαλύτες» στην οποία ήδη το ΕΚΠΑΑ συμμετέχει.
3. Πρόσκληση ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκπόνηση μελέτης για τον περιορισμό των οξειδίων του αζώτου κλπ, στην οποία το ΕΚΠΑΑ ήδη συμμετέχει.

Δ. Παροχή πληροφοριών
1. Στρατηγικό Σχέδιο Εργασίας του ΕΚΠΑΑ για την τριετία 2006-2009 που αφορά στα καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Φορέα.

2. Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 2008 της οποίας υπεύθυνη για την έκδοση έχει το ΕΚΠΑΑ η οποία εστιάζει στην αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και της οποίας επίκειται η δημοσίευση. 
Ε. Συμμετοχή -  σε Διεθνή συνέδρια – συναντήσεις – επιτροπές. 

1. Συμμετοχή σε 2 διεθνείς συναντήσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ο.Η.Ε. για εμπειρογνώμονες του ΕΚΠΑΑ για το Ελληνικό Μητρώο Αερίων του Θερμοκηπίου.

2. Συμμετοχή σε 5 διεθνείς συναντήσεις στην Κοινότητα και τον Ο.Η.Ε. εμπειρογνωμόνων του ΕΚΠΑΑ για την σύμβαση της Γενεύης καθώς και την οδηγία 2001/81/Ε.Κ. και του κανονισμού /66/2006/Ε.Κ.
3. Συμμετοχή σε 5 διεθνείς συναντήσεις εμπειρογνωμόνων του ΕΚΠΑΑγια θέματα συναφή με την Κλιματική Αλλαγή - Ρύπανσης CO2 – Ενέργεια.
4. Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές συναντήσεις και συνεργασίες για θέματα προστασίας υγροτόπων και παράκτιων συστημάτων 

5. Φιλοξενία επιστημονικών σεμιναρίων στο ΕΚΠΑΑ και συμμετοχή επιστημόνων του Φορέα σε συναντήσεις με συναρμόδιους φορείς και επιστημονικά ιδρύματα για περιβαλλοντικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος (12 συναντήσεις συμμετοχές).

ΣΤ.
 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
1. Η Δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τις εκθέσεις και τα κείμενα του Φορέα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του και μέσω της έκδοσης και της αποστολής προς τους ενδιαφερόμενους των ενημερωτικών σημειωμάτων και συμπερασμάτων των ημερίδων και συναντήσεων εργασίας.

2. Στο πλαίσιο της ως άνω δραστηριότητας το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΑ οργάνωσε την Εικαστική Έκθεση με θέμα το Περιβάλλον «Δράση ‘08» τον Δεκέμβριο του 2008. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης διοργανώθηκαν με επιτυχία και ημερίδες σχετικά με το περιβάλλον καθώς και οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.
3. Στο πλαίσιο πάντα της ενημέρωσης το ΕΚΠΑΑ διαθέτει σε δημοτικά σχολεία της χώρας σχετικά τεύχη (20.000) για την περιβαλλοντική ενημέρωση παίδων. 
Η.
Κατάρτιση και Επιμόρφωση
1. Οργάνωση συνάντησης ενημερωτικού χαρακτήρα στο ΕΚΠΑΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για τους Δείκτες Βιοποικιλότητας – Πρόγραμμα SEBI 2010 Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

2. Οργάνωση σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το ΕΚΒΥ με κύριο θέμα τη σύμβαση RAMSAR και με τίτλο «Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος».
3. Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας έξι (6) ημερών σε θέματα εφαρμογών της γεωμορφολογίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 
4. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του ΕΚΠΑΑ, με εκπαίδευση όλου του προσωπικού για εφαρμογές και ερευνητική χρήση καθώς και για την αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος.  Το ΕΚΠΑΑ επεξεργάζεται σχετική πρόταση που κατατέθηκε.
8.2 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Inspectorate)

H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), συστάθηκε με το άρθρο 9 του Νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/01) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠE.ΧΩ.Δ.Ε. και λειτουργεί ήδη για χρονικό διάστημα 5 ετών. 

Η ίδρυση της έγινε σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86), αλλά και σε εφαρμογή γενικότερων δεσμεύσεων που απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία (2001/331/ΕΚ Σύσταση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), με στόχο την υποστήριξη των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου, τη διασφάλιση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. 

Με το Π.Δ. 165 / 2003 (ΦΕΚ 137/Α/03) καθορίστηκαν η διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της ΕΥΕΠ, η οποία αποτελείται από τη Γενική Επιθεώρηση και δύο (2) Τομείς, τον Τομέα Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και τον Τομέα Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο κάθε τομέας αποτελείται από τέσσερα τμήματα με καθορισμένες αρμοδιότητες. Οι προβλεπόμενες θέσεις του προσωπικού της ΕΥΕΠ είναι εβδομήντα οκτώ (78). Σήμερα καλύπτεται ποσοστό 52% των προβλεπόμενων θέσεων (41 θέσεις), ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες πρόσληψης 32 επιπλέον υπαλλήλων, για την ενίσχυση της Υπηρεσίας. 

Πρόσφατα, με νέα ρύθμιση, άρθρο 38 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α), οι επιθεωρητές περιβάλλοντος αποκτούν αρμοδιότητα ελέγχου και δημοσίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην παρ.4α του άρθρου 5 του N. 3074/2002:

«Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές μπορούν για την εκπλήρωση του έργου τους να επισκέπτονται την υπηρεσία όπου γίνεται ο έλεγχος. Επίσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν πρόκειται για ζητήματα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια. Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί υποχρεούνται να διαφυλάσσουν το απόρρητο κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το έργο των Επιθεωρητών – Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών, που τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεσή τους και  να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και του ελέγχου μπορούν επίσης να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας που ασχολούνται με την εξεταζόμενη υπόθεση.

Η μη χορήγηση των παραπάνω πληροφοριών ή στοιχείων, ως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς επίσης και η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση του έργου των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μια από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ’ έως και στ’ της παρ.1 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα.»

Η ΕΥΕΠ είναι χρηματοδοτούμενο έργο, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ¨  (3ο  Κ.Π.Σ.) ενώ η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα συνεχίσει και την 4η προγραμματική περίοδο. Έχει αναγνωρισθεί ως ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ με βάση τους κανόνες και τα κριτήρια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας, όπως αυτά αναγράφονται στις ετήσιες Εκθέσεις επί των εργασιών περιβαλλοντικής επιθεώρησης στη χώρα μας που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως τις 31/12/2008, ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών είχε ανέλθει σε 971 (234 από τον τομέα Βόρειας Ελλάδος), ενώ σε 551 περιπτώσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το αρ. 9 του Ν. 2947/2001 διαδικασία, η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί την επιβολή προστίμων και οι φάκελοι των υποθέσεων έχουν διαβιβασθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς για την εξέταση επιβολής ποινικών κυρώσεων. Το συνολικό ύψος των προστίμων που η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές επιβολής προστίμου, ανέρχεται σε 19.657.204 ευρώ. 

Σύμφωνα με σχετική διερεύνηση της υπηρεσίας μας για την είσπραξη των προστίμων, που επεβλήθησαν με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ,  έχει ήδη εισπραχθεί το 71,5% του ποσού, μετά τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν, αφορούσαν σε δραστηριότητες σε ποσοστό > 50% (το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις  που γειτνιάζουν με ποταμούς ή ρέματα και παράγουν υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική τους διαδικασία).

Κατά μέσο όρο βεβαιώνονται 2-3 παραβάσεις ανά υπόθεση.

Οι σημαντικότερες υποθέσεις, στις οποίες έχουν παρέμβει οι Επιθεωρητές είναι:

· Η ρύπανση του π. Κηφισού

· Η ρύπανση του π. Ασωπού

· Η ρύπανση του π. Καλαμά

· H ρύπανση του π. Πηνειού

· Η παράνομη λειτουργία λατομείων στην Αν. Αττική

· Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Αεροδρομίου Σπάτων

· Η παρουσία εξασθενούς χρωμίου σε υπόγεια ύδατα  περιοχής του Κορωπίου

· Η διαχείριση των επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας

· Η ρύπανση του Αμβρακικού κόλπου

· Η ρύπανση της λίμνης Κορώνειας

Το είδος των βεβαιωθεισών παραβάσεων αφορούν κυρίως σε:

· έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

· έλλειψη συστημάτων παρακολούθησης εκπομπών ρύπων (monitoring),

· έλλειψη αδειοδοτήσεων (υγρά- στερεά απόβλητα),

· μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων,

· έλλειψη συστημάτων αντιρρύπανσης,

· μη σωστή λειτουργία συστημάτων αντιρρύπανσης,

· αυθαίρετες παρεμβάσεις.

Το ποσοστό των ελέγχων - επιθεωρήσεων που ολοκληρώθηκαν χωρίς να βεβαιωθούν παραβάσεις έχει αυξηθεί από 25% το 2004, σε 40% το 2007-2008.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι στο σύνολο των υποθέσεων της ΕΥΕΠ, το ποσοστό των έργων / δραστηριοτήτων για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν την απαιτούμενη από τη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί ΑΕΠΟ ή είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της, παρουσιάζεται σημαντική σταδιακή μείωση ανά έτος λειτουργίας της ΕΥΕΠ.

Κατά το ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων της ΕΥΕΠ, γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων και δίνεται προτεραιότητα στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας. Για το έτος 2007 - 2008, δόθηκε έμφαση στην προστασία ποταμών στους οποίους εντοπίστηκαν προβλήματα ρύπανσης-μόλυνσης από υγρά βιομηχανικά απόβλητα και αστικά λύματα, ενώ ενδεικτικά αναφέρονται οι υποθέσεις του Ασωπού ποταμού, του Καλαμά, του Αξιού, του Πηνειού και του Άραχθου, που διαχειρίστηκε η Υπηρεσία στο πλαίσιο συντονισμένων και προγραμματισμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν στο τρέχον έτος. Επίσης, προτεραιότητα αποτελούν οι βιομηχανικές δραστηριότητες που υπάγονται στην εφαρμογή της οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC) για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στη Βιομηχανία, καθώς και έργα και δραστηριότητες που κατασκευάζονται ή λειτουργούν σε περιοχές με ευαίσθητα οικοσυστήματα (ποτάμια, λίμνες, Natura 2000 κλπ).  

Για το 2009 οι προτεραιότητες της ΕΥΕΠ περιλαμβάνουν:

· Επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση συμμόρφωσης σε έργα και δραστηριότητες που έχουν ελεγχθεί στα προηγούμενα χρόνια.

· Δράσεις για τη διαχείριση επικίνδυνων – τοξικών αποβλήτων (διασυνοριακή μεταφορά κλπ)

· ελέγχους για αυθαίρετες κατασκευές κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές.

· Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε σημαντικά οικοσυστήματα (Αμβρακικός, κλπ)

· Εντατικούς ελέγχους σε δραστηριότητες της κατηγορίας IPPC.

· Επιθεωρήσεις σε ΧΑΔΑ που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  


Ευάγγελος Μπαλτάς


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ





ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Δ.


Ηρακλής Αλεξόπουλος





ΜΟΝΑΔΑ Δ'


Οργάνωσης - Υποστήριξης








ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ


Καλογεράκου Εύη





ΣΤΕΛΕΧΗ


Θεοδωρίτση Έφη 


Μυκονιάτη Ανδριάνα


Παναγούλια Μαρία


Πετεινού Βάσω


Ρουνάκη Βίνη


Σωτηροπούλου Στ.


Τσιτσοπούλου Αικατερίνη





ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Σ.


Υπεύθυνος


Φωτόπουλος Ανδρέας


Στελέχη


Μιχαλακοπούλου Μαρίνα


Ταρναράς Γεώργιος














ΟΔΗΓΟΣ


Γιδάς Χαράλαμπος	 265





ΜΟΝΑΔΑ Α'


Προγραμματισμού & Αξιολόγησης








ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


Κατσαούνης Απόστολος





ΣΤΕΛΕΧΗ


Βουρδουμπά Τάνια


Μιχαλόπουλος Άγγελος	


Παπασωτηρίου Δημήτρης


Τσιβιλή Ανθούλα





ΜΟΝΑΔΑ Ε'


Διαχείρισης Ε.Π. Κοιν. Πρωτοβουλίας URBAN II








ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


Τσιγκουράκος Γιάννης





ΣΤΕΛΕΧΗ


Αγγελίδου Μαρία


Αγγελόπουλος Γιώργος


Ευγενικός Πέτρος


Μπέγλερη Αικατερίνη





Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης 


Τζιράκη Σοφία 





ΜΟΝΑΔΑ Γ'


Προεγκρίσεων & Επιτόπιων Επαληθεύσεων





ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


 Μαμαλούγκας Νίκος





ΣΤΕΛΕΧΗ


Αλεξίου Γιώργος


Βλάχου Εύη


Παπουτσάκης Άγγελος	 


Σίμου Γιώργος





ΜΟΝΑΔΑ Β'


Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πράξεων








ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ


Αντωνέλου Μαρία





ΣΤΕΛΕΧΗ


Ασημάκη Βάνα


Γερογιαννάκη Σοφία


Κυριαζή Κατερίνα


Κωστούλα Θωμαή


Παπαδόπουλος Ζήσης


Σαγανάς Ευάγγελος


Σκαλτσά Μόνικα


Σολιδάκη Δήμητρα


Σπηλιοπούλου Γεωργία	


Στοϊλόπουλος Βασίλης


Ψυχάρη Εύη
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