2.  ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αρχαία λίμνη Βηβηίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) αποξηράνθηκε το 1962, με την κατασκευή σήραγγας που διοχέτευε τα νερά στον Παγασητικό Κόλπο. Αυτό όμως είχε δυσμενή αποτελέσματα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά αρκετά χρόνια αργότερα. 

Η αντιμετώπιση των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και απειλών που έχουν προκύψει από τις μεγάλες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κάρλας, επιτυγχάνεται με τις κάτωθι δράσεις, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στον προγραμματισμό του έργου:  

· Τη δημιουργία μίας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης περιβαλλόμενης από ζώνες διαχείρισης), κατάλληλης να υποστηρίξει το φυσικό (μόνιμο ή εποχικό) εποικισμό της περιοχής με υγροτοπική βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, μερικά τουλάχιστον, το προϋπάρχον της αποξήρανσης οικοσύστημα και να ελαχιστοποιηθεί η συμβολή των απορροών της λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού Κόλπου

· Τη δημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του αναμενόμενου να δημιουργηθεί οικοσυστήματος και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

· Την υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορί​ζοντα, να βελτιωθεί η ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόμενα απερήμωσης των πεδινών περιοχών

· Την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών στις πέριξ της λίμνης ορεινές περιοχές για την επιβράδυνση των διαβρωτικών φαινομένων

· Την ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό

· Τη δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβα​τών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης

· Τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης 

Β. ΠΡΟΟΔΟΣ  

Το ως άνω έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 1999, είχαν δε πραγματοποιηθεί δαπάνες, μέχρι την 31-12-1999, ποσού 2.142.455 ευρώ, που αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες προγραμμα​τι​σμού και σχεδιασμού, με πιστώσεις από εθνικούς πόρους.

Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» αρχικά με τις Ε(2003)3628/6-10-2003, Ε(2007)1647/10-4-2007 και σε συνέχεια με την Ε(2009)994/17-2-2009 Αποφάσεις της. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 74,76%.

Κατόπιν τούτων εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡ μετά από τρείς προσκλήσεις στο Μέτρο 8.2, τα παρακάτω έργα :

Ι. Έργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα» αρχικού συνολικού ποσού 113.000.000 ευρώ, που αποτελείται από 3 υποέργα με τους εξής προϋπολογισμούς:

1. Εργολαβία 101.100.000 €

2. απαλλοτριώσεις 11.740.000 €

3. ΟΚΩ 160.000 €.

 Η αρχική ένταξη του έργου έγινε την 14/12/2001 με την 1η πρόσκληση. Με την υπ’ αριθμ. οικ 130754/31-7-2006 τροποποιητική Απόφαση, ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε σε 124.460.000 και οι παραπάνω προϋπολογισμοί των αντίστοιχων υποέργων διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. εργολαβία 89.200.000 €

2. απαλλοτριώσεις 34.500.000 €

3. ΟΚΩ 760.000 €

1ο Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Εργολαβία» 

Περιλαμβάνει την κατασκευή του ταμιευτήρα (της λίμνης) και των συλλεκτήρων. Για το έργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 24-9-1999, άρχισε δε να υλοποιείται αρχές του 2000 και περατώθηκε στις 30-6-2006. Με την εργολαβία αυτή ολοκληρώθηκε ο ταμιευτήρας με τα αναχώματα του σε ποσοστό 100%, ενώ στους συλλεκτήρες το ποσοστό υλοποίησης είναι 85% όσον αφορά τα διάφορα τεχνικά έργα και 60% όσον αφορά τα χωματουργικά. Οι συλλεκτήρες δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω των προβλημάτων αρχαιολογίας που είχαν προκύψει και θα ολοκληρωθούν με νέα εργολαβία. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί και ηλεκτροδοτηθεί τα αντλιοστάσια αποχέτευσης των κόμβων Καναλίων και Πέτρας. 

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το υποέργο, μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για αρχαιολογία, ανέρχονται στο ποσό των 78.041.933,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της αναθεώρησης.

2ο Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα – Απαλλοτριώσεις» 
Περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και επιτάξεις της περιοχής κατασκευής του Ταμιευτήρα και των συλλεκτήρων. To έργο άρχισε να υλοποιείται στις 31-10-2000 και μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιτάξεων ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. 

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το υποέργο, ανέρχονται στα  11.633.701,32 ευρώ.  

3ο Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Μεταφορά Δικτύων Ο.Κ.Ω» 

Περιλαμβάνει μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ. Το έργο άρχισε να υλοποιείται στις 18-05-2001. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, για το υποέργο, ανέρχονται στα 725.466 ευρώ. Απομένει η μετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ.  

ΙΙ. Έργο «Τεχνικός Σύμβουλος έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», που περιλαμβάνει Συμβουλευτικές και Διαχειριστικές Υπηρεσίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.864.306,50 ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡ στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης. Για την παροχή Υπηρεσιών υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία στις 28-05-2001 συνολικής δαπάνης 1.238.724,70 € (1ο Υποέργο) και στις 13-02-2006 σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης συνολικής δαπάνης 625.581,80 € (2ο Υποέργο). Με την 111561/21-12-2007 τροποποιητική Απόφαση, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 4.764.291,84 €, με την προσθήκη ενός νέου υποέργου (3ο Υποέργο) συμβούλου για την ολοκλήρωση του έργου επαναδημιουργίας της Κάρλας.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο ανέρχονται στα 1.863.653,79  ευρώ.  

ΙΙΙ. Έργο «Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου και ανάδειξης και προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας» που αποτελείται από 5 υποέργα, τα κάτωθι:

· Μελέτη έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, η οποία έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί.

· Μελέτη απαιτούμενων έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό, η οποία έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί.

· Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας, η οποία έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί.

· Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας, η οποία έχει ολοκληρωθεί.

· Σύστημα Διαχείρισης νερών εδαφών και οικοσυστημάτων

Η ένταξη του έργου έγινε την 12-02-2003 με προϋπολογισμό 1.500.000 € στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡ. Με την οικ 121703/29-7-2008 τελευταία τροποποίηση της απόφασης ένταξης εντάχθηκε και το 5ο υποέργο με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης νερών εδαφών και οικοσυστημάτων» και ο νέος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται πλέον σε 1.841.513 €. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο μέχρι 31-12-08, ανέρχονται στα 1.235.120,38 ευρώ. 

IV. Έργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό» 

Το έργο εντάχθηκε την 31-7-2006 με συνολικό προϋπολογισμό 10.400.000 €, αποτελούμενο από 3 υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1. Εργολαβία 8.925.000 €

2. Απαλλοτριώσεις 1.100.000 €

3. ΟΚΩ 245.000 €

4. Αρχαιολογία 130.000 €

Ο σχετικός διαγωνισμός διεξήχθη την 3-4-2007 και η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη την 21-8-2007 για συνολικό ποσό 5.854.305,97 €. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και έχει απορροφηθεί ποσό 1.868.001,37 €.

V. Έργο «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Α΄ φάση»

Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 13.900.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1. Εργολαβία 12.500.000 €

2. Απαλλοτριώσεις 50.000 €

3. ΟΚΩ 900.000 €

4. Αρχαιολογία 450.000 €

Ο σχετικός διαγωνισμός διεξήχθη την 11-12-2007 και η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη την 6-6-2008 για συνολικό ποσό 7.903.935,92 €. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και μέχρι 31-12-2008 έχει απορροφηθεί ποσό 500.000 €.

VI. Έργο «Έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης περιοχής οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (start up)»

Το έργο εντάχθηκε την 31-7-2006 στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 300.000 € και αποτελείται από 5 υποέργα. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ αλλά εκκρεμεί η ΚΥΑ για την προστασία της περιοχής της Κάρλας στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αρμοδιότητες του Φορέα σε σχέση με τα έργα της Κάρλας.

Στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης εντάχθηκαν ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΠΠΕΡ και στο Μέτρο 8.2, τα παρακάτω έργα :

VII) Έργο «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας»

Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 23.000.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1. Εργολαβία           18.000.000 €

2. Απαλλοτριώσεις    2.800.000 €

3. ΟΚΩ                         500.000 €

4. Αρχαιολογία          1.700.000 €

Ο σχετικός διαγωνισμός έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 7-4-2009.

VIII)  Έργο «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 

Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 8.100.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1. Εργολαβία     7.780.000 €

2. ΟΚΩ                 270.000 €

3. Αρχαιολογία       50.000 €

Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάιο του 2009.

IX) Έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας» 

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 11.600.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1. Εργολαβία           11.000.000 €

2. Απαλλοτριώσεις       200.000 €

3. ΟΚΩ                           50.000 €

4. Αρχαιολογία             350.000 €

Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2009.

Στα πλαίσια 4ης πρόσκλησης του Μέτρου 8.2 αναμένεται να ενταχθεί και η δημοσιότητα του έργου με προϋπολογισμό 327.000 €.

Παρακάτω δίνεται πίνακας με αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με τα ποσοστά (%) υλοποίησης των φυσικών και οικονομικών αντικειμένων των έργων που έχουν ενταχθεί. 

	Πίνακας 1: Φυσική και οικονομική πρόοδος ενταγμένων έργων

	ΕΡΓΑ - ΥΠΟΕΡΓΑ
	% υλοποίησης φυσικού αντικειμένου
	% υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

	Ι. Έργο "Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα"

	1ο Υποέργο Εργολαβία

	Αρχαιολογικές έρευνες
	100%
	100%

	Χωματουργικά
	100%
	100%

	Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις
	100%
	100%

	Λοιπές εργασίες
	100%
	100%

	Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού
	100%
	100%

	2ο Υποέργο Απαλλοτριώσεις

	Επιτάξεις
	98%
	98%

	Απαλλοτριώσεις
	100%
	100%

	3ο Υποέργο ΟΚΩ

	Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ
	95%
	95%

	
	
	

	ΙΙ. Έργο "Τεχνικός σύμβουλος έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας"

	1ο Υποέργο ΤΣ έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας
	100%
	100%

	2ο Υποέργο Δικαίωμα προαίρεσης
	100%
	100%

	3ο Υποέργο ΤΣ ολοκλήρωσης έργου επαναδημιουργίας 

λίμνης Κάρλας
	0%
	0%

	
	
	

	ΙΙΙ. Έργο "Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου 

και ανάδειξης και προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας"

	1ο Υποέργο Μελέτη έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της 

Μείζονος περιοχής Βόλου
	100%
	100%

	2ο Υποέργο Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών 

έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της 

λίμνης Κάρλας
	100%
	96%

	3ο Υποέργο Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας
	75%
	100%

	4ο Υποέργο Μελέτη απαιτούμενων έργων για την 

τροφοδότηση της Λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό
	100%
	100%

	5ο Υποέργο Σύστημα διαχείρισης νερών εδαφών και 

οικοσυστημάτων
	0%
	0%

	
	
	

	ΙV. Έργο "Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης 

Κάρλας από τον π. Πηνειό"

	1ο Υποέργο Εργολαβία
	
	

	Χωματουργικά
	65%
	65%

	Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις
	14%
	14%

	Λοιπές εργασίες
	0%
	0%

	Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού
	6%
	6%

	2ο Υποέργο Απαλλοτριώσεις
	
	

	Απαλλοτριώσεις
	0%
	0%

	3ο Υποέργο ΟΚΩ
	
	

	Ηλεκτρικό ρεύμα
	0%
	0%

	Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών
	0%
	0%

	Ύδρευση
	0%
	0%

	4ο Υποέργο Αρχαιολογία
	
	

	Έργα Αρχαιολογίας
	0%
	0%

	
	
	

	V. Έργο "Κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος 

περιοχής Βόλου, Α΄ φάση"

	1ο Υποέργο Εργολαβία
	
	

	Χωματουργικά δικτύου
	0%
	0%

	Σκυροδέματα –τεχνικά έργα
	10%
	10%

	Η/Μ εγκαταστάσεις δικτύου
	3%
	3%

	Σύστημα υδροληψίας
	0%
	0%

	Εγκατάσταση δικτύου
	14%
	14%

	2ο Υποέργο Απαλλοτριώσεις
	0%
	0%

	3ο Υποέργο ΟΚΩ
	0%
	0%

	4ο Υποέργο Αρχαιολογία
	0%
	0%

	
	
	

	VI. Έργο «Έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης

περιοχής οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-

Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (start up)»
	
	

	1ο Υποέργο Έναρξη λειτουργίας του Φορέα (start up)
	0%
	0%

	2ο Υποέργο προμήθεια εξοπλισμού γραφείων Φορέα 

Διαχείρισης
	0%
	0%

	3ο Υποέργο Προμήθεια ηλεκτρονικού /ηλεκτρικού & λοιπού

εξοπλισμού
	0%
	0%

	4ο Υποέργο Φύλαξη έργων Κάρλας και λοιπής περιοχής
	0%
	0%

	5ο Υποέργο Προμήθεια μεταφορικού μέσου
	0%
	0%

	
	
	

	VΙΙ. Έργο «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας»
	
	

	1ο Υποέργο Εργολαβία
	0%
	0%

	2ο Υποέργο Απαλλοτριώσεις
	0%
	0%

	3ο Υποέργο ΟΚΩ
	0%
	0%

	4ο Υποέργο Αρχαιολογία
	0%
	0%

	
	
	

	VIII. Έργο «Κατασκευή  έργων ανάδειξης περιβάλλοντος 

λίμνης Κάρλας»
	
	

	1ο Υποέργο Εργολαβία
	0%
	0%

	2ο Υποέργο ΟΚΩ
	0%
	0%

	3ο Υποέργο Αρχαιολογία
	0%
	0%
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