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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος της παρούσας Έκθεσης είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.) κατά τη διάρκεια του έτους 2008. Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει 

συνταχθεί σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων (αριθ. 1260/1999), τον «Οδηγό: 

Σχέδια και Έγγραφα Προγραμματισμού για τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» και το Έγγραφο Εργασίας 

με αριθμ. 3 «Οι ∆είκτες για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση: μεθοδολογικές Γενικές Κατευθύνσεις». Η 

παρούσα Έκθεση αποτελεί τη βασική πηγή στοιχείων για την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και για τον εντοπισμό ενεργειών με 

στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων.  

 
Η Ετήσια Έκθεση του Ε.Π.ΠΕΡ. για το 2008 είναι διαρθρωμένη σε  ένα σύνολο Ενοτήτων και Υπo-Ενοτήτων 

καλύπτοντας κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα θέματα: 

 

 Αναφορά στις γενικές συνθήκες που μεταβλήθηκαν κατά το έτος 2008 και επηρέασαν την εξέλιξη του 

Προγράμματος. 

 

 Αναλυτική παρουσίαση της προόδου που σημειώθηκε σε επίπεδο Αξόνων και Μέτρων, τόσο για 

το έτος 2008, όσο και σωρευτικά από την αρχή του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό δίνονται 

απολογιστικά στοιχεία Κοινοτικής και Εθνικής Συμμετοχής για τον κάθε Άξονα / Μέτρο και αναφέρονται 

οι Προσκλήσεις για Εντάξεις, οι Εντάξεις νέων Έργων και οι Νομικές ∆εσμεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν. 

 

 Ανακεφαλαίωση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Ε.Π.ΠΕΡ., και σύγκριση μεταξύ της πραγματικής 

χρηματοδοτικής εκτέλεσης του Προγράμματος και των προβλέψεων που είχαν γίνει από την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, παρουσιάζεται και η 

τρέχουσα τιμή των ∆εικτών Πραγματοποίησης, και αξιολογούνται / αιτιολογούνται πιθανές 

αποκλίσεις από τις τιμές που θα θεωρούνταν ικανοποιητικές στην υπό εξέταση χρονική στιγμή.  

 

 Παρουσίαση των μέτρων που ελήφθησαν από την ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ. για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα εξής: 

 Η πρόταση επικαιροποίησης της αναθεώρησης του Προγράμματος που  έγινε δεκτή από τις 

Υπηρεσίες της Ε.Ε με την C(2008)8934/22.12.08 απόφαση. 

 το αντικείμενο της Αναθεώρησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που 

πραγματοποιήθηκε μέσω της γραπτής διαδικασίας λήψης απόφασης των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης τον ∆εκέμβριο του 2008,  

 οι έλεγχοι που υλοποιήθηκαν τόσο από την Μονάδα Γ’ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. όσο και από 

τρίτους Φορείς, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και οι λύσεις που δόθηκαν,  
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 οι υποστηρικτικές ενέργειες που εντάχθηκαν στην Τεχνική Βοήθεια, και  

 τα μέτρα που πάρθηκαν για τη διασφάλιση της δημοσιότητας της παρέμβασης. 

 Παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ του Ε.Π.ΠΕΡ. και των διαφόρων Κοινοτικών Πολιτικών, ιδίως 

σε θέματα ισότητας ανδρών – γυναικών και απασχόλησης.  

 

 Ειδικές Ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης εστιάζονται στην πρόοδο του Μέτρου 8.2 

«Επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας». Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 8.2 με βάση τους 

ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες ανέρχεται στα 115.107.046 Ευρώ (22% του προϋπολογισμού του 

Ε.Π.ΠΕΡ.).Επίσης, μία ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης εστιάζεται στις  δραστηριότητες του Εθνικού 

Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος που  στηρίχθηκε η λειτουργία τους με τη χρηματοδοτική ενίσχυση του Ε.Π.ΠΕΡ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.,  ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 
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1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2008 

Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης χρηματοδοτεί  ένα πολύ  σύνθετο αναπτυξιακό Πρόγραμμα που 

υλοποιείται στην χώρα, και στοχεύει στην υλοποίηση έργων και δράσεων οι οποίες είναι οργανωμένες είτε 

ανά Τομέα Παρέμβασης (π.χ. Κοινωνία της Πληροφορίας, Περιβάλλον, Πολιτισμός, κ.λπ.) είτε ανά 

Γεωγραφική Περιφέρεια. Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

συντελέσει στην αναβάθμιση της ζωής όλων των πολιτών, στην εναρμόνιση των δημόσιων πολιτικών της 

χώρας με τις αντίστοιχες Κοινοτικές, στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και κατά κύριο λόγο στη 

σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περιλαμβάνει 

24 επιμέρους Προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. Εξαιτίας 

της φύσης τους, τα έργα του 3ου  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης παρουσιάζουν αυξημένη αναπτυξιακή 

σημασία αλλά και διαχειριστική πολυπλοκότητα. Με εμπλεκόμενους  φορείς όπως : 

 Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο  κ.λπ.) 

που ενεργούν με σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιούνται ορθά και με 

γνώμονα την  υλοποίηση των κοινών Ευρωπαϊκών στόχων για ανάπτυξη και άρση των περιφερειακών 

ανισοτήτων και με βάση το Ευρωπαϊκό νομικό πλέγμα ανταγωνισμού. 

 Η Πολιτεία, που επιδιώκει την εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των Εθνικών πολιτικών για την 

αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών καθώς επίσης και για την σταθεροποίηση και την 

ανάπτυξη της Εθνικής οικονομίας.  
 

Βάσει των παραπάνω, η εκτέλεση των Προγραμμάτων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ένα εκ των 

οποίων είναι και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» επηρεάζεται από το γενικότερο κοινωνικό, 

πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, τις εκάστοτε Εθνικές προτεραιότητες και τις ειδικές συνθήκες που 

ανακύπτουν. 

 

Ως προς τις οικονομικές συνθήκες, η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να επηρεάζεται αρνητικά από τη διεθνή 

οικονομική κρίση κυρίως από το Σεπτέμβριο του 2008. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις αφορούν στο 

χρηματοπιστωτικό και τον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Αναφορικά με το χρηματοπιστωτικό 

τομέα, οι συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία εμφανίζονται με τον περιορισμό της προσφοράς 

δανείων και τη μείωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που συνεπάγεται μείωση 

της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Σχετικά με την πραγματική οικονομία,  οι επιπτώσεις της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία είναι άμεσες καθώς η μείωση της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας και του εμπορίου επηρεάζουν αρνητικά τις ελληνικές εξαγωγές, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. 

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να εξελίσσεται με  ρυθμό μεγαλύτερο από το μέσο ευρωπαϊκό (Ευρωζώνη)  

κατά το έτος  2008, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το έτος 2007, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των 

επενδύσεων. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (Α.Ε.Π.) το 2008 διαμορφώθηκε στο 2,9% υπερβαίνοντας το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

– Ευρωζώνη (2,7%). Στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2008 
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ανήλθε στο 5% του Α.Ε.Π. (στοιχεία eurostat) σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 

2008. Αναφορικά με το δημόσιο χρέος για το έτος 2008, διαμορφώθηκε στο 97,6% του Α.Ε.Π.  (στοιχεία 

eurostat).  

 

1.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΈΤΟΣ 2008 

 

Στις 18/7/2008, εστάλη στις Υπηρεσίες της Ε.Ε πρόταση επικαιροποίηση της αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ, 

που αφορούσε κυρίως στην τροποποίηση ορισμένων δεικτών του Άξονα 1.  Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή 

από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε με την C(2008)8934/22.12.08 απόφαση. 

 

Στις 23 ∆εκεμβρίου του 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης απόφασης των μελών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Συμπληρώματος 

Προγραμματισμού του Προγράμματος  που αφορούσε κυρίως στην συμβατότητα των Μέτρων 1.1 και 1.2 με 

την επικαιροποίηση της αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ. Παρότι από το 2000 έως το 2008 δεν επήλθε καμία 

σημαντική μεταβολή των Εθνικών ή Κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με το περιβάλλον, οι τροποποιήσεις που 

έγιναν στο Πρόγραμμα αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες στον Τομέα αυτό. Σύμφωνα με την 

αναθεώρηση, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος παραμένει αμετάβλητος. Σημειώνεται, ότι υπάρχει  

μεταφορά πόρων μεταξύ των Μέτρων του Άξονα 1  χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός 

προϋπολογισμός του Άξονα και χωρίς να μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο των έργων. 

 

1.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 

 

Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στην ελληνική οικονομία, η 

ΕΥ∆  Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α υπέβαλε αίτημα για παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 «Υδατικό 

Περιβάλλον» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Γ ΚΠΣ) από 31/12/2008 σε 30/6/2009 για το οποίο αναμένεται η 

έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτημα εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστολής της 3ης ∆εκεμβρίου 

2008 των Γενικών ∆ιευθυντών Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Απασχόλησης, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων & Αλιείας και Περιφερειακής Πολιτικής, η 

Επιτροπή ενημέρωσε τα Κράτη Μέλη για τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας των 

δαπανών για τα προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 για ένα εξάμηνο, δηλ. μέχρι 30/6/2009, εξαιτίας των 

ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

2. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ 
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2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 

 

2.1.1 Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου του  Προγράμματος 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» έχει ως κύριο στόχο την  υλοποίηση δράσεων εθνικής 

σημασίας και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερης σημασίας από πλευράς τεχνογνωσίας, 

πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, συμπληρωματικότητας κ.α.  Αποτελείται από 10  Άξονες 

Προτεραιότητας: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα των Υδάτων, της Προστασίας Εδαφικών Πόρων και 

Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία – Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις  

ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι  

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας 

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  

 

Ό συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 522.649.462,00 Ευρώ. Η Κοινοτική 

Συμμετοχή ανέρχεται σε  398.467.235,00 (76,2%) Ευρώ και η Εθνική σε 124.182.227,00 (23,8%) Ευρώ. 

 

Σε ότι αφορά στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος από την έναρξή του θα πρέπει να αναφερθούν τα 

εξής: 

 Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 965.717.000,00 

Ευρώ, ο οποίος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό των ενταγμένων Έργων του 

προγράμματος, εξαιτίας του γεγονότος ότι: 

 ορισμένες προσκλήσεις ήταν άγονες, 

 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ήταν μικρότερος από τον προϋπολογισμό της 

Πρόσκλησης και έγινε επαναπρόσκληση του υπολοίπου, 

 οι συμβάσεις με τους Αναδόχους περιελάμβαναν εκπτώσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν  σε νέες 

Προσκλήσεις, 

 ορισμένες προσκλήσεις ανακλήθηκαν, 
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 Ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων και αυτών που είναι σε συντονισμό ανέρχεται σε  623, συνολικού 

προϋπολογισμού 699.435.865,93 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 133,83% επί του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος. Ο αριθμός των ολοκληρωμένων πράξεων (έως 31/12/2008) 

ανέρχεται σε 182 με συνολικό προϋπολογισμό 87.620.672,00 ευρώ.  Ο αριθμός των ενταγμένων 

πράξεων  που δεν έχουν ολοκληρωθεί ανέρχεται σε 439 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 

611.590.194,00 Ευρώ.  Ο αριθμός των έργων που είναι σε φάση συντονισμού ανέρχεται στα 2 και ο 

αντίστοιχος συνολικός  προϋπολογισμός τους είναι 225.000,00 Ευρώ. Οι Άξονες που παρουσιάζουν 

το υψηλότερο ποσοστό προϋπολογισμού πράξεων, ενταγμένων ή σε φάση  συντονισμού σε σχέση με 

τον  αντίστοιχο προϋπολογισμό τους (όπως αυτός φαίνεται από τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς 

πίνακες)  είναι οι εξής: 

 Ο Άξονας 8 (∆ιαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι) με ποσοστό 162,5% . H εικόνα 

υπερδέσμευσης οφείλεται στην αύξηση των προϋπολογισμών των τεχνικών δελτίων των πράξεων 

των φορέων διαχείρισης. 

 Ο Άξονας  2 (Στερεά Απόβλητα) με ποσοστό 141,6% . Η εικόνα υπερδέσμευσης οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στη προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων  των δήμων Αθήνας, Πειραιά και 

Θεσσαλονίκης. 

 Ο Άξονας  5 (Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση) με ποσοστό 140,9%. H εικόνα 

υπερδέσμευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στο έργο γέφυρα που αφορά στην Υπηρεσία 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

Ο Άξονας που παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό προϋπολογισμού πράξεων, ενταγμένων ή 

σε φάση  συντονισμού σε σχέση με τον  αντίστοιχο προϋπολογισμό του είναι ο εξής: 

 Ο Άξονας  10 (Τεχνική Βοήθεια) με ποσοστό 93,6% 

 Το σύνολο των Νομικών ∆εσμεύσεων του Προγράμματος ανέρχεται (με βάση τα στοιχεία της 

31/12/2008) σε 559.327.317,03 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 107,02% επί του Προϋπολογισμού του 

Προγράμματος και  79,9 % επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων Έργων.  

 Οι επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες έως την 31η ∆εκεμβρίου 2008 έφτασαν τα 459.746.484,16 

Ευρώ, ήτοι ποσοστό 87,96%  επί του συνολικού προϋπολογισμού του  Προγράμματος. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών παρουσιάζει ο Άξονας  1 (99,57% επί 

του προϋπολογισμού του Άξονα 1) και το μικρότερο ο Άξονας  10 (43,67% επί του προϋπολογισμού 

του Άξονα 10)   

 Οι συνολικές καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες των πράξεων ανέρχονται σε 482.082.923,31 

Ευρώ (έως 31/12/2008), ήτοι ποσοστό 92,24% επί του προϋπολογισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. και 68,88% 

επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων και ολοκληρωμένων Έργων. Το μικρότερο ποσοστό 

απορρόφησης παρουσιάζει ο Άξονας  10 (45,15% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 10) και το 

μεγαλύτερο ο Άξονας  1 (102,26% επί του προϋπολογισμού του Άξονα 1)    
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Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται σωρευτικά (έως 31/12/2008) τα στοιχεία της πορείας εξέλιξης του 

Ε.Π.ΠΕΡ.  

 

Πορεία Εξέλιξης του Ε.Π.ΠΕΡ. 
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2.1.2 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα 

 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Υ∆ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών 
Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της Αποχέτευσης – ∆ράσεις 

Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων  

 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει  δράσεις που αφορούν : 

 στην εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΕ  

 στην επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της υποδομής των εργαστηρίων του υφιστάμενου 

δικτύου εργαστηρίων 
 στην προσαρμογή των δικτύων στις κατευθύνσεις που διαμορφώνονται από τις τεχνικές ομάδες 

εργασίας της ΕΕ και των κρατών μελών για την εφαρμογή της οδηγίας – πλαίσιο για τα νερά 

(2000/60/ΕΕ) αλλά και για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις λοιπές νομικές 

δεσμεύσεις της χώρας. 

 στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων στα συστήματα ύδρευσης 

 στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω ανάκτησης  επεξεργασμένων εκροών 

 στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα  

 
Σημειώνεται, ότι η ΕΥ∆  Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, λόγω της οικονομικής κρίσης, υπέβαλε αίτημα για παράταση της 

επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Γ ΚΠΣ) από 31/12/2008 σε 30/6/2009, 

για το οποίο αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008)  Πορείας Υλοποίησης Άξονα 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Άξονας  1 Μέτρο 1.1 Μέτρο 1.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 17.022.523 7.838.132 9.184.391 

∆ημόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 17.022.523 7.838.132 9.184.391 

Ποσοστό (%) επί  

του Π/Υ του Ε.Π. 
3,3%   

Κοινοτική Συμμετοχή 13.593.490 6.268.938 7.347.512 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 

79,8% 79,98% 79,75% 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2: «ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»  

Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων 
Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων  

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει  δράσεις που ενδεικτικά αφορούν : 

 στην ολοκλήρωση προγραμμάτων καθαρισμού ακτών. 

 στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης μη επικινδύνων Αποβλήτων. 

 στην κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) μικρής κλίμακας (π.χ σε μικρά 

νησιά). 

 στην εξυγίανση - αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα. 

 στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών στο θέμα της 

διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. 

 στην προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών αποβλήτων. 
 

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008)  Πορείας Υλοποίησης Άξονα 2 
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 Άξονας  2 Μέτρο 2.1 Μέτρο 2.2 

Προϋπολογισμός (σε  Ευρώ) 18.433.013 10.961.986 7.471.027 

∆ημόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 18.433.013 10.961.986 7.471.027 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 3,5%   

Κοινοτική Συμμετοχή 13.382.823 7.854.263 5.528.560 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  72,6% 71,6% 74% 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία  
Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων  
Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης  

 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 στο σχεδιασμό αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) σε περιοχές 

όλης της χώρας, όπου λειτουργούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης. 

 στην ενημέρωση και πληροφόρηση κοινού για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης 

έκτασης. 

 στην υποστήριξη λειτουργίας του επιχειρησιακού κέντρου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας. 

 στη διαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε 

λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια. 

 στη προμήθεια συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες. 

 στο σχεδιασμό χρήσεων γης περιοχών με επικίνδυνες εγκαταστάσεις. 

 στη προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου. 

 σε έργα αποκατάστασης σε φυσικά τοπία ή στον μη αστικό και περιαστικό χώρο (π.χ. είσοδοι 

πόλεων). 

 στην ενίσχυση μεθόδων και πρακτικών για τον περιορισμό της  ανεξέλεγκτης περιαστικής και 

εξωαστικής ανάπτυξης και την προστασία του τοπίου. 

 στην ενίσχυση της οικολογικής ευαισθησίας των πολιτών. 

 στη δημιουργία ενδιάμεσων θέσεων εργασίας για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων.  

 στην προμήθεια εξοπλισμού θαλάσσιας αντιρρύπανσης και προμήθεια δύο (2) σύγχρονων αμιγώς 

απορρυπαντικών πλοίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Άξονας  3 Μέτρο 3.1 Μέτρο 3.2 Μέτρο 3.3 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 16.536.806 5.623.988 6.870.818 4.042.000 

∆ημόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 16.536.806 5.623.988 6.870.818 4.042.000 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 3,2%    

Κοινοτική Συμμετοχή 12.671.126 4.437.889 5.019.847 4.042.000 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

76,6% 78,9% 73,1% 79,5% 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 
 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 11

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/1 2/2008)  Πορείας Υλοποίησης Άξονα 3 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ»  

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  
Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης  

 

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 4 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 στην ικανοποίηση υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 στην ικανοποίηση υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και αναφέρονται σε 
παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. Συνθήκη ΚΥΟΤΟ). 

 σε ελέγχους και παρεμβάσεις σε πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

 στην αντιθορυβική προστασία . 

 στη δημιουργία υποδομής για τη βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και τις 
τουριστικές περιοχές. 

 στην προετοιμασία της χώρας για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/49 για την αξιολόγηση  
και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 

 

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008)   Πορείας Υλοποίησης Άξονα 4 
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 Άξονας  4 Μέτρο 4.1 Μέτρο 4.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 15.301.177 12.545.267 2.755.910 

∆ημόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 15.301.177 12.545.267 2.755.910 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 2,9%   

Κοινοτική Συμμετοχή 11.754.824 9.677.419 2.077.405 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

76,8% 77,1% 75,4% 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΘΕΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»  

Μέτρο 5.1: Θεσμοί  
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση  
 

 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν  : 
 
 στην ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

 στην επέκταση και ολοκλήρωση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος. 

 στην ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και ενός 

μηχανισμού επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών 

όρων σε έργα και δραστηριότητες καθώς και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

(INSPECTORATE). 

 στην  υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 

 στην υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ),  στο πλαίσιο εφαρμογής  του Νόμου 2939/2001 

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων» 

 στην ανάπτυξη και υποστήριξη αρχικής φάσης λειτουργίας Φορέων ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικών 

Έργων / Προγραμμάτων του Άρθρου 15, παρ. 9 του Ν. 2742/99. 

 στην υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Ν. 3199/03 σε 

εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60.  

 στην  εναρμόνιση με την Οδηγία 96/61 για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της ρύπανσης 

(μητρώο εκπομπών, προγράμματα ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης σε 

επιλεγμένες περιοχές, ενημέρωση και βελτίωση των Οδηγών Βέλτιστων ∆ιαθέσιμων Τεχνικών, κλπ.). 

 στην εφαρμογή της Οδηγίας 96/61  για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης 

(IPPC). 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, και ευαισθητοποίησης 

φορέων και πολιτών, όπως για την πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος  από φυσικές 

καταστροφές (π.χ. πυρκαγιές). 

 
 
 
 
 

 Άξονας  5 Μέτρο 5.1 Μέτρο 5.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 14.836.033 8.359.768 6.476.265 

∆ημόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 14.836.033 8.359.768 6.476.265 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 2,8%   

Κοινοτική Συμμετοχή 11.127.025 6.269.826 4.857.199 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

75,0% 75,0% 75,0% 
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Στοιχεία Πορείας (σωρευτικά έως 31/12/2008) Υλοποίησης Άξονα 5 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ, ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» 

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & Υδατικών Πόρων  
Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της ∆ιαχείρισης των Υδάτων. 

∆ράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας 
στην Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του 
Περιβάλλοντος – Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

 

 Άξονας  6 Μέτρο 6.1 Μέτρο 6.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 190.130.009 24.002.246 166.127.763 

∆ημόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 190.130.009 24.002.246 166.127.763 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 36,4%   

Κοινοτική Συμμετοχή 144.505.808 18.188.902 126.316.906 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

76,0% 75,8% 76,0% 

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 6 περιλαμβάνει δράσεις που ενδεικτικά αφορούν : 

 σε έργα ορεινής υδρονομίας για μείωση στερεοπαροχής και σταθεροποίηση πρανών. 

 σε συμπληρωματικά έργα για την  αύξηση της παροχετευτικότητας των χειμάρρων και την απόσβεση 

των πλημμυρικών φαινομένων . 

 σε έργα ταμίευσης επιφανειακών νερών. 

 σε έργα μεταφοράς επιφανειακών νερών. 

 στην αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων των πλημμυρών στον αστικό και μη αστικό 

χώρο. 

 στην προστασία  υδατικών οικοσυστημάτων. 

 στην προστασία και αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (π.χ. 

πυρκαγιές). 

 Στην αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και με σκοπό εκτός των άλλων, την αποφυγή απρόκλητων 

εκδηλώσεων πυρκαγιών. 

 στην απόδοση των ΧΑ∆Α που έχουν αποκατασταθεί για νέες χρήσεις γης. 

 σε  έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων . 

 στην προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών 
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Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 6 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ» 

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία  
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο ∆ομημένο Περιβάλλον με Καινοτόμο 

Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία 

 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 7 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 στην εκπόνηση  και προώθηση Εθνικού στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

 στη δημιουργία Μηχανισμών εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξης του χωροταξικού    σχεδιασμού. 

 στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών Μητροπολιτικού σχεδιασμού (Ρυθμιστικά Σχέδια Αττικής και 
Θεσσαλονίκης), κατάρτιση και επικαιροποίηση ρυθμιστικών σχεδίων σε μεγάλες πόλεις της χώρας 

 στην  εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), Μελετών Αναπλάσεων, σύμφωνα με το Ν. 
2508/97, και δράσεων για τη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική  αναβάθμιση των πόλεων. 

 στην εκπόνηση μελετών πολεοδόμησης 

 στην ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος (παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων κλπ.). 

 στην προστασία και ανάπλαση ιστορικών κέντρων και τόπων, παραδοσιακών οικισμών, παρεμβάσεις  
με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία, όπως η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, 
αναπλάσεις  στο Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, και άλλων μεγάλων πόλεων, 
παρεμβάσεις σε περιοχές ιδιαιτέρου οικολογικού και πολιτισμικού αποθέματος, φυσικής κληρονομιάς 
και βιοποικιλότητας,  αναπλάσεις πολεοδομικών εφαρμογών κλπ.   

 στην οργάνωση και προστασία του αστικού και μη αστικού χώρου, και ειδικότερα δράσεις στην 
αποκατάσταση και προστασία περιοχών που επλήγησαν από  φυσικές καταστροφές (π.χ πυρκαγιές)  

 στην ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) με 
παρεμβάσεις στο Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, και άλλων μεγάλων πόλεων. 

 στην ανάπλαση ιστορικών κέντρων – συνόλων εθνικού ενδιαφέροντος. 

 στην ανάπλαση παράκτιων τουριστικών ζωνών. 

 στην αποκατάσταση αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων & Ιερών Μονών 

 Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της ΗΑΒΙΤΑΤ 
AGENDA). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Άξονας  7 Μέτρο 7.1 Μέτρο 7.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 75.259.978 15.113.623 60.146.355 

∆ημόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 75.259.978 15.113.623 60.146.355 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 14,4%   

Κοινοτική Συμμετοχή 60.206.471 12.089.387 48.117.084 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

80,0% 80,0% 80,0% 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 
 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  & ΜΕΤΡΩΝ 18

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 7 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ»  

Μέτρο 8.1: Προστασία & ∆ιαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία 
Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας  

 
 
Ο Άξονας  Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 στην οργάνωση της διοίκησης και διαχείρισης  προστατευόμενων περιοχών με προτεραιότητα στις 
περιοχές NATURA 2000 όπου έχουν ήδη εκπονηθεί ΕΠΜ στα· πλαίσια του Β’ ΚΠΣ και του 
προγράμματος LIFE ώστε να εγκαθιδρυθεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο 
προστασίας και διαχείρισης.  

 σε ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια διαχείρισης, μελέτες οργάνωσης φορέων διαχείρισης, 
προγράμματα και εξοπλισμός επόπτευσης /φύλαξης, προγράμματα και εξοπλισμό παρακολούθησης 
παραμέτρων περιβάλλοντος και σε υποδομές και εξοπλισμό εγκατάστασης φορέων διαχείρισης 
(κτιριακή υποδομή, εξοπλισμοί  κλπ), καθώς και έναρξη λειτουργίας αυτών (start-up), αποκατάσταση 
τοπίων σε περιοχές NATURA 

 στη λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών (φύλαξη, παρακολούθηση, ενημέρωση κοινού) 

 σε έργα διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών, σε έργα αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών 
οικοσυστημάτων και φυσικών πόρων, σε αγορά γης, επιτήρηση και φύλαξη. Ανάδειξη – προσέλκυση 
επισκεπτών. 

 στην  αντιμετώπιση ατυχηματικών και λειτουργικών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από 
πετρέλαιο σε περιοχές NATURA με την προμήθεια δύο (2)  σύγχρονων πλοίων καταπολέμησης της 
ρύπανσης της θάλασσας 

 στην αποκατάσταση και προστασία περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (π.χ 
πυρκαγιές) 

 σε μελέτες διαχείρισης και διακίνησης επισκεπτών, κέντρα και περίπτερα πληροφόρησης, διαχείριση 
της κίνησης διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και μονοπάτια, καθώς και έκδοση υλικού 
ενημέρωσης και οργάνωση προγραμμάτων ξενάγησης. 

 στην απεικόνιση της κατανομής των προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, εθνικού και 
κοινοτικού ενδιαφέροντος ειδών (χαρτογράφηση) 

 στην επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας. 

 στη δημιουργία (και start - up λειτουργίας) φορέα διαχείρισης της λίμνης. 

 στην εκπόνηση τεχνικών μελετών και πράξεων για την ωρίμανση έργων , που αναμένεται να 
υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, με ιδιαίτερη έμφαση στην ωρίμανση 
έργων περιβαλλοντικής υποδομής . 

 στην αποκατάσταση τοπίων σε περιοχές NATURA και ΧΑ∆Α. 

 

 

 
 

 Άξονας  8 Μέτρο 8.1 Μέτρο 8.2 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 165.096.838 49.989.792 115.107.046 

∆ημόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 165.096.838 49.989.792 115.107.046 
Ποσοστό (%) επί  
του Π/Υ του Ε.Π. 31,6%   

Κοινοτική Συμμετοχή 123.209.233 37.155.205 86.054.028 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο  

74,6% 74,3% 74,7% 
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Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 8 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

 

Ο Άξονας  9 μηδενίστηκε κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος το Νοέμβριο 

του 2003.   
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ»  

Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια  
 

 Άξονας  10 Μέτρο 10.1 

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 10.033.085 10.033.085 

∆ημόσια ∆απάνη (σε Ευρώ) 10.033.085 10.033.085 
Ποσοστό (%) επί 
του Π/Υ του Ε.Π. 1,9%  

Κοινοτική Συμμετοχή 8.016.435 8.016.435 

Ποσοστό (%) της Κοινοτικής 
Συμμετοχής στον Άξονα / Μέτρο 

80% 80% 

 
 

Ο Άξονας  Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν : 

 σε ενέργειες υποστήριξης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ. στην διαχείριση του Προγράμματος 
(δημοσιότητα – πληροφόρηση, αξιολόγηση, κλπ) 

 σε ενέργειες υποστήριξης και πληροφόρησης Τελικών και  δυνητικών Τελικών ∆ικαιούχων 

 σε ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο 
 

Στοιχεία (σωρευτικά έως 31/12/2008) Πορείας Υλοποίησης Άξονα 10 
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2.1.3 Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Μέτρο 

 
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Υ∆ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  

ΜΕΤΡΟ 1.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

  

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Αριθμός νέων πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ  

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 
 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  
(31/12 /2008) ∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  7.838.132,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις1  5 17.392.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 5 17.392.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 7 9.007.858,33 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 7 9.007.858,33 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   7.946.518,16 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες   7.642.718,71 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  3.400.134,02 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  4.242.584,69 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες2  7.539.250,91 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  3.313.531,58 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  4.225.719,33 

                                                      
1  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισμούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις  
2   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  96,19% 
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ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 

 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 

 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 

∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 
 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  9.184.391,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις 3 4 11.650.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 4 11.650.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 19 9.917.912,46 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 19 9.917.912,46 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   9.882.585,33 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  9.765.239,59 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  7.599.917,62 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  2.165.321,97 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες4  9.409.490,33 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  7.297.372,05 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  2.112.118,28 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  102,45% 
 

                                                      
3  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις από διαγωνισμούς ή/και σε άγονες προσκλήσεις  
4   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Αριθμός νέων πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2: «ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ»  

 

ΜΕΤΡΟ 2.1: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις  

 
 

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 3   (3 από την 10η 
Πρόσκληση.) 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 3.410.000,00 
Ευρώ 

  

 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 απεντάχθηκε 1 πράξη συνολικού προϋπολογισμού 139.400,00 
Ευρώ 

 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 
 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  10.961.986,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις5  10 24.951.900,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 10 24.951.900,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 19 15.787.932,16 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 16 12.377.932,16 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 3 3.410.000,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   11.270.193,00 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  7.967.899,7 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  5.377.320,99 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  2.590.578,71 

                                                      
5  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις. 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες6  7.782.807,35 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  5.241.997,38 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  2.540.809,97 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  71% 
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6   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΜΕΤΡΟ 2.2: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 

 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 
  
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 

Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ 

  

 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 

 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  7.471.027,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις7  4 18.400.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 4 18.400.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 4 10.310.396,77 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 4 10.310.396,77 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   7.906.636,75 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  6.401.607,52 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  1.669.772,02 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  4.731.835,50 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες8  6.354.523,21 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  1.636.532,35 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  4.717.990,86 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  85,06% 
 

 

                                                      
7  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
8   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 

ΜΕΤΡΟ 3.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) – 80% 

353 - Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20%  

 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν  νέες προσκλήσεις 

  
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0  
Προϋπολογισμός Πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ 

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 
 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  5.623.988,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις9  4 32.640.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 4 32.640.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 8 5.900.266,15 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 8 5.900.266,15 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   5.833.808,21 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  5.822.899,19 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  5.822.899,19 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  0,00 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες10  5.544.753,13 

                                                      
9  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
10   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  5.544.753,13 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  0,00 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  98,59% 
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ΜΕΤΡΟ 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ  

 

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 

 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0  
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
            (31/12/2008) 

4 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 2.080.907,49 Ευρώ ) από το 
Μέτρο 3.2 μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 8.1 

  

 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
(1/1- 31/12 /2008) 

Το 2008 απεντάχθηκε 1 πράξη συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 
Ευρώ 

 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 

∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 
 

 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  6.870.818,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις11  2 14.000.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 2 14.000.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 15 9.613.856,89 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 15 9.613.856,89 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   8.489.989,19 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  7.267.171,81 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  6.584.326,24 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  682.845,57 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες12  6.786.285,31 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  6.099.922,07 

                                                      
11  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
12   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  686.363,24 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  98,77% 
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ΜΕΤΡΟ 3.3: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 
 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 

νοσοκομειακών & επικίνδυνων αποβλήτων) 
 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

  

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ  ΠΡΑΞΕΩΝ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0  
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ 

  
 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 (31/12/2008) 

1 πράξη (συνολικού προϋπολογισμού 3.161.543,71 Ευρώ ) από το 
Μέτρο 3.3 μεταφέρθηκε στο Μέτρο 8.1 

 

 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 

 
 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.3 

 

 

Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  4.042.000,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις13  2 8.300.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 2 8.300.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 2 4.044.543,71 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 2 4.044.543,71 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   3.834.543,71 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  3.792.543,71 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  3.881.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  -88.456,29* 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες14  3.792.543,71 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  3.881.000,00 

                                                      
13  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
 
14   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
*  Αρνητικό μηνιαίο πράξεων που σχετίζονται με την μεταφορά 2 απορρυπαντικών πλοίων στο Μέτρο 8.1 
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Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  -88.456,29 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  93,83% 
 

 

Κατά την προηγούμενη (έτος 2007)  αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού συμπεριλήφθηκε 

στο Μέτρο 8.1 η δράση για την προμήθεια απορρυπαντικών πλοίων. Στη δράση αυτή εντάχθηκαν τα δύο 

από τα τέσσερα πλοία που προβλέπονταν στο Μέτρο 3.3. Τα δύο αυτά πλοία του Μέτρου 8.1 έχουν ως 

περιοχή ευθύνης τους προστατευόμενες περιοχές. 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ»  

 

ΜΕΤΡΟ 4.1: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 341 - Ατμόσφαιρα 

 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 
 

  
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008 : 0 Ευρώ 

 
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 
 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  12.545.267,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις15  4 26.015.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 4 26.015.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 19 12.838.200,53 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 19 12.838.200,53 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   9.339.295,62 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  8.990.873,47 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  8.684.295,80 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  306.577,67 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες16  8.494.096,14 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  8.190.777,47 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  303.318,67 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  67,71% 

 

 

                                                      
15  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
16   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΜΕΤΡΟ 4.2: ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 
 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 342 - Θόρυβος 

 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 
 

 
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 Ευρώ 

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 
 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  2.755.910,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις17  2 4.600.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 2 4.600.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 13 3.749.666,61 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 13 3.749.666,61 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις  2.324.649,12 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  2.324.294,75 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  2.299.866,50 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  24.428,25 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες18  2.149.366,82 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  2.166.575,34 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  -17.208,52* 

                                                      
17  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
18   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
*  Αρνητικό λόγω της μικρής αύξησης των δαπανών (24.428,25)  σε σχέση με την αύξηση των καταλογισμών  

(41.636,77) εκ των οποίων το ποσό των (31.500,00) αφορά στην αναστολή πληρωμών του έργου με κωδικό ΟΠΣ 
75623. 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  77,99 % 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΘΕΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»  

ΜΕΤΡΟ 5.1: ΘΕΣΜΟΙ  

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 322 - Τεχνολογία πληροφοριών & επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) – 35% 

323 - Υπηρεσίες & εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, 
εκπαίδευση) – 35%  

341 - Ατμόσφαιρα – 30% 

 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν  νέες προσκλήσεις 
 

 

 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 1 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 1.081.000,00 Ευρώ 

  

 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 

Το 2008 απεντάχθηκαν 3 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 
2.120.000,00 Ευρώ 

 

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 

∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 
 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  8.359.768,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις19  5 25.360.000.00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 5 25.360.000.00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 11 14.429.882,97 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 10 13.348.882,97

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 1 1.081.000,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   7.951.423,77 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  6.549.611,38 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  5.423.572,09 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  1.126.039,29 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες20  6.319.440,66 

                                                      
19  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
20   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.. 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  5.247.098,78 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  1.072.341,88 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  75,59% 
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ΜΕΤΡΟ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 323 – Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, 
εκπαίδευση) 

 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση 
συνολικού προϋπολογισμού  4.000.000,00 Ευρώ 

 
 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 1 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 4.000.000,00 Ευρώ 

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 απεντάχθηκαν 2 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 
300.000,00 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 
 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  6.476.265,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις  5 11.920.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 4 7.920.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 1 4.000.000,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2008 1 1.120.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 15 6.476.578,74 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 14 2.476.578,74 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 1 4.000.000,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   2.263.734,38 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  1.836.463,73 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  1.037.971,99 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  798.491,74 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες21  1.793.868,79 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  995.377,05 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  798.491,74 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  27,70% 
 

 

 

                                                      
21   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 6.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 - Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)  

 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν  νέες προσκλήσεις 
 

 
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0,00 Ευρώ 

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  24.002.246,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις 2 22.750.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 2 22.750.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου  1.252.246,00 

Ενταγμένες Πράξεις 23 22.867.703,22 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 23 22.867.703,22 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό  0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   22.451.785,07 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  19.329.608,48 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  9.552.111,35 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  9.777.497,13 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες22  18.698.059,48 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  8.950.109,81 

                                                      
22   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  9.747.949,67 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  77,90% 
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ΜΕΤΡΟ 6.2: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

  

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 343 – Αστικά & βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων 
νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) 

 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση  
συνολικού προϋπολογισμού  15.300.000,00 Ευρώ  

 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(31/12 /2008) 
2 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 24.502.983,41 Ευρώ ) από το  
Μέτρο 3.1 μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 6.2 

 
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 5 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 15.256.807,19 
Ευρώ 

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  166.127.763,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις23 12 280.636.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 11 265.336.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 1 15.300.000,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2008 2 53.000.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 176 213.825.262,82 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 171 198.568.455,63 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 5 15.256.807,19  

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   194.788.623,15 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  167.738.654,33 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  97.178.039,26 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  70.560.615,07 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες24  166.666.205,26 
                                                      
13 Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 
οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
24   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  96.223.921,30 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  70.442.283,96 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  100,32% 
 

Οι εντάξεις πράξεων του Μέτρου 6.2 αφορούν 5 αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν προς αντιμετώπιση των 

καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ –  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 7.1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών 

 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
(1/1- 31/12 /2008) 

Κατά τη  διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκε καμία νέα 
πρόσκληση  

 
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0,00 Ευρώ 

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 απεντάχθηκαν 19 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 
5.045.923,27 Ευρώ 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  15.113.623,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις25  10 37.965.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 10 37.965.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2008 2 4.900.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 67 15.494.201,83 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 67 15.494.201,83 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   15.419.560,79 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  12.619.318,8 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  9.985.857,67 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  2.633.461,13 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες26  11.210.569,07 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  8.580.351,83 

                                                      
25  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων ή/και σε άγονες προσκλήσεις 
26   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  2.630.217,24 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  74,18% 
 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 7.1 
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ΜΕΤΡΟ 7.2: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ 

 
 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 352 – Αποκατάσταση αστικών περιοχών – 80%  

353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος – 20% 
 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις  

 
 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0  
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0,00 Ευρώ 

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 απεντάχθηκαν 2 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 
4.000.000,00 Ευρώ 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  60.146.355,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις27  11 117.159.000,00 

 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 11 117.159.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Προσκλήσεις που έχουν Ανακληθεί έως 31/12/2008 1 10.850.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 84 67.463.827,10 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 84 67.463.827,10 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   67.386.006,66 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  62.098.062,77 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  50.664.095,79 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  11.433.966,98 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες28  60.163.666,61 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  49.226.116,60 
                                                      
27  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
28   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6.. 
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 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  10.937.550,01 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  100,03% 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΒΙΟΤΟΠΟΙ 

 

ΜΕΤΡΟ 8.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 353 – Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 

 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δεν δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις 

 
 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 0,00 Ευρώ 

  
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ  
             (31/12/2008) 

5 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 5.242.451,20 Ευρώ) από τα 
Μέτρα 3.2 και 3.3 μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 8.1 

  

 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
(1/1- 31/12 /2008) 

Το 2008 απεντάχθηκαν 2 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 
183.400,52 Ευρώ 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.1 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  49.989.792,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις29  7 63.238.100,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 7 63.238.100,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Ενταγμένες Πράξεις 55 81.069.437,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 55 81.069.437,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 0 0,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   55.728.285,17 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  40.869.476,75 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  25.504.528,82 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  15.364.947,93 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες30  39.257.312,87 

                                                      
29  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
30  Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  24.882.038,17 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  14.375.274,70 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  78,53% 

 

Κατά την προηγούμενη (έτος 2007)  αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού συμπεριλήφθηκε 

στο Μέτρο 8.1 η δράση για την προμήθεια απορρυπαντικών πλοίων. Στη δράση αυτή εντάχθηκαν τα δύο 

από τα τέσσερα πλοία που προβλέπονταν στο Μέτρο 3.3. Τα δύο αυτά πλοία του Μέτρου 8.1 έχουν ως 

περιοχή ευθύνης τους προστατευόμενες περιοχές. 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 8 .1 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τρεις πράξεις ο προϋπολογισμός των οποίων αυξήθηκε μετά από 

τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. Οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται στις 

πληγείσες περιοχές. 

 

Τίτλος Πράξεις Νέος Π/Υ  Τελικός ∆ικαιούχος 

∆ιαχείριση και λειτουργία περιοχής Εθνικού 
∆ρυμού Πάρνηθας 19.618.443,68 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης 
περιοχής Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μούστου 
και λειτουργία Φ∆ 

1.158.400,00  
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

∆ιαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης 
περιοχής Χελμού-Βουραϊκού 1.430.985,82 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 
ΑΧΑΪΑΣ 
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ΜΕΤΡΟ 8.2: ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

 
 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 353 – Προστασία, βελτίωση & ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος  

 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 δημοσιεύθηκε 1 νέα πρόσκληση  
συνολικού προϋπολογισμού  420.000,00 Ευρώ 

 
 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 3 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 31.580.000,00 
Ευρώ 

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 δεν απεντάχθηκε καμία πράξη 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
∆εν υπάρχουν πράξεις σε συντονισμό 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.2 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  115.107.046,00 

∆ημοσιευμένες Προσκλήσεις31 5 248.740.000,00 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 4 248.320.000,00 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 1 420.000,00 

Ενταγμένες Πράξεις 9 187.245.804,84 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 6 156.665.804,84 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 3 31.580.000,00 

Πράξεις σε Συντονισμό 0 0,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις  119.914.046,73 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  106.536.255,38 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  103.977.190,62 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  2.559.064,76 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες32  93.402.351,45 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  90.893.004,15 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  2.509.347,30 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  81,14% 

                                                      
31  Η διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των δημοσιευμένων προσκλήσεων και του προϋπολογισμού του Μέτρου 

οφείλεται σε εκπτώσεις των ενταγμένων έργων 
32   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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Η εικόνα υπερδέσμευσης που παρουσιάζει το Μέτρο 8.2 (προϋπολογισμός Μέτρου προς προϋπολογισμό  

των ενταγμένων σε αυτό πράξεων) οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για έργο γέφυρα (Λίμνη Κάρλα) το 

οποίο θα συνεχιστεί και στο Ε.Σ.Π.Α. 

Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 8.2 
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ΜΕΤΡΟ 10.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 411- Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα -20% 
412 – Αξιολόγηση – 20% 
413 – Εκπόνηση μελετών – 30% 
415 – Πληροφόρηση του πολίτη 30% 

 

 
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1/1- 31/12 /2008) 
Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 7 
Προϋπολογισμός πράξεων που εντάχθηκαν το 2008: 939.700,00 Ευρώ 

  
 ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(1/1- 31/12 /2008) 
Το 2008 απεντάχθηκαν 3 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 
1.091.000,00 Ευρώ 

 
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  

(31/12 /2008) 
Υπάρχουν 2 πράξεις σε συντονισμό, συνολικού προϋπολογισμού 
225.000,00 Ευρώ. 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10.1 : 

 Αριθμός Ποσά  

(σε Ευρώ) 

Προϋπολογισμός Μέτρου  10.033.085,00 

Ενταγμένες Πράξεις 75 9.167.533,76 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007 68 8.227.833,76 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008 7 939.700,00 

Υπόλοιπο Προϋπολογισμού Μέτρου προς ∆ιάθεση33  640.551,24 

Πράξεις σε Συντονισμό 2 225.000,00 

Νομικές ∆εσμεύσεις   6.595.632,71 

Συνολικές Καταχωρηθείσες στο ΟΠΣ ∆απάνες  4.530.223,24 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  3.065.119,51 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  1.465.103,73 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες  ∆απάνες34  4.381.893,07 

 Από 1/1/2001 έως 31/12/2007  2.938.707,46 

 Από 1/1/2008 έως 31/12/2008  1.443.185,61 

Ποσοστό Επιλέξιμων ∆απανών επί του Π/Υ του Μέτρου  43,67% 
 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Ποσό κατά προσέγγιση επειδή προστίθενται συνεχώς ποσά από εκπτώσεις διαγωνισμών 
34   Η διαφορά μεταξύ συνολικών καταχωρηθείσων στο ΟΠΣ δαπανών και των επιλέξιμων πιστοποιηθείσων δαπανών 

οφείλεται στον καταλογισμό 10% στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης Ε(2005)1731 (7/62005) σημείο 6. 
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Πρόοδος Υλοποίησης Μέτρου 10.1 
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Στον ακόλουθο Πίνακα  (Πίνακας 1) παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία της προόδου Υλοποίησης των 

Αξόνων και των Μέτρων του Προγράμματος. Τα στοιχεία αποτυπώνονται σωρευτικά έως  31/12/2008 καθώς 

και διακριτά για το έτος 2008. 
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Πίνακας 1: Συνοπτικά Στοιχεία Προόδου Υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων του Ε.Π.ΠΕΡ. 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ - 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
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Από 1/1/2008
έως 31/12/2008

Από 1/2001 
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ΑΞΟΝΑΣ / 
ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ
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Αριθμός Προϋπ. Αριθμός Προϋπ.

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον» 17.022.523 0 29.042.000 29.042.000 171% 0 0 26 18.925.771 18.925.771 111% 17.829.103 105% 6.407.907 11.000.052 17.407.958 102% 6.337.837 10.610.904 16.948.741 100% 459.217 3%
Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας 
Νερών 7.838.132 0 17.392.000 17.392.000 222% 0 0 7 9.007.858 9.007.858 115% 7.946.518 101% 4.242.585 3.400.134 7.642.719 98% 4.225.719 3.313.532 7.539.251 96% 103.468 1%

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον 
Τομέα της Αποχέτευσης – ∆ράσεις 
Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων

9.184.391 0 11.650.000 11.650.000 127% 0 0 19 9.917.912 9.917.912 108% 9.882.585 108% 2.165.322 7.599.918 9.765.240 106% 2.112.118 7.297.372 9.409.490 102% 355.749 4%

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 18.433.013 0 43.351.900 43.351.900 235% 3 3.410.000 20 22.688.329 26.098.329 142% 19.176.829 104% 7.322.414 7.047.093 14.369.507 78% 7.258.802 6.878.529 14.137.331 77% 232.177 1%
Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση μη Επικίνδυνων 
Στερεών Αποβλήτων 10.961.986 0 24.951.900 24.951.900 228% 3 3.410.000 16 12.377.932 15.787.932 144% 11.270.193 103% 2.590.579 5.377.321 7.967.900 73% 2.540.810 5.241.997 7.782.807 71% 185.092 2%

Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση Επικίνδυνων 
Στερεών Αποβλήτων 7.471.027 0 18.400.000 18.400.000 246% 0 0 4 10.310.397 10.310.397 138% 7.906.637 106% 4.731.836 1.669.772 6.401.608 86% 4.717.991 1.636.532 6.354.523 85% 47.084 1%

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, 
Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος

16.536.806 0 54.940.000 54.940.000 332% 0 0 25 19.558.667 19.558.667 118% 18.158.341 110% 594.389 16.288.225 16.882.615 102% 597.907 15.525.675 16.123.582 98% 759.033 5%

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.623.988 0 32.640.000 32.640.000 580% 0 0 8 5.900.266 5.900.266 105% 5.833.808 104% 0 5.822.899 5.822.899 104% 0 5.544.753 5.544.753 99% 278.146 5%

Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση 
Τοπίων 6.870.818 0 14.000.000 14.000.000 204% 0 0 15 9.613.857 9.613.857 140% 8.489.989 124% 682.846 6.584.326 7.267.172 106% 686.363 6.099.922 6.786.285 99% 480.887 7%

Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας 
Ρύπανσης 4.042.000 0 8.300.000 8.300.000 205% 0 0 2 4.044.544 4.044.544 100% 3.834.544 95% -88.456 3.881.000 3.792.544 94% -88.456 3.881.000 3.792.544 94% 0 0%

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον -
Θόρυβος

15.301.177 0 30.615.000 30.615.000 200% 0 0 32 16.587.867 16.587.867 108% 11.663.945 76% 331.006 10.984.162 11.315.168 74% 286.111 10.357.352 10.643.463 70% 671.705 4%

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής 12.545.267 0 26.015.000 26.015.000 207% 0 0 19 12.838.201 12.838.201 102% 9.339.296 74% 306.578 8.684.296 8.990.873 72% 303.319 8.190.777 8.494.096 68% 496.777 4%
Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης 2.755.910 0 4.600.000 4.600.000 167% 0 0 13 3.749.667 3.749.667 136% 2.324.649 84% 24.428 2.299.867 2.324.295 84% -17.208 2.166.575 2.149.367 78% 174.928 6%
ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 14.836.033 4.000.000 33.280.000 37.280.000 251% 2 5.081.000 24 15.825.462 20.906.462 141% 10.215.158 69% 1.924.531 6.461.544 8.386.075 57% 1.870.833 6.242.476 8.113.309 55% 272.766 2%

Μέτρο 5.1: Θεσμοί 8.359.768 0 25.360.000 25.360.000 303% 1 1.081.000 10 13.348.883 14.429.883 173% 7.951.424 95% 1.126.039 5.423.572 6.549.611 78% 1.072.342 5.247.099 6.319.441 76% 230.171 3%
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 6.476.265 4.000.000 7.920.000 11.920.000 184% 1 4.000.000 14 2.476.579 6.476.579 100% 2.263.734 35% 798.492 1.037.972 1.836.464 28% 798.492 995.377 1.793.869 28% 42.595 1%

ΑΞΟΝΑΣ 6: Προστασία των Εδαφικών 
Πόρων & Προσαρμογή της Χώρας 
στην Κοινοτική Νομοθεσία - 
Προστασία από Φυσικές Καταστροφές

190.130.009 15.300.000 288.086.000 303.386.000 160% 5 15.256.807 194 221.436.159 236.692.966 124% 217.240.408 114% 80.338.112 106.730.151 187.068.263 98% 80.190.234 105.174.031 185.364.265 97% 1.703.998 1%

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση 
Εδαφικών & Υδατικών Πόρων 24.002.246 0 22.750.000 22.750.000 95% 0 0 23 22.867.703 22.867.703 95% 22.451.785 94% 9.777.497 9.552.111 19.329.608 81% 9.747.949 8.950.110 18.698.059 78% 631.549 3%

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον 
Τομέα της ∆ιαχείρισης των Υδάτων. 
Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 166.127.763 15.300.000 265.336.000 280.636.000 169% 5 15.256.807 171 198.568.456 213.825.263 129% 194.788.623 117% 70.560.615 97.178.039 167.738.654 101% 70.442.284 96.223.921 166.666.205 100% 1.072.449 1%

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - 
Αναπλάσεις 

75.259.978 0 155.124.000 155.124.000 206% 0 0 151 82.958.029 82.958.029 110% 82.805.567 110% 14.067.428 60.649.953 74.717.382 99% 13.567.767 57.806.469 71.374.236 95% 3.343.146 4%

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία 15.113.623 0 37.965.000 37.965.000 251% 0 0 67 15.494.202 15.494.202 103% 15.419.561 102% 2.633.461 9.985.858 12.619.319 83% 2.630.217 8.580.352 11.210.569 74% 1.408.750 9%
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο ∆ομημένο 
Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή 
Εθνική Σημασία

60.146.355 0 117.159.000 117.159.000 195% 0 0 84 67.463.827 67.463.827 112% 67.386.007 112% 11.433.967 50.664.096 62.098.063 103% 10.937.550 49.226.117 60.163.667 100% 1.934.396 3%

ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση 
Προστατευόμενων Περιοχών, 
Βιότοποι 

165.096.838 420.000 311.558.100 311.978.100 189% 3 31.580.000 61 236.735.242 268.315.242 163% 175.642.332 106% 17.924.013 129.481.719 147.405.732 89% 16.884.622 115.775.042 132.659.664 80% 14.746.068 9%

Μέτρο 8.1: Προστασία & ∆ιαχείριση 
Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία 
Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους 

49.989.792 0 63.238.100 63.238.100 127% 0 0 55 81.069.437 81.069.437 162% 55.728.285 111% 15.364.948 25.504.529 40.869.477 82% 14.375.275 24.882.038 39.257.313 79% 1.612.164 3%

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης 
Κάρλας 115.107.046 420.000 248.320.000 248.740.000 216% 3 31.580.000 6 155.665.805 187.245.805 163% 119.914.047 104% 2.559.065 103.977.191 106.536.255 93% 2.509.347 90.893.004 93.402.351 81% 13.133.904 11%

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια 10.033.085 0 0 0 0% 7 939.700 70 8.452.834 9.392.534 94% 6.595.633 66% 1.465.104 3.065.120 4.530.223 45% 1.443.186 2.938.707 4.381.893 44% 148.330 1%
Μέτρο 10.1 : Τεχνική Βοήθεια 10.033.085 0 0 0 0% 7 939.700 70 8.452.834 9.392.534 94% 6.595.633 66% 1.465.104 3.065.120 4.530.223 45% 1.443.186 2.938.707 4.381.893 44% 148.330 1%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.ΠΕΡ. 522.649.462 19.720.000 945.997.000 965.717.000 185% 20 56.267.507 603 643.168.359 699.435.866 134% 559.327.317 107% 130.374.904 351.708.019 482.082.923 92% 128.437.299 331.309.185 459.746.484 88% 22.336.439 4%
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2.2 ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι ενέργειες υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. κατά το Έτος 2008 συμπεριλαμβάνουν 3 Προσκλήσεις ύψους 

19.720.000  Ευρώ και 20 Εντάξεις ύψους 56.267.507,19 Ευρώ. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

Προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2008. 

 

Πίνακας 2: Προσκλήσεις Ε.Π.ΠΕΡ. για το Έτος 2008 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ
Π/Υ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
(σε Ευρώ) 

ΗΜ. 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ. 
ΛΗΞΗΣ 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης  

 
5.2 4.000.000 6/2/2008 6/5/2008 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον 
αστικό και μη αστικό χώρο - Προστασία 

από φυσικές καταστροφές 
6.2 15.300.000 7/7/2008  

ΥΠΕΧΩ∆Ε  / Γ.Γ.∆.Ε.       
∆/ΝΣΗ  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ 

10) 

Εκπόνηση τεχνικών μελετών και δράσεων 

για την ωρίμανση έργων , που αναμένεται 

να υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική 

Περίοδο 2007-2013, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην ωρίμανση έργων περιβαλλοντικής 

υποδομής 

8.2 420.000 11/7/2008 30/9/2008 
∆/νση Υδραυλικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής  ∆10 
της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΣΥΝΟΛΟ 3 19.720.000    

 

Επιπλέον, στον Πίνακα 3 αποτυπώνονται ανά Μέτρο του Προγράμματος οι εντάξεις των Πράξεων κατά το 

έτος 2008. 

Πίνακας 3: Εντάξεις Πράξεων κατά το Έτος 2008 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2008 ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 

(σε Ευρώ) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
2.1 1.965.000 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2.1 1.100.000 

∆ΗΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆. 

ΠΕΙΡΑΙΑ 
2.1 345.000 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
5.1 1.081.000,00 

ΦΟΡΕΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΚΗΦΙΣΟΥ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.2 4.000.000,00 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΝΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2008 ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 

(σε Ευρώ) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ (ΑΠ 55/07) 6.2 299.999,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ∆/ΝΣΗ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (∆10) 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ - 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ - 

ΕΣΧΑΤΙΑΣ - ΑΧΑΡΝΩΝ  Π01/07 

6.2 4.498.601,76 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ∆/ΝΣΗ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (∆10) 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ) ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ  

(Π04/07) 

6.2 1.491.990,25 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ∆/ΝΣΗ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (∆10) 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

Π03/07 

6.2 4.471.841,20 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ∆/ΝΣΗ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (∆10) 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

Π02/07 

6.2 4.494.374,98 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ∆/ΝΣΗ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (∆10) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΚΑΡΛΑΣ 
8.2 8.100.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ΓΓ∆Ε/ 

∆/ΝΣΗ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (∆7)         

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ  ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ  
8.2 23.000.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ΓΓ∆Ε/ 

∆/ΝΣΗ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (∆7)         

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 
8.2 480.000,00 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ΓΓ∆Ε/ 

∆/ΝΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (∆10)        

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

∆.Α ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

ΑΙΧΜΗΣ > 2.000 Μ.Ι.Π, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ∆Α ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ' 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ Η ΚΑΜΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΣΕ 

Α∆ΡΑΝΕΙΑ 

10.1 95.000 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΗΣ Γ.Γ.∆.Ε. ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ∆Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

2007 - 2013 

10.1 60.000 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡ 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. ΤΟ 2008 ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ 

(σε Ευρώ) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

10.1 50.000 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCBs - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  
10.1 500.000 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

10.1 100.000 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ  ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.1 10.1 34.700 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

∆/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ∆Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013, 

ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.∆.Ε, [∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆6), ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆7), ΕΥ∆Ε 

ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆10)]   

10.1 100.000 

ΥΠΕΧΩ∆Ε- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΠΕΡ 

ΣΥΝΟΛΟ 20 56.267.507,19  

 

Σημαντικές εξελίξεις για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος κατά το έτος 2008 παρατίθενται 

παρακάτω:  

 Στις 18/7/2008, εστάλη στις Υπηρεσίες της Ε.Ε πρόταση επικαιροποίησης της αναθεώρησης του 

ΕΠΠΕΡ, που αφορούσε κυρίως στην τροποποίηση ορισμένων δεικτών του Άξονα 1.  Η πρόταση αυτή 

έγινε δεκτή από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε με την C(2008)8934/22.12.08 απόφαση. 

 
 Μετά από αίτημα της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφαση στις 25/06/2008 

ενέκρινε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών των Αξόνων 

Προτεραιότητας 2  «Στερεά Απόβλητα», 3 «Πολιτική Προστασία, Προστασία των τοπίων και 

θαλασσίου περιβάλλοντος», 4 «Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – Θόρυβος», 5 «Θεσμοί, Περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση». 6 «Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, της 

προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής της χώρας», 7 «Χωροταξία – Πολεοδομία, 

Αναπλάσεις», 8 «∆ιαχείριση προστατευομένων περιοχών, Βιότοποι» και 10 «Τεχνική Βοήθεια» έως τις 

31 ∆εκεμβρίου 2009. 
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Σημειώνεται ότι το ανωτέρω αίτημα εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστολής (18/10/2007) της αρμοδίας 

Επιτρόπου της Ε.Ε. προς τους Έλληνες Υπουργό και Υφυπουργό, Οικονομίας και Οικονομικών, «για τα 

Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα, παράταση ενός χρόνου μπορεί να αιτιολογηθεί αν κάποια από τα 

Μέτρα ή Άξονες προτεραιότητας των προγραμμάτων, μπορεί να αποδειχθεί ότι επηρεάσθηκαν άμεσα και 

σημαντικά από τις πυρκαγιές».  

Η τεκμηρίωση του ανωτέρω αιτήματος βασίζεται στους παρακάτω λόγους: 

1) Οι καταστροφικές αυτές πυρκαγιές είχαν και εξακολουθούν να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίηση 

του Προγράμματος, διότι: 

 Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, το ΥΠΕΧΩ∆Ε καθώς κι οι λοιποί Τελικοί 

∆ικαιούχοι των έργων, κυρίως ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού ανέλαβαν στην πλειονότητά τους, το βάρος της 

απογραφής των ζημιών και της υλοποίησης άμεσων μέτρων προστασίας με συγκεκριμένα 

αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και έργα αποκατάστασης των οδικών και λοιπών 

Κοινωφελών υποδομών, στο σύνολο των λεκανών απορροής των πληγεισών περιοχών οι οποίες 

σημειωτέον ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. στρέμματα.  

 

 Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέλαβε εξ ολοκλήρου την στεγαστική αποκατάσταση όλου του πληγέντος δομικού 

πλούτου στις καμένες περιοχές με άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα (αποστολή 

προκατασκευασμένων σπιτιών, εκπόνηση προτύπων μελετών αποκατάστασης οικιών, οργάνωση του 

συνόλου της δράσης για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και την υλοποίηση των έργων οικιστικής 

αποκατάστασης κ.λπ.).  

 

 Τέλος, το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέλαβε και την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την συνολική 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αναγκαίες χωροταξικές επεμβάσεις.  

2) Για την επίτευξη του στόχου αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση των 

αναγκαίων χωροταξικών επεμβάσεων στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, κινητοποιήθηκε το 

μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού δυναμικού του Υπουργείου, των λοιπών Τελικών ∆ικαιούχων αλλά και 

των μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών οι οποίες έχουν αναλάβει την κατασκευή των έργων του 

ΕΠΠΕΡ, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την επιβράδυνση της προώθησης του όλου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, αλλά και την καθυστέρηση των διαδικασιών επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης και οριστικού 

κλεισίματος των έργων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: 

 Εκ των πραγμάτων, ουσιαστικά έχει επιβραδυνθεί η προώθηση των Έργων του Προγράμματος που 

υλοποιούνται στις πληγείσες και τις γειτονικές τους περιοχές, αφού πρέπει να επιλυθούν κατ’ αρχήν τα 

βασικότερα προβλήματα των περιοχών αυτών (προσπέλασης των χώρων των Έργων, αλλά και των 

πηγών πρώτων υλών, υλοποίησης απαλλοτριώσεων, αποκατάστασης της διαθεσιμότητας του 

εργατικού δυναμικού κ.λπ.). 

 

 Οι μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες προώθησαν το στελεχιακό και κατασκευαστικό δυναμικό 

τους προς τις πληγείσες περιοχές, οι επεμβάσεις στις οποίες συνεχίζονται: Τόσο τα επείγοντα έργα για 
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την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του Φθινοπώρου, όσο και τα έργα μόνιμης 

αποκατάστασης των οδικών υποδομών που επλήγησαν, απασχολούν σημαντικό τμήμα του 

δυναμικού και του εξοπλισμού των τεχνικών εταιρειών της χώρας. Συνακόλουθα, τα έργα του 

Προγράμματος, έχουν αποδυναμωθεί, λόγω της επείγουσας χρησιμοποίησης του δυναμικού αυτού 

στην υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και προστασίας των πληγεισών περιοχών. Για αυτό το 

λόγο, ο ρυθμός υλοποίησης των έργων τού Προγράμματος έχει ήδη μειωθεί και προβλέπεται να είναι 

μειωμένος για μερικούς ακόμα μήνες. 

 

 Επιπλέον, η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα 

δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας (παροχής ηλεκτρισμού, τηλεφωνικών υπηρεσιών, πόσιμου 

ύδατος, κλπ) προκάλεσαν την επικέντρωση των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στην αποκατάσταση 

των δικτύων τους στις πληγείσες περιοχές, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ανταπόκρισής τους στις 

απαιτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

 

 Επίσης, σημαντική επιβάρυνση είχε η άμεση κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού στην 

αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και στην σταδιακή αποκατάσταση όλων των δημοσίων 

λειτουργιών στις περιοχές αυτές. Αυτή η επιβάρυνση, με τη σειρά της είχε άμεσες επιπτώσεις στον 

χρόνο ανταπόκρισης σε οριζόντια θέματα του Ε.Π.ΠΕΡ.. 

 

 Στις 22 ∆εκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων των μελών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η 

τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος. Επιπλέον, στις 19 

∆εκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της 

επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 του ΕΠΠΕΡ έως 30 Ιουνίου 2009. 

 

 Εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στην πραγματική 

οικονομία, η ΕΥ∆  Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α υπέβαλε αίτημα για παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του 

Άξονα 1 «Υδατικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Γ ΚΠΣ) από 31/12/2008 σε 30/6/2009 για 

το οποίο αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτημα εντάσσεται στο πλαίσιο της 

επιστολής της 3ης ∆εκεμβρίου 2008 των Γενικών ∆ιευθυντών Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 

Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων & Αλιείας και 

Περιφερειακής Πολιτικής, η Επιτροπή ενημέρωσε τα Κράτη Μέλη για τη δυνατότητα παράτασης της 

περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 για ένα εξάμηνο, 

δηλ. μέχρι 30/6/2009, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από την παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση. 
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2.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 

 

Η επικαιροποίηση του Ε.Π.ΠΕΡ και η τροποποίηση ου Συμπληρώματος Προγραμματισμού αυτού, είχε ως 

στόχο την διευθέτηση ενός συνόλου ζητημάτων που είτε εκκρεμούσαν από τον αρχικό σχεδιασμό του 

Προγράμματος, είτε προέκυψαν κατά τη διάρκεια της  εκτέλεσής του. Τα βασικά αίτια της επικαιροποίησης 

και της τροποποίησης συνοψίζονται στα εξής: 

 

 Ανάγκη μετακίνησης πόρων μεταξύ Μέτρων του ίδιου Άξονα με σκοπό την ικανοποίηση πιο 

ρεαλιστικών αναγκών και την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

 Ανάγκη τροποποίησης των ∆εικτών του Προγράμματος ώστε να γίνουν πιο ρεαλιστικοί  

 Ανάγκη για παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 του  Προγράμματος από 

31/12/2008 σε 30/6/2009 λόγω της οικονομικής κρίσης 

 

Η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. είχε ως αποτέλεσμα την ενδο-

προγραμματική μεταφορά πόρων, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και στις Ενότητες 2.3.1 και 

2.3.2. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε μεταφορά πόρων ανάμεσα στα Μέτρα του Άξονα 1  χωρίς όμως να 

μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα 1. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις  

στο χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος μετά από την τελευταία αναθεώρηση (αναμένεται η έγκριση 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) . 
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Πίνακας 4:  Χρηματοδοτικός Πίνακας Προγράμματος σύμφωνα με την τελευταία πρόταση αναθεώρησης 

∆ημόσια ∆απάνη Κοινοτική Συμ/χή ∆ημόσια ∆απάνη Κοινοτική Συμ/χή ∆ημόσια ∆απάνη Κοινοτική Συμ/χή

522.649.462,00 399.295.845,00 522.649.462,00 399.295.845,00 0,00 0,00

Αξονας 1  Yδατικό Περιβάλλον 17.022.523,00 13.593.490,00 17.022.523,00 13.593.490,00 0,00 0,00
Μέτρο 1.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 7.838.132,00 6.268.938,00 8.760.143,00 6.983.586,00 -922.011,00 -714.648,00

Μέτρο 1.2
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 9.184.391,00 7.324.552,00 8.262.380,00 6.609.904,00 922.011,00 714.648,00

Αξονας 2  Στερεά Απόβλητα 18.433.013,00 13.382.823,00 18.433.013,00 13.382.823,00 0,00 0,00

Μέτρο 2.1
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 10.961.986,00 7.854.263,00 10.961.986,00 7.854.263,00 0,00 0,00

Μέτρο 2.2
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.471.027,00 5.528.560,00 7.471.027,00 5.528.560,00 0,00 0,00

Αξονας 3  Πολιτική Προστασία 16.536.806,00 13.499.736,00 16.536.806,00 13.499.736,00 0,00 0,00
Μέτρο 3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 5.623.988,00 4.437.889,00 5.623.988,00 4.437.889,00 0,00 0,00
Μέτρο 3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ 6.870.818,00 5.019.847,00 6.870.818,00 5.019.847,00 0,00 0,00
Μέτρο 3.3 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 4.042.000,00 4.042.000,00 4.042.000,00 4.042.000,00 0,00 0,00
Αξονας 4  Ατμοσφαιρ. Περιβάλλον 15.301.177,00 11.754.824,00 15.301.177,00 11.754.824,00 0,00 0,00
Μέτρο 4.1 ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 12.545.267,00 9.677.419,00 12.545.267,00 9.677.419,00 0,00 0,00
Μέτρο 4.2 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.755.910,00 2.077.405,00 2.755.910,00 2.077.405,00 0,00 0,00
Αξονας 5  Θεσμοί - Περιβαλ.Ευαισθητ. 14.836.033,00 11.127.025,00 14.836.033,00 11.127.025,00 0,00 0,00
Μέτρο 5.1     ΘΕΣΜΟΙ 8.359.768,00 6.269.826,00 8.359.768,00 6.269.826,00 0,00 0,00
Μέτρο 5.2    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 6.476.265,00 4.857.199,00 6.476.265,00 4.857.199,00 0,00 0,00

Αξονας 6 

Βασικά έργα υποδομής στόν τομέα 
της διαχείρισης των υδάτων , της 
προστασίας των εδαφικών πόρων 
και της προσαρμογής της χώρας 
στην κοινοτική νομοθεσία - 
Προστασία απο φυσικές 
καταστροφές.

190.130.009,00 144.505.808,00 190.130.009,00 144.505.808,00 0,00 0,00

Μέτρο 6.1  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 24.002.246,00 18.188.902,00 24.002.246,00 18.188.902,00 0,00 0,00

Μέτρο 6.2  

ΒΑΣΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 166.127.763,00 126.316.906,00 166.127.763,00 126.316.906,00 0,00 0,00

Αξονας 7  Χωροτ. Πολεοδ.Αναπλ.  75.259.978,00 60.206.471,00 75.259.978,00 60.206.471,00 0,00 0,00
Μέτρο 7.1     ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 15.113.623,00 12.089.387,00 15.113.623,00 12.089.387,00 0,00 0,00

Μέτρο 7.2    
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 60.146.355,00 48.117.084,00 60.146.355,00 48.117.084,00 0,00 0,00

Αξονας 8  Βιότοποι - Οικότοποι   165.096.838,00 123.209.233,00 165.096.838,00 123.209.233,00 0,00 0,00

Μέτρο 8.1     
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 49.989.792,00 37.155.205,00 49.989.792,00 37.155.205,00 0,00 0,00

Μέτρο 8.2    ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 115.107.046,00 86.054.028,00 115.107.046,00 86.054.028,00 0,00 0,00
Αξονας 9  0,00 0,00

Αξονας  10 Τεχνική Βοήθεια 10.033.085,00 8.016.435,00 10.033.085,00 8.016.435,00 0,00 0,00
Μέτρο 10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 10.033.085,00 8.016.435,00 10.033.085,00 8.016.435,00 0,00 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα 2007 Πρόταση  Αναθεώρησης ΕΠΠΕΡ ∆ιαφορές
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2.3.1 Ενδο-προγραμματικές Μεταφορές Πόρων κατά την Ενδιάμεση Αξιολόγηση 

 

∆εν υπήρξε Ενδιάμεση Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του έτους 2008. 
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2.4 ΌΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ &  

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2008 

 

Η εφαρμογή των Μέτρων του Προγράμματος γίνεται σύμφωνα με: 

 τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ,  

 το κανονιστικό πλαίσιο του Κανονισμού 1260/1999 και του Ν.2860/2000, ώστε να διασφαλίζεται η 

τήρηση όλων των απαιτήσεων για τη σωστή χρήση των πόρων κάθε Μέτρου και η επιλογή των 

Έργων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που αναφέρονται στο Ν. 2860/2000 και στον 

Κανονισμό 1159/2000 της Επιτροπής. 

 την τήρηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την κατάρτιση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις προκηρύξεις διαγωνισμών. 

 τις απαιτήσεις που απορρέουν από το ΟΠΣ. 

 και τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του Τεχνικού ∆ελτίου κάθε Μέτρου 

στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.  

 

Σε γενικές γραμμές για την ενεργοποίηση των Μέτρων και την υλοποίηση των σχετικών πράξεων, και στο 

πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ∆ιαχειριστικής Αρχής, δεν απαιτούνται άλλες εξειδικευμένες ενέργειες πέρα από 

εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

 

Η εκτέλεση του Ε.Π.ΠΕΡ. έχει παρουσιάσει, μέχρι στιγμής, ένα σύνολο προβλημάτων,  τα αίτια των οποίων 

σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αδυναμία των Τελικών ∆ικαιούχων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

του Προγράμματος και στην πλήρη ενεργοποίηση του προγράμματος μέσω προσκλήσεων και εντάξεων 

έργων. 

 

Σημαντικό παράγοντα καθυστερήσεων αποτελεί η έλλειψη προσωπικού και η ελλιπής οργανωτική δομή 

των Τελικών ∆ικαιούχων. Επίσης, βασικό πρόβλημα αποτελεί η δυσκολία προσαρμογής των Τελικών 

∆ικαιούχων στο Θεσμικό Πλαίσιο που οδηγεί σε απεντάξεις ή μειώσεις προϋπολογισμού συγκεκριμένων 

Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ.. 

 

Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος πρέπει να αποδοθεί και στον αρχικό 

του σχεδιασμό. Ο κατακερματισμός του Ε.Π.ΠΕΡ. σε πολλές ∆ράσεις και Έργα μικρού προϋπολογισμού 

και μικρής «προστιθέμενης αξίας» επιβάρυνε το ρόλο της ΕΥ∆ ,η οποία επιφορτίζεται με την διεκπεραίωση 

τεράστιου όγκου διαχειριστικών διαδικασιών. Οι συνεχείς τροποποιήσεις (μετακίνηση του Κτηματολογίου 

στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», μηδενισμός του Άξονα 9 για τους ιδιωτικούς Φορείς, κ.λπ.) 

δημιούργησαν μια αστάθεια και εμπόδισαν το σωστό προγραμματισμό και συντονισμό.  
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Τέλος, οι ελλείψεις προσωπικού στην ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

καθυστέρησης για την πρόοδο του Ε.Π.ΠΕΡ.. Ειδική αναφορά στα ∆ιαχειριστικά Προβλήματα του 

Προγράμματος γίνεται στην Ενότητα 5.1.2 «Προβλήματα που Έχουν Επισημανθεί» καθώς και στην 

προσπάθεια κάλυψης των αδυναμιών λόγω ελλείψεων προσωπικού, η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. συνεργάστηκε με 

εξωτερικούς συμβούλους. Τα είδη  έργων στα οποία έχουν εμπλακεί  Σύμβουλοι είναι τα ακόλουθα: 

 Αξιολόγηση του Προγράμματος 

 Υποστήριξη Τελικών ∆ικαιούχων 

 ∆ημοσιότητα Προγράμματος 

 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του πολίτη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

3. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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3.1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 

2008 

 

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου "Περί γενικών  διατάξεων για τα διαρθρωτικά 

ταμεία" θεσπίσθηκε ο Ν.2860/2000 "∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και άλλες διατάξεις" όπου καθορίζονται οι διαδικασίες της δημοσιονομικής εκτέλεσης του Γ’ ΚΠΣ 

(διαχείρισης, πληρωμών, παρακολούθησης των έργων του Γ΄ ΚΠΣ, του ελέγχου κ.α). Με την τήρηση των 

παραπάνω διαδικασιών από την ∆Α/ΕΠ Περιβάλλον 2000 – 2006 προκύπτουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στην παρούσα Ενότητα και αφορούν τη δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος.  

 
Από τις εγκριτικές αποφάσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (άρθρο 5) ως αφετηρία για την 

επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται η 01.01.2000. Η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία, είναι η 31.12.2009 

για όλους τους Άξονες εκτός του Άξονα 1 ο οποίος λήγει 30.6.2009.σύμφωνα με την παράταση της περιόδου 

επιλεξημότητας των δαπανών του προγράμματος  

 
Απολογιστικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

 
Από το συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Π.ΠΕΡ. που ανέρχεται στα 522.649.462,00 Ευρώ ∆ημόσιας 

∆απάνης, μέχρι το τέλος του 2008 είχαν ενταχθεί 623 έργα συνολικού προϋπολογισμού 699.435.865,93  

Ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε 10  Άξονες εκ των οποίων ο Άξονας 9 έχει μηδενικό προϋπολογισμό, σε 18 

Μέτρα και σε Τεχνικά ∆ελτία Έργων σε διαφορετικές φάσεις υλοποίησης (ενταγμένα Τεχνικά ∆ελτία, 

συμβασιοποιημένα Έργα και ολοκληρωμένα Έργα).  

 
Πρέπει να αναφερθεί ότι για τα έτη 2000 έως 2007 δεν υπήρξαν απώλειες πόρων από την εφαρμογή του 

κανόνα «Ν+2». Οι Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες ∆απάνες για τα έτη αυτά κάλυπταν το ελάχιστο όριο που 

όριζε ο κανόνας «Ν+2». 

 
Για το έτος 2008 δεν υπήρξε απώλεια πόρων καθόσον παρατάθηκε η περίοδος επιλεξιμότητας των 

δαπανών μέχρι τέλους του 2009 εκτός του Άξονα 1 που λήγει στις 30.6.2009. 

 
Παρακάτω παρατίθενται οι ακόλουθοι πίνακες: 

 

Πίνακας 5: Συνολική επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη για το 2008 και σωρευτικά μέχρι το τέλος 
του 2008 

Πίνακας 7: ∆απάνες καταχωρημένες στο ΟΠΣ που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
πληρωμής του 2008 λόγω του γεγονότος ότι αφορούν σε καταλογισμούς και αναστολές 

Πίνακας 9: ∆ιαφορές μεταξύ δαπανών ανά ημερομηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ημερομηνία 
πληρωμής 

Πίνακας 8: Νομικές ∆εσμεύσεις(έως 31/12/08) ανά Μέτρο και Άξονα 
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Πίνακας 5: Χρηματοδοτικός Πίνακας για την Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής, ανά Προτεραιότητα και Μέτρο 

    
  2008 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 

Προϋπολογισμός 

Συνολική 

επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη 

% της 

επιλέξιμη 

δαπάνης 

Συνολική 

επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη 

% της 

επιλέξιμης 

δαπάνης Τομέας παρέμβασης 

1 2 3=2/1 4 5=4/1 6

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον» 17.022.523,00 6.337.837,62 37,23% 16.948.741,24 99,57%  

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας 

Νερών 
7.838.132,00 4.225.719,33 53,91% 7.539.250,92 96,19% 343 

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον 

Τομέα της Αποχέτευσης – ∆ράσεις 

Εξοικονόμησης Υδατικών Πόρων 

9.184.391,00 2.112.118,29 23,00% 9.409.490,32 102,45% 343 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 18.433.013,00 7.159.794,36 38,84% 14.038.324,08 76,16%  

Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση μη Επικίνδυνων 

Στερεών Αποβλήτων 
10.961.986,00 2.540.809,97 23,18% 7.782.807,33 71,00% 343 

Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση Επικίνδυνων 

Στερεών Αποβλήτων  
7.471.027,00 4.618.984,39 61,83% 6.255.516,75 83,73% 343 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, 

Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος 

16.536.806,00 575.345,55 3,48% 16.123.582,18 97,50%  

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.623.988,00 0,00 0,00% 5.544.753,13 98,59% 343(80%), 353(20%) 

Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση 

Τοπίων  
6.870.818,00 663.801,84 9,66% 6.786.285,34 98,77% 353 

Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας 

Ρύπανσης  
4.042.000,00 -88.456,29 -2,19% 3.792.543,71 93,83% 343 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - 

Θόρυβος 
15.301.177,00 317.610,14 2,08% 10.643.462,95 69,56%  

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής 12.545.267,00 303.318,67 2,42% 8.494.096,14 67,71% 341 
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  2008 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 

Προϋπολογισμός 

Συνολική 

επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη 

% της 

επιλέξιμη 

δαπάνης 

Συνολική 

επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη 

% της 

επιλέξιμης 

δαπάνης Τομέας παρέμβασης 

Ρύπανσης 

Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης  2.755.910,00 14.291,47 0,52% 2.149.366,81 77,99% 342 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική 

Ευαισθητοποίηση 
14.836.033,00 1.870.833,61 12,61% 8.113.309,45 54,69%  

Μέτρο 5.1: Θεσμοί  
8.359.768,00 1.072.341,87 12,83% 6.319.440,67 75,59% 

322(35%), 323(35%), 

341(30%) 

Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική 

Ευαισθητοποίηση  
6.476.265,00 798.491,74 12,33% 1.793.868,78 27,70% 323 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον 

Τομέα της ∆ιαχείρισης των Υδάτων, της 

Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και της 

Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική 

Νομοθεσία –Προστασία από Φυσικές 

Καταστροφές 

190.130.009,00 79.750.071,20 41,95% 184.924.102,32 97,26%  

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση 

Εδαφικών & Υδατικών Πόρων  
24.002.246,00 9.569.538,30 39,87% 18.519.648,12 77,16% 343 

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον 

Τομέα της ∆ιαχείρισης των Υδάτων. 

∆ράσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 

Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική 

Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία 

του Περιβάλλοντος- Προστασία από 

Φυσικές Καταστροφές 

166.127.763,00 70.180.532,90 42,24% 166.404.454,20 100,17% 

343 (41%),        

 345 (47%),          

353 (13%) 

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - 

Αναπλάσεις  
75.259.978,00 13.543.767,01 18,00% 71.374.235,68 94,84%  
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  2008 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 

Προϋπολογισμός 

Συνολική 

επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη 

% της 

επιλέξιμη 

δαπάνης 

Συνολική 

επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη 

% της 

επιλέξιμης 

δαπάνης Τομέας παρέμβασης 

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία  15.113.623,00 2.630.217,03 17,40% 11.210.569,09 74,18% 352 

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο ∆ομημένο 

Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή 

Εθνική Σημασία 

60.146.355,00 10.913.549,98 18,14% 60.163.666,59 100,03% 
352 / 80%         

353 / 20% 

ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση Προστατευμένων 

Περιοχών, Βιότοποι  
165.096.838,00 15.905.800,35 9,63% 131.829.467,21 79,85%  

Μέτρο 8.1: Προστασία & ∆ιαχείριση 

Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία 

Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους  

49.989.792,00 14.226.650,15 28,46% 39.257.312,85 78,53% 353 

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης 

Κάρλας 
115.107.046,00 1.679.150,20 1,46% 92.572.154,36 80,42% 353 

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας       

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  10.033.085,00 1.414.185,60 14,10% 4.381.893,06 43,67%  

Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια 
10.033.085,00 1.414.185,60 14,10% 4.381.893,06 43,67% 

411(20%), 412(20%), 

413(30%), 415(30%) 

Σύνολο 522.649.462,00 126.875.245,44 24,28% 458.377.118,17 87,70%

Σύνολο ΕΤΠΑ 398.467.235,00



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 
 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εκτός των παραπάνω δαπανών, έχουν γίνει και οι κάτωθι ενέργειες: 

 

Α. Καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ από 19-31/12/08 δηλ. μετά από την Αίτηση Πληρωμής του ∆εκεμβρίου 

2008 (18/12/08) οι κάτωθι δαπάνες: 

Πίνακας 6 

Μέτρο Ποσό 

Μέτρο 2.2 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 99.006,47 

Μέτρο 6.1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 

Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 178.411,37 

Μέτρο 6.2 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 261.751,06 

Μέτρο 8.1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 803.197,11 

 
ΣΥΝΟΛΟ Α 1.369.366,01 

 

Άρα στις 31/12/08 οι επιλέξιμες δαπάνες είχαν ως εξής : 

 

 

 

Β. Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ αλλά δεν συμπεριλήφθησαν στην Αίτηση Πληρωμής ως μη 

επιλέξιμες (καταλογισμοί – αναστολές) οι ακόλουθες δαπάνες : 

 

Πίνακας 7 

Μέτρο 

Σωρευτικά ποσά μέχρι 31/12/08

Καταλογισμοί

Αναστολές 

Μέτρο 1.1 
103.467,80 0,00 

Μέτρο 1.2 
355.749,26 0,00 

Μέτρο 2.1 
185.092,35 0,00 

Μέτρο 2.2 
47.084,31 0,00 

Μέτρο 3.1 
278.146,06 0,00 

Μέτρο 3.2 
221.570,45 259.316,05 

Μέτρο 3.3 
0,00 0,00 

Μέτρο 4.1 
496.777,33 0,00 

Μέτρο 4.2 
143.427,93 31.500,00 

Μέτρο 5.1 
230.170,72 0,00 

Σωρευτικά έως 
31/12/2008 

459.746.484,18 
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Μέτρο 

Σωρευτικά ποσά μέχρι 31/12/08

Καταλογισμοί

Αναστολές 

Μέτρο 5.2 
42.594,95 0,00 

Μέτρο 6.1 
631.549,00 0,00 

Μέτρο 6.2 
1.072.449,07 0,00 

Μέτρο 7.1 
1.408.749,73 0,00 

Μέτρο 7.2 
1.858.919,23 75.476,93 

Μέτρο 8.1 
1.612.163,88 0,00 

Μέτρο 8.2 
9.292.464,35 3.841.439,58 

Μέτρο 10.1 
148.330,18 0,00 

Σύνολα 
18.128.706,60 4.207.732,56 

∆απάνες εκτός 
Αίτησης Πληρωμής 22.336.439,16 

∆απάνες  Αίτησης 
Πληρωμής 458.377.188,17 

∆απάνες που 
καταχωρήθηκαν 
μετά την Αίτηση 

πληρωμής 
1369366,01 

Σύνολο 
Καταχωρημένων 
∆απανών  στο 
ΟΠΣ 31/12/08 

482.082.923,34 

 

Γ. Στο έτος 2009 και σε υλοποίηση της απόφασης απένταξης τεσσάρων (4) έργων προκειμένου να 

μεταφερθούν στο ΠΕΠ Ηπείρου, διαγράφησαν οι κάτωθι καταλογισμοί από αυτά τα έργα: 

Πίνακας 8 

Μέτρο Ποσά 

Μέτρο 
7.1 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 2008 

Σωρευτικά 

έως 

31/12/2008 

76297 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2.210,81 
5.052,00 

76478 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΛΟΓΓΟΥ  

2.002,52 

76421 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

1.592,47 

87236 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3.587,34 
12.107,08 

 
ΣΥΝΟΛΟ Β 5.798,15 20.754,07 

 

Άρα στις 16/04/09 (ημερομηνία σύνταξης του παρόντος) 

οι επιλέξιμες δαπάνες την 31/12/2008 διαμορφώνονται ως εξής : 

Σωρευτικά έως 
31/12/2008 

459.767.238,25 
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Στον  πίνακα 9  δίνονται οι διαφορές μεταξύ δαπανών ανά ημερομηνία καταχώρησης και δαπανών ανά ημερομηνία πληρωμής: 

 

Πίνακας 9: ∆ιαφορές ∆απανών με βάση την Ημερομηνία Καταχώρησης & την Ημερομηνία Πληρωμής 

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 
∆απάνες με βάση την 
Ημ/νία Καταχώρησης 

∆απάνες με βάση την 
Ημ/νία Πληρωμής ∆ιαφορές Αιτιολογία  

  Σωρευτικά έως 31/12/2008 (σε Ευρώ) 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον» 16.948.741,24 17.146.102,50 -197.361,26

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας 
Νερών 

7.539.250,92 7.736.612,18 -197.361,26   

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα 
της Αποχέτευσης – ∆ράσεις Εξοικονόμησης 
Υδατικών Πόρων 

9.409.490,32 9.409.490,32 0,00   

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 14.038.324,08 14.137.330,55 -99.006,47

Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση μη Επικίνδυνων 
Στερεών Αποβλήτων 

7.782.807,33 7.782.807,33 0,00   

Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων  

6.255.516,75 6.354.523,22 -99.006,47   

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, 
Προστασία Τοπίων & Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος 

16.123.582,18 16.390.439,29 -266.857,11   

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.544.753,13 5.542.366,70 2.386,43 

 Η διαφορά οφείλεται σε αρνητικά μηνιαία τα οποία 
καταχωρήθηκαν το 2009 αλλά αφορούσαν δαπάνες 
προηγούμενων ετών. Αναλυτικά, Α) Στο έργο «Προμήθεια 
οχημάτων αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών, για 
την διαχείριση του βιομηχανικού κινδύνου» (Κωδ. ΟΠΣ 82895), 
ποσό 716,8 το οποίο πληρώθηκε το 2007 και Β) Στο έργο 
«Προμήθεια οχημάτων περιβαλλοντικής προστασίας» (Κωδ. 
ΟΠΣ 115114) ποσών 1.001,78 και 667,85 τα οποία 
πληρώθηκαν το 2003 και 2004 αντίστοιχα. Το άθροισμα όλων 
αυτών των ποσών είναι 2.386,43. Τα αρνητικά μηνιαία 
προέκυψαν μετά από έλεγχο της Ε∆ΕΛ στα παραπάνω έργα, 
τα σχετικά ποσά χαρακτηρίστηκαν ως μη επιλέξιμα. 

Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση 
Τοπίων  

6.786.285,34 7.055.528,88 -269.243,54  

Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας 
Ρύπανσης  

3.792.543,71 3.792.543,71 0,00   

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - 
Θόρυβος 

10.643.462,95 10.643.462,95 0,00   

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης 

8.494.096,14 8.494.096,14 0,00   

Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης  2.149.366,81 2.149.366,81 0,00   
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Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 
∆απάνες με βάση την 
Ημ/νία Καταχώρησης 

∆απάνες με βάση την 
Ημ/νία Πληρωμής ∆ιαφορές Αιτιολογία  

  Σωρευτικά έως 31/12/2008 (σε Ευρώ) 
ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 

8.113.309,45 8.411.199,39 -297.889,94   

Μέτρο 5.1: Θεσμοί  6.319.440,67 6.583.457,41 -264.016,74   

Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση  1.793.868,78 1.827.741,98 -33.873,20   

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον 
Τομέα της ∆ιαχείρισης των Υδάτων, της 
Προστασίας των Εδαφικών Πόρων και 
της Προσαρμογής της Χώρας στην 
Κοινοτική Νομοθεσία– Προστασία από 
Φυσικές Καταστροφές 

184.924.102,32 186.590.442,45 -1.666.340,13   

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση 
Εδαφικών & Υδατικών Πόρων  

18.519.648,12 18.698.059,49 -178.411,37   

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον 
Τομέα της ∆ιαχείρισης των Υδάτων. ∆ράσεις 
Περιφερειακού Χαρακτήρα Προσαρμογής της 
Χώρας στην Κοινοτική Νομοθεσία, που 
αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος –
Προστασία από Φυσικές Καταστροφές  

166.404.454,20 167.892.382,96 -1.487.928,76   

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - 
Αναπλάσεις  

71.374.235,68 71.238.698,87 135.536,81   

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία  11.210.569,09 10.852.672,90 357.896,19 (*) 

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο ∆ομημένο 
Περιβάλλον με Καινοτόμο Χαρακτήρα ή 
Εθνική Σημασία 

60.163.666,59 60.386.025,97 -222.359,38   

ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση Προστατευόμενων 
Περιοχών, Βιότοποι  

131.829.467,21 134.829.143,16 -2.999.675,95   

Μέτρο 8.1: Προστασία & ∆ιαχείριση 
Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, 
Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  

39.257.312,85 41.385.191,70 -2.127.878,85   

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 92.572.154,36 93.443.951,46 -871.797,10   

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας     

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  4.381.893,06 4.383.964,49 -2.071,43   

Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια 4.381.893,06 4.383.964,49 -2.071,43   

ΣΥΝΟΛΟ 458.377.118,17 463.770.783,65 -5.393.665,48  
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(*) Η διαφορά οφείλεται σε απεντάξεις έργων μέσα στο 2009 προκειμένου να μεταφερθούν στο ΠΕΠ Ηπείρου, των οποίων οι δαπάνες είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα χρόνια, καθώς και σε 

δαπάνες που έγιναν το 2008 και καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ το 2009. Συγκεκριμένα απεντάχθηκαν τα έργα: Α) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (Κωδ. ΟΠΣ 76478) με ποσό 79.750,23 παράλληλα διεγράφησαν και καταλογισμοί ποσού -2.002,52 Β)ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

(Kωδ. ΟΠΣ 76297) με ποσό 199.409,81 παράλληλα διεγράφησαν και καταλογισμοί ποσού -5.052 Γ) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Κωδ. ΟΠΣ 76421) με ποσό 52.770,08 παράλληλα διεγράφησαν και καταλογισμοί ποσού -1.592,47 ∆) ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Κωδ. ΟΠΣ 87236) με ποσό 160.260,21 παράλληλα διεγράφησαν και καταλογισμοί ποσού -12.107,08. 

Επίσης έγιναν δαπάνες το 2008 οι οποίες καταχωρήθηκαν στο 2009 στα ακόλουθα έργα : Ε) ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ∆. ∆ΙΡΦΥΩΝ (Κωδ. ΟΠΣ 

84538) ποσού 10.845,29 ΣΤ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΠΣ ∆. ΠΑΡΟΥ (Κωδ. ΟΠΣ 84543) ποσού 90.762,72 Ζ) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) 

∆ΗΜΩΝ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥ∆ΗΛΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Kvd. OPS 76475) ποσού 12.032,06. 

Το άθροισμα όλων των ποσών είναι: (79.750,23-2002,52)+(199.409,81-5.052)+(52.770,08-1.592,47)+(160.360,21-12.107,08)-10.845,29-90.762,72-12.032,06 = 357.896,19 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 
 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 79 

Στον πίνακα  10 παρουσιάζονται οι νομικές δεσμεύσεις ανά Άξονα και Μέτρο διακριτά για το έτος 2008 και σωρευτικά από το 2001 έως το τέλος του 2008. 

 

Πίνακας 10: Νομικές ∆εσμεύσεις ανά  Άξονα και Μέτρο 

  
2008 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008 

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο 

Προϋπολογισμός Νομικές ∆εσμεύσεις  

% της Νομικής 
∆έσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

Σωρευτικές 
Νομικές 

∆εσμεύσεις 

% της Νομικής 
∆έσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

1 2 3=2/1 4 5=4/1 
ΑΞΟΝΑΣ 1: Υδατικό Περιβάλλον» 17.022.523,00 1.839.344 10,81% 17.829.103 104,74% 

Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών 
7.838.132,00 1.462.808,16 18,66% 7.946.518,16 101,38% 

Μέτρο 1.2: Ειδικές Παρεμβάσεις στον Τομέα της 
Αποχέτευσης – ∆ράσεις Εξοικονόμησης Υδατικών 
Πόρων 9.184.391,00 376.536,33 4,10% 9.882.585,33 107,60% 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στερεά Απόβλητα 18.433.013,00 -2.149 -0,01% 19.176.829 104,04% 

Μέτρο 2.1: ∆ιαχείριση μη Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων 10.961.986,00 -2.148 -0,02% 11.270.193 102,81% 

Μέτρο 2.2: ∆ιαχείριση Επικίνδυνων Στερεών 
Αποβλήτων  7.471.027,00 -0,25 0,00% 7.906.636,75 105,83% 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία 
Τοπίων & Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

16.536.806,00 -4.614.947,89 -27,91% 18.158.341,11 109,81% 

Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία 5.623.988,00 0,21 0,00% 5.833.808,21 103,73% 

Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων  
6.870.818,00 -1.228.120,81 -17,87% 8.489.989,19 123,57% 

Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης  
4.042.000,00 -3.386.827,29 -83,79% 3.834.543,71 94,87% 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος 
15.301.177,00 162.727,74 1,06% 11.663.944,74 76,23% 

Μέτρο 4.1: Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
12.545.267,00 161.316,62 1,29% 9.339.295,62 74,44% 
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2008 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008 

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο Προϋπολογισμός Νομικές ∆εσμεύσεις  

% της Νομικής 
∆έσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

Σωρευτικές 
Νομικές 

∆εσμεύσεις 

% της Νομικής 
∆έσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

Μέτρο 4.2: Μείωση Ηχορύπανσης  2.755.910,00 1.411,12 0,05% 2.324.649,12 84,35% 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση 14.836.033,00 1.351.551,15 9,11% 10.215.158,15 68,85% 

Μέτρο 5.1: Θεσμοί  8.359.768,00 161.175,77 1,93% 7.951.423,77 95,12% 

Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση  
6.476.265,00 1.190.375,38 18,38% 2.263.734,38 34,95% 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της 
∆ιαχείρισης των Υδάτων, της Προστασίας των 
Εδαφικών Πόρων και της Προσαρμογής της Χώρας 
στην Κοινοτική Νομοθεσία- Προστασία από 
Φυσικές Καταστροφές 

190.130.009,00 26.810.488,22 14,10% 217.240.408,22 114,26% 

Μέτρο 6.1: Προστασία & αναβάθμιση Εδαφικών & 
Υδατικών Πόρων  24.002.246,00 3.643.141,07 15,18% 22.451.785,07 93,54% 

Μέτρο 6.2: Βασικά Έργα Υποδομής στον Τομέα της 
∆ιαχείρισης των Υδάτων. ∆ράσεις Περιφερειακού 
Χαρακτήρα Προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική 
Νομοθεσία, που αφορά στην Προστασία του 
Περιβάλλοντος- Προστασία από Φυσικές Καταστροφές 

166.127.763,00 23.167.347,15 13,95% 194.788.623,15 117,25% 

ΑΞΟΝΑΣ 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις  
75.259.978,00 73.151,45 0,10% 82.805.567,45 110,03% 

Μέτρο 7.1: Χωροταξία - Πολεοδομία  15.113.623,00 -2.259.051,21 -14,95% 15.419.560,79 102,02% 

Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο ∆ομημένο Περιβάλλον με 
Καινοτόμο Χαρακτήρα ή Εθνική Σημασία 

60.146.355,00 2.332.203,66 3,88% 67.386.006,66 112,04% 

ΑΞΟΝΑΣ 8: ∆ιαχείριση Προστατευόμενων 
Περιοχών, Βιότοποι  

165.096.838,00 11.503.819,90 6,97% 175.642.331,90 106,39% 
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2008 Σωρευτικά μέχρι 31/12/2008 

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο Προϋπολογισμός Νομικές ∆εσμεύσεις  

% της Νομικής 
∆έσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

Σωρευτικές 
Νομικές 

∆εσμεύσεις 

% της Νομικής 
∆έσμευσης Επί του 
Προϋπολογισμού 

Μέτρο 8.1: Προστασία & ∆ιαχείριση Βιοτόπων – 
Οικοτόπων, Προστασία Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους  

49.989.792,00 2.255.530,17 4,51% 55.728.285,17 111,48% 

Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 
115.107.046,00 9.248.289,73 8,03% 119.914.046,73 104,18% 

ΑΞΟΝΑΣ 9: Μηδενικός Άξονας     

ΑΞΟΝΑΣ 10: Τεχνική Βοήθεια  10.033.085,00 1.546.578,71 15,41% 6.595.632,71 65,74%

Μέτρο 10.1: Τεχνική Βοήθεια 10.033.085,00 1.546.578,71 15,41% 6.595.632,71 65,74% 

Σύνολο 522.649.462 38.670.565 7,40% 559.327.317 107,02% 
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3.1.1 Έργα του Β’ ΚΠΣ που συνεχίζονται στο Γ’ ΚΠΣ 

 

Μετά την τελευταία τροποποίηση του Ε.Π.ΠΕΡ. στο Β’ ΚΠΣ που εγκρίθηκε από την 9η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης Επ.Πα (15/12/1999), αποφασίστηκε η μεταφορά στο Γ’ ΚΠΣ μέρους των 

νομικών δεσμεύσεων του Υποπρογράμματος 3 «Προστασία και ∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» και του 

Μέτρου 4.2 «Πολεοδομικός Σχεδιασμός». Με τον τρόπο αυτό κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση ορισμένων 

Έργων από τα Υποπρογράμματα 3 και 4 του Ε.Π.ΠΕΡ. Β’ ΚΠΣ στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Τα Έργα αυτά 

(Έργα – γέφυρες) δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 11: Έργα – Γέφυρες από το Β’ ΚΠΣ 

Β’ ΚΠΣ  Γ’ ΚΠΣ 

Υπο-
Πρόγραμ
μα Β’ 
ΚΠΣ 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Έργου 
Πληρωμές 

(σε Ευρώ) 

 Άξονας / 
Μέτρο 

Γ΄ ΚΠΣ 

Κωδικός 
ΟΠΣ 

Τίτλος Έργου 
Π/υ 

(σε Ευρώ) 

Πληρωμές 

(σε Ευρώ) 

 3.2 10382 
Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά 
Ζακύνθου - ∆ιαχείριση 
βιοτόπου 

2.299.964 
 

 8.1  60637 
Θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά Ζακύνθου - 
∆ιαχείριση βιοτόπου 

1.102.516,67 1.102.503,60 

 3.2 10383 
∆ιαχείριση θαλάσσιου 
πάρκου Β. Σποράδων 

2.238.386 
 

 8.1  60562 
∆ιαχείριση θαλάσσιου πάρκου Β. 
Σποράδων 

142.039,62 111.223,55 

 3.2 10205 
∆ιαχείριση βιοτόπου ∆έλτα 
Νέστου 

392.800 
 

 8.1  60626 ∆ιαχείριση βιοτόπου ∆έλτα Νέστου 93.440,63 89.464,64 

 3.2 12662 
Αποκατάσταση Λίμνης 
Μαυρούδα 

260.642 
 

 8.1  58072 Αποκατάσταση Λίμνης Μαυρούδα 1.120.578 845.207,61 

3.3 12627 

Χαρτογράφηση και 
περιγραφή τύπων 
οικοτόπων σε περιοχές 
Κοινοτικού και Εθνικού 
ενδιαφέροντος 

3.915.258 

 

 8.1  58080 
Χαρτογράφηση και περιγραφή τύπων 
οικοτόπων σε περιοχές Κοινοτικού και 
Εθνικού ενδιαφέροντος 

727.219,37 727.219,38 

ΣΥΝΟΛΟ 9.107.050  ΣΥΝΟΛΟ 3.185.794,29 2.875.618,78 
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3.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ «Ν+2» 

 

3.2.1 Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για 

το 2008 

 

Στον Πίνακα 10 αποτυπώνεται η σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των 

προβλέψεων ανά Μέτρο του Ε.Π.ΠΕΡ. Σύμφωνα με την τελευταία στήλη του Πίνακα (Ποσοστά Επίτευξης 

Πραγματικών ∆απανών προς Προβλέψεις) τα περισσότερα Μέτρα του Προγράμματος παρουσιάζουν 

μικρότερη από την αναμενόμενη Απόδοση. Τα αίτια αναφέρονται συνοπτικά στην Ενότητα 2.4 «Όροι 

Εφαρμογής του Προγράμματος, ∆υσκολίες -  Προβλήματα & ∆ιορθωτικές Ενέργειες κατά το Έτος 2008» της 

Παρούσας Έκθεσης. 

 

Πίνακας 12: Σύγκριση Μεταξύ Πραγματικής Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης & Προβλέψεων για το 2008 

 

Μέτρο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Πρόβλεψη Έτους 2008 ∆απάνες Έτους 2008 
Ποσοστό 
Επίτευξης 

Μέτρο 1.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 4.399.619,37 4.242.584,69 96% 

Μέτρο 1.2 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

2.012.000,00 2.165.321,97 108% 

Μέτρο 2.1 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ  

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
5.600.000,00 2.592.578,71 46% 

Μέτρο 2.2 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
6.000.000,00 4.632.829,03 77% 

Μέτρο 3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 55.500,00 0,00 0% 

Μέτρο 3.2 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΠΙΩΝ 
2.725.000,00 1.108.773,69 41% 

Μέτρο 3.3 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
245.000,00 -88.456,29 -36% 

Μέτρο 4.1 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
510.000,00 306.577,67 60% 

Μέτρο 4.2 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 523.000,00 24.428,25 5% 

Μέτρο 5.1 ΘΕΣΜΟΙ 1.450.000,00 1.126.039,29 78% 

Μέτρο 5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 5.561.700,00 798.491,74 14% 

Μέτρο 6.1 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
9.250.480,00 9.599.085,76 104% 

Μέτρο 6.2 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

74.698.000,00 70.298.864,01 94% 

Μέτρο 7.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 4.569.928,00 2.786.316,37 61% 
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Μέτρο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Πρόβλεψη Έτους 2008 ∆απάνες Έτους 2008 
Ποσοστό 
Επίτευξης 

Μέτρο 7.2 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 
15.072.864,00 11.433.966,98 76% 

Μέτρο 8.1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

22.397.836,00 14.939.019,80 67% 

Μέτρο 8.2 ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 7.916.122,00 1.728.867,65 22% 

Άξονας 9 ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 0,00 0,00 0,00% 

Μέτρο 
10.1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 5.736.240,00 1.465.103,73 26% 

  ΣΥΝΟΛΟ 168.723.289,37 129.160.393,05 77% 

 

 

3.2.2 Πορεία Εφαρμογής Κανόνα «Ν+2» 

 

Βάσει των όρων του Κανόνα «Ν+2» και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή πόρων σύμφωνα την τελευταία 

αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος και τις εξαιρέσεις κονδυλίων (απόφαση Ε.Ε. 2416/14-3-06) διαμορφώνεται το ελάχιστο ποσό 

Κοινοτικής Συμμετοχής στις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες σε ετήσια βάση ώστε να μην υπάρξει 

απώλεια πόρων. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι προαναφερθείσες ελάχιστες δαπάνες Κοινοτικής 

Συμμετοχής : 

 

Πίνακας 13: Ελάχιστες Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες ∆απάνες (σωρευτικά μέχρι τη λήξη κάθε έτους)  

Κοινοτικής Συμμετοχής βάσει του Κανόνα «Ν+2» 

Έτος Ελάχιστο Ποσό  (σε Ευρώ) 

2001 0 

2002 0 

2003 26.643.997 

2004 68.750.891 

2005 107.117.883 

2006 166.038.379 

2007 242.414.135 

2008 398.467.235 

 

Συγκρίνοντας τις επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες  των προηγουμένων ετών με τις ελάχιστες ανά έτος 

που προκύπτουν από τον Κανόνα «Ν+2» προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

 Για τα έτη 2000 έως 2007 δεν υπήρξε απώλεια πόρων από την εφαρμογή του κανόνα «Ν+2». Οι 

Επιλέξιμες Πιστοποιηθείσες ∆απάνες για τα έτη αυτά κάλυπταν το ελάχιστο όριο που όριζε ο κανόνας 

«Ν+2». 
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 Στο τέλος του έτους 2008, είχαν πραγματοποιηθεί σωρευτικά  357.885.420,20 (Κοινοτική Συμμετοχή)  

Ευρώ επιλέξιμες πιστοποιηθείσες δαπάνες έναντι του ποσού των 398.467.235 Ευρώ (Κοινοτική 

Συμμετοχή) του συνόλου του προγράμματος.  

 Για το έτος 2008 δεν υπήρξε απώλεια πόρων καθόσον παρατάθηκε η περίοδος επιλεξημότητας των 

δαπανών μέχρι τέλους του 2009 εκτός του Άξονα 1 που λήγει στις 30.6.2009. 

 

 

 

3.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

 Εξαιρετική πορεία εξέλιξης (ποσοστό άνω του 90%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα πεδία 

παρέμβασης: 

 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στα Μέτρα 3.1 (Πολιτική 

Προστασία), 3.2 (Προστασία και αποκατάσταση τοπίων), 7.2 (Αναπλάσεις στο δομημένο 

περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) και 8.2 (Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας) 

 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στα Μέτρα 1.1 (Παρακολούθηση ποιότητας νερών), 1.2 (Ειδικές παρεμβάσεις στον 

τομέα της αποχέτευσης - δράσεις εξοικονόμησης υδατικών πόρων), 3.3 (Καταπολέμηση 

θαλάσσιας ρύπανσης) και 6.2 (Βασικά έργα υποδομής στον Τομέα της διαχείρισης των υδάτων. 

∆ράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της Χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία, που 

αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Προστασία από Φυσικές Καταστροφές). 

 413 (Εκπόνηση Μελετών) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική βοήθεια) 

 

 Υψηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό μεταξύ 66% και 90%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέμβασης : 

 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων)) στα Μέτρα 2.1 (∆ιαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων), 2.2 (∆ιαχείριση 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ) και 6.1 (Προστασία και αναβάθμιση υδατικών πόρων). 

 341 (Ατμόσφαιρα) στο Μέτρο 4.1 (Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης) 

 342 (Θόρυβος) στο Μέτρο 4.2 (Μείωση ηχορύπανσης) 

 353 (Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος)  στο Μέτρο 8.1 (Προστασία και 

διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) 

 322 (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ασφάλεια 

και την ασφαλή διαβίβαση) στο Μέτρο 5.1 (Θεσμοί) 

 352 (Αποκατάσταση αστικών περιοχών) στο Μέτρο 7.1 (Χωροταξία-Πολεοδομία) 
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 Μέτριο ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό μεταξύ 36% και 65%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέμβασης : 

 343 (Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών και επικίνδυνων 

αποβλήτων) στο Μέτρο 3.1 (Πολιτική Προστασία)  

 

 Χαμηλό ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό μεταξύ 21% και 35%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέμβασης:  

 323 (Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη) στο Μέτρο 5.2 (Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση) 

 415 (Πληροφόρηση του πολίτη) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια) 

 
 Επισφαλές ποσοστό πορείας εξέλιξης (ποσοστό κάτω από 21%) παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

πεδία παρέμβασης:  

 

 411 (Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια). 

Το έργο έχει εκτελεστεί κατά ποσοστό 95% και επίκειται η καταχώρηση των δαπανών στο ΟΠΣ. 

 

 412 (Αξιολόγηση) στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια). Το επισφαλές ποσοστό οφείλεται στο μικρό 

αριθμό ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο 10.1 που επηρεάζουν το συγκεκριμένο πεδίο 

παρέμβασης. 
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Πίνακας 14: Πορεία Εξέλιξης Οικονομικού Αντικειμένου ανά Πεδίο Παρέμβασης Ε.Π.ΠΕΡ. 

(ποσά σε Ευρώ) 

 

Άξονας / 
Μέτρο 

Πεδίο 
Παρέμβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθμός 
Ενταγμένων 

Έργων 
Π/Υ Ενταγμένων  

Έργων % Μέτρου Συνολικές δαπάνες 

% εξέλιξης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

1.1 Παρακολούθηση ποιότητας νερών 7.838.132,00 7 9.007.858,33 114,92% 7.642.718,71 97,51% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων 
αποβλήτων) 7.838.132,00 7 9.007.859,33 114,92% 7.642.719,71 97,51% 

1.2 Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης - δράσεις 
εξοικονόμησης υδατικών πόρων 9.184.391,00 19 9.917.912,46 107,99% 9.765.239,59 106,32% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων 
αποβλήτων) 9.184.391,00 19 9.917.912,46 107,99% 9.765.239,59 106,32% 

2.1 ∆ιαχείριση μη επικινδύνων  στερεών αποβλήτων 10.961.986,00 19 15.787.932,16 144,02% 7.967.899,70 72,69% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων 
αποβλήτων) 10.961.986,00 19 15.787.932,16 144,02% 7.967.899,70 72,69% 

2.2 ∆ιαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 7.471.027,00 4 10.310.396,77 138,01% 6.401.607,52 85,69% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων 
αποβλήτων) 7.471.027,00 4 10.310.396,77 138,01% 6.401.607,52 85,69% 

3.1 Πολιτική προστασία 5.623.988,00 8 5.900.266,15 104,91% 5.822.899,19 103,54% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων των 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων 
αποβλήτων) (80%) 4.499.190,40 3 1.851.835,41 41,16% 1.840.877,47 40,92% 

  353 Προστασία, βελτίωση και 1.124.797,60 5 4.048.430,74 359,93% 3.982.021,72 354,02% 
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Άξονας / 
Μέτρο 

Πεδίο 
Παρέμβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθμός 
Ενταγμένων 

Έργων 
Π/Υ Ενταγμένων  

Έργων % Μέτρου Συνολικές δαπάνες 

% εξέλιξης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 
(20%) 

3.2 Προστασία και αποκατάσταση τοπίων 6.870.818,00 15 9.613.856,89 139,92% 7.267.171,81 105,77% 

  353 
Προστασία, βελτίωση και 

ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 6.870.818,00 15 9.613.856,89 139,92% 7.267.171,81 105,77% 

3.3 Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης 4.042.000,00 2 4.044.543,71 100,06% 3.792.543,71 93,83% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων των 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων 
αποβλήτων)  4.042.000,00 2 4.044.543,71 100,06% 3.792.543,71 93,83% 

4.1 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 12.545.267,00 19 12.838.200,53 102,34% 8.990.873,47 71,67% 

  341 Ατμόσφαιρα 12.545.267,00 19 12.838.200,53 102,34% 8.990.873,47 71,67% 

4.2 Μείωση ηχορύπανσης 2.755.910,00 13 3.749.666,61 136,06% 2.324.294,75 84,34% 

  342 Θόρυβος 2.755.910,00 13 3.749.666,61 136,06% 2.324.294,75 84,34% 

5.1 Θεσμοί 8.359.768,00 11 14.429.882,97 172,61% 6.549.611,38 78,35% 

  322 

Τεχνολογία πληροφοριών και 
επικοινωνίας 

(συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
για την ασφάλεια και την ασφαλή 

διαβίβαση) (35%) 8.359.768,00 11 14.429.882,97 172,61% 6.549.611,38 78,35% 

5.2 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 6.476.265,00 15 6.476.578,74 100,00% 1.836.463,73 28,36% 

  323 

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον 
πολίτη (υγεία, διοίκηση, 

εκπαίδευση) 6.476.265,00 15 6.476.578,74 100,00% 1.836.463,73 28,36% 

6.1 Προστασία και αναβάθμιση εδαφικών και υδατικών πόρων 24.002.246,00 23 22.867.703,22 95,27% 19.329.608,48 80,53% 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων 
αποβλήτων) 24.002.246,00 23 22.867.703,22 95,27% 19.329.608,48 80,53% 

6.2 Βασικά έργα υποδομής στον Τομέα της διαχείρισης των 
υδάτων. ∆ράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της 
Χώρας στην Κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Προστασία από Φυσικές Καταστροφές. 166.127.763,00 176 213.825.262,82 128,71% 167.738.654,33 100,97% 
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Άξονας / 
Μέτρο 

Πεδίο 
Παρέμβασης Περιγραφή Π/Υ Μέτρου 

Αριθμός 
Ενταγμένων 

Έργων 
Π/Υ Ενταγμένων  

Έργων % Μέτρου Συνολικές δαπάνες 

% εξέλιξης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

  343 

Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων 
αποβλήτων)   166.127.763 176 213.825.262,82 128,71% 167.738.654,33 100,97% 

7.1 Χωροταξία-Πολεοδομία 15.113.623,00 67 15.494.201,83 102,52% 12.619.318,80 83,50% 

  352 Αποκατάσταση αστικών περιοχών 15.113.623,00 67 15.494.201,83 102,52% 12.619.318,80 83,50% 
7.2 Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο 
χαρακτήρα ή εθνική σημασία 60.146.355,00 84 67.463.827,09 112,17% 62.098.062,77 103,24% 

  353 

Προστασία, βελτίωση και 
ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 

(20 %) 60.146.355,00 84 67.463.827,09 112,17% 62.098.062,77 103,24% 

8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, προστασία 
ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 49.989.792,00 55 81.069.437,06 162,17% 40.869.476,75 81,76% 

  353 
Προστασία, βελτίωση και 

ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 49.989.792,00 55 81.069.437,06 162,17% 40.869.476,75 81,76% 

8.2 Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας 115.107.046,00 9 187.245.804,83 162,67% 106.536.255,38 92,55% 

  353 

Προστασία, βελτίωση και 
ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος  

(100%) 115.107.046 9 187.245.804,83 162,67% 106.536.255,38 92,55% 

10.1 Τεχνική Βοήθεια 10.033.085,00 75 9.167.533,76 91,37% 4.530.223,24 45,15% 

  411 

Προετοιμασία, υλοποίηση, 
παρακολούθηση, δημοσιότητα 

(20%) 2.006.617,00 5 235.240,00 11,72% 40.539,76 2,02% 

  412 Αξιολόγηση (20%) 2.006.617,00 2 379.924,00 18,93% 379.924,00 18,93% 

  413 Εκπόνηση μελετών (30%) 3.009.926,00 67 6.552.370,00 217,69% 3.404.920,51 113,12% 

  415 Πληροφόρηση του πολίτη (30%) 3.009.926,00 1 2.000.000,00 66,45% 704.838,97 23,42% 

  ΣΥΝΟΛΟ   522.649.462 621 699.210.866 134% 482.082.923 92% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

4. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ. & ∆ΕΙΚΤΕΣ 
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4.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ. 

 

Το θέμα αφορούσε σε προηγούμενα έτη. 

 

4.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

4.2.1 Ποσοτικοποίηση & Ανάλυση ∆εικτών Ε.Π.ΠΕΡ. 

 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται οι δείκτες Υλοποίησης (ή Πραγματοποίησης) για κάθε Άξονα και 

Μέτρο σε διακριτούς πίνακες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των δεικτών που αφορούν στους Άξονες  αναφέρονται 

επίσης και σε κάποιο Μέτρο τους. Σχετικά  με τους δείκτες αποτελέσματος, δεν μπορούν να εξαχθούν 

συμπεράσματα γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ώστε να μετρηθεί  το πραγματικό φυσικό αποτέλεσμα, 

επομένως δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. (Αναλυτικότερα 4.2.3). Οι δείκτες αποτελέσματος θα 

μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια “ex-post” αξιολόγηση του Προγράμματος και όχι κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης αυτού καθώς είναι απαραίτητες κάποιες μετρήσεις. 

 
Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην χρηματοοικονομική βαρύτητα ενός δείκτη. Ο όρος αυτός εκφράζει ,σε 

ποσοστό, τον προϋπολογισμό των έργων που επηρεάζουν το δείκτη  ως προς το συνολικό προϋπολογισμό 

του Ε.Π.ΠΕΡ.. Είναι προφανές, ότι η επίτευξη ή μη δεικτών  με σημαντική (από 1% και άνω) 

χρηματοοικονομική βαρύτητα διαδραματίζει σημαντικό ρολό στη συνολική  πορεία υλοποίησης του 

Προγράμματος. 

 

Ο βαθμός επίτευξης των ∆εικτών Υλοποίησης (ή Πραγματοποίησης) του Ε.Π.ΠΕΡ. στηρίζεται στη σύγκριση 

των απορροφήσεων των ενταγμένων Έργων που επηρεάζουν τον εκάστοτε ∆είκτη  έως 31/12/2008 με τον 

συνολικό προϋπολογισμό τους. Επισημαίνεται, ότι αν υπολογισμός των δεικτών πραγματοποιηθεί με βάση 

τη σύγκριση των απορροφήσεων των ενταγμένων Έργων που επηρεάζουν τον εκάστοτε ∆είκτη  με τις 

συνολικές νομικές δεσμεύσεις που εμφανίζουν, λόγω του ότι δεν έχει γίνει ακόμα τροποποίηση των 

προϋπολογισμών των Τεχνικών ∆ελτίων τους, οι τιμές των δεικτών βελτιώνονται σημαντικά. Σημειώνεται, ότι 

η «τιμή στόχος» κάθε ∆είκτη πηγάζει από την τιμή του βάσει των στόχων στη λήξη του Προγράμματος. 

Ορισμένοι ∆είκτες κρίνονται ως «Επισφαλείς» για τη δεδομένη χρονική στιγμή (έως 31/12/2008) και η 

κατάσταση τούς δύναται να μεταβληθεί στο επόμενο έτος (για αυτούς τους δείκτες γίνεται αναφορά στην  

παρούσα έκθεση και αιτιολογείται γιατί είναι δυνατόν να αλλάξει η κατάστασή  τους στα επόμενα έτη).  Η 

κατηγοριοποίηση των ποσοστών επίτευξης που προκύπτουν γίνεται με βάση την ακόλουθη παραδοχή: 

 ∆είκτης με ποσοστό επίτευξης από 99% έως 100% χαρακτηρίζεται ως «Έχει Επιτευχθεί» 
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 ∆είκτης με ποσοστό επίτευξης από 91% έως 99% χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης» 

 ∆είκτης με ποσοστό επίτευξης από 66% έως 90% χαρακτηρίζεται ως «Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης» 

 ∆είκτης με ποσοστό επίτευξης από 36% έως 65% χαρακτηρίζεται ως «Μέτριο % οικονομικής 

επίτευξης» 

 ∆είκτης με ποσοστό επίτευξης από 21% έως 35% χαρακτηρίζεται ως «Χαμηλό % οικονομικής 

επίτευξης» 

 ∆είκτης με ποσοστό επίτευξης από 0% έως 20% χαρακτηρίζεται ως «Επισφαλής ∆είκτης» 

 

Μελετώντας τους συνολικά 72  ∆είκτες Πραγματοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ. μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 2008 

παρατηρούνται τα εξής: 

 34 ∆είκτες έχουν επιτευχθεί 

 9 ∆είκτες έχουν πολύ υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης 

 11 έχουν υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης 

 6 έχουν μέτριο ποσοστό οικονομικής επίτευξης 

 5 έχουν χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης  

 7 έχουν χαρακτηρισθεί «επισφαλείς», οι έξι από αυτούς αφορούν στο Άξονα 8 και τα Μέτρα του και τα 

έργα που τους επηρεάζουν (ή θα τους επηρεάσουν) θα γίνουν «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α. 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Υδατικό Περιβάλλον 

 
Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 1 και στα Μέτρα του. 
 

Πίνακας 15: ∆είκτες Άξονα 1 

∆είκτες Πραγματοποίησης 
Τιμή 

Στόχος  

Ποσοστό Επίτευξης 
έως 31/12/2008 

(βάσει 
προϋπολογισμού) 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2008 
(βάσει νομικών 
δεσμεύσεων) 

Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών 
κολύμβησης) 

22.000 70,9% 100% 

Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των 
κλειστών κόλπων και ∆έλτα ποταμών και των χερσαίων πηγών που 
τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας) 

700 58,5% 98,4% 

Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις 
υποδομής υφιστάμενων) 

12 92,4% 93,8% 

Κύριες μελέτες 3 69,7% 99,4% 

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης 5 99,3% 100% 
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∆είκτες Πραγματοποίησης 
Τιμή 

Στόχος  

Ποσοστό Επίτευξης 
έως 31/12/2008 

(βάσει 
προϋπολογισμού) 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2008 
(βάσει νομικών 
δεσμεύσεων) 

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων   5 99,7% 99,9% 

∆ράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών 1 99% 99% 

 
Πίνακας 16: ∆είκτες Μέτρου 1.1 

∆είκτες Πραγματοποίησης 
Τιμή 

Στόχος  

Ποσοστό Επίτευξης 
έως 31/12/2008 

(βάσει 
προϋπολογισμού) 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2008 (βάσει 
νομικών 

δεσμεύσεων) 

1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 

Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών 
κολύμβησης) 

22.000 70,9%          100% 

Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των 
κλειστών κόλπων και ∆έλτα ποταμών και των χερσαίων πηγών που 
τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας) 

700 58,5%          98,4% 

Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις 
υποδομής υφιστάμενων) 

12 92,4% 93,8% 

Κύριες μελέτες 3 69,7% 99,4% 

 

Πίνακας 17: ∆είκτες Μέτρου 1.2 

∆είκτες Πραγματοποίησης 
Τιμή 

Στόχος  

Ποσοστό Επίτευξης 
έως 31/12/2008 

(βάσει 
προϋπολογισμού) 

Ποσοστό 
Επίτευξης έως 

31/12/2008 (βάσει 
νομικών 

δεσμεύσεων) 

1.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης 5 99,3% 100% 

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων   5 99,7% 99,9% 

∆ράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών 1 99% 99% 

 
 
Σημειώνεται ότι η κριτική των δεικτών του Άξονα 1 έχει γίνει με το ποσοστό επίτευξής τους έως 31/12/2008 
βάσει των νομικών δεσμεύσεων (τιμή δείκτη = απορροφήσεις/νομικές δεσμεύσεις) λόγω της μη ακόμη 
τροποποίησης του προϋπολογισμού των Τεχνικών ∆ελτίων των έργων.  Ειδικότερα, για τον Άξονα 1 και τα 
Μέτρα του χρησιμοποιήθηκαν οι νομικές δεσμεύσεις επειδή αναμένεται τροποποίηση του προϋπολογισμού 
των έργων του με τις νομικές δεσμεύσεις. 

 Ο ∆είκτης «Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης)» έχει 

Επιτευχθεί (Άξονας 1 -  Μέτρο 1.1). 
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 Ο ∆είκτης «Αριθμός δειγματοληψιών / έτος (για την παρακολούθηση των κλειστών κόλπων και ∆έλτα 

ποταμών και των χερσαίων πηγών που τα επηρεάζουν και ανοικτής θάλασσας)» έχει Πολύ Υψηλό % 

οικονομικής επίτευξης και δεν υπολείπεται σε νομικές δεσμεύσεις (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1). 

 Ο ∆είκτης «Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής υφιστάμενων)» 

έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1). 

 Ο ∆είκτης «Κύριες Μελέτες» έχει  Επιτευχθεί (Άξονας 1 - Μέτρο 1.1). 

 Ο ∆είκτης «Βελτίωση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης» έχει Επιτευχθεί καθώς τα έργα που τον  

επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 1- Μέτρο 1.2). 

 Ο ∆είκτης «Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 1- Μέτρο 1.2). 

 Ο ∆είκτης «∆ράσεις ανάκτησης επεξεργασμένων εκροών» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 1- Μέτρο 1.2). 

 

Συνολικά, πέντε δείκτες, από τους συνολικά επτά  του Άξονα 1 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί  και 

δύο παρουσιάζουν Πολύ Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης. Κανένας ∆είκτης του Άξονα 1 και των 

αντιστοίχων Μέτρων του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα, παρόλα αυτά τη 

μεγαλύτερη έχει ο δείκτης «Αριθμός εργαστηρίων που ενισχύονται (νέα & συμπληρώσεις υποδομής 

υφιστάμενων)» με ποσοστό 0,87%. 

 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 2: Στερεά Απόβλητα 

 
Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 2 και στα Μέτρα του. 
 

Πίνακας 18: ∆είκτες Άξονα 2 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

∆ημιουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων μικρής κλίμακας  5 34,2% 

Προγράμματα καθαρισμού ακτών 2 100,0% 

Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα 2 79,4% 

Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 1 100,0% 

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 20 0,0% 

 

Πίνακας 19: ∆είκτες Μέτρου  2.1 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

2.1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

∆ημιουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων μικρής κλίμακας (ΧΥΤΑ) 5 34,2% 
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∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

Προγράμματα καθαρισμού ακτών 2 100,0% 

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 20 0,0% 

 

Πίνακας 20: ∆είκτες Μέτρου 2.2 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

2.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα 2 79,4% 

Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 1 100,0% 

 

 Ο ∆είκτης «∆ημιουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων μικρής κλίμακας (ΧΥΤΑ) » έχει Χαμηλό % 

οικονομικής επίτευξης. Τα δύο από τα πέντε έργα που τον επηρεάζουν έχουν ολοκληρωθεί. Το έργο 

«Κατασκευή ΧΥΤΑ νήσου Πάτμου» δεν εμφανίζει απορροφήσεις (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.1). 

 Ο ∆είκτης «Προγράμματα καθαρισμού ακτών» έχει Επιτευχθεί. Τα δύο έργα που καθορίζουν την τιμή 

του έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.1). 

 Ο ∆είκτης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» χαρακτηρίζεται 

Επισφαλής, αφού τα τρία έργα που τον επηρεάζουν εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα το 2008 και δεν 

παρουσιάζουν απορροφήσεις (Άξονας 2 - Μέτρο 2.1). 

  Ο ∆είκτης «Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» έχει Υψηλό 

% οικονομικής επίτευξης (Άξονας 2 –  Μέτρο 2.2). 

 Ο ∆είκτης «Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση» έχει Επιτευχθεί καθώς τα έργο που τον επηρεάζει έχει 

ολοκληρωθεί (Άξονας 2 – Μέτρο 2.2).  

 

Συνολικά, δύο δείκτες, από τους συνολικά πέντε του Άξονα 2 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί, ένας 

παρουσιάζει Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, ένας παρουσιάζει Χαμηλό ποσοστό οικονομικής 

επίτευξης και ένας κρίνεται  ως «Επισφαλής». Παρατηρείται, ότι ένας δείκτης, από τους συνολικά τρεις του 

Μέτρου 2.1 έχει επιτευχθεί, συγκεκριμένα ο δείκτης  «Προγράμματα καθαρισμού ακτών». Αναφορικά με το 

Μέτρο 2.2,  ο δείκτης  «Εξυγίανση – αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα» έχει 

υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα με 

ποσοστό 1,5%. Τέλος, ο δείκτης «∆ημιουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων μικρής κλίμακας (νέοι)» έχει 

χρηματοοικονομική βαρύτητα 1,1%  , το ποσοστό όμως επίτευξής του κρίνεται Χαμηλό και ενδέχεται να 

επηρεάσει αρνητικά την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. 

Προβλέπεται, όμως, ότι οι δείκτες του Άξονα 2 και των Μέτρων του θα επιτευχθούν δεδομένου ότι τα έργα 

που πρόσφατα εντάχθηκαν (ή παρουσίαζαν προβλήματα υλοποίησης) υλοποιούνται πλέον κανονικά. 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

 
Στους παρακάτω τέσσερεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 3 και στα Μέτρα 
του. 
 

Πίνακας 21: ∆είκτες Άξονα 3 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης  έως 
31/12/2008 

Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου 1 59,4% 

Προμήθεια εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων για τη διαχείριση του βιομηχανικού 
κινδύνου 

1 σετ 
εξοπλισμού 

11 ειδικά 
οχήματα 

100% 

Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες 1 100% 

∆ιαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε 
αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς 

3 100% 

Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 4 100% 

∆ράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων 8 96,3% 

Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας 2 100% 

 
Πίνακας 22: ∆είκτες Μέτρου 3.1 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου 1 59,4% 

Προμήθεια εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων για τη διαχείριση του βιομηχανικού 
κινδύνου 

1 σετ 
εξοπλισμού 

11 ειδικά 
οχήματα 

100% 

Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες 1 100% 

Ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την 
αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 

4 100% 

∆ιαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε 
αεροδρόμια, λιμάνια και σιδ. Σταθμούς 

3 100% 

Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 4 100% 
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Πίνακας 23: ∆είκτης Μέτρου 3.2 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ 

∆ράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων 8 96,3% 

 

Πίνακας 24: ∆είκτης Μέτρου 3.3 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008  

3.3.  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Προμήθεια Εξοπλισμού 1 71,5% 

Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας 2 100% 

 

 Ο ∆είκτης «Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου» έχει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 3 – 

Μέτρο 3.1). Το έργο που επηρεάζει τον συγκεκριμένο δείκτη έχει νομικές δεσμεύσεις και θα 

υλοποιηθεί άμεσα στο επόμενο έτος. 

 Ο ∆είκτης «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων για τη διαχείριση του βιομηχανικού 

κινδύνου» έχει Επιτευχθεί Ο συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζεται από ένα έργο το οποίο έχει 

ολοκληρωθεί ( Άξονας 3 – Μέτρο 3.1). 

 Ο ∆είκτης «Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες» έχει 

Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζεται από ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί (Άξονας 3 

– Μέτρο 3.1). 

 Ο ∆είκτης «∆ιαχείριση επικινδυνότητας σε χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόμια, 

λιμάνια και σιδ. Σταθμούς» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1). 

 Ο ∆είκτης «Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης» έχει 

Επιτευχθεί (Άξονας 3 – Μέτρο 3.1). 

 Ο ∆είκτης «Ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την αντιμετώπιση 

βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά μόνο 

στο Μέτρο 3.1 του Άξονα 3 (Μέτρο 3.1). 

 Ο ∆είκτης «∆ράσεις αποκατάστασης και προστασίας τοπίων» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης καθώς τα 5 από τα 8 αντίστοιχα Έργα έχουν ολοκληρωθεί  (Άξονας 3 – Μέτρο 3.2). 

 Ο ∆είκτης «Προμήθεια Εξοπλισμού» παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. Το έργο που 

επηρεάζει το συγκεκριμένο δείκτη έχει νομικές δεσμεύσεις και θα υλοποιηθεί άμεσα το επόμενο έτος 

(Μέτρο 3.3). 
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 Ο ∆είκτης «Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας» έχει 

Επιτευχθεί (Άξονας - Μέτρο 3.3). 

Συνολικά, έξι δείκτες ,από τους συνολικά εννέα  του Άξονα 3 και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί, ένας 

παρουσιάζει Πολύ Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, ένας παρουσιάζει Υψηλό ποσοστό οικονομικής  

επίτευξης και ένας Μέτριο. Ο Άξονας 3 και συγκεκριμένα το Μέτρο 3.2 περιλαμβάνει ένα δείκτη που έχει 

ιδιαίτερα σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης  «∆ράσεις αποκατάστασης και 

προστασίας τοπίων» παρουσιάζει χρηματοοικονομική του βαρύτητα που αγγίζει το 0,8%. Αναφορικά με αυτό 

το ∆είκτη, η πορεία οικονομικής επίτευξής του  παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό και για όλα τα έργα που 

τον επηρεάζουν υπάρχουν απορροφήσεις.  

 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος 

 
Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 4 και στα Μέτρα του. 
 

Πίνακας 25: ∆είκτες Άξονα 4 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008  

Κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 13 100,0% 

Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων  2 100,0% 

∆ράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  1 95,7% 

Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο 8 99,9% 

 
Πίνακας 26: ∆είκτες Μέτρου 4.1 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 13 100,0% 

Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων  2 100,0% 

Μελέτες 4 91,0% 

∆ράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 1 95,7% 

 
Πίνακας 27: ∆είκτες Μέτρου 4.2 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008   

4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης για το θόρυβο 8 99,9% 
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 Ο ∆είκτης «Κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» έχει Επιτευχθεί. 

Τα έργα που επηρεάζουν τον δείκτη έχουν ολοκληρωθεί ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.1).   

 Ο ∆είκτης «Συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων» έχει Επιτευχθεί ( Άξονας 4 – 

Μέτρο 4.1).   

  Ο ∆είκτης «∆ράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (επιχειρησιακών κέντρων)» έχει 

Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης  ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.1 ).   

 Ο ∆είκτης «Κατάρτιση & εφαρμογή σχεδίων δράσης» έχει Επιτευχθεί ( Άξονας 4 – Μέτρο 4.2).   

 Ο ∆είκτης «Μελέτες» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης . Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά 

μόνο στο Μέτρο 4.1 του Άξονα 4 (Μέτρο 4.1). 

 
Συνολικά, τρεις δείκτες, από τους συνολικά πέντε του Άξονα 4 και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί και δύο 

παρουσιάζουν Πολύ Υψηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης. Τέλος, κανένας δείκτης του Άξονα 4 και των 

Μέτρων του δεν εμφανίζει ιδιαίτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα.  

 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 5: Θεσμοί - Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

 
Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 5 και στα Μέτρα του. 
 

Πίνακας 28: ∆είκτες Άξονα 5 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

Κτιριακές υποδομές (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up) 950 89,7% 

Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες 1 100,0% 

Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων  3 33,5% 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 8 100,0% 

∆ιοργάνωση εκθέσεων 2 100,0% 

∆ράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC) 1 99,4% 

 
Πίνακας 29: ∆είκτες Μέτρου 5.1 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

5.1 ΘΕΣΜΟΙ 

Κτιριακές υποδομές (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up) 950 89,7% 

Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες 1 100,0% 
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∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων 3 33,5% 

Φορείς και μηχανισμοί περιβάλλοντος (πλην κτιριακών υποδομών) 3 41,6% 

∆ράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC) 1 99,4% 

 
Πίνακας 30: ∆είκτες Μέτρου 5.2 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 8 100,0% 

∆ιοργάνωση εκθέσεων 2 100,0% 

Εκδόσεις 8 100,0% 

∆ημιουργία φωτογραφικού υλικού 1 100,0% 

 

 Ο ∆είκτης «Κτιριακές υποδομές (σε τετρ. μέτρα, ενοίκια start-up)» έχει Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης, τη δεδομένη χρονική στιγμή  λόγω καθυστερήσεων στις απορροφήσεις, οι οποίες είναι 

πιθανό να ξεπεραστούν στο επόμενο έτος. (Άξονας 5 – Μέτρο 5.1). 

 Ο ∆είκτης «Υποστηρικτικές και οριζόντιες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 5 

– Μέτρο 5.1). 

 Ο ∆είκτης «Προγράμματα ενίσχυσης ειδικών υπηρεσιών και φορέων (μελέτες)» έχει Χαμηλό % 

οικονομικής επίτευξης. Κανένα έργο ,από τα τρία που επηρεάζουν τον δείκτη,  δεν έχει ολοκληρωθεί . 

Τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν εντός του επόμενου έτους αφού έχουν ενεργοποιηθεί οι Τελικοί 

∆ικαιούχοι και επίσης όπου κριθεί απαραίτητο θα υπάρξει τροποποίηση των Τεχνικών ∆ελτίων τους 

(Άξονας 5 – Μέτρο 5.1). 

 Ο ∆είκτης «∆ιοργάνωση εκδηλώσεων» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 5 – Μέτρο 5.2). 

 Ο ∆είκτης «∆ιοργάνωση εκθέσεων» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 5 – Μέτρο 5.2). 

 Ο ∆είκτης «∆ράσεις για μείωση εκπομπών από σταθερές πηγές (IPPC)» έχει Επιτευχθεί  (Άξονας 5 – 

Μέτρο 5.1). 

 Ο ∆είκτης «Φορείς και μηχανισμοί περιβάλλοντος (πλην κτιριακών υποδομών)» έχει Μέτριο % 

οικονομικής επίτευξης. Ο συγκεκριμένος ∆είκτης εντάσσεται στο Μέτρο 5.1 του Άξονα 5 και αναμένεται 

να επιτευχθεί εντός του επόμενου έτους (Μέτρο 5.1).  

 Ο ∆είκτης «Εκδόσεις» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος ∆είκτης εντάσσεται μόνο στο Μέτρο 5.2 του 

Άξονα 5 (Μέτρο 5.2)  

 Ο ∆είκτης «∆ημιουργία φωτογραφικού υλικού» έχει Επιτευχθεί. Ο συγκεκριμένος ∆είκτης εντάσσεται 

στο Μέτρο 5.2 του Άξονα 5 (Μέτρο 5.2)  
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Συνολικά, έξι δείκτες, από τους συνολικά εννέα του Άξονα 5 και των Μέτρων του, έχουν Επιτευχθεί, ένας 

παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης, ένας Μέτριο και ένας Χαμηλό. Μάλιστα, η μη επίτευξη του 

δείκτη «Προγράμματα ενίσχυσης Ειδικών Υπηρεσιών και φορέων)» θα είχε αρνητικές συνέπειες στην ομαλή 

πορεία του Προγράμματος, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική του βαρύτητα αγγίζει το 1,27%.  

 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 6: Βασικά έργα υποδομής στο τομέα της διαχείρισης των υδάτων, της 

προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία- 

Προστασία από φυσικές καταστροφές 

 
Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον Άξονα 6 και στα Μέτρα του. 

 

Πίνακας 31: ∆είκτες Άξονα 6 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων   7 99,2% 

Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη 1 72,4% 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και ή μη αστικό χώρο 10 91,0% 

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων (ημιτελή – νέα) 6 81,8% 

Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) 350 100% 

Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές 
∆ιοικήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 

12 100% 

 

Πίνακας 32: ∆είκτες Μέτρου 6.1 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων   7 99,2% 

Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη 1 72,4% 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε  μη αστικό χώρο  3 101,6% 
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Πίνακας 33: ∆είκτες Μέτρου 6.2 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και μη αστικό χώρο 7 90,2% 

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων  (ημιτελή – νέα) 6 81,8% 

Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) 350 100% 

Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές 
∆ιοικήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 

12 100% 

 

 Ο ∆είκτης «Συμπληρωματικά Έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 6 – 

Μέτρο 6.1).  

 Ο ∆είκτης «Φράγματα εμπλουτισμού στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη» είναι Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης καθώς το έργο που τον επηρεάζει παρουσίασε πρόοδο μέσα στο 2008 (Άξονας 6 – Μέτρο 

6.1). 

 Ο ∆είκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και ή μη αστικό χώρο»  έχει Πολύ Υψηλό 

% οικονομικής επίτευξης (Άξονας 6). 

 Ο ∆είκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε μη αστικό χώρο» έχει Επιτευχθεί (Μέτρο 6.1). 

 Ο ∆είκτης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αστικό και μη αστικό χώρο» έχει Υψηλό % 

οικονομικής  επίτευξης (Μέτρο 6.2). 

 Ο ∆είκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α)» έχει Επιτευχθεί 

(Άξονας 6 – Μέτρο 6.2). 

 Ο ∆είκτης «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων (ημιτελή – νέα)» 

παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης παρουσιάζοντας σημαντική πρόοδο σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. (Άξονας 6 – Μέτρο 6.2). 

 Ο ∆είκτης «Υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας πυροσβεστικών υπηρεσιών στις Περιφερειακές 

∆ιοικήσεις της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 6- 

Μέτρο 6.2) 

 
Συνολικά,  τέσσερεις  δείκτες από το τους συνολικά οκτώ του Άξονα 6 και των Μέτρων του  έχουν Επιτευχθεί, 

ένας παρουσιάζει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης και τρεις παρουσιάζουν Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης. Τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική βαρύτητα εμφανίζει ο δείκτης «Έργα αποκατάστασης χώρων 

ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α)» με ποσοστό που αγγίζει το 13,30% του προϋπολογισμού του 

Προγράμματος. Κρίνεται θετικό για το Πρόγραμμα ότι ο συγκεκριμένος δείκτης έχει επιτευχθεί. Επιπλέον, τα 

έργα που αφορούν στο συγκεκριμένο δείκτη θεωρούνται ιδιαίτερης περιβαλλοντικής βαρύτητας καθώς οι 

χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων αποτελούν διαρκή περιβαλλοντική απειλή  για το φυσικό 
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περιβάλλον της χώρας μας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να αποδοθεί στο δείκτη «Έργα αποχέτευσης και 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών  λυμάτων (ημιτελή – νέα)» ο οποίος παρουσιάζει σημαντική 

χρηματοοικονομική βαρύτητα 7,1% και παρουσιάζει Υψηλό % οικονομικής Επίτευξης. Πρέπει, όμως, να 

υπογραμμισθεί, ότι ο δείκτης έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (η τιμή του 

στις 31/12/2007 ήταν 25,9%) γεγονός που θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό για την πορεία υλοποίησης του 

έργου. 

 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 7: Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις 

 
Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον  Άξονα 7 και στα Μέτρα του. 
 

Πίνακας 34: ∆είκτες Άξονα 7 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008  

Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου 4 100,0% 

Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου 1 100,0% 

Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ) 15 79,4% 

Ρυθμιστικά σχέδια 3 83,3% 

Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων 
μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) 

7 98,0% 

Αποκαταστάσεις αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων 3 100,0% 

Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της 
ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA) 

35 98,0% 

Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών 2 84,0% 

 

Πίνακας 35: ∆είκτες Μέτρου 7.1 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 

Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου 4 100,0% 

Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου 1 100,0% 

Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ) 15 79,4% 

Ρυθμιστικά σχέδια 3 83,3% 
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Πίνακας 36: ∆είκτες Μέτρου 7.2 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων 
μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία) 

7 98,0% 

Αποκαταστάσεις αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων 3 100,0% 

Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της 
ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA) 

35 98,0% 

Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών 2 84,0% 

 

 Ο ∆είκτης «Χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου» έχει Επιτευχθεί αφού τα έργα που το επηρεάζουν 

έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 7 – Μέτρο 7.1).   

 Ο ∆είκτης «Μελέτη  εθνικού χωροταξικού σχεδίου» έχει Επιτευχθεί. Το μοναδικό έργο («Μελέτη 

Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου») που επηρεάζει τον συγκεκριμένο δείκτη έχει ολοκληρωθεί  (Άξονας 7 

–  Μέτρο 7.1). 

 Ο ∆είκτης «Πιλοτικές χωροταξικές δράσεις (ΣΧΟΟΑΠ – ΠΕΧΠ – ΓΠΣ)» έχει Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1). 

 Ο ∆είκτης «Ρυθμιστικά σχέδια» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.1). 

 Ο ∆είκτης «Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων 

μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία)» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης καθώς τα έξι από τα συνολικά επτά έργα που επηρεάζουν τον συγκεκριμένο δείκτη έχουν 

ολοκληρωθεί (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2). 

 Ο ∆είκτης «Αποκατάστασης αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 7 –  

Μέτρο 7.2). 

 Ο ∆είκτης «Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της 

ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)» έχει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς 27 από τα συνολικά 35 έργα 

που επηρεάζουν τον δείκτη έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2). 

 Ο ∆είκτης «Αναπλάσεις παράκτιων τουριστικών ζωνών» έχει Υψηλό % οικονομικής επίτευξης 

(Άξονας 7 –  Μέτρο 7.2). 

 

Συνολικά,  τρεις δείκτες, από τους συνολικά οκτώ του  Άξονα 7  και των Μέτρων του έχουν Επιτευχθεί, τρεις  

παρουσιάζουν Υψηλό % οικονομικής επίτευξης και δύο Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης. Ο δείκτης 

«Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών  (εφαρμογή της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA)» 

έχει την σπουδαιότερη χρηματοοικονομική βαρύτητα της τάξης του  2,36% του προϋπολογισμού του 

Ε.Π.ΠΕΡ. . Συνεπώς κρίνεται πολύ θετικό για την πορεία του Προγράμματος το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος 

δείκτης παρουσιάζει Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης που αγγίζει το 98%. Ο  δείκτης «Αναπλάσεις και 

αναβαθμίσεις  του μητροπολιτικού κέντρου της  Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων (με καινοτόμο 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 
 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ & ∆ΕΙΚΤΕΣ 106 

χαρακτήρα ή εθνική σημασία)» έχει σημαντική χρηματοοικονομική βαρύτητα που αγγίζει το 1,86% και είναι 

πολύ θετικό για την υλοποίηση του Προγράμματος το γεγονός ότι εμφανίζει Πολύ Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης της τάξης του  98%.  

 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 8: ∆ιαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Βιότοποι 

 
Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον  Άξονα 8 και στα Μέτρα του. 
 

Πίνακας 37: ∆είκτες Άξονα 8 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης και των  
προστατευόμενων περιοχών 

25 50,8% 

Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών 38.000 στρεμ. 81,1% 

Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας 
100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς 

Πόρους) 

Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των Φορέων ∆ιαχείρισης(κατά περίπτωση νέα 
κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών) 

22 29,4% 

∆ράσεις για τη λειτουργία, προστασία,  διαχείριση, ανάδειξη, και προσέλκυση 
επισκεπτών   στις προστατευόμενες περιοχές 25 30,1% 

∆ράσεις πρόληψης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές σε 
προστατευόμενες περιοχές (αριθμός περιοχών) 

3 60,4% 

Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας 2 100,0% 

∆ράσεις  αποκατάστασης και  προστασίας  τοπίων σε περιοχές NATURA 6 75,0% 

 
Πίνακας 38: ∆είκτες Μέτρου 8.1 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008 

8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΚΑΛΛΟΥΣ (έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ) 

Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης και των  
προστατευόμενων περιοχών 

25 50,8% 

Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των Φορέων ∆ιαχείρισης(κατά περίπτωση νέα 
κτίρια, εξοπλισμός, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών) 

22 29,4% 

∆ράσεις για τη λειτουργία, προστασία,  διαχείριση, ανάδειξη, και προσέλκυση 
επισκεπτών   στις προστατευόμενες περιοχές 

25 30,1% 

∆ράσεις πρόληψης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές σε 
προστατευόμενες περιοχές (αριθμός περιοχών) 

3 60,4% 

Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας 2 100,0% 

∆ράσεις  αποκατάστασης και  προστασίας  τοπίων σε περιοχές NATURA 6 75,0% 
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Πίνακας 39: ∆είκτες Μέτρου 8.2 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008  

8.2. ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 

Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ) 38.000 81,1% 

Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο- πανίδας 
100% (Πληρώθηκε από Εθνικούς 

Πόρους) 

∆ημιουργία υγροτοπικών συστημάτων (Στρ.) 450 0% 

Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων) 1 64,8% 

Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) και Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και 
οικοτουρισμού  (Στρ.) 

2.700 0% 

Έργα ορεινής υδρονομίας (στρ) 50.000 0% 

Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.) 8 18,8% 

Μελέτες (Φορέας ∆ιαχείρισης περιοχής Κάρλας) 1 0% 

Κτήρια (νέα) (Μ2) 400 0% 

 

 Ο ∆είκτης «Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης και των  

προστατευόμενων περιοχών» παρουσιάζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. (Άξονας 8 – Μέτρο 8.1). 

 Ο ∆είκτης «Κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης (νέα κτίρια, εξοπλισμός, 

βελτίωση υφιστάμενων υποδομών)» παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Επιπλέον, πέντε 

έργα (από τα 22)  που τον επηρεάζουν έχουν μηδενικές απορροφήσεις (Άξονας 8 –  Μέτρο 8.1). 

 Ο ∆είκτης «∆ράσεις για τη λειτουργία, προστασία,  διαχείριση, ανάδειξη και προσέλκυση επισκεπτών   

στις προστατευόμενες περιοχές» παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 8 - Μέτρο 

8.1). 

 Ο ∆είκτης «∆ράσεις πρόληψης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές σε προστατευόμενες 

περιοχές» εμφανίζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. (Άξονας 8 - Μέτρο 8.1). 

 Ο ∆είκτης «Προμήθεια συγχρόνων πλοίων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας»  έχει 

Επιτευχθεί (Άξονας - Μέτρο 8.1). 

 Ο ∆είκτης «∆ράσεις  αποκατάστασης και  προστασίας  τοπίων σε περιοχές NATURA» και παρουσιάζει 

Υψηλό % οικονομικής επίτευξης (Άξονας 8 - Μέτρο 8.1). 

 Ο ∆είκτης «Αναδημιουργία – Αποκατάσταση μεγάλων λιμνών (Στρ) » έχει Υψηλό % οικονομικής 

επίτευξης (Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

 Ο ∆είκτης «Έργα στήριξης ορνιθο- και ιχθυο-πανίδας»  έχει Επιτευχθεί. Πρέπει να σημειωθεί ,όμως,  

ότι πληρώθηκε από  εθνικούς πόρους ( Άξονας 8 – Μέτρο 8.2). 

 Το έργο που επηρεάζει τον ∆είκτη «∆ημιουργία υγροτοπικών συστημάτων (Στρ.)» θα γίνει «Γέφυρα» 

στο Ε.Σ.Π.Α. (Μέτρο 8.2). 
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 Ο ∆είκτης «Μελέτες (Σχέδιο προστασίας και διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων)» έχει  Μέτριο % 

οικονομικής επίτευξης (Μέτρο 8.2). 

 Τα έργα που θα επηρεάσουν το ∆είκτη «Φυτεύσεις (στήριξης τροφικών πλεγμάτων) και Έργα 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού  (Στρ.)»  θα γίνουν «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α. (Μέτρο 

8.2). 

 Τα έργα που θα επηρεάσουν το ∆είκτη «Έργα ορεινής υδρονομίας (Στρ.)» θα γίνουν «Γέφυρα» στο 

Ε.Σ.Π.Α.  (Μέτρο 8.2). 

 Ο ∆είκτης «Επέκταση πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης (Χλμ.) είναι Επισφαλής και το μοναδικό έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. 

ΠΗΝΕΙΟ» που τον επηρεάζει παρουσιάζει χαμηλές απορροφήσεις (Μέτρο 8.2). 

 Τα έργα που θα επηρεάσουν το ∆είκτη «Μελέτες (Φορέας ∆ιαχείρισης περιοχής Κάρλας)» θα γίνουν 

«Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α. (Μέτρο 8.2). 

 Τα έργα που θα επηρεάσουν το ∆είκτη «Κτήρια (νέα) (Μ2)» θα γίνουν «Γέφυρα» στο Ε.Σ.Π.Α. (Μέτρο 

8.2) 

 

Συνολικά,  έξι δείκτες του Άξονα 8 και των Μέτρων του κρίνονται ως «Επισφαλείς», δύο δείκτες εμφανίζουν 

Χαμηλό ποσοστό οικονομικής επίτευξης, τρεις Μέτριο, δύο Υψηλό και μόνο δύο έχουν Επιτευχθεί. 

Σημειώνεται δε, ότι ο ένας από τους δύο  δείκτες που έχουν επιτευχθεί είναι ο  «Έργα στήριξης ορνιθο- και 

ιχθυο-πανίδας» που πληρώθηκε από εθνικούς πόρους. Επιπλέον, επτά δείκτες έχουν σημαντική 

χρηματοοικονομική βαρύτητα.  

Στα έργα του Μέτρου 8.1, που επηρεάζουν την εικόνα των δεικτών του, τα δύο τελευταία έτη έχουν γίνει 

μεγάλες αυξήσεις προϋπολογισμού με σκοπό να μην σταματήσει η λειτουργία των φορέων και οι 

προϋπολογισμοί να μεταφερθούν στο Ε.Σ.Π.Α. 

 
 
 
Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Βοήθεια 

 
Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν στον  Άξονα 10 και στα Μέτρα του. 

 

Πίνακας 40: ∆είκτες Άξονα 10 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 

Επίτευξης έως 
31/12/2008  

Σύμβουλοι Υποστήριξης 4 118,5% 

Σύμβουλοι Αξιολόγησης 2 100,0% 

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες 10 91,4% 

Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων 1 32,4% 

∆ημοσιότητα Προγράμματος 1 35,2% 
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Πίνακας 41: ∆είκτες Μέτρου 10.1 

∆είκτες Πραγματοποίησης Τιμή Στόχος  
Ποσοστό 
Επίτευξης  

10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ (χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους) 
100% (Χρηματοδοτείται από 
την Εθνική Τεχνική Βοήθεια) 

Σύμβουλοι Υποστήριξης 4 118,5% 

Σύμβουλοι Αξιολόγησης 2 100,0% 

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες 10 91,4% 

Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων 1 32,4% 

∆ημοσιότητα Προγράμματος 1 35,2% 

 

 Ο ∆είκτης «Σύμβουλοι Υποστήριξης» έχει Επιτευχθεί. Τα τέσσερα έργα που επηρεάζουν το 

συγκεκριμένο δείκτη, έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

 Ο ∆είκτης «Σύμβουλοι Αξιολόγησης» έχει Επιτευχθεί (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

 Ο ∆είκτης «Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες» έχει  Πολύ Υψηλό % οικονομικής επίτευξης καθώς τα 7 

από τα συνολικά 10 έργα που επηρεάζουν τον δείκτη έχουν ολοκληρωθεί (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

 Ο ∆είκτης «Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων» έχει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης 

.Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των έργων που επηρεάζουν το δείκτη θα μειωθεί λόγω της 

ικανοποίησης των αναγκών από στελέχη της υπηρεσίας (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

 Ο ∆είκτης «Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ» έχει Επιτευχθεί αλλά χρηματοδοτείται από την 

Εθνική Τεχνική Βοήθεια. (Μέτρο 10.1) 

 Ο ∆είκτης «∆ημοσιότητα Προγράμματος» παρουσιάζει Μέτριο % οικονομικής επίτευξης. Το έργο που 

επηρεάζει τον συγκεκριμένο δείκτη έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί κατά 95% εντός του 2008 αλλά οι 

πληρωμές δεν έγιναν εντός του ίδιου έτους (Άξονας 10 – Μέτρο 10.1). 

 
Συνολικά, σημειώνεται ότι ο δείκτης «Πραγματοποιούμενες συνεδριάσεις ΕΠ» ,αφορά σε Συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης που χρηματοδοτούνται από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια,  έχει Επιτευχθεί. Οι 

δείκτες «Σύμβουλοι Υποστήριξης» και «Σύμβουλοι Αξιολόγησης» έχουν επιτευχθεί, ενώ ο δείκτης 

«Εξωτερικοί auditors για υποστήριξη ελέγχων» παρουσιάζει Χαμηλό % οικονομικής επίτευξης. Οι δείκτες 

«∆ημοσιότητα Προγράμματος» και ο «Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες» εμφανίζουν Μέτριο και Πολύ Υψηλό 

% οικονομικής επίτευξης αντίστοιχα. 
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4.2.2 Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των  Έργων 

Στον πίνακα 42 παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 

Έργων του Ε.Π.ΠΕΡ. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω καταγραφή δεν στηρίζεται σε απολογιστικά στοιχεία, αλλά 

στα στοιχεία που παρουσιάζονται στα Τεχνικά ∆ελτία των Έργων και ο υπολογισμός τους βασίζεται σε 

αλγόριθμο που έχει αποσταλεί  σε όλα τα Προγράμματα από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Πίνακας 42: Θέσεις Εργασίας που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Ενταγμένων Έργων 

 

Μέτρα 
Ισοδύναμα Ανθρωποέτη 

12 μήνες διάρκεια 

1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 
101 

1.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
166 

2.1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
115 

2.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
184 

3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
65 

3.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΩΝ 172 

3.3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 30 

4.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 76 

4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 72 

5.1 ΘΕΣΜΟΙ 194 

5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 72 

6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 365 

6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ. ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.726 

7.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 658 

7.2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 1.675 

8.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 779 

8.2. ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 2.574 

10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 134 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9.158 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 
 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ & ∆ΕΙΚΤΕΣ 111 

4.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

 

Οι ∆είκτες του Ε.Π.ΠΕΡ. στοχεύουν στο να δώσουν μία εικόνα για την εξέλιξη των Έργων σε κάθε Μέτρο και 

Άξονα και για τον βαθμό επίτευξης των αρχικών προγραμματικών στόχων σε επίπεδο υλοποίησης, 

αποτελέσματος και επιπτώσεων. Σχετικά με τους ∆είκτες Υλοποίησης επισημαίνεται, ότι αν υπολογισμός 

των δεικτών πραγματοποιηθεί με βάση τη σύγκριση των απορροφήσεων των ενταγμένων Έργων που 

επηρεάζουν τον εκάστοτε ∆είκτη  με τις συνολικές νομικές δεσμεύσεις που εμφανίζουν, λόγω του ότι δεν έχει 

γίνει ακόμα τροποποίηση των προϋπολογισμών των Τεχνικών ∆ελτίων τους, οι τιμές των δεικτών 

βελτιώνονται σημαντικά.  Είναι προφανές ότι με το πέρας του Προγράμματος θα είναι δυνατό να δοθεί σε 

κάθε ∆είκτη μια πραγματική τιμή που θα στηρίζεται στα δεδομένα των Τελικών Ελέγχων (κλείσιμο των 

Έργων). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, η ποσοτικοποίηση όλων των ∆εικτών βάσει 

πραγματικών στοιχείων διαχείρισης δεν είναι εφικτή. Εξαιτίας αυτής της αδυναμίας, στην παρούσα έκθεση 

δεν παρουσιάζονται οι δείκτες αποτελέσματος.  Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο σημείο της 

παρούσας Έκθεσης, το προσωπικό της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. δεν επαρκεί για την εκτέλεση συχνών 

περιοδικών ελέγχων σε όλα τα Έργα, τα οποία είναι μεν μικρά σε μέγεθος αλλά και πολλά σε πλήθος, 

απαιτώντας την εκτέλεση σύνθετων διαχειριστικών διαδικασιών. ∆εδομένου λοιπόν ότι σε μία χρονική στιγμή 

οι Χειριστές των Έργων (από την πλευρά της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) δεν είναι δυνατό να  διαθέτουν ακριβή 

απολογιστικά στοιχεία για τον βαθμό υλοποίησης των αντίστοιχων φυσικών αντικειμένων, ο εναλλακτικός 

τρόπος υπολογισμού της τιμής των ∆εικτών πρέπει να στηριχτεί στα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία των 

Έργων (απορροφήσεις σε σχέση με προϋπολογισμό). Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της τιμής των 

∆εικτών δίνει μια ένδειξη που συχνά απέχει αρκετά από τον βαθμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, 

καθώς ούτε οι προϋπολογισμοί είναι ισο-κατανεμημένοι σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης  του Έργου, ούτε ο 

ρυθμός ανάπτυξης προϊόντων / παροχής υπηρεσιών είναι προγραμματισμένος να συμβαδίζει με τις 

δαπάνες.  

 
Υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα που σχετίζεται με το σύστημα των ∆εικτών. Η επίτευξη όλων των ∆εικτών δε 

σημαίνει ταυτόχρονα  ότι έχουν επιτευχθεί όλα τα έργα του Προγράμματος. Ο λόγος για αυτή την 

ασυμφωνία, είναι το γεγονός ότι  η επίτευξη των ∆εικτών σηματοδοτεί την επίτευξη μόνο  των έργων που 

αφορούν στους ∆είκτες και  όχι στο σύνολο των έργων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα. 

 
Επιπλέον, σε επίπεδο ∆εικτών Επιπτώσεων η αποτίμηση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο λόγω της 

ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμης (ποσοτικά) παρέμβασης του Προγράμματος στην αντιμετώπιση των οξυμένων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας.  

 
Τέλος, στην παρούσα έκθεση αναφέρονται ανά Μέτρο οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την 

υλοποίηση του Προγράμματος. Οι τιμές αυτές στηρίζονται στα τεχνικά δελτία του έργων. Ο πραγματικός 

αριθμός των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν μετά από το πέρας του Προγράμματος θα είναι 

δυνατόν να εξαχθεί με την λήξη και την ολοκλήρωση του Προγράμματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

5. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. 
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5.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΈΤΟΥΣ 2008 

 

5.1.1 Παρουσίαση Ενεργειών Παρακολούθησης & Αξιολόγησης 

 

To σύστημα διαχείρισης του E.Π.ΠΕΡ. είναι σε συμφωνία με το θεσμοθετημένο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΠΣ 

2000-2006 και κατά συνέπεια με το Ν2860/2000 και τις κανονιστικές πράξεις που ακολούθησαν. Στο πλαίσιο 

των παραπάνω, με την υπ΄ αριθμ. οικ. 34576/11/5.1.2001 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Σ.∆.∆.Α., ΕΘ.Ο. και 

ΠΕ.ΧΩ.∆Ε έγινε η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. (ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.), η οποία 

συμπληρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 23788/5696/28.9.2001 (ΦΕΚ 1292/Β/2001) και 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 7431/30.04.2002 (ΦΕΚ 642/Β/23.05.2002).  

 

Με την ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 των Υπουργών ΕΣ.∆.∆.Α., ΕΘ.Ο., και ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 

34576/11/5.1.2001 με το άρθρο 6, σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε η Γραμματεία Παρακολούθησης και 

Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» που συγκροτήθηκε με την παρ. ΙΙ της 

υπ΄αριθ. 82011/8.11.94 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ημοσίων Έργων και οι αρμοδιότητες που ασκούσε μεταβιβάστηκαν στην Ειδική Υπηρεσία του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον». 

 

Ο Νόμος 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267Α' στις 3.12.2007 με την ισχύ του οποίου , 

η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ασκείται από την 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του ΚΠΣ 2000-2006, η 

οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη». Επίσης με βάση το άρθρο 5 παρ. 2. (στ) του ν. 3614/2007, καταργείται η Eιδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ ΚΠ URBAN του ΚΠΣ 2000-2006 και οι αρμοδιότητές της αναλαμβάνονται από 

την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ.  

 

Για την εφαρμογή του άρθρου (5 παρ. 2. (στ) του ν. 3614/2007), εκδόθηκε η ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθμ. 34576/11/5-1-2001 (ΦΕΚ 35 Β΄ 2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 

και 5 του Ν. 3614/2007.» (αρ. πρωτ. οικ. 121308/18.7.2008,  ΦΕΚ 1499 Β΄ 30.7.2008). Ακολούθησε η με 

αριθμ. πρωτ. οικ. 123170/23.9.2008 ΚΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 34577/12/5-1-

2001 (ΦΕΚ 35 Β’ 2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 

2860/2000 στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον»” του  Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων» ( ΦΕΚ 2015 Β’ 30.9.2008), συμπληρώνοντας το πλαίσιο 

λειτουργίας της ΕΥ∆. 
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Η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. διαρθρώνεται σε 5 Μονάδες: 

 Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

 Μονάδα Β: Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης 

 Μονάδα Γ: Ελέγχου 

 Μονάδα ∆: Οργάνωσης – Υποστήριξης 

 Μονάδα Ε: ∆ιαχείρισης Ε.Π. Κοιν. Πρωτοβουλίας URBAN II 

 

Στο τέλος του 2008 το στελεχιακό δυναμικό της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αποτελείται από 40 άτομα, αντί των 56 

που προβλέπονται σύμφωνα με τη ΚΥΑ 123170/23.9.2008  
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  

Ευάγγελος  Μπαλτάς  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.∆. 

Ηρακλής  Αλεξόπουλος  

ΜΟΝΑ∆Α Α' 

Προγραμματισμού & 

Αξιολόγησης 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Κατσαούνης Απόστολος 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

Βουρδουμπά Τάνια 

Μιχαλόπουλος Άγγελος 

Παπασωτηρίου ∆ημήτρης 

Τσιβιλή Ανθούλα 

ΜΟΝΑ∆Α Β'

Παρακολούθησης & 

∆ιαχείρισης Πράξεων 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Αντωνέλου Μαρία 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

Ασημάκη Βάνα 

Γερογιαννάκη Σοφία 

Κυριαζή Κατερίνα 

Κωστούλα Θωμαή 

Παπαδόπουλος Ζήσης 

Σαγανάς Ευάγγελος 

Σκαλτσά Μόνικα 

Σολιδάκη ∆ήμητρα 

Σπηλιοπούλου Γεωργία 

Στοϊλόπουλος Βασίλης 

Ψυχάρη Εύη 

ΜΟΝΑ∆Α Γ'

Προεγκρίσεων & Επιτόπιων 

Επαληθεύσεων 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 Μαμαλούγκας Νίκος 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

Αλεξίου Γιώργος 

Βλάχου Εύη 

Παπουτσάκης Άγγελος 

Σίμου Γιώργος 

ΜΟΝΑ∆Α ∆'

Οργάνωσης - Υποστήριξης 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Καλογεράκου Εύη 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

Θεοδωρίτση Έφη  

Μυκονιάτη Ανδριάνα 

Παναγούλια Μαρία 

Πετεινού Βάσω 

Ρουνάκη Βίνη 

Σωτηροπούλου Στ. 

Τσιτσοπούλου Αικατερίνη 

ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Σ. 

Υπεύθυνος 

Φωτόπουλος Ανδρέας 

Στελέχη 

Μιχαλακοπούλου Μαρίνα 

Ταρναράς Γεώργιος 

Γίδας Χαράλαμπος 

ΜΟΝΑ∆Α Ε' 

∆ιαχείρισης Ε.Π. Κοιν. 

Πρωτοβουλίας URBAN II 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τσιγκουράκος Γιάννης 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

Αγγελίδου Μαρία 

Αγγελόπουλος Γιώργος 

Ευγενικός Πέτρος 

Μπέγλερη Αικατερίνη 

Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης  

Τζιράκη Σοφία  
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Στοιχεία του «συστήματος» παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος είναι συνοπτικά τα 

παρακάτω:  

 ∆ιαδικασίες Προγραμματισμού & Παρακολούθησης και Υποστηρικτικά Πληροφοριακά Συστήματα 

 Συνοπτικά στοιχεία για τα συστήματα που υποστηρίζουν την διαχείριση του Προγράμματος 

δίνονται στην Ενότητα 5.1.1.1 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα». 

 ∆ιαδικασίες Ελέγχου από την Μονάδα Γ’ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και από  εξωτερικούς Φορείς 

 Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Ενότητα 5.2 «Ενέργειες ∆ημοσιονομικού Ελέγχου» 

και τις υπο-ενότητες αυτής. 

 Επιτροπές Παρακολούθησης 

 Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 συνεδρίασε, η 8η Επιτροπή Παρακολούθησης, συνοπτικά στοιχεία 

της οποίας παρατίθενται στην Ενότητα 5.1.8.  «Συμπεράσματα, Επισημάνσεις & Αποφάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ κατά το 2008 (Συνεδρίαση Επιτροπής, Γραπτές 

διαδικασίες)» 

 

 

5.1.1.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση του 

Προγράμματος. Τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Τελικοί ∆ικαιούχοι και αποτελούν αντικείμενο καταχώρησης 

στο ΟΠΣ ελέγχονται από τα αρμόδια στελέχη για την πληρότητα και ορθότητά τους, πριν να καταχωρηθούν. 

Οι Τελικοί ∆ικαιούχοι διασπείρονται σε όλο το φάσμα της Κεντρικής και Περιφερειακής ∆ιοίκησης, των 

Ν.Π.∆.∆. και άλλων φορέων εντεταλμένων για την υλοποίηση δημοσίων έργων, με κυρίαρχο τελικό δικαιούχο 

το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. Ο μεγάλος αριθμός Τελικών ∆ικαιούχων  είτε έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο και εμπειρία 

υλοποίησης περιβαλλοντικών Έργων που πολύ συχνά αναλαμβάνουν περισσότερες της μίας πράξης, είτε 

έχουν  περιορισμένη ειδική τεχνογνωσία και πόρους (ειδικά Τελικοί ∆ικαιούχοι από την ΤΑ). Το δεύτερο 

χαρακτηριστικό, σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργεί δυσκολίες στη σωστή και έγκαιρη συμπλήρωση και 

παροχή προς την ΕΥ∆ των Τεχνικών ∆ελτίων Έργων – Υποέργων, των Μηνιαίων ∆ελτίων και των 

Τριμηνιαίων ∆ελτίων. Επισημαίνεται η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των προηγουμένων 

στοιχείων από τους Τελικούς ∆ικαιούχους η οποία όμως δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτού και των μηχανισμών παρακολούθησης, που τέθηκαν σε εφαρμογή, ανέδειξαν την ανάγκη 

δημιουργίας περισσότερων εκτυπώσεων στο ΟΠΣ., που να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της 

παρακολούθησης, καθώς επίσης την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου δημιουργίας αναζητήσεων από το 

χρήστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα τα παραπάνω, αφορούν κατ΄ αρχήν στη χρηματοοικονομική 

παρακολούθηση του Προγράμματος. 
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5.1.2 Προβλήματα που Έχουν Επισημανθεί 

 

Σημαντική πηγή προβλημάτων σε σχέση με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ε.Π.ΠΕΡ. αποτελεί 

η οργάνωση και η λειτουργία της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Έτσι, οι Μονάδες Β’ και Γ’ που ασχολούνται με την 

Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των Έργων αντίστοιχα αριθμούν δέκα επτά (17) άτομα, ενώ βάσει των 

εκτιμήσεων των στελεχών τους θα λειτουργούσαν σωστά με δέκα οκτώ (18) επιπλέον άτομα, εκ των οποίων 

δέκα επτά (17) πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και ένα (1) Τεχνολογικής εκπαίδευσης 

(ΤΕ). Στην Μονάδα Α’ υπάρχει ανάγκη για τρία (3) ακόμη άτομα, εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να είναι 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ένα (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη δε Μονάδα ∆’ υπάρχει ανάγκη 

για δύο (2) επιπλέον άτομα εκ των οποίων ένα (1) πρέπει να είναι ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (∆Ε) και 

ένα (1) πρέπει να είναι Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ). Τέλος, στη Μονάδα Ε’ αντιστοιχούν πέντε (5) άτομα 

τα οποία είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Παράλληλα επισημαίνεται ότι η πρόσθεση, στα καθήκοντα 

των στελεχών της υπηρεσίας, της υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη 

για περαιτέρω στελέχωση της υπηρεσίας. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια ένδειξη για την υφιστάμενη 

στελέχωση των ανωτέρω Μονάδων και τις εκτιμώμενες ανάγκες: 

 

Πίνακας 43: Υφιστάμενη Κατάσταση και Εκτιμώμενες Ανάγκες 

Στελέχωσης της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.-Σύγκριση με ΚΥΑ 

Μονάδα Α’ Μονάδα Β’
Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιμώμενες 
Ανάγκες 

Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιμώμενες 
Ανάγκες 

 5 Π.Ε 
 

 2 Π.Ε. 
 1 Τ.Ε. 

 11 Π.Ε. 
 1 Τ.Ε.

 14 Π.Ε. 
 1 Τ.Ε 

 

Μονάδα Γ’ Μονάδα ∆’
Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιμώμενες 
Ανάγκες 

Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιμώμενες 
Ανάγκες 

 5 Π.Ε. 
 

 3 Π.Ε.  2 Π.Ε. 
 4 ∆.Ε. 
 5 Τ.Ε. 

 1 ∆.Ε. 
 1 Τ.Ε. 

 
 

 

Μονάδα Ε’ 
Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Επιπρόσθετες 
Εκτιμώμενες 
Ανάγκες 

 6 Π.Ε. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΚΥΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 

Π.Ε. Τ.Ε. ∆.Ε. 
ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 30 5 4 
ΚΥΑ 44 7 5 

 

Η έλλειψη καλά οργανωμένης Γραμματειακής Υποστήριξης για τη διαχείριση αλληλογραφίας, την τήρηση 

αρχείων, κ.λπ., επιβαρύνει ιδιαίτερα το υπάρχον προσωπικό, και ιδίως τους Χειριστές που είναι 

επιφορτισμένοι με την ευθύνη της παρακολούθησης, του ελέγχου και εν γένει της διαχείρισης ενός μεγάλου 

πλήθους Έργων και των μεγάλων Έργων του Ταμείου Συνοχής. Ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί 

και η γεωγραφική διασπορά του Προγράμματος, η οποία καθιστά αναγκαία την τακτική μετακίνηση των 

Χειριστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, άρα και πιο περίπλοκη την παράλληλη διαχείριση 

πολλαπλών Έργων.  

 

Πέρα από τα προβλήματα στελέχωσης της ΕΥ∆, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στα διαχειριστικά 

προβλήματα του Προγράμματος: 

 Η αδυναμία των Τελικών ∆ικαιούχων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  του  Προγράμματος. 

 Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων 

 

 

5.1.3 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Εξασφάλιση της Ωριμότητας των προς 

Ένταξη Έργων 

 

Η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ακολουθώντας και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ, έλαβε ένα σύνολο πρωτοβουλιών κατά την 

διάρκεια του έτους 2008 με στόχο την εξασφάλιση της ωριμότητας των προς ένταξη Έργων. Οι ενέργειες 

αυτές συνοψίζονται παρακάτω: 

 Ο προληπτικός έλεγχος στην κατάθεση των Τεχνικών ∆ελτίων που ούτως ή άλλως προβλεπόταν και 

για τις δημοπρατήσεις, τις συμβασιοποιήσεις και τις τροποποιήσεις των συμβάσεων των Έργων, 

ενεργοποιήθηκε και άρχισε να εκτελείται συστηματικά σε όλες τις περιπτώσεις με την συμπλήρωση 

κατάλληλου τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε η πιθανότητα ένταξης μη 

επιλέξιμων ∆απανών στο Πρόγραμμα, η οποία είχε σημειωθεί στο παρελθόν σε μεγάλο βαθμό. 
 

 Η Μονάδα Γ’ της ΕΥ∆, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις για τους ελέγχους 

κατά την διάρκεια της υλοποίησης και κατά την ολοκλήρωση των Έργων, έκανε χρήση εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων. 
 

 Προσελήφθησαν Σύμβουλοι  Στήριξης Τελικών ∆ικαιούχων για την ενίσχυση των Φορέων αυτών σε 

Μέτρα του Προγράμματος.  
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5.1.4 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Επιτάχυνση της Ενεργοποίησης των 

Μέτρων 

 

Κατά τη διάρκεια του 2008 εντάχθηκαν συνολικά 20 έργα και οι απορροφήσεις (συνολικές δαπάνες)   

έφτασαν σωρευτικά το 87,96% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.   
 

Στις 22 ∆εκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η αναθεώρηση του 

Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος. 

 

Προκειμένου να επιταχυνθεί η ενεργοποίηση των διαφόρων Μέτρων του Προγράμματος, η ΕΥ∆ 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  προέβει στα ακόλουθα: 

 

 Απεντάξεις Έργων  όπου κρίθηκε σκόπιμο βάσει των ελέγχων της Μονάδας Γ’, ώστε να 

ελευθερωθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.  
 

 Τροποποιήσεις στα Τεχνικά ∆ελτία των Έργων ώστε να ελευθερωθούν τα ποσά των 

προϋπολογισμών Έργων που δεν ενεργοποιήθηκαν λόγω των εκπτώσεων που προέκυψαν από τις 

Συμβάσεις με τους Αναδόχους. 

 

 Υπολογισμός των προϋπολογισμών των παραπάνω Προσκλήσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

πιθανές εκπτώσεις στις Συμβάσεις των Αναδόχων να αξιοποιηθούν (μέσω της υπερδέσμευσης στις 

Προσκλήσεις) για την ένταξη, δημοπράτηση και ανάθεση επιπρόσθετων Έργων.    
 

5.1.5 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποβοήθηση του Έργου της ΕΥ∆ 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα σύνολο Συμβάσεων που υπογράφηκαν με φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα κατά την διάρκεια του έτους 2008, ή ήταν σε ισχύ κατά το 2008, με στόχο την υποστήριξη του 

Έργου της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  και την καλύτερη εκτέλεση του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι οι 

συγκεκριμένες συμβάσεις εντάσσονται στον Άξονα 10 («Τεχνική Βοήθεια») του Προγράμματος. 
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Πίνακας 44: Συμβάσεις του Άξονα 10 για την Υποστήριξη της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

 

Α/Α Αντικείμενο Σύμβασης 
Ημερομηνία 
Υπογραφής 
Σύμβασης 

∆ιάρκεια 
Σύμβασης 
(σε Μήνες) 

Νομικές 
∆εσμεύσεις  

Ανάδοχος 

1 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΚΑΙ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥΣ.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 

1/3/07 20 153.400,00 ENVIROPLAN A.E 

2 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 

27/04/07 18 120.000,00 ENVECO A.E 

3 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΣΣΑ)ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

14/11/05 20 154.700,00 ENVECO A.E 

4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   60.000,00 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε 

5 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 

2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/ΟΙΚ. 
107017/5.9.06 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
∆ΙΚΑΙΟ 

 21/3/07 13 140.000,00 

ENVECO A.E -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

 

6 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) 

4/10/05 39 150.000,00 ENVIROPLAN A.E 

7 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΙΚΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (∆/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΥΠΕΧΩ∆Ε)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

15/9/05 28 154.700,00 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, PLAS 

EΠΕ 

8 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΠΕΡ 

15/5/06 31 150.000,00 HYPERCO A.E 
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Α/Α Αντικείμενο Σύμβασης 
Ημερομηνία 
Υπογραφής 
Σύμβασης 

∆ιάρκεια 
Σύμβασης 
(σε Μήνες) 

Νομικές 
∆εσμεύσεις  

Ανάδοχος 

9 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΕΚΤΟΣ 
ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, ΚΑΙ 
8.1 

28/8/06 27 130.000,00 ΒΕΛΤΙΩΝ ΕΠΕ 

10 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.1 ΤΟΥ 
ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

6/2/07 10 120.000,00 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

11 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ 

28/8/06 27 150.000 

Ζ.&Α. 

Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

- ΒΕΛΣΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Α.Ε (SYNERGY A.E) 

12 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΣΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΛΟΓΗΣ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  

30/4/07 … 50.000 
ANION 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ 

13 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

1/3/07 19 150.000 Λ∆Κ ΟΙΚΟ Α.Ε 

14 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ  ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 
(ΕΧ - ΑΝΤΕ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007 - 2013 

16/2/07 10 124.950,00 
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2) - 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  

15 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ 
ΛΟΓΩ  Ο∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

18/9/07 10 140.000,00 Π.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΩ 

16 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ∆/ΝΣΗ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
1/3/07 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
12/3/07 

ENVIROPLAN A.E 
24/1/07 

19 

 

18 

 

5 

125.200,00 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, 

ENVIROPLAN A.E 

17 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 50910/2727/2003 ' 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' 

1/2/08 7 50.000 ENVIROPLAN A.E 

18 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε65 - 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΟ Γ΄ΚΠΣ ΚΑΙ ∆' ΚΠΣ 

3/9/07 8 147.500 M.K.O ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
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19 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 

99/31/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΑ 
29407/3508/2002 ΠΕΡΙ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

11/5/07 18 140.000 

ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε - ΖΕΥΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α,.Ε 

20 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ  ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΟΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"  
2000 - 2006 ΜΕΧΡΙ 30.06.2008 (Β' 

ΦΑΣΗ). 

12/3/08 15  2.000.000 ΤΕΑΜ Α.Ε 

21 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

16/7/08 6 60.000 DBS A.E 

22 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΌΣ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ 

29/4/08 6 53.550 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

23 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(ΕΠΜ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 << 

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ>> 
(GR 1320002) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

NATURA 2000 << ΟΡΟΣ ∆ΟΥΣΚΟΝ, 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ∆ΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, 

ΚΟΙΛΑ∆Α ΓΟΡΜΟΥ, ΛΙΜΝΗ 
∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ>> (GR 2130010) 

3/1/08 20 100.000 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε 

24 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

21/11/07 10 77.000 ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ 

25 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΧΡΟΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ'' 

20/12/07 2 53.550 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

26 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Γ΄ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ∆΄ ΚΠΣ 

28/11/07 12 45.000 WERM A.E 
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27 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΠΕΡ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ  ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ' 2000 -2006 (ΕΠΠΕΡ 

2000-2006) 

23/11/07 12 50.000 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

28 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ, 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

12/1/09 12 140.000 

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ-

Υ∆ΡΟΝΟΜΗ ΕΕ - 

ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

29 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ / 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΌ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 

3/12/08 12 70.000 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

30 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆/ΝΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 
Γ.Γ.∆.Ε. ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ∆Ε ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007 - 2013 

19/11/08 1 60.000 

Υ∆ΡΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

31 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

<<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>> ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 

ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ 
Β. 23.8.06 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
22.10.08 

ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ 
15.12.08 

24 

 

9 

 

12 

154.700 
ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ, 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

5.1.6 Ενέργειες που Αναλήφθηκαν για την Υποστήριξη των Τελικών ∆ικαιούχων 

 

Για πολλά από τα Προγράμματα του 3ου ΚΠΣ οργανώθηκαν  «Ομάδες Κρούσης» για την ενεργοποίηση 

Τελικών ∆ικαιούχων που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με μεγάλη καθυστέρηση, ή έχουν 

σημαντικές δυσκολίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα λόγω έλλειψης προσωπικού, δομής, τεχνογνωσίας και 

κατάλληλων υποδομών. Σημειώνεται, ότι  για το Ε.Π.ΠΕΡ. δεν υπήρξε τέτοια «Ομάδα Κρούσης». Η 

Υποστήριξη των Τελικών ∆ικαιούχων πραγματοποιείται μέσω του Μέτρου 10.1 «Τεχνική Βοήθεια» του 

Άξονα 10. Ένας από τους στόχους της «Τεχνικής Βοήθειας» είναι  η υποστήριξη των Τελικών ∆ικαιούχων 
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(μέσω της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και 

διαφάνεια στις υποχρεώσεις τους για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχο και 

αξιολόγηση των Μέτρων και των πράξεων του Ε.Π.ΠΕΡ.. Συνεπώς, στο Μέτρο 10.1 «Τεχνική Βοήθεια» 

εντάσσονται και  συμβάσεις  που κατευθύνονται στο στόχο που περιγράφτηκε παραπάνω.  Στον πίνακα 44 

καταγράφονται οι συμβάσεις που υπογράφηκαν μέσα στο έτος 2008 ή έχουν ισχύει μέσα σε αυτό. 

 

 

5.1.7 Απολογισμός Ενεργειών Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης για ∆ράσεις 

Λυμάτων & Αποβλήτων 

 

Η Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) συστάθηκε το Μάρτιο του 2002 κατόπιν δεσμεύσεως της Ελληνικής 

πλευράς στο συμπλήρωμα προγραμματισμού του Ε.Π.ΠΕΡ. για την ανάπτυξη, μέσω της ΜΟ∆ Α.Ε., ενός 

μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για δράσεις που αφορούν τους τομείς των στερεών αποβλήτων και των 

λυμάτων ο οποίος θα υπάγεται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

 

Οι δραστηριότητες  που ανέπτυξε η ΜΤΥ το 2008  έχουν ως ακολούθως: 

 

1. Επιτροπή επίβλεψης έργου «Εκπόνηση Εθνικού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Ιλύος. 

Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών και του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου». 

2. Επιτροπή επίβλεψης έργου «Εκπόνηση Μελέτης για τη ∆ιερεύνηση, Αξιολόγηση και 

Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτων Ρυπασμένων Χώρων / Εγκαταστάσεων από Βιομηχανικά 

και Επικίνδυνα Απόβλητα στην Ελλάδα». 

3. Επιτροπή επίβλεψης έργου «Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής και Οικονομικής 

∆ιάστασης των Εγκαταστάσεων Μηχανικής ∆ιαλογής - Κομποστοποίησης των Αστικών 

Αποβλήτων». 

4. Ομάδα εργασίας για την επεξεργασία των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων των βιομηχανικών 

επικινδύνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (Απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩ∆Ε οικ. 

124917/1365/3-5-2005). 

Επεξεργασία των στοιχείων των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων και των ετήσιων Εκθέσεων 

Παραγωγού Αποβλήτων, δημιουργία και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων για την διαχείριση 

των βιομηχανικών αποβλήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού. Παροχή πληροφοριών και 

συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων στις 

επιχειρήσεις και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (∆ΙΠΕΧΩ, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις). 

5. Επιτροπή επίβλεψης του έργου του ΕΠΠΕΡ «∆ιενέργεια εξωτερικού ελέγχου λειτουργίας 

ΧΥΤΑ σύμφωνα με την Οδηγία 99/31/ΕΚ και της σχετικής ΚΥΑ 29407/3508/2002 περί 

υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων» (Απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩ∆Ε οικ 103589/8-5-

2007). 
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Επιτόπια επίβλεψη των εξωτερικών ελέγχων σε όλους τους ΧΥΤΑ της χώρας το έτος 2008, 

έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων Καταλόγων Εξωτερικού Ελέγχου (Checklists) και των 

Συνοπτικών Εκθέσεων . 

6. Ομάδα εργασίας για την προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 

∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)  (Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε οικ. 175535/29-7-2004).  

Παρακολούθηση – προώθηση  της πορείας υλοποίησης του προγράμματος αποκαταστάσεων 

ΧΑ∆Α (ωρίμανση – ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά μέσα). Επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 

υλοποιούμενα έργα του ΕΠΠΕΡ με σκοπό την τεχνική υποστήριξη των Τελικών ∆ικαιούχων και 

της ΕΥ∆ του ΕΠΠΕΡ για την ορθή υλοποίησή τους.   

7. Υποστήριξη της ΕΥ∆ «ΕΠΠΕΡΑΑ» στην ωρίμανση των έργων ∆ικτύων Αποχέτευσης 

(∆Α) και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του  Άξονα 2 «Προστασία και 

∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων».    

Εξειδίκευση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης έργων ∆Α και ΕΕΛ. Έλεγχος μελετών ∆Α και 

ΕΕΛ για την  εναρμόνισή τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τεχνική υποστήριξη των 

δικαιούχων για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Παρακολούθηση της προόδου 

ωρίμανσης των έργων ∆Α και ΕΕΛ  στους οικισμούς Γ προτεραιότητας με παράλληλη 

προώθηση της εφαρμογής της Α΄ Φάσης σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

8. Σχεδιασμός υπολειπομένων έργων ∆Α και ΕΕΛ οικισμών Γ΄ προτεραιότητας.   

Αποτύπωση με GIS της Α΄ Φάσης σχεδιασμού των έργων ∆Α και ΕΕΛ σε οικισμούς    Γ 

προτεραιότητας. 

9. Σύνταξη για λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ) απαντήσεων προς την 

Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη για τον χαρακτηρισμό 10 υδάτινων αποδεκτών ως 

«ευαίσθητων περιοχών» (υπόθεση 2003/2091) και στην καταδικαστική απόφαση του ∆ΕΚ 

(απόφαση της 25/10/2007) για την έλλειψη αποχετευτικού συστήματος και εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων σε 24 οικισμούς Β προτεραιότητας (υπόθεση C-440/2006).  

Απάντηση στην «Έκθεση προκαταρκτικών παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου όσον αφορά τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των δαπανών για την επεξεργασία 

λυμάτων στην Ελλάδα».  

10. Σύνταξη για λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ) : 

 της «Έκθεσης των Ελληνικών Αρχών για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ - έτος 

αναφοράς 2007 (Situation Report 2007)», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.∆. Περιβάλλοντος. 

 του «Εθνικού Προγράμματος ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων» (με βάση την 

μελέτη του ΕΜΠ) και επικαιροποίηση αυτού στον τομέα των αστικών λυμάτων. 

 των προδιαγραφών της Εθνικής Βάσης ∆εδομένων (Ε∆ΠΠ) για την Οδηγία 91/271 σε 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Βάση ∆εδομένων για τα Νερά (WISE). 
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11. Εκπροσώπηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων σε Τεχνική Συνάντηση της Ε.Ε.  

(Βρυξέλλες)  για τον νέο τρόπο σύνταξης των εκθέσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ μέσω της 

Ευρωπαϊκής Βάσης ∆εδομένων για τα Νερά (WISE). 

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2008 συνεχίστηκαν οι παρακάτω μόνιμες δραστηριότητες της ΜΤΥ: 

 Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην απάντηση καταγγελιών 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τεχνική υποστήριξη Γ.Γ. Περιβάλλοντος, Ειδικού Γραμματέα ΚΥΥ και Τμήματος Στερεών /∆ΠΣ. 

Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΥ∆, Τελικοί ∆ικαιούχοι, Φορείς υλοποίησης).  

 Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις και επιτροπές για την προώθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας 

που διέπει τα έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.   

 ∆ιενέργεια ελέγχων και επιτόπιων επιθεωρήσεων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων. Επεξεργασία 

σχεδίων ΚΥΑ και Εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, εκπόνηση οδηγιών και εγχειριδίων καθώς και 

προδιαγραφών μελετών σχετικών με την διαχείριση αποβλήτων. 

 Συμμετοχή σε επιτροπές επίβλεψης και παραλαβής  έργων του ΕΠΠΕΡ. 
 

 

5.1.8 Συμπεράσματα, Επισημάνσεις & Αποφάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ κατά το 2008 (Σύνοδος Επιτροπής, Γραπτές 

διαδικασίες) 

 

Η Επιτροπή παρακολούθησης του  Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006, συνήλθε σε 8η συνεδρίαση στις 

17.3.2008 μετά την υπ΄ αριθ. Οικ. 116676/22.2.2008 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩ∆Ε, κ. Ευάγγελου Μπαλτά. 

 

Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων του Προγράμματος, 

ιδιαίτερα σε Μέτρα που κατά το παρελθόν είχαν παρουσιάσει μεγάλες καθυστερήσεις.  

Επίσης, κατά τη διάρκεια της 8ης Επιτροπής  Παρακολούθησης του Ε.Π.ΠΕΡ. ελήφθησαν οι παρακάτω 

αποφάσεις: 

 Η επικαιροποίηση του Σχεδίου ∆ράσης Επιτάχυνσης του Προγράμματος παρά την αναμενόμενη 

έκδοση απόφασης παράτασης Αξόνων αυτού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνέπεια των 

πυρκαγιών του θέρους 2007. 

 Η εξυγίανση του Προγράμματος μέσω της απένταξης έργων που δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο 

μέχρι σήμερα. 

 Η ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας ενόψει των αυξημένων υποχρεώσεων της 4ης 

Προγραμματικής Περιόδου. 

 Η εντατικοποίηση των ενεργειών οριστικού κλεισίματος των έργων. 
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 Η συνεχής επισήμανση και έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας από τους τελικούς 

δικαιούχους και ιδιαίτερα για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των έργων 

του Προγράμματος. 

Επιπλέον, στις 19 ∆εκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα η 

παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Άξονα 1 του ΕΠΠΕΡ έως 30 Ιουνίου 2009 λόγω της 

οικονομικής κρίσης. Τέλος, στις 22 ∆εκεμβρίου 2008, ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας 

εγκρίθηκε ομόφωνα η αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Προγράμματος. 
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5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΈΤΟΥΣ 2008 

 

5.2.1 Πρωτοβάθμιοι Έλεγχοι που Πραγματοποίησε η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. κατά το 

2008 

5.2.1.1 Έλεγχος έργων από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

 

Οι έλεγχοι που ασκούνται από την ∆ιαχειριστική Αρχή έχουν ως βασικό στόχο τη επαλήθευση των 

παραδοτέων προϊόντων και των υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., την πραγματοποίηση της 

απαιτούμενης δαπάνης και της συμμόρφωσης με τους όρους των εγκριτικών Αποφάσεων της Επιτροπής για 

την συγχρηματοδότηση των έργων και τη συμμόρφωση με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

Οι έλεγχοι ασκούνται στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Καν. 438/01 “για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των 

παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων” και των αναθεωρημένων διατάξεων εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ. 

Επιτόπιοι έλεγχοι ασκούνται στο σύστημα διαχείρισης των Τελικών ∆ικαιούχων και επί τόπου στο έργο. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

 Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τους 

Τελικούς ∆ικαιούχους 

 Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών. 

 Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον 

Τελικό ∆ικαιούχο 

 Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός ∆ικαιούχος στο πλαίσιο της 

Πράξης 

 Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας 
 

Κάθε επιτόπιος έλεγχος καταχωρείται στο ΟΠΣ 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι ασκούνται βάσει προγράμματος ελέγχων ή εκτάκτως. 

Η κατάρτιση ενός ορθολογικού προγράμματος ελέγχου πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που λαμβάνουν 

υπόψη τα ακόλουθα: 

 Εκτίμηση του συνολικού αριθμού Τελικών ∆ικαιούχων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα μέχρι το 

τέλος του Προγράμματος περιόδου 

 Προσδιορισμός συνολικών υποχρεώσεων επιτόπιων ελέγχων για όλη την περίοδο 

 Κατανομή συνολικών υποχρεώσεων επιτόπιων ελέγχων κατά έτος 
 

Το ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα. Λόγω παράτασης 

κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον μέχρι τις 31.12.2009, ο προγραμματισμός των 

ελέγχων για τα έτη 2008 και 2009 (μέχρι δηλαδή το κλείσιμο του προγράμματος) εγκρίθηκε συνολικά. Για την 
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υποβοήθηση του έργου της Μονάδας Γ’ στον έλεγχο των έργων του ΕΤΠΑ και του ταμείου Συνοχής έγινε 

χρήση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων. 

   

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων, κατά τη διάρκεια του έτους 2008, πραγματοποιήθηκαν 12 

έλεγχοι σε Πράξεις του Προγράμματος από τη ∆ιαχειριστική Αρχή (Μονάδα Γ) ενώ μέχρι το τέλος του έτους 

2008 είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 109 έλεγχοι Έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ  βάσει προγραμματισμού εκ των 

οποίων οι 33 αφορούσαν σε έργα, που είχαν ολοκληρωθεί  και οι 76 σε  έργα στο στάδιο εκτέλεσης 

(Επισημαίνεται, ότι στους ανωτέρω ελέγχους περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι που δεν ολοκληρώθηκαν 

καθώς και το Follow up του έργου «Ταμιευτήρας Κάρλας & Συναφή έργα») ενώ παράλληλα 

πραγματοποιήθηκαν και 4 έκτακτοι έλεγχοι.   

Οι έλεγχοι για το έτος 2008 καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 45: Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ από την Μονάδα Γ’ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Ο.Π.Σ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΟΣΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ (Ευρώ) 

1 7.2 103402 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟΥ 

Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟΥ 23-25/1/2008  

2 6.2 108232 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ 

∆ΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ 21-22/1/2008  

3 6.2 106536 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΣΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 3/3/2008  

4 1.2 88915 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΕΧΝΗΤΩΝ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ 

∆. ΕΥΡΩΠΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 7/3/2008  

5 6.2 90104 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΛΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
∆ΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 30/6-1/7/2008  

6 6.2 104145 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑ∆Α ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2-3/7/2008  

7 6.2 103448 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-5/7/2008  

8 1.2 88824 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 4-5/11/2008  

9 1.2 81180 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΦΙΝΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 6/7/11/2008  

10 3.2 87379 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΡΘΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ 
ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24-25/11/2008  

11 1.2 75090 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 26/11/2008  

12 6.2 111138 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ 

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 27-28/11/2008  
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5.2.2 Έλεγχοι που Πραγματοποιήθηκαν από άλλους αρμόδιους Ελεγκτικούς 

Φορείς & Μηχανισμούς κατά το 2008 

 

5.2.2.1 Έλεγχοι, που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή ∆ημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.∆.ΕΛ.)  

 

 Στο σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π.ΠΕΡ. 

 
 

 Follow up στο Σύστημα ∆ιαχείρισης της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., στις 11.02.2008, για συστάσεις από 

προηγούμενους ελέγχους.   

H ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. είχε συμμορφωθεί πλήρως στις ανωτέρω συστάσεις.  

 

 Σε πράξεις του Ε.Π.ΠΕΡ.  

 

 Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από 11-19/02/2008 στις Πράξεις: 

- ∆ιαχείριση και Λειτουργία περιοχής Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας, Υποέργο 15 με τίτλο «Εκτέλεση 

αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στο ρέμα Γιαννούλας, σε έκταση 4.750στρ» του 

Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας. 

- Έργα Προστασίας Ασωπού ποταμού – Υποέργο 1 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής 

Αττικής. 

- Προμήθεια οχημάτων αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών, για τη διαχείριση του 

Βιομηχανικού Κινδύνου – Υποέργο 1 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρχηγείο Πυροσβεστικού 

Σώματος.  

 Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από 05-09/05/2008 στις Πράξεις: 

- Αποκατάσταση Χώρου διάθεσης Απορριμμάτων του ∆ήμου Ροδίων. 

- Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Πασαλιμανιού του ∆ήμου Πειραιά.  

- Προμήθεια οχημάτων Περιβαλλοντικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρχηγείο 

Πυροσβεστικού Σώματος.  

 

 

5.2.2.2 Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ.   

Κατά τη διάρκεια του 2008 δεν διενεργήθηκε κανένας έλεγχος από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. 

 

5.2.3 Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

Κατά τη διάρκεια του 2008 δεν πραγματοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος από την ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
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5.2.4  Συνθετική Παρουσίαση των Προβλημάτων που διαπιστώθηκαν 

 

Βασικό πρόβλημα αποτελεί η ελλιπής στελέχωση της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α  που οδηγεί σε καθυστερήσεις στην 

πρόοδο του Προγράμματος. Επιπλέον, οι οφειλόμενες στου Τελικούς ∆ικαιούχους καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση των πράξεων δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος. 

 

 

5.2.5 Ενέργειες Προσαρμογής που Αναλήφθηκαν από την ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σε 

συνέχεια των ∆ιαπιστώσεων των Ελέγχων 

 

Οι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν από την Μονάδα Γ΄ ελέγχου, ήταν προγραμματισμένοι, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ελέγχων για το 2008. 

Από τους ελέγχους αυτούς επιβλήθηκαν συστάσεις άμεσης συμμόρφωσης, ή συστάσεις στο μέλλον, προς 

τους Τελικούς ∆ικαιούχους, που υλοποιούσαν τα αντίστοιχα έργα, οι οποίες αφορούσαν περιπτώσεις: 

 Μικρών αλλαγών στο φυσικό αντικείμενο σε σχέση με το ενταγμένο έργο. 

 Μη υλοποίησης, κυρίως σε έργα αναπλάσεων, της φύτευσης του περιβάλλοντα χώρου. 

 ∆ιαφοροποιήσεων σε σχέση με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους. 

 Απ’ ευθείας αναθέσεων σε έργα Παροχής Υπηρεσιών. 

 Έλλειψης προσωπικού σε Φορείς ∆ιαχείρισης με δυσκολίες στην λειτουργία τους.     
 

Η συμμόρφωση προς τις συστάσεις αυτές από τους Τελικούς ∆ικαιούχους ελέγχεται από την Μονάδα Γ΄.  
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5.3 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΈΤΟΣ 2008 

 

Οι ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 10.1 κατά το έτος 2008 παρουσιάζονται λεπτομερώς 

στην Ενότητα  5.1.5 « Ενέργειες που αναλήφθηκαν για την υποβοήθηση του Έργου της ΕΥ∆ 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». Στον πίνακα 46 παρουσιάζονται τα έργα που αφορούν στο Μέτρο 10.1 (Τεχνική Βοήθεια) 

και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα το 2008. Το σύνολο των έργων ανήλθε στα 7  με συνολικό προϋπολογισμό 

939.700,00 Ευρώ. Επιπλέον, στο Πίνακα 47 παρουσιάζονται τα 10 έργα που αφορούν στο Μέτρο 10.1 

(Τεχνική Βοήθεια) και προβλέπεται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα μέσα στο 2009 με συνολικό 

προϋπολογισμό 763.950,00 Ευρώ. 

 

 

Πίνακας 46: Έργα Τεχνικής Βοήθειας που Εντάχθηκαν στο Ε.Π.ΠΕΡ. το 2008 

 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆.Α ΚΑΙ 
ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΙΧΜΗΣ > 2.000 

Μ.Ι.Π, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ∆Α ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΧΑΜΗΛΗ Η ΚΑΜΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΣΕ Α∆ΡΑΝΕΙΑ 

95.000,00 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 
Γ.Γ.∆.Ε. ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ∆Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007 – 2013 

60.000,00 

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 50.000,00 

 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
PCBs - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 500.000,00 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
100.000,00 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ  ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.1 
34.700,00 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - 
ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΕΧΩ∆Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.∆.Ε, 
[∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆6), ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (∆7), ΕΥ∆Ε ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (∆10)]   

100.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 939.700,00 
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Πίνακας 47: Έργα Τεχνικής Βοήθειας που προβλέπεται να ενταχθούν στο Ε.Π.ΠΕΡ. το 2009 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ –
ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 

150.000 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
(ΕΠΜ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΑΡΗ 
ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΟΡΟΣ ΟΧΗ-ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΚΑΦΗΡΕΑΣ 

(ΚΩ∆. GR 2420001 TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 
2000 ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΚ) 

75.000 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ AΞΟΝΑ 6 ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 

ΟΡΕΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ   (B ΦΑΣΗ) 
50.000 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ   (Β ΦΑΣΗ)   

50.000 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2  ΚΑΙ  8.1   (Β’ ΦΑΣΗ) 
50.000 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡAA  

(Β ΦΑΣΗ 

25.000 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α)    (B ΦΑΣΗ) 50.000 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ :ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
89.250 

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  
70.000 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΜ)ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο :ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ -ΜΕΤΕΩΡΑ 
(GR1440003,GR1440005) 

 ΧΕΙΜΑ∆ΙΤΙ∆Α-ΖΑΖΑΡΗ (1340005) 

 ΜΕΝΟΙΚΙΟ ΟΡΟΣ (GR1260004, GR1260009 

 ∆ΥΤΙΚΗ  ΜΗΛΟΣ (GR4220005) 

 ΌΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ (GR2320007) 

 ΜΠΑΡΜΠΑΣ - ΚΛΩΚΟΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 
(GR2320005, GR2320010) 

 ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ (ως προέκταση του Εθνικού 
Πάρκου Πίνδου) 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΓΥΠΑΕΤΟΥ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑ∆Α» ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ (GR4340004, 
GR4340012, GR4310005, GR4330006, GR4330005, GR4320002) 

 

154.700 

ΣΥΝΟΛΟ 763.950 
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5.4 ΜΕΤΡΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 

 

Το Κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα μέτρα Πληροφόρησης και ∆ημοσιότητας, είναι ο Καν. (ΕΚ) 

1159/2000 της Επιτροπής. Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε το «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση  της 

διαφάνειας της δράσης της Ε.Ε. και των κρατών μελών, καθώς και την πληροφόρηση της κοινής γνώμης 

σχετικά με τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσματά της. 

 

 Το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  εξέδωσε ∆ελτία Τύπου του Υπουργού αναφορικά με το 

Πρόγραμμα. 

 

 Απαντήθηκαν από την Μονάδα Α’ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ερωτήματα πολιτών που υποβλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 

 

Η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ετοίμασε τα τεύχη δημοπράτησης για πρόσληψη συμβούλου  στρατηγικής για την 

εξειδίκευση της εκστρατείας δημοσιότητας και προβολής στα Μ.Μ.Ε. και  πραγματοποίησε τον διαγωνισμό 

για την ανάδειξη του αναδόχου. 

 

Στις 12.3.2008 υπογράφθηκε η  σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της εταιρείας TEAM ATHENS A.E, με 

προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ με αντικείμενο: «∆ημοσιότητα, προβολή, πληροφόρηση – προσδιορισμός 

επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου ∆ράσης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιβάλλον 2000-2006» (Β’ ΦΑΣΗ). 

Στις 2.5.2008 εγκρίθηκε το Σχέδιο Επικοινωνιακής Στρατηγικής και στις 19.5.2008 εγκρίθηκε το Σχέδιο 

∆ράσεων Επικοινωνίας 

Με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις άρχισε να υλοποιείται το έργο της ∆ημοσιότητας.  Οι επιμέρους δράσεις 

ήταν οι εξής: 

1. Έρευνα αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης, μέσω τηλεφωνικής έρευνας, με βάση 

εγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, με ημερομηνία έναρξης την 14η Ιουλίου 2008. 

2. Παραγωγή και προβολή δύο τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων με θέμα «Χωροταξικός – 

Πολεοδομικός Σχεδιασμός» και «Προστατευόμενες Περιοχές» σε 20 πανελλαδικά και περιφερειακά 

τηλεοπτικά κανάλια καθώς και σε 27 πανελλαδικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον Ιούνιο του 

2008. 

3. - Παραγωγή και προβολή ραδιοφωνικών μηνυμάτων  σε 44 πανελλαδικούς και περιφερειακούς 

σταθμούς. 

-  Παραγωγή και προβολή δύο τηλεοπτικών spots σε 39 πανελλαδικούς και περιφερειακούς 

τηλεοπτικούς σταθμούς 
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- Παραγωγή και καταχώρηση μηνυμάτων  σε 188 εφημερίδες πανελλήνιας και επαρχιακής 

κυκλοφορίας καθώς και σε περιοδικά ειδικού τύπου. 

Οι παραπάνω προβολές και καταχωρήσεις υλοποιήθηκαν τον ∆εκέμβριο του 2008. 

4. Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας του ΕΠΠΕΡ και του ΕΠΠΕΡΑΑ (βρίσκεται σε εξέλιξη) 

5. Προβλέπεται η διοργάνωση ημερίδας στις 19.3.2009 με θέμα τον απολογισμό των δράσεων του 

Ε.Π. «Περιβάλλον» 2000-2006, καθώς και της παρουσίασης του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.  Εκλήθησαν 

να παρακολουθήσουν την ημερίδα περί τα 1000 άτομα από Υπουργεία, Φορείς του ∆ημοσίου, 

Νομαρχίες, ∆ήμους, Κοινωνικούς και Οικονομικούς Εταίρους, Υπηρεσίες της Ε.Ε κ.α. καθώς και σε 

άλλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Πάτρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

6. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
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6.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 

Οι γενικές κατευθύνσεις για τη συμβατότητα των Εθνικών Τομεακών και Περιφερειακών Πολιτικών με τις 

αντίστοιχες κοινοτικές, ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό του ΚΠΣ 2000-2006 και τις 

διαπραγματεύσεις του έτους 2001. Η εξειδίκευση αυτών των γενικών κατευθύνσεων για το περιβάλλον με 

συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες και η συμβατότητα του Ε.Π.ΠΕΡ. με τις κοινοτικές πολιτικές 

διασφαλίστηκε από τις Προγραμματικές Αρχές κατά την διαμόρφωσή του. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ. σε συνεργασία με την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Κ.Π.Σ, κατά 

την εκπόνηση τόσο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, 

έλαβε σοβαρά υπόψη της την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών σε όλους τους τομείς, τις 

ειδικότερες πολιτικές για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Έργων και προμηθειών, για 

το περιβάλλον και την απασχόληση, τις κοινωνικές ανισότητες, και την ισότητα των δύο φύλων. 

 

Εξάλλου, όπως προκύπτει από το Ν.2860/2000 και τους Κανονισμούς της Ε.Ε., η διασφάλιση της 

συμβατότητας του Ε.Π.ΠΕΡ. με τις κοινοτικές πολιτικές είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, και 

εξασφαλίζεται με τον προληπτικό έλεγχο πράξεων, πριν τις διαδικασίες ανάθεσης, αλλά και κατά την 

διάρκεια της υλοποίησης, και οπωσδήποτε και κατά την περαίωση όλων των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων. Ως απόρροια της παραπάνω υποχρέωσης, η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. εξετάζει και αξιολογεί με 

καθορισμένο τρόπο την εναρμόνιση των υπό ένταξη πράξεων με τις Κοινοτικές Πολιτικές, καθώς και με τις 

Εθνικές Πολιτικές. Η ΕΥ∆  Ε.Π.Π.ΕΡ.Α.Α. εξασφαλίζει την τήρηση των ανωτέρω και σε όλη την διάρκεια 

εφαρμογής του Προγράμματος, με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την αξιοποίηση του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. 

 

Τα εγκεκριμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων περιλαμβάνουν την Κατηγορία Β 

«Συμβατότητα Πράξης με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές». Επομένως, στο βαθμό, που η «Συμβα-

τότητα» αυτή αποτελεί Κριτήριο Αξιολόγησης και Επιλογής της εκάστοτε πράξης, για την ενδεχόμενη ένταξή 

της στο Ε.Π.ΠΕΡ., η ΕΥ∆ μεριμνά για τη διασφάλιση της τήρησης των Κοινοτικών Πολιτικών (περιβάλλον, 

ίσες ευκαιρίες, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξάλειψη ανισοτήτων, προώθηση της απασχόλησης, 

κανόνες ανταγωνισμού, ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και αγροτική ανάπτυξη) για κάθε πράξη ξεχωριστά, 

τόσο κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της όσο και κατά την υλοποίηση. 

 

Οι προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται από τους Τελικούς ∆ικαιούχους συμμορφώνονται με το Συμπλήρωμα 

Προγραμματισμού. Στο κείμενο αυτό περιγράφονται γενικά οι κατηγορίες δράσεων για τις οποίες οι Τελικοί 

∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις. Οι κατηγορίες των δράσεων αυτών έχουν ως κύριο στόχο 

μεν την ικανοποίηση των επιμέρους στόχων του Ε.Π.ΠΕΡ., ήτοι την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών σε 

θέματα περιβάλλοντος που αφορούν είτε στην ίδια την Κοινότητα είτε σε προβλήματα που έχουν ευρύτερο 
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χαρακτήρα όπως π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.α., αλλά παράλληλα και την ικανοποίηση και 

εφαρμογή των υπολοίπων κοινοτικών πολιτικών.  

Ειδικότερα η συμβατότητα μιας επιμέρους πράξης που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ. με τις εθνικές και 

κοινοτικές πολιτικές, που αφορούν στους κανόνες ανάθεσης των ∆ημοσίων Έργων και το περιβάλλον, 

εξασφαλίζεται από την παρακάτω σταδιακή και συνεχιζόμενη διαδικασία:  

 

Αρχικά, κατά το στάδιο της αξιολόγησης της υπό ένταξης Πράξης γίνεται εξέταση και αξιολόγηση των 

κριτηρίων, που αφορούν τη συμβατότητα της Πράξης με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, όπως αυτές 

εξειδικεύονται και περιγράφονται στη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης της Πράξης, που 

αποστέλλεται κατά την πρόσκληση στους δυνητικούς Τελικούς ∆ικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα στα κριτήρια 

αξιολόγησης της Κατηγορίας Β «Συμβατότητα Πράξης με Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές» αναφέρεται τόσο 

η κοινοτική όσο και η εθνική νομοθεσία την οποία πρέπει να τηρεί ή δεσμεύεται ότι θα τηρήσει ο Τελικός 

∆ικαιούχος. Τα επιμέρους κριτήρια στην ομάδα αυτή είναι:  

 

Κριτήριο Β.1:  Τήρηση / δέσμευση τήρησης από τον τελικό δικαιούχο των εθνικών και κοινοτικών κανόνων 

που αφορούν στις ∆ημόσιες συμβάσεις Έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κ.λπ.  

Κριτήριο Β.3:  Τήρηση / δέσμευση τήρησης από τον Τελικό ∆ικαιούχο των Κοινοτικών κανόνων και της 

εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.  

Κριτήριο Β.4:  Εφαρμογή Κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δημοσιότητας.  

Κριτήριο Β.5:  Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές  

Κριτήριο Β.6:  Συνέπεια και συνεκτικότητα με την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. 

 

Η θετική αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας κριτηρίων μαζί με αυτήν  της κατηγορίας κριτηρίων Α΄ που αφορά 

στη συμβατότητα των Πράξεων με τους στόχους και τις επιλεξιμότητες του Μέτρου, αποτελεί προϋπόθεση 

για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης στα επόμενα κριτήρια. 

 

Στη συνέχεια, κατά την απόφαση ένταξης της Πράξης, απαιτείται από μέρους του Τελικού ∆ικαιούχου και 

όλων των εμπλεκομένων, η δέσμευση της τήρησης των Όρων Ένταξης οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

 

1ος όρος Απόφασης ένταξης  

Η πράξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα έχουν δηλωθεί στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου/ Υποέργων, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης Πράξης. 

 

2ος όρος Απόφασης ένταξης  

Η υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", εντός 15 ημερών 

από τη λήξη του κάθε μήνα, με τα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών για την πράξη, με την 

επισήμανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις 

πληρωμές και για το πραγματοποιηθέν έργο του Τελικού ∆ικαιούχου και αποτελούν αίτημα 

χρηματοδότησης της αναλογούσας εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης (αρ. 
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24812/Γ∆ΑΠΠΠ∆Ε235 Κ.Υ.Α. Ο.Π.Σ., ΦΕΚ 1002/Β/31-7-2001 που μπορεί να αναζητηθεί στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας-Οικονομικών, www.mnec.gr ). Τα Μηνιαία ∆ελτία ∆απανών 

αποστέλλονται υποχρεωτικά κάθε μήνα ακόμη και σε περίπτωση μηδενικών δαπανών.  

3ος όρος Απόφασης ένταξης  

Η υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", εντός ενός μηνός 

από τη λήξη του κάθε τριμήνου, με τα Τριμηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης του έργου και του 

υποέργου του, με την επισήμανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του 

υπευθύνου του έργου του Τελικού ∆ικαιούχου (αρ. 24812/Γ∆ΑΠΠΠ∆Ε235 Κ.Υ.Α. Ο.Π.Σ., ΦΕΚ 

1002/Β/31-7-2001). Τα Τριμηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης του Έργου αποστέλλονται 

υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο ακόμη και σε περίπτωση μη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου.  

4ος όρος Απόφασης ένταξης  

Η άμεση αποστολή στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ",  για τις απαιτήσεις 

καταχώρησης στοιχείων στο ΟΠΣ, των προς δημοσίευση διακηρύξεων ή προσκλήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των πρακτικών κατακύρωσης ή ανάθεσης, των αποφάσεων έγκρισης 

των πρακτικών, των συμφωνητικών, των προϋπολογισμών της σύμβασης, των αποφάσεων 

ορισμού επιβλέποντος, των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης, των λογαριασμών με τα απαραίτητα 

παραστατικά,  των παρατάσεων προθεσμίας, των πιστοποιήσεων εργασιών, των πρωτοκόλλων 

παραλαβής, των βεβαιώσεων περαίωσης εργασιών, των βεβαιώσεων οικονομικής περαίωσης και 

του τελικού Τ∆Ε του συνολικού έργου μετά την περαίωση των εργασιών. 

 

5ος όρος Απόφασης ένταξης  

Η υποχρέωση τήρησης της κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και 

ιδίως όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, (ανεξάρτητα εάν από τη νομική μορφή και την 

εσωτερική κανονιστική διαδικασία του Τελικού ∆ικαιούχου προβλέπεται διαφορετικά),το 

περιβάλλον και ως προς την ισότητα ανδρών-γυναικών.  Συγκεκριμένα υπάρχει υποχρέωση, 

μεταξύ των άλλων, τήρησης των:  

 Ν.1650/1986 «για την προστασία του Περιβάλλοντος». 

 Ν. 2362/95 περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ 247Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

 Την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στην δημοσίευση των 

προκηρύξεων. 

 Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30Α 14/02/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και το Ν. 

3414/2005 «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005» (Φ.Ε.Κ. 279Α/10.11.2005). 

 

6ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό ΕΚ 

1159/2000 (που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡ, www.epper.gr), αναφοράς της 
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κοινοτικής και κρατικής συμμετοχής σε οποιαδήποτε δημοσίευση ή δια των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας δημοσιότητας της πράξης κ.λ.π. 

 

7ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση λειτουργίας μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου 

αποτελέσματος, καθώς και η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου των 

πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

 

8ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών Πράξης 

(ΒΑΚΧΕΠ), για την πράξη που εντάσσεται με την παρούσα Απόφαση  στο ΕΠΠΕΡ 2000-2006, στο 

οποίο θα καταχωρούνται όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, και θα αντιστοιχούν 

πλήρως με τα δηλούμενα προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡ, στα Μηνιαία ∆ελτία 

∆ήλωσης ∆απανών και τα Τριμηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης του Έργου . 

 

9ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για την Πράξη και η υποβολή στοιχείων κίνησης 

του λογαριασμού στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και την Αρχή 

Πληρωμής.  

 

10ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση τήρησης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης 

τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Ε.Π. 

 

11ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση κοινοποίησης στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" των εγγράφων 

που αφορούν στην πράξη και σχετίζονται με τον έλεγχο και την παρακολούθησή της και ιδίως την 

υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου για άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", όταν η πράξη πρόκειται να υποστεί σημαντική τροποποίηση. 

 

12ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης, να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, 

της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", της Αρχής Πληρωμής, της Επιτροπής 

∆ημοσιονομικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π όλα τα έγγραφα, 

δικαιολογητικά ή στοιχεία της πράξης, καθώς και σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της 

Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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13ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η ανάληψη ευθύνης από τον Φορέα Λειτουργίας για την καλή λειτουργία του έργου και η 

υποχρέωση για την λήψη των απαραίτητων μέτρων (συντήρηση, στελέχωση) ώστε το έργο να 

εξυπηρετεί τους στόχους για του οποίους σχεδιάστηκε. 

 

14ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου για άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" κάθε φορά που διαφοροποιούνται οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

της πράξης.  Ειδικά οι δαπάνες που οφείλονται σε υπερβάσεις προϋπολογισμού και 

χρονοδιαγράμματος δεν είναι επιλέξιμες για εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση. Οι δαπάνες αυτές 

καθίστανται επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση μιας δεύτερης θετικής απόφασης ένταξης 

χρηματοδότησης, για τη λήψη της οποίας επαναλαμβάνεται η διαδικασία της αρχικής ένταξης. Ο 

προϋπολογισμός του έργου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου που εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" και δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. 

 
15ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου να δέχεται, σε κάθε περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους από 

την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα. 

 

16ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου να ενημερώνει, με τα κατάλληλα μέσα, τον ανάδοχο του 

έργου για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ως τελικός αποδέκτης συμπεριλαμβανομένων και των 

επιτόπιων ελέγχων από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

 
17ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου είναι  η Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις ∆ημόσιες 

Συμβάσεις Προμηθειών.   

 

18ος όρος Απόφασης ένταξης 

Η υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου να λαμβάνει προέγκριση από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

ΕΠΠΕΡ για τα στάδια εξέλιξης της πράξης. Ειδικότερα για πράξεις που υλοποιούνται με βάση την 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ, την με αριθμ. πρωτ. 14873/395/04.04.2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών, το Ν.1418/84 ή το Ν. 3263/2004 απαιτείται προέγκριση για τα εξής 

στάδια εξέλιξης της πράξης:  

 δημοσίευση προκήρυξης του έργου,  
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 υπογραφή της σύμβασης,  

 τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών,  

 έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των 

Συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον υπάρχουν. 

 

Στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης αναφέρεται ότι η μη εναρμόνιση του Τελικού ∆ικαιούχου με τις 

υποχρεώσεις και τους όρους της Απόφασης επιφέρει κυρώσεις ανάλογες με τις παρατυπίες που θα 

εντοπίζονται. Οι παρατυπίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν στην προσωρινή ή και την οριστική διακοπή της 

χρηματοδότησης ή και την απένταξη της Πράξης από το Ε.Π.ΠΕΡ. και την επιστροφή του συνόλου της 

μεταφερθείσας χρηματοδότησης. 

 

Μετά την απόφαση ένταξης, με την αποστολή ενημερωτικών εγγράφων σε όλους τους Τελικούς ∆ικαιούχους 

των Πράξεων, με την ανάλυση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές απορρέουν από την Απόφαση 

Ένταξης, και παροχή οδηγιών προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές. 

 

Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και Έργων, γίνεται με βάση την Εθνική 

Νομοθεσία. 

 

Κατά την υλοποίηση της Πράξης γίνεται από τη Μονάδα Γ της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., μεταξύ άλλων, και ο 

έλεγχος της δέσμευσης της τήρησης των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών. 

 

Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας γίνεται από τη φάση υποβολής της πρότασης. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης, το Κριτήριο 2.4 «Εφαρμογή 

Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα (Καν. 1159/2000)» αναφέρεται στο Τ∆Ε/Υ και 

στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Στο Τ∆Ε/Υ λαμβάνεται μέριμνα για την ακριβή περιγραφή των 

ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας και την υλοποίησή τους σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του Καν. 

1159/2000. Στο στάδιο υλοποίησης της Πράξης γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των 

ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας. 
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6.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΛΗΦΘΗΚΕ ΥΠΟΨΗ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Συμβουλίου της Επιτροπής «η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές είναι η 

αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και η αξιολόγηση της διαδικασίας άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε η 

οπτική της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια από 

τους φορείς που εμπλέκονται στην άσκηση των πολιτικών». (Gender Mainstreaming: Conceptual framework, 

methodology and presentation of good practices, Council of Europe, EG-S-MS (98)2- May 1998) Ελληνική 

μετάφραση: Έκδοση της ΓΓΙ.  

 

Η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, μαζί με τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών αποτελούν τα 

δύο βασικά και συμπληρωματικά εργαλεία πολιτικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Βασίζεται 

στην διαπίστωση ότι καμία πολιτική δεν είναι ουδέτερη απέναντι στα φύλα και ότι η διάσταση του φύλου θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των πολιτικών, έτσι ώστε να 

προωθείται η ισότητα, αλλά και να αποφεύγονται οι πιθανές αρνητικές συνέπειες ως προς αυτήν. 

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των δύο 

φύλων απαιτούνται σε ένα Τομεακό Πρόγραμμα, όπως το Ε.Π.ΠΕΡ., δράσεις σε όσες ενταγμένες πράξεις 

αυτό είναι εφικτό που να ενσωματώνουν την αρχή της προώθησης ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ 

των δύο φύλων. Τέτοιου είδους πράξεις είναι αυτές του Μέτρου 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων, 

οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», όπου στη στελέχωση και λειτουργία 

των Φορέων ∆ιαχείρισης πρέπει να λαμβάνεται η πρόνοια των ίσων ευκαιριών απασχόλησης. 

 

Σε σχέση με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η 

ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. συμμετέχει δια ενός ορισμένου υπευθύνου στελέχους της σε όλες τις εκδηλώσεις που 

γίνονται σε δια-προγραμματικό επίπεδο και αφορούν στην προώθηση της ισότητας απασχόλησης μεταξύ 

των δύο φύλων. 
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6.3 ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Στο πλαίσιο παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ & 

ΤΕΠ) ορίστηκαν εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στις Επιτροπές Παρακολούθησης αυτών. Έτσι, υπάρχει 

στενή συνεργασία της ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με τους εκπροσώπους αυτούς σε θέματα συντονισμού και εν γένει 

κοινά ζητήματα μεταξύ Ε.Π.ΠΕΡ. και ΠΕΠ / ΤΕΠ. 

 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. εφαρμόζει τη διαδικασία συντονισμού για 

οποιαδήποτε πρόταση υποβάλλεται από τους δυνητικούς Τελικούς ∆ικαιούχους στο πλαίσιο της 

προκήρυξης των Μέτρων του Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Ειδικότερα η ΕΥ∆ 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αποστέλλει αντίγραφα της πρόσκλησης, της αίτησης του Τελικού ∆ικαιούχου, του Τ∆Ε/Υ και 

του φύλλου αξιολόγησης της πρότασης, στο ΕΤΠΑ και στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΚΠΣ, για διατύπωση 

γνώμης σε εύλογη προθεσμία η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. 

 

Παράλληλα σημειώνεται, ότι για όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις των ΠΕΠ και των Τομεακών 

Προγραμμάτων, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. συμμετέχει στη διαδικασία συντονισμού των Πράξεων, ενημερώνει την 

ΕΥ∆ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., και συνεργάζεται σε θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης πριν την ένταξή 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 

7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
Ε.Π.ΠΕΡ. 
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7.1 ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» 

 

Η αποξήρανση της λίμνης Βηβοιίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) το 1962 προκάλεσε αρκετά δυσμενή 

αποτελέσματα   στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά 

στα επόμενα έτη. 

 

Η σταδιακή όξυνση αυτών των προβλημάτων  και των συναφών απειλών δημιούργησε την ανάγκη για 

ανάληψη δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κάρλας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

τους. Οι κάτωθι δράσεις συμβάλλουν στην εκπλήρωση του προαναφερθέντος στόχου και έχουν 

συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του έργου : 

 ∆ημιουργία μίας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης περιβαλλόμενης από ζώνες διαχείρισης), 

κατάλληλης να υποστηρίξει το φυσικό (μόνιμο ή εποχικό) εποικισμό της περιοχής με υγροτοπική 

βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί, μερικά τουλάχιστον, το 

προϋπάρχον της αποξήρανσης οικοσύστημα και να ελαχιστοποιηθεί η συμβολή των απορροών της 

λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού Κόλπου. 

 ∆ημιουργία προϋποθέσεων και κανόνων για την ορθή διαχείριση του υπό δημιουργία οικοσυστήματος 

και των διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

 Υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων με νερό της λίμνης, προκειμένου να 

δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, να 

βελτιωθεί η ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόμενα απερήμωσης των 

πεδινών περιοχών. 

 Ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών, στις πέριξ της λίμνης ορεινές περιοχές, για την επιβράδυνση 

των διαβρωτικών φαινομένων. 

 Ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό. 

 ∆ημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβατών με τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης. 

 ∆ημιουργία Φορέα ∆ιαχείρισης της λίμνης. 
 
 
Το ανωτέρω  έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 1999, είχαν δε πραγματοποιηθεί δαπάνες, μέχρι την 31-

12-1999, ποσού 2.142.455 Ευρώ, που αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες προγραμματισμού και σχεδιασμού, με 

πιστώσεις από εθνικούς πόρους. 

 

Κατόπιν της 1ης Πρόσκλησης στις 19/11/01, με συνολικό προϋπολογισμό 152.020.000 Ευρώ (100% της 

δράσης),  και σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης των «Μεγάλων Έργων», που προβλέπει το Γ’ ΚΠΣ, 

υποβλήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ∆/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γ.Γ.∆.Ε.), 

3 Τεχνικά ∆ελτία. 

 

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του «Μεγάλου Έργου» στο Ε.Π.ΠΕΡ., εστάλη  το με’ Αριθ. 

πρωτ. 104067/29.11.2001 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, η Αίτηση Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής 
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Συνδρομής στην Ε.Ε. και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών, με το Αριθ. πρωτ. 44228/ΕΥΣ230/ 12.12.2001 έγγραφο (υπογραφής Υφυπουργού), εξέφρασε 

τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη του Έργου. 

 
Μετά από την τελευταία ετήσια αναθεώρηση του Προγράμματος, ο προϋπολογισμός του Μέτρο 8.2. 

«Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» είναι 115.107.046 Ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός  των εννέα ενταγμένων 

πράξεων που σχετίζονται με την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας έχουν συνολικό προϋπολογισμό 

187.245.804,84 Ευρώ. Σημειώνεται ότι, το  έργο «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» θα γίνει γέφυρα στο 

Ε.Σ.Π.Α. κατά περίπου 41.000.000 Ευρώ. Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής 

Συνδρομής στο μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» αρχικά με τις Ε(2003)3628/6-10-2003, 

Ε(2007)1647/10-4-2007 και σε συνέχεια με την Ε(2009)994/17-2-2009 Αποφάσεις της. Το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 74,76%. 

 

Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. είχε ήδη καθορίσει το επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής στο μεγάλο Έργο 

«Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» με την Ε(2003)3628/06.10.2003 Απόφασή της.  

 

Οι οκτώ ενταγμένες (και τα αντίστοιχα υποέργα τους)  στο Πρόγραμμα πράξεις που σχετίζονται με την 

επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας είναι τα ακόλουθα: 

1. «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα», συνολικού προϋπολογισμού 124.460.000,00 Ευρώ και  

ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα την  14/12/2001.Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου, μέχρι την 31η 

∆εκεμβρίου 2008, ανέρχονται στα 101.700.000,00 €  και οι συνολικές δαπάνες στα 101.026.039,82 € 

(επισημαίνεται ότι στο ποσό συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί και αναστολές ύψους 12.967.981,58 

€). Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου φτάνει το  81,17%    του προϋπολογισμού. Το 

συγκεκριμένο έργο αποτελείται από τρία  υποέργα: 

 Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία», που περιλαμβάνει την 

κατασκευή του ταμιευτήρα (της λίμνης) και των συλλεκτήρων, προϋπολογισμού 89.200.000,00 

Ευρώ. Για το έργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία την 24-9-1999, άρχισε δε να 

υλοποιείται στις αρχές του 2000, Η σύμβαση ολοκληρώθηκε στις 30-6-2006 και έχουν 

κατασκευασθεί κατά 100% τα αναχώματα του ταμιευτήρα (χωματουργικές εργασίες, μονώσεις 

κ.λ.π.) ενώ στους συλλεκτήρες το ποσοστό υλοποίησης είναι 85% όσον αφορά τα διάφορα 

τεχνικά έργα και 60% όσον αφορά τα χωματουργικά. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί και 

ηλεκτροδοτηθεί τα αντλιοστάσια αποχέτευσης του κόμβου Καναλίων και κόμβου Πέτρας. Οι 

νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο,  έως 31/12/2008, ανήλθαν στο ποσό των 

89.200.000,00 €. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, την ίδια χρονική περίοδο, 

ανέρχονται στο ποσό των 88.666.848,39 € στο οποίο συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί και 

αναστολές  ύψους 11.961.722€. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί. Σε σχέση με το συγκεκριμένο 

υποέργο υπάρχει δικαστική απόφαση (αρ. 2397 του 2007) η οποία δημοσιεύθηκε στις 4/12/2007 

(κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 3/7/07) και βάσει της οποίας απορρίπτεται η έφεση του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κατά της 1106/0052 (28-6-04) απόφασης δημοσιονομικής απόφασης του 
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Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Π. ∆ούκα. Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και 

Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις», που περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και επιτάξεις της 

περιοχής κατασκευής του Ταμιευτήρα και των συλλεκτήρων, προϋπολογισμού 34.500.000,00 

Ευρώ. Το  έργο άρχισε να υλοποιείται στις 31-10-2000 και μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το 

μεγαλύτερο μέρος των επιτάξεων, και έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. Οι νομικές 

δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2008, ανήλθαν  στο πόσο των 

11.740.000,00 και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 11.633.701,32 € στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 1.006.259,58 €.  Το υποέργο ολοκληρώθηκε. 

Επισημαίνεται, ότι για το συγκεκριμένο υποέργο δεν έγινε δεκτή από την Ε.Ε. η αύξηση του 

ποσοστού των απαλλοτριώσεων στο σύνολο του έργου (δηλαδή μεγαλύτερο από το 10% του 

έργου).  Σημειώνεται, ότι υπήρξε σχετικό αίτημα (με επιστολή ημερ. 10/9/2007) του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κ. Γεώργιου Σουφλιά  και η σχετική απάντηση (επιστολή ημερ. 19/10/07) της 

επιτρόπου  κας. D. Hubner. Συνεπώς, ο  προϋπολογισμός του υποέργου αναμένεται να μειωθεί. 

 Υποέργο «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα - Μεταφορά ∆ικτύων Ο.Κ.Ω.», που 

περιλαμβάνει μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ και ∆ΕΗ, συνολικού προϋπολογισμού 760.000,00 Ευρώ. 

Το έργο άρχισε να υλοποιείται στις 18-05-2001. Απομένει η μετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ για να 

ολοκληρωθεί το υποέργο. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο, έως 31/12/2008, 

ανήλθαν  στο πόσο των 760.000,00 Ευρώ και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, 

ήταν 725.490,11 Ευρώ (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Το ποσοστό οικονομικής 

υλοποίησης του υποέργου  αγγίζει το  95,46% του  προϋπολογισμού του. 

2. «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», που περιλαμβάνει 

Συμβουλευτικές και ∆ιαχειριστικές Υπηρεσίες, προϋπολογισμού 4.764.291,84 Ευρώ. Το έργο 

εντάχθηκε στο Πρόγραμμα στις 14/12/2001. Οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο έργο, έως 

31/12/2008, ανήλθαν  στο πόσο των 1.864.291,84 Ευρώ και οι  συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική 

περίοδο, ήταν 1.863.653,78 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 66.821,43 €. Το 

ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου είναι 39,11% του προϋπολογισμού του  . 

 Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», συνολικού  

προϋπολογισμού 1.238.710,04 Ευρώ. Για το υποέργο υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο 

Εταιρεία την 28-05-2001 και οι νομικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο υποέργο,  έως 

31/12/2008, ανήλθαν στο ποσό των 1.238.710,04 €. Οι συνολικές δαπάνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί, την ίδια χρονική περίοδο, ανέρχονται στο ποσό των  1.238.710,04 €  στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 13.737,69 €. Το  υποέργο έχει ολοκληρωθεί. 

 Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» (∆ικαίωμα 

Προαίρεσης), συνολικού προϋπολογισμού 625.581,80 Ευρώ και με ημερομηνία που υπεγράφη 

η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία 13-02-2006. Οι νομικές δεσμεύσεις του έργου, μέχρι την 31η 

∆εκεμβρίου 2008, ανέρχονται στα 625.581,80 €  και οι συνολικές δαπάνες στα 624.943,74 €  
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στα οποία συμπεριλαμβάνονται καταλογισμοί ύψους 53.083,74 €. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί 

. 

 Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης 

Κάρλας», συνολικού  προϋπολογισμού 2.900.000,00 Ευρώ. Για το υποέργο πρόκειται να 

υπογραφεί Σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία εντός του 2009 . 

3. «Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου και ανάδειξης και 

προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας»  προϋπολογισμού 1.841.513,00 Ευρώ. Το έργο εντάχθηκε 

στο Πρόγραμμα  στις 12-02-2003 ενώ με την οικ 121703/29-7-2008 τελευταία τροποποίηση της 

απόφασης ένταξης εντάχθηκε και 5ο υποέργο με τίτλο «Σύστημα ∆ιαχείρισης νερών εδαφών και 

οικοσυστημάτων» . Όλες οι υπόλοιπες μελέτες (υποέργα 1-4) έχουν ανατεθεί και εκπονούνται.  Οι 

νομικές δεσμεύσεις του έργου, έως την 31η ∆εκεμβρίου 2008, ήταν 1.246.513,00 Ευρώ και οι 

συνολικές δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ανήλθαν στα 1.193.520,38 € ποσό το οποίο 

συμπεριλαμβάνει καταλογισμούς ύψους 99.100,92 €. Το ποσοστό υλοποίησης άγγιξε το  64,81% του 

προϋπολογισμού του. 

 1ο Υποέργο «Μελέτη αποκατάστασης υπόγειου υδροφορέα πεδιάδας Κάρλας και 

χρησιμοποίηση του για την ενίσχυση της μείζονος περιοχής Βόλου». Ο προϋπολογισμός 

του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 346.038,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 

31/12/2008,  ανήλθαν στα 346.038,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική 

περίοδο, ήταν 346.033,94 € συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 29.368,79 €. Το 

υποέργο έχει ολοκληρωθεί .  

 2ο Υποέργο «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής 

υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου 

υποέργου ανέρχεται στα 278.460,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008,  

ανήλθαν στα 278.460,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 

225.471,43 € συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 22.547,14 €. Το ποσοστό 

οικονομικής υλοποίησης του υποέργου είναι 80,97%  του προϋπολογισμού του   . 

 3ο Υποέργο «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας». Ο προϋπολογισμός του 

συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 439.704,99 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 

31/12/2008,  ανήλθαν στα 439.705,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική 

περίοδο, ήταν 439.705,01 € συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ύψους 28.953,98 €. Το 

υποέργο έχει ολοκληρωθεί . 

 4ο Υποέργο «Μελέτη απαιτούμενων έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από 

τον ποταμό Πηνειό». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 

182.310,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008,  ανήλθαν στα 182.310,00 Ευρώ 

και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 182.310,00 € ποσό το οποίο 

συμπεριλαμβάνει καταλογισμούς ύψους 18.231,00 €. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί . 
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 5ο Υποέργο  «Σύστημα ∆ιαχείρισης νερών εδαφών και οικοσυστημάτων» Ο 

προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 595.000,00 Ευρώ. Το 

συγκεκριμένο υποέργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα τον Ιούλιο του 2008 και δεν παρουσιάζει 

νομικές δεσμεύσεις.  

4.  «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό» Το 

έργο εντάχθηκε την 31-7-2006 με συνολικό προϋπολογισμό 10.400.000 €. Οι νομικές δεσμεύσεις για 

το συγκεκριμένο έργο, έως 31/12/2008, ανήλθαν  στο πόσο των 7.199.305,97 Ευρώ και οι  συνολικές 

δαπάνες, την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 1.953.041,40 Ευρώ, (επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν 

καταλογισμοί).Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του έργου είναι 18,78% του προϋπολογισμού του. 

 Υποέργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από 

τον π. Πηνειό - Εργολαβία». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 

8.925.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008,  ανήλθαν στα 5.854.305,97 

Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 1.868.001,37 € 

(επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί).Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του 

υποέργου ανέρχεται  στο 20,93% του  προϋπολογισμού του. 

 Υποέργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από 

τον π. Πηνειό - Απαλλοτριώσεις». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου 

ανέρχεται στα 1.100.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008,  ανήλθαν στα 

1.100.000,00 Ευρώ και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 55.741,47 € 

(επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί).Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του 

υποέργου ανέρχεται  στο 5,07% του  προϋπολογισμού του. 

 Υποέργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από 

τον π. Πηνειό - ΟΚΩ». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στα 

245.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008,  ανήλθαν στα 245.000,00 Ευρώ 

και οι συνολικές δαπάνες, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν 29.298,56 € (επισημαίνεται ότι δεν 

υπάρχουν καταλογισμοί).Το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του υποέργου ανέρχεται  στο 

11,96% του  προϋπολογισμού του. 

 Υποέργο «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από 

τον π. Πηνειό - Αρχαιολογία». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται 

στα 130.000,00 Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις του, έως 31/12/2008,  ανήλθαν στα 130.000,00 

Ευρώ ενώ δεν παρουσιάζει δαπάνες  με αποτέλεσμα το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του 

υποέργου να είναι μηδενικό. 

5. «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Α΄ φάση» 

Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 

13.900.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς: 

1. Εργολαβία 12.500.000,00 € 
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2. Απαλλοτριώσεις 50.000,00 € 

3. ΟΚΩ 900.000,00 € 

4. Αρχαιολογία 450.000,00 € 

 

Ο σχετικός διαγωνισμός διεξήχθη την 11-12-2007 και η σύμβαση κατασκευής (πρώτο υποέργο) 

υπεγράφη την 6-6-2008 για συνολικό ποσό 7.903.935,92 € (Νομικές ∆εσμεύσεις-πρώτο υποέργο). Οι 

δαπάνες (έως 31/12/2008)  εμφανίζει μόνο το πρώτο υποέργο και ανέρχονται σε 500.000,00 € 

(επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καταλογισμοί). Συνεπώς, το ποσοστό οικονομικής υλοποίησης του  

έργου (έως 31/12/2008)  ανέρχεται σε 3,60%.  

6. «Έναρξη λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης περιοχής οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-

Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (start up)» 

Το έργο εντάχθηκε την 31-7-2006 στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με 

προϋπολογισμό 300.000,00 € και αποτελείται από 5 υποέργα με τους αντίστοιχους 

προϋπολογισμούς: 

1. Έναρξη λειτουργίας 135.000,00 € 

2. Προμήθεια εξοπλισμού (Γραφείων)  3.000,00 € 

3. Προμήθεια εξοπλισμού (Ηλεκτρονικού)  7.000,00 € 

4. Φύλαξη έργων 140.000,00 € 

5. Προμήθεια μεταφορικού μέσου 15.000,00 € 

 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Π∆Ε αλλά εκκρεμεί η ΚΥΑ για την προστασία της περιοχής της Κάρλας στην 

οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αρμοδιότητες του Φορέα σε σχέση με τα έργα της Κάρλα. Το έργο 

και τα αντίστοιχα υποέργα του, δεν παρουσιάζουν (έως 31/12/2008) νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων μελετών θα προκύψουν τα απαραίτητα 

στοιχεία για την κατασκευή των  παρακάτω έργων:  

 Έργα ορεινής υδρονομίας στις λεκάνες απορροής της λίμνης 

 Εργολαβία υπολειπόμενων εργασιών και υγροτόπου επεξεργασίας νερών στράγγισης  

 Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος και οικοτουρισμού (μουσείο, κέντρο υποδοχής επισκεπτών, 

μονοπάτια, θέσεις θέας, φυτεύσεις) 

 
Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για: 

 τη δημοσιότητα του έργου, και  

 το σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων    
 

Στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα και ειδικότερα στο Μέτρο 8.2, τα παρακάτω 

έργα : 

7. Έργο «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» 
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Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 23.000.000 € 
και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς: 

 
1. Εργολαβία           18.000.000,00 € 

2. Απαλλοτριώσεις    2.800.000,00 € 

3. ΟΚΩ                         500.000,00 € 

4. Αρχαιολογία          1.700.000,00 € 

 
Ο σχετικός διαγωνισμός έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 7-4-2009. 
 

8. Έργο «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 

Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης του σχετικού μέτρου με προϋπολογισμό 8.100.000,00 € 
και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς: 

 
1. Εργολαβία     7.780.000,00 € 

2. ΟΚΩ                 270.000,00 € 

3. Αρχαιολογία       50.000,00 € 

 
Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάιο του 2009. 
 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης αναμένεται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στο 

Μέτρο 8.2, το παρακάτω έργο : 

 

9. Έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης 

Κάρλας» 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 11.600.000 € και αποτελείται από τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς: 

 
1. Εργολαβία           11.000.000,00 € 

2. Απαλλοτριώσεις       200.000,00 € 

3. ΟΚΩ                           50.000,00 € 

4. Αρχαιολογία             350.000,00 € 

 
Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2009. 

 

Στο πλαίσιο 4ης πρόσκλησης του Μέτρου 8.2 αναμένεται να ενταχθεί και η δημοσιότητα του έργου με 
προϋπολογισμό 327.000 €. 
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7.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  
 

"Έργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα» 

Προϋπολογισμός: 
124.460.000,00 

Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 101.026.039,82 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 37.889,90 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 12.967.981,58 Ευρώ 
% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

81,17% 

1ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Εργολαβία» 

Προϋπολογισμός: 
89.200.000,00 

Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

 
88.666.848,39  Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 11.961.722 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αρχαιολογικές έρευνες 100% 100% 

Χωματουργικά 100% 100% 

Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις 100% 100% 

Λοιπές εργασίες 100% 100% 

Προμήθεια - Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού 100% 100% 

2ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Απαλλοτριώσεις» 

Προϋπολογισμός: 
34.500.000,00 

Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

11.633.701,32 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 37.411,90 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

1.006.259,58 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Επιτάξεις - Απαλλοτριώσεις 

98% Επιτάξεις – 
100% 

Απαλλοτριώσεις 
33,72% 

3ο Υποέργο: «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή Έργα – Μεταφορά δικτύων ΟΚΩ» 

Προϋπολογισμός: 760.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

725.490,11 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 478,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ 95% 95,45% 
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Έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» 

Προϋπολογισμός: 
 4.764.291,84 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

1.863.653,78 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 94.106,40 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

66.821,43 Ευρώ 

% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

39,11 

1ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» 

Προϋπολογισμός: 1.238.710,04 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

 
1.238.710,04 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

13.737,69 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

ΤΣ έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας 100% 100% 

2ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας-∆ικαίωμα Προαίρεσης)» 

Προϋπολογισμός: 625.581,80 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

624.943,74 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 94.106,40 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

53.083,74 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

∆ικαίωμα Προαίρεσης 100% 99,90% 

3ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» 

Προϋπολογισμός: 2.900.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 

Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ 0% 0% 
 

 

Έργο: «Μελέτες Τροφοδοσίας Λίμνης Κάρλας, Ενίσχυση της Ύδρευσης Βόλου και Ανάδειξης και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Κάρλας» 

Προϋπολογισμός: 1.841.513,00 Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

1.193.520,38Ευρώ 

∆απάνες 2008: 172.775,17 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

99.100,92 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

64,81% 

1ο Υποέργο: «Μελέτη Έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου» 
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Προϋπολογισμός: 346.038,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

346.033,94  Ευρώ 

∆απάνες 2008: 22.610,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

29.368,79 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού αντικειμένου 

Μελέτη Έργων ενίσχυσης της ύδρευσης 100% 100% 
2ο Υποέργο: «Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών Έργων και Έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη 
της λίμνης Κάρλας» 

Προϋπολογισμός: 278.460,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

225.471,43 Ευρώ  

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

22.547,14 Ευρώ  

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού αντικειμένου 

Μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών 
Έργων 

100% 80,97% 

3ο Υποέργο: «Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας» 

Προϋπολογισμός: 439.704,99 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

439.705,01 Ευρώ  

∆απάνες 2008: 150.165,17 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

28.953,98 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού αντικειμένου 

Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος 100,00% 100% 

4ο Υποέργο: «Μελέτη απαιτούμενων Έργων για την τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  Πηνειό»

Προϋπολογισμός: 182.310,00 Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

182.310,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

18.231,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού αντικειμένου 

Μελέτη απαιτούμενων Έργων 100% 100% 

5ο Υποέργο: «Σύστημα ∆ιαχείρισης νερών εδαφών και οικοσυστημάτων» 

Προϋπολογισμός: 595.000,00 Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού αντικειμένου 

Σύστημα ∆ιαχείρισης νερών εδαφών και 
οικοσυστημάτων 

0% 0% 
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Έργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  
Πηνειό » 

Προϋπολογισμός: 10.400.000,00 
Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

1.953.041,40 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 1.754.293,29 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

18,78% 

1ο Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  
Πηνειό- Εργολαβία» 

Προϋπολογισμός: 8.925.000,00 Ευρώ 
Συνολικές 
∆απάνες: 

1.868.001,37Ευρώ 

∆απάνες 2008: 1.669.253,26 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Χωματουργικά 65% 65% 

Κατασκευές και Τεχνικές επεμβάσεις 14% 14% 

Λοιπές εργασίες 0% 0% 

Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού 6% 6% 
2ο Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  Πηνειό-
Απαλλοτριώσεις» 

Προϋπολογισμός: 1.100.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

55.741,47 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 55.741,47 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Απαλλοτριώσεις 0% 5,07% 
3ο Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  Πηνειό-
Έργα Μεταφοράς Ο.Κ.Ω.» 

Προϋπολογισμός: 245.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

29.298,56 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 29.298,56 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Ηλεκτρικό ρεύμα 0% 0% 

∆ιάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών 0% 0% 

Ύδρευση 0% 0% 
4ο Υποέργο: «Κατασκευή των Απαιτούμενων Έργων Τροφοδοσίας της Λίμνης Κάρλας από τον ποταμό  Πηνειό-
Αρχαιολογία» 

Προϋπολογισμός: 130.000,00 Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 
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Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Έργα Αρχαιολογίας 0% 0% 
 

Έργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά Φάση» 

Προϋπολογισμός: 13.900.000,00 
Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

500.000,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 500.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

3,60%  

1ο Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά Φάση -
Εργολαβία» 

Προϋπολογισμός: 
12.500.000,00 

Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

500.000,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 500.000,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Χωματουργικά δικτύου 0% 0% 
Σκυροδέματα –τεχνικά έργα 10% 10% 
Η/Μ εγκαταστάσεις δικτύου 3% 3% 
Σύστημα υδροληψίας 0% 0% 
Εγκατάσταση δικτύου 14% 14% 
2ο Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά Φάση -
Απαλλοτριώσεις» 

Προϋπολογισμός: 50.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Απαλλοτριώσεις 0% 0% 
3ο Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά Φάση –Έργα 
Μεταφοράς Ο.Κ.Ω..» 

Προϋπολογισμός: 900.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Ο.Κ.Ω. 0% 0% 

4ο Υποέργο: «Κατασκευή των Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου-Ά Φάση –
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Αρχαιολογία» 

Προϋπολογισμός: 450.000,00Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αρχαιολογίας 0% 0% 
 

Έργο: «Έναρξη Λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-
Μαυροβούνιου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (start up)» 

Προϋπολογισμός: 300.000,00 Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

0% 

1ο Υποέργο: «Έναρξη Λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-
Μαυροβούνιου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (start up)» 

Προϋπολογισμός: 135.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Έναρξη λειτουργίας του Φορέα (start up) 0% 0% 

2ο Υποέργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων του Φορέα ∆ιαχείρισης» 

Προϋπολογισμός: 3.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων Φορέα  
∆ιαχείρισης 0% 0% 

3ο Υποέργο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρικού και Λοιπού Εξοπλισμού» 

Προϋπολογισμός: 7.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Προμήθεια ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού & λοιπού 0% 0% 
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εξοπλισμού 

4ο Υποέργο: «Φύλαξη Έργων Κάρλας και Λοιπής Περιοχής» 

Προϋπολογισμός: 140.000,00 Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Φύλαξη έργων Κάρλας και λοιπής περιοχής 0% 0% 

5ο Υποέργο: «Προμήθεια Μεταφορικού Μέσου» 

Προϋπολογισμός: 15.000,00 Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Προμήθεια μεταφορικού μέσου 0% 0% 
 

Έργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» 

Προϋπολογισμός: 23.000.000,00 
Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

0% 

1ο Υποέργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας-
Εργολαβία» 

Προϋπολογισμός: 
18.000.000,00 

Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Εργολαβία 0% 0% 
2ο Υποέργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας- 
Απαλλοτριώσεις» 

Προϋπολογισμός: 2.800.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 
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Απαλλοτριώσεις 0% 0% 

3ο Υποέργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας- ΟΚΩ» 

Προϋπολογισμός: 500.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

ΟΚΩ 0% 0% 
4ο Υποέργο: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας- 
Αρχαιολογία» 

Προϋπολογισμός: 1.700.000,00 Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αρχαιολογία 0% 0% 
 

Έργο: «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 

Προϋπολογισμός: 8.100.000,00 Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

0% 

1ο Υποέργο: «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας-Εργολαβία» 

Προϋπολογισμός: 7.780.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Εργολαβία 0% 0% 

2ο Υποέργο: «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας - ΟΚΩ» 

Προϋπολογισμός: 270.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

ΟΚΩ 0% 0% 
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3ο Υποέργο: «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας - Αρχαιολογία» 

Προϋπολογισμός: 50.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αρχαιολογία 0% 0% 
 

Έργο (Προς ένταξη εντός του 2009): «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής 
υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας»   

Προϋπολογισμός: 11.600.000,00 
Ευρώ 

Συνολικές  
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

0% 

1ο Υποέργο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης 
Κάρλας-Εργολαβία» 

Προϋπολογισμός: 
11.000.000,00 

Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Εργολαβία 0% 0% 
2ο Υποέργο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας-
Απαλλοτριώσεις» 

Προϋπολογισμός: 200.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Απαλλοτριώσεις 0% 0% 
3ο Υποέργο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας-
ΟΚΩ» 

Προϋπολογισμός: 50.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 
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ΟΚΩ 0% 0% 
4ο Υποέργο: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας-
Αρχαιολογία» 

Προϋπολογισμός: 350.000,00 Ευρώ 

Συνολικές 
∆απάνες: 

0,00 Ευρώ 

∆απάνες 2008: 0,00 Ευρώ 
Συνολικοί 
Καταλογισμοί: 

0,00 Ευρώ 

Εργασία: 
% υλοποίησης 
φυσικού 
αντικειμένου 

% υλοποίησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

Αρχαιολογία 0% 0% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. 

8. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2008 ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 

Ε.Π.ΠΕΡ. 
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8.1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) 

 

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), από την έναρξη της λειτουργίας του το 

2001 έως και το 2008, έχοντας ως στόχο την υλοποίηση της αποστολής και των σκοπών του, όπως αυτοί 

αναφέρονται στο Προεδρικό ∆ιάταγμα της ίδρυσής του (Π.∆. 325/ΦΕΚ 266/Α/2-12-2000), προσπάθησε, 

παρά τις ελάχιστες παροχές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως νεοσύστατος φορέας, να ανταποκριθεί 

στις διάφορες υποχρεώσεις του. Κατά το έτος 2008, το ΕΚΠΑΑ, στο πλαίσιο, τόσο της παρακολούθησης των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας μας, όσο και του συμβουλευτικού του ρόλου για τη χάραξη της 

περιβαλλοντικής πολιτικής, υλοποίησε ανά τομέα, θέμα και περίπτωση, τα κάτωθι αναφερόμενα: 

 

8.1.1 Επεξεργασία Πολιτικών 

 Ελληνικό Μητρώο Εμπορίας ∆ικαιωμάτων Αερίου Θερμοκηπίου. Το ΕΚΠΑΑ σε συνεργασία με το 

Γραφείο Εμπορίας ∆ικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕ∆Ε) της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, καταρτίζει και 

τηρεί μητρώο για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της 

ακύρωσης δικαιωμάτων, το οποίο λειτουργεί από το Μάιο του 2006. 

 Συσκέψεις συναρμόδιων Υπουργείων για το Πρωτόκολλο του Κιότο που αφορούν  την 

προετοιμασία της χώρας μας για την κάλυψη των συναφών υποχρεώσεων προς την ΕΕ και τον ΟΗΕ. 

 Επεξεργασία και σύνταξη σε συνεργασία με το Τμήμα ∆∆ & ΕΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, την Αναθεώρηση της 

Εθνικής Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

 Συμμετοχή στην Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος «Περιβάλλον» για τη σύνταξη του 

«Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013». 

 Συμμετοχή στη συγγραφή της ∆ήλωσης του ∆ικτύου European Environment and Sustainable 

Development Advisory Councils  για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου 

(European Rural Policy  during 2007-2013). Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και τα Κράτη μέλη. 

 Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Προγραμματισμό (2007-2013). 

 Συμμετοχή στο σχεδιασμό του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

(ΕΣΠΑ). 
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8.1.2 Στήριξη Προγραμμάτων 

 Πρόσκληση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για συμμετοχή στην ανάπτυξη υπηρεσιών για την παρακολούθηση 

δασικών όγκων (GSE-FM) στην οποία πρόκειται να συμμετάσχει. 

 Πρόσκληση του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εκτέλεση έργου απογραφικών υποχρεώσεων της χώρας «∆ιενέργεια 

απογραφών για το Μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων της Απογραφής CLRTAP-EMEP και 

συναφών υποχρεώσεων και της έκθεσης 2008 που προβλέπεται από την Οδηγία 99/13 για τις 

πτητικές οργανικές ενώσεις που προέρχονται από διαλύτες» στην οποία ήδη το ΕΚΠΑΑ συμμετέχει. 

 Πρόσκληση ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εκπόνηση μελέτης για τον περιορισμό των οξειδίων του αζώτου κλπ, στην 

οποία το ΕΚΠΑΑ ήδη συμμετέχει. 

 

8.1.3 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 

 Πρόγραμμα «MANWATER» INTERREG III, STRAND B, ARCHIMED, με πλήρη τίτλο: Management of 

Water Resources and Wetland protection in tourism developing areas. Το έργο ολοκληρώθηκε το 

Νοέμβριο του 2008. 

 

8.1.4 Παροχή Πληροφοριών 

 Στρατηγικό Σχέδιο Εργασίας του ΕΚΠΑΑ για την τριετία 2006-2009 που αφορά στα καίρια 

περιβαλλοντικά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Φορέα. 

 Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 2008 της οποίας υπεύθυνη για την έκδοση έχει το 

ΕΚΠΑΑ η οποία εστιάζει στην αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και της οποίας επίκειται η 

δημοσίευση.  

 

8.1.5 Συμμετοχή σε ∆ιεθνή Σεμινάρια – Συναντήσεις - Επιτροπές  

 Συμμετοχή σε 2 διεθνείς συναντήσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ο.Η.Ε. για εμπειρογνώμονες του 

ΕΚΠΑΑ για το Ελληνικό Μητρώο Αερίων του Θερμοκηπίου. 

 Συμμετοχή σε 5 διεθνείς συναντήσεις στην Κοινότητα και τον Ο.Η.Ε. εμπειρογνωμόνων του ΕΚΠΑΑ για 

την σύμβαση της Γενεύης καθώς και την οδηγία 2001/81/Ε.Κ. και του κανονισμού /66/2006/Ε.Κ. 
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 Συμμετοχή σε 5 διεθνείς συναντήσεις εμπειρογνωμόνων του ΕΚΠΑΑ για θέματα συναφή με την 

Κλιματική Αλλαγή - Ρύπανσης CO2 – Ενέργεια. 

 Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές συναντήσεις και συνεργασίες για θέματα προστασίας υγροτόπων και 

παράκτιων συστημάτων.  

 Φιλοξενία επιστημονικών σεμιναρίων στο ΕΚΠΑΑ και συμμετοχή επιστημόνων του Φορέα σε 

συναντήσεις με συναρμόδιους φορείς και επιστημονικά ιδρύματα για περιβαλλοντικά θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος (12 συναντήσεις συμμετοχές). 

 

8.1.6 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση   

 Η ∆ημόσια πληροφόρηση σχετικά με τις εκθέσεις και τα κείμενα του Φορέα γίνεται μέσω της 

ιστοσελίδας του και μέσω της έκδοσης και της αποστολής προς τους ενδιαφερόμενους των ενημερωτικών 

σημειωμάτων και συμπερασμάτων των ημερίδων και συναντήσεων εργασίας. 

 Στο πλαίσιο της ως άνω δραστηριότητας το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΑ οργάνωσε την 

Εικαστική Έκθεση με θέμα το Περιβάλλον «∆ράση ‘08» τον ∆εκέμβριο του 2008. Κατά τη διάρκεια 

της έκθεσης διοργανώθηκαν με επιτυχία και ημερίδες σχετικά με το περιβάλλον καθώς και οργανωμένες 

επισκέψεις σχολείων. 

 Στο πλαίσιο πάντα της ενημέρωσης το ΕΚΠΑΑ διαθέτει σε δημοτικά σχολεία της χώρας σχετικά 

τεύχη (20.000) για την περιβαλλοντική ενημέρωση παίδων.  

 

8.1.7 Κατάρτιση και Επιμόρφωση   

 Οργάνωση συνάντησης ενημερωτικού χαρακτήρα στο ΕΚΠΑΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος για τους ∆είκτες Βιοποικιλότητας – Πρόγραμμα SEBI 2010 Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος.  

 Οργάνωση σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το ΕΚΒΥ με κύριο θέμα τη σύμβαση RAMSAR και με τίτλο 

«Προστασία και ∆ιαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος». 

 ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας έξι (6) ημερών σε θέματα εφαρμογών της 

γεωμορφολογίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).  

 Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του ΕΚΠΑΑ, 

με εκπαίδευση όλου του προσωπικού για εφαρμογές και ερευνητική χρήση καθώς και για την 
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αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος.  Το ΕΚΠΑΑ επεξεργάζεται σχετική πρόταση που 

κατατέθηκε. 

 

8.2 ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (INSPECTORATE) 

 

Ο θεσμός των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχει η Ε.Υ.Ε.Π, 

είναι καινούργιος στη χώρα. Έγινε προσπάθεια να εδραιωθεί στα πρότυπα των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση διαφάνειας και ελεύθερης πρόσβασης στην 

περιβαλλοντική πληροφόρηση, ώστε να αποτελέσει ένα  σύγχρονο, φιλικό μηχανισμό ελέγχου, που θα 

στοχεύει την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς και τη συμμόρφωση στην κείμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία. 

 

Στις αρχές του 2004, συγκροτήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π), ως Εθνική 

Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, με στόχο να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Υ.Ε.Π συστάθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 9 του  ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α) και οργανώθηκε και συγκροτήθηκε με το Π.∆. 165/2003 (ΦΕΚ 137Α) 

και την εγκύκλιο 26/13-01-2004 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. 

 

Με το Π.∆. 165 / 2003 (ΦΕΚ 137/Α/03) καθορίστηκαν η διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της 

ΕΥΕΠ, η οποία αποτελείται από τη Γενική Επιθεώρηση και δύο (2) Τομείς, τον Τομέα Νοτίου Ελλάδας με 

έδρα την Αθήνα και τον Τομέα Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο κάθε τομέας αποτελείται από 

τέσσερα τμήματα με καθορισμένες αρμοδιότητες. Το προβλεπόμενο προσωπικό είναι 78 άτομα ενώ σήμερα 

η υπηρεσία στελεχώνεται από 41 άτομα και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες πρόσληψης 32 επιπλέον 

υπαλλήλων, για την ενίσχυση της Υπηρεσίας 

 

Πρόσφατα, με νέα ρύθμιση, άρθρο 38 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α), οι επιθεωρητές περιβάλλοντος 

αποκτούν αρμοδιότητα ελέγχου και δημοσίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην παρ.4α του άρθρου 5 του N. 

3074/2002: 

 
«Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές μπορούν για την εκπλήρωση του έργου 

τους να επισκέπτονται την υπηρεσία όπου γίνεται ο έλεγχος. Επίσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους 

φακέλους συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν πρόκειται για ζητήματα που ανάγονται στην 

άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια. Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί 

υποχρεούνται να διαφυλάσσουν το απόρρητο κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι υπηρεσίες οφείλουν να 

παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το έργο των Επιθεωρητών – Ελεγκτών και των Βοηθών 

Επιθεωρητών-Ελεγκτών, που τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεσή τους και  να τους διευκολύνουν με κάθε 

τρόπο. 

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και του ελέγχου μπορούν επίσης να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία 

από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας που ασχολούνται με την εξεταζόμενη υπόθεση. 
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Η μη χορήγηση των παραπάνω πληροφοριών ή στοιχείων, ως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, 

καθώς επίσης και η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση 

του έργου των Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών, 

συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μια από τις ποινές που 

προβλέπονται στις περιπτώσεις γ’ έως και στ’ της παρ.1 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα.» 

 

Η ΕΥΕΠ είναι χρηματοδοτούμενο έργο, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ¨  (3ο  

Κ.Π.Σ.) ενώ η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα συνεχίσει και την 4η προγραμματική περίοδο. Έχει 

αναγνωρισθεί ως ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ με βάση τους κανόνες και τα κριτήρια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας, όπως αυτά αναγράφονται στις ετήσιες Εκθέσεις επί των εργασιών 

περιβαλλοντικής επιθεώρησης στη χώρα μας που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, έως τις 31/12/2008, ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών είχε ανέλθει σε 971 (234 από τον τομέα 

Βόρειας Ελλάδος), ενώ σε 551 περιπτώσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το αρ. 9 

του Ν. 2947/2001 διαδικασία, η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί την επιβολή προστίμων και οι φάκελοι των υποθέσεων 

έχουν διαβιβασθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς για την εξέταση επιβολής ποινικών κυρώσεων. Το συνολικό 

ύψος των προστίμων που η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές επιβολής 

προστίμου, ανέρχεται σε 19.657.204 ευρώ.  

Σύμφωνα με σχετική διερεύνηση της υπηρεσίας μας για την είσπραξη των προστίμων, που επεβλήθησαν με 

απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,  έχει ήδη εισπραχθεί το 71,5% του ποσού, μετά τις αποφάσεις των 

διοικητικών δικαστηρίων.  

 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν, αφορούσαν σε δραστηριότητες σε ποσοστό > 50% (το μεγαλύτερο 

ποσοστό εξ αυτών είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις  που γειτνιάζουν με ποταμούς ή ρέματα και παράγουν 

υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική τους διαδικασία). 

Κατά μέσο όρο βεβαιώνονται 2-3 παραβάσεις ανά υπόθεση. 

 

Οι σημαντικότερες υποθέσεις, στις οποίες έχουν παρέμβει οι Επιθεωρητές είναι: 

 Η ρύπανση του π. Κηφισού 

 Η ρύπανση του π. Ασωπού 

 Η ρύπανση του π. Καλαμά 

 H ρύπανση του π. Πηνειού 

 Η παράνομη λειτουργία λατομείων στην Αν. Αττική 

 Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Αεροδρομίου Σπάτων 

 Η παρουσία εξασθενούς χρωμίου σε υπόγεια ύδατα  περιοχής του Κορωπίου 

 Η διαχείριση των επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας 

 Η ρύπανση του Αμβρακικού κόλπου 

 Η ρύπανση της λίμνης Κορώνειας 
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Το είδος των βεβαιωθεισών παραβάσεων αφορούν κυρίως σε: 

 έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

 έλλειψη συστημάτων παρακολούθησης εκπομπών ρύπων (monitoring) 

 έλλειψη αδειοδοτήσεων (υγρά- στερεά απόβλητα) 

 μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων 

 έλλειψη συστημάτων αντιρρύπανσης 

 μη σωστή λειτουργία συστημάτων αντιρρύπανσης 

 αυθαίρετες παρεμβάσεις 

 

Το ποσοστό των ελέγχων - επιθεωρήσεων που ολοκληρώθηκαν χωρίς να βεβαιωθούν παραβάσεις έχει 

αυξηθεί από 25% το 2004, σε 40% το διάστημα 2007-2008. 

 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι στο σύνολο των υποθέσεων της ΕΥΕΠ, το ποσοστό των έργων / 

δραστηριοτήτων για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν την απαιτούμενη από τη νομοθεσία 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί ΑΕΠΟ ή είχε παρέλθει το χρονικό 

διάστημα ισχύος της, παρουσιάζεται σημαντική σταδιακή μείωση ανά έτος λειτουργίας της ΕΥΕΠ. 

 

Κατά το ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων της ΕΥΕΠ, γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων και δίνεται 

προτεραιότητα στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας. Για το διάστημα 2007 - 2008, 

αποδόθηκε έμφαση στην προστασία ποταμών στους οποίους εντοπίστηκαν προβλήματα ρύπανσης-

μόλυνσης από υγρά βιομηχανικά απόβλητα και αστικά λύματα, ενώ ενδεικτικά αναφέρονται οι υποθέσεις του 

Ασωπού ποταμού, του Καλαμά, του Αξιού, του Πηνειού και του Άραχθου, που διαχειρίστηκε η Υπηρεσία στο 

πλαίσιο συντονισμένων και προγραμματισμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν στο τρέχον έτος. Επίσης, 

προτεραιότητα αποτελούν οι βιομηχανικές δραστηριότητες που υπάγονται στην εφαρμογή της οδηγίας 

96/61/ΕΚ (IPPC) για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στη Βιομηχανία, καθώς και 

έργα και δραστηριότητες που κατασκευάζονται ή λειτουργούν σε περιοχές με ευαίσθητα οικοσυστήματα 

(ποτάμια, λίμνες, Natura 2000 κλπ).   

 

Για το έτος 2009, οι προτεραιότητες της ΕΥΕΠ περιλαμβάνουν: 

 Επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση συμμόρφωσης σε έργα και δραστηριότητες που έχουν ελεγχθεί στα 

προηγούμενα χρόνια 

 ∆ράσεις για τη διαχείριση επικίνδυνων – τοξικών αποβλήτων (διασυνοριακή μεταφορά κλπ) 

 ελέγχους για αυθαίρετες κατασκευές κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε σημαντικά οικοσυστήματα (Αμβρακικός, κλπ) 

 Εντατικούς ελέγχους σε δραστηριότητες της κατηγορίας IPPC 

 Επιθεωρήσεις σε ΧΑ∆Α που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάσταση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

            
Ποσά σε 

Ευρώ

Προτεραιότητα/ 
Ετος 

Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

  Σύνολο Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους
    Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

522.649.462 522.649.462 398.467.235 398.467.235 124.182.227 124.182.227 

2000 0 0 0 0 0 0 

2001 85.482.238 85.482.238 60.599.153 60.599.153 24.883.085 24.883.085 

2002 108.987.652 108.987.652 77.616.667 77.616.667 31.370.985 31.370.985 

2003 106.407.173 106.407.173 76.410.727 76.410.727 29.996.446 29.996.446 

2004 92.762.057 92.762.057 70.944.529 70.944.529 21.817.528 21.817.528 

2005 56.980.165 56.980.165 40.865.982 40.865.982 16.114.183 16.114.183 

2006 72.030.177 72.030.177 72.030.177 72.030.177 0 0 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

 

ΚΩ∆. 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

      Σύνολο Κοινοτική συμμετοχή 
Συμμετοχή του 

Κράτους 
        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

1 
Υδατικό 

Περιβάλλον  
17.022.523 17.022.523 13.593.490 13.593.490 3.429.033 3.429.033 

  2000       0   0 

  2001 3.535.808 3.535.808 2.587.500 2.587.500 948.308 948.308 

  2002 2.822.096 2.822.096 2.063.750 2.063.750 758.346 758.346 

  2003 2.822.096 2.822.096 2.063.750 2.063.750 758.346 758.346 

  2004 3.342.808 3.342.808 2.415.411 2.415.411 927.397 927.397 

  2005 119.404 119.404 82.768 82.768 36.636 36.636 

  2006 4.380.311 4.380.311 4.380.311 4.380.311 0 0 

 

ΚΩ∆. 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

Σύνολο 
Κοινοτική συμμετοχή 

Συμμετοχή του 
Κράτους 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
2 Στερεά Απόβλητα  18.433.013 18.433.013 13.382.823 13.382.823 5.050.190 5.050.190 

  2000       0   0 

  2001 5.102.969 5.102.969 3.605.000 3.605.000 1.497.969 1.497.969 

  2002 2.998.516 2.998.516 2.082.500 2.082.500 916.016 916.016 

  2003 2.998.515 2.998.515 2.082.500 2.082.500 916.015 916.015 

  2004 2.590.667 2.590.667 1.813.467 1.813.467 777.200 777.200 

  2005 3.143.300 3.143.300 2.200.310 2.200.310 942.990 942.990 

  2006 1.599.046 1.599.046 1.599.046 1.599.046 0 0 

 

ΚΩ∆. 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

Σύνολο 
Κοινοτική συμμετοχή 

Συμμετοχή του 
Κράτους 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

3 

Πολιτική 
Προστασία, 
Προστασία 
Τοπίων και 
Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος  

16.536.806 16.536.806 12.671.126 12.671.126 3.865.680 3.865.680 

  2000       0   0 

  2001 5.413.118 5.413.118 3.978.750 3.978.750 1.434.368 1.434.368 

  2002 2.843.441 2.843.441 2.173.125 2.173.125 670.316 670.316 

  2003 2.843.441 2.843.441 2.173.125 2.173.125 670.316 670.316 

  2004 4.362.720 4.362.720 3.272.040 3.272.040 1.090.680 1.090.680 

  2005 0 0 0 0 0 0 

  2006 1.074.086 1.074.086 1.074.086 1.074.086 0 0 
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ΚΩ∆. 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

Σύνολο 
Κοινοτική συμμετοχή 

Συμμετοχή του 
Κράτους 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

4 
Ατμοσφαιρικό 
Περιβάλλον - 
Θόρυβος  

15.301.177 15.301.177 11.754.824 11.754.824 3.546.353 3.546.353 

  2000       0   0 

  2001 5.590.428 5.590.428 4.095.000 4.095.000 1.495.428 1.495.428 

  2002 3.104.786 3.104.786 2.377.500 2.377.500 727.286 727.286 

  2003 3.104.786 3.104.786 2.377.500 2.377.500 727.286 727.286 

  2004 2.385.412 2.385.412 1.789.059 1.789.059 596.353 596.353 

  2005 0 0 0 0 0 0 

  2006 1.115.765 1.115.765 1.115.765 1.115.765 0 0 

 

ΚΩ∆. 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

Σύνολο 
Κοινοτική συμμετοχή 

Συμμετοχή του 
Κράτους 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

5 
Θεσμοί, 

Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση  

14.836.033 14.836.033 11.127.025 11.127.025 3.709.008 3.709.008 

  2000       0   0 

  2001 3.976.402 3.976.402 2.902.500 2.902.500 1.073.902 1.073.902 

  2002 2.684.540 2.684.540 2.052.500 2.052.500 632.040 632.040 

  2003 2.839.058 2.839.058 2.170.000 2.170.000 669.058 669.058 

  2004 3.417.757 3.417.757 2.563.318 2.563.318 854.439 854.439 

  2005 1.918.276 1.918.276 1.438.707 1.438.707 479.569 479.569 

  2006 0 0 0 0 0 0 

 

ΚΩ∆. 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

Σύνολο 
Κοινοτική συμμετοχή 

Συμμετοχή του 
Κράτους 

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

6 

Βασικά έργα 
υποδομής στον τομέα 
της διαχείρισης των 

υδάτων , της 
προστασίας των 

εδαφικών πόρων και 
της προσαρμογής της 
χώρας στην κοινοτική 

νομοθεσία - 
Προστασία από 

φυσικές καταστροφές. 

190.130.009 190.130.009 144.505.808 144.505.808 45.624.201 45.624.201 

  2000       0   0 

  2001 0 0 0 0 0 0 

  2002 57.585.153 57.585.153 41.320.697 41.320.697 16.264.456 16.264.456 

  2003 61.694.404 61.694.404 44.269.324 44.269.324 17.425.080 17.425.080 

  2004 36.883.443 36.883.443 29.934.729 29.934.729 6.948.714 6.948.714 

  2005 19.761.471 19.761.471 14.775.520 14.775.520 4.985.951 4.985.951 

  2006 14.205.538 14.205.538 14.205.538 14.205.538 0 0 
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ΚΩ∆. 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

Σύνολο 
Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

7 
Χωροταξία - 
Πολεοδομία - 
Αναπλάσεις  

75.259.978 75.259.978 60.206.471 60.206.471 15.053.507 15.053.507 

  2000       0   0 

  2001 16.297.851 16.297.851 11.932.500 11.932.500 4.365.351 4.365.351 

  2002 10.417.032 10.417.032 7.952.400 7.952.400 2.464.632 2.464.632 

  2003 11.185.117 11.185.117 8.540.100 8.540.100 2.645.017 2.645.017 

  2004 22.314.029 22.314.029 16.735.522 16.735.522 5.578.507 5.578.507 

  2005 0 0 0 0 0 0 

  2006 15.045.949 15.045.949 15.045.949 15.045.949 0 0 

 

ΚΩ∆. 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

      Σύνολο Κοινοτική συμμετοχή 
Συμμετοχή του 

Κράτους 
        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 

8 

∆ιαχείριση 
Προστατευόμενων 

Περιοχών, 
Βιότοποι  

165.096.838 165.096.838 123.209.233 123.209.233 41.887.605 41.887.605 

  2000       0   0 

  2001 42.721.191 42.721.191 29.394.153 29.394.153 13.327.038 13.327.038 

  2002 25.354.323 25.354.323 16.696.070 16.696.070 8.658.253 8.658.253 

  2003 17.741.992 17.741.992 11.836.303 11.836.303 5.905.689 5.905.689 

  2004 16.532.021 16.532.021 11.721.083 11.721.083 4.810.938 4.810.938 

  2005 30.104.314 30.104.314 20.918.627 20.918.627 9.185.687 9.185.687 

  2006 32.642.997 32.642.997 32.642.997 32.642.997 0 0 

 

ΚΩ∆. 
Προτεραιότητα/ 

Ετος 
Συνολ. 
Κόστος 

∆ημόσιος τομέας 

      Σύνολο Κοινοτική συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους
        Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική 
10 Τεχνική Βοήθεια  10.033.085 10.033.085 8.016.435 8.016.435 2.016.650 2.016.650 

  2000       0   0 

  2001 2.844.471 2.844.471 2.103.750 2.103.750 740.721 740.721 

  2002 1.177.765 1.177.765 898.125 898.125 279.640 279.640 

  2003 1.177.764 1.177.764 898.125 898.125 279.639 279.639 

  2004 933.200 933.200 699.900 699.900 233.300 233.300 

  2005 1.933.400 1.933.400 1.450.050 1.450.050 483.350 483.350 

  2006 1.966.485 1.966.485 1.966.485 1.966.485 0 0 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 

 

Μέτρο : 1.1

Παρακολούθηση

ποιότητας νερών

Σύνολο
Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 

Κράτους
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

8.760.143 8.760.143 6.983.586 6.983.586 1.776.557 1.776.557

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.912.250 1.912.250 1.442.817 1.442.817 469.433 469.433
2002 1.526.236 1.526.236 1.150.804 1.150.804 375.432 375.432
2003 1.526.235 1.526.235 1.150.804 1.150.804 375.431 375.431
2004 2.407.542 2.407.542 1.851.281 1.851.281 556.261 556.261
2005 0 0 0 0 0 0
2006 1.387.880 1.387.880 1.387.880 1.387.880 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

 

 

Μέτρο : 1.2

Εδικές παρεμβάσεις στον 
τομέα της αποχέτευσης και 
ειδικά έργα

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

8.262.380 8.262.380 6.609.904 6.609.904 1.652.476 1.652.476

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.623.558 1.623.558 1.144.683 1.144.683 478.875 478.875
2002 1.295.860 1.295.860 912.946 912.946 382.914 382.914
2003 1.295.861 1.295.861 912.946 912.946 382.915 382.915
2004 935.266 935.266 564.130 564.130 371.136 371.136
2005 119.404 119.404 82.768 82.768 36.636 36.636
2006 2.992.431 2.992.431 2.992.431 2.992.431 0

Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

 

 

Μέτρο : 2.1

∆ιαχείριση μη επικίνδυνων 
στερεών
αποβλήτων

Σύνολο
Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 

Κράτους
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

10.961.986 10.961.986 7.854.263 7.854.263 3.107.723 3.107.723

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.966.965 1.966.965 1.389.565 1.389.565 577.400 577.400
2002 1.155.791 1.155.791 802.709 802.709 353.082 353.082
2003 1.502.357 1.502.357 1.045.306 1.045.306 457.051 457.051
2004 2.590.667 2.590.667 1.813.467 1.813.467 777.200 777.200
2005 3.143.300 3.143.300 2.200.310 2.200.310 942.990 942.990
2006 602.906 602.906 602.906 602.906 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας
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Μέτρο : 2.2

∆ιαχείριση επικίνδυνων 
στερεών
αποβλήτων

Σύνολο
Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 

Κράτους
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

7.471.027 7.471.027 5.528.560 5.528.560 1.942.467 1.942.467

2000 0 0 0 0 0 0
2001 3.136.004 3.136.004 2.215.435 2.215.435 920.569 920.569
2002 1.842.725 1.842.725 1.279.791 1.279.791 562.934 562.934
2003 1.496.158 1.496.158 1.037.194 1.037.194 458.964 458.964
2004 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0
2006 996.140 996.140 996.140 996.140 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

 

 

Μέτρο : 3.1

Πολιτική προστασία

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

5.623.988,00 5.623.988,00 4.437.889,00 4.437.889,00 1.186.099,00 1.186.099,00

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.090.698 1.090.698 864.112 864.112 226.586 226.586
2002 572.933 572.933 437.869 437.869 135.064 135.064
2003 572.933 572.933 437.869 437.869 135.064 135.064
2004 3.055.317 3.055.317 2.365.932 2.365.932 689.385 689.385
2005 0 0 0 0 0 0
2006 332.107 332.107 332.107 332.107 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο

 

 

Μέτρο : 3.2

Προστασία και απο-

κατάσταση τοπίων

Σύνολο
Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 

Κράτους
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

6.870.818 6.870.818 5.019.847 5.019.847 1.850.971 1.850.971

2000 0 0 0 0 0 0
2001 2.181.593 2.181.593 1.501.248 1.501.248 680.345 680.345
2002 1.616.824 1.616.824 1.185.256 1.185.256 431.568 431.568
2003 1.616.824 1.616.824 1.185.256 1.185.256 431.568 431.568
2004 913.598 913.598 606.108 606.108 307.490 307.490
2005 0 0 0 0 0 0
2006 541.979 541.979 541.979 541.979 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας
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Μέτρο : 3.3

Καταπολέμηση θαλάσσιας 
ρύπανσης

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

4.042.000 4.042.000 3.213.390 3.213.390 828.610 828.610

2000 0 0 0 0 0 0
2001 2.140.827 2.140.827 1.613.390 1.613.390 527.437 527.437
2002 653.684 653.684 550.000 550.000 103.684 103.684
2003 653.684 653.684 550.000 550.000 103.684 103.684
2004 393.805 393.805 300.000 300.000 93.805 93.805
2005 0 0 0 0 0 0
2006 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο

 

 

Μέτρο : 4.1

Μείωση ατμοσφαιρικής

ρύπανσης

Σύνολο
Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 

Κράτους
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

12.545.267 12.545.267 9.677.419 9.677.419 2.867.848 2.867.848

2000 0 0 0 0 0 0
2001 4.302.772 4.302.772 3.143.640 3.143.640 1.159.132 1.159.132
2002 2.648.314 2.648.314 2.027.955 2.027.955 620.359 620.359
2003 2.648.314 2.648.314 2.027.955 2.027.955 620.359 620.359
2004 1.871.990 1.871.990 1.403.992 1.403.992 467.998 467.998
2005 0 0 0 0 0 0
2006 1.073.877 1.073.877 1.073.877 1.073.877 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

 

 

Μέτρο : 4.2

Μείωση ηχορύπανσης

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

2.755.910 2.755.910 2.077.405 2.077.405 678.505 678.505

2000 0 0 0 0 0 0
2001 1.287.656 1.287.656 951.360 951.360 336.296 336.296
2002 456.472 456.472 349.545 349.545 106.927 106.927
2003 456.472 456.472 349.545 349.545 106.927 106.927
2004 513.422 513.422 385.067 385.067 128.355 128.355
2005 0 0 0 0 0 0
2006 41.888 41.888 41.888 41.888 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο
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Μέτρο : 5.1

Θεσμοί

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

8.359.768 8.359.768 6.269.826 6.269.826 2.089.942 2.089.942

2000 0 0 0 0 0 0
2001 3.557.833 3.557.833 2.596.974 2.596.974 960.859 960.859
2002 2.401.957 2.401.957 1.836.447 1.836.447 565.510 565.510
2003 2.399.978 2.399.978 1.836.405 1.836.405 563.573 563.573
2004 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο

 

 

Μέτρο : 5.2

Περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

6.476.265 6.476.265 4.857.199 4.857.199 1.619.066 1.619.066

2000 0 0 0 0 0 0
2001 418.569 418.569 305.526 305.526 113.043 113.043
2002 282.583 282.583 216.053 216.053 66.530 66.530
2003 439.080 439.080 333.595 333.595 105.485 105.485
2004 3.417.757 3.417.757 2.563.318 2.563.318 854.439 854.439
2005 1.918.276 1.918.276 1.438.707 1.438.707 479.569 479.569
2006 0 0 0 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο

 

 

Μέτρο : 6.1

Προστασία και αναβάθμιση 
εδαφικών και υδατικών 
πόρων

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

24.002.246 24.002.246 18.188.902 18.188.902 5.813.344 5.813.344
2000 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2003 17.528.344 17.528.344 11.715.000 11.715.000 5.813.344 5.813.344
2004 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0
2006 6.473.902 6.473.902 6.473.902 6.473.902 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο
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Μέτρο : 6.2

Βασικά έργα υποδομής 
στον τομέα 
της διαχείρισης των 
υδάτων

Σύνολο
Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 

Κράτους
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

166.127.763 166.127.763 126.316.906 126.316.906 39.810.857 39.810.857

2000 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0
2002 57.585.153 57.585.153 41.320.697 41.320.697 16.264.456 16.264.456
2003 44.166.060 44.166.060 32.554.324 32.554.324 11.611.736 11.611.736
2004 36.883.443 36.883.443 29.934.729 29.934.729 6.948.714 6.948.714
2005 19.761.471 19.761.471 14.775.520 14.775.520 4.985.951 4.985.951
2006 7.731.636 7.731.636 7.731.636 7.731.636 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

 

 

Μέτρο : 7.1

Χωροταξία – Πολεοδομία

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

15.113.623 15.113.623 12.089.387 12.089.387 3.024.236 3.024.236

2000 0 0 0 0 0 0
2001 4.444.869 4.444.869 3.254.318 3.254.318 1.190.551 1.190.551
2002 2.841.009 2.841.009 2.168.837 2.168.837 672.172 672.172
2003 3.050.486 3.050.486 2.329.118 2.329.118 721.368 721.368
2004 3.566.242 3.566.242 3.126.097 3.126.097 440.145 440.145
2005 0 0 0 0 0 0
2006 1.211.017 1.211.017 1.211.017 1.211.017 0

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ

 

 

Μέτρο : 7.2

Αναπλάσεις στο δομη-

μένο περιβάλλον με

καινοτόμο χαρακτήρα ή

εθνική σημασία

Σύνολο
Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 

Κράτους
Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

60.146.355 60.146.355 48.117.084 48.117.084 12.029.271 12.029.271

2000 0 0 0 0 0 0
2001 11.852.982 11.852.982 8.678.182 8.678.182 3.174.800 3.174.800
2002 7.576.023 7.576.023 5.783.563 5.783.563 1.792.460 1.792.460
2003 8.134.631 8.134.631 6.210.982 6.210.982 1.923.649 1.923.649
2004 18.747.787 18.747.787 13.609.425 13.609.425 5.138.362 5.138.362
2005 0 0 0 0 0 0
2006 13.834.932 13.834.932 13.834.932 13.834.932 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος
∆ημόσιος τομέας
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Μέτρο : 8.1 Προστασία και 
διαχείριση βιοτόπων – 
οικοτόπων, προστασία 
ειδών, περιοχές ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

49.989.792 49.989.792 37.155.205 37.155.205 12.834.587 12.834.587

2000 0 0 0 0 0 0
2001 11.352.232 11.352.232 8.570.866 8.570.866 2.781.366 2.781.366
2002 6.675.294 6.675.294 4.868.308 4.868.308 1.806.986 1.806.986
2003 4.683.800 4.683.800 3.451.277 3.451.277 1.232.523 1.232.523
2004 8.282.026 8.282.026 6.250.032 6.250.032 2.031.994 2.031.994
2005 18.996.440 18.996.440 14.014.722 14.014.722 4.981.718 4.981.718
2006 0 0 0 0 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο

 

 

Μέτρο : 8.2 
Επαναδημιουργια λίμνης 
Κάρλας

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

115.107.046 115.107.046 86.054.028 86.054.028 29.053.018 29.053.018

2000 0 0 0 0 0 0
2001 31.368.959 31.368.959 20.823.287 20.823.287 10.545.672 10.545.672
2002 18.679.029 18.679.029 11.827.762 11.827.762 6.851.267 6.851.267
2003 13.058.192 13.058.192 8.385.026 8.385.026 4.673.166 4.673.166
2004 8.249.995 8.249.995 5.471.051 5.471.051 2.778.944 2.778.944
2005 11.107.874 11.107.874 6.903.905 6.903.905 4.203.969 4.203.969
2006 32.642.997 32.642.997 32.642.997 32.642.997 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο

 

 

Μέτρο : 10.1

Τεχνική Βοήθεια

Κοινοτική Συμμετοχή Συμμετοχή του 
Κράτους

Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Κεντρική

(5)=(4)+(2) (4)=(3) (3) (2)=(1) (1)

10.033.085 10.033.085 8.016.435 8.016.435 2.016.650 2.016.650

2000 0 0 0 0 0 0
2001 2.844.471 2.844.471 2.103.750 2.103.750 740.721 740.721
2002 1.177.765 1.177.765 898.125 898.125 279.640 279.640
2003 1.177.764 1.177.764 898.125 898.125 279.639 279.639
2004 933.200 933.200 699.900 699.900 233.300 233.300
2005 1.933.400 1.933.400 1.450.050 1.450.050 483.350 483.350
2006 1.966.485 1.966.485 1.966.485 1.966.485 0

Ποσά σε Ευρώ

Συνολικό κόστος

∆ημόσιος τομέας

Σύνολο

 

 

 

 

 

 


